

第4号議案

容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約書の変更について（案）

第154回理事会（2018年5月9日開催）第5号議案（容量市場に係る業務設計支援及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の契約締結について）、及び第174回理事会（2018年10月25日開催）第4号議案（容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約の変更について）で決議したKPMGコンサルティングとの業務委託契約について、契約締結後に新たにPMO支援等業務の委託内容を追加する必要が生じたことからPMO支援等業務の契約変更を行う。

1. PMO支援等業務の変更理由

容量市場システム（一次開発）の開発スケジュールに契約当初の前提から変更が生じたことに伴い、期間および業務範囲の見直しの必要が生じたため。

(1) 開発開始時期の変更による支援期間変更（2019年1月→2019年3月開始へ変更）

(2) 開発工期短縮による工程・業務の輻輳対策として、支援業務の委託範囲及びそれに伴う要員（工数）・費用の見直し

① プロジェクトマネジメント支援

工期短縮により見込まれる進捗・課題・リスク・品質に関する管理業務量の増加、及び2段階リリースにより並行して進行する各開発工程（下記[参考]参照）相互の調整対応として、以下の業務支援を追加する。

- ・進捗可視化手法の導入による早期遅延検知
- ・仕様変更等によるプロジェクト全体への影響管理
- ・並行する開発工程間で発生するリスク・課題の把握

② 各種設計書のレビュー支援

工程の短期間化によりレビュー業務（各種設計書・テスト仕様書等）が輻輳することから、品質確保のためレビュー業務支援を追加する。

[参考] 運用開始スケジュールの変更内容

変更前	変更後（期間変更部分下線）
開発開始 : 2019年1月	開発開始 : 2019年 <u>3月</u>
運用開始 : 2020年1月	運用開始 : <u>参加登録関連2019年10月</u> オークション等2020年1月

2. 契約変更内容

(1) PMO支援等業務の委託期間

PMO支援等業務の開始期日を変更し、委託期間を以下のとおりとする。

変更前	変更後（期間変更部分下線）

(2) 委託契約の金額

追加委託に伴い工数が増加するため、契約金額を以下のとおり変更する。

変更前（税抜）	変更後（税抜）（金額変更部分下線）
円	円
内業務設計支援業務： 円	内業務設計支援業務： 円
内 PMO 支援等業務： 円	内 PMO 支援等業務： 円

3. 体制・工数の妥当性について

別紙2のとおり、委託内容の追加対応として、2019年3月から2019年9月迄の7ヶ月間、要員を1名追加（3月～5月はさらに1名追加）するとしており、委託先の1営業日あたりの工数および単価が現行契約と同等である。

現行契約と同等の品質を保持できると想定されることから、妥当であると考えられる。

以上

【添付資料】

別紙1 変更契約書

別紙2 PMO 支援等業務 追加支援分の工数・単価内訳