

# 本日の検証について

2023年 6月 19日  
広域系統整備委員会  
コスト等検証小委員会事務局

- 2023年度は、東京中部間連系設備の佐久間東幹線（山線）他増強工事の継続的な確認を適宜進めるとともに、北海道本州間連系設備の北斗今別直流幹線増強工事の検証を進める。また、今回事業実施主体から増額の報告を受けている新富士変電所増設工事、静岡変電所増設工事、東清水線新設工事の増額要因等について確認する。

項目				2022年度			2023年度					
				第4四半期			第1四半期	第2四半期		第3四半期		第4四半期
東京中部間 連系設備	新佐久間FC	電源開発NW	検証済み				今回					
	新富士変電所	東京電力PG	検証済み (増額内容の確認)				★	➡				
	静岡変電所	中部電力PG	検証済み (増額内容の確認)				★	➡				
	東清水線	東京電力PG	検証済み (増額内容の確認)				★	➡				
	佐久間東幹線他	電源開発NW	検証済み (継続的に確認)	★	★	★	★	➡ 適宜確認				
北海道本州 間連系設備	北斗変換所 今別変換所	北海道電力NW	検証済み									
	北斗今別直流幹線	北海道電力NW	検証済み				★	★				
	今別幹線増強	東北電力NW	検証済み									

## 【東京中部間連系設備】

- 東京電力パワーグリッド(株)および中部電力パワーグリッド(株)が実施する東清水線新設工事、新富士変電所増強工事、静岡変電所増強工事の増額要因等を確認する。
- 2023年4月19日に電気事業法第28条の40第1項第6号の規定に基づき電気供給事業者である電源開発送変電ネットワーク(株)に対して、今般の事象に対する原因分析及び再発防止の検討及び改善の取組を行い当機関へ報告するよう求めたところ、2023年6月16日に電発NWより報告があったことから、本内容について確認する。

● 広域連系系統<連系線と各エリアの基幹送電線(上位2電圧)>

