

「電力広域的運営推進機関 容量市場システム(実需給期間前機能[メイン用])の運用保守等に係る業務委託」に関する質問等

電力広域的運営推進機関

No.	仕様書等該当箇所 (ページ、項目等)	質 問	回 答
1	入札仕様書 P-4 図1-3	<p>現行ベンダー様より移譲するシステム環境構築について、各環境の引継ぎ時期をご教示いただけますでしょうか。</p> <p>また、引継ぎ時期は電力広域的運営推進機関様の動作確認（2026年1月～3月）に影響するため、動作確認時期の順守のため、2025年9月末までに検証環境（商用環境と同一化済のもの）の引継ぎを完了いただく前提でよろしいでしょうか。</p>	<p>現行委託者と協議中ではありますが、各環境を下記タイミングで引き渡しする予定になります。ただ、引き渡しタイミング前に新委託者様にはAWS環境にアクセスできるようにする想定のため、準備作業等は下記タイミングより先にできる想定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 検証環境：12月上旬</li> <li>• 維持環境：12月下旬</li> <li>• 性能環境：1月中旬</li> <li>• 本番環境：1月下旬</li> <li>• 受入環境：2月中旬</li> <li>• 教育環境：2月末</li> </ul> <p>また、引き渡しのタイミングとは別で運用業務等の現委託者様からの引き継ぎ等も並行して実施いただく想定です。 当機関の動作確認時期は調整可能です。</p>