

東地域及び中西地域の広域連系系統に係る 計画策定プロセスについて

2022年11月2日
広域系統整備委員会事務局

整備計画具体化に向けた作業会の実施状況（報告）


- 9月21日の広域系統整備委員会において、整備計画具体化に向けた技術課題を検討する場として、本委員会の下部に「整備計画具体化に向けた作業会（東地域、中西地域）」を設置することについてご承認頂いた。
- 10月3日に第1回作業会を東地域、中西地域合同で開催している。以降、多岐に亘る課題を併行して検討するため、検討課題に応じ作業会下部の作業部会にて課題と対策を深掘りしながら、検討を推進している。

		2022年度								
		10		11		12		1	2	3
広域系統整備委員会				★11/2(実施状況報告)		★12/16(中間報告)				
東地域作業会		▼10/3	10/24▼	▼11月中旬		▼12月上旬		▼	▼	▼
作業部会	海域机上調査内容確認 →ケーブルルートの実現性評価	机上調査結果の説明		机上調査結果に対する質疑	実現可能性に対する評価		実地調査状況確認			
	技術動向調査 →交直変換装置などの機器構成検討	ヒアリング項目の検討		メーカーヒアリング		ヒアリング結果の整理		増強方策案の検討		
	既設インフラ活用検討	既設インフラ活用案の抽出				活用案の整理				
	地内影響評価	北海道など								
中西地域作業会		▼10/3	10/28▼	▼11月中旬		▼12月上旬		▼	▼	▼
作業部会	関門連系線	交流連系の課題確認および検討		・代替案の検討・評価 (インフラ活用・直流連系) ・系統影響評価			増強方策案の検討			
	中部関西間連系線	現状の工事概要の確認		工事内容の精査等			増強方策案の検討			
	中地域交流ループ									

■ 各作業会の主な議題は以下のとおり

第1回 作業会（10/3）
（東地域・中西地域合同）

- ・検討体制とスケジュール確認
- ・守秘義務含む作業会の進め方の確認・周知 など



第2回 東地域作業会（10/24）

- ・検討課題の確認状況の共有
- ・海域机上調査結果の確認状況の共有
- ・メーカーヒアリング項目の検討状況の共有
など

第2回 中西地域作業会（10/28）

- ・関門増強の交流連系に関する技術的課題
の確認状況の共有
- ・中地域交流ループの工事概要の確認
- ・中部関西間連系線増強の工事概要の確認
など

- 前頁に例示した技術課題を検討する場として、本委員会の下部に作業会を設置し、基本要件の基となる実現性の高い増強方策案を検討することとしたいが如何か。

作業会の名称案	整備計画具体化に向けた作業会（東地域・中西地域）
実施事項	6スライドに例示した技術課題の検討、実現性の高い増強方策案の検討、広域系統整備委員会への報告
情報の取り扱い	機微な情報を扱うため、参加者に守秘義務を課し、議事は原則として非公開
開催期間	2022年9月～基本要件策定まで（基本要件策定時点で継続要否を判断）

