

本日の検証について

2022年8月29日
広域系統整備委員会
コスト等検証小委員会事務局

コスト等検証小委員会での検証スケジュール

- 2022年度は、これまで東京中部間連系設備の東清水線新設工事、および北海道本州間連系設備の今別幹線増強工事の工事内容の検証を進めてきた。
- 東京中部間連系設備のうち佐久間東幹線他については、2022年3月に検証を行っているが、その後、事業実施主体より工事費の増額の申し入れがあったため、その内容の検証を進めることとする。

項目					2022年度				2023年度	
					第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	上期	下期
東京中部間 連系設備	新佐久間FC	電源開発NW	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	済み						
	新富士変電所	東京電力PG	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	済み						
	静岡変電所	中部電力PG	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	済み						
	東清水線	東京電力PG	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	4・5月	★	★	9月以降の開催は調整中			
	佐久間東幹線他	電源開発NW	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	8月		★	★	★	★	★
北海道本州 間連系設備	北斗変換所 今別変換所	北海道電力NW	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	済み						
	北斗今別直流幹線	北海道電力NW	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	2023年度						★
	今別幹線増強	東北電力NW	調達プロセス	済み						
			工事費・工期	5・6月		★	★			

【東京中部間連系設備】

- 前回の委員会で報告した佐久間東幹線他増強工事の工事費増額の申入について、事業実施主体である電源開発送変電ネットワーク(株)よりその内容と理由について説明いただくとともに、今後の検証の進め方について議論する。

● 広域連系系統<連系線と各エリアの基幹送電線(上位2電圧)>

