

本資料には、個別工事費などの機微な情報が含まれているため、一部情報については、マスキング処理をしております。

「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における 工事費増額の確認について (C) プロジェクト管理体制の確認

2024年 5月 23日
広域系統整備委員会
コスト等検証小委員会事務局

- 「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」のうち、**東北NWが事業実施主体の送電工事に着目**すると、コスト小委フェーズ2受審時（20年5月）に1,172億円であったものが、今回報告では**1,537億円（+365億円、+31%増）と大幅な増額となっている。**
- 前回までの本委員会において、**工事費の増額内容等については、以下4項目について確認**を行っていくこととした。
- **本日は、(A)「送電工事の設計に関する内容の確認」、(B)「調達プロセスの確認」の確認状況及び(C)「プロジェクト管理体制の確認」についてご報告する。**
- そのうち、**本資料では(C)「プロジェクト管理体制の確認」についてご報告する。**
 - (A) 送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討
 - (B) 調達プロセスの確認
 - (C) プロジェクト管理体制の確認
 - (D) その他（丸森開閉所新設工事の大幅な減額要因の確認など）

1. 各工事件名の最新工事費について

1-1 全体工事費の推移 **第36回報告**

1-2 送電工事費の内訳 **第36回報告**

2. 各確認事項の報告

(A) 送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討

(A)-1 鉄塔設計 **第38・39回報告** **今回報告**

(A)-2 基礎設計 **第38・39回報告** **今回報告**

(A)-3 仮設設計 **第38・39回報告** **今回報告**

(A)-4 その他 **第39回報告** **今回報告**

(B) 調達プロセスの確認

(B)-1 【送電】主要工事の調達プロセス **第38・39回報告**

(B)-2 【送電】主要設備の調達プロセス **第39回報告** **今回報告**

(B)-3 【送電】主要工事・設備以外の調達 **今回報告**

(B)-4 【変電】主要工事の調達プロセス **今回報告**

(B)-5 【変電】主要設備の調達プロセス **第38回報告** **今回報告**

(B)-6 【変電】主要工事・設備以外の調達 **今回報告**

(C) プロジェクト管理体制の確認

(C)-1 プロジェクト管理体制 **今回報告**

(C)-2 コスト小委フェーズ2 受審時期 **今回報告**

(D) その他

(D)-1 丸森開閉所新設工事の大幅な減額要因の確認 **第38回報告** **完了** **【東北NW】コスト低減継続検討事項あり**

3. まとめ

2. 各確認事項の報告

(C) プロジェクト管理体制の確認

(C)-1 プロジェクト管理体制

今回報告

(C)-2 コスト小委フェーズ2 受審時期

今回報告

2-(C)の内容は、非公表