

■スイッチング支援に関するルール検討スケジュール(案)

資料3

最終更新日:平成27年5月28日
電力広域的運営推進機関

マイルストーン			平成27年度												平成28年度	
			第1Q			第2Q			第3Q			第4Q			第1Q	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
マイルストーン					▽制度設計WG(毎月実施)				▽事業者説明会			▽事前受付開始			▼制度施行	
大項目	中項目	小項目														
スイッチング支援システム利用に関するルールの規定	API接続に関するインターフェース仕様の開示		▽仕様開示(HP掲載、5/18)													
	新規参入小売電気事業者のシステム利用手続きの検討		▽登録方法など必要手続きの整理						▽手続きの文書化	▽文書公表						
	システム利用規約の制定		▽体系整理▽素案作成						▽事業者説明会FB	▽文書公表						
小売電気事業者間のスイッチングに関するルールの規定	基本方針(エネ庁発出)		▽基本方針提示													
	スイッチング時に必要となる小売事業者間ルール	廃止取次時の本人確認方法	▽案文作成・体系整理		▽文書(ドラフト)作成				▽事業者説明会FB	▽文書公表						
		小売り契約時の不利益事項説明	▽案文作成・体系整理		▽文書(ドラフト)作成				▽事業者説明会FB	▽文書公表						
		円滑な廃止取次の実現	▽案文作成・体系整理		▽文書(ドラフト)作成				▽事業者説明会FB	▽文書公表						
		未払い情報の共有※	※小売事業者間にて情報の取扱を整理													
その他 関連項目	関連会議等		▽制度設計WG(毎月実施)						▽事業者説明会			▽事前受付開始(ペーパー)				
	スイッチング支援システム 構築	システム総合テスト	▽結合試験、非業務系との連携													
		システム連携テスト(1段階目)							▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(開発協力有)							
		システム連携テスト(2段階目)										▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(希望者向)				
		受入れテスト								▽検収	▽試運用					
		システム運用開始												▽運用開始		

※凡例

- ▽ 予定または想定
- ▼ 確定
- 予定または想定線
- 確定線
- 実績線