

## 第3号議案

本拠点整備に関する建設工事の契約変更について

(案)

本拠点整備に関するC工事（I期）について、工事請負者である清水建設株式会社と平成27年6月26日付で別紙1の工事請負契約（以下「原契約」という。）を締結し、工事を実施しているところである。

C工事（I期）の原契約締結以後に、別に入札を実施した、C工事（II期）や機械警備業務について、契約者との間で仕様が確定し、当該仕様に対応するために、C工事（I期）の仕様を変更して対応する必要がある。

そのため、以下のとおりC工事（I期）について契約変更を行うこととする。

記

1. 契約変更内容

別紙2のとおり

2. 変更契約書

別紙3のとおり

3. その他

変更後の仕様書および工事内訳書は、別紙4、5のとおり

以 上

(添付資料)

【別紙1】 工事請負契約書（原契約）

【別紙2】 契約変更内訳

【別紙3】 工事請負変更契約書（案）

【別紙4】 特記変更仕様書

【別紙5】 工事内訳書

## 本拠点整備に関するC工事（I期）契約変更内訳

[単位：円（消費税抜き）]

工事種別	追加工事	主な作業内容	原契約 (直接工事費のみ)	追加金額（円）			備考
				当初見積り	決定金額	削減額	
機械設備工事	空調設備工事	・空調機設置 ・配管工事 (室外機・ドレン配管)					運転手控室
建築工事	セキュリティー スタンド工事	・インターフォン, IC カードリーダー用のセキュ リティスタンドを設置					2F 風除室
	ディスプレイ設置用 壁補強工事	・液晶ディスプレイ設置用 に壁を補強					会議室C
電気工事	電源配線・コンセン ト他工事	・役員室等電源 コンセント 追加 ・ブラインド用電源配線 ・TV共聴設備追加 ・館内放送用 アッテネータ追加					・電源コンセント 13ヶ所 ・ブラインド用電源配線 7ヶ所 ・TV共聴 20ヶ所 ・放送設備用アッテネーター 9ヶ所 ・スクリーンスイッチ用 4ヶ所
	ケーブル用壁開口 ・配管追加	・防火区画壁 貫通開口・配管 ・遮音壁貫通開口・配管 ・天井～床渡り配管					・壁開口：(防火区画) 9ヶ所, (遮音) 16ヶ所 ・配管：(防火区画) 5ヶ所, (遮音) 30ヶ所, (渡り) 37ヶ所
合計							