

第1号議案

本拠点整備に係る変更契約の締結について

(案)

本拠点整備に係る契約のうち以下に示すものについて、別紙1のとおり仕様の追加・変更等が発生したことから、別紙2～4のとおり変更契約を締結することとした。

変更を行う契約

1. 電力広域的運営推進機関の本拠点に関するC工事（Ⅰ期）
 - ・ 契約相手方：清水建設株式会社
 - ・ 契約締結日：平成27年6月26日

2. 電力広域的運営推進機関の本拠点に関するC工事（Ⅱ期）
 - ・ 契約相手方：株式会社イトーキ
 - ・ 契約締結日：平成27年8月21日

3. 電力広域的運営推進機関本拠点のオフィス設計・施工および什器購入業務
 - ・ 契約相手方：株式会社イトーキ
 - ・ 契約締結日：平成27年10月14日

以上

添付資料

- ・ 別紙1：本拠点整備に係る契約の変更について
- ・ 別紙2～4：工事請負変更契約書