

## 第3号議案

### 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスにおける 入札対象工事の変更及び追加について（宮城県白石丸森エリア） （案）

本機関が、平成29年4月12日に募集要綱を公表した電源接続案件募集プロセス（宮城県白石丸森エリア）において、募集要綱に記載した当初の入札対象工事を一部変更（以下、「変更後の入札対象工事」という。）するとともに、応募容量が募集容量を超過したため、入札対象工事に応募容量を連系可能とする増強工事（以下、「全ての応募者が連系可能な増強工事」という。）を追加したうえで、入札を実施する。

#### 1. 変更後の入札対象工事について

##### （1）変更内容

	変更前(募集要綱に記載の増強工事)	変更後
入札対象工事	154kV 東白石線増強	154kV 東白石線増強 東白石変電所 154/66kV 変圧器増強
工事費	約 28.2 億円	約 35.4 億円
工事完了予定時期	5 年 10 か月	
(参考)その他供給設備工事	東白石変電所 154/66kV 変圧器増強	—

##### （2）変更する理由

募集要綱では、東白石変電所変圧器増強をその他供給設備としていたが、応募の結果、全ての応募者が共用する設備となったことから当該増強を入札対象工事に含めるものとする。

なお、今回の変更により本募集プロセスの成立性は高まるものと考えられる。

##### （3）応募者への通知

本内容については応募者に入札案内とともに通知する。

## 2. 全ての応募者が連系可能な増強工事について

### (1) 全ての応募者が連系可能な増強工事の概要

#### ① 工事の内容

以下、A、Bの工事を施し、約14.3万kWの電源の新規連系を可能とする。これらの工事を総称して、「全ての応募者が連系可能な増強工事」とし、新たに入札対象工事に加える。(工事詳細は、別紙2のとおり。)

A 154kV東白石線増強(SBTACSR/EAC190mm⇒SBTACSR/EAC400mm)

B 東白石変電所154/66kV変圧器増強(150MVA×1台)

#### ② 工事費

総額：約36.8億円(税抜)

#### ③ 工事完了予定時期

電源接続案件募集プロセス完了時から、約5年10か月後

### (2) 入札手続き

本件募集プロセスの応募者は、以下①又は②のいずれかの方法で入札を行うこととし、開札の結果、入札の成立条件を満たした工事のうち、最も連系可能量が大きい工事を実施することとする。

#### ① 変更後の入札対象工事のみを対象に入札

入札の結果、全ての応募者が連系可能な増強工事を行わず、変更後の入札対象工事を行うこととなった場合のみ、費用負担し、電源の系統連系を行うという前提で入札するもの。

#### ② 変更後の入札対象工事及び全ての応募者が連系可能な増強工事を対象に入札

入札の結果、どちらの工事を行うこととなった場合にも、費用負担し、電源の系統連系を行うという前提で入札するもの。

なお、その他の入札に関する具体的な手続きは募集要綱に定めるとおりとする。

以上

**【添付資料】**

別紙1：宮城県白石丸森エリアの入札対象工事の変更について

別紙2：宮城県白石丸森エリアの全ての応募者が連系可能な増強工事について