

第2号議案

2020・2021年度の広域連系系統等の 年間作業停止計画の承認及び公表について（案）

広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画（広域連系系統等の年間作業停止計画：別紙1）について、業務規程第156条～第164条に基づき調整等を実施し、最終案として受領したので、業務規程第161条第3項に基づき、別紙2のとおりこれを確認し、承認する。

また、業務規程168条（系統情報の公表）に基づき、別紙1から個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙3）を別紙4のとおり公表する。

加えて、長期的な予見性を確保するため、2022年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名についても、別紙5の内容で公表する。

- 1 広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画
別紙1のとおり

・ 広域調整対象作業停止計画	：	約 1 千件
・ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画	：	約 1 万 3 千件

- 2 確認内容（詳細は別紙2のとおり）

- ① 送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること
- ② 年間作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと
- ③ 年間作業停止計画について、調整が完了しており、不調がないこと

- 3 確認結果

確認内容の①～③について確認した結果、妥当であると判断し、承認する。

- 4 承認日

2020年2月26日

- 5 広域機関が公表する年間作業停止計画

別紙3のとおり

- 6 公表日

2020年2月28日

以 上

【添付資料】

別紙1：2020・2021年度の年間作業停止計画（承認対象）[非公表]

別紙2：広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について

別紙3：2020・2021年度の年間作業停止計画

別紙4：ウェブサイト公表文

別紙5：2022年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

※別紙1は、業務規程168条（系統情報の公表）に基づき、非公表とする。

広域連系系統等の作業停止計画 調整・確認結果について (2020・2021年度の年間計画)

2020年 2月26日

電力広域的運営推進機関

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

1 年間作業停止計画の調整・確認について

■ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する作業停止計画

- ・本機関は、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備（広域連系系統等）の作業停止計画の取りまとめを行う（業務規程第156条第1項）

- ・本機関は、作業停止計画の最終案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画を取りまとめ、別表 1 1 - 2 で定める期日までに、これを確認の上、承認する。（業務規程第161条3項）

（今回の決議事項）

■ 作業停止計画の調整等

- ・本機関は、①広域連系系統等のうち、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等の作業停止計画の調整（広域調整対象作業停止計画）を行う。（業務規程第156条第2項）


- ・一般送配電事業者は、②連系線の運用容量に影響を与えない電力設備の作業停止計画の調整（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）を行う。（送配電等業務指針第229条）

- ・本機関は、共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、発電計画提出者から再調整の申出があった場合は、再調整を行い、必要に応じて見直しを求める。
（業務規程第160条）

- ・本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から不調の解決に向けた対応の依頼があった場合は、調整に向けた対応を行う。（業務規程第164条）


■ 原案受領から理事会承認後の公表に至る業務フローは次スライドのとおり。

■ 原案受領から理事会承認後の公表に至る調整・確認フローは以下のとおり。



※1：広域連系系統等の作業停止計画原案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第157条第3項）
※2：広域連系系統等の作業停止計画調整案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第159条第3項）
（調整案に対して、発電計画提出者から本機関による作業停止調整を申し出る場合の申出期日を1/25として共有）
※3：広域連系系統等の作業停止計画を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第162条第2項）
系統情報の公表（業務規程第168条）

-  広域連系系統等（広域機関が取りまとめ、確認、承認）
-  ①広域機関調整対象作業停止計画
-  ②一般送配電事業者調整対象作業停止計画



余 白

- 1 年間作業停止計画の調整・確認について
- 2 年間作業停止計画の調整・確認結果
 - (1) 広域調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 調整案に対する申出状況及び不調件名
 - c 主要作業件名
 - (2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
 - (3) 調整・確認結果

- 広域調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針244条（作業停止計画の調整における考慮事項）に基づき、下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める考慮事項 (第244条)	広域調整対象作業停止計画	
	主な確認ポイント	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	・ 作業の必要性 ・ 安全の確保（実施時期、作業期間等）	○
2.作業員の安全確保		
3.電力設備の保全		
4.作業停止期間中の供給信頼度	・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避 ・ 同一停止区間の作業同調 ・ エリア需給状況を考慮した作業実施時期 ・ 重負荷期作業実施時の供給力、予備力	○
5.作業停止期間中の調整力		
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供給力		
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画		
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	・ 発電設備停止作業との同調 ・ 連系線の重潮流時期の回避	○
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	・ 作業の内容、工程、工法 ・ 同一停止区間の作業同調	○
10.電気供給事業者間の公平性の確保	・ 発電出力抑制時の抑制箇所及び抑制量	○
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避	○

- 2020年1月15日に共有した調整案に対し、発電計画提出者から本機関による再調整の申出（1月24日〆切）はなかった。

項目	件数
調整案に対する再調整の申し出	0件

- 広域調整対象作業停止計画について、不調件名はなかった。

項目	件数
不調件名	0件

余 白

2(1)c 2020年度主要作業件名（広域機関調整対象作業計画）

11

制約箇所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
本北海道	北本	①3/1～5/31 2L、②3/1～6/21 第2極 ※前年度決定済み					③8/15～24 帰線						
	新北本	②3/31～4/4 双極		②6/21～30 双極	②6/2～6 6/8～13 6/15～18 第1極	7/21 上北Tr投入							
東北東京間		4/15～21 新福島2B	5/7～11 相模幹線1L 5/12～15 相模幹線2L 5/11～18 南いわき幹線1L 5/19～26 南いわき幹線2L 5/16～17 5/18～21 吾妻幹線1L 5/22～27 吾妻幹線2L				9/18 南相馬MT3 9/22～26 新福島500kV甲2 9/27～10/1 新福島500kV乙2 10/9～11 相馬双葉幹線1L 10/12～14 相馬双葉幹線2L		10/13～19 新福島3B 10/22～28 新福島4B 11/17 新福島500kV甲2 11/24 新福島500kV乙2				
東京中部間	佐久間	4/4～5 FC					①9/20～25 FC						
	新信濃	4/7～10 4/27～5/1 中信全て北部系統切替		①5/28～6/5 2FC ②5/29～31 6/5 1・2FC ②5/29～30 6/6～6/8 1・2FC ②6/13～15 6/18 6/19 6/20～21 1・2FC					②10/15～3/31（断続） 1・2FC ※2021年3月末飛騨信濃HVDC運用開始	10/28～29 2FC ③11/4～17 1FC			
	東清水	4/11 FC						①9/27～10/8 FC					
中部関西間					6/30 三重500kV甲B・乙B交互						3/4～5 三重東近江1L2L		
中部北陸間			①6/8～29・30 BTB			②9/4～19（断続） BTB		③9/23～10/9 BTB	④10/12～13 10/15～3/31（断続） BTB ※2021年3月末飛騨信濃HVDC運用開始				
北陸関西間					①6/8～29 越前嶺南線2L		②9/23～26	9/28～10/3 10/5～9 越前嶺南線1L			3/2～3 越前嶺南線1L2L		
関西中国間		4/14 新岡山幹線1L 4/15 新岡山幹線2L 4/16 日野幹線1L 4/17 日野幹線2L	5/26 新岡山幹線1L 5/27 新岡山幹線2L 4/22～23 中国東幹線1L 4/24 中国東幹線2L 5/11～14 18～19 播磨西線2L 5/21～22 播磨西線1L				9/1～4 9/8～11 新岡山幹線1L 新岡山幹線2L				①3/1～4/15 日野幹線1L		
関西四国間		①4/20～24 第1極	②5/18～21 第1極	③6/7～20 第1極									
中国四国間		4/30 本四連系統2L 5/1～2 本四連系統1L	①5/3～16 本四連系統2L ②5/22～6/6 本四連系統1L					10/14 本四連系統1L 10/15 本四連系統2L					
中国九州間		①4/14～25 関門連系統1L	②5/7～18 関門連系統2L										


(参考) 2020年度作業における主な調整結果

12

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①：Bケーブル渚接続箱CSJ化対策工事 他 【前年度決定件名】 ②：第2極制御保護装置他更新 他 【前年度決定件名】 ③：帰線GWWOP張替	①②は同調して実施 ③は帰線であるため①と同調できない。供給力は確保可能であり、障害対応であるため、厳暑期を回避して早期に実施。
	新北本	①：交直変換設備初回点検 他	4月が適正時期であるが、第2極停止作業との調整の結果、供給力は確保可能であり、厳暑期を回避した工程で実施。
東京中部間	佐久間	①：サイリスタバルブ他定期点検	重負荷期を避け定期的に実施。
	新信濃	①：2号サイリスタバルブ他定期点検 ②：飛騨信濃HVDC系統連系試験関連（A） ③：1号サイリスタバルブ他定期点検	①や同時期の短期作業は、直流技術員不足により②との同調不可。 ②への影響を排除するために近くのFC停止が必要。緊急的な復旧は可能。 ③は②と同調した。
	東清水	①：サイリスタバルブ点検他	4月の作業は1回/半期の自動消火装置点検であり、①との同調不可。
中部北陸間		①③：交流連系に伴う停止 ②：飛騨変換所新設に伴う試加圧・系統連系試験他 ④：飛騨変換所 系統連系試験（A） ⑤：BTB定期点検	①③越前嶺南線作業に伴う南福光交流連系。 ②は飛騨変換所運開のために必要。加圧・実潮流を流すため、①③④との同調は不可。 ④への影響を排除するために近くのBTB停止が必要。⑤は同調した。
北陸関西間		①：架空地線張替 ②：電力線定期点検	①は老朽取替で早期に必要。 ②は飛騨信濃HVDC系統連系試験前に実施。
関西中国間		①：日野幹線1L遮断器取替工事	遮断器の老朽取替。引出線の取り回しやスペースの都合で元位置取替。
関西四国間		①②③：1群サイリスタバルブ純水配管修繕	障害調査のため早期に必要。
中国四国間		①②：アラミドシート設置・ケーブル接続部細密点検他	- ケーブル火災対策のため早期に必要。重負荷期を避けて実施。 ①は接続箱解体調査等を次年度に調整し作業期間を短縮して実施。
中国九州間		①②：がいし装置取替ほか工事	①②は設備保全のため必要。定期点検に同調して実施。


項目	内容
作業箇所	新信濃変電所、飛騨変換所
作業内容	飛騨信濃H V D C系統連系試験（FC増強90万kW）
停止区間	新信濃 1 F C、2 F C、南福光BTB
作業停止期間	2020年10月15日 8:00 ～ 2021年3月31日 22:00（断続94日間）
作業の必要性	新信濃変電所交直変換所および飛騨変換所の試験においては、50Hz/60Hz系統間の電力融通に関する総合的な装置性能・各種機能の検証と調整を行うため、工場や現地で行う単体試験や結合試験に加えて、実系統に連系して試験的に運転する系統連系試験を実施する必要がある。 このとき、近隣の既設直流設備（新信濃1FC・2FC，南福光BTB）の交直変換器や交流フィルタ等の干渉がない状態で正確な値を取得する必要があるため、これらの設備を停止する。 なお、停止設備自体の作業ではないため、需給ひっ迫時などの緊急的な場合には、基本的に短時間でこれらの停止設備を起動可能である。
作業日程 設定理由	2020年度末 運開に向け各種系統連系試験を実施

系統概略図




【基本制御特性試験】

- 現地監視制御盤からの電力指令値変更による、定電力制御の追従性確認
- 電力指令値と出力値の調整、検証
- 融通変更に伴う調相制御の確認



【特殊制御試験 (EPPS)】

- EPPS動作にて所期の応動・安定した制御追従性により融通変更することの確認
- EPPS動作による系統電圧変動の確認



概略工程表

			2020年			2021年		
			10月	11月	12月	1月	2月	3月
停止設備 (制約日数)	新信濃1,2FC (94日程度)							
	南福光BTB (84日程度)							
	南福光連絡母線 (84日程度)							
試験項目	基本機能確認試験	単極						
		双極						
		逆送						
	特殊制御他試験							
		逆送						
	検査等							

2(1)c 2021年度主要作業件名（広域機関調整対象作業計画）

17

制約箇所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
本北海道間	北本		①5/13~28 第1群 ②5/23~28 第1極			8/24~27 帰線		③8/30~10/25 2L					
	新北本			①6/17~29 新北本									
東北東京間		4/19~25 南いわき幹線1L 5/6~12 南いわき幹線2L	6/15 相馬双葉幹線1L 5/15~19 相福幹線1L 5/20~23 相福幹線2L 5/6~9 吾妻幹線1L 5/10~13 吾妻幹線2L	6/16 相馬双葉幹線2L				10/5~9 新福島2B	11/16~18 いわき幹線1L 11/19~21 いわき幹線2L			2/20~22 新福島3B	
東京中部間	佐久間	4/17~18 FC							10/25~27 FC 10/28~30 FC	①1/11~5/18 FC			
	新信濃	4/6~7 4/13~14 4/26~27 5/1~5 中信全て北部系統切替	①5/31~6/11 2FC					10/18~19 2FC	11/22~26 馬瀬北部1L 11/27~12/1 馬瀬北部2L ②11/22~12/1 1FC				
	東清水		5/26 FC					①10/4~15 FC					
	飛騨信濃								②11/1~15 飛騨信濃				
中部関西間		4/21~22 三重東近江1L 4/22 三重東近江1L・2L交互											
中部北陸間		4/4~8 BTB 4/21~22 BTB		①6/13~30 BTB		②8/28~9/30 BTB		③10/6~12/9 BTB					
北陸関西間		4/4 越前500甲母線 4/5~8 越前500乙母線			①8/28~9/30 越前嶺南線2L			②10/6~12/9 越前嶺南線1L					
関西中国間		①3/1~4/15 日野幹線1L 6/8~9 6/10~11 西播東岡山線1L	6/15~18 西播東岡山線1L 6/21~24 中国東幹線1L 6/28~7/1 中国東幹線2L		9/5 9/7~10 10/25 新岡山幹線1L ②9/11~10/24 新岡山幹線2L		11/8~9 中国東幹線1L 11/10~11 中国東幹線2L 11/15~16 山崎智頭線1L 11/17~18 山崎智頭線2L		③3/1~4/13 日野幹線2L				
関西四国間		4/6 第1極 ①4/7~16 第2極											
中国四国間		4/5 1L ①4/17~26 2L	②4/27~5/27 5/28 本四連系線1L ③5/29~6/12 本四連系線2L					10/5~6 本四連系線1L 10/7~8 本四連系線2L			④3/19~4/26 本四連系線2L		
中国九州間		①4/13~24 関門連系線1L ②5/11~22 関門連系線2L											

(参考) 2021年度作業における主な調整結果

18

連系線		主な作業	調整内容
北海道本州間	北本	①：第1極遮断器（O-11）更新他 ②：北本七飯線1号CVT・CT，北本上北線1号CVT・CT更新 他 ③： <u>北本直流幹線2号線ケーブル一部張替他（B）</u>	①②は同調して実施、高経年設備のため更新が必要。 ③は障害対策であり、極力重負荷期を避け、早期に実施。
	新北本	①：交直変換設備3年目点検 他	重負荷期を避け定期的に実施。
東京中部間	佐久間	①： <u>F C制御保護装置更新（C）</u>	作業開始時期については次年度策定時に詳細検討。
	新信濃	①：チラー空調改造 他 ②：1号FC取引用CT、VT検定 Wh計取替	①は冷媒全廃のため改造が必要。重負荷期を避けて実施。 ②は法令順守により必要。重負荷期を避けて実施。
	東清水	①：サイスタバルブ関連機器点検（交流）	重負荷期を避け定期的に実施。
	飛騨信濃	①：初回点検	第1極を先行して実施（第2極は2022年度で計画）
中部北陸間		①：BTB定期点検 ②③：北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	①は定例的に必要。重負荷期を避けて実施。 ②越前嶺南線作業に伴う南福光交流連系。
北陸関西間		①：加賀幹線電線地線張替・がいし取替No.161～越前S/Sに伴う保安停止 ②： <u>越前嶺南線No.75～No.116電力線他張替工事（D）</u>	①は近接区間であり安全上必要。機器定期点検を同調。 ②は老朽取替で早期に必要。一定区間に区分して複数年で実施。
関西中国間		①：日野幹線1L遮断器取替工事 ②：新岡山幹線2L遮断器取替工事 ③：日野幹線2L遮断器取替工事	①②③遮断器の老朽取替。引出線の取り回しやスペースの都合で元位置取替。
関西四国間		①：2極定期点検	重負荷期を避け定期的に実施。
中国四国間		①②③④：ケーブル接続部細密点検他	①②③④は重負荷期を避け、天候安定期に定期的に実施。
中国九州間		①、②：送電線補修工事	①②は設備保全のため必要。天候安定期に実施。


項目	内容
作業箇所	北本直流幹線
作業内容	北本直流幹線 2 号線ケーブル一部張替他
停止区間	北本直流幹線 2 号線
作業停止期間	2021年8月30日 7:00 ～ 10月25日 18:00（57日間連続）
作業の必要性	2019年度計画の北本直流幹線2号線（Bケーブル）渚接続箱CSJ化対策工事は、冬季間の作業を回避するためケーブル張替を一部を分割した。期間を分割するため仮設備として「第3' 接続箱」を設置したが、長期使用を前提としていない設備であることと、陸上ケーブルについては異常（微量のアセチレンガスが検出）もあるため、早急に実施する必要がある。
作業日程 設定理由	重負荷期を避けて実施

陸上ケーブル張替工事

工事範囲：第3接続箱（陸側）～第2接続箱～古川CH（終端接続箱）間



作業内容：陸上ケーブル張替工事（第三入孔～古川CH）および終端接続箱改修




項目	内容
作業箇所	佐久間FC
作業内容	FC制御保護装置更新
停止区間	佐久間FC
作業停止期間	2022年1月11日 8:00 ～ 2022年5月18日 20:00（連続128日間）
作業の必要性	佐久間FC は1993 年に主要な屋外機器と制御保護装置一式を更新しており、制御保護装置の大半が数年内に製作者保守対応が終了すること、2017 年2 月のPG 装置故障の起因によりFCが緊急起動できなかった等、至近において制御保護盤等の装置故障が増加傾向にあり、寿命期と考えており更新が必要である。 【主な作業内容】 ①新設盤据付,現地単体試験,組合せ試験,現地シミュレータ試験 ②新設盤制御ケーブル他敷設,接続 ③既設盤制御ケーブル他離線,撤去 ④模擬運転試験, 低圧通電試験、遠方対向試験 ⑤系統連系試験 (起動停止試験,保護連動試験,基本制御特性試験,冗長性確認試験,系統制御試験、遠方操作試験他)
作業日程 設定理由	更新時期については各社直流設備更新計画と調整 既設製作者が施工可能であり、他FC作業停止計画との重複停止を考慮して2021 年度下期より2022年度上期にかけて実施

概略工程表


		2022年					備 考
		1月	2月	3月	4月	5月	
停 止 設 備	佐久間FC	1/11				5/18	
工 事 項 目	ゲートバルブ発生装置取替、試験						別位置更新困難
	DCVT、DOCT 更新						
	新旧切替、各種試験						
	遠方操作試験、模擬運転試験						
	系統連系試験				4/14	5/18	
	定期点検、各種補修						同調作業

概略図



項目	内容
作業箇所	越前嶺南線
作業内容	越前嶺南線 N o . 7 5 ～ N o . 1 1 6 電力線他張替工事
停止区間	越前嶺南線 1 L
作業停止期間	2021年10月6日 8:00 ～ 2021年12月9日 18:00（連続65日間）
作業の必要性	越前嶺南線 1 L については経年 4 5 年、越前嶺南線 2 L については経年 4 4 年であり、腐食により老朽化が進んでいることから設備事故防止のため電力線張替が必要。
作業日程 設定理由	関連系統作業との重複を避けて実施

系統概略図



■ 北陸関西間連系線 1 回線停止時の運用

- N-1故障発生時のルート断や、北陸フェニックス運用容量の大幅な低下を回避するため、北陸関西間連系線を1回線停止する場合は、北陸関西間連系線をルート開放し、南福光地点で交流連系する。（BTBは運用停止）

- 1 年間作業停止計画の調整・確認について
- 2 年間作業停止計画の調整・確認結果**
 - (1) 広域調整対象作業停止計画
 - a 調整・確認状況
 - b 調整案に対する申出状況及び不調件名
 - c 主要作業件名
 - (2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画**
 - a 調整・確認状況
 - b 不調の解決に向けた対応の依頼状況
 - (3) 調整・確認結果

- 一般送配電事業者調整対象作業停止計画については、送配電等業務指針244条（作業停止計画の調整における考慮事項）に基づき、一般送配電事業者が下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施。
- 当機関は、その調整が完了していることを、各一般送配電事業者に確認した。
- その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

送配電等業務指針に定める 考慮事項（第244条）	一般送配電事業者調整対象作業停止計画	
	一般送配電事業者確認結果	広域機関確認結果
1.公衆安全の確保	○	○ (次シート参考のとおり)
2.作業員の安全確保	○	
3.電力設備の保全	○	
4.作業停止期間中の供給信頼度	○	
5.作業停止期間中の調整力	○	
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給 区域の供給力	○	
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画にお ける需要家の操業計画	○	
8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避	○	
9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化	○	
10.電気供給事業者間の公平性の確保	○	
11.複数の連系線の同時期の停止の回避	—	

- 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針244条（作業停止計画の調整における考慮事項）に基づく調整が完了していることを、下記のとおり、最終案として2月13日に確認した。

エリア	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	沖縄	合計
調整完了 件数	922 件	935 件	2283 件	2287 件	478 件	1378 件	614 件	1060 件	2212 件	318 件	12487 件
調整未完了 件数※	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件	0件

※原案等で提出された件名のうち調整が完了していない作業停止計画

- 調整後の一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から本機関へ不調の解決に向けた対応の依頼はなかった。

項目	件数
不調の解決に向けた対応の依頼	0件

1 年間作業停止計画の調整・確認について

2 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 調整案に対する申出状況及び不調件名

c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

a 調整・確認状況

b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果

- 以上のことより、広域機関が取りまとめ、確認、承認する年間作業停止計画について、
 - ①送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること（シート8、26）
 - ②年間作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと（シート9、28）
 - ③年間作業停止計画について、調整が完了しており、不調がないこと（シート9、28）について確認した結果、妥当であると判断し、承認する。

2020・2021年度の年間作業停止計画

2020年2月26日

-
- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. 広域調整対象作業停止計画 | P 3～25 |
| 2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画 | P 26～177 |

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0110855	北海道	2020/04/01 12:00	2020/04/01 12:20	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	北本直流幹線光ファイバ伝送損失測定に伴う第1極A系列ロック解除	公表対象		
0110856	北海道	2020/04/01 12:20	2020/04/01 12:40	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極フローティング	北本直流幹線光ファイバ伝送損失測定に伴う第2極A系列ロック解除	公表対象		
0110857	北海道	2020/04/04 18:40	2020/04/04 20:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極試験使用	第1極実系統試験	公表対象		
0110895	北海道	2020/04/20 09:00	2020/04/23 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	普通点検他	公表対象		
0110863	北海道	2020/05/11 09:00	2020/05/16 17:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	函館・上北変換所 北本直流幹線#2L LT・CC・CF更新	公表対象		
0110889	北海道	2020/05/25 07:00	2020/05/29 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検他	公表対象		
0110902	北海道	2020/05/25 08:00	2020/05/30 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	普通点検他	公表対象		
0110907	北海道	2020/05/25 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔塗装	公表対象		
0110897	北海道	2020/06/01 08:00	2020/06/07 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	普通点検他	公表対象		
0110864	北海道	2020/06/01 09:00	2020/06/20 16:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第2極 北本第2極試験使用	第2極実系統試験	公表対象		
0110898	北海道	2020/06/01 09:00	2020/06/04 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔塗装	公表対象		
0110865	北海道	2020/06/02 09:00	2020/06/03 16:00	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0110866	北海道	2020/06/04 09:00	2020/06/06 17:00	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0110867	北海道	2020/06/08 09:00	2020/06/10 17:00	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0110868	北海道	2020/06/11 09:00	2020/06/11 16:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0110869	北海道	2020/06/12 08:30	2020/06/13 16:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0114019	北海道	2020/06/15 08:30	2020/06/15 16:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0114020	北海道	2020/06/16 09:00	2020/06/17 16:30	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0114021	北海道	2020/06/18 09:00	2020/06/18 17:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第2極実系統試験に伴う運転制約	公表対象		
0110870	北海道	2020/06/21 07:00	2020/06/30 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極	第2極制御保護装置他更新他	公表対象		
0110871	北海道	2020/06/22 07:00	2020/06/26 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定他	公表対象		
0110872	北海道	2020/06/22 07:00	2020/06/26 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検他	公表対象		
0110873	北海道	2020/06/22 07:00	2020/06/23 07:00	連続	(電発)北本上北線(上北・電上北)	(電発)北本上北線(上北・電上北) 1L	系統監視盤更新他	公表対象		
0110875	北海道	2020/06/22 09:00	2020/06/26 17:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1・2L	函館・上北変換所 北本直流幹線帰線 CC・CF更新	公表対象		
0110876	北海道	2020/06/27 07:00	2020/06/27 17:30	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極 北本第1・2極試験使用	双極実系統試験	公表対象		
0110877	北海道	2020/06/28 08:30	2020/06/29 16:00	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極 北本第1・2極試験使用	双極実系統試験	公表対象		
0110878	北海道	2020/06/30 08:30	2020/06/30 17:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1・2極 北本第1・2極試験使用	双極実系統試験	公表対象		
0114022	北海道	2020/08/15 07:00	2020/08/15 07:20	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第1極系列ロック解除に伴うフローティング制約	公表対象		
0110882	北海道	2020/08/15 07:20	2020/08/24 17:40	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	GWOP張替他	公表対象		
0110883	北海道	2020/08/15 07:20	2020/08/15 08:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	公表対象		
0110903	北海道	2020/08/15 09:00	2020/08/18 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 275kV 連Bバンク	275kV連絡用Bバンク関係機器点検	公表対象		
0110884	北海道	2020/08/20 08:00	2020/08/21 19:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検他	公表対象		
0110885	北海道	2020/08/20 08:00	2020/08/21 17:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線ケーブル性能確認試験他	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0110915	北海道	2020/08/20 09:00	2020/08/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止タンパー取替他	公表対象		
0114023	北海道	2020/08/20 15:00	2020/08/21 11:00	連続	(電発)北本直流幹線帰線(函・上)	(電発)北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	北本直流幹線帰線ライントラップ省略によるFLへの影響調査	公表対象		
0110912	北海道	2020/08/21 09:00	2020/08/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	圧縮接続管改修	公表対象		
0110916	北海道	2020/08/22 08:00	2020/08/27 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	普通点検他	公表対象		
0110917	北海道	2020/08/22 09:00	2020/08/23 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止タンパー取替他	公表対象		
0110886	北海道	2020/08/24 17:00	2020/08/24 17:40	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	公表対象		
0114024	北海道	2020/08/24 17:40	2020/08/24 18:00	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極 北本第1極フローティング	第1極系列ロック解除に伴うフローティング制約	公表対象		
0110879	北海道	2020/08/25 05:00	2020/09/05 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器外観点検, 測定試験他	公表対象		
0110880	北海道	2020/08/25 05:00	2020/09/05 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換器外観点検, 測定試験他	公表対象		
0110881	北海道	2020/08/25 09:00	2020/09/01 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	ハイレスタンパー取替	公表対象		
0110919	北海道	2020/08/25 09:00	2020/08/25 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	圧縮接続管改修	公表対象		
0114025	北海道	2020/08/25 09:00	2020/09/01 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	ハイレスタンパー取替	公表対象		
0114026	北海道	2020/08/25 09:00	2020/09/01 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検他	公表対象		
0114027	北海道	2020/08/25 09:00	2020/09/01 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	特定点検他	公表対象		
0110921	北海道	2020/08/28 09:00	2020/08/31 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 201<北斗幹線1号>	201関係機器点検	公表対象		
0110924	北海道	2020/09/01 09:00	2020/09/04 17:00	連続	大野変電所	大野変電所 202<北斗幹線2号>	202関係機器点検	公表対象		
0114030	北海道	2020/11/02 09:00	2020/11/06 17:30	連続	今別幹線(青森SS～今別CS)	今別幹線(青森SS～今別CS) 1L	架渉線点検他	公表対象		
0114031	北海道	2020/11/10 09:00	2020/11/16 17:30	連続	今別幹線(青森SS～今別CS)	今別幹線(青森SS～今別CS) 2L	架渉線点検他	公表対象		
0113966	北海道	2021/05/13 07:00	2021/05/28 20:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1群	第1群サリスタバルブ定期細密点検他	公表対象		
0113967	北海道	2021/05/13 07:00	2021/05/13 10:00	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	第1群サリスタバルブ細密点検に伴う制御回路切離しロック	公表対象		
0114034	北海道	2021/05/13 08:00	2021/05/21 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	AGクランプ取替他	公表対象		
0114035	北海道	2021/05/13 09:00	2021/05/15 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	標子点検他	公表対象		
0114036	北海道	2021/05/13 09:00	2021/05/15 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 1L	捻れ防止タンパー取替	公表対象		
0113971	北海道	2021/05/23 07:00	2021/05/28 20:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 第1極	北本七飯線1号需給用CVT,CT更新他	公表対象		
0113972	北海道	2021/05/23 07:00	2021/05/28 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 103<北本七飯線1号>	北本七飯線1号需給用CVT,CT更新他	公表対象		
0113973	北海道	2021/05/23 07:00	2021/05/28 16:00	連続	(電発)上北交直変換所	(電発)上北交直変換所 5<北本上北線1号>	北本上北線1号需給用CVT,CT更新他	公表対象		
0113974	北海道	2021/05/23 09:00	2021/05/28 17:00	連続	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 <北本直流幹線1号>	函館・上北変換所 北本直流幹線#1L CC・CF更新	公表対象		
0113975	北海道	2021/05/24 07:00	2021/05/28 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	汚損測定他	公表対象		
0113976	北海道	2021/05/24 07:00	2021/05/28 18:00	連続	(電発)北本直流幹線(電函・電上)	(電発)北本直流幹線(電函・電上) 1L	電線路細密点検他	公表対象		
0113977	北海道	2021/05/24 07:00	2021/05/25 17:00	毎日	(電発)北本七飯線(北七飯～電函)	(電発)北本七飯線(北七飯～電函) 1L	電線路細密点検	公表対象		
0114042	北海道	2021/05/24 08:00	2021/05/28 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	AGクランプ取替他	公表対象		
0114039	北海道	2021/05/24 09:00	2021/05/26 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	捻れ防止タンパー取替他	公表対象		
0113979	北海道	2021/05/24 12:00	2021/05/24 12:20	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 北本第1極フローティング	北本直流幹線光ファイバ伝送損失測定に伴う第1極A系列ロック解除	公表対象		
0115392	北海道	2021/05/27 08:00	2021/05/27 17:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	103TL機器TC切替	公表対象		
0115396	北海道	2021/05/28 09:00	2021/05/28 12:00	毎日	北七飯変電所	北七飯変電所 103<北本七飯線1号>	187kVPQVF装置切替	公表対象		
0113982	北海道	2021/05/28 18:40	2021/05/28 20:00	毎日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 北本第2極フローティング	第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	公表対象		
0113983	北海道	2021/06/17 05:00	2021/06/29 17:00	連続	今別変換所	今別変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換設備3年目点検	公表対象		
0113984	北海道	2021/06/17 05:00	2021/06/29 17:00	連続	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直流幹線>	交直変換設備3年目点検	公表対象		
0113985	北海道	2021/06/17 09:00	2021/06/24 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	ハイレスタンパー取替	公表対象		
0113986	北海道	2021/06/17 09:00	2021/06/24 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	ハイレスタンパー取替	公表対象		
0113987	北海道	2021/06/17 09:00	2021/06/23 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (本線)	特定点検他	公表対象		
0113988	北海道	2021/06/17 09:00	2021/06/23 17:00	連続	北斗今別直流幹線(北斗～今別)	北斗今別直流幹線(北斗～今別) (帰線)	特定点検他	公表対象		
0114032	北海道	2021/06/17 09:00	2021/06/17 17:00	毎日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 1L	圧縮接続管温度感知シール取付	公表対象		
0115402	北海道	2021/06/17 09:00	2021/06/17 12:00	毎日	北斗変換所	北斗変換所 203<北斗幹線1号>	275kVPQVF装置切替	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0114033	北海道	2021/06/18 09:00	2021/06/18 17:00	単日	北斗幹線(北斗～大野)	北斗幹線(北斗～大野) 2L	圧縮接続管温度感知シール取付	公表対象		
0115403	北海道	2021/06/18 09:00	2021/06/18 12:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 204<北斗幹線2号>	275kVPQVF装置切替	公表対象		
0114037	北海道	2021/06/21 08:00	2021/06/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	AGクランプ取替他	公表対象		
0114038	北海道	2021/06/21 09:00	2021/06/24 17:00	毎日	函館幹線(双葉～北七飯)	函館幹線(双葉～北七飯) 2L	碍子点検他	公表対象		
0115404	北海道	2021/06/29 09:00	2021/06/29 12:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 11<北斗今別直幹線>	275kVPQVF装置切替	公表対象		
0113989	北海道	2021/08/24 07:00	2021/08/24 07:20	単日	(電発) 函館交直変換所	(電発) 函館交直変換所 北本第1極フローティング	第1極系列ロック解除に伴うフローティング制約	公表対象		
0113990	北海道	2021/08/24 07:20	2021/08/27 17:40	連続	(電発) 北本直流幹線帰線(函・上)	(電発) 北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	電線路細密点検他	公表対象		
0113991	北海道	2021/08/24 07:20	2021/08/24 08:00	単日	(電発) 函館交直変換所	(電発) 函館交直変換所 北本第1極フローティング	帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成	公表対象		
0113968	北海道	2021/08/24 08:00	2021/08/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0114000	北海道	2021/08/24 08:00	2021/08/26 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 201<道南幹線1号線>	201CB点検	公表対象		
0113969	北海道	2021/08/24 09:00	2021/08/27 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔塗装	公表対象		
0113992	北海道	2021/08/25 08:00	2021/08/26 19:00	連続	(電発) 北本直流幹線帰線(函・上)	(電発) 北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	直流幹線帰線保護装置定期点検他	公表対象		
0113993	北海道	2021/08/25 08:00	2021/08/25 17:00	単日	(電発) 北本直流幹線帰線(函・上)	(電発) 北本直流幹線帰線(函・上) 帰線	帰線避雷器点検他	公表対象		
0113994	北海道	2021/08/27 17:00	2021/08/27 17:40	単日	(電発) 函館交直変換所	(電発) 函館交直変換所 北本第1極フローティング	帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し	公表対象		
0113995	北海道	2021/08/27 19:40	2021/08/27 20:00	単日	(電発) 函館交直変換所	(電発) 函館交直変換所 北本第1極フローティング	第1極系列ロック解除に伴うフローティング制約	公表対象		
0113996	北海道	2021/08/30 07:00	2021/10/25 18:00	連続	(電発) 函館交直変換所	(電発) 函館交直変換所 第2極	北本直流幹線2L停止作業に伴う保安停止	公表対象		
0113997	北海道	2021/08/30 07:00	2021/10/25 18:00	連続	(電発) 北本直流幹線(電函・電上)	(電発) 北本直流幹線(電函・電上) 2L	北本直流幹線2号線ケーブル一部張替他	公表対象		
0113999	北海道	2021/09/01 08:00	2021/09/06 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0114001	北海道	2021/09/01 09:00	2021/09/03 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	角腕金改修他	公表対象		
0114002	北海道	2021/09/01 09:00	2021/09/03 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 1L	避雷型ホーン取付	公表対象		
0113998	北海道	2021/09/06 07:00	2021/09/10 18:00	連続	(電発) 北本直流幹線(電函・電上)	(電発) 北本直流幹線(電函・電上) 2L	電線路細密点検他	公表対象		
0115400	北海道	2021/09/06 09:00	2021/09/06 12:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 201<道南幹線1号>	275kVPQVF装置切替	公表対象		
0114003	北海道	2021/09/09 07:00	2021/10/25 20:00	連続	(電発) 函館交直変換所	(電発) 函館交直変換所 第2極	第2極サイスタルプ定期点検他	公表対象		
0114004	北海道	2021/09/09 07:00	2021/10/25 17:00	連続	(電発) 函館交直変換所	(電発) 函館交直変換所 <北本七飯線2号>	第2極全停に伴う保安停止他	公表対象		
0114005	北海道	2021/09/09 07:00	2021/10/25 17:00	連続	(電発) 上北交直変換所	(電発) 上北交直変換所 <北本上北線2号>	第2極全停に伴う保安停止他	公表対象		
0114006	北海道	2021/09/13 08:00	2021/09/17 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0114007	北海道	2021/09/13 08:00	2021/09/15 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 202<道南幹線2号線>	202CB点検	公表対象		
0113978	北海道	2021/09/13 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔塗装	公表対象		
0115401	北海道	2021/09/13 09:00	2021/09/13 12:00	単日	北斗変換所	北斗変換所 202<道南幹線2号>	275kVPQVF装置切替	公表対象		
0114008	北海道	2021/09/14 09:00	2021/09/16 17:00	連続	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	角腕金改修他	公表対象		
0114009	北海道	2021/09/14 09:00	2021/09/16 17:00	毎日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	避雷型ホーン取付	公表対象		
0114010	北海道	2021/09/21 08:00	2021/09/21 17:00	単日	道南幹線(西双葉～北斗)	道南幹線(西双葉～北斗) 2L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0113980	北海道	2021/10/04 09:00	2021/10/04 13:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Aバンク	275kV連変A水実噴射試験	公表対象		
0113981	北海道	2021/10/04 13:00	2021/10/04 17:00	単日	大野変電所	大野変電所 275kV 連Bバンク	275kV連変B水実噴射試験	公表対象		
0114040	北海道	2021/10/06 08:00	2021/10/06 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	101TL機器TC切替	公表対象		
0115394	北海道	2021/10/06 09:00	2021/10/06 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 101<函館幹線1号>	187kVPQVF装置切替	公表対象		
0114041	北海道	2021/10/07 08:00	2021/10/07 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	102TL機器TC切替	公表対象		
0115395	北海道	2021/10/07 09:00	2021/10/07 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 102<函館幹線2号>	187kVPQVF装置切替	公表対象		
0115393	北海道	2021/10/12 08:00	2021/10/12 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	104TL機器TC切替	公表対象		
0114011	北海道	2021/10/13 08:00	2021/10/13 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	105TL機器TC切替	公表対象		
0114013	北海道	2021/10/13 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	大野変電所	大野変電所 101<大野線1号>	204kV断路器操作装置修繕	公表対象		
0114014	北海道	2021/10/13 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 1L	捻れ防止タンハ-取替他	公表対象		
0115398	北海道	2021/10/13 09:00	2021/10/13 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 105<大野線1号>	187kVPQVF装置切替	公表対象		
0114012	北海道	2021/10/18 08:00	2021/10/18 17:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	106TL機器TC切替	公表対象		
0114015	北海道	2021/10/18 09:00	2021/10/20 17:00	毎日	大野変電所	大野変電所 102<大野線2号>	204kV断路器操作装置修繕	公表対象		
0114016	北海道	2021/10/18 09:00	2021/10/20 17:00	毎日	大野線(大野～北七飯)	大野線(大野～北七飯) 2L	捻れ防止タンハ-取替他	公表対象		
0115399	北海道	2021/10/18 09:00	2021/10/18 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 106<大野線2号>	187kVPQVF装置切替	公表対象		
0115397	北海道	2021/10/25 09:00	2021/10/25 12:00	単日	北七飯変電所	北七飯変電所 104<北本七飯線2号>	187kVPQVF装置切替	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0114017	北海道	2021/10/25 18:40	2021/10/25 20:00	単日	(電発)函館交直変換所	(電発)函館交直変換所 北本第1極フローティング	第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約	公表対象		
0212121	東北	2020/04/07 09:00	2020/04/10 17:30	連続	上北変電所	上北変電所	MT2ブロック点検, Ry点検275・154 43PDユニットRy点検	公表対象		
0212114	東北	2020/04/10 16:30	2020/04/10 17:30	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時の運用制約	MT2ブロック点検関連	公表対象		
0212074	東北	2020/05/07 08:30	2020/05/11 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0212073	東北	2020/05/12 08:30	2020/05/15 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0212120	東北	2020/05/12 09:00	2020/05/15 17:30	連続	上北変電所	上北変電所	MT3ブロック点検, Ry点検	公表対象		
0212113	東北	2020/05/15 16:30	2020/05/15 17:30	単日	上北変電所	上北変電所 3号変圧器投入時の運用制約	MT3ブロック点検関連	公表対象		
0212084	東北	2020/05/16 09:10	2020/05/17 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線1号	O5系機器Ry普細点検5A他投確修繕, CVVケーブル修繕	公表対象		
0212080	東北	2020/05/18 08:40	2020/05/21 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0212082	東北	2020/05/18 08:40	2020/05/21 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	ダブルトーションナルダンバ補修架線金具塗装	公表対象		
0212109	東北	2020/05/19 08:30	2020/05/22 18:00	連続	上北変電所	上北変電所	MT52塗装HT52LTC修繕	公表対象		
0212079	東北	2020/05/22 08:40	2020/05/27 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0212081	東北	2020/05/22 08:40	2020/05/27 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	ダブルトーションナルダンバ補修架線金具塗装	公表対象		
0212112	東北	2020/05/22 17:00	2020/05/22 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入時の運用制約	MT52塗装関連	公表対象		
0212083	東北	2020/05/23 09:10	2020/05/24 17:20	連続	米沢変電所	吾妻幹線2号	O6系機器Ry普細点検6A他投確修繕, CVVケーブル修繕	公表対象		
0212110	東北	2020/05/26 08:30	2020/05/29 18:00	連続	上北変電所	上北変電所	MT53塗装HT53LTC修繕	公表対象		
0220418	東北	2020/05/27 17:00	2020/05/27 17:20	単日	米沢変電所	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号操作盤VCT組合せ試験	公表対象		
0212111	東北	2020/05/29 17:00	2020/05/29 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 53号変圧器投入時の運用制約	MT53塗装関連	公表対象		
0217224	東北	2020/06/22 08:10	2020/06/22 20:50	単日	上北変電所	北本上北線1号	GCS S5修繕	公表対象		
0217223	東北	2020/06/22 09:00	2020/07/21 17:30	連続	上北変電所	上北変電所	MT2ラジエーター修繕	公表対象		
0217222	東北	2020/07/21 16:30	2020/07/21 17:30	単日	上北変電所	上北変電所 2号変圧器投入時の運用制約	MT2ラジエーター修繕関連	公表対象		
0220475	東北	2020/09/12 07:00	2020/09/12 09:00	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220476	東北	2020/09/14 17:00	2020/09/14 19:00	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0220473	東北	2020/09/15 07:30	2020/09/15 09:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220474	東北	2020/09/17 16:30	2020/09/17 18:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0212071	東北	2020/09/18 09:10	2020/09/18 17:20	単日	南相馬変電所	南相馬MT3	MT3ブロックRy点検	公表対象		
0212076	東北	2020/10/09 08:30	2020/10/11 17:00	連続	相馬双葉幹線1号	相馬双葉幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0220417	東北	2020/10/09 09:40	2020/10/09 17:20	単日	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	CSPC-OF-B単独撤去CT回路, CB・LSパレット切離し	公表対象		
0212075	東北	2020/10/12 08:30	2020/10/14 17:00	連続	相馬双葉幹線2号	相馬双葉幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0220416	東北	2020/10/12 09:40	2020/10/12 17:20	単日	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	CSPC-OF-B単独撤去CT回路, CB・LSパレット切離し	公表対象		
0220469	東北	2020/10/15 07:30	2020/10/15 09:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220470	東北	2020/10/17 16:30	2020/10/17 18:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXB母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0220471	東北	2020/10/18 07:30	2020/10/18 09:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220472	東北	2020/10/20 16:30	2020/10/20 18:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVVB母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0220467	東北	2020/10/27 07:30	2020/10/27 09:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220468	東北	2020/10/27 17:00	2020/10/27 19:00	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0220465	東北	2020/10/28 07:30	2020/10/28 09:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220466	東北	2020/10/28 17:00	2020/10/28 19:00	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0217214	東北	2021/05/06 08:40	2021/05/09 17:20	連続	吾妻幹線1号	吾妻幹線1号	架渉線点検, 宙乗点検(米沢～No25)	公表対象		
0217213	東北	2021/05/10 08:40	2021/05/13 17:20	連続	吾妻幹線2号	吾妻幹線2号	架渉線点検, 宙乗点検(米沢～No25)	公表対象		
0217212	東北	2021/05/15 08:30	2021/05/19 17:30	連続	相福幹線1号	相福幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0217205	東北	2021/05/18 09:10	2021/05/19 17:20	連続	東福島支線1号	東福島支線1号	東福島(変)オシロ整備	公表対象		
0217211	東北	2021/05/20 08:30	2021/05/23 17:30	連続	相福幹線2号	相福幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0217204	東北	2021/05/20 09:10	2021/05/21 17:20	連続	東福島支線2号	東福島支線2号	東福島(変)オシロ整備	公表対象		
0217217	東北	2021/05/25 08:10	2021/05/27 17:50	連続	上北変電所	北本上北線1号	O5ブロック・Ry点検	公表対象		
0217209	東北	2021/06/15 08:40	2021/06/15 17:20	単日	南相馬変電所	相馬双葉幹線1号	電力量計検定期間満了に伴う取替	公表対象		
0217208	東北	2021/06/16 08:40	2021/06/16 17:20	単日	南相馬変電所	相馬双葉幹線2号	電力量計検定期間満了に伴う取替	公表対象		
0217221	東北	2021/06/17 08:40	2021/06/21 17:20	連続	今別幹線1号	今別幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装	公表対象		
0217220	東北	2021/06/24 08:40	2021/06/28 17:20	連続	今別幹線2号	今別幹線2号	架渉線点検, 防錆塗装	公表対象		
0217219	東北	2021/09/27 08:40	2021/10/01 18:00	連続	上北変電所	上北変電所	MT52ブロック・Ry点検	公表対象		
0217215	東北	2021/10/01 17:00	2021/10/01 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 52号変圧器投入時の運用制約	MT52ブロック点検関連	公表対象		
0217218	東北	2021/10/04 08:40	2021/10/08 18:00	連続	上北変電所	上北変電所	MT53ブロック・Ry点検	公表対象		
0217216	東北	2021/10/08 17:00	2021/10/08 18:00	単日	上北変電所	上北変電所 53号変圧器投入時の運用制約	MT53ブロック点検関連	公表対象		
0220479	東北	2021/10/19 08:30	2021/10/19 10:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220480	東北	2021/10/20 15:30	2021/10/20 17:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0220477	東北	2021/10/21 08:30	2021/10/21 10:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	停止時の運用容量制約	公表対象		
0220478	東北	2021/10/22 15:30	2021/10/22 17:30	単日	南相馬変電所	南相馬275kVYA母線	復旧時の運用容量制約	公表対象		
0217207	東北	2021/11/16 08:40	2021/11/18 16:50	連続	いわき幹線1号	いわき幹線1号	ボルト補修4基	公表対象		
0218106	東北	2021/11/16 09:10	2021/11/16 17:20	単日	西仙台変電所	西仙台(変)MT1	プッシング採油	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0218105	東北	2021/11/17 09:10	2021/11/17 17:20	単日	西仙台変電所	西仙台(変)MT2	ブッシング採油	公表対象		
0217206	東北	2021/11/19 08:40	2021/11/21 16:50	連続	いわき幹線2号	いわき幹線2号	ボルト補修4基	公表対象		
0218049	東北	2021/12/03 14:50	2021/12/03 16:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)LA取替関連試充電	公表対象		
0218048	東北	2022/02/11 14:50	2022/02/11 16:10	単日	南相馬変電所	南相馬275kVXA母線	南相馬(変)LA取替関連試充電	公表対象		
0312957	東京	2020/04/04 07:30	2020/04/05 20:30	連続	中給 停止計画G	佐久間FC	佐久間FC作業に伴うFC制約	公表対象		
0312992	東京	2020/04/04 08:00	2020/04/05 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・屋内外機器定期点検	公表対象		
0318803	東京	2020/04/04 08:00	2020/04/05 18:00	連続	電発佐久間(発)	FC連絡線50Hz	遮断器O-50操作回路補修	公表対象		
0312959	東京	2020/04/15 09:00	2020/04/21 18:00	連続	新福島(変)	2B	・#2GTr課電洗浄	公表対象		
0313026	東京	2020/04/16 09:00	2020/04/16 17:00	単日	新福島(変)	2B	・LS212 24年停止試験	公表対象		
0313130	東京	2020/04/16 09:00	2020/04/19 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》SRリング取替 《No.》113～114(全相・地線)	公表対象		
0313297	東京	2020/04/16 09:00	2020/04/19 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線スベアサ取替 《No.》80～81,81～82,82～83,83～84 4 径間	公表対象		
0313024	東京	2020/04/17 09:00	2020/04/17 18:00	単日	新福島(変)	2B	・O82 12年停止試験	公表対象		
0313025	東京	2020/04/17 09:00	2020/04/17 17:00	単日	新福島(変)	2B	・LS112 24年停止試験 ・E1112 12年停止試験	公表対象		
0313035	東京	2020/04/20 08:00	2020/04/20 18:00	単日	新福島(変)	500kV甲2母線	・LSS100 24年停止試験 ・ES100 12年停止試験 ・ES100甲2 12年停止試験 ・甲2CVT 12年停止試験	公表対象		
0313129	東京	2020/04/20 09:00	2020/04/23 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》SRリング取替 《No.》113～114(全相・地線)	公表対象		
0313298	東京	2020/04/20 09:00	2020/04/23 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線スベアサ取替 《No.》80～81,81～82,82～83,83～84 4 径間	公表対象		
0313021	東京	2020/04/21 08:00	2020/04/21 18:00	単日	新福島(変)	500kV乙2母線	・LSS200 12年停止試験 ・ES200 12年停止試験 ・ES200乙2 12年停止試験 ・乙セクション中継盤 6年停止試験	公表対象		
0313016	東京	2020/05/11 08:00	2020/05/18 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線スベアサ取替 《No.》21-22, 30-31,31-32,32-33 4径間 《2》電線本体点検 《No.》8-9 《3》地線本体点検 《No.》8-9 《4》大型がいにし装置点検 《No.》8	公表対象		
0313023	東京	2020/05/11 08:00	2020/05/13 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線スベアサ取替 《No.》31-33(2径間)	公表対象		
0316906	東京	2020/05/11 08:00	2020/05/11 17:00	単日	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	○電線本体点検他 ・《No.》244～《No.》245,《No.》259～《No.》260	公表対象		
0313015	東京	2020/05/19 08:00	2020/05/26 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線スベアサ取替 《No.》21-22,30-31,31-32,32-33 4径間 《2》電線本体点検 《No.》8-9 《3》地線本体点検 《No.》8-9 《4》大型がいにし装置点検 《No.》8	公表対象		
0316907	東京	2020/05/19 08:00	2020/05/19 17:00	単日	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	○電線本体点検他 ・《No.》244～《No.》245,《No.》259～《No.》260	公表対象		
0313027	東京	2020/05/20 08:00	2020/05/22 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線スベアサ取替 《No.》31-33(2径間)	公表対象		
0312955	東京	2020/05/28 05:30	2020/06/05 18:30	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313004	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備	400V3.4号Cub停止試験B	公表対象		
0313005	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・60Hzサリスタハルブ 60HzPGLC盤停止試験A(3年)(7日間) ・60Hz純水冷却装置停止試験B(6年) ・60Hz12相制御盤,60HzLTC制御盤,DC-PT盤停止試験A(3年) ・FC系統制御盤停止試験A(3年) ・2-DC所内AC,DC盤停止試験A(3年) ・60Hzハルブ 冷却制御盤停止試験A(3年) ・2号FC融通設定回路修理(多頻度補助Ry交換)(6日間)	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313006	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・50Hz、60Hz密閉型冷却塔停止試験A ・バルブ・ホール空調設備停止試験B ・水質改善装置停止試験B ・400V3.4号Cub停止試験B ・2号FC1・2号給水ポンプ停止試験A(3年)	公表対象		
0313007	東京	2020/05/28 06:00	2020/06/05 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	・RC本体・付帯設備点検(3年) ・励磁装置、始動装置点検(3年) ・界磁遮断器点検(6年) ・始動制御保護盤点検(6年) ・DC-CT電源盤点検(3年) ・運転停止制御盤点検(6年) ・シーケンサ・バッテリー交換含む ・RC監視制御盤、RC変換器盤点検(6年) ・同期調相機簡易点検B ・密閉型冷却塔停止試験A(2年) ・自動始動停止試験(1年)	公表対象		
0312965	東京	2020/05/29 05:30	2020/05/30 18:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312998	東京	2020/05/29 06:00	2020/05/31 18:00	毎日	新信濃(変)	新信濃1号FC/新信濃2号FC	1極HVDC設備関係試験(甲母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	公表対象		
0313022	東京	2020/05/29 07:00	2020/05/30 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC/RC設備	50HzFCインターフェース盤点検 60HzFCインターフェース盤点検	公表対象		
0318881	東京	2020/05/29 07:00	2020/05/30 17:00	連続	新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器	60Hz1号調相変圧器発調調査	公表対象		
0314300	東京	2020/05/31 05:30	2020/05/31 18:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0314304	東京	2020/06/05 05:30	2020/06/05 19:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312999	東京	2020/06/05 06:00	2020/06/05 18:00	単日	新信濃(変)	新信濃1号FC/新信濃2号FC	1極HVDC設備関係試験(乙母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	公表対象		
0313008	東京	2020/06/05 17:00	2020/06/05 18:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	2号FC潮流指定(300MW)	・系統併入試験(300MW) ・A-K間、直流LA外部診断	公表対象		
0314302	東京	2020/06/06 07:30	2020/06/08 22:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313000	東京	2020/06/06 08:00	2020/06/08 22:00	連続	新信濃(変)	1号FC設備/2号FC設備/1号FC潮流指定(300MW)/2号FC潮流指定(300MW)/1号FCのEPPS	1極HVDC設備関係試験 ・連系用変圧器投入時の既設FC安定運転確認試験(β進め確認)	公表対象		
0314307	東京	2020/06/13 05:30	2020/06/15 18:30	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313001	東京	2020/06/13 06:00	2020/06/15 18:00	毎日	新信濃(変)	新信濃1号FC/新信濃2号FC	2極HVDC設備関係試験(甲母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	公表対象		
0314303	東京	2020/06/18 05:30	2020/06/18 18:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313002	東京	2020/06/18 06:00	2020/06/18 18:00	単日	新信濃(変)	新信濃1号FC/新信濃2号FC	2極HVDC設備関係試験(乙母線) ・絶縁耐力試験 ・GISコロナ・超音波測定、ガス測定 ・VT母線電圧ほか諸測定 ・CT電流ほか諸測定	公表対象		
0314301	東京	2020/06/19 05:30	2020/06/19 22:30	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313003	東京	2020/06/19 06:00	2020/06/19 22:00	単日	新信濃(変)	新信濃1号FC/新信濃2号FC/1号FC潮流指定(30MW)/2号FC潮流指定(30MW)	2極HVDC設備関係試験 ・連系用変圧器投入時の既設FC安定運転確認試験(β進め確認)	公表対象		
0314305	東京	2020/06/20 08:00	2020/06/21 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312997	東京	2020/06/20 08:30	2020/06/21 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC設備/2号FC設備	1,2極HVDC設備関係試験 ・零力率試験	公表対象		
0312960	東京	2020/09/07 08:00	2020/09/13 17:00	連続	新福島(変)	3B	#3GTr課電洗浄	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313033	東京	2020/09/07 08:00	2020/09/11 17:00	連続	新福島(変)	3B	・主変3号3次CT 12年停止試験 ・3GTr 12年停止試験 ・LTC 12年停止試験	公表対象		
0313034	東京	2020/09/08 09:00	2020/09/08 17:00	単日	新福島(変)	#3BのCBO23	・CBO23 6年停止試験	公表対象		
0312958	東京	2020/09/20 07:30	2020/09/25 20:30	連続	中給 停止計画G	佐久間FC	佐久間FC作業に伴うFC制約	公表対象		
0312993	東京	2020/09/20 08:00	2020/09/25 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・サイリスタバルブ他定期点検 ・屋内外機器定期点検 ・所内力率改善用コンデンサ更新 ・2CT送油ポンプ他補修 ・系統安定化装置(BSS)更新に伴う対向試験	公表対象		
0312994	東京	2020/09/20 08:00	2020/09/25 18:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz	・断路器LS-50部分更新	公表対象		
0313028	東京	2020/09/22 08:00	2020/09/26 17:00	連続	新福島(変)	500kV甲2母線/500kV 2UプスタイCBO20	500kV母線分離リレー取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・シーケンス, 交流回路試験	公表対象		
0312961	東京	2020/09/23 09:00	2020/09/29 17:00	連続	新福島(変)	4B	#4GTr課電洗浄	公表対象		
0313029	東京	2020/09/23 09:00	2020/09/23 17:00	単日	新福島(変)	#4BのCBO24	・CBO24 6年停止試験	公表対象		
0313030	東京	2020/09/23 09:00	2020/09/23 17:00	単日	新福島(変)	4B/500kV甲2母線	・LS114 24年停止試験 ・E114B 12年停止試験	公表対象		
0313031	東京	2020/09/27 08:00	2020/10/01 13:00	連続	新福島(変)	500kV乙2母線/500kV 2UプスタイCBO20	500kV母線分離リレー取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・シーケンス, 交流回路試験	公表対象		
0314018	東京	2020/09/27 09:00	2020/09/28 17:00	連続	新富士(変)	田代幹線中線1号/田代幹線中線1号のCBO53	【点検】 ・GCB O53(空気) 12年停止試験B ・線路用計器用変成器 黒 12年停止試験A	公表対象	制約有	
0314023	東京	2020/09/27 09:00	2020/09/29 17:00	連続	田代幹線中線1号	田代幹線中線1L	【点検補修】 ・電線点検 田代幹線No.235～236、264～265	公表対象	制約有	
0314024	東京	2020/09/27 09:00	2020/10/06 17:00	連続	富士川線1, 2号	富士川線1, 2L	【鉄塔塗装工事】 鉄塔塗装 富士川線(No.)24～(No.)26 3基	公表対象	制約有	
0313032	東京	2020/09/28 09:00	2020/09/28 17:00	単日	新福島(変)	4B/500kV乙2母線	・LS214 24年停止試験	公表対象		
0316905	東京	2020/09/29 09:00	2020/10/06 17:00	連続	駿河(変)	66kV SVC	【点検】 ・ハルホール室(高所):空気調和設備点検 ・サイリスタバルブおよび関連装置:停止試験(3年)	公表対象		
0317234	東京	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	単日	須走(変)	須走線1L	【点検】 ・須走1LGIS:停止試験(12年)	公表対象	制約有	
0314017	東京	2020/09/30 09:00	2020/10/02 17:00	連続	田代幹線中線2号	田代幹線中線2L	【点検補修】 ・電線点検 田代幹線No.235～236、264～265	公表対象	制約有	
0317235	東京	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	須走(変)	須走線2L	【点検】 ・須走2LGIS:停止試験(12年)	公表対象	制約有	
0314037	東京	2020/10/06 09:00	2020/10/06 17:00	単日	新富士(変)	主変12B	【点検】 ・GCB O312(油圧電動) 6年停止試験A	公表対象	制約有	
0313592	東京	2020/10/09 09:00	2020/10/09 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線1L/相馬双葉幹線1LのCBO31	・CBO31 6年停止試験	公表対象		
0313591	東京	2020/10/13 09:00	2020/10/13 18:00	単日	南いわき(開)	相馬双葉幹線2L/相馬双葉幹線2LのCBO32	・CBO32 6年停止試験	公表対象		
0312966	東京	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313036	東京	2020/10/15 08:30	2020/10/16 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312967	東京	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313037	東京	2020/10/19 08:30	2020/10/23 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312968	東京	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313038	東京	2020/10/26 08:30	2020/10/30 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312969	東京	2020/10/28 05:30	2020/10/29 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313019	東京	2020/10/28 06:00	2020/10/29 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	RC設備	・簡易点検A ・RC始動装置・励磁室空調点検 ・給排気設備点検	公表対象		
0313020	東京	2020/10/28 06:00	2020/10/29 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・ハルホール空調点検A(6月) ・ハルホール給排気設備点検(2年) ・ハルホールフェンス内清掃(1年)	公表対象		
0316904	東京	2020/10/28 06:00	2020/10/29 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・VQC取替工事(ケーブル切離し・試験)	公表対象		
0312970	東京	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313039	東京	2020/11/02 08:30	2020/11/02 21:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312971	東京	2020/11/04 05:30	2020/11/17 17:30	連続	中給 停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313009	東京	2020/11/04 06:00	2020/11/17 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	・50Hzサイリスタハルブ、50HzPG・LEC盤停止試験B(6年) ・純水冷却装置停止試験B(6年) ・DC-CT盤停止試験B(6年)	公表対象		
0313010	東京	2020/11/04 06:00	2020/11/17 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	・50Hz、60Hz連絡線直接盤停止試験B(6年) ・50Hz5次2号高調波フィルター停止試験D(12年) ・50Hz高調波フィルター停止試験C(6年) ・50Hz高調波フィルター冷却制御盤停止試験(6年)	公表対象		
0313011	東京	2020/11/04 06:00	2020/11/17 12:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備	・O953,O954,O955,O957,O958臨時点検(コンタ外交換) ・1号調相Tr直接盤停止試験B(6年)	公表対象		
0312972	東京	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313040	東京	2020/11/04 08:30	2020/11/06 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0316973	東京	2020/11/07 07:00	2020/11/08 18:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC	・VQC取替工事(ケーブル切離し・試験)	公表対象		
0313017	東京	2020/11/09 07:00	2020/11/10 18:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV1号母線	60Hz1号母線直接盤停止試験B(6年)	公表対象		
0313018	東京	2020/11/09 07:00	2020/11/10 18:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃分岐線1L	60Hz1号母線直接盤停止試験B(6年)	公表対象		
0312973	東京	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313041	東京	2020/11/09 08:30	2020/11/13 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312974	東京	2020/11/16 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313042	東京	2020/11/16 08:30	2020/11/20 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0313012	東京	2020/11/17 17:00	2020/11/17 18:25	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)	系統併入試験(300MW) A-K間直流LA外部診断	公表対象		
0312975	東京	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313043	東京	2020/11/24 08:30	2020/11/27 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312976	東京	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313044	東京	2020/11/30 08:30	2020/12/04 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312977	東京	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313045	東京	2020/12/07 08:30	2020/12/11 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312978	東京	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313046	東京	2020/12/14 08:30	2020/12/18 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312979	東京	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313047	東京	2020/12/21 08:30	2020/12/22 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312980	東京	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313048	東京	2020/12/24 08:30	2020/12/28 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312981	東京	2021/01/10 08:00	2021/01/14 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313050	東京	2021/01/10 08:30	2021/01/14 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312963	東京	2021/01/16 08:00	2021/01/18 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313051	東京	2021/01/16 08:30	2021/01/18 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)/2号FC潮流指定	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312982	東京	2021/01/19 08:00	2021/01/20 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313052	東京	2021/01/19 08:30	2021/01/20 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312983	東京	2021/01/22 08:00	2021/01/22 22:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313053	東京	2021/01/22 08:30	2021/01/22 21:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312996	東京	2021/01/23 08:00	2021/01/25 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313054	東京	2021/01/23 08:30	2021/01/25 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)/2号FC潮流指定	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0313013	東京	2021/01/26 08:00	2021/01/27 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313056	東京	2021/01/26 08:30	2021/01/27 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC(ローテック)/2号FC(ローテック)	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312985	東京	2021/01/29 08:00	2021/01/29 22:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313057	東京	2021/01/29 08:30	2021/01/29 21:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312956	東京	2021/01/31 08:00	2021/02/01 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0313058	東京	2021/01/31 08:30	2021/02/01 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC潮流指定(300MW)/2号FC潮流指定	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0314656	東京	2021/02/13 08:00	2021/02/14 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0314657	東京	2021/02/13 08:30	2021/02/14 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電所	1号FC(ローテック)/2号FC(ローテック)	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0312987	東京	2021/02/15 08:00	2021/02/17 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312950	東京	2021/02/15 08:30	2021/02/17 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312964	東京	2021/03/08 08:00	2021/03/11 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312951	東京	2021/03/08 08:30	2021/03/11 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	1号FC潮流指定(300MW)/2号FC潮流指定	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312988	東京	2021/03/12 08:00	2021/03/12 22:00	単日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312952	東京	2021/03/12 08:30	2021/03/12 21:30	単日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312989	東京	2021/03/15 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312953	東京	2021/03/15 08:30	2021/03/19 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312990	東京	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312954	東京	2021/03/22 08:30	2021/03/26 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0312991	東京	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	中給 停止計画G	新信濃1号FC/新信濃2号FC	新信濃1、2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0312962	東京	2021/03/29 08:30	2021/03/31 21:30	毎日	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃1号FC/新信濃2号FC	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0317255	東京	2021/04/17 07:30	2021/04/18 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0317262	東京	2021/04/17 08:00	2021/04/18 20:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・屋内外機器定期点検	公表対象		
0317248	東京	2021/04/19 08:00	2021/04/25 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》電線スベサ取替 《No.》23～24,24～25 2径間 《2》電線本体点検 《No.》12～13 1径間 《3》地線本体点検 《No.》12～13 1径間 《4》がいし連スベサ取付 No.23,24 2基 《5》テフロンテープ取付 《No.》23～24,24～25 2径間	公表対象		
0317258	東京	2021/04/19 08:00	2021/04/24 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	《1》テフロンテープ巻き直し 《3》地線リング取替 《3》がいし連スベサ取付 《No.》84,92,99,100,101,121(6基)	公表対象		
0317260	東京	2021/04/19 08:00	2021/04/22 17:00	連続	南いわき幹線1L	南いわき幹線1L	電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》236～237,《No.》251～252,《No.》266～267, 《No.》281～282 計4径間	公表対象		
0317246	東京	2021/05/06 08:00	2021/05/12 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》電線スベサ取替 《No.》23～24,24～25 2径間 《2》電線本体点検 《No.》12～13 1径間 《3》地線本体点検 《No.》12～13 1径間 《4》がいし連スベサ取付 No.23,24 2基 《5》テフロンテープ取付 《No.》23～24,24～25 2径間	公表対象		
0317259	東京	2021/05/06 08:00	2021/05/11 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	《1》テフロンテープ巻き直し 《2》地線リング取替 《3》がいし連スベサ取付 《No.》84,92,99,100,101,121(6基)	公表対象		
0317261	東京	2021/05/06 08:00	2021/05/09 17:00	連続	南いわき幹線2L	南いわき幹線2L	電線・地線本体点検 ・南いわき幹線《No.》236～237,《No.》251～252,《No.》266～267, 《No.》281～282 計4径間	公表対象		
0318667	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/10 17:00	単日	東群馬(変)	南いわき幹線2L/南いわき幹線2LのCBO36	南いわき幹線2L停止試験(12年)	公表対象		
0317236	東京	2021/05/18 09:00	2021/05/18 17:00	単日	新富士(変)	13B	【点検】 ・GCB0313:停止試験(6年)	公表対象		
0317250	東京	2021/05/31 08:00	2021/06/11 13:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0317268	東京	2021/05/31 08:30	2021/06/11 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz275kV2号母線とO40	・BSS取替 ・O40停止試験B ・O97停止試験B ・R40停止試験B	公表対象		
0317269	東京	2021/05/31 08:30	2021/06/11 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	60Hz2号調相設備	・6kVCub配制御回路停止試験	公表対象		
0317270	東京	2021/05/31 08:30	2021/06/11 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃2号FC	・チラー空調改造 ・60Hz制御保護盤停止試験 ・6kVCub配制御回路停止試験 ・BSS取替 ・152,252停止試験B ・60HzFC保護(A),(B)保護盤点検 ・60HzC,D群変換Tr保護盤点検 ・2号FC連絡線保護盤停止試験A ・2号給水設備深井戸ポンプ停止試験 ・ハルフホール空調設備停止試験B	公表対象		
0317341	東京	2021/09/01 09:00	2021/09/07 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	《1》電線スベサ取替 《No.》65～66,66～67,67～68 3径間	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317521	東京	2021/09/01 09:00	2021/09/02 17:00	連続	川内線1L	川内線1L	電線・地線点検	公表対象		
0317342	東京	2021/09/21 09:00	2021/09/27 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	《1》電線スベークサ取替 《No.》65～66.66～67.67～68 3径間	公表対象		
0317522	東京	2021/09/21 09:00	2021/09/22 17:00	連続	川内線2L	川内線2L	電線・地線点検	公表対象		
0317244	東京	2021/10/05 09:00	2021/10/09 17:00	連続	新福島(変)	2B	・鉄構塗装に伴う養生撤去 ・鉄構塗装	公表対象		
0317257	東京	2021/10/05 09:00	2021/10/06 18:00	連続	新福島(変)	2B	・#2GTr 12年停止試験 ・LRA制御盤 6年停止試験 ・中性点停止試験 12年停止試験 ・GIS(O71)12年停止試験	公表対象		
0317249	東京	2021/10/18 05:30	2021/10/19 17:30	連続	中給停止計画G	新信濃2号FC	新信濃2FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0317247	東京	2021/10/18 06:00	2021/10/19 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	新信濃2号FC	・バルブホール空調点検	公表対象		
0317256	東京	2021/10/18 06:00	2021/10/19 17:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電	RC設備	・同期調相機簡易点検A	公表対象		
0319037	東京	2021/10/25 08:30	2021/10/27 17:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止(275kV50Hz母線)に伴うFC制約	公表対象		
0318489	東京	2021/10/25 09:00	2021/10/27 17:00	連続	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・秋二線主盤更新に伴う母線回路切替 ・50Hz母線CVT回路確認試験 ・LS-15、LS-209確認試験 ・50Hz母線回路警報表示試験	公表対象		
0317266	東京	2021/11/01 08:00	2021/11/15 17:30	連続	中給停止計画G	飛騨信濃FC1極	飛騨信濃FC1極停止に伴うFC制約	公表対象		
0317254	東京	2021/11/01 08:30	2021/11/15 13:30	連続	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	初回点検	公表対象		
0317253	東京	2021/11/15 13:30	2021/11/15 14:00	単日	新信濃変電所	飛騨信濃FC1極	1秒起動停止試験	公表対象		
0317252	東京	2021/11/15 14:00	2021/11/15 17:00	単日	新信濃変電所	FC1極潮流指定(450MW)	系統併入試験(450MW)	公表対象		
0317245	東京	2021/11/22 08:00	2021/12/01 13:30	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC	新信濃1FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0318491	東京	2021/11/22 08:00	2021/11/26 18:00	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	中部北部(変)FC転送遮断盤停止に伴う新信濃1FC+RC停止	公表対象		
0317271	東京	2021/11/22 08:30	2021/12/01 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	60Hz1号調相設備	・O957、O958取替 ・60Hz1号調相Tr 冷却制御盤 停止試験 ・60Hz1号調相Tr O951GCB停止試験 ・60Hz1号調相 FC調相制御盤停止試験 ・60Hz1号調相 直接盤 停止試験 ・400VCub点検	公表対象		
0317272	東京	2021/11/22 08:30	2021/12/01 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/60Hz275kV1号母線	・1号FC取引用CT、VT検定 Wh計取替 ・BSS取替 ・50Hz 1号FC連絡線 保護盤普点B ・60Hz 1号FC連絡線 保護盤普点B	公表対象		
0317273	東京	2021/11/22 08:30	2021/12/01 13:00	連続	山梨山梨総支社新信濃変電所	新信濃1号FC/60Hz275kV1号母線	・O51点検 ・O61点検 ・50HzA・B群変換Tr停止試験 ・60HzA・B群変換Tr停止試験	公表対象		
0318490	東京	2021/11/27 08:00	2021/12/01 18:00	連続	中給停止計画G	新信濃1号FC/RC設備	中部北部(変)FC転送遮断盤停止に伴う新信濃1FC+RC停止	公表対象		
0317251	東京	2022/01/11 07:30	2022/05/18 20:30	連続	中給停止計画G	佐久間FC	佐久間FC停止に伴うFC制約	公表対象		
0317263	東京	2022/01/11 08:00	2022/05/18 18:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	・FC制御保護装置更新 ・50Hz、60HzPG/LEC盤ELC盤更新 ・直流計器用変成器更新 ・所内変圧器2次側プッシング補修 ・所内3.3kVキュービクル更新	公表対象		
0317264	東京	2022/01/11 08:00	2022/04/14 09:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC	制御保護装置他更新に伴う佐久間(発)～FC間転送信号切替	公表対象		
0317265	東京	2022/01/11 08:00	2022/04/14 09:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	・FC制御保護装置他更新に伴う断路器ケーブル切替 ・甲接地装置(E50・E60)更新	公表対象		
0317267	東京	2022/01/11 08:00	2022/04/14 09:00	連続	電発佐久間(FC)	佐久間FC連絡線 50Hz(・60Hz)	FC制御保護装置更新に伴う転送遮断・転送ブロック試験 FC連絡線50Hz・60Hz用主制御盤更新 甲接地装置(E50・E60)更新	公表対象		
0318480	東京	2022/02/05 09:00	2022/02/05 17:00	単日	電発佐久間(発)	佐久間(発)50Hz母線	・2号主盤更新に伴う50Hz同期回路改修	公表対象		
0317731	東京	2022/02/20 08:00	2022/02/22 17:00	連続	新福島(変)	3B/#3BのCBO13	・CBO13 12年停止試験 ・LRA制御盤点検 ・中継盤点検	公表対象		
0429123	中部	2020/04/03 17:00	2020/04/03 20:00	単日	信濃変	275kV 2 BANK	信濃変保護盤取替 2調相実負荷測定	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0423329	中部	2020/04/04 07:00	2020/04/05 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子取替ほか	公表対象		
0431662	中部	2020/04/04 07:00	2020/04/04 18:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	佐久間西幹山2L 鳥害対策修理	公表対象		
0424489	中部	2020/04/04 07:30	2020/04/04 19:00	単日	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋外機器定期普通点検	公表対象		
0424489	中部	2020/04/04 07:30	2020/04/04 19:00	単日	電発佐久間発	275kV 60Hz BUS	屋外機器定期普通点検	公表対象		
0424490	中部	2020/04/04 07:30	2020/04/05 18:30	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	屋内外機器定期点検、FC連絡線60HZ避雷器初回点検	公表対象		
0423476	中部	2020/04/07 00:00	2020/04/10 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	公表対象		
0423556	中部	2020/04/07 07:00	2020/04/07 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	275kV乙母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0423735	中部	2020/04/08 07:00	2020/04/08 20:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	275kV乙母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0423554	中部	2020/04/09 07:00	2020/04/09 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	275kV甲母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0423555	中部	2020/04/10 07:00	2020/04/10 20:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	275kV甲母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0427845	中部	2020/04/10 10:00	2020/04/10 10:30	単日	信濃変	275kV 信濃中信 1L	開閉試験	公表対象		
0427845	中部	2020/04/10 10:30	2020/04/10 11:00	単日	信濃変	275kV 信濃中信 2L	開閉試験	公表対象		
0423560	中部	2020/04/11 08:00	2020/04/11 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	公表対象		
0423560	中部	2020/04/11 08:00	2020/04/11 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	公表対象		
0422576	中部	2020/04/20 07:00	2020/04/24 19:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	3BTブロック機器点検	公表対象		
0423341	中部	2020/04/20 07:00	2020/04/24 19:00	連続	信濃変	275kV 3 BANK	信濃変保護盤取替 3B変圧器保護取替	公表対象		
0435654	中部	2020/04/24 17:00	2020/04/24 21:00	単日	信濃変	500kV 乙 BUS	信濃変保護盤取替 3B変圧器保護装置 実負荷測定	公表対象	制約有	
0435654	中部	2020/04/24 17:00	2020/04/24 21:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	信濃変保護盤取替 3B変圧器保護装置 実負荷測定	公表対象	制約有	
0435654	中部	2020/04/24 17:00	2020/04/24 21:00	単日	信濃変	275kV 3 BANK	信濃変保護盤取替 3B変圧器保護装置 実負荷測定	公表対象		
0424906	中部	2020/04/25 08:00	2020/04/25 12:30	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 構内	OSC取替(OSC→IAO)に伴う電流取込	公表対象		
0424906	中部	2020/04/25 12:30	2020/04/25 17:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 構内	OSC取替(OSC→IAO)に伴う電流取込	公表対象		
0423478	中部	2020/04/27 00:00	2020/05/01 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	公表対象		
0423248	中部	2020/04/27 07:00	2020/05/01 19:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	5022ブロック機器点検(信濃幹1L)	公表対象		
0423352	中部	2020/04/27 07:00	2020/04/30 18:00	連続	信濃幹 1L	500kV 信濃幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	公表対象		
0423346	中部	2020/04/29 07:00	2020/04/30 18:00	連続	南信幹 1L	500kV 南信幹 1L 全線	ラインスペーサ取替他	公表対象		
0427834	中部	2020/04/29 08:00	2020/04/29 08:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	公表対象		
0423349	中部	2020/05/01 07:00	2020/05/01 18:00	単日	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替他	公表対象		
0427835	中部	2020/05/01 08:00	2020/05/01 08:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	公表対象		
0431659	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 12:30	単日	豊根開	500kV 甲B BUS	甲B・乙BフスPTスペースヒータ修理	公表対象		
0431659	中部	2020/05/01 12:30	2020/05/01 16:00	単日	豊根開	500kV 乙B BUS	甲B・乙BフスPTスペースヒータ修理	公表対象		
0422575	中部	2020/05/02 07:00	2020/05/06 19:00	連続	信濃変	275kV 1 BANK	1BTブロック機器点検	公表対象		
0423390	中部	2020/05/19 07:00	2020/05/26 01:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC、G/MTr保護Ry更新に伴うVCT回路接続他	公表対象		
0423395	中部	2020/05/19 07:00	2020/05/25 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC、G/MTr保護Ry更新に伴うVCT回路接続	公表対象		
0423403	中部	2020/05/19 07:00	2020/05/26 01:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC.MTr保護Ry更新に伴うVT回路接続他	公表対象		
0435703	中部	2020/05/19 07:00	2020/05/26 01:00	連続	中部電力(小売)	275kV 新豊根東栄線 構内	3号機SC.MTr保護Ry更新に伴うVT回路接続他	公表対象		
0422587	中部	2020/05/21 07:00	2020/05/21 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	甲5010普点・BOX細点	公表対象		
0422587	中部	2020/05/21 07:00	2020/05/21 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	甲5010普点・BOX細点	公表対象		
0427836	中部	2020/05/21 08:00	2020/05/21 17:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	公表対象		
0427836	中部	2020/05/21 08:00	2020/05/21 17:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	公表対象		
0423244	中部	2020/05/22 07:00	2020/05/22 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	Z5010普点・BOX細点	公表対象		
0423244	中部	2020/05/22 07:00	2020/05/22 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	Z5010普点・BOX細点	公表対象		
0423246	中部	2020/05/22 07:00	2020/05/22 18:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	CB710普点・作動油取替	公表対象		
0423246	中部	2020/05/22 07:00	2020/05/22 18:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	CB710普点・作動油取替	公表対象		
0423253	中部	2020/06/01 08:00	2020/06/04 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替・東部方面ISC/2B	公表対象		
0427837	中部	2020/06/01 09:00	2020/06/01 12:00	単日	北部変	275kV 2 BANK 構内	開閉試験	公表対象		
0424934	中部	2020/06/08 00:00	2020/06/29 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0423254	中部	2020/06/08 07:00	2020/06/09 19:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B	公表対象		
0423258	中部	2020/06/10 08:00	2020/06/10 18:00	単日	北部変	275kV 3 BANK	東部方面系統安定化装置取替/3B切離し	公表対象		
0427838	中部	2020/06/10 09:00	2020/06/10 12:00	単日	北部変	275kV 3 BANK 構内	開閉試験	公表対象		
0423257	中部	2020/06/11 08:00	2020/06/11 18:00	単日	北部変	275kV 4 BANK	東部方面系統安定化装置取替/4B切離し	公表対象		
0423371	中部	2020/06/13 07:00	2020/06/19 16:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	2BMTr塗装	公表対象		
0423255	中部	2020/06/13 08:00	2020/06/19 16:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B MPIほか	公表対象		
0425011	中部	2020/06/19 15:00	2020/06/19 17:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替/2B MPIほか	公表対象		
0423334	中部	2020/06/28 08:00	2020/06/28 12:30	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御保護盤取替・東部ISC/電圧切離し	公表対象		
0423334	中部	2020/06/28 12:30	2020/06/28 18:00	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御保護盤取替・東部ISC/電圧切離し	公表対象		
0431778	中部	2020/06/30 00:00	2020/06/30 24:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0431778	中部	2020/06/30 00:00	2020/06/30 24:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0431779	中部	2020/06/30 00:00	2020/06/30 24:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0422581	中部	2020/06/30 08:00	2020/06/30 10:00	単日	三重開	500kV 甲B BUS	東部方面系統安定化システム(子局)取替	公表対象		
0422581	中部	2020/06/30 10:00	2020/06/30 12:00	単日	三重開	500kV 乙B BUS	東部方面系統安定化システム(子局)取替	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0423485	中部	2020/06/30 10:00	2020/06/30 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉操作 (CB5022、5024 LLS含む)	公表対象		
0423485	中部	2020/06/30 10:30	2020/06/30 11:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉操作 (CB5022、5024 LLS含む)	公表対象		
0423330	中部	2020/08/18 07:00	2020/08/19 15:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	飛驒信濃直流幹線新設工事の架線に伴う保安停止	公表対象		
0423382	中部	2020/08/18 07:00	2020/08/19 15:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	タンパー補修	公表対象		
0427840	中部	2020/08/18 07:00	2020/08/19 15:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修他	公表対象		
0423332	中部	2020/08/20 07:00	2020/08/21 15:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L	飛驒信濃直流幹線新設工事のうち架線工事に伴う保安停止	公表対象		
0427841	中部	2020/08/20 07:00	2020/08/21 15:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修他	公表対象		
0423262	中部	2020/09/04 09:00	2020/09/05 18:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う試加圧・系統連系試験	公表対象		
0423280	中部	2020/09/04 14:00	2020/09/04 17:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う系統連系試験	公表対象		
0423261	中部	2020/09/10 09:00	2020/09/11 18:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う試加圧・系統連系試験	公表対象		
0423278	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 13:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う実負荷試験	公表対象		
0427919	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 13:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う実負荷試験	公表対象		
0423276	中部	2020/09/14 08:00	2020/09/19 18:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う試験	公表対象		
0428161	中部	2020/09/14 08:00	2020/09/16 18:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	飛驒変換所新設に伴うACF開閉試験	公表対象		
0428161	中部	2020/09/14 08:00	2020/09/16 18:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	飛驒変換所新設に伴うACF開閉試験	公表対象		
0428163	中部	2020/09/17 08:00	2020/09/19 18:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	飛驒変換所新設に伴うACF開閉試験	公表対象		
0428163	中部	2020/09/17 08:00	2020/09/19 18:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	飛驒変換所新設に伴うACF開閉試験	公表対象		
0423333	中部	2020/09/20 07:00	2020/09/25 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・碍子点検ほか	公表対象		
0423374	中部	2020/09/20 01:00	2020/09/20 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	開閉試験 佐久間西幹山1L 各1回開閉	公表対象		
0424935	中部	2020/09/23 00:00	2020/10/09 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0423245	中部	2020/09/23 07:00	2020/09/27 19:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	4BT関係機器点検	公表対象		
0431661	中部	2020/09/23 07:00	2020/09/23 18:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L	佐久間西幹山1L 鳥害対策修理	公表対象		
0427839	中部	2020/09/23 09:00	2020/09/23 12:00	単日	北部変	275kV 4 BANK 構内	開閉試験	公表対象		
0423558	中部	2020/09/27 08:00	2020/10/08 14:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検他(定期)	公表対象		
0423558	中部	2020/09/27 08:00	2020/10/08 14:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ点検他(定期)	公表対象		
0429064	中部	2020/10/02 08:00	2020/10/02 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	FC制御関係制御ケーブル移設	公表対象		
0429064	中部	2020/10/02 08:00	2020/10/02 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	FC制御関係制御ケーブル移設	公表対象		
0423561	中部	2020/10/06 08:00	2020/10/06 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	公表対象		
0423561	中部	2020/10/06 08:00	2020/10/06 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	公表対象		
0423559	中部	2020/10/08 14:00	2020/10/08 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ点検後の系統連系試験	公表対象		
0423707	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/13 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423707	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/13 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423733	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/13 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423732	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/12 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	零力率試験	公表対象		
0423732	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/12 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	零力率試験	公表対象		
0423439	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423439	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423486	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423482	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/16 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0422578	中部	2020/10/15 09:00	2020/10/31 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	公表対象		
0423596	中部	2020/10/15 09:00	2020/10/15 18:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	開閉操作 (CB、B710、CB610、GS712、612)	公表対象		
0423489	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423679	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423679	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423481	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423481	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/23 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423487	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423680	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423680	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423514	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423514	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/30 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0422579	中部	2020/10/31 13:30	2020/10/31 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	公表対象		
0422580	中部	2020/10/31 14:00	2020/10/31 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	公表対象		
0423488	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423681	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423681	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423513	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423513	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/02 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423490	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423683	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0423683	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0429095	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 18:00	連続	高根馬瀬 2L	275kV 高根馬瀬 2L 全線	架空地線補修	公表対象		
0423515	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423515	中部	2020/11/04 08:00	2020/11/06 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423343	中部	2020/11/05 08:00	2020/11/05 22:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423512	中部	2020/11/05 08:00	2020/11/05 22:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0422582	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	高根第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	高根馬瀬 2L O14関係機器点検	公表対象		
0423484	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0423484	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0423484	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/06 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV B BUS	開閉操作	公表対象		
0429092	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/06 12:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0423483	中部	2020/11/06 16:00	2020/11/06 19:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0423483	中部	2020/11/06 16:00	2020/11/06 19:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0427843	中部	2020/11/07 07:00	2020/11/08 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	架線金具補修他	公表対象		
0423381	中部	2020/11/07 08:00	2020/11/08 18:00	毎日	高根中信 2L	275kV 高根中信 2L 全線	ダンパー補修	公表対象		
0427842	中部	2020/11/09 07:00	2020/11/10 18:00	毎日	高根中信 1L	275kV 高根中信 1L 全線	架線金具補修他	公表対象		
0423493	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423551	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 18:00	連続	中信変	275kV SVC	SVCブロック機器点検	公表対象		
0423682	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423682	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423516	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423516	中部	2020/11/09 08:00	2020/11/13 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0431345	中部	2020/11/09 10:00	2020/11/09 10:30	単日	中信変	77kV 8 調相一括	開閉器開閉試験	公表対象		
0427844	中部	2020/11/10 10:00	2020/11/10 12:00	単日	中信変	275kV SVC	開閉試験	公表対象		
0429094	中部	2020/11/11 07:00	2020/11/11 18:00	単日	高根馬瀬 1L	275kV 高根馬瀬 1L 全線	鉄塔部材補修	公表対象		
0431642	中部	2020/11/11 08:00	2020/11/11 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 高根馬瀬 1L 構内	GCB042油圧Ry修理	公表対象		
0427846	中部	2020/11/12 08:00	2020/11/12 18:00	単日	中信変	275kV SVC	リレー点検(3C、4C HOL単モ)	公表対象		
0431643	中部	2020/11/12 08:00	2020/11/12 18:00	単日	馬瀬川第一発	275kV 馬瀬北部 2L 構内	GCB048油圧Ry修理	公表対象		
0429093	中部	2020/11/12 09:00	2020/11/12 12:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0423492	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423685	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423685	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423517	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/17 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423517	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/17 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423518	中部	2020/11/18 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423518	中部	2020/11/18 08:00	2020/11/20 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423491	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423684	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423684	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423519	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423519	中部	2020/11/24 08:00	2020/11/27 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423495	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423686	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423686	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423520	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423520	中部	2020/11/30 08:00	2020/12/04 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423497	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423688	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423688	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423521	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423521	中部	2020/12/07 08:00	2020/12/11 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423267	中部	2020/12/08 08:00	2020/12/08 22:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423366	中部	2020/12/08 08:00	2020/12/08 22:00	単日	北部変	275kV 2 BANK	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423496	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423691	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423691	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423522	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423522	中部	2020/12/14 08:00	2020/12/18 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423494	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423690	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0423690	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423523	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423523	中部	2020/12/21 08:00	2020/12/22 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423500	中部	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423687	中部	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423687	中部	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423524	中部	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423524	中部	2020/12/24 08:00	2020/12/28 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0431660	中部	2021/01/05 07:00	2021/01/08 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子取替ほか	公表対象		
0425872	中部	2021/01/05 10:00	2021/01/05 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L	開閉試験 佐久間西幹山2L 各1回開閉	公表対象		
0423539	中部	2021/01/06 08:00	2021/01/08 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423539	中部	2021/01/06 08:00	2021/01/08 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423397	中部	2021/01/08 08:00	2021/01/08 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 佐久間西幹山 2L	屋外機器定期点検	公表対象		
0423526	中部	2021/01/10 08:00	2021/01/14 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423526	中部	2021/01/10 08:00	2021/01/14 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423498	中部	2021/01/12 08:00	2021/01/14 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423692	中部	2021/01/12 08:00	2021/01/14 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423692	中部	2021/01/12 08:00	2021/01/14 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423528	中部	2021/01/16 08:00	2021/01/20 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423528	中部	2021/01/16 08:00	2021/01/20 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423499	中部	2021/01/19 08:00	2021/01/20 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423693	中部	2021/01/19 08:00	2021/01/20 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423693	中部	2021/01/19 08:00	2021/01/20 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423501	中部	2021/01/22 08:00	2021/01/22 22:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423695	中部	2021/01/22 08:00	2021/01/22 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423695	中部	2021/01/22 08:00	2021/01/22 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423527	中部	2021/01/22 08:00	2021/01/27 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423527	中部	2021/01/22 08:00	2021/01/27 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423502	中部	2021/01/26 08:00	2021/01/27 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423588	中部	2021/01/26 08:00	2021/01/26 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L 全線	系統連系試験	公表対象		
0428152	中部	2021/01/26 08:00	2021/01/27 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0428152	中部	2021/01/26 08:00	2021/01/27 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423708	中部	2021/01/27 08:00	2021/01/27 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L 全線	系統連系試験	公表対象		
0423504	中部	2021/01/29 08:00	2021/01/29 22:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423694	中部	2021/01/29 08:00	2021/01/29 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423694	中部	2021/01/29 08:00	2021/01/29 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423529	中部	2021/01/29 08:00	2021/01/29 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423529	中部	2021/01/29 08:00	2021/01/29 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423530	中部	2021/01/31 08:00	2021/02/01 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423530	中部	2021/01/31 08:00	2021/02/01 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423531	中部	2021/02/02 08:00	2021/02/03 14:00	連続	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423531	中部	2021/02/02 08:00	2021/02/03 14:00	連続	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0428150	中部	2021/02/03 12:00	2021/02/04 22:00	連続	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0428150	中部	2021/02/03 12:00	2021/02/04 22:00	連続	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423535	中部	2021/02/06 08:00	2021/02/09 22:00	連続	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423535	中部	2021/02/06 08:30	2021/02/09 22:00	連続	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423534	中部	2021/02/10 08:00	2021/02/10 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423534	中部	2021/02/10 08:00	2021/02/10 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423536	中部	2021/02/12 08:00	2021/02/12 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423536	中部	2021/02/12 08:00	2021/02/12 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423506	中部	2021/02/13 08:00	2021/02/17 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423699	中部	2021/02/13 08:00	2021/02/17 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423699	中部	2021/02/13 08:00	2021/02/17 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423537	中部	2021/02/13 08:00	2021/02/17 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423537	中部	2021/02/13 08:00	2021/02/17 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0426277	中部	2021/02/19 08:00	2021/02/20 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0426277	中部	2021/02/19 08:00	2021/02/20 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423538	中部	2021/02/22 08:00	2021/02/22 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423538	中部	2021/02/22 08:00	2021/02/22 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423540	中部	2021/02/23 08:00	2021/02/26 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0423540	中部	2021/02/23 08:00	2021/02/26 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423541	中部	2021/03/01 08:00	2021/03/02 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423541	中部	2021/03/01 08:00	2021/03/02 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0431644	中部	2021/03/02 00:00	2021/03/03 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0423508	中部	2021/03/02 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0424505	中部	2021/03/02 08:00	2021/03/03 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0424505	中部	2021/03/02 08:00	2021/03/03 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423542	中部	2021/03/03 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423542	中部	2021/03/03 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0431645	中部	2021/03/04 00:00	2021/03/05 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0435643	中部	2021/03/04 00:00	2021/03/05 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0435643	中部	2021/03/04 00:00	2021/03/05 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0429121	中部	2021/03/04 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0429121	中部	2021/03/04 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0429122	中部	2021/03/04 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	三重開	500kV 三重東近江 1L	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0429122	中部	2021/03/04 08:00	2021/03/05 22:00	毎日	三重開	500kV 三重東近江 2L	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423543	中部	2021/03/08 08:00	2021/03/11 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423543	中部	2021/03/08 08:00	2021/03/11 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423290	中部	2021/03/12 08:00	2021/03/12 22:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う系統連系試験	公表対象		
0423703	中部	2021/03/12 08:00	2021/03/12 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423703	中部	2021/03/12 08:00	2021/03/12 22:00	単日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423544	中部	2021/03/12 08:00	2021/03/12 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423544	中部	2021/03/12 08:00	2021/03/12 22:00	単日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423507	中部	2021/03/15 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423706	中部	2021/03/15 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423706	中部	2021/03/15 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423545	中部	2021/03/15 08:00	2021/03/16 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423545	中部	2021/03/15 08:00	2021/03/16 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423388	中部	2021/03/17 07:00	2021/03/24 20:00	連続	電弁新豊根弁	275kV 新豊根東栄線 構内	1STR保護Ry更新、2STR保護Ry更新	公表対象		
0423404	中部	2021/03/17 07:00	2021/03/24 18:00	連続	電弁新豊根弁	275kV 新豊根東栄線 構内	所内保護Ry更新ほか	公表対象		
0435704	中部	2021/03/17 07:00	2021/03/24 18:00	連続	中部電力(小売)	275kV 新豊根東栄線 構内	所内保護Ry更新ほか	公表対象		
0423546	中部	2021/03/17 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423546	中部	2021/03/17 08:00	2021/03/19 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423511	中部	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所新設に伴う系統連系試験	公表対象		
0423702	中部	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423702	中部	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423547	中部	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	系統連系試験	公表対象		
0423547	中部	2021/03/22 08:00	2021/03/26 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0423510	中部	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	南福光連系所	77kV 1 BTB	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423705	中部	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 1L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423705	中部	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	南福光連系所	500kV 中部北陸連絡母線 2L 全線	飛驒変換所 系統連系試験	公表対象		
0423548	中部	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 1L	法定使用前自主検査	公表対象		
0423548	中部	2021/03/29 08:00	2021/03/31 22:00	毎日	飛驒変換所	500kV 飛驒分岐 2L	法定使用前自主検査	公表対象		
0429083	中部	2021/04/04 00:00	2021/04/08 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0429080	中部	2021/04/06 00:00	2021/04/07 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	公表対象		
0428404	中部	2021/04/06 07:00	2021/04/06 19:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信1L切替	公表対象	制約有	
0428405	中部	2021/04/07 07:00	2021/04/07 19:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信1L切替	公表対象	制約有	
0428433	中部	2021/04/07 07:00	2021/04/09 18:00	連続	新豊根東栄線	275kV 新豊根東栄線	電線路細密点検	公表対象		
0428428	中部	2021/04/07 08:00	2021/04/14 20:00	連続	電弁新豊根弁	275kV 新豊根東栄線 構内	新佐60Hz7APD更新他	公表対象		
0428419	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 10:00	単日	東栄変	275kV 1 BANK	開閉試験	公表対象		
0428419	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 10:00	単日	東栄変	275kV 新豊根東栄線	開閉試験	公表対象		
0428415	中部	2021/04/08 07:00	2021/04/12 19:00	連続	東栄変	275kV 新豊根東栄線 構内	LR細点、OF細点、MTr点検B、GCB056点検A	公表対象		
0428415	中部	2021/04/08 07:00	2021/04/12 19:00	連続	東栄変	275kV 1 BANK	LR細点、OF細点、MTr点検B、GCB056点検A	公表対象		
0429081	中部	2021/04/13 00:00	2021/04/14 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	公表対象		
0428406	中部	2021/04/13 07:00	2021/04/13 19:00	単日	信濃変	275kV 甲 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信2L切替	公表対象	制約有	
0428407	中部	2021/04/14 07:00	2021/04/14 19:00	単日	信濃変	275kV 乙 BUS	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信2L切替	公表対象	制約有	
0429077	中部	2021/04/17 07:30	2021/04/18 18:30	連続	電弁佐久間弁	275kV FC連絡線60Hz	屋内機器定期点検(O-60)	公表対象		
0429089	中部	2021/04/21 00:00	2021/04/22 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0431647	中部	2021/04/21 00:00	2021/04/22 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 1L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0431647	中部	2021/04/21 00:00	2021/04/22 24:00	連続	三重開	500kV 三重東近江 2L	中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020-2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0429113	中部	2021/04/22 10:00	2021/04/22 10:30	単日	三重開	500kV 三重東近江 1L	開閉試験(CB5022、5024 各1回)	公表対象		
0429113	中部	2021/04/22 10:30	2021/04/22 11:00	単日	三重開	500kV 三重東近江 2L	開閉試験(CB5022、5024 各1回)	公表対象		
0431646	中部	2021/04/26 00:00	2021/04/27 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	公表対象		
0429060	中部	2021/04/26 06:00	2021/04/27 20:00	毎日	信濃変	500kV 甲 BUS	500kV甲母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0429060	中部	2021/04/26 06:00	2021/04/27 20:00	毎日	信濃変	275kV 2 BANK	500kV甲母線PD PCB分析採油作業	公表対象		
0429082	中部	2021/05/01 00:00	2021/05/05 24:00	連続	中信変	中信変 全て北部系統切替	信濃ルート作業による系統信頼度確保	公表対象		
0428401	中部	2021/05/01 07:00	2021/05/05 18:00	連続	南信幹 2L	500kV 南信幹 2L 全線	ラインスペーサ取替	公表対象		
0428403	中部	2021/05/01 07:00	2021/05/05 19:00	連続	信濃変	500kV 信濃幹 2L 全線	5024ブロック機器点検(信濃幹2L)	公表対象		
0435614	中部	2021/05/01 07:00	2021/05/05 18:00	連続	信濃幹 2L	500kV 信濃幹 2L 全線	ラインスペーサ取替	公表対象		
0428412	中部	2021/05/01 08:00	2021/05/01 09:00	単日	南信変	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	公表対象		
0428410	中部	2021/05/01 08:00	2021/05/01 11:00	単日	南信変	500kV 信濃幹 2L 構内	開閉試験(信濃幹2L)	公表対象		
0429059	中部	2021/05/04 06:00	2021/05/05 20:00	毎日	信濃変	500kV 乙 BUS	500kV乙母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0428418	中部	2021/05/05 08:00	2021/05/05 17:00	単日	豊根開	500kV 南信幹 2L 構内	開閉試験(南信幹2L)	公表対象		
0428413	中部	2021/05/05 11:10	2021/05/05 11:20	単日	南信変	500kV 甲A BUS	開閉試験(2B一次LS)	公表対象	制約有	
0428413	中部	2021/05/05 11:20	2021/05/05 11:30	単日	南信変	500kV 乙A BUS	開閉試験(2B一次LS)	公表対象	制約有	
0428414	中部	2021/05/05 11:30	2021/05/05 11:40	単日	南信変	500kV 甲B BUS	開閉試験(3B一次LS)	公表対象	制約有	
0428414	中部	2021/05/05 11:40	2021/05/05 11:50	単日	南信変	500kV 乙B BUS	開閉試験(3B一次LS)	公表対象	制約有	
0428411	中部	2021/05/05 17:00	2021/05/05 17:30	単日	南信変	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	公表対象		
0428417	中部	2021/05/05 17:00	2021/05/05 17:10	単日	豊根開	500kV 南信幹 1L 構内	開閉試験(南信幹1L)	公表対象		
0428409	中部	2021/05/05 17:00	2021/05/05 19:30	単日	南信変	500kV 信濃幹 1L 構内	開閉試験(信濃幹1L)	公表対象		
0429068	中部	2021/05/26 08:00	2021/05/26 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(上期分)	公表対象		
0429068	中部	2021/05/26 08:00	2021/05/26 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(上期分)	公表対象		
0428408	中部	2021/05/31 08:00	2021/05/31 12:15	単日	北部変	275kV 甲B BUS	制御・保護盤取替/電圧取込	公表対象		
0429070	中部	2021/05/31 08:00	2021/05/31 20:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	022関係機器点検(GCB022普、欠相)	公表対象		
0428408	中部	2021/05/31 12:15	2021/05/31 16:30	単日	北部変	275kV 乙B BUS	制御・保護盤取替/電圧取込	公表対象		
0428423	中部	2021/06/01 08:00	2021/06/01 17:00	単日	高根中 信 1L	275kV 高根中 信 1L 全線	がいし補修	公表対象		
0428425	中部	2021/06/02 07:00	2021/06/02 18:00	単日	高根中 信 2L	275kV 高根中 信 2L 全線	架線金具補修	公表対象		
0429183	中部	2021/06/10 08:00	2021/06/17 19:00	連続	電発新豊根発	275kV 新豊根東栄線 構内	新佐60HzブSPD更新他	公表対象		
0429072	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/30 13:30	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB定期点検	公表対象		
0431751	中部	2021/06/18 08:00	2021/06/20 18:00	連続	南福光連系所	77kV 7 BANK	77kV調相一括、ShRリレー点検	公表対象		
0431751	中部	2021/06/18 08:00	2021/06/20 18:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	77kV調相一括、ShRリレー点検	公表対象		
0435615	中部	2021/06/18 08:00	2021/06/18 18:00	単日	南福光連系所	77kV 7 BANK	南福光連OSC取替/77V関係取込	公表対象		
0429073	中部	2021/06/30 13:30	2021/06/30 14:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う短時間起動停止試験	公表対象		
0429074	中部	2021/06/30 14:00	2021/06/30 16:00	単日	南福光連系所	77kV 1 BTB	BTB点検に伴う系統連系試験	公表対象		
0429087	中部	2021/08/28 00:00	2021/09/30 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0429067	中部	2021/10/04 08:00	2021/10/15 18:00	連続	東清水変	275kV 2 FC	サイリスタバルブ関連機器点検(交流)	公表対象		
0429067	中部	2021/10/04 08:00	2021/10/15 18:00	連続	東清水変	77kV 62 調相	サイリスタバルブ関連機器点検(交流)	公表対象		
0429069	中部	2021/10/05 08:00	2021/10/05 18:00	単日	東清水変	275kV 2 FC	2FC自動消火装置点検(下期分)	公表対象		
0429069	中部	2021/10/05 08:00	2021/10/05 18:00	単日	東清水変	77kV 62 調相	2FC自動消火装置点検(下期分)	公表対象		
0429088	中部	2021/10/06 00:00	2021/12/09 24:00	連続	南福光連系所	77kV 1 BTB	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0428402	中部	2021/10/12 07:00	2021/10/15 19:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	3B関係機器点検(T730弁、GCB730普、電装、箱細)	公表対象		
0429090	中部	2021/10/28 08:00	2021/10/30 18:00	連続	電発佐久間発	275kV 60Hz BUS	秋二線主盤更新に伴う母線回路切替	公表対象		
0429097	中部	2021/11/01 07:00	2021/11/15 13:30	連続	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所初回点検(1極)	公表対象		
0429062	中部	2021/11/15 13:30	2021/11/15 14:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所初回点検(1極)に伴う短時間起動停止試験	公表対象		
0429063	中部	2021/11/15 14:00	2021/11/15 18:00	単日	飛騨変換所	1極 交直流変換装置	飛騨変換所初回点検(1極)に伴う系統連系試験	公表対象		
0429065	中部	2021/11/22 08:00	2021/11/26 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 全線	制御保護盤取替/馬瀬1L	公表対象		
0429075	中部	2021/11/22 09:00	2021/11/22 12:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0429066	中部	2021/11/27 08:00	2021/12/01 18:00	連続	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 全線	制御保護盤取替/馬瀬2L	公表対象		
0429076	中部	2021/11/27 09:00	2021/11/27 12:00	単日	北部変	275kV 馬瀬北部 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428430	中部	2022/01/11 07:00	2022/01/18 18:00	毎日	佐久間西幹山 1L	275kV 佐久間西幹山 1L	電線路細密点検・碍子点検ほか	公表対象		
0429078	中部	2022/01/11 07:30	2022/04/14 10:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	FC制御保護装置他更新に伴う断路器ケーブル切替	公表対象		
0429079	中部	2022/01/11 07:30	2022/04/14 10:00	連続	電発佐久間発	275kV FC連絡線60HZ	FC制御保護装置他更新に伴う転送遮断・転送ブロック試験	公表対象		
0428431	中部	2022/01/20 07:00	2022/01/27 18:00	毎日	佐久間西幹山 2L	275kV 佐久間西幹山 2L	電線路細密点検・碍子取替ほか	公表対象		
0429091	中部	2022/02/06 08:00	2022/02/06 18:00	単日	電発佐久間発	275kV 60Hz BUS	2号主盤更新に伴う60Hz同期回路改修	公表対象		
0428426	中部	2022/02/15 10:00	2022/02/15 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	公表対象		
0428427	中部	2022/02/15 10:15	2022/02/15 10:30	単日	東部変	275kV 佐久間西幹山 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	公表対象		
0428399	中部	2022/03/05 08:00	2022/03/11 18:00	連続	北部変	275kV 3 BANK	制御・保護盤取替/3B	公表対象		
0428421	中部	2022/03/05 09:00	2022/03/05 12:00	単日	北部変	275kV 3 BANK 構内	開閉試験	公表対象		
0428400	中部	2022/03/13 08:00	2022/03/19 18:00	連続	北部変	275kV 4 BANK	制御・保護盤取替/4B	公表対象		
0428420	中部	2022/03/13 09:00	2022/03/13 12:00	単日	北部変	275kV 4 BANK 構内	開閉試験	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428398	中部	2022/03/21 08:00	2022/03/27 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	制御・保護盤取替／2B	公表対象		
0428416	中部	2022/03/21 08:00	2022/04/11 18:00	連続	北部変	275kV 2 BANK	北部変2B変圧器三次油中ブッシングPCB分析に伴う採油	公表対象		
0428422	中部	2022/03/21 09:00	2022/03/21 12:00	単日	北部変	275kV 2 BANK 構内	開閉試験	公表対象		
0505139	北陸	2020/06/08 00:00	2020/06/29 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0504770	北陸	2020/06/08 08:00	2020/06/11 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	圧縮接続管改修(No.9-10)	公表対象		
0503845	北陸	2020/09/23 00:00	2020/10/09 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0504769	北陸	2020/09/28 08:00	2020/10/01 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	圧縮接続管改修(No.9-10)	公表対象		
0504767	北陸	2020/10/02 08:00	2020/10/02 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/越前500甲母線 /H2-STR, 2所内Cub	2Tr1次GIS(LS423)開閉・点検6年	公表対象		
0504768	北陸	2020/10/03 08:00	2020/10/03 18:00	単日	越前変電所	越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/越前500乙母線 /H2-STR, 2所内Cub	2Tr1次GIS(LS424)開閉・点検6年	公表対象		
0504765	北陸	2020/10/19 09:00	2020/10/19 17:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr /南福光BTB	3Tr消火栓点検	公表対象		
0504766	北陸	2020/10/20 08:00	2020/10/20 19:00	単日	南福光変電所	南福光連3Tr /南福光BTB	3Tr ブッシング過熱調査	公表対象		
0505273	北陸	2021/03/02 00:00	2021/03/03 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0503722	北陸	2021/03/02 08:00	2021/03/03 22:00	毎日	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	飛騨変換所 交流連系試験に伴う 確認試験	公表対象		
0505140	北陸	2021/04/04 00:00	2021/04/08 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0505008	北陸	2021/04/04 08:00	2021/04/04 17:00	単日	越前変電所	越前500甲母線	制御盤取替による電圧取込	公表対象		
0505010	北陸	2021/04/04 17:00	2021/04/04 18:30	単日	越前変電所	越前500甲母線 /[試験使用]	[制御盤取替]500甲母線電圧検相	公表対象		
0505009	北陸	2021/04/05 08:00	2021/04/08 17:00	連続	越前変電所	越前500乙母線	制御盤取替による電圧取込、切替	公表対象		
0505011	北陸	2021/04/08 17:00	2021/04/08 18:30	単日	越前変電所	越前500乙母線 /[試験使用]	[制御盤取替]500乙母線電圧検相	公表対象		
0505141	北陸	2021/08/28 00:00	2021/09/30 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0505007	北陸	2021/08/28 08:00	2021/09/30 18:00	連続	送電線	越前嶺南線2L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替No.161 越前S/Sに伴う停止	公表対象		
0505015	北陸	2021/09/01 08:00	2021/09/03 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前)	越前嶺南線2L GIS 開閉・点検6年・CB5456操作機構分点、DAC 盤・GIS現場盤点検	公表対象		
0505016	北陸	2021/09/01 08:00	2021/09/01 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前500甲母線	越前嶺南線2L GIS(LS425) 開閉・点検6年	公表対象		
0505144	北陸	2021/09/01 08:00	2021/09/03 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線2L	部材取替(No.7.9)	公表対象		
0505017	北陸	2021/09/02 08:00	2021/09/02 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前500乙母線	越前嶺南線2L GIS(LS426) 開閉・点検6年	公表対象		
0505006	北陸	2021/09/06 08:00	2021/09/09 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)/越前嶺南線2L	制御盤取替による切替	公表対象		
0505023	北陸	2021/09/08 08:00	2021/09/08 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南2L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0505020	北陸	2021/09/15 08:00	2021/09/15 13:00	単日	越前変電所	越前500甲母線 /[試験使用]	[2Tr1次後備・脱分取替工事]甲母線PD2次電圧検相	公表対象		
0505021	北陸	2021/09/15 13:00	2021/09/15 18:00	単日	越前変電所	越前500乙母線 /[試験使用]	[2Tr1次後備・脱分取替工事]乙母線PD2次電圧検相	公表対象		
0505018	北陸	2021/09/21 08:00	2021/09/23 18:00	連続	越前変電所	越前500母連/越前500甲母線	母連GIS(LS419) 開閉・点検6年、CB5400操作機構分点・操作機構トルク測定	公表対象		
0505019	北陸	2021/09/24 08:00	2021/09/24 18:00	単日	越前変電所	越前500母連/越前500乙母線	母連GIS(LS420) 開閉・点検6年	公表対象		
0505142	北陸	2021/10/06 00:00	2021/12/09 23:59	連続	越前変電所	越前嶺南線1L(構内)/越前嶺南線2L(構内)	北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止	公表対象		
0505012	北陸	2021/10/06 08:00	2021/10/08 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前)	越前嶺南線1L GIS 開閉・点検6年・CB5455操作機構分点、DAC 盤・GIS現場盤点検	公表対象		
0505013	北陸	2021/10/06 08:00	2021/10/06 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前500甲母線	越前嶺南線1L GIS(LS431) 開閉・点検6年	公表対象		
0505143	北陸	2021/10/06 08:00	2021/10/08 18:00	毎日	送電線	越前嶺南線1L	部材取替(No.7.9)	公表対象		
0505014	北陸	2021/10/07 08:00	2021/10/07 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前500乙母線	越前嶺南線1L GIS(LS432) 開閉・点検6年	公表対象		
0505005	北陸	2021/10/12 08:00	2021/10/15 18:00	連続	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南線1L	制御盤取替による切替	公表対象		
0505022	北陸	2021/10/14 08:00	2021/10/14 18:00	単日	越前変電所	越前嶺南1L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0628551	関西	2020/05/11 08:00	2020/05/14 18:00	毎日	播磨西線2L	西播～山崎SW/S	No13～14、No16～17架空地線修繕	公表対象		
0628552	関西	2020/05/18 08:00	2020/05/19 18:00	毎日	播磨西線2L	西播～山崎SW/S	No3～4架空地線修繕	公表対象		
0628550	関西	2020/05/21 08:00	2020/05/22 18:00	毎日	播磨西線1L	西播～山崎SW/S	No48～49架空地線修繕	公表対象		
0622958	関西	2020/06/08 05:00	2020/06/20 17:00	連続	紀北変換所		1極定期点検(1ThyV、PG盤、水冷却・空調、1極極・群制御保護、1極直流オシロ、直流本線帰線PCT、1DCL、1DCF点検)	公表対象		
0622959	関西	2020/06/08 06:00	2020/06/12 20:00	連続	紀北変換所		1ThyV及び1TrB(LS113～LS1、91、12)並びに1ACF(LS911～1-5、1-11、1-13、1-HP)	1ACF、1-5ACF点検	公表対象	
0622954	関西	2020/06/08 08:00	2020/06/29 16:00	連続	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	越前嶺南線No. 1～30架空地線張替	公表対象		
0622957	関西	2020/06/16 08:00	2020/06/17 18:00	毎日	越前嶺南線2L	越前S/S～嶺南S/S	架空地線修繕	公表対象		
0622961	関西	2020/06/17 07:00	2020/06/17 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線ブッシング点検、1極直流CT本線帰線点検	公表対象		
0622962	関西	2020/06/17 07:00	2020/06/18 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極直流CT本線帰線補助盤点検	公表対象		
0622960	関西	2020/06/20 17:00	2020/06/20 20:00	単日	紀北変換所		1ThyV試験系統	1ThyV他点検に伴う実系統試験	公表対象	
0622953	関西	2020/09/23 08:00	2020/09/26 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	定期点検	公表対象		
0629914	関西	2020/09/28 08:00	2020/10/03 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	定期点検	公表対象		
0629915	関西	2020/10/05 08:00	2020/10/09 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S/S～嶺南S/S	定期点検	公表対象		
0628937	関西	2021/04/06 07:00	2021/04/06 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線1L、帰線1L	1極GIS本線、帰線ブッシング点検	公表対象		
0628933	関西	2021/04/07 05:00	2021/04/16 17:00	連続	紀北変換所		2極定期点検(2ThyV、PG盤、水冷却・空調、2極極・群制御保護、2極直流オシロ、2極直流本線帰線PCT点検)	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0628935	関西	2021/04/13 07:00	2021/04/13 19:00	単日	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L 帰線2L	2極GIS本線、帰線ブッシング点検、2極直流CT本線帰線点検	公表対象		
0628936	関西	2021/04/13 07:00	2021/04/14 19:00	連続	由良開閉所	阿南紀北直流幹線本線2L 帰線2L	2極直流CT本線帰線補助盤点検	公表対象		
0628934	関西	2021/04/16 17:00	2021/04/16 20:00	単日	紀北変換所	2ThyV試験系統	2ThyV他点検に伴う実系試験	公表対象		
0628932	関西	2021/04/21 08:00	2021/04/22 18:00	毎日	三重東近江線1L	三重～東近江	甲13～14ほか架空地線修繕	公表対象		
0628929	関西	2021/10/06 08:00	2021/12/09 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S／S～嶺南S／S	越前嶺南線No. 75～No. 116電力線他張替工事	公表対象		
0628930	関西	2021/10/06 08:00	2021/10/20 18:00	連続	越前嶺南線1L	越前S／S～嶺南S／S	架渉線点検	公表対象		
0628931	関西	2021/10/18 08:00	2021/10/22 18:00	毎日	越前嶺南線1L	越前S／S～嶺南S／S	スリーブ点検工事	公表対象		
0708228	中国	2020/04/14 08:30	2020/04/14 17:00	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	基幹系SSC取替に伴う事故検出装置設置工事	公表対象		
0708231	中国	2020/04/14 08:00	2020/04/25 18:00	連続	関門連系線	関門連系線1L	鉄塔ボルト取替ほか工事 【電源開発株による作業】	公表対象		
0708233	中国	2020/04/14 08:30	2020/04/17 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	関門連系線1L細密点検工事	公表対象		
0710407	中国	2020/04/14 08:30	2020/04/14 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	基幹系SSC取替工事【新岡山幹線1L停電切替】	公表対象		
0708786	中国	2020/04/15 08:30	2020/04/15 17:00	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L	基幹系SSC取替に伴う事故検出装置設置工事	公表対象		
0710408	中国	2020/04/15 08:30	2020/04/15 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線2L	基幹系SSC取替工事【新岡山幹線2L停電切替】	公表対象		
0708242	中国	2020/04/16 08:30	2020/04/16 17:00	毎日	日野変電所	日野幹線1L	基幹系SSC取替(日野幹線1L切替)	公表対象		
0710409	中国	2020/04/16 08:30	2020/04/16 17:00	毎日	新岡山変電所	日野幹線1L	基幹系SSC取替工事【日野幹線1L停電切替】	公表対象		
0708218	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/18 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L	関門連系線1L関係機器普通点検	公表対象	制約有	
0708243	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/17 18:00	毎日	日野変電所	日野幹線2L	基幹系SSC取替(日野幹線2L切替)	公表対象		
0710404	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/17 17:00	毎日	新岡山変電所	日野幹線2L	#106LE電装品修理	公表対象		
0710410	中国	2020/04/17 08:30	2020/04/17 18:00	毎日	新岡山変電所	日野幹線2L	基幹系SSC取替工事【日野幹線2L停電切替】	公表対象		
0708235	中国	2020/04/22 08:30	2020/04/23 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L	架空地線金具取替に伴う初回点検工事	公表対象		
0708226	中国	2020/04/23 08:30	2020/04/23 17:30	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L	基幹系SSC事故検出端末設置工事(中国東幹線1L関係)	公表対象		
0708244	中国	2020/04/23 08:30	2020/04/23 17:30	毎日	日野変電所	中国東幹線1L	基幹系SSC取替(中国東幹線1L切替)	公表対象		
0708227	中国	2020/04/24 08:30	2020/04/24 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線2L	基幹系SSC事故検出端末設置工事(中国東幹線2L関係)	公表対象		
0708245	中国	2020/04/24 08:30	2020/04/24 17:00	毎日	日野変電所	中国東幹線2L	基幹系SSC取替(中国東幹線2L切替)	公表対象		
0708449	中国	2020/04/25 08:30	2020/04/25 19:30	毎日	新山口変電所	関門連系線1L	基幹系SSCオンシロ切替【500kV関門連系線1Lほか】	公表対象		
0708232	中国	2020/05/07 08:00	2020/05/18 18:00	連続	関門連系線	関門連系線2L	がいし装置取替ほか工事 【電源開発株による作業】	公表対象		
0710405	中国	2020/05/07 08:30	2020/05/11 17:30	連続	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L CB制御盤低圧回路誘導電圧対策	公表対象		
0708217	中国	2020/05/11 08:30	2020/05/15 18:00	毎日	東岡山変電所	本四連系線2L	本四連系線2L関係機器点検	公表対象		
0710411	中国	2020/05/11 08:30	2020/05/15 17:30	連続	東岡山変電所	本四連系線2L	本四連系線2L関係LS臨時点検	公表対象		
0708220	中国	2020/05/12 08:30	2020/05/13 17:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	関門連系線2L関係機器普通点検	公表対象		
0708234	中国	2020/05/12 08:30	2020/05/15 16:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	関門連系線2L細密点検工事	公表対象		
0708450	中国	2020/05/18 08:30	2020/05/18 19:30	毎日	新山口変電所	関門連系線2L	基幹系SSC オンシロ切替【500kV関門連系線2L】	公表対象		
0708240	中国	2020/05/26 09:30	2020/05/26 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L停電切替【500・220kV AR E取替工事】	公表対象		
0708241	中国	2020/05/27 09:30	2020/05/27 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L停電切替【500・220kV AR E取替工事】	公表対象		
0708238	中国	2020/09/01 08:30	2020/09/04 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	架空地線ダンパ取替工事ほか	公表対象		
0710402	中国	2020/09/01 08:30	2020/09/02 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	塔上基本訓練	公表対象		
0711170	中国	2020/09/01 08:30	2020/09/02 16:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L 601甲青相ほかアルミ端子修理	公表対象		
0708239	中国	2020/09/08 08:30	2020/09/11 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	架空地線ダンパ取替工事ほか	公表対象		
0710403	中国	2020/09/08 08:30	2020/09/09 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	塔上基本訓練	公表対象		
0710412	中国	2021/03/01 08:30	2021/04/15 17:30	連続	新岡山変電所	日野幹線1L	日野幹線1L遮断器取替工事	公表対象		
0710688	中国	2021/04/05 08:30	2021/04/09 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	公表対象		
0710743	中国	2021/04/07 08:30	2021/04/09 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線1L	GWダンパ修理	公表対象		
0710702	中国	2021/04/13 08:00	2021/04/24 18:00	連続	関門連系線	関門連系線1L	鉄塔ボルト取替ほか工事 【電源開発株による作業】	公表対象		
0710704	中国	2021/04/13 08:30	2021/04/16 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線1L	関門連系線1L細密点検工事	公表対象		
0710703	中国	2021/05/11 08:00	2021/05/22 18:00	連続	関門連系線	関門連系線2L	鉄塔ボルト取替ほか工事 【電源開発株による作業】	公表対象		
0710705	中国	2021/05/18 08:30	2021/05/21 17:30	毎日	関門連系線	関門連系線2L	関門連系線2L細密点検工事	公表対象		
0710686	中国	2021/05/23 08:30	2021/05/27 17:30	連続	東岡山変電所	本四連系線1L	本四連系線1Lリレーほか取替工事	公表対象		
0710711	中国	2021/06/08 08:30	2021/06/11 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線1L停電	地線ダンパ取替ほか工事	公表対象		
0710749	中国	2021/06/10 08:30	2021/06/11 19:00	連続	東岡山変電所	西播東岡山線1L	西播東岡山線1L CB制御盤低圧回路誘導電圧対策	公表対象		
0710712	中国	2021/06/15 08:30	2021/06/18 16:30	毎日	西播東岡山線	西播東岡山線2L停電	地線ダンパ取替ほか工事	公表対象		
0710720	中国	2021/06/21 08:30	2021/06/24 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L停電	架空地線金具取替工事	公表対象		
0711169	中国	2021/06/21 08:30	2021/06/22 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線2L	電線劣化調査(津山電力所)	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0710719	中国	2021/06/28 08:30	2021/07/01 16:30	毎日	中国東幹線	中国東幹線1L停電	架空地線金具取替工事	公表対象		
0710672	中国	2021/09/06 08:30	2021/09/10 16:30	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線1L	新岡山幹線1L関係機器点検	公表対象		
0710694	中国	2021/09/06 08:30	2021/09/09 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	支持物塗装工事ほか	公表対象	制約有	
0710736	中国	2021/09/07 08:30	2021/09/08 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線1L	塔上基本訓練	公表対象		
0710746	中国	2021/09/07 08:30	2021/09/10 18:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線1L	500kV新岡山幹線1LLPD除却工事	公表対象		
0710695	中国	2021/09/11 08:30	2021/09/14 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	支持物塗装工事ほか	公表対象	制約有	
0710713	中国	2021/09/11 08:30	2021/10/24 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	500kV新岡山幹線2LCBほか取替工事	公表対象		
0710737	中国	2021/09/13 08:30	2021/09/14 17:30	毎日	新岡山幹線	新岡山幹線2L	塔上基本訓練	公表対象		
0710715	中国	2021/09/16 08:30	2021/09/21 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L 602甲LS操作箱修理ほか	公表対象		
0710716	中国	2021/09/23 08:30	2021/09/28 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L 602乙LS操作箱修理ほか	公表対象		
0710717	中国	2021/09/30 08:30	2021/10/05 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L 602CE修理	公表対象		
0710718	中国	2021/10/07 08:30	2021/10/12 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L 602L LS操作箱修理	公表対象		
0710673	中国	2021/10/11 08:30	2021/10/15 18:00	毎日	新岡山変電所	新岡山幹線2L	新岡山幹線2L関係機器点検	公表対象		
0710745	中国	2021/10/18 08:30	2021/10/24 17:30	連続	東岡山変電所	新岡山幹線2L	500kV新岡山幹線2LLPD除却工事	公表対象		
0710714	中国	2021/10/25 08:30	2021/10/25 17:30	毎日	東岡山変電所	新岡山幹線1L	500kV新岡山幹線2LCBほか取替工事	公表対象		
0710661	中国	2021/11/08 14:00	2021/11/08 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710662	中国	2021/11/09 14:00	2021/11/09 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線1L	500kV中国東幹線1号 B系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710663	中国	2021/11/10 14:00	2021/11/10 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710664	中国	2021/11/11 14:00	2021/11/11 17:00	毎日	智頭変電所	中国東幹線2L	500kV中国東幹線2号 B系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710677	中国	2021/11/15 14:00	2021/11/15 17:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L	500kV山崎智頭線1号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710678	中国	2021/11/16 14:00	2021/11/16 17:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線1L	500kV山崎智頭線1号 B系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710679	中国	2021/11/17 14:00	2021/11/17 17:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線2L	500kV山崎智頭線2号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710680	中国	2021/11/18 14:00	2021/11/18 17:00	毎日	智頭変電所	山崎智頭線2L	500kV山崎智頭線2号 B系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710687	中国	2022/03/01 08:30	2022/04/13 17:30	連続	新岡山変電所	日野幹線2L	日野幹線2L遮断器取替工事	公表対象		
0710689	中国	2022/03/01 08:30	2022/03/05 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	圧縮形引留クランプ点検工事ほか	公表対象		
0710744	中国	2022/03/01 08:30	2022/03/03 17:30	毎日	日野幹線	日野幹線2L	GWダンパ修理	公表対象		
0809735	四国	2020/04/20 05:00	2020/04/24 20:00	連続	阿南CS	No. 1変換用Tr	1群サイリスタハルブ純水配管修繕	公表対象		
0808818	四国	2020/04/30 08:30	2020/04/30 12:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線2L・No.5SHR GIS丙丁LLS普通点検	公表対象		
0808823	四国	2020/04/30 08:30	2020/04/30 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【ECS端末装置取替】A系ケーブル切替、【本四UFリレー取替】ケーブル切替	公表対象		
0808825	四国	2020/05/01 08:30	2020/05/01 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L	【本四UFリレー・500kVBTリレー取替】ケーブル切替、【ECS端末装置取替】A系ケーブル切替	公表対象		
0808840	四国	2020/05/02 08:30	2020/05/02 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線1L 本四連系線2L	【ECS端末装置取替】B系ケーブル切替 1. ケーブル接続部細密点検 2. 電線路細密点検 3. 電線・地線点検 4. 不良がい子点検 5. がい子清掃 6. 電線圧縮接続部点検 7. アラミドシート設置	公表対象		
0809129	四国	2020/05/03 08:00	2020/05/16 17:00	連続	送電線			公表対象		
0808809	四国	2020/05/11 08:30	2020/05/15 17:30	連続	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	本四連系線2L・No.5SHRGIS腐食対策(塗装・コーキング)	公表対象		
0808824	四国	2020/05/11 08:30	2020/05/11 17:00	単日	讃岐SS	本四連系線2L/No. 5ShR	【ECS端末装置取替】B系ケーブル切替	公表対象		
0809098	四国	2020/05/12 08:00	2020/05/13 17:00	連続	送電線	本四連系線2L	児島CH リアクトル絶縁油PCB含有分析	公表対象		
0809099	四国	2020/05/14 08:00	2020/05/14 17:00	単日	送電線	本四連系線2L	坂出CH リアクトル絶縁油PCB含有分析	公表対象		
0809816	四国	2020/05/18 05:00	2020/05/21 20:00	連続	阿南CS	No. 1変換用Tr	1群サイリスタハルブ純水配管修繕	公表対象		
0809130	四国	2020/05/22 08:00	2020/06/06 09:00	連続	送電線	本四連系線1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル内部点検 3. 電線路細密点検 4. 電線・地線点検 5. 不良がい子検出 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検 8. アラミドシート設置 9. ケーブル接続箱解体調査	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809815	四国	2020/05/26 08:00	2020/05/27 17:00	連続	送電線	本四連系統1L	児島CH リアクトル絶縁油PCB含有分析	公表対象		
0809100	四国	2020/05/28 08:00	2020/05/29 17:00	連続	送電線	本四連系統1L	坂出CH リアクトル絶縁油PCB含有分析 GIS警報回路補修	公表対象		
0809101	四国	2020/06/06 09:00	2020/06/06 17:00	単日	送電線	本四連系統1L	ケーブル接続箱解体調査に伴う試充電他	公表対象		
0808709	四国	2020/06/07 05:00	2020/06/20 20:00	連続	阿南CS	No. 1変換用Tr/阿南紀北DC幹線1L	1極普通点検、GIS普通点検他 1群サイリスバルブ純水配管修繕	公表対象		
0809756	四国	2020/06/14 08:00	2020/06/16 18:00	連続	阿南CS	No. 1調相用Tr	・No.1調相用TR1次、2次、3次、11SC、12SC、1ShrGIS普通点検、No.1調相Tr冷却制御盤修繕他	公表対象		
0809008	四国	2020/10/14 07:30	2020/10/14 16:30	単日	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続部点検	公表対象		
0809010	四国	2020/10/15 07:30	2020/10/15 12:30	単日	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部点検	公表対象		
0809817	四国	2021/04/05 09:00	2021/04/05 17:00	単日	讃岐SS	本四連系統1L	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替、確認試験 【讃岐ssECS端末装置除却】A系ケーブル切替 【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	公表対象		
0809738	四国	2021/04/07 05:00	2021/04/16 20:00	連続	阿南CS	阿南紀北DC幹線2L/No. 2変換用Tr	2極変換設備普通点検、2群変換用TR1次GIS細密点検、2群変換用TR普通点検・LTC点検、2群ACFGIS普通点検、2群ACF1次GIS圧油ポンプOH	公表対象		
0809757	四国	2021/04/10 08:00	2021/04/12 18:00	連続	阿南CS	No. 2調相用Tr	No.2調相用GIS普通点検、No.21,22.No.2SHRGIS普通点検、No.2調相用現地制御盤操作SW修繕	公表対象		
0809739	四国	2021/04/17 08:00	2021/04/26 17:00	連続	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. アラミドシート設置 3. 電線路細密点検 4. 電線・地線点検 5. 不良がい子点検 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検	公表対象		
0809818	四国	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	讃岐SS	本四連系統2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替、確認試験、受電後方向試験有り 【讃岐ssECS端末装置除却】A系ケーブル切替 【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	公表対象		
0809769	四国	2021/04/27 08:00	2021/05/27 09:00	連続	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続部細密点検 2. ケーブル内部点検 3. アラミドシート設置 4. 電線路細密点検 5. 電線・地線点検 6. 不良がい子検出 7. がい子清掃 8. 電線圧縮接続部点検 9. ケーブル接続箱解体調査	公表対象		
0809742	四国	2021/04/27 09:00	2021/05/27 09:00	連続	送電線	本四連系統1L/児島CH支線1L	児島CH ケーブルリレー更新 リアクトルリレー更新 リアクトル制御盤移設	公表対象		
0809743	四国	2021/04/27 09:00	2021/05/27 09:00	連続	送電線	本四連系統1L/坂出CH支線1L	坂出CH ケーブルリレー更新 リアクトルリレー更新 リアクトル制御盤移設	公表対象		
0809736	四国	2021/05/11 08:00	2021/05/14 17:30	連続	讃岐SS	本四連系統1L	本四連系統1L GIS細密点検、丙、丁、L-LS普通点検、GIS摺動部油圧シール修繕	公表対象		
0809737	四国	2021/05/17 08:30	2021/05/21 17:30	連続	讃岐SS	本四連系統1L	本四連系統1L GIS腐食対策(塗装コーキング)	公表対象		
0809740	四国	2021/05/23 08:30	2021/05/27 17:00	連続	讃岐SS	本四連系統1L	【本四連系統1L ICr(A系)(B系)後備取替】【本四連系統1L 転送遮断装置取替】制御ケーブル切替、確認試験【讃岐ssECS端末装置除却】A系制御ケーブル切替	公表対象		
0809744	四国	2021/05/27 09:00	2021/05/27 19:00	単日	送電線	本四連系統1L/児島CH支線1L	児島CH 保護リレー更新に伴う、検相試験・実潮流試験	公表対象		
0809745	四国	2021/05/27 09:00	2021/05/27 19:00	単日	送電線	本四連系統1L/坂出CH支線1L	坂出CH 保護リレー更新に伴う、検相試験・実潮流試験	公表対象		
0809746	四国	2021/05/27 09:00	2021/05/27 17:00	単日	送電線	本四連系統1L	ケーブル接続箱解体調査に伴う試充電他	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809741	四国	2021/05/27 17:00	2021/05/27 20:00	単日	讃岐SS	本四連系統1L/丙ブス(500kV)	【本四連系統1L ICr(A系)(B系)後備取替】【本四連系統1L 転送遮断装置取替】実潮流確認試験および方向試験に伴う設備専有	公表対象		
0809748	四国	2021/05/28 09:00	2021/05/28 17:00	単日	讃岐SS	本四連系統1L	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替・確認試験・受電後方向試験有り 【讃岐ssECS端末装置除却】B系ケーブル切替	公表対象		
0809747	四国	2021/05/29 08:00	2021/06/12 09:00	連続	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. 電線路細密点検 3. 電線・地線点検 4. 不良がい子点検 5. がい子清掃 6. 電線圧縮接続部点検 7. ケーブル接続箱解体調査 8. アラミドシート設置	公表対象		
0809749	四国	2021/06/04 09:00	2021/06/04 17:00	単日	讃岐SS	本四連系統2L/No. 5ShR	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替・確認試験・受電後方向試験有り 【讃岐ssECS端末装置除却】B系ケーブル切替	公表対象		
0809750	四国	2021/06/12 09:00	2021/06/12 17:00	単日	送電線	本四連系統2L	ケーブル接続部解体調査に伴う試充電他	公表対象		
0809751	四国	2021/10/05 08:00	2021/10/06 18:00	連続	讃岐SS	本四連系統1L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	公表対象		
0809753	四国	2021/10/06 07:30	2021/10/06 16:30	単日	送電線	本四連系統1L	1. ケーブル接続部再点検	公表対象		
0809754	四国	2021/10/07 07:30	2021/10/07 12:30	単日	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部再点検	公表対象		
0809752	四国	2021/10/07 08:00	2021/10/08 18:00	連続	讃岐SS	本四連系統2L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	公表対象		
0809755	四国	2022/03/19 08:00	2022/04/26 09:00	連続	送電線	本四連系統2L	1. ケーブル接続部細密点検 2. アラミドシート設置 3. 電線路細密点検 4. 電線・地線点検 5. 不良がい子点検 6. がい子清掃 7. 電線圧縮接続部点検 8. ケーブル接続箱解体調査	公表対象		
0914701	九州	2020/04/14 07:30	2020/04/15 18:30	連続	北九州ss	500kV 関門連系統1L/北九州ss 50-30/北九州ss 500kV 関門連系統1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系統1L PCM+DZ(B)	北九州ss 50-30 GIS 外部点検(6年点検)	公表対象		
0912209	九州	2020/04/16 08:00	2020/04/16 18:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-30[加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系統1L UF盤/北九州ss 500kV 関門連系統1L 西九州SSC送信盤(A)43UF1A(関門連系統1L UF分離)[ロック]/北九州ss 500kV 関門連系統1L 西九州SSC送信盤(B)43UF1B(関門連系統1L UF分離)[ロック]	北九州ss 関門連系統周波数分離 1・2号 動作試験を実施。 ・機構点検 ・絶縁抵抗測定 ・継電器特性試験(タイマー) ・入変確認試験 ・模擬故障試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定 以上	公表対象		
0914702	九州	2020/04/17 08:30	2020/04/17 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系統1L/北九州ss 500kV 関門連系統1L CR-A/北九州ss 500kV 関門連系統1L CR-B/北九州ss 50-30 [加圧停止]	北九州ss 500kV関門連系統1号線A、B系8Rスイッチほか修繕	公表対象		
0914703	九州	2020/04/21 08:30	2020/04/21 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系統 (中央SSC) 関門遮断装置/北九州ss 500kV 関門連系統 中央SSC受信盤43TCA(関門連系統遮断) [ロック]/北九州ss 500kV 関門連系統 中央SSC受信盤43TCB(関門連系統遮断) [ロック]	北九州ss (中央SSC)500kV関門遮断装置 1・2号 特性試験を行う。	公表対象		
0912210	九州	2020/04/21 15:00	2020/04/21 16:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-30 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系統 (中央SSC)関門遮断装置	北九州ss (中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-3 OCB結合試験)	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0912211	九州	2020/05/13 08:00	2020/05/13 18:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-40[加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線2L UF盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤(A)43UF2A(関門連系2L UF分離)[ロック]/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤(B)43UF2B(関門連系2LUF分離)[ロック]	北九州ss 関門連系線周波数分離 1・2号 動作試験を実施。 ・機構点検 ・絶縁抵抗測定 ・継電器特性試験(タイマー) ・入変確認試験 ・模擬故障試験 ・遮断器結合試験 ・電圧電流測定	公表対象		
0912212	九州	2020/05/13 16:00	2020/05/13 17:00	単日	北九州ss	北九州ss 50-40 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線 (中央SSC)関門遮断装置	北九州ss (中央SSC)500kV関門遮断装置 特性試験(50-40CB結合試験)	公表対象		
0914704	九州	2021/04/13 07:30	2021/04/24 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1 架線金具ボルト取替 2 電線圧縮接続部補修 3 鉄塔部材取替 4 鉄塔防錆塗装 5 電線付属品類点検	公表対象		
0914707	九州	2021/04/15 08:30	2021/04/15 17:30	単日	北九州ss	500kV 関門連系線1L/北九州ss 50-30[加圧停止]/北九州ss 関門連系計量器盤 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 系統盤1 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss PQVF自動記録盤 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系1L制御端末(A) 関門1LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系1L制御端末(B) 関門1LCTプラグ引出し [ロック]	北九州系給計算機撤去に伴い、北九州系給計算機の系統盤関門P、Q記録装置の関門連系1、2LPCT回路変更を行う。	公表対象		
0914706	九州	2021/04/16 08:30	2021/04/16 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線1L/北九州ss 500kV 関門連系線1L PD自動切替盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 関門連系線1L UF盤/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L 西九州SSC送信盤(B)/北九州ss 50-30 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線1L SSC起動装置(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L SSC起動装置(B)/北九州ss 500kV 関門連系線1L 転送遮断起動装置(A)/北九州ss 500kV 関門連系線1L 転送遮断起動装置(B)/北九州ss 500kV[1-2] BP+L B(A)	西九州SSC他更新工事に伴う北九州ss起動信号切替(関門1L、BP(A))	公表対象		
0914705	九州	2021/05/11 07:30	2021/05/22 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電源開発工事) 1 架線金具ボルト取替 2 電線圧縮接続部補修 3 鉄塔部材取替 4 鉄塔防錆塗装 5 電線付属品類点検	公表対象		
0914710	九州	2021/05/17 08:30	2021/05/17 17:30	単日	北九州ss	500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40[加圧停止]/北九州ss 関門連系計量器盤 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 系統盤1 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss PQVF自動記録盤 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系2L制御端末(A) 関門2LCTプラグ引出し [ロック]/北九州ss 関門連系2L制御端末(B) 関門2LCTプラグ引出し [ロック]	北九州系給計算機撤去に伴い、北九州系給計算機の系統盤関門P、Q記録装置の関門連系1、2LPCT回路変更を行う。	公表対象		

広域調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914709	九州	2021/05/18 08:30	2021/05/18 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線2L/北九州ss 50-40 [加圧停止]/北九州ss 500kV 関門連系線2L PD自動切替盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L PCM+DZ(B)/北九州ss 500kV 関門連系線2L UF盤/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L 西九州SSC送信盤(B)/北九州ss 500kV 関門連系線2L SSC起動装置(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L SSC起動装置(B)/北九州ss 500kV 関門連系線2L 転送遮断起動装置(A)/北九州ss 500kV 関門連系線2L 転送遮断起動装置(B)/北九州ss 500kV[1-2] BP+LB(B)/北九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州SSC他更新工事に伴う北九州ss起動信号切替(関門2L、BP(B))	公表対象		
0914708	九州	2021/05/19 08:30	2021/05/19 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 500kV 関門連系線2L/北九州ss 500kV 関門連系線2L CR-A/北九州ss 500kV 関門連系線2L CR-B/北九州ss 50-40 [加圧停止]	北九州ss500kV関門連系1号線A系で8Rスイッチの接触不良による監視不良が発生したことから、同2号線A、B系についても8Rおよび43LSの修繕を実施する。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0114045	北海道	2020/04/05 08:00	2020/04/09 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	ヘリ延線他	公表対象		
0114047	北海道	2020/04/09 17:00	2020/04/09 17:30	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0114051	北海道	2020/04/12 09:00	2020/04/13 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114089	北海道	2020/04/13 10:00	2020/04/13 16:00	単日	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 103<室蘭西幹線1号線(室蘭側)>	103CBモータ長時間タイマー取替	公表対象		
0111994	北海道	2020/04/14 09:00	2020/04/15 17:00	毎日	室蘭変電所	室蘭変電所 104<室蘭西幹線2号線(西室蘭側)>	104CB他機器点検	公表対象		
0112094	北海道	2020/04/14 09:00	2020/04/16 17:00	連続	西室蘭開閉所	西室蘭開閉所 104<室蘭西幹線2号線(室蘭側)>	104TL機器点検	公表対象		
0114059	北海道	2020/04/14 09:00	2020/04/15 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0112096	北海道	2020/04/15 09:00	2020/04/16 17:00	毎日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 1L	碍子腐食点検他	公表対象		
0114048	北海道	2020/04/17 09:00	2020/04/17 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	102・106TL間ITV柱撤去	公表対象		
0114049	北海道	2020/04/17 09:00	2020/04/17 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	102・106TL間ITV柱撤去	公表対象		
0114050	北海道	2020/04/17 10:00	2020/04/17 17:00	単日	釧路北線(宇内別・東釧路)	釧路北線(宇内別・東釧路) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114052	北海道	2020/04/21 08:00	2020/04/25 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	ヘリ延線他	公表対象		
0111922	北海道	2020/04/21 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	振動防止ダンパー取替	公表対象		
0114053	北海道	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	仮設母線用パンザーマスト建柱	公表対象		
0114057	北海道	2020/04/24 09:00	2020/04/24 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	仮設PM据付予防停電	公表対象		
0114058	北海道	2020/04/25 17:00	2020/04/25 17:30	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0114054	北海道	2020/04/27 09:00	2020/04/27 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	仮設PM据付予防停電	公表対象		
0114055	北海道	2020/04/28 09:00	2020/04/28 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	仮設PM据付予防停電	公表対象		
0114056	北海道	2020/04/28 09:00	2020/04/28 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	仮設PM据付予防停電	公表対象		
0112030	北海道	2020/05/07 08:00	2020/05/13 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替	公表対象		
0114063	北海道	2020/05/07 09:00	2020/05/08 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	普通点検	公表対象		
0114086	北海道	2020/05/11 08:00	2020/05/15 18:00	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所 103<西春別線1号線>	103CB 外部点検・測定試験 他	公表対象		
0111907	北海道	2020/05/11 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0115338	北海道	2020/05/11 09:00	2020/05/12 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	普通点検	公表対象		
0112334	北海道	2020/05/12 09:00	2020/05/12 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	105PD機器点検	公表対象		
0112074	北海道	2020/05/13 13:00	2020/05/13 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0112075	北海道	2020/05/13 15:00	2020/05/13 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	公表対象		
0112082	北海道	2020/05/15 08:00	2020/05/21 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線張替	公表対象		
0115367	北海道	2020/05/15 09:00	2020/05/15 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	碍子点検	公表対象		
0114098	北海道	2020/05/18 08:00	2020/05/22 18:00	毎日	東釧路変電所	東釧路変電所 104<西春別線2号線>	104CB 外部点検・測定試験 他	公表対象		
0111916	北海道	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0111951	北海道	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔塗装他	公表対象		
0115368	北海道	2020/05/18 09:00	2020/05/20 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	碍子点検	公表対象		
0112066	北海道	2020/05/21 09:00	2020/05/21 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	碍子取替	公表対象		
0114067	北海道	2020/05/21 09:00	2020/05/22 18:00	連続	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	104関連仮設切替他	公表対象		
0115374	北海道	2020/05/21 09:00	2020/05/21 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	西小樽線碍子取替に伴う予防停電	公表対象		
0112100	北海道	2020/05/21 13:00	2020/05/21 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0112101	北海道	2020/05/21 15:00	2020/05/21 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力試験	公表対象		
0114069	北海道	2020/05/22 08:00	2020/05/29 09:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	電線移線他	公表対象		
0114070	北海道	2020/05/22 08:00	2020/05/22 18:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104関連仮設切替他	公表対象		
0114071	北海道	2020/05/22 18:00	2020/07/28 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	101TL運用停止	公表対象		
0114072	北海道	2020/05/22 18:00	2020/05/22 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	仮設母線試加圧・検相	公表対象		
0114073	北海道	2020/05/22 19:00	2020/07/28 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104H-GIS取替他	公表対象		
0114074	北海道	2020/05/22 19:00	2020/07/23 08:00	連続	西野変電所	西野変電所 K104<西小樽線2号線>仮設運用	104TL 仮設運用	公表対象		
0111944	北海道	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	#103TC切替	公表対象		
0112284	北海道	2020/05/25 08:00	2020/05/27 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 206<道央西幹線2号線>	206CB点検	公表対象		
0111911	北海道	2020/05/25 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	鉄塔塗装他	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0112017	北海道	2020/05/25 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	普通点検	公表対象		
0114076	北海道	2020/05/25 09:00	2020/05/28 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 K104<西小樽線2号線>	既設104H-GIS撤去他	公表対象		
0115375	北海道	2020/05/25 09:00	2020/05/27 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 2L	架線金具取替他	公表対象		
0111948	北海道	2020/05/26 08:00	2020/05/26 18:00	単日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	#104TC切替	公表対象		
0112000	北海道	2020/05/26 08:00	2020/05/27 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 206<道央西幹線2号線>	206TL関係機器点検	公表対象		
0114081	北海道	2020/05/26 09:00	2020/05/27 17:00	毎日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	普通点検	公表対象		
0114149	北海道	2020/05/26 09:00	2020/05/27 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 2L	特定点検他	公表対象		
0114083	北海道	2020/05/29 10:00	2020/05/29 12:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査(絶縁耐力試験他)	公表対象		
0114082	北海道	2020/05/30 09:00	2020/05/30 10:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	公表対象		
0114090	北海道	2020/06/04 08:00	2020/06/10 09:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	電線移線他	公表対象		
0112015	北海道	2020/06/04 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油	公表対象		
0114095	北海道	2020/06/10 09:00	2020/06/10 10:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査(絶縁抵抗測定)	公表対象		
0114096	北海道	2020/06/10 10:00	2020/06/10 12:00	単日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	使用前自主検査(絶縁耐力試験他)	公表対象		
0114097	北海道	2020/06/11 09:00	2020/06/11 17:00	毎日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	187kV鉄構据付	公表対象		
0114107	北海道	2020/06/25 08:00	2020/06/26 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	新設104H-GIS据付	公表対象		
0111962	北海道	2020/07/06 09:00	2020/07/08 18:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 211<狩勝幹線1号線>	211回線機器点検	公表対象		
0114120	北海道	2020/07/06 09:00	2020/07/06 17:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	圧縮引留クランプ点検	公表対象		
0111901	北海道	2020/07/07 09:00	2020/07/10 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	相間スペース普通点検他	公表対象		
0114079	北海道	2020/07/07 09:00	2020/07/10 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	落氷雪対策	公表対象		
0112084	北海道	2020/07/11 08:00	2020/08/09 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	電線路細密点検他	公表対象		
0111969	北海道	2020/07/14 09:00	2020/07/16 17:00	連続	北芽室変電所	北芽室変電所 101<岩松西線1号線>	101CB定期点検	公表対象		
0114046	北海道	2020/07/14 09:00	2020/07/17 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	振動防止ダンパー取付	公表対象		
0114064	北海道	2020/07/14 09:00	2020/07/17 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	落氷雪対策	公表対象		
0111976	北海道	2020/07/20 09:00	2020/07/22 17:00	連続	北芽室変電所	北芽室変電所 102<岩松西線2号線>	102CB定期点検	公表対象		
0112109	北海道	2020/07/23 08:00	2020/07/28 13:00	連続	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102TL機器取替	公表対象		
0114121	北海道	2020/07/23 08:00	2020/07/28 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 K104<西小樽線2号線>	104関連新設切替他	公表対象		
0112110	北海道	2020/07/26 08:00	2020/07/27 17:00	連続	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	電力線復元	公表対象		
0112260	北海道	2020/07/27 08:00	2020/07/31 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 205<道央西幹線1号線>	205CB点検	公表対象		
0112190	北海道	2020/07/27 09:00	2020/07/31 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 1L	普通点検他	公表対象		
0115378	北海道	2020/07/27 09:00	2020/07/29 17:00	毎日	道央西幹線(西野・西双葉)	道央西幹線(西野・西双葉) 1L	架線金具取替	公表対象		
0111989	北海道	2020/07/28 08:00	2020/07/29 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 205<道央西幹線1号線>	205TL関係機器点検	公表対象		
0114122	北海道	2020/07/28 13:00	2020/07/28 14:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	104関連試加圧検相	公表対象		
0112125	北海道	2020/07/28 13:30	2020/07/28 14:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102TL試加圧・低圧検相	公表対象		
0112126	北海道	2020/07/28 14:00	2020/07/28 14:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102TL試加圧・低圧検相	公表対象		
0112127	北海道	2020/07/28 14:30	2020/07/28 15:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 102<西小樽線2号線>	102TL潮流測定	公表対象		
0114123	北海道	2020/07/28 14:30	2020/07/28 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	104関連潮流測定	公表対象		
0112089	北海道	2020/08/03 09:00	2020/08/07 17:00	毎日	道東幹線(北新得・宇田別)	道東幹線(北新得・宇田別) 2L	普通点検他	公表対象		
0112141	北海道	2020/08/17 08:00	2020/09/13 17:00	連続	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路細密点検他	公表対象		
0114127	北海道	2020/08/17 09:00	2020/08/21 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	苗穂北線1号線相間スペース補修に伴う予防停電	公表対象		
0114128	北海道	2020/08/17 09:00	2020/08/21 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	相間スペース補修	公表対象		
0115369	北海道	2020/08/18 08:00	2020/08/18 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 101<篠路線1号線>	101CB機器点検	公表対象		
0114132	北海道	2020/08/24 09:00	2020/08/28 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	苗穂北線2号線相間スペース補修に伴う予防停電	公表対象		
0114133	北海道	2020/08/24 09:00	2020/08/28 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	相間スペース補修	公表対象		
0112217	北海道	2020/08/25 08:00	2020/08/25 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 102<篠路線2号線>	102CB機器点検	公表対象		
0111925	北海道	2020/09/01 09:00	2020/09/02 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 105<名寄幹線1号線(嵐山～西旭川)>	105CB外部点検他	公表対象		
0112172	北海道	2020/09/01 09:00	2020/09/02 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 103<南札幌幹線1号線>	103関係機器点検	公表対象		
0114130	北海道	2020/09/01 09:00	2020/09/01 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	仮設PM撤去予防停電	公表対象		
0114131	北海道	2020/09/02 09:00	2020/09/02 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	仮設PM撤去予防停電	公表対象		
0111937	北海道	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 106<名寄幹線2号線(嵐山～西旭川)>	106CB外部点検他	公表対象		
0112179	北海道	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	北江別変電所	北江別変電所 104<南札幌幹線2号線>	104関係機器点検	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0114134	北海道	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	仮設PM撤去予防停電	公表対象		
0114135	北海道	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	仮設PM撤去予防停電	公表対象		
0114138	北海道	2020/09/08 08:00	2020/09/11 17:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	鉄塔建替に伴う移線	公表対象		
0112048	北海道	2020/09/08 09:00	2020/09/10 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0112166	北海道	2020/09/12 07:00	2020/09/18 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	公表対象		
0112167	北海道	2020/09/14 09:00	2020/09/16 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替他	公表対象		
0114094	北海道	2020/09/14 09:00	2020/09/16 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	特定点検他	公表対象		
0114143	北海道	2020/09/15 08:00	2020/09/18 17:00	連続	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	鉄塔建替に伴う移線	公表対象		
0111910	北海道	2020/09/15 09:00	2020/09/15 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	難着雪リング取替他	公表対象		
0111993	北海道	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0112027	北海道	2020/09/15 09:00	2020/09/16 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	171甲外部点検他	公表対象		
0114062	北海道	2020/09/15 09:00	2020/09/17 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114145	北海道	2020/09/15 09:00	2020/09/19 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0111923	北海道	2020/09/17 09:00	2020/09/17 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	難着雪リング取替他	公表対象		
0112033	北海道	2020/09/17 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	172乙外部点検他	公表対象		
0112194	北海道	2020/09/17 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	道央北幹線AGクランプ取替他に伴う予防停電	公表対象		
0114093	北海道	2020/09/17 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替他	公表対象		
0112188	北海道	2020/09/22 07:00	2020/09/30 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	公表対象		
0112193	北海道	2020/09/23 09:00	2020/09/24 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替他	公表対象		
0112333	北海道	2020/09/23 09:00	2020/09/26 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	圧縮接続管調査他	公表対象		
0115379	北海道	2020/09/23 09:00	2020/09/24 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	道央北幹線設備点検に伴う予防停電	公表対象		
0111947	北海道	2020/09/24 08:00	2020/09/25 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 203<道央北幹線1号線>	203TL関係機器点検	公表対象		
0112047	北海道	2020/09/28 09:00	2020/09/29 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	架線金具改修他	公表対象		
0112336	北海道	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	毎日	西野変電所	西野変電所 112<南九条線2号線>	112CB機器点検	公表対象		
0114144	北海道	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	架線金具改修他	公表対象		
0111963	北海道	2020/10/05 08:00	2020/10/06 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 202<狩勝幹線2号線>	202CB他 機器点検	公表対象		
0112192	北海道	2020/10/05 08:00	2020/10/08 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	設備点検他	公表対象		
0112294	北海道	2020/10/05 08:00	2020/10/14 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	鉄塔建替他	公表対象		
0111985	北海道	2020/10/05 09:00	2020/10/07 18:00	毎日	南早来変電所	南早来変電所 212<狩勝幹線2号線>	212回線機器点検	公表対象		
0112013	北海道	2020/10/05 09:00	2020/10/08 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0112103	北海道	2020/10/05 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 1L	普通点検他	公表対象		
0112218	北海道	2020/10/06 07:00	2020/10/12 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	公表対象		
0112241	北海道	2020/10/06 08:00	2020/10/08 18:00	連続	西春別変電所	西春別変電所 101<西春別線1号線>	101TL関係機器点検	公表対象		
0112338	北海道	2020/10/06 09:00	2020/10/08 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	圧縮接続管調査他	公表対象		
0111957	北海道	2020/10/07 08:00	2020/10/08 18:00	毎日	西野変電所	西野変電所 204<道央北幹線2号線>	204TL関係機器点検	公表対象		
0112257	北海道	2020/10/10 08:00	2020/10/11 18:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 101<西音更線1号線>	101CB他点検	公表対象		
0112261	北海道	2020/10/12 09:00	2020/10/13 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検	公表対象		
0112265	北海道	2020/10/12 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	圧縮接続管点検他	公表対象		
0112262	北海道	2020/10/13 08:00	2020/10/15 18:00	毎日	西春別変電所	西春別変電所 102<西春別線2号線>	102TL関係機器点検	公表対象		
0112063	北海道	2020/10/13 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	鉄塔塗装他	公表対象		
0112304	北海道	2020/10/13 09:00	2020/10/14 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベーサー取替	公表対象		
0112269	北海道	2020/10/14 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	電線路細密点検	公表対象		
0112232	北海道	2020/10/16 07:00	2020/10/24 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	公表対象		
0112311	北海道	2020/10/16 08:00	2020/10/25 17:00	連続	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	鉄塔建替他	公表対象		
0112121	北海道	2020/10/16 09:00	2020/10/18 17:00	毎日	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)	室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 2L	特定点検他	公表対象		
0115472	北海道	2020/10/16 09:00	2020/10/17 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	相間スベーサー普通点検	公表対象		
0112277	北海道	2020/10/17 08:00	2020/10/18 18:00	毎日	西音更変電所	西音更変電所 102<西音更線2号線>	102CB他点検	公表対象		
0112281	北海道	2020/10/19 09:00	2020/10/23 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	普通点検他	公表対象		
0112085	北海道	2020/10/20 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	鉄塔塗装他	公表対象		
0112219	北海道	2020/10/20 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	AGクランプ取替他	公表対象		
0112250	北海道	2020/10/20 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	普通点検他	公表対象		
0112271	北海道	2020/10/20 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	碍子点検他	公表対象		
0112321	北海道	2020/10/27 09:00	2020/10/30 16:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	地線金具改修他	公表対象		
0112322	北海道	2020/10/27 09:00	2020/10/30 16:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	普通点検他	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0112316	北海道	2020/11/02 09:00	2020/11/07 13:00	連続	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101TL機器取替	公表対象		
0114172	北海道	2020/11/02 09:00	2020/11/07 13:00	連続	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103Ry盤新設切替他	公表対象		
0114173	北海道	2020/11/03 09:00	2020/11/03 16:30	毎日	岩松西線(北新得・北茅室)	岩松西線(北新得・北茅室) 2L	碍子取替	公表対象		
0112317	北海道	2020/11/05 08:00	2020/11/06 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	電力線復元	公表対象		
0114176	北海道	2020/11/07 13:00	2020/11/07 14:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	103関連検相	公表対象		
0112326	北海道	2020/11/07 13:30	2020/11/07 14:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101TL試加圧・低圧検相	公表対象		
0112327	北海道	2020/11/07 14:00	2020/11/07 14:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101TL試加圧・低圧検相	公表対象		
0114177	北海道	2020/11/07 14:30	2020/11/07 15:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	103関連潮流測定	公表対象		
0114178	北海道	2020/11/07 14:30	2020/11/07 15:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号線>	101TL潮流測定	公表対象		
0115407	北海道	2020/11/12 09:00	2020/11/14 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ改修	公表対象		
0115408	北海道	2020/11/12 09:00	2020/11/14 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0111890	北海道	2020/11/17 08:00	2020/11/23 17:00	連続	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	電線路細密点検・OPGW張替他	公表対象		
0112332	北海道	2020/11/17 08:00	2020/11/17 19:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	S508機器点検	公表対象		
0111889	北海道	2020/11/24 09:00	2020/11/26 17:00	毎日	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	電線路細密点検他	公表対象		
0112346	北海道	2021/02/03 09:00	2021/02/03 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	公表対象		
0112348	北海道	2021/02/04 09:00	2021/02/04 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	公表対象		
0111902	北海道	2021/03/09 09:00	2021/03/12 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	振動防止ダンパー取替	公表対象		
0114200	北海道	2021/04/16 10:00	2021/07/16 15:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	187kV遮断器他取替	公表対象		
0114291	北海道	2021/04/19 09:00	2021/04/20 17:00	毎日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 103<室蘭東幹線1号線>	103回線機器点検	公表対象		
0114486	北海道	2021/04/23 09:00	2021/04/23 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	普通点検	公表対象		
0115390	北海道	2021/04/27 09:00	2021/04/28 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 1L	普通点検	公表対象		
0114371	北海道	2021/05/07 09:00	2021/05/07 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	電力線点検他	公表対象		
0114208	北海道	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0114211	北海道	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0115391	北海道	2021/05/10 09:00	2021/05/11 17:00	毎日	室蘭西幹線(双葉・西室蘭)	室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 2L	電力線点検他	公表対象		
0114212	北海道	2021/05/11 07:00	2021/05/21 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	電線地線張替	公表対象		
0115420	北海道	2021/05/11 08:00	2021/05/22 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替	公表対象		
0114222	北海道	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	鉄塔塗装	公表対象		
0114223	北海道	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0114227	北海道	2021/05/18 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	難着雪リング取替	公表対象		
0115421	北海道	2021/05/22 13:00	2021/05/22 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0115422	北海道	2021/05/22 15:00	2021/05/22 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	公表対象		
0114232	北海道	2021/05/24 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔塗装	公表対象		
0114233	北海道	2021/05/24 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0114235	北海道	2021/05/24 09:00	2021/05/26 17:00	毎日	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L	地線点検	公表対象		
0114237	北海道	2021/05/24 09:00	2021/05/24 17:00	単日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	道央北幹線相間スペースサ普通点検に伴う予防停電	公表対象		
0115423	北海道	2021/05/25 08:00	2021/06/05 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線張替	公表対象		
0114240	北海道	2021/05/25 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 1L	道央北幹線相間スペースサ普通点検に伴う予防停電	公表対象		
0114242	北海道	2021/05/25 09:00	2021/05/27 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 1L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0114245	北海道	2021/05/27 09:00	2021/05/29 17:00	毎日	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭)	(電発) 恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L	地線点検	公表対象		
0114239	北海道	2021/05/31 09:00	2021/08/06 17:00	連続	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106TL HGIS取替	公表対象		
0114247	北海道	2021/05/31 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	鉄塔塗装	公表対象		
0114248	北海道	2021/05/31 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	鉄塔防錆塗装他	公表対象		
0114250	北海道	2021/06/01 07:00	2021/06/11 15:00	連続	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	電線地線張替	公表対象		
0114258	北海道	2021/06/02 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	西春別線(東釧路・西春別)	西春別線(東釧路・西春別) 2L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0114261	北海道	2021/06/04 09:00	2021/06/04 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・西札幌)	室蘭西幹線(西野・西札幌) 2L	道央北幹線相間スペースサ普通点検に伴う予防停電	公表対象		
0115424	北海道	2021/06/05 13:00	2021/06/05 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0115425	北海道	2021/06/05 15:00	2021/06/05 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力試験	公表対象		
0114262	北海道	2021/06/07 08:00	2021/06/12 17:00	連続	(電発) 新得追分線(北新得・追分)	(電発) 新得追分線(北新得・追分) 1L	電線路割入補修他	公表対象		
0114191	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/24 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	航空標識防錆塗装他	公表対象		
0114192	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/24 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	航空標識防錆塗装他	公表対象		
0114288	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/18 17:00	毎日	南九条線(西野・南九条)	南九条線(西野・南九条) 3L	絶縁油採油	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0114289	北海道	2021/06/14 09:00	2021/06/18 17:00	毎日	(電発)新得追分線(北新得・追分)	(電発)新得追分線(北新得・追分) 2L	懸垂クランプ取替他	公表対象		
0114251	北海道	2021/06/16 09:00	2021/06/19 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	普通点検他	公表対象		
0114295	北海道	2021/06/16 09:00	2021/06/17 17:00	毎日	苫小牧変電所	苫小牧変電所 104<室蘭東幹線2号線>	104回線機器点検	公表対象		
0114298	北海道	2021/06/17 14:00	2021/06/17 14:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号>	17CB試加圧	公表対象		
0114299	北海道	2021/06/17 14:30	2021/06/17 15:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号>	17CB検相	公表対象		
0114300	北海道	2021/06/17 15:00	2021/06/17 15:30	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 101<西小樽線1号>	17CB潮流測定	公表対象		
0114285	北海道	2021/06/22 08:00	2021/06/25 17:00	連続	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔部材取替	公表対象		
0114304	北海道	2021/06/22 09:00	2021/06/23 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 103<名寄幹線1号線(嵐山～西名寄)>	103CB外部点検他	公表対象		
0114354	北海道	2021/06/22 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0114307	北海道	2021/06/23 08:00	2021/06/24 20:00	毎日	恵庭変電所	恵庭変電所 104<追分恵庭線2号線>	104乙導電部修繕	公表対象		
0114309	北海道	2021/06/24 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	旭川嵐山開閉所	旭川嵐山開閉所 104<名寄幹線2号線(嵐山～西名寄)>	104CB外部点検他	公表対象		
0114297	北海道	2021/06/25 09:00	2021/06/25 17:00	単日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	圧縮引留クランプ点検	公表対象		
0114196	北海道	2021/06/28 09:00	2021/07/02 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空標識防錆塗装	公表対象		
0114197	北海道	2021/06/28 09:00	2021/07/02 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	航空標識防錆塗装	公表対象		
0114272	北海道	2021/06/28 09:00	2021/07/01 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	特定点検	公表対象		
0114372	北海道	2021/06/28 09:00	2021/06/29 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 1L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0114314	北海道	2021/07/01 09:00	2021/07/01 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 1L	碍子横振対策	公表対象		
0114315	北海道	2021/07/02 09:00	2021/07/02 17:00	単日	西小樽線(西野・西小樽)	西小樽線(西野・西小樽) 2L	碍子横振対策他	公表対象		
0114316	北海道	2021/07/02 09:00	2021/07/02 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	西小樽線感温シール貼付に伴う予防停電	公表対象		
0114492	北海道	2021/07/03 09:00	2021/07/28 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	電線張替	公表対象		
0114319	北海道	2021/07/05 08:00	2021/07/07 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替	公表対象		
0114198	北海道	2021/07/05 09:00	2021/07/09 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空標識防錆塗装他	公表対象		
0114199	北海道	2021/07/05 09:00	2021/07/09 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	航空標識防錆塗装他	公表対象		
0114301	北海道	2021/07/06 08:00	2021/07/09 17:00	連続	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	鉄塔部材取替	公表対象		
0114391	北海道	2021/07/06 09:00	2021/07/09 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	普通点検他	公表対象		
0114328	北海道	2021/07/08 09:00	2021/07/08 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 111<南九条線1号線>	111TL機器点検他	公表対象		
0114330	北海道	2021/07/09 08:00	2021/07/09 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114209	北海道	2021/07/10 09:00	2021/07/14 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	航空標識防錆塗装	公表対象		
0114210	北海道	2021/07/10 09:00	2021/07/14 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 1L	航空標識防錆塗装	公表対象		
0114331	北海道	2021/07/10 09:00	2021/07/16 15:00	連続	西滝川変電所	西滝川変電所 104<旭川幹線2号線>	104TL保護継電器盤取替	公表対象		
0114334	北海道	2021/07/12 08:00	2021/07/13 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114404	北海道	2021/07/12 09:00	2021/07/13 17:00	毎日	狩勝幹線(南早来・北新得)	狩勝幹線(南早来・北新得) 2L	普通点検他	公表対象		
0114339	北海道	2021/07/15 08:00	2021/07/15 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114225	北海道	2021/07/15 09:00	2021/07/16 17:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 2L	航空標識防錆塗装	公表対象		
0114226	北海道	2021/07/15 09:00	2021/07/16 17:00	毎日	北江別線(西当別・北江別)	北江別線(西当別・北江別) 2L	航空標識防錆塗装	公表対象		
0114340	北海道	2021/07/15 09:00	2021/07/16 17:00	毎日	釧路北線(宇田別・東釧路)	釧路北線(宇田別・東釧路) 2L	電力線復元	公表対象		
0114341	北海道	2021/07/16 15:00	2021/07/16 15:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	172CB・X耐電圧試験	公表対象		
0114342	北海道	2021/07/16 15:00	2021/07/16 15:30	単日	西滝川変電所	西滝川変電所 104<旭川幹線2号線>	104TL低圧検相	公表対象		
0114343	北海道	2021/07/16 15:00	2021/07/16 15:30	単日	西滝川変電所	西滝川変電所 104<旭川幹線2号線>	104TL潮流測定	公表対象		
0114344	北海道	2021/07/16 15:30	2021/07/16 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	172保護継電器盤潮流測定他	公表対象		
0114349	北海道	2021/07/20 08:00	2021/07/20 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114353	北海道	2021/07/21 08:00	2021/07/21 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114358	北海道	2021/07/21 17:00	2021/07/21 18:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 172<名寄幹線2号線(西～旭嵐)>	172潮流測定	公表対象		
0114359	北海道	2021/07/22 08:00	2021/07/22 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114362	北海道	2021/07/22 17:00	2021/07/22 18:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)>	171潮流測定	公表対象		
0114364	北海道	2021/07/23 08:00	2021/07/23 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0114368	北海道	2021/07/26 08:00	2021/07/26 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114369	北海道	2021/07/26 09:00	2021/07/30 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 1L	難着雪テープ取付他	公表対象		
0114370	北海道	2021/07/26 09:00	2021/07/30 17:00	毎日	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	日高幹線(南早来・岩清水SWS)	設備点検	公表対象		
0114374	北海道	2021/07/26 09:00	2021/07/26 17:00	単日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 1L	苗穂北線特定点検に伴う予防停電	公表対象		
0114213	北海道	2021/07/27 09:00	2021/07/30 17:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	難着雪リング取替	公表対象		
0114379	北海道	2021/07/27 09:00	2021/08/02 15:00	連続	西滝川変電所	西滝川変電所 103<旭川幹線1号線>	103TL保護継電器盤取替	公表対象		
0114382	北海道	2021/07/27 10:00	2021/08/02 15:00	連続	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	171保護継電器盤取替他	公表対象		
0114384	北海道	2021/07/28 08:00	2021/07/30 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114387	北海道	2021/07/28 09:00	2021/07/29 17:00	毎日	西札幌変電所	西札幌変電所 104<室蘭西幹線2号線>	104TL関係機器点検	公表対象		
0114544	北海道	2021/07/28 13:00	2021/07/28 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0114545	北海道	2021/07/28 15:00	2021/07/28 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 2L	絶縁耐力試験	公表対象		
0114401	北海道	2021/08/02 08:00	2021/08/04 17:00	毎日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114403	北海道	2021/08/02 09:00	2021/08/06 17:00	毎日	苗穂北線(西当別・苗穂)	苗穂北線(西当別・苗穂) 2L	難着雪テープ取付他	公表対象		
0114405	北海道	2021/08/02 09:00	2021/08/03 17:00	毎日	篠路線(西当別・篠路)	篠路線(西当別・篠路) 2L	苗穂北線相間スペース普通点検に伴う予防停電	公表対象		
0114424	北海道	2021/08/02 09:00	2021/08/30 13:00	連続	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	電線張替	公表対象		
0114407	北海道	2021/08/02 15:00	2021/08/02 15:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	171保護保護継電器盤 低圧検相	公表対象		
0114408	北海道	2021/08/02 15:00	2021/08/02 15:30	単日	西滝川変電所	西滝川変電所 103<旭川幹線1号線>	103TL低圧検相	公表対象		
0114409	北海道	2021/08/02 15:30	2021/08/02 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 171<旭川幹線1号線>	171保護継電器盤潮流測定他	公表対象		
0114410	北海道	2021/08/02 15:30	2021/08/02 16:00	単日	西滝川変電所	西滝川変電所 103<旭川幹線1号線>	103TL実潮流測定	公表対象		
0114287	北海道	2021/08/03 09:00	2021/08/06 17:00	毎日	旭川南線(旭川嵐山～旭川)	旭川南線(旭川嵐山～旭川) 2L	普通点検	公表対象		
0114414	北海道	2021/08/06 08:00	2021/08/06 17:00	単日	西名寄変電所	西名寄変電所 171<名寄幹線1号線(西～旭嵐)>	187kV母線張替他	公表対象		
0114419	北海道	2021/08/06 17:00	2021/08/06 17:30	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106試加圧・低圧検相	公表対象		
0115385	北海道	2021/08/10 08:00	2021/08/13 17:00	毎日	北新得変電所	北新得変電所 106<日勝幹線2号線>	106CB他機器点検	公表対象		
0114427	北海道	2021/08/19 09:00	2021/08/19 17:00	単日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	特定点検	公表対象		
0114438	北海道	2021/08/24 09:00	2021/08/25 17:00	毎日	西札幌変電所	西札幌変電所 103<室蘭西幹線1号線>	103TL関係機器点検	公表対象		
0112328	北海道	2021/08/26 16:30	2021/08/26 17:00	単日	西小樽変電所	西小樽変電所 100	100TL潮流測定	公表対象		
0114480	北海道	2021/08/30 09:00	2021/09/03 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0114484	北海道	2021/08/30 13:00	2021/08/30 15:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁抵抗測定	公表対象		
0114485	北海道	2021/08/30 15:00	2021/08/30 15:30	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	絶縁耐力試験	公表対象		
0114312	北海道	2021/08/31 09:00	2021/09/02 17:00	毎日	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS)	日勝幹線(北新得SS・新冠SWS) 2L	難着雪リング取替	公表対象		
0114452	北海道	2021/08/31 09:00	2021/09/03 17:00	毎日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) 2L	普通点検他	公表対象		
0115426	北海道	2021/08/31 09:00	2021/08/31 17:00	単日	旭川南線(旭川嵐山～旭川)	旭川南線(旭川嵐山～旭川) 2L	普通点検	公表対象		
0114471	北海道	2021/09/07 08:00	2021/09/09 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 204<道央南幹線2号線>	204CB点検	公表対象		
0114473	北海道	2021/09/07 09:00	2021/09/10 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替	公表対象		
0114474	北海道	2021/09/07 09:00	2021/09/10 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 1L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114476	北海道	2021/09/07 09:00	2021/09/07 17:00	単日	宇田別変電所	宇田別変電所 103<釧路北線1号線>	103CB 外部点検・測定試験	公表対象		
0114477	北海道	2021/09/08 09:00	2021/09/08 17:00	単日	宇田別変電所	宇田別変電所 104<釧路北線2号線>	104CB 外部点検・測定試験	公表対象		
0114478	北海道	2021/09/13 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 1L	AGクランプ取替	公表対象		
0114479	北海道	2021/09/13 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 1L	不良端子検出他	公表対象		
0114481	北海道	2021/09/13 09:00	2021/09/13 17:00	単日	室蘭西幹線(西野・双葉)	室蘭西幹線(西野・双葉) 1L	特定点検	公表対象		
0114483	北海道	2021/09/14 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	双葉幹線(苫小牧SS・双葉)	双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114493	北海道	2021/09/22 09:00	2021/09/22 17:00	単日	西音更線(北新得・西音更)	西音更線(北新得・西音更) 1L	回線色塗装	公表対象		
0107996	北海道	2021/09/27 07:00	2021/10/03 15:00	連続	南早来変電所	南早来変電所 113<道分線1号線>	113ブッシング修繕	公表対象		
0112215	北海道	2021/09/27 08:00	2021/09/28 18:00	毎日	西当別変電所	西当別変電所 201<道央北幹線1号線>	201TL関係機器点検	公表対象		
0114266	北海道	2021/09/27 09:00	2021/09/30 17:00	毎日	道分線(道分・南早来)	道分線(道分・南早来) 1L	設備点検他	公表対象		
0114496	北海道	2021/09/28 09:00	2021/10/01 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	AGクランプ取替	公表対象		
0114497	北海道	2021/09/28 09:00	2021/09/28 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	101PD機器点検	公表対象		
0114498	北海道	2021/09/29 08:00	2021/09/30 18:00	毎日	西当別変電所	西当別変電所 202<道央北幹線2号線>	202TL関係機器点検	公表対象		
0114500	北海道	2021/09/29 09:00	2021/09/29 17:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	102PD機器点検	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0108001	北海道	2021/10/03 15:00	2021/10/03 15:30	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113ブッシング修繕に伴う試加圧	公表対象		
0108002	北海道	2021/10/03 15:30	2021/10/03 17:00	単日	南早来変電所	南早来変電所 113<追分線1号線>	113ブッシング修繕に伴う潮流測定	公表対象		
0114504	北海道	2021/10/04 09:00	2021/10/08 17:00	毎日	道央北幹線(西野・西当別)	道央北幹線(西野・西当別) 2L	AGクランプ取替	公表対象		
0114505	北海道	2021/10/04 09:00	2021/10/08 17:00	毎日	西札幌線(西札幌・篠路)	西札幌線(西札幌・篠路) 2L	道央北幹線AGクランプ取替に伴う予防停電	公表対象		
0114538	北海道	2021/10/05 08:00	2021/10/14 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 1L	鉄塔建替他	公表対象		
0114521	北海道	2021/10/12 08:00	2021/10/15 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	鉄塔塗装他	公表対象		
0114550	北海道	2021/10/13 09:00	2021/10/14 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	複導体スベータ取替	公表対象		
0114575	北海道	2021/10/16 08:00	2021/10/25 17:00	連続	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	鉄塔建替他	公表対象		
0114313	北海道	2021/10/16 09:00	2021/10/17 17:00	毎日	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)	室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 2L	捻れ防止ダンパ取付他	公表対象		
0114537	北海道	2021/10/18 08:00	2021/10/22 18:00	毎日	西双葉開閉所	西双葉開閉所 203<道央南幹線1号線>	203CB点検	公表対象		
0114539	北海道	2021/10/19 08:00	2021/10/22 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	鉄塔塗装他	公表対象		
0114435	北海道	2021/10/19 09:00	2021/10/22 17:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 1L	普通点検他	公表対象		
0114540	北海道	2021/10/19 09:00	2021/10/22 17:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114541	北海道	2021/10/19 09:00	2021/10/20 17:00	毎日	西札幌変電所	西札幌変電所 101<西札幌線1号線>	101TL関係機器点検	公表対象		
0114546	北海道	2021/10/20 09:00	2021/10/21 17:00	毎日	双葉幹線(苦小牧SS・双葉)	双葉幹線(苦小牧SS・双葉) 1L	特定点検他	公表対象		
0114556	北海道	2021/10/25 09:00	2021/10/30 16:00	毎日	道北幹線(西当別・旭川嵐山)	道北幹線(西当別・旭川嵐山) 2L	設備点検他	公表対象		
0114557	北海道	2021/10/25 09:00	2021/10/28 17:00	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 2L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114558	北海道	2021/10/25 09:00	2021/10/27 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 1L	電線路細密点検	公表対象		
0114560	北海道	2021/10/26 08:00	2021/10/29 16:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	普通点検他	公表対象		
0114562	北海道	2021/10/27 09:00	2021/10/29 17:00	連続	双葉幹線(苦小牧SS・双葉)	双葉幹線(苦小牧SS・双葉) 2L	特定点検他	公表対象		
0114564	北海道	2021/10/27 09:00	2021/10/28 17:00	毎日	西札幌変電所	西札幌変電所 102<西札幌線2号線>	102TL関係機器点検	公表対象		
0114567	北海道	2021/10/28 09:00	2021/10/30 17:00	毎日	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭)	(電発)追分恵庭線(追分・恵庭) 2L	電線路細密点検	公表対象		
0114574	北海道	2021/11/01 09:00	2021/11/02 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	圧縮接続管調査他	公表対象		
0114576	北海道	2021/11/02 09:00	2021/11/02 16:30	単日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 2L	航空障害灯点検	公表対象		
0114590	北海道	2021/11/03 16:00	2021/11/03 16:30	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	200CB耐電圧試験	公表対象		
0114591	北海道	2021/11/03 16:30	2021/11/03 17:00	単日	西旭川変電所	西旭川変電所 172<旭川幹線2号線>	187kVスプロ盤潮流測定	公表対象	制約有	
0114578	北海道	2021/11/04 09:00	2021/11/05 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	圧縮接続管調査他	公表対象		
0114579	北海道	2021/11/05 09:00	2021/11/05 16:30	単日	道東幹線(北新得・宇門別)	道東幹線(北新得・宇門別) 1L	着電検知装置点検	公表対象		
0114582	北海道	2021/11/08 09:00	2021/11/10 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 1L	圧縮接続管調査他	公表対象		
0114380	北海道	2021/11/09 09:00	2021/11/10 17:00	毎日	西滝川変電所	西滝川変電所 103<旭川幹線1号線>	103関係点検他	公表対象		
0114587	北海道	2021/11/09 09:00	2021/11/12 16:30	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 1L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114589	北海道	2021/11/10 08:00	2021/11/10 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 107<北江別線1号線>	107CB点検	公表対象		
0114592	北海道	2021/11/11 08:00	2021/11/11 18:00	単日	西当別変電所	西当別変電所 108<北江別線2号線>	108CB点検	公表対象		
0114390	北海道	2021/11/11 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	西滝川変電所	西滝川変電所 104<旭川幹線2号線>	104関係点検他	公表対象		
0114594	北海道	2021/11/11 09:00	2021/11/12 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	圧縮接続管調査他	公表対象		
0114422	北海道	2021/11/15 09:00	2021/11/15 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 101<室蘭西幹線(西札幌向)1号線>	101電源切替	公表対象		
0114597	北海道	2021/11/15 09:00	2021/11/19 16:00	毎日	旭川幹線(西滝川～西旭川)	旭川幹線(西滝川～西旭川) 2L	圧縮接続管調査他	公表対象		
0114598	北海道	2021/11/15 09:00	2021/11/18 16:30	毎日	岩松西線(北新得・北芽室)	岩松西線(北新得・北芽室) 1L	直線スリーブ点検	公表対象		
0114423	北海道	2021/11/15 13:00	2021/11/15 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 102<室蘭西幹線(西札幌向)2号線>	102電源切替	公表対象		
0114599	北海道	2021/11/16 08:00	2021/11/19 16:00	毎日	道央東幹線(西当別・南早来)	道央東幹線(西当別・南早来) 1L	普通点検他	公表対象		
0114425	北海道	2021/11/16 09:00	2021/11/16 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 103<西小樽線1号線>	103電源切替	公表対象		
0114601	北海道	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 101<釧路北線1号線>	101CB 外部点検・測定試験	公表対象		
0114426	北海道	2021/11/16 13:00	2021/11/16 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 104<西小樽線2号線>	104電源切替	公表対象		
0114428	北海道	2021/11/17 09:00	2021/11/17 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 105<室蘭西幹線(双葉向)1号線>	105電源切替	公表対象		
0114602	北海道	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	東釧路変電所	東釧路変電所 102<釧路北線2号線>	102CB 外部点検・測定試験	公表対象		
0114429	北海道	2021/11/17 13:00	2021/11/17 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 106<室蘭西幹線(双葉向)2号線>	106電源切替	公表対象		
0114431	北海道	2021/11/18 09:00	2021/11/18 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 111<南九条線1号線>	111電源切替	公表対象		
0114432	北海道	2021/11/18 13:00	2021/11/18 16:00	単日	西野変電所	西野変電所 112<南九条線2号線>	112電源切替	公表対象		
0114436	北海道	2021/11/19 09:00	2021/11/19 12:00	単日	西野変電所	西野変電所 113<南九条線3号線>	113電源切替	公表対象		
0114606	北海道	2022/02/02 09:00	2022/02/02 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 2L	冠雪落し	公表対象		
0114607	北海道	2022/02/03 09:00	2022/02/03 16:00	単日	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄)	名寄幹線(旭川嵐山～西名寄) 1L	冠雪落し	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0215275	東北	2020/04/01 08:40	2020/04/16 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	懸垂がいし取替朝日幹線がいし取替208(山形)	公表対象		
0212419	東北	2020/04/02 08:40	2020/04/03 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	FR5CB改良関連遮断器・リード線撤去(危険防止)	公表対象		
0212778	東北	2020/04/16 09:00	2020/04/17 17:00	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金防錆塗装No.254～No.256 3基	公表対象		
0212779	東北	2020/04/20 09:00	2020/04/21 17:00	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金防錆塗装No.254～No.256 3基	公表対象		
0220434	東北	2020/04/20 09:00	2020/04/20 17:00	単日	秋田幹線1号	秋田幹線1号	水平レール開放端対策 No.1 1基	公表対象		
0212666	東北	2020/04/21 08:40	2020/04/22 17:20	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	防錆塗装	公表対象		
0212665	東北	2020/04/23 08:40	2020/04/24 17:20	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	防錆塗装	公表対象		
0217824	東北	2020/04/23 10:00	2020/05/20 17:10	連続	越後開閉所	北新幹線1号	断路器取替関連:上母線, GW取替	公表対象		
0212416	東北	2020/04/30 08:40	2020/05/03 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	FR5CB改良関連遮断器搬入据付, 調整, 試験(危険防止)	公表対象		
0212407	東北	2020/05/11 08:40	2020/05/15 17:20	連続	五頭幹線1号	五頭幹線1号	防錆塗装 3基 シャンパー線補修 5基電線附属品補修(ルス) 9径	公表対象		
0212658	東北	2020/05/11 08:40	2020/05/18 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装	公表対象		
0212861	東北	2020/05/12 08:30	2020/05/15 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検・ルーズスペーサー補修	公表対象		
0212413	東北	2020/05/16 08:40	2020/05/17 17:20	毎日	新潟変電所	五頭幹線1号	FR5CB改良関連リード線架線, 調整(危険防止)	公表対象		
0212860	東北	2020/05/16 08:30	2020/05/19 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検・ルーズスペーサー補修	公表対象		
0212406	東北	2020/05/18 08:40	2020/05/22 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	防錆塗装 3基 シャンパー線補修 5基	公表対象		
0217811	東北	2020/05/22 09:00	2020/05/27 17:10	連続	越後開閉所	北新幹線2号	断路器取替関連:CB引下げ線取替	公表対象		
0212575	東北	2020/06/02 08:40	2020/06/09 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	架空点検, 架空地線付属品補修宙乗り点検	公表対象		
0212661	東北	2020/06/02 08:40	2020/06/04 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	ジャンパ線点検	公表対象		
0212859	東北	2020/06/02 08:30	2020/06/10 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検・ルーズスペーサー補修	公表対象		
0212869	東北	2020/06/02 08:30	2020/06/10 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	定期点検	公表対象		
0215274	東北	2020/06/02 08:40	2020/06/09 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	懸垂がいし取替朝日幹線がいし取替208(山形)	公表対象		
0212399	東北	2020/06/03 08:40	2020/06/17 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	OPGW張替 No.55～No.69	公表対象		
0212777	東北	2020/06/03 09:00	2020/06/05 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金防錆塗装No.27～29 3基NBD補修No.145～No.172 27径間	公表対象		
0212398	東北	2020/06/08 08:40	2020/06/12 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	NBD補修	公表対象		
0212776	東北	2020/06/10 09:00	2020/06/12 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金防錆塗装No.27～No.29 3基がいし取替No.197 1基	公表対象		
0212576	東北	2020/06/11 08:40	2020/06/18 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	架空点検, 架空地線付属品補修宙乗り点検	公表対象		
0212858	東北	2020/06/11 08:30	2020/06/19 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検・ルーズスペーサー補修	公表対象		
0212868	東北	2020/06/11 08:30	2020/06/19 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	定期点検	公表対象		
0217873	東北	2020/06/11 08:40	2020/06/18 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	懸垂がいし取替朝日幹線がいし取替208(山形)	公表対象		
0212662	東北	2020/06/15 08:40	2020/06/17 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	ジャンパ線点検	公表対象		
0212404	東北	2020/06/22 08:40	2020/06/26 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	防錆塗装 No.63～No.65 3基GWNBD補修 No.37～No.55 19径	公表対象		
0212570	東北	2020/06/22 08:40	2020/06/29 17:20	連続	山形幹線1号	山形幹線1号	架空点検, NBD補修宙乗り点検	公表対象		
0212405	東北	2020/06/29 08:40	2020/07/03 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	防錆塗装 No.63～No.65 3基GWNBD補修 No.37～No.55 19径	公表対象		
0212569	東北	2020/07/02 08:40	2020/07/09 17:20	連続	山形幹線2号	山形幹線2号	架空点検, NBD補修宙乗り点検	公表対象		
0212862	東北	2020/07/02 08:30	2020/07/11 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0212928	東北	2020/07/02 08:30	2020/07/11 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線定期点検	公表対象		
0212397	東北	2020/07/06 08:40	2020/07/10 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ラインスペーサ補修	公表対象		
0217805	東北	2020/07/07 09:00	2020/07/09 17:00	連続	越後開閉所	中越幹線1号	O41作動油・フィルター修繕	公表対象		
0212863	東北	2020/07/12 08:30	2020/07/21 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0212929	東北	2020/07/12 08:30	2020/07/21 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線定期点検	公表対象		
0212396	東北	2020/07/13 08:40	2020/07/17 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	ラインスペーサ補修	公表対象		
0212424	東北	2020/07/13 08:40	2020/07/17 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	定期点検 No.92～No.126 35基	公表対象		
0212425	東北	2020/07/13 08:40	2020/07/17 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	定期点検 No.92～No.126 35基GWNBD補修 4径間	公表対象		
0217804	東北	2020/07/14 09:00	2020/07/16 17:00	連続	越後開閉所	中越幹線2号	O42作動油・フィルター修繕	公表対象		
0212931	東北	2020/08/17 08:30	2020/08/21 17:30	連続	むつ幹線1号	むつ幹線1号	JP補修	公表対象		
0212930	東北	2020/08/22 08:30	2020/08/26 17:30	連続	むつ幹線2号	むつ幹線2号	JP補修	公表対象		
0212622	東北	2020/09/07 09:40	2020/09/29 11:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	OPGW張替工事朝日幹線OPGW張替工事	公表対象		
0218903	東北	2020/09/18 08:40	2020/09/28 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	懸垂がいし取替朝日幹線がいし取替208(山形)	公表対象		
0217891	東北	2020/09/23 08:30	2020/09/25 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	風音防止キャップ補修	公表対象		
0212516	東北	2020/09/25 09:10	2020/10/10 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線1号	須賀川(変)阿武隈幹線リレー整備阿武隈幹線1号 Ry盤取替	公表対象		
0212531	東北	2020/09/25 09:10	2020/10/10 17:20	連続	福島変電所	阿武隈幹線1号	福島(変)阿武隈幹線配開改良・リレー整備阿武隈幹線1号 AL S取替・Ry盤取替	公表対象		
0217924	東北	2020/09/25 09:40	2020/09/25 17:20	単日	西仙台変電所	仙台幹線2号	操作盤細点他	公表対象		
0217890	東北	2020/09/28 08:30	2020/09/30 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	風音防止キャップ補修	公表対象		
0212906	東北	2020/09/28 09:10	2020/10/01 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0212395	東北	2020/09/30 08:40	2020/11/25 17:20	連続	新潟変電所	飯豊幹線1号	CB取替関連:CB取替試充電, 電圧突合せ, VCT組合せ試験	公表対象		
0212427	東北	2020/10/05 08:40	2020/10/09 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検 No.76～No.98 23基防錆塗装 No.39～No.44 6基	公表対象		
0212907	東北	2020/10/05 09:10	2020/10/09 17:20	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	架渉線点検, 電線補修(サンプル)	公表対象		
0212784	東北	2020/10/13 08:40	2020/10/22 17:30	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	OPGW張替 No.201～No.211	公表対象		
0212515	東北	2020/10/16 09:10	2020/10/31 17:20	連続	須賀川変電所	阿武隈幹線2号	須賀川(変)阿武隈幹線リレー整備阿武隈幹線2号 Ry盤取替	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0212530	東北	2020/10/16 09:10	2020/10/31 17:20	連続	福島変電所	阿武隈幹線2号	福島(変)阿武隈幹線配開改良・リレー整備阿武隈幹線2号 AL	公表対象		
0212432	東北	2020/10/19 08:40	2020/10/23 17:20	連続	東上越変電所	東上越幹線2号	S取替・Ry盤取替	公表対象		
0212903	東北	2020/10/19 08:40	2020/10/30 17:20	連続	青森変電所	北青幹線1号	O2ブロック機器 盤、鉄構他点検 塗装(2A, 2AG開閉あり)	公表対象		
0212925	東北	2020/10/19 08:30	2020/10/24 17:30	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212933	東北	2020/10/19 08:30	2020/10/19 17:30	単日	上北変電所	北青幹線1号	ラインスペーサ補修	公表対象		
0212952	東北	2020/10/19 08:40	2020/10/30 17:20	連続	上北変電所	北青幹線1号	O3ブロックRy点検	公表対象		
0217941	東北	2020/10/19 08:30	2020/10/21 17:30	連続	大湯幹線2号	大湯幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212905	東北	2020/10/19 09:10	2020/10/22 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	防錆塗装(腕金) No.84~89	公表対象		
0212783	東北	2020/10/23 08:30	2020/11/04 17:30	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	防錆塗装、がいし取替	公表対象		
0212670	東北	2020/10/23 15:40	2020/10/23 17:20	単日	西仙台変電所	仙台幹線1号	OPGW張替 No.27~No.30, No.45~No.50	公表対象		
0212830	東北	2020/10/27 08:30	2020/10/29 17:30	連続	岩手幹線1号	岩手幹線1号	VCT組合試験(仙台幹線配開)	公表対象		
0212829	東北	2020/10/30 08:30	2020/11/01 17:30	連続	岩手幹線2号	岩手幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0212902	東北	2020/10/30 16:40	2020/10/30 18:20	単日	青森変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212951	東北	2020/10/30 16:40	2020/10/30 18:20	単日	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212654	東北	2020/11/02 08:40	2020/11/03 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	架渉線点検・防錆塗装	公表対象		
0212891	東北	2020/11/02 08:30	2020/11/13 17:30	連続	むつ幹線1号	むつ幹線1号	架渉線点検(22~42)	公表対象		
0212901	東北	2020/11/02 08:40	2020/11/13 17:20	連続	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212932	東北	2020/11/02 08:30	2020/11/02 17:30	単日	上北変電所	北青幹線2号	O4ブロックRy点検	公表対象		
0212950	東北	2020/11/02 08:40	2020/11/13 17:20	連続	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212655	東北	2020/11/04 08:40	2020/11/05 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	架渉線点検・防錆塗装	公表対象		
0212924	東北	2020/11/04 08:30	2020/11/09 17:30	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	ラインスペーサ補修	公表対象		
0217878	東北	2020/11/04 08:40	2020/11/04 17:20	単日	名取幹線1号	名取幹線1号	初期点検	公表対象		
0212904	東北	2020/11/04 09:10	2020/11/07 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	防錆塗装、がいし取替	公表対象		
0217877	東北	2020/11/05 08:40	2020/11/05 17:20	単日	名取幹線2号	名取幹線2号	初期点検	公表対象		
0212612	東北	2020/11/05 09:40	2020/12/18 16:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線リレー盤切替	公表対象		
0212651	東北	2020/11/05 09:40	2020/11/27 16:20	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	リレー盤取替(鳴瀬幹線リレー整備)	公表対象		
0212699	東北	2020/11/05 09:40	2020/11/27 16:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線1号リレー盤切替	公表対象		
0212618	東北	2020/11/09 08:40	2020/11/13 17:20	連続	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	立下げ線点検 航空標識塗装	公表対象		
0217870	東北	2020/11/09 08:40	2020/11/13 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	部材補修	公表対象		
0212580	東北	2020/11/09 09:40	2020/11/27 16:20	連続	新庄変電所	山形幹線1号	PCMリレー盤 端局装置取替新庄(変)配電盤取替	公表対象		
0212594	東北	2020/11/09 09:40	2020/11/27 16:20	連続	西山形変電所	山形幹線1号	PCMリレー盤 端局装置取替西山形(変)配電盤取替	公表対象		
0217866	東北	2020/11/09 09:40	2020/12/25 16:20	連続	新庄変電所	山形幹線2号	PCMリレー盤 端局装置取替新庄(変)配電盤取替	公表対象		
0217867	東北	2020/11/09 09:40	2020/12/25 16:20	連続	新庄変電所	山形幹線1号	PCMリレー盤 端局装置取替新庄(変)配電盤取替	公表対象		
0217868	東北	2020/11/09 09:40	2020/12/25 16:20	連続	西山形変電所	山形幹線2号	PCMリレー盤 端局装置取替西山形(変)配電盤取替	公表対象		
0217869	東北	2020/11/09 09:40	2020/12/25 16:20	連続	西山形変電所	山形幹線1号	PCMリレー盤 端局装置取替西山形(変)配電盤取替	公表対象		
0217909	東北	2020/11/09 09:40	2020/11/20 17:20	連続	仙台変電所	仙台幹線2号	鉄構修繕、鉄構塗装	公表対象		
0212900	東北	2020/11/13 16:40	2020/11/13 18:20	単日	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212949	東北	2020/11/13 16:40	2020/11/13 18:20	単日	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0212890	東北	2020/11/16 08:30	2020/11/27 17:30	連続	むつ幹線2号	むつ幹線2号	架渉線点検(22~42)	公表対象		
0212479	東北	2020/11/16 09:00	2020/11/20 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0212657	東北	2020/11/17 08:40	2020/11/19 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	立下げ線補修(変電依頼工事)西仙台変電所	公表対象		
0218902	東北	2020/11/24 09:40	2020/11/25 15:20	連続	米沢変電所	飯豊幹線1号	オシロ盤取替米沢(変)配開改良2	公表対象		
0217938	東北	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	北奥幹線1号	北奥幹線1号	地線金具取替 能代SS鉄鋼(変電依頼)	公表対象		
0212426	東北	2020/11/26 08:40	2020/11/30 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検 No.76~No.98 23基防錆塗装 No.39~No.44 6基	公表対象		
0212478	東北	2020/11/26 09:00	2020/11/30 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0212649	東北	2020/11/27 15:40	2020/11/27 16:50	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	VCT組合せ試験(鳴瀬幹線リレー整備)	公表対象		
0212697	東北	2020/11/27 15:40	2020/11/27 16:50	単日	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線1号リレー盤切替	公表対象		
0218901	東北	2020/11/29 09:40	2020/11/30 15:20	連続	米沢変電所	飯豊幹線2号	オシロ盤取替米沢(変)配開改良2	公表対象		
0212650	東北	2020/11/30 09:40	2020/12/18 16:20	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	リレー盤取替(鳴瀬幹線リレー整備)	公表対象		
0212698	東北	2020/11/30 09:40	2020/12/18 16:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線2号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線2号リレー盤切替	公表対象		
0212617	東北	2020/12/07 08:40	2020/12/11 17:20	連続	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	立下げ線点検 航空標識塗装	公表対象		
0212579	東北	2020/12/07 09:40	2020/12/25 16:20	連続	新庄変電所	山形幹線2号	PCMリレー盤 端局装置取替新庄(変)配電盤取替	公表対象		
0212593	東北	2020/12/07 09:40	2020/12/25 16:20	連続	西山形変電所	PCMリレー盤 端局装置取替西山形(変)配電盤取替	公表対象			
0212648	東北	2020/12/18 15:40	2020/12/18 16:50	単日	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	VCT組合せ試験(鳴瀬幹線リレー整備)	公表対象		
0212696	東北	2020/12/18 15:40	2020/12/18 16:50	単日	宮城変電所	鳴瀬幹線2号	宮城(変)鳴瀬幹線リレー整備鳴瀬幹線2号リレー盤切替	公表対象		
0217865	東北	2021/01/13 09:40	2021/01/13 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線1号	275kVオシロ切替新庄(変)配電盤取替	公表対象		
0217864	東北	2021/01/14 09:40	2021/01/14 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線2号	275kVオシロ切替新庄(変)配電盤取替	公表対象		
0220422	東北	2021/01/26 08:40	2021/01/28 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	立下げ線補修(変電依頼工事)仙台変電所	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0217917	東北	2021/02/22 15:10	2021/02/22 16:50	単日	仙台変電所	仙台幹線2号	VCT組合せ試験(仙台幹線2号)(275仙台幹線配開改良, リレー整備)	公表対象		
0212383	東北	2021/03/10 08:40	2021/04/28 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(送変電建設センター工事)	公表対象		
0217925	東北	2021/03/16 09:10	2021/03/16 17:20	単日	西仙台変電所	仙台幹線1号	操作盤普点	公表対象		
0218394	東北	2021/04/04 08:30	2021/04/13 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線定期点検	公表対象		
0218334	東北	2021/04/06 08:30	2021/04/13 17:30	連続	十和田幹線1号	十和田幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0218333	東北	2021/04/14 08:30	2021/04/21 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0218393	東北	2021/04/14 08:30	2021/04/23 17:30	連続	十和田幹線2号	十和田幹線2号	架渉線定期点検	公表対象		
0218111	東北	2021/04/20 09:00	2021/04/21 17:00	連続	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号	防錆塗装	公表対象		
0218110	東北	2021/04/22 09:00	2021/04/23 17:00	連続	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号	防錆塗装	公表対象		
0218032	東北	2021/05/06 08:40	2021/05/23 17:20	連続	五頭幹線2号	五頭幹線2号	OPGW張替 No.55～No.69	公表対象		
0218134	東北	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線1号	S5GIS細点他Ry普点他	公表対象		
0218153	東北	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線1号	S1ユニット普点, Ry普点, 塗装	公表対象		
0218280	東北	2021/05/18 08:30	2021/05/19 17:30	連続	秋田幹線1号	秋田幹線1号	腕金塗装No.257～259 3基	公表対象		
0218396	東北	2021/05/18 08:40	2021/05/21 17:20	連続	北青幹線1号	北青幹線1号	架渉線点検, 防錆塗装	公表対象		
0218279	東北	2021/05/20 08:30	2021/05/21 17:30	連続	秋田幹線2号	秋田幹線2号	腕金塗装No.257～259 3基	公表対象		
0218005	東北	2021/05/24 08:40	2021/06/19 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	OPGW張替No.22～28, No.77～86, No.89～95	公表対象		
0218395	東北	2021/05/24 08:40	2021/05/27 17:20	連続	北青幹線2号	北青幹線2号	架渉線点検, 防錆塗装	公表対象		
0218133	東北	2021/05/24 09:00	2021/05/25 17:30	連続	西仙台変電所	青葉幹線2号	S6GIS細点他Ry普点他	公表対象		
0218148	東北	2021/05/24 09:00	2021/05/28 17:30	連続	宮城変電所	青葉幹線2号	S2ユニット普点, Ry普点, 塗装	公表対象		
0218077	東北	2021/06/02 08:40	2021/06/08 17:20	連続	朝日幹線2号	朝日幹線2号	架渉線点検, 宙乗り点検	公表対象		
0218147	東北	2021/06/02 09:10	2021/06/04 17:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線1号	S37ユニット普点, Ry普点, 塗装	公表対象		
0218165	東北	2021/06/02 09:10	2021/06/03 16:50	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線1号	石巻(変)S3GIS普点他工事石巻(変)鳴瀬幹線1号Ry普点他工事	公表対象		
0218184	東北	2021/06/03 08:40	2021/06/03 17:20	単日	鳴瀬幹線1号	鳴瀬幹線1号	立下げ線点検	公表対象		
0218398	東北	2021/06/07 08:40	2021/06/11 17:20	連続	むつ幹線1号	むつ幹線1号	架渉線点検(43～63)	公表対象		
0218142	東北	2021/06/07 09:10	2021/06/09 17:20	連続	宮城変電所	鳴瀬幹線2号	S38ユニット普点, Ry普点, 塗装	公表対象		
0218164	東北	2021/06/07 09:10	2021/06/08 16:50	連続	石巻変電所	鳴瀬幹線2号	石巻(変)S4GIS普点他工事石巻(変)鳴瀬幹線2号Ry普点他工事	公表対象		
0218183	東北	2021/06/08 08:40	2021/06/08 17:20	単日	鳴瀬幹線2号	鳴瀬幹線2号	立下げ線点検	公表対象		
0218332	東北	2021/06/11 08:30	2021/06/17 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0218346	東北	2021/06/11 08:30	2021/06/20 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	定期点検	公表対象		
0218397	東北	2021/06/14 08:40	2021/06/18 17:20	連続	むつ幹線2号	むつ幹線2号	架渉線点検(43～63)	公表対象		
0218141	東北	2021/06/15 08:30	2021/06/19 17:30	連続	宮城変電所	北上幹線1号	S3ユニット普点, Ry普点, 塗装	公表対象		
0218188	東北	2021/06/15 08:30	2021/06/17 17:30	連続	北上幹線1号	北上幹線1号	架渉線点検	公表対象		
0218041	東北	2021/06/21 08:40	2021/06/25 17:20	連続	新潟幹線1号	新潟幹線1号	定期点検 No.80～No.109 31基防錆塗装66～77, GWNBD補修58～79	公表対象		
0218345	東北	2021/06/24 08:30	2021/07/03 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	定期点検	公表対象		
0218040	東北	2021/06/26 08:40	2021/06/30 17:20	連続	新潟幹線2号	新潟幹線2号	定期点検 No.80～No.109 31基防錆塗装66～77, GWNBD補修58～79	公表対象		
0218331	東北	2021/06/27 08:30	2021/07/03 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0218080	東北	2021/06/29 08:40	2021/07/06 17:20	連続	山形幹線1号	山形幹線1号	架渉線点検, 宙乗り点検	公表対象		
0218187	東北	2021/06/29 08:30	2021/07/01 17:30	連続	北上幹線2号	北上幹線2号	架渉線点検	公表対象		
0218004	東北	2021/07/05 08:40	2021/07/09 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	ラインスペーサ補修	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0218007	東北	2021/07/05 08:40	2021/07/09 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	航空障害灯誘導方式調査 No.42, 89 2基	公表対象		
0218037	東北	2021/07/05 08:40	2021/07/09 17:20	連続	中越幹線1号	中越幹線1号	定期点検 越後開閉所～No.25 26基GWNBD補修 3径間	公表対象		
0218079	東北	2021/07/08 08:40	2021/07/15 17:20	連続	山形幹線2号	山形幹線2号	架渉線点検, 宙乗り点検	公表対象		
0218344	東北	2021/07/08 08:30	2021/07/10 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	定期点検	公表対象		
0218330	東北	2021/07/11 08:30	2021/07/14 17:30	連続	早池峰幹線1号	早池峰幹線1号	架渉線点検, ルーズスペース補修	公表対象		
0218003	東北	2021/07/12 08:40	2021/07/16 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	ラインスペース補修	公表対象		
0218006	東北	2021/07/12 08:40	2021/07/16 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	航空障害灯誘導方式調査 No.42, 89 2基	公表対象		
0218036	東北	2021/07/12 08:40	2021/07/16 17:20	連続	中越幹線2号	中越幹線2号	定期点検 越後開閉所～No.25 26基GWNBD補修 3径間	公表対象		
0218093	東北	2021/07/13 08:40	2021/07/15 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	防錆塗装	公表対象		
0218092	東北	2021/07/21 08:40	2021/07/23 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	防錆塗装	公表対象		
0218329	東北	2021/07/21 08:30	2021/07/24 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	架渉線点検, ルーズスペース補修	公表対象		
0218343	東北	2021/07/25 08:30	2021/07/27 17:30	連続	早池峰幹線2号	早池峰幹線2号	定期点検	公表対象		
0218089	東北	2021/09/04 08:40	2021/09/04 17:20	単日	蔵王幹線1号	蔵王幹線1号	No.145 1号側鉄塔スケッチ白石太陽光支線新設(送変電建セ)	公表対象		
0218088	東北	2021/09/05 08:40	2021/09/05 17:20	単日	蔵王幹線2号	蔵王幹線2号	No.145 2号側鉄塔スケッチ白石太陽光支線新設(送変電建セ)	公表対象		
0218025	東北	2021/09/06 08:40	2021/11/10 17:20	連続	新湯変電所	飯豊幹線2号	CB取替開連:CB取替試充電, 電圧突合せ, VCT組合せ試験	公表対象		
0218236	東北	2021/09/06 08:30	2021/09/10 17:30	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	宙乗点検 20径間	公表対象		
0218347	東北	2021/09/06 09:10	2021/09/10 17:20	連続	北奥幹線1号	北奥幹線1号	電線補修(サンプル)	公表対象		
0218038	東北	2021/09/07 08:40	2021/09/11 17:20	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	定期点検 No.13～No.29 17基防錆塗装 No.45～No.50 6基	公表対象		
0218155	東北	2021/09/07 08:40	2021/09/10 17:20	連続	仙台幹線1号	仙台幹線1号	架渉線点検他	公表対象		
0218235	東北	2021/09/13 08:30	2021/09/17 17:30	連続	北奥幹線2号	北奥幹線2号	宙乗点検 20径間	公表対象		
0218276	東北	2021/09/13 09:00	2021/09/15 17:00	連続	秋盛幹線1号	秋盛幹線1号	腕金塗装No.30～34 5基	公表対象		
0218154	東北	2021/09/14 08:40	2021/09/17 17:20	連続	仙台幹線2号	仙台幹線2号	架渉線点検他	公表対象		
0218340	東北	2021/09/14 08:30	2021/09/15 17:30	連続	雫石開閉所	秋盛幹線1号	O5ブロック点検他	公表対象		
0218339	東北	2021/09/16 08:30	2021/09/17 17:30	連続	雫石開閉所	秋盛幹線2号	O6ブロック点検他	公表対象		
0218275	東北	2021/09/16 09:00	2021/09/18 17:00	連続	秋盛幹線2号	秋盛幹線2号	腕金塗装No.30～34 5基	公表対象		
0218225	東北	2021/09/27 08:30	2021/10/01 17:30	連続	秋田変電所	秋田幹線1号	275kV主変取替MT2一次機器撤去	公表対象		
0218226	東北	2021/10/04 08:30	2021/10/08 17:30	連続	秋田変電所	秋田幹線1号	275kV主変取替MT2一次機器撤去	公表対象		
0218085	東北	2021/10/04 09:40	2021/11/19 16:20	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	公表対象		
0218087	東北	2021/10/04 09:40	2021/10/22 16:20	連続	新庄変電所	陸羽幹線1号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	公表対象		
0218174	東北	2021/10/04 09:40	2021/11/19 16:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線1号	リレー整備宮城(変)陸羽幹線リレー整備	公表対象		
0218178	東北	2021/10/04 09:40	2021/10/22 16:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線1号	陸羽幹線1号リレー盤切替宮城(変)陸羽幹線リレー整備	公表対象		
0218351	東北	2021/10/18 08:40	2021/10/29 17:20	連続	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218355	東北	2021/10/18 08:40	2021/10/29 17:20	連続	青森変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218082	東北	2021/10/22 14:40	2021/10/22 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線1号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	公表対象		
0218176	東北	2021/10/22 15:40	2021/10/22 17:20	単日	宮城変電所	陸羽幹線1号	VCT組合せ試験宮城(変)陸羽幹線リレー整備	公表対象		
0218232	東北	2021/10/26 09:00	2021/10/27 17:00	連続	大湯幹線1号	大湯幹線1号	防錆塗装(腕金) 4基	公表対象		
0218263	東北	2021/10/26 09:00	2021/10/27 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線1号	機器点検他	公表対象		
0218231	東北	2021/10/28 08:30	2021/10/29 17:30	連続	大湯幹線2号	大湯幹線2号	防錆塗装(腕金) 4基	公表対象		
0218260	東北	2021/10/28 09:00	2021/10/29 17:30	連続	秋田変電所	大湯幹線2号	機器点検他	公表対象		
0218350	東北	2021/10/29 16:40	2021/10/29 18:20	単日	上北変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218354	東北	2021/10/29 16:40	2021/10/29 18:20	単日	青森変電所	北青幹線1号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218349	東北	2021/11/01 08:40	2021/11/12 17:20	連続	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218353	東北	2021/11/01 08:40	2021/11/12 17:20	連続	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218086	東北	2021/11/01 09:40	2021/11/19 16:20	連続	新庄変電所	陸羽幹線2号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	公表対象		
0218177	東北	2021/11/01 09:40	2021/11/19 16:20	連続	宮城変電所	陸羽幹線2号	陸羽幹線2号リレー盤切替宮城(変)陸羽幹線リレー整備	公表対象		
0218218	東北	2021/11/07 08:40	2021/11/11 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	仮アーム取付古川線保安対策12(共同)	公表対象		
0218043	東北	2021/11/08 09:00	2021/11/10 17:00	連続	飯豊幹線2号	飯豊幹線2号	難着雪リング補修	公表対象		
0218257	東北	2021/11/09 09:00	2021/11/12 17:30	連続	秋田変電所	秋盛幹線1号	機器点検他	公表対象		
0218078	東北	2021/11/11 08:40	2021/11/15 17:20	連続	朝日幹線1号	朝日幹線1号	架渉線点検, 宙乗り点検	公表対象		
0218217	東北	2021/11/12 08:40	2021/12/06 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	宮城幹線No.97鉄塔組立, 1号線移線緊線古川線保安対策12(共同)	公表対象		
0218348	東北	2021/11/12 16:40	2021/11/12 18:20	単日	上北変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218352	東北	2021/11/12 16:40	2021/11/12 18:20	単日	青森変電所	北青幹線2号	リレー整備(北青幹線)関連Ry盤更新	公表対象		
0218256	東北	2021/11/16 09:00	2021/11/19 17:30	連続	秋田変電所	秋盛幹線2号	機器点検他	公表対象		
0218039	東北	2021/11/17 08:40	2021/11/21 17:20	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	定期点検 No.13～No.29 17基防錆塗装 No.45～No.50 6基	公表対象		
0218044	東北	2021/11/17 09:00	2021/11/19 17:00	連続	飯豊幹線1号	飯豊幹線1号	難着雪リング補修	公表対象		
0218081	東北	2021/11/19 14:40	2021/11/19 16:20	単日	新庄変電所	陸羽幹線2号	リレー盤取替新庄(変)リレー整備2	公表対象		
0218175	東北	2021/11/19 15:40	2021/11/19 17:20	単日	宮城変電所	陸羽幹線2号	VCT組合せ試験宮城(変)陸羽幹線リレー整備	公表対象		
0218108	東北	2021/12/01 08:40	2021/12/02 17:20	連続	宮城幹線1号	宮城幹線1号	防錆塗装	公表対象		
0218123	東北	2021/12/07 08:40	2021/12/24 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	宮城幹線No.97 2号線移線, 緊線古川線保安対策12(共同)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0218109	東北	2021/12/09 08:40	2021/12/10 17:20	連続	宮城幹線2号	宮城幹線2号	防錆塗装	公表対象		
0218107	東北	2022/02/02 09:40	2022/10/23 15:20	連続	仙台変電所	宮城幹線2号	O4CB他取替(275kV宮城幹線配開改良)	公表対象		
0218031	東北	2022/03/11 08:40	2022/04/27 17:20	連続	北新幹線2号	北新幹線2号	電線・地線張替(送変電建設センター工事)	公表対象		
0218010	東北	2022/03/18 08:40	2022/03/22 17:20	連続	北新湯変電所	北新幹線1号	O1他機器普点, 操作盤普細点1A投確修繕	公表対象		
0218011	東北	2022/03/18 08:40	2022/03/21 17:20	連続	越後開閉所	北新幹線1号	O33普点, 33AG修繕, O33全塗装操作試験(X33.Y33.33A.33AG)	公表対象		
0218980	東北	2022/03/18 08:40	2022/05/06 17:20	連続	北新幹線1号	北新幹線1号	電線・地線張替(送変電建設センター工事)	公表対象		
0313594	東京	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	世田谷	世田谷線1LのCBO1	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路切離し	公表対象		
0313596	東京	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線1LのCBO5	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路切離し	公表対象		
0313616	東京	2020/04/01 09:00	2020/05/02 17:00	連続	新座線1L	新座線1L	1.防錆塗装《No.》4 計4基	公表対象		
0316805	東京	2020/04/01 09:00	2020/04/21 17:00	連続	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	和7D黒相 中間接続部補修	公表対象		
0318492	東京	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	新宿	新宿城南線3LのCBO7	新宿城南線3L O7普通点検 モニタリング測定	公表対象		
0313941	東京	2020/04/02 08:00	2020/04/23 17:00	連続	南狭山線1L	南狭山線1L	1.航空機標識塗装 4基(《No.》8、《No.》12、《No.》16、《No.》17) 2.電線張替《No.》5～《No.》6	公表対象		
0316951	東京	2020/04/02 09:00	2020/04/07 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1LのCBO1	【新古河線1号LS101耐震対策工事】 1.架線、支持碍子、取外・取付 2.既設導電部取外・新設導電部(軽量化)取付 3.操作碍子取外・操作碍子(タンバ装置追加)取付 4.断路器耐震化修理後の調整・確認試験	公表対象	制約有	
0318511	東京	2020/04/02 09:00	2020/06/15 16:30	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	南川崎線1番CV化工事	公表対象	制約有	
0313192	東京	2020/04/04 09:10	2020/04/05 17:00	毎日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	特定点検:大型がよいし(2基), 電線本体点検(2径間), 地線点検(2条) 《No.》81.86	公表対象		
0313121	東京	2020/04/06 09:00	2020/04/10 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装《No.》14～《No.》17、《No.》77、《No.》79 (6基)	公表対象		
0319026	東京	2020/04/06 09:00	2020/12/25 17:00	連続	南横須賀(変)	東京南線1L/東京南線2L/東京南線1LのCBO1/ 東京南線2LのCBO2	【275kV設備改造工事】 ・275kV気中開閉設備撤去 ・保護制御回路切替 ・CBO34改造撤去に伴う危険防止	公表対象		
0319028	東京	2020/04/06 09:00	2020/12/25 17:00	連続	東京南線1L	東京南線1L/東京南線2L	部材取替・部材補修・防錆塗装:70～72ほか計26基 鉄塔初期点検:48～54	公表対象		
0314080	東京	2020/04/08 08:00	2020/04/21 17:00	連続	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.防錆塗装 北熊谷線No.14他	公表対象		
0313692	東京	2020/04/09 09:30	2020/05/22 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:南本宿調整所 補修数量:2台	公表対象	制約有	
0313598	東京	2020/04/10 09:00	2020/04/10 17:00	単日	世田谷	世田谷線1LのCBO1	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路接続、試験	公表対象		
0313599	東京	2020/04/10 09:00	2020/04/10 17:00	単日	世田谷	葛南世田谷線1LのCBO5	主変1B保護Ry取替工事 ・TrRy制御回路接続、試験	公表対象		
0316955	東京	2020/04/10 09:00	2020/04/15 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1LのCBO1	【新古河線1号LS201耐震対策工事】 1.架線、支持碍子、取外・取付 2.既設導電部取外・新設導電部(軽量化)取付 3.操作碍子取外・操作碍子(タンバ装置追加)取付 4.断路器耐震化修理後の調整・確認試験	公表対象	制約有	
0313194	東京	2020/04/11 09:10	2020/04/12 17:00	毎日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	特定点検:大型がよいし(2基), 電線本体点検(2径間), 地線点検(2条) 《No.》81.86	公表対象		
0316920	東京	2020/04/13 00:25	2020/04/24 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線1L	500kV 南新潟幹線1L GIS設備遮断器(O3)、断路器(3)、接地断路器(E-3A.E-3C)、LA、プッシング、制御盤等点検手入れ・消耗品交換・開閉特性試験及び保護リレー点検(主1・主2Cr、主後備1・2系、FL)及びAMP-PD点検	公表対象		
0316957	東京	2020/04/13 09:00	2020/04/13 17:00	単日	新所沢(変)	新古河線1LのCBO1	1.500kV1U母線区分・母連直接盤表示ランプ(LSR200)ランプソケット不良取替修理 2.新古河線1号直接盤表示ランプ(LS201)ランプソケット不良取替修理	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0316959	東京	2020/04/16 09:00	2020/04/21 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線2LのCBO2	【新古河線2号LS102耐震対策工事】 1.架線、支持碍子、取外・取付 2.既設導電部取外・新設導電部(軽量化)取付 3.操作碍子取外・操作碍子(タンバ装置追加)取付 4.断路器耐震化修理後の調整・確認試験	公表対象	制約有	
0316806	東京	2020/04/17 09:00	2020/04/18 18:00	連続	京浜(変)	南川崎線1L/南川崎線1LのCBO17	275kVGIS12年停止試験	公表対象	制約有	
0316812	東京	2020/04/20 09:00	2020/04/21 17:00	毎日	京浜(変)	京浜線3LのCBO7	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・京浜線3L 107	公表対象		
0309758	東京	2020/04/21 08:00	2020/04/23 17:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	支持点変更・京浜線3.4号線《No.》1032《No.》1033	公表対象		
0316961	東京	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	新古河(変)	新古河線2LのCBO8	・LS108白相連結碍子修理【修繕】	公表対象	制約有	
0316814	東京	2020/04/21 17:00	2020/04/21 17:30	単日	北武蔵野線2L	北武蔵野線2L	常規対地電圧印加試験	公表対象		
0316815	東京	2020/04/22 09:00	2020/04/23 17:00	毎日	京浜(変)	京浜線3LのCBO7	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・京浜線3L 207	公表対象		
0313191	東京	2020/04/22 10:00	2020/04/22 17:00	単日	西群馬(開)	東群馬幹線1L 新古河線2LのCBO2	・屋外シェルター設置に伴う危険防止 【新古河線2号LS202耐震対策工事】 1.架線、支持碍子、取外・取付 2.既設導電部取外・新設導電部(軽量化)取付 3.操作碍子取外・操作碍子(タンバ装置追加)取付 4.断路器耐震化修理後の調整・確認試験	公表対象	制約有	
0314079	東京	2020/04/24 08:00	2020/04/28 17:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線No.14他	公表対象		
0313707	東京	2020/04/27 09:00	2020/04/28 17:00	連続	城南	城南線3L	・城南線3L計器用変成器点検 ・足場組立、解体	公表対象	制約有	
0316803	東京	2020/04/29 08:00	2020/04/30 17:00	連続	港北線2L	港北線2L	【保修】 平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	公表対象		
0316817	東京	2020/04/29 08:00	2020/04/30 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L	港北線2号線母線側CVT更新	公表対象	制約有	
0317754	東京	2020/04/29 08:00	2020/05/02 18:00	連続	西東京(変)	港北線2L	港北2L線路側断路器(LS-8)更新	公表対象	制約有	
0316804	東京	2020/05/01 08:00	2020/05/02 17:00	連続	港北線1L	港北線1L	【保修】 平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止	公表対象		
0316822	東京	2020/05/02 18:00	2020/05/02 20:00	単日	西東京(変)	港北線2L	CVT更新に伴う検相試験	公表対象	制約有	
0313617	東京	2020/05/03 09:00	2020/05/31 17:00	連続	新座線2L	新座線2L	1.防錆塗装《No.》4他 計4基	公表対象		
0306161	東京	2020/05/03 09:30	2020/05/25 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	南川崎線2L防食層保護装置取付:2箇所 川239D、鶴250D	公表対象	制約有	
0306192	東京	2020/05/03 09:30	2020/05/25 17:00	連続	南川崎線2L	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L 防食層保護装置取付ほか 場所:戸7D、戸6Dほか	公表対象	制約有	
0319013	東京	2020/05/04 09:00	2020/05/05 17:00	連続	新座(変)	新座線2L/新座線2LのCBO2	1. GIS停止試験(12年)	公表対象		
0318993	東京	2020/05/06 09:00	2020/05/06 17:00	単日	城南線2L	城南線2L	作業内容:絶縁油特性試験 作業場所:江17D、江19D	公表対象		
0309207	東京	2020/05/07 08:00	2020/06/20 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・OPGW張替(《No.》6~24) ・スペーサ取替(《No.》8~15)	公表対象		
0313888	東京	2020/05/07 09:00	2020/05/08 17:00	連続	江東	城南線3L/城南線3LのCBO7	LS7導電部取替	公表対象	制約有	
0318994	東京	2020/05/07 10:00	2020/05/07 17:00	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:文6K、文12K	公表対象		
0313071	東京	2020/05/07 13:00	2020/05/07 17:00	単日	新佐原(変)	新袖ヶ浦線1L/新袖ヶ浦線1LのCBO1	使用前自主検査(試充電、電流測定)	公表対象	制約有	
0317237	東京	2020/05/08 08:00	2020/05/15 17:00	連続	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.防錆塗装 北熊谷線《No.》37他	公表対象		
0318996	東京	2020/05/09 09:00	2020/05/10 17:00	連続	新座(変)	北武蔵野線2L/北武蔵野線2LのCBO8	1. GIS停止試験(12年)	公表対象		
0313482	東京	2020/05/11 08:00	2020/05/15 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO6	1.新所沢線2号CBO6停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.新所沢線2号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路絶縁抵抗測定含む) 3.新所沢線2号計器用変成器(CT)停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)	公表対象		
0313711	東京	2020/05/11 09:00	2020/05/29 17:00	連続	南狭山線2L	南狭山線2L	1.がいし点検《No.》35他 計6基	公表対象		
0318762	東京	2020/05/11 09:00	2020/05/11 14:00	単日	西上武幹線1L	西上武幹線1L	1.がいし点検《No.》219	公表対象		
0318947	東京	2020/05/11 10:00	2020/05/11 14:00	単日	新多摩(変)	新所沢線2L/新所沢線2LのCBO2	・新所沢線2L2系Ry基板取替	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0308903	東京	2020/05/13 07:00	2020/05/27 17:00	連続	君津線2号	君津線2L	・No.45～48 計3基 【君津線No.45他部材取替工事】 ・No.45～48 計3基 【君津線No.45他電線金具補修工事】 ・No.45～48 計3基 【君津線No.45他地線金具補修工事】 ・No.45～48 計3基 【君津線No.45他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.45～48 計3基	公表対象		
0313081	東京	2020/05/13 08:00	2020/05/27 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	・No.14他 計7基 【a6 君津線No.21他防錆塗装工事】 ・No.21他 計3基	公表対象		
0313277	東京	2020/05/13 08:00	2020/05/14 17:00	連続	房総(変)	君津線2L/君津線2LのCBO44	・君津線2号LPD停止試験(12年) (PDBg保全方策気密性確保修理を含む) ・君津線2号LPD2次回路絶縁抵抗測定(12年) ・君津線2号CBO-44(GCB)停止試験(12年) ・君津線2号CBO-44(GCB)停止試験(サフリング点検) ・君津線2号CBO-44(GCB)CT2次回路絶縁抵抗測定(12年)	公表対象		
0314789	東京	2020/05/13 08:00	2020/05/15 18:00	毎日	新赤城線1L	新赤城線1L	電線路細密点検 《No.》256～《No.》264ノ9基	公表対象		
0314078	東京	2020/05/13 09:00	2020/05/15 17:00	連続	新岡部(変)	北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO33	・CBO33 GIS点検(空気操作)12年 (O33・33・EL33・133点検) ・計器用変成器絶縁抵抗測定	公表対象		
0313328	東京	2020/05/15 10:00	2020/05/15 16:00	単日	新木更津(変)	君津線2LのCBO32	O-32 GIS停止試験6年	公表対象		
0316919	東京	2020/05/17 08:00	2020/05/19 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO7	・CBO7 12年停止試験 ・CBO7 プッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 プッシング点検 ・計器用変流器 12年停止試験 ・計器用変流器 プッシング点検 ・VCT本体振れ止め装置調整	公表対象		
0313816	東京	2020/05/17 09:00	2020/05/18 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO3	佐久間東幹中線1L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シーケンスあり	公表対象		
0313254	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/18 17:00	単日	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》鉄塔部材補修 《No.》50,63,69 《2》電線・地線・大型がいの装置点検 《No.》71(1径間) 《3》低抵抗測定 《No.》71(6個)	公表対象		
0313287	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/18 17:00	単日	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線本体点検 《No.》11-12, 《No.》41-42 2径間 《2》地線本体点検 《No.》11-12, 《No.》41-42 2径間 《3》大型がいの装置点検 《No.》11,41 2基	公表対象		
0314057	東京	2020/05/18 09:00	2020/05/19 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1	・CBO1 12年停止試験 ・CVT 12年停止試験	公表対象		
0309759	東京	2020/05/19 08:00	2020/05/21 17:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	支持点変更:京浜線3.4号線《No.》1032,《No.》1033	公表対象		
0313476	東京	2020/05/19 09:00	2020/05/19 16:30	単日	西群馬(開)	西上武幹線1LのCBO35	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西上武幹線1号 停止試験(6年)	公表対象		
0313819	東京	2020/05/19 09:00	2020/05/20 17:00	連続	北相模(変)	佐久間東幹里線1L/佐久間東幹里線1LのCBO1	佐久間東幹里線1L GIS停止試験(12Y:初期型GIS) 作業内にて接地機構操作シーケンスあり	公表対象		
0316942	東京	2020/05/19 09:00	2020/05/19 17:00	単日	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	電線腐食点検 《No.》78～《No.》79(1径間)	公表対象		
0313498	東京	2020/05/19 10:00	2020/05/19 16:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線1LのCBO7	1.西上武幹線1号GIS停止試験[点検](CBO7開閉時間測定)【保安規定】	公表対象		
0313475	東京	2020/05/20 09:00	2020/05/20 16:30	単日	西群馬(開)	西上武幹線2LのCBO36	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 西上武幹線2号 停止試験(6年)	公表対象		
0313499	東京	2020/05/20 10:00	2020/05/20 16:00	単日	新所沢(変)	西上武幹線2LのCBO8	1.西上武幹線2号GIS停止試験[点検](CBO8開閉時間測定)【保安規定】	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0312651	東京	2020/05/21 07:00	2020/05/21 18:00	単日	西毛(変)	児玉線1LのCBO3	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	公表対象		
0306126	東京	2020/05/21 09:00	2020/06/19 17:00	連続	新宿	新宿線3L/新宿線3LのCBO3	【新宿線保護継電器取替工事】 新宿線3番リレー取替、諸試験、IBRy盤撤去、CTLA移設	公表対象	制約有	
0313916	東京	2020/05/21 20:00	2020/05/22 06:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	【放射線撮影点検】 《場所》 世223M	公表対象	制約有	
0312650	東京	2020/05/22 07:00	2020/05/22 18:00	単日	西毛(変)	児玉線2LのCBO4	・制御ケーブル切離し・接続 ・確認試験	公表対象		
0313544	東京	2020/05/22 08:00	2020/05/26 17:00	連続	香取線2L	香取線2L	1.電線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22～23 2.地線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22～23	公表対象	制約有	
0313693	東京	2020/05/23 09:00	2020/06/10 17:00	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	油槽油量計動作不良に伴う補修 作業箇所:川島調整所 補修数量:1台	公表対象	制約有	
0317160	東京	2020/05/23 09:00	2020/05/27 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装《No.》1, 11～15 (6基)	公表対象		
0313073	東京	2020/05/24 09:00	2020/05/26 18:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	1.故障区間評定装置撤去 危険防止 No.218他 計3基	公表対象		
0313163	東京	2020/05/24 09:00	2020/05/27 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装《No.》132,133,134,135 4基 ・電線地線点検《No.》161～162 1径間	公表対象		
0313481	東京	2020/05/25 08:00	2020/05/30 17:00	連続	新所沢(変)	新所沢線1L/新所沢線1LのCBO5	1.新所沢線1号CBO5停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)[保安規定] 2.新所沢線1号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路絶縁抵抗測定含む) 3.新所沢線1号計器用変成器(CT)停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)	公表対象		
0313255	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》71(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》71(2個)	公表対象		
0313288	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線本体点検《No.》11-12,《No.》41-42 2径間 《2》地線本体点検《No.》11-12,《No.》41-42 2径間 《3》大型がいし装置点検《No.》11,41 2基	公表対象		
0313553	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/26 17:00	連続	新福島(変)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・CBO2 12年停止試験 ・CVT 12年停止試験	公表対象		
0313622	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/25 18:00	単日	北多摩	新宿線3L	・CBO905 6年停止試験に伴う足場組立の危険防止	公表対象	制約有	
0314067	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/26 17:00	毎日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	・大型がいし装置点検 (青梅)《No.》60,61,62,75,76,77 計6基 ・電線本体点検 (青梅)《No.》60～63 計3径間 ・地線本体点検 (青梅)《No.》60～63 計3径間 ・がいし点検 (青梅)青梅(変)	公表対象		
0314072	東京	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がいし点検 豊岡線《No.》3,4,6,7 :4基	公表対象		
0317046	東京	2020/05/26 09:00	2020/05/26 16:00	単日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がいし点検 豊岡線《No.》3～《No.》7 5基	公表対象		
0306162	東京	2020/05/26 09:30	2020/06/15 17:00	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	南川崎線3L防食層保護装置取付:2箇所 川1239D、鶴250D	公表対象	制約有	
0313975	東京	2020/05/26 09:30	2020/06/15 17:00	連続	南川崎線3L	南川崎線3L	線路名:南川崎線3L 防食層保護装置取付ほか 場所:戸7D、戸6Dほか	公表対象	制約有	
0313543	東京	2020/05/27 08:00	2020/05/31 13:00	連続	香取線1L	香取線1L	1.電線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22～23 2.地線本体点検(宙乗り) 新佐原線《No.》22～23	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313256	東京	2020/05/27 09:00	2020/05/27 17:00	単日	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》鉄塔部材補修 《No.》63,64,71 《2》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》72(1径間) 《3》低抵抗測定 《No.》72(12個)	公表対象		
0313289	東京	2020/05/27 09:00	2020/05/27 17:00	単日	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線本体点検 《No.》12-13, 《No.》42-43 2径間 《2》地線本体点検 《No.》12-13, 《No.》42-43 2径間 《3》大型がいし装置点検 《No.》12,42 2基	公表対象		
0313554	東京	2020/05/27 09:00	2020/05/28 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線1LのCBO3	・CBO3 12年停止試験	公表対象		
0314068	東京	2020/05/27 09:00	2020/05/28 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	・大型がいし装置点検 (青梅)《No.》60,61,62,75,76,77 計6基 ・電線本体点検 (青梅)《No.》60～63 計3径間 ・地線本体点検 (青梅)《No.》60～63 計3径間 ・がいし点検 (青梅)青梅(変)	公表対象		
0314070	東京	2020/05/27 09:00	2020/05/28 17:00	毎日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がいし点検 《No.》3,4,5,6,7	公表対象		
0308898	東京	2020/05/28 07:00	2020/06/11 17:00	連続	君津線1号	君津線1L	・No.45～48 計3基 【君津線No.45他部材取替工事】 ・No.45～48 計3基 【君津線No.45他電線金具補修工事】 ・No.45～48 計3基 【君津線No.45他地線金具補修工事】 ・No.45～48 計3基 【君津線No.45他鉄塔防錆塗装工事】 ・No.45～48 計3基	公表対象		
0313080	東京	2020/05/28 08:00	2020/06/11 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	・No.14他 計7基 【a6 君津線No.21他防錆塗装工事】 ・No.21他 計3基	公表対象		
0313507	東京	2020/05/28 08:00	2020/05/29 17:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線山線1L/福島東幹線山線1LのCBO3	・CB03 12年停止試験 ・CB03 プッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 プッシング点検 ・計器用変流器 12年停止試験 ・計器用変流器 プッシング点検	公表対象		
0316945	東京	2020/05/28 09:00	2020/05/29 17:00	連続	新佐原(変)	香取線1LのCBO33/香取線1L	・香取線1号 GIS12年停止試験 ・香取線1号 GIS7ツツ12年停止試験	公表対象	制約有	
0313623	東京	2020/05/29 09:00	2020/05/29 18:00	単日	北多摩	新宿線3L	・CBO905 6年停止試験終了に伴う足場解体の危険防止	公表対象	制約有	
0306042	東京	2020/06/01 08:00	2020/06/19 17:00	連続	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	公表対象	制約有	
0316826	東京	2020/06/01 08:00	2020/06/19 17:00	連続	北多摩	新宿線3LのCBO5/新宿線3L	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShR Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	公表対象	制約有	
0318169	東京	2020/06/01 08:00	2020/06/03 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線2L	・TRD試験 ・屋外機器定期点検 (CBO-6, LS-6, 106, 206, E-6, CVT, Arr)	公表対象		
0317741	東京	2020/06/01 08:30	2020/06/10 18:30	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》除雪機の取り外し 《No.》429～《No.》431/2径間 《2》電線割り入れ 5箇所	公表対象		
0313252	東京	2020/06/01 09:00	2020/06/03 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》96(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》96(12個)	公表対象		
0313327	東京	2020/06/03 10:00	2020/06/03 16:00	単日	新木更津(変)	君津線1LのCBO31	O-31 GIS停止試験6年	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0306047	東京	2020/06/04 08:00	2020/06/04 17:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴う各種試験	公表対象	制約有	
0318166	東京	2020/06/04 08:00	2020/06/06 18:00	連続	南川越(変)	坂戸川越線1L	・TRD試験 ・屋外機器定期点検 (CBO-5, LS-5, 105, 205, E-5, CVT, Arr)	公表対象		
0313257	東京	2020/06/04 09:00	2020/06/04 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》72(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》72(12個)	公表対象		
0313290	東京	2020/06/04 09:00	2020/06/04 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線本体点検 《No.》12-13, 《No.》42-43 2径間 《2》地線本体点検 《No.》12-13, 《No.》42-43 2径間 《3》大型がいし装置点検 《No.》12,42 2基	公表対象		
0313442	東京	2020/06/04 09:00	2020/06/05 17:00	連続	新福島(変)	福島東幹線山線2LのCBO4	・CBO4 12年停止試験	公表対象		
0318499	東京	2020/06/05 08:00	2020/06/05 17:00	単日	新坂戸(変)	坂戸川越線1L/坂戸川越線1LのCBO33	1.坂戸川越線1号GIS停止試験(CBO33・133・33・ED-33・ES-33・EL-33)[点検][CVT2次回路絶縁抵抗測定含む][保安規定]	公表対象		
0306048	東京	2020/06/05 09:00	2020/06/05 17:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、甲母線要素諸試験	公表対象	制約有	
0318501	東京	2020/06/06 08:00	2020/06/06 17:00	単日	新坂戸(変)	坂戸川越線1L/坂戸川越線1LのCBO33	1.坂戸川越線1号GIS停止試験(CBO33・233・33・ED-33・ES-33・EL-33)[点検][CVT2次回路絶縁抵抗測定含む][保安規定]	公表対象		
0306049	東京	2020/06/06 09:00	2020/06/06 17:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番Ry取替 ・新宿線3番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、乙3母線要素諸試験	公表対象	制約有	
0318172	東京	2020/06/07 08:00	2020/06/13 18:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	《1》電線路細密点検 《No.》517～《No.》519, 《No.》522, 《No.》524, 《No.》525, 《No.》547～《No.》554/14基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》526/1基(飛散防止要)	公表対象		
0313665	東京	2020/06/07 21:00	2020/06/15 17:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	1. 排油バルブ点検	公表対象	制約有	
0313697	東京	2020/06/09 10:00	2020/06/09 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	公表対象		
0313698	東京	2020/06/09 13:30	2020/06/09 17:00	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:油採取 作業場所:青葉1D	公表対象		
0313276	東京	2020/06/10 08:00	2020/06/11 17:00	連続	房総(変)	君津線1L/君津線1LのCBO43	・君津線1号LPD停止試験(12年) (PDBg保全方策気密性確保修理を含む) ・君津線1号LPD2次回路絶縁抵抗測定(12年) ・君津線1号CBO-43(GCB)停止試験(12年) ・君津線1号CBO-43(GCB)停止試験(サンプリング点検) ・君津線1号CBO-43(GCB)CT2次回路絶縁抵抗測定(12年)	公表対象		
0317742	東京	2020/06/11 08:30	2020/06/20 18:30	連続	佐久間東幹線2L	佐久間東幹線2L	《1》除雪機の取り外し 《No.》429～《No.》431/2径間 《2》電線割り入れ 2箇所	公表対象		
0313912	東京	2020/06/12 09:00	2020/06/19 06:00	連続	新宿線3L	新宿線3L	【セミストップ機能点検】 杉506K, 世222M, 鷹21M, 杉517K	公表対象	制約有	
0318173	東京	2020/06/14 08:00	2020/06/20 18:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	《1》電線路細密点検 《No.》517～《No.》519, 《No.》522, 《No.》524, 《No.》525, 《No.》547～《No.》554/14基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》526/2基(飛散防止要) 《3》部材・ボルト交換	公表対象		
0313253	東京	2020/06/15 09:00	2020/06/17 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》96(1径間) 《2》低抵抗測定 《No.》96(14個)	公表対象		
0318503	東京	2020/06/15 16:30	2020/06/15 17:00	単日	南川崎線1L	南川崎線1L	常規対地電圧による確認(10分間)	公表対象	制約有	
0313634	東京	2020/06/16 09:00	2020/06/16 17:00	単日	新宿	新宿線3LのCBO3/新宿城南線3LのCBO7	新宿線3LO3 普通点検 新宿城南線3LO7 普通点検	公表対象	制約有	
0313962	東京	2020/06/19 09:00	2020/06/19 17:00	単日	水道橋	水道橋線3L/水道橋線3LのCBO3	GIS12年停止試験	公表対象		
0318999	東京	2020/06/19 17:00	2020/06/19 18:00	単日	新宿	新宿線3L/新宿線3LのCBO3	新宿線3L VT突合せ、電流位相測定他 試験《No.》-基送4	公表対象		
0306051	東京	2020/06/19 18:00	2020/06/19 20:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番送電線Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	公表対象	制約有	
0306053	東京	2020/06/19 20:00	2020/06/19 22:00	単日	北多摩	新宿線3L/新宿線3LのCBO5	・新宿線3番ShRRy取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	公表対象	制約有	
0313576	東京	2020/09/07 00:25	2020/12/25 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線1L	500kV 南新潟幹線1L回線GISベロ一修理	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313072	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/09 18:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	1.故障区間評定装置撤去 危険防止 No.202他 計3基	公表対象		
0313109	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/18 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 《No.》43～《No.》48 (6基)	公表対象		
0313190	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/18 17:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO43	・制御ケーブル切り離し・接続 ・確認試験(操作試験含む) ・シーケンス試験(対向試験含む)	公表対象		
0313203	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/18 17:00	連続	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO37	東群馬幹線1Lルーター取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作、シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替、確認試験(母線VT,BPR) ・通信対向試験 ・盤関係撤去	公表対象		
0313232	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【低抵抗測定】 《No.》11-《No.》12,《No.》14-《No.》15,《No.》17-《No.》18,《No.》25- 《No.》26,《No.》30-《No.》31,《No.》34-《No.》35,《No.》35-《No.》36, 《No.》36-《No.》37,《No.》38-《No.》39,《No.》40-《No.》41,《No.》45- 《No.》46,《No.》49-《No.》50,《No.》53-《No.》54,《No.》55-《No.》56 計14経間	公表対象		
0313324	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/08 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	1.特定点検 がいし 《No.》156他 計4基	公表対象		
0313466	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/13 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新榛名線《No.》6,《No.》11	公表対象		
0316858	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/07 17:00	単日	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.制御ケーブル切り離し(8号Shr向け)	公表対象		
0316910	東京	2020/09/07 09:00	2020/09/18 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・電線本体点検 《No.》109-《No.》110, 《No.》129-《No.》130,《No.》144-《No.》145 3径間	公表対象		
0313713	東京	2020/09/08 09:00	2020/09/08 17:00	単日	東内幸町線3L	東内幸町線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所CH	公表対象	制約有	
0313714	東京	2020/09/08 09:00	2020/09/08 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 豊島変電所	公表対象	制約有	
0313133	東京	2020/09/09 08:00	2020/10/23 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・OPGW張替(《No.》6～24) ・スパーサ取替(《No.》8～15)	公表対象		
0313715	東京	2020/09/09 09:00	2020/09/09 17:00	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	作業場所:豊島変電所CH部	公表対象	制約有	
0318504	東京	2020/09/09 09:00	2020/09/23 20:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	接続部改修(豊2D)	公表対象		
0317744	東京	2020/09/11 08:00	2020/09/17 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検 《No.》357～《No.》372/16基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》296、《No.》298、《No.》301/3基(飛散防 止要)	公表対象		
0313233	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【低抵抗測定】 《No.》11-《No.》12,《No.》14-《No.》15,《No.》17-《No.》18,《No.》23- 《No.》24,《No.》25-《No.》26,《No.》28-《No.》29,《No.》30-《No.》31, 《No.》34-《No.》35,《No.》35-《No.》36,《No.》36-《No.》37,《No.》38- 《No.》39,《No.》45-《No.》46,《No.》49-《No.》50,《No.》53-《No.》54, 《No.》55-《No.》56 計15経間	公表対象		
0313325	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/15 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	1.特定点検 がいし 《No.》156他 計4基	公表対象		
0313467	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/20 17:00	連続	新榛名線2L	新榛名線2L	【新榛名線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新榛名線《No.》6,《No.》11	公表対象		
0313483	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/15 17:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO43	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 東 群馬幹線1号 停止試験(12年)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313639	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/16 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線1LのCBO33	【点検】 ・GCB033(油圧電動) 12年停止試験B ・線路VT 黒・赤・白 計器用変圧器 12年停止試験A	公表対象		
0313710	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/14 17:00	単日	高輪	高輪線2LのCBO2	・高輪線2L計器点検 ・高輪線2LCBO2モニタリング測定	公表対象	制約有	
0313873	東京	2020/09/14 09:00	2020/09/14 17:00	単日	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	・高輪線2LCBO8 12年停止試験 ・CT回路効-測定	公表対象	制約有	
0316881	東京	2020/09/15 09:00	2020/09/15 13:00	単日	東内幸町	高輪線2LのCBO8	・275kV甲2母線GIS 12年停止試験 (108, S100)	公表対象	制約有	
0316882	東京	2020/09/15 13:00	2020/09/15 17:00	単日	東内幸町	高輪線2LのCBO8	・275kV乙2母線GIS 12年停止試験 (208)	公表対象	制約有	
0313876	東京	2020/09/16 09:00	2020/09/16 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO5	・東内幸町線2LCBO5 12年停止試験 ・CT回路効-測定	公表対象	制約有	
0316883	東京	2020/09/17 09:00	2020/09/17 13:00	単日	東内幸町	東内幸町線2LのCBO5	・275kV甲2母線GIS 12年停止試験 (105, 112)	公表対象	制約有	
0316884	東京	2020/09/17 13:00	2020/09/17 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線2LのCBO5	・275kV乙2母線GIS 12年停止試験 (205, 212)	公表対象	制約有	
0317745	東京	2020/09/18 08:00	2020/09/24 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《No.》357～《No.》372/16基 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》296、《No.》298、《No.》301/3基(飛散防止要)	公表対象		
0313210	東京	2020/09/18 16:00	2020/09/18 18:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	東群馬幹線1Lリ-取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	公表対象		
0316929	東京	2020/09/21 09:00	2020/09/28 17:00	連続	東山梨(変)	西群馬幹線2L(西群馬側)	既設鉄構部材測量	公表対象		
0313640	東京	2020/09/22 09:00	2020/09/24 17:00	連続	新富士(変)	佐久間東幹中線2LのCBO34	【点検】 ・GCB034(油圧電動) 12年停止試験B ・線路VT 黒・赤・白 計器用変圧器 12年停止試験A	公表対象		
0318802	東京	2020/09/23 09:00	2020/09/25 17:00	連続	東山梨(変)	西群馬幹線2L(西群馬側)	既設鉄構部材測量	公表対象		
0318505	東京	2020/09/23 20:00	2020/09/23 20:30	単日	東内幸町線2L	東内幸町線2L	常規対地電圧印課試験	公表対象	制約有	
0313186	東京	2020/09/24 09:00	2020/10/05 17:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO44	・制御ケーブル切り離し・接続 ・確認試験(操作試験含む) ・シーケンス試験(対向試験含む)	公表対象		
0313211	東京	2020/09/24 09:00	2020/10/05 17:00	連続	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO38	東群馬幹線2Lリ-取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作, シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替, 確認試験(母線VT,BPR) ・通信対向試験 ・盤関係撤去	公表対象		
0317747	東京	2020/09/27 08:00	2020/09/27 13:00	単日	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	《1》西南川越線#1・2L ジャンパーオフ 南狭山ST(多摩変向けジャンパー)	公表対象		
0317748	東京	2020/09/27 13:00	2021/03/31 08:00	連続	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事《No.》486/1基(西東京送電線工事 所にて実施)	公表対象		
0316914	東京	2020/09/29 09:00	2020/10/06 17:00	連続	西群馬幹線2L	西群馬幹線2L	・落雪対策工事 No.124～No.125 1径間	公表対象		
0313801	東京	2020/09/30 10:00	2020/09/30 15:00	単日	北多摩	新宿線1LのCBO3	・新宿線1LのCBO3 GIS6年停止試験	公表対象	制約有	
0305312	東京	2020/10/01 08:00	2020/10/14 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	【部材取替】新佐原線No.146, 147, 149, 152, 154 【電線・地線・大型がいし装置点検】 No.142～143 計1径間 【落雪対策】SRリング取付 No.135～136他2径間 計3径間	公表対象	制約有	
0313078	東京	2020/10/01 08:00	2020/10/30 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	1.鉄塔防錆塗装【13基】 No.51,62,63,66,68,71,72,73,74,75,78 No.83,84	公表対象	制約有	
0313221	東京	2020/10/01 08:00	2020/10/14 17:00	連続	新佐原線1L	新佐原線1L	1.鉄塔防錆塗装工事 ・#2,22	公表対象	制約有	
0313747	東京	2020/10/01 08:00	2020/10/01 18:00	単日	多摩	西南川越線1L	・LS1 罫子アタフタ修理工事(同型指示)	公表対象		
0313137	東京	2020/10/01 09:00	2020/12/22 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.新岡部線《No.》1～《No.》41間架空地線OPGW化 危険防止《No.》1～《No.》22間の施工	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313260	東京	2020/10/01 09:00	2020/10/03 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO3	・CBO3 GIS点検(空気操作)12年	公表対象		
0313477	東京	2020/10/01 09:00	2020/10/02 17:00	連続	西群馬(開)	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO44	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 東群馬幹線2号 停止試験(12年)	公表対象		
0316886	東京	2020/10/01 09:00	2021/02/08 16:30	連続	新宿線2L	新宿線2L	新宿線2番接続部補修工事 《場所》調30M	公表対象	制約有	
0309495	東京	2020/10/02 09:00	2020/10/02 17:00	単日	多摩	西南川越線1L	・LS1 12年停止試験	公表対象		
0313882	東京	2020/10/02 09:00	2020/10/03 17:00	連続	北東京(変)	東京中線1LのCBO1	・O1停止試験12年【GCB】	公表対象		
0313094	東京	2020/10/03 08:00	2020/10/04 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・花見川線《No.》30 新鉄塔組立、電線地線移設、既設鉄塔撤去【北千葉線電線張替工事】 ・北千葉線《No.》12～《No.》16 ・北千葉線《No.》105～《No.》111	公表対象	制約有	
0313842	東京	2020/10/03 08:00	2020/10/04 17:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 《No.》41(西東京側)	公表対象	制約有	
0316887	東京	2020/10/03 08:00	2020/10/03 18:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1	・LS101 碍子アタフタ修理工事(同型指示)	公表対象		
0317749	東京	2020/10/03 08:00	2020/10/25 18:00	連続	西東京(変)	東京西線2L	保護制御モジュール更新他	公表対象	制約有	
0312638	東京	2020/10/03 09:00	2020/10/23 17:00	連続	児玉線1L	児玉線1L	OPGW張替に伴う危険防止	公表対象		
0313853	東京	2020/10/03 09:00	2020/10/04 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線2LのCBO34	【新多摩(変)GCB油圧操作機構修理】 ・O34ウレタンパッキン交換修理	公表対象	制約有	
0313994	東京	2020/10/03 09:00	2020/10/04 18:00	連続	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	・東京西線2LGIS CBO2 12年停止試験 ・東京西線2LGIS 6年停止試験 ・東京西線2LVT 12年停止試験	公表対象	制約有	
0316932	東京	2020/10/03 09:00	2020/10/04 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線2L	・4B1次GISCH解体危険防止	公表対象	制約有	
0313460	東京	2020/10/04 17:00	2020/10/24 08:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	《No.》44～《No.》76 計31基	公表対象		
0313461	東京	2020/10/04 17:00	2020/10/24 08:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・鉄塔組立、電線移設、鉄塔撤去 花見川線《No.》30	公表対象		
0313843	東京	2020/10/04 17:00	2020/10/24 08:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	【区間分断】 鉄塔塗装 《No.》8～《No.》14 計6基 インパルスホーン取付 《No.》8～《No.》40 計21基	公表対象	制約有	
0316952	東京	2020/10/05 08:00	2020/10/10 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線1LのCBO5	・LS105LS耐震化	公表対象	制約有	
0309491	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1	・LS101 12年停止試験	公表対象		
0313372	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/14 17:00	連続	新京葉(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO34	【北千葉線2L】 ・E-34接地機構修理	公表対象		
0313468	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/11 17:00	連続	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新吾妻線《No.》231,《No.》236	公表対象		
0313771	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	上野	上野線2L/上野線2LのCBO2	275kVGIS 上野線2L(O2) 12年点検	公表対象		
0313857	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/25 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線2LRy取替	公表対象	制約有	
0313858	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/25 17:00	連続	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線2LRy取替	公表対象	制約有	
0313883	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/06 17:00	連続	北東京(変)	東京中線2LのCBO2	・O2停止試験12年【GCB】	公表対象		
0314062	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/07 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線1L/新岡部線1LのCBO5	1.新岡部線1号CBO5停止試験(12年)	公表対象		
0316888	東京	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1	・LS101 12年停止試験	公表対象		
0313218	東京	2020/10/05 16:00	2020/10/05 18:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	東群馬幹線2Lリール取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	公表対象		
0316889	東京	2020/10/06 08:00	2020/10/06 18:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1	・LS201 碍子アタフタ修理工事(同型指示)	公表対象		
0309492	東京	2020/10/07 09:00	2020/10/07 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1	・LS201 12年停止試験	公表対象		
0316890	東京	2020/10/07 09:00	2020/10/07 17:00	単日	多摩	西南川越線1LのCBO1	・LS201 12年停止試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313165	東京	2020/10/08 07:00	2020/10/19 17:00	連続	東群馬(変)	新赤城線2L/新赤城線2LのCBO32	新赤城線2Lルー取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作・シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替・確認試験(母線VT,BPR) ・通信,変電対向試験	公表対象		
0313167	東京	2020/10/08 07:00	2020/10/19 17:00	連続	新新田(変)	新赤城線2L/新赤城線2LのCBO8	新赤城線2号Ry取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・他盤関係切替・確認試験 ・操作・シーケンス試験 ・対向試験(変電・通信)	公表対象		
0313748	東京	2020/10/08 08:00	2020/10/08 18:00	単日	多摩	西南川越線2L	・LS2 碍子アタフタ修理工事(同型指示)	公表対象		
0313306	東京	2020/10/08 09:00	2020/10/08 17:00	単日	新佐原(変)	新佐原線1L/新佐原線1LのCBO5	・O-5 GCB6年停止試験 【修理】 ・新佐原線1号GIS制御盤43RD切替SW(E-5,LS-5,O-5)修理	公表対象	制約有	
0309496	東京	2020/10/09 09:00	2020/10/09 17:00	単日	多摩	西南川越線2L	・LS2 12年停止試験	公表対象		
0316891	東京	2020/10/10 08:00	2020/10/10 18:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2	・LS102 碍子アタフタ修理工事(同型指示)	公表対象		
0313624	東京	2020/10/10 09:00	2020/10/10 17:00	単日	河北線3L	河北線3L	【調整中】 1.防錆塗装《No.》23他 合計12基	公表対象		
0309493	東京	2020/10/12 09:00	2020/10/12 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2	・LS102 12年停止試験	公表対象		
0313469	東京	2020/10/12 09:00	2020/10/18 17:00	連続	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【新吾妻線鉄塔防錆塗装工事】 ▼鉄塔塗装 新吾妻線《No.》231,《No.》236	公表対象		
0316892	東京	2020/10/12 09:00	2020/10/12 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2	・LS102 12年停止試験	公表対象		
0316893	東京	2020/10/12 09:00	2020/10/12 17:00	単日	水道橋	水道橋線2LのCBO2/東新宿水道橋線2LのCBO18	275kV甲2母線点検 O20 GIS12年停止試験	公表対象		
0316895	東京	2020/10/13 08:00	2020/10/13 18:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2	・LS202 碍子アタフタ修理工事(同型指示)	公表対象		
0316953	東京	2020/10/13 08:00	2020/10/18 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線1LのCBO5	・LS205耐震化 ・BO20乙2 AC回路ケーブル修理	公表対象	制約有	
0314077	東京	2020/10/13 09:00	2020/11/05 17:00	連続	西越谷線1L	西越谷線1L	1.航空標識塗装 《No.》12他 計2基 2.防錆塗装 《No.》20他 計8基	公表対象		
0309494	東京	2020/10/14 09:00	2020/10/14 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2	・LS202 12年停止試験	公表対象		
0316897	東京	2020/10/14 09:00	2020/10/14 17:00	単日	多摩	西南川越線2LのCBO2	・LS202 12年停止試験	公表対象		
0316859	東京	2020/10/14 21:00	2020/10/21 05:00	毎日	新宿線1L	新宿線1L	【対象】新宿線1L 1. 防食層健全性確認 《場所》調37D～鷹39D 2. 排油バルブ点検 《場所》鷹33M,鷹34M,鷹44M,鷹45M	公表対象	制約有	
0314788	東京	2020/10/16 08:00	2020/10/18 18:00	毎日	新赤城線2L	新赤城線2L	電線路細密点検《No.》256～《No.》264/9基	公表対象		
0313548	東京	2020/10/17 09:00	2020/10/17 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線2LのCBO8	・O8GCB6年点検	公表対象	制約有	
0313551	東京	2020/10/17 09:00	2020/10/17 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO2	O2 普点B CT・CVT 絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0313231	東京	2020/10/18 09:00	2020/10/25 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	《1》鉄塔防錆塗装 《No.》38,104 《2》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》17,47,77,107(4径間)	公表対象		
0313549	東京	2020/10/18 09:00	2020/10/18 17:00	単日	筑波南(変)	鹿島線1L/鹿島線1LのCBO1	O1 普点B CT・CVT 絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0313545	東京	2020/10/18 10:00	2020/10/18 16:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO3	O3 普点A	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313234	東京	2020/10/19 08:00	2020/10/23 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	直単:電線・地線本体点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》243,《No.》248,《No.》253 直単:大型がいし装置点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》243,《No.》248,《No.》253	公表対象		
0313531	東京	2020/10/19 09:00	2020/10/21 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線1L/新佐原線1LのCBO5	CVT 計器用変圧器 絶縁抵抗測定 停止試験A CVT 計器用変圧器 停止試験(12年) 異常処理 BO5LブロックリミットSW・ケーブル修理 BO5L接地ブレードバックシン修理	公表対象	制約有	
0313546	東京	2020/10/19 09:00	2020/10/19 17:00	単日	鹿島(変)	鹿島線1LのCBO7	・O7GCB6年点検	公表対象	制約有	
0318761	東京	2020/10/19 09:00	2020/10/19 14:00	単日	西上武幹線2L	西上武幹線2L	1.がいし点検 《No.》219	公表対象		
0313176	東京	2020/10/19 16:00	2020/10/19 18:00	単日	東群馬(変)	新赤城線2L	新赤城線2LRy取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	公表対象		
0313177	東京	2020/10/19 16:00	2020/10/19 18:00	単日	新新田(変)	新赤城線2L	新赤城線2号Ry取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	公表対象		
0317221	東京	2020/10/20 09:00	2020/10/20 17:00	単日	中沢線2L	中沢線2L	1.電線腐食点検 《No.》2006～《No.》2007	公表対象		
0313103	東京	2020/10/21 09:00	2020/10/25 17:00	連続	新京葉(変)	北千葉線2L/北千葉線2LのCBO34	【北千葉線2号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	公表対象		
0316936	東京	2020/10/21 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	北総(変)	北千葉線2L	・4B1次GISCH解体危険防止	公表対象	制約有	
0318555	東京	2020/10/22 09:00	2020/10/23 19:00	連続	奥只見(発)	奥只見線2LのCBO4	ブスプロ更新(ケーブル切替及び試験) P-DAS情報拡充作業(奥只見線#2L、3号連絡線)	公表対象	制約有	
0313178	東京	2020/10/23 07:00	2020/11/03 17:00	連続	東群馬(変)	新赤城線1L/新赤城線1LのCBO31	新赤城線1LRy取替工事 ・制御ケーブル切離し・接続 ・VT,CT確認試験 ・操作、シーケンス試験・インターロック試験 ・他盤関係切替・確認試験(母線VT,BPR) ・通信、変電対向試験	公表対象		
0313181	東京	2020/10/23 07:00	2020/11/03 17:00	連続	新新田(変)	新赤城線1L/新赤城線1LのCBO7	新赤城線1号Ry取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・他盤関係切替・確認試験 ・操作・シーケンス試験 ・対向試験(変電・通信)	公表対象		
0313462	東京	2020/10/24 08:00	2020/10/25 17:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパー接続 《No.》77	公表対象	制約有	
0313844	東京	2020/10/24 08:00	2020/10/25 17:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 《No.》41	公表対象	制約有	
0313997	東京	2020/10/24 09:00	2020/10/25 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	・東京西線2LGIS CBO34 12年停止試験 ・東京西線2LGIS 6年停止試験	公表対象	制約有	
0313102	東京	2020/10/25 17:00	2020/10/25 20:00	単日	新京葉(変)	北千葉線2L	【北千葉線2号】 ・IF盤取替 ・電圧・電流チェック	公表対象	制約有	
0316863	東京	2020/10/25 17:00	2020/10/25 20:00	単日	南多摩	東京西線2L/東京西線2LのCBO2	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線2LRy取替後の電圧電流位相測定 ※試験No.-基送4	公表対象	制約有	
0316864	東京	2020/10/25 17:00	2020/10/25 20:00	単日	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線2LRy取替後の電圧電流位相測定 ※試験No.-基送4	公表対象	制約有	
0313084	東京	2020/10/26 08:00	2020/11/09 17:00	連続	新栃木線1L	新栃木線1L	鉄塔防錆塗装 ・《No.》231,《No.》262	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313235	東京	2020/10/26 08:00	2020/10/30 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	直単:電線・地線本体点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》243,《No.》248,《No.》253 直単:大型がいし装置点検 《No.》218,《No.》223,《No.》227,《No.》228,《No.》233,《No.》238,《No.》243,《No.》248,《No.》253	公表対象		
0313230	東京	2020/10/26 09:00	2020/11/02 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	《1》鉄塔防錆塗装 《No.》38,104 《2》電線・地線・大型がいし装置点検 《No.》17,47,77,107(4径間)	公表対象		
0314099	東京	2020/10/26 09:00	2020/10/26 17:00	単日	中東京(変)	中沢線1L/中沢線1LのCBO1	1.中沢線1号線路LS1碍子アタタ(座板)[3相]取替修理・調整試験	公表対象		
0313470	東京	2020/10/27 09:00	2020/10/27 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	0489 ●電線・地線点検 新栃木線《No.》117～《No.》118 (点検補修)	公表対象		
0314098	東京	2020/10/27 09:00	2020/10/27 17:00	単日	中東京(変)	中沢線2L/中沢線2LのCBO2	1.中沢線2号線路LS2碍子アタタ(座板)[3相]取替修理・調整試験	公表対象		
0319003	東京	2020/10/30 08:00	2020/10/31 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	屋外機器点検 (LS101,201)	公表対象		
0319004	東京	2020/10/30 08:00	2020/10/31 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	屋外機器点検 (CVT,LS1,E-1,線路側避雷器)	公表対象		
0313093	東京	2020/10/31 08:00	2020/11/01 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・花見川線《No.》30 仮工事切替	公表対象	制約有	
0313839	東京	2020/10/31 08:00	2020/11/01 17:00	連続	東京西線1L	東京西線1L	ジャンパー接続変更 《No.》41(西東京側)	公表対象	制約有	
0317750	東京	2020/10/31 08:00	2020/11/22 18:00	連続	西東京(変)	東京西線1L	保護制御モジュール更新他	公表対象	制約有	
0313993	東京	2020/10/31 09:00	2020/10/31 18:00	単日	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	・東京西線1LGIS 12年停止試験	公表対象	制約有	
0305252	東京	2020/11/01 08:00	2020/11/14 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	【部材取替】新佐原線No.146, 147, 149, 152, 154 【電線・地線・大型がいし装置点検】 No.142～143 計1径間 【落雪対策】SRリング取付 No.135～136他2径間 計3径間	公表対象	制約有	
0313079	東京	2020/11/01 08:00	2020/11/30 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	1.鉄塔防錆塗装【13基】 No.51,62,63,66,68,71,72,73,74,75,78 No.83,84	公表対象	制約有	
0313222	東京	2020/11/01 08:00	2020/11/14 17:00	連続	新佐原線2L	新佐原線2L	1.鉄塔防錆塗装工事 ・#2,22	公表対象	制約有	
0313458	東京	2020/11/01 17:00	2020/11/28 08:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・仮工事切り替え 花見川線《No.》30	公表対象		
0313464	東京	2020/11/01 17:00	2020/11/28 08:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・本工事戻し 花見川線《No.》30 【北千葉線防錆塗装工事】 ・塗装 《No.》44～76 計31基 【北千葉線《No.》61～《No.》70OPGW張替工事】 ・OPGW張替 《No.》61～《No.》70	公表対象		
0313840	東京	2020/11/01 17:00	2020/11/21 08:00	連続	東京西線1L	東京西線1L	鉄塔塗装(区間分断) 《No.》8～《No.》14 計6基 インバルスホーン取付 《No.》19～《No.》40 計20基	公表対象	制約有	
0319006	東京	2020/11/02 08:00	2020/11/03 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	屋外機器点検 (CVT,LS2,E-2,線路側避雷器)	公表対象		
0319007	東京	2020/11/02 08:00	2020/11/03 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	屋外機器点検 (LS102,202)	公表対象		
0313101	東京	2020/11/02 09:00	2020/11/29 17:00	連続	新京葉(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO33	【北千葉線1号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313855	東京	2020/11/02 09:00	2020/11/22 17:00	連続	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線1LRy取替	公表対象	制約有	
0313856	東京	2020/11/02 09:00	2020/11/22 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線1LRy取替	公表対象	制約有	
0313201	東京	2020/11/03 16:00	2020/11/03 18:00	単日	東群馬(変)	新赤城線1L	新赤城線1LRy取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	公表対象		
0313202	東京	2020/11/03 16:00	2020/11/03 18:00	単日	新新田(変)	新赤城線1L	新赤城線1号Ry取替工事 ・電圧突き合わせ・電流位相測定	公表対象		
0317024	東京	2020/11/04 08:00	2020/11/09 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線2LのCBO6	LS106LS耐震化工事	公表対象	制約有	
0317026	東京	2020/11/04 09:00	2020/11/06 17:00	連続	新京葉(変)	北千葉線1LのCBO33	【北千葉1L】 ・LS233修理	公表対象	制約有	
0313309	東京	2020/11/05 09:00	2020/11/05 17:00	単日	新佐原(変)	新佐原線2L/新佐原線2LのCBO6	・O-6 GCB6年停止試験	公表対象	制約有	
0313887	東京	2020/11/05 09:00	2020/11/05 17:00	単日	城南線3L	城南線3L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:江東変電所	公表対象	制約有	
0314076	東京	2020/11/06 09:00	2020/11/30 17:00	連続	西越谷線2L	西越谷線2L	1.航空標識塗装 《No.》12他 計2基 2.防錆塗装 《No.》20他 計82基	公表対象		
0313279	東京	2020/11/09 09:00	2020/11/10 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線1LのCBO11	O11 GCB12年停止試験 O11計器用変成器回路絶縁抵抗測定 変流器 停止試験A	公表対象		
0313299	東京	2020/11/09 09:00	2020/11/23 17:00	連続	新茂木線1L	新茂木線1L	新茂木線《No.》432他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線《No.》432、《No.》434、《No.》436、《No.》437、《No.》445[計5基]	公表対象		
0313625	東京	2020/11/09 09:00	2020/11/09 17:00	単日	河北線4L	河北線4L	【調整中】 1.防錆塗装 《No.》23他 合計12基	公表対象		
0313373	東京	2020/11/09 17:00	2020/11/18 20:00	連続	新京葉(変)	北千葉線1L/北千葉線1LのCBO33	【北千葉線1L】 ・E-33接地機構修理 ・LS-233修理	公表対象		
0313085	東京	2020/11/12 08:00	2020/11/26 17:00	連続	新栃木線2L	新栃木線2L	鉄塔防錆塗装 ・《No.》231、《No.》262	公表対象		
0317025	東京	2020/11/12 08:00	2020/11/17 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線2LのCBO6	LS206耐震化工事	公表対象	制約有	
0313471	東京	2020/11/13 09:00	2020/11/13 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	0490 ●電線・地線点検 新栃木線《No.》117～《No.》118 (点検補修)	公表対象		
0309662	東京	2020/11/16 09:00	2020/11/16 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・CBO904 6年停止試験に伴う足場組立の危険防止	公表対象	制約有	
0313301	東京	2020/11/18 09:00	2020/11/20 17:00	連続	新筑波(変)	新佐原線2L/新佐原線2LのCBO6	O6 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(12年) CVT 計器用変圧器 絶縁抵抗測定 停止試験A CVT 計器用変圧器 停止試験(12年)	公表対象	制約有	
0316900	東京	2020/11/18 10:00	2020/11/18 16:00	単日	東新宿水道橋線2L	東新宿水道橋線2L	水道橋変電所CH下部導管よりガス採取	公表対象		
0316901	東京	2020/11/19 10:00	2020/11/19 16:00	単日	東新宿水道橋線3L	東新宿水道橋線3L	水道橋変電所CH下部導管よりガス採取	公表対象		
0309663	東京	2020/11/20 09:00	2020/11/20 17:00	単日	北多摩	新宿線2L	・CBO904 6年停止試験終了に伴う足場解体の危険防止	公表対象	制約有	
0313841	東京	2020/11/21 08:00	2020/11/22 17:00	連続	東京西線1L	東京西線1L	ジャンパー接続 《No.》41(西東京側)	公表対象	制約有	
0313991	東京	2020/11/21 09:00	2020/11/22 18:00	連続	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	・東京西線1LGIS CBO1 12年停止試験 ・東京西線1LGIS 6年停止試験 ・東京西線1LVT 12年停止試験	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0316860	東京	2020/11/22 17:00	2020/11/22 20:00	単日	南多摩	東京西線1L/東京西線1LのCBO1	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線1LRy取替後の電圧電流位相測定 ※試験No.～基送4	公表対象	制約有	
0316861	東京	2020/11/22 17:00	2020/11/22 20:00	単日	新多摩(変)	東京西線1L/東京西線1LのCBO33	【東京西線Ry取替工事】 ・東京西線1LRy取替後の電圧電流位相測定 ※試験No.～基送4	公表対象	制約有	
0317016	東京	2020/11/23 09:00	2020/11/23 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	・福島里幹線2L 106(甲側LS) 12年停止試験B	公表対象		
0313319	東京	2020/11/24 09:00	2020/11/24 12:00	単日	那珂(変)	那珂線1LのCBO3	・CTケーブル、トリップケーブル切り離し ・確認試験	公表対象	制約有	
0313320	東京	2020/11/24 13:00	2020/11/24 16:00	単日	那珂(変)	那珂線2LのCBO4	・CTケーブル、トリップケーブル切り離し ・確認試験	公表対象	制約有	
0318175	東京	2020/11/25 08:00	2020/12/24 15:00	連続	南川越(変)	西南川越線1L	・しゃ断器(O-1)更新	公表対象		
0317751	東京	2020/11/25 08:30	2020/12/09 18:30	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取り付け 《No.》429～431/2径間 《2》鉄塔防錆塗装 《No.》423、《No.》424、《No.》446/3基(飛散防止要) 《3》電線割入れ 《No.》424～《No.》425、《No.》428/5箇所	公表対象		
0313655	東京	2020/11/25 09:00	2020/11/26 17:00	連続	荻田	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO4	世田谷線2L GIS12年点検	公表対象		
0317017	東京	2020/11/25 09:00	2020/11/25 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線1L/那珂線1LのCBO41	・那珂線1L計器用変圧器 停止試験A ・那珂線1L計器用変圧器用回路絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0317018	東京	2020/11/26 09:00	2020/11/26 17:00	単日	新茂木(変)	那珂線2L/那珂線2LのCBO42	・那珂線2L計器用変圧器 停止試験A ・那珂線2L計器用変圧器用回路絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0313459	東京	2020/11/28 08:00	2020/11/29 17:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパー接続 花見川線《No.》1 ・仮工事切り替え 花見川線《No.》30	公表対象	制約有	
0313100	東京	2020/11/29 17:00	2020/11/29 20:00	単日	新京葉(変)	北千葉線1L	【北千葉線1号】 ・IF盤取替 ・電圧・電流チェック	公表対象	制約有	
0317752	東京	2020/12/01 08:00	2020/12/04 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹里線1L	・遮断器点検 ・GIS点検 ・電装品取替補修 ・垂直碍子連点検	公表対象		
0317753	東京	2020/12/01 08:30	2020/12/20 18:30	連続	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	《1》電線割入れ 5箇所 《2》電線路細密点検 南狭山ST～《No.》483/10基 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》505、《No.》507/2基	公表対象		
0313911	東京	2020/12/01 09:00	2020/12/07 07:00	連続	新宿線2L	新宿線2L	【セミストップ機能点検】 杉517K、杉506K、杉509D、渋254M	公表対象	制約有	
0317020	東京	2020/12/01 09:00	2020/12/01 17:00	単日	新茂木(変)	福島里幹線2LのCBO6	・福島里幹線2L 206(乙側LS) 12年停止試験B	公表対象		
0313089	東京	2020/12/02 08:00	2020/12/22 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.建替工事に伴う移線工事 鹿島線《No.》174、《No.》175、《No.》176、《No.》177 計4基	公表対象		
0313091	東京	2020/12/07 08:00	2020/12/11 17:00	連続	東京東線2L	東京東線2L	【東京東線《No.》4041他建替工事】 【東京東線《No.》4048、4049建替工事】	公表対象		
0313092	東京	2020/12/07 08:00	2020/12/11 17:00	連続	東京東線1L	東京東線1L	【東京東線《No.》4041他建替工事】 【東京東線《No.》4048、4049建替工事】	公表対象		
0313280	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/08 17:00	連続	新茂木(変)	新茂木線2LのCBO12	O12 GCB12年停止試験 O12 計器用変圧器回路絶縁抵抗測定 変流器 停止試験A	公表対象		
0313300	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/21 17:00	連続	新茂木線2L	新茂木線2L	新茂木線《No.》432他鉄塔防錆塗装工事 新茂木線 《No.》432、《No.》434、《No.》436、《No.》437、《No.》445〔計5基〕	公表対象		
0313679	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/07 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	電線張替工事 京浜線3.4号線 《No.》1012～《No.》1013	公表対象		
0313680	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/07 17:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	電線張替工事に伴う危険防止 京浜線3.4号線 《No.》1012～《No.》1013	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313681	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/21 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	電線張替工事に伴う危険防止 京浜線3.4号線《No.》1012～《No.》1013	公表対象		
0316807	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/08 17:00	毎日	京浜(変)	京浜線4LのCBO8	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・京浜線4L 108	公表対象		
0316970	東京	2020/12/07 09:00	2020/12/11 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線1L/東京東線1LのCBO37	【東京東線1L】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験 【修繕】 LPD停止試験	公表対象		
0316828	東京	2020/12/07 17:00	2020/12/21 09:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	電線張替工事 京浜線3.4号線《No.》1012～《No.》1013 【SR'リング取替】 《No.》1007～《No.》1008ほか	公表対象		
0316809	東京	2020/12/09 09:00	2020/12/10 17:00	毎日	京浜(変)	京浜線4LのCBO8	京浜変電所LSアダプタ修理工事 ・京浜線4L 208	公表対象		
0317735	東京	2020/12/10 09:30	2020/12/24 18:30	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取り付け《No.》429～431／2径間 《2》鉄塔防錆塗装《No.》423、《No.》424、《No.》446／3基(飛散防止要) 《3》電線割入れ《No.》425、《No.》428／2箇所	公表対象		
0318292	東京	2020/12/11 10:00	2020/12/11 12:00	単日	川崎(火)	川崎豊洲線2LのCBO5	CBO5 GIS6年点検、据置形モニタリング点検対象で入切操作各	公表対象	制約有	
0316915	東京	2020/12/11 17:00	2020/12/11 19:00	単日	新京葉(変)	東京東線1L	【東京東線1L】 ・母線電圧突き合わせ ・電圧・電流チェック ・試験NO「基送-4」	公表対象		
0301093	東京	2020/12/14 09:00	2021/02/08 17:00	連続	新宿	新宿線2L/新宿線2LのCBO2	【新宿線保護継電器取替工事】 新宿線2番リレー取替、諸試験、旧Ry盤撤去、CTLA移設 IF盤切替	公表対象	制約有	
0317746	東京	2020/12/15 08:00	2020/12/18 18:00	連続	西東京(変)	佐久間東幹里線2L	・遮断器点検 ・GIS点検 ・電装品取替補修 ・垂直碍子連点検	公表対象		
0317743	東京	2020/12/15 09:00	2020/12/18 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	公表対象		
0319010	東京	2020/12/15 09:00	2020/12/18 17:00	毎日	南川越(変)	西南川越線2L	【東京電力作業】 《1》洞道内ケーブル点検 《2》照明設備点検 《3》洞道内部点検	公表対象		
0316923	東京	2020/12/18 09:00	2020/12/22 17:00	連続	新京葉(変)	東京東線2L/東京東線2LのCBO38	【東京東線2L】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験 【修繕】 LPD停止試験	公表対象		
0316997	東京	2020/12/18 09:00	2020/12/23 17:00	連続	新野田(変)	東京東線1LのCBO53	甲LS-153～主母線間架線張替	公表対象		
0316998	東京	2020/12/18 09:00	2020/12/23 17:00	連続	新野田(変)	東京東線2LのCBO54	甲LS-154～主母線間架線張替	公表対象		
0313682	東京	2020/12/21 09:00	2020/12/21 17:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	電線張替工事に伴う危険防止 京浜線3.4号線《No.》1012～《No.》1013	公表対象		
0316829	東京	2020/12/21 09:00	2020/12/21 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	電線張替工事 ジャンパー接続《No.》1015	公表対象		
0316924	東京	2020/12/22 17:00	2020/12/22 19:00	単日	新京葉(変)	東京東線2L	【東京東線2L】 ・母線電圧突き合わせ ・電圧・電流チェック ・試験NO「基送-4」	公表対象		
0318176	東京	2020/12/24 15:00	2020/12/24 16:00	単日	南川越(変)	西南川越線1L	・西南川越線1Lしゃ断器(O-1)更新に伴う 実系統試験(商用加圧)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313223	東京	2021/01/05 08:00	2021/02/01 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#352,354,362,387,393,397,400,406 2. 電線腐食点検 ・#356～367, #372～373	公表対象		
0313291	東京	2021/01/08 08:00	2021/01/27 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	・《No.》19他	公表対象		
0318178	東京	2021/01/08 08:00	2021/02/06 15:00	連続	南川越(変)	西南川越線2L	・しゃ断器(O-2)更新	公表対象		
0316832	東京	2021/01/11 08:30	2021/02/19 15:00	連続	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	《1》電線割入れ 4箇所 《2》電線路細密点検 南狭山ST～《No.》483／10基 《3》鉄塔防錆塗装《No.》505、《No.》507／2基	公表対象		
0317230	東京	2021/01/11 09:00	2021/02/26 17:00	連続	東京南線1L	東京南線1L	部材取替・部材補修・防錆塗装:70～72ほか計26基 鉄塔初期点検:48～54	公表対象		
0317231	東京	2021/01/11 09:00	2021/02/26 17:00	連続	東京南線2L	東京南線2L	部材取替・部材補修・防錆塗装:70～72ほか計26基 鉄塔初期点検:48～54	公表対象		
0313138	東京	2021/01/12 09:00	2021/02/15 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.新岡部線《No.》1～《No.》41間架空地線OPGW化 危険防止(《No.》22～《No.》41間の施工)	公表対象		
0318174	東京	2021/01/12 09:00	2021/01/15 17:00	毎日	西南川越線2L	西南川越線2L	(東京電力作業) 《1》絶縁油特性試験 南狭山変電所(引留鉄構 CH1・CH2)	公表対象		
0319012	東京	2021/01/12 09:00	2021/01/15 17:00	毎日	南川越(変)	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》洞道内ケーブル点検 《2》照明設備点検 《3》洞道内部点検	公表対象		
0313526	東京	2021/01/14 10:00	2021/01/14 15:00	単日	新古河(変)	福島里幹線1LのCBO5	O5 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	公表対象		
0313375	東京	2021/01/18 09:00	2021/01/27 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線1L/印旛線1LのCBO5	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	公表対象		
0313720	東京	2021/01/19 09:00	2021/01/19 17:00	単日	池上	南池上線2LのCBO16	275kV南池上線2L(O16)GIS停止点検[6年](開閉時間測定(ハレット))	公表対象		
0316833	東京	2021/01/20 08:00	2021/02/08 17:00	連続	北多摩	新宿線2LのCBO4/新宿線2L	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShR Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	公表対象	制約有	
0317035	東京	2021/01/20 08:00	2021/01/25 18:00	連続	新坂戸線1L	新坂戸線1L	電線路細密点検《No.》325～《No.》340／16基	公表対象		
0306171	東京	2021/01/22 09:00	2021/01/22 17:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴う各種試験	公表対象	制約有	
0317034	東京	2021/01/26 08:00	2021/01/31 18:00	連続	新坂戸線2L	新坂戸線2L	電線路細密点検《No.》325～《No.》340／16基	公表対象		
0313555	東京	2021/01/26 09:00	2021/01/26 19:00	単日	安曇幹線1号	安曇幹線1L	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		
0306172	東京	2021/01/27 09:00	2021/01/27 17:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、甲母線要素諸試験	公表対象	制約有	
0313556	東京	2021/01/27 09:00	2021/01/27 19:00	単日	安曇幹線2号	安曇幹線2L	飛騨信濃HVDC系統連系試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313379	東京	2021/01/27 17:00	2021/01/27 19:00	単日	新京葉(変)	印旛線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	公表対象		
0300889	東京	2021/01/28 09:00	2021/01/28 17:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番Ry取替 ・新宿線2番ShRRy取替 ・取替に伴うケーブル接続、乙2母線要素諸試験	公表対象	制約有	
0313292	東京	2021/02/01 08:00	2021/02/20 17:00	連続	印旛線2L	印旛線2L	・《No.》19他	公表対象		
0313683	東京	2021/02/01 09:00	2021/02/05 15:00	連続	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr用CH解体に伴うGIS解体・組立 (墨東線2L～8号Shr用GIS間の連絡母線)	公表対象		
0313966	東京	2021/02/02 09:00	2021/02/02 17:00	単日	永代橋	墨東線2L/墨東線2LのCBO2	GIS12年停止試験	公表対象		
0313224	東京	2021/02/03 08:00	2021/03/02 17:00	連続	福島里幹線2L	福島里幹線2L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#352,354,362,387,393,397,400,406 2. 電線腐食点検 ・#356～367, #372～373, #432～433	公表対象		
0313263	東京	2021/02/04 09:00	2021/02/15 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.防錆塗装 新岡部線《No.》60他 計2基 塗装レベル5 2.大型がいし装置点検 《No.》54他	公表対象		
0313684	東京	2021/02/05 15:00	2021/02/05 17:00	単日	北葛飾(変)	275kV乙2母線/墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr用CH解体に伴うGIS解体・組立後の系統課電、コナ・超音波測定	公表対象		
0318179	東京	2021/02/06 15:00	2021/02/06 16:00	単日	南川越(変)	西南川越線2L	・西南川越線2Lしゃ断器(O-2)更新に伴う 実系統試験(商用加圧)	公表対象		
0313525	東京	2021/02/08 10:00	2021/02/08 15:00	単日	新古河(変)	福島里幹線2LのCBO6	O6 GCB(油圧・電動バネ)停止試験(6年)	公表対象		
0316834	東京	2021/02/08 16:30	2021/02/08 17:00	単日	新宿線2L	新宿線2L	常軌対地電圧試験	公表対象	制約有	
0300624	東京	2021/02/08 17:00	2021/02/08 20:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番送電線Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	公表対象	制約有	
0313626	東京	2021/02/08 17:00	2021/02/08 19:00	単日	北多摩	新宿線3L	・試充電 ・電流位相測定	公表対象	制約有	
0318991	東京	2021/02/08 17:00	2021/02/08 18:00	単日	新宿	新宿線2L/新宿線2LのCBO2	新宿線2L VT突合せ、電流位相測定他 試験《No.》-基送4	公表対象		
0300621	東京	2021/02/08 20:00	2021/02/08 22:00	単日	北多摩	新宿線2L/新宿線2LのCBO4	・新宿線2番ShRRy取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定	公表対象	制約有	
0313381	東京	2021/02/15 09:00	2021/02/20 17:00	連続	新京葉(変)	印旛線2L/印旛線2LのCBO6	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	公表対象		
0313128	東京	2021/02/17 09:00	2021/02/28 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装 新岡部線《No.》60他 計2基 塗装レベル5 2.大型がいし装置点検 《No.》54他	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313391	東京	2021/02/20 17:00	2021/02/20 19:00	単日	新京葉(変)	印旛線2L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【印旛2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	公表対象		
0313685	東京	2021/02/21 09:00	2021/02/26 15:00	連続	北葛飾(変)	墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr用CH組立に伴うGIS解体・組立 (墨東線2L～8号Shr用GIS間の連絡母線)	公表対象		
0316873	東京	2021/02/22 08:00	2021/03/09 17:00	連続	北多摩	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO8	・東新宿線2番Ry取替 ・東新宿線2番ShR Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	公表対象		
0313613	東京	2021/02/22 09:00	2021/02/22 17:00	単日	南川崎(変)	南池上線2LのCBO8	GIS08停止試験A	公表対象		
0309561	東京	2021/02/26 09:00	2021/03/13 17:00	連続	東新宿	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO2/275kV2号母線	【東新宿線2番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新	公表対象		
0313601	東京	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	北葛飾(変)	275kV乙2母線/墨東線2L/墨東線2LのCBO8	1.8号Shr取替に伴う系統課電、潮流チェック	公表対象		
0313219	東京	2021/03/03 08:00	2021/03/03 17:00	単日	新筑波線1L	新筑波線1L	1. 停止不良がいし検出 ・#新古河(変)	公表対象		
0313220	東京	2021/03/04 08:00	2021/03/04 17:00	単日	新筑波線2L	新筑波線2L	1. 停止不良がいし検出 ・#新古河(変)	公表対象		
0313392	東京	2021/03/08 09:00	2021/03/12 17:00	連続	新京葉(変)	房総線1L/房総線1LのCBO3	【遠方監視制御装置他取替工事】 【房総1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	公表対象		
0313523	東京	2021/03/08 09:00	2021/03/12 17:00	連続	房総線1L	房総線1L	・停止不良がいし検出・No.9.No.12	公表対象		
0316835	東京	2021/03/09 17:00	2021/03/09 18:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線2LのCBO6	【東新宿線2番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・VT突き合わせ ・電流測定 試験No-個別調整	公表対象		
0316874	東京	2021/03/09 17:00	2021/03/09 20:00	単日	北多摩	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO8	・東新宿線2番送電線Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定 試験No-基送4	公表対象		
0316875	東京	2021/03/09 20:00	2021/03/09 22:00	単日	北多摩	東新宿線2L/東新宿線2LのCBO8	・東新宿線2番ShR Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定 試験No-個別検討	公表対象		
0313397	東京	2021/03/12 17:00	2021/03/12 19:00	単日	新京葉(変)	房総線1L	【遠方監視制御装置他取替工事】 【房総1L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	公表対象		
0314794	東京	2021/03/13 09:00	2021/03/18 17:00	連続	新野田(変)	東京東線1LのCBO53	ZLS-253～主母線間架線張替	公表対象		
0314795	東京	2021/03/13 09:00	2021/03/18 17:00	連続	新野田(変)	東京東線2LのCBO54	ZLS-254～主母線間架線張替	公表対象		
0309562	東京	2021/03/13 19:00	2021/03/29 17:00	連続	東新宿	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO3/275kV3号母線	【東新宿線3番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0316876	東京	2021/03/15 08:00	2021/03/30 17:00	連続	北多摩	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO9	・東新宿線3番Ry取替 ・東新宿線3番ShR Ry取替 ・取替に伴う各種試験(対向試験含む)	公表対象		
0313872	東京	2021/03/16 09:00	2021/03/16 17:00	単日	永代橋	豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO5 房総線2L/房総線2LのCBO4	GIS12年停止試験 【遠方監視制御装置他取替工事】	公表対象		
0313399	東京	2021/03/22 09:00	2021/03/26 17:00	連続	新京葉(変)		【房総2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	公表対象		
0313524	東京	2021/03/22 09:00	2021/03/22 17:00	単日	房総線2L	房総線2L	・停止不良がいし検出:No.9、No.12	公表対象		
0313721	東京	2021/03/23 09:00	2021/03/26 17:00	連続	新桑野(変)	4Bバンク 房総線2L	主4BTr停止試験A 【遠方監視制御装置他取替工事】	公表対象		
0313403	東京	2021/03/26 17:00	2021/03/26 19:00	単日	新京葉(変)		【房総2L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO.「基送-4」	公表対象		
0316853	東京	2021/03/29 09:00	2021/03/30 17:00	連続	新桑野(変)	4Bバンク	主4B3次GIS点検	公表対象	制約有	
0316836	東京	2021/03/30 17:00	2021/03/30 18:00	単日	東新宿	東新宿水道橋線3LのCBO7	【東新宿線3番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・VT突き合わせ ・電流測定 試験No-個別調整	公表対象		
0316877	東京	2021/03/30 17:00	2021/03/30 20:00	単日	北多摩	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO9	・東新宿線3番送電線Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定 試験No:基送4	公表対象		
0316878	東京	2021/03/30 20:00	2021/03/30 22:00	単日	北多摩	東新宿線3L/東新宿線3LのCBO9	・東新宿線3番ShR Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定 試験No:個別検討	公表対象		
0316838	東京	2021/03/31 08:00	2021/03/31 13:00	単日	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L	《1》西南川越線1・2L ジャンパーイン 南狭山ST(多摩変向けジャンパー)	公表対象		
0316837	東京	2021/03/31 13:00	2021/03/31 16:00	単日	西南川越線1L,2L	西南川越線1L,2L 印旛線2L	《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査 ・《No.》90, 92, 94, 96, 100, 101 計6基 【印旛線《No.》73他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》73, 74, 78, 80, 81, 82 計6基 【印旛線《No.》83他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》83, 85, 86, 88, 93, 計5基	公表対象		
0317308	東京	2021/04/01 08:00	2021/04/30 17:00	連続	印旛線2L			公表対象		
0317988	東京	2021/04/01 08:00	2021/05/15 10:30	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替	公表対象		
0317989	東京	2021/04/01 08:00	2021/05/10 18:00	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装 《3》部材・ボルト交換 《4》亜鉛溶射	公表対象		
0317775	東京	2021/04/01 09:00	2021/05/15 17:00	連続	秦浜線1L	秦浜線1L	鉄塔スケッチ 11基 《No.》60, 《No.》61, 《No.》62, 《No.》63, 《No.》64, 《No.》65, 《No.》69, 《No.》70, 《No.》71, 《No.》72, 《No.》73	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317944	東京	2021/04/01 09:00	2021/04/02 17:00	連続	新秦野(変)	3Bバンク 秦浜線1L	主3B3次GIS点検	公表対象	制約有	
0318581	東京	2021/04/01 09:00	2021/04/01 17:00	単日	秦浜線1L		JP開放:74 部材取替・防錆塗装:75,76,79-81,85-90 スペーサ取替:75,76,79-82,85-90	公表対象	制約有	
0318101	東京	2021/04/01 09:30	2021/04/30 17:00	連続	神奈川総支社地中送電保守G	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L アラミドシート補修 場所:戸7D、戸6Dほか	公表対象	制約有	
0318102	東京	2021/04/01 09:30	2021/04/30 17:00	連続	川崎支社川崎地域地中送電保守G	南川崎線2L	線路名:南川崎線2L アラミドシート補修 場所:川239D、鶴250Dほか	公表対象	制約有	
0317998	東京	2021/04/01 17:00	2021/05/15 09:00	連続	秦浜線1L		部材取替・防錆塗装:75,76,79-81,85-90 スペーサ取替:75,76,79-82,85-90 【建設C件名】鉄塔スケッチ:76-79	公表対象	制約有	
0317550	東京	2021/04/02 08:30	2021/04/05 17:30	毎日	新坂戸線1L,2L	新坂戸線1L,2L	不良碍子検出	公表対象		
0317442	東京	2021/04/03 07:00	2021/04/04 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパー開放 《No.》79 【北千葉線防錆塗装工事】 ・塗装 《No.》77,《No.》78	公表対象	制約有	
0317999	東京	2021/04/03 09:00	2021/04/04 17:00	連続	練馬	275kV母連のCBO20	VT回路ケーブル切離し・接続 275kVVT断路SW取り付け 諸試験	公表対象		
0317687	東京	2021/04/03 17:00	2021/04/21 17:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	1.《No.》2他鉄塔防錆塗装工事【4基】 《No.》2,9,42,84 3.《No.》27他鉄塔防錆塗装工事【2基】 《No.》27,28 4.電線本体点検 《No.》10～11,30～31,35～36,44～45,49～50	公表対象	制約有	
0317443	東京	2021/04/04 18:00	2021/06/05 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・電線張替 北千葉線《No.》105～111	公表対象		
0317902	東京	2021/04/05 07:00	2021/04/05 22:00	単日	北東京(変)	東京中線1L/東京中線1LのCBO1	・LS1アダプタ取替	公表対象		
0317534	東京	2021/04/05 08:00	2021/04/07 17:00	連続	中栃木線1L	中栃木線1L	電線・地線本体点検 ・中栃木線《No.》3～4,《No.》8～9,《No.》13～14,《No.》18～19,《No.》23～24,《No.》26～27 計6区間	公表対象		
0317941	東京	2021/04/05 08:00	2021/04/05 17:00	単日	東京中線1L	東京中線1L	1.特定点検(電線) 上尾《No.》2～上尾《No.》3他 計3区間 2.部材取替 上尾《No.》14	公表対象		
0317778	東京	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	東京中線1L	東京中線1L	1.がいし点検 《No.》2038,2039,2040,2041:4基	公表対象		
0317943	東京	2021/04/05 09:00	2021/04/07 17:00	連続	新秦野(変)	3Bバンク	主3BGIS(O13,113,E113,213,E213)停止試験12Y	公表対象	制約有	
0313687	東京	2021/04/06 09:00	2021/04/13 17:00	連続	東新宿	東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6	【東新宿水道橋線2番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・制御回路切替 ・確認試験 ・VT切替盤接続	公表対象		
0317768	東京	2021/04/07 09:00	2021/04/08 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線1LのCBO15	【275kVGIS修理工事】 秦浜線1L O15油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理 (同型3-1005)	公表対象	制約有	
0317990	東京	2021/04/08 08:30	2021/04/10 17:30	毎日	佐久間東幹中線1L,2L	佐久間東幹中線1L,2L	不良碍子検出	公表対象		
0318004	東京	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	連続	新秦野(変)	3Bバンク	主3B2次 GIS CBO23停止試験12Y	公表対象	制約有	
0317368	東京	2021/04/10 07:00	2021/05/08 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他がいし取替工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他鉄塔防錆塗装工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》46鉄塔ボルトゆるみ対策補修工事】	公表対象		
0317440	東京	2021/04/10 07:00	2021/04/11 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパー開放(4/3) 《No.》79 【北千葉線防錆塗装工事】 ・塗装 《No.》77,78	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317660	東京	2021/04/10 07:00	2021/05/08 17:00	連続	君津線1L	君津線1L	・No.1他 23基	公表対象		
0318006	東京	2021/04/10 09:00	2021/04/14 17:00	連続	新京葉(変)	江東線1L/江東線1LのCBO35	【江東線1号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	公表対象		
0317441	東京	2021/04/11 18:00	2021/06/12 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・電線張替 北千葉線《No.》105～《No.》111	公表対象		
0317580	東京	2021/04/11 18:00	2021/05/08 07:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・本工事戻し:花見川線No.29～31	公表対象		
0317903	東京	2021/04/12 07:00	2021/04/12 22:00	単日	北東京(変)	東京中線2L/東京中線2LのCBO2	・LS2アダプタ取替	公表対象		
0317942	東京	2021/04/12 08:00	2021/04/12 17:00	単日	東京中線2L	東京中線2L	1.特定点検(電線) 上尾《No.》2～上尾《No.》3他 計3径間	公表対象		
0318007	東京	2021/04/12 08:00	2021/04/13 18:00	連続	新坂戸(変)	東京中線2LのCBO32	1.東京中線2号CBO32(GIS)ウルトンハッキン修理・確認試験	公表対象		
0317182	東京	2021/04/12 09:00	2021/04/12 12:00	単日	北熊谷線1L	北熊谷線1L	1.停止不良がいし検出 北熊谷(変)鉄構	公表対象		
0317779	東京	2021/04/12 09:00	2021/04/13 17:00	毎日	東京中線2L	東京中線2L	1.がいし点検 《No.》2038.2039.2040.2041:4基	公表対象		
0318008	東京	2021/04/12 09:00	2021/04/14 17:00	連続	新秦野(変)	3B/バンク	主変3号変圧器停止試験(単相器)	公表対象	制約有	
0317774	東京	2021/04/13 08:00	2021/04/15 17:00	連続	江東線1号	江東線1L	・No.74,75,77,78 【電線腐食点検】 ・No.60～62	公表対象	制約有	
0318009	東京	2021/04/13 09:00	2021/04/14 17:00	連続	新京葉(変)	江東線1L/江東線1LのCBO35	・GIS 12年停止試験 (35. O35. E35) ・135LS停止試験 ・235LS停止試験	公表対象	制約有	
0318010	東京	2021/04/15 17:00	2021/04/15 19:00	単日	新京葉(変)	江東線1L	【江東線1号】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	公表対象	制約有	
0318103	東京	2021/04/16 09:00	2021/04/16 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線2L/南川崎線2LのCBO18	1号ShR GIS 12年停止試験 CT2次回路絶縁抵抗測定(O918) ShR風冷設備点検(制御盤点検、12年)	公表対象	制約有	
0317930	東京	2021/04/17 09:00	2021/04/18 17:00	連続	城南	城南線1L	・城南線1L 計器用変成器点検 ・足場組立、解体	公表対象	制約有	
0318011	東京	2021/04/17 09:00	2021/04/21 17:00	連続	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	【江東線2号】 ・IF盤取替 ・制御回路切替 ・切替に伴う確認試験	公表対象	制約有	
0317991	東京	2021/04/19 08:30	2021/04/28 18:30	連続	佐久間東幹里線1L	佐久間東幹里線1L	《1》除雪機の取り外し 《2》電線割り入れ 《3》張力調整	公表対象		
0317183	東京	2021/04/19 09:00	2021/04/19 12:00	単日	北熊谷線2L	北熊谷線2L	1.停止不良がいし検出 北熊谷(変)鉄構	公表対象		
0317219	東京	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	西越谷線1L	西越谷線1L	1.がいし点検 《No.》43	公表対象		
0317296	東京	2021/04/19 09:00	2021/05/10 17:00	連続	新岡部線1L	新岡部線1L	1.OPGW化 《No.》51～《No.》60	公表対象		
0317535	東京	2021/04/20 08:00	2021/04/22 17:00	連続	中栃木線2L	中栃木線2L	電線・地線本体点検 ・中栃木線《No.》3～4,《No.》8～9,《No.》13～14,《No.》18～19,《No.》23～24,《No.》26～27 計6径間	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317940	東京	2021/04/20 08:00	2021/04/22 17:00	連続	江東線2号	江東線2L	・No60～62	公表対象	制約有	
0313689	東京	2021/04/20 09:00	2021/04/27 17:00	連続	東新宿	東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO7	【東新宿水道橋線3番送電線保護Ry取替工事】 分散形制御システム取替に伴う更新 ・制御回路切替 ・確認試験 ・VT切替盤接続	公表対象		
0318012	東京	2021/04/20 09:00	2021/04/21 17:00	連続	新京葉(変)	江東線2L/江東線2LのCBO36	・GIS 12年停止試験 (36. 036. E36) ・136LS停止試験 ・236LS停止試験	公表対象	制約有	
0317780	東京	2021/04/20 09:30	2021/04/23 17:00	連続	新秦野(変)	秦浜線1L	秦浜野線1L GIS(O41、41、E41、ES41、ER41、141、241)油圧・電動 ハネ停止試験12Y	公表対象	制約有	
0317284	東京	2021/04/22 08:00	2021/04/27 17:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1. 防錆塗装 その7【5基】 No.49,50,51,52,53 2. 防錆塗装 その9【4基】 No.甲47-1,甲47-3,甲47-4,甲47-5 3. 航空標識塗装 その4【1基】 No.甲47-2	公表対象	制約有	
0317220	東京	2021/04/22 09:00	2021/04/22 17:00	単日	西越谷線2L	西越谷線2L	1.がいに点検 (No.)43	公表対象		
0317544	東京	2021/04/22 09:00	2021/04/28 17:00	連続	新秦野線1L	新秦野線1L	【新秦野線他鉄塔塗装工事】 ・新秦野線(No.)1	公表対象		
0318104	東京	2021/04/22 17:00	2021/04/22 19:00	単日	新京葉(変)	江東線2L	【江東線2号】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・母線LS電圧突き合わせ ・電流・位相チェック ・試験NO「基送-4」	公表対象	制約有	
0317667	東京	2021/04/23 08:00	2021/04/28 18:00	連続	新いわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・CB05 12年停止試験 ・CB05 プッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 プッシング点検 ・LS105 耐震対策工事	公表対象		
0318013	東京	2021/04/23 09:00	2021/04/23 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線1L/秦浜線1LのCBO1	275kVLS12年停止試験(LS1) 275kVLS12年停止試験(ELS1)	公表対象	制約有	
0317866	東京	2021/04/25 09:00	2021/04/29 17:00	連続	新京葉(変)	新豊洲線3L/新豊洲線3LのCBO9	【遠方監視制御装置他取替工事】 【新豊洲3L】 ○中継盤取替および遠方監視制御装置取替 ・操作回路切替 ・PCT回路切替 ・表示回路切替 ・計測回路切替 ・各種試験 ○CT回路改修 ・制御ケーブル切り離し、接続	公表対象	制約有	
0318105	東京	2021/04/26 09:00	2021/04/26 17:00	単日	新豊洲線3L	新豊洲線3L	作業内容:CHシリコン油採油	公表対象	制約有	
0300617	東京	2021/05/01 09:30	2021/05/07 17:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	南川崎線1L防食層保護装置取付:2箇所 川239D、鶴250D	公表対象	制約有	
0300618	東京	2021/05/01 09:30	2021/05/07 17:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	線路名:南川崎線1L 防食層保護装置取付ほか 場所:戸7D、戸6Dほか	公表対象	制約有	
0317285	東京	2021/05/02 08:00	2021/05/15 17:00	連続	鹿島線1L新野田側	鹿島線1L新野田側	防錆塗装	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317299	東京	2021/05/02 08:00	2021/05/31 17:00	連続	印旛線1L	印旛線1L	・《No.》90, 92, 94, 96, 100, 101 計6基 【印旛線《No.》73他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》73, 74, 78, 80, 81, 82 計6基 【印旛線《No.》83他鉄塔部材取替工事】 ・《No.》83, 85, 86, 88, 93, 計5基	公表対象		
0317575	東京	2021/05/02 09:00	2021/05/30 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・制御ケーブル切離,接続 ・架線取外し,調整,取付 ・LS・ELS解体撤去,組立,据付 ・碍洗配管撤去 ・基礎工事 ・架台設置 ・制御ケーブル布設,接続 ・調整,試験	公表対象	制約有	
0317545	東京	2021/05/06 09:00	2021/05/12 17:00	連続	新秦野線2L	新秦野線2L	【新秦野線他鉄塔塗装工事】 ・新秦野線《No.》1	公表対象		
0318106	東京	2021/05/06 09:00	2021/05/06 16:00	単日	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	275kVGIS12年停止試験 (117, EK17)	公表対象	制約有	
0317946	東京	2021/05/07 08:30	2021/05/16 18:30	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取り外し 《2》電線割り入れ 《3》張力調整	公表対象		
0318107	東京	2021/05/07 09:00	2021/05/07 16:00	単日	京浜(変)	南川崎線1LのCBO17	275kVGIS12年停止試験 (217)	公表対象	制約有	
0317592	東京	2021/05/08 07:00	2021/05/09 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパ接続,花見川線No.1	公表対象	制約有	
0317674	東京	2021/05/08 08:00	2021/05/13 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO5	・LS205 耐震対策工事	公表対象		
0317369	東京	2021/05/09 07:00	2021/06/05 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他がいし取替工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》45他鉄塔防錆塗装工事】 ・《No.》45,47,48 計3基 【君津線《No.》46鉄塔ボルトゆるみ対策補修工事】	公表対象		
0317673	東京	2021/05/09 07:00	2021/06/05 17:00	連続	君津線2L	君津線2L	・No.1他 23基	公表対象		
0317915	東京	2021/05/09 09:00	2021/05/09 17:00	単日	練馬	水道橋線3L/水道橋線3LのCBO7	GIS点検	公表対象		
0317335	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	新所沢線1L	新所沢線1L	1.特定点検 《No.》46~《No.》86	公表対象		
0317338	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/13 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線本体点検 《No.》16~17 1径間 《2》地線本体点検 《No.》16~17 1径間 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》1 1基	公表対象		
0317593	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/11 17:00	連続	福島山幹線1L	福島山幹線1L	《1》電線・地線点検 《No.》46,76(2径間)	公表対象		
0317864	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/10 17:00	単日	河北線1L	河北線1L	1.がいし点検 《No.》16	公表対象		
0318967	東京	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	新所沢線1L	新所沢線1L	1.特定点検 《No.》46~《No.》47,《No.》50~《No.》51,《No.》55~ 《No.》56,《No.》58~《No.》59,《No.》65~《No.》66,《No.》69~《No.》 70,《No.》75~《No.》76,《No.》80~《No.》81,《No.》85~《No.》86 計9	公表対象		
0318111	東京	2021/05/10 09:30	2021/06/08 17:00	連続	川崎支社川崎地域地中送電保守G	南川崎線3L	線路名:南川崎線3L アラミドシート補修 場所:川239D、鶴250Dほか	公表対象	制約有	
0318112	東京	2021/05/10 09:30	2021/06/08 17:00	連続	神奈川総支社地中送電保守G	南川崎線3L	線路名:南川崎線3L アラミドシート補修 場所:戸7D、戸6Dほか	公表対象	制約有	
0317594	東京	2021/05/10 10:00	2021/05/10 17:00	単日	新京葉(変)	印旛線1LのCBO5	・CBO5 6年停止試験	公表対象		
0317596	東京	2021/05/11 09:00	2021/05/12 17:00	連続	新野田(変)	新野田線1L/新野田線1LのCBO1	・GIS 新野田線1L停止試験B	公表対象		
0317337	東京	2021/05/12 09:00	2021/06/02 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装 《No.》62,63,65,67,70 2.航空標識塗装 《No.》64	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317359	東京	2021/05/12 09:00	2021/05/14 17:00	連続	新秩父(開)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO6	1.新岡部線2号GIS点検 2.新岡部線2号CBO6停止試験A(6年)	公表対象		
0317865	東京	2021/05/12 09:00	2021/05/12 17:00	単日	河北線2L	河北線2L	1.がいし点検 《No.》16	公表対象		
0317569	東京	2021/05/12 10:00	2021/05/12 16:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO1	CBO1 普点A	公表対象	制約有	
0317426	東京	2021/05/14 08:00	2021/05/14 17:00	単日	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・がいし洗浄(《No.》8 1基)	公表対象		
0317598	東京	2021/05/15 07:00	2021/05/16 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパ開放・花見川線No.1	公表対象	制約有	
0317770	東京	2021/05/15 09:00	2021/05/15 17:00	単日	秦浜線1L	秦浜線1L	JP接続: 74 部材取替・防錆塗装・スペーサ取替: 75,76,79-82,85-90(12基)	公表対象	制約有	
0317947	東京	2021/05/15 10:30	2021/05/15 13:30	単日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査	公表対象		
0317677	東京	2021/05/16 08:00	2021/05/21 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・CB06 12年停止試験 ・CB06 プッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 プッシング点検 ・LS106 耐震対策工事	公表対象		
0317948	東京	2021/05/16 08:00	2021/06/29 10:30	連続	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》只見幹線一部建替工事 《2》難着雪リング取替	公表対象		
0317771	東京	2021/05/16 09:00	2021/05/16 17:00	単日	秦浜線2L	秦浜線2L	JP開放: 74 部材取替・防錆塗装・スペーサ取替: 75,76,79-82,85-90(12基)	公表対象	制約有	
0317776	東京	2021/05/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	秦浜線2L	秦浜線2L	鉄塔スケッチ 11基 《No.》60, 《No.》61, 《No.》62, 《No.》63, 《No.》64, 《No.》65, 《No.》69, 《No.》70, 《No.》71, 《No.》72, 《No.》73	公表対象	制約有	
0317772	東京	2021/05/16 17:00	2021/06/30 09:00	連続	秦浜線2L	秦浜線2L	部材取替・防錆塗装・スペーサ取替: 75,76,79-82,85-90(12基)	公表対象	制約有	
0317599	東京	2021/05/16 18:00	2021/06/05 07:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・本工事戻し: 花見川線No.29～31	公表対象		
0317054	東京	2021/05/17 08:00	2021/05/17 17:00	単日	新飯能(変)	青梅・豊岡線1L/青梅線1LのCBO33	1.青梅線1号GIS点検 2.青梅線1号母線側GIS点検	公表対象		
0317949	東京	2021/05/17 08:00	2021/05/23 18:00	連続	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装 《3》屋間障害標識塗装 《4》電線補修	公表対象		
0317336	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	1.特定点検 《No.》46～《No.》86	公表対象		
0317339	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/20 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線本体点検 《No.》16～17 1径間 《2》地線本体点検 《No.》16～17 1径間 《3》鉄塔防錆塗装 《No.》1 1基	公表対象		
0317500	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	毎日	西群馬(開)	新吾妻線1L/新吾妻線1LのCBO33	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 新吾妻線1号 停止試験(12年)	公表対象		
0317600	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	連続	福島山幹線2L	福島山幹線2L	《1》電線・地線点検 《No.》46,76(2径間)	公表対象		
0318968	東京	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	1.特定点検 《No.》46～《No.》47,《No.》50～《No.》51,《No.》55～《No.》56,《No.》58～《No.》59,《No.》65～《No.》66,《No.》69～《No.》70,《No.》75～《No.》76,《No.》80～《No.》81,《No.》85～《No.》86 計9	公表対象		
0317419	東京	2021/05/18 09:00	2021/05/24 17:00	連続	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・鉄塔塗装 《No.》35～《No.》36(2基)	公表対象		
0317679	東京	2021/05/18 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	安曇幹線1L	安曇幹線1L	・電線本体点検 《No.》109-《No.》110, 《No.》129-《No.》130, 《No.》144-《No.》145 3径間	公表対象		
0317769	東京	2021/05/18 09:00	2021/05/19 17:00	連続	京浜(変)	秦浜線2LのCBO16	【275kVGIS修理工事】 秦浜線2L O16油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理(同型:3-1005)	公表対象	制約有	
0317398	東京	2021/05/19 08:00	2021/05/20 17:00	連続	新しいわき(開)	福島山幹線2L/福島山幹線2LのCBO2	・CB02 12年停止試験 ・CB02 プッシング点検 ・計器用変圧器 12年停止試験 ・計器用変圧器 プッシング点検 ・VCT本体振れ止め装置調整	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317498	東京	2021/05/19 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	西群馬(開)	新吾妻線2L/新吾妻線2LのCBO34	■西群馬開閉所 ガス絶縁開閉装置(GIS)(油圧操作方式) 新吾妻線2号 停止試験(12年)	公表対象		
0317950	東京	2021/05/20 08:00	2021/05/22 18:00	毎日	佐久間東幹中線1L	佐久間東幹中線1L	《1》がいし絶縁抵抗測定 《2》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)	公表対象		
0318122	東京	2021/05/21 09:00	2021/05/21 17:00	単日	京浜(変)	南川崎線3L/南川崎線3LのCBO19	2号ShR GIS 12年停止試験 CT2次回路絶縁抵抗測定(O919)	公表対象	制約有	
0318736	東京	2021/05/21 10:00	2021/05/21 17:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線1LのCBO5	【総合記録装置取替】 北熊谷線1号電流切替、確認試験	公表対象		
0317834	東京	2021/05/23 09:00	2021/05/23 17:00	単日	江東	江東線1L/江東線1LのCBO1	計器用変圧器停止試験	公表対象	制約有	
0317680	東京	2021/05/24 08:00	2021/05/29 18:00	連続	新しいわき(開)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO6	・LS206 耐震対策工事	公表対象		
0317951	東京	2021/05/24 08:00	2021/05/26 18:00	毎日	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》がいし絶縁抵抗測定 《2》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)	公表対象		
0317952	東京	2021/05/24 08:00	2021/05/30 18:00	連続	佐久間東幹中線2L	佐久間東幹中線2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装 《3》屋間障害標識塗装 《4》電線補修	公表対象		
0317835	東京	2021/05/24 09:00	2021/05/24 20:00	単日	江東	江東線1L/江東線1LのCBO1	江東線1L CBO1 GCB停止試験(12年)	公表対象	制約有	
0318021	東京	2021/05/24 09:00	2021/05/26 17:00	連続	新秦野(変)	4B	主4B1次 GIS CBO14停止試験12Y	公表対象		
0318123	東京	2021/05/24 09:00	2021/05/24 17:00	単日	南池上線2L	南池上線2L	シリコン油分析	公表対象		
0318735	東京	2021/05/24 10:00	2021/05/24 17:00	単日	北熊谷(変)	北熊谷線2LのCBO6	【総合記録装置取替】 北熊谷線2号電流切替、確認試験	公表対象		
0317365	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/27 17:00	連続	新岡部(変)	新岡部線2L/新岡部線2LのCBO4	1・O4GIS点検(空気操作) 2・計器用変成器絶縁抵抗測定	公表対象		
0317931	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/25 17:00	単日	東内幸町	高輪線1L/高輪線1LのCBO7	・高輪線1LCBO7 12年停止試験 ・CT回路効-測定	公表対象	制約有	
0318022	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/26 17:00	連続	東内幸町	高輪線1L/高輪線1LのCBO7	・275kV1U母線 BPR1.2系取替 ・275kV1U母線 BDR1.2系取替	公表対象	制約有	
0318023	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/26 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4	・275kV1U母線 BPR1.2系取替 ・275kV1U母線 BDR1.2系取替	公表対象	制約有	
0318024	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/26 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO1	・275kV1U母線 BPR1.2系取替 ・275kV1U母線 BDR1.2系取替	公表対象		
0318124	東京	2021/05/25 09:00	2021/05/25 13:00	単日	東内幸町	東内幸町線1LのCBO4	・275kV甲1母線GIS 12年停止試験 (104, R100)	公表対象	制約有	
0317452	東京	2021/05/25 10:00	2021/05/25 14:00	単日	新吾妻線1L	新吾妻線1L	【保守点検作業】 ▼がいし点検 新吾妻線《No.》236	公表対象		
0318125	東京	2021/05/25 13:00	2021/05/25 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線1LのCBO4	・275kV乙1母線GIS 12年停止試験 (204)	公表対象	制約有	
0317525	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	O-55GCB6年停止試験	公表対象	制約有	
0317937	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4	・東内幸町線1LCBO4 12年停止試験 ・CT回路効-測定	公表対象	制約有	
0318126	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 13:00	単日	東内幸町	高輪線1LのCBO7	・275kV甲1母線GIS 12年停止試験 (107, 111)	公表対象	制約有	
0318127	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線1LのCBO4	GIS 12年停止試験 (210, 211, 201, 204, 207, EB211)	公表対象	制約有	
0318128	東京	2021/05/26 09:00	2021/05/26 17:00	単日	南池上線3L	南池上線3L	シリコン油分析	公表対象		
0318129	東京	2021/05/26 13:00	2021/05/26 17:00	単日	東内幸町	高輪線1LのCBO7	・275kV乙1母線GIS 12年停止試験 (207, 211)	公表対象	制約有	
0317904	東京	2021/05/26 22:00	2021/05/27 08:00	連続	豊島	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO8	GIS停止試験B(8,E8) GCB停止試験A(O8)	公表対象	制約有	
0318027	東京	2021/05/27 09:00	2021/05/28 17:00	連続	東内幸町	高輪線2L/高輪線2LのCBO8	・275kV2U母線 BPR1.2系取替 ・275kV2U母線 BDR1.2系取替	公表対象	制約有	
0318028	東京	2021/05/27 09:00	2021/05/28 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線2L/東内幸町線2LのCBO5	・275kV2U母線 BPR1.2系取替 ・275kV2U母線 BDR1.2系取替	公表対象	制約有	
0318029	東京	2021/05/27 09:00	2021/05/28 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO2	・275kV2U母線 BPR1.2系取替 ・275kV2U母線 BDR1.2系取替	公表対象		
0318031	東京	2021/05/27 09:00	2021/05/28 17:00	連続	新秦野(変)	4B	主4B2次 GIS CBO24停止試験12Y	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317453	東京	2021/05/27 10:00	2021/05/27 14:00	単日	新吾妻線2L	新吾妻線2L	【保守点検作業】 ▼がいし点検 新吾妻線《No.》236	公表対象		
0318034	東京	2021/05/29 09:00	2021/05/30 17:00	連続	東内幸町	高輪線3L/高輪線3LのCBO9	・275kV3U母線 BPR1.2系取替 ・275kV3U母線 BDR1.2系取替	公表対象	制約有	
0318035	東京	2021/05/29 09:00	2021/05/30 17:00	連続	東内幸町	東内幸町線3L/東内幸町線3LのCBO6	・275kV3U母線 BPR1.2系取替 ・275kV3U母線 BDR1.2系取替	公表対象	制約有	
0318036	東京	2021/05/29 09:00	2021/05/30 17:00	連続	東内幸町	豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO3	・275kV3U母線 BPR1.2系取替 ・275kV3U母線 BDR1.2系取替	公表対象		
0317665	東京	2021/05/30 08:00	2021/06/04 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO7	・LS107 耐震対策工事	公表対象		
0317836	東京	2021/05/30 09:00	2021/05/30 17:00	単日	江東	江東線2L/江東線2LのCBO2	計器用変圧器停止試験	公表対象	制約有	
0318215	東京	2021/05/30 09:00	2021/05/31 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・鹿島線1号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	公表対象	制約有	
0317837	東京	2021/05/31 09:00	2021/05/31 20:00	単日	江東	江東線2L/江東線2LのCBO2	江東線2L CBO2 GCB停止試験(12年)	公表対象	制約有	
0318038	東京	2021/05/31 09:00	2021/05/31 17:00	単日	新桑野(変)	4B	主変4B3次 GIS CBO94停止試験12Y 主変4B1次電力ケーブル点検	公表対象	制約有	
0318217	東京	2021/05/31 17:00	2021/05/31 18:00	単日	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・電圧突合せ、電流チェック	公表対象	制約有	
0318042	東京	2021/06/01 09:00	2021/06/03 17:00	連続	新桑野(変)	4B	主変4号バンクT-停止試験12Y	公表対象	制約有	
0318043	東京	2021/06/01 09:00	2021/06/28 17:00	連続	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・中間接続部補修、アラミドシート補修 ・場所:文12K(赤相)文6K(白相)	公表対象	制約有	
0318219	東京	2021/06/01 09:00	2021/06/02 17:00	連続	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・鹿島線2号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	公表対象	制約有	
0319041	東京	2021/06/01 10:00	2021/06/01 12:00	単日	川崎(火)	川崎豊洲線2LのCBO5	GIS6年停止試験 据置型タミシクモナ	公表対象	制約有	
0317609	東京	2021/06/02 09:00	2021/06/04 17:00	連続	福島中幹線1L	福島中幹線1L	《1》電線・地線点検 《No.》101,131,161(3径間)	公表対象		
0318221	東京	2021/06/02 17:00	2021/06/02 18:00	単日	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・電圧突合せ、電流チェック	公表対象	制約有	
0313472	東京	2021/06/03 07:00	2021/06/04 17:00	連続	北東京(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO8	・LS8断路器アダプタ取替 ・EL8白相フィンガー部補助接触子用コーベル板修理	公表対象		
0313552	東京	2021/06/03 07:00	2021/06/04 17:00	連続	北東京(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO7	【北東京(変)断路器アダプタ取替】 ・断路器アダプタ取替(LS7) 【北東京(変)電磁錠修理】 LA保護柵電磁錠修理	公表対象		
0317630	東京	2021/06/03 08:00	2021/06/08 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	1.防錆塗装 《No.》241他 計4基	公表対象		
0318211	東京	2021/06/03 09:00	2021/06/04 17:00	連続	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・東京北線2号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	公表対象		
0318224	東京	2021/06/03 09:00	2021/06/04 17:00	連続	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・東京北線1号CTケーブル接続 ・母線LS接続試験 ・トリップ動作ケーブル接続試験	公表対象		
0318202	東京	2021/06/04 17:00	2021/06/04 18:00	単日	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・電圧突合せ、電流チェック	公表対象		
0318203	東京	2021/06/04 17:00	2021/06/04 18:00	単日	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・電圧突合せ、電流チェック	公表対象		
0317346	東京	2021/06/05 07:00	2021/06/06 18:00	連続	北千葉線2L	北千葉線2L	・ジャンパー接続 《No.》79	公表対象	制約有	
0317662	東京	2021/06/05 08:00	2021/06/10 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO7	・LS207 耐震対策工事	公表対象		
0318657	東京	2021/06/05 09:00	2021/06/22 17:00	連続	児玉線1L	児玉線1L	1.OPGW張替に伴う危険防止 児玉線《No.》14～群馬幹線《No.》	公表対象		
0318048	東京	2021/06/06 09:00	2021/06/06 17:00	単日	豊島線3L	豊島線3L	【絶縁油採取】 作業場所:豊1K(アランク改修対象)	公表対象	制約有	
0318206	東京	2021/06/07 09:00	2021/06/07 13:00	単日	新野田(変)	東京北線1L/東京北線1LのCBO57	・トリップ回路切離し	公表対象	制約有	
0318207	東京	2021/06/07 13:00	2021/06/07 17:00	単日	新野田(変)	東京北線2L/東京北線2LのCBO58	・トリップ回路切離し	公表対象	制約有	
0318130	東京	2021/06/09 09:30	2021/06/30 17:00	連続	南川崎線1L	南川崎線1L	線路名:南川崎線1L アラミドシート補修 場所:戸7D、戸6Dほか	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0318131	東京	2021/06/09 09:30	2021/06/30 17:00	連続	川崎支社川崎地域地中送電保守G	南川崎線1L	線路名:南川崎線1L アラミドシート補修 場所:川239D、鶴250Dほか	公表対象	制約有	
0317349	東京	2021/06/10 09:00	2021/06/12 17:00	毎日	安曇幹線1L	安曇幹線1L	1.特定点検 がいし 安曇2号線《No.》258他 計4区間 2.防錆塗装 《No.》217他 計2基	公表対象		
0317614	東京	2021/06/11 06:00	2021/06/21 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	新新潟幹線2L	500kV 新新潟幹線2L GIS設備遮断器(O2)、断路器(2)、接地断路器(E-2A.E-2C)、LA、ブッシング、制御盤等点検手入れ・消耗品交換・開閉特性試験及び保護リレー点検(主1・主2Cr、主後備1・2系)及びAMP-PD点検	公表対象	制約有	
0317681	東京	2021/06/11 08:00	2021/06/16 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8	・LS108 耐震対策工事	公表対象		
0317345	東京	2021/06/12 07:00	2021/06/13 18:00	連続	北千葉線1L	北千葉線1L	・ジャンパー接続 《No.》79	公表対象	制約有	
0317517	東京	2021/06/14 09:00	2021/06/15 17:00	連続	新筑波(変)	福島東幹線里線2LのCBO2	O2 GCB停止試験(12年) 福島東幹線里線 計器用変成器絶縁抵抗測定	公表対象		
0317927	東京	2021/06/15 09:00	2021/06/15 12:00	単日	東内幸町	高輪線3L	・1点アース接続	公表対象	制約有	
0318060	東京	2021/06/15 09:00	2021/06/15 17:00	単日	中相模(変)	秦浜線2L/秦浜線2LのCBO2	275kVLS12年停止試験(LS2) 275kVLS12年停止試験(ELS2)	公表対象	制約有	
0317928	東京	2021/06/15 13:00	2021/06/15 17:00	単日	東内幸町	東内幸町線3L	・1点アース接続	公表対象	制約有	
0313667	東京	2021/06/15 22:00	2021/06/18 05:00	連続	新宿線2L	新宿線2L	【対象】新宿線2L 作業内容 POF鋼管防食層調査	公表対象	制約有	
0317929	東京	2021/06/16 09:00	2021/06/16 12:00	単日	東内幸町	豊洲内幸町線3L	・1点アース接続	公表対象		
0317682	東京	2021/06/17 08:00	2021/06/22 18:00	連続	新しいわき(開)	福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8	・LS208 耐震対策工事	公表対象		
0318134	東京	2021/06/20 09:00	2021/06/20 17:00	単日	東内幸町	高輪線1LのCBO7	GIS12年停止試験 (210, 211, 201, 204, 207, EB211)	公表対象	制約有	
0309475	東京	2021/06/21 09:00	2021/06/25 15:00	連続	西横浜	京浜線3L/京浜線3LのCBO3	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	公表対象		
0309476	東京	2021/06/25 15:00	2021/06/25 17:00	単日	西横浜	京浜線3L/京浜線3LのCBO3	西横浜変電所TC盤取替工事 ・電圧電流確認試験	公表対象		
0317520	東京	2021/06/28 08:00	2021/06/30 17:00	連続	福島中幹線2L	福島中幹線2L	《1》鉄塔部材補修 《No.》138	公表対象		
0317329	東京	2021/06/28 09:00	2021/06/29 18:00	連続	新坂戸(変)	新坂戸線1L/新坂戸線1LのCBO1	1.新坂戸線1号GIS停止試験(CBO1・1・ES-1・ED-1・EL-1)[点検][VCT2次回路絶縁抵抗測定含む]【保安規定】	公表対象		
0318061	東京	2021/06/28 17:00	2021/06/28 17:30	単日	東内幸町線1L	東内幸町線1L	・常規対地電圧引加試験	公表対象	制約有	
0317953	東京	2021/06/29 10:30	2021/06/29 13:30	単日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査	公表対象		
0317332	東京	2021/06/30 09:00	2021/07/01 18:00	連続	新坂戸(変)	新坂戸線2L/新坂戸線2LのCBO2	1.新坂戸線2号GIS停止試験(CBO2・2・ES-2・ED-2・EL-2)[点検][VCT2次回路絶縁抵抗測定含む]【保安規定】	公表対象		
0317773	東京	2021/06/30 09:00	2021/06/30 17:00	単日	秦浜線2L	秦浜線2L	JP接続:74 部材取替・防錆塗装・スペーサ取替:75,76,79-82,85-90(12基)	公表対象	制約有	
0317286	東京	2021/07/05 09:00	2021/07/10 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線1L/新秩父線1LのCBO1	1.新秩父線1号アンプPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP-PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験 2.GIS制御盤修理 3.GIS密度SW不具合修理 4.GIS手動ELSタイマー修理	公表対象		
0317351	東京	2021/07/05 09:00	2021/07/26 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	1.防錆塗装 《No.》154他 計5基	公表対象		
0309479	東京	2021/07/12 09:00	2021/07/16 15:00	連続	西横浜	京浜線4L/京浜線4LのCBO4	西横浜変電所TC盤取替工事 ・制御ケーブル切り離し・接続 ・シーケンス試験他	公表対象		
0319032	東京	2021/07/16 09:00	2021/07/26 17:00	連続	新榛名線1L	新榛名線1L	・鉄塔塗装 新榛名線《No.》7 1基	公表対象		
0309484	東京	2021/07/16 15:00	2021/07/16 17:00	単日	西横浜	京浜線4L/京浜線4LのCBO4	西横浜変電所TC盤取替工事 ・電圧電流確認試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317430	東京	2021/07/28 08:00	2021/08/10 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	・スパーサー取替(《No.》124～126 3径間)	公表対象		
0317352	東京	2021/07/28 09:00	2021/08/18 17:00	連続	新橋名線2L	新橋名線2L	1.防錆塗装 《No.》154他 計5基	公表対象		
0319031	東京	2021/07/28 09:00	2021/08/07 17:00	連続	新橋名線2L	新橋名線2L	・鉄塔塗装 新橋名線《No.》7 1基	公表対象		
0317454	東京	2021/07/30 09:00	2021/07/30 17:00	単日	東群馬幹線1L	東群馬幹線1L	鉄塔塗装工事 《No.》42.44.65 3基	公表対象		
0317287	東京	2021/08/02 09:00	2021/08/07 17:00	連続	新秩父(開)	新橋名線2L/新橋名線2LのCBO2	1.新橋名線2号アンパPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP-PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験 2.GIS制御盤修理 3.GIS密度SW不具合修理 4.GIS手動ELSタイマー修理	公表対象		
0317450	東京	2021/08/02 09:00	2021/08/09 17:00	連続	南新潟幹線1L	南新潟幹線1L	鉄塔塗装工事 《No.》192.199 2基	公表対象		
0317431	東京	2021/08/18 08:00	2021/08/31 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	・スパーサー取替(《No.》124～126 3径間)	公表対象		
0317455	東京	2021/08/23 09:00	2021/08/23 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L	鉄塔塗装工事 《No.》42.44.65 3基 停止がよいし測定 東群馬変電所鉄構 1基	公表対象		
0318701	東京	2021/08/23 09:00	2021/08/23 17:00	単日	東群馬幹線2L	東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO38	東群馬幹線2L 停止試験(12年)	公表対象		
0317628	東京	2021/08/30 00:25	2021/12/17 18:00	連続	柏崎刈羽(原)	南新潟幹線2L	500kV 南新潟幹線2L MOF設置工事及びGISベロ-交換修理	公表対象		
0317451	東京	2021/08/31 09:00	2021/09/07 17:00	連続	南新潟幹線2L	南新潟幹線2L	鉄塔塗装工事 《No.》192.199 2基	公表対象		
0318064	東京	2021/09/01 08:00	2021/09/01 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	【京浜線1.2号線OPGW化】 JP開放:《No.》1019	公表対象		
0317844	東京	2021/09/01 09:00	2021/09/01 17:00	単日	城南線2L	城南線2L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:江東変電所	公表対象	制約有	
0318065	東京	2021/09/01 17:00	2021/10/11 08:00	連続	京浜線4L	京浜線4L	下記作業に伴う危険防止 【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線3.4号線《No.》1012-《No.》1022 【京浜線3.4号線電線張替】 京浜線3.4号線《No.》1012-京浜線1.2号線《No.》1017	公表対象		
0318066	東京	2021/09/02 08:00	2021/10/10 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線3.4号線《No.》1012-《No.》1022 【京浜線3.4号線電線張替】 京浜線3.4号線《No.》1012-京浜線1.2号線《No.》1017	公表対象		
0318067	東京	2021/09/02 08:00	2021/10/10 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線3.4号線《No.》1012-《No.》1022 【京浜線3.4号線電線張替】 京浜線3.4号線《No.》1012-京浜線1.2号線《No.》1017	公表対象		
0317862	東京	2021/09/03 09:00	2021/09/03 17:00	単日	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	・GIS(O1)点検 ・VCT回路絶縁抵抗測定	公表対象		
0317811	東京	2021/09/03 10:00	2021/09/03 13:30	単日	世田谷線1L	世田谷線1L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:青葉1D	公表対象		
0317357	東京	2021/09/06 08:00	2021/09/17 17:00	連続	新多摩線2L	新多摩線2L	【新多摩線《No.》6ほか鉄塔防錆塗装工事】 新多摩線《No.》6, 7, 10, 11	公表対象		
0317176	東京	2021/09/06 09:00	2021/09/08 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	・ジャンパー開放:46若	公表対象		
0317863	東京	2021/09/06 09:00	2021/09/10 17:00	連続	世田谷	世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1	・世田谷線1L AMP-PD改造 ・CBO1油圧低下警報用接点取替	公表対象		
0317972	東京	2021/09/07 09:00	2021/09/10 17:00	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 《2》ケーブルヘッド点検清掃 《3》避雷器点検	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317973	東京	2021/09/07 09:00	2021/09/10 17:00	毎日	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 《1》洞道内ケーブル点検 《2》照明設備点検 《3》洞道内部点検	公表対象		
0317974	東京	2021/09/08 08:00	2021/09/08 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線1L	・屋外機器定期点検 (CVT,LS-1,E-1,線路側避雷器)	公表対象		
0317975	東京	2021/09/08 08:00	2021/09/09 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線1LのCBO1	・屋外機器定期点検 (LS-101,201)	公表対象		
0317177	東京	2021/09/08 17:00	2021/12/25 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	部材取替:33-43 地線張替:2-46	公表対象		
0317178	東京	2021/09/09 09:00	2021/09/11 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	・ジャンパー開放:46若	公表対象		
0317179	東京	2021/09/11 17:00	2021/12/22 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	部材取替:33-43 地線張替:2-46	公表対象		
0317353	東京	2021/09/14 09:00	2021/11/02 17:00	連続	新潟部線1L	新潟部線1L	1.防錆塗装 《No.》3他 計5基	公表対象		
0317978	東京	2021/09/14 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	西南川越線1L	西南川越線1L	【東京電力作業】 《1》洞道内ケーブル点検 《2》照明設備点検 《3》洞道内部点検	公表対象		
0317979	東京	2021/09/14 09:00	2021/09/17 17:00	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	【東京電力作業】 《1》絶縁油特性試験 《2》ケーブルヘッド点検 《3》避雷器点検	公表対象		
0317980	東京	2021/09/15 08:00	2021/09/15 18:00	単日	南川越(変)	西南川越線2L	・屋外機器定期点検 (CVT,LS-2,E-2,線路側避雷器)	公表対象		
0317981	東京	2021/09/15 08:00	2021/09/16 18:00	連続	南川越(変)	西南川越線2LのCBO2	・屋外機器定期点検 (LS-102,202)	公表対象		
0318208	東京	2021/09/17 09:00	2021/09/17 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線1L<シンノダ>/鹿島線1L<シンノダ>のCBO55	・トリップ回路切離し	公表対象	制約有	
0313083	東京	2021/09/18 08:00	2021/09/18 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	電線移線 1径間 電線架線 1径間	公表対象		
0318182	東京	2021/09/18 08:00	2021/09/18 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	公表対象	制約有	
0313503	東京	2021/09/18 17:00	2021/11/11 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》178、《No.》194、船津線仮《No.》21 計3基 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	公表対象		
0318183	東京	2021/09/18 17:00	2021/11/11 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】	公表対象	制約有	
0313082	東京	2021/09/19 08:00	2021/09/19 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	電線移線 1径間 電線架線 1径間	公表対象		
0318184	東京	2021/09/19 08:00	2021/09/19 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	公表対象	制約有	
0318980	東京	2021/09/19 08:00	2021/09/19 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》90	公表対象	制約有	
0313516	東京	2021/09/19 17:00	2021/11/12 08:00	毎日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》178、《No.》194、船津線仮《No.》21 計3基 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	公表対象		
0318185	東京	2021/09/19 17:00	2021/11/12 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】	公表対象	制約有	
0318981	東京	2021/09/19 17:00	2021/11/11 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】	公表対象	制約有	
0317422	東京	2021/09/20 08:00	2021/09/22 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	・鉄塔塗装工事 新所沢線《No.》2 1基 ・電線・地線本体点検 《No.》12:13,13:14,14:15,15:27,28,28:29,29:30 6径間	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0318965	東京	2021/09/20 08:00	2021/09/22 17:00	毎日	新所沢線2L	新所沢線2L	・電線・地線本体点検 《No.》12:13,13:14,14:15,27:28,28:29,29:30 6径間	公表対象		
0318971	東京	2021/09/20 08:00	2021/09/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	公表対象	制約有	
0317524	東京	2021/09/20 09:00	2021/09/20 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線2LのCBO56	0-56GCB6年停止試験	公表対象	制約有	
0318194	東京	2021/09/20 09:00	2021/09/20 17:00	単日	新野田(変)	鹿島線2L/鹿島線2LのCBO56	・トリップ回路切離し	公表対象	制約有	
0318972	東京	2021/09/20 17:00	2021/11/12 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】	公表対象	制約有	
0317358	東京	2021/09/21 08:00	2021/10/01 17:00	連続	新多摩線1L	新多摩線1L	【新多摩線《No.》6ほか鉄塔防錆塗装工事】 新多摩線《No.》6, 7, 10, 11	公表対象		
0318076	東京	2021/10/01 08:00	2021/10/05 17:00	毎日	北葛飾線2L	北葛飾線2L	1.がいし点検:《No.》24～北葛飾(変) 計6基	公表対象		
0317789	東京	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越1L、主変1B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	公表対象		
0317912	東京	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	北葛飾(変)	北葛飾線2LのCBO2	1.275kV GIS 6年点検	公表対象		
0317954	東京	2021/10/01 09:00	2021/10/06 18:00	毎日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	不良碍子検出	公表対象		
0318140	東京	2021/10/01 09:00	2022/02/20 17:00	連続	世田谷線2L	世田谷線2L	高津65M接続部改修	公表対象		
0318141	東京	2021/10/01 09:00	2022/05/27 17:00	連続	永代橋	豊洲永代橋線1L	遠方監視制御装置取替	公表対象		
0317376	東京	2021/10/03 08:00	2021/10/05 17:00	毎日	東京北線1L	東京北線1L	1.電線腐食点検 《No.》3016～《No.》3017他 計2径間	公表対象		
0317578	東京	2021/10/03 08:00	2021/10/05 17:00	毎日	東京北線2L	東京北線2L	1.がいし点検:《No.》3017～3021 計5基	公表対象		
0317766	東京	2021/10/03 09:00	2021/10/09 17:00	毎日	京浜線1L	京浜線1L	OPGW化に伴う鉄塔スケッチ No.1034-西東京	公表対象		
0317360	東京	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	連続	新秩父(開)	安曇幹線1L/安曇幹線1LのCBO3	1.安曇幹線1号GIS点検 2.安曇幹線1号CBO3停止試験B	公表対象		
0317793	東京	2021/10/04 09:00	2021/10/04 17:00	単日	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越2L、主変2B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	公表対象		
0317910	東京	2021/10/04 09:00	2021/10/05 17:00	連続	北葛飾(変)	上野線2L/上野線2LのCBO4	1.275kV GIS 12年点検 2.計器用変成器回路絶縁抵抗測定	公表対象		
0317812	東京	2021/10/04 10:00	2021/10/04 13:30	単日	世田谷線2L	世田谷線2L	作業内容:絶縁油採取 作業場所:青葉1D	公表対象		
0317420	東京	2021/10/05 09:00	2021/10/20 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装工事 《No.》6, 8, 10,33,36,73,80 (7基)	公表対象		
0317491	東京	2021/10/05 09:00	2021/10/20 17:00	連続	安曇幹線2L	安曇幹線2L	・鉄塔塗装 《No.》100,101,102,103,104,105 6基	公表対象		
0317797	東京	2021/10/05 09:00	2021/10/05 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L/西南多摩線1LのCBO3	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩1L、主変3B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	公表対象		
0317861	東京	2021/10/05 09:00	2021/10/05 17:00	単日	世田谷	世田谷線2L/世田谷線2LのCBO2	GIS(O2)点検	公表対象		
0318068	東京	2021/10/06 08:00	2021/10/10 17:00	毎日	北葛飾線1L	北葛飾線1L	1.がいし点検:《No.》24～北葛飾(変) 計6基	公表対象		
0317647	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/06 17:00	単日	新栃木線1L	新栃木線1L	●電線地線点検 新栃木線《No.》122～《No.》123 (点検補修)	公表対象		
0317801	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/06 17:00	単日	多摩	西南多摩線2L/西南多摩線2LのCBO4	・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩2L、主変4B関連トリップ、 VCT回路他の新盤への接続・確認試験	公表対象		
0317907	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/07 17:00	連続	北葛飾(変)	上野線1L/上野線1LのCBO3	1.275kV GIS 12年点検 2.計器用変成器回路絶縁抵抗測定	公表対象		
0318073	東京	2021/10/06 09:00	2021/10/06 17:00	単日	上野	上野線1L/上野線1LのCBO1	上野線1L(O1)GIS 12年点検	公表対象		
0317875	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/25 18:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	275kVGIS封じ切り化工事 ・東京西線2L線路側封じ切り化	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317881	東京	2021/10/07 09:00	2021/10/08 18:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 《No.》41(新多摩側)	公表対象	制約有	
0317905	東京	2021/10/07 09:00	2021/11/13 17:00	連続	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	[新多摩(変)275kVGISガス漏修理] ・東京西線2L接地機構E32フランジ部ガス漏れ修理	公表対象	制約有	
0317874	東京	2021/10/08 18:00	2021/11/12 09:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	【区間分断】 鉄塔塗装 《No.》41、《No.》49～《No.》52 計5基 V吊支持がいし取替 《No.》49～《No.》52 計4基	公表対象	制約有	
0317767	東京	2021/10/10 09:00	2021/10/16 17:00	毎日	京浜線2L	京浜線2L	OPGW化に伴う鉄塔スケッチ No.1034-西東京	公表対象		
0317781	東京	2021/10/10 20:00	2021/11/08 06:00	連続	東内幸町線2L	東内幸町線2L	【要改修重点A】 ◇接続部防火対策工事 7組 21相 中間・終端接続部作業	公表対象	制約有	
0317423	東京	2021/10/11 08:00	2021/10/13 17:00	毎日	新所沢線1L	新所沢線1L	・鉄塔塗装工事 新所沢線《No.》2 1基 ・電線・地線本体点検 新所沢線12:13,13:14,14:15 27:28,28:29,29:30	公表対象		
0318069	東京	2021/10/11 08:00	2021/10/11 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	【京浜線1.2号線OPGW化】 JP接続:《No.》1019	公表対象		
0317640	東京	2021/10/11 09:00	2021/10/14 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線・地線点検 《No.》47,76-1(2径間) 《2》SRリング取替 《No.》62-65(4径間) 《3》電線腐食点検 《No.》56(1径間)	公表対象		
0317899	東京	2021/10/12 08:00	2021/11/15 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	電線張替 京浜線1.2号線《No.》1009～京浜線3.4号線《No.》1009	公表対象		
0317900	東京	2021/10/12 08:00	2021/11/14 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	電線張替 京浜線1.2号線《No.》1009～京浜線3.4号線《No.》1009	公表対象		
0318070	東京	2021/10/12 08:00	2021/10/12 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	【京浜線1.2号線OPGW化】 JP開放:《No.》1019	公表対象		
0317343	東京	2021/10/12 09:00	2021/10/13 17:00	連続	福島東幹線山線1L	福島東幹線山線1L	《1》電線本体点検 《No.》17～18 1径間 《2》地線本体点検 《No.》17～18 1径間	公表対象		
0317826	東京	2021/10/12 09:00	2021/10/13 15:00	連続	多摩	西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1	・西南川越線1号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越1L、主変1B関連旧BPR盤用 仮設回路の切離し	公表対象		
0317901	東京	2021/10/12 17:00	2021/11/15 08:00	連続	京浜線3L	京浜線3L	電線張替 京浜線1.2号線《No.》1009～京浜線3.4号線《No.》1009	公表対象		
0317827	東京	2021/10/13 15:00	2021/10/13 17:00	単日	多摩	西南川越線1L	・西南川越線1号OLR盤新設工事に伴う 電流位相測定	公表対象		
0317828	東京	2021/10/14 09:00	2021/10/15 15:00	連続	多摩	西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2	・西南川越線2号OLR盤新設工事に伴う トリップ、CT回路の接続、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南川越2L、主変2B関連旧BPR盤用 仮設回路の切離し	公表対象		
0317829	東京	2021/10/15 15:00	2021/10/15 17:00	単日	多摩	西南川越線2L	・西南川越線2号OLR盤新設工事に伴う 電流位相測定	公表対象		
0317434	東京	2021/10/18 08:00	2021/10/20 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線1L/新古河線1LのCBO1	1.新古河線1号CBO1停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定 含む)【保安規定】 2.新古河線1号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路 絶縁抵抗測定含む)	公表対象	制約有	
0317648	東京	2021/10/18 08:00	2021/11/06 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.新古河線No.60他防錆塗装 《No.》60,61,62,63,65,67,68,69,70,71 計10基	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317344	東京	2021/10/18 09:00	2021/10/18 17:00	単日	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線本体点検 《No.》17～18 1径間 《2》地線本体点検 《No.》17～18 1径間 《3》がいし連ボンド線補修 《No.》17上相老側 1箇所	公表対象		
0317366	東京	2021/10/18 09:00	2021/11/01 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装 《No.》108他 計6基	公表対象	制約有	
0317642	東京	2021/10/18 09:00	2021/10/21 17:00	連続	福島東幹線山線2L	福島東幹線山線2L	《1》電線・地線点検 《No.》47.76-1(2径間) 《2》SRリング取替 《No.》62-65(4径間)	公表対象		
0317650	東京	2021/10/18 09:00	2021/11/01 17:00	連続	新古河線1L	新古河線1L	1.防錆塗装工事 9基 《No.》6.《No.》7.《No.》8.《No.》10.《No.》22.《No.》23.《No.》24.《No.》29. 《No.》30「技術」 2.懸垂クランプ取替 12基 《No.》15.《No.》18.《No.》19.《No.》20.《No.》22.《No.》23.《No.》25. 《No.》26.《No.》27.《No.》29.《No.》31.《No.》32「技術」 3.電線割り入れ補修 《No.》29～《No.》30「技術」	公表対象	制約有	
0318071	東京	2021/10/18 09:00	2021/10/18 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	【保全】 ダンパ取替:《No.》1054.《No.》1056	公表対象		
0317436	東京	2021/10/18 10:00	2021/10/18 16:00	単日	新坂戸(変)	新古河線1LのCBO3	1.新古河線1号GIS停止試験[点検](CBO3開閉時間測定)【保安規定】	公表対象	制約有	
0318072	東京	2021/10/19 09:00	2021/10/19 17:00	単日	京浜線4L	京浜線4L	【保全】 ダンパ取替:《No.》1054.《No.》1056	公表対象		
0317955	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/21 18:00	連続	西南多摩線1L.2L	西南多摩線1L.2L	《1》鉄塔防錆塗装 《2》部材・ボルト交換 《3》垂鉛溶射	公表対象		
0317956	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/26 10:30	連続	西南多摩線1L.2L	西南多摩線1L.2L	《1》只見幹線一部建替工事 《2》離着雪リング取替	公表対象		
0317960	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/26 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1L	・3端子化工事に伴う対向試験	公表対象		
0317961	東京	2021/10/23 08:00	2021/12/26 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線2L	・3端子化工事に伴う対向試験	公表対象		
0318075	東京	2021/10/23 09:00	2021/10/26 18:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	鉄塔塗装 東京西線《No.》41	公表対象	制約有	
0317830	東京	2021/10/25 09:00	2021/10/27 17:00	連続	多摩	西南多摩線1L/西南多摩線1LのCBO3	・西南多摩線1号3端子化工事に伴う 整定変更、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩1L関連旧BPR盤用仮設回路の切離し	公表対象		
0317831	東京	2021/10/28 09:00	2021/10/30 17:00	連続	多摩	西南多摩線2L/西南多摩線2LのCBO4	・西南多摩線2号3端子化工事に伴う 整定変更、確認試験 ・275kV母線保護継電器取替に伴う 西南多摩2L関連旧BPR盤用仮設回路の切離し	公表対象		
0317546	東京	2021/10/29 09:00	2021/11/05 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線1LのCBO3	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS203耐震補強) ・架台取外、取付 ・LS解体、組立、確認試験	公表対象		
0317649	東京	2021/11/01 08:00	2021/11/15 17:00	連続	新しいわき線1L	新しいわき線1L	1.航空標識塗装 ・新しいわき線《No.》141.148 2基	公表対象		
0318146	東京	2021/11/01 08:00	2021/11/01 18:00	単日	多摩	西南多摩線1L	・LS3 碍子7タタ修理工事(同型指示)	公表対象		
0318147	東京	2021/11/01 09:00	2021/11/01 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L	・LS3 12年停止試験	公表対象		
0317435	東京	2021/11/02 08:00	2021/11/05 17:00	毎日	新古河線1L	新古河線1L	1.特定点検(架空地線・電線・大型がいし装置) 《No.》6～《No.》32	公表対象	制約有	
0317355	東京	2021/11/04 09:00	2021/11/30 17:00	連続	新岡部線2L	新岡部線2L	1.防錆塗装 《No.》3他 15基	公表対象		
0318153	東京	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	単日	多摩	西南多摩線2L	・LS4 12年停止試験	公表対象		
0317957	東京	2021/11/05 08:30	2021/11/13 18:00	連続	佐久間東幹線1L	佐久間東幹線1L	《1》除雪機の取り付け 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線割り入れ 《4》落水雪対策	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317288	東京	2021/11/05 09:00	2021/11/14 13:00	連続	新榛名(変)	新榛名線1LのCBO3	・制御ケーブル切り離し・接続 ・CT、VT回路確認試験 ・シーケンス試験 ・他盤トリップケーブル接続、試験 ・対向試験	公表対象		
0317528	東京	2021/11/07 09:00	2021/11/12 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO1	■変電建設 ・LSI耐震対策工事	公表対象		
0317438	東京	2021/11/08 08:00	2021/11/10 17:00	連続	新所沢(変)	新古河線2L/新古河線2LのCBO2	1.新古河線2号CBO2停止試験[点検](CT2次回路絶縁抵抗測定含む)【保安規定】 2.新古河線2号計器用変圧器(LPD)停止試験[点検](VT2次回路絶縁抵抗測定含む)	公表対象	制約有	
0317656	東京	2021/11/08 08:00	2021/11/27 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.新古河線No.60他防錆塗装 《No.》60,61,62,63,65,67,68,69,70,71 計10基	公表対象	制約有	
0317367	東京	2021/11/08 09:00	2021/11/22 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	1.防錆塗装 《No.》108他 計6基	公表対象	制約有	
0317424	東京	2021/11/08 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	新秩父線1L	新秩父線1L	電線・地線本体点検 12:13、13:14、14:15 27:28、28:29、29:30 42:43、43:44、44:45	公表対象		
0317657	東京	2021/11/08 09:00	2021/11/22 17:00	連続	新古河線2L	新古河線2L	11.防錆塗装工事 計9基 《No.》6.《No.》7.《No.》8.《No.》10.《No.》22.《No.》23.《No.》24.《No.》29. 《No.》30「技術」 2.懸垂クランプ取替 計12基 《No.》15.《No.》18.《No.》19.《No.》20.《No.》22.《No.》23.《No.》25. 《No.》26.《No.》27.《No.》29.《No.》31.《No.》32「技術」 3.電線割り入れ補修 《No.》29～《No.》30「技術」	公表対象	制約有	
0317783	東京	2021/11/08 09:00	2021/11/19 17:00	連続	高輪線2L	高輪線2L	防食層保護装置補修 場所:港537K	公表対象	制約有	
0317439	東京	2021/11/08 10:00	2021/11/08 16:00	単日	新坂戸(変)	新古河線2LのCBO4	1.新古河線2号GIS停止試験[点検](CBO4開閉時間測定)【保安規定】	公表対象	制約有	
0318152	東京	2021/11/10 08:00	2021/11/10 18:00	単日	多摩	西南多摩線2L 鹿島線1L鹿島側	・LS4 碑子アタタ修理工事(同型指示) 【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】	公表対象		
0313517	東京	2021/11/11 08:00	2021/11/11 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	公表対象		
0318198	東京	2021/11/11 08:00	2021/11/11 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	公表対象	制約有	
0318973	東京	2021/11/11 08:00	2021/11/11 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/11)	公表対象	制約有	
0313518	東京	2021/11/12 08:00	2021/11/12 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	公表対象		
0318186	東京	2021/11/12 08:00	2021/11/12 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	公表対象	制約有	
0318974	東京	2021/11/12 08:00	2021/11/12 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(11/12)	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317548	東京	2021/11/12 09:00	2021/11/19 17:00	連続	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【500kV断路器耐震補強工事】 (LS204耐震補強) ・架台取外・取付 ・LS解体・組立・確認試験	公表対象		
0318081	東京	2021/11/12 09:00	2021/11/13 18:00	連続	東京西線2L	東京西線2L	ジャンパー接続変更 東京西線《No.》41(新多摩側)	公表対象	制約有	
0317653	東京	2021/11/13 09:00	2021/11/13 17:00	単日	新栃木線2L	新栃木線2L	●電線地線点検 新栃木線《No.》122～《No.》123 (点検補修)	公表対象		
0317880	東京	2021/11/13 18:00	2021/11/13 19:00	単日	新多摩(変)	東京西線2L/東京西線2LのCBO34	275kVGIS封じ切り化工事 ・東京西線2L線路側封じ切り化後の試充電 ・東京西線2L線路側封じ切り化後の超音波測定	公表対象	制約有	
0317958	東京	2021/11/14 08:30	2021/11/22 18:00	連続	佐久間東幹里線2L	佐久間東幹里線2L	《1》除雪機の取り付け 《2》鉄塔防錆塗装 《3》電線割入れ 《4》落水雪対策	公表対象		
0317529	東京	2021/11/14 09:00	2021/11/19 17:00	連続	新茂木(変)	福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO2	■変電建設G ・LS2耐震対策工事	公表対象		
0318082	東京	2021/11/15 08:00	2021/11/15 17:00	単日	京浜線3L	京浜線3L	【京浜線1.2号線OPGW化】 JP接続:《No.》1019	公表対象		
0317425	東京	2021/11/15 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	新秩父線2L	新秩父線2L	電線・地線本体点検 12:13、13:14、14:15 27:28、28:29、29:30 42:43、43:44、44:45	公表対象		
0318084	東京	2021/11/15 09:00	2021/11/19 17:00	連続	豊島線2L	豊島線2L	1.接続部バイパス管補修【川118D】	公表対象	制約有	
0317654	東京	2021/11/16 08:00	2021/11/30 17:00	連続	新しいわき線2L	新しいわき線2L	1.航空標識塗装 ・新しいわき線《No.》141,148 2基	公表対象		
0317363	東京	2021/11/16 09:00	2021/11/18 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線1L/新秩父線1LのCBO7	1.新秩父線1号GIS点検 2.新秩父線1号CBO7停止試験B	公表対象		
0317923	東京	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹線1L/佐久間東幹線1LのCBO33	【点検】 ・LS33、ELS33(電動操作) 12年停止試験A	公表対象		
0318085	東京	2021/11/16 09:00	2021/12/27 17:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線1.2号《No.》1006～《No.》1008	公表対象		
0318086	東京	2021/11/16 09:00	2021/12/27 17:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	【京浜線1.2号線OPGW化】 京浜線1.2号《No.》1006～《No.》1008	公表対象		
0318000	東京	2021/11/17 09:00	2021/11/18 17:00	連続	練馬	水道橋線2LのCBO6	VT回路ケーブル切離し・接続 275kVVT断路SW取り付け 諸試験	公表対象		
0318001	東京	2021/11/17 09:00	2021/11/18 17:00	連続	練馬	北武蔵野線2LのCBO2	VT回路ケーブル切離し・接続 275kVVT断路SW取り付け 諸試験	公表対象		
0317476	東京	2021/11/18 09:00	2021/11/18 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO3	・BPR鹿島側 制御ケーブル切離し・接続	公表対象	制約有	
0317289	東京	2021/11/19 09:00	2021/11/28 13:00	連続	新榛名(変)	新榛名線2LのCBO4	・制御ケーブル切り離し、接続 ・CT、VT回路確認試験 ・シーケンス試験 ・他盤トリップケーブル接続、試験 ・対向試験	公表対象		
0317475	東京	2021/11/19 09:00	2021/11/19 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO1	・BPR新野田側 制御ケーブル切離し・接続	公表対象	制約有	
0317314	東京	2021/11/22 09:00	2021/11/27 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線1L/新秩父線1LのCBO7	新秩父線1号アンブPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP-PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験	公表対象		
0317918	東京	2021/11/22 09:00	2021/11/25 17:00	連続	練馬	北武蔵野線2L/北武蔵野線2LのCBO2	北武蔵野線2L白相接地端子修理	公表対象		
0317437	東京	2021/11/23 08:00	2021/11/26 17:00	毎日	新古河線2L	新古河線2L	1.特定点検(架空地線・電線・大型がいし装置) 《No.》6～《No.》32	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317945	東京	2021/11/25 09:00	2021/11/25 17:00	単日	新富士(変)	佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34	【点検】 ・LS34,EL34:停止試験(12年) ・LS34,EL34:電磁接触器取替(24年)	公表対象		
0317659	東京	2021/11/25 10:00	2021/11/25 16:00	単日	新京葉(変)	東京東線2LのCBO38	・O38 6年停止試験	公表対象		
0317917	東京	2021/11/29 09:00	2021/11/29 17:00	単日	練馬	北武蔵野線3L/北武蔵野線3LのCBO3	GIS点検	公表対象		
0317477	東京	2021/11/30 09:00	2021/11/30 17:00	単日	常総(変)	鹿島線1LのCBO3	・旧BPR・HBR 鹿島側制御ケーブル切離し	公表対象	制約有	
0317205	東京	2021/12/01 09:00	2021/12/01 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.制御回路切替 2.CT回路接続試験	公表対象		
0317207	東京	2021/12/01 17:00	2021/12/01 18:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.潮流チェック	公表対象		
0317208	東京	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.制御回路切替 2.CT回路接続試験	公表対象		
0317209	東京	2021/12/02 17:00	2021/12/02 18:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.潮流チェック	公表対象		
0317324	東京	2021/12/06 08:00	2021/12/07 17:00	連続	福島里幹線1L	福島里幹線1L	1.低抵抗測定(直線スリーブ) ・#373～《No.》374, #376～《No.》377, ・#380～《No.》381, #384～《No.》385, ・#385～《No.》386, #388～《No.》389, ・#389～《No.》390, #393～《No.》394, ・#397～《No.》398, #401～《No.》402, ・#406～《No.》407	公表対象		
0317962	東京	2021/12/06 08:00	2021/12/10 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1L	・LS-1普通点検 ・接地装置DC化 ・CVT普通点検 ・Arr点検	公表対象		
0317963	東京	2021/12/06 08:00	2021/12/10 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線2L	・LS-2普通点検 ・接地装置DC化 ・CVT普通点検 ・Arr点検	公表対象		
0317519	東京	2021/12/06 09:00	2021/12/08 17:00	連続	新古河(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	福島里幹線1L PD計器用変成器停止試験 計器用変成器 絶縁抵抗測定	公表対象		
0317526	東京	2021/12/06 09:00	2021/12/07 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5	・福島里幹線1L 5(線路側LS) 12年停止試験B ・福島里幹線1L 変流器 停止試験A ・福島里幹線1L計器用変成器用回路絶縁抵抗測定(変流器)	公表対象		
0317215	東京	2021/12/10 09:00	2021/12/10 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.制御回路切替(旧BPR切り離し) 2.CT回路接続試験	公表対象		
0318088	東京	2021/12/10 09:00	2021/12/11 17:00	連続	豊洲永代橋線3L	豊洲永代橋線3L	内容:ケーブル支持補修 場所:永代橋変電所	公表対象		
0317216	東京	2021/12/10 17:00	2021/12/10 18:00	単日	西越谷(変)	西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1	1.潮流チェック	公表対象		
0317217	東京	2021/12/13 09:00	2021/12/13 17:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.制御回路切替(旧BPR切り離し) 2.CT回路接続試験	公表対象		
0317518	東京	2021/12/13 09:00	2021/12/15 17:00	連続	新古河(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	福島里幹線2L PD計器用変成器停止試験 計器用変成器 絶縁抵抗測定	公表対象		
0317527	東京	2021/12/13 09:00	2021/12/14 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6	・福島里幹線2L 6(線路側LS) 12年停止試験B ・福島里幹線2L 変流器 停止試験A ・福島里幹線2L計器用変成器用回路絶縁抵抗測定(変流器)	公表対象		
0317218	東京	2021/12/13 17:00	2021/12/13 18:00	単日	西越谷(変)	西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2	1.潮流チェック	公表対象		
0317181	東京	2021/12/22 09:00	2021/12/24 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	・ジャンパー接続変更:46若接続, 46老開放	公表対象		
0318158	東京	2021/12/24 08:00	2021/12/26 17:00	毎日	京浜線1L	京浜線1L	1.《No.》1071～電発西東京 地線撤去 2.《No.》1071～西南多摩線《No.》571 地線架線	公表対象		
0317186	東京	2021/12/24 17:00	2022/01/26 09:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	・部材補修:74, 100 ・長幹支持がよいし取替 46, 67, 69, 71, 76, 87, 88, 92, 94, 97, 104	公表対象		
0317180	東京	2021/12/25 09:00	2021/12/27 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	・ジャンパー接続変更:46若接続, 46老開放	公表対象		
0317959	東京	2021/12/26 10:30	2021/12/26 13:30	単日	西南多摩線1L,2L	西南多摩線1L,2L	《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査	公表対象		
0317184	東京	2021/12/27 17:00	2022/01/29 09:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	・部材補修:74, 100 ・長幹支持がよいし取替 64, 65, 72, 73, 86, 89, 90, 104	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317350	東京	2022/01/07 09:00	2022/02/08 17:00	連続	新秩父線1L	新秩父線1L	1.防錆塗装 《No.》61他 計15基 2.電線割り入れ 新秩父線《No.》96～97	公表対象		
0317984	東京	2022/01/10 08:30	2022/01/14 18:30	連続	西南川越線1L	西南川越線1L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装	公表対象		
0317325	東京	2022/01/11 08:00	2022/01/13 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#325,332,348,349,356,363,367 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#347～《No.》348,349～《No.》350, #350～《No.》351,352～《No.》353, #354～《No.》355 3. 難着雪リグ取付(地線・電線) ・#342～《No.》343,343～《No.》344 4. カウンタウエイト取付(地線) ・#342～《No.》343,343～《No.》344	公表対象		
0317364	東京	2022/01/11 09:00	2022/01/13 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線2L/新秩父線2LのCBO8	1.新秩父線2号GIS点検	公表対象		
0317566	東京	2022/01/11 09:00	2022/01/13 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	《1》電線・地線点検 《No.》104,134,164(3径間)	公表対象		
0317694	東京	2022/01/11 09:00	2022/01/11 17:00	単日	新富士(変)	新秦野線2LのCBO4	【点検】 ・LS204, EB204:停止試験(12年) ・LS204, EB204:電磁接触器取替(24年) ・LS204, EB204:ヘアリンググリスアップ(36年)	公表対象		
0317985	東京	2022/01/15 08:30	2022/01/19 18:30	連続	西南川越線2L	西南川越線2L	《1》電線路細密点検 《2》鉄塔防錆塗装	公表対象		
0317315	東京	2022/01/17 09:00	2022/01/22 17:00	連続	新秩父(開)	新秩父線2L/新秩父線2LのCBO8	新秩父線2号アンブPD取替 ・同軸ケーブル張替作業 ・AMP―PD盤取替 ・架線切り離し、接続 ・諸試験	公表対象		
0317986	東京	2022/01/20 08:30	2022/01/24 18:30	毎日	坂戸川越線1L	坂戸川越線1L	《1》電線路細密点検	公表対象		
0317987	東京	2022/01/25 08:30	2022/01/29 18:30	毎日	坂戸川越線2L	坂戸川越線2L	《1》電線路細密点検	公表対象		
0317187	東京	2022/01/26 09:00	2022/01/28 17:00	連続	東京南線4L	東京南線4L	・ジャンパー接続:46老	公表対象		
0317185	東京	2022/01/29 09:00	2022/01/31 17:00	連続	東京南線3L	東京南線3L	・ジャンパー接続:46老	公表対象		
0317326	東京	2022/02/08 08:00	2022/02/10 17:00	連続	福島東幹線里線2L	福島東幹線里線2L	1. 鉄塔防錆塗装工事 ・#325,332,348,349,356,363,367 2. 低抵抗測定(直線スリーブ) ・#347～《No.》348,349～《No.》350, #350～《No.》351,352～《No.》353, #354～《No.》355 3. 難着雪リグ取付(地線・電線) ・#342～《No.》343,343～《No.》344 4. カウンタウエイト取付(地線) ・#342～《No.》343,343～《No.》344	公表対象		
0317568	東京	2022/02/08 09:00	2022/02/10 17:00	連続	福島東幹線里線1L	福島東幹線里線1L	《1》電線・地線点検 《No.》104,134,164(3径間)	公表対象		
0317354	東京	2022/02/10 09:00	2022/03/15 17:00	連続	新秩父線2L	新秩父線2L	1.防錆塗装 《No.》61他 計15基	公表対象		
0317803	東京	2022/02/14 08:00	2022/03/05 13:00	連続	京浜(変)	京浜線1L/京浜線1LのCBO5	京浜線1.2L/LR新設 京浜線1.2LRy3端子化	公表対象		
0317992	東京	2022/02/14 08:00	2022/03/05 13:00	連続	京浜線1L	京浜線1L	1.《No.》1071～電発西東京 電線・地線撤去 2.《No.》1072甲 鉄塔撤去 3.京浜～《No.》1001 センス入替 4.《No.》1071～西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 5.西南多摩線《No.》571 ジャンパバT接続	公表対象		
0317993	東京	2022/02/14 08:00	2022/03/05 13:00	連続	西南多摩線1L	西南多摩線1L	1.《No.》1071～西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 危険防止 2.西南多摩線《No.》571 ジャンパバT接続	公表対象		
0318091	東京	2022/02/14 08:00	2022/03/05 13:00	連続	多摩	西南多摩線1L/西南多摩線1LのCBO3	・光ケーブル布設、接続、レベル測定 ・対向試験(2/21～2/23)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0317188	東京	2022/02/14 09:00	2022/02/18 17:00	毎日	東京南線1L	東京南線1L	【がいし点検】《No.》34.52.53.57～59.63.78.83.84	公表対象		
0317189	東京	2022/02/21 09:00	2022/02/25 17:00	毎日	東京南線2L	東京南線2L	【がいし点検】《No.》34.52.53.57～59.63.78.83.84	公表対象		
0317859	東京	2022/02/25 09:00	2022/02/25 17:00	単日	江東	城南線1L/城南線1LのCBO5	城南線1L CBO5 GCB停止試験	公表対象		
0317994	東京	2022/03/05 13:00	2022/03/05 17:00	単日	京浜線1L	京浜線1L	1.系統課電(現地使用前検査実施)	公表対象		
0318093	東京	2022/03/05 13:00	2022/03/05 17:00	単日	京浜(変)	京浜線1L/京浜線1LのCBO5	京浜線1L LOR 電圧測定、電流測定、位相測定 試験No. 基送4	公表対象		
0318094	東京	2022/03/05 13:00	2022/03/05 17:00	単日	多摩	西南多摩線1L/西南多摩線1LのCBO3	・電流、電圧位相測定 (試験No.基送4)	公表対象		
0317804	東京	2022/03/06 08:00	2022/03/25 13:00	連続	京浜(変)	京浜線2L/京浜線2LのCBO6	京浜線1.2L LOR新設 京浜線1.2L Ry3端子化	公表対象		
0317995	東京	2022/03/06 08:00	2022/03/25 13:00	連続	京浜線2L	京浜線2L	1.《No.》1071～電発西東京 電線・地線撤去 2.京浜～《No.》1001 センス入替 3.《No.》1071～西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 4.西南多摩線《No.》571 ジャンパバト接続	公表対象		
0317996	東京	2022/03/06 08:00	2022/03/25 13:00	連続	西南多摩線2L	西南多摩線2L	1.《No.》1071～西南多摩線《No.》571 地線・電線架線 危険防止 2.西南多摩線《No.》571 ジャンパバト接続	公表対象		
0318095	東京	2022/03/06 08:00	2022/03/25 13:00	連続	多摩	西南多摩線2L/西南多摩線2LのCBO4	・光ケーブル布設、接続、レベル測定 ・対向試験(3/14～3/16)	公表対象		
0317919	東京	2022/03/08 09:00	2022/03/08 17:00	単日	南狭山(変)	新座線1L/新座線1LのCBO3	1. LS3(電動操作)24年停止試験 ・電磁接触器交換 ・導電部点検 手入れ	公表対象		
0317920	東京	2022/03/08 09:00	2022/03/09 17:00	毎日	南狭山(変)	南狭山線2LのCBO6	1. LS106.206(電動操作)24年停止試験 ・電磁接触器交換	公表対象		
0317964	東京	2022/03/09 08:00	2022/03/15 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線1L	・3端子化工事に伴う対向試験	公表対象		
0317965	東京	2022/03/09 08:00	2022/03/15 18:00	連続	西東京(変)	京浜線1L	・3端子化に伴うGIS撤去工事	公表対象		
0318098	東京	2022/03/09 09:00	2022/03/09 17:00	単日	南狭山(変)	新座線2L/新座線2LのCBO4	1. LS4.104.204 24年停止試験 ・電磁接触器交換 ・導電部点検 手入れ	公表対象		
0317051	東京	2022/03/12 09:00	2022/03/12 17:00	単日	青梅・豊岡線1L	青梅・豊岡線1L	1.がいし点検 《No.》8～《No.》12(《No.》10除く)	公表対象		
0317052	東京	2022/03/13 09:00	2022/03/13 17:00	単日	青梅・豊岡線2L	青梅・豊岡線2L	1.がいし点検 《No.》8～《No.》12(《No.》10除く)	公表対象		
0317707	東京	2022/03/14 09:00	2022/03/19 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線2L	新茂木変電所500kV LSR耐震対策 ■北部建設C 栃木変電G ・LS6耐震対策工事	公表対象		
0317966	東京	2022/03/16 08:00	2022/03/22 18:00	連続	西東京(変)	西南多摩線2L	・3端子化工事に伴う対向試験	公表対象		
0317967	東京	2022/03/16 08:00	2022/03/22 18:00	連続	西東京(変)	京浜線2L	・3端子化に伴うGIS撤去工事	公表対象		
0318181	東京	2022/03/19 08:00	2022/03/19 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパバト開放 《No.》89	公表対象	制約有	
0318961	東京	2022/03/19 08:00	2022/03/19 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパバト開放 《No.》89	公表対象	制約有	
0313520	東京	2022/03/19 17:00	2022/06/14 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174.《No.》175.《No.》176.《No.》177 計4基 ジャンパバト接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(6/14)	公表対象		
0318188	東京	2022/03/19 17:00	2022/06/14 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174.《No.》175.《No.》176.《No.》177 計4基 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(6/14)	公表対象	制約有	
0318976	東京	2022/03/19 17:00	2022/06/07 08:00	連続	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174.《No.》175.《No.》176.《No.》177 計4基 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(6/7)	公表対象	制約有	
0313519	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/20 17:00	単日	鹿島線1L鹿島側	鹿島線1L鹿島側	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパバト開放 《No.》89	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0313521	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	公表対象		
0317710	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/24 17:00	連続	新木更津(変)	君津線1LのCBO31	・275kVGIS甲母線接続(8B一次回線)	公表対象		
0318189	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	公表対象	制約有	
0318977	東京	2022/03/20 08:00	2022/03/20 17:00	単日	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 ジャンパー開放 《No.》89	公表対象	制約有	
0317711	東京	2022/03/20 09:00	2022/03/25 17:00	連続	新茂木(変)	福島里幹線1L	新茂木変電所500kVLS耐震対策 ■北部建設C 栃木変電G ・LS5耐震対策工事	公表対象		
0313522	東京	2022/03/20 17:00	2022/06/07 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174,《No.》175,《No.》176,《No.》177 計4基 ジャンパー接続 《No.》89 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(5/24)	公表対象		
0318190	東京	2022/03/20 17:00	2022/06/07 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174,《No.》175,《No.》176,《No.》177 計4基 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(5/24)	公表対象	制約有	
0318978	東京	2022/03/20 17:00	2022/06/07 08:00	連続	鹿島線2L	鹿島線2L	【a3d1 鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事】 1.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替工事 鹿島線《No.》174,《No.》175,《No.》176,《No.》177 計4基 2.鹿島線《No.》174～《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(6/7)	公表対象	制約有	
0317997	東京	2022/03/25 13:00	2022/03/25 17:00	単日	京浜線2L	京浜線2L	1.系統課電(現地使用前検査実施)	公表対象		
0318099	東京	2022/03/25 13:00	2022/03/25 17:00	単日	京浜(変)	京浜線2L/京浜線2LのCBO6	京浜線2LOLR 電圧測定、電流測定、位相測定 試験No. 基送4	公表対象		
0318100	東京	2022/03/25 13:00	2022/03/25 17:00	単日	多摩	西南多摩線2L/西南多摩線2LのCBO4	・電流、電圧位相測定 (試験No.基送4)	公表対象		
0317714	東京	2022/03/27 08:00	2022/03/31 17:00	連続	新木更津(変)	君津線1LのCBO31	・275kVGIS乙母線接続(8B一次回線)	公表対象		
0317232	東京	2022/03/29 08:00	2022/04/04 17:00	毎日	西越谷線1L	西越谷線1L	1.鉄塔組立に伴う危険防止 仮)大針蓮田線《No.》3	公表対象		
0317233	東京	2022/03/29 09:00	2022/04/04 17:00	毎日	西越谷線2L	西越谷線2L	1.鉄塔組立に伴う危険防止 仮)大針蓮田線《No.》3	公表対象		
0422697	中部	2020/04/07 08:00	2020/04/08 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	公表対象	制約有	
0427930	中部	2020/04/07 08:00	2020/04/07 17:00	単日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	公表対象	制約有	
0435007	中部	2020/04/07 08:00	2020/04/08 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	落水防止ネット取付	公表対象	制約有	
0431390	中部	2020/04/07 09:00	2020/04/07 12:00	単日	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 全線	鳥害防止装置修理	公表対象	制約有	
0422701	中部	2020/04/09 08:00	2020/04/10 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	公表対象	制約有	
0423554	中部	2020/04/09 08:00	2020/04/09 19:00	単日	信濃変	275kV 信濃東信 2L 構内	275kV甲母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0428165	中部	2020/04/09 08:00	2020/04/10 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	電力線補修他	公表対象	制約有	
0435008	中部	2020/04/09 08:00	2020/04/10 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	落水防止ネット取付	公表対象	制約有	
0428040	中部	2020/04/09 10:00	2020/04/09 10:30	単日	中濃変	275kV 中濃大山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0423555	中部	2020/04/10 08:00	2020/04/10 19:00	毎日	信濃変	275kV 信濃東信 2L 構内	275kV甲母線PD PCB分析採油作業	公表対象	制約有	
0431391	中部	2020/04/10 09:00	2020/04/10 12:00	毎日	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 全線	鳥害防止装置修理	公表対象	制約有	
0428266	中部	2020/04/11 08:00	2020/04/11 13:00	毎日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	BP取替 田原湖西線取込	公表対象	制約有	
0428266	中部	2020/04/11 13:00	2020/04/11 17:00	毎日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	BP取替 田原湖西線取込	公表対象	制約有	
0422946	中部	2020/04/12 08:00	2020/04/12 13:00	毎日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	BP取替 湖西三河線取込	公表対象	制約有	
0422946	中部	2020/04/12 13:00	2020/04/12 17:00	毎日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	BP取替 湖西三河線取込	公表対象	制約有	
0428128	中部	2020/04/16 09:00	2020/04/17 16:00	毎日	駿遠幹 1L	500kV 駿遠幹 1L 全線	不良がよい検出(メガー)No.98,106計2基	公表対象		
0428137	中部	2020/04/19 08:00	2020/04/19 18:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 線路	L-PD分圧ケーブル修理	公表対象		
0428309	中部	2020/04/19 10:00	2020/04/19 15:00	毎日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 全線	駿遠1L DAC盤不具合修理	公表対象		
0428301	中部	2020/04/20 08:00	2020/04/24 18:00	連続	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L 全線	GCB048BOX細点、普点、Bgコーキング	公表対象		
0422861	中部	2020/04/20 09:00	2020/04/20 17:00	毎日	額田開	275kV 額田三河 1L 線路	GCB046遮断器点検A、GCS点検A	公表対象	制約有	
0428129	中部	2020/04/20 09:00	2020/04/21 16:00	毎日	駿遠幹 2L	500kV 駿遠幹 2L 全線	不良がよい検出(メガー)No.98,106計2基	公表対象		
0431510	中部	2020/04/20 09:00	2020/04/20 17:00	毎日	三河変	275kV 額田三河 1L 線路	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0422863	中部	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	毎日	額田開	275kV 額田三河 2L 線路	GCB048遮断器点検A、GCS点検A	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0431511	中部	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 線路	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0422755	中部	2020/04/25 08:00	2020/04/30 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428012	中部	2020/04/25 09:00	2020/04/25 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0431512	中部	2020/04/25 09:00	2020/04/25 17:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 線路	鳥害防止器修理	公表対象		
0422865	中部	2020/04/26 08:00	2020/04/30 17:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線1L保護盤取替	公表対象	制約有	
0422866	中部	2020/04/26 08:00	2020/04/30 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 1L 全線	湖西三河線1L保護盤取替	公表対象	制約有	
0431384	中部	2020/04/26 08:00	2020/04/28 16:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	架空地線細密点検(自走)	公表対象	制約有	
0428031	中部	2020/04/26 09:00	2020/04/26 17:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験(甲ZLCB042)	公表対象		
0431514	中部	2020/04/26 09:00	2020/04/26 17:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 線路	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0431665	中部	2020/04/26 09:00	2020/04/26 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0431687	中部	2020/04/27 08:00	2020/04/27 16:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	東名古屋東部2L 鳥害対策修理	公表対象	制約有	
0431707	中部	2020/04/27 09:00	2020/04/28 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔部材腐食調査	公表対象	制約有	
0431688	中部	2020/04/28 08:00	2020/04/28 16:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	東名古屋東部1L 鳥害対策修理	公表対象	制約有	
0427903	中部	2020/04/28 09:00	2020/04/30 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.14～17 計4基	公表対象		
0423285	中部	2020/04/29 13:00	2020/04/29 14:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉操作	公表対象		
0422638	中部	2020/04/30 08:00	2020/05/21 17:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒分岐線(No115)～飛驒変換所間 架線工事	公表対象		
0427894	中部	2020/04/30 08:00	2020/05/04 18:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 1L	牛島町1L関係機器点検(CB、LSBOX細、同形 ほか)	公表対象		
0427857	中部	2020/04/30 09:00	2020/04/30 17:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 構内	開閉操作(CB062 甲ZLLS)	公表対象	制約有	
0427948	中部	2020/04/30 09:00	2020/05/02 17:00	毎日	川越火力 1L	275kV 川越火力 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428048	中部	2020/04/30 09:00	2020/05/07 17:00	連続	西尾張海部 1L	275kV 西尾張海部 1L 全線	海部(開)トラス ジャンパー線改修	公表対象		
0431706	中部	2020/04/30 09:00	2020/05/04 18:00	連続	海部開	275kV 西尾張海部 1L 全線	牛島町海部1L同形対策に伴う接近停止	公表対象		
0422756	中部	2020/05/01 08:00	2020/05/06 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428034	中部	2020/05/01 08:00	2020/05/01 17:00	単日	遠江変	275kV 三河遠江 2L 全線	開閉試験(甲ZLCB044)	公表対象		
0427904	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/03 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.14～17 計4基	公表対象		
0427944	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/03 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428013	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428231	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/01 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L 線路	伊勢幹1L L-PD(多段積PD)PCB分析採油	公表対象		
0428248	中部	2020/05/01 09:00	2020/05/02 17:00	連続	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	架空地線補修工事	公表対象		
0435794	中部	2020/05/01 10:00	2020/05/01 10:10	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L	開閉操作試験	公表対象		
0435796	中部	2020/05/01 10:00	2020/05/01 10:10	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 1L	開閉操作試験	公表対象		
0428234	中部	2020/05/01 13:00	2020/05/01 14:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作(CB042 LLS)	公表対象		
0422822	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/04 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装 No63、64、67、68	公表対象	制約有	
0422867	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/06 17:00	連続	湖西変	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線2L保護盤取替	公表対象	制約有	
0422871	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/06 17:00	連続	三河変	275kV 湖西三河 2L 全線	湖西三河線2L保護盤取替	公表対象	制約有	
0422882	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/04 17:00	毎日	幸田碧南 2L	275kV 幸田碧南 2L 全線	防錆塗装 幸田碧南線F21、22	公表対象	制約有	
0423407	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/05 18:00	連続	碧南変	275kV 幸田碧南 2L 線路	CB018普点・BOX細点、ブッシングPCB分析採油	公表対象	制約有	
0431385	中部	2020/05/02 08:00	2020/05/04 16:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	架空地線細密点検(自走)	公表対象	制約有	
0428232	中部	2020/05/02 09:00	2020/05/02 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	伊勢幹2L L-PD(多段積PD)PCB分析採油	公表対象		
0428296	中部	2020/05/02 09:00	2020/05/03 16:00	毎日	伊勢幹 2L	275kV 伊勢幹 2L 全線	架空地線補修	公表対象		
0431513	中部	2020/05/02 09:00	2020/05/02 17:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 線路	鳥害防止器修理	公表対象		
0431708	中部	2020/05/02 09:00	2020/05/03 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔部材腐食調査	公表対象	制約有	
0435795	中部	2020/05/02 10:00	2020/05/02 10:10	単日	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	開閉操作試験	公表対象		
0425803	中部	2020/05/02 14:00	2020/05/02 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉操作	公表対象		
0427949	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/05 17:00	毎日	川越火力 2L	275kV 川越火力 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428046	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/03 17:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	鳥害防止装置修理	公表対象	制約有	
0428098	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/03 17:00	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L	GCB044修理	公表対象	制約有	
0428212	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/04 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428230	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/03 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	鳥害防止器修理	公表対象		
0431387	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/04 16:00	毎日	駿河東清水 1L	275kV 駿河東清水 1L 全線	不良がいし検出	公表対象		
0431515	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/03 17:00	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 線路	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0431666	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/03 17:00	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0431701	中部	2020/05/03 09:00	2020/05/03 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	鳥害防止装置修理	公表対象	制約有	
0427858	中部	2020/05/03 17:00	2020/05/03 18:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 構内	開閉操作(CB064 甲ZLLS)	公表対象	制約有	
0423474	中部	2020/05/04 09:00	2020/05/04 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0427945	中部	2020/05/04 09:00	2020/05/06 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0431543	中部	2020/05/04 09:00	2020/05/04 17:00	単日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	がいし補修	公表対象		
0435797	中部	2020/05/04 10:00	2020/05/04 10:10	単日	鈴鹿開	275kV 鈴鹿幹 2L	開閉操作試験	公表対象		
0428236	中部	2020/05/04 14:00	2020/05/04 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作(CB044 LLS)	公表対象		
0423010	中部	2020/05/04 20:00	2020/05/04 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 1L	開閉操作	公表対象		
0423011	中部	2020/05/04 20:00	2020/05/04 24:00	単日	牛島町変	275kV 海部牛島町 2L	開閉操作	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0431544	中部	2020/05/05 08:00	2020/05/06 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	がいし補修	公表対象		
0427884	中部	2020/05/05 08:30	2020/05/05 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L	L-PP採油(PCB分析)	公表対象	制約有	
0422609	中部	2020/05/05 09:00	2020/05/05 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作	公表対象	制約有	
0422613	中部	2020/05/05 09:00	2020/05/05 17:00	単日	海部開	275kV 海部牛島町 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428213	中部	2020/05/05 09:00	2020/05/06 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428249	中部	2020/05/05 09:00	2020/05/06 17:00	連続	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	架空地線補修工事	公表対象		
0428250	中部	2020/05/05 09:00	2020/05/06 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	架空地線補修工事	公表対象		
0431388	中部	2020/05/05 09:00	2020/05/06 16:00	毎日	駿河東清水 2L	275kV 駿河東清水 2L 全線	不良がいし検出	公表対象		
0427879	中部	2020/05/06 08:00	2020/05/08 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装 幸田碧南線F21、22	公表対象	制約有	
0428045	中部	2020/05/06 09:00	2020/05/06 17:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	鳥害防止装置修理	公表対象	制約有	
0428142	中部	2020/05/06 09:00	2020/05/06 17:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L 線路	ブッシングPCB分析採油他	公表対象	制約有	
0431682	中部	2020/05/06 09:00	2020/05/06 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L 線路	PD PCB分析採油	公表対象		
0431700	中部	2020/05/06 09:00	2020/05/06 17:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	鳥害防止装置修理	公表対象	制約有	
0422821	中部	2020/05/07 08:00	2020/05/08 17:00	毎日	幸田碧南 1L	275kV 幸田碧南 1L 全線	防錆塗装 No63、64、67、68	公表対象	制約有	
0422835	中部	2020/05/07 08:00	2020/05/08 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 1L 全線	5032関係機器点検	公表対象		
0422604	中部	2020/05/07 09:00	2020/05/07 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	公表対象	制約有	
0422605	中部	2020/05/07 09:00	2020/05/07 17:00	単日	西尾張変	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0422607	中部	2020/05/07 09:00	2020/05/07 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0422610	中部	2020/05/07 09:00	2020/05/07 17:00	単日	海部開	275kV 西尾張海部 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0423005	中部	2020/05/07 20:00	2020/05/07 24:00	単日	名城変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	公表対象		
0423012	中部	2020/05/07 20:00	2020/05/07 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 2L	開閉操作	公表対象		
0423013	中部	2020/05/07 20:00	2020/05/07 24:00	単日	牛島町変	275kV 牛島町名城 1L	開閉操作	公表対象		
0423015	中部	2020/05/07 20:00	2020/05/07 24:00	単日	牛島町変	275kV B 連絡母線	開閉操作	公表対象		
0427924	中部	2020/05/09 08:00	2020/05/09 12:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	池原幹2L転送装置 機器条件切替	公表対象		
0427942	中部	2020/05/09 08:00	2020/05/10 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428044	中部	2020/05/09 08:00	2020/05/09 17:00	毎日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	駿遠駿河2L GCB A点検ほか、乙054リミットSW修理	公表対象		
0422881	中部	2020/05/09 09:00	2020/05/12 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装 東部額田線F35～38 4基	公表対象		
0428188	中部	2020/05/09 09:00	2020/05/09 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	公表対象		
0428393	中部	2020/05/09 09:00	2020/05/09 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	公表対象		
0431712	中部	2020/05/09 09:00	2020/05/09 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L	東豊田分岐1L 鳥害対策修理	公表対象		
0422801	中部	2020/05/09 10:00	2020/05/09 11:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	公表対象		
0427925	中部	2020/05/09 12:00	2020/05/09 18:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	池原幹2L転送装置 機器条件切替	公表対象		
0428047	中部	2020/05/10 08:00	2020/05/10 17:00	単日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 構内	駿遠駿河2L 甲054導電部修理・リミットSW修理	公表対象		
0431450	中部	2020/05/10 08:00	2020/05/10 09:00	単日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	伊勢南勢線 架空地線電流測定	公表対象		
0422925	中部	2020/05/10 08:30	2020/05/10 18:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	尾鷲伊勢1L関係機器点検	公表対象		
0427905	中部	2020/05/10 09:00	2020/05/10 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 構内	伊勢南勢1LLS甲056補助接触子コーベル板修理	公表対象		
0427912	中部	2020/05/10 09:00	2020/05/10 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	開閉操作試験	公表対象		
0427913	中部	2020/05/10 09:00	2020/05/10 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L	開閉操作試験	公表対象		
0431450	中部	2020/05/10 09:00	2020/05/10 10:00	単日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	伊勢南勢線 架空地線電流測定	公表対象		
0422831	中部	2020/05/11 08:00	2020/05/12 18:00	連続	岐阜開	500kV 三岐幹 2L 全線	5034関係機器点検	公表対象		
0422832	中部	2020/05/11 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0427964	中部	2020/05/11 09:00	2020/05/11 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	GCB026・GCS普点	公表対象		
0428053	中部	2020/05/11 09:00	2020/05/11 12:00	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428351	中部	2020/05/11 09:00	2020/05/11 17:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L	CB032油圧圧力計・継電器修理	公表対象		
0431685	中部	2020/05/11 09:00	2020/05/11 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L	東部額田1L 鳥害対策修理	公表対象		
0423264	中部	2020/05/11 10:00	2020/05/11 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉操作(CB5016 甲ZLLS)	公表対象		
0423428	中部	2020/05/11 10:00	2020/05/11 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作(CB032 LS)	公表対象		
0428037	中部	2020/05/11 10:00	2020/05/11 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0431684	中部	2020/05/13 08:00	2020/05/13 17:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	架線金具補修	公表対象		
0428390	中部	2020/05/15 08:00	2020/05/15 18:00	毎日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	甲038普点・BOX普点・GCB200普点	公表対象		
0422878	中部	2020/05/15 09:00	2020/05/18 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装 東部額田線F35～38 4基	公表対象		
0423036	中部	2020/05/15 09:00	2020/05/15 12:00	単日	岐阜連絡 1L	500kV 岐阜連絡 1L 全線	不良がいし検出	公表対象		
0428189	中部	2020/05/15 09:00	2020/05/15 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	公表対象		
0428394	中部	2020/05/15 09:00	2020/05/15 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	公表対象		
0431713	中部	2020/05/15 09:00	2020/05/15 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L	東豊田分岐2L 鳥害対策修理	公表対象		
0422800	中部	2020/05/15 10:00	2020/05/15 11:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	公表対象		
0423036	中部	2020/05/15 13:00	2020/05/15 15:00	単日	岐阜連絡 2L	500kV 岐阜連絡 2L 全線	不良がいし検出	公表対象		
0422929	中部	2020/05/16 08:30	2020/05/16 18:00	毎日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	尾鷲伊勢2L関係機器点検、L-PPPCB分析採油	公表対象		
0422602	中部	2020/05/16 09:00	2020/05/21 17:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹PCM取替/越美幹2L切替	公表対象		
0425879	中部	2020/05/16 09:00	2020/05/21 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹PCM取替	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0431686	中部	2020/05/16 09:00	2020/05/16 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L	東部額田2L 鳥害対策修理	公表対象		
0422928	中部	2020/05/17 08:30	2020/05/17 18:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	尾鷲伊勢2L関係機器点検	公表対象		
0428076	中部	2020/05/17 09:00	2020/05/17 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	開閉試験	公表対象		
0422833	中部	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428038	中部	2020/05/18 10:00	2020/05/18 10:30	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0425804	中部	2020/05/18 11:00	2020/05/18 12:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作(CB034 LS)	公表対象		
0422759	中部	2020/05/19 09:00	2020/05/20 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	公表対象		
0423713	中部	2020/05/19 09:00	2020/05/19 17:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	不良がいし検出	公表対象		
0427943	中部	2020/05/21 08:00	2020/05/22 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428054	中部	2020/05/21 08:00	2020/05/21 12:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428219	中部	2020/05/21 10:00	2020/05/21 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉操作(CB5018 甲乙LLS)	公表対象		
0422642	中部	2020/05/22 08:00	2020/06/07 17:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒分岐線(No115)～飛驒変換所間 架線工事	公表対象		
0423633	中部	2020/05/22 09:00	2020/05/22 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 構内	東部方面系統安定化システム(子局)取替	公表対象		
0427889	中部	2020/05/22 09:00	2020/05/22 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L	三重連絡2L関係機器点検	公表対象		
0422742	中部	2020/05/23 09:00	2020/05/23 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	機器点検／東名古屋東部1L関係機器点検	公表対象	制約有	
0422909	中部	2020/05/23 09:00	2020/05/23 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	東部方面ISC設置／275kV東部1L切り離し	公表対象	制約有	
0422752	中部	2020/05/24 09:00	2020/05/24 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	機器点検／275kV東名古屋東部2L関係機器点検	公表対象	制約有	
0422910	中部	2020/05/24 09:00	2020/05/24 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	東部方面ISC設置／275kV東部2L切り離し	公表対象	制約有	
0422736	中部	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L	275kV東部1L関係機器点検 CB普	公表対象		
0424904	中部	2020/05/25 08:00	2020/05/29 17:00	毎日	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	西部幹線架空地線補修	公表対象		
0428246	中部	2020/05/25 08:00	2020/05/27 17:00	連続	西部幹 1L	500kV 西部幹 1L 全線	架空地線補修工事	公表対象		
0431244	中部	2020/05/25 08:00	2020/05/25 18:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 線路	275kV東部1L鳥害防止対策修理	公表対象		
0422787	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 1L 構内	機器点検／松ヶ枝1L、梅森1L CB062・CB052点検A、GIS点検A	公表対象	制約有	
0422787	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 1L 構内	機器点検／松ヶ枝1L、梅森1L CB062・CB052点検A、GIS点検A	公表対象		
0423041	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	公表対象		
0424595	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0427899	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 12:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 1L 構内	系統安定化システム撤去／北豊田梅森1L切離	公表対象	制約有	
0428229	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L	500kV西部幹1L関係機器修理	公表対象		
0431695	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	東部北豊田1L 鳥害対策修理	公表対象		
0432069	中部	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 1L	開閉操作	公表対象	制約有	
0422824	中部	2020/05/25 09:30	2020/05/25 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象	制約有	
0425417	中部	2020/05/26 08:00	2020/05/27 18:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	275kVLS操作箱取替／Z022操作箱取替	公表対象		
0422760	中部	2020/05/26 09:00	2020/05/28 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	公表対象		
0423712	中部	2020/05/26 09:00	2020/05/26 17:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	不良がいし検出	公表対象		
0427965	中部	2020/05/26 09:00	2020/05/26 17:00	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L 構内	GCB042・GCS普点	公表対象		
0428217	中部	2020/05/26 09:00	2020/05/26 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	ケーブル部分放電測定装置の設置	公表対象		
0428279	中部	2020/05/26 09:00	2020/05/26 12:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 1L 構内	ISC取替／旧盤切離し 東部1LCT回路	公表対象		
0422779	中部	2020/05/26 09:30	2020/05/26 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0428225	中部	2020/05/26 09:30	2020/05/26 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428289	中部	2020/05/27 09:00	2020/05/27 17:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 全線	CSC切離し(豊根連絡1L)	公表対象		
0431248	中部	2020/05/27 09:00	2020/05/27 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 線路	275kV梅森1L鳥害防止対策修理	公表対象	制約有	
0425413	中部	2020/05/28 08:00	2020/05/29 18:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	275kVLS操作箱取替／Z026操作箱取替	公表対象	制約有	
0422788	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:00	単日	金山変	275kV 金山松ヶ枝 2L 構内	機器点検／松ヶ枝2L、梅森2L CB064・CB054点検A、GIS点検A	公表対象	制約有	
0422788	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:00	単日	金山変	275kV 梅森金山 2L 構内	機器点検／松ヶ枝2L、梅森2L CB064・CB054点検A、GIS点検A	公表対象	制約有	
0428281	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/28 12:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	ISC取替／旧盤切離し 梅森1LCT回路	公表対象	制約有	
0428290	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 全線	CSC切離し(豊根連絡2L)	公表対象		
0431383	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/28 16:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	架空地線補修、豊根連絡No.15～16間×1条箇所	公表対象		
0432068	中部	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 金山松ヶ枝 2L	開閉操作	公表対象	制約有	
0422781	中部	2020/05/28 09:30	2020/05/28 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象	制約有	
0422780	中部	2020/05/29 09:30	2020/05/29 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0428226	中部	2020/05/29 09:30	2020/05/29 17:00	単日	梅森開	275kV 梅森金山 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0423470	中部	2020/05/29 15:00	2020/05/29 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線F24～東部変 絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0423470	中部	2020/05/29 15:00	2020/05/29 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線F24～東部変 絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0422590	中部	2020/05/30 08:00	2020/05/30 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	公表対象	制約有	
0428247	中部	2020/05/30 08:00	2020/05/31 17:00	連続	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	架空地線補修、西部幹線架空地線補修	公表対象		
0431827	中部	2020/05/30 08:00	2020/06/06 17:00	毎日	西部幹 2L	500kV 西部幹 2L 全線	西部幹線架空地線補修	公表対象		
0422594	中部	2020/05/30 16:00	2020/05/30 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線2L 試加圧試験	公表対象	制約有	
0422735	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 18:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L	275kV東部2L関係機器点検 CB普	公表対象		
0423471	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	公表対象	制約有	
0423471	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428392	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	公表対象	制約有	
0431245	中部	2020/05/31 08:00	2020/05/31 18:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 線路	275kV東部2L鳥害防止対策修理	公表対象		
0423040	中部	2020/05/31 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	公表対象		
0424599	中部	2020/05/31 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0431246	中部	2020/05/31 09:00	2020/05/31 17:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 線路	275kV梅森2L鳥害防止対策修理	公表対象	制約有	
0422593	中部	2020/05/31 16:00	2020/05/31 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線 1L 試加圧試験	公表対象	制約有	
0425419	中部	2020/06/01 08:00	2020/06/02 18:00	連続	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	275kVLS操作箱取替／Z024操作箱取替	公表対象		
0427966	中部	2020/06/01 09:00	2020/06/01 17:00	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L 構内	GCB044・GCS点検A	公表対象		
0428280	中部	2020/06/01 09:00	2020/06/01 12:00	単日	北豊田変	275kV 東部北豊田 2L 構内	ISC取替／旧盤切離し 東部2LCT回路	公表対象		
0431696	中部	2020/06/01 09:00	2020/06/01 17:00	単日	東部変	275kV 東部北豊田 2L	東部北豊田2L 鳥害対策修理	公表対象		
0431704	中部	2020/06/02 08:00	2020/06/02 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L	愛知瀬戸線1L 鳥害対策修理	公表対象		
0422627	中部	2020/06/02 09:00	2020/06/02 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	制御盤・ISC取替／275愛知1LCT回路変更	公表対象		
0428302	中部	2020/06/02 09:00	2020/06/02 12:00	単日	梅森開	275kV 北豊田梅森 2L 構内	系統安定化システム撤去／北豊田梅森2L切離	公表対象	制約有	
0423054	中部	2020/06/02 10:00	2020/06/02 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	公表対象		
0425415	中部	2020/06/03 08:00	2020/06/04 18:00	連続	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	275kVLS操作箱取替／Z028操作箱取替	公表対象	制約有	
0431705	中部	2020/06/03 08:00	2020/06/03 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L	愛知瀬戸線2L 鳥害対策修理	公表対象		
0422603	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/07 17:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹PCM取替／越美幹1L切替	公表対象		
0422622	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/03 17:00	単日	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	制御盤・ISC取替／275愛知2LCT回路変更	公表対象		
0425880	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/07 17:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹PCM取替	公表対象		
0427885	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/03 17:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L	500kV西部幹2L関係機器点検	公表対象		
0428075	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/03 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	開閉試験	公表対象		
0428282	中部	2020/06/03 09:00	2020/06/03 12:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	ISC取替／旧盤切離し 梅森2LCT回路	公表対象	制約有	
0427954	中部	2020/06/03 10:00	2020/06/03 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	公表対象		
0429574	中部	2020/06/05 08:00	2020/06/05 18:00	単日	小坂川発	275kV 小坂川分岐線 構内	1BT関係機器点検	公表対象		
0427863	中部	2020/06/06 08:00	2020/06/07 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	防錆塗装(予備日:6月14日)	公表対象	制約有	
0428348	中部	2020/06/06 08:00	2020/06/07 17:00	毎日	知多火力東浦 1L	275kV 知多火力東浦 1L 全線	知多火力知多線口6仮腕金撤去に伴う保安停止	公表対象	制約有	
0428051	中部	2020/06/06 09:00	2020/06/06 12:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428052	中部	2020/06/06 09:00	2020/06/06 12:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428077	中部	2020/06/06 09:00	2020/06/06 12:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験	公表対象		
0428078	中部	2020/06/06 09:00	2020/06/06 12:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験	公表対象		
0428284	中部	2020/06/06 09:00	2020/06/06 12:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 1L 構内	ISC取替／旧盤切離し 瀬戸1, 2LCT回路	公表対象	制約有	
0428284	中部	2020/06/06 13:00	2020/06/06 17:00	単日	北豊田変	275kV 瀬戸北豊田 2L 構内	ISC取替／旧盤切離し 瀬戸1, 2LCT回路	公表対象	制約有	
0428283	中部	2020/06/07 09:00	2020/06/07 12:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 1L 構内	ISC取替／旧盤切離し 東浦1, 2LCT回路	公表対象	制約有	
0428283	中部	2020/06/07 13:00	2020/06/07 17:00	単日	北豊田変	275kV 東浦北豊田 2L 構内	ISC取替／旧盤切離し 東浦1, 2LCT回路	公表対象	制約有	
0428103	中部	2020/06/07 17:00	2020/06/07 18:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L	越美幹PCM取替／越美幹1L切替	公表対象		
0435640	中部	2020/06/08 08:00	2020/06/11 18:00	毎日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	塗装／092ShR	公表対象		
0427864	中部	2020/06/13 08:00	2020/06/14 17:00	毎日	知多火力東浦 2L	275kV 知多火力東浦 2L 全線	防錆塗装(予備日:2月27日、28日)	公表対象	制約有	
0423307	中部	2020/06/14 08:00	2020/06/14 13:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L	幸田碧南1L CT切離し	公表対象	制約有	
0427862	中部	2020/06/14 08:00	2020/06/14 13:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 1L	幸田碧南1L CT切離し	公表対象	制約有	
0423318	中部	2020/06/14 10:00	2020/06/14 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	公表対象	制約有	
0423322	中部	2020/06/14 10:00	2020/06/14 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	公表対象	制約有	
0423308	中部	2020/06/14 13:00	2020/06/14 18:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L	幸田碧南2L CT切離し	公表対象	制約有	
0427861	中部	2020/06/14 13:00	2020/06/14 18:00	単日	碧南変	275kV 幸田碧南 2L	幸田碧南2L CT切離し	公表対象	制約有	
0425890	中部	2020/06/15 08:00	2020/06/20 18:00	連続	東部変	500kV 新三河幹 1L 全線	GCB5062同形対策	公表対象	制約有	
0435641	中部	2020/06/15 08:00	2020/06/18 18:00	毎日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	塗装／094ShR	公表対象		
0423367	中部	2020/06/15 10:00	2020/06/15 10:15	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L	開閉試験 新三河幹 1L 各1回開閉	公表対象	制約有	
0427973	中部	2020/06/15 10:00	2020/06/15 10:30	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428221	中部	2020/06/20 09:00	2020/06/21 17:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L	制御盤取替／電名瀬戸1L FL取込	公表対象		
0428277	中部	2020/06/20 09:00	2020/06/21 17:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 1L 線路	FL取替／275電名1L取込	公表対象		
0422951	中部	2020/06/20 09:30	2020/06/20 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	公表対象		
0422951	中部	2020/06/20 09:30	2020/06/20 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	公表対象		
0431243	中部	2020/06/20 13:00	2020/06/20 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 1号機単独運転試験	公表対象		
0431243	中部	2020/06/20 13:00	2020/06/20 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 1号機単独運転試験	公表対象		
0428222	中部	2020/06/22 09:00	2020/06/23 17:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L	制御盤取替／電名瀬戸2L FL取込	公表対象		
0428278	中部	2020/06/22 09:00	2020/06/23 17:00	連続	中名古屋開	275kV 電名瀬戸 2L 線路	FL取替／275電名2L取込	公表対象		
0422791	中部	2020/06/24 08:00	2020/06/24 18:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	機器点検／下広井1L ShR熱交清掃	公表対象		
0422793	中部	2020/06/25 08:00	2020/06/25 18:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	機器点検／下広井2LShR 熱交清掃	公表対象		
0428303	中部	2020/06/26 08:00	2020/06/26 13:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	電源系TSC—C撤去に伴う幸田新三河1・2LCT切離し	公表対象		
0423342	中部	2020/06/26 09:00	2020/06/26 12:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L	開閉試験 東部幹 1・2L 各1回開閉	公表対象	制約有	
0428049	中部	2020/06/26 09:00	2020/06/26 12:00	単日	北部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428050	中部	2020/06/26 09:00	2020/06/26 12:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0422797	中部	2020/06/26 10:00	2020/06/26 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB066)	公表対象		
0422798	中部	2020/06/26 10:00	2020/06/26 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB068)	公表対象		
0423342	中部	2020/06/26 13:00	2020/06/26 16:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L	開閉試験 東部幹1・2L 各1回開閉	公表対象	制約有	
0428303	中部	2020/06/26 13:00	2020/06/26 17:00	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	電源系TSC—C撤去に伴う幸田新三河1・2LCT切離し	公表対象		
0422930	中部	2020/06/27 08:00	2020/06/27 13:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	電源系TSC—C撤去に伴う三河1・2LCT切離し	公表対象		
0428085	中部	2020/06/27 08:00	2020/06/28 18:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	機器点検／092ShR関係機器点検	公表対象		
0431347	中部	2020/06/27 08:00	2020/06/27 13:00	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	SSC—S撤去に伴う三河1・2LCT切離し	公表対象		
0422930	中部	2020/06/27 13:00	2020/06/27 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	電源系TSC—C撤去に伴う三河1・2LCT切離し	公表対象		
0431347	中部	2020/06/27 13:00	2020/06/27 17:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	SSC—S撤去に伴う三河1・2LCT切離し	公表対象		
0428086	中部	2020/06/29 08:00	2020/06/30 18:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	機器点検／094ShR関係機器点検	公表対象		
0422696	中部	2020/07/01 07:00	2020/07/06 15:00	毎日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0422962	中部	2020/07/01 09:00	2020/07/05 17:00	毎日	渥美田原 1L	275kV 渥美田原 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.1.4.5.20計4基	公表対象		
0431252	中部	2020/07/01 09:00	2020/07/01 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	275kV電名1L鳥害防止対策修理	公表対象		
0431826	中部	2020/07/01 09:00	2020/07/01 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	電名1LGIS ガス圧力Ry取替	公表対象		
0431372	中部	2020/07/01 10:00	2020/07/01 13:00	単日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	航空障害灯SH化に伴う誘導電流測定	公表対象		
0422826	中部	2020/07/04 00:30	2020/07/05 04:50	毎日	東信変	275kV 東信新北信 1L	開閉試験	公表対象	制約有	
0428101	中部	2020/07/04 00:30	2020/07/05 04:50	毎日	新北信変	275kV 東信新北信 1L 構内	開閉試験(東信新北信1L)	公表対象	制約有	
0422829	中部	2020/07/11 00:30	2020/07/12 04:50	毎日	東信変	275kV 東信新北信 2L	開閉試験	公表対象	制約有	
0435634	中部	2020/07/11 00:30	2020/07/12 04:50	毎日	新北信変	275kV 東信新北信 2L 構内	開閉試験(東信新北信2L)	公表対象	制約有	
0423042	中部	2020/07/21 07:00	2020/07/24 14:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	公表対象		
0423043	中部	2020/07/28 07:00	2020/07/31 14:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	公表対象		
0431386	中部	2020/08/02 08:00	2020/08/02 12:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	がいし補修	公表対象		
0422699	中部	2020/09/01 08:00	2020/09/06 17:00	毎日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0422963	中部	2020/09/01 09:00	2020/09/05 17:00	毎日	渥美田原 2L	275kV 渥美田原 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.4.5.20計3基	公表対象		
0431253	中部	2020/09/01 09:00	2020/09/01 17:00	単日	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 2L 線路	275kV電名2L鳥害防止対策修理	公表対象		
0431373	中部	2020/09/01 10:00	2020/09/01 13:00	単日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	航空障害灯SH化に伴う誘導電流測定	公表対象		
0422647	中部	2020/09/02 09:00	2020/09/04 10:00	連続	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒分岐線(No115)ジャンパーイン、絶縁抵抗測定	公表対象		
0422953	中部	2020/09/03 13:00	2020/09/04 10:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う絶縁抵抗測定、運開前停止	公表対象		
0428159	中部	2020/09/03 13:00	2020/09/04 10:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う絶縁抵抗測定、運開前停止	公表対象		
0428175	中部	2020/09/03 13:00	2020/09/04 10:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	越美幹PCM取替／越美幹1L(3端子化)	公表対象		
0422646	中部	2020/09/04 10:00	2020/09/04 10:10	単日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L	飛驒分岐線1L 試加圧(絶縁耐力試験)	公表対象		
0423648	中部	2020/09/04 10:00	2020/09/04 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	公表対象		
0422933	中部	2020/09/04 13:00	2020/09/04 16:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	公表対象		
0422950	中部	2020/09/04 16:00	2020/09/04 18:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	公表対象		
0422931	中部	2020/09/05 09:00	2020/09/05 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧、実負荷試験、加圧試験	公表対象		
0422645	中部	2020/09/08 09:00	2020/09/10 10:00	連続	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒分岐線(No115)ジャンパーイン、絶縁抵抗測定	公表対象		
0422952	中部	2020/09/09 13:00	2020/09/10 10:00	連続	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う絶縁抵抗測定、運開前停止	公表対象		
0428160	中部	2020/09/09 13:00	2020/09/10 10:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う絶縁抵抗測定、運開前停止	公表対象		
0428176	中部	2020/09/09 13:00	2020/09/10 10:00	連続	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	越美幹PCM取替／越美幹2L(3端子化)	公表対象		
0422644	中部	2020/09/10 10:00	2020/09/10 10:10	単日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L	飛驒分岐線2L 試加圧(絶縁耐力試験)	公表対象		
0422932	中部	2020/09/10 10:00	2020/09/10 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	公表対象		
0422935	中部	2020/09/10 13:00	2020/09/10 15:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	公表対象		
0422934	中部	2020/09/10 15:00	2020/09/10 17:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧	公表対象		
0423651	中部	2020/09/11 09:00	2020/09/11 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う試加圧、実負荷試験、加圧試験	公表対象		
0431525	中部	2020/09/11 09:00	2020/09/14 17:00	連続	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 構内	安倍変制御盤取替のうち 分岐2L取込	公表対象		
0435632	中部	2020/09/12 08:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	鳥害防止対策(ジャンパーカバー取付)	公表対象	制約有	
0422617	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	機器点検／知多火力東浦1L関係機器点検	公表対象	制約有	
0422619	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L	機器点検／東浦北豊田1L関係機器点検	公表対象	制約有	
0422840	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L 線路	東部方面ISC設置／275kV知多火力1Lほか切離し	公表対象	制約有	
0422840	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 1L 線路	東部方面ISC設置／275kV知多火力1Lほか切離し	公表対象	制約有	
0422875	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 線路	旧盤安定化装置 275kV東浦1L切離	公表対象	制約有	
0422914	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 1L 構内	東部方面ISC設置／275kV分岐1L切り離し	公表対象	制約有	
0423394	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428132	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	機器点検／D連絡母線PT PCB分析	公表対象	制約有	
0428313	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 1L 構内	旧盤系統安定化装置 275DブスPT切離	公表対象	制約有	
0431370	中部	2020/09/12 09:00	2020/09/12 17:00	単日	東浦北豊田 1L	275kV 東浦北豊田 1L 全線	架空地線張替	公表対象	制約有	
0422936	中部	2020/09/12 10:00	2020/09/12 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛驒変換所新設に伴う実負荷試験	公表対象		
0435633	中部	2020/09/13 08:00	2020/09/13 17:00	単日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	鳥害防止対策(ジャンパーカバー取付)	公表対象	制約有	
0422839	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L 線路	東部方面ISC設置／275kV知多火力2Lほか切離し	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0422839	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東浦開	275kV 東浦北豊田 2L 線路	東部方面ISC設置／275kV知多火力2Lほか切離し	公表対象	制約有	
0422877	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 線路	旧盤安定化装置 275kV東浦2L切離	公表対象	制約有	
0422917	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋分岐 2L 構内	東部方面ISC設置／275kV分岐2L切り離し	公表対象	制約有	
0423396	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 10:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L	開閉試験	公表対象	制約有	
0428314	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	旧盤系統安定化装置 275EブスPT切離	公表対象	制約有	
0431371	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	架空地線張替	公表対象	制約有	
0431526	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 全線	制御盤取替のうち安倍分岐2LDAC取込	公表対象		
0431825	中部	2020/09/13 09:00	2020/09/13 17:00	単日	東浦北豊田 2L	275kV 東浦北豊田 2L 全線	がいし取替	公表対象	制約有	
0427888	中部	2020/09/14 09:00	2020/09/14 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	三重連絡1L関係機器点検	公表対象		
0431527	中部	2020/09/14 17:00	2020/09/14 19:00	単日	安倍変	275kV 安倍分岐 2L 構内	制御盤取替に伴う試験使用(潮流測定)	公表対象		
0428375	中部	2020/09/15 08:00	2020/09/15 17:00	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	公表対象		
0427963	中部	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	豊根幹 2L	500kV 豊根幹 2L 全線	豊根幹線 防錆塗装	公表対象		
0427987	中部	2020/09/15 09:00	2020/09/15 16:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428073	中部	2020/09/15 09:00	2020/09/15 12:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験	公表対象		
0428131	中部	2020/09/15 09:00	2020/09/16 16:00	毎日	豊根幹 2L	500kV 豊根幹 2L 全線	不良がいし検出(メガー)、豊根開トラス計1基	公表対象		
0428182	中部	2020/09/15 09:00	2020/09/15 17:00	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5048)	公表対象		
0428365	中部	2020/09/15 09:00	2020/10/28 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔部材取替	公表対象		
0431523	中部	2020/09/15 09:00	2020/09/15 17:00	単日	三岐幹 1L	500kV 三岐幹 1L 全線	停電不良がいし検出	公表対象		
0423272	中部	2020/09/15 10:00	2020/09/15 12:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L 構内	開閉操作(CB5026 甲乙LLS)	公表対象		
0422695	中部	2020/09/18 09:00	2020/09/18 17:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L 構内	東部方面系統安定化システム(子局)取替	公表対象		
0423718	中部	2020/09/19 08:00	2020/09/21 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	公表対象		
0423720	中部	2020/09/19 08:00	2020/09/28 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいし取替 NO27	公表対象		
0423721	中部	2020/09/19 08:00	2020/09/20 17:00	毎日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	がいしスケッチ NO28NO30	公表対象		
0428372	中部	2020/09/19 08:00	2020/10/02 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	鉄塔部材取替 No19	公表対象		
0422912	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/22 17:00	連続	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	三岐幹線OPGW補修	公表対象		
0423715	中部	2020/09/19 09:00	2020/10/02 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No22他鉄塔防錆塗装	公表対象		
0423722	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/19 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠2L避雷器点検	公表対象		
0428074	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/19 12:00	単日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験	公表対象		
0431524	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/19 17:00	単日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	ジャンパ線補修	公表対象		
0432058	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/19 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉操作	公表対象		
0432070	中部	2020/09/19 09:00	2020/09/19 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 1L	開閉操作	公表対象		
0422784	中部	2020/09/19 09:30	2020/09/19 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0423423	中部	2020/09/19 10:00	2020/09/19 12:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L 構内	開閉操作(CB5028 甲乙LLS)	公表対象		
0428120	中部	2020/09/20 08:00	2020/09/20 17:00	単日	三岐幹 2L	500kV 三岐幹 2L 全線	不良がいし取替え	公表対象		
0428358	中部	2020/09/20 09:00	2020/09/20 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	275kVBP取替	公表対象		
0429117	中部	2020/09/20 09:00	2020/09/25 17:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 鉄塔スケッチ	公表対象		
0429117	中部	2020/09/20 09:00	2020/09/25 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 鉄塔スケッチ	公表対象		
0432067	中部	2020/09/20 09:00	2020/09/20 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉操作	公表対象		
0432071	中部	2020/09/20 09:00	2020/09/20 17:00	単日	南武平町変	275kV 南武平町松ヶ枝 2L	開閉操作	公表対象		
0422783	中部	2020/09/20 09:30	2020/09/20 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0422726	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/21 17:00	単日	下広井変	275kV 東海下広井 1L 構内	275kV東海1L関係普点(CB普)	公表対象		
0423314	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/21 18:00	単日	東海下広井 1L	275kV 東海下広井 1L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0423650	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/24 17:00	連続	東海変	275kV 東海下広井 1L 全線	東海変 275kV制御盤(東海下広井1L)取替	公表対象		
0427986	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/21 16:00	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428130	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/22 16:00	毎日	豊根幹 1L	500kV 豊根幹 1L 全線	不良がいし検出(メガー)、豊根開トラス計1基	公表対象		
0428181	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/21 16:00	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5046)	公表対象		
0428359	中部	2020/09/21 09:00	2020/09/21 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP、BT1取替	公表対象		
0428360	中部	2020/09/22 09:00	2020/09/22 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP取替	公表対象		
0428361	中部	2020/09/23 09:00	2020/09/23 17:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP取替	公表対象		
0428370	中部	2020/09/24 09:00	2020/09/24 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠2L避雷器点検	公表対象		
0423641	中部	2020/09/25 09:00	2020/09/25 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L 構内	機器点検／275kV東海下広井2L関係機器点検	公表対象		
0428368	中部	2020/09/25 09:00	2020/09/28 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト調査	公表対象		
0428363	中部	2020/09/25 10:00	2020/09/25 11:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L 構内	275kVBP取替	公表対象		
0428363	中部	2020/09/25 11:00	2020/09/25 12:00	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L 構内	275kVBP取替	公表対象		
0422937	中部	2020/09/26 09:00	2020/09/29 17:00	連続	東海変	275kV 東海下広井 2L 全線	東海変 275kV制御盤(東海下広井2L)取替	公表対象		
0423317	中部	2020/09/26 09:00	2020/09/26 18:00	単日	東海下広井 2L	275kV 東海下広井 2L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0428269	中部	2020/09/28 08:00	2020/09/30 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 犬山電名 1L 構内	CVT撤去、据付に伴う保安停止	公表対象		
0422682	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0422683	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	犬山変	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0422688	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	中名古屋開	275kV 犬山電名 2L 構内	開閉操作	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0422725	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 1L 構内	275kV南武平町1L開係番点(CB普)	公表対象		
0432072	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉操作	公表対象		
0432073	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	公表対象		
0432078	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 1L	開閉操作	公表対象		
0432079	中部	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	南武平町変	275kV 下広井南武平町 2L	開閉操作	公表対象		
0422680	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 13:00	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線No1~6、18~24間建替、電張、絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0422680	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 15:00	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線No1~6、18~24間建替、電張、絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0422795	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 13:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 1L 線路	知多火力線1・2L切替	公表対象	制約有	
0422795	中部	2020/10/01 08:00	2021/02/26 15:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力 2L 線路	知多火力線1・2L切替	公表対象	制約有	
0422838	中部	2020/10/01 08:00	2020/10/09 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)ほか	公表対象		
0427922	中部	2020/10/01 08:00	2020/10/02 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	PCB分析採油	公表対象		
0431692	中部	2020/10/01 08:00	2020/10/01 17:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	佐久間西幹里2L 鳥害対策修理	公表対象		
0423055	中部	2020/10/01 10:00	2020/10/01 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	公表対象		
0425889	中部	2020/10/01 10:00	2020/10/01 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L	開閉試験 佐久間西幹里 2L 各1回開閉	公表対象		
0431703	中部	2020/10/02 08:00	2020/10/02 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L	愛知分岐2L 鳥害対策修理	公表対象		
0427873	中部	2020/10/03 08:30	2020/10/03 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	L-PD採油(PCB分析)	公表対象	制約有	
0431699	中部	2020/10/03 08:30	2020/10/03 09:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB032 各1回)系統都合有	公表対象	制約有	
0422859	中部	2020/10/03 09:00	2020/10/05 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.13 計1基	公表対象		
0428166	中部	2020/10/03 09:00	2020/10/06 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0431409	中部	2020/10/03 09:00	2020/10/03 17:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 線路	鳥害防止器修理(西部西名1L)	公表対象	制約有	
0435635	中部	2020/10/03 13:00	2020/10/03 14:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB022 LS)	公表対象	制約有	
0427874	中部	2020/10/04 08:30	2020/10/04 17:00	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	L-PD採油(PCB分析)	公表対象	制約有	
0431410	中部	2020/10/04 09:00	2020/10/04 12:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 線路	鳥害防止器修理(西部西名2L)	公表対象	制約有	
0423667	中部	2020/10/04 14:00	2020/10/04 15:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	開閉操作(CB024 LS)	公表対象	制約有	
0423716	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/14 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいし取替 NO27	公表対象		
0423717	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/10 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	公表対象		
0423719	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/06 17:00	毎日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	がいしスケッチ NO28.NO30	公表対象		
0427923	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/06 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	PCB分析採油	公表対象		
0428371	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/18 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔部材取替 No19	公表対象		
0432085	中部	2020/10/05 08:00	2020/10/05 17:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	架線金具補修	公表対象	制約有	
0423714	中部	2020/10/05 09:00	2020/10/18 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No22他鉄塔防錆塗装	公表対象		
0423723	中部	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠1L避雷器点検	公表対象		
0428369	中部	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	浜岡原発	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠1L避雷器点検	公表対象		
0423672	中部	2020/10/07 08:00	2020/10/07 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	甲016BOX細点・GIS点検	公表対象		
0423673	中部	2020/10/07 08:00	2020/10/09 17:00	連続	新三河変	275kV 三河 1L 全線	GCB016BOX細点・GIS点検	公表対象		
0428364	中部	2020/10/07 09:00	2020/10/20 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	鉄塔部材取替	公表対象		
0431508	中部	2020/10/07 09:00	2020/10/07 17:00	単日	三河変	275kV 三河 1L 線路	鳥害防止器修理	公表対象		
0423671	中部	2020/10/08 08:00	2020/10/08 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	乙016BOX細点・GIS点検	公表対象		
0428367	中部	2020/10/09 09:00	2020/10/12 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト調査	公表対象		
0422702	中部	2020/10/10 08:00	2020/10/11 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	制御・保護盤取替／中濃1L	公表対象		
0422860	中部	2020/10/10 09:00	2020/10/12 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗 No.13 計1基	公表対象		
0428064	中部	2020/10/10 09:00	2020/10/10 12:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428167	中部	2020/10/10 09:00	2020/10/13 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0423430	中部	2020/10/10 10:00	2020/10/10 11:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作(CB026 LS)	公表対象	制約有	
0422700	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/12 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	制御・保護盤取替／中濃1L	公表対象		
0423674	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/14 17:00	連続	新三河変	275kV 三河 2L 全線	GCB018BOX細点・GIS点検	公表対象		
0423676	中部	2020/10/12 08:00	2020/10/12 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	甲018BOX細点・GIS点検	公表対象		
0431509	中部	2020/10/12 09:00	2020/10/12 17:00	単日	三河変	275kV 三河 2L 線路	鳥害防止器修理	公表対象		
0431542	中部	2020/10/12 09:00	2020/10/14 17:00	毎日	三河 2L	275kV 三河 2L 全線	防錆塗装2層塗、三河線No.1 計1基	公表対象		
0423675	中部	2020/10/13 08:00	2020/10/13 17:00	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	乙018BOX細点・GIS点検	公表対象		
0428373	中部	2020/10/15 08:00	2020/10/17 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	公表対象		
0427866	中部	2020/10/15 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 1L	駿遠変無人化(浜岡1L STC・給制対向試験)	公表対象		
0427974	中部	2020/10/15 09:00	2020/10/15 17:00	単日	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428104	中部	2020/10/15 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	新三河幹 2L	500kV 新三河幹 2L 全線	不良がいし取替	公表対象	制約有	
0423482	中部	2020/10/15 09:30	2020/10/16 20:30	毎日	飛騨変換所	500kV 飛騨分岐 2L	系統連系試験	公表対象		
0425878	中部	2020/10/15 10:00	2020/10/15 10:15	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L	開閉試験 新三河幹 2L 各1回開閉	公表対象	制約有	
0422703	中部	2020/10/16 08:00	2020/10/17 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	制御・保護盤取替／中濃2L	公表対象		
0428065	中部	2020/10/16 09:00	2020/10/16 12:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0425410	中部	2020/10/17 08:00	2020/10/18 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	公表対象		
0425807	中部	2020/10/17 11:00	2020/10/17 12:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作(CB028 LS)	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0422704	中部	2020/10/18 08:00	2020/10/18 18:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	制御・保護盤取替/中濃2L	公表対象		
0422879	中部	2020/10/19 08:00	2021/01/26 15:00	連続	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口9~E23間、E31~E36間電線張替	公表対象	制約有	
0422893	中部	2020/10/19 08:00	2020/11/01 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、鉄塔防錆塗装(飛散防止対策)ほか	公表対象		
0428173	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/19 17:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 線路	額田幸田1L EBO46・ELO46接地バー修理	公表対象		
0431691	中部	2020/10/19 08:00	2020/10/19 17:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	佐久間西幹里1L 鳥害対策修理	公表対象		
0422862	中部	2020/10/19 09:00	2020/10/19 17:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 線路	GCB052遮断器点検A、GCS点検A	公表対象		
0422796	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	公表対象		
0422803	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	公表対象		
0422808	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 11:00	単日	額田開	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	公表対象		
0422864	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 11:00	単日	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	公表対象		
0423056	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 10:30	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	公表対象		
0423360	中部	2020/10/19 10:00	2020/10/19 10:15	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 1L	開閉試験 佐久間西幹里1L 各1回開閉	公表対象		
0428271	中部	2020/10/20 08:00	2020/10/20 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	屋外機器点検「LS103」	公表対象		
0428344	中部	2020/10/20 08:00	2020/10/21 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L	屋外機器点検「O-3、LS3、LPD、PD、LA」	公表対象		
0428344	中部	2020/10/20 08:00	2020/10/21 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	屋外機器点検「O-3、LS3、LPD、PD、LA」	公表対象		
0428374	中部	2020/10/20 08:00	2020/10/20 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	公表対象		
0428273	中部	2020/10/20 13:00	2020/10/20 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 1L 構内	屋外機器点検「LS203」	公表対象		
0431702	中部	2020/10/21 08:00	2020/10/21 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L	愛知分岐1L 鳥害対策修理	公表対象		
0425408	中部	2020/10/24 08:00	2020/10/25 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No42他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	公表対象		
0427880	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/27 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装 No14、15	公表対象	制約有	
0428010	中部	2020/10/26 08:00	2020/10/26 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0422802	中部	2020/10/26 10:00	2020/10/26 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	公表対象	制約有	
0427881	中部	2020/10/28 08:00	2020/10/29 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装 No14、15	公表対象	制約有	
0428011	中部	2020/10/28 08:00	2020/10/28 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0425809	中部	2020/10/28 08:30	2020/10/28 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L	L-PD採油(PCB分析)	公表対象		
0422804	中部	2020/10/28 10:00	2020/10/28 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	公表対象	制約有	
0425854	中部	2020/10/29 08:30	2020/10/29 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	L-PD採油(PCB分析)他	公表対象		
0428381	中部	2020/10/29 08:30	2020/10/29 17:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L	GCB054油圧継電器他修理	公表対象		
0422999	中部	2020/10/30 08:00	2020/11/01 18:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	O42関係機器点検	公表対象		
0422754	中部	2020/11/01 08:00	2020/11/05 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0425496	中部	2020/11/01 08:00	2020/11/02 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	公表対象		
0423646	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/02 17:00	毎日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	駿遠変無人化(遠江1L STC・給制対向試験)	公表対象		
0427956	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/05 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428105	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/01 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	公表対象		
0428168	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428177	中部	2020/11/01 09:00	2020/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0422904	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/06 17:00	連続	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	No100~No105間地線張替	公表対象		
0422998	中部	2020/11/02 08:00	2020/11/04 18:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	O44関係機器点検	公表対象		
0428295	中部	2020/11/02 09:00	2020/11/02 16:00	単日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	架空地線補修	公表対象		
0431520	中部	2020/11/02 09:00	2020/11/02 16:00	単日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	がいし補修	公表対象		
0431698	中部	2020/11/02 09:00	2020/11/02 15:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 1L 構内	甲・乙O46電装品取替	公表対象		
0423263	中部	2020/11/02 10:00	2020/11/02 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L	開閉操作(CB5012、5014 LLS含む)	公表対象		
0423263	中部	2020/11/02 10:30	2020/11/02 11:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L	開閉操作(CB5012、5014 LLS含む)	公表対象		
0425497	中部	2020/11/03 08:00	2020/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	公表対象		
0427853	中部	2020/11/04 09:00	2020/11/04 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	尾鷲伊勢1L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0422924	中部	2020/11/05 08:30	2020/11/05 18:00	単日	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L 線路	尾鷲伊勢1L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0425495	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/07 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	公表対象		
0425888	中部	2020/11/06 08:00	2020/11/10 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0423642	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/07 17:00	毎日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	駿遠変無人化(遠江2L STC・給制対向試験)	公表対象		
0427957	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/10 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428106	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/06 17:00	単日	遠江変	275kV 遠江駿遠 2L	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	公表対象		
0428169	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/09 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428178	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/09 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0431667	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/06 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0431669	中部	2020/11/06 09:00	2020/11/06 17:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0431346	中部	2020/11/06 10:00	2020/11/06 12:00	単日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	架線金具補修	公表対象		
0422898	中部	2020/11/07 09:00	2020/11/10 17:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	伊勢中勢線他鉄塔防錆塗装工事(第2期)	公表対象		
0427855	中部	2020/11/07 09:00	2020/11/07 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L 線路	伊勢中勢1L L-PD(多段階PD)PCB分析採油	公表対象		
0425498	中部	2020/11/08 08:00	2020/11/09 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第2期)	公表対象		
0428345	中部	2020/11/08 08:00	2020/11/10 18:00	毎日	電源名古屋変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	CVT撤去据付に伴う保安停止	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0431824	中部	2020/11/08 08:00	2020/11/12 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検	公表対象		
0427968	中部	2020/11/11 09:00	2020/11/11 17:00	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	愛岐幹線1L関係機器点検	公表対象		
0428079	中部	2020/11/11 09:00	2020/11/11 12:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験	公表対象		
0428179	中部	2020/11/11 09:00	2020/11/11 17:00	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5042)	公表対象		
0427875	中部	2020/11/14 08:30	2020/11/14 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L	L-PD採油(PCB分析)	公表対象		
0428253	中部	2020/11/14 08:30	2020/11/14 08:40	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	亀山西名1L CB036開閉試験	公表対象		
0427928	中部	2020/11/14 09:00	2020/11/14 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作(CB066 甲乙LLS)	公表対象		
0428218	中部	2020/11/14 09:00	2020/11/14 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	ケーブル部分放電測定装置の撤去	公表対象		
0427876	中部	2020/11/15 08:30	2020/11/15 17:00	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L	L-PD採油(PCB分析)	公表対象		
0428254	中部	2020/11/15 08:30	2020/11/15 08:40	単日	西名古屋変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	亀山西名2L CB038開閉試験	公表対象		
0427929	中部	2020/11/15 09:00	2020/11/15 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作(CB068 甲乙LLS)	公表対象		
0422901	中部	2020/11/16 08:00	2020/11/20 17:00	連続	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	No100～No105間地線張替	公表対象		
0427969	中部	2020/11/17 08:00	2020/11/17 18:00	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 全線	愛岐幹線2L関係機器点検	公表対象		
0428180	中部	2020/11/17 08:00	2020/11/17 18:00	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5044)	公表対象		
0428080	中部	2020/11/17 09:00	2020/11/17 12:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験	公表対象		
0427854	中部	2020/11/18 09:00	2020/11/18 17:00	単日	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 線路	尾鷲伊勢2L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0422902	中部	2020/11/21 09:00	2020/11/24 17:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	伊勢中勢線鉄塔防錆塗装工事(第2期)	公表対象		
0427856	中部	2020/11/21 09:00	2020/11/21 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L 線路	伊勢中勢2L L-PD(多段階PD)PCB分析採油	公表対象		
0428293	中部	2020/11/21 09:00	2020/11/21 16:00	単日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	架空地線補修	公表対象		
0428041	中部	2020/11/21 10:00	2020/11/21 10:30	単日	中濃変	275kV 中濃大山 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428383	中部	2020/11/22 08:00	2020/11/23 17:00	毎日	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	落水防止ネット取付他	公表対象		
0431711	中部	2020/11/29 08:00	2020/11/30 17:00	毎日	佐久幹 2L	275kV 佐久幹 2L 全線	落水防止ネット取付他	公表対象		
0427883	中部	2020/11/29 08:30	2020/11/29 17:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L	L-PD採油(PCB分析)	公表対象	制約有	
0422606	中部	2020/11/29 09:00	2020/11/29 17:00	単日	西尾張変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作	公表対象	制約有	
0427926	中部	2020/11/30 09:00	2020/11/30 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作(CB062 甲乙LS含む)	公表対象		
0428376	中部	2020/12/26 08:30	2020/12/26 18:00	単日	南勢変	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0428377	中部	2020/12/28 09:00	2020/12/28 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0432097	中部	2020/12/28 09:00	2020/12/28 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L 線路	伊勢南勢1L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0427941	中部	2020/12/29 08:00	2020/12/31 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0427935	中部	2020/12/29 09:00	2020/12/29 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	西名古屋西尾張1L CB046開閉試験	公表対象	制約有	
0428352	中部	2020/12/29 09:00	2021/01/03 17:00	毎日	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L 線路	駿河変電所275kV母線修理	公表対象		
0428378	中部	2020/12/29 09:00	2020/12/29 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0432098	中部	2020/12/29 09:00	2020/12/29 18:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L 線路	伊勢南勢2L L-PDPCB分析採油	公表対象		
0428352	中部	2020/12/29 17:00	2021/01/03 09:00	連続	駿河変	275kV 駿遠駿河 2L	駿河変電所275kV母線修理	公表対象		
0428089	中部	2020/12/31 08:00	2020/12/31 16:00	単日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	西名古屋西尾張線No26鉄塔部材補修	公表対象	制約有	
0431448	中部	2020/12/31 08:00	2020/12/31 18:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 線路	西名古屋西尾張1L ブッシングPCB分析採油	公表対象	制約有	
0428153	中部	2020/12/31 09:00	2020/12/31 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作	公表対象	制約有	
0422774	中部	2021/01/01 08:00	2021/01/03 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428090	中部	2021/01/01 08:00	2021/01/01 16:00	単日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	西名古屋西尾張線No26鉄塔部材補修	公表対象	制約有	
0431449	中部	2021/01/01 08:00	2021/01/01 18:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 線路	西名古屋西尾張2L ブッシングPCB分析採油	公表対象	制約有	
0427936	中部	2021/01/01 09:00	2021/01/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	西名古屋西尾張2L CB048開閉試験	公表対象	制約有	
0428154	中部	2021/01/01 09:00	2021/01/01 17:00	単日	西尾張変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作	公表対象	制約有	
0422980	中部	2021/01/03 14:00	2021/01/03 17:00	単日	知多火力変	275kV 甲 BUS	9B 試加圧・実負荷	公表対象		
0429116	中部	2021/01/05 09:00	2021/01/08 17:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 鉄塔スケッチ	公表対象		
0429116	中部	2021/01/05 09:00	2021/01/08 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 鉄塔スケッチ	公表対象		
0427867	中部	2021/01/07 09:00	2021/01/08 17:00	毎日	駿遠変	275kV 浜岡駿遠 2L	駿遠変無人化(浜岡2L STC・給制対向試験)	公表対象		
0423433	中部	2021/01/11 09:00	2021/01/15 18:00	連続	瀬戸変	275kV 電名瀬戸 1L 線路	電名1LIGIBコーキング修理	公表対象		
0431675	中部	2021/01/13 09:00	2021/01/13 15:00	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 線路	がいし洗浄・不良がいし検出(メガー測定)	公表対象	制約有	
0428350	中部	2021/01/18 09:00	2021/01/20 18:00	連続	瀬戸変	275kV 愛知瀬戸 2L 線路	電名瀬戸1IGIBコーキング修理工事	公表対象		
0428366	中部	2021/01/19 09:00	2021/01/19 17:00	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡外部電源接続訓練(275kV・77kV 電力線接続)	公表対象		
0422926	中部	2021/01/26 09:00	2021/01/26 21:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L 全線	飛騨変換所 系統連系試験	公表対象		
0423649	中部	2021/01/26 09:00	2021/01/26 21:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 1L 全線	飛騨変換所 系統連系試験	公表対象		
0422880	中部	2021/01/26 15:00	2021/01/26 15:10	単日	田原湖西 1L	275kV 田原湖西 1L 全線	田原湖西線口9～F23間、F31～F36間 試加圧	公表対象	制約有	
0423282	中部	2021/01/27 09:00	2021/01/27 21:00	単日	南福光連系所	500kV 越美幹 2L 全線	飛騨変換所 系統連系試験	公表対象		
0423284	中部	2021/01/27 09:00	2021/01/27 21:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L 全線	飛騨変換所 系統連系試験	公表対象		
0431668	中部	2021/01/28 09:00	2021/01/28 17:00	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0431670	中部	2021/01/28 09:00	2021/01/28 17:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L	鳥害防止器修理	公表対象	制約有	
0428001	中部	2021/02/01 09:00	2021/02/01 17:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0431353	中部	2021/02/01 09:00	2021/02/02 17:00	毎日	駿遠変	500kV 駿遠幹 1L	駿遠変無人化(駿遠幹1L STC・給制対向試験)	公表対象		
0428002	中部	2021/02/04 09:00	2021/02/04 17:00	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0431354	中部	2021/02/04 09:00	2021/02/05 17:00	毎日	駿遠変	500kV 駿遠幹 2L	駿遠変無人化(駿遠幹2L STC・給制対向試験)	公表対象		
0431352	中部	2021/02/18 09:00	2021/02/19 17:00	毎日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L	駿遠変無人化(静岡連絡1L STC・給制対向試験)	公表対象		
0427868	中部	2021/02/22 09:00	2021/02/23 17:00	毎日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L	駿遠変無人化(静岡連絡2L STC・給制対向試験)	公表対象		
0422960	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0422960	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0422961	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0422961	中部	2021/02/26 10:00	2021/02/26 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0422681	中部	2021/02/26 13:00	2021/02/26 15:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線1L 試加圧試験	公表対象	制約有	
0422816	中部	2021/02/26 13:00	2021/02/26 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	知多火力1L 試加圧・実負荷	公表対象	制約有	
0425053	中部	2021/02/26 13:00	2021/02/26 15:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L	知多火力1L GIS課電試験	公表対象	制約有	
0422679	中部	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線2L 試加圧試験	公表対象	制約有	
0423017	中部	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	知多火力2L 試加圧・実負荷	公表対象	制約有	
0425054	中部	2021/02/26 15:00	2021/02/26 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L	知多火力2L GIS課電試験	公表対象	制約有	
0428094	中部	2021/02/27 08:00	2021/02/28 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0428214	中部	2021/02/27 08:00	2021/02/27 18:00	単日	東海変	275kV 知多第二東海 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428215	中部	2021/02/27 08:00	2021/02/27 18:00	単日	東海変	275kV 知多第二東海 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0431575	中部	2021/02/27 09:00	2021/02/27 17:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	開閉操作	公表対象		
0431575	中部	2021/02/27 09:00	2021/02/27 17:00	単日	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	開閉操作	公表対象		
0431681	中部	2021/02/27 09:00	2021/02/27 17:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L 線路	PD PCB分析採油	公表対象		
0422753	中部	2021/03/01 08:00	2021/03/05 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第2期)	公表対象		
0427931	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L 構内	西部西名1L CB032開閉試験	公表対象	制約有	
0427932	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L 構内	西部西名2L CB034開閉試験	公表対象	制約有	
0427937	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 2L 構内	川越火力2L CB044開閉試験	公表対象	制約有	
0427938	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 09:10	単日	西名古屋変	275kV 川越火力 1L 構内	川越火力1L CB042開閉試験	公表対象	制約有	
0427984	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 09:10	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0427985	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 09:10	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428223	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 17:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428224	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 17:00	単日	犬山変	275kV 中濃犬山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0432059	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉操作	公表対象		
0432060	中部	2021/03/01 09:00	2021/03/01 17:00	単日	松ヶ枝変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉操作	公表対象		
0423273	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	三重開	500kV 三重連絡 1L	開閉操作(CB5032 5034 LLS)	公表対象		
0423455	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	公表対象	制約有	
0423457	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	公表対象	制約有	
0423458	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	公表対象		
0423462	中部	2021/03/01 10:00	2021/03/01 10:30	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0423273	中部	2021/03/01 10:30	2021/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L	開閉操作 (CB5032 5034 LLS)	公表対象		
0423004	中部	2021/03/01 20:00	2021/03/01 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 1L	開閉操作	公表対象		
0423007	中部	2021/03/01 20:00	2021/03/01 24:00	単日	名城変	275kV 名城松ヶ枝 2L	開閉操作	公表対象		
0427999	中部	2021/03/02 08:00	2021/03/02 17:00	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428183	中部	2021/03/02 08:00	2021/03/02 17:00	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験 (甲・乙・L・CB5056)	公表対象	制約有	
0428000	中部	2021/03/02 09:00	2021/03/02 09:10	単日	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428066	中部	2021/03/02 09:00	2021/03/02 12:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428067	中部	2021/03/02 09:00	2021/03/02 12:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428184	中部	2021/03/02 09:00	2021/03/02 09:10	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験 (甲・乙・L・CB5058)	公表対象	制約有	
0428039	中部	2021/03/02 10:00	2021/03/02 10:30	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428039	中部	2021/03/02 10:30	2021/03/02 11:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0422592	中部	2021/03/06 08:00	2021/03/06 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	公表対象	制約有	
0423357	中部	2021/03/06 10:00	2021/03/06 10:15	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	公表対象	制約有	
0428391	中部	2021/03/06 10:00	2021/03/06 10:15	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験 (甲・乙・L・CB052)	公表対象	制約有	
0423357	中部	2021/03/06 10:15	2021/03/06 10:30	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L	開閉試験 東名古屋東部1・2L 各1回開閉	公表対象	制約有	
0422591	中部	2021/03/06 16:00	2021/06/05 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線No25～28、29～34、37～41建替張替	公表対象	制約有	
0423472	中部	2021/03/07 08:00	2021/03/07 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	公表対象	制約有	
0422595	中部	2021/03/07 16:00	2021/06/06 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線No25～28、29～34、37～41建替張替	公表対象	制約有	
0422845	中部	2021/03/08 07:00	2021/03/11 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	GCB5056普点、作動油交換、欠相タイム試験	公表対象		
0422757	中部	2021/03/08 08:00	2021/03/12 16:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第2期)	公表対象		
0422847	中部	2021/03/11 07:00	2021/03/12 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 線路	L・E5056BOX細点	公表対象		
0422844	中部	2021/03/13 07:00	2021/03/13 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	甲5056本体普点・BOX細点	公表対象		
0431407	中部	2021/03/13 08:00	2021/03/14 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0428346	中部	2021/03/13 09:00	2021/03/13 13:00	単日	中勢亀山 1L	275kV 中勢亀山 1L	架空地線補修工事	公表対象		
0427882	中部	2021/03/13 10:00	2021/03/13 10:10	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	駿遠変 275kV 駿遠駿河1L 開閉試験	公表対象		
0422848	中部	2021/03/14 07:00	2021/03/14 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 1L 構内	乙5056本体普点・BOX細点	公表対象		
0427927	中部	2021/03/14 09:00	2021/03/14 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作 (CB064 甲乙LLS)	公表対象		
0428297	中部	2021/03/14 09:00	2021/03/14 16:00	単日	中勢亀山 2L	275kV 中勢亀山 2L 全線	架空地線補修	公表対象		
0422849	中部	2021/03/16 07:00	2021/03/19 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	GCB5058普点、BOX細点、作動油交換、欠相タイム試験	公表対象		
0422851	中部	2021/03/19 07:00	2021/03/20 17:00	連続	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 線路	L・E5058BOX細点	公表対象		
0422598	中部	2021/03/20 08:00	2021/03/22 17:00	毎日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	鉄塔スケッチ	公表対象	制約有	
0428096	中部	2021/03/20 08:00	2021/03/21 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0422820	中部	2021/03/20 09:30	2021/03/20 10:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	CB、LS開閉試験	公表対象		
0422820	中部	2021/03/20 10:00	2021/03/20 10:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	CB、LS開閉試験	公表対象		
0431828	中部	2021/03/20 10:00	2021/03/20 10:10	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	駿遠変 275kV 駿遠駿河2L 開閉試験	公表対象		
0422850	中部	2021/03/21 07:00	2021/03/21 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	甲5058本体普点・BOX細点	公表対象		
0422852	中部	2021/03/22 07:00	2021/03/22 17:00	単日	駿遠変	500kV 静岡連絡 2L 構内	乙5058本体普点・BOX細点	公表対象		
0422836	中部	2021/03/27 08:00	2021/03/28 17:00	毎日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	鉄塔スケッチ	公表対象	制約有	
0431408	中部	2021/03/27 08:00	2021/03/28 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0428623	中部	2021/04/05 06:00	2021/04/09 18:00	連続	東信変	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃東信線保護盤取替/信濃東信線1L切替	公表対象	制約有	
0429014	中部	2021/04/05 06:00	2021/04/09 18:00	連続	北松本変	275kV 北松本分岐 1L 全線	北松本変制御盤・保護盤 北松本分岐1L切替	公表対象	制約有	
0428457	中部	2021/04/05 08:00	2021/04/06 17:00	毎日	信濃東信 1L	275kV 信濃東信 1L 全線	ジャンパ補強線取替	公表対象	制約有	
0428643	中部	2021/04/05 08:00	2021/04/09 15:00	連続	信濃変	275kV 信濃東信 1L 全線	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信線1L切替	公表対象	制約有	
0428719	中部	2021/04/05 09:00	2021/04/05 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 1L架線金具スケッチ	公表対象		
0428837	中部	2021/04/05 09:00	2021/04/05 16:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	不良がいし検出(メガー)No.1.豊根開トラス計2基	公表対象		
0428720	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 2L架線金具スケッチ	公表対象		
0428767	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 09:10	単日	三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428785	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 09:10	単日	新三河変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428790	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 09:10	単日	新三河変	275kV 三河 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428838	中部	2021/04/06 09:00	2021/04/06 16:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	不良がいし検出(メガー)No.1.豊根開トラス計2基	公表対象		
0428659	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428659	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428659	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428659	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428768	中部	2021/04/07 09:00	2021/04/07 09:10	単日	三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428787	中部	2021/04/08 09:00	2021/04/08 09:10	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428788	中部	2021/04/09 09:00	2021/04/09 09:10	単日	新三河変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428547	中部	2021/04/10 08:00	2021/04/11 17:00	毎日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428795	中部	2021/04/11 09:00	2021/04/11 09:10	単日	湖西変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428458	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/13 17:00	毎日	信濃東信 2L	275kV 信濃東信 2L 全線	ジャンパ補強線取替	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428626	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/16 18:00	連続	東信変	275kV 信濃東信 2L 全線	信濃東信線保護盤取替/信濃東信線2L切替	公表対象	制約有	
0428644	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/16 17:00	連続	信濃変	275kV 信濃東信 2L 全線	信濃変 信濃東信線保護盤取替 信濃東信線2L切替	公表対象	制約有	
0428700	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/16 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 1L 全線	GCB5076普点・BOX細点、L・E5076BOX細点	公表対象	制約有	
0428736	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/12 17:00	単日	東信変	275kV 信濃東信 2L 構内	GCB074点検・作動油取替、GIS点検	公表対象	制約有	
0428939	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/13 18:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L 構内	乙022撤去	公表対象		
0429017	中部	2021/04/12 08:00	2021/04/16 18:00	連続	北松本変	275kV 北松本分岐 2L 全線	北松本変制御盤・保護盤 北松本分岐2L切替	公表対象	制約有	
0428660	中部	2021/04/12 09:00	2021/04/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428660	中部	2021/04/12 09:00	2021/04/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428660	中部	2021/04/12 09:00	2021/04/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428660	中部	2021/04/12 09:00	2021/04/12 17:00	単日	亀山変	275kV 中勢亀山 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428776	中部	2021/04/12 09:00	2021/04/12 09:10	単日	田原変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428796	中部	2021/04/12 09:00	2021/04/12 09:10	単日	湖西変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428933	中部	2021/04/12 09:00	2021/04/16 17:00	連続	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	CB5056 油圧装置取合部漏油修理	公表対象	制約有	
0428839	中部	2021/04/13 09:00	2021/04/13 16:00	単日	三河 1L	275kV 三河 1L 全線	不良がいし検出(メガー)No.1計1基	公表対象		
0428840	中部	2021/04/14 09:00	2021/04/14 16:00	単日	三河 2L	275kV 三河 2L 全線	不良がいし検出(メガー)No.1計1基	公表対象		
0428557	中部	2021/04/15 08:00	2021/04/15 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 線路	GCB042普点、GCS普点	公表対象		
0428558	中部	2021/04/16 08:00	2021/04/16 18:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 全線	GCB044普点、GCS普点	公表対象		
0428548	中部	2021/04/17 08:00	2021/04/17 17:00	単日	鈴鹿幹 1L	275kV 鈴鹿幹 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428592	中部	2021/04/17 09:00	2021/04/18 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 1L	伊勢幹1L取込	公表対象		
0428801	中部	2021/04/17 09:00	2021/04/17 09:10	単日	新三河変	275kV 三河 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0431393	中部	2021/04/17 09:00	2021/04/18 13:00	連続	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 1L	伊勢幹1L取込	公表対象		
0428549	中部	2021/04/18 08:00	2021/04/18 17:00	単日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428773	中部	2021/04/18 09:00	2021/04/18 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428826	中部	2021/04/18 09:00	2021/04/18 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 1L	開閉操作	公表対象	制約有	
0428826	中部	2021/04/18 09:00	2021/04/18 17:00	単日	東浦開	275kV 知多火力東浦 2L	開閉操作	公表対象	制約有	
0428701	中部	2021/04/19 08:00	2021/04/23 18:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 全線	GCB5078普点・BOX細点、L・E5078BOX細点	公表対象	制約有	
0428774	中部	2021/04/19 09:00	2021/04/19 09:10	単日	三河変	275kV 湖西三河 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0431392	中部	2021/04/20 08:00	2021/04/22 18:00	連続	幸田変	275kV 額田幸田 2L 構内	CB048普点・BOX細点、GIS普点	公表対象		
0428783	中部	2021/04/20 09:00	2021/04/20 09:10	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428784	中部	2021/04/21 09:00	2021/04/21 09:10	単日	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428550	中部	2021/04/24 08:00	2021/04/25 17:00	毎日	鈴鹿幹 2L	275kV 鈴鹿幹 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0429020	中部	2021/04/24 08:00	2021/04/28 17:00	連続	佐久幹 1L	275kV 佐久幹 1L 全線	架空地線張替	公表対象		
0428593	中部	2021/04/24 09:00	2021/04/25 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L	伊勢幹2L取込	公表対象		
0428661	中部	2021/04/24 09:00	2021/04/24 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428661	中部	2021/04/24 09:00	2021/04/24 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428661	中部	2021/04/24 09:00	2021/04/24 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428661	中部	2021/04/24 09:00	2021/04/24 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428669	中部	2021/04/24 09:00	2021/04/24 17:00	単日	伊勢開	275kV 伊勢幹 2L 線路	伊勢幹2L L-PD(多段積PD)PCB分析採油	公表対象		
0431394	中部	2021/04/24 09:00	2021/04/25 13:00	連続	鈴鹿開	275kV 伊勢幹 2L	伊勢幹2L取込	公表対象		
0428793	中部	2021/04/25 09:00	2021/04/25 09:10	単日	湖西変	275kV 田原湖西 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428510	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428515	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 17:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋1L切替	公表対象	制約有	
0428533	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 17:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	西部西名古屋1L切替	公表対象	制約有	
0428541	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 16:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.18,19,20計3基	公表対象		
0428771	中部	2021/04/28 09:00	2021/04/28 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428879	中部	2021/04/28 09:00	2021/05/01 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428436	中部	2021/04/28 10:00	2021/04/28 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	公表対象	制約有	
0428747	中部	2021/04/28 13:00	2021/04/28 14:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 1L 構内	開閉操作(CB042)	公表対象		
0428662	中部	2021/04/29 09:00	2021/04/29 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428662	中部	2021/04/29 09:00	2021/04/29 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428662	中部	2021/04/29 09:00	2021/04/29 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428662	中部	2021/04/29 09:00	2021/04/29 17:00	単日	亀山変	275kV 亀山西名古屋 2L 構内	開閉操作	公表対象		
0428437	中部	2021/04/29 10:00	2021/04/29 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田碧南 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	公表対象	制約有	
0428687	中部	2021/05/02 08:00	2021/05/05 18:00	連続	三河変	275kV 三河遠江 2L 全線	GCB028普点・BOX細点 LE028BOX細点	公表対象		
0428945	中部	2021/05/02 08:00	2021/05/02 18:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	甲028BOX細点	公表対象		
0428511	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428516	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 17:00	連続	西名古屋変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋2L切替	公表対象	制約有	
0428534	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 17:00	連続	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	西部西名古屋2L切替	公表対象	制約有	
0428542	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 16:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.18,19,20計3基	公表対象		
0428772	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/02 09:10	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	開閉試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428880	中部	2021/05/02 09:00	2021/05/05 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428440	中部	2021/05/02 10:00	2021/05/02 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB066)	公表対象		
0428946	中部	2021/05/03 08:00	2021/05/03 18:00	単日	三河変	275kV 三河遠江 2L 構内	Z028BOX細点	公表対象		
0428441	中部	2021/05/03 10:00	2021/05/03 11:00	単日	幸田変	275kV 幸田新三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB068)	公表対象		
0428663	中部	2021/05/09 13:00	2021/05/09 14:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 1L	開閉操作	公表対象	制約有	
0428663	中部	2021/05/09 14:00	2021/05/09 15:00	単日	西部変	275kV 西部西名古屋 2L	開閉操作	公表対象	制約有	
0428745	中部	2021/05/10 10:00	2021/05/10 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 1L 構内	開閉操作(CB032)	公表対象		
0428748	中部	2021/05/10 14:00	2021/05/10 15:00	単日	西部変	275kV 鈴鹿幹 2L 構内	開閉操作(CB044)	公表対象		
0428695	中部	2021/05/11 08:00	2021/05/14 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428702	中部	2021/05/15 08:00	2021/05/19 18:00	連続	東栄変	500kV 駿遠幹 2L 全線	GCB5084普点・BOX細点、L・E5084BOX細点	公表対象		
0428568	中部	2021/05/17 08:00	2021/05/17 18:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L	275kV梅森1L関係機器点検 CB普、甲LSBOX細他	公表対象	制約有	
0428632	中部	2021/05/17 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428703	中部	2021/05/17 09:00	2021/05/19 17:00	毎日	東部北豊田 1L	275kV 東部北豊田 1L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	公表対象		
0428707	中部	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	毎日	三重連絡 1L	500kV 三重連絡 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428738	中部	2021/05/17 10:00	2021/05/17 10:15	単日	東部変	275kV 東部北豊田 1L	開閉試験 東部北豊田1L・2L 各1回開閉	公表対象		
0428746	中部	2021/05/17 10:00	2021/05/17 11:00	単日	西部変	275kV 西濃西部 2L 構内	開閉操作(CB034)	公表対象		
0428569	中部	2021/05/18 08:00	2021/05/18 18:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 1L 構内	275kV梅森1L関係機器点検 ZLSBOX細	公表対象	制約有	
0428696	中部	2021/05/18 08:00	2021/05/21 17:00	毎日	西濃西部 1L	275kV 西濃西部 1L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428708	中部	2021/05/19 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	三重連絡 2L	500kV 三重連絡 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428498	中部	2021/05/19 09:30	2021/05/19 17:00	単日	梅森金山 1L	275kV 梅森金山 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0428631	中部	2021/05/20 09:00	2021/05/20 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	東部変L-OL設置 東名東部1LCT取込	公表対象	制約有	
0428633	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/21 17:00	単日	北豊田梅森 1L	275kV 北豊田梅森 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428653	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/24 17:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	制御・保護盤取替/西部1L切替	公表対象		
0428741	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/21 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	東部変L-OL設置 東名東部2LCT取込	公表対象	制約有	
0428805	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/21 09:10	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428861	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/21 12:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428863	中部	2021/05/21 09:00	2021/05/21 12:00	単日	北部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428755	中部	2021/05/21 10:00	2021/05/21 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 1L 構内	開閉操作(CB5016 甲ZLS含む)	公表対象		
0428841	中部	2021/05/22 09:00	2021/05/22 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 1L 線路	東名東部L-OL設置/275kV東部1L取込	公表対象	制約有	
0428842	中部	2021/05/23 09:00	2021/05/23 17:00	単日	東名古屋変	275kV 東名古屋東部 2L 線路	東名東部L-OL設置/275kV東部2L取込	公表対象	制約有	
0428570	中部	2021/05/24 08:00	2021/05/24 18:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L	275kV梅森2L関係機器点検 CB普、甲LSBOX細他	公表対象	制約有	
0428634	中部	2021/05/24 09:00	2021/05/27 17:00	毎日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428704	中部	2021/05/24 09:00	2021/05/26 17:00	毎日	東部北豊田 2L	275kV 東部北豊田 2L 全線	東部北豊田線 防錆塗装	公表対象		
0428571	中部	2021/05/25 08:00	2021/05/25 18:00	単日	北豊田変	275kV 北豊田梅森 2L 構内	275kV梅森2L関係機器点検 ZLSBOX細	公表対象	制約有	
0428697	中部	2021/05/25 08:00	2021/05/28 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428483	中部	2021/05/25 09:00	2021/05/28 17:00	連続	北部変	500kV 西部幹 2L 全線	制御保護盤取替/西部幹2L	公表対象		
0428775	中部	2021/05/25 09:00	2021/05/25 09:10	単日	豊根開	500kV 静岡幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428864	中部	2021/05/25 09:00	2021/05/25 12:00	単日	北部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428932	中部	2021/05/25 09:00	2021/05/25 17:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	CB5052遮断器点検A 欠相タイム試験 GIS点検A	公表対象	制約有	
0428926	中部	2021/05/25 10:00	2021/05/25 12:00	単日	西部変	500kV 西部幹 2L 構内	開閉操作(CB5018 甲ZLS含む)	公表対象		
0428499	中部	2021/05/26 09:30	2021/05/26 17:00	単日	梅森金山 2L	275kV 梅森金山 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0428899	中部	2021/05/27 09:00	2021/05/27 17:00	単日	東部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5052)	公表対象	制約有	
0428635	中部	2021/05/28 09:00	2021/05/28 17:00	単日	北豊田梅森 2L	275kV 北豊田梅森 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428808	中部	2021/05/28 09:00	2021/05/28 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428881	中部	2021/05/28 09:00	2021/05/28 09:10	単日	愛知変	500kV 豊根幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5046)	公表対象		
0428723	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 17:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 1L	三岐幹1L関係機器点検	公表対象		
0428809	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428882	中部	2021/05/29 09:00	2021/05/29 09:10	単日	愛知変	500kV 豊根幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5048)	公表対象		
0428724	中部	2021/05/30 09:00	2021/05/30 17:00	単日	三重開	500kV 三岐幹 2L	三岐幹2L関係機器点検	公表対象		
0428698	中部	2021/06/01 08:00	2021/06/04 17:00	毎日	西濃西部 2L	275kV 西濃西部 2L 全線	西濃西部線鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428769	中部	2021/06/01 08:00	2021/06/01 17:00	単日	三河変	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428714	中部	2021/06/02 08:00	2021/06/05 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装 No12、13	公表対象	制約有	
0431399	中部	2021/06/02 08:00	2021/06/05 17:00	毎日	額田三河 1L	275kV 額田三河 1L 全線	防錆塗装2層塗 No32～37 計6基	公表対象	制約有	
0428798	中部	2021/06/02 09:00	2021/06/02 09:10	単日	東栄変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428901	中部	2021/06/02 09:00	2021/06/02 09:10	単日	東部変	500kV 東栄幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5056)	公表対象	制約有	
0428607	中部	2021/06/03 08:00	2021/06/05 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L 全線	5042関係機器点検(CB5042普、箱細、欠相、GIS普)	公表対象		
0428484	中部	2021/06/03 09:00	2021/06/06 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 1L 全線	制御保護盤取替/岐阜連絡1L	公表対象		
0428855	中部	2021/06/03 09:00	2021/06/03 12:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 1L	開閉試験	公表対象		
0428450	中部	2021/06/04 15:00	2021/06/04 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線E24～東部変 絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0428450	中部	2021/06/04 15:00	2021/06/04 17:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線E24～東部変 絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428451	中部	2021/06/05 08:00	2021/06/05 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-in	公表対象	制約有	
0428905	中部	2021/06/05 08:00	2021/06/05 16:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB032)	公表対象	制約有	
0429023	中部	2021/06/05 08:00	2021/06/05 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	公表対象	制約有	
0428443	中部	2021/06/05 10:00	2021/06/05 11:00	単日	額田開	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB042)	公表対象		
0428453	中部	2021/06/05 16:00	2021/06/05 16:10	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線1L 試加圧試験	公表対象	制約有	
0428452	中部	2021/06/06 08:00	2021/06/06 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-in	公表対象	制約有	
0428906	中部	2021/06/06 08:00	2021/06/06 16:00	単日	東部変	275kV 東名古屋東部 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB034)	公表対象	制約有	
0429024	中部	2021/06/06 08:00	2021/06/06 16:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	公表対象	制約有	
0429029	中部	2021/06/06 09:00	2021/06/06 17:00	単日	三好変	275kV 三好分岐 2L 構内	CB054遮断器点検A 欠相タイム試験 GIS点検A	公表対象	制約有	
0428444	中部	2021/06/06 10:00	2021/06/06 11:00	単日	額田開	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB044)	公表対象		
0428454	中部	2021/06/06 16:00	2021/06/06 16:10	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線2L 試加圧試験	公表対象	制約有	
0428705	中部	2021/06/07 09:00	2021/06/07 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 線路	変圧器増設 275kV知多火力1L取込(L-OL)	公表対象	制約有	
0428608	中部	2021/06/08 08:00	2021/06/10 18:00	連続	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L 全線	5044関係機器点検(CB5044普、箱細、欠相、GIS普)	公表対象		
0428715	中部	2021/06/08 08:00	2021/06/11 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装 No12、13	公表対象	制約有	
0428770	中部	2021/06/08 08:00	2021/06/08 17:10	単日	三河変	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0431400	中部	2021/06/08 08:00	2021/06/11 17:00	毎日	額田三河 2L	275kV 額田三河 2L 全線	防錆塗装2層塗 No32～37 計6基	公表対象	制約有	
0428485	中部	2021/06/08 09:00	2021/06/11 17:00	連続	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 全線	制御保護盤取替／岐阜連絡2L	公表対象		
0428706	中部	2021/06/08 09:00	2021/06/08 17:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 線路	変圧器増設 275kV知多火力2L取込(L-OL)	公表対象	制約有	
0428856	中部	2021/06/08 09:00	2021/06/08 12:00	単日	岐阜開	500kV 岐阜連絡 2L	開閉試験	公表対象		
0428862	中部	2021/06/08 09:00	2021/06/08 12:00	単日	北部変	500kV 岐阜連絡 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428780	中部	2021/06/10 09:00	2021/06/10 09:10	単日	豊根開	500kV 静岡幹 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428900	中部	2021/06/11 09:00	2021/06/11 17:00	単日	東部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5054)	公表対象	制約有	
0428596	中部	2021/06/12 09:00	2021/06/16 19:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	知多第二東海線1L PCM差動継電装置取替	公表対象		
0428598	中部	2021/06/12 09:00	2021/06/16 13:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 1L 全線	東海変 275kVリレ一盤(知多第二東海1L)取替	公表対象		
0428727	中部	2021/06/12 09:00	2021/06/16 19:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	知多第二東海1LPCM電流差動保護継電装置取替	公表対象		
0428727	中部	2021/06/12 09:00	2021/06/16 19:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 1L	知多第二東海1LPCM電流差動保護継電装置取替	公表対象		
0428779	中部	2021/06/12 09:00	2021/06/12 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428445	中部	2021/06/12 10:00	2021/06/12 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	公表対象	制約有	
0428522	中部	2021/06/13 09:00	2021/06/16 15:00	毎日	越美幹 1L	500kV 越美幹 1L 全線	がいし絶縁抵抗測定	公表対象		
0428446	中部	2021/06/13 10:00	2021/06/13 11:00	単日	額田開	275kV 額田三河 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	公表対象	制約有	
0428712	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/18 17:00	毎日	東部額田 1L	275kV 東部額田 1L 全線	防錆塗装 No39～42	公表対象		
0428907	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/15 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB026)	公表対象		
0429026	中部	2021/06/15 08:00	2021/06/15 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	公表対象		
0428649	中部	2021/06/15 09:00	2021/06/18 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 1L 全線	制御・保護盤取替／東部1L切替	公表対象	制約有	
0428868	中部	2021/06/15 09:00	2021/06/15 12:00	単日	北部変	500kV 東部幹 1L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428597	中部	2021/06/17 09:00	2021/06/21 19:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	知多第二東海線2L PCM差動継電装置取替	公表対象		
0428526	中部	2021/06/19 09:30	2021/06/19 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 試送電訓練	公表対象		
0428526	中部	2021/06/19 09:30	2021/06/19 11:30	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 試送電訓練	公表対象		
0431256	中部	2021/06/19 13:00	2021/06/19 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 1L 構内	奥美濃発 2号機単独運転試験	公表対象		
0431256	中部	2021/06/19 13:00	2021/06/19 16:00	単日	岐北開	500kV 岐北分岐 2L 構内	奥美濃発 2号機単独運転試験	公表対象		
0428523	中部	2021/06/20 09:00	2021/06/22 15:00	毎日	越美幹 2L	500kV 越美幹 2L 全線	がいし絶縁抵抗測定	公表対象		
0428654	中部	2021/06/20 09:00	2021/06/23 17:00	連続	北部変	500kV 東部幹 2L 全線	制御・保護盤取替／東部2L切替	公表対象	制約有	
0428870	中部	2021/06/20 09:00	2021/06/20 12:00	単日	北部変	500kV 東部幹 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428713	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/25 17:00	毎日	東部額田 2L	275kV 東部額田 2L 全線	防錆塗装 No39～42	公表対象		
0428908	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 17:00	単日	東部変	275kV 東部額田 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB028)	公表対象		
0428962	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 13:00	単日	電源名古屋変	275kV 大山電名 1L 構内	屋外機器点検「LS11、垂直碍子連」	公表対象		
0428971	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/23 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 大山電名 1L 構内	屋外機器点検「O-1、LS1、PD、垂直碍子連」ほか	公表対象		
0428971	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/23 18:00	連続	電源名古屋変	275kV 大山電名 1L	屋外機器点検「O-1、LS1、PD、垂直碍子連」ほか	公表対象		
0429027	中部	2021/06/22 08:00	2021/06/22 17:00	単日	東豊田変	275kV 東豊田分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	公表対象		
0428965	中部	2021/06/22 13:00	2021/06/22 18:00	単日	電源名古屋変	275kV 大山電名 1L 構内	屋外機器点検「LS21、垂直碍子連」	公表対象		
0428599	中部	2021/06/24 09:00	2021/06/28 13:00	連続	東海変	275kV 知多第二東海 2L 全線	東海変 275kVリレ一盤(知多第二東海2L)取替	公表対象		
0428728	中部	2021/06/24 09:00	2021/06/28 19:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	知多第二東海2LPCM電流差動保護継電装置取替	公表対象		
0428728	中部	2021/06/24 09:00	2021/06/28 19:00	連続	知多第二火発	275kV 知多第二東海 2L	知多第二東海2LPCM電流差動保護継電装置取替	公表対象		
0428538	中部	2021/09/01 09:00	2021/09/07 17:00	毎日	渥美田原 1L	275kV 渥美田原 1L 全線	防錆塗装2層塗、No.3,6,25,35,43,45計6基	公表対象		
0428822	中部	2021/09/06 09:00	2021/09/08 17:00	毎日	愛知分岐 1L	275kV 愛知分岐 1L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	公表対象		
0428852	中部	2021/09/06 09:00	2021/09/06 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 1L	開閉試験	公表対象		
0428885	中部	2021/09/06 09:00	2021/09/06 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB036)	公表対象		
0428913	中部	2021/09/06 09:00	2021/09/06 17:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB046)	公表対象		
0429003	中部	2021/09/11 08:00	2021/10/30 15:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No4～8間 2L C1・C2張替	公表対象		
0428823	中部	2021/09/13 09:00	2021/09/15 17:00	毎日	愛知分岐 2L	275kV 愛知分岐 2L 全線	愛知分岐線 防錆塗装	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428854	中部	2021/09/13 09:00	2021/09/13 12:00	単日	岐阜開	500kV 越美幹 2L	開閉試験	公表対象		
0428886	中部	2021/09/13 09:00	2021/09/13 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知分岐 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB038)	公表対象		
0428914	中部	2021/09/13 09:00	2021/09/13 17:00	単日	東部変	275kV 佐久間西幹里 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB048)	公表対象		
0428539	中部	2021/09/15 09:00	2021/09/21 17:00	毎日	渥美田原 2L	275kV 渥美田原 2L 全線	防錆塗装2層塗、No.3.6.25.35.43.45計6基	公表対象		
0428553	中部	2021/09/18 08:00	2021/09/20 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428759	中部	2021/09/18 08:00	2021/09/20 17:00	毎日	西名古屋西尾張 1L	275kV 西名古屋西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428491	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/24 17:00	連続	北部変	275kV B BUS TIE	制御保護盤取替ノブスタイ	公表対象		
0428505	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/22 17:00	毎日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 全線	新豊根連絡1L鉄構ビーム据付	公表対象		
0428804	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/21 17:00	単日	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0431403	中部	2021/09/21 09:00	2021/09/21 17:00	単日	下広井変	275kV 下広井南武平町 2L 構内	南武平町2LGCB修理(油圧SW・油圧計)	公表対象		
0428500	中部	2021/09/22 09:30	2021/09/22 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 1L	275kV 南武平町松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0429009	中部	2021/09/23 08:00	2021/09/29 17:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	ボルト補修	公表対象		
0428501	中部	2021/09/24 09:30	2021/09/24 17:00	単日	南武平町松ヶ枝 2L	275kV 南武平町松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象		
0428506	中部	2021/09/27 09:00	2021/10/01 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	甲主母線端部切断・加工	公表対象		
0428812	中部	2021/09/28 09:00	2021/09/28 09:10	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428502	中部	2021/10/01 08:00	2022/01/31 13:50	連続	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線No25～28間建替、電線張替、絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0428502	中部	2021/10/01 08:00	2022/01/31 14:50	連続	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線No25～28間建替、電線張替、絶縁抵抗測定	公表対象	制約有	
0428824	中部	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 1L	開閉操作	公表対象		
0428824	中部	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	東海変	275kV 東海下広井 2L	開閉操作	公表対象		
0429118	中部	2021/10/01 09:00	2021/10/15 17:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 1L鉄塔改造	公表対象		
0428467	中部	2021/10/04 08:00	2021/10/10 17:00	毎日	伊勢中勢 1L	275kV 伊勢中勢 1L 全線	伊勢中勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	公表対象		
0428582	中部	2021/10/04 09:00	2021/10/05 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	乙主母線端部切断・加工	公表対象		
0428636	中部	2021/10/04 09:00	2021/10/05 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 1L	伊勢中勢1L取込	公表対象		
0428765	中部	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	毎日	愛知瀬戸 1L	275kV 愛知瀬戸 1L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	公表対象		
0428883	中部	2021/10/04 09:00	2021/10/04 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB052)	公表対象		
0431395	中部	2021/10/04 09:00	2021/10/05 13:00	連続	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	伊勢中勢1L取込	公表対象		
0428583	中部	2021/10/06 09:00	2021/10/07 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	乙主母線端部切断・加工	公表対象	制約有	
0428799	中部	2021/10/06 09:00	2021/10/07 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428902	中部	2021/10/06 09:00	2021/10/06 17:00	単日	東部変	500kV 東栄幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5058)	公表対象	制約有	
0429010	中部	2021/10/07 08:00	2021/10/13 17:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	ボルト補修	公表対象		
0428743	中部	2021/10/08 10:00	2021/10/08 11:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 1L 構内	開閉操作(CB026)	公表対象	制約有	
0428554	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/11 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428760	中部	2021/10/09 08:00	2021/10/11 17:00	毎日	西名古屋西尾張 2L	275kV 西名古屋西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428756	中部	2021/10/10 09:00	2021/10/10 10:00	単日	川越変	275kV 川越火力 1L 全線	開閉操作(CB062 甲乙LS含む)	公表対象	制約有	
0428757	中部	2021/10/10 10:00	2021/10/10 11:00	単日	川越変	275kV 川越火力 2L 全線	開閉操作(CB064 甲乙LS含む)	公表対象	制約有	
0428468	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/18 17:00	毎日	伊勢中勢 2L	275kV 伊勢中勢 2L 全線	伊勢中勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	公表対象		
0428508	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/15 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	増設部甲主母線吊上げ	公表対象		
0428637	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/13 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢中勢 2L	伊勢中勢2L取込	公表対象		
0428766	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/14 17:00	毎日	愛知瀬戸 2L	275kV 愛知瀬戸 2L 全線	愛知瀬戸線 防錆塗装	公表対象		
0428884	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	愛知変	275kV 愛知瀬戸 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB054)	公表対象		
0431396	中部	2021/10/12 09:00	2021/10/13 13:00	連続	中勢変	275kV 伊勢中勢 2L	伊勢中勢2L取込	公表対象		
0428744	中部	2021/10/15 10:00	2021/10/15 11:00	単日	西部変	275kV 西部西尾張 2L 構内	開閉操作(CB028)	公表対象	制約有	
0428671	中部	2021/10/16 08:00	2021/10/17 17:00	毎日	西尾張海部 1L	275kV 西尾張海部 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428843	中部	2021/10/16 09:00	2021/10/19 17:00	毎日	三河遠江 1L	275kV 三河遠江 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0429119	中部	2021/10/16 09:00	2021/10/30 17:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 2L鉄塔改造	公表対象		
0428455	中部	2021/10/18 08:00	2022/02/08 15:00	連続	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線□9～□23間、□31～□36間電線張替	公表対象	制約有	
0428580	中部	2021/10/18 08:00	2021/10/23 17:00	毎日	電名瀬戸 1L	275kV 電名瀬戸 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428584	中部	2021/10/18 09:00	2021/10/19 17:00	連続	東栄変	500kV 豊根連絡 1L 構内	増設部乙主母線吊上げ	公表対象		
0428620	中部	2021/10/18 09:00	2021/10/18 12:00	単日	牛島町名城 1L	275kV 牛島町名城 1L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0428781	中部	2021/10/18 09:30	2021/10/18 10:00	単日	田原変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428794	中部	2021/10/18 10:00	2021/10/18 10:30	単日	湖西変	275kV 田原湖西 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428620	中部	2021/10/18 13:00	2021/10/18 16:00	単日	牛島町名城 2L	275kV 牛島町名城 2L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0429001	中部	2021/10/19 09:00	2021/10/22 17:00	毎日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428585	中部	2021/10/20 09:00	2021/10/21 17:00	連続	東栄変	500kV 東栄幹 2L 構内	増設部乙主母線吊上げ	公表対象	制約有	
0431716	中部	2021/10/21 09:30	2021/10/21 17:00	単日	金山松ヶ枝 1L	275kV 金山松ヶ枝 1L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象	制約有	
0428618	中部	2021/10/22 09:00	2021/10/22 18:00	単日	海部牛島町 1L	275kV 海部牛島町 1L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0431717	中部	2021/10/22 09:30	2021/10/22 17:00	単日	金山松ヶ枝 2L	275kV 金山松ヶ枝 2L 全線	特別点検(OFケーブル絶縁油採取)	公表対象	制約有	
0428672	中部	2021/10/23 08:00	2021/10/24 17:00	毎日	西尾張海部 2L	275kV 西尾張海部 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428726	中部	2021/10/23 08:00	2021/10/27 18:00	連続	海部開	275kV 海部牛島町 2L	牛島町2L関係機器点検(CB、LSBOX細、同形 ほか)	公表対象		
0428487	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/26 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 1L 全線	制御・保護盤取替ノ中濃1L	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428545	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/23 17:00	単日	中勢変	275kV 伊勢中勢 1L	伊勢中勢1L関係機器点検	公表対象		
0428619	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/23 18:00	単日	海部牛島町 2L	275kV 海部牛島町 2L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0428844	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/26 17:00	毎日	三河遠江 2L	275kV 三河遠江 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428874	中部	2021/10/23 09:00	2021/10/23 12:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428993	中部	2021/10/24 08:00	2021/10/30 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変 佐久間川根2L関係機器取替のうちPD取替	公表対象		
0428581	中部	2021/10/25 08:00	2021/10/30 17:00	毎日	電名瀬戸 2L	275kV 電名瀬戸 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428994	中部	2021/10/26 08:00	2021/10/27 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変 佐久間川根2L関係機器取替のうちLS操作箱取替	公表対象		
0428995	中部	2021/10/28 08:00	2021/10/29 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 2L 線路	川根変 佐久間川根2L関係機器取替のうちLS操作箱取替	公表対象		
0428488	中部	2021/10/28 09:00	2021/10/31 17:00	連続	北部変	275kV 北部中濃 2L 全線	制御・保護盤取替／中濃2L	公表対象		
0428873	中部	2021/10/28 09:00	2021/10/28 12:00	単日	北部変	275kV 北部中濃 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0428948	中部	2021/10/30 08:00	2021/10/30 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 1L 構内	GCB5062点検A、GIS点検A	公表対象		
0428466	中部	2021/10/30 09:00	2021/10/30 17:00	単日	中濃変	275kV 北部中濃 2L 全線	058関係機器点検(北部中濃2L GCB普点、GCS点検)	公表対象		
0428614	中部	2021/10/30 09:00	2021/10/30 18:00	単日	名城松ヶ枝 1L	275kV 名城松ヶ枝 1L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0429006	中部	2021/10/30 15:00	2021/10/30 15:10	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線試加圧試験 2L C1・C2	公表対象		
0428999	中部	2021/10/30 17:00	2021/10/30 17:30	単日	川根変	275kV 佐久間川根 2L	川根変 佐久間川根2L機器取替に伴う試加圧試験	公表対象		
0428947	中部	2021/10/31 08:00	2021/10/31 18:00	単日	豊根開	500kV 豊根連絡 2L 構内	GCB5064点検A、GIS点検A	公表対象		
0428615	中部	2021/10/31 09:00	2021/10/31 18:00	単日	名城松ヶ枝 2L	275kV 名城松ヶ枝 2L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0428513	中部	2021/11/01 08:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428655	中部	2021/11/01 08:00	2021/11/02 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	公表対象		
0428710	中部	2021/11/01 08:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(1期)	公表対象		
0428761	中部	2021/11/01 09:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428754	中部	2021/11/01 10:00	2021/11/01 10:30	単日	西部変	500kV 三重連絡 1L 構内	開閉操作(CB5012、5014 甲乙LS含む)	公表対象		
0428754	中部	2021/11/01 10:30	2021/11/01 11:00	単日	西部変	500kV 三重連絡 2L 構内	開閉操作(CB5012、5014 甲乙LS含む)	公表対象		
0428656	中部	2021/11/03 08:00	2021/11/04 17:00	毎日	遠江駿遠 1L	275kV 遠江駿遠 1L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	公表対象		
0428721	中部	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	単日	豊根連絡 1L	500kV 豊根連絡 1L 全線	豊根連絡線 1L鉄塔スケッチ	公表対象		
0428722	中部	2021/11/05 09:00	2021/11/05 17:00	単日	豊根連絡 2L	500kV 豊根連絡 2L 全線	豊根連絡線 2L鉄塔スケッチ	公表対象		
0428465	中部	2021/11/06 09:00	2021/11/06 17:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 1L 全線	046関係機器点検(乙LS電装品+本体・箱普、ELLS・GCS・GCB	公表対象		
0428461	中部	2021/11/07 08:00	2021/11/07 18:00	単日	西濃変	275kV 西濃西部 2L 全線	048関係機器点検(甲乙LS電装品+本体・箱普、ELLS・GCS・	公表対象		
0428463	中部	2021/11/10 08:00	2021/11/13 18:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 1L 全線	042関係機器点検(GCB箱細・技派有+作動油交換、EL-LS箱	公表対象		
0428492	中部	2021/11/10 09:00	2021/11/13 17:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	制御保護盤取替／西濃1L	公表対象		
0428673	中部	2021/11/10 09:00	2021/11/11 17:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 1L 全線	多段式PDPBCB分析に伴う採油(北部西濃1LLPD)	公表対象		
0428872	中部	2021/11/10 09:00	2021/11/10 12:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 1L 構内	開閉試験	公表対象		
0428514	中部	2021/11/11 08:00	2021/11/14 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428657	中部	2021/11/11 08:00	2021/11/12 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	公表対象		
0428711	中部	2021/11/11 08:00	2021/11/14 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No68他鉄塔防錆塗装(1期)	公表対象		
0428616	中部	2021/11/11 09:00	2021/11/11 18:00	単日	下広井南武平町 1L	275kV 下広井南武平町 1L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0428762	中部	2021/11/11 09:00	2021/11/14 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428972	中部	2021/11/12 08:00	2021/11/25 17:00	連続	佐久間西幹里 1L	275kV 佐久間西幹里 1L	電線路細密点検、電線点検ほか	公表対象		
0428617	中部	2021/11/12 09:00	2021/11/12 18:00	単日	下広井南武平町 2L	275kV 下広井南武平町 2L 全線	CH絶縁油分析	公表対象		
0428612	中部	2021/11/13 08:00	2021/11/13 18:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 構内	光CT撤去／北部西濃1L	公表対象		
0428658	中部	2021/11/13 08:00	2021/11/14 17:00	毎日	遠江駿遠 2L	275kV 遠江駿遠 2L 全線	遠江駿遠線No53他鉄塔防錆塗装(島田電管内第3期)	公表対象		
0431830	中部	2021/11/13 08:00	2021/11/13 18:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 1L 全線	042関係機器点検(甲乙LS電装品+本体・箱普)	公表対象		
0428462	中部	2021/11/14 08:00	2021/11/17 18:00	連続	西濃変	275kV 北部西濃 2L 全線	044関係機器点検(甲乙LS電装品+本体・箱普、GCB箱細+作	公表対象		
0428613	中部	2021/11/14 08:00	2021/11/14 18:00	単日	西濃変	275kV 北部西濃 2L 構内	光CT撤去／北部西濃2L	公表対象		
0428493	中部	2021/11/14 09:00	2021/11/17 17:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	制御保護盤取替／西濃2L	公表対象		
0428674	中部	2021/11/14 09:00	2021/11/15 17:00	連続	北部変	275kV 北部西濃 2L 全線	多段式PDPBCB分析に伴う採油(北部西濃2LLPD)	公表対象		
0428871	中部	2021/11/14 09:00	2021/11/14 12:00	単日	北部変	275kV 北部西濃 2L 構内	開閉試験	公表対象		
0435645	中部	2021/11/16 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	伊勢南勢 1L	275kV 伊勢南勢 1L 全線	地線張替	公表対象		
0435642	中部	2021/11/18 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	伊勢南勢 2L	275kV 伊勢南勢 2L 全線	地線張替	公表対象		
0428819	中部	2021/11/20 08:00	2021/11/21 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第2期)	公表対象		
0428845	中部	2021/11/20 09:00	2021/11/21 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0431829	中部	2021/11/22 10:00	2021/11/22 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 2L 構内	開閉操作(CB048 L甲乙LS含む)	公表対象	制約有	
0431832	中部	2021/11/23 10:00	2021/11/23 12:00	単日	西名古屋変	275kV 西名古屋西尾張 1L 構内	開閉操作(CB046 L甲乙LS含む)	公表対象	制約有	
0429011	中部	2021/11/26 10:00	2021/11/26 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 2L 構内	開閉操作(CB054 甲乙LS含む)	公表対象		
0428925	中部	2021/11/27 08:00	2021/11/28 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第2期)	公表対象		
0431833	中部	2021/11/27 09:00	2021/11/28 17:00	毎日	湖西三河 1L	275kV 湖西三河 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428517	中部	2021/11/28 08:00	2021/12/26 15:00	連続	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 全線	愛岐幹線E93建替のための移線	公表対象		
0428857	中部	2021/11/28 09:00	2021/11/28 12:00	単日	岐早開	500kV 愛岐幹 2L	開閉試験	公表対象		
0428668	中部	2021/11/28 10:00	2021/11/28 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5044)	公表対象		
0428973	中部	2021/11/29 08:00	2021/12/12 17:00	連続	佐久間西幹里 2L	275kV 佐久間西幹里 2L	電線路細密点検、電線点検ほか	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0429004	中部	2021/11/29 08:00	2022/01/10 15:00	連続	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線No4～8間 2L C3張替	公表対象		
0428555	中部	2021/11/29 09:00	2021/12/02 15:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 1L 全線	新三河幹線1L 制御盤切替	公表対象	制約有	
0428903	中部	2021/11/29 09:00	2021/11/29 15:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5062)	公表対象	制約有	
0428988	中部	2021/11/29 09:00	2021/12/28 12:00	連続	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 2L本体工事	公表対象		
0429012	中部	2021/11/29 10:00	2021/11/29 12:00	単日	新鈴鹿変	275kV 新鈴鹿分岐 1L 構内	開閉操作(CB052 甲ZLS含む)	公表対象		
0429002	中部	2021/11/30 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0428820	中部	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 構内	機器点検／275kV知多火力1L関係機器点検	公表対象	制約有	
0428821	中部	2021/12/03 09:00	2021/12/03 17:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 構内	機器点検／275kV知多火力2L関係機器点検	公表対象	制約有	
0428556	中部	2021/12/06 09:00	2021/12/09 15:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 2L 全線	新三河幹線2L 制御盤切替	公表対象	制約有	
0428802	中部	2021/12/06 09:00	2021/12/09 15:00	連続	新三河変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験	公表対象	制約有	
0428904	中部	2021/12/06 09:00	2021/12/06 15:00	単日	東部変	500kV 新三河幹 2L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5064)	公表対象	制約有	
0428846	中部	2021/12/11 09:00	2021/12/12 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0431834	中部	2021/12/18 09:00	2021/12/19 17:00	毎日	湖西三河 2L	275kV 湖西三河 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428519	中部	2021/12/26 15:00	2021/12/26 15:10	単日	愛岐幹 2L	500kV 愛岐幹 2L 線路	愛岐幹線E93建替のための法定使用前検査(試加圧)	公表対象		
0428989	中部	2021/12/28 09:00	2021/12/28 11:00	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 2L絶縁抵抗測定	公表対象		
0428992	中部	2021/12/28 12:00	2021/12/28 12:10	単日	佐久間川根 2L	275kV 佐久間川根 2L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 2L試加圧試験	公表対象		
0428551	中部	2021/12/29 08:00	2021/12/31 17:00	毎日	西部西尾張 1L	275kV 西部西尾張 1L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428987	中部	2021/12/29 09:00	2022/01/27 12:00	連続	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 1L本体工事	公表対象		
0428552	中部	2022/01/01 08:00	2022/01/03 17:00	毎日	西部西尾張 2L	275kV 西部西尾張 2L 全線	鉄塔防錆塗装	公表対象	制約有	
0428996	中部	2022/01/04 08:00	2022/01/10 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 線路	川根変 佐久間川根1L関係機器取替のうちPD取替	公表対象		
0428997	中部	2022/01/06 08:00	2022/01/07 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 線路	川根変 佐久間川根1L関係機器取替のうちLS操作箱取替	公表対象		
0428998	中部	2022/01/08 08:00	2022/01/09 17:00	連続	川根変	275kV 佐久間川根 1L 線路	川根変 佐久間川根1L関係機器取替のうちLS操作箱取替	公表対象		
0428518	中部	2022/01/10 08:00	2022/02/05 15:00	連続	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 全線	愛岐幹線E93建替のための移線	公表対象		
0428858	中部	2022/01/10 09:00	2022/01/10 12:00	単日	岐阜開	500kV 愛岐幹 1L	開閉試験	公表対象		
0428667	中部	2022/01/10 10:00	2022/01/10 10:30	単日	愛知変	500kV 愛岐幹 1L 構内	開閉試験(甲・乙・L・CB5042)	公表対象		
0429007	中部	2022/01/10 15:00	2022/01/10 15:10	単日	浜岡駿遠 2L	275kV 浜岡駿遠 2L 全線	浜岡駿遠線試加圧試験 2L C3	公表対象		
0429000	中部	2022/01/10 17:00	2022/01/10 17:30	単日	川根変	275kV 佐久間川根 1L	川根変 佐久間川根1L機器取替に伴う試加圧試験	公表対象		
0429005	中部	2022/01/11 08:00	2022/02/28 15:00	連続	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線No4～8間 1L C1・C2張替	公表対象		
0428990	中部	2022/01/27 09:00	2022/01/27 11:00	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 1L絶縁抵抗測定	公表対象		
0428991	中部	2022/01/27 12:00	2022/01/27 12:10	単日	佐久間川根 1L	275kV 佐久間川根 1L 全線	佐久間川根線No77～川根変間電線張替 1L試加圧試験	公表対象		
0428536	中部	2022/01/31 10:00	2022/01/31 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0428536	中部	2022/01/31 10:00	2022/01/31 12:00	単日	東名古屋変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0428537	中部	2022/01/31 10:00	2022/01/31 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 1L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0428537	中部	2022/01/31 10:00	2022/01/31 12:00	単日	知多火力変	275kV 知多火力 2L 全線	絶縁抵抗測定に伴うPT取外・付	公表対象	制約有	
0428503	中部	2022/01/31 13:50	2022/01/31 14:00	単日	知多火力 1L	275kV 知多火力 1L 全線	知多火力線1L 試加圧試験10分	公表対象	制約有	
0428504	中部	2022/01/31 14:50	2022/01/31 15:00	単日	知多火力 2L	275kV 知多火力 2L 全線	知多火力線2L 試加圧試験10分	公表対象	制約有	
0432090	中部	2022/02/05 08:00	2022/02/06 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第2期)	公表対象		
0428520	中部	2022/02/05 15:00	2022/02/05 15:10	単日	愛岐幹 1L	500kV 愛岐幹 1L 線路	愛岐幹線E93建替のための法定使用前検査(試加圧)	公表対象		
0428459	中部	2022/02/07 08:00	2022/02/11 16:00	毎日	尾鷲伊勢 1L	275kV 尾鷲伊勢 1L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	公表対象		
0428639	中部	2022/02/07 09:00	2022/02/08 13:00	連続	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 1L	尾鷲伊勢1L取込	公表対象		
0431397	中部	2022/02/07 09:00	2022/02/08 13:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 1L	尾鷲伊勢1L取込	公表対象		
0428456	中部	2022/02/08 15:00	2022/02/08 15:10	単日	田原湖西 2L	275kV 田原湖西 2L 全線	田原湖西線C9～E23間、E31～E36間 試加圧	公表対象	制約有	
0428818	中部	2022/02/12 08:00	2022/02/13 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0428460	中部	2022/02/14 08:00	2022/02/18 16:00	毎日	尾鷲伊勢 2L	275kV 尾鷲伊勢 2L 全線	尾鷲伊勢線他鉄塔防錆塗装工事(第3期)	公表対象		
0428640	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/15 13:00	連続	伊勢開	275kV 尾鷲伊勢 2L	尾鷲伊勢2L取込	公表対象		
0431398	中部	2022/02/14 09:00	2022/02/15 13:00	連続	尾鷲変	275kV 尾鷲伊勢 2L	尾鷲伊勢2L取込	公表対象		
0432089	中部	2022/02/19 08:00	2022/02/20 17:00	毎日	駿遠駿河 1L	275kV 駿遠駿河 1L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0428473	中部	2022/02/26 08:00	2022/02/26 16:00	単日	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 全線	東名古屋東部線No24 1L J-off	公表対象	制約有	
0432087	中部	2022/02/26 08:00	2022/02/27 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No1他鉄塔防錆塗装(第2期)	公表対象		
0428475	中部	2022/02/26 16:00	2022/05/28 08:00	連続	東名古屋東部 1L	275kV 東名古屋東部 1L 区間停止	東名古屋東部線No9～12、15～18、20～23建替・張替	公表対象	制約有	
0428474	中部	2022/02/27 08:00	2022/02/27 16:00	単日	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 全線	東名古屋東部線No24 2L J-off	公表対象	制約有	
0428476	中部	2022/02/27 16:00	2022/05/29 08:00	連続	東名古屋東部 2L	275kV 東名古屋東部 2L 区間停止	東名古屋東部線No9～12、15～18、20～23建替・張替	公表対象	制約有	
0429008	中部	2022/02/28 15:00	2022/02/28 15:10	単日	浜岡駿遠 1L	275kV 浜岡駿遠 1L 全線	浜岡駿遠線試加圧試験 1L C1・C2	公表対象		
0428735	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	毎日	大山変	275kV 大山電名 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428737	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	毎日	大山変	275kV 中濃大山 1L 構内	開閉操作	公表対象		
0428849	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 12:00	毎日	岐阜開	500kV 三岐幹 2L	開閉試験	公表対象		
0428851	中部	2022/03/01 09:00	2022/03/01 12:00	毎日	岐阜開	500kV 三岐幹 1L	開閉試験	公表対象		
0428683	中部	2022/03/01 10:00	2022/03/01 10:30	毎日	三重開	500kV 三岐幹 1L 全線	開閉操作(CB5026 5028 LS)	公表対象		
0428684	中部	2022/03/01 10:00	2022/03/01 10:30	毎日	三重開	500kV 三重連絡 1L 全線	開閉操作(CB5032 5034 LS)	公表対象		
0428683	中部	2022/03/01 10:30	2022/03/01 11:00	毎日	三重開	500kV 三岐幹 2L 全線	開閉操作(CB5026 5028 LS)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0428684	中部	2022/03/01 10:30	2022/03/01 11:00	単日	三重開	500kV 三重連絡 2L 全線	開閉操作(CB5032 5034 LS)	公表対象		
0428717	中部	2022/03/01 10:30	2022/03/01 10:40	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 1L	駿遠変 275kV 遠江駿遠 1・2L 開閉試験	公表対象		
0428717	中部	2022/03/01 10:40	2022/03/01 10:50	単日	駿遠変	275kV 遠江駿遠 2L	駿遠変 275kV 遠江駿遠 1・2L 開閉試験	公表対象		
0428718	中部	2022/03/01 10:50	2022/03/01 11:00	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 1L	駿遠変 275kV 駿遠駿河 1・2L 開閉試験	公表対象		
0428718	中部	2022/03/01 11:00	2022/03/01 11:10	単日	駿遠変	275kV 駿遠駿河 2L	駿遠変 275kV 駿遠駿河 1・2L 開閉試験	公表対象		
0428923	中部	2022/03/04 09:30	2022/03/04 10:00	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 1L 構内	CB、LS開閉試験	公表対象		
0428923	中部	2022/03/04 10:00	2022/03/04 10:30	単日	東清水変	275kV 駿河東清水 2L 構内	CB、LS開閉試験	公表対象		
0428540	中部	2022/03/05 08:00	2022/03/06 18:00	連続	知多火力変	275kV 知多火力東浦 2L 構内	機器点検／275kVエブス関係機器点検	公表対象	制約有	
0428605	中部	2022/03/05 08:00	2022/03/06 18:00	連続	北部変	500kV 西部幹 1L 全線	5036関係機器点検(GCB5036A点、欠相、GCSA点)	公表対象		
0428924	中部	2022/03/05 08:00	2022/03/06 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0428641	中部	2022/03/05 09:00	2022/03/06 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 1L	伊勢南勢1L取込	公表対象		
0432088	中部	2022/03/12 08:00	2022/03/13 17:00	毎日	駿遠駿河 2L	275kV 駿遠駿河 2L 全線	駿遠駿河線No5他鉄塔防錆塗装(第1期)	公表対象		
0428642	中部	2022/03/12 09:00	2022/03/13 13:00	連続	伊勢開	275kV 伊勢南勢 2L	伊勢南勢2L取込	公表対象		
0504670	北陸	2020/04/07 07:30	2020/04/07 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線1L/東金新福井1L構内(新)	LS021甲 導電部修理	公表対象		
0504689	北陸	2020/04/13 08:30	2020/04/15 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(No.32.44.48)	公表対象		
0504692	北陸	2020/04/20 08:30	2020/04/22 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(No.32.44.48)	公表対象		
0505275	北陸	2020/05/08 08:30	2020/05/08 17:30	単日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装No.11、21、22、23、26、27、35、37、39、44	公表対象		
0504708	北陸	2020/05/10 08:30	2020/05/14 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装No.11、21、22、23、26、27、35、37、39、44	公表対象		
0504693	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/12 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	スプリング付けNo.28	公表対象		
0504697	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/12 17:30	毎日	送電線	越前線1L	鉄塔防錆塗装No.4、5	公表対象		
0504705	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/13 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	測定点検(No.48.54.60.66.72)	公表対象		
0504764	北陸	2020/05/11 08:30	2020/05/11 17:30	単日	南条変電所	南条越前線2L/南条越前2L構内(南条)	[鳥害防止対策工事]南条越前線2L側ビーム	公表対象		
0503929	北陸	2020/05/12 08:30	2020/05/14 17:30	連続	越前変電所	南条越前1L構内(越前)	CB075遮断部内部点検	公表対象		
0504698	北陸	2020/05/14 08:30	2020/05/15 17:30	毎日	送電線	越前線2L	鉄塔防錆塗装No.4、5	公表対象		
0504713	北陸	2020/05/18 07:30	2020/05/20 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検41.59.65.104.110.116 鉄塔防錆塗装91.93	公表対象		
0504627	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/18 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)	CB045塗装	公表対象		
0504687	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/18 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検(No.143.149)	公表対象		
0504763	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/18 17:30	単日	南条変電所	南条越前線1L/南条越前1L構内(南条)	[鳥害防止対策工事]南条越前線1L側ビーム	公表対象		
0505097	北陸	2020/05/18 08:30	2020/05/18 17:30	単日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装No.11、21、22、23、26、27、35、37、39、44	公表対象		
0504709	北陸	2020/05/19 08:30	2020/05/23 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装No.11、21、22、23、26、27、35、37、39、44	公表対象		
0504584	北陸	2020/05/20 08:30	2020/05/22 17:30	連続	越前変電所	南条越前2L構内(越前)	CB076遮断部内部点検	公表対象		
0504706	北陸	2020/05/20 08:30	2020/05/22 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	測定点検(No.48.54.60.66.72)	公表対象		
0504710	北陸	2020/05/20 08:30	2020/05/21 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	スプリング付けNo.28	公表対象		
0504714	北陸	2020/05/21 07:30	2020/05/22 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検41.59.65.104.110.116 鉄塔防錆塗装91.93	公表対象		
0504628	北陸	2020/05/21 08:30	2020/05/21 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)	CB046塗装	公表対象		
0504688	北陸	2020/05/21 08:30	2020/05/21 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検(No.143.149)	公表対象		
0504696	北陸	2020/05/21 08:30	2020/05/22 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	鉄塔防錆塗装No.125、126	公表対象		
0505096	北陸	2020/05/25 07:30	2020/05/25 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検41.59.65.104.110.116 鉄塔防錆塗装91.93	公表対象		
0505098	北陸	2020/05/25 08:30	2020/05/26 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装No.11、21、22、23、26、27、35、37、39、44	公表対象		
0504707	北陸	2020/05/28 08:30	2020/06/17 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L/南条越前線2L /[活線作業]	がいし検定(No.45-越前S/S)	公表対象		
0504699	北陸	2020/06/01 08:30	2020/06/03 17:30	毎日	送電線	南条越前線1L	定期点検(測定):No.48、54、60、66、72 鉄塔防錆塗装No.48、49、50	公表対象		
0504702	北陸	2020/06/02 08:30	2020/06/03 17:30	毎日	送電線	能越幹線1L	地線修理	公表対象		
0505280	北陸	2020/06/02 08:30	2020/06/02 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線1L構内(福光)	能越幹線1L再閉路準完用63条件標準化修理	公表対象		
0504703	北陸	2020/06/04 08:30	2020/06/05 17:30	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理	公表対象		
0505281	北陸	2020/06/04 08:30	2020/06/04 17:30	単日	南福光変電所	能越幹線2L構内(福光)	能越幹線2L再閉路準完用63条件標準化修理	公表対象		
0504700	北陸	2020/06/08 08:30	2020/06/10 17:30	毎日	送電線	南条越前線2L	定期点検(測定):No.48、54、60、66、72 鉄塔防錆塗装No.48、49、50	公表対象		
0504694	北陸	2020/06/11 08:30	2020/07/20 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線張替(No.161-越前S/S)に伴う停止	公表対象		
0504695	北陸	2020/06/11 08:30	2020/06/12 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	鉄塔防錆塗装No.125、126	公表対象		
0504701	北陸	2020/06/15 07:30	2020/08/07 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替No35—No43に伴う停止	公表対象		
0504712	北陸	2020/06/15 07:30	2020/08/07 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線地線張替No9—No21に伴う停止	公表対象		
0504731	北陸	2020/06/15 07:30	2020/06/15 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	がいし掃除100 電線接続管修理93°94 電線接続管点検95°96.105 106	公表対象		
0504618	北陸	2020/06/15 08:30	2020/06/18 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀幹線2L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504631	北陸	2020/06/15 08:30	2020/06/15 13:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀) /中給向き用 TT-A (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀幹線2L)	公表対象		
0504732	北陸	2020/06/15 08:30	2020/06/28 17:30	毎日	送電線	加賀幹線2L	圧縮接続管改修(132-133.136-137.152-153.156-157)	公表対象		
0504632	北陸	2020/06/15 12:30	2020/06/15 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀) /中給向き用 TT-B (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀幹線2L)	公表対象		
0504715	北陸	2020/06/23 07:30	2020/06/23 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	がいし掃除100 電線接続管修理93°94 電線接続管点検95°96	公表対象		
0504625	北陸	2020/06/23 08:30	2020/06/26 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀幹線1L	制御盤取替による切替	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0504626	北陸	2020/06/23 08:30	2020/06/23 13:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀) / 中給向き用 TT-A (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀幹線1L)	公表対象		
0505088	北陸	2020/06/23 08:30	2020/06/23 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線1L構(城端) / 新富山幹線1L_ABRy	新富山ASC(※)中央制御装置設置_Ry制御, 新富山幹線1L要素_ケーブル切替試験	公表対象		
0505089	北陸	2020/06/23 08:30	2020/06/23 18:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L構内(城端) / 中央幹線1L_ABRy	新富山ASC(※)中央制御装置設置_Ry制御, 中央幹線1L要素_ケーブル切替試験	公表対象		
0504630	北陸	2020/06/23 12:30	2020/06/23 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀) / 中給向き用 TT-B (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀幹線1L)	公表対象		
0504711	北陸	2020/07/01 08:30	2020/09/26 17:30	連続	送電線	加賀幹線1L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替No.161~越前S/Sに伴う停止	公表対象		
0504716	北陸	2020/07/06 08:30	2020/07/10 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	圧縮接続管改修(132-133.149-150.152-153)	公表対象		
0504728	北陸	2020/07/21 07:30	2020/07/22 17:30	毎日	送電線	加賀幹線1L	電線サンプル採取	公表対象		
0504717	北陸	2020/09/01 07:30	2020/10/24 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替No9-No21に伴う停止	公表対象		
0504718	北陸	2020/09/01 07:30	2020/10/24 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替No35-No43に伴う停止	公表対象		
0504726	北陸	2020/09/01 07:30	2020/09/10 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	測定点検, 電線サンプル採取, ジャンパ線修理, 架線金具修理	公表対象		
0504729	北陸	2020/09/01 07:30	2020/09/02 17:30	毎日	送電線	能登幹線1L	定期点検(測定)	公表対象		
0504629	北陸	2020/09/01 08:30	2020/09/09 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L43CA(加賀)/能登幹線1L43CB(加賀)/能登幹線1L43RCA0(加賀)/能登幹線1L43RCAL(加賀)/能登幹線1L43RCB0(加賀)/能登幹線1L43RCBL(加賀)	能登幹線1Lリレー取替	公表対象		
0504637	北陸	2020/09/01 08:30	2020/09/01 13:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀) / 中給向き用 TT-A (新・既設)	新TTへの要素切替(能登幹線1L)	公表対象		
0504734	北陸	2020/09/01 08:30	2020/09/09 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L43CA(中能)/能登幹線1L43CB(中能)/能登幹線1L43RCA0(中能)/能登幹線1L43RCB0(中能)	能登幹線1Lリレー取替	公表対象		
0504638	北陸	2020/09/01 12:30	2020/09/01 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀) / 中給向き用 TT-B (新・既設)	新TTへの要素切替(能登幹線1L)	公表対象		
0504723	北陸	2020/09/02 08:30	2020/09/02 17:30	単日	送電線	中央幹線2L	がいし増結, ジャンパ補強装置修理	公表対象		
0504640	北陸	2020/09/09 12:30	2020/09/09 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L43CA(加賀)/能登幹線1L43CB(加賀)/能登幹線1L43RCA0(加賀)/能登幹線1L43RCAL(加賀)/能登幹線1L43RCB0(加賀)/能登幹線1L43RCBL(加賀)	能登幹線1Lリレー取替に伴う方向試験	公表対象		
0504744	北陸	2020/09/09 12:30	2020/09/09 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L/能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L43CA(中能)/能登幹線1L43CB(中能)/能登幹線1L43RCA0(中能)/能登幹線1L43RCB0(中能)	能登幹線1Lリレー取替に伴う方向試験	公表対象		
0504727	北陸	2020/09/11 07:30	2020/09/20 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検, ジャンパ線修理, 架線金具修理	公表対象		
0504639	北陸	2020/09/11 08:30	2020/09/19 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)/能登幹線2L43CA(加賀)/能登幹線2L43CB(加賀)/能登幹線2L43RCA0(加賀)/能登幹線2L43RCAL(加賀)/能登幹線2L43RCB0(加賀)/能登幹線2L43RCBL(加賀)	能登幹線2Lリレー取替	公表対象		
0504645	北陸	2020/09/11 08:30	2020/09/11 13:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀) / 中給向き用 TT-A (新・既設)	新TTへの要素切替(能登幹線2L)	公表対象		
0504735	北陸	2020/09/11 08:30	2020/09/19 17:30	連続	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L43CA(中能)/能登幹線2L43CB(中能)/能登幹線2L43RCA0(中能)/能登幹線2L43RCB0(中能)	能登幹線2Lリレー取替	公表対象		
0504646	北陸	2020/09/11 12:30	2020/09/11 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀) / 中給向き用 TT-B (新・既設)	新TTへの要素切替(能登幹線2L)	公表対象		
0504730	北陸	2020/09/14 07:30	2020/09/15 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	定期点検(測定)	公表対象		
0505086	北陸	2020/09/15 08:30	2020/09/15 18:30	単日	城端開閉所	新富山幹線2L構(城端) / 新富山幹線2L_ABRy	新富山ASC(※)中央制御装置設置_新富山幹線2L要素_ケーブル切替試験	公表対象		
0505087	北陸	2020/09/15 08:30	2020/09/15 18:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L構内(城端) / 中央幹線2L_ABRy	新富山ASC(※)中央制御装置設置_中央幹線2L要素_ケーブル切替試験	公表対象		
0504663	北陸	2020/09/19 12:30	2020/09/19 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(加賀)/能登幹線2L43CA(加賀)/能登幹線2L43CB(加賀)/能登幹線2L43RCA0(加賀)/能登幹線2L43RCAL(加賀)/能登幹線2L43RCB0(加賀)/能登幹線2L43RCBL(加賀)	能登幹線2Lリレー取替に伴う方向試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0504753	北陸	2020/09/19 12:30	2020/09/19 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線2L/能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L43CA(中能)/能登幹線2L43CB(中能)/能登幹線2L43RCA0(中)/能登幹線2L43RCB0(中)	能登幹線2Lリレー取替に伴う方向試験	公表対象		
0504647	北陸	2020/09/22 08:30	2020/09/25 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)/加賀福光線1L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504724	北陸	2020/09/23 07:30	2020/09/24 17:30	毎日	送電線	加賀福光線1L	測定点検	公表対象		
0504648	北陸	2020/09/28 08:30	2020/10/01 17:30	連続	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)/加賀福光線2L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504649	北陸	2020/10/12 08:30	2020/10/21 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)/能登幹線1L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504657	北陸	2020/10/12 08:30	2020/10/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)	加賀福光線1LユニットGIS 塗装	公表対象		
0504659	北陸	2020/10/13 08:30	2020/10/13 13:30	単日	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀) / 中給向き用 TT-A (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀福光線1L)	公表対象		
0504721	北陸	2020/10/13 08:30	2020/10/13 17:30	単日	送電線	加賀福光線1L	定期点検	公表対象		
0505282	北陸	2020/10/13 08:30	2020/10/13 17:30	単日	南福光変電所	加賀福光線1L構内(福光)	加賀福光線1L再閉路準完用63条件標準化修理	公表対象		
0504660	北陸	2020/10/13 12:30	2020/10/13 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀) / 中給向き用 TT-B (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀福光線1L)	公表対象		
0504725	北陸	2020/10/14 07:30	2020/10/15 17:30	毎日	送電線	加賀福光線2L	測定点検	公表対象		
0504661	北陸	2020/10/14 08:30	2020/10/14 13:30	単日	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀) / 中給向き用 TT-A (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀福光線2L)	公表対象		
0504662	北陸	2020/10/14 12:30	2020/10/14 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀) / 中給向き用 TT-B (新・既設)	新TTへの要素切替(加賀福光線2L)	公表対象		
0504733	北陸	2020/10/19 08:30	2020/10/19 17:30	単日	送電線	越前線2L	電線調査(No.36~37)・地線ダンパ修理(No.29)	公表対象		
0504722	北陸	2020/10/21 08:30	2020/10/21 17:30	単日	送電線	加賀福光線2L	定期点検	公表対象		
0505283	北陸	2020/10/21 08:30	2020/10/21 17:30	単日	南福光変電所	加賀福光線2L構内(福光)	加賀福光線2L再閉路準完用63条件標準化修理	公表対象		
0504658	北陸	2020/10/22 08:30	2020/10/22 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)	加賀福光線2LユニットGIS 塗装	公表対象		
0504650	北陸	2020/10/27 08:30	2020/11/05 17:30	連続	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)/能登幹線2L	制御盤取替による切替	公表対象		
0505113	北陸	2020/10/28 07:30	2020/10/31 17:30	連続	中能登変電所	能越幹線1L/能越幹線1L構内(中能) ※追加件	ブッシング取付ボルト修理	公表対象		
0505114	北陸	2020/11/02 07:30	2020/11/05 17:30	連続	中能登変電所	能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能) ※追加件	ブッシング取付ボルト修理	公表対象		
0504653	北陸	2020/11/11 08:30	2020/11/11 13:30	単日	加賀変電所	中央幹線1L構内(加賀)/中央幹線1L	制御盤取替による切り離し	公表対象		
0504654	北陸	2020/11/11 12:30	2020/11/11 17:30	単日	加賀変電所	中央幹線2L構内(加賀)/中央幹線2L	制御盤取替による切り離し	公表対象		
0504655	北陸	2020/11/12 08:30	2020/11/12 13:30	単日	加賀変電所	加賀金津1L構内(加賀)/加賀東金津線1L	制御盤取替による切り離し	公表対象		
0504656	北陸	2020/11/12 12:30	2020/11/12 17:30	単日	加賀変電所	加賀金津2L構内(加賀)/加賀東金津線2L	制御盤取替による切り離し	公表対象		
0504885	北陸	2021/04/05 08:30	2021/04/07 17:30	毎日	送電線	越前線1L	ボルト取替(No.19.47)	公表対象		
0504886	北陸	2021/04/05 08:30	2021/04/07 17:30	毎日	送電線	越前線1L	塗装(ハケ塗り)(No.32)	公表対象		
0504887	北陸	2021/04/12 08:30	2021/04/14 17:30	毎日	送電線	越前線2L	ボルト取替(No.19.47)	公表対象		
0504888	北陸	2021/04/12 08:30	2021/04/14 17:30	毎日	送電線	越前線2L	塗装(ハケ塗り)(No.32)	公表対象		
0504878	北陸	2021/04/13 07:30	2021/04/14 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線1L	定期点検122.128.135 鉄塔防錆塗装92.115.119.121	公表対象		
0504879	北陸	2021/04/15 07:30	2021/04/16 17:30	毎日	送電線	加賀東金津線2L	定期点検122.128.135	公表対象		
0504834	北陸	2021/04/16 07:30	2021/04/16 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井線2L/東金津新福井2L構内(新)	LS022甲 導電部修理	公表対象		
0504873	北陸	2021/04/20 07:30	2021/07/02 17:30	連続	送電線	東金津新福井線1L/東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.14, 15に伴う停止	公表対象		
0504849	北陸	2021/05/11 08:30	2021/05/11 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新)	中給向け用 TT-S 取替に伴う東金津新福井線1Lケーブル切替	公表対象		
0504850	北陸	2021/05/12 08:30	2021/05/12 17:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新)	中給向け用 TT-S 取替に伴う東金津新福井線2Lケーブル切替	公表対象		
0504876	北陸	2021/05/13 07:30	2021/05/13 17:30	単日	送電線	加賀東金津線1L	測定点検	公表対象		
0504783	北陸	2021/05/13 08:30	2021/05/13 17:30	単日	越前変電所	越前線1L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0504851	北陸	2021/05/13 08:30	2021/05/13 17:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井)	中給向け用 TT-S 取替に伴う越前線1Lケーブル切替	公表対象		
0504877	北陸	2021/05/14 07:30	2021/05/14 17:30	単日	送電線	加賀東金津線2L	測定点検、電線接続管修理	公表対象		
0504784	北陸	2021/05/14 08:30	2021/05/14 17:30	単日	越前変電所	越前線2L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0504852	北陸	2021/05/14 08:30	2021/05/14 17:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井)	中給向け用 TT-S 取替に伴う越前線2Lケーブル切替	公表対象		
0504747	北陸	2021/05/15 08:30	2021/05/15 13:30	単日	中能登変電所	43SPCA(中能登)/43OLA(中能登) / 中給向け用 TT-S(A系) (新・既設)	新TTへの要素切替(七尾1・2U, 敦賀1・2U 電制要素)	公表対象		
0505291	北陸	2021/05/17 07:30	2021/05/23 17:30	連続	送電線	東金津新福井線2L	東金津新福井線鉄塔建替No.15仮工事に伴う停止	公表対象		
0504777	北陸	2021/05/17 08:30	2021/05/19 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)	加賀幹線1LGIS 開閉・点検6年・CB5453操作機構分解点検、DAC盤・GIS現場盤点検	公表対象		
0504778	北陸	2021/05/17 08:30	2021/05/17 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線1LGIS(LS417) 開閉・点検6年	公表対象		
0504785	北陸	2021/05/17 08:30	2021/05/17 17:30	単日	越前変電所	南条越前1L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0504779	北陸	2021/05/18 08:30	2021/05/18 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線1LGIS(LS418) 開閉・点検6年	公表対象		
0504786	北陸	2021/05/18 08:30	2021/05/18 17:30	単日	越前変電所	南条越前2L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0504818	北陸	2021/05/19 08:30	2021/05/19 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀福光線1L 切替	公表対象		
0504874	北陸	2021/05/20 07:30	2021/05/20 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	測定点検	公表対象		
0504780	北陸	2021/05/20 08:30	2021/05/22 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)	加賀幹線2LGIS 開閉・点検6年・CB5454操作機構分解点検、DAC盤・GIS現場盤点検	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0504781	北陸	2021/05/20 08:30	2021/05/20 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500甲母線	加賀幹線2LGIS(LS421) 開閉・点検6年	公表対象		
0504825	北陸	2021/05/20 08:30	2021/05/20 17:30	単日	加賀変電所	加賀福光2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀福光線2L 切替	公表対象		
0504875	北陸	2021/05/21 07:30	2021/05/21 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	測定点検、電線接続管修理	公表対象		
0504782	北陸	2021/05/21 08:30	2021/05/21 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/越前500乙母線	加賀幹線2LGIS(LS422) 開閉・点検6年	公表対象		
0504787	北陸	2021/05/21 08:30	2021/05/21 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0504819	北陸	2021/05/21 08:30	2021/05/21 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線1L 切替	公表対象		
0504788	北陸	2021/05/24 08:30	2021/05/24 17:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)	中給向け用 TT-S 取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0504826	北陸	2021/05/24 08:30	2021/05/24 17:30	単日	加賀変電所	能登幹線2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 能登幹線2L 切替	公表対象		
0504820	北陸	2021/05/25 08:30	2021/05/25 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線1L 切替	公表対象		
0504827	北陸	2021/05/26 08:30	2021/05/26 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)	500BP(A)取替に伴う 加賀幹線2L 切替	公表対象		
0504985	北陸	2021/05/31 07:30	2021/06/09 17:30	連続	送電線	能登幹線1L	測定点検、電線サンプル採取、架線金具修理	公表対象		
0504837	北陸	2021/05/31 08:30	2021/06/04 17:30	連続	新福井変電所	東金津新福井線1L/東金津新福井1L構内(新)/東金津新143CA(新福井/東金津新143CB(新福井/東金津新143RCA0(新福/東金津新143RCB0(新福/東金津新143RCAM(新福/東金津新143RCBM(新	[制御盤取替] 東金津新福井線1L 切替	公表対象		
0504749	北陸	2021/05/31 12:30	2021/05/31 17:30	単日	中能登変電所	能登幹線1L構内(中能) /中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能登幹線1L)	公表対象		
0504842	北陸	2021/06/04 16:30	2021/06/04 18:00	単日	新福井変電所	東金津新福井線1L / [試験使用]	[制御盤取替] 東金津新福井線1L LPD検相	公表対象		
0504843	北陸	2021/06/04 17:00	2021/06/04 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井1L構内(新) / [試験使用]	[制御盤取替] 東金津新福井1L 位相測定	公表対象		
0504987	北陸	2021/06/06 23:30	2021/06/08 00:30	毎日	送電線	南条越前線1L	鉄塔防錆塗装No.28	公表対象		
0504988	北陸	2021/06/06 23:30	2021/06/09 00:30	毎日	送電線	南条越前線1L	ボルト取替No.9, 14, 20, 25, 36	公表対象		
0504844	北陸	2021/06/07 08:30	2021/06/11 17:30	連続	新福井変電所	東金津新福井線2L/東金津新243CB(新福井/東金津新243RCA0(新福/東金津新243RCB0(新福/東金津新243RCAM(新福/東金津新243RCBM(新	[制御盤取替] 東金津新福井線2L 切替	公表対象		
0504986	北陸	2021/06/10 07:30	2021/06/19 17:30	毎日	送電線	能登幹線2L	測定点検、架線金具修理	公表対象		
0504853	北陸	2021/06/11 16:30	2021/06/11 18:00	単日	新福井変電所	東金津新福井線2L / [試験使用]	[制御盤取替] 東金津新福井線2L LPD検相	公表対象		
0504854	北陸	2021/06/11 17:00	2021/06/11 18:30	単日	新福井変電所	東金津新福井2L構内(新) / [試験使用]	[制御盤取替] 東金津新福井2L 位相測定	公表対象		
0505003	北陸	2021/06/13 23:30	2021/06/15 00:30	毎日	送電線	南条越前線2L	鉄塔防錆塗装No.28	公表対象		
0505004	北陸	2021/06/13 23:30	2021/06/16 00:30	毎日	送電線	南条越前線2L	ボルト取替No.9, 14, 20, 25, 36	公表対象		
0504795	北陸	2021/06/14 08:30	2021/06/18 17:30	連続	越前変電所	越前線1L構内(越前)/越前線1L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504861	北陸	2021/06/14 08:30	2021/06/18 17:30	連続	新福井変電所	越前線1L/越前線1L構内(新福井)/越前線143CA(新福井)/越前線143CB(新福井)/越前線143RCA0(新福井/越前線143RCB0(新福井/越前線143RCAM(新福井/越前線143RCBM(新福井	[制御盤取替] 越前線1L 切替	公表対象		
0504990	北陸	2021/06/18 07:30	2021/08/10 17:30	連続	送電線	中央幹線1L	中央幹線電線張替No.40~46に伴う停止	公表対象		
0504992	北陸	2021/06/18 07:30	2021/08/10 17:30	連続	送電線	新富山幹線1L	新富山幹線電線張替No.70 No.77に伴う停止	公表対象		
0504993	北陸	2021/06/18 08:30	2021/06/19 17:30	毎日	送電線	新富山幹線1L	定期点検	公表対象		
0505130	北陸	2021/06/18 08:30	2021/07/20 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線1L構内(新富)	[遮断器取替]遮断器取替に伴う基礎工事	公表対象		
0504804	北陸	2021/06/18 16:30	2021/06/18 18:00	単日	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]越前線1L電圧検相	公表対象		
0504866	北陸	2021/06/18 16:30	2021/06/18 18:00	単日	新福井変電所	越前線1L / [試験使用]	[制御盤取替] 東金津新福井線1L LPD検相	公表対象		
0504805	北陸	2021/06/18 17:00	2021/06/18 18:30	単日	越前変電所	越前線1L/越前線1L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]越前線1L位相測定	公表対象		
0504867	北陸	2021/06/18 17:00	2021/06/18 18:30	単日	新福井変電所	越前線1L構内(新福井) / [試験使用]	[制御盤取替] 東金津新福井1L 位相測定	公表対象		
0504997	北陸	2021/06/21 07:30	2021/06/21 17:30	単日	送電線	加賀幹線1L	がいし掃除101	公表対象		
0504796	北陸	2021/06/21 08:30	2021/06/25 17:30	連続	越前変電所	越前線2L構内(越前)/越前線2L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504868	北陸	2021/06/21 08:30	2021/06/25 17:30	連続	新福井変電所	越前線2L/越前線2L構内(新福井)/越前線243CA(新福井)/越前線243CB(新福井)/越前線243RCA0(新福井/越前線243RCB0(新福井/越前線243RCAM(新福井/越前線243RCBM(新福井	[制御盤取替] 越前線2L 切替	公表対象		
0504998	北陸	2021/06/22 07:30	2021/06/22 17:30	単日	送電線	加賀幹線2L	がいし掃除101	公表対象		
0504959	北陸	2021/06/22 08:30	2021/06/22 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線1L構内(城端) /城端開CDT(31CH)	給電 城端開CDT・変換架取替 ケーブル切替試験	公表対象		
0504806	北陸	2021/06/25 16:30	2021/06/25 18:00	単日	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]越前線2L電圧検相	公表対象		
0505136	北陸	2021/06/25 16:30	2021/06/25 18:00	単日	新福井変電所	越前線2L / [試験使用]	[制御盤取替] 越前線2L LPD検相	公表対象		
0504807	北陸	2021/06/25 17:00	2021/06/25 18:30	単日	越前変電所	越前線2L/越前線2L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]越前線2L位相測定	公表対象		
0504880	北陸	2021/06/25 17:00	2021/06/25 18:30	単日	新福井変電所	越前線2L構内(新福井) / [試験使用]	[制御盤取替] 越前線2L 位相測定	公表対象		
0504989	北陸	2021/07/05 07:30	2021/10/08 17:30	連続	送電線	加賀幹線2L	加賀幹線電線地線張替・がいし取替No.161~越前S/Sに伴う停止	公表対象		
0504999	北陸	2021/08/02 08:30	2021/08/02 17:30	単日	送電線	越前線1L	がいし掃除(N0.41)	公表対象		
0505000	北陸	2021/08/03 08:30	2021/08/03 17:30	単日	送電線	越前線2L	がいし掃除(N0.41)	公表対象		
0505001	北陸	2021/08/04 08:30	2021/08/04 17:30	単日	送電線	東金津新福井線1L	がいし掃除(N0.9)	公表対象		
0505002	北陸	2021/08/05 08:30	2021/08/05 17:30	単日	送電線	東金津新福井線2L	がいし掃除(N0.9)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0504794	北陸	2021/08/08 08:30	2021/08/11 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹線2L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504802	北陸	2021/08/11 16:30	2021/08/11 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]加賀幹線2L電圧検相	公表対象		
0504803	北陸	2021/08/11 17:00	2021/08/11 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]加賀幹線2L位相測定	公表対象		
0504791	北陸	2021/08/24 08:30	2021/08/27 17:30	連続	越前変電所	南条越前線1L構内(越前)/南条越前線1L	制御盤取替による切替	公表対象		
0505131	北陸	2021/08/26 08:30	2021/08/26 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能) / 中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線1L)	公表対象		
0504925	北陸	2021/08/26 09:30	2021/08/26 16:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能)	TT-S修繕に伴うCB/バレット取込・接続試験	公表対象		
0505132	北陸	2021/08/26 12:30	2021/08/26 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線1L構内(中能) / 中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線1L)	公表対象		
0505133	北陸	2021/08/27 08:30	2021/08/27 13:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能) / 中給向け用 TT-S(A系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線2L)	公表対象		
0504926	北陸	2021/08/27 09:30	2021/08/27 16:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能)	TT-S修繕に伴うCB/バレット取込・接続試験	公表対象		
0505134	北陸	2021/08/27 12:30	2021/08/27 17:30	単日	中能登変電所	能越幹線2L構内(中能) / 中給向け用 TT-S(B系)(新・既設)	新TTへの要素切替(能越幹線2L)	公表対象		
0504797	北陸	2021/08/27 16:30	2021/08/27 18:00	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前線1L構内(越前) / [試験使	[制御盤取替]南条越前線1L電圧検相	公表対象		
0504798	北陸	2021/08/27 17:00	2021/08/27 18:30	単日	越前変電所	南条越前線1L/南条越前線1L構内(越前) / [試験使	[制御盤取替]南条越前線1L位相測定	公表対象		
0504792	北陸	2021/08/30 08:30	2021/09/02 17:30	連続	越前変電所	南条越前線2L/南条越前線2L構内(越前) / [試験使	制御盤取替による切替	公表対象		
0504893	北陸	2021/09/01 07:30	2021/10/24 17:30	連続	送電線	中央幹線2L	中央幹線電線張替No.40'46に伴う停止	公表対象		
0504991	北陸	2021/09/01 07:30	2021/10/24 17:30	連続	送電線	新富山幹線2L	新富山幹線電線張替No.70—No.77他に伴う停止	公表対象		
0504994	北陸	2021/09/01 08:30	2021/09/03 17:30	毎日	送電線	新富山幹線2L	定期点検、ジャンパ補強装置修理	公表対象		
0504799	北陸	2021/09/02 16:30	2021/09/02 18:00	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前線2L構内(越前) / [試験使	[制御盤取替]南条越前線2L電圧検相	公表対象		
0504800	北陸	2021/09/02 17:00	2021/09/02 18:30	単日	越前変電所	南条越前線2L/南条越前線2L構内(越前) / [試験使	[制御盤取替]南条越前線2L位相測定	公表対象		
0504961	北陸	2021/09/06 07:30	2021/09/12 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(加賀)	GIS	公表対象		
0504962	北陸	2021/09/06 07:30	2021/09/07 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS	公表対象		
0504899	北陸	2021/09/06 08:30	2021/09/07 17:30	毎日	送電線	越前線1L	電線調査(No.6~7.16~17)	公表対象		
0504967	北陸	2021/09/06 08:30	2021/09/06 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(加賀)	加賀幹線1L	公表対象		
0504975	北陸	2021/09/06 08:30	2021/10/08 17:30	連続	新富山変電所	新富山幹線2L構内(新富)	[遮断器取替]遮断器取替に伴う基礎工事	公表対象		
0504995	北陸	2021/09/06 08:30	2021/09/06 17:30	単日	送電線	能越幹線1L	地線修理	公表対象		
0504984	北陸	2021/09/07 08:30	2021/09/07 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線2L構内(新富) / 新富山CDT2(33CH)停止	給電 新富山CDT2取替 ケーブル切替試験(新富山幹線2L)	公表対象		
0504996	北陸	2021/09/07 08:30	2021/09/09 17:30	毎日	送電線	能越幹線2L	地線修理	公表対象		
0504963	北陸	2021/09/08 07:30	2021/09/09 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線1L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS	公表対象		
0504960	北陸	2021/09/08 08:30	2021/09/08 17:30	単日	城端開閉所	中央幹線2L構内(城端) / 城端開CDT(31CH)	給電 城端開CDT・変換架取替 ケーブル切替試験	公表対象		
0504964	北陸	2021/09/14 07:30	2021/09/20 18:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(加賀)	GIS	公表対象		
0504965	北陸	2021/09/14 07:30	2021/09/15 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀500甲母線/加賀500母連	GIS	公表対象		
0504968	北陸	2021/09/14 08:30	2021/09/14 17:30	単日	加賀変電所	加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(加賀)	加賀幹線2L	公表対象		
0504966	北陸	2021/09/16 07:30	2021/09/17 17:30	連続	加賀変電所	加賀幹線2L構内(加賀)/加賀500乙母線/加賀500母連	GIS	公表対象		
0504969	北陸	2021/09/21 08:30	2021/09/21 13:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内(新富)/新富山275甲母線	LS011甲.LS35接触抵抗測定.CB011点検6年.開閉試験.LPD点検6年	公表対象		
0504972	北陸	2021/09/21 12:30	2021/09/21 17:30	単日	新富山変電所	新富山幹線1L/新富山幹線1L構内(新富)/新富山275乙母線	LS011甲.LS36接触抵抗測定.CB011点検6年.開閉試験.LPD点検6年	公表対象		
0504976	北陸	2021/10/12 08:30	2021/10/13 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線1L構内(城端)/中央幹線1L	[制御盤取替]中央幹線1L切替・試験	公表対象		
0504979	北陸	2021/10/13 17:30	2021/10/13 19:00	単日	城端開閉所	中央幹線1L / 停止: 中央幹線1L(構内)	[制御盤取替]中央幹線1L切替に伴う線路電圧検相	公表対象		
0504980	北陸	2021/10/18 08:30	2021/10/19 17:30	連続	城端開閉所	中央幹線2L構内(城端)/中央幹線2L	[制御盤取替]中央幹線2L切替・試験	公表対象		
0504983	北陸	2021/10/19 17:30	2021/10/19 19:00	単日	城端開閉所	中央幹線2L / 停止: 中央幹線2L(構内)	[制御盤取替]中央幹線2L切替に伴う線路電圧検相	公表対象		
0504812	北陸	2021/11/12 08:30	2021/11/15 17:30	連続	越前変電所	加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹線1L	制御盤取替による切替	公表対象		
0504813	北陸	2021/11/15 16:30	2021/11/15 18:00	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]加賀幹線1L電圧検相	公表対象		
0504814	北陸	2021/11/15 17:00	2021/11/15 18:30	単日	越前変電所	加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前) / [試験使用]	[制御盤取替]加賀幹線1L位相測定	公表対象		
0504940	北陸	2021/11/19 08:30	2021/11/19 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L / 加賀東143CA(東金津)/加賀東143RCA0(東金津)/加賀東143RCAM(東金津)/加賀東143CB(東金津)/加賀東143RCB0(東金津)/加賀東143RCBM(東金津)	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線1L切替・試験	公表対象		
0504941	北陸	2021/11/20 08:30	2021/11/20 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L / 加賀東243CA(東金津)/加賀東243RCA0(東金津)/加賀東243RCAM(東金津)/加賀東243CB(東金津)/加賀東243RCB0(東金津)/加賀東243RCBM(東金津)	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線2L切替・試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0504931	北陸	2021/11/21 08:30	2021/11/21 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線1L / 東金津新143CA(東金津/東金津新143RCA0(東金/東金津新143RCAM(東金/東金津新143CB(東金津/東金津新143RCB0(東金/東金津新143RCBM(東金	[275kV母線保護継電装置他取替]東金津新福井線1Lケーブル切替・試験	公表対象		
0504942	北陸	2021/11/22 08:30	2021/11/22 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線2L / 東金津新243CA(東金津/東金津新243RCA0(東金/東金津新243RCAM(東金/東金津新243CB(東金津/東金津新243RCB0(東金/東金津新243RCBM(東金	[275kV母線保護継電装置他取替]東金津新福井線2Lケーブル切替・試験	公表対象		
0504932	北陸	2021/11/27 08:30	2021/11/27 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線1L / 加賀東143CA(東金津/加賀東143RCA0(東金津/加賀東143RCAM(東金津/加賀東143CB(東金津/加賀東143RCB0(東金津/加賀東143RCBM(東金津	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線1L切替・試験(B系撤去)	公表対象		
0504933	北陸	2021/11/28 08:30	2021/11/28 17:30	単日	東金津変電所	加賀東金津線2L / 加賀東243CA(東金津/加賀東243RCA0(東金津/加賀東243RCAM(東金津/加賀東243CB(東金津/加賀東243RCB0(東金津/加賀東243RCBM(東金津	[275kV母線保護継電装置他取替]加賀東金津線2L切替(B系撤去)	公表対象		
0504945	北陸	2021/11/29 08:30	2021/11/29 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線1L / 東金津新143CA(東金津/東金津新143RCA0(東金/東金津新143RCAM(東金/東金津新143CB(東金津/東金津新143RCB0(東金/東金津新143RCBM(東金	[275kV母線保護継電装置他取替]東金津新福井線1Lケーブル切替(B系撤去)	公表対象		
0504946	北陸	2021/11/30 08:30	2021/11/30 17:30	単日	東金津変電所	東金津新福井線2L / 東金津新243CA(東金津/東金津新243RCA0(東金/東金津新243RCAM(東金/東金津新243CB(東金津/東金津新243RCB0(東金/東金津新243RCBM(東金	[275kV母線保護継電装置他取替]東金津新福井線2Lケーブル切替(B系撤去)	公表対象		
0628922	関西	2020/04/03 09:00	2020/04/07 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事、ボルト対策工事	公表対象		
0629494	関西	2020/04/03 09:00	2020/04/03 17:00	単日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No674がいし補修作業	公表対象		
0622970	関西	2020/04/09 10:00	2020/04/10 16:30	連続	西大阪変電所	西大阪線1L構内	CB01細密点検	公表対象		
0622979	関西	2020/04/11 13:00	2020/04/25 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW～小曾根S/S	接続箱採油(23人孔)	公表対象		
0622977	関西	2020/04/13 09:00	2020/04/16 17:00	毎日	南大和線1L	紀北C/S～東大和SW/S	1. No83～88 RTVがいし点検(臨時点検)	公表対象		
0628577	関西	2020/04/13 09:00	2020/04/22 17:00	毎日	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 100他防錆塗装工事 新生駒線No. 62、96～106防錆塗装	公表対象		
0628579	関西	2020/04/13 09:00	2020/04/22 17:00	毎日	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No. 100他防錆塗装工事 新生駒線No. 62、96～106防錆塗装	公表対象		
0624727	関西	2020/04/13 10:00	2020/04/14 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線1L線路	553LPDP分析に伴う採油	公表対象		
0623104	関西	2020/04/14 09:00	2020/04/23 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(NO230、233)	公表対象		
0622963	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/09 09:00	連続	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:基礎、鉄塔組立、架線	公表対象		
0622964	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/09 09:00	連続	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線淀川S/S～北河内線No31移設工事:基礎、鉄塔組立、架線	公表対象		
0622967	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/08 17:00	連続	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	【淀川線架空地線張替工事】架空地線張替:淀川線No4～北大阪変電所	公表対象		
0622968	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/08 17:00	連続	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	【淀川線架空地線張替工事】架空地線張替:淀川線No4～北大阪変電所	公表対象		
0628562	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/08 17:00	連続	北大阪変電所	淀川線1L線路	架空地線張替作業に伴う保安停止【架空送電G作業】	公表対象		
0628563	関西	2020/04/15 09:00	2020/06/08 17:00	連続	北大阪変電所	淀川線2L線路	架空地線張替作業に伴う保安停止【架空送電G作業】	公表対象		
0622990	関西	2020/04/20 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	南大和線2L	紀北C/S～東大和SW/S	1. No83～88 RTVがいし点検(臨時点検)。2. No85 がいし修繕	公表対象		
0625005	関西	2020/04/20 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No. 1～5がいし取替工事	公表対象		
0625006	関西	2020/04/20 09:00	2020/04/27 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線がいし取替工事(その1):東大阪線No40	公表対象		
0628556	関西	2020/04/20 09:30	2020/04/21 16:30	連続	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L構内	CB01細密点検	公表対象		
0628557	関西	2020/04/20 09:30	2020/04/20 16:30	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内	新寝屋川支線1Lブッシング採油	公表対象		
0624728	関西	2020/04/20 10:00	2020/04/21 17:00	毎日	東大和開閉所	南大和線2L線路	563LPDP分析に伴う採油	公表対象		
0615882	関西	2020/05/04 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No. 1～5がいし取替工事	公表対象		
0625010	関西	2020/05/04 09:00	2020/05/12 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線がいし取替工事(その1):東大阪線No40	公表対象		
0623112	関西	2020/05/05 09:00	2020/05/06 06:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(2人孔)	公表対象		
0628559	関西	2020/05/07 09:30	2020/05/08 16:30	連続	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L構内	CB02細密点検	公表対象		
0628560	関西	2020/05/07 09:30	2020/05/07 16:30	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L線路及び構内	新寝屋川支線2Lブッシング採油	公表対象		
0628573	関西	2020/05/14 09:00	2020/05/15 12:00	毎日	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0628575	関西	2020/05/14 09:00	2020/05/15 12:00	毎日	淀川線2L	淀川S／S～北大阪S／S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事	公表対象		
0628564	関西	2020/05/15 10:00	2020/06/08 17:00	連続	淀川変電所	淀川線1L線路および構内/淀川線2L線路および構内	3・4LPD取替および試験	公表対象		
0623053	関西	2020/05/20 08:00	2020/06/30 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S／S～東近江SW／S	鉄塔改良、部材取替(電線移線作業含む)	公表対象		
0623054	関西	2020/05/20 08:00	2020/06/30 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S／S～東近江SW／S	特定がいし取替	公表対象		
0622751	関西	2020/05/20 09:00	2020/06/30 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	1、No192ほかスベサ取替 2、甲39ほかリング取付ほか 3、甲22ほか部材取替 4、No140防錆塗装 5、No184ほか	公表対象		
0622764	関西	2020/05/21 10:00	2020/05/23 16:30	連続	新神戸変電所	新神戸線1／2L線路及び構内	新神戸線1／2LRy改良に伴うケーブル切替および社内試験	公表対象		
0622768	関西	2020/05/23 10:00	2020/05/23 16:30	単日	新神戸変電所	新神戸線1／2L線路及び構内	新神戸線1／2LRy改良に伴う275kVBPRyケーブル切替および社内試験	公表対象		
0628574	関西	2020/05/26 09:00	2020/05/27 12:00	毎日	淀川線1L	淀川S／S～北大阪S／S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事	公表対象		
0628576	関西	2020/05/26 09:00	2020/05/27 12:00	毎日	淀川線2L	淀川S／S～北大阪S／S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事	公表対象		
0628827	関西	2020/05/28 09:00	2020/05/29 17:00	連続	湖東線1L1	嶺南～湖東	1、湖東線No51鉄塔防衛塗装	公表対象		
0623316	関西	2020/05/28 09:30	2020/05/29 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線1L構内	CB023細密点検	公表対象		
0623139	関西	2020/06/02 09:00	2020/06/11 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(No230、233)	公表対象		
0628828	関西	2020/06/03 09:00	2020/06/04 17:00	連続	湖東線2L1	嶺南～湖東	1、湖東線No51鉄塔防錆塗装	公表対象		
0623324	関西	2020/06/03 09:30	2020/06/04 17:00	連続	嶺南変電所	湖東線2L構内	CB024細密点検	公表対象		
0623516	関西	2020/06/03 09:30	2020/06/04 16:30	連続	淀川変電所	淀川線1L構内	CB03細密点検	公表対象		
0623147	関西	2020/06/08 09:00	2020/06/16 17:00	連続	北近江線1L1	嶺南～東近江	195ほかがいし装置改良	公表対象		
0623071	関西	2020/06/09 09:00	2020/06/09 13:00	単日	淀川線1L	淀川S／S～北大阪S／S	淀川線淀川S／S～北河内線No31移設工事:本ルート絶縁抵抗試験	公表対象		
0623076	関西	2020/06/09 09:00	2020/06/09 13:30	単日	淀川線2L	淀川S／S～北大阪S／S	淀川線淀川S／S～北河内線No31移設工事:本ルート絶縁抵抗試験	公表対象		
0623075	関西	2020/06/09 13:00	2020/06/09 17:00	単日	淀川線1L	淀川線1L試験系統	淀川線淀川S／S～北河内線No31移設工事:絶縁耐力試験・電界強度測定・コロナノイズ測定	公表対象		
0623077	関西	2020/06/09 13:30	2020/06/09 17:00	単日	淀川線2L	淀川線2L試験系統	淀川線淀川S／S～北河内線No31移設工事:絶縁耐力試験・電界強度測定・コロナノイズ測定	公表対象		
0628620	関西	2020/06/13 09:00	2020/06/14 17:00	毎日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	新奈良線他電力線他修繕工事 泉南東大阪線NO. 182	公表対象		
0628619	関西	2020/06/13 10:00	2020/06/13 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	公表対象		
0628618	関西	2020/06/20 10:00	2020/06/20 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	公表対象		
0623085	関西	2020/07/01 08:00	2020/07/02 17:00	毎日	山城北線1L	京北SW／S～京都S／S	定期点検(スベサ点検)作業	公表対象		
0623087	関西	2020/07/01 09:00	2020/07/04 17:00	毎日	山城北線1L1	京都～京北	1、スベサ点検(No38～50) 2、防錆塗装(No18、72)	公表対象		
0628656	関西	2020/07/01 09:30	2020/07/02 17:00	毎日	京都変電所	山城北線1L線路及び構内	523LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0628749	関西	2020/07/01 09:30	2020/07/01 17:00	単日	伊丹変電所	新神戸線1／2L線路保安停止	275kV屋外鉄構部材取付	公表対象		
0628657	関西	2020/07/02 09:30	2020/07/04 17:00	毎日	京都変電所	山城北線1L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0623117	関西	2020/07/06 09:00	2020/07/09 17:00	毎日	山城北線2L1	京都～京北	1、スベサ点検38～50 2、防錆塗装(No18、72)	公表対象		
0623294	関西	2020/07/06 09:00	2020/07/29 17:00	連続	南和泉線1L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 43、48、49、51、53、55、56、60)	公表対象		
0628658	関西	2020/07/06 09:30	2020/07/07 17:00	毎日	京都変電所	山城北線2L線路及び構内	513LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0628659	関西	2020/07/07 09:30	2020/07/09 17:00	毎日	京都変電所	山城北線2L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0623172	関西	2020/07/09 09:00	2020/07/09 14:00	単日	新神戸線1L	新神戸～伊丹	新神戸線1L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	公表対象		
0623173	関西	2020/07/09 09:00	2020/07/09 14:00	単日	新神戸線2L	新神戸～伊丹	新神戸線2L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	公表対象		
0623177	関西	2020/07/09 14:00	2020/07/09 17:00	単日	新神戸線1L	新神戸～伊丹、試験系統	新神戸線使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	公表対象		
0623178	関西	2020/07/09 14:00	2020/07/09 17:00	単日	新神戸線2L	新神戸～伊丹、試験系統	新神戸線2L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	公表対象		
0622865	関西	2020/07/09 15:00	2020/07/09 16:00	単日	新神戸変電所	新神戸線1L線路及び構内	新神戸線1LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	公表対象		
0622866	関西	2020/07/09 15:00	2020/07/09 16:00	単日	伊丹変電所	新神戸線1L線路及び構内	新神戸線1／2LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	公表対象		
0622867	関西	2020/07/09 16:00	2020/07/09 17:00	単日	新神戸変電所	新神戸線2L線路及び構内	新神戸線2LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	公表対象		
0622868	関西	2020/07/09 16:00	2020/07/09 17:00	単日	伊丹変電所	新神戸線2L線路及び構内	新神戸線2LRy改良に伴う実負荷潮流測定試験	公表対象		
0616324	関西	2020/07/13 08:00	2020/07/30 17:00	連続	山城東線1L	東近江～京都	1、山城東線No67ほかがいし取替作業(1、2工区)	公表対象		
0623026	関西	2020/07/13 09:00	2020/07/17 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	1、スベサ点検 58～73	公表対象		
0628813	関西	2020/07/13 09:00	2020/07/30 17:00	連続	山城東線1L	東近江～京都	東近江SW／S～No13間スベサ点検	公表対象		
0628663	関西	2020/07/13 09:30	2020/07/14 17:00	毎日	京都変電所	山城東線1L線路及び構内	533LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0628664	関西	2020/07/15 09:30	2020/07/17 17:00	毎日	京都変電所	山城東線1L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0616325	関西	2020/08/03 08:00	2020/08/20 17:00	連続	山城東線2L	東近江～京都	1、山城東線No67ほかがいし取替作業(1、2工区)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0623355	関西	2020/08/03 09:00	2020/08/24 17:00	連続	南和泉線2L1	紀の川～金剛	【和歌送電】がいし取替工事(No. 43, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 60)	公表対象		
0628814	関西	2020/08/03 09:00	2020/08/07 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～京都	スベサ点検(58～73)	公表対象		
0628815	関西	2020/08/03 09:00	2020/08/20 17:00	連続	山城東線2L	東近江～京都	No21～37間スベサ点検	公表対象		
0628665	関西	2020/08/03 09:30	2020/08/04 17:00	毎日	京都変電所	山城東線2L線路及び構内	543LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0628666	関西	2020/08/05 09:30	2020/08/07 17:00	毎日	京都変電所	山城東線2L線路及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0628773	関西	2020/08/18 09:00	2020/08/22 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新緑部～猪名川	ZNo. 64他部材取替	公表対象		
0628731	関西	2020/09/01 09:00	2020/09/02 17:00	毎日	丹後幹線1L	新緑部S/S～猪名川S/S	【直営】点検作業	公表対象		
0628772	関西	2020/09/01 09:00	2020/09/05 17:00	毎日	丹後幹線1L1	新緑部～猪名川	No. 甲64他部材取替	公表対象		
0623217	関西	2020/09/11 09:00	2020/09/13 17:00	連続	宝塚開閉所	宝塚線1/2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	公表対象		
0628878	関西	2020/09/11 09:00	2020/09/13 17:00	毎日	新加古川伊丹線1L1	新加古川～宝塚	鉄塔改造に伴う実測「新加古川線増強工事」	公表対象		
0628588	関西	2020/09/11 10:00	2020/09/11 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所500kV変圧器取替工事(2TrB関係) 信貴線1L(A)CBF回路改造	公表対象		
0628589	関西	2020/09/12 10:00	2020/09/12 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所500kV変圧器取替工事(2TrB関係) 信貴線1L(B)CBF回路改造	公表対象		
0623222	関西	2020/09/14 09:00	2020/09/16 17:00	連続	宝塚開閉所	宝塚線1/2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	公表対象		
0623342	関西	2020/09/14 09:30	2020/09/15 17:00	連続	宝塚開閉所	宝塚線1L構内	CB015細密点検	公表対象		
0623230	関西	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	【淀川線架空地線張替工事】淀川線(北河内線30～淀川線2間)の架空地線張替に伴う保安停止	公表対象		
0623231	関西	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	連続	淀川線2L	淀川S/S～北大阪S/S	【淀川線架空地線張替工事】架空地線張替:北河内線30～淀川線2間	公表対象		
0623326	関西	2020/09/15 09:00	2020/09/16 17:00	毎日	北河内線2L	西京都S/S～新生駒S/S	北河内線No. 59がいし修繕工事:No. 59がいし個取替	公表対象		
0624594	関西	2020/09/15 09:00	2020/09/17 17:00	連続	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kV乙BP用CT移設(A相)	公表対象		
0628639	関西	2020/09/15 09:30	2020/09/16 17:00	毎日	西京都変電所	北河内線2L線路及び構内	577LPDPCB分析用絶縁油採油	公表対象		
0623252	関西	2020/09/16 09:00	2020/11/24 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	甲25～29改良、甲29～32改良、電線張替(1工区)(2工区)	公表対象		
0623253	関西	2020/09/16 09:00	2020/11/24 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	電線張替(3工区)(4工区)	公表対象		
0628919	関西	2020/09/16 09:00	2020/10/15 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	防錆塗装工事、SW修繕、回線標識修繕、架空地線修繕、ダンパー修繕(本線)、鉄塔部材修繕、HSE対策	公表対象		
0624599	関西	2020/09/16 10:00	2020/09/16 17:00	単日	新生駒変電所	北河内線2L線路及び構内	500kVGIS 1-2フッシング採油(PCB分析工事)	公表対象		
0628781	関西	2020/09/16 10:00	2020/09/17 17:00	毎日	新生駒変電所	北河内線2L線路及び構内	517LPD(A. B. C相)採油(PCB分析工事)	公表対象		
0628638	関西	2020/09/17 09:30	2020/09/17 17:00	単日	西京都変電所	北河内線2L線路及び構内	575GIS北河内線2L側フッシングPCB分析用絶縁油採油	公表対象		
0628643	関西	2020/09/21 09:30	2020/09/22 17:00	毎日	西京都変電所	北河内線1L線路及び構内	587LPDPCB分析用絶縁油採油	公表対象		
0624598	関西	2020/09/21 10:00	2020/09/21 17:00	単日	新生駒変電所	北河内線1L線路及び構内	500kVGIS 0-2フッシング採油(PCB分析工事)	公表対象		
0628782	関西	2020/09/21 10:00	2020/09/22 17:00	毎日	新生駒変電所	北河内線1L線路及び構内	507LPD(A. B. C相)採油(PCB分析工事)	公表対象		
0623251	関西	2020/09/24 09:00	2020/10/05 17:00	連続	新北陸幹線1L2	新愛本～城端	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0623254	関西	2020/09/25 09:00	2020/09/27 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1/2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	公表対象		
0623297	関西	2020/09/28 08:00	2020/10/09 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	特定がいし取替	公表対象		
0623236	関西	2020/09/28 09:00	2020/10/09 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	195ほかがいし装置改良	公表対象		
0623258	関西	2020/09/28 09:00	2020/09/30 17:00	連続	宝塚開閉所	新生駒線1/2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	公表対象		
0625019	関西	2020/09/28 09:00	2020/09/30 17:00	連続	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kV乙BP用CT移設(B相)	公表対象		
0628816	関西	2020/09/28 09:00	2020/10/09 17:00	連続	北近江線2L1	嶺南～東近江	1、Z20部材取替 2、No192ほかSP取替 3、140塗装 4、101ほかSP点検 5、Z36ほかリング取付 6、173ほか地線	公表対象		
0623275	関西	2020/10/01 09:00	2020/10/30 10:00	連続	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	【直列機器増強工事】CB07取替	公表対象		
0623291	関西	2020/10/01 09:00	2020/10/05 14:00	連続	西神戸変電所	西神支線1L線路及び構内	【275kVA設置他工事】5LAr設置、5LPD取替	公表対象		
0630125	関西	2020/10/01 09:00	2020/10/02 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	CB07取替に伴う架線切り離し	公表対象		
0623372	関西	2020/10/03 09:00	2020/10/27 17:00	連続	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	【275kVLAr設置、LPD取替】7LAr設置、7LPD取替工事	公表対象		
0628555	関西	2020/10/03 09:00	2020/10/03 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L線路及び構内	RS盤設置に伴うLS11、1E-1、1E-2、11E、LS11、1LPD回路切替	公表対象		
0628558	関西	2020/10/04 09:00	2020/10/04 17:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L線路及び構内	RS盤設置に伴うLS21、2E-1、2E-2、21E、LS21、2LPD回路切替	公表対象		
0630690	関西	2020/10/06 09:00	2020/10/06 16:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線1L構内	RS盤設置に伴うCB01、01CT回路切替	公表対象		
0630691	関西	2020/10/07 09:00	2020/10/07 16:00	単日	新寝屋川変電所	新寝屋川支線2L構内	RS盤設置に伴うCB02、02CT回路切替	公表対象		
0623309	関西	2020/10/10 09:00	2020/10/12 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	CB562フッシング抜取りに伴う保安停止	公表対象		
0628898	関西	2020/10/10 09:00	2020/10/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	公表対象		
0630377	関西	2020/10/10 09:00	2020/10/12 17:00	連続	西神戸変電所	西神支線1L構内	LS51・52操作箱取替	公表対象	制約有	
0623311	関西	2020/10/10 10:00	2020/10/10 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	1LSrC点検	公表対象		
0623364	関西	2020/10/13 08:00	2020/10/30 17:00	毎日	北葛城線1L	北葛城～金剛	北葛城線一部がいし装置取替工事(北葛トラス、No1、3、4、8、9、11、12、25、26)	公表対象		
0616267	関西	2020/10/13 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	北葛城線1L1	金剛S/S～北葛城S/S	ダンパー補修3基(No46、47、51)	公表対象		
0625023	関西	2020/10/13 09:00	2020/10/15 17:00	連続	信貴変電所	信貴線1L線路及び構内	【2TrB除却】CB525 500kV乙BP用CT移設(C相)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0623507	関西	2020/10/17 09:30	2020/10/18 17:00	連続	神戸変電所	北神線2L構内	CB02細密点検	公表対象		
0623028	関西	2020/10/21 10:00	2020/10/25 13:00	連続	南大阪変電所	南大阪線1L線路及び構内	5LPD取替え	公表対象		
0623290	関西	2020/10/21 10:00	2020/10/22 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線1L線路及び構内	GCB05細点	公表対象		
0628899	関西	2020/10/22 09:00	2020/10/22 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	公表対象		
0628923	関西	2020/10/22 09:00	2020/10/28 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0623341	関西	2020/10/22 10:00	2020/10/28 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2-1SrC点検	公表対象		
0623344	関西	2020/10/22 10:00	2020/10/28 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2-2SrC点検	公表対象		
0623345	関西	2020/10/24 10:00	2020/10/24 15:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	LSSrC22、LSSrC24LOレバー点検	公表対象		
0623325	関西	2020/10/26 10:00	2020/10/27 17:00	連続	金剛変電所	南大阪線1L線路及び構内	GCB06細点	公表対象		
0628768	関西	2020/10/27 10:00	2020/10/27 17:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	北摂変電所直列機器増強工事に伴うケーブル切替後のCT回路確認試験	公表対象		
0630378	関西	2020/10/27 10:00	2020/10/27 17:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内	【直列機器増強工事】CB07取替に伴うCT回路確認試験	公表対象		
0630126	関西	2020/10/28 09:00	2020/10/29 17:00	毎日	北神線1L	北摂～西神戸～神戸	CB07取替に伴う架線接続戻し	公表対象		
0623350	関西	2020/10/29 10:00	2020/10/30 17:00	連続	金剛変電所	北葛城線1L線路及び構内	GCB03細点	公表対象		
0628769	関西	2020/10/30 10:00	2020/10/30 12:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内試験系統	【直列機器増強工事】CB07取替に伴う充気試験および内部診断測定	公表対象		
0628770	関西	2020/10/30 12:00	2020/10/30 14:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内試験系統	北摂変電所直列機器増強工事に伴うケーブル切替後の実負荷試験	公表対象		
0628771	関西	2020/10/30 12:00	2020/10/30 14:00	単日	北摂変電所	北神線1L線路及び構内試験系統	【直列機器増強工事】CB07取替に伴う電流位相測定試験	公表対象		
0628660	関西	2020/10/31 09:00	2020/10/31 17:00	単日	京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	CB562ブッシング組立に伴う保安停止	公表対象		
0623361	関西	2020/11/03 09:00	2020/11/03 17:00	単日	京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	CB562ブッシング組立に伴う保安停止	公表対象		
0623493	関西	2020/11/04 08:00	2020/11/25 17:00	毎日	北葛城線2L	北葛城～金剛	北葛城線一部がい子装置取替工事(北葛トラス、No1、3、4、8、9、11、12、25、26)	公表対象		
0616268	関西	2020/11/04 09:00	2020/11/06 17:00	毎日	北葛城線2L1	金剛S/～北葛城S/	ダンパー補修3基(No46、47、51)	公表対象		
0628661	関西	2020/11/05 09:00	2020/11/06 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	CB562ブッシング組立に伴う保安停止	公表対象		
0623353	関西	2020/11/07 09:00	2020/11/08 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	CB562ブッシング組立に伴う保安停止	公表対象		
0623387	関西	2020/11/07 13:00	2020/11/29 13:00	連続	小曾根支線	小曾根支線No1TW～小曾根S/	接続箱採油(47人孔)	公表対象		
0623057	関西	2020/11/12 09:30	2020/11/13 17:00	連続	三宮変電所	三宮線1L構内	CB01細密点検	公表対象		
0623059	関西	2020/11/12 09:30	2020/11/13 17:00	連続	神戸変電所	三宮線1L構内	CB03細密点検	公表対象		
0623379	関西	2020/11/13 09:00	2020/11/22 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO25～NO41間(15基)圧縮クランプ抵抗測定工事	公表対象		
0623397	関西	2020/11/13 09:00	2020/11/16 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO24～37(4径間)直線スリーブ抵抗測定工事	公表対象		
0628612	関西	2020/11/13 09:00	2020/11/22 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 22、No. 44がい子取替作業	公表対象		
0623380	関西	2020/11/13 09:30	2020/11/13 17:00	単日	神戸変電所	三宮線1L線路	JPS製275kVVCVケーブル終端部ガス分析(同機種No347)	公表対象		
0623118	関西	2020/11/16 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南S/～京北SW/	定期点検	公表対象		
0628584	関西	2020/11/16 09:00	2020/11/18 17:00	毎日	小曾根支線	小曾根支線No1TW～小曾根S/	小曾根支線他ダンパー修繕工事(小曾根支線No. 3～6)	公表対象		
0628729	関西	2020/11/17 09:00	2020/11/19 17:00	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南S/～京北SW/	ZNo. 113-乙No. 114他架空地線修繕工事	公表対象		
0628730	関西	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	単日	若狭幹線山側2L	嶺南S/～京北SW/	若狭幹線山側ZNo109がいし補修作業	公表対象		
0623398	関西	2020/11/20 10:00	2020/11/20 17:00	単日	三宮線2L	神戸～三宮	接続箱手巻防食層補修(C301MH)	公表対象		
0623408	関西	2020/11/23 09:00	2020/11/27 17:00	毎日	京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	LS563導電部取替	公表対象		
0623422	関西	2020/11/28 09:00	2020/12/07 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO25～NO41間(15基)圧縮クランプ抵抗測定工事	公表対象		
0624629	関西	2020/11/28 09:00	2020/12/01 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線NO24～37(4径間)直線スリーブ抵抗測定工事	公表対象		
0628613	関西	2020/11/28 09:00	2020/12/07 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 22、No. 44がい子取替	公表対象		
0628680	関西	2020/12/01 09:30	2020/12/03 17:00	毎日	京都変電所	LS571～LS576(山城南線2L及び構内)	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0628679	関西	2020/12/07 09:30	2020/12/09 17:00	毎日	京都変電所	LS581～LS586(山城南線1L及び構内)	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0623458	関西	2020/12/08 09:00	2020/12/10 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/～信貴S/	電力線ダンパー撤去6基(No85～90)	公表対象		
0628595	関西	2020/12/08 09:00	2020/12/11 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)改良工事	公表対象		
0628783	関西	2020/12/08 09:00	2020/12/11 17:00	毎日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	公表対象		
0628787	関西	2020/12/11 15:00	2020/12/11 16:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB562開放)	信貴線1LPCMRy(A)実負荷方向試験	公表対象		
0630104	関西	2020/12/11 15:00	2020/12/11 16:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB522開放)	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)改良工事	公表対象		
0628788	関西	2020/12/11 16:00	2020/12/11 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB565開放)	信貴線1LPCMRy(A)実負荷方向試験	公表対象		
0630105	関西	2020/12/11 16:00	2020/12/11 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB525開放)	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(A)改良工事	公表対象		
0623464	関西	2020/12/12 09:00	2020/12/14 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/～信貴S/	電力線ダンパー撤去6基(No85～90)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0628599	関西	2020/12/12 09:00	2020/12/15 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴変電所 信貴線2LPCMRy(A)改良工事	公表対象		
0628789	関西	2020/12/12 09:00	2020/12/15 17:00	毎日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(A)ケーブル切替・試験	公表対象		
0623035	関西	2020/12/14 09:00	2020/12/15 16:30	連続	湖南変電所	栗東線1L構内	CB01細点検	公表対象		
0623371	関西	2020/12/14 09:00	2020/12/18 17:00	連続	湖南変電所	栗東線1L線路及び構内	【275kVLPD取替工事】1LPD取替・試験、LS1・1E操作箱取替電動化	公表対象		
0623465	関西	2020/12/14 09:00	2020/12/16 17:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線1／2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	公表対象		
0623039	関西	2020/12/14 09:30	2020/12/15 17:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線1L構内	CB07細密点検	公表対象		
0628793	関西	2020/12/15 15:00	2020/12/15 16:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB572開放)	信貴線2LPCMRy(A)実負荷方向試験	公表対象		
0630106	関西	2020/12/15 15:00	2020/12/15 16:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB512開放)	信貴変電所 信貴線2LPCMRy(A)改良工事	公表対象		
0628794	関西	2020/12/15 16:00	2020/12/15 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB575開放)	信貴線2LPCMRy(A)実負荷方向試験	公表対象		
0630107	関西	2020/12/15 16:00	2020/12/15 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB515開放)	信貴変電所 信貴線2LPCMRy(A)改良工事	公表対象		
0623333	関西	2020/12/16 09:30	2020/12/17 17:00	連続	宝塚開閉所	北大阪線2L構内	CB014細密点検	公表対象		
0623471	関西	2020/12/17 09:00	2020/12/19 17:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線1／2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	公表対象		
0628603	関西	2020/12/17 09:00	2020/12/20 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(B)改良工事	公表対象		
0628795	関西	2020/12/17 09:00	2020/12/20 17:00	毎日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内	信貴線1LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	公表対象		
0628673	関西	2020/12/20 09:00	2020/12/20 17:00	単日	南京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	LS561架線接続に伴う保安停止	公表対象		
0628799	関西	2020/12/20 15:00	2020/12/20 16:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB562開放)	信貴線1LPCMRy(B)実負荷方向試験	公表対象		
0630108	関西	2020/12/20 15:00	2020/12/20 16:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB522開放)	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(B)改良工事	公表対象		
0628800	関西	2020/12/20 16:00	2020/12/20 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB565開放)	信貴線1LPCMRy(B)実負荷方向試験	公表対象		
0630109	関西	2020/12/20 16:00	2020/12/20 17:00	単日	信貴変電所	信貴線1L線路および構内試験系統(CB525開放)	信貴変電所 信貴線1LPCMRy(B)改良工事	公表対象		
0623389	関西	2020/12/21 09:00	2020/12/25 17:00	連続	湖南変電所	栗東線2L線路及び構内	【275kVLPD取替工事】2LPD取替・試験、LS2・2E操作箱取替電動化	公表対象		
0628607	関西	2020/12/21 09:00	2020/12/24 17:00	毎日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内	信貴変電所 信貴線2LPCMRy(B)改良工事	公表対象		
0628801	関西	2020/12/21 09:00	2020/12/24 17:00	毎日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内	信貴線2LPCMRy(B)ケーブル切替・試験	公表対象		
0623475	関西	2020/12/22 09:00	2020/12/24 17:00	連続	宝塚開閉所	北大阪線1／2L構内	【母線増強工事】甲母線張替、断路器調整	公表対象		
0623015	関西	2020/12/22 09:30	2020/12/23 17:00	連続	宝塚開閉所	伊丹線2L構内	CB08細密点検	公表対象		
0623295	関西	2020/12/22 10:00	2020/12/23 16:30	連続	北大阪変電所	北大阪線1L構内	CB03細密点検	公表対象		
0628805	関西	2020/12/24 15:00	2020/12/24 16:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB572開放)	信貴線2LPCMRy(B)実負荷方向試験	公表対象		
0630110	関西	2020/12/24 15:00	2020/12/24 16:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB512開放)	信貴変電所 信貴線2LPCMRy(B)改良工事	公表対象		
0628806	関西	2020/12/24 16:00	2020/12/24 17:00	単日	新生駒変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB575開放)	信貴線2LPCMRy(B)実負荷方向試験	公表対象		
0630111	関西	2020/12/24 16:00	2020/12/24 17:00	単日	信貴変電所	信貴線2L線路および構内試験系統(CB515開放)	信貴変電所 信貴線2LPCMRy(B)改良工事	公表対象		
0623481	関西	2020/12/25 09:00	2020/12/27 17:00	連続	宝塚開閉所	北大阪線1／2L構内	【母線増強工事】乙母線張替、断路器調整	公表対象		
0623300	関西	2020/12/25 09:30	2020/12/26 17:00	連続	宝塚開閉所	北大阪線1L構内	CB013細密点検	公表対象		
0623477	関西	2020/12/27 10:00	2020/12/27 11:00	単日	南京都変電所	山城南支線2L線路及び構内	CB562試充電・内部診断試験	公表対象		
0623484	関西	2020/12/29 09:00	2021/01/03 17:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S／S～下穂積S／S～北豊中S／S	接続箱採油(10人孔)	公表対象		
0628825	関西	2021/01/18 09:00	2021/01/22 17:00	毎日	丸山幹線1L	関～甲賀	1. 丸山幹線No317、No327鉄塔防錆塗装	公表対象		
0628826	関西	2021/01/25 09:00	2021/01/29 17:00	毎日	丸山幹線2L	関～甲賀	1. 丸山幹線No317、No327鉄塔防錆塗装	公表対象		
0623524	関西	2021/02/15 09:00	2021/06/18 17:00	連続	西京都線1L	西京都S／S～淀川S／S	西京都線No32～36移設工事・組立、架線	公表対象		
0623525	関西	2021/02/15 09:00	2021/06/18 17:00	連続	西京都線2L	西京都S／S～淀川S／S	西京都線No32～36移設工事・組立、架線	公表対象		
0623014	関西	2021/02/15 10:00	2021/02/16 16:30	連続	淀川変電所	西京都線2L構内	CB02細密点検	公表対象		
0623081	関西	2021/02/16 09:00	2021/02/28 17:00	連続	宝塚線1L	猪名川～宝塚	No. 1他がいし取替	公表対象		
0628879	関西	2021/02/16 09:00	2021/03/12 17:00	連続	新加古川伊丹線1L1	新加古川～宝塚	新加古川線No69改良工事(移線作業)	公表対象		
0628880	関西	2021/02/16 09:00	2021/03/12 17:00	連続	新加古川伊丹線2L1	新加古川～宝塚	新加古川線No69改良工事(移線作業)	公表対象		
0623523	関西	2021/02/16 09:30	2021/02/17 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線1L構内	CB01細密点検	公表対象		
0623226	関西	2021/02/18 09:30	2021/02/19 17:00	連続	洛南変電所	洛南支線2L構内	CB02細密点検	公表対象		
0622856	関西	2021/02/24 09:30	2021/03/11 17:00	連続	淀川変電所	西京都線2L線路および構内	CB02ガス漏れ修理	公表対象		
0623421	関西	2021/02/27 09:00	2021/02/28 17:00	毎日	丹後幹線2L1	新線部～猪名川	No. 乙69鉄塔防錆塗装	公表対象		
0623532	関西	2021/03/01 08:00	2021/03/10 17:00	毎日	北大和線1L1	新生駒S／S～南京都S／S～東大和SW／S	がいし取替7基(No19～23、26、28)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0623056	関西	2021/03/01 09:00	2021/03/13 17:00	連続	宝塚線2L	猪名川～宝塚	No. 1他がいし取替	公表対象		
0628646	関西	2021/03/01 09:30	2021/03/12 16:00	連続	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	LS534 B相ガス漏れ修理	公表対象		
0628667	関西	2021/03/01 09:30	2021/03/02 17:00	毎日	南京都変電所	山城南支線1L及び構内	553LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0624732	関西	2021/03/01 10:00	2021/03/02 17:00	毎日	東大和開閉所	北大和線1L線路	557LPDPCB分析に伴う採油	公表対象		
0628581	関西	2021/03/01 10:00	2021/03/10 10:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S	下穂積支線2Lケーブル取替工事 北豊中線2L切り離し他(立坑内YBGにて切り離す)	公表対象		
0628647	関西	2021/03/02 09:30	2021/03/03 17:00	毎日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L線路及び構内	533LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0628668	関西	2021/03/03 09:30	2021/03/05 17:00	毎日	南京都変電所	山城南支線1L及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0623542	関西	2021/03/04 09:00	2021/03/05 17:00	毎日	西京都変電所	西京都線2L及び構内	LS4操作箱(空気→電動)取替	公表対象		
0628732	関西	2021/03/04 09:00	2021/03/05 17:00	毎日	北大和線1L	東大和SW/S～南京都S/S～新生駒S/S	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0623534	関西	2021/03/09 09:00	2021/03/10 17:00	連続	西京都変電所	西京都線2L	4LPD取替	公表対象		
0628582	関西	2021/03/10 10:00	2021/05/31 10:00	連続	下穂積支線2L	学園立坑YBG(下穂積支線分岐)～下穂積S/S	下穂積支線2Lケーブル取替工事	公表対象		
0628586	関西	2021/03/10 10:00	2021/03/10 10:10	単日	北豊中線2L	西大阪S/S～北豊中S/S試験系統	下穂積支線ケーブル取替工事(2L)工事区間切離し完了に伴う試充電(YBG)	公表対象		
0628587	関西	2021/03/10 10:10	2021/03/10 11:00	単日	北豊中線2L	西大阪S/S～北豊中S/S試験系統	下穂積支線2Lケーブル取替工事完了に伴う学園立坑YBGCHタンク部分放電測定(内部診断)	公表対象		
0628649	関西	2021/03/12 16:00	2021/03/12 17:00	単日	西京都変電所	若狭幹線(里)2L～LS534	LS534 B相ガス漏れ修理に伴う試充電・内部診断	公表対象		
0623552	関西	2021/03/15 08:00	2021/03/24 17:00	毎日	北大和線2L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	がいし取替7基(No19～23、26、28)	公表対象		
0628669	関西	2021/03/15 09:30	2021/03/16 17:00	毎日	南京都変電所	山城南支線2L及び構内	563LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0624734	関西	2021/03/15 10:00	2021/03/16 17:00	毎日	東大和開閉所	北大和線2L線路	567LPDPCB分析に伴う採油	公表対象		
0623553	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/28 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No103～134架空地線張替工事	公表対象		
0623554	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/28 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No103～134架空地線張替工事	公表対象		
0623556	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No1～8改良工事:鉄塔組立・電線張替	公表対象		
0623561	関西	2021/03/16 09:00	2021/06/30 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線No1～8改良工事:鉄塔組立・電線張替	公表対象		
0628578	関西	2021/03/16 09:00	2021/04/30 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線一部がいし装置改良工事:新生駒線No61～62	公表対象		
0628580	関西	2021/03/16 09:00	2021/04/30 17:00	連続	新生駒線2L	宝塚SW/S～新生駒S/S	新生駒線一部がいし装置改良工事:新生駒線No61～62	公表対象		
0628810	関西	2021/03/16 09:00	2021/03/16 17:00	単日	北大和線2L1	新生駒S/S～南京都S/S～東大和SW/S	架線金具補修1基(No28)	公表対象		
0628728	関西	2021/03/17 09:00	2021/03/19 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	甲No. 114～甲No. 115他架空地線修繕工事	公表対象		
0628670	関西	2021/03/17 09:30	2021/03/19 17:00	毎日	南京都変電所	山城南支線2L及び構内	500kV構内 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0628691	関西	2021/03/17 09:30	2021/03/18 17:00	毎日	京北開閉所	若狭幹線(山)1L線路及び構内	533LPD PCB分析用絶縁油採油	公表対象		
0628733	関西	2021/03/18 09:00	2021/03/19 17:00	毎日	北大和線2L	東大和SW/S～南京都S/S～新生駒S/S	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0628941	関西	2021/04/01 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線架空地線張替工事:東大阪線No23～新寝屋川S/S	公表対象		
0628959	関西	2021/04/12 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No. 6～10がいし取替	公表対象		
0629339	関西	2021/04/12 09:30	2021/04/14 16:30	連続	枚方変電所	東大阪線1L構内	CB05細密点検	公表対象		
0623330	関西	2021/04/13 09:00	2021/04/21 17:00	毎日	新寝屋川支線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	【日程変更】新寝屋川支線防錆塗装工事:No1からNo14、14基の防錆塗装	公表対象		
0628970	関西	2021/04/16 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(1工区):No6～8、No10がいし取替	公表対象		
0628971	関西	2021/04/16 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(2工区):No11、14、15、24がいし取替	公表対象		
0628978	関西	2021/04/19 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	東大阪線1L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(3工区):No9、12、13、36がいし取替	公表対象		
0629092	関西	2021/04/21 09:00	2021/04/22 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	【500kV他LPD取替工事】553LPD取替、試験	公表対象		
0629188	関西	2021/04/26 09:00	2021/04/27 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	【500kV他LPD取替工事】563LPD取替、試験	公表対象		
0628997	関西	2021/05/05 09:00	2021/05/28 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線架空地線張替工事:東大阪線No23～新寝屋川S/S	公表対象		
0623347	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線防錆塗装工事:No1からNo14の14基防錆塗装	公表対象		
0628998	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/13 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(3工区):No9、12、23、36がいし取替	公表対象		
0628999	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(1工区):No6～8、10がいし取替	公表対象		
0629000	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	東大阪線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	東大阪線No23他がいし取替工事(2工区):No11、14、15、24がいし取替	公表対象		
0629001	関西	2021/05/06 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	新寝屋川支線2L	東大阪S/S～新寝屋川S/S～枚方S/S	新寝屋川支線No6～10がいし取替	公表対象		
0629007	関西	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	若狭幹線山側1L	嶺南S/S～京北SW/S	既設鉄塔改造に伴う原寸測定(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(1工区))	公表対象		
0629008	関西	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	若狭幹線山側1L1	嶺南～京北	既設鉄塔改造に伴う原寸測定(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	公表対象		
0629199	関西	2021/05/10 09:00	2021/05/14 17:00	毎日	若狭幹線山側1L1	嶺南～京北	スペーサ点検(甲70～78)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0629319	関西	2021/05/10 09:30	2021/05/12 16:30	連続	枚方変電所	東大阪線2L構内	CB06細密点検	公表対象		
0630715	関西	2021/05/11 09:00	2021/05/12 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線1L線路及び構内	【500kV他LPD取替工事】553LPD取替、試験	公表対象		
0629023	関西	2021/05/13 09:00	2021/05/14 12:00	毎日	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事 西京都線トラス下ジャンパーオフ	公表対象		
0629024	関西	2021/05/13 09:00	2021/05/14 12:00	毎日	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事 西京都線トラス下ジャンパーオフ	公表対象		
0629486	関西	2021/05/13 09:00	2021/05/14 17:00	連続	西京都変電所	西京都線1L構内	CB03故障表示回路修理	公表対象		
0629027	関西	2021/05/13 10:00	2021/05/26 17:00	連続	淀川変電所	西京都線1L線路および構内/西京都線2L線路および構内	1・2LPD取替および試験	公表対象		
0629029	関西	2021/05/14 09:00	2021/05/14 17:00	単日	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	接続箱採油(2人孔)	公表対象		
0630716	関西	2021/05/16 09:00	2021/05/17 17:00	毎日	猪名川変電所	丹後幹線2L線路及び構内	【500kV他LPD取替工事】563LPD取替、試験	公表対象		
0629037	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	若狭幹線山側2L1	嶺南～京北	既設鉄塔改造に伴う原寸測定(若狭幹線改良工事(第一期)ならびに除却工事(2工区))	公表対象		
0629038	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:30	毎日	若狭幹線山側2L	嶺南S/S～京北SW/S	既設鉄塔改造に伴う原寸測定(若狭幹線改良工事ならびに除却工事(1・2工区))	公表対象		
0629144	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/31 17:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	南大阪線No6他鉄塔防錆塗装修繕工事 南大阪線6～16 計	公表対象		
0629216	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/21 17:00	毎日	若狭幹線山側2L1	嶺南～京北	スベーサ点検(乙28～77)	公表対象		
0629317	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/19 17:00	連続	新生駒線1L	宝塚SW/S～新生駒S/S	【日程、作業形態変更】新生駒線No34～35間スベーサー取替	公表対象		
0629495	関西	2021/05/17 09:00	2021/05/18 17:00	連続	西京都変電所	西京都線2L構内	CB04故障表示回路修理	公表対象		
0629041	関西	2021/05/18 09:00	2021/05/27 18:00	毎日	南大阪線2L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(NO234、236)	公表対象		
0629052	関西	2021/05/24 09:00	2021/05/25 17:00	毎日	大河内開閉所	播磨北線2L線路	【550kVGIS改良(1期)】550kVGIS改造、託送計器(VCT)取付に伴う保安停止	公表対象		
0629049	関西	2021/05/25 09:00	2021/05/26 12:00	毎日	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事 西京都線トラス下ジャンパーイン	公表対象		
0629050	関西	2021/05/25 09:00	2021/05/26 12:00	毎日	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	淀川変電所275kV系変圧器取替工事に伴うジャンパー線開閉工事 西京都線トラス下ジャンパーイン	公表対象		
0629061	関西	2021/05/31 10:00	2021/05/31 17:00	単日	下穂積変電所	下穂積支線2L線路および構内	下穂積支線2Lケーブル取替に伴うCT回路確認試験	公表対象		
0629062	関西	2021/05/31 10:00	2021/06/11 13:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S	下穂積支線ケーブル取替工事(YBG下穂積支線2L接続)	公表対象		
0629297	関西	2021/06/01 08:00	2021/06/15 17:00	連続	北近江線1L	嶺南S/S～東近江SW/S	北近江線No. 1他特定がいし取替	公表対象		
0629069	関西	2021/06/01 09:00	2021/06/10 18:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	【電源開発】熊野幹線鉄塔防錆塗装工事(NO234、236)	公表対象		
0629070	関西	2021/06/01 09:00	2021/06/16 17:00	毎日	南大阪線1L	金剛～南大阪	南大阪線No6他鉄塔防錆塗装修繕工事 南大阪線6～16 計11基	公表対象		
0629106	関西	2021/06/07 09:00	2021/06/07 17:00	単日	大河内開閉所	播磨北線2L線路	【550kVGIS改良(1期)】550kVGIS改造、託送計器(VCT)取付に伴う保安停止	公表対象		
0629098	関西	2021/06/09 09:00	2021/06/10 17:00	毎日	下穂積支線2L	西大阪S/S～下穂積S/S～北豊中S/S	下穂積支線2L新型事故点検定装置設置工事に伴う接地線加工	公表対象		
0629116	関西	2021/06/11 13:00	2021/06/11 13:10	単日	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S試験系統	下穂積支線2Lケーブル取替工事完了に伴う試充電	公表対象		
0629117	関西	2021/06/11 13:10	2021/06/11 14:00	単日	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S試験系統	下穂積支線2Lケーブル取替工事完了に伴う学園立坑YBGCHタンク部分放電測定(内部診断)	公表対象		
0629118	関西	2021/06/11 13:10	2021/06/11 15:00	単日	下穂積変電所	下穂積支線2L線路および8TrB試験系統	下穂積支線2Lケーブル取替に伴う下穂積支線2LPCMRyほか実負荷試験	公表対象		
0629463	関西	2021/06/14 09:30	2021/06/15 16:30	連続	栗東変電所	新北陸幹線1L構内	CB01 細密点検	公表対象		
0629132	関西	2021/06/15 09:00	2021/06/17 17:00	毎日	下穂積支線1L	西大阪S/S～下穂積S/S～小曽根S/S	下穂積支線1L新型事故点検定装置設置工事に伴う接地線加工	公表対象		
0629404	関西	2021/06/16 08:00	2021/06/30 17:00	連続	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	北近江線No. 1他特定がいし取替	公表対象		
0629405	関西	2021/06/16 09:00	2021/06/30 17:00	毎日	北近江線2L	嶺南S/S～東近江SW/S	架渉線点検 スベーサ点検	公表対象		
0629139	関西	2021/06/16 10:00	2021/06/16 17:00	単日	泉南東大阪線1L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	公表対象		
0629151	関西	2021/06/18 09:00	2021/06/23 17:30	連続	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S試験系統(通常系統)	下穂積支線2Lケーブル取替工事完了に伴う部分放電測定(5箇所)	公表対象		
0629154	関西	2021/06/18 10:00	2021/06/18 17:00	単日	泉南東大阪線2L	泉南～南河内～東大阪	地中終端箱絶縁油分析(57Tw、58Tw)	公表対象		
0629004	関西	2021/06/19 13:00	2021/06/27 13:00	連続	小曽根支線	小曽根支線No1TW～小曽根S/S	接続箱採油(23人孔)	公表対象		
0629167	関西	2021/06/24 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	下穂積支線2L	西大阪S/S～北豊中S/S～下穂積S/S	新型事故点検定装置設置工事に伴う開閉サージ試験(CB投入(5回)によるトリップ信号取り込み)	公表対象		
0629175	関西	2021/06/28 09:00	2021/06/29 17:00	毎日	下穂積支線1L	西大阪S/S～小曽根S/S～下穂積S/S	新型事故点検定装置設置工事に伴う開閉サージ試験(CB投入(5回)によるトリップ信号取り込み)	公表対象		
0629047	関西	2021/07/05 08:00	2021/07/21 17:00	毎日	山城東線1L	東近江～京都	1. 山城東線No67ほかがいし取替作業(3. 4工区)	公表対象		
0629473	関西	2021/07/05 09:30	2021/07/06 16:30	連続	栗東変電所	新北陸幹線2L構内	CB02 細密点検	公表対象		
0629102	関西	2021/07/23 08:00	2021/08/10 17:00	毎日	山城東線2L	東近江～京都	1. 山城東線No67ほかがいし取替作業(3. 4工区)	公表対象		
0629225	関西	2021/07/23 09:00	2021/07/30 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	【不要】鉄塔ボルト修繕工事(亀岡保線所管内)	公表対象		
0629227	関西	2021/07/23 09:00	2021/07/30 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	【2022年度以降で再調整】鉄塔防錆塗装工事(亀岡保線所管内)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0623203	関西	2021/09/01 09:00	2021/09/01 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2LSrC上ジャンパー線切り離し、制御ケーブル切り離し	公表対象		
0623209	関西	2021/09/01 09:00	2021/12/21 13:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	2L2群直列コンデンサ保護装置取替	公表対象		
0629182	関西	2021/09/11 08:00	2021/09/17 17:00	毎日	若狹幹線里側1L	京北SW/S～西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびに鉄塔改良	公表対象		
0629421	関西	2021/09/13 09:00	2021/09/26 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装3基(No52-6、53、54)	公表対象		
0629437	関西	2021/09/13 09:00	2021/09/16 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)1L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去7基(60、91～96)	公表対象		
0628644	関西	2021/09/13 09:30	2021/09/14 17:00	毎日	西京都変電所	若狹幹線(里)1L線路及び構内	523LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0628742	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/19 17:00	毎日	南京都線2L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	スベア修繕工事	公表対象		
0628981	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	毎日	南京都線2L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0629305	関西	2021/09/18 09:00	2021/12/15 17:00	連続	若狹幹線山側2L1	嶺南～京北	新No. 49組立、架線(既設No. 乙52～53間へ割り込み)若狹幹線改良工事(第一期)	公表対象		
0629341	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	連続	西京都線2L	西京都S/S～淀川S/S	淀川線架空地線張替工事に伴う保安停止: 淀川線No2～4	公表対象		
0629342	関西	2021/09/18 09:00	2021/09/20 17:00	連続	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線架空地線張替工事: 淀川線No2～4	公表対象		
0629155	関西	2021/09/18 09:30	2021/09/18 17:00	単日	南京都変電所	南京都線2L及び構内	8LPD PCB検査に伴う採油	公表対象		
0629209	関西	2021/09/19 08:00	2021/09/25 17:00	毎日	若狹幹線里側2L	京北SW/S～西京都S/S	がいし取替およびジャンパー横振対策ならびにこれに伴う鉄塔改造	公表対象		
0629067	関西	2021/09/21 09:00	2021/09/27 17:00	連続	大黒部幹線1L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0629198	関西	2021/09/21 09:00	2021/09/22 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	ボルト修繕工事【敦賀管内】	公表対象		
0629200	関西	2021/09/21 09:00	2021/09/27 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	スリーブ点検工事【敦賀管内】	公表対象		
0629201	関西	2021/09/21 09:00	2021/09/28 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	定期点検【敦賀管内】	公表対象		
0629202	関西	2021/09/21 09:00	2021/09/28 17:00	毎日	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事【敦賀管内】	公表対象		
0629492	関西	2021/09/21 09:00	2021/09/28 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	スリーブ点検工事(亀岡保線所管内)	公表対象		
0629346	関西	2021/09/21 10:00	2021/09/27 17:00	連続	城端開閉所	大黒幹線1L線路及び構内/大黒幹線1LSrC	CB05細密点検、1LSrC点検、1LB59リレ一点検	公表対象		
0629500	関西	2021/09/21 10:00	2021/09/22 16:30	連続	北大阪変電所	大黒部幹線1L構内	CB05細密点検	公表対象		
0629385	関西	2021/09/22 09:00	2021/09/22 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線1LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	公表対象		
0628993	関西	2021/09/23 09:00	2021/09/26 17:00	毎日	南京都線1L	南京都S/S～洛南S/S～枚方S/S	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0629010	関西	2021/09/25 09:30	2021/09/26 17:00	連続	南京都変電所	南京都線1L構内	CB07細密点検	公表対象		
0629153	関西	2021/09/25 09:30	2021/09/25 17:00	単日	南京都変電所	南京都線1L及び構内	7LPD PCB検査に伴う採油	公表対象		
0629335	関西	2021/09/27 09:00	2021/10/01 17:00	毎日	播磨中央線2L2	山崎SW/S～能勢	架空地線修繕(OPGW)	公表対象		
0629470	関西	2021/10/01 09:00	2021/10/14 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	鉄塔防錆塗装3基(No52-6、53、54)	公表対象		
0629490	関西	2021/10/01 09:00	2021/10/04 18:00	毎日	信貴線(阪奈線)2L	新生駒S/S～信貴S/S	電力線ダンパー撤去7基(60、91～96)	公表対象		
0629371	関西	2021/10/09 09:00	2021/10/11 17:00	連続	西京都線1L	西京都S/S～淀川S/S	淀川線架空地線張替工事に伴う保安停止: 淀川線No2～No4	公表対象		
0629372	関西	2021/10/09 09:00	2021/10/11 17:00	連続	淀川線1L	淀川S/S～北大阪S/S	淀川線架空地線張替工事: 淀川線No2～4	公表対象		
0629280	関西	2021/10/12 09:00	2021/10/21 17:00	連続	丸山幹線1L1	関～甲賀	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0629304	関西	2021/10/12 09:00	2021/10/21 17:00	連続	丸山幹線1L	関～甲賀	1. No336、337がいし取替【滋賀送電】	公表対象		
0629386	関西	2021/10/18 09:00	2021/10/18 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2LSrC	直列コンデンサ基礎部計測(土木構造物計測工事)	公表対象		
0629039	関西	2021/10/23 10:00	2021/10/24 16:30	連続	淀川変電所	淀川線2L構内	CB04細密点検	公表対象		
0629002	関西	2021/10/30 09:30	2021/10/30 17:00	単日	神戸変電所	北神線1L線路	北神線1L引込BSGシリコン塗布	公表対象		
0629003	関西	2021/10/30 09:30	2021/10/31 17:00	連続	神戸変電所	北神線1L構内	CB01細密点検	公表対象		
0628817	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/04 17:00	毎日	甲賀線1L	甲賀～南京都	1. 防錆塗装(No52、55、63、66、68)	公表対象		
0628874	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/02 17:00	毎日	西神戸線1L1	新加古川～東播～西神戸	がいし架線金具補修(西神戸線No23、40)	公表対象		
0629332	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/03 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	西神戸線1L制御盤および43V切替【母線改造工事】	公表対象		
0629333	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/03 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う西神戸線1Lr及びBP社内試験	公表対象		
0629334	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/05 14:00	連続	西神戸変電所	西神支線2L線路及び構内	【275kVAr設置他工事】6LAr設置、6LPD取替	公表対象		
0629364	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/30 10:00	連続	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	【直列機器増強工事】CB08取替	公表対象		
0629380	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/03 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線1L線路及び構内	新加古川変電所275kVAr設置工事(17LPD移設、試験)	公表対象		
0629483	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	北摂～西神戸～神戸	北摂～西神戸～神戸	No. 13がいし連取替	公表対象		
0629505	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 35がいし連取替	公表対象		
0630735	関西	2021/11/01 09:00	2021/11/02 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	CB08取替に伴う架線切り離し	公表対象		
0628683	関西	2021/11/01 09:30	2021/11/04 17:00	毎日	南京都変電所	甲賀線1L線路及び同構内	275kV線路 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0629020	関西	2021/11/01 09:30	2021/11/01 17:00	単日	神戸変電所	北神線2L線路	北神線2L引込BSGシリコン塗布	公表対象		
0629073	関西	2021/11/01 09:30	2021/11/02 17:30	連続	新加古川変電所	西神戸線1L構内	CB017 細密点検	公表対象		
0629338	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/29 17:00	連続	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	【275kVAr設置、LPD取替】8LAr設置、8LPD取替工事	公表対象		
0629423	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/03 17:00	連続	北大和線2L	東大和SW/S～南京都S/S～新生駒S/S	北大和線No134 2Lジャンパーオフ作業	公表対象		
0629497	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/05 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 46他電線補修	公表対象		
0629498	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/09 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 65他鉄塔防錆塗装	公表対象		
0629499	関西	2021/11/02 09:00	2021/11/09 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	No. 58他鉄塔防錆塗装	公表対象		
0629217	関西	2021/11/03 09:00	2021/11/22 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	大黒部幹線No419～430間OPGW張替工事	公表対象		
0629224	関西	2021/11/03 09:00	2021/11/15 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	定期点検(架渉線・スベアサ点検)【敦賀管内】	公表対象		
0629231	関西	2021/11/03 09:00	2021/11/04 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	ボルト修繕工事【敦賀管内】	公表対象		
0629232	関西	2021/11/03 09:00	2021/11/08 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	スリーブ点検工事【敦賀管内】	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0629350	関西	2021/11/03 17:00	2021/11/03 18:00	単日	新加古川変電所	西神戸線1L実負荷試験系統	母線改造工事に伴う西神戸線1L実負荷方向試験	公表対象		
0629425	関西	2021/11/03 17:00	2021/12/06 09:00	連続	北大和線2L	北大和線No134老側～南京都S/S(区間停止)	【北大和線南京都変電所引込変更工事】移線作業に伴う保安停止	公表対象		
0623000	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/04 17:00	単日	西神戸線2L1	新加古川～東播～西神戸	架線金具補修(西神戸線No23)	公表対象		
0629228	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/11 17:00	毎日	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	鉄塔防錆塗装工事【敷管内】	公表対象		
0629351	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/06 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う西神戸線2LRy・BPRy社内試験	公表対象		
0629353	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/06 17:00	毎日	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	西神戸線2L制御盤および43V切替【母線改造工事】	公表対象		
0629387	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/06 17:00	連続	新加古川変電所	西神戸線2L線路及び構内	新加古川変電所275kVAr設置工事(18LPD移設、試験)	公表対象		
0629428	関西	2021/11/04 09:00	2021/11/05 17:00	連続	北大和線1L	東大和SW/S～南京都S/S～新生駒S/S	北大和線No134 1Lジャンパーオフ作業	公表対象		
0629133	関西	2021/11/04 09:30	2021/11/04 17:00	単日	京都変電所	甲賀線1L及び構内	3LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0629436	関西	2021/11/05 17:00	2021/12/03 09:00	連続	北大和線1L	北大和線No134老側～新生駒S/S(区間停止)	北大和線No134老側～北大和線No135若側電線・架空地線移線作業	公表対象		
0629362	関西	2021/11/06 09:00	2021/11/06 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L構内/275kV乙母線	LS62電動化	公表対象		
0630736	関西	2021/11/06 09:00	2021/11/08 17:00	連続	西神戸変電所	西神支線2L構内	LS61・62操作箱取替	公表対象	制約有	
0629357	関西	2021/11/06 17:00	2021/11/06 18:00	単日	新加古川変電所	西神戸線2L実負荷試験系統	母線改造工事に伴う西神戸線2L実負荷方向試験	公表対象		
0629365	関西	2021/11/07 09:00	2021/11/07 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L構内/275kV甲母線	LS61電動化	公表対象		
0629438	関西	2021/11/07 13:00	2021/11/28 13:00	連続	小曽根支線	小曽根支線No1TW～小曽根S/S	接続箱採油(47人孔)	公表対象		
0628818	関西	2021/11/08 09:00	2021/11/10 17:00	毎日	甲賀線2L	甲賀～京都	1. 防錆塗装(No52、55、63、66、68)	公表対象		
0629226	関西	2021/11/08 09:00	2021/11/15 17:00	連続	大黒部幹線2L	城端SW/S～北大阪S/S	スリーブ点検工事(亀岡保線所管内)	公表対象		
0629370	関西	2021/11/08 09:00	2021/11/08 17:00	単日	西神戸変電所	西神支線2L構内/275kV甲/乙母線交互	LS61、62電動化に伴う操作試験およびインターロック試験	公表対象		
0628684	関西	2021/11/08 09:30	2021/11/10 17:00	毎日	京都変電所	甲賀線2L線路及び同構内	275kV線路 鉄構ビーム塗装に伴う保安停止	公表対象		
0629125	関西	2021/11/08 09:30	2021/11/08 17:00	単日	京都変電所	甲賀線2L及び構内	4LPD PCB分析に伴う採油	公表対象		
0629126	関西	2021/11/08 09:30	2021/11/09 17:00	連続	京都変電所	甲賀線2L構内	CB04細密点検	公表対象		
0629099	関西	2021/11/09 09:00	2021/11/15 17:00	連続	大黒部幹線2L1	城端～北大阪	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0629465	関西	2021/11/09 10:00	2021/11/10 16:30	連続	北大阪変電所	大黒部幹線2L構内	CB06細密点検	公表対象		
0629293	関西	2021/11/17 09:00	2021/11/17 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内/大黒幹線2LSrC	2LSrC点検、2LB59リレー点検	公表対象		
0629519	関西	2021/11/20 09:00	2021/11/22 17:00	毎日	新加古川変電所	新加古川線2L線路及び構内	新加古川線2L制御盤および43V切替【母線改造工事】	公表対象		
0629520	関西	2021/11/20 09:00	2021/11/22 17:00	毎日	新加古川変電所	新加古川伊丹線2L線路及び構内	母線改造工事に伴う新加古川伊丹線2LRy・275kV BP社内試験	公表対象		
0629530	関西	2021/11/21 17:00	2021/11/21 18:00	単日	新加古川変電所	新加古川伊丹線2L実負荷試験系統	母線改造工事に伴う新加古川伊丹線2L実負荷方向試験	公表対象		
0630737	関西	2021/11/22 09:00	2021/11/22 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川線1L線路及び構内	新加古川線1L43V切替【母線改造工事】	公表対象		
0630738	関西	2021/11/22 09:00	2021/11/22 17:00	単日	新加古川変電所	新加古川伊丹線1L線路及び構内	母線改造工事に伴う新加古川伊丹線1LRy・275kV BP社内試験社内試験	公表対象		
0629534	関西	2021/11/22 17:00	2021/11/22 18:00	単日	新加古川変電所	新加古川伊丹線1L実負荷試験系統	母線改造工事に伴う新加古川伊丹線1L実負荷方向試験	公表対象		
0629491	関西	2021/11/23 09:00	2021/11/30 17:00	連続	大黒部幹線1L	城端SW/S～北大阪S/S	【2022年度以降で再調整】鉄塔防錆塗装工事(亀岡保線所管内)	公表対象		
0629048	関西	2021/11/24 09:00	2021/11/27 17:00	毎日	丹波線2L	京北SW/S～猪名川S/S	定期点検(スベサ点検)作業	公表対象		
0629323	関西	2021/11/24 09:00	2021/12/03 17:00	連続	丸山幹線2L	関～甲賀	1、No336、337がいし取替【滋賀送電】	公表対象		
0629433	関西	2021/11/24 09:00	2021/12/03 17:00	連続	丸山幹線2L1	関～甲賀	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0628689	関西	2021/11/24 09:30	2021/11/25 17:00	毎日	京北開閉所	丹波線2L線路及び構内	527LPD PCB分析用絶縁油採油	公表対象		
0630739	関西	2021/11/28 09:00	2021/11/29 17:00	毎日	北神線2L	北摂～西神戸～神戸	CB08取替に伴う架線接続戻し	公表対象		
0629546	関西	2021/11/29 10:00	2021/11/29 17:00	単日	北摂変電所	北神線2線路及び構内	北摂変電所直列機器増強工事に伴うケーブル切替後のCT回路確認試験	公表対象		
0630740	関西	2021/11/29 10:00	2021/11/29 17:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内	【直列機器増強工事】CB08取替に伴うCT回路確認試験	公表対象		
0629549	関西	2021/11/30 10:00	2021/11/30 12:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内試験系統	【直列機器増強工事】CB08取替に伴う試充電試験および内部診断測定	公表対象		
0629550	関西	2021/11/30 12:00	2021/11/30 14:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内試験系統	北摂変電所直列機器増強工事に伴うケーブル切替後の実負荷試験	公表対象		
0629551	関西	2021/11/30 12:00	2021/11/30 14:00	単日	北摂変電所	北神線2L線路及び構内試験系統	【直列機器増強工事】CB08取替に伴う電流位相測定試験	公表対象		
0629522	関西	2021/12/01 09:00	2022/08/31 17:00	連続	新加古川伊丹線1L1	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(基礎・組立・架線)	公表対象		
0629523	関西	2021/12/01 09:00	2022/08/31 17:00	連続	新加古川伊丹線2L1	新加古川～宝塚	新加古川線増強工事(基礎・組立・架線)	公表対象		
0629509	関西	2021/12/01 09:30	2021/12/02 17:00	連続	宝塚開閉所	宝塚線2L構内	CB016細密点検	公表対象		
0629510	関西	2021/12/01 09:30	2021/12/02 17:00	連続	猪名川変電所	宝塚線2L構内	CB04細密点検	公表対象		
0629526	関西	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	21.2群保護装置取替に伴う制御ケーブル接続	公表対象		
0629515	関西	2021/12/03 09:00	2021/12/03 14:00	単日	北大和線1L	京都都S/S～新生駒S/S	山城南線1L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	公表対象		
0629524	関西	2021/12/03 14:00	2021/12/03 17:00	単日	北大和線1L	山城南支線1L線路試験系統	山城南線1L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	公表対象		
0629528	関西	2021/12/06 09:00	2021/12/17 17:00	連続	北大和線2L	東大和SW/S～京都都S/S～新生駒S/S	北大和線No134老側～北大和線No135若側電線・架空地線移線作業	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0629567	関西	2021/12/17 17:00	2021/12/24 09:00	連続	北大和線2L	北大和線No135老側～新生駒S／S(区間停止)	旧山城南線No1～北大和線No135電線・架空地線付属品取付作業他	公表対象		
0623473	関西	2021/12/18 09:00	2021/12/21 13:00	連続	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群保護装置取替に伴う制御ケーブル接続および社内試験、2LSrC上ジャンパー線接続	公表対象		
0628960	関西	2021/12/18 09:30	2021/12/21 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線2L線路及び構内	513LPD取替及び試験	公表対象		
0623479	関西	2021/12/21 13:00	2021/12/21 14:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路および構内試験使用	2L2群直列コンデンサ保護装置取替後の商用周波数試験	公表対象		
0623480	関西	2021/12/21 14:00	2021/12/21 17:00	単日	城端開閉所	大黒幹線2L線路及び構内	2L2群直列コンデンサ保護装置取替後の実負荷試験	公表対象		
0629518	関西	2021/12/22 09:00	2021/12/24 17:00	毎日	能勢線1L	能勢S／S～西京都S／S	定期点検(スベサ点検)作業	公表対象		
0629574	関西	2021/12/24 09:00	2021/12/24 14:00	単日	北大和線2L	京都都S／S～新生駒S／S	山城南線2L使用前自主検査(絶縁抵抗試験)	公表対象		
0629575	関西	2021/12/24 14:00	2021/12/24 17:00	単日	北大和線2L	山城南線2L線路試験系統	山城南線2L使用前自主検査(試充電、検相、電界強度測定、コロナノイズ測定)	公表対象		
0629012	関西	2021/12/25 09:30	2021/12/28 17:00	毎日	北摂変電所	播磨線1L線路及び構内	523LPD取替及び試験	公表対象		
0628561	関西	2021/12/31 10:00	2021/12/31 17:00	単日	下穂積変電所	下穂積支線1L線路	7TrB冷却制御盤取替に伴う試験	公表対象		
0629578	関西	2022/01/01 09:00	2022/01/03 17:00	連続	下穂積支線2L	西大阪S／S～下穂積S／S～北豊中S／S	接続箱採油(10人孔)	公表対象		
0629583	関西	2022/02/01 09:00	2022/02/05 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 2～20(5径間)直線スリーブ抵抗測定工事	公表対象		
0629584	関西	2022/02/01 09:00	2022/02/10 18:00	毎日	北和泉線1L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 1～22間(15基)圧縮クランプ抵抗測定工事	公表対象		
0629590	関西	2022/02/15 09:00	2022/02/19 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 2～20(5径間)直線スリーブ抵抗測定工事	公表対象		
0629591	関西	2022/02/15 09:00	2022/02/24 18:00	毎日	北和泉線2L	金剛～信貴	【電源開発】阪奈線No. 1～22間(15基)圧縮クランプ抵抗測定工事	公表対象		
0629033	関西	2022/03/01 08:00	2022/03/04 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW／S～新生駒S／S	特定がいし取替工事	公表対象		
0629065	関西	2022/03/01 08:30	2022/03/04 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	南近江線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0629066	関西	2022/03/01 08:30	2022/03/04 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線1L 線路及び構内	南近江線1LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629539	関西	2022/03/01 09:00	2022/03/04 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	スベサ点検(76～86)	公表対象		
0629084	関西	2022/03/04 15:00	2022/03/04 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB522開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷方向試験	公表対象		
0629085	関西	2022/03/04 15:00	2022/03/04 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629086	関西	2022/03/04 16:00	2022/03/04 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB525開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷方向試験	公表対象		
0629087	関西	2022/03/04 16:00	2022/03/04 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB578開放)	南近江線1LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629075	関西	2022/03/05 08:00	2022/03/08 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW／S～新生駒S／S	特定がいし取替工事	公表対象		
0629123	関西	2022/03/05 08:30	2022/03/08 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	南近江線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0629124	関西	2022/03/05 08:30	2022/03/08 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線2L 線路及び構内	南近江線2LPCMRy(B)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629147	関西	2022/03/08 15:00	2022/03/08 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB532開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷試験	公表対象		
0629148	関西	2022/03/08 15:00	2022/03/08 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629149	関西	2022/03/08 16:00	2022/03/08 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB535開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷方向試験	公表対象		
0629150	関西	2022/03/08 16:00	2022/03/08 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	南近江線2LPCMRy(B)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0630744	関西	2022/03/10 08:00	2022/03/13 17:00	毎日	南近江線1L	東近江SW／S～新生駒S／S	特定がいし取替工事	公表対象		
0629089	関西	2022/03/10 08:30	2022/03/13 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内	南近江線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0629090	関西	2022/03/10 08:30	2022/03/13 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線1L 線路及び構内	南近江線1LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629088	関西	2022/03/10 09:00	2022/03/13 17:00	毎日	南近江線1L1	東近江～新生駒	No. 5がいし改良	公表対象		
0629111	関西	2022/03/13 15:00	2022/03/13 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB522開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷試験	公表対象		
0629112	関西	2022/03/13 15:00	2022/03/13 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB575開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629114	関西	2022/03/13 16:00	2022/03/13 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線1L線路および構内試験系統(CB525開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷方向試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0629115	関西	2022/03/13 16:00	2022/03/13 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線1L試験系統(CB578開放)	南近江線1LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0630745	関西	2022/03/14 08:00	2022/03/17 17:00	毎日	南近江線2L	東近江SW/S～新生駒S/S	特定がいし取替工事	公表対象		
0629156	関西	2022/03/14 08:30	2022/03/17 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	南近江線2LPCMRy(A)電制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0629157	関西	2022/03/14 08:30	2022/03/17 17:00	毎日	東近江開閉所	南近江線2L 線路及び構内	南近江線2LPCMRy(A)制御ケーブル切替、試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629119	関西	2022/03/14 09:00	2022/03/17 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	No. 5がいし改良	公表対象		
0629562	関西	2022/03/14 09:00	2022/03/17 17:00	毎日	南近江線2L1	東近江～新生駒	スペーサ点検(76-86)	公表対象		
0628807	関西	2022/03/14 10:00	2022/03/15 17:00	毎日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内	533LPD(A. B. C相)採油【PCB分析工事】	公表対象		
0623545	関西	2022/03/15 09:00	2022/04/08 17:00	連続	南大阪線1L	金剛～南大阪	【南大阪線OPGW他張替】金剛～南大阪間OPGW他張替	公表対象		
0629171	関西	2022/03/17 15:00	2022/03/17 16:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB532開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷試験	公表対象		
0629172	関西	2022/03/17 15:00	2022/03/17 16:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB585開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629173	関西	2022/03/17 16:00	2022/03/17 17:00	単日	新生駒変電所	南近江線2L線路および構内試験系統(CB535開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷方向試験	公表対象		
0629174	関西	2022/03/17 16:00	2022/03/17 17:00	単日	東近江開閉所	南近江線2L試験系統(CB588開放)	南近江線2LPCMRy(A)実負荷試験【東近江開閉所南近江線送電線保護リレー改良工事】	公表対象		
0629604	関西	2022/03/18 09:00	2022/06/28 17:00	連続	若狭幹線山側1L1	嶺南～京北	新No. 40組立に伴う保安停止(若狭幹線改良工事(第一期))	公表対象		
0711438	中国	2020/04/01 09:30	2020/04/03 17:30	連続	新西広島変電所	新西広島幹線1L	基幹系SSC(端末)・新西広島幹線保護・500kVBP-B取替(新西広島幹線1号切替)	公表対象		
0711439	中国	2020/04/01 09:30	2020/04/03 17:30	連続	新西広島変電所	新西広島幹線1L	新西広島幹線Ry. オシロ取替・SSC設置(新西広島幹線1号切替)	公表対象		
0711287	中国	2020/04/01 10:00	2020/04/01 16:00	毎日	新西広島変電所	#1MTr	500kV母線保護リレー(B系)取替(1号変圧器 切替)	公表対象		
0710437	中国	2020/04/04 09:00	2020/04/04 16:30	毎日	西島根変電所	中国中幹線1L	基幹系SSC設置工事【500kV中国中幹線1L切替】(2019/3/28から変更)	公表対象		
0710441	中国	2020/04/04 09:00	2020/04/04 16:30	毎日	日野変電所	中国中幹線1L	基幹系SSC取替(中国中幹線1L切替)	公表対象		
0710438	中国	2020/04/05 09:00	2020/04/05 16:30	毎日	西島根変電所	中国中幹線2L	基幹系SSC設置工事【500kV中国中幹線2L切替】(2019/3/29から変更)	公表対象		
0710442	中国	2020/04/05 09:00	2020/04/05 16:30	毎日	日野変電所	中国中幹線2L	基幹系SSC取替(中国中幹線2L切替)	公表対象		
0707787	中国	2020/04/06 09:30	2020/04/07 16:30	毎日	新西広島変電所	新西広島幹線2L	500KV新西広島幹線2号関係機器点検	公表対象		
0710416	中国	2020/04/07 09:00	2020/04/10 17:30	毎日	新山口変電所	#1MTr/500kV甲母線/500kV乙母線/220kV甲母線/220kV乙母線	#1Tr関係機器普通点検	公表対象		
0707992	中国	2020/04/08 09:00	2020/04/11 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	中国西幹線防錆塗装工事	公表対象		
0710429	中国	2020/04/08 09:00	2020/04/10 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	500kV中国西幹線1LGIS塗装工事	公表対象		
0710436	中国	2020/04/08 09:00	2020/04/08 16:30	毎日	新山口変電所	#1MTr/500kV甲母線/220kV甲母線	No.1MTr関係母線細密点検	公表対象		
0711418	中国	2020/04/10 09:00	2020/04/10 19:00	毎日	新西広島変電所	#1MTr	500kV母線保護リレー(B系)取替(1号変圧器 切替)	公表対象		
0710431	中国	2020/04/11 08:30	2020/04/11 18:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L/500kV甲母線	中国西幹線1号関係碍子取替工事および除却工事	公表対象		
0708430	中国	2020/04/11 09:00	2020/04/11 18:30	毎日	新山口変電所	中国西幹線1L	基幹系SSC. オシロ切替【500kV中国西幹線1L】	公表対象		
0707882	中国	2020/04/12 09:00	2020/05/29 17:00	連続	新山口変電所	中国西幹線2L/#2MTr	中国西幹線2LCBほか取替工事	公表対象		
0707996	中国	2020/04/13 09:00	2020/04/13 16:30	毎日	新広島変電所	新広島連絡線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置工事(新広島連絡線1L関係)	公表対象		
0707846	中国	2020/04/14 09:00	2020/04/14 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線2L	基幹系SSC. オシロ切替【500kV中国西幹線2L(1)】	公表対象		
0707998	中国	2020/04/14 09:00	2020/04/14 16:30	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置工事(新広島連絡線2L関係)	公表対象		
0710435	中国	2020/04/16 09:00	2020/05/27 17:00	連続	新山口変電所	中国西幹線2L/500kV甲母線	中国西幹線2L関係鉄構塗装工事	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0707880	中国	2020/04/25 09:00	2020/04/28 16:00	毎日	西島根変電所	#1MTr	500kV#1MTr冷却器制御盤NFB修理他	公表対象		
0707939	中国	2020/04/25 09:00	2020/04/28 16:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	鉄塔塗装工事	公表対象		
0708794	中国	2020/04/29 09:30	2020/04/30 16:30	毎日	西島根変電所	#2MTr	No. 2MTr関係BC級リレー普通点検	公表対象		
0707994	中国	2020/05/02 09:00	2020/05/05 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	中国西幹線防錆塗装工事	公表対象		
0710430	中国	2020/05/04 09:00	2020/05/06 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線2L	500kV中国西幹線2LGIS塗装工事	公表対象		
0707794	中国	2020/05/05 09:00	2020/05/05 16:30	毎日	新広島変電所	新広島幹線1L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置工事(新広島幹線1L関係)	公表対象		
0707833	中国	2020/05/05 09:00	2020/05/05 16:30	毎日	新岡山変電所	新広島幹線1L	基幹系SSC取替工事【新広島幹線1L停電切替】	公表対象		
0707795	中国	2020/05/06 09:00	2020/05/06 16:30	毎日	新広島変電所	新広島幹線2L	基幹系SSC取替工事に伴う新広島(変)事故端末設置工事(新広島幹線2L関係)	公表対象		
0707834	中国	2020/05/06 09:00	2020/05/06 16:30	毎日	新岡山変電所	新広島幹線2L	基幹系SSC取替工事【新広島幹線2L停電切替】	公表対象		
0711291	中国	2020/05/13 09:00	2020/05/13 16:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線1L	500kV北松江幹線1L101L・LE動確修理	公表対象		
0711429	中国	2020/05/13 09:00	2020/05/13 16:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線1L	500kV北松江幹線1L101L・LE動確修理	公表対象		
0708428	中国	2020/05/14 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	北松江変電所	500kV母連/500kV甲母線(5/14)/500kV乙母線(5/15)	500kV母連関係機器普通点検	公表対象		
0710458	中国	2020/05/20 09:30	2020/05/23 16:00	連続	岡山変電所	岡山幹線1L	岡山幹線1L関係切替【岡山(変)自所符号化装置他取替】	公表対象		
0711433	中国	2020/05/20 10:00	2020/05/20 17:00	毎日	新山口変電所	中国西幹線2L	基幹系SSC取替工事【中国西幹線2L(2)】	公表対象		
0707809	中国	2020/05/22 09:00	2020/05/22 17:30	毎日	岡山変電所	岡山幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線1L関係機器点検	公表対象		
0707896	中国	2020/05/22 09:00	2020/05/22 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事	公表対象		
0711431	中国	2020/05/22 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線1L	圧縮形引留クランプ点検工事	公表対象		
0707810	中国	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:30	毎日	岡山変電所	岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線2L関係機器点検	公表対象		
0707897	中国	2020/05/25 09:00	2020/05/25 16:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮形引留クランプ点検工事	公表対象		
0707934	中国	2020/05/25 09:00	2020/05/26 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線1L	直線スリーブ細密点検工事	公表対象		
0710462	中国	2020/05/25 09:00	2020/05/25 17:00	毎日	岡山幹線	岡山幹線2L	圧縮クランプ補修工事	公表対象		
0707935	中国	2020/05/27 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	東山口連絡線	東山口連絡線2L	直線スリーブ細密点検工事	公表対象		
0707807	中国	2020/05/28 09:00	2020/05/28 17:30	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東岡山連絡線1L関係機器点検	公表対象		
0707927	中国	2020/05/28 10:00	2020/05/28 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1L停電切替【500・220kV A RE取替工事】	公表対象		
0707791	中国	2020/05/29 08:00	2020/05/29 16:30	毎日	西島根変電所	中国西幹線2L	基幹系SSC設置工事【500kV中国西幹線2L切替】	公表対象		
0707808	中国	2020/05/29 09:00	2020/05/29 17:30	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	東岡山連絡線2L関係機器点検	公表対象		
0707928	中国	2020/05/29 10:00	2020/05/29 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L停電切替【500・220kV A RE取替工事】	公表対象		
0707883	中国	2020/05/29 17:00	2020/05/30 18:30	連続	新山口変電所	中国西幹線1L	中国西幹線1LCB CT比変更	公表対象		
0708431	中国	2020/05/30 09:00	2020/05/30 18:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	基幹系SSC設置工事【500kV中国西幹線1L切替】	公表対象		
0710428	中国	2020/05/30 09:00	2020/05/30 17:00	毎日	西島根変電所	中国西幹線1L	500kV中国西幹線1L LE(#803LE)電装品修理	公表対象		
0710459	中国	2020/06/02 09:30	2020/06/05 16:00	連続	岡山変電所		岡山幹線2L関係切替【岡山(変)自所符号化装置他取替】	公表対象		
0710439	中国	2020/06/16 08:30	2020/06/16 17:30	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	西島根幹線風音対策工事	公表対象		
0710440	中国	2020/06/07 09:00	2020/06/07 17:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	西島根幹線風音対策工事	公表対象		
0707815	中国	2020/09/01 09:00	2020/09/02 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	新岡山連絡線1L関係機器点検	公表対象		
0707800	中国	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	井原開閉所	新岡山連絡線2L	新岡山連絡線2L関係機器点検	公表対象		
0707816	中国	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	新岡山連絡線2L関係機器点検	公表対象		
0710502	中国	2020/09/03 09:00	2020/09/04 17:00	毎日	新岡山変電所	新岡山連絡線2L	#142ヒータ修理工事	公表対象		
0707915	中国	2020/09/14 09:00	2020/09/20 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	鉄塔防錆塗装(1L)	公表対象		
0707895	中国	2020/09/15 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線2L	支持物塗装工事	公表対象		
0711289	中国	2020/09/15 09:00	2020/09/15 16:00	毎日	松江変電所	松江連絡線1L	220kV松江連絡線1LPD白相フィーディングタンク修理	公表対象		
0711420	中国	2020/09/15 09:00	2020/09/15 16:00	毎日	松江変電所	松江連絡線1L	220kV松江連絡線1LPD白相フィーディングタンク修理	公表対象		
0707916	中国	2020/09/21 09:00	2020/09/27 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	鉄塔防錆塗装(2L)	公表対象		
0707951	中国	2020/09/21 09:00	2020/09/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検ほか工事	公表対象		
0707961	中国	2020/09/21 09:00	2020/09/25 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0707801	中国	2020/09/22 09:00	2020/09/22 17:30	毎日	井原開閉所	井原連絡線1L	井原連絡線1L関係機器点検	公表対象		
0707894	中国	2020/09/22 09:00	2020/09/25 17:00	毎日	井原連絡線	井原連絡線1L	支持物塗装工事	公表対象		
0710456	中国	2020/09/22 09:30	2020/09/25 16:00	連続	岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1L関係切替【岡山(変)自所符号化装置他取替】	公表対象		
0710503	中国	2020/09/22 10:00	2020/09/22 16:30	毎日	井原開閉所	井原連絡線1L	井原連絡線1L313LE点検・手入れ	公表対象		
0707825	中国	2020/09/23 09:30	2020/09/24 16:30	毎日	新徳山変電所	山口幹線1号関係機器普通点検	山口幹線1号関係機器普通点検	公表対象		
0710471	中国	2020/09/23 09:30	2020/09/23 12:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV甲母線	山口幹線1号801甲LS表示回路修理工事	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0710472	中国	2020/09/24 09:30	2020/09/24 12:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/220kV乙母線	山口幹線1号801乙LS表示回路修理工事	公表対象		
0710485	中国	2020/09/28 09:00	2020/09/29 17:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線1L/山口幹線2L	山口幹線1・2LCB修理工事	公表対象		
0710457	中国	2020/09/29 09:00	2020/10/02 16:00	連続	岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2L関係切替 【岡山(変)自所符号化装置他取替】	公表対象		
0707856	中国	2020/10/01 09:00	2020/12/21 16:00	連続	山口変電所	山口幹線2L	220kV山口幹線2号CB他取替工事	公表対象		
0707878	中国	2020/10/01 09:00	2020/10/08 17:00	連続	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	F20F250PGW張替ほか工事	公表対象		
0710419	中国	2020/10/01 09:00	2020/11/19 17:00	連続	東山口変電所	500kV甲1母線/500kV乙1母線	500kV母線連絡1CB他取替工事	公表対象		
0707956	中国	2020/10/05 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検ほか工事	公表対象		
0707962	中国	2020/10/05 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0707827	中国	2020/10/05 09:30	2020/10/06 16:30	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV甲母線	山口幹線2号関係機器普通点検	公表対象		
0707974	中国	2020/10/05 09:30	2020/10/05 17:00	毎日	南山口変電所	南山口支線2L	南山口支線2L・CB作動油漏れ修理工事	公表対象		
0710473	中国	2020/10/05 09:30	2020/10/05 12:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV甲母線	山口幹線2号802甲LS表示回路修理工事	公表対象		
0710474	中国	2020/10/06 09:30	2020/10/06 12:00	毎日	新徳山変電所	山口幹線2L/220kV乙母線	山口幹線2号802乙LS表示回路修理工事	公表対象		
0707830	中国	2020/10/12 09:00	2020/10/13 17:00	毎日	東山口変電所	#2MTr	#2MTr関係機器普通点検(赤・白相他)	公表対象		
0707818	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/18 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線1L	新山口幹線1L関係機器普通点検	公表対象		
0707940	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/17 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	電線張替に伴う初回点検工事	公表対象		
0707957	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/18 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	電線張替に伴う初回点検工事	公表対象		
0707975	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/18 16:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	新山口幹線電線張替に伴う初回点検工事	公表対象		
0710421	中国	2020/10/17 09:00	2020/10/19 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0707865	中国	2020/10/19 09:30	2020/11/02 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線	220kV黒瀬幹線2号CBほか取替工事	公表対象		
0710447	中国	2020/10/19 09:30	2020/11/02 17:00	連続	黒瀬変電所	黒瀬幹線2L	220kV黒瀬幹線2号CBほか取替工事	公表対象		
0710422	中国	2020/10/23 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0711434	中国	2020/10/23 09:00	2020/10/30 17:00	連続	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	F20F250PGW張替工事	公表対象		
0707820	中国	2020/10/24 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2L関係機器普通点検	公表対象		
0707941	中国	2020/10/24 09:00	2020/10/24 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	電線張替に伴う初回点検	公表対象		
0707958	中国	2020/10/24 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	電線張替に伴う初回点検工事	公表対象		
0707977	中国	2020/10/24 09:00	2020/10/25 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	新山口幹線電線張替に伴う初回点検工事	公表対象		
0708020	中国	2020/10/24 09:30	2020/10/24 16:30	毎日	新山口変電所	新山口幹線2L	新山口幹線2L関係母線細密点検	公表対象		
0707782	中国	2020/10/26 09:30	2020/10/26 17:00	毎日	新広島変電所	黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV黒瀬幹線2L関係機器点検	公表対象		
0707890	中国	2020/10/27 09:00	2020/10/30 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0710504	中国	2020/10/27 09:00	2020/10/30 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0707785	中国	2020/10/29 09:00	2020/10/29 17:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線2L関係機器点検	公表対象		
0707991	中国	2020/10/29 09:00	2020/10/29 16:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線2L/220kV乙母線/220kV甲母線	220kV新広島連絡線2Lの甲乙断路器補助接触子手入れ	公表対象		
0710432	中国	2020/11/02 09:00	2020/11/04 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	避雷がよい細密点検	公表対象		
0711292	中国	2020/11/02 09:00	2020/11/02 16:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線2L	500kV北松江幹線2L102L・LE動確修理	公表対象		
0711430	中国	2020/11/02 09:00	2020/11/02 16:00	毎日	北松江変電所	北松江幹線2L	500kV北松江幹線2L102L・LE動確修理	公表対象		
0707988	中国	2020/11/04 09:00	2020/11/04 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	避雷がよい細密点検	公表対象		
0707771	中国	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	毎日	広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L関係機器点検	公表対象		
0707889	中国	2020/11/17 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0707892	中国	2020/11/17 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	鉄塔防錆塗装工事	公表対象		
0707783	中国	2020/11/20 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	新広島変電所	新広島連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV新広島連絡線1L関係機器点検	公表対象		
0707891	中国	2020/12/01 09:00	2020/12/08 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	支持物塗装工事ほか	公表対象		
0707893	中国	2020/12/09 09:00	2020/12/16 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	支持物塗装工事ほか	公表対象		
0707802	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/02 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東岡山連絡線1L関係機器点検	公表対象		
0707917	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/03 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線鉄塔防錆塗装	公表対象		
0707919	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/06 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線1L	支持物塗装工事	公表対象		
0710445	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/03 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	鉄塔防錆塗装工事ほか工事	公表対象		
0710477	中国	2021/03/01 09:00	2021/03/02 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	東岡山連絡線1L関係LS操作箱臨時点検	公表対象		
0707786	中国	2021/03/04 09:00	2021/03/04 17:00	毎日	広島中央変電所	広島中央線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	220kV広島中央線2L関係機器点検	公表対象		
0707918	中国	2021/03/04 09:00	2021/03/06 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線鉄塔防錆塗装	公表対象		
0710446	中国	2021/03/04 09:00	2021/03/06 17:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0707920	中国	2021/03/08 09:00	2021/03/13 17:00	毎日	東岡山連絡線	東岡山連絡線2L	支持物塗装工事	公表対象		
0707803	中国	2021/03/09 09:00	2021/03/10 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	東岡山連絡線2L関係機器点検	公表対象		
0710478	中国	2021/03/09 09:00	2021/03/10 17:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	東岡山連絡線2L関係LS操作箱臨時点検	公表対象		
0710813	中国	2021/04/01 09:00	2021/04/01 17:00	毎日	山口変電所	山口幹線1L/220kV乙母線	山口幹線1号関係機器普通点検(LLS・乙LS他)	公表対象		
0710814	中国	2021/04/02 09:00	2021/04/02 17:00	毎日	山口変電所	山口幹線1L/220kV甲母線	山口幹線1号関係機器普通点検(CB・甲LS他)	公表対象		
0710698	中国	2021/04/03 09:00	2021/04/11 17:00	毎日	新西広島幹線	山口幹線1L	地線防振装置取替	公表対象		
0710815	中国	2021/04/05 09:00	2021/04/05 17:00	毎日	山口変電所	山口幹線2L/220kV乙母線	山口幹線2号関係機器普通点検(LLS・乙LS他)	公表対象		
0710816	中国	2021/04/06 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	山口変電所	山口幹線2L/220kV甲母線	山口幹線2号関係機器普通点検(CB・甲LS他)	公表対象		
0710870	中国	2021/04/07 09:00	2021/04/09 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線1L	広島西幹線鉄塔防錆塗装	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0710828	中国	2021/04/07 09:30	2021/04/07 16:30	毎日	広島中央変電所	広島中央線1L	220kV広島中央線1L関係機器点検	公表対象		
0710869	中国	2021/04/14 09:00	2021/04/16 16:00	毎日	広島西幹線	広島西幹線2L	広島西幹線鉄塔防錆塗装ほか	公表対象		
0710699	中国	2021/04/17 09:00	2021/04/25 16:00	毎日	新西広島幹線	新西広島幹線2L	地線防振装置取替え	公表対象		
0710794	中国	2021/04/26 09:00	2021/04/27 17:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	笠岡幹線2L関係機器点検	公表対象		
0710860	中国	2021/04/26 09:00	2021/04/26 17:00	毎日	笠岡変電所	笠岡幹線2L/220kV甲母線	220kV笠岡幹線2L402甲LOコイル修理	公表対象		
0710946	中国	2021/04/26 09:00	2021/04/30 16:30	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線2L	作業用接地端子取付工事	公表対象		
0710899	中国	2021/05/10 09:00	2021/05/13 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線1L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0711452	中国	2021/05/10 09:00	2021/05/13 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線1L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0710674	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線1号関係機器普通点検	公表対象		
0710738	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線1L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線1号甲乙LS表示回路修理工事	公表対象		
0711306	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	クランプ細密点検	公表対象		
0711310	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/15 18:00	毎日	東山口変電所	500kV甲1母線/東山口幹線1L	東山口幹線1号甲母線懸垂碍子修理工事	公表対象		
0711472	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/16 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線1L	クランプ細密点検	公表対象		
0711478	中国	2021/05/15 09:00	2021/05/15 18:00	毎日	東山口変電所	500kV甲1母線/東山口幹線1L	東山口幹線1号甲母線懸垂碍子修理工事	公表対象		
0710792	中国	2021/05/17 09:00	2021/05/17 17:30	毎日	新倉敷変電所	岡山幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線	岡山幹線1L関係機器点検(リード着脱)	公表対象		
0710900	中国	2021/05/17 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	黒瀬幹線	黒瀬幹線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0710901	中国	2021/05/17 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	新広島連絡線	新広島連絡線2L	鉄塔防錆塗装ほか工事	公表対象		
0710675	中国	2021/05/22 09:00	2021/05/23 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線2L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線2号関係機器普通点検	公表対象		
0710739	中国	2021/05/22 09:00	2021/05/23 17:00	毎日	東山口変電所	東山口幹線2L/500kV甲1母線/500kV乙1母線	東山口幹線2号甲乙LS表示回路修理工事	公表対象		
0711307	中国	2021/05/22 09:00	2021/05/23 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	クランプ細密点検	公表対象		
0711473	中国	2021/05/22 09:00	2021/05/23 17:00	毎日	東山口幹線	東山口幹線2L	クランプ細密点検	公表対象		
0710944	中国	2021/05/25 09:00	2021/05/28 16:30	毎日	笠岡幹線	笠岡幹線1L	作業用接地端子取付工事	公表対象		
0710726	中国	2021/07/20 09:00	2021/07/22 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線1L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0710727	中国	2021/07/27 09:00	2021/07/29 17:00	毎日	新山口幹線	新山口幹線2L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0710740	中国	2021/09/27 09:00	2021/10/01 16:00	連続	日野変電所	#1MTTr	NO.1MTTrクーラー関係細密点検	公表対象		
0710993	中国	2021/10/05 09:00	2021/10/08 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	鉄塔防錆塗装ほか	公表対象		
0711023	中国	2021/10/05 09:00	2021/10/06 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線1L	接地板取付工事	公表対象		
0710760	中国	2021/10/06 10:00	2021/10/06 16:30	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	220kV新鳥取連絡線2号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710722	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/11 17:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線1L	500kV西島根幹線1LGIS塗装工事	公表対象		
0710732	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/15 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	鉄塔塗装他	公表対象		
0711308	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/11 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(益田電力所)	公表対象		
0711309	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/10 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(広島北電力所)	公表対象		
0711476	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/11 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(益田電力所)	公表対象		
0711477	中国	2021/10/09 09:00	2021/10/10 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線1L	電線劣化調査(広島北電力所)	公表対象		
0710741	中国	2021/10/12 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線1L	GWダンパ修理	公表対象		
0710994	中国	2021/10/12 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	鉄塔防錆塗装ほか	公表対象		
0711024	中国	2021/10/12 09:00	2021/10/13 17:00	毎日	北尾道支線	北尾道支線2L	接地板取付工事	公表対象		
0710945	中国	2021/10/12 09:30	2021/10/12 16:30	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	新鳥取連絡線1L#903CBカウンター修理	公表対象		
0710762	中国	2021/10/12 10:00	2021/10/12 16:30	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線1L	220kV新鳥取連絡線1号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710763	中国	2021/10/13 10:00	2021/10/13 16:30	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線1L	220kV新鳥取連絡線1号 B系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710758	中国	2021/10/14 10:00	2021/10/14 16:30	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	220kV新鳥取連絡線1号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710759	中国	2021/10/15 10:00	2021/10/15 16:30	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線1L	220kV新鳥取連絡線1号 B系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710724	中国	2021/10/16 09:00	2021/10/19 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線1L	中国西幹線防錆塗装工事	公表対象		
0710902	中国	2021/10/18 09:00	2021/10/20 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線1L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0711038	中国	2021/10/18 09:30	2021/11/01 17:00	連続	新広島変電所	黒瀬幹線1L/220kV甲母線/500kV乙母線	220kV黒瀬幹線1号CBほか取替工事	公表対象		
0711043	中国	2021/10/18 09:30	2021/11/01 17:00	連続	黒瀬変電所	黒瀬幹線1L	220kV黒瀬幹線1号CB取替工事	公表対象		
0710947	中国	2021/10/20 09:30	2021/10/20 16:30	毎日	新鳥取変電所	新鳥取連絡線2L	新鳥取連絡線2L#904CBカウンター修理	公表対象		
0710764	中国	2021/10/20 10:00	2021/10/20 16:30	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線2L	220kV新鳥取連絡線2号 A系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710725	中国	2021/10/21 09:00	2021/10/24 17:00	毎日	中国西幹線	中国西幹線2L	中国西幹線防錆塗装工事	公表対象		
0710903	中国	2021/10/21 09:00	2021/10/23 17:00	毎日	松江連絡線	松江連絡線2L	鉄塔防錆塗装	公表対象		
0710765	中国	2021/10/21 10:00	2021/10/21 16:30	毎日	智頭変電所	新鳥取連絡線2L	220kV新鳥取連絡線2号 B系(主+後備)リレー普通点検	公表対象		
0710723	中国	2021/10/26 09:00	2021/10/28 17:00	毎日	西島根変電所	西島根幹線2L	500kV西島根幹線2LGIS塗装工事	公表対象		
0710733	中国	2021/10/26 09:00	2021/11/01 16:00	毎日	西島根幹線	西島根幹線2L	鉄塔塗装他	公表対象		
0710734	中国	2021/11/01 09:00	2021/11/03 17:00	毎日	新岡山変電所	500kV甲母線/#3MTTr	【500・220kV母線4ブスタイ化工事】 500kV母連2ヤード鉄構ビーム接続	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0710791	中国	2021/11/04 09:00	2021/11/05 17:30	毎日	井原開閉所	井原連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線	井原連絡線2L関係機器点検	公表対象		
0711000	中国	2021/11/08 09:00	2021/11/19 16:00	連続	東山口変電所	東山口連絡線1L/220kV乙1母線/220kV甲1母線	東山口連絡線2号関係屋外鉄構塗装	公表対象		
0710735	中国	2021/11/15 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	新岡山変電所	500kV乙母線/500kV甲母線/#3MTr	【500・220kV母線4フスタイ化工事】 500kV母連2ヤド母線延長	公表対象		
0710742	中国	2021/11/15 09:00	2021/11/18 17:00	毎日	北松江幹線	北松江幹線2L	GWダンパ修理	公表対象		
0710972	中国	2021/12/01 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	圧縮クランプ細密点検工事	公表対象		
0711031	中国	2021/12/01 09:00	2021/12/03 16:00	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線リレー取替工事 (東岡山連絡線1L停電切替)	公表対象		
0710785	中国	2021/12/01 09:30	2021/12/01 16:00	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1Lリレー普通点検	公表対象		
0710787	中国	2021/12/01 09:30	2021/12/01 16:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線1Lリレー普通点検	公表対象		
0710834	中国	2021/12/01 09:30	2021/12/03 16:30	連続	岡山変電所	東岡山連絡線1L	東岡山連絡線リレー取替工事 (東岡山連絡線1L停電切替)	公表対象		
0710854	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/08 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線1L	接地端子整備工事	公表対象		
0710970	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/08 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	公表対象		
0710985	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	直線スリーブ細密点検工事	公表対象		
0710987	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線1L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0711033	中国	2021/12/07 09:00	2021/12/09 16:00	連続	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線リレー取替工事 (東岡山連絡線2L停電切替)	公表対象		
0710786	中国	2021/12/07 09:30	2021/12/07 16:00	毎日	岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2Lリレー普通点検	公表対象		
0710788	中国	2021/12/07 09:30	2021/12/07 16:00	毎日	東岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線2Lリレー普通点検	公表対象		
0710835	中国	2021/12/07 09:30	2021/12/09 16:30	連続	岡山変電所	東岡山連絡線2L	東岡山連絡線リレー取替工事 (東岡山連絡線2L停電切替)	公表対象		
0710855	中国	2021/12/14 09:00	2021/12/15 17:00	毎日	新岡山連絡線	新岡山連絡線2L	接地端子整備工事	公表対象		
0710971	中国	2021/12/14 09:00	2021/12/15 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	直線スリーブ細密点検工事	公表対象		
0710973	中国	2021/12/21 09:00	2021/12/23 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	圧縮クランプ細密点検工事	公表対象		
0710986	中国	2021/12/21 09:00	2021/12/24 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	スリーブ細密点検工事	公表対象		
0710989	中国	2021/12/21 09:00	2021/12/24 17:00	毎日	山口幹線	山口幹線2L	鉄塔塗装工事	公表対象		
0710819	中国	2022/03/19 09:00	2022/03/19 17:00	毎日	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線	新山口連絡線関係機器普通点検(CB・甲LS他)	公表対象		
0710894	中国	2022/03/19 09:00	2022/03/24 16:00	毎日	新山口連絡線	新山口連絡線	鉄塔塗装ほか工事	公表対象		
0710917	中国	2022/03/19 09:30	2022/03/21 16:30	毎日	山口変電所	新山口連絡線/220kV甲母線	新山口連絡線関係鉄構塗装ほか工事	公表対象		
0710818	中国	2022/03/22 09:00	2022/03/22 17:00	毎日	山口変電所	新山口連絡線/220kV乙母線	新山口連絡線関係機器普通点検(LLS・乙LS他)	公表対象		
0808875	四国	2020/04/01 08:30	2020/04/04 17:00	毎日	西条SS	川内幹線2L	187kV丙丁BPD取替に伴う保安停止 工事件名:西条SS 187kVDP他取替	公表対象		
0808781	四国	2020/04/02 08:30	2020/04/02 13:00	単日	高松SS	高松線1L	CB・甲乙LLS普通点検	公表対象		
0809090	四国	2020/04/02 08:30	2020/04/02 18:30	単日	讃岐SS	麻線1L	【ECS端末装置取替】ケーブル切替 A系	公表対象		
0808782	四国	2020/04/02 13:00	2020/04/02 17:30	単日	高松SS	高松線2L	CB・甲乙LLS普通点検	公表対象		
0809137	四国	2020/04/03 08:30	2020/04/03 18:30	単日	讃岐SS	麻線1L	【ECS端末装置取替】ケーブル切替 B系	公表対象		
0808951	四国	2020/04/06 08:30	2020/04/11 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・鉄塔塗装 No18はじめ8基	公表対象		
0808954	四国	2020/04/06 08:30	2020/04/08 17:30	毎日	送電線	広見線1L	・GW懸垂クランプ補修 No19,20 計2基	公表対象		
0810078	四国	2020/04/07 08:00	2020/04/09 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.38,40,42~48:9基)	公表対象		
0809141	四国	2020/04/09 08:30	2020/04/09 18:00	単日	麻SS	麻線1L	GCB細密点検、甲乙LLS普通点検	公表対象		
0810083	四国	2020/04/09 08:30	2020/04/09 11:00	単日	北松山SS	松山西線2L	187kVGIS取替(DAC盤母線電圧切替)	公表対象		
0809143	四国	2020/04/10 08:30	2020/04/10 18:00	単日	麻SS	麻線2L	GCB細密点検、甲乙LLS普通点検	公表対象		
0808881	四国	2020/04/11 08:40	2020/04/11 17:20	単日	西条SS	松山東線	松山東線CB(普)、甲乙LLS(普)	公表対象		
0808957	四国	2020/04/13 08:30	2020/04/18 17:30	毎日	送電線	広見線2L	・鉄塔塗装 No18はじめ計8基	公表対象		
0809050	四国	2020/04/13 08:30	2020/05/01 17:30	連続	北松山SS	北松山線	187kVGIS取替(北松山線切替、GIS撤去、据付)	公表対象		
0809146	四国	2020/04/14 08:30	2020/04/14 17:30	単日	送電線	広見線2L	・架線金具点検(初期点検) No97,98,99,100 計4基	公表対象		
0809051	四国	2020/04/15 08:30	2020/04/17 17:30	毎日	北松山SS	松山東線	187kVGIS取替(北松山線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	公表対象		
0808853	四国	2020/04/16 08:30	2020/04/16 17:30	単日	新改PS	新改幹線2L	43PD盤取替工事(新改幹線2L切替)	公表対象		
0808958	四国	2020/04/16 08:30	2020/04/16 17:30	単日	送電線	広見線2L	・支持がいし補修 No138 計1基	公表対象		
0808854	四国	2020/04/17 08:30	2020/04/17 17:30	単日	新改PS	新改高知線2L	43PD盤取替工事(新改高知線2L切替)	公表対象		
0808806	四国	2020/04/20 08:30	2020/04/21 18:00	連続	讃岐SS	麻線1L	麻線1LGCB細密点検、丙丁LLS普通点検	公表対象		
0808855	四国	2020/04/20 08:30	2020/04/21 17:30	連続	新改PS	新改高知線1L	43PD盤取替工事(新改高知線1L切替)、新改高知線1L甲LS 操作機構改修	公表対象		
0808890	四国	2020/04/20 08:30	2020/04/21 17:00	毎日	西条SS	北松山線	187kV電圧回路切替(43PD盤)、鉄構補強 工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替、187kV甲乙母線張替	公表対象		
0809053	四国	2020/04/20 08:30	2020/04/21 17:30	毎日	北松山SS	松山東線	187kVGIS取替(北松山線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	公表対象		
0808893	四国	2020/04/21 08:40	2020/04/21 17:20	単日	西条SS	北松山線	北松山線CB(細)、甲乙LLS(普)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809094	四国	2020/04/22 08:00	2020/04/24 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装(No.38,40,42～47:8基)	公表対象		
0808807	四国	2020/04/22 08:30	2020/04/23 18:00	連続	讃岐SS	麻線2L	麻線2LGCB細密点検、丙丁LLS普通点検	公表対象		
0808895	四国	2020/04/22 09:00	2020/04/22 16:30	単日	西条SS	川内幹線2L	川内幹線2L関係切替、確認試験	公表対象		
0809981	四国	2020/04/23 08:30	2020/04/23 17:30	単日	北松山SS	松山西線1L	工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替 187kVGIS取替(松山東線(松山東線1L)GIB据付に伴う保安停止)	公表対象		
0808896	四国	2020/04/23 09:00	2020/04/23 16:30	単日	西条SS	西条線1L	西条線1L関係切替、確認試験	公表対象		
0809154	四国	2020/04/24 07:30	2020/04/24 12:30	単日	大川SS	大川支線1L/讃岐鳴門線1L	工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替 GIS普通点検	公表対象		
0809082	四国	2020/04/24 08:30	2020/04/24 12:30	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線1L	オシロ取替 ケーブル切替	公表対象		
0808898	四国	2020/04/24 09:00	2020/04/24 16:30	単日	西条SS	西条線2L	西条線2L関係切替、確認試験	公表対象		
0809080	四国	2020/04/24 12:30	2020/04/24 17:00	単日	鳴門SS	讃岐鳴門線2L	工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替 オシロ取替 ケーブル切替	公表対象		
0809153	四国	2020/04/24 12:30	2020/04/24 17:00	単日	大川SS	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	GIS普通点検	公表対象		
0808727	四国	2020/04/25 07:30	2020/04/25 12:00	単日	阿波SS	南阿波幹線2L	南阿波幹線2LGIS(甲乙L-L.S.CB)普点	公表対象		
0808702	四国	2020/04/25 08:00	2020/04/26 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	V吊金具点検、GISフランチ面液体ハッキン修繕、GIS普通点検	公表対象		
0808965	四国	2020/04/27 08:00	2020/04/29 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・長幹支持がいし補修 香川線2L No.5,12,14,16,28,31,32,南接続所,北接続所	公表対象		
0809083	四国	2020/04/27 08:00	2020/04/27 18:00	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	阿波鳴門1LGCB細密点検1、甲乙LE-LS普通点検	公表対象		
0808966	四国	2020/04/27 08:30	2020/04/27 17:30	単日	送電線	大洲南幹線1L	架線金具点検 No50大番,51,52,53小番 計4基	公表対象		
0809084	四国	2020/04/27 08:30	2020/04/27 12:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線1L	オシロ取替 ケーブル切替	公表対象		
0808968	四国	2020/04/28 08:30	2020/04/28 17:30	単日	送電線	大洲南幹線2L	架線金具点検 No50大番,51,52,53小番 計4基	公表対象		
0809085	四国	2020/04/28 08:30	2020/04/28 12:30	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	オシロ取替 ケーブル切替	公表対象		
0809156	四国	2020/04/28 08:30	2020/04/28 18:30	単日	讃岐SS	麻線2L	【ECS端末装置取替】ケーブル切替 B系	公表対象		
0808899	四国	2020/04/28 09:00	2020/04/28 16:30	単日	西条SS	川内幹線1L	川内幹線1L関係切替、確認試験	公表対象		
0809157	四国	2020/04/30 08:30	2020/04/30 17:30	単日	送電線	北松山線	工事件名:西条ss 187kV43PD盤取替 鉄塔塗装 北松山線 No.20 計1基(松山東線No.20と共架)	公表対象		
0808728	四国	2020/05/07 09:00	2020/05/07 12:00	単日	阿波SS	阿波幹線2L	阿波幹線2LGIS(甲乙L-L.S.CB)普点	公表対象		
0808810	四国	2020/05/07 09:00	2020/05/07 12:00	単日	讃岐SS	阿波幹線2L	阿波幹線2L GIS・丙丁LLS普通点検	公表対象		
0808971	四国	2020/05/08 08:00	2020/05/08 17:30	単日	送電線	香川線2L	・初期点検(No.32～香川SS:5基)	公表対象		
0808701	四国	2020/05/11 08:00	2020/05/12 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	V吊金具点検、GISフランチ面液体ハッキン修繕、GIS普通点検	公表対象		
0809056	四国	2020/05/11 08:30	2020/05/29 17:30	連続	北松山SS	松山東線	187kVGIS取替(松山東線切替、GIS撤去、据付)	公表対象		
0808811	四国	2020/05/11 12:30	2020/05/11 16:30	単日	讃岐SS	香川線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0809032	四国	2020/05/12 07:30	2020/05/12 19:30	単日	東予SS	三島西線1L	三島西線1L GCS操作機構切替弁修繕 屋外鉄構鳥害対策修繕	公表対象		
0808813	四国	2020/05/12 08:30	2020/05/12 12:30	単日	讃岐SS	高松線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0810089	四国	2020/05/12 11:00	2020/05/12 13:30	単日	北松山SS	松山西線2L	187kVGIS取替(DAC盤母線電圧切替)	公表対象		
0808815	四国	2020/05/12 12:30	2020/05/12 16:30	単日	讃岐SS	高松線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0808726	四国	2020/05/12 13:00	2020/05/12 18:00	単日	阿波SS	南阿波幹線1L	南阿波幹線1LGIS(甲乙L-L.S.CB)普点	公表対象		
0809033	四国	2020/05/13 07:30	2020/05/13 19:30	単日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L GCS操作機構切替弁修繕 屋外鉄構鳥害対策修繕	公表対象		
0808816	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/13 12:30	単日	讃岐SS	高松線3L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0809057	四国	2020/05/13 08:30	2020/05/15 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kVGIS取替(松山東線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	公表対象		
0808817	四国	2020/05/13 12:30	2020/05/13 16:30	単日	讃岐SS	高松線4L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0809166	四国	2020/05/15 08:30	2020/05/15 17:30	単日	送電線	大洲南幹線1L	・圧縮クランプ補修 No1 計1基	公表対象		
0809167	四国	2020/05/15 08:30	2020/05/15 17:30	単日	送電線	大洲南幹線1L	・がいし補修 No32 計1基	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809168	四国	2020/05/15 08:30	2020/05/15 17:30	単日	送電線	大洲南幹線2L	・圧縮クランプ補修に伴う保安停止[YR038]	公表対象		
0809058	四国	2020/05/18 08:30	2020/05/19 17:30	毎日	北松山SS	北松山線	187kVGIS取替(松山東線GIS撤去、据付作業に伴う保安停止)	公表対象		
0809164	四国	2020/05/18 08:30	2020/05/19 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	・がいし補修 No.9,10,34 計3基	公表対象		
0809093	四国	2020/05/18 12:30	2020/05/18 16:30	単日	讃岐SS	讃岐坂出線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0808758	四国	2020/05/19 08:30	2020/05/19 12:30	単日	井川SS	三島東線1L	オシロ取替、ケーブル切替	公表対象		
0808801	四国	2020/05/19 08:30	2020/05/19 12:30	単日	三島SS	三島東線1L	三島SS 187kVオシロ改造(三島東線1L)	公表対象		
0809173	四国	2020/05/19 08:30	2020/05/19 17:30	単日	北松山SS	北松山線	187kVGIS取替(移動用ケーブル架台撤去作業に伴う保安停止)	公表対象		
0809191	四国	2020/05/19 08:30	2020/05/19 17:30	単日	送電線	松山東線	鉄塔塗装 松山東線 No.20 計1基	公表対象		
0808759	四国	2020/05/19 12:30	2020/05/19 17:30	単日	井川SS	三島東線2L	オシロ取替、ケーブル切替	公表対象		
0808802	四国	2020/05/19 12:30	2020/05/19 17:30	単日	三島SS	三島東線2L	三島SS 187kVオシロ改造(三島東線2L)	公表対象		
0809176	四国	2020/05/20 08:30	2020/05/20 17:30	単日	北松山SS	松山西線1L	187kVGIS取替(移動用ケーブル架台撤去作業に伴う保安停止)	公表対象		
0809183	四国	2020/05/22 09:00	2020/06/16 17:30	連続	新改PS	新改幹線1L	新改幹線1L CB取替工事	公表対象		
0809986	四国	2020/05/25 08:00	2020/05/25 12:30	単日	東予SS	本川線1L	本川線1L鳥害対策修繕	公表対象		
0808826	四国	2020/05/25 08:30	2020/05/25 12:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0808973	四国	2020/05/25 08:30	2020/05/25 17:30	単日	送電線	大洲北幹線2L	・圧縮クランプ点検 No.1 計1基	公表対象		
0809174	四国	2020/05/25 08:30	2020/05/25 17:30	単日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.61(1L#1大番、#2小番)、64(1L#3大番)圧縮接続管補修	公表対象		
0809175	四国	2020/05/25 08:30	2020/05/25 17:30	単日	送電線	高知幹線1L	新改高知線No.61,64 圧縮接続管補修に伴う保安停止[YK/134]	公表対象		
0808827	四国	2020/05/25 12:30	2020/05/25 16:30	単日	讃岐SS	讃岐鳴門線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0809987	四国	2020/05/25 12:30	2020/05/25 17:20	単日	東予SS	本川線2L	本川線2L鳥害対策修繕	公表対象		
0808754	四国	2020/05/26 08:30	2020/05/26 12:30	単日	井川SS	吉野川線1L	オシロ取替、ケーブル切替	公表対象		
0808828	四国	2020/05/26 08:30	2020/05/26 12:30	単日	讃岐SS	吉野川線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0808755	四国	2020/05/26 12:30	2020/05/26 17:30	単日	井川SS	吉野川線2L	オシロ取替、ケーブル切替	公表対象		
0808829	四国	2020/05/26 12:30	2020/05/26 16:30	単日	讃岐SS	吉野川線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0808975	四国	2020/05/29 08:00	2020/05/29 17:30	単日	送電線	香川線1L	・初期点検(No.32～香川SS:5基)	公表対象		
0808832	四国	2020/05/29 08:30	2020/05/29 12:30	単日	讃岐SS	香川線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0809182	四国	2020/05/30 08:00	2020/05/30 17:30	単日	送電線	吉野川線1L	・長幹支持がいし補修 吉野川線 No.3,4,21	公表対象		
0808976	四国	2020/05/31 08:00	2020/05/31 17:30	単日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	・長幹支持がいし補修 大川支線 No.9,10	公表対象		
0810086	四国	2020/06/01 08:00	2020/06/05 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	腕金塗装 No.146～149 計4基	公表対象		
0808970	四国	2020/06/02 08:30	2020/06/02 17:30	単日	送電線	松山幹線1L	圧縮接続管点検 (DEクランプ)No.1 1基	公表対象		
0808972	四国	2020/06/03 08:30	2020/06/03 17:30	単日	送電線	松山幹線2L	圧縮接続管点検 (DEクランプ)No.1 1基	公表対象		
0808837	四国	2020/06/04 08:30	2020/06/04 12:30	単日	讃岐SS	麻線1L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0808838	四国	2020/06/04 12:30	2020/06/04 16:30	単日	讃岐SS	麻線2L	【讃岐SS 187kVオシロ取替】187kVオシロ取替に伴う、制御ケーブル切替、試験	公表対象		
0808819	四国	2020/06/08 08:30	2020/06/12 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	阿波幹線1LGIS腐食対策(塗装、コーキング)	公表対象		
0809061	四国	2020/06/12 15:30	2020/06/12 17:30	単日	北松山SS	北松山線	北松山SSNo.1連TrGIS取替に伴う試充電専有	公表対象		
0809177	四国	2020/06/15 08:00	2020/06/19 17:30	毎日	送電線	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	腕金塗装 No.146～149 計4基	公表対象		
0808977	四国	2020/06/17 08:30	2020/06/26 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線68建替 架線工事2L 社内試験(絶縁抵抗試験実施、試充電実施)	公表対象		
0808760	四国	2020/06/18 12:30	2020/06/18 17:30	単日	井川SS	新改幹線2L	オシロ取替、ケーブル切替	公表対象		
0808978	四国	2020/06/20 08:00	2020/06/30 18:00	毎日	送電線	讃岐鳴門線2L/大川支線2L	・GVWOP取付(讃岐鳴門線2L 讃岐SS～No.10)	公表対象		
0808979	四国	2020/06/20 08:00	2020/06/30 18:00	毎日	送電線	香川線2L	・讃岐鳴門線2L(YWシ104)停止作業に伴う保安停止	公表対象		
0809190	四国	2020/06/22 08:30	2020/06/26 17:30	毎日	送電線	松山東線	・初期点検(架線)No.50～54、No.57～65 計14基	公表対象		
0809192	四国	2020/06/29 08:30	2020/06/30 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線45他建替2L原寸調査	公表対象		
0808980	四国	2020/07/06 07:00	2020/07/09 16:00	毎日	送電線	阿波鳴門線1L	架線金具点検 No.36～93 内15基	公表対象		
0808981	四国	2020/07/06 08:30	2020/07/06 17:30	単日	送電線	川内幹線1L	・特定直線スリーブ点検 No.22～23 1径間 1箇所	公表対象		
0808982	四国	2020/07/07 08:30	2020/07/10 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・特定直線スリーブ点検 No.22～23、35～36、44～45、57～58 4径間 4箇所 ・特定圧縮クランプ点検 No.41 1箇所	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0808985	四国	2020/07/13 07:00	2020/07/16 16:00	毎日	送電線	阿波鳴門線2L	架線金具点検 No.36～93 内15基	公表対象		
0808987	四国	2020/07/27 08:30	2020/07/31 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・架線金具点検 計10基 ・腕金塗装 No.6～9 計4基	公表対象		
0808989	四国	2020/08/03 08:30	2020/08/07 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・架線金具点検 計9基 ・腕金塗装 No.6～9 計4基	公表対象		
0809196	四国	2020/08/17 08:30	2020/08/21 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・架線金具点検 計10基	公表対象		
0809197	四国	2020/08/24 08:30	2020/08/28 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・架線金具点検 計11基	公表対象		
0808990	四国	2020/08/25 08:30	2020/08/28 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.28.33～35.56～60 計9基 鉄塔腕金塗装	公表対象		
0809195	四国	2020/08/26 08:30	2020/08/28 17:30	毎日	送電線	三島西線2L	・金具補修 No.62～65 計4基	公表対象		
0808991	四国	2020/08/31 08:30	2020/09/03 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.28.33～35.56～60 計9基 鉄塔腕金塗装	公表対象		
0808995	四国	2020/09/15 08:00	2020/09/18 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・長幹支持がいし補修 高松線1L No.48,51,52 ・腕金塗装(高松線No.10,17～19,32～39:12基) ・初期点検(No.52～高松SS:2基)	公表対象		
0808996	四国	2020/09/15 08:00	2020/09/18 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・長幹支持がいし補修 高松線3L No.48,51,52 ・腕金塗装(高松線No.10,17～19,32～39:12基)	公表対象		
0808945	四国	2020/09/15 13:00	2020/09/15 17:20	単日	川内SS	川内幹線1L	GCB普通点検、LS(丙、丁、L)普通点検、AOS普通点検、異系統並入装置普通点検	公表対象		
0808946	四国	2020/09/16 08:30	2020/09/16 12:30	単日	川内SS	川内幹線2L	GCB普通点検、LS(丙、丁、L)普通点検、AOS普通点検、異系統並入装置普通点検	公表対象		
0808858	四国	2020/10/02 08:30	2020/10/02 12:30	単日	新改PS	新改高知線1L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試験	公表対象		
0808859	四国	2020/10/02 12:30	2020/10/02 17:00	単日	新改PS	新改高知線2L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試験	公表対象		
0809005	四国	2020/10/05 08:30	2020/10/09 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・腕金塗装 No.5～8.31 計5基	公表対象		
0809006	四国	2020/10/05 08:30	2020/10/08 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・スベサ補修 No.10～14 計4径間 ・ダンバ補修 No.11～13 計3基	公表対象		
0809007	四国	2020/10/05 08:30	2020/10/08 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.5～6, No.19～22 計6基	公表対象		
0808863	四国	2020/10/09 08:30	2020/10/09 12:30	単日	新改PS	新改幹線2L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試験	公表対象		
0809211	四国	2020/10/09 08:30	2020/10/09 17:30	単日	送電線	新改幹線2L	・初期点検(架線金具) No.70,71 計2基	公表対象		
0809248	四国	2020/10/09 08:30	2020/10/09 17:30	単日	送電線	新改幹線2L	新改幹線No.127,128 計2基 圧縮接続管点検	公表対象		
0808860	四国	2020/10/13 08:30	2020/10/13 12:30	単日	新改PS	新改幹線1L	187kV自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験・方向試験	公表対象		
0809205	四国	2020/10/13 08:30	2020/10/13 17:30	単日	送電線	新改幹線1L	・初期点検(架線金具) No.70,71 計2基	公表対象		
0809225	四国	2020/10/13 08:30	2020/10/19 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線No.104～106 2径間 電線張替	公表対象		
0809251	四国	2020/10/17 15:30	2020/10/17 16:40	単日	麻SS	麻線1L	【麻ssCB取替】1TR1次CB試充電に伴う設備専有	公表対象		
0809012	四国	2020/10/19 08:30	2020/10/23 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・腕金塗装 No.5～8.31 計5基	公表対象		
0809013	四国	2020/10/20 08:30	2020/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・スベサ補修 No.10～14 計4径間 ・ダンバ補修 No.11～13 計3基	公表対象		
0809014	四国	2020/10/20 08:30	2020/10/23 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.5～6, No.19～22 計6基	公表対象		
0809258	四国	2020/10/27 08:30	2020/10/27 12:30	単日	国府SS	阿波国府線1L	国府ss187kVオシロ取替回路整備他 ケーブル切替	公表対象		
0809259	四国	2020/10/27 12:30	2020/10/27 17:30	単日	国府SS	阿波国府線2L	国府ss187kVオシロ取替回路整備他 ケーブル切替	公表対象		
0809073	四国	2020/10/30 14:30	2020/10/30 15:40	単日	麻SS	麻線1L	【麻ssCB取替】187kVBTB試充電に伴う設備専有	公表対象		
0809074	四国	2020/11/02 08:30	2020/11/02 12:00	単日	麻SS	麻線1L	【麻ssCB取替】43VT盤切替	公表対象		
0809075	四国	2020/11/02 13:00	2020/11/02 16:30	単日	麻SS	麻線2L	【麻ssCB取替】43VT盤切替	公表対象		
0809020	四国	2020/11/09 08:30	2020/11/13 17:30	毎日	送電線	本川線1L	本川線No.44～53.61～62 計10径間 スベサ、ダンバ 取替補修	公表対象		
0809267	四国	2020/11/09 08:30	2020/11/10 17:30	連続	松山SS	松山西線1L	松山西線1L GCB電装品修繕	公表対象		
0809269	四国	2020/11/11 08:30	2020/11/12 17:30	連続	松山SS	松山西線2L	松山西線2L GCB電装品修繕	公表対象		
0809273	四国	2020/11/16 08:30	2020/11/17 17:30	毎日	送電線	本川線1L	本川線No.44～53.61～62 計10径間 スベサ、ダンバ 取替補修	公表対象		
0809036	四国	2020/11/18 08:40	2020/11/18 17:20	単日	東予SS	三島西線1L	三島西線1L-GIS(細)、丙丁LS(普)	公表対象		
0809022	四国	2020/11/19 08:30	2020/11/25 17:30	毎日	送電線	本川線2L	本川線No.44～53.61～62 計10径間 スベサ、ダンバ 取替補修	公表対象		
0809037	四国	2020/11/19 08:40	2020/11/19 17:20	単日	東予SS	三島西線2L	三島西線2L-GIS(細)、丙丁LS(普)	公表対象		
0809274	四国	2020/11/24 07:30	2020/11/25 18:30	連続	川内SS	川内幹線1L	GCB電装品修繕	公表対象		
0808764	四国	2020/11/24 08:30	2020/11/26 15:00	連続	井川SS	三島東線1L	【井川SS 三島東線LS他取替】三島東線1L L-LS、L-PD取替	公表対象		
0808999	四国	2020/11/24 08:30	2020/11/25 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	架線金具補修 川内SS.No.1,11～13 計4基+ISS	公表対象		
0809245	四国	2020/11/24 08:30	2020/11/26 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・ダンバ取替(電力線、架空地線) No.43他 計5基 ・架渉線詳細点検 No.56～57 計2基,1径間	公表対象		
0809275	四国	2020/11/26 07:30	2020/11/27 18:30	連続	川内SS	川内幹線2L	GCB電装品修繕	公表対象		
0809000	四国	2020/11/26 08:30	2020/11/27 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	架線金具補修 川内SS.No.1,11～13 計4基+ISS	公表対象		
0808765	四国	2020/11/26 15:00	2020/11/26 16:30	単日	井川SS	三島東線1L	【井川SS 三島東線LS他取替】三島東線1L L-PD試充電に伴う設備占有	公表対象		
0808766	四国	2020/11/30 08:30	2020/12/09 15:00	連続	井川SS	三島東線2L	【井川SS 三島東線LS他取替】三島東線2L L-LS、丙丁LS、L-PD取	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809023	四国	2020/12/01 08:00	2020/12/04 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・長幹支持がいし補修 高松線2L No.47,51 ・腕金塗装(高松線No.10,17～19,32～39:12基)	公表対象		
0809024	四国	2020/12/01 08:00	2020/12/04 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・長幹支持がいし補修 高松線4L No.47,51 ・腕金塗装(高松線No.10,17～19,32～39:12基)	公表対象		
0809029	四国	2020/12/01 08:30	2020/12/04 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	ダンパ補修 No47-49,52-57,59-61 計12基	公表対象		
0809253	四国	2020/12/01 08:30	2020/12/03 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・ダンパ取替(電力線、架空地線) No.43他 計5基 ・架渉線詳細点検 No.56～57 計2基,1径間	公表対象		
0808974	四国	2020/12/08 08:30	2020/12/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 No44,45,46,47,48,89,90 計7基	公表対象		
0809030	四国	2020/12/08 08:30	2020/12/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	ダンパ補修 No47-49,52-57,59-61 計12基	公表対象		
0808769	四国	2020/12/09 15:00	2020/12/09 16:30	単日	井川SS	三島東線2L	[井川SS 三島東線LS他取替]三島東線2L L-PD試充電に伴う設備占有	公表対象		
0809025	四国	2020/12/15 08:30	2020/12/18 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	懸垂クランプ補修 No87,92,94,95,96,99,100 計7基	公表対象		
0809026	四国	2020/12/15 08:30	2020/12/18 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	圧縮接続管点検 (直線スリフ) No.47-48 1径間 (DEクランプ) No.49,60 計2基	公表対象		
0809027	四国	2020/12/22 08:30	2020/12/25 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	懸垂クランプ補修 No94,95,96,99,100 計5基	公表対象		
0809028	四国	2020/12/22 08:30	2020/12/23 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線2L	圧縮接続管点検 (直線スリフ) No.52-53 1径間 (DEクランプ) No.49,60 計2基	公表対象		
0808924	四国	2021/03/08 08:30	2021/03/08 17:30	単日	西条SS	北松山線	分岐乙母線撤去他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	公表対象		
0808925	四国	2021/03/09 08:30	2021/03/09 17:30	単日	西条SS	松山東線	分岐乙母線撤去他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	公表対象		
0808777	四国	2021/03/16 08:30	2021/03/16 18:00	単日	香川SS	香川線1L	香川線1L GIS普通点検,北・南接続所ケーブル故障トリップ	公表対象		
0808778	四国	2021/03/16 08:30	2021/03/16 18:00	単日	香川SS	香川線1L	[香川ss187kVオンロ取替]制御ケーブル切替,確認試験	公表対象		
0808846	四国	2021/03/16 08:30	2021/03/16 12:30	単日	讃岐SS	香川線1L	[讃岐ss香川線FL除却]制御ケーブル離線,確認試験	公表対象		
0808779	四国	2021/03/18 08:30	2021/03/18 18:00	単日	香川SS	香川線2L	香川線2L GIS普通点検,北・南接続所ケーブル故障トリップ	公表対象		
0808780	四国	2021/03/18 08:30	2021/03/18 18:00	単日	香川SS	香川線2L	[香川ss187kVオンロ取替]制御ケーブル切替,確認試験	公表対象		
0808847	四国	2021/03/18 12:30	2021/03/18 16:30	単日	讃岐SS	香川線2L	[讃岐ss香川線FL除却]制御ケーブル離線,確認試験	公表対象		
0809290	四国	2021/03/22 08:30	2021/03/24 17:30	連続	送電線	四国中央中幹線1L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.16,17 計2基	公表対象		
0808933	四国	2021/03/25 08:30	2021/03/25 17:30	単日	西条SS	松山東線	分岐乙母線復旧他 工事懸命:西条ss 187kV甲乙母線張替	公表対象		
0809292	四国	2021/03/25 08:30	2021/03/27 17:30	連続	送電線	四国中央中幹線2L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.16,17 計2基	公表対象		
0808934	四国	2021/03/26 08:30	2021/03/26 17:30	単日	西条SS	北松山線	分岐乙母線復旧他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	公表対象		
0808940	四国	2021/03/30 06:30	2021/03/30 13:30	単日	西条SS	北松山線	分岐甲母線撤去他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	公表対象		
0808941	四国	2021/03/30 13:30	2021/03/30 20:30	単日	西条SS	松山東線	分岐甲母線撤去他 工事件名:西条ss187kV甲乙母線張替	公表対象		
0808312	四国	2021/04/08 08:30	2021/04/08 17:30	単日	銅山川第一PS	G2(水力)	水車・補機定期点検	公表対象		
0809321	四国	2021/04/08 08:30	2021/04/09 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L	・鉄塔塗装 No.29はじめ計4基	公表対象		
0809322	四国	2021/04/08 08:30	2021/04/09 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線1L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲南幹線1L)	公表対象		
0809323	四国	2021/04/08 08:30	2021/04/08 12:30	単日	東予SS	四国中央中幹線1L	東予SS 系統安定化装置取替(四国中央中幹線1L(A))	公表対象		
0809324	四国	2021/04/08 08:30	2021/04/08 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	西系SCS-A系および伊方系SPS-A系取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0809325	四国	2021/04/08 12:30	2021/04/08 16:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	西系SCS-A系および伊方系SPS-A系取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0809326	四国	2021/04/08 12:30	2021/04/08 17:30	単日	東予SS	四国中央中幹線2L	東予SS 系統安定化装置取替(四国中央中幹線2L(A))	公表対象		
0809327	四国	2021/04/09 08:30	2021/04/09 12:30	単日	川内SS	四国中央中幹線1L	西系SCS-B系および伊方系SPS-B系取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0809328	四国	2021/04/09 12:30	2021/04/09 16:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	西系SCS-B系および伊方系SPS-B系取替に伴うケーブル切替	公表対象		
0809329	四国	2021/04/09 12:30	2021/04/09 17:30	単日	東予SS	四国中央中幹線2L	東予SS 系統安定化装置取替(四国中央中幹線2L(B))	公表対象		
0809330	四国	2021/04/12 08:30	2021/04/15 09:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.65～70 計6基 鉄塔腕金塗装	公表対象		
0809332	四国	2021/04/12 08:30	2021/04/13 17:30	連続	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲南幹線2L)	公表対象		
0809338	四国	2021/04/13 08:30	2021/04/13 17:30	単日	大洲SS	大洲南幹線2L	大洲南幹線2L GCB、L、E普通点検	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0810032	四国	2021/04/13 08:30	2021/04/13 13:00	単日	東予SS	乙中ブスタイ(500kV)/甲ブス(500kV)/甲中ブスタイ(500kV)	東予SS 系統安定化装置取替(500kV甲ブス)	公表対象		
0809344	四国	2021/04/14 08:00	2021/04/14 18:00	単日	鳴門SS	阿波鳴門線2L	・阿波鳴門2L GCB細点1、甲乙LS普点、L-LS普点	公表対象		
0809351	四国	2021/04/14 09:00	2021/04/14 17:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替、確認試験 【讃岐ssECS端末装置除却】A.B系ケーブル切替 【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	公表対象		
0809353	四国	2021/04/15 08:30	2021/04/15 17:30	単日	東予SS	四国中央東幹線2L	東予SS 系統安定化装置取替(四国中央東幹線2L(A))	公表対象		
0809359	四国	2021/04/15 09:00	2021/04/15 17:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【系統安定化装置取替】(A系)制御ケーブル切替、確認試験【讃岐ssECS端末装置除却】A.B系ケーブル切替【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替	公表対象		
0809357	四国	2021/04/16 08:30	2021/04/16 17:30	単日	西条SS	松山東線	分岐甲母線復旧他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	公表対象		
0809346	四国	2021/04/16 09:00	2021/04/16 12:00	単日	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0809347	四国	2021/04/16 13:00	2021/04/16 16:00	単日	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐ss500kVオシロ取替】制御ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0809361	四国	2021/04/17 08:30	2021/04/17 17:30	単日	西条SS	北松山線	分岐甲母線復旧他 工事件名:西条ss 187kV甲乙母線張替	公表対象		
0809365	四国	2021/04/19 08:30	2021/04/23 17:30	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	阿波幹線2LGIS腐食対策(塗装、コーキング)	公表対象		
0809302	四国	2021/04/22 08:40	2021/04/22 17:20	単日	西条SS	西条線1L	西条1LCB(細)、丙丁LS(普)、L-LS(普)	公表対象		
0809303	四国	2021/04/22 08:40	2021/04/22 12:30	単日	東予SS	西条線1L	西条線1L GCS普通点検、丙丁LS普通点検	公表対象		
0809105	四国	2021/04/23 08:40	2021/04/23 12:30	単日	東予SS	西条線2L	西条線2L GCS普通点検、丙丁LS普通点検	公表対象		
0809318	四国	2021/04/23 08:40	2021/04/23 17:20	単日	西条SS	西条線2L	西条2LCB(細)、丙丁LS(普)、L-LS(普)	公表対象		
0810009	四国	2021/04/23 08:40	2021/04/23 12:30	単日	西条SS	川内幹線1L	西条SS 系統安定化装置取替(川内幹線1L)	公表対象		
0810010	四国	2021/04/23 12:30	2021/04/23 17:20	単日	西条SS	川内幹線2L	西条SS 系統安定化装置取替(川内幹線2L)	公表対象		
0810011	四国	2021/04/26 08:40	2021/04/26 12:30	単日	西条SS	松山東線	西条SS 系統安定化装置取替(松山東線A系)	公表対象		
0810012	四国	2021/04/26 12:30	2021/04/26 17:20	単日	西条SS	北松山線	西条SS 系統安定化装置取替(北松山線A系)	公表対象		
0809378	四国	2021/04/27 08:00	2021/04/27 13:00	単日	坂出PS	乙ブス(187kV)/甲乙ブスタイ(187kV)/乙丁ブスセク(187kV)	【ECS検出・制御端末装置取替】ECS更新に伴う既設ケーブル切離し	公表対象		
0810013	四国	2021/04/27 08:40	2021/04/27 12:30	単日	西条SS	松山東線	西条SS 系統安定化装置取替(松山東線B系)	公表対象		
0810014	四国	2021/04/27 12:30	2021/04/27 17:20	単日	西条SS	北松山線	西条SS 系統安定化装置取替(北松山線B系)	公表対象		
0810124	四国	2021/05/10 08:00	2021/05/13 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線1L	GIS圧油ポンプOH	公表対象		
0809401	四国	2021/05/10 08:30	2021/05/11 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	・鉄塔塗装 No.32はじめ計4基	公表対象		
0809402	四国	2021/05/10 08:30	2021/05/11 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線1L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲北幹線1L)	公表対象		
0809415	四国	2021/05/10 08:30	2021/05/10 12:30	単日	川内SS	松山幹線1L	GCB普通点検、LS(甲、乙、L)普通点検、AOS普通点検、異系統並入装置普通点検	公表対象		
0809461	四国	2021/05/10 08:30	2021/05/15 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装 No.85,86,100,101,131,133 計6基	公表対象		
0809419	四国	2021/05/10 12:30	2021/05/10 17:30	単日	川内SS	松山幹線2L	GCB普通点検、LS(甲、乙、L)普通点検、AOS普通点検、異系統並入装置普通点検	公表対象		
0809466	四国	2021/05/11 08:00	2021/05/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・腕金塗装(No.13～16:4基)	公表対象		
0809405	四国	2021/05/11 08:30	2021/05/14 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線1L	・鉄塔腕金塗装 No.39,71,72,73 計4基	公表対象		
0809406	四国	2021/05/11 08:30	2021/05/13 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.16～18 計3基	公表対象		
0809412	四国	2021/05/13 08:30	2021/05/14 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	・鉄塔塗装 No.32はじめ計4基	公表対象		
0809413	四国	2021/05/13 08:30	2021/05/14 17:30	連続	大洲SS	大洲北幹線2L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(大洲北幹線2L)	公表対象		
0809437	四国	2021/05/14 08:30	2021/05/15 17:00	連続	東予SS	四国中央東幹線1L	500kVVDAC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809489	四国	2021/05/17 08:00	2021/05/20 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装(No.13～16:4基)	公表対象		
0810125	四国	2021/05/17 08:00	2021/05/20 18:00	連続	阿南CS	南阿波幹線2L	圧油ポンプOH	公表対象		
0809426	四国	2021/05/17 08:30	2021/05/19 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.16～18 計3基	公表対象		
0809486	四国	2021/05/17 08:30	2021/05/22 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・腕金塗装 No.85,86,100,101,131,133 計6基	公表対象		
0809422	四国	2021/05/17 09:00	2021/05/17 11:00	単日	本川PS	本川線2L	本川線2L-GIS普通点検	公表対象		
0809423	四国	2021/05/17 13:00	2021/05/17 15:00	単日	本川PS	高知幹線2L	高知幹線2L-GIS普通点検	公表対象		
0809433	四国	2021/05/18 08:30	2021/05/21 17:30	連続	川内SS	川内幹線1L	川内幹線1L-取替に伴うケーブル切替および対向試験	公表対象		
0809434	四国	2021/05/18 08:30	2021/05/21 17:30	毎日	送電線	四国中央東幹線2L	・鉄塔腕金塗装 No.39,71,72,73 計4基	公表対象		
0809435	四国	2021/05/18 08:30	2021/05/21 17:30	連続	西条SS	川内幹線1L	西条SS 川内幹線ICr取替(川内幹線1L)	公表対象		
0810038	四国	2021/05/19 08:40	2021/05/19 12:30	単日	壬生川SS	乙ブス(187kV)	壬生川火力線1L 鳥害対策修繕	公表対象		
0809450	四国	2021/05/20 08:30	2021/05/21 17:00	連続	東予SS	四国中央東幹線2L	500kVVDAC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809462	四国	2021/05/24 08:30	2021/05/27 17:30	連続	川内SS	川内幹線2L	川内幹線1L-取替に伴うケーブル切替および対向試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809463	四国	2021/05/24 08:30	2021/05/27 17:30	連続	西条SS	川内幹線2L	西条SS 川内幹線IGr取替(川内幹線2L)	公表対象		
0809464	四国	2021/05/24 08:30	2021/05/25 17:30	連続	大洲SS	広見線1L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(広見線1L)	公表対象		
0809416	四国	2021/05/25 08:40	2021/05/25 17:20	単日	三島SS	三島東線1L	三島東線1LCB(細 普 碇)、甲乙L-LS(普)、L-LA(普)	公表対象		
0809474	四国	2021/05/26 08:30	2021/05/27 17:30	連続	大洲SS	広見線2L	大洲ss監視制御盤他取替 制御ケーブル切替(広見線2L)	公表対象		
0809421	四国	2021/05/26 08:40	2021/05/26 17:20	単日	三島SS	三島東線2L	三島東線2LCB(細 普 碇)、甲乙L-LS(普)	公表対象		
0809491	四国	2021/06/02 08:30	2021/06/02 16:30	単日	讃岐SS	麻線1L	【讃岐ssECS端末装置除却】制御ケーブル切替	公表対象		
0809493	四国	2021/06/03 08:30	2021/06/03 16:30	単日	讃岐SS	麻線2L	【讃岐ssECS端末装置除却】制御ケーブル切替	公表対象		
0809358	四国	2021/06/07 08:30	2021/06/07 17:30	単日	東予SS	四国中央東幹線1L	東予SS 系統安定化装置取替(四国中央東幹線1L(B)),東予SS ZFL除却(四国中央東幹線1L)	公表対象		
0809497	四国	2021/06/07 09:00	2021/06/07 17:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	公表対象		
0809360	四国	2021/06/08 08:30	2021/06/08 17:30	単日	東予SS	四国中央東幹線2L	東予SS 系統安定化装置取替(四国中央東幹線2L(B)),東予SS ZFL除却(四国中央東幹線2L)	公表対象		
0809503	四国	2021/06/08 08:30	2021/06/08 12:30	単日	東予SS	本川線1L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809504	四国	2021/06/08 09:00	2021/06/08 17:00	単日	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【系統安定化装置取替】(B系)制御ケーブル切替,確認試験,受電後方向試験有り	公表対象		
0809506	四国	2021/06/08 12:30	2021/06/08 17:00	単日	東予SS	本川線2L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809508	四国	2021/06/09 08:30	2021/06/09 12:30	単日	東予SS	西条線1L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809512	四国	2021/06/09 12:30	2021/06/09 17:00	単日	東予SS	西条線2L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809516	四国	2021/06/10 08:30	2021/06/10 12:30	単日	東予SS	三島西線1L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809517	四国	2021/06/10 12:30	2021/06/10 17:00	単日	東予SS	三島西線2L	187kV-43PD盤取替に伴う、電圧切替 工事件名:東予ss500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809500	四国	2021/06/16 08:00	2021/06/17 17:30	毎日	送電線	香川線1L	・初期点検(No.21~28:7基)	公表対象		
0810040	四国	2021/06/16 08:30	2021/06/16 12:30	単日	香川SS	甲ブス(187kV)/甲乙ブスタイ(187kV)	【香川線過負荷保護装置設置工事】ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0809527	四国	2021/06/17 08:30	2021/06/17 17:30	単日	香川SS	香川線1L	【香川線過負荷保護装置設置工事】ケーブル切替、確認試験	公表対象		
0809513	四国	2021/06/18 08:00	2021/06/19 17:30	毎日	送電線	香川線2L	・初期点検(No.21~28:7基)	公表対象		
0809528	四国	2021/06/18 08:30	2021/06/29 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	ラインスペーサー補修 四国中央中幹線 川内SS~No.9 計10基	公表対象		
0809529	四国	2021/06/18 08:30	2021/06/25 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.22,23,24 計3基	公表対象		
0809531	四国	2021/06/18 08:30	2021/06/18 17:30	単日	香川SS	香川線2L	【香川ss香川線過負荷保護装置設置工事】ケーブル切替、確認	公表対象		
0809469	四国	2021/06/21 08:30	2021/06/22 17:00	連続	東予SS	四国中央中幹線1L	500kVDAC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809532	四国	2021/06/21 08:30	2021/06/21 17:30	単日	送電線	大洲南幹線1L/大洲南幹線2L	四国中央中幹線ラインスペーサー補修に伴う保安停止	公表対象		
0809452	四国	2021/06/30 08:30	2021/06/30 17:30	単日	川内SS	四国中央中幹線2L	GIS(CB,LS)普通点検、AOS普通点検、異系統並入装置普通点検	公表対象		
0809478	四国	2021/06/30 08:30	2021/07/01 17:00	連続	東予SS	四国中央中幹線2L	500kVDAC盤への切替 工事件名:東予SS 500kV監視制御盤他取替	公表対象		
0809533	四国	2021/06/30 08:30	2021/07/09 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	ラインスペーサー補修 四国中央中幹線 川内SS~No.9 計10基	公表対象		
0809534	四国	2021/06/30 08:30	2021/07/07 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線2L	鉄塔塗装 四国中央中幹線 No.22,23,24 計3基	公表対象		
0809535	四国	2021/07/02 08:30	2021/07/02 17:30	毎日	送電線	大洲南幹線1L/大洲南幹線2L	四国中央中幹線ラインスペーサー補修に伴う保安停止	公表対象		
0809536	四国	2021/07/05 08:30	2021/07/06 17:30	毎日	送電線	三島東線1L	・腕金塗装 No.16,17 計2基	公表対象		
0809538	四国	2021/07/06 08:30	2021/07/09 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.14,22,35,36,38~57,59 計25基 架線金具補修	公表対象		
0809539	四国	2021/07/07 08:30	2021/07/08 17:30	毎日	送電線	三島東線2L	・腕金塗装 No.16,17 計2基	公表対象		
0809542	四国	2021/07/26 08:30	2021/07/30 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	・特定直線スリーブ点検 No.67~68,71~72,77~78,81~82,85~86 計5径間 21箇所 ・特定圧縮クランプ点検 No.19,33 7箇所	公表対象		
0809543	四国	2021/08/02 08:30	2021/08/06 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	・特定直線スリーブ点検 No.67~68,71~72,77~78,81~82,85~86 計5径間 21箇所 ・特定圧縮クランプ点検 No.19,41 3箇所	公表対象		
0809546	四国	2021/08/17 08:30	2021/08/20 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.47-49,52-57,59-61 計9径間	公表対象		
0809547	四国	2021/08/17 08:30	2021/08/20 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線1L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.62-67 計6基	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809548	四国	2021/08/24 08:30	2021/08/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.47-49,52-57,59-61 計9径間	公表対象		
0809549	四国	2021/08/24 08:30	2021/08/27 17:30	毎日	送電線	大洲北幹線2L	鉄塔塗装 大洲北幹線 No.62-67 計6基	公表対象		
0809550	四国	2021/09/01 08:00	2021/09/03 17:30	毎日	送電線	高松線1L	・腕金塗装 (No.21,22,23,26,43,44,52:7基)	公表対象		
0809551	四国	2021/09/01 08:00	2021/09/03 17:30	毎日	送電線	高松線3L	・腕金塗装 (No.21,22,23,26,43,44,52:7基)	公表対象		
0809552	四国	2021/09/08 08:00	2021/09/10 17:30	毎日	送電線	高松線2L	・腕金塗装 (No.21,22,23,26,43,44,52:7基)	公表対象		
0809553	四国	2021/09/08 08:00	2021/09/10 17:30	毎日	送電線	高松線4L	・腕金塗装 (No.21,22,23,26,43,44,52:7基)	公表対象		
0809556	四国	2021/09/13 08:40	2021/09/13 17:20	単日	三島SS	三島西線1L	三島西線1LCB(普)、甲乙L-LS(普)、三島西線1L鳥害対策修繕	公表対象		
0809678	四国	2021/09/14 08:30	2021/09/14 17:30	単日	送電線	四国中央中幹線2L	・架線金具点検 No.27 1基	公表対象		
0809560	四国	2021/09/14 08:40	2021/09/14 17:20	単日	三島SS	三島西線2L	三島西線2LCB(普)、甲乙L-LS(普)、三島西線2L鳥害対策修繕	公表対象		
0809554	四国	2021/09/15 08:30	2021/09/18 17:30	毎日	送電線	松山東線	初期点検 松山東線 No.22～30 計9基	公表対象		
0809555	四国	2021/09/15 08:30	2021/09/16 17:30	毎日	送電線	新改幹線1L	新改幹線53他建替 1L鉄塔腕金原寸調査	公表対象		
0809676	四国	2021/09/15 08:30	2021/09/17 17:30	毎日	送電線	四国中央中幹線1L	・架線金具点検 No.27,92,113 計3基	公表対象		
0809559	四国	2021/09/17 08:30	2021/09/18 17:30	毎日	送電線	新改幹線2L	新改幹線53他建替 2L鉄塔腕金原寸調査	公表対象		
0809561	四国	2021/09/20 08:30	2021/09/23 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.37～45 計8径間 スペース、ダンパ 取替補修	公表対象		
0809562	四国	2021/09/20 08:30	2021/09/23 17:30	毎日	送電線	高知幹線2L	高知幹線No.61～64 計4基 鉄塔腕金塗装	公表対象		
0809654	四国	2021/09/21 08:30	2021/09/21 17:30	単日	送電線	四国中央東幹線1L	・架線金具点検 No.94 1基	公表対象		
0809672	四国	2021/09/22 08:30	2021/09/22 17:30	単日	送電線	四国中央東幹線2L	・架線金具点検 No.94 1基	公表対象		
0809567	四国	2021/09/27 08:30	2021/09/28 17:30	毎日	送電線	新改高知線1L	新改高知線No.39～42 計4基 鉄塔腕金塗装	公表対象		
0809632	四国	2021/09/28 08:00	2021/09/29 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	公表対象		
0809569	四国	2021/09/28 08:30	2021/09/30 17:30	毎日	広見SS	広見線1L	広見SS広見線1L結合装置撤去(LT×3、CC×2、CF×3)9月28日(火)1相分撤去、9月29日(水)1相分撤去、9月30日(木)1相分撤去	公表対象		
0809570	四国	2021/09/28 08:30	2021/09/30 17:30	毎日	広見SS	広見線1L	広見線1L引き下げ線修繕	公表対象		
0809573	四国	2021/09/29 08:30	2021/09/30 17:30	毎日	送電線	新改高知線2L	新改高知線No.39～42 計4基 鉄塔腕金塗装	公表対象		
0809641	四国	2021/09/30 08:00	2021/10/01 18:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	公表対象		
0809589	四国	2021/10/03 08:00	2021/10/04 18:00	連続	讃岐SS	阿波幹線1L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	公表対象		
0809590	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/07 17:30	毎日	送電線	西条線2L	・腕金塗装 No.1～4 計4基 ・スペースサ補修 No.25～28,40～41 計4径間 ・ダンパ補修 No.26,27,28,40,41 計5基	公表対象		
0809591	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/07 17:30	毎日	送電線	本川線1L	・腕金塗装 No.1～4 計4基 ・架線金具点検 計19基	公表対象		
0809592	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/06 17:30	毎日	広見SS	広見線2L	広見SS広見線2L結合装置撤去(LT×3、CC×2、CF×3)10月4日(月)1相分撤去、10月5日(火)1相分撤去、10月6日(水)1相分撤去	公表対象		
0809593	四国	2021/10/04 08:30	2021/10/06 17:30	毎日	広見SS	広見線2L	広見線2L引き下げ線修繕	公表対象		
0809595	四国	2021/10/04 08:40	2021/10/04 12:30	単日	東予SS	本川線1L	本川線1L GCS普通点検、甲乙LS普通点検	公表対象		
0809597	四国	2021/10/05 08:00	2021/10/06 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線1L	四国中央東幹線1L GIS細密点検	公表対象		
0809603	四国	2021/10/05 08:00	2021/10/10 17:30	毎日	送電線	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	腕金塗装 No.151～154 計4基	公表対象		
0809602	四国	2021/10/07 08:00	2021/10/08 17:00	連続	讃岐SS	四国中央東幹線2L	四国中央東幹線2L GIS細密点検	公表対象		
0809606	四国	2021/10/11 08:00	2021/10/12 18:00	連続	讃岐SS	阿波幹線2L	【讃岐ss500kV監視盤取替】制御ケーブル切替・確認試験	公表対象		
0809611	四国	2021/10/12 08:30	2021/10/18 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線77他建替 No.76-80間2L移線、緊線、検査	公表対象		
0810110	四国	2021/10/13 07:30	2021/10/13 18:30	単日	川内SS	大洲南幹線1L	GCB制御電源開閉器他修繕	公表対象		
0809639	四国	2021/10/13 08:00	2021/10/15 17:30	毎日	送電線	大川支線2L/讃岐鳴門線2L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.18,20,121～124:6基)	公表対象		
0809645	四国	2021/10/13 08:00	2021/10/16 18:00	連続	阿波SS	阿波国府線2L	・阿波国府線2L GIS(CB,LLS,ELS)細点 ・阿波国府線2L GIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検 ・DAC盤制御器具点検 ・AOS普点	公表対象		
0810111	四国	2021/10/14 07:30	2021/10/14 18:30	単日	川内SS	大洲南幹線2L	GCB制御電源開閉器他修繕	公表対象		
0809580	四国	2021/10/18 08:00	2021/10/22 17:30	毎日	送電線	讃岐鳴門線1L/大川支線1L	腕金塗装 No.151～154 計4基	公表対象		
0809657	四国	2021/10/18 08:00	2021/10/21 18:00	連続	阿波SS	阿波国府線1L	・阿波国府線1LGIS(CB,LLS,ELS)細点 ・阿波国府線1LGIS(LLS,ELS)電装品修繕 ・現地箱制御器具点検 ・DAC盤制御器具点検 ・AOS普点	公表対象		
0809625	四国	2021/10/19 08:30	2021/10/25 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線77他建替 No.76-80間1L移線、緊線、検査	公表対象		
0809627	四国	2021/10/20 08:00	2021/10/22 17:30	毎日	送電線	大川支線1L/讃岐鳴門線1L	・腕金塗装(讃岐鳴門線No.18,20,121～124:6基)	公表対象		
0809634	四国	2021/10/25 08:30	2021/10/28 17:30	毎日	送電線	西条線1L	・腕金塗装 No.1～4 計4基 ・スペースサ補修 No.25～28,40～41 計4径間 ・ダンパ補修 No.26,27,28,40,41 計5基	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0809635	四国	2021/10/25 08:30	2021/10/28 17:30	毎日	送電線	本川線2L	・腕金塗装 No.1～4 計4基 ・架線金具点検 計19基	公表対象		
0809637	四国	2021/10/25 08:40	2021/10/25 12:30	単日	東予SS	本川線2L	本川線2L GCS普通点検、甲乙LS普通点検	公表対象		
0809642	四国	2021/10/28 09:00	2021/10/28 17:00	単日	井川SS	吉野川線1L	吉野川線1L GCB・甲LS・乙LS・L-LS/E-LS普通点検	公表対象		
0809643	四国	2021/11/01 08:00	2021/11/03 17:30	毎日	送電線	麻線1L	・腕金塗装(No.37-0.37-1.39-0.39-1.48～51:8基)	公表対象		
0809647	四国	2021/11/04 08:00	2021/11/06 17:30	毎日	送電線	麻線2L	・腕金塗装(No.37-0.37-1.39-0.39-1.48～51:8基)	公表対象		
0809117	四国	2021/11/04 08:30	2021/11/05 17:30	連続	川内SS	甲ブス(187kV)/甲丙ブスセク(187kV)	187kV甲ブスセク取替	公表対象		
0810044	四国	2021/11/07 08:40	2021/11/07 17:20	単日	壬生川SS	壬生川線2L	壬生川線2L電線張替工事に伴うリード線修繕(取り外し)	公表対象		
0809655	四国	2021/11/08 08:30	2021/11/08 16:30	単日	大洲SS	広見線1L	広見線1LGIS普通点検	公表対象		
0809118	四国	2021/11/09 08:30	2021/11/10 17:30	連続	川内SS	丙ブス(187kV)/甲丙ブスセク(187kV)	187kV丙ブスセク取替	公表対象		
0809660	四国	2021/11/09 08:30	2021/11/09 16:30	単日	大洲SS	広見線2L	広見線2LGIS普通点検	公表対象		
0809121	四国	2021/11/16 08:30	2021/11/19 17:30	毎日	送電線	川内幹線1L	がいし取替 川内幹線 No.9.10 計2基	公表対象		
0809594	四国	2021/11/16 08:40	2021/11/16 17:20	単日	西条SS	川内幹線1L	川内幹線1LCB(細)、丙丁LS(普)、L-LS(普)	公表対象		
0809122	四国	2021/11/17 08:30	2021/11/18 17:30	毎日	送電線	松山幹線1L	がいし取替 松山幹線 No.8.9 計2基	公表対象		
0809598	四国	2021/11/23 08:30	2021/11/26 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.37～45 計8区間 スペース、タンバ 取替補修	公表対象		
0809600	四国	2021/11/23 08:30	2021/11/25 17:30	毎日	送電線	高知幹線1L	高知幹線No.61～64 計4基 鉄塔腕金塗装	公表対象		
0809675	四国	2021/11/23 08:30	2021/11/26 17:30	毎日	送電線	川内幹線2L	がいし取替 川内幹線 No.9.10 計2基	公表対象		
0809664	四国	2021/11/24 07:30	2021/11/25 18:30	連続	川内SS	松山幹線2L	GCB電装品修繕	公表対象		
0809677	四国	2021/11/24 08:30	2021/11/25 17:30	毎日	送電線	松山幹線2L	がいし取替 松山幹線 No.8.9 計2基	公表対象		
0809607	四国	2021/11/24 08:40	2021/11/24 17:20	単日	西条SS	川内幹線2L	川内幹線2LCB(細)、丙丁LS(普)、L-LS(普)	公表対象		
0809682	四国	2021/12/01 08:30	2021/12/08 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線93他建替 No.92-94間1L移線、緊線、検査	公表対象		
0809692	四国	2021/12/11 08:30	2021/12/18 17:30	連続	送電線	新改幹線2L	新改幹線93他建替 No.92-96間2L移線、緊線、検査	公表対象		
0809703	四国	2021/12/19 08:30	2021/12/25 17:30	連続	送電線	新改幹線1L	新改幹線93他建替 No.93-96間1L移線、緊線、検査	公表対象		
0809588	四国	2022/02/14 08:00	2022/02/25 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	総点検 No.6～35 内12基	公表対象		
0809599	四国	2022/02/14 08:30	2022/02/23 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	・総点検(架線金具) No.44.46.52.56.61.72.77.82 計8基	公表対象		
0809587	四国	2022/02/24 08:00	2022/03/03 17:30	毎日	送電線	阿波幹線1L	・架線金具点検(阿波幹線No.96.100.103.107.110.113.119.121:8	公表対象		
0809604	四国	2022/03/04 08:00	2022/03/11 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	・架線金具点検(阿波幹線No.96.100.103.107.110.113.119.121:8	公表対象		
0809605	四国	2022/03/04 08:00	2022/03/17 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	総点検 No.6～35 内12基	公表対象		
0809612	四国	2022/03/14 08:30	2022/03/21 17:30	毎日	送電線	阿波幹線2L	・総点検(架線金具) No.44.46.52.56.61.72.77.82 計8基	公表対象		
0913534	九州	2020/04/01 08:30	2020/04/04 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	1L(予防停止):No.4.No.5	公表対象		
0914982	九州	2020/04/02 18:20	2020/04/02 20:20	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 220kV2号母線/加圧経路(柏田線2L～220kV#2母線～2号	柏田ss2号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。	公表対象		
0910992	九州	2020/04/06 09:00	2020/04/08 17:00	毎日	中九州ss	500kV 南九州幹線1L/中九州ss 50-10[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV南九州幹線1L 屋外鉄構(ホスト高50m、ホスト1本、ビーム2本)を行う。	公表対象		
0910993	九州	2020/04/06 09:00	2020/04/08 17:00	毎日	中九州ss	500kV 南九州幹線1L/中九州ss 50-10 [加圧停止]/中九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM(A)/中九州ss 500kV 南九州幹線1L PCM(B)	中九州ss 50-10 GIS外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0913534	九州	2020/04/06 08:30	2020/04/08 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	1L(予防停止):No.4.No.5	公表対象		
0914165	九州	2020/04/06 09:00	2020/04/07 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	500kV南九州幹線接地スペース修繕E80、E71、E38、E94 計4基	公表対象		
0913683	九州	2020/04/07 08:10	2020/04/08 17:50	毎日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線	都城ss 20-121操作箱の電動化を行う。	公表対象		
0914206	九州	2020/04/07 09:00	2020/04/07 17:00	単日	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線1L/中九州ss 50-10[加圧停止]	ブッシング上部碍害セメンチング部(露出部)のコーキング除去 確認もしくは、コーキング除去を行う。 【業務依頼連絡 変保29-13】【熊本設管29-18】	公表対象		
0915361	九州	2020/04/07 09:30	2020/04/07 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L	2019年11月07日 中央ss中央南福岡2L20-63E欠相不完全が発生したため、直営で調査を行いその結果を元に修繕を計画	公表対象		
0910994	九州	2020/04/09 09:00	2020/04/11 17:00	毎日	中九州ss	500kV 南九州幹線2L/中九州ss 50-20[加圧停止]	中九州ss 総括 500kV南九州幹線2L 屋外鉄構(ホスト高50m、ホスト1本、ビーム2本)を行う。	公表対象		
0910995	九州	2020/04/09 09:00	2020/04/11 17:00	毎日	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線2L/中九州ss 50-20 [加圧停止]/中九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM(A)/中九州ss 500kV 南九州幹線2L PC	中九州ss 50-20 GIS外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0915434	九州	2020/04/09 09:00	2020/04/09 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 500kV 南九州幹線2L/南九州ss 50-20[加圧停止]/南九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM+DZ(A)/南九州ss 500kV 南九州幹線2L PCM+DZ(B)	2019年12月20日(金)南九州ss50-20GIS外部点検が終了し、50-20「入」操作後にA、B系再開路準備未完が発生した。調査の結果、50-20再開路準備未完に使用している63X-A、63X-B(油圧低下、ガス圧低下なし)接点の導通が無いことから、接点不良と判明した。直ちに、63X-A、63X-B(電磁接触器)の空き接点へ接続変更することで、復旧を行ったことから、63X交換を実施する。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914207	九州	2020/04/10 09:00	2020/04/10 17:00	単日	中九州ss	中九州ss 500kV 南九州幹線2L/中九州ss 50-20[加圧停止]	ブッシング上部碍管セメンチング部(露出部)のコーキング除去 確認もしくは、コーキング除去を行う。 【業務依頼連絡 変保29-13】【熊本設管29-18】	公表対象		
0913593	九州	2020/04/13 08:00	2020/04/13 18:00	単日	中央ss	中央ss 220kV4号母線/中央ss 66kV3号母線/中央ss 500kV3号 主要変圧器/中央ss 66kV1号 所内用変圧器/中央ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央ss 220kV 中央南福岡線1L	220kVVGIS×1、220kVLS×2、 ▲220kVVGIS×1、220kVLS×2、 (20-130、20TB-3、20-131)	公表対象		
0913982	九州	2020/04/13 09:00	2020/06/05 17:00	連続	筑豊ss	筑豊ss 20-20[加圧停止]/筑豊ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/筑豊ss 220kV 筑豊線2L PCM盤/筑豊ss 電気所サーハ`入出力架 (220kV筑豊2L個別ロック)/筑豊ss 筑豊ss 220kV母線保護装置 トリップ監視回路 [ロック]/筑豊ss 220kV自動オシロ送信盤 (筑豊2L個別ロック)/筑豊ss 筑豊ss 220kV母線保護装置 (筑豊2L個別ロック)	20-20CB老朽更新	公表対象		
0913983	九州	2020/04/13 09:00	2020/04/17 17:00	連続	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線2L/筑豊ss 20-20 [加圧停止]/筑豊ss 20-23 [切]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 20-22[切]	20-20CB老朽更新	公表対象		
0914909	九州	2020/04/14 07:30	2020/04/25 18:30	連続	500kV 関門連系線1L	500kV 関門連系線1L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電発開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検	公表対象		
0913535	九州	2020/04/14 08:30	2020/04/18 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	1L(予防停止):No.21	公表対象		
0913684	九州	2020/04/15 07:10	2020/04/15 18:50	単日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線	新設 GCB×1台(2000A 31.5kA) 撤去 GCB×1台(2000A 31.5kA) 新設 LS(操作装置)×1組 撤去 LS×2台、LS(操作装置)×1組	公表対象		
0913684	九州	2020/04/20 07:10	2020/04/22 18:50	毎日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線	新設 GCB×1台(2000A 31.5kA) 撤去 GCB×1台(2000A 31.5kA) 新設 LS(操作装置)×1組 撤去 LS×2台、LS(操作装置)×1組	公表対象		
0915443	九州	2020/04/20 08:00	2020/04/20 12:00	単日	南熊本ss	南熊本ss 220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80 [加圧停止]	2019年12月 南熊本SS 20-83E入側磁気近接SW不良 磁気近接SW交換 上期:取付ベース現寸調査、下期:修繕作業	公表対象		
0913294	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/21 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事1L【2020年度】	公表対象	制約有	
0913296	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/21 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0913298	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/20 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がしいし金具他補修(1L)(直営)	公表対象	制約有	
0913535	九州	2020/04/20 08:30	2020/04/21 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	500kV 佐賀幹線1L[予防停止]	1L(予防停止):No.21	公表対象		
0913588	九州	2020/04/20 08:30	2020/04/20 17:30	単日	中央ss	220kV 山家線2L	220kVVGIS×1、220kVLS×2、 ▲220kVVGIS×1、220kVLS×2、 (20-130、20TB-3、20-131)	公表対象		
0913685	九州	2020/04/20 08:10	2020/04/23 17:50	毎日	都城ss	220kV 都城線1L/都城ss 220kV1号母線	新設 GCB×1台(2000A 31.5kA) 撤去 GCB×1台(2000A 31.5kA) 新設 LS(操作装置)×1組 撤去 LS×2台、LS(操作装置)×1組	公表対象		
0914159	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/22 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	500kV南九州幹線接地スベサ修繕 E71、E91、E92、E94、E95計5基	公表対象		
0915371	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/21 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0915372	九州	2020/04/20 09:00	2020/04/20 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がしいし金具他補修(1L)(直営)	公表対象	制約有	
0914219	九州	2020/04/21 08:00	2020/04/21 18:00	単日	宮崎ss	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L/宮崎ss 20-80[加圧停止]	宮崎ss 220kV宮崎分岐線2Lの恒久的な営業防止対策修繕を実施する。 (物理的に営業できない対策を水力と併せて実施する。)	公表対象		
0914902	九州	2020/04/21 07:30	2020/04/21 18:30	単日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	・E14 1L 上相 2枚目 がしいし取替	公表対象		
0915447	九州	2020/04/21 08:00	2020/04/21 16:00	単日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線2L/南宮崎ss 20-80[加圧停止]	南宮崎ss 20-83線路PD微量PCBの検体採油を実施する。	公表対象		
0911102	九州	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L	南宮崎ss 20-83 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0911103	九州	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	南宮崎ss	南宮崎ss 220kV 宮崎分岐線2L/南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L/南宮崎ss 20-80 [加圧停止]	南宮崎ss 220kV 南宮崎線2L 引留鉄構 220kV屋外鉄構外部点検を行う。	公表対象		
0913295	九州	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 速見分岐線1L	220kV速見分岐線がよいし金具他補修(1L)(直営)	公表対象	制約有	
0914354	九州	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	南宮崎ss	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L/南宮崎ss 20-80[加圧停止]	日常点検において、20-83エア元バルブ三方コックの排気弁からの漏気を確認した。ギュッポフレックスで確認したところ、泡が少し沸く程度の漏気であった。 【2019年9月13日 QHT工事G追記】 ・圧力計についても交換を行う(2019年度懸案打合せ内容)	公表対象		
0915370	九州	2020/04/21 09:00	2020/04/21 17:00	単日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L/220kV 速見分岐線1L	220kV速見分岐線がよいし金具他補修(1L)(直営)	公表対象	制約有	
0911268	九州	2020/04/22 08:30	2020/04/22 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	公表対象		
0911269	九州	2020/04/22 08:30	2020/04/22 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 20-62 ヒンジ部分解点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	公表対象		
0911260	九州	2020/04/23 07:30	2020/04/23 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40/武雄ss 220kV1号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 20-61 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	公表対象		
0911261	九州	2020/04/23 07:30	2020/04/23 18:30	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40/武雄ss 220kV1号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss 20-61 ヒンジ部分解点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	公表対象		
0913299	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事2L「2020年度」	公表対象	制約有	
0913300	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0913302	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/23 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がよいし金具他補修(2L)(直営)	公表対象	制約有	
0913780	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/23 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV1号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]	武雄ss220kV2号母線停止操作における、20-61「入」操作時に、20-61の「切不正」「入不正」が発生したため、LS開閉動作状況及び、バレットSW動作状況の確認と調整を実施する。	公表対象		
0915373	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/24 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0915374	九州	2020/04/23 09:00	2020/04/23 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がよいし金具他補修(2L)(直営)	公表対象	制約有	
0913731	九州	2020/04/24 08:00	2020/04/25 18:00	毎日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	修繕箇所がよいし金具修繕:FB-1	公表対象		
0913734	九州	2020/04/27 08:00	2020/04/28 18:00	毎日	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	修繕箇所がよいし金具修繕:FB-1	公表対象		
0913686	九州	2020/04/28 08:30	2020/04/28 17:30	単日	都城ss	220kV 都城線2L/都城ss 20-60[加圧停止]	都城ss 20-63LPD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を	公表対象		
0913687	九州	2020/04/28 08:30	2020/04/28 17:30	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線2L/都城ss 20-60 [加圧停止]	都城ss 220kV 都城線2L 引留鉄構 220kV屋外鉄構外部点検を行う。	公表対象		
0914984	九州	2020/04/28 08:30	2020/04/28 17:30	単日	都城ss	都城ss 220kV 都城線2L/都城ss 20-60[加圧停止]	都城ss 20-63LPD微量PCBの検体採油を行う。	公表対象		
0914910	九州	2020/05/07 07:30	2020/05/18 18:30	連続	500kV 関門連系線2L	500kV 関門連系線2L	500kV関門連系線(電発)送電線補修工事(電発開発工事) 1架線金具ボルト取替 2電線圧縮接続部補修 3鉄塔部材取替 4鉄塔防錆塗装 5電線付属品類点検	公表対象		
0910940	九州	2020/05/08 07:40	2020/05/08 18:20	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV1号母線/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 20-21 220kVパンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0915417	九州	2020/05/08 08:00	2020/05/08 18:00	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-A/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-B/鳥栖ss 20-20[加圧停止]/鳥栖ss 220kV母線保護盤 常時監視 [ロック]/鳥栖ss 220kV母線分離盤 常時監視 [ロック]/鳥栖ss 220kVローカルバックアップ盤 常時監視 [ロック]	鳥栖ss 20-20 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	公表対象		
0912137	九州	2020/05/11 07:00	2020/05/11 19:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20T-10[加圧停止]	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	公表対象		
0912144	九州	2020/05/11 07:10	2020/05/22 18:50	連続	唐津ss	唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20T-12 [切]/唐津ss 20-51~20T-12間(下母線)仮架線接続/唐津ss 220kV2号母線は「20T-12~20-51間を停止」「20T-12~20T-10間は送電」	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0911240	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV北佐賀線の鉄塔防錆を実施	公表対象		
0913361	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/12 17:00	毎日	速見ss	速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV2号母線	速見ss増強工事のうち220kVBPD架台据付	公表対象	制約有	
0913752	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/11 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	2019年度支出抑制での中止件名 木佐木線外架線金具修繕工事(220kV木佐木線2号線)	公表対象		
0913753	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/11 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕	公表対象		
0913984	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/14 17:00	連続	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線2L/筑豊ss 20-20 [加圧停止]/筑豊ss 20-23 [切]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 20-22 [切]	20-20CB老朽更新	公表対象		
0914637	九州	2020/05/11 08:30	2020/05/11 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L	FB8、FB9の防錆塗装を行う。	公表対象		
0914638	九州	2020/05/11 08:30	2020/05/11 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L	新鹿児島線航空標識塗装修繕工事 E3 1基	公表対象		
0914639	九州	2020/05/11 08:30	2020/05/11 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L	新鹿児島線鉄塔防錆(亜鉛溶射)修繕工事 ・腕金亜鉛溶射及び塗装 4基	公表対象		
0914641	九州	2020/05/11 08:30	2020/05/22 17:30	連続	220kV 新鹿児島線2L(川内火力PS~E1) 220kV 新鹿児島線2L(E1~E3)	220kV 新鹿児島線2L(川内火力PS~E1) 220kV 新鹿児島線2L(E1~E3)	新鹿児島線鉄塔防錆(亜鉛溶射)修繕工事 ・腕金亜鉛溶射及び塗装 4基	公表対象		
0915078	九州	2020/05/11 09:00	2020/05/11 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	鉄塔防錆修繕工事(一般部)(木佐木線)2L ケレン・下塗・上塗	公表対象		
0915386	九州	2020/05/11 08:30	2020/05/11 17:30	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	220kV川内原子力支線停止に伴うジャンパー開放、接続を実施	公表対象		
0915388	九州	2020/05/11 08:30	2020/05/11 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L/220kV 新鹿児島線2L[43RCロック]	がいし金具他修繕 4基	公表対象		
0910260	九州	2020/05/12 08:00	2020/05/14 18:00	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	500kV日向幹線新設工事のうち防護ロープ設置作業	公表対象		
0913688	九州	2020/05/12 08:00	2020/05/12 19:00	単日	都城ss	都城ss 220kV2号母線/都城ss 220kV3号主要変圧器	都城ss 20-131 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	公表対象		
0913745	九州	2020/05/12 09:00	2020/05/12 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	2019年度支出抑制で中止件名 木佐木線外架線金具修繕工事(220kV木佐木線1号線)	公表対象		
0913746	九州	2020/05/12 09:00	2020/05/12 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕	公表対象		
0914403	九州	2020/05/12 08:30	2020/05/13 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	長崎幹線 E07・119・122・124・146 鉄塔防錆 5基	公表対象		
0915064	九州	2020/05/12 09:00	2020/05/12 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-50/西九州ss 220kV 唐津西九州線1L	西九州ss220kV唐津西九州線1L【4区画】用碍洗配管漏水修繕を実施する。	公表対象		
0915075	九州	2020/05/12 09:00	2020/05/12 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	鉄塔防錆修繕工事(一般部)(木佐木線1L)ケレン、下塗、上塗	公表対象		
0915389	九州	2020/05/12 08:30	2020/05/12 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L[43RCロック]	220kV 新鹿児島線1L[43RCロック]/220kV 新鹿児島線2L	がいし金具他修繕 4基	公表対象		
0911254	九州	2020/05/12 10:00	2020/05/12 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0914238	九州	2020/05/13 08:00	2020/05/14 18:00	連続	南九州ss	220kV 高野線1L/南九州ss 20-30[加圧停止]	南九州ss 20-33 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0913362	九州	2020/05/13 09:00	2020/05/15 17:00	連続	速見ss	速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV2号母線	速見ss増強工事のうち220kV分岐母線接続ほか	公表対象	制約有	
0913752	九州	2020/05/13 09:00	2020/05/13 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	2019年度支出抑制での中止件名 木佐木線外架線金具修繕工事(220kV木佐木線2号線)	公表対象		
0913753	九州	2020/05/13 09:00	2020/05/13 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕	公表対象		
0914640	九州	2020/05/13 08:30	2020/05/14 17:30	毎日	220kV 新鹿児島線2L	220kV 新鹿児島線2L	新鹿児島線航空標識塗装修繕工事 E3 1基	公表対象		
0915078	九州	2020/05/13 09:00	2020/05/13 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	鉄塔防錆修繕工事(一般部)(木佐木線)2L ケレン・下塗・上塗	公表対象		
0914239	九州	2020/05/14 08:00	2020/05/14 18:00	単日	南九州ss	220kV 高野線1L/南九州ss 220kV 高野線1L C R-A/南九州ss 220kV 高野線1L CR-B/南九州ss 20-30[加圧停止]	南九州ss 20-30 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	公表対象		
0911272	九州	2020/05/14 08:30	2020/05/14 17:30	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50[加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L P CM(A)/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L P CM(B)/北佐賀ss 220kV BP盤 常時監視 [ロック]/北佐賀ss 220kV LB盤 常時監視 [ロック]	北佐賀ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。	公表対象		
0911273	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L	北佐賀ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0911274	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L	北佐賀ss 220kV北佐賀木佐木1L 架空地線、鉄構 220kV北佐賀木佐木1L引留鉄構及び架空地線外部点検を行う。	公表対象		
0913745	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	2019年度支出抑制で中止件名 木佐木線外架線金具修繕工事(220kV木佐木線1号線)	公表対象		
0913746	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕	公表対象		
0914252	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	口霧島ss自所取込用 電気所サーバ×1式	公表対象		
0914413	九州	2020/05/14 08:30	2020/05/15 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線 口07・119・122・124.1・146 鉄塔防錆 5基	公表対象		
0915075	九州	2020/05/14 09:00	2020/05/14 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	鉄塔防錆修繕工事(一般部)(木佐木線1L)ケレン、下塗、上塗	公表対象		
0913362	九州	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	連続	速見ss	速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV2号母線	速見ss増強工事のうち220kV分岐母線接続ほか	公表対象	制約有	
0914253	九州	2020/05/18 09:00	2020/05/21 17:00	毎日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L	鉄塔ボルト修繕	公表対象		
0913254	九州	2020/05/19 08:30	2020/05/19 17:30	単日	北九州ss	北九州ss 220kV4号母線/北九州ss 220kV 苅田火力新線/北九州ss 20-150[加圧停止]	北九州ss 20-152 LS 外部点検	公表対象		
0913578	九州	2020/05/19 08:10	2020/05/19 17:50	単日	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 50-50[加圧停止]/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20(#3, #4母線連絡用)[加圧停止]	平成29～30年度に実施した中央ssGISフランジ外装修繕工事において判明した、GISフランジ締結ボルトの発錆、腐食他の修繕を実施する。 対象:500kVGIS	公表対象		
0914173	九州	2020/05/19 09:00	2020/05/19 17:00	単日	500kV 宮崎幹線1L	500kV 宮崎幹線1L	ジャンパ補強装置の発錆改修: E92	公表対象		
0912138	九州	2020/05/22 07:00	2020/05/22 19:00	単日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 220kV2号 主要変圧器/唐津ss 20T-10[加圧停止]	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	公表対象		
0914254	九州	2020/05/26 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L	鉄塔ボルト修繕	公表対象		
0914369	九州	2020/05/26 09:00	2020/05/26 17:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	20-43LPDの警報回路修繕を実施する。	公表対象		
0913556	九州	2020/05/27 09:30	2020/05/27 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20-10[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/脊振ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	脊振ss 220kV脊振鳥栖線1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914926	九州	2020/05/28 08:30	2020/05/28 17:30	単日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	西九州ss220kV/唐津西九州線2L【5A区画】碍洗配管漏水修繕を実施する。	公表対象		
0913482	九州	2020/05/29 08:30	2020/05/29 17:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線1L(2020/06 運開)/東福岡ss 20-73E[切]	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:口5MH～住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	公表対象		
0913702	九州	2020/05/29 09:00	2020/05/29 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 20-60[加圧停止]/西九州ss 220kV 唐津西九州線2L	給気バルブ交換	公表対象		
0914637	九州	2020/05/30 08:30	2020/05/30 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L	E88、E89の防錆塗装を行う。	公表対象		
0914638	九州	2020/05/30 08:30	2020/05/30 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L	新鹿児島線航空標識塗装修繕工事 E73 1基	公表対象		
0914639	九州	2020/05/30 08:30	2020/05/30 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L	新鹿児島線鉄塔防錆(亜鉛溶射)修繕工事 ・腕金亜鉛溶射及び塗装 4基	公表対象		
0915386	九州	2020/05/30 08:30	2020/05/30 17:30	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	220kV川内原子力支線停止に伴うジャンパー開放、接続を実施	公表対象		
0915388	九州	2020/05/30 08:30	2020/05/30 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L	220kV 新鹿児島線1L/220kV 新鹿児島線2L[43RCロック]	がいに金具他修繕 4基	公表対象		
0913472	九州	2020/06/01 08:00	2020/06/01 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L[予防停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、2回目の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相	公表対象		
0913985	九州	2020/06/01 09:00	2020/06/01 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-20 [加圧停止]/筑豊ss 220kV1号母線	20-20CB老朽更新	公表対象		
0914627	九州	2020/06/01 08:30	2020/06/04 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	年間停止用	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913485	九州	2020/06/01 09:00	2020/06/01 13:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(＃1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220kV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	公表対象		
0915363	九州	2020/06/01 09:00	2020/06/01 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 66kV1号母線/赤坂ss 6T-10(＃1、＃2母線連絡用)[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(＃1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 DD盤	赤坂ss 66kV1号事故継続分離盤 動作試験(モータータイマー)を行う。	公表対象		
0915364	九州	2020/06/01 09:00	2020/06/01 17:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 66kV1号 分路リアクトル/赤坂ss 赤坂ss 1号冷却装置制御盤 [ロック]/赤坂ss 赤坂ss 1号冷却装置電源盤 [ロック]	赤坂ss＃1冷却装置制御盤の歩進タイマー切替SW(ON⇄AUTO⇄OFF)は、「AUTO→OFF」に切替えた後、「OFF→AUTO」に戻らず切替不良が発生しているため、歩進タイマーの取替を行う。(歩進タイマーは製造中止のため代替品となる)	公表対象		
0914673	九州	2020/06/02 07:10	2020/06/02 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20T-12 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914674	九州	2020/06/02 07:10	2020/06/02 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20T-12 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0911822	九州	2020/06/02 09:00	2020/06/05 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	管内送電線路鉄塔部材修繕工事(熊本地区)熊本日田線	公表対象		
0913575	九州	2020/06/02 08:10	2020/06/05 17:50	毎日	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30[加圧停止]/中央ss 500kV3号母線/中央ss 50T-20(＃3、＃4母線連絡用)[加圧停止]	平成29～30年度に実施した中央ssGISフランジ外装修繕工事において判明した、GISフランジ締結ボルトの発錆、腐食他の修繕を実施する。 対象:500kVGIS	公表対象		
0913986	九州	2020/06/02 09:00	2020/06/02 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線2L/筑豊ss 20-20 [加圧停止]	20-20CB老朽更新	公表対象		
0915130	九州	2020/06/02 08:10	2020/06/03 17:50	毎日	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30[加圧停止]/中央ss 500kV3号母線	業務依頼連絡変保29-13に基づき、当該Bg上部コーキング剥がし及び下部コーキング手直しを実施する。	公表対象		
0914646	九州	2020/06/03 07:00	2020/06/03 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130)[加圧停止]/大隅ss 6-130[加圧停止]	大隅ss 20-132 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914647	九州	2020/06/03 07:00	2020/06/03 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]/大隅ss 6-130[加圧停止]	大隅ss 220kV2号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検(＃3MTr区画)を行う。	公表対象		
0914648	九州	2020/06/03 07:00	2020/06/03 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]/大隅ss 6-130[加圧停止]	大隅ss 220kV2号母線 母線外部点検(＃3MTr、大隅線1L区間)を行う。	公表対象		
0914649	九州	2020/06/03 07:00	2020/06/03 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130)[加圧停止]/大隅ss 6-130[加圧停止]	大隅ss 20-132 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0911922	九州	2020/06/03 09:00	2020/06/03 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]	大隅SS220kV#2母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914669	九州	2020/06/04 07:00	2020/06/04 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 6-140(6-140)[加圧停止]/大隅ss 20-140(20-140)[加圧停止]	大隅ss 20-142 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0914670	九州	2020/06/04 07:00	2020/06/04 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 6-140(6-140)[加圧停止]/大隅ss 20-140(20-140)[加圧停止]	大隅ss 220kV2号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検(#4MTr区画)を行う。	公表対象		
0914671	九州	2020/06/04 07:00	2020/06/04 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 6-140(6-140)[加圧停止]/大隅ss 20-140(20-140)[加圧停止]	大隅ss 20-142 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914672	九州	2020/06/04 07:00	2020/06/04 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 20-140(20-140)[加圧停止]/大隅ss 6-140(6-140)[加圧停止]	大隅ss 220kV2号母線 母線外部点検(#4MTr区間)を行う。	公表対象		
0911923	九州	2020/06/04 09:00	2020/06/04 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]	大隅SS220kV#2母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	公表対象		
0913987	九州	2020/06/04 09:00	2020/06/04 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-20[加圧停止]/筑豊ss 直接運転/筑豊ss 220kV母線保護装置 [ロック]	20-20CB老朽更新	公表対象		
0914654	九州	2020/06/05 07:10	2020/06/05 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20[加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20-22 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914655	九州	2020/06/05 07:10	2020/06/05 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]	大隅ss 220kV2号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検(大隅線2L区画)を行う。	公表対象		
0914656	九州	2020/06/05 07:10	2020/06/05 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]	大隅ss 220kV2号母線 母線外部点検(大隅線2L区間)を行う。	公表対象		
0914657	九州	2020/06/05 07:10	2020/06/05 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20[加圧停止]/大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20-22 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0911924	九州	2020/06/05 09:00	2020/06/05 17:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 20-140(20-140) [加圧停止]	大隅SS220kV#2母線固定支持金具取付ボルトの腐食が著しいため、取付ボルトの交換修繕を行い事故進展への未然防止を図る。	公表対象		
0913988	九州	2020/06/05 09:00	2020/06/05 17:00	単日	筑豊ss	筑豊ss 220kV 筑豊線2L/筑豊ss 20-20 [加圧停止]/筑豊ss 220kV1号母線/筑豊ss 220kV母線分離盤 43KH「仮保護」/筑豊ss 220kV母線保護装置 [ロック]	20-20CB老朽更新	公表対象		
0912139	九州	2020/06/08 07:10	2020/06/12 18:50	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20T-12[切]/唐津ss 20T-10[加圧停止]	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	公表対象		
0914650	九州	2020/06/08 07:10	2020/06/08 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]	大隅ss 20-11 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914651	九州	2020/06/08 07:00	2020/06/08 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]/大隅ss 6-130[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 母線外部点検(#3MTr、大隅線1L区間)を行う。	公表対象		
0914652	九州	2020/06/08 07:00	2020/06/08 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV3号 主要変圧器/大隅ss 20-130(20-130) [加圧停止]/大隅ss 6-130[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検(#3MTr区画)を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914653	九州	2020/06/08 07:10	2020/06/08 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線1L [受電停止]/大隅ss 20-10 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10) [加圧停止]	大隅ss 20-11 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0913362	九州	2020/06/08 09:00	2020/06/12 17:00	連続	速見ss	速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV2号母線	速見ss増強工事のうち220kV分岐母線接続ほか	公表対象	制約有	
0913576	九州	2020/06/08 08:10	2020/06/11 17:50	毎日	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 500kV1号母線/中央ss 50T-10(#1, #2母線連絡用)[加圧停止]	平成29～30年度に実施した中央ssGISフランジ外装修繕工事において判明した、GISフランジ締結ボルトの発錆、腐食他の修繕を実施する。 対象:500kVGIS	公表対象		
0914664	九州	2020/06/09 07:10	2020/06/09 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号 母線PD コンデンサ形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0914665	九州	2020/06/09 07:10	2020/06/09 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20T-11 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914666	九州	2020/06/09 07:10	2020/06/09 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20T-11 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0914667	九州	2020/06/09 07:10	2020/06/09 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号 母線PD 機器碍洗ノズル・配管点検 220kV以上を行う。	公表対象		
0911824	九州	2020/06/09 09:00	2020/06/10 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	管内送電線路鉄塔部材修繕工事(熊本地区)熊本日田線	公表対象		
0914633	九州	2020/06/09 08:30	2020/06/12 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	年間停止用	公表対象		
0915131	九州	2020/06/09 08:10	2020/06/10 17:50	毎日	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 500kV1号母線	業務依頼連絡変保29-13に基づき、当該Bg上部コーキング剥がし及び下部コーキング手直しを実施する。	公表対象		
0914658	九州	2020/06/10 07:10	2020/06/10 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20-21 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914659	九州	2020/06/10 07:10	2020/06/10 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検(大隅線2L区画)を行う。	公表対象		
0914660	九州	2020/06/10 07:10	2020/06/10 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 220kV1号母線 母線外部点検(大隅線2L区間)を行う。	公表対象		
0914661	九州	2020/06/10 07:10	2020/06/10 18:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV 大隅線2L [受電停止]/大隅ss 20-20 [加圧停止]/大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]	大隅ss 20-21 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0914662	九州	2020/06/11 07:00	2020/06/11 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 6-140(6-140)[加圧停止]/大隅ss 20-140(20-140)[加圧停止]	大隅ss 20-141 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914663	九州	2020/06/11 07:00	2020/06/11 19:00	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 20T-10(20T-10)[加圧停止]/大隅ss 220kV4号 主要変圧器/大隅ss 6-140(6-140)[加圧停止]/大隅ss 20-140(20-140)[加圧停止]	大隅ss 20-141 220kV以上機器碍洗ノズル・配管点検を行う。	公表対象		
0913973	九州	2020/06/11 08:30	2020/06/11 17:30	単日	苅田ss	220kV 西谷門司線1L/苅田ss 20-10	苅田ss 20-13・E LS 外部点検	公表対象		
0913363	九州	2020/06/11 09:00	2020/06/11 17:00	単日	速見ss	速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV2号母線/速見ss 66kV1号母線/速見ss 6T-10 [加圧停止]/速見ss 直接運転	速見ss増強工事のうち自主検査(66kV1号母線)	公表対象	制約有	
0915382	九州	2020/06/11 09:00	2020/06/11 17:00	単日	苅田ss	苅田ss 220kV 西谷門司線1L/苅田ss 20-10	苅田ss 20-13 LS 引留碍洗ノズル外部点検を行う。	公表対象		
0913364	九州	2020/06/12 09:00	2020/06/12 17:00	単日	速見ss	速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV2号母線/速見ss 66kV2号母線/速見ss 6T-10 [加圧停止]/速見ss 直接運転	速見ss増強工事のうち自主検査(66kV2号母線)	公表対象	制約有	
0913365	九州	2020/06/12 16:00	2020/06/12 17:00	単日	速見ss	速見ss 20-60 [加圧停止]/速見ss 220kV 速見分岐線2L 43C[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43C[ロック]/速見ss 220kV 速見分岐線2L 43RC[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43RC[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線2L 43KH[仮保護]/西大分ss 220kV2号母線/西大分ss 西大分ss 220kV変換器盤 220kV2号母線PD2次プラグ引出/速見ss 220kV[1-2] BP+LB盤/速見ss 66kV[1-2] BP盤	速見ss増強工事のうち試充電試験(2号系変関係)	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915413	九州	2020/06/16 08:30	2020/06/18 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	【要旨】 500kV脊振幹線□3の耐張装置取付金具において、コッターボルト用割ピンが六角ナットに食い込む事象が発見された。 今後、電線動揺により状態が進行した場合、割リピン破断に伴い、がいし連が脱落し電気事故発生の恐れがある。 このため、今回、コッターボルトの取替えを実施し、設備の正常化を図り、電力の安定供給を維持する。 【工事概要】 1L及び2L 老側 コッターボルト6本取替え	公表対象		
0913473	九州	2020/06/17 08:00	2020/06/17 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、2回目の採油を実施する。 ・西福岡ss:3相 ・赤坂ss:3相	公表対象		
0913486	九州	2020/06/17 09:00	2020/06/17 13:00	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。	公表対象		
0915365	九州	2020/06/17 09:00	2020/06/17 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/赤坂ss 66kV2号母線/赤坂ss 6T-10(#1、#2母線連絡用)[引出し]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 DD盤	赤坂ss 66kV2号事故継続分離盤 動作試験(モータータイマー)を行う。	公表対象		
0915414	九州	2020/06/19 08:30	2020/06/21 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	【要旨】 500kV脊振幹線□3の耐張装置取付金具において、コッターボルト用割ピンが六角ナットに食い込む事象が発見された。 今後、電線動揺により状態が進行した場合、割リピン破断に伴い、がいし連が脱落し電気事故発生の恐れがある。 このため、今回、コッターボルトの取替えを実施し、設備の正常化を図り、電力の安定供給を維持する。 【工事概要】 1L及び2L 老側 コッターボルト6本取替え	公表対象		
0915387	九州	2020/06/22 08:30	2020/06/24 17:30	連続	220kV JR新鹿児島分岐線2L	220kV JR新鹿児島分岐線2L/220kV 新鹿児島線	BT金具取替	公表対象		
0913764	九州	2020/06/23 09:00	2020/06/25 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	鉄塔部材取替 西佐世保武雄線□7	公表対象		
0915412	九州	2020/06/24 08:00	2020/06/29 18:00	連続	220kV 柏田線1L	220kV 柏田線1L/220kV 柏田線2L	ひむかss4号主変停止時の一ツ瀬・新日向220kV電圧運用対	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913483	九州	2020/06/25 07:30	2020/06/25 12:30	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線1L (2020/06 運開)/東福岡ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH～住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	公表対象		
0913487	九州	2020/06/25 07:30	2020/06/25 12:30	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2020/06 運開)/住吉ss 絶縁抵抗測定に伴う保守操作	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH～住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	公表対象		
0913484	九州	2020/06/25 13:00	2020/06/25 15:00	単日	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線1L (2020/06 運開)	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH～住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	公表対象		
0913488	九州	2020/06/25 13:00	2020/06/25 15:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線1L (2020/06 運開)	1号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: □5MH～住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	公表対象		
0915389	九州	2020/06/26 08:30	2020/06/26 17:30	単日	220kV 新鹿児島線1L[43RC ロック]	220kV 新鹿児島線1L[43RCロック]/220kV 新鹿 児島線2L	がいし金具他修繕 4基	公表対象		
0915063	九州	2020/06/29 09:00	2020/06/29 17:00	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100	西九州ss220kV松島火力線北線2L用【15B区画】磚洗配管漏 水修繕を実施する。	公表対象		
0913251	九州	2020/06/30 09:00	2020/06/30 12:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV1号母線/北九州ss 220kV3 号母線/北九州ss 220kV3号母線分離盤 43BKH 「仮保護」/220kV 西谷1号線/西谷ss 220kV西谷 線1L(A系)43KH「仮保護」	北九州ss 20-90CB取替工事(試充電試験)	公表対象		
0913771	九州	2020/06/30 09:00	2020/07/02 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	鉄塔部材取替 西佐世保武雄線□7	公表対象		
0915083	九州	2020/07/10 09:00	2020/07/24 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	区 間: □99～□01(0.9km) 劣化診断結果	公表対象		
0910882	九州	2020/09/07 08:30	2020/09/11 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	工事区間: 東福岡幹線□1～□30 9径間 径間スベサ取替、ジャンバスベサ取替	公表対象		
0910883	九州	2020/09/14 08:30	2020/09/14 17:30	単日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	工事区間: 東福岡幹線□1～□30 9径間 径間スベサ取替、ジャンバスベサ取替	公表対象		
0910884	九州	2020/09/15 08:30	2020/09/18 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	工事区間: 東福岡幹線□1～□30 9径間 径間スベサ取替、ジャンバスベサ取替	公表対象		
0913732	九州	2020/09/17 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	220kV 武雄線2L[予防停止]	220kV 武雄線2L[予防停止]	北佐賀線スベサ修繕工事(唐津地区)(北佐賀線2L停止のた めの西九州武雄線2L予防停止) 作業箇所: 北佐賀線No.0-1～No.4	公表対象		
0913524	九州	2020/09/19 08:30	2020/09/27 17:30	連続	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	<作業内容> ・1L側架空地線(OPGW)張替 <作業箇所> ・豊前西幹線□9～□21(2径間)	公表対象		
0913540	九州	2020/09/23 08:30	2020/10/05 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	500kV熊本幹線径間スベサ修繕工事(2020年度) 日田支所 管内	公表対象		
0910265	九州	2020/09/24 08:00	2020/09/25 17:00	毎日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/日田ss 2 20kV1号母線/日田ss 20-10[加圧停止]/日田 ss 20-110 [加圧停止]/日田ss 10-110 [加圧停止]/日田ss 220kV1号 主要変圧器/日 田ss 6-110 [加圧停止]/日田ss 220kV 熊本 日田線1L 43CA [ロック]/日田ss 220kV 熊本 日田線1L 43CB [ロック]/日田ss 220kV 熊本 日田線1L 43RCA [ロック]/日田ss 220kV 熊本 日田線1L 43RCB [ロック]/熊本ss 220kV 熊本 日田線1L 43CA [ロック]/熊本ss 220kV 熊本 日田線1L 43CB [ロック]/日田ss 220kVローカ ルバックアップ 43LB [ロック]/日田ss 220kV 母線保護盤(2) トリップ回路監視 [ロック]	日田ss 20-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914644	九州	2020/09/24 09:40	2020/09/24 12:50	単日	川内ss	川内ss 220kV1号母線/川内ss 220kV1号母線 PD自動切替盤	川内ss 220kVDPD自動切替盤 特性試験を行う。	公表対象		
0914645	九州	2020/09/24 11:40	2020/09/24 14:50	単日	川内ss	川内ss 220kV2号母線/川内ss 220kV2号母線 PD自動切替盤	川内ss 220kVDPD自動切替盤 特性試験を行う。	公表対象		
0915347	九州	2020/09/25 09:00	2020/09/25 17:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L(2021/12 運開)/日田ss 2 0-10[加圧停止]	20-13LPD磁器碍管超音波探傷測定 (本店業務指示 変電18-2)	公表対象		
0912140	九州	2020/09/28 07:10	2020/10/02 18:50	毎日	唐津ss	220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV2号母線/唐津ss 20T-10[加圧停止]	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	公表対象		
0913541	九州	2020/09/28 08:30	2020/10/01 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入カ	公表対象		
0910269	九州	2020/09/29 07:00	2020/09/29 19:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2020/12 運開)/日田ss 2 0-20[加圧停止]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43CA [ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43CB [ロック]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L 43CB [ロック]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L 43CA [ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43RC A [ロック]/日田ss 220kV 熊本日田線2L 43RC B [ロック]/日田ss 220kVローカルバックアップ 43LB [ロック]/日田ss 220kV母線保護盤(2)トリップ回路監視 [ロック]	日田ss 20-20 GIS外部点検(6年点検)	公表対象		
0915348	九州	2020/09/29 09:00	2020/09/29 17:00	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L(2021/12 運開)/日田ss 2 0-20[加圧停止]	20-23Eが完全に投入完了しない事象が発生したため、パネリンク機構部の分解点検を実施する。	公表対象		
0914668	九州	2020/09/29 09:40	2020/09/29 12:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV1号母線/大隅ss 220kV1号母線 PD自動切替盤	大隅ss 220kVDPD自動切替盤 特性試験を行う。	公表対象		
0914675	九州	2020/09/29 11:40	2020/09/29 14:50	単日	大隅ss	大隅ss 220kV2号母線/大隅ss 220kV2号母線 PD自動切替盤	大隅ss 220kVDPD自動切替盤 特性試験を行う。	公表対象		
0910809	九州	2020/10/01 07:30	2020/11/25 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□55~□62 亘長:2.6km 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0910810	九州	2020/10/01 07:30	2020/11/25 17:30	連続	500kV 佐賀幹線2L	500kV 佐賀幹線2L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□59~□62 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0913532	九州	2020/10/01 07:30	2020/11/25 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□59~□62 亘長:1.3km 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0913536	九州	2020/10/01 08:30	2020/10/03 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	2L(予防停止):No.4.No.5	公表対象		
0913557	九州	2020/10/01 08:30	2020/10/01 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L CR-A/脊振ss 220kV 脊振伊都線1L CR-B/脊振ss 2 0-50[加圧停止]	脊振ss 20-50 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-50	公表対象		
0915360	九州	2020/10/01 08:30	2020/10/01 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振伊都線1L/脊振ss 20-50[加圧停止]	業務依頼連絡変保29-13に基づき、当該Bg上部コーキング剥がし及び下部コーキング手直しを実施する。	公表対象		
0914409	九州	2020/10/04 07:30	2020/11/02 18:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L(武雄ss~#123 諫早分岐)	A410×2、0.9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、0.8km、鉄塔1基	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0910530	九州	2020/10/05 08:00	2020/10/07 17:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PC M(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CA [ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA [ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CB [ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB [ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RC A[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43R	東九州ss 50-50 油圧操作機構不具合対策(業務依頼13-9)	公表対象	制約有	
0910531	九州	2020/10/05 08:00	2020/10/07 17:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PC M(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CA [ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CA [ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43CB [ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線1L 43CB [ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43RC A[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L 43R	東九州ss 50-50 550KVガス絶縁開閉装置外部点検	公表対象	制約有	
0914415	九州	2020/10/05 07:30	2020/10/09 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	2019年度長崎幹線がいし金具ほか修繕: 63(2LC3)、65、66 計 3基	公表対象		
0913536	九州	2020/10/05 08:30	2020/10/08 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	2L(予防停止):No.4.No.5	公表対象		
0913953	九州	2020/10/05 09:00	2020/10/06 17:00	毎日	220kV 西谷2号線	220kV 西谷2号線	<作業内容> ・腐食・開孔部材取替 <作業数量> ・豊前北幹線 37、39 ・苅田分岐線 4、34、35、36、32 ・若松分岐線 1、33、39 ・西谷北線 3 計11基	公表対象		
0910856	九州	2020/10/05 09:00	2020/10/09 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV3号 主要変圧器/中央ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-130(#3MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV1号 所内用変圧器/中央ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kVDPD切替盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PC M+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡線1L P	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0910475	九州	2020/10/06 08:30	2020/10/06 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0910476	九州	2020/10/06 08:30	2020/10/06 15:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線(66接続所)定期点検【終端箱点検】を行う	公表対象		
0913538	九州	2020/10/06 08:30	2020/10/18 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線径間スペース修繕工事(2020年度) 日田支所管内	公表対象		
0913539	九州	2020/10/06 08:30	2020/10/09 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入力	公表対象		
0914414	九州	2020/10/06 08:30	2020/10/09 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	長崎幹線 07・119・122・124・146 鉄塔防錆 5基	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914932	九州	2020/10/06 09:00	2020/10/07 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線1L/豊前ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L PC M(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L トランス ジューサー盤/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP +LB(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線1L BP+L B(B)/豊前ss 50-50 [加圧停止]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AA-HK1LP (東九州幹線1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置 (A) 43AB-HK1LP (東九州幹線1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BA-HK1LP (東九州幹線1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BB-HK1LP (東九州	豊前ss SSC起動装置ほか設置工事(A系:東九州幹線1L)	公表対象	制約有	
0914948	九州	2020/10/06 09:00	2020/10/07 17:00	毎日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM (A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] 43BP(A)[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] 43BP(B)[ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち東九州ssSSC遮断装置設置工事 (東九州幹線1L切替新)	公表対象	制約有	
0911826	九州	2020/10/07 08:00	2020/10/16 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	電線路細密点検他を行う。	公表対象		
0910532	九州	2020/10/08 07:00	2020/10/09 19:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]	東九州ss 50-60 GIS外部点検(6年点検)	公表対象	制約有	
0910533	九州	2020/10/08 07:00	2020/10/09 19:00	連続	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/豊前ss 500kV 東九州幹線2L 43CB[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCA[ロック]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L 43RCB[ロック]	東九州ss 50-60 油圧操作機構不具合対策(業務依頼13-9)	公表対象	制約有	
0913262	九州	2020/10/08 08:00	2020/10/09 18:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60/豊前ss 500kV1号母線	豊前ss 50-60 GIS 外部点検(12年点検)(#1DS)	公表対象	制約有	
0913264	九州	2020/10/08 08:00	2020/10/09 20:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60/豊前ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)	豊前ss 50-60 GIS 外部点検(12年点検)(1・2日目)	公表対象	制約有	
0914933	九州	2020/10/08 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 東九州幹線2L/豊前ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PC M(B)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L トランス ジューサー盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L BP +LB(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L BP+L B(B)/豊前ss 50-60 [加圧停止]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AA-HK2LP (東九州幹線2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置 (A) 43AB-HK2LP (東九州幹線2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BA-HK2LP (東九州幹線2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BB-HK2LP (東九州	豊前ss SSC起動装置ほか設置工事(A系:東九州幹線2L)	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914949	九州	2020/10/08 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] 43BP(A)[ロック]/東九州ss 500kV[1-2] 43BP(B)[ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち東九州ssSSC遮断装置設置工事(東九州幹線2L切替新)	公表対象	制約有	
0913263	九州	2020/10/10 08:00	2020/10/11 18:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 50-60/豊前ss 500kV2号母線	豊前ss 50-60 GIS 外部点検(12年点検)(#2DS)	公表対象	制約有	
0913266	九州	2020/10/10 08:00	2020/10/11 20:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 50-60	豊前ss 50-60 GIS 外部点検(12年点検)(3・4日目)	公表対象	制約有	
0913470	九州	2020/10/12 08:30	2020/10/14 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線□1航空標識塗装工事を実施	公表対象		
0913471	九州	2020/10/12 08:30	2020/10/13 17:30	連続	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	4導体用径間スベーク取替 □2～5:13径間	公表対象		
0913531	九州	2020/10/12 08:30	2020/10/13 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	4導体用径間スベーク取替 □2～5:13径間	公表対象		
0913533	九州	2020/10/12 08:30	2020/10/16 17:30	毎日	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事 E33 1基	公表対象		
0913574	九州	2020/10/12 08:00	2020/10/14 18:00	連続	中央ss	500kV 熊本幹線1L/中央ss 50-50[加圧停止]/中央ss 500kV4号 主要変圧器/中央ss 6-14 O(#4MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-140 (#4MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央ss 66kV2号 所内用変圧器/中央ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV4-2号 分路リアクトル	中央ss50TB-6ガス密度SW他修繕を実施する。	公表対象		
0913678	九州	2020/10/12 08:30	2020/10/16 17:30	連続	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50 [加圧停止]/柏田ss 220kV 柏田線1L DZ盤/柏田ss 220kV 柏田線1L PCM(A)/柏田ss 220kV 柏田線1L PCM(B)/柏田ss 220kV母線保護盤(220kV柏田線1L)/柏田ss 220kV自動オンロ盤(220kV柏田線1L)/柏田ss 220kVVPD自動切替盤(220kV柏田線1L)/柏田ss 220kVトランスジェサ盤(220kV柏田線1L)/柏田ss 220kV制御補助盤(220kV柏田線1L)/柏田ss 220kVインターロック盤(220kV柏田線1L)	柏田ss TC取替工事を実施する。	公表対象		
0910860	九州	2020/10/12 09:00	2020/10/16 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV4号 主要変圧器/中央ss 6-14 O(#4MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-140 (#4MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-140(#4MTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV2号 所内用変圧器/中央ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV4-2号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV PD切替盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60 [加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡線2L PCM+DZ(B)	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0915362	九州	2020/10/12 09:30	2020/10/12 17:30	単日	中央ss	220kV 中央南福岡線2L	2019年11月07日 中央ss中央南福岡2L20-63E欠相不完全が発生したため、調査を元に修繕を行う。	公表対象		
0913677	九州	2020/10/13 07:30	2020/10/15 18:30	毎日	柏田ss	220kV 柏田線1L/柏田ss 20-50[加圧停止]	柏田ss220kVGIS(20-50ユニット)については、塗装の白亜化が見受けられ発錆しているため、防錆塗装修繕を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913681	九州	2020/10/13 07:10	2020/10/13 18:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV1号母線/柏田ss 20T-10(220KV1号母線連絡)[加圧停止]/柏田ss 220kV[1-2] BP+LB盤/柏田ss 220kV[1-2] BU盤	柏田ss TC取替工事を	公表対象		
0914642	九州	2020/10/13 07:30	2020/10/15 21:30	毎日	高野sws	高野sws 220kV 大隅線1L/高野sws 20-10[加圧停止]/高野sws 220kV 大隅線1L DZ盤/高野sws 220kV 大隅線1L PGM+DZ	高野SWS 20-10GISユニット油圧操作機構漏油修繕を行う。	公表対象		
0915073	九州	2020/10/13 08:00	2020/10/16 17:00	毎日	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L	施工箇所 1L: ㊦、㊦2、㊦3 2L: ㊦3-1	公表対象		
0910478	九州	2020/10/13 08:30	2020/10/13 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0910479	九州	2020/10/13 08:30	2020/10/13 15:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	220kV中央南福岡線(㊦46接続所)定期点検【終端箱点検】を行う	公表対象		
0913297	九州	2020/10/13 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線がいし金具修繕工事(1L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0913537	九州	2020/10/13 08:30	2020/10/17 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	2L(予防停止):No.21	公表対象		
0913577	九州	2020/10/13 08:30	2020/10/15 17:30	連続	中央ss	500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80[加圧停止]/中央ss 50TB-2[切]/中央ss 50-300[加圧停止]	中央ss50TB-2DS区画ガス密度検出器修繕を実施する。	公表対象		
0913945	九州	2020/10/13 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	220kV 苅田火力新線	220kV 苅田火力新線/220kV 西谷門司線2L	苅田火力新線他3線路25基 臨海部鉄塔防錆塗装 2019年度:なし 2020年度:㊦6、36-1	公表対象		
0913958	九州	2020/10/13 09:00	2020/10/13 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	北九州電力センター送電保全基準のOFケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施	公表対象		
0913964	九州	2020/10/13 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	苅田火力新線他3線路20基 臨海部鉄塔防錆塗装 2020年度:㊦3、14、15、33 2021年度:なし	公表対象		
0913959	九州	2020/10/13 15:30	2020/10/13 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	220kV西谷門司線2L OFケーブル部分放電測定	公表対象		
0911241	九州	2020/10/14 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のスペーサ修繕を実施	公表対象		
0913489	九州	2020/10/14 08:30	2020/10/14 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線1L	220kV 南熊本緑川線1L	XDダンパ補修ほか ・㊦4、㊦6、㊦8	公表対象		
0913747	九州	2020/10/14 09:00	2020/10/14 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線㊦20ジャンパススペーサ修繕(木佐木線1号線)	公表対象		
0914940	九州	2020/10/14 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線1L/豊前ss 220kV 大分北線1L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線1L トランスユーザー盤/豊前ss 20-50 [加圧停止]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AA-OI1LP (大分北1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AB-OI1LP (大分北1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BA-OI1LP (大分北1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BB-OI1LP (大分北1L潮流) [ロック]	豊前ssSSC起動装置ほか設置工事(A系:大分北1L)	公表対象	制約有	
0914976	九州	2020/10/14 09:00	2020/10/15 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線1L/西大分ss 20-50 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線1L DZ盤/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分ss 220kV 自動オンロ[大分北1L関係] [ロック]	豊前SSCシステム更新	公表対象	制約有	
0915076	九州	2020/10/14 09:00	2020/10/14 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	電線スペーサ修繕工事(木佐木線)1L ㊦38~㊦40間 計2径間	公表対象		
0915077	九州	2020/10/14 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	トーションナルダンパ修繕工事(木佐木線1L) 21、25、53、54、59 計5基	公表対象		
0911921	九州	2020/10/15 08:00	2020/10/15 18:00	単日	新鹿児島ss	新鹿児島ss 220kV2号母線/新鹿児島ss 20T-10[加圧停止]	新鹿児島ss 20T-10 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱、200SFMT、4000A)を行う。	公表対象		
0913490	九州	2020/10/15 08:30	2020/10/15 17:30	単日	220kV 南熊本緑川線2L	220kV 南熊本緑川線2L	XDダンパ補修ほか ・㊦4、㊦6、㊦8	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913784	九州	2020/10/15 09:00	2020/10/15 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50[加圧停止]	制御ケーブル交換、動作力カウンター交換	公表対象		
0913785	九州	2020/10/15 09:00	2020/10/15 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 20-50[加圧停止]	制御ケーブル交換	公表対象		
0913962	九州	2020/10/15 09:00	2020/10/16 17:00	毎日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	<作業内容> ・腐食・開孔部材取替 <作業数量> ・豊前北幹線□7、□9 ・苅田分岐線□4、□35、□36 ・若松分岐線□1、□3、□9 ・西谷北線□ 計10基	公表対象		
0913301	九州	2020/10/16 09:00	2020/10/18 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線がしいし金具修繕工事(2L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0914642	九州	2020/10/16 08:30	2020/10/16 17:30	単日	高野sws	高野sws 220kV 大隅線1L/高野sws 20-10[加圧停止]/高野sws 220kV 大隅線1L DZ盤/高野sws 220kV 大隅線1L PCM+DZ	高野SWS 20-10GISユニット油圧操作機構漏油修繕を行う。	公表対象		
0914941	九州	2020/10/16 09:00	2020/10/17 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 大分北線2L/豊前ss 220kV 大分北線2L DZ盤/豊前ss 220kV 大分北線2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/豊前ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線2L トランスジョーサー盤/豊前ss 20-60 [加圧停止]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AA-OI2LP (大分北2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AB-OI2LP (大分北2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BA-OI2LP (大分北2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BB-O	豊前ssSSC起動装置ほか設置工事(A系:大分北2L)	公表対象	制約有	
0914977	九州	2020/10/16 09:00	2020/10/17 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分北線2L/西大分ss 20-60 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分北線2L DZ盤/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分北線2L PCM(B)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分ss 220kV 自動オシロ[大分北2L関係] [ロック]	豊前SSCシステム更新	公表対象	制約有	
0915074	九州	2020/10/19 08:00	2020/10/20 17:00	毎日	220kV 武雄線2L	220kV 武雄線2L	施工箇所 1L: □、□2、□3 2L: □3-1	公表対象		
0910942	九州	2020/10/19 08:30	2020/10/19 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20-20 [加圧停止]	鳥栖ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0910943	九州	2020/10/19 08:30	2020/10/19 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20-20 [加圧停止]	鳥栖ss 20-23 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	公表対象		
0910947	九州	2020/10/19 07:40	2020/10/19 18:20	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV2号母線/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 20-22 220kV/バンダグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0910944	九州	2020/10/19 09:00	2020/10/19 17:00	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L	鳥栖ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0913475	九州	2020/10/19 08:00	2020/10/19 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 連開)[予防停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913537	九州	2020/10/19 08:30	2020/10/20 17:30	毎日	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	500kV 佐賀幹線2L[予防停止]	2L(予防停止):No.21	公表対象		
0914412	九州	2020/10/19 08:30	2020/10/23 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	ダンパほか修繕:長崎幹線	公表対象		
0913612	九州	2020/10/19 09:00	2020/10/20 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線1L	220kV 脊振鳥栖線1L	計画箇所(予定):□35 計1基	公表対象		
0910862	九州	2020/10/19 09:30	2020/10/22 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線1L/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線1L P CM+DZ(B)/中央ss 20-170 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kVDP切替盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(山家1L関係) [ロック]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0911827	九州	2020/10/20 08:00	2020/10/29 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検他を行う。	公表対象		
0914407	九州	2020/10/20 07:30	2020/10/23 18:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	ダンパほか修繕:長崎幹線	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914411	九州	2020/10/20 07:30	2020/10/22 18:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	・鉄塔ボルト修繕:長崎幹線	公表対象		
0914416	九州	2020/10/20 07:30	2020/10/22 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	・鉄塔ボルト修繕:長崎幹線	公表対象		
0911242	九州	2020/10/20 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のダンパ修繕を実施	公表対象		
0911243	九州	2020/10/20 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の架線金具修繕工事を実施(1号線、2号線)	公表対象		
0913476	九州	2020/10/20 08:00	2020/10/20 18:00	単日	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)[予防停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913954	九州	2020/10/20 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	<作業内容> ・腐食・開孔部材取替 <作業数量> ・豊前北幹線□7、□9 ・苅田分岐線□4、□3、□5、□6 ・若松分岐線□1、□3、□9 ・西谷北線□ 計10基	公表対象		
0914255	九州	2020/10/20 09:00	2020/10/20 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	活線ビンの補修:□90	公表対象		
0915157	九州	2020/10/20 09:10	2020/10/20 17:50	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 220kV1号母線/山家ss 20-170[加圧停止]	H28年1月23日に発生した東福岡ss6-32LSのモータ焼損による制御不応動障害の同型機器対策として、補助Ryの回路改修及び端子のコーティング処理を行う。	公表対象		
0915094	九州	2020/10/21 08:00	2020/10/22 18:00	連続	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100[加圧停止]/東佐世保ss 220kV母線保護装置(BP+LB)常時監視 [ロック]	2019.11.14東佐世保ss20-100切操作時に主保護による欠相遮断となった。原因は一括制御箱内の補助継電器(TCX1、TCX2)の発錆腐食による補助接点の接触不良であることが判明した。 そのため同型GCBの電装品修繕を行う。	公表対象		
0913477	九州	2020/10/21 08:00	2020/10/22 18:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)[予防停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913955	九州	2020/10/21 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田火力新線他3線路25基 臨海部鉄塔防錆塗装 2019年度:なし 2020年度:□6、36-1	公表対象		
0914256	九州	2020/10/21 09:00	2020/10/21 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	スベーサ取替:□2~□3	公表対象		
0915121	九州	2020/10/21 08:30	2020/10/21 17:30	単日	500kV 佐賀幹線2L(2019/12 運開)	500kV 佐賀幹線2L(2019/12 運開)	500kV佐賀幹線 2L AHの取替(2018年度から継続件名)	公表対象		
0915152	九州	2020/10/21 08:30	2020/10/22 17:30	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線2L/西九州ss 50-60[加圧停止]/西九州ss 500kV[3-4] PD自動切替盤	【撤去】西九州SSCシステム、中央SSCシステム 【新設】次期SSCシステム	公表対象		
0913613	九州	2020/10/21 09:00	2020/10/22 17:00	毎日	220kV 脊振島栖線2L	220kV 脊振島栖線2L	計画箇所(予定)…□35 計1基	公表対象		
0911852	九州	2020/10/22 08:00	2020/10/22 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100[加圧停止]	東佐世保ss 20-100 220kVガスしゃ断器外部点検(富士、BAK、4000A)を行う。	公表対象		
0915095	九州	2020/10/22 08:00	2020/10/22 18:00	単日	東佐世保ss	220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100[加圧停止]	業務依頼連絡変保29-013に基づき、プッシングセメンチング部(上部)のコーキングの除去を行う。	公表対象		
0914257	九州	2020/10/22 09:00	2020/10/22 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	スベーサ取替:□2~□3	公表対象		
0914974	九州	2020/10/22 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線1L/大分ss 20-70 [加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/大分ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/大分ss 220kV自動オシロ [ロック]/大分ss SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss 転送遮断受信盤 [ロック]/大分ss 転送しゃ断盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分南線1L新)	公表対象	制約有	
0914978	九州	2020/10/22 09:00	2020/10/23 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線1L/西大分ss 20-70 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分ss SSC故障情報送信盤 [ロック]/西大分ss 220kV自動オシロ[大分南1L関係] [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ssSSC起動装置設置工事(大分南線1L切替新)	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915158	九州	2020/10/22 09:10	2020/10/22 17:50	単日	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 220kV2号母線/山家ss 20-170 [加圧停止]	H28年1月23日に発生した東福岡ss6-32LSのモータ焼損による制御不応動障害の同型機器対策として、補助Ryの回路改修及び端子のコーティング処理を行う。	公表対象		
0913478	九州	2020/10/22 20:00	2020/10/23 07:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913479	九州	2020/10/23 20:00	2020/10/24 07:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0910589	九州	2020/10/24 09:00	2020/11/06 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(犀川地区)	公表対象	制約有	
0913292	九州	2020/10/24 09:00	2020/11/04 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(合馬地区)	公表対象	制約有	
0914408	九州	2020/10/24 08:30	2020/10/27 17:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔防錆:長崎幹線	公表対象		
0913679	九州	2020/10/26 07:30	2020/10/28 18:30	毎日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60 [加圧停止]	柏田ss220kVGIS(20-60ユニット)については、塗装の白亜化が見受けられ発錆しているため、防錆塗装修繕を行う。	公表対象		
0913267	九州	2020/10/26 09:00	2020/10/26 17:00	単日	豊前ss	220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 20-200/豊前ss 220kV2号母線/豊前ss 20T-10(＃1, 2母線連絡)	豊前ss 20-202 PLS 白相コーベル版破損修繕工事	公表対象	制約有	
0913293	九州	2020/10/26 09:00	2020/10/27 17:00	毎日	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	E267.276.281(2L)	公表対象	制約有	
0913558	九州	2020/10/26 08:30	2020/10/27 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L CR-A/脊振ss 220kV 脊振伊都線2L CR-B/脊振ss 20-60[加圧停止]	脊振ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。 対象機器: 20-60.20-63, 20-63E, 20-61, 20-62, LPT, CT, LA	公表対象		
0913559	九州	2020/10/26 08:10	2020/10/26 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV1号母線/220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]	脊振ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	公表対象		
0913680	九州	2020/10/26 08:30	2020/10/30 17:30	連続	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 20-60 [加圧停止]/柏田ss 220kV 柏田線2L DZ盤/柏田ss 220kV 柏田線2L PCM(A)/柏田ss 220kV 柏田線2L PCM(B)/柏田ss 220kV制御補助盤(220kV柏田線2L)/柏田ss 220kVトランスジュサ盤(220kV柏田線2L)/柏田ss 220kVDP自動切替盤(220kV柏田線2L)/柏田ss 220kV自動オシロ盤(220kV柏田線2L)/柏田ss 220kV母線保護盤(220kV柏田線2L)/柏田ss 220kVインターロック盤(220kV柏田線2L)	柏田ss TC取替工事を	公表対象		
0913682	九州	2020/10/26 08:10	2020/10/27 17:50	毎日	柏田ss	柏田ss 220kV2号母線/柏田ss 20T-10(220KV1号母線連絡) [加圧停止]/柏田ss 220kV [1-2] BP+LB盤/柏田ss 220kV[1-2] BU盤/柏田ss 220kVトランスジュサ盤(220kV母	柏田ss TC取替工事を	公表対象		
0915384	九州	2020/10/26 09:00	2020/10/28 17:00	連続	筑豊ss	220kV 筑豊線1L/筑豊ss 220kV1号 主要変圧器/筑豊ss 20-110(＃1主変1次主幹)/筑豊ss 20-10	筑豊ss 20TB-1 LS接触部不良修繕 2019.11.22外部点検で、導電部の接触部銀メッキ損耗を確認、導電部(補助コンタクト付き接触部)取替修繕を計画する。	公表対象		
0910843	九州	2020/10/26 09:30	2020/10/29 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kVDP切替盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV＃1-2BP盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV＃1-4BP盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊線1L/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM/中央ss 20-10 [加圧停止]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(1+1、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0913561	九州	2020/10/27 08:10	2020/10/27 17:50	単日	脊振ss	脊振ss 220kV2号母線/220kV 脊振伊都線2L/脊振ss 20-60[加圧停止]	脊振ss 20-60 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913954	九州	2020/10/27 09:00	2020/10/30 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	<作業内容> ・腐食・開孔部材取替 <作業数量> ・豊前北幹線□7、□9 ・苅田分岐線□4、□34、□35、□36 ・若松分岐線□1、□33、□79 ・西谷北線□ 計10基	公表対象		
0913956	九州	2020/10/27 09:00	2020/10/29 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	苅田火力新線他3線路20基 臨海部鉄塔防錆塗装 2020年度: □3、14、15、33 2021年度: なし	公表対象		
0915369	九州	2020/10/27 09:00	2020/10/29 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線架空地線張替工事(勝山地区)のうち地線金具取替	公表対象	制約有	
0913480	九州	2020/10/27 20:30	2020/10/28 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0911039	九州	2020/10/28 08:00	2020/10/28 18:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	220kV霧島分岐線 1L □2～□3間 電線精密点検【直営技術作	公表対象		
0914417	九州	2020/10/28 08:30	2020/10/30 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕: □7、9、34	公表対象		
0914418	九州	2020/10/28 08:30	2020/10/29 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	鉄塔防錆 【1工区】□9	公表対象		
0914903	九州	2020/10/28 08:30	2020/10/29 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 □20、□32、□37	公表対象		
0914904	九州	2020/10/28 08:30	2020/10/30 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L	施工箇所 1L: □29～□30、□32～□33 2L: □42～□46	公表対象		
0914939	九州	2020/10/28 09:00	2020/10/29 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線2L/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州豊前線2L トランスジェーサー盤/豊前ss 20-200 [加圧停止]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AA-KB2LP (北九州豊前2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AB-KB2LP (北九州豊前2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BA-KB2LP (北九州豊前2L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BB-KB2LP (北九州豊前2L潮流)	豊前ssSSC起動装置ほか設置工事(A系:北九州豊前2L)	公表対象	制約有	
0915391	九州	2020/10/28 09:30	2020/10/28 15:30	単日	川内ps	川内原子力ps 220kV 川内原子力支線 [受電停止]/川内ps 220kV 川内原子力支線 43TF[ロック]/川内原子力ps 20-50[加圧停止]	川内ps 川内原子力支線転送しや断盤定期リレー試験	公表対象		
0913980	九州	2020/10/28 15:00	2020/10/28 17:00	単日	上津役ss	220kV 上津役線1L/上津役ss 220kV1号母線/上津役ss 66kV1号母線/上津役ss 6T-10(66kV母線連絡用(1、2号母線側))/上津役ss 220kV3号 主要変圧器/上津役ss 6-110(6-110:送変1号)/上津役ss 6-130(6-130:送変3号)/上津役ss 20-110(□送変1次)/上津役ss 20-130(□送変1次)	上津役ss 220kV1号主変課電洗浄	公表対象		
0913481	九州	2020/10/28 20:00	2020/10/29 07:00	連続	住吉ss	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]/住吉ss 220kV3号 主要変圧器	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913474	九州	2020/10/29 08:00	2020/10/29 13:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器	2016年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、赤坂ss側2号線青相において一酸化炭素の数値が高く検出されるなど不明な数値データが確認されていることから、今回、箔電極法による部分放電測定を実施し、部分放電の有無を確認する。 ・赤坂ss:2L終端箱:箔電極法による部分放電測定)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0910844	九州	2020/11/02 09:30	2020/11/06 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV#1-2BP盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kVPD切替盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM/中央ss 20-20 [加圧停止]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0914400	九州	2020/11/03 07:30	2020/12/02 18:30	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L/220kV 長崎幹線1L(武雄ss～#123 諫早分岐)	A410×2、O. 9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、O. 8km、鉄塔1基	公表対象		
0913246	九州	2020/11/07 09:00	2020/11/07 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190/北九州ss 220kV3号母線	北九州ss 20-191 PLS 青相コーベル板修繕工事を行う。	公表対象	制約有	
0914938	九州	2020/11/07 09:00	2020/11/08 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 220kV 北九州豊前線1L/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L BP+LB盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PD自動切替盤/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 220kV 北九州豊前線1L トランスユーザー盤/豊前ss 20-190 [加圧停止]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AA-KB1LP (北九州豊前1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(A) 43AB-KB1LP (北九州豊前1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BA-KB1LP (北九州豊前1L潮流) [ロック]/豊前ss 系統安定化装置(B) 43BB-KB1LP (北九州豊前1L潮流)	豊前ssSSC起動装置ほか設置工事(A系:北九州豊前1L)	公表対象	制約有	
0914399	九州	2020/11/09 07:30	2020/11/12 18:30	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔防錆:長崎幹線	公表対象		
0913315	九州	2020/11/09 09:00	2020/11/10 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0914419	九州	2020/11/09 08:30	2020/11/13 17:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	ダンパほか修繕:長崎幹線	公表対象		
0914420	九州	2020/11/09 08:30	2020/11/12 17:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	長崎幹線 070・119・122・124・146 鉄塔防錆 5基	公表対象		
0910864	九州	2020/11/09 09:30	2020/11/12 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線2L/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/中央ss 20-180 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP盤(山家2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP盤(山家2L関係) [ロック]/中央ss 220kVPD切替盤(山家2L関係) [ロック]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0914398	九州	2020/11/10 07:30	2020/11/13 18:30	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	ダンパほか修繕:長崎幹線	公表対象		
0914402	九州	2020/11/10 07:30	2020/11/12 18:30	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	・鉄塔ボルト修繕:長崎幹線	公表対象		
0914422	九州	2020/11/10 07:30	2020/11/12 17:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	・鉄塔ボルト修繕:長崎幹線	公表対象		
0913229	九州	2020/11/10 09:00	2020/11/12 17:00	毎日	220kV 海崎線2L	220kV 海崎線2L	海崎線架線金具ほか修繕工事(海崎線2L)	公表対象		
0914291	九州	2020/11/10 09:00	2020/11/10 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	管内送電線路鉄塔部材修繕工事(熊本地区)熊本南熊本線を実施する	公表対象		
0914292	九州	2020/11/10 09:00	2020/11/10 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	熊本南熊本線09	公表対象		
0914293	九州	2020/11/10 09:00	2020/11/13 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線1L	220kV 熊本南熊本線1L	航空標識塗装	公表対象		
0910979	九州	2020/11/11 07:00	2020/11/11 19:00	単日	熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/熊本ss 20-50[加圧停止]	熊本ss 20-53(E付)LS外部点検を行う。	公表対象		
0911823	九州	2020/11/11 09:00	2020/11/23 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)	熊本日田線鉄塔補強工事(中央幹線撤去工事関連工事)	公表対象		
0914421	九州	2020/11/16 07:30	2020/11/20 17:30	連続	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	2019年度長崎幹線がよい金具ほか修繕: 063(2LC3)、065、066 計 3基	公表対象		
0913637	九州	2020/11/16 08:30	2020/11/16 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L CR-A/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PD自動切替盤/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L 電気所サーバー/220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L 自動オシロ盤	木佐木変HDT撤去を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913638	九州	2020/11/16 08:30	2020/11/16 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913639	九州	2020/11/16 08:10	2020/11/16 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913604	九州	2020/11/16 09:00	2020/11/17 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	計画箇所(予定)…□8.22.26 計3基	公表対象		
0910861	九州	2020/11/16 09:00	2020/11/17 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV4号 主要変圧器/中央ss 6-140(#4MTTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-140(#4MTTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-140(#4MTTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV4号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV2号 所内用変圧器/中央ss 66kV4-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV4-2号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(#4主変、南福岡2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60 [加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0910904	九州	2020/11/16 09:30	2020/11/16 17:30	単日	久留米ss	久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/久留米ss 20-30[加圧停止]/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)	久留米ss 20-30 220kV GIS外部点検(6年目)を行う。	公表対象		
0910906	九州	2020/11/16 09:10	2020/11/16 17:50	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0910907	九州	2020/11/16 09:30	2020/11/16 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0913640	九州	2020/11/16 09:30	2020/11/16 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 20-30[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0911843	九州	2020/11/17 08:00	2020/11/20 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	鉄塔防錆:西佐世保武雄線 E26 計1基	公表対象		
0911854	九州	2020/11/17 08:00	2020/11/17 18:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/東佐世保ss 20-10[加圧停止]	東佐世保ss 20-10 220KVガスしや断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E)を行う。	公表対象		
0915081	九州	2020/11/17 08:00	2020/11/20 18:00	毎日	220kV 東佐世保分岐線1L	220kV 東佐世保分岐線1L/220kV 西佐世保武雄線1L	鉄塔防錆:東佐世保分岐線 E3、7、8 計3基	公表対象		
0915084	九州	2020/11/17 08:00	2020/11/18 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 □03、□03-1、□04 ※腕塗装のみ	公表対象		
0915086	九州	2020/11/17 08:00	2020/11/17 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 E3(併架:JSSK有田分岐線□)	公表対象		
0915087	九州	2020/11/17 08:00	2020/11/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 □1、□2、□3	公表対象		
0915097	九州	2020/11/17 08:00	2020/11/17 18:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/東佐世保ss 20-10[加圧停止]	業務依頼連絡変保29-013に基づき、ブッシングセメンチング部(上部)のコーキングの除去を行う。	公表対象		
0911258	九州	2020/11/17 08:30	2020/11/17 17:30	単日	武雄ss	武雄ss 20-10[加圧停止]/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L PCM(A)/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L PCM(B)/武雄ss 武雄ss 220kV 母線保護盤 監視 [ロック]/武雄ss 武雄ss 220kVローカルバックアップ盤 監視 [ロック]	武雄ss 20-10 220KVガスしや断器外部点検を行う。	公表対象		
0911848	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	単日	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線1L/武雄ss 20-10[加圧停止]	武雄ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0911849	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L	武雄ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV相浦火力1L 屋外鉄構地線外部点検を行う。	公表対象		
0911855	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/東佐世保ss 20-10[加圧停止]	東佐世保ss 20-13 線路PD コンデンサー形計器用変圧器簡易点検を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913606	九州	2020/11/17 08:30	2020/11/19 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	鳥栖三池線E34鉄塔防錆塗装工事 佐賀三池線併架線路停止	公表対象		
0913675	九州	2020/11/17 08:30	2020/11/17 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L CR-A/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L CR-B/鳥栖ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/鳥栖ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/鳥栖ss 20-30 [加圧停止]	油圧鎖錠用補助リレー交換	公表対象		
0913676	九州	2020/11/17 08:10	2020/11/17 17:50	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 2号母線/鳥栖ss 20-30 [加圧停止]	制御ケーブル交換	公表対象		
0913765	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕 E34、89、102	公表対象		
0913766	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/18 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	鉄塔防錆 【1工区】E36、E37 【2工区】E38、E39	公表対象		
0913767	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	ダンパ修繕:トーショナルダンパーXDへ取替	公表対象		
0914294	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	単日	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	220kV 熊本南熊本線2L[予防停止]	上椎葉弓削線E15(熊本南熊本線E10と併架)	公表対象		
0914295	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	220kV 熊本南熊本線2L	220kV 熊本南熊本線2L	航空標識塗装	公表対象		
0915085	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/18 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	施工箇所 E33、E34、E35	公表対象		
0913605	九州	2020/11/17 09:00	2020/11/17 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線) 過去の停止による営業除去実績により、申請する	公表対象		
0910671	九州	2020/11/18 08:00	2020/11/18 18:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM(A)/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM(B)/西大分ss 220kV 大分南線2L 43CA[ロック]/大分ss 220kV 大分南線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43CB[ロック]/大分ss 220kV 大分南線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/西大分ss 220kV大分南線2L PCM+DZ盤(B) 常時監視 243JKB [ロック]/西大分ss 220kV大分南線2L PCM+DZ盤(A) 常時監視 243JKA [ロック]	西大分ss 20-80 220KVガスしゃ断器外部点検	公表対象	制約有	
0911853	九州	2020/11/18 08:00	2020/11/18 18:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/東佐世保ss 20-10	東佐世保ss 20-13 220KV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0911850	九州	2020/11/18 09:00	2020/11/18 17:30	単日	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線1L/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線1L PCM(A)/武雄ss 20-10[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV西佐世保武雄線1L(A系) 機能維持対策修繕を行う。	公表対象		
0913228	九州	2020/11/18 09:00	2020/11/20 17:00	毎日	220kV 海崎線1L	220kV 海崎線1L	海崎線架線金具ほか修繕工事(海崎線1L)	公表対象		
0913316	九州	2020/11/18 09:00	2020/11/19 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2020年度分】	公表対象	制約有	
0914404	九州	2020/11/18 08:30	2020/11/20 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕:E7、9、34	公表対象		
0914405	九州	2020/11/18 08:30	2020/11/19 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L	鉄塔防錆 【1工区】E49	公表対象		
0914905	九州	2020/11/18 08:30	2020/11/19 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	施工箇所 E20、E32、E37	公表対象		
0914906	九州	2020/11/18 08:30	2020/11/19 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/11 運開)	施工箇所 1L:E29~E30、E32~E33 2L:E32~E36	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914975	九州	2020/11/18 09:00	2020/11/19 17:00	毎日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/大分ss 20-80 [加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss 220kV[1-2] 43BP[ロック]/大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/大分ss 220kV 自動オシロ [ロック]/大分ss SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss 転送遮断受信盤 [ロック]/大分ss 転送しゃ断盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ssSSC起動装置、SSC遮断装置設置工事(大分南2L新)	公表対象	制約有	
0914979	九州	2020/11/18 09:00	2020/11/19 17:00	毎日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80 [加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分ss SSC故障情報送信盤 [ロック]/西大分ss 220kV自動オシロ[大分南2L関係] [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ssSSC起動装置設置工事(大分南線2L切替新)	公表対象	制約有	
0910857	九州	2020/11/18 09:00	2020/11/19 17:00	連続	中央ss	中央ss 500kV3号 主要変圧器/中央ss 6-130(#3MTr3次) [加圧停止]/中央ss 20-130(#3MTr2次) [加圧停止]/中央ss 50-130(#3MTr1次) [加圧停止]/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(A)/中央ss 500kV3号 主要変圧器 TP+DD盤(B)/中央ss 66kV1号 所内用変圧器/中央ss 66kV3-1号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-2号 分路リアクトル/中央ss 66kV3-3号 分路リアクトル/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV OG盤(#3主変、南福岡1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50 [加圧停止]/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 中央南福岡線1L PC	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0915124	九州	2020/11/18 09:30	2020/11/18 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/脊振ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	公表対象		
0915135	九州	2020/11/18 09:30	2020/11/18 17:30	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80 [加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(A)/中央ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	公表対象		
0910261	九州	2020/11/19 08:00	2020/11/20 18:00	毎日	220kV 海崎線1L[予防停止]	220kV 海崎線1L[予防停止]	500kV日向幹線新設工事のうち防護ロープ撤去作業	公表対象		
0915125	九州	2020/11/19 09:30	2020/11/19 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/脊振ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	公表対象		
0915136	九州	2020/11/19 09:30	2020/11/19 17:30	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80 [加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L PCM(B)/中央ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	公表対象		
0915126	九州	2020/11/20 09:30	2020/11/20 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 脊振幹線2L/脊振ss 50-80 [加圧停止]/脊振ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	公表対象		
0915137	九州	2020/11/20 09:30	2020/11/20 17:30	単日	中央ss	中央ss 500kV 脊振幹線2L/中央ss 50-80 [加圧停止]/中央ss 500kV 脊振幹線2L DZ盤	業務指示7-10に基づき、機能維持修繕を行う。	公表対象		
0914983	九州	2020/11/20 14:50	2020/11/20 16:50	単日	柏田ss	柏田ss 220kV 柏田線2L/柏田ss 220kV2号母線/加圧経路(柏田線2L~220kV#2母線~2号	柏田ss2号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。	公表対象		
0911846	九州	2020/11/24 08:00	2020/11/27 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	鉄塔防錆:西佐世保武雄線E26 計1基	公表対象		
0911856	九州	2020/11/24 08:00	2020/11/24 18:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L/東佐世保ss 20-20[加圧停止]	東佐世保ss 20-20 220KVガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT-40E)を行う。	公表対象		
0913265	九州	2020/11/24 08:00	2020/11/27 19:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線2L/豊前ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/豊前ss 50-60	豊前ss 50-60 GCB 油圧操作機構重点点検	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915082	九州	2020/11/24 08:00	2020/11/27 18:00	毎日	220kV 東佐世保分岐線2L	220kV 東佐世保分岐線2L/220kV 西佐世保武雄線2L	鉄塔防錆:東佐世保分岐線 E3、7、8 計3基	公表対象		
0915089	九州	2020/11/24 08:00	2020/11/24 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E9(併架:JSSK有田分岐線口)	公表対象		
0915090	九州	2020/11/24 08:00	2020/11/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E1、E2、E30	公表対象		
0915098	九州	2020/11/24 08:00	2020/11/24 18:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L/東佐世保ss 20-20[加圧停止]	業務依頼連絡変保29-013に基づき、プッシングセメンチング部(上部)のコーキングの除去を行う。	公表対象		
0910933	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/24 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR-A/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR-B/鳥栖ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/鳥栖ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 20-40 220KVガスシヤ断器外部点検を行う	公表対象		
0910934	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/24 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 1号母線/鳥栖ss 20-40 [加圧停止]	鳥栖ss 20-41 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0911825	九州	2020/11/24 09:00	2020/12/01 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)	熊本日田線鉄塔補強工事(中央幹線撤去工事関連工事)	公表対象		
0911857	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/24 17:00	単日	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L/東佐世保ss 20-20[加圧停止]	東佐世保ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器簡易点検を行う。	公表対象		
0913610	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/26 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖三池線E4鉄塔防錆塗装工事 佐賀三池線併架線路停止	公表対象		
0913641	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L CR-A/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PD自動切替盤/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L 電気所サーパー/220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L 自動オンロ盤	木佐木変HDT撤去を行う。	公表対象		
0913642	九州	2020/11/24 08:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913643	九州	2020/11/24 08:10	2020/11/24 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913772	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕 E34、89、102	公表対象		
0913773	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/25 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	鉄塔防錆 【1工区】E36、E37 【2工区】E38、E39	公表対象		
0913774	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	ダンパ修繕:トーションナルダンパ→XDへ取替	公表対象		
0915088	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/25 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	施工箇所 E3、E34、E35	公表対象		
0913608	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/25 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	計画箇所(予定)…E8.22.26 計3基	公表対象		
0913609	九州	2020/11/24 09:00	2020/11/24 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)過去の停止による営業除去実績により、申請する	公表対象		
0910865	九州	2020/11/24 09:30	2020/11/25 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線2L/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線2L PCM+DZ(B)/中央ss 20-180 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(山家2L関係)[ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(山家2L関係)[ロック]/中央ss 220kVOG盤(山家2L関係)[ロック]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0910909	九州	2020/11/24 09:10	2020/11/24 17:50	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0910911	九州	2020/11/24 09:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0913644	九州	2020/11/24 09:30	2020/11/24 17:30	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0911079	九州	2020/11/25 07:00	2020/11/25 19:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L/南熊本ss 20-70[加圧停止]	南熊本ss 20-73(E付)LS外外部点検を行う。	公表対象		
0910935	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0910936	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖ss 20-43 線路PDコンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0910937	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 2号母線/鳥栖ss 20-40 [加圧停止]	鳥栖ss 20-42 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0910938	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 20-43 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	公表対象		
0910939	九州	2020/11/25 08:30	2020/11/25 17:30	単日	鳥栖ss	鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L	鳥栖ss 220kV◇(代表) 屋外鉄構 220kV鳥栖木佐木2L屋外鉄構地線外部点検を行う。	公表対象		
0911080	九州	2020/11/25 09:00	2020/11/25 17:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線1L/南熊本ss 20-70[加圧停止]	南熊本ss 20-73 LPD簡易点検を行う。	公表対象		
0911851	九州	2020/11/25 09:00	2020/11/25 17:30	単日	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線2L/武雄ss 220kV 西佐世保武雄線2L PCM(A)/武雄ss 20-20[加圧停止]/武雄ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	武雄ss 220kV西佐世保武雄線2L(A系) 機能維持対策修繕を行う。	公表対象		
0914170	九州	2020/11/25 09:00	2020/11/27 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	南九州幹線径間スベサ修繕 E36～E38	公表対象		
0911081	九州	2020/11/26 07:00	2020/11/26 19:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80[加圧停止]	南熊本ss 20-83(E付)LS外外部点検を行う。	公表対象		
0911082	九州	2020/11/26 09:00	2020/11/26 17:00	単日	南熊本ss	220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss 20-80[加圧停止]	南熊本ss 20-83 LPD簡易点検を行う。	公表対象		
0913468	九州	2020/11/26 08:30	2020/11/28 17:30	毎日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	220kV中央南福岡線□1航空標識塗装工事を実施	公表対象		
0913469	九州	2020/11/26 08:30	2020/11/27 17:30	連続	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	4導体用径間スベサ取替 E2～E5:13径間	公表対象		
0913529	九州	2020/11/26 08:30	2020/11/27 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	4導体用径間スベサ取替 E2～E5:13径間	公表対象		
0913530	九州	2020/11/26 08:30	2020/11/30 17:30	毎日	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事 E33 1基	公表対象		
0913645	九州	2020/11/26 08:10	2020/11/26 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0910910	九州	2020/11/26 09:10	2020/11/26 17:50	単日	木佐木ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0914160	九州	2020/12/01 09:00	2020/12/03 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スベサ取替 E25～E26、E26～E27、E27～E28 計3径間	公表対象		
0914161	九州	2020/12/01 09:00	2020/12/04 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具修繕 E33、E35、E36、E37、E02、E06、E07、E25、E26、E28 計10基	公表対象		
0910863	九州	2020/12/01 09:30	2020/12/02 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV 山家線1L/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(A)/中央ss 220kV 山家線1L PCM+DZ(B)/中央ss 20-170 [加圧停止]/中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(山家1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(山家1L関係) [ロック]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0913966	九州	2020/12/02 09:00	2020/12/02 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(B)/西谷ss 220kV 西谷門司線1L PT自動切替盤/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-10/西谷ss 220kV自動オシロ送信盤 西谷門司1L 電流プラグ「引出し」/西谷ss 電気所サーバ入出力架1 西谷門司1L PT2次プラグ「引出し」/西谷ss 電気所サーバ入出力架1 西谷門司1L(同期)PT2次プラグ「引出し」	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913935	九州	2020/12/03 09:00	2020/12/03 17:00	単日	北九州送配電統括センター送電グループ	220kV 筑豊線1L	<作業内容> ・がいし金具類の取替 <作業箇所> ・苅田火力新線E3 ・筑豊線E28、E35 計2基	公表対象		
0913969	九州	2020/12/03 09:00	2020/12/03 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-20/西谷ss 220kV自動オンロ送信盤 西谷門司2L 電流プラグ「引出し」	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	公表対象		
0910846	九州	2020/12/03 09:30	2020/12/04 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(筑豊1L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊線1L/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM/中央ss 20-10 [加圧]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0913967	九州	2020/12/04 09:00	2020/12/04 14:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線1L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-10	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	公表対象		
0913970	九州	2020/12/04 14:00	2020/12/04 17:00	単日	西谷ss	西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西谷ss 20-20	門司ss66kV系統の発電事業者連系後は220kV西谷門司線1回線事故時、過負荷が発生する。このため過負荷対策として、西谷ss過負荷転送遮断装置(送信盤)を設置する。	公表対象		
0913981	九州	2020/12/07 08:30	2020/12/07 17:30	単日	筑豊ss	220kV 筑豊線2L/筑豊ss 20-20	筑豊ss 20-23LS動作確認装置の取替を実施する。	公表対象		
0911241	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のスペーサ修繕を実施	公表対象		
0911242	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線のダンパ修繕を実施	公表対象		
0911243	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L/220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV木佐木線の架線金具修繕工事を実施(1号線、2号線)	公表対象		
0913598	九州	2020/12/07 08:30	2020/12/11 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	【2019からの流込み】E3～E6 【2020分】E9～E3 計19基	公表対象		
0913777	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/07 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-A/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PD自動切替盤/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L 電気所サーバー/220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L 伝送自動オンロ盤	木佐木変HDT撤去(220kV 北佐賀木佐木線2L)	公表対象		
0913778	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/07 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60 [加圧停止]	木佐木ss220kV母支持端子線及び線路側SP端子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913936	九州	2020/12/07 09:00	2020/12/07 17:00	単日	北九州送配電統括センター送電グループ	220kV 筑豊線2L	<作業内容> ・がいし金具類の取替 <作業箇所> ・苅田火力新線E3 ・筑豊線E28、E35 計2基	公表対象		
0910845	九州	2020/12/07 09:30	2020/12/08 16:30	連続	中央ss	中央ss 220kV#1-2BP+LB盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV#1-4BP+LB盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kVOG盤(筑豊2L関係) [ロック]/中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線2L PCM/中央ss 20-20 [加圧]	【撤去】BP(V+I)×4、LB×2、LB補助盤×1、OG盤×3、PD切替盤×4、BU×3 【新設】BP(I+I、LB付)×4、OG(IP網対応)盤×2、PD切替盤×2、BU×3	公表対象		
0910275	九州	2020/12/08 08:00	2020/12/09 17:00	連続	日田ss	日田ss 220kV1号母線/日田ss 20-10[加圧停止]/日田ss 20-110 [加圧停止]/日田ss 10-110 [加圧停止]/日田ss 6-110 [加圧停止]/日田ss 220kV1号 主要変圧器/日田ss 220kVローカルバックアップ 43LB [ロック]/日田ss □主変継電器(TP) 143TP [ロック]/日田ss 66KVデジタル母線保護 43LB [ロック]/日田ss 220kV母線保護盤(2)トリップ回路監視	日田ss 20-110 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)	公表対象		
0914622	九州	2020/12/08 07:30	2020/12/11 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事	公表対象		
0914623	九州	2020/12/08 07:30	2020/12/11 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線鉄塔ボルト他修繕工事	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914624	九州	2020/12/08 07:30	2020/12/11 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線がいし金具他修繕工事	公表対象		
0914625	九州	2020/12/08 07:30	2020/12/11 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線電線付属品修繕工事	公表対象		
0914626	九州	2020/12/08 07:30	2020/12/11 17:30	毎日	220kV 大隅線1L	220kV 大隅線1L	大隅線地線金具他修繕工事	公表対象		
0913754	九州	2020/12/08 09:00	2020/12/08 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E20 2号線ジャンバスペーサ修繕(木佐木線2号線)	公表対象		
0913755	九州	2020/12/08 09:00	2020/12/11 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線E4、E7 鉄塔防錆塗装 2基	公表対象		
0913756	九州	2020/12/08 09:00	2020/12/11 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	【作業内容】木佐木線E6～E9、E10～E11のスペーサー及びジャンバほかの取替	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913757	九州	2020/12/08 09:00	2020/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	【作業内容】木佐木線E5、E5の鉄塔ボルト取替	公表対象		
0915079	九州	2020/12/08 09:00	2020/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	トーションアルダンバ修繕工事(木佐木線1L) 21、25、53、54、59 計5基	公表対象		
0915153	九州	2020/12/09 08:10	2020/12/09 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV1号母線/山家ss 山家ss 220kV[1-2]BP、LB 常時監視 [ロック]	充電電流開閉により接触子の銀メッキ剥離及び損傷が発生しており過熱に至る可能性が高いため、修繕を実施し機器の機能維持を図る。	公表対象		
0913620	九州	2020/12/09 09:10	2020/12/09 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV1号母線/山家ss 2 OT-10(＃1、＃2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	公表対象		
0915154	九州	2020/12/09 09:10	2020/12/09 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50[加圧停止]/山家ss 220kV1号母線	H28年1月23日に発生した東福岡ss6-32LSのモータ焼損による制御不応動障害の同型機器対策として、補助Ryの回路改修及び端子のコーティング処理を行う。	公表対象		
0913621	九州	2020/12/10 09:10	2020/12/10 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線/山家ss 2 OT-10(＃1、＃2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	公表対象		
0913939	九州	2020/12/11 09:00	2020/12/11 17:00	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM+DZ(B)	北九州ss20-193、263、73LPD取替を実施する。 ※220kV 北九州豊前線の廃止予定があるため、20-193LPD取替は取止めとする。	公表対象		
0915080	九州	2020/12/11 09:00	2020/12/11 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	電線スペーサ修繕工事(木佐木線)2L E38～E40間 計2区間	公表対象		
0910804	九州	2020/12/14 07:30	2020/12/18 17:30	毎日	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事 E27 1基	公表対象		
0913601	九州	2020/12/14 08:30	2020/12/18 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	【2019からの流込み】E3～E26 【2020分】E49～E83 計19基	公表対象		
0915155	九州	2020/12/14 08:10	2020/12/14 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線/山家ss 山家ss 220kV BP、LB常時監視 [ロック]	充電電流開閉により接触子の銀メッキ剥離及び損傷が発生しており過熱に至る可能性が高いため、修繕を実施し機器の機能維持を図る。	公表対象		
0913626	九州	2020/12/14 09:10	2020/12/14 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線/山家ss 2 OT-10(＃1、＃2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	公表対象		
0915156	九州	2020/12/14 09:10	2020/12/14 17:50	単日	山家ss	220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線	H28年1月23日に発生した東福岡ss6-32LSのモータ焼損による制御不応動障害の同型機器対策として、補助Ryの回路改修及び端子のコーティング処理を行う。	公表対象		
0914628	九州	2020/12/15 07:30	2020/12/18 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事	公表対象		
0914629	九州	2020/12/15 07:30	2020/12/18 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線鉄塔ボルト他修繕工事	公表対象		
0914630	九州	2020/12/15 07:30	2020/12/18 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線がいし金具他修繕工事	公表対象		
0914631	九州	2020/12/15 07:30	2020/12/18 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線電線付属品修繕工事	公表対象		
0914632	九州	2020/12/15 07:30	2020/12/18 17:30	毎日	220kV 大隅線2L	220kV 大隅線2L	大隅線地線金具他修繕工事	公表対象		
0910945	九州	2020/12/15 07:00	2020/12/17 19:00	連続	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	・容量未定(既設容量で算出)	公表対象		
0913749	九州	2020/12/15 09:00	2020/12/18 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線E4、E7 鉄塔防錆塗装 2基	公表対象		
0913750	九州	2020/12/15 09:00	2020/12/18 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	【作業内容】木佐木線E6～E9、E0～E1のスペーサー及びダンパほかの取替	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913625	九州	2020/12/15 09:10	2020/12/15 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV1号母線/山家ss 20T-10(＃1、＃2母線連絡用) [加圧停止]	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	公表対象		
0912141	九州	2020/12/16 07:10	2020/12/18 18:50	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20T-10[加圧停止]	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	公表対象		
0913463	九州	2020/12/16 08:30	2020/12/17 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(唐津地区)(唐津西九州線)	公表対象		
0913748	九州	2020/12/16 09:00	2020/12/22 17:00	連続	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	区間: E79～E88-9 1L側 亘長: 2.8km OPGW140SQ(SM8芯、G12芯) 事故・障害対策	公表対象		
0913751	九州	2020/12/16 09:00	2020/12/18 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	【作業内容】木佐木線E5、E5の鉄塔ボルト取替	公表対象		
0915354	九州	2020/12/16 10:00	2020/12/16 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50[加圧停止]	木佐木ss 20-53 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0915355	九州	2020/12/16 10:00	2020/12/16 17:00	単日	木佐木ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50[加圧停止]/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] B P+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-50 220kVガスシヤ断器外部点検(三菱、200SFMT、4000A)を行う。	公表対象		
0915091	九州	2020/12/17 09:00	2020/12/17 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L CR-A/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PD自動切替盤/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L 電気所サーバー/220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L 伝送自動オンロ盤	木佐木変HDT撤去(220kV 北佐賀木佐木線1L)	公表対象		
0913775	九州	2020/12/18 09:00	2020/12/18 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913776	九州	2020/12/18 09:00	2020/12/18 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 20-50 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913975	九州	2020/12/18 15:00	2020/12/18 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線2L[予防停止]/門司ss 20-60 [加圧停止]	220kV#2BPD・20B-2E取替(耐塩化含む)	公表対象		
0910806	九州	2020/12/21 07:30	2020/12/25 17:30	毎日	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	脊振幹線鉄塔防錆塗装工事 E27 1基	公表対象		
0912141	九州	2020/12/21 07:10	2020/12/22 18:50	毎日	唐津ss	唐津ss 220kV 唐津西九州線1L/唐津ss 220kV 2号母線/唐津ss 20T-10[加圧停止]	220kV H-GIS×1 220kV CV×600m ▲220kV H-GIS×1、E装置×1 ▲220kV OF×540m	公表対象		
0910491	九州	2020/12/21 09:00	2020/12/22 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線(1L)がいし金具補修作業(直営技術作業)	公表対象		
0910493	九州	2020/12/21 09:00	2020/12/22 17:00	毎日	北九州ss	北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 500kV 豊前北幹線2L 43CA[ロック]/北九州ss 50-10 [加圧停止]/北九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	北九州ss 500kV豊前北幹線1L(A)動作試験(デジタル)	公表対象		
0910514	九州	2020/12/21 09:00	2020/12/22 17:00	毎日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L 43CA[ロック]/豊前ss 50-10 [加圧停止]/豊前ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	豊前ss 500kV豊前北幹線1L(A)動作試験(デジタル)	公表対象		
0913545	九州	2020/12/21 08:30	2020/12/24 17:30	連続	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振ss 500kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	対象機器: 50-40.50-41.50-42.50-43.50-43E.PT.Ar	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915123	九州	2020/12/21 08:30	2020/12/21 17:30	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40 [加圧停止]	業務依頼連絡変保29-13に基づき、当該Bg上部コーキング剥がし及び下部コーキング手直しを実施する。	公表対象		
0913548	九州	2020/12/21 09:30	2020/12/24 17:30	連続	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40 [加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/脊振ss 500kV情報伝送子装置(B系)玄海幹線2L南線243SSB [ロック]/脊振ss 500kV情報伝送子装置(A系)玄海幹線2L南線243SSA [ロック]	業務指示・依頼 変保26-4に基づき脊振ss50-40油圧操作機構(青相)の修繕を実施する。	公表対象		
0913546	九州	2020/12/22 08:10	2020/12/22 17:50	単日	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV1号母線	対象機器:50-40.50-41.50-42.50-43.50-43E.PT.Ar	公表対象		
0913596	九州	2020/12/22 08:30	2020/12/22 18:00	単日	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913464	九州	2020/12/23 08:30	2020/12/24 17:30	毎日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事(唐津地区)(唐津西九州線)	公表対象		
0913547	九州	2020/12/23 08:10	2020/12/23 17:50	単日	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV2号母線	対象機器:50-40.50-41.50-42.50-43.50-43E.PT.Ar	公表対象		
0913597	九州	2020/12/23 08:30	2020/12/23 18:00	単日	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0910793	九州	2020/12/24 08:30	2020/12/24 18:00	単日	西九州ss	500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0910794	九州	2020/12/24 08:30	2020/12/24 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0910795	九州	2020/12/24 08:30	2020/12/24 18:00	単日	西九州ss	西九州ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/500kV 玄海幹線2L南線/西九州ss 50-40[加圧停止]/西九州ss 500kV[1-2] 43LB[ロック]	西九州ss 500kV玄海幹線2L南線(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913622	九州	2021/01/03 08:00	2021/01/03 11:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 220kV1号母線/山家ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家ss 220kV1号 主要変圧器	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	公表対象		
0913623	九州	2021/01/03 09:00	2021/01/03 18:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線/山家ss 220kV1号 主要変圧器	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	公表対象		
0913624	九州	2021/01/03 16:00	2021/01/03 19:00	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 220kV1号母線/山家ss 20T-10(#1、#2母線連絡用) [加圧停止]/山家ss 220kV1号 主要変圧器	山家ss220kV母線支持金具については、取り付けボルトおよびナットの発錆、腐食が散見されるため、修繕を行い機器の機能維持を図る。	公表対象		
0913614	九州	2021/01/06 08:30	2021/01/09 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	【作業内容】鳥栖三池線8がいし金具取替	公表対象		
0913615	九州	2021/01/06 08:30	2021/01/09 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線口27 129 142 156 158 鉄塔防錆塗装工事 5基	公表対象		
0913647	九州	2021/01/06 08:30	2021/01/06 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913648	九州	2021/01/06 08:10	2021/01/06 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss220kV母支持碍子線及び線路側SP碍子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0910913	九州	2021/01/06 09:30	2021/01/06 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L	木佐木ss 20-13 線路PDコンデンサー形計器用変圧器簡易点検を行う。	公表対象		
0910914	九州	2021/01/06 09:10	2021/01/06 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0910915	九州	2021/01/06 09:30	2021/01/06 17:30	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0913646	九州	2021/01/08 08:30	2021/01/08 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L CR-A/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L PD自動切替盤/木佐木ss 220kV 木佐木三池線1L 電気所サーパー/220kV 木佐木三池線1L	木佐木変HDT撤去を行う	公表対象		
0913671	九州	2021/01/08 08:30	2021/01/08 17:30	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線1L/三池ss 220kV 木佐木三池線1L CR-A/三池ss 220kV 木佐木三池線1L PD自動切替盤/三池ss 220kV 木佐木三池線1L トランスユーザー盤	三池変HDT撤去を行う。	公表対象		
0913617	九州	2021/01/12 08:30	2021/01/15 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線E8がいし金具取替	公表対象		
0913618	九州	2021/01/12 08:30	2021/01/15 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線E27 129 142 156 158 鉄塔防錆塗装工事 5基	公表対象		
0913542	九州	2021/01/13 07:30	2021/01/14 18:30	連続	豊前ss	500kV 豊前西幹線2L/豊前ss 50-40/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L DZ-A/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L DZ-B/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PCM(A)/豊前ss 500kV 豊前西幹線2L PC M(B)	豊前ss 50-40 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0913528	九州	2021/01/13 08:00	2021/01/15 17:00	毎日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	豊前西幹線E3.5.7 計3基がいし金具取り付けボルトの取替を実施	公表対象		
0910848	九州	2021/01/13 08:30	2021/01/15 17:30	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線2L CR-A/中央ss 500kV 豊前西幹線2L CR-B/中央ss 500kV 豊前西幹線2L DZ盤/中央ss 500kV[1-2] B P+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-40 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。 対象機器:50-40	公表対象		
0913655	九州	2021/01/13 08:30	2021/01/13 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L CR-A/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L PD自動切替盤/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L 電気所サーパー/220kV 木佐木三池線2L	木佐木変HDT撤去を行う	公表対象		
0913656	九州	2021/01/13 08:30	2021/01/13 17:30	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20[加圧停止]	木佐木ss220kV母支持碁子線及び線路側SP碁子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913657	九州	2021/01/13 08:10	2021/01/13 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-20 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	木佐木ss220kV母支持碁子線及び線路側SP碁子取付金具の腐食が著しいため修繕を実施する	公表対象		
0913670	九州	2021/01/13 08:30	2021/01/13 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV 木佐木三池線2L PC M+DZ(A)/三池ss 220kV 木佐木三池線2L P CM+DZ(B)/三池ss 220kV[1-2] BP+LB 盤 常時監視ロック	三池ss 20-20 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱, 200SFH, 2000A)を行う。	公表対象		
0913672	九州	2021/01/13 08:30	2021/01/13 17:30	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 220kV 木佐木三池線2L CR-A/三池ss 220kV 木佐木三池線2L PD自動切替盤/三池ss 220kV 木佐木三池線2L トランスユーザー盤	三池変HDT撤去を行う。	公表対象		
0914180	九州	2021/01/13 09:00	2021/01/15 17:00	毎日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	ヨーク取付ボルト割ピン補修ほかを実施 1L: E9、E31、E32、E33、E38、E28 2L: E5、E6、E32、E33	公表対象		
0915132	九州	2021/01/13 08:30	2021/01/15 17:30	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線2L CR-A/中央ss 500kV 豊前西幹線2L CR-B/中央ss 500kV 豊前西幹線2L DZ盤/中央ss 500kV[1-2] B P+LB盤 常時監視ロック	50-40GISユニット カス密度検出器の動作値が管理値(下限)を逸脱していることから、今回修繕を実施する。 対象SW:50-41, 50-43, 50TB-1, #1母線、LA、PT区画:18SW	公表対象		
0910927	九州	2021/01/13 09:10	2021/01/13 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池ss 20-21 220KV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0910928	九州	2021/01/13 09:30	2021/01/13 17:30	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0910929	九州	2021/01/13 09:10	2021/01/13 17:50	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV1号母線/三池ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0910930	九州	2021/01/13 09:30	2021/01/13 17:30	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L	三池ss 20-23 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0913673	九州	2021/01/13 09:30	2021/01/13 17:30	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0910802	九州	2021/01/14 09:00	2021/01/14 17:00	単日	500kV 豊前西幹線2L	500kV 豊前西幹線2L	500kV豊前西幹線がよいし金具補修作業(直営技術作業) (1L)E30 (2L)E31	公表対象		
0914166	九州	2021/01/14 09:00	2021/01/16 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スベーサ取替 E25～E26、E26～E27、E27～E28 計3径間	公表対象		
0914167	九州	2021/01/14 09:00	2021/01/16 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がよいし金具修繕 E33、E35、E36、E36、E25、E26、E28 計7基	公表対象		
0915133	九州	2021/01/14 08:10	2021/01/14 17:50	単日	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 500kV1号母線	50-40GISユニットガス密度検出器の動作値が管理値(下限)を逸脱していることから、今回修繕を実施する。 対象SW:50-41、50-43、50TB-1、#1母線、LA、PT区画:18SW	公表対象		
0910931	九州	2021/01/14 09:10	2021/01/14 17:50	単日	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線/三池ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	三池ss 20-22 220KV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0910932	九州	2021/01/14 09:10	2021/01/14 17:50	単日	三池ss	220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20 [加圧停止]/三池ss 220kV2号母線/三池ss 220kV [1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0915134	九州	2021/01/15 08:30	2021/01/15 17:30	単日	中央ss	500kV 豊前西幹線2L/500kV 脊振幹線1L/中央ss 50-40[加圧停止]/中央ss 50-70[加圧停止]	50-40GISユニットガス密度検出器の動作値が管理値(下限)を逸脱していることから、今回修繕を実施する。 対象SW:50-41、50-43、50TB-1、#1母線、LA、PT区画:18SW	公表対象		
0913525	九州	2021/01/18 08:00	2021/01/20 17:00	毎日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	豊前西幹線E3.5.7 計3基 がよいし金具取り付けボルトの取替を実施	公表対象		
0910847	九州	2021/01/18 08:30	2021/01/20 17:30	連続	中央ss	500kV 豊前西幹線1L/中央ss 50-30[加圧停止]/中央ss 500kV 豊前西幹線1L CR-A/中央ss 500kV 豊前西幹線1L CR-B/中央ss 500kV 豊前西幹線1L DZ盤/中央ss 500kV[3-4] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-30 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。 対象機器:50-30	公表対象		
0913360	九州	2021/01/18 09:00	2021/02/18 17:00	連続	速見ss	速見ss 20-50[加圧停止]/速見ss 220kV1号母線/速見ss 1号 主変/速見ss 20-110 [加圧停止]/速見ss 6-110 [加圧停止]/速見ss 1号 主変 変圧器保護盤/速見ss 速見ss 220kV母線保護 BP+LB 20-110関係T.T プラグ [ロック]/速見ss 220kV 自動オンロ [ロック]	速見ss 20-110GIS取替工事	公表対象	制約有	
0910800	九州	2021/01/19 09:00	2021/01/19 17:00	単日	500kV 豊前西幹線1L	500kV 豊前西幹線1L	500kV豊前西幹線がよいし金具補修作業(直営技術作業) (1L)E30 (2L)E31	公表対象		
0911040	九州	2021/01/19 09:00	2021/01/22 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	南宮崎線E1～E27間 老朽化した電線スベーサの取替	公表対象		
0914181	九州	2021/01/19 09:00	2021/01/21 17:00	毎日	500kV 中九州幹線2L	500kV 中九州幹線2L	ヨーク取付ボルト割ピン補修ほかを実施 1L:E39、E31、E32、E33、E38、E28 2L:E35、E36、E32、E33	公表対象		
0914356	九州	2021/01/19 09:00	2021/01/22 17:00	毎日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線1L/南宮崎ss 20-70[加圧停止]	南宮崎ss 220kV南宮崎線1L引留鉄構に発錆が見られるためボルト修繕及び塗装を行う。	公表対象		
0915439	九州	2021/01/19 09:00	2021/01/19 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	E30、E34、E37、E38、E39	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914353	九州	2021/01/20 08:00	2021/01/20 18:00	単日	南宮崎ss	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L/南宮崎ss 20-70[加圧停止]	南宮崎ss 20-73LPDの微量PCB含有検査に伴う検体採油作業で発錆状況確認を行ったところ、7-73LPDフィーディングタンク架台の一部が腐食し発錆状況の著しい箇所を発見した。2019.1.23応急処置として、ケレンし、発錆腐食をコーキング(シール材)し、進行を遅らせるための処置を行った。なお、塗装については、腐食進行防止に降下なしと判断し実施せず。以上のことから、フィーディングタンク架台の修繕を要す。 ・1/22…寸法調査 ・1/23…架台加工製作、取付 ※材質:SUS(技術開発件名)メーカー:FTー括購入推奨で900千円 +請負合計で1400千円	公表対象		
0913939	九州	2021/01/20 09:00	2021/01/22 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM+DZ(A)/北九州ss 220kV 上津役線1L PCM+DZ(B)	北九州ss20-193、263、73LPD取替を実施する。 ※220kV 北九州豊前線の廃止予定があるため、20-193LPD取替は取止めとする。	公表対象		
0915383	九州	2021/01/22 15:00	2021/01/22 17:00	単日	上津役ss	上津役ss 220kV 上津役線1L 43RCA[ロック]/上津役ss 220kV 上津役線1L 43RCB[ロック]/220kV 上津役線1L	北九州ss20-193、263、73LPD取替を実施する。 ※220kV 北九州豊前線の廃止予定があるため、20-193LPD取替は取止めとする。	公表対象		
0911042	九州	2021/01/26 09:00	2021/01/29 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	南宮崎線□1～□27間 老朽化した電線スペーサの取替	公表対象		
0914359	九州	2021/01/26 09:00	2021/01/29 17:00	毎日	南宮崎ss	220kV 南宮崎線2L/南宮崎ss 20-80[加圧停止]	南宮崎ss 220kV南宮崎線2L引留鉄構に発錆が見られるためボルト修繕及び塗装を行う。	公表対象		
0915440	九州	2021/01/26 09:00	2021/01/26 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	□90、□94、□97、□98、□99	公表対象		
0913700	九州	2021/02/01 08:30	2021/02/01 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	・コーベル板交換 ・操作箱内オイルダッシュポット分解点検(パッキン交換)	公表対象		
0914163	九州	2021/02/01 09:00	2021/02/05 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スペーサ点検 ・□2～□3、□4～□9、□35～□38、□39～□30、□31～□32 計11径間	公表対象		
0914423	九州	2021/02/01 08:30	2021/02/05 17:30	連続	武雄ss	220kV 長崎幹線1L/武雄ss 20-50[加圧停止]/武雄ss 220kV 長崎幹線1L DZ盤/武雄ss 220kV 長崎幹線1L PCM(A)/武雄ss 220kV 長崎幹線1L PCM(B)	A410×2、0.9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、0.8km、鉄塔1基	公表対象		
0914425	九州	2021/02/01 08:30	2021/02/05 17:30	連続	長崎ss	220kV 長崎幹線1L/長崎ss 20-50[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち長崎ss220kV長崎幹線1L(B)取替工事を行う。	公表対象		
0914426	九州	2021/02/01 08:30	2021/02/05 17:30	連続	長崎ss	220kV 長崎幹線1L/長崎ss 20-50[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち、長崎ss220kV長崎幹線1L(A)取替を実施する。	公表対象		
0914432	九州	2021/02/01 08:30	2021/02/05 17:30	連続	諫早ss	220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち諫早ss220kV長崎幹線1L(A)取替工事を行う。	公表対象		
0914433	九州	2021/02/01 08:30	2021/02/05 17:30	連続	諫早ss	220kV 長崎幹線1L/諫早ss 20-50[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち諫早ss220kV長崎幹線1L(B)取替工事	公表対象		
0914424	九州	2021/02/08 08:30	2021/02/12 17:30	連続	武雄ss	220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]/武雄ss 220kV 長崎幹線2L DZ盤/武雄ss 220kV 長崎幹線2L PCM(A)/武雄ss 220kV 長崎幹線2L PCM(B)	A410×2、0.9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、0.8km、鉄塔1基	公表対象		
0914427	九州	2021/02/08 08:30	2021/02/12 17:30	連続	長崎ss	220kV 長崎幹線2L/長崎ss 20-60[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち長崎ss220kV長崎幹線2L(A)取替工事を行う。	公表対象		
0914428	九州	2021/02/08 08:30	2021/02/12 17:30	連続	長崎ss	220kV 長崎幹線2L/長崎ss 20-60[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち長崎ss220kV長崎幹線2L(B)取替工事を行う。	公表対象		
0914434	九州	2021/02/08 08:30	2021/02/12 17:30	連続	諫早ss	220kV 長崎幹線2L/諫早ss 20-60[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち諫早ss220kV長崎幹線2L(A)取替工事を行う。	公表対象		
0914435	九州	2021/02/08 08:30	2021/02/12 17:30	連続	諫早ss	220kV 長崎幹線2L/諫早ss 20-60[加圧停止]	JR新諫早分岐線新設並びに関連工事のうち諫早ss220kV長崎幹線2L(B)取替工事を行う。	公表対象		
0910807	九州	2021/02/10 07:30	2021/04/06 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:□59～□62 直長:1.3km 高経年 電線(腐食)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0910808	九州	2021/02/10 07:30	2021/04/06 17:30	連続	500kV 佐賀幹線1L	500kV 佐賀幹線1L	電線張替工事:NR-A/AC410(4) 張替区間:㊦5～㊦62 亘長:2.6km 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0915151	九州	2021/02/10 08:30	2021/02/11 17:30	連続	西九州ss	500kV 佐賀幹線1L/西九州ss 50～50[加圧停止]/西九州ss 500kV[1～2] PD自動切替盤	【撤去】西九州SSCシステム、中央SSCシステム 【新設】次期SSCシステム	公表対象		
0914169	九州	2021/02/16 09:00	2021/02/19 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スベサ点検 ・㊦2～㊦3、㊦4～㊦9、㊦5～㊦8、㊦9～㊦0、㊦1～㊦2 計11径間	公表対象		
0913359	九州	2021/02/18 13:00	2021/02/18 16:00	単日	速見ss	220kV 大分北線1L/西大分ss 220kV 大分北線1L 43KH[仮保護]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43RCA[ロック]/速見ss 220kV 速見分岐線1L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分北線1L 43RCB[ロック]/速見ss 220kV 速見分岐線1L 43RCB[ロック]/速見ss 速見ss 220kV速見分岐線1LPCM(A) CTフラグ [ロック]/速見ss 220kV[1～2] BP盤/速見ss 220kV[1～2] 43LB[ロック]	速見ss 20～110GIS取替工事のうち試充電試験	公表対象	制約有	
0913960	九州	2021/02/19 09:00	2021/02/19 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷門司線ケーブル張替工事(2号線)に伴う㊦2鉄塔ジャンパ開放・接続	公表対象		
0913231	九州	2021/02/20 09:00	2021/03/04 17:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	熊本日田線鉄塔補強工事(中央幹線撤去工事関連工事)	公表対象		
0913961	九州	2021/02/22 17:00	2021/06/18 15:00	連続	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L/220kV西谷門司2L事故区間検出装置 [ロック]	2号線 ㊦0～1～㊦0～2間 高経年 ケーブル張替(超高压) 0.5km OF1×1500mm2→CV1×1200mm2	公表対象		
0913230	九州	2021/02/24 09:00	2021/02/24 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	【直営】熊本日田線がいに補修	公表対象		
0913232	九州	2021/02/24 09:00	2021/02/27 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(220kV熊本日田線)	公表対象		
0913233	九州	2021/02/24 09:00	2021/02/27 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	管内送電線路鉄塔部材修繕工事(熊本地区)に伴う原寸調査	公表対象		
0914169	九州	2021/02/24 09:00	2021/02/24 17:00	単日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スベサ点検 ・㊦2～㊦3、㊦4～㊦9、㊦5～㊦8、㊦9～㊦0、㊦1～㊦2 計11径間	公表対象		
0910266	九州	2021/03/02 09:30	2021/03/02 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) 43CA[ロック]/日田ss 20～10[加圧停止]/日田ss 220kV[1～2] 43LB[ロック]	日田ss 日田1L(A) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0915416	九州	2021/03/02 09:30	2021/03/04 17:00	毎日	西九州ss	500kV 佐賀幹線1L/西九州ss 50～10[加圧停止]/西九州ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(A)/西九州ss 500kV[1～2] 43LB[ロック]/西九州ss 西九州ss SSC-IF盤 143SGA[ロック]	『デジタルリレー技術力維持継承研修』 【作業内容】 (1)単体試験(2)単体対向試験(3)自端単独動作試験(4)対向動作試験	公表対象		
0915415	九州	2021/03/02 09:30	2021/03/04 17:00	毎日	中央ss	中央ss 500kV 佐賀幹線1L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV[3～4] 43LB[ロック]/中央ss 50～10[加圧停止]	『デジタルリレー技術力維持継承研修』 【作業内容】 (1)単体試験 (2)単体対向試験 (3)自端単独動作試験 (4)対向動作試験	公表対象		
0910267	九州	2021/03/03 09:30	2021/03/03 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) PCM(B)/熊本ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) 43CB[ロック]/日田ss 20～10[加圧停止]/日田ss 220kV[1～2] 43LB[ロック]	日田ss 日田1L(B) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0913222	九州	2021/03/04 09:00	2021/03/04 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/熊本ss 20～10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L DZ盤 [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田1LDZ盤(後備) 動作試験(デジタル)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913223	九州	2021/03/04 09:00	2021/03/04 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/熊本ss 20-10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM盤(A系) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田1LPCM盤(μ 1dp)(A系) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0913224	九州	2021/03/04 09:00	2021/03/04 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/熊本ss 20-10[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線1L PCM盤(B) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田1LPCM盤(O1d)(B系) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0910268	九州	2021/03/04 09:30	2021/03/04 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線1L (2020/12 運開) DZ盤/日田ss 20-10[加圧停止]	日田ss 日田1L(後備) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0913234	九州	2021/03/05 09:00	2021/03/12 17:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線鉄塔補強工事(中央幹線撤去工事関連工事)	公表対象		
0913235	九州	2021/03/08 09:00	2021/03/11 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(220kV熊本日田線)	公表対象		
0913236	九州	2021/03/08 09:00	2021/03/08 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	管内送電線路鉄塔部材修繕工事(熊本地区)に伴う原寸調査	公表対象		
0913963	九州	2021/03/08 09:00	2021/03/08 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	門司ss 西谷門司線 2L 引込部架線開放・接続【工期変更】2019年度運開⇒2020年度運開	公表対象		
0914636	九州	2021/03/08 08:30	2021/03/09 17:30	毎日	220kV 鹿児島南線2L	220kV 鹿児島南線2L	航空標識塗装 鹿児島幹線 2基	公表対象		
0913976	九州	2021/03/09 09:00	2021/06/15 17:00	連続	門司ss	220kV 西谷門司線2L/門司ss 20-60[加圧停止]/門司ss 220kV 西谷門司線2L A系盤/門司ss 220kV 西谷門司線2L B系盤/門司ss 220kV母線保護盤(西谷門司2L個別ロック)/門司ss 220kV自動オンロ送信盤(西谷門司2L個別ロック)/門司ss 220kVインターロック盤(西谷門司2L個別ロック)/門司ss 電気所サーバ入出力架(西谷門司2L個別ロック)/門司ss 転送受信遮断盤(西谷門司2L個別ロック)	20-60CBほか老朽更新(遮断器×1、断路器×1、LPD×1)【耐塩化考慮】	公表対象		
0913968	九州	2021/03/10 09:00	2021/03/10 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/苅田ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/門司ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(A)/西谷ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(B)/苅田ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(B)/門司ss 220kV 西谷門司線2L PCM+DZ(B)/220kV西谷門司2号線(No.30-1)CFD [ロック]/220kV西谷門司2号線(No.30-1)CFD [ロック]	220kV西谷門司線ケーブル張替工事(2号線)に伴うCFD動作配線撤去作業	公表対象		
0914635	九州	2021/03/10 08:30	2021/03/11 17:30	毎日	220kV 鹿児島南線1L	220kV 鹿児島南線1L	航空標識塗装 鹿児島幹線 2基	公表対象		
0910272	九州	2021/03/10 09:30	2021/03/10 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開) PCM(A)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開) 43CA[ロック]/日田ss 20-20[加圧停止]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	日田ss 日田2L(A) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0915390	九州	2021/03/10 09:30	2021/03/11 17:00	毎日	鹿児島ss	南九州ss 220kV 鹿児島南線1L 43CA[ロック]/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L 43CA[ロック]/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L 43CA[ロック]/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	鹿児島ss 220kV鹿児島南線1LA(PCM+DZ)保護装置試験(技術継承)を行う。	公表対象		
0910273	九州	2021/03/11 09:30	2021/03/11 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開) PCM(B)/熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開) 43CB[ロック]/日田ss 20-20[加圧停止]/日田ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	日田ss 日田2L(B) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0913225	九州	2021/03/12 09:00	2021/03/12 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L DZ盤 [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田2LDZ盤(後備) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0913226	九州	2021/03/12 09:00	2021/03/12 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PCM(A) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田2LPCM盤(μ 1dp)(A系) 動作試験(デジタル)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913227	九州	2021/03/12 09:00	2021/03/12 17:00	単日	熊本ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/熊本ss 20-20[加圧停止]/熊本ss 220kV 熊本日田線2L PGM(B) [ロック]	熊本ss 220kV熊本日田2LPCM盤(O1d) (B系) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0910274	九州	2021/03/12 09:30	2021/03/12 17:30	単日	日田ss	220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開)/日田ss 220kV 熊本日田線2L (2020/12 運開) DZ盤/日田ss 20-20[加圧停止]	日田ss 日田2L(後備) 動作試験(デジタル)	公表対象		
0915390	九州	2021/03/12 09:30	2021/03/12 15:30	単日	鹿児島ss	南九州ss 220kV 鹿児島南線1L 43CA[ロック]/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線1L 43CA[ロック]/鹿児島ss 220kV 鹿児島南線2L 43CA[ロック]/鹿児島ss 20-10 [加圧停止]/鹿児島ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	鹿児島ss 220kV鹿児島南線1LA (PCM+DZ) 保護装置試験(技術継承)を行う。	公表対象		
0913768	九州	2021/03/16 09:00	2021/03/20 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間 □01~□05 改修前 IACSR97×1条×1.6km 改修後 LP-AC150×1条×1.6km 高経年設備対策 地線(IACSR)	公表対象		
0913770	九州	2021/03/16 09:00	2021/03/16 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間: □01~□03 鉄塔建替1基(□3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	公表対象		
0913779	九州	2021/03/16 09:00	2021/04/27 17:00	連続	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	区間: □01~□03 鉄塔建替1基(□3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	公表対象		
0911041	九州	2021/03/18 08:00	2021/03/18 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	改修前: T410(2)×2、10.5km 改修後: T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由: 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0911050	九州	2021/03/18 12:00	2021/04/21 17:00	連続	220kV 南宮崎線1L(#91~南宮崎SS)	220kV 南宮崎線1L(#91~南宮崎SS)	改修前: T410(2)×2、10.5km 改修後: T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由: 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0913405	九州	2021/04/05 08:30	2021/04/05 17:30	単日	豊前ss	220kV 大分北線1L/豊前ss 20-50	豊前ss 20-50 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	公表対象	制約有	
0913451	九州	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事 1L「2021年度」	公表対象	制約有	
0913452	九州	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	220kV 大分北線1L	220kV 大分北線1L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2021年度分】	公表対象	制約有	
0915358	九州	2021/04/05 10:00	2021/05/21 17:00	連続	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-50[加圧停止]	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	公表対象		
0915418	九州	2021/04/05 09:10	2021/04/05 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	220kVVGCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVGCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	公表対象		
0913808	九州	2021/04/06 08:30	2021/04/06 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-102 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0913809	九州	2021/04/06 08:30	2021/04/06 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L CR-A/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L CR-B/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L 43DZ[ロック]/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-100 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱、200SFMT、3000A)を行う。	公表対象		
0913810	九州	2021/04/06 09:00	2021/04/06 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-102 碍洗ノズル外部点検を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913811	九州	2021/04/07 08:30	2021/04/07 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-101 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0913408	九州	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 20-50[加圧停止]/豊前ss 220kV 大分北線1L PCM(B)/豊前ss 220kV 大分北線1L 豊前SSC-IF盤(B)43BO11LF(大分北線1L) [ロック]/豊前ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]	豊前ss 大分北線1L(B系) 動作試験(デジタル)	公表対象	制約有	
0913812	九州	2021/04/07 09:00	2021/04/07 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 20-100[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss 220kV1号 碓子洗浄装置 20-101 碓洗ノズル外部点検を行う。	公表対象		
0913799	九州	2021/04/08 08:30	2021/04/08 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-92 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0913410	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/08 17:00	単日	豊前ss	220kV 大分北線2L/豊前ss 20-60	豊前ss 20-63 LPD 簡易点検	公表対象	制約有	
0913453	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分幹線鉄塔防錆修繕工事 2L「2021年度」	公表対象	制約有	
0913454	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	220kV 大分北線2L	220kV 大分北線2L	220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2021年度分】	公表対象	制約有	
0913800	九州	2021/04/08 09:00	2021/04/08 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碓子洗浄装置 20-92 碓洗ノズル外部点検を行う。	公表対象		
0913801	九州	2021/04/09 08:30	2021/04/09 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-91 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0913802	九州	2021/04/09 09:00	2021/04/09 17:00	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV1号母線	西九州ss 220kV1号 碓子洗浄装置 20-91 碓洗ノズル外部点検を行う。	公表対象		
0913491	九州	2021/04/13 08:30	2021/04/19 17:30	連続	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L/保守情報システム(中央南福岡線)	区間:E29～E36 1L 巨長:2.5km Hi-CROPGW160SQ 事故・障害対策	公表対象		
0913907	九州	2021/04/15 08:30	2021/04/15 17:30	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40[加圧停止]	武雄ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0913908	九州	2021/04/15 09:00	2021/04/15 17:00	単日	武雄ss	220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40[加圧停止]/武雄ss 220kVローカルバックアップ盤トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 220kV母線保護装置トリップ回路監視 [ロック]/武雄ss 武雄ss 220kV武雄線 後備 常時監視ロック/武雄ss 武雄線 2LA系 243CA, 243RCA, 赤TT, 黄TT, 208RA [ロック]/武雄ss 武雄線 2LB系 243CB, 243RCB, 赤TT, 黄TT, 208RB [ロック]	武雄ss 20-40 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	公表対象		
0913909	九州	2021/04/15 09:00	2021/04/15 17:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線2L/武雄ss 20-40	武雄ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0913381	九州	2021/04/19 09:00	2021/04/19 17:00	単日	500kV 東九州幹線2L[予防停止]	500kV 東九州幹線2L[予防停止]/220kV 新大分火力線1L[予防停止]	500kV日向幹線新設工事のうち東九州SS引込鉄構頂部引留プレート取替作業	公表対象	制約有	
0913818	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-A/西九州ss 220kV 武雄線2L CR-B/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-40 220KVガスしゃ断器外部点検を行う。	公表対象		
0913819	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0913820	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 20-43 20-43～送電線SP分岐母線外部点検を行う。	公表対象		
0913821	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]	西九州ss 20-43 ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕を行う。	公表対象		
0913822	九州	2021/04/20 08:30	2021/04/20 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]	西九州ss 220kV1号 碓子洗浄装置 20-43廻り 碓洗ノズル外部点検(支持SP含む)を行う。	公表対象		
0913999	九州	2021/04/20 10:00	2021/04/21 16:00	連続	中央ss	220kV 筑豊線1L/中央ss 20-10[加圧停止]/中央ss 220kV 筑豊線1L DZ盤/中央ss 220kV 筑豊線1L PCM盤	遮断装置(A系、B系)の機器条件取込み及び確認試験を実施する。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914514	九州	2021/04/21 08:00	2021/04/21 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	公表対象		
0913823	九州	2021/04/21 08:30	2021/04/21 17:30	単日	西九州ss	220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40[加圧停止]/ 西九州ss 220kV2号母線/西九州ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	西九州ss 20-42 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0913824	九州	2021/04/21 08:30	2021/04/21 17:30	単日	西九州ss	西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss 20-40 [加圧停止]/西九州ss 220kV2号母線	西九州ss 220kV1号 碍子洗浄装置 20-42 碍洗/ズル外部点検を行う。	公表対象		
0914515	九州	2021/04/21 12:00	2021/04/21 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	公表対象		
0914000	九州	2021/04/22 10:00	2021/04/23 16:00	連続	中央ss	220kV 筑豊線2L/中央ss 220kV 筑豊線2L DZ盤/ 中央ss 220kV 筑豊線2L PCM盤/中央ss 20-20[加圧停止]	遮断装置(A系、B系)の機器条件取込み及び確認試験を実施する。	公表対象		
0915419	九州	2021/04/23 12:10	2021/04/23 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/ 木佐木ss 220kV1号母線	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	公表対象		
0913897	九州	2021/04/27 14:00	2021/04/27 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間:ED-1~E3 鉄塔建替1基(E3) 電線:ACSR/HRAC410mm2×2 地線:OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	公表対象		
0914010	九州	2021/05/01 08:30	2021/05/01 17:30	単日	西谷ss	220kV 西谷1号線/西谷ss 20-30	西谷ss 20-30 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0914013	九州	2021/05/01 09:00	2021/05/01 17:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10	西谷ss 20-13 LPD 簡易点検を行う。	公表対象		
0913460	九州	2021/05/06 09:00	2021/05/07 17:00	毎日	220kV 大分南線1L	220kV 大分南線1L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2021年度分】	公表対象	制約有	
0915040	九州	2021/05/06 09:00	2021/05/06 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/ 大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV[1-4] 43BP[ロック]/ 大分ss 220kV[1-4] 43LB[ロック]/大分ss SSC遮断装置343TA [ロック]/大分ss SSC遮断装置343TB [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち大分ss豊前SSC故障情報送信盤 ほか撤去(大分南1L切離し)	公表対象	制約有	
0915044	九州	2021/05/07 09:00	2021/05/07 17:00	単日	西大分ss	220kV 大分南線1L/西大分ss 20-70 [加圧停止]/ 西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/西大分ss 豊前SSC故障情報送信盤 [ロック]/西大分ss SSC起動装置343JA [ロック]/西大分ss SSC起動装置343JB [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ss豊前SSC故障情報送信盤 撤去(大分南線1L切離し)	公表対象	制約有	
0913461	九州	2021/05/10 09:00	2021/05/11 17:00	毎日	220kV 大分南線2L	220kV 大分南線2L	220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2021年度分】	公表対象	制約有	
0915041	九州	2021/05/10 09:00	2021/06/11 17:00	連続	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/大分ss 20-80 [加圧停止]/ 大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断 盤(20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断 受信盤 (20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC向一次 変換器盤 (20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 220kV BP+LB (20-80関係) [ロック]/大分ss 大分ss 220kV 自動オイル(20-80 関係) [ロック]/大分ss 大分ss 電気所サーバ (20-80関係) [ロック]/ 大分ss 大分ss 系統動揺測定装置(20-80関係) [ロック]	大分ss20-80VCB取替工事	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915043	九州	2021/05/10 09:00	2021/05/10 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線2L/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/大分ss 20-80[加圧停止]/大分ss 220kV[1-4] 43BP[ロック]/大分ss 220kV[1-4] 43LB[ロック]/大分ss SSC遮断装置443TA [ロック]/大分ss SSC遮断装置443TB	中央ss他SSC増設工事のうち大分ss豊前SSC故障情報送信盤 ほか撤去(大分南線2L切離し)	公表対象	制約有	
0913888	九州	2021/05/11 09:00	2021/05/11 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	区間: E0-1~E3 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	公表対象		
0913910	九州	2021/05/11 09:00	2021/06/17 17:00	連続	武雄ss	220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	区間: E0-1~E3 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	公表対象		
0915045	九州	2021/05/11 09:00	2021/05/11 17:00	単日	西大分ss	西大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 20-80[加圧停止]/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(A)/西大分ss 220kV 大分南線2L PCM+DZ(B)/西大分ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西大分ss SSC起動装置443JA [ロック]/西大分ss SSC起動装置443JB [ロック]/西大分ss 豊前SSC故障情報送信盤 [ロック]	中央ss他SSC増設工事のうち西大分ss豊前SSC故障情報送信盤撤去(大分南線2L切離し)	公表対象	制約有	
0915420	九州	2021/05/11 09:10	2021/05/12 17:50	毎日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	220kV VGC B×1、220kV L S×3、LPD ▲220kV VGC B×1、220kV L S×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	公表対象		
0915392	九州	2021/05/13 09:00	2021/05/13 17:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E30がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0915393	九州	2021/05/13 09:00	2021/05/28 17:00	連続	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E30がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0913997	九州	2021/05/17 09:00	2021/05/17 17:00	単日	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 220kV 上津役線2L PCM+DZ(A)/北九州ss 220kV 上津役線2L PCM+DZ(B)/北九州ss 220kV 上津役線2L 43RCA[ロック]/北九州ss 220kV 上津役線2L 43RCB[ロック]/北九州ss 20-80	北九州ss20-153、20-83LPD取替	公表対象		
0914037	九州	2021/05/17 09:30	2021/05/19 16:30	連続	脊振ss	500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 50-40[加圧停止]/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 DZ盤/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM(B)/脊振ss 脊振ss 情報伝送子装置(A系) [ロック]/脊振ss 脊振ss 情報伝送親装置(A系) [ロック]	起動装置(A系、B系)の機器条件取込み及び確認試験を実施する。	公表対象		
0913905	九州	2021/05/18 07:30	2021/05/18 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30/武雄ss 220kV1号母線/220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-51 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。 ※ヒンジ部分解点検に伴い、アルミパイプ分岐母線をクレーンにより吊り上げるため 武雄線、長崎幹線同時停止が必要(LS碍子を支持碍子としているため)	公表対象		
0913906	九州	2021/05/18 07:30	2021/05/18 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV 武雄線1L/武雄ss 20-30[加圧停止]/武雄ss 220kV1号母線/220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-51 ヒンジ部分解点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914087	九州	2021/05/18 07:30	2021/05/20 18:30	毎日	熊本ss	熊本ss 50-50[加圧停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L [受電停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線1L PCM+DZ(B)	熊本ss 50-50 GIS外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0914384	九州	2021/05/18 08:00	2021/05/18 18:00	単日	長崎ss	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/長崎ss 220kV1号母線/長崎ss 20-50[加圧停止]/長崎ss 220kV2号 主要変圧器/長崎ss 20-120(#2 MTr1次用)[加圧停止]	長崎ss 220kV1号母線 220kV#1母線外部点検を行う。	公表対象		
0913510	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/18 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0913511	九州	2021/05/18 09:00	2021/05/18 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器/赤坂ss 6-110(#1MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV1号 主要変圧器 220KV負荷時タップ切替装置電動操作機構外部点検を行う。	公表対象		
0915421	九州	2021/05/18 09:10	2021/05/18 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	公表対象		
0913911	九州	2021/05/19 08:00	2021/05/19 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-52 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	公表対象		
0913912	九州	2021/05/19 08:00	2021/05/19 18:00	単日	武雄ss	武雄ss 220kV2号母線/武雄ss 220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/武雄ss 20-50[加圧停止]	武雄ss 20-52 ヒンジ部分解点検に伴う分岐母線取外付修繕を行う。	公表対象		
0913514	九州	2021/05/19 09:00	2021/05/19 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0913515	九州	2021/05/19 09:00	2021/05/19 18:00	単日	赤坂ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器/赤坂ss 6-120(#2MTr2次) [加圧停止]/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤	赤坂ss 220kV2号 主要変圧器 220KV負荷時タップ切替装置電動操作機構外部点検を行う。	公表対象		
0914518	九州	2021/05/20 08:00	2021/05/20 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	公表対象		
0915422	九州	2021/05/20 09:10	2021/05/20 17:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10[加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、LPD×1	公表対象		
0914544	九州	2021/05/20 12:00	2021/06/23 17:00	連続	220kV 南宮崎線2L(#91~南宮崎SS)	220kV 南宮崎線2L(#91~南宮崎SS)	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	公表対象		
0914038	九州	2021/05/21 09:30	2021/05/21 16:30	単日	脊振ss	脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(A)/脊振ss 500kV 玄海幹線2L南線 PCM+DZ(B)/脊振ss 50-40 [加圧停止]/脊振ss 脊振ss 500kV情報伝送親装置(B系) [ロック]/脊振ss 脊振ss 500kV情報伝送子装置(B系) [ロック]	起動装置条件取込み ・玄海幹線2L南線Ry動作条件	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915359	九州	2021/05/21 13:30	2021/05/21 15:00	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L 43RC[ロック]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線1L 43KH[仮保護]	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	公表対象		
0915423	九州	2021/05/21 12:40	2021/05/21 15:50	単日	木佐木ss	220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss 20-10 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線	220kVVCB×1、220kVLS×3、LPD ▲220kVVCB×1、220kVLS×3 (20-52、20-53(E)、20TB-5)、 LPD×1	公表対象		
0914088	九州	2021/05/25 07:30	2021/05/27 18:30	毎日	熊本ss	熊本ss 500kV 熊本幹線2L [受電停止]/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/熊本ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/熊本ss 50-60[加圧停止]	熊本ss 50-60 GIS外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0914385	九州	2021/05/25 07:00	2021/05/26 19:00	連続	諫早ss	諫早ss 220kV1号母線/諫早ss 220kV4号 主要変圧器/諫早ss 20-140(#4MTr1次用) [加圧停止]/諫早ss 6-140[加圧停止]	諫早ss 20-141 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914032	九州	2021/05/25 08:30	2021/05/28 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入力	公表対象		
0914386	九州	2021/05/27 07:00	2021/05/28 19:00	連続	諫早ss	諫早ss 220kV2号母線/諫早ss 220kV4号 主要変圧器/諫早ss 20-140(#4MTr1次用) [加圧停止]/諫早ss 6-140[加圧停止]	諫早ss 20-142 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0915394	九州	2021/05/27 09:00	2021/05/27 17:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E30がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0915395	九州	2021/05/28 09:00	2021/05/28 17:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E30がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0914034	九州	2021/06/01 08:30	2021/06/04 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	作業区間:検討中 未対策懸案は仮入力	公表対象		
0914459	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	500kV 中九州幹線1L	500kV 中九州幹線1L	ヨーク取付ボルト割ピン補修ほかを実施 1L:E9、E31、E32、E33、E38、E28 2L:E5、E6、E32、E33	公表対象		
0914513	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/14 17:00	連続	220kV 高野線2L	220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L	E3~霧島ss間引込変更 TA610(2)×2cct 0.1km 上位系統対策工事(負担金工事)	公表対象		
0914611	九州	2021/06/01 09:00	2021/06/14 17:00	連続	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 220kV 高野線2L PCM+DZ(A)/霧島ss 220kV 高野線2L PCM+DZ(B)/霧島ss 20-40[加圧停止]/霧島ss 220kV BP盤(20-40) [ロック]	220/66kV 300MVA×1	公表対象		
0914699	九州	2021/06/01 08:00	2021/06/02 18:00	毎日	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	公表対象		
0913512	九州	2021/06/04 09:30	2021/06/04 17:30	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	公表対象		
0913513	九州	2021/06/04 09:30	2021/06/04 17:30	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線1L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	公表対象		
0913519	九州	2021/06/04 09:30	2021/06/04 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	公表対象		
0913520	九州	2021/06/04 09:30	2021/06/04 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss 20-50[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	公表対象		
0913516	九州	2021/06/05 09:30	2021/06/05 17:30	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	公表対象		
0913517	九州	2021/06/05 09:30	2021/06/05 17:30	単日	赤坂ss	赤坂ss 220kV 西福岡赤坂線2L	赤坂ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	公表対象		
0913521	九州	2021/06/05 09:30	2021/06/05 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LB 特性試験を行う。	公表対象		
0913522	九州	2021/06/05 09:30	2021/06/05 17:30	単日	西福岡ss	220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss 20-60[加圧停止]	西福岡ss 220kV西福岡赤坂線転送受信盤1, 2LA 特性試験を行う。	公表対象		
0914699	九州	2021/06/07 08:00	2021/06/09 18:00	毎日	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	公表対象		
0914700	九州	2021/06/07 08:00	2021/06/09 18:00	毎日	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915396	九州	2021/06/07 09:00	2021/06/07 17:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0915397	九州	2021/06/07 09:00	2021/06/26 17:00	連続	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0914387	九州	2021/06/08 07:00	2021/06/08 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV1号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	20-131DSカムSWの表面に亀裂が入っているため修繕する。	公表対象		
0914391	九州	2021/06/08 07:00	2021/06/08 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV1号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	北長崎ss 20-130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)(12年点検)を行う。	公表対象		
0914135	九州	2021/06/08 08:30	2021/06/09 17:30	連続	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線1L/三池ss 20-10[加圧停止]	三池ss#1、2主要変圧器保護装置他取替工事を実施する。	公表対象		
0914392	九州	2021/06/09 07:00	2021/06/09 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV2号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	20-132DSカムSWの表面に亀裂が入っているため修繕する。	公表対象		
0914396	九州	2021/06/09 07:00	2021/06/09 19:00	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV2号母線/北長崎ss 220kV3号 主要変圧器/北長崎ss 6-130(#3MTr2次用)[加圧停止]/北長崎ss 20-130(#3MTr1次用)[加圧停止]	北長崎ss 20-130 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)(12年点検)を行う。	公表対象		
0914388	九州	2021/06/10 07:10	2021/06/10 18:50	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV1号母線	北長崎ss 20B-1E 220KV母線接地装置外部点検を行う。	公表対象		
0914136	九州	2021/06/10 08:30	2021/06/11 17:30	連続	三池ss	三池ss 220kV 木佐木三池線2L/三池ss 20-20[加圧停止]	三池ss#1、2主要変圧器保護装置他取替工事を実施する。	公表対象		
0914608	九州	2021/06/10 09:00	2021/06/10 17:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L CR-A/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L CR-B/霧島ss 20-40[加圧停止]/霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 20-120(220KV#2主変受電用)[加圧停止]/霧島ss 20T-10(220KV#A、#B母線連絡用) [加圧停止]/霧島ss 220kV[1-2]BP+LB盤/霧島ss 220kV[1-2] BU盤/霧島ss 220kV2号 主要変圧器/霧島ss 6-120(66KV#2母線受電用) [加圧停止]/霧島ss 220kV2号 主要変圧器 TP盤/霧島ss 220kV2号 主要変圧器 LR盤/霧島ss 220kV2号 主要変圧器 66kV事故継続分離盤/霧島ss 220kV 自動オシロ [ロック]/霧島ss 66kV 自動オシロ [ロック]/霧島ss 変換器盤 [ロック]/霧島ss 主変電力量計盤 [ロック]/霧島ss 制御補助盤 [ロック]	口霧島ss自所取込用 電気所サーバ×1式	公表対象		
0914393	九州	2021/06/11 07:10	2021/06/11 18:50	単日	北長崎ss	北長崎ss 220kV2号母線	北長崎ss 20B-2E 220KV母線接地装置外部点検を行う。	公表対象		
0915042	九州	2021/06/11 13:00	2021/06/11 16:00	単日	大分ss	大分ss 220kV 大分南線2L/西大分ss 220kV 大分南線2L 43CA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43CB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCA[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 43RCB[ロック]/西大分ss 220kV 大分南線2L 243KHB[仮保護]/西大分ss 220kV1号母線/西大分ss 220kV[1-2] 43BKH[仮保	大分ss 20-80CB取替工事のうち試充電試験	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914609	九州	2021/06/14 09:00	2021/06/15 17:00	連続	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L CR-A/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L CR-B/霧島ss 220kV 霧島分岐線2L BP+LB盤/霧島ss 20-40 [加圧停止]/霧島ss 220kV 自動オンロ [ロック]/霧島ss 変換器盤 [ロック]/霧島ss 補助継電器盤 [ロック]/霧島ss 制御補助盤 [ロック]	□霧島ss自所取込用 電気所サーバ×1式	公表対象		
0914699	九州	2021/06/14 08:00	2021/06/14 18:00	単日	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 220kV2号 主要変圧器	220/66kV 300MVA×1	公表対象		
0914017	九州	2021/06/15 09:00	2021/06/15 17:00	単日	門司ss	門司ss 220kV 西谷門司線2L/門司ss 220kV1号母線/門司ss 220kV母線分離盤 43KH「仮保護」/門司ss 220kV母線保護装置 [ロック]	20-60CBほか老朽更新(遮断器×1、断路器×1、LPD×1)【耐塩化考慮】	公表対象		
0913500	九州	2021/06/16 08:30	2021/06/16 17:30	単日	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止]	平成29年より終端箱のシリコン油採油を実施しており、赤坂ss側2号線青相において一酸化炭素の数値が高く検出されるなど不明な数値データが確認されていることから、今回再調査を実施するものである。	公表対象		
0914009	九州	2021/06/16 09:00	2021/06/16 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	門司ss 西谷門司線 2L 引込部架線開放・接続【工期変更】2019年度運開⇒2020年度運開	公表対象		
0914007	九州	2021/06/17 09:00	2021/06/17 17:00	単日	220kV 西谷門司線2L	220kV 西谷門司線2L	西谷門司線ケーブル張替工事(2号線)に伴う鉄塔ジャンパ開放・接続	公表対象		
0913889	九州	2021/06/17 14:00	2021/06/17 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	区間: E0-1～E3 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	公表対象		
0913898	九州	2021/06/18 09:00	2021/06/30 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	区間: E0-1～E3 鉄塔建替1基(E3) 電線: ACSR/HRAC410mm2×2 地線: OPGW-HiCR160mm2(1L)、LP-AC150mm2(2L) 老朽設備対策(事故障害対策)	公表対象		
0914014	九州	2021/06/18 10:00	2021/06/18 15:00	単日	西谷ss	220kV 西谷門司線2L/西谷ss 西谷門司線2L LPT切り離し	2号線 E30-1～E30-2間 高経年 ケーブル張替(超高压) 0.5km OF1×1500mm2→CV1×1200mm2	公表対象		
0914519	九州	2021/06/23 08:00	2021/06/23 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	改修前: T410(2)×2、10.5km 改修後: T/AC410(2)×2、10.5km □17～124、□35～南宮崎SS □30～135 必要理由: 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0915411	九州	2021/06/23 09:00	2021/06/25 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	2号線 E30-1～E30-2間 高経年 ケーブル張替(超高压) 0.5km OF1×1500mm2→CV1×1200mm2	公表対象		
0914520	九州	2021/06/23 12:00	2021/06/23 17:00	単日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	改修前: T410(2)×2、10.5km 改修後: T/AC410(2)×2、10.5km □17～124、□35～南宮崎SS □30～135 必要理由: 高経年 電線(腐食)	公表対象		
0915398	九州	2021/06/25 09:00	2021/06/25 17:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV 新鹿児島線1L	改修前: T610(2)×2 13.3?、 改修後: T/AC610(2)×2 13.3?、 E31～E30、E34～E30がよいし改修 OP張替あり 必要理由: 高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0915399	九州	2021/06/26 09:00	2021/06/26 17:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がいし改修	公表対象		
0913997	九州	2021/06/28 09:00	2021/06/30 17:00	連続	北九州ss	220kV 上津役線2L/北九州ss 220kV 上津役線2L PCM+DZ(A)/北九州ss 220kV 上津役線2L PCM+DZ(B)/北九州ss 220kV 上津役線2L 43 RCA[ロック]/北九州ss 220kV 上津役線2L 43R CB[ロック]/北九州ss 20-80	北九州ss20-153、20-83LPD取替	公表対象		
0915411	九州	2021/06/28 09:00	2021/07/02 17:00	毎日	220kV 西谷門司線1L	220kV 西谷門司線1L	2号線 E30-1~E30-2間 高経年 ケーブル張替(超高压) 0.5km OF1×1500mm2→CV1×1200mm2	公表対象		
0913424	九州	2021/06/29 09:00	2021/06/30 17:00	毎日	東九州ss	東九州ss 500kV 東九州幹線2L [予防停止]	東九州ss500kV引出工事のうち屋外鉄構組立	公表対象	制約有	
0913398	九州	2021/07/07 09:00	2021/07/07 13:00	単日	北九州ss	北九州ss 220kV1号母線/北九州ss 220kV3号母線/北九州ss 北九州ss220kV3号母線分離盤 43BKH「仮保護」/220kV 西谷1号線/西谷ss 西谷ss 220kV西谷線1L(A系) 43KH「仮保護」	北九州ss 20-100CB取替工事のうち試充電試験	公表対象		
0913501	九州	2021/09/01 08:30	2022/06/24 17:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: E5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	公表対象		
0913502	九州	2021/09/01 09:30	2021/09/01 15:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: E5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	公表対象		
0913503	九州	2021/09/01 09:30	2021/09/01 15:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間: E5MH~住吉ss(3.3km) 新設: CV1×1,000mm2 撤去: OF1×1,500mm2	公表対象		
0913212	九州	2021/09/14 09:00	2021/09/17 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本日田線)	公表対象		
0913885	九州	2021/09/16 09:00	2021/11/02 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	220kV 西佐世保武雄線1L(相浦ps~#70 東佐世保分岐)	A/AC410(2)×2, 9.3km H-OP160×1, 9.3km	公表対象		
0913886	九州	2021/09/16 09:00	2021/09/16 12:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	A/AC410(2)×2, 9.3km H-OP160×1, 9.3km	公表対象		
0913211	九州	2021/09/21 09:00	2021/09/22 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線1L)(2021年度)	公表対象		
0913218	九州	2021/09/27 09:00	2021/09/28 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線2L)(2021年度)	公表対象		
0913219	九州	2021/09/27 09:00	2021/09/30 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	鉄塔防錆塗装修繕工事(熊本日田線)	公表対象		
0914050	九州	2021/09/27 08:30	2021/10/25 17:30	連続	中央ss	中央ss 220kVBP盤(1.2)20-50関係/中央ss 220kVBP盤(1.4)20-50関係/220kV 中央南福岡線1L/中央ss 20-50[加圧停止]	20-52LS取替	公表対象		
0915385	九州	2021/09/27 09:00	2021/11/11 17:00	連続	熊本ss	熊本ss 220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)/熊本ss 20-20 [加圧停止]	220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4、▲220kVVCB×1、220kVLS操作箱×4 (20-20、20-21操作箱、20-22操作箱、20-23操作箱、20-23E操作箱取替)	公表対象		
0914012	九州	2021/09/28 08:00	2021/09/30 18:00	連続	西谷ss	220kV 西谷門司線1L/西谷ss 20-10	西谷ss 20-10 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0913994	九州	2021/10/01 08:30	2021/10/01 17:30	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70	北九州ss 20-73-E LS 外部点検を行う。	公表対象		
0913995	九州	2021/10/01 09:00	2021/10/01 17:00	単日	北九州ss	220kV 上津役線1L/北九州ss 20-70	北九州ss 20-73 LPD 簡易点検を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914698	九州	2021/10/01 09:10	2021/10/01 17:20	単日	霧島ss	霧島ss 220kV2号母線(分岐2L側)/霧島ss 20T-10(220kV#A、#B母線連絡用) [加圧停止]/霧島ss 220kV[1-2] BU盤	霧島ss 220kV母線分離盤 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913404	九州	2021/10/04 08:00	2021/10/05 18:00	連続	豊前ss	500kV 東九州幹線1L/豊前ss 50-50	豊前ss 50-50 GIS 外部点検(6年点検)	公表対象	制約有	
0913423	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] PT自動切替盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A)(B)) [ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(B) (50-50関係) [ロック]	東九州ss500kV引込工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事 (作業内容) 【撤去】 ・500kV BP(A)、(B)、LB、PT自動切替盤 【新設】 ・500kV BP+LB(A)、(B)、PT自動切替盤	公表対象	制約有	
0913504	九州	2021/10/04 08:30	2021/10/04 17:30	単日	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913929	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/06 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線1L/東佐世保ss 20-10 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	公表対象		
0915403	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/15 17:00	連続	220kV JR新鹿児島分岐線2L	220kV JR新鹿児島分岐線2L/220kV 新鹿児島線2L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0915404	九州	2021/10/04 09:00	2021/10/04 17:00	単日	220kV JR新鹿児島分岐線2L	220kV JR新鹿児島分岐線2L/220kV 新鹿児島線2L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0914907	九州	2021/10/05 07:30	2021/10/07 18:30	連続	220kV 長崎幹線1L	220kV 長崎幹線1L/220kV 長崎幹線1L(武雄ss~#123 諫早分岐)	A410×2、O. 9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、O. 8km、鉄塔1基	公表対象		
0913914	九州	2021/10/05 08:30	2021/10/07 17:30	連続	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-A/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-B/北佐賀ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	北佐賀ss 20-60 空気操作機構分解点検を行う。	公表対象		
0913915	九州	2021/10/05 08:30	2021/10/05 17:30	単日	北佐賀ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60[加圧停止]/北佐賀ss 220kV2号母線/北佐賀ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	北佐賀ss 20-62 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0913916	九州	2021/10/05 08:30	2021/10/07 17:30	連続	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss 20-60 [加圧停止]/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-A/北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L CR-B/北佐賀ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック	北佐賀ss 20-60 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(空気)を行う。	公表対象		
0913917	九州	2021/10/05 09:00	2021/10/05 17:00	単日	北佐賀ss	北佐賀ss 220kV 北佐賀木佐木線2L	北佐賀ss 20-63 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0913505	九州	2021/10/05 20:30	2021/10/06 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0914693	九州	2021/10/06 08:30	2021/10/12 17:30	連続	220kV 新鹿児島線2L	220kV 新鹿児島線2L	新鹿児島線E94~E98、E29~141 2L 改修前:OPGW160 改修後:H1CR-OPGW160	公表対象		
0913506	九州	2021/10/06 20:30	2021/10/07 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913423	九州	2021/10/07 09:00	2021/10/07 17:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線1L/東九州ss 50-50[加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線1L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線1L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] PT自動切替盤 (50-50関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線1号(A)(B)) [ロック]/東九州ss 500kV[1-2] BP(B) (50-50関係) [ロック]	東九州ss500kV引込工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事 (作業内容) 【撤去】 ・500kV BP(A)、(B)、LB、PT自動切替盤 【新設】 ・500kV BP+LB(A)、(B)、PT自動切替盤	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913930	九州	2021/10/07 09:00	2021/10/08 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 西佐世保武雄線2L/東佐世保ss 20-20 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	公表対象		
0913507	九州	2021/10/07 20:30	2021/10/08 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913425	九州	2021/10/08 09:00	2021/10/08 17:00	単日	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] BP(B) (50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kV[1-2] PT自動切替盤 (50-60関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B)) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事 (作業内容) 【撤去】 ・500kV BP(A)、(B)、LB、PT自動切替盤 【新設】 ・500kV BP+LB(A)、(B)、PT自動切替盤	公表対象	制約有	
0913508	九州	2021/10/08 20:30	2021/10/09 06:30	連続	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0914118	九州	2021/10/11 08:10	2021/10/15 17:50	連続	山家ss	220kV 山家線1L/山家ss 220kV2号母線	220kVVCB×1、220kVLS×2	公表対象		
0913425	九州	2021/10/12 09:00	2021/10/14 17:00	連続	東九州ss	500kV 東九州幹線2L/東九州ss 50-60 [加圧停止]/東九州ss 500kV 東九州幹線2L DZ盤/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(A)/東九州ss 500kV 東九州幹線2L PCM(B)/東九州ss 500kV[1-2] BP(B) (50-60関係) [ロック]/東九州ss 500kV[1-2] PT自動切替盤 (50-60関係) [ロック]/東九州ss 制御端末(東九州幹線2号(A)(B)) [ロック]	東九州ss500kV引出工事のうち500kV母線保護装置ほか取替工事 (作業内容) 【撤去】 ・500kV BP(A)、(B)、LB、PT自動切替盤 【新設】 ・500kV BP+LB(A)、(B)、PT自動切替盤	公表対象	制約有	
0914908	九州	2021/10/13 07:30	2021/10/14 18:30	連続	220kV 長崎幹線2L	220kV 長崎幹線2L/220kV 長崎幹線2L(武雄ss～#123 諫早分岐)	A410×2、0.9km、鉄塔4基、 (関連)220kV長崎幹線 A410(2)×2、0.8km、鉄塔1基	公表対象		
0913373	九州	2021/10/13 08:30	2021/10/13 17:30	単日	220kV 唐津西九州線1L	220kV 唐津西九州線1L	1L・2L:No.11	公表対象		
0913865	九州	2021/10/13 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線外架線金具修繕工事(木佐木線1号線)	公表対象		
0913866	九州	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事	公表対象		
0914027	九州	2021/10/13 08:30	2021/10/22 17:30	連続	500kV 脊振幹線1L	500kV 脊振幹線1L	脊振幹線 E37～E70:13径間	公表対象		
0914028	九州	2021/10/13 08:30	2021/10/17 17:30	毎日	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	500kV 脊振幹線1L[予防停止]	※ 施工箇所調整中	公表対象		
0914044	九州	2021/10/13 08:30	2021/10/13 17:30	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線1L/脊振ss 20-10[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L CR-A/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線1L CR-B/脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック	脊振ss 20-10 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	公表対象		
0913374	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/14 17:30	単日	220kV 唐津西九州線2L	220kV 唐津西九州線2L	1L・2L:No.11	公表対象		
0914045	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/15 17:30	連続	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20[加圧停止]/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-A/脊振ss 220kV 脊振鳥栖線2L CR-B/脊振ss 220kV[1-2] BP盤 常時監視ロック/脊振ss 220kV[1-2] LB盤 常時監視ロック	脊振ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	公表対象		
0914046	九州	2021/10/14 08:10	2021/10/14 17:50	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20[加圧停止]/脊振ss 220kV1号母線	脊振ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	公表対象		
0914140	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/14 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線1L(A+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	公表対象		
0914141	九州	2021/10/14 08:30	2021/10/14 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/鳥栖ss 20-30[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線1L(B+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	公表対象		
0913866	九州	2021/10/15 09:00	2021/10/15 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線航空標識塗装修繕工事	公表対象		
0914047	九州	2021/10/15 08:10	2021/10/15 17:50	単日	脊振ss	220kV 脊振鳥栖線2L/脊振ss 20-20 [加圧停止]/脊振ss 220kV2号母線	脊振ss 20-20 220KVガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914142	九州	2021/10/15 08:30	2021/10/15 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線2L(A+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	公表対象		
0914143	九州	2021/10/15 08:30	2021/10/15 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/鳥栖ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/鳥栖ss 20-40[加圧停止]	鳥栖ss 220kV鳥栖木佐木線2L(B+DZ) 機能維持対策修繕を行う。	公表対象		
0915405	九州	2021/10/15 09:00	2021/10/15 17:00	単日	220kV JR新鹿児島分岐線2L	220kV JR新鹿児島分岐線2L/220kV 新鹿児島線2L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0913924	九州	2021/10/18 09:00	2021/10/20 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線1L/東佐世保ss 20-90 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	公表対象		
0915400	九州	2021/10/18 09:00	2021/10/18 17:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0915401	九州	2021/10/18 09:00	2021/11/26 17:00	連続	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 E31~E30、E34~E90がよいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がよいし改修	公表対象		
0913996	九州	2021/10/19 08:00	2021/10/21 18:00	連続	北九州ss	北九州ss 20-70	北九州ss 20-70 GCB 外部点検を行う。	公表対象		
0913870	九州	2021/10/19 09:00	2021/10/21 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線外架線金具修繕工事(木佐木線2号線)	公表対象		
0913871	九州	2021/10/19 09:00	2021/10/19 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕	公表対象		
0914144	九州	2021/10/19 08:30	2021/10/19 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913518	九州	2021/10/19 09:00	2021/10/19 18:00	単日	住吉ss	住吉ss 220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)/東福岡ss 20-90[加圧停止]/住吉ss 66kV[3-4] BP+LB盤 常時監視ロック/住吉ss 220kV 3号 主要変圧器/住吉ss 6-130[加圧停止]	住吉ss 6-130 66KVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。	公表対象		
0914049	九州	2021/10/20 08:30	2021/10/22 17:30	連続	中央ss	中央ss 50-60[加圧停止]/中央ss 500kV 熊本幹線2L/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(A)/中央ss 500kV 熊本幹線2L PCM+DZ(B)/中央ss 500kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 50-60 500kV GISユニット 外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0914145	九州	2021/10/20 08:30	2021/10/20 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914540	九州	2021/10/20 09:00	2021/12/17 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	220kV中九州南熊本線□9シングルワーレン対策区間:□5~□20間 鉄塔2基建替(□8、□9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	公表対象		
0913871	九州	2021/10/21 09:00	2021/10/21 17:00	単日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線航空標識塗装修繕	公表対象		
0913925	九州	2021/10/21 09:00	2021/10/22 17:00	連続	東佐世保ss	東佐世保ss 220kV 松島火力線北線2L/東佐世保ss 20-100 [加圧停止]	東佐世保ssTC取替工事を実施する。	公表対象		
0914146	九州	2021/10/21 08:30	2021/10/21 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914147	九州	2021/10/21 08:30	2021/10/21 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914148	九州	2021/10/21 08:30	2021/10/21 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914149	九州	2021/10/22 08:30	2021/10/22 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(A)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(A) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914150	九州	2021/10/22 08:30	2021/10/22 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(B) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	公表対象		
0914151	九州	2021/10/22 08:30	2021/10/22 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線1L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線1L DZ盤/鳥栖ss 20-10[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線1L(DZ) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	公表対象		
0913386	九州	2021/10/25 08:30	2021/10/25 17:30	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193・E LS 外部点検	公表対象	制約有	
0913387	九州	2021/10/25 09:00	2021/10/25 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193 LPD 簡易点検を行う。	公表対象	制約有	
0914074	九州	2021/10/25 08:10	2021/10/25 17:50	単日	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV1号母線/中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 20-171 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914075	九州	2021/10/25 08:30	2021/10/26 17:30	連続	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV 山家線1L(A+DZ)/中央ss 220kV 山家線1L(B+DZ)	中央ss 20-170 220kVガス絶縁開閉装置外部点検(GCB)を行う。 対象機器:20-170	公表対象		
0914076	九州	2021/10/25 08:30	2021/10/26 17:30	連続	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV 山家線1L(A+DZ)/中央ss 220kV 山家線1L(B+DZ)	中央ss 20-170 操作機構分解点検(空気)を行う。	公表対象		
0914152	九州	2021/10/25 08:30	2021/10/25 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914589	九州	2021/10/25 09:00	2021/10/25 17:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線1L [受電停止]/人吉ss 20-50 [加圧停止]/人吉ss 220kV1号母線	人吉ss 20-52 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う	公表対象		
0913993	九州	2021/10/26 08:00	2021/10/28 18:00	連続	北九州ss	北九州ss 20-170	北九州ss 20-170 GCB 外部点検を行う。	公表対象		
0914011	九州	2021/10/26 08:00	2021/10/28 18:00	連続	西谷ss	220kV 西谷3号線/西谷ss 20-70	西谷ss 20-70 GIS 外部点検(6年点検)を行う。	公表対象		
0913388	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/26 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線1L/北九州ss 20-190	北九州ss 20-193LS操作機構取替工事	公表対象	制約有	
0913991	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/29 17:00	毎日	北九州送配電統括センター	220kV 筑豊線1L	懸垂装置3連 6基 高経年 がいいし改修 E36,40,42,51,55,59	公表対象		
0914002	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/26 17:00	単日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線E30.53:2基	公表対象		
0914003	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/29 17:00	毎日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	スベサ他修繕(1L,2L) ・No.54～No.60-9 14径間	公表対象		
0914077	九州	2021/10/26 08:10	2021/10/26 17:50	単日	中央ss	220kV 山家線1L/中央ss 20-170[加圧停止]/中央ss 220kV4号母線/中央ss 220kV[1-4] BP+LB盤 常時監視ロック/中央ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	中央ss 20-172 220kV/バンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914153	九州	2021/10/26 08:30	2021/10/26 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914154	九州	2021/10/26 08:30	2021/10/26 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L DZ盤/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(DZ) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914495	九州	2021/10/26 09:00	2021/10/27 17:00	毎日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線2L [受電停止]/南九州ss 220kV[1-2] BP+LB盤	南九州ss20-130GBほか取替工事を実施する。 【取替機器】 220kVH-GIS 1台(20-130) 220kVLS電動化 3台(20-131、20-62、20TB-3)	公表対象		
0914512	九州	2021/10/27 08:00	2021/10/27 18:00	単日	220kV 高野線1L	220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L	220kV霧島分岐線 1L E2～E3間 電線精密点検[直営技術作	公表対象		
0913389	九州	2021/10/27 09:00	2021/10/27 17:00	単日	北九州ss	220kV 北九州豊前線2L/北九州ss 20-200	北九州ss 20-203LS操作機構取替工事	公表対象	制約有	
0913450	九州	2021/10/27 09:00	2021/11/09 17:00	連続	220kV 北九州豊前線2L	220kV 北九州豊前線2L	大分幹線2L 架空地線張替工事(厚川大阪地区)	公表対象	制約有	

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914051	九州	2021/10/27 08:30	2021/11/24 17:30	連続	中央ss	中央ss 220kVBP盤(1.2)20-60関係/中央ss 220kVBP盤(1.4)20-60関係/220kV 中央南福岡線2L/中央ss 20-60[加圧停止]	20-62LS取替	公表対象		
0914155	九州	2021/10/27 08:30	2021/10/27 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L PCM(B)/鳥栖ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(B) 機能維持対策修繕を行う。 ※2023年度更新計画あり	公表対象		
0914156	九州	2021/10/27 08:30	2021/10/27 18:00	単日	鳥栖ss	220kV 脊振鳥栖線2L/鳥栖ss 220kV 脊振鳥栖線2L DZ盤/鳥栖ss 20-20[加圧停止]	鳥栖ss 220kV脊振鳥栖線2L(DZ) 機能維持対策修繕を行う。	公表対象		
0914002	九州	2021/10/28 09:00	2021/10/28 17:00	単日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線E0.53:2基	公表対象		
0913901	九州	2021/10/29 10:00	2021/10/29 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-60 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱, 200SFMT, 4000A)を行う。	公表対象		
0913902	九州	2021/10/29 10:00	2021/10/29 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60 [加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-62 220kV/パンタグラフ型(PLS) 外部点検を行う。	公表対象		
0913903	九州	2021/10/29 10:00	2021/10/29 17:00	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]/木佐木ss 20-20 [加圧停止]	木佐木ss 20TB-4 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	公表対象		
0913904	九州	2021/10/29 10:00	2021/10/29 17:00	単日	木佐木ss	220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss 20-60[加圧停止]	LS電動モーター焼損防止のため、モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防止処理を実施する。	公表対象		
0914022	九州	2021/11/01 08:30	2021/11/01 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-20/筑豊ss 220kV1号母線	筑豊ss 20-21 LS 外部点検	公表対象		
0914023	九州	2021/11/01 08:30	2021/11/01 17:30	単日	筑豊ss	筑豊ss 20-20/筑豊ss 220kV2号母線	筑豊ss 20-22 LS 外部点検	公表対象		
0913991	九州	2021/11/01 09:00	2021/11/02 17:00	毎日	北九州送配電統括センター	220kV 筑豊線1L	懸垂装置36連 6基 高経年 がいし改修 E36.40,42,51,55,59	公表対象		
0914003	九州	2021/11/01 09:00	2021/11/01 17:00	単日	220kV 筑豊線1L	220kV 筑豊線1L	スベーサ他修繕(1L,2L) ・No.54~No.60-9 14径間	公表対象		
0914089	九州	2021/11/01 08:30	2021/11/05 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線1L	220kV 山家東福岡線1L	東福岡幹線 E22~E30:9径間	公表対象		
0914116	九州	2021/11/01 09:10	2021/11/01 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線1L/山家ss 20-50 [加圧停止]/山家ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック/山家ss 220kV2号母線	山家ss 20-51 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	公表対象		
0914095	九州	2021/11/02 08:30	2021/11/05 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線E5ががいし金具取替	公表対象		
0914096	九州	2021/11/02 08:30	2021/11/05 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	【作業内容】鳥栖三池線E7, 68, 72 3基 鉄塔防錆塗装	公表対象		
0914097	九州	2021/11/02 08:30	2021/11/05 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	E1~E6-7(木佐木ss) のスベーサほか取替	公表対象		
0914117	九州	2021/11/02 09:10	2021/11/02 17:50	単日	山家ss	山家ss 220kV 山家東福岡線2L/山家ss 20-60 [加圧停止]/山家ss 220kV2号母線/山家ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	山家ss 20-62 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う。	公表対象		
0914128	九州	2021/11/02 09:30	2021/11/02 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線1L PCM+DZ(B)/木佐木ss 20-30[加圧停止]/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-30 220kVガスしゃ断器外部点検を行う。	公表対象		
0913887	九州	2021/11/02 14:00	2021/11/02 17:00	単日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	A/AC410(2)×2, 9. 3km H-OP160×1, 9. 3km	公表対象		
0914129	九州	2021/11/04 08:10	2021/11/04 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40 [加圧停止]/木佐木ss 220kV1号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-41 220kV/パンタグラフ型(PLS) 外部点検を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914127	九州	2021/11/04 09:30	2021/11/04 17:30	単日	久留米ss	220kV 鳥栖木佐木線2L/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/久留米ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/久留米ss 20-40[加圧停止]	久留米ss 20-40 GISユニット 外部点検(6年目点検)を行う。	公表対象		
0914130	九州	2021/11/04 09:30	2021/11/04 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(A)/木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L PCM+DZ(B)/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-40 220kVガスしゃ断器外部点検(三菱, 200SFMT, 4000A)を行う。	公表対象		
0913894	九州	2021/11/05 08:00	2021/11/05 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	A/AC410(2)×2, 9. 3km H-OP160×1, 9. 3km	公表対象		
0913895	九州	2021/11/05 09:00	2021/12/22 17:00	連続	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps～#70 東佐世保分岐)	220kV 西佐世保武雄線2L(相浦ps～#70 東佐世保分岐)	A/AC410(2)×2, 9. 3km H-OP160×1, 9. 3km	公表対象		
0914131	九州	2021/11/05 08:10	2021/11/05 17:50	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]/木佐木ss 220kV2号母線/木佐木ss 220kV[1-2] BP+LB盤 常時監視ロック	木佐木ss 20-42 220kV/パンタグラフ型(PLS)外部点検を行う。	公表対象		
0914132	九州	2021/11/05 09:30	2021/11/05 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	木佐木ss 20-43 線路PD コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。	公表対象		
0914133	九州	2021/11/05 09:30	2021/11/05 17:30	単日	木佐木ss	木佐木ss 220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐木ss 20-40[加圧停止]	木佐木ss 20-43 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0913875	九州	2021/11/08 08:00	2021/11/11 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L/220kV 東佐世保分岐線1L	鉄塔防錆 東佐世保分岐線□8 計2基	公表対象		
0913884	九州	2021/11/08 08:00	2021/11/11 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	鉄塔防錆 西佐世保武雄線□19,29,30 計4基	公表対象		
0914590	九州	2021/11/08 08:00	2021/11/08 18:00	単日	人吉ss	人吉ss 220kV 鹿児島北線2L [受電停止]/人吉ss 20-60 [加圧停止]/人吉ss 220kV1号母	人吉ss 20-61 220kV水平1点切AOPE無し外部点検を行う	公表対象		
0914090	九州	2021/11/08 08:30	2021/11/12 17:30	毎日	220kV 山家東福岡線2L	220kV 山家東福岡線2L	東福岡幹線 □22～□30:9径間	公表対象		
0914102	九州	2021/11/08 08:30	2021/11/11 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線□5がいし金具取替	公表対象		
0914103	九州	2021/11/08 08:30	2021/11/11 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	【作業内容】鳥栖三池線□7、68、72 3基 鉄塔防錆塗装	公表対象		
0914104	九州	2021/11/08 08:30	2021/11/11 17:30	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	□1～□6-7(木佐木ss)のスペーサほか取替	公表対象		
0913883	九州	2021/11/09 08:00	2021/11/10 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	鉄塔ボルトナット修繕 西佐世保武雄線□29、□30 計2基	公表対象		
0915102	九州	2021/11/09 08:00	2021/11/18 18:00	連続	220kV 松島火力線北線1L	220kV 松島火力線北線1L	電線路細密点検を行う	公表対象		
0913492	九州	2021/11/09 08:30	2021/11/09 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L	220kV 中央南福岡線1L	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0914004	九州	2021/11/09 09:00	2021/11/09 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線□0.53:2基	公表対象		
0914005	九州	2021/11/09 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	スペーサ他修繕(1L,2L) ・No.54～No.60-9 14径間	公表対象		
0914006	九州	2021/11/09 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	懸垂装置36連 6基 高経年 がいし改修 □6,40,42,51,55,59	公表対象		
0914092	九州	2021/11/09 08:30	2021/11/12 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	スペーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 □0-1～5 計6径間	公表対象		
0914098	九州	2021/11/09 08:30	2021/11/12 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	スペーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 □0-1～5 計6径間	公表対象		
0913493	九州	2021/11/10 08:30	2021/11/10 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0913494	九州	2021/11/10 15:30	2021/11/10 17:30	単日	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	220kV 中央南福岡線1L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務【220kV中央南福岡線】	公表対象		
0913379	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/13 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線1L	500kV 豊前北幹線1L	500kV豊前北幹線(1L)スペーサ修繕工事(2021実施)	公表対象		
0913495	九州	2021/11/11 08:30	2021/11/11 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L	220kV 中央南福岡線2L	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0914004	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/11 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	鉄塔防錆塗装 ・筑豊線□0.53:2基	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914985	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/11 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線1L/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線1L PCM+DZ(B)/豊前ss 50-10 [加圧停止]	豊前ss 中央SSC故障情報送信盤 撤去工事(豊前北幹1L切離し)	公表対象		
0914093	九州	2021/11/11 09:00	2021/11/12 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L	220kV 鳥栖木佐木線1L	計画箇所(予定)…F3.22 計2基	公表対象		
0913497	九州	2021/11/11 15:30	2021/11/11 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブル部分放電測定業務(220kV中央南福岡線)	公表対象		
0913496	九州	2021/11/12 08:30	2021/11/12 17:30	単日	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	220kV 中央南福岡線2L[予防停止]	OFケーブルの絶縁油採油を行う	公表対象		
0914094	九州	2021/11/12 09:00	2021/11/12 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	管内営業除く業務の委託(220kV久留米分岐線)過去の停止による営業除去実績により、申請する	公表対象		
0913893	九州	2021/11/15 08:00	2021/11/18 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	鉄塔防錆 西佐世保武雄線F19.29.30 計4基	公表対象		
0913380	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線2L	500kV 豊前北幹線(2L)スペーサ修繕工事(2021実施)	公表対象		
0913876	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/18 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L/220kV 東佐世保分岐線2L	鉄塔防錆 東佐世保分岐線F8 計2基	公表対象		
0914005	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/15 17:00	単日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	スペーサ他修繕(1L2L) ・No.54～No.60-9 14径間	公表対象		
0914006	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/16 17:00	毎日	220kV 筑豊線2L	220kV 筑豊線2L	懸垂装置36連 6基 高経年 がいいし改修 F36.40.42.51.55.59	公表対象		
0914378	九州	2021/11/15 08:30	2021/11/19 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	2020年度長崎幹線がいいし金具ほか修繕:FB2、FB5、FB8 計3基	公表対象		
0914379	九州	2021/11/15 08:30	2021/11/16 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	長崎幹線ほか臨海部鉄塔防錆工事(長崎幹線)	公表対象		
0914380	九州	2021/11/15 08:30	2021/11/17 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	北長崎線ほか鉄塔ボルトナット修繕工事(長崎幹線)	公表対象		
0914381	九州	2021/11/15 08:30	2021/11/20 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	諫早分岐線ほかダンパ修繕工事(長崎幹線・諫早分岐線)	公表対象		
0914986	九州	2021/11/15 09:00	2021/11/15 17:00	単日	豊前ss	豊前ss 500kV 豊前北幹線2L/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PD自動切替盤/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM+DZ(A)/豊前ss 500kV 豊前北幹線2L PCM+DZ(B)/豊前ss 50-20 [加圧停止]	豊前ss 中央SSC故障情報送信盤 撤去工事(豊前北幹2L切離し)	公表対象		
0915379	九州	2021/11/15 09:00	2021/12/14 17:00	連続	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 20-70[加圧停止]/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(A)/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/大分ss 大分ss 220KV母線保護盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 豊前SSC転送遮断受信盤(20-70関係 [ロック]/大分ss 大分ss SSC用一次変換器盤 [ロック]/大分ss 大分ss 220kV自動オンロ盤(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 系統動揺測定装置(20-70関係) [ロック]/大分ss 大分ss 電気所サーバ(20-70関係) [ロック]	大分ss20-70CB取替工事	公表対象	制約有	
0914583	九州	2021/11/16 07:00	2021/11/16 19:00	単日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50[加圧停止]	南熊本ss 20-53(E付)LS外部点検を行う。	公表対象		
0913892	九州	2021/11/16 08:00	2021/11/17 18:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	鉄塔ボルトナット修繕	公表対象		
0914091	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止]	西佐世保武雄線F29、F30 計2基 スペーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 F0-1～5 計6径間	公表対象		
0914099	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	スペーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 F0-1～5 計6径間	公表対象		
0914109	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/19 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	鳥栖三池線F06 108 115 116 計4基	公表対象		
0914110	九州	2021/11/16 08:30	2021/11/19 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線1L	220kV 木佐木三池線1L	(作業内容)鳥栖三池線F53～F58のスペーサほか取替	公表対象		
0914584	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	南熊本ss	220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss 20-50[加圧停止]	南熊本ss 20-53 LPD簡易点検を行う。	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914100	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	220kV 鳥栖木佐木線2L	220kV 鳥栖木佐木線2L	計画箇所(予定)…□8.22 計2基	公表対象		
0914101	九州	2021/11/16 09:00	2021/11/16 17:00	単日	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止]	管内営業除去業務の委託(220kV久留米分岐線)過去の停止による営業除去実績により、申請する	公表対象		
0913890	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕:□72、83、88	公表対象		
0913891	九州	2021/11/17 09:00	2021/11/19 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線1L	220kV 西佐世保武雄線1L	TDからXDへの取替え工事 EB3、EB4、EB5、□02、□03、□04、□05	公表対象		
0914382	九州	2021/11/17 08:30	2021/11/19 17:30	毎日	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線2L (2020/12 運開)	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕:EB、28、29	公表対象		
0915103	九州	2021/11/21 08:00	2021/11/30 18:00	連続	220kV 松島火力線北線2L	220kV 松島火力線北線2L	電線路細密点検を行う	公表対象		
0914111	九州	2021/11/22 08:30	2021/11/25 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	鳥栖三池線□06 108 115 116 計4基	公表対象		
0914112	九州	2021/11/22 08:30	2021/11/25 17:30	毎日	220kV 木佐木三池線2L	220kV 木佐木三池線2L	【作業内容】鳥栖三池線□53～□58のスペーサほか取替	公表対象		
0914373	九州	2021/11/22 08:30	2021/11/26 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	2020年度長崎幹線がいし金具ほか修繕:EB2、EB5、EB8 計3基	公表対象		
0914374	九州	2021/11/22 08:30	2021/11/23 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	長崎幹線ほか臨海部鉄塔防錆工事(長崎幹線)	公表対象		
0914375	九州	2021/11/22 08:30	2021/11/24 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	北長崎線ほか鉄塔ボルトナット修繕工事(長崎幹線)	公表対象		
0914376	九州	2021/11/22 08:30	2021/11/27 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	諫早分岐線ほかダンパ修繕工事(長崎幹線・諫早分岐線)	公表対象		
0913498	九州	2021/11/23 08:30	2021/11/26 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線1L	220kV 脊振西福岡線1L	アークホーンのみ取替え □7～□24 8基	公表対象		
0913899	九州	2021/11/24 09:00	2021/11/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕:□72、83、88	公表対象		
0913900	九州	2021/11/24 09:00	2021/11/26 17:00	毎日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	TDからXDへの取替え工事 EB3、EB4、EB5、□02、□03、□04、□05	公表対象		
0914377	九州	2021/11/24 08:30	2021/11/26 17:30	毎日	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)	修繕箇所 がいし金具(懸垂)修繕:EB、28、29	公表対象		
0915402	九州	2021/11/26 09:00	2021/11/26 14:00	単日	220kV 川内原子力支線	220kV 川内原子力支線/220kV JR新鹿児島分岐線1L/220kV 新鹿児島線1L	改修前:T610(2)×2 13.3?、 改修後:T/AC610(2)×2 13.3?、 EB1～EB0、EB4～EB0がいし改修 OP張替あり 必要理由:高経年 電線・OP(腐食) がいし改修	公表対象		
0913499	九州	2021/11/30 08:30	2021/12/03 17:30	毎日	220kV 脊振西福岡線2L	220kV 脊振西福岡線2L	アークホーンのみ取替え □7～□24 8基	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913803	九州	2021/11/30 09:00	2021/11/30 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(A)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 143MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913867	九州	2021/11/30 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線スベーク及びダンパ取替・アークホーン取替 □1~□5、□6~□7	公表対象		
0913868	九州	2021/11/30 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L	220kV 北佐賀木佐木線1L	木佐木線E5、E9、E30 鉄塔防錆塗装 3基	公表対象		
0913869	九州	2021/11/30 09:00	2021/12/02 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止]	腐食したボルトの取替 E6、E9 2基	公表対象		
0914383	九州	2021/11/30 08:30	2021/12/03 17:30	連続	武雄ss	220kV 長崎幹線2L/武雄ss 20-60[加圧停止]	220kVLS×1	公表対象		
0913804	九州	2021/12/01 09:00	2021/12/01 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 143MSB [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914008	九州	2021/12/01 09:00	2021/12/12 17:00	連続	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	220kV 西谷門司線2L[予防停止]	一般保安 鉄塔建替(保全対策) 改修前:A410×0.9km 鉄塔1基(E9) 改修後:A410×0.9km 鉄塔1基(E9) [TACSR610設計]	公表対象		
0914031	九州	2021/12/01 08:30	2021/12/13 17:30	連続	500kV 熊本幹線1L	500kV 熊本幹線1L	500kV熊本幹線径間スベーク修繕工事(2021年度)日田支所管内	公表対象		
0914440	九州	2021/12/01 09:00	2021/12/03 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	地線金具修繕 □05、□06、□11、□22、□23、□24、□25、□26、□28 計9基	公表対象		
0913805	九州	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 143MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913806	九州	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L PCM(B)/西九州ss 20-90[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 143MSB [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913807	九州	2021/12/02 09:00	2021/12/02 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線1L/西九州ss 220kV 松島火力線北線1L DZ盤/西九州ss 20-90[加圧停止]	西九州ss 220kV松島火力線北線1L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913813	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/06 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(A)/西九州ss 20-100[加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB[ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914445	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/08 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	地線金具修繕 □05、□06、□11、□22、□23、□24、□25、□26、□28 計9基	公表対象		
0914446	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/06 17:00	単日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	架空地線修繕 □12~□13間	公表対象		
0914496	九州	2021/12/06 09:00	2021/12/06 17:00	単日	南九州ss	南九州ss 220kV 鹿児島北線2L [受電停止]/南九州ss 220kV1号母線/南九州ss 220kV[1-2] BP+LB盤/南九州ss 500kV3号 主要変圧器 LR盤/南九州ss 500kV3号 主要変圧器/南九州ss 500kV3号 主要変圧器 TP盤/南九州ss SSC インターフェイス盤(IF-A) 43BP-22A [ロック]/南九州ss SSC インターフェイス盤(IF-B) 43BP-22B [ロック]	南九州ss20-130CBほか取替工事を実施する。 【取替機器】 220kVH-GIS 1台(20-130) 220kVLS電動化 3台(20-131、20-62、20TB-3)	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913814	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/07 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(B)/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSB [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913872	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線スベーサ及びダンパ取替・アークホーン取替 □1～□5、□6～□7	公表対象		
0913873	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L	220kV 北佐賀木佐木線2L	木佐木線EB5、EB9、EB0 鉄塔防錆塗装 3基	公表対象		
0913874	九州	2021/12/07 09:00	2021/12/09 17:00	毎日	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止]	腐食したボルトの取替 EB6、□9 2基	公表対象		
0914106	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線1L	220kV 脊振鳥栖線1L	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 □45～51-9 計6径間	公表対象		
0914107	九州	2021/12/07 08:30	2021/12/10 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線2L[予防停止]	220kV 脊振鳥栖線2L[予防停止]	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 □45～51-9 計6径間	公表対象		
0914694	九州	2021/12/08 07:30	2021/12/08 18:30	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 20-10[加圧停止]	鹿児島ss 20-10 220kVガスシャ断器外部点検(日立、OFPTB、4000A)を行う。	公表対象		
0914695	九州	2021/12/08 07:30	2021/12/08 18:30	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss 20-10[加圧停止]	鹿児島ss 20-13 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0913815	九州	2021/12/08 09:00	2021/12/08 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(A)/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSA [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(A) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913816	九州	2021/12/08 09:00	2021/12/08 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L PCM(B)/西九州ss 20-100 [加圧停止]/西九州ss 220kV[1-2] 43LB [ロック]/西九州ss 松島火力線北線ルート事故検出盤 243MSB [ロック]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(B) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0913817	九州	2021/12/08 09:00	2021/12/08 17:30	単日	西九州ss	220kV 松島火力線北線2L/西九州ss 220kV 松島火力線北線2L DZ盤/西九州ss 20-100[加圧停止]	西九州ss 220kV松島火力線北線2L(後備) 動作試験(デジタル)を行う。	公表対象		
0914497	九州	2021/12/08 09:00	2021/12/10 17:00	毎日	南九州ss	220kV 鹿児島北線2L/南九州ss 220kV2号母線/南九州ss 220kV[1-2] BP+LB盤	南九州ss20-130CBほか取替工事を実施する。 【取替機器】 220kVH-GIS 1台(20-130) 220kVLS電動化 3台(20-131、20-62、20TB-3)	公表対象		
0914696	九州	2021/12/09 07:30	2021/12/09 18:30	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 20-20[加圧停止]	鹿児島ss 20-20 220kVガスシャ断器外部点検(日立、OFPTB、4000A)を行う。	公表対象		
0914697	九州	2021/12/09 07:30	2021/12/09 18:30	単日	鹿児島ss	220kV 鹿児島南線2L/鹿児島ss 20-20[加圧停止]	鹿児島ss 20-23 220kV水平1点切AOP自動E付外部点検を行う。	公表対象		
0914613	九州	2021/12/09 09:00	2021/12/09 17:00	単日	霧島ss	220kV 高野線2L/霧島ss 66kV2号母線	220/66kV 300MVA×1	公表対象		
0914029	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/23 17:30	連続	500kV 脊振幹線2L	500kV 脊振幹線2L	脊振幹線 EB7～□0:13径間	公表対象		
0914030	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/18 17:30	毎日	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	500kV 脊振幹線2L[予防停止]	※ 施工箇所調整中	公表対象		
0914033	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/26 17:30	連続	500kV 熊本幹線2L	500kV 熊本幹線2L	500kV熊本幹線径間スベーサ修繕工事(2021年度)日田支所管内	公表対象		
0914105	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/17 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線1L[予防停止]	220kV 脊振鳥栖線1L[予防停止]	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 □45～51-9 計6径間	公表対象		
0914108	九州	2021/12/14 08:30	2021/12/17 17:00	毎日	220kV 脊振鳥栖線2L	220kV 脊振鳥栖線2L	スベーサ及び集中型ダンパの取替 作業箇所 □45～51-9 計6径間	公表対象		
0915380	九州	2021/12/14 09:00	2021/12/14 17:00	単日	大分ss	220kV 大分南線1L/大分ss 220kV 大分南線1L PCM+DZ(B)/西大分ss 西大分ss 220kV大分南線1LPCM+DZ 143KHB 仮保護	大分ss20-70CB取替工事のうち試充電試験	公表対象	制約有	
0914439	九州	2021/12/17 09:00	2021/12/17 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線2L	220kV 中九州南熊本線2L	220kV中九州南熊本線□9シングルワーレン対策 区間:□5～□20間 鉄塔2基建替(□8、□9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	公表対象		
0914016	九州	2021/12/20 15:00	2021/12/20 17:00	単日	門司ss	220kV 西谷門司線2L/門司ss 20-60/苅田ss 20-20/西谷ss 20-20	20-62取替 220kV#2母線耐塩化	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0913896	九州	2021/12/22 08:00	2021/12/22 13:00	単日	220kV 西佐世保武雄線2L	220kV 西佐世保武雄線2L	A/AC410(2)×2, 9. 3km H-OP160×1, 9. 3km	公表対象		
0914539	九州	2022/01/07 09:00	2022/02/17 17:00	連続	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本線□9シングルワレーン対策 区間:□5～□20間 鉄塔2基建替(□8、□9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	公表対象		
0914441	九州	2022/01/12 09:00	2022/01/14 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具修繕 □38、□30、□32、□34、□35 計5基	公表対象		
0914442	九州	2022/01/12 09:00	2022/01/14 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	地線金具ほか修繕 ・□3、47、48、50、51、67 計6基	公表対象		
0914517	九州	2022/01/19 08:00	2022/01/21 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	高野sws～□11間の老朽径間スペースの取替	公表対象		
0914441	九州	2022/01/19 09:00	2022/01/21 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	がいし金具修繕 □38、□30、□32、□34、□35 計5基	公表対象		
0913214	九州	2022/01/24 08:00	2022/02/02 18:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線架空地線張替工事(旭志地区)2L(□23～□37	公表対象		
0913215	九州	2022/01/24 08:00	2022/02/02 18:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)2L(□37～□49)	公表対象		
0913220	九州	2022/01/24 09:00	2022/01/26 17:00	毎日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV熊本日田線鉄塔部材修繕工事 2L	公表対象		
0914447	九州	2022/01/24 09:00	2022/01/28 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具修繕 □38、□30、□32、□34、□35 計5基	公表対象		
0914448	九州	2022/01/24 09:00	2022/01/26 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	地線金具ほか修繕 ・□3、47、48、50、51、67 計6基	公表対象		
0914521	九州	2022/01/26 08:00	2022/01/28 17:00	毎日	220kV 宮崎分岐線2L	220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L	高野sws～□11間の老朽径間スペースの取替	公表対象		
0913216	九州	2022/01/27 08:00	2022/02/02 18:00	連続	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(原地区)	公表対象		
0914447	九州	2022/01/31 09:00	2022/01/31 17:00	単日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	がいし金具修繕 □38、□30、□32、□34、□35 計5基	公表対象		
0913217	九州	2022/02/02 09:00	2022/02/02 17:00	単日	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(原地区)電気試験2L	公表対象		
0914444	九州	2022/02/04 09:00	2022/02/04 17:00	単日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スペース点検 □3～□34、□39～□35、□38～□39、□30～□31、□32～□35 計12径	公表対象		
0914443	九州	2022/02/07 09:00	2022/02/08 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	□39(2L)、□40(1L)の径間スペース修繕	公表対象		
0914444	九州	2022/02/07 09:00	2022/02/10 17:00	毎日	500kV 南九州幹線1L	500kV 南九州幹線1L	径間スペース点検 □3～□34、□39～□35、□38～□39、□30～□31、□32～□35 計12径	公表対象		
0913207	九州	2022/02/14 08:00	2022/02/23 18:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	熊本日田線架空地線張替工事(旭志地区)1L(□23～37)	公表対象		
0913208	九州	2022/02/14 08:00	2022/02/23 18:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	熊本日田線架空地線張替工事(大津地区)1L(□37～□3)	公表対象		
0913213	九州	2022/02/14 09:00	2022/02/16 17:00	毎日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV熊本日田線鉄塔部材修繕工事 1L	公表対象		
0914449	九州	2022/02/16 09:00	2022/02/17 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	□39(2L)、□40(1L)の径間スペース修繕	公表対象		
0914450	九州	2022/02/16 09:00	2022/02/18 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スペース点検 □3～□34、□39～□35、□38～□39、□30～□31、□32～□35 計12径	公表対象		
0913209	九州	2022/02/17 08:00	2022/02/23 18:00	連続	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(原地区)	公表対象		
0914438	九州	2022/02/17 09:00	2022/02/17 17:00	単日	220kV 中九州南熊本線1L	220kV 中九州南熊本線1L	220kV中九州南熊本線□9シングルワレーン対策 区間:□5～□20間 鉄塔2基建替(□8、□9) 亘長1.7km 電線サイズACSR410m?(2条)×2回線 地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?	公表対象		
0914450	九州	2022/02/21 09:00	2022/02/22 17:00	毎日	500kV 南九州幹線2L	500kV 南九州幹線2L	径間スペース点検 □3～□34、□39～□35、□38～□39、□30～□31、□32～□35 計12径	公表対象		
0913210	九州	2022/02/23 09:00	2022/02/23 17:00	単日	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開)	熊本日田線一部変更工事(原地区)電気試験1L	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
0914516	九州	2022/03/07 08:00	2022/03/07 12:00	単日	220kV 宮崎分岐線1L	220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	公表対象		
0914543	九州	2022/03/07 12:00	2022/04/27 17:00	連続	220kV 南宮崎線1L(#91~南宮崎SS)	220kV 南宮崎線1L(#91~南宮崎SS)	改修前:T410(2)×2、10.5km 改修後:T/AC410(2)×2、10.5km □17~124、□35~南宮崎SS □30~135 必要理由:高経年 電線(腐食)	公表対象		
0913509	九州	2022/03/16 13:30	2022/03/17 05:30	連続	東福岡ss	220kV 東福岡住吉線3L(2020/06 運開)/東福岡ss 20-93E[切]	3号線ケーブル張替(OF→CV) 区間:□5MH~住吉ss(3.3km) 新設:CV1×1,000mm2 撤去:OF1×1,500mm2	公表対象		
0913854	九州	2022/03/20 08:00	2022/06/03 17:00	連続	220kV 武雄線1L	220kV 武雄線1L/220kV 武雄線2L	T410(2)×2、7.0km 19基 (関連)66kV東多久武雄線 A160×2、0.5km 1基(西九州武雄線併架) 事故・障害 鋼管内面腐食(建替)	公表対象		
0913523	九州	2022/03/25 08:00	2022/06/24 18:00	連続	伊都ss	220kV 脊振伊都線2L/伊都ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(A)/伊都ss 220kV 脊振伊都線 2L PCM+DZ(B)/伊都ss 220kV2号送電用 変圧器/伊都ss 220kV2号送電用変圧器 変圧 器保護盤/伊都ss 6-120 [加圧停止]	220kVVCB×2	公表対象		
1001164	沖縄	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 CB定期点検	公表対象		
1001194	沖縄	2020/04/01 09:00	2020/04/01 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001381	沖縄	2020/04/01 09:00	2020/05/20 17:00	連続	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号停止 南風原線ケーブル張替関連	公表対象		
1001161	沖縄	2020/04/02 09:00	2020/04/02 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001162	沖縄	2020/04/03 09:00	2020/04/03 17:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001172	沖縄	2020/04/06 09:00	2020/04/06 17:00	単日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 CB定期点検	公表対象		
1001196	沖縄	2020/04/06 09:00	2020/04/06 17:00	単日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001202	沖縄	2020/04/10 09:00	2020/04/10 17:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 CB定期点検	公表対象		
1001382	沖縄	2020/04/13 09:00	2020/04/16 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001383	沖縄	2020/04/20 09:00	2020/04/23 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001690	沖縄	2020/04/30 09:00	2020/05/01 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 CB定期点検	公表対象		
1001472	沖縄	2020/05/07 09:00	2020/05/08 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001691	沖縄	2020/05/07 09:00	2020/05/08 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 CB定期点検	公表対象		
1001179	沖縄	2020/05/11 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001187	沖縄	2020/05/13 09:00	2020/05/14 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001471	沖縄	2020/05/14 09:00	2020/05/15 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001182	沖縄	2020/05/18 09:00	2020/05/22 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001473	沖縄	2020/05/21 09:00	2020/05/21 17:00	単日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 南風原線ケーブル張替関連	公表対象		
1001183	沖縄	2020/05/25 09:00	2020/05/27 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001204	沖縄	2020/05/27 09:00	2020/05/29 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001384	沖縄	2020/06/01 09:00	2020/06/04 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001397	沖縄	2020/06/01 09:00	2020/06/04 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 腕金ホル取替	公表対象		
1001387	沖縄	2020/06/08 09:00	2020/06/11 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001390	沖縄	2020/06/08 09:00	2020/06/12 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 腕金ホル取替	公表対象		
1001208	沖縄	2020/06/17 09:00	2020/06/18 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001393	沖縄	2020/06/17 09:00	2020/06/18 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 腕金ホル取替	公表対象		
1001209	沖縄	2020/06/19 09:00	2020/06/20 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001385	沖縄	2020/06/22 09:00	2020/06/22 17:00	単日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001181	沖縄	2020/06/24 09:00	2020/06/25 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001388	沖縄	2020/06/24 09:00	2020/06/24 17:00	単日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001178	沖縄	2020/06/29 09:00	2020/06/30 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001173	沖縄	2020/07/01 09:00	2020/07/03 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001189	沖縄	2020/07/01 09:00	2020/07/03 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001401	沖縄	2020/07/06 09:00	2020/07/06 17:00	単日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001411	沖縄	2020/07/06 09:00	2020/07/06 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001180	沖縄	2020/07/08 09:00	2020/07/10 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001190	沖縄	2020/07/08 09:00	2020/07/10 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 碍子調査	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
1001188	沖縄	2020/07/13 09:00	2020/07/14 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001192	沖縄	2020/07/13 09:00	2020/07/14 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001177	沖縄	2020/07/15 09:00	2020/07/17 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 ラインスペーサ点検	公表対象		
1001416	沖縄	2020/07/20 09:00	2020/07/21 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001415	沖縄	2020/07/22 09:00	2020/07/23 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001198	沖縄	2020/07/27 09:00	2020/07/28 17:00	毎日	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号	西那覇友寄幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001421	沖縄	2020/07/27 09:00	2020/07/28 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001200	沖縄	2020/07/29 09:00	2020/07/30 17:00	毎日	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号	西那覇友寄幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001210	沖縄	2020/08/04 09:00	2020/08/05 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001211	沖縄	2020/08/06 09:00	2020/08/07 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001431	沖縄	2020/08/11 09:00	2020/08/12 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001435	沖縄	2020/08/13 09:00	2020/08/14 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001214	沖縄	2020/08/17 09:00	2020/08/22 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 長幹碍子取替	公表対象		
1001219	沖縄	2020/08/24 09:00	2020/08/28 17:00	毎日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 長幹碍子取替	公表対象		
1001478	沖縄	2020/09/04 09:00	2020/09/05 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碍子取替	公表対象		
1001475	沖縄	2020/09/07 09:00	2020/09/11 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碍子取替	公表対象		
1001477	沖縄	2020/09/10 09:00	2020/09/11 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 腕金ホル取替	公表対象		
1001474	沖縄	2020/09/14 09:00	2020/09/18 17:00	毎日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 碍子取替	公表対象		
1001476	沖縄	2020/09/23 09:00	2020/09/23 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001193	沖縄	2020/09/28 09:00	2020/09/29 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001481	沖縄	2020/09/30 09:00	2020/09/30 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001438	沖縄	2020/10/01 09:00	2020/10/02 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 腕金ホル取替	公表対象		
1001441	沖縄	2020/10/01 09:00	2020/10/03 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 架線金具取替	公表対象		
1001443	沖縄	2020/10/05 09:00	2020/10/05 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 腕金ホル取替	公表対象		
1001444	沖縄	2020/10/05 09:00	2020/10/08 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 架線金具取替	公表対象		
1001445	沖縄	2020/10/07 09:00	2020/10/09 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 腕金ホル取替	公表対象		
1001174	沖縄	2020/10/12 09:00	2020/10/17 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ラインスペーサ取替	公表対象		
1001448	沖縄	2020/10/12 09:00	2020/10/17 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ラインスペーサ取替	公表対象		
1001449	沖縄	2020/10/19 09:00	2020/10/24 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 ラインスペーサ取替	公表対象		
1001451	沖縄	2020/10/19 09:00	2020/10/24 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 ラインスペーサ取替	公表対象		
1001456	沖縄	2020/10/28 09:00	2020/10/29 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 碍子取替	公表対象		
1001068	沖縄	2020/11/02 09:00	2020/11/07 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碍子取替	公表対象		
1001482	沖縄	2020/11/09 09:00	2020/11/14 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碍子取替	公表対象		
1001484	沖縄	2020/11/16 09:00	2020/11/21 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碍子取替	公表対象		
1001485	沖縄	2020/11/23 09:00	2020/11/28 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碍子取替	公表対象		
1001486	沖縄	2020/11/30 09:00	2020/12/05 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 碍子取替	公表対象		
1001082	沖縄	2020/12/07 09:00	2020/12/12 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碍子取替	公表対象		
1001487	沖縄	2020/12/14 09:00	2020/12/19 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 OPGW張替	公表対象		
1001488	沖縄	2020/12/14 09:00	2020/12/18 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 碍子取替	公表対象		
1001185	沖縄	2020/12/15 09:00	2020/12/19 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 碍子調査	公表対象		
1001225	沖縄	2020/12/15 09:00	2020/12/19 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001083	沖縄	2020/12/19 09:00	2020/12/19 17:00	単日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 碍子取替	公表対象		
1001186	沖縄	2020/12/21 09:00	2020/12/25 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 碍子調査	公表対象		
1001228	沖縄	2020/12/21 09:00	2020/12/25 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001494	沖縄	2020/12/21 09:00	2020/12/22 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 ジャンパ補強装置取替	公表対象		
1001495	沖縄	2020/12/21 09:00	2020/12/24 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 OPGW張替	公表対象		
1001687	沖縄	2021/01/06 09:00	2021/01/08 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子取替	公表対象		
1001688	沖縄	2021/01/07 09:00	2021/01/08 17:00	毎日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 PCM取替(解線)	公表対象		
1001459	沖縄	2021/01/12 09:00	2021/01/15 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001689	沖縄	2021/01/18 09:00	2021/01/19 17:00	毎日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 PCM取替(接続)	公表対象		
1001462	沖縄	2021/01/21 09:00	2021/01/22 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001220	沖縄	2021/02/01 09:00	2021/02/02 17:00	毎日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 PCM取替(解線)	公表対象		
1001463	沖縄	2021/02/01 09:00	2021/02/06 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 OPGW張替	公表対象		
1001464	沖縄	2021/02/01 09:00	2021/02/27 17:00	連続	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 OPGW張替	公表対象		
1001466	沖縄	2021/02/08 09:00	2021/02/13 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 OPGW張替	公表対象		
1001226	沖縄	2021/02/09 09:00	2021/02/10 17:00	毎日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 PCM取替(接続)	公表対象		
1001069	沖縄	2021/02/15 09:00	2021/02/15 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	栄野比変電所 132kV TC取替 沖縄幹線1号	公表対象		
1001468	沖縄	2021/02/15 09:00	2021/02/20 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 OPGW張替	公表対象		
1001070	沖縄	2021/02/16 09:00	2021/02/16 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	栄野比変電所 132kV TC取替 沖縄幹線2号	公表対象		
1001072	沖縄	2021/02/17 09:00	2021/02/17 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	栄野比変電所 132kV TC取替 新栄野比幹線1号	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
1001076	沖繩	2021/02/17 09:00	2021/02/17 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	栄野比変電所 132kV TC取替 具志川火力線1号	公表対象		
1001074	沖繩	2021/02/18 09:00	2021/02/18 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	栄野比変電所 132kV TC取替 新栄野比幹線2号	公表対象		
1001077	沖繩	2021/02/18 09:00	2021/02/18 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	栄野比変電所 132kV TC取替 具志川火力線2号	公表対象		
1001457	沖繩	2021/02/22 09:00	2021/02/25 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001470	沖繩	2021/02/22 09:00	2021/02/27 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 OPGW張替	公表対象		
1001692	沖繩	2021/03/04 09:00	2021/03/05 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001504	沖繩	2021/04/01 09:00	2021/04/02 17:00	毎日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001506	沖繩	2021/04/01 09:00	2021/04/02 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001509	沖繩	2021/04/05 09:00	2021/04/06 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001511	沖繩	2021/04/06 09:00	2021/04/07 17:00	毎日	那覇幹線1号	那覇幹線1号	那覇幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001514	沖繩	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001515	沖繩	2021/04/08 09:00	2021/04/09 17:00	毎日	那覇幹線2号	那覇幹線2号	那覇幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001517	沖繩	2021/04/12 09:00	2021/04/15 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001520	沖繩	2021/04/15 09:00	2021/04/16 17:00	毎日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001521	沖繩	2021/04/19 09:00	2021/04/22 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001522	沖繩	2021/04/19 09:00	2021/04/22 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001523	沖繩	2021/04/26 09:00	2021/04/29 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001524	沖繩	2021/04/26 09:00	2021/04/27 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001525	沖繩	2021/04/28 09:00	2021/04/29 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001526	沖繩	2021/05/06 09:00	2021/05/06 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 電線張替	公表対象		
1001527	沖繩	2021/05/10 09:00	2021/05/13 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001528	沖繩	2021/05/10 09:00	2021/05/13 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001529	沖繩	2021/05/17 09:00	2021/05/20 17:00	毎日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001530	沖繩	2021/05/24 09:00	2021/05/25 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001531	沖繩	2021/05/24 09:00	2021/05/25 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001533	沖繩	2021/05/26 09:00	2021/05/27 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001534	沖繩	2021/05/26 09:00	2021/05/27 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001536	沖繩	2021/06/01 09:00	2021/06/02 17:00	毎日	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号	沖繩幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001537	沖繩	2021/06/01 09:00	2021/06/02 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001539	沖繩	2021/06/03 09:00	2021/06/04 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001540	沖繩	2021/06/03 09:00	2021/06/03 17:00	単日	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号	沖繩幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001541	沖繩	2021/06/07 09:00	2021/06/07 17:00	単日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001542	沖繩	2021/06/08 09:00	2021/06/08 17:00	単日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001543	沖繩	2021/06/09 09:00	2021/06/10 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001544	沖繩	2021/06/11 09:00	2021/06/12 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001546	沖繩	2021/06/14 09:00	2021/06/17 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001547	沖繩	2021/06/14 09:00	2021/06/17 17:00	毎日	中頭幹線2号	中頭幹線2号	中頭幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001548	沖繩	2021/06/21 09:00	2021/06/24 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001549	沖繩	2021/06/21 09:00	2021/06/24 17:00	毎日	中頭幹線1号	中頭幹線1号	中頭幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001550	沖繩	2021/07/01 09:00	2021/07/02 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001551	沖繩	2021/07/05 09:00	2021/07/06 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001552	沖繩	2021/07/05 09:00	2021/07/08 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001555	沖繩	2021/07/12 09:00	2021/07/13 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001556	沖繩	2021/07/12 09:00	2021/07/14 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001557	沖繩	2021/07/14 09:00	2021/07/15 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001558	沖繩	2021/07/20 09:00	2021/07/23 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001561	沖繩	2021/07/20 09:00	2021/07/21 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001563	沖繩	2021/07/22 09:00	2021/07/23 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001564	沖繩	2021/07/26 09:00	2021/07/28 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001565	沖繩	2021/07/26 09:00	2021/07/27 17:00	毎日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001566	沖繩	2021/07/28 09:00	2021/07/29 17:00	毎日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001579	沖繩	2021/08/09 09:00	2021/08/10 17:00	毎日	友寄幹線1号	友寄幹線1号	友寄幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001580	沖繩	2021/08/09 09:00	2021/08/12 17:00	毎日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 碍子調査	公表対象		
1001588	沖繩	2021/08/12 09:00	2021/08/13 17:00	毎日	友寄幹線2号	友寄幹線2号	友寄幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001596	沖繩	2021/08/24 09:00	2021/08/27 17:00	毎日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 碍子調査	公表対象		
1001603	沖繩	2021/09/01 09:00	2021/09/02 17:00	毎日	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号	新栄野比幹線1号 碍子調査	公表対象		
1001605	沖繩	2021/09/06 09:00	2021/09/07 17:00	毎日	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号	新栄野比幹線2号 碍子調査	公表対象		
1001612	沖繩	2021/10/04 09:00	2021/10/08 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 スベータ点検	公表対象		
1001613	沖繩	2021/10/12 09:00	2021/10/15 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 スベータ点検	公表対象		
1001633	沖繩	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	石川幹線1号	石川幹線1号	石川幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		

一般送配電事業者調整対象作業停止計画(2020・2021年度分)

広域受付番号	エリア	作業開始日時	作業終了日時	停止区分	作業箇所(作業設備)	停電区間(停電設備)	作業内容	公表	発電制約	備考(記事)
1001634	沖縄	2021/10/12 09:00	2021/10/12 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001635	沖縄	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	具志川幹線1号	具志川幹線1号	具志川幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001636	沖縄	2021/10/13 09:00	2021/10/13 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001638	沖縄	2021/10/14 09:00	2021/10/14 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001639	沖縄	2021/10/14 09:00	2021/10/14 17:00	単日	石川幹線2号	石川幹線2号	石川幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001640	沖縄	2021/10/15 09:00	2021/10/15 17:00	単日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001641	沖縄	2021/10/15 09:00	2021/10/15 17:00	単日	具志川幹線2号	具志川幹線2号	具志川幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001615	沖縄	2021/10/18 09:00	2021/10/22 17:00	毎日	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号	吉の浦火力線1号 スペース点検	公表対象		
1001621	沖縄	2021/10/25 09:00	2021/10/29 17:00	毎日	渡口幹線1号	渡口幹線1号	渡口幹線1号 スペース点検	公表対象		
1001623	沖縄	2021/11/01 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 長幹支持碍子取替	公表対象		
1001624	沖縄	2021/11/01 09:00	2021/11/17 17:00	毎日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 長幹支持碍子取替	公表対象		
1001627	沖縄	2021/11/15 09:00	2021/11/15 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	牧港第一変電所 沖縄幹線1号 DZ取替(解線)	公表対象		
1001629	沖縄	2021/11/22 09:00	2021/11/25 17:00	毎日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001630	沖縄	2021/11/22 09:00	2021/11/25 17:00	毎日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 塔体及び腕金塗装	公表対象		
1001631	沖縄	2021/11/22 09:00	2021/11/22 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	牧港第一変電所 沖縄幹線1号 DZ取替(接続)	公表対象		
1001632	沖縄	2021/12/01 09:00	2021/12/28 17:00	毎日	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号	吉の浦火力線2号 碍子取替	公表対象		
1001642	沖縄	2022/01/05 09:00	2022/01/05 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 シャンハ線補修	公表対象		
1001643	沖縄	2022/01/06 09:00	2022/01/06 17:00	単日	具志川火力線1号	具志川火力線1号	具志川火力線1号 シャンハ線補修	公表対象		
1001644	沖縄	2022/01/07 09:00	2022/01/07 17:00	単日	具志川火力線2号	具志川火力線2号	具志川火力線2号 シャンハ線補修	公表対象		
1001645	沖縄	2022/01/11 09:00	2022/01/22 17:00	毎日	渡口幹線2号	渡口幹線2号	渡口幹線2号 碍子取替	公表対象		
1001616	沖縄	2022/01/24 09:00	2022/01/24 17:00	単日	金武幹線1号	金武幹線1号	金武幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001617	沖縄	2022/01/25 09:00	2022/01/25 17:00	単日	金武幹線2号	金武幹線2号	金武幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001619	沖縄	2022/01/27 09:00	2022/01/27 17:00	単日	金武幹線3号	金武幹線3号	金武幹線3号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001620	沖縄	2022/01/28 09:00	2022/01/28 17:00	単日	金武幹線4号	金武幹線4号	金武幹線4号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001571	沖縄	2022/02/01 09:00	2022/02/02 17:00	毎日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 CB定期点検	公表対象		
1001575	沖縄	2022/02/03 09:00	2022/02/04 17:00	毎日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 CB定期点検	公表対象		
1001648	沖縄	2022/03/01 09:00	2022/03/01 17:00	単日	西原幹線1号	西原幹線1号	西原幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001649	沖縄	2022/03/02 09:00	2022/03/02 17:00	単日	大平幹線1号	大平幹線1号	大平幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001651	沖縄	2022/03/03 09:00	2022/03/03 17:00	単日	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号	沖縄幹線1号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001652	沖縄	2022/03/04 09:00	2022/03/04 17:00	単日	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号	沖縄幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001653	沖縄	2022/03/07 09:00	2022/03/07 17:00	単日	西原幹線2号	西原幹線2号	西原幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001654	沖縄	2022/03/07 09:00	2022/03/07 17:00	単日	大平幹線2号	大平幹線2号	大平幹線2号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		
1001655	沖縄	2022/03/08 09:00	2022/03/08 17:00	単日	大平幹線3号	大平幹線3号	大平幹線3号 TC取替に伴う給電対向試験	公表対象		

2020・2021 年度の広域連系系統等の作業停止計画について

業務規程第 168 条に基づき、年間の連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を別紙のとおり公表します。
なお、系統情報サービスにも掲載しています。

別紙

[2020・2021 年度の年間作業停止計画](#)  (〇〇kB)

※別紙 添付略

[広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について\(2020・2021 年度の年間計画\)](#)  (〇〇kB)

参考資料

2022 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間(1ヶ月程度以上)影響を与える主要な件名についても、以下のとおり公表します。

[2022 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名](#)  (〇〇kB)

※参考資料 添付略

関連リンク

- [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2020XXXXXXXX「2020・2021 年度の年間作業停止計画」
- [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2020XXXXXXXX「広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について(2020・2021 年度の年間計画)」
- [系統情報サービス](#) > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報(カテゴリ:作業停止計画)
情報 NO:OT2020 XXXXXXXXXX「2022 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名」

2022年度以降の地域間連系線の 運用容量に長期間影響を与える件名

2020年 2月26日

電力広域的運営推進機関

- 年間作業停止計画は翌年度・翌々年度分について調整・承認することが、業務規程で定められている。
- それに加え、長期的な予見性を確保するため、第3年度（2022年度）以降の件名が具体化している地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名についても、以下のとおり公表する。
- なお、以下の件名の作業時期・期間及び作業工程等については確定したものではなく、今後、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）に基づき、翌年・翌々年段階において調整する。

（該当件名）

No.	連系線	停止（制約）設備	主要作業件名	作業時期・期間（予定）
①	東京中部間（東清水）	東清水F C停止	直流制御保護装置更新工事	2023年1月頃以降、連続5ヵ月間程度（系統連系試験を含む）※
②	東京中部間（新信濃）	南信幹線1回線停止に伴う中信変電所系統切替による新信濃F C制約	下伊那分岐線新設工事	2023年3月頃以降、各回線連続40～45日程度を2回（最大計90日程度）※
③	北陸関西間	越前嶺南線1回線停止	電力線張替工事	2022年9月～12月の間で連続2ヵ月半程度
④	中国四国間	本四連系線1L停止	ケーブル張替工事	2022年5月～6月頃（50日程度）

※ 作業時期が重なっているため、今後、要調整

電力広域的運営推進機関


① 東京中部間連系設備：東清水FC直流制御保護装置更新工事

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	東清水変電所
主要作業内容	直流制御保護装置の更新工事
停止(制約)設備	東清水F C停止
作業停止期間 (予定)	2023年1月頃以降、連続5か月程度（系統連系試験を含む）
作業の必要性	東清水F Cの制御保護装置は1996年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えている。このため、2022年度から2023年度にかけて更新工事を実施。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】




【作業概要】

項目	内容
作業箇所	南信幹線1回線
主要作業内容	【下伊那分岐線新設】鉄塔建替に伴う移線工事
停止(制約)設備	南信幹線1回線停止に伴う中信変電所系統切替による新信濃F C制約（最大60万kW制約）
作業停止期間 （予定）	2023年3月頃以降、各回線連続40～45日程度を2回（最大計90日程度）
作業の必要性	リニア中央新幹線への電源供給のための下伊那分岐線新設に伴い、分岐鉄塔である南信幹線の一部鉄塔の建替が必要。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

中信変電所の154kV負荷は常時は信濃系供給であるが、南信幹線 1 回線停止に伴い、供給信頼度の観点から、北部系供給へ切替。その結果、電圧安定性面から、新信濃F Cに運用容量制約が発生。（新信濃FCが重潮流になると中信変の電圧が大きく低下する）



③ 北陸関西間連系線：越前嶺南線 1 回線電力線張替工事


【作業概要】

項目	内容
作業箇所	越前嶺南線 1 回線
作業内容	電力線張替工事
停止(制約)設備	越前嶺南線 1 回線停止
作業停止期間 (予定)	2022年9月～12月の間で連続2ヵ月半程度
作業の必要性	越前嶺南線 1 L については経年46年、越前嶺南線 2 L については経年45年であり、腐食により老朽化が進んでいることから設備事故防止のため電力線張替が必要。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

③ 北陸関西間連系線：越前嶺南線 1 回線電力線張替工事

【概略図】



■ 北陸関西間連系線 1 回線停止時の運用

- N-1故障発生時のルート断や、北陸フェンス運用容量の大幅な低下を回避するため、北陸関西間連系線を1回線停止する場合は、北陸関西間連系線をルート開放し、南福光地点で交流連系する。(BTBは運用停止)

④ 中国四国間連系線：本四連系線 1 L ケーブル張替工事

【作業概要】

項目	内容
作業箇所	本四連系線 1 L
主要作業内容	ケーブルの一部区間張替工事
停止(制約)設備	本四連系線 1 L 停止
作業停止期間 (予定)	2022年5月～6月頃(50日程度)
作業の必要性	設備の健全性確保のため、定期的にケーブル内の油中ガス分析を実施しており、2019年度に実施した油中ガス分析データを踏まえた劣化の進展予測の結果、2022年度にはケーブルの一部区間張替が必要であると判断されたため。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

【概略図】

