

容量停止計画の調整ツール開発業務委託の  
業務追加に伴う契約変更について（案）

容量停止計画の調整ツール開発業務委託は、「容量市場停止計画の調整ツール開発業務委託およびプロジェクト計画書の作成について」（2022年4月22日、企第006号）にて決裁され、現在、委託先にてツール開発を実施している。

実施期間中に、審議会等での議論を経て、容量停止計画の調整業務の詳細を確定していく中で、開発着手時には想定していなかった機能追加や変更が必要となったため、開発ツールへの一部機能追加および変更にかかる委託業務追加を行い、それに伴う契約変更を行う。

1. 契約先 株式会社日立製作所
2. 契約期間 2022年6月20日～2023年3月31日（変更なし）
3. 契約変更理由

開発ツールへの一部機能追加および変更にかかる委託業務追加により工数の追加発生し、委託料に変更が生じるため。

以 上

【添付資料】

別紙1：容量停止計画の調整ツール開発業務委託の業務追加に伴う契約変更について

別紙2：変更契約書（案）

※別紙については、「情報管理規定」第4条（情報の格付けの区分）の規定に基づき非公表とする。