需給調整市場検討の今後のスケジュールについて

2018年1月31日

調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会　事務局

需給調整市場検討の今後のスケジュール

※2020年4月創設を前提とした場合

	2017年度			2018年度								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月～
システム開発			代表会社による システム発注 （仕様確定）			業務フロー全体像 の把握						
（参考）【国】 制度検討作業部会	第18回	第19回	第20回	未定 →								
【広域機関】 需給調整市場検討小委員会		第1回	第2回	日程未定 →								
		＜予定議題＞ ➢ 設置主旨 ➢ ΔｋＷの定義 ➢ 検討スケジュール	＜予定議題＞ ➢ その他課題検討	その他課題については別途調整								
		➢ 作業会報告 （課題出し）	➢ 作業会報告 （検討結果）	作業会報告（技術的課題）								
		➢ 代表会社報告 （システム）	➢ 代表会社報告 （システム）	代表会社報告（システム）								
【広域機関】 調整力作業会	1/31 第10回	第11回	第12回	日程未定 →								
	3月末のシステム 発注にフォーカス※		業務フロー全体像の検討、確認									
	※業務フローの内、システム仕様に係る事項		その他　技術的課題の検討									
（参考） エネ庁・監視等委	基本政策小委員会、制度設計専門会合など											