2018年度の作業停止計画調整における各期日について

2018年2月28日

電力広域的運営推進機関

電力広域的運営推進機関
Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators,JAPAN
OCCTO

■ 業務規程第11章別表11-2に基づき、2018年度の当機関へ提出する作業停止計画の具体的な提出期日および当機関が承認する作業停止計画の具体的な期日を定めましたので、お知らせいたします。

＜添付資料＞

■ 2018年度　作業停止計画関連スケジュール

○連絡・問合せ先：運用部広域調整グループ　　koikichosei-g@occto.or.jp

添付資料

2018年2月28日
電力広域的運営推進機関

2018年度　作業停止計画関連スケジュール

【月間計画】

日		4月		5月		6月		7月		8月		9月
1	日		火	【6～7月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【7～8月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	日		水	【9～10月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	土	
2	月	【5～6月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	水	【6～7月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	土		月	【8～9月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	木	【9～10月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	日	
3	火	【5～6月分】 広域連系系統等原案共有	木		日		火	【8～9月分】 広域連系系統等原案共有	金	【9～10月分】 広域連系系統等原案共有	月	【10～11月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関
4	水		金		月	【7～8月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	水		土		火	【10～11月分】 広域連系系統等原案共有
5	木		土		火	【7～8月分】 広域連系系統等原案共有	木		日		水	
6	金		日		水		金		月		木	
7	土		月	【6～7月分】 広域連系系統等原案共有	木	【7～8月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	土		火		金	【10～11月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者
8	日		火	【6～7月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【7～8月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	日		水	【9～10月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	土	
9	月	【5～6月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	水	【6～7月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土		月	【8～9月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	木	【9～10月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	日	
10	火	【5～6月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	木	【6～7月分】 広域連系系統等調整案共有	日		火	【8～9月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	金	【9～10月分】 広域連系系統等調整案共有	月	【10～11月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関
11	水	【5～6月分】 広域連系系統等調整案共有	金		月	【7～8月分】 広域連系系統等調整案共有	水	【8～9月分】 広域連系系統等調整案共有	土		火	【10～11月分】 広域連系系統等調整案共有
12	木		土		火		木		日		水	
13	金	【5～6月分】 広域機関での調整申出期日	日		水	【7～8月分】 広域機関での調整申出期日	金	【8～9月分】 広域機関での調整申出期日	月		木	【10～11月分】 広域機関での調整申出期日
14	土		月	【6～7月分】 広域機関での調整申出期日	木		土		火	【9～10月分】 広域機関での調整申出期日	金	【10～11月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者
15	日		火	【6～7月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【7～8月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	日		水	【9～10月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	土	
16	月		水	【6～7月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土		月		木	【9～10月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	日	
17	火	【5～6月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	木	【6月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日		火	【8～9月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【9月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	月	
18	水	【5～6月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	金	【6月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	月	【7～8月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	水	【8～9月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土		火	【10～11月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関
19	木	【5月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	土		火	【7月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	木	【8月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日		水	【10月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）
20	金	【5月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	日		水	【7月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	金	【8月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	月	【9月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	木	【10月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）
21	土		月		木		土		火		金	
22	日		火		金		日		水		土	
23	月		水		土		月		木		日	
24	火		木		日		火		金		月	
25	水		金		月		水		土		火	
26	木		土		火		木		日		水	
27	金		日		水		金		月		木	
28	土		月		木		土		火		金	
29	日		火		金	【8～9月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	日		水		土	
30	月		水		土		月		木		日	
31			木				火		金	【10～11月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者		

日		10月		11月		12月		1月		2月		3月
1	月	【11～12月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	木	【12～1月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	土		火		金	【3～4月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【4～5月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者
2	火	【11～12月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	金	【12～1月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	日		水	年末年始休業日	土		土	
3	水	【11～12月分】 広域連系系統等原案共有	土		月	【1～2月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	木	年末年始休業日	日		日	
4	木		日		火	【1～2月分】 広域連系系統等原案共有	金	【2～3月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	月	【3～4月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	月	【4～5月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関
5	金		月	【12～1月分】 広域連系系統等原案共有	水		土		火	【3～4月分】 広域連系系統等原案共有	火	【4～5月分】 広域連系系統等原案共有
6	土		火		木		日		水	【3～4月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	水	【4～5月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者
7	日		水	【12～1月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【1～2月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	月	【2～3月分】 広域連系系統等原案共有	木	【3～4月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	木	【4～5月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関
8	月		木	【12～1月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土		火	【2～3月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【3～4月分】 広域連系系統等調整案共有	金	【4～5月分】 広域連系系統等調整案共有
9	火	【11～12月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【12～1月分】 広域連系系統等調整案共有	日		水	【2～3月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土		土	
10	水	【11～12月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土		月	【1～2月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	木	【2～3月分】 広域連系系統等調整案共有	日		日	
11	木	【11～12月分】 広域連系系統等調整案共有	日		火	【1～2月分】 広域連系系統等調整案共有	金	【2～3月分】 広域機関での調整申出期日	月		月	
12	金		月		水		土		火		火	
13	土		火	【12～1月分】 広域機関での調整申出期日	木	【1～2月分】 広域機関での調整申出期日	日		水	【3～4月分】 広域機関での調整申出期日	水	【4～5月分】 広域機関での調整申出期日
14	日		水		金		月		木		木	
15	月	【11～12月分】 広域機関での調整申出期日	木	【12～1月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	土		火	【2～3月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【3～4月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【4～5月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者
16	火	【11～12月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	金	【12～1月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	日		水	【2～3月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土		土	
17	水	【11～12月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土		月	【1～2月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	木	【2月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日		日	
18	木	【11月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日		火	【1～2月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	金	【2月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	月	【3～4月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	月	【4～5月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関
19	金	【11月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	月	【12月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	水	【1月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	土		火	【3月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	火	【4月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）
20	土		火	【12月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	木	【1月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	日		水	【3月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	水	【4月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）
21	日		水		金		月		木		木	
22	月		木		土		火		金		金	
23	火		金		日		水		土		土	
24	水		土		月		木		日		日	
25	木		日		火		金		月		月	
26	金		月		水		土		火		火	
27	土		火		木		日		水		水	
28	日		水		金	【2～3月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	月		木		木	
29	月		木		土		火				金	
30	火		金	【1～2月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電事業者	日		水				土	
31	水				月	年末年始休業日	木				日	

【年間計画】

日付	項目
2018/10/31	【19～20年度分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配
2018/11/01	【19～20年度分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関
2018/11/06	【19～20年度分】 広域連系系統等原案共有
2018/12/28	【19～20年度分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関⇒一般送配電
2019/01/04	【19～20年度分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関
2019/01/15	【19～20年度分】 広域連系系統等調整案共有
2019/01/25	【19～20年度分】 広域機関での調整申出期日
2019/02/12	【19～20年度分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関 広域機関⇒一般送配電
2019/02/13	【19～20年度分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関
2019/02/20	【19～20年度分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）
2019/03/01	【19～20年度分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）