
第２号議案 

広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約の変更について 

（案） 

 第９４回理事会第７号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した「広域機関

システムに関する基盤強化業務委託契約」について、別紙１により、相手方から納期遅延

の申し出があったことから、以下のとおり契約の変更に関する覚書を締結する。 

１．契約先  株式会社日立製作所 

２．契約変更内容 

変更事項 変更前 変更後 

３．契約書  別紙２のとおり 

４．契約日  準備完了次第 

以上 

【添付資料】 

別紙１ 納期変更申し出書 

別紙２ 基盤強化業務委託契約の変更覚書 

電力広域的運営推進機関
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