
第４号議案 

２０２２・２０２３年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について 

（案） 

 広域機関が取りまとめ、確認及び承認する広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙１）

について、業務規程第１６１条第３項の規定に基づき、別紙２のとおり確認し、承認する。 

また、業務規程第１６８条の規定に基づき、個々の電源の運転状況や需要者の電力使用

状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙３）を公表

する。 

加えて、長期的な予見性を確保するため、２０２４年度以降の地域間連系線の運用容量

に長期間影響を与える件名（別紙４）を別紙２及び別紙３とあわせて別紙５のとおり本機

関ウェブサイトにて公表する。 

１．年間作業停止計画の承認 

（１）広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画 

  別紙１のとおり 

（２）確認事項（詳細は別紙２のとおり） 

① 送配電等業務指針第２４４条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づ

いていること。 

② 広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出

がないこと。 

③ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと。

（３）確認結果 

確認事項の①～③について確認し、妥当であると判断したことから承認する。 

（４）承認日 

２０２２年２月２４日 

２．年間作業停止計画の公表 

公表日：２０２２年３月１日 

以 上 

・広域調整対象作業停止計画       ： 約  １千件 

・一般送配電事業者調整対象作業停止計画 ： 約１万３千件 



 

【添付資料】 

別紙１：２０２２・２０２３年度の年間作業停止計画（承認対象）[非公表] 

別紙２：広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について 

別紙３：２０２２・２０２３年度の年間作業停止計画 

別紙４：２０２４年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名 

別紙５：ウェブサイト公表文 

※別紙１は、業務規程第１６８条の規定に基づき、非公表とする。 
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広域連系系統等の作業停止計画
調整・確認結果について

（2022・2023年度の年間計画）

2022年 2月24日

電力広域的運営推進機関

別紙２



2目 次

１ 年間作業停止計画の調整・確認について

２ 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 調整案に対する申出状況及び不調件名
c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果
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◼ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する作業停止計画

• 本機関は、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備（広域連系系
統等）の作業停止計画の取りまとめを行う（業務規程第156条第1項）

• 本機関は、作業停止計画の最終案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画
を取りまとめ、別表１１－２で定める期日までに、これを確認の上、承認する。（業務規程第
161条3項）

◼ 作業停止計画の調整等

• 本機関は、①広域連系系統等のうち、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等
の作業停止計画の調整（広域調整対象作業停止計画）を行う。（業務規程第156条第2項）

• 一般送配電事業者は、②連系線の運用容量に影響を与えない電力設備の作業停止計画
の調整（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）を行う。（送配電等業務指針第229条）

• 本機関は、共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、発電計画提出
者から再調整の申出があった場合は、再調整を行い、必要に応じて見直しを求める。
（業務規程第160条第2項）

• 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から
不調の解決に向けた対応の依頼があった場合は、調整に向けた対応を行う。（業務規程第164条）

1 年間作業停止計画の調整・確認について

（今回の公表事項）
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原案 調整案 最終案

発
電
計
画
提
出
者

一
般
送
配
電
事
業
者

広
域
機
関

共
有
時
期

集約

原
案
の
共
有
（※

１
）

作業停止
計画

作業停止
計画

原案の共有
11/8

※１：広域連系系統等の作業停止計画原案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第157条第3項）
※２：広域連系系統等の作業停止計画調整案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第159条第3項）

（調整案に対して、発電計画提出者から本機関による作業停止調整を申し出る場合の申出期日を1/24として共有）
※３：広域連系系統等の作業停止計画を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第162条第2項）

系統情報の公表（業務規程第168条）

共
有
・
公
表
（※

３
）

承
認

集約

作
業
停
止
調
整

作業停止
計画

作業停止
計画

集約

作業停止
計画

作業停止
計画

作
業
停
止
調
整

調
整
の
申
し
出
受
付

調
整
案
に
対
す
る
本
機
関
に
よ
る

～1/24
発電設備

作業停止計画
発電設備

作業停止計画
発電設備

作業停止計画
集
約

集
約

集
約

◼ 原案受領から理事会承認後の公表に至る調整・確認フローは以下のとおり。

調整案の共有
1/14

最終案の承認 ２/24
公表 3/1

今回の公表内容

確
認

1 年間作業停止計画の調整・確認について

調
整
案
の
共
有
（※

2
）



5（参考）作業停止計画の調整範囲のイメージ

連系線の運用容量に
影響を与える

広域連系系統

連系線の運用容量に
影響を与えない

連系線の運用容量に
影響を与える

広域連系系統以外

連系線の運用容量に
影響を与えない

広域連系系統等（広域機関が取りまとめ、確認、承認）

① 広域機関調整対象作業停止計画

② 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
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余 白



7目 次

１ 年間作業停止計画の調整・確認について

２ 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 調整案に対する申出状況
c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果
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送配電等業務指針に定める考慮事項
（第２４４条）

広域調整対象作業停止計画

主な確認ポイント 広域機関確認結果

1.公衆安全の確保
・ 作業の必要性

・ 安全の確保（実施時期、作業期間等）
○2.作業員の安全確保

3.電力設備の保全

4.作業停止期間中の供給信頼度

・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避

・ 同一停止区間の作業同調

・ エリア需給状況を考慮した作業実施時期

・ 重負荷期作業実施時の供給力、予備力

○

5.作業停止期間中の調整力

6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供

給力

7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要

家の操業計画

8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避
・ 発電設備停止作業との同調

・ 連系線の重潮流時期の回避
○

9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化
・ 作業の内容、工程、工法

・ 同一停止区間の作業同調
○

10.電気供給事業者間の公平性の確保 ・ 発電出力抑制時の抑制箇所及び抑制量 ○

11.複数の連系線の同時期の停止の回避 ・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避 ○

◼ 広域調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調
整における考慮事項）の規定に基づき、下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や
期間、同調作業停止の調整を実施した。

◼ その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

2(1)a 調整・確認状況（広域調整対象作業停止計画）
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◼ 2022年1月14日に共有した調整案に対し、発電計画提出者から本機関による

再調整の申出（1月24日〆切）は無し。

◼ 広域調整対象作業停止計画について、不調件名は無し。

2(1)b 調整案に対する申出状況（広域調整対象作業停止計画）

項目 件数

調整案に対する再調整の申出 0件

項目 件数

広域調整対象作業停止計画の不調件名 0件
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余 白
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制約箇所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

北
海
道

本
州
間

北本

新北本

東北東京間

東
京
中
部
間

佐久間

新信濃

東清水

飛騨信濃

中部関西間

中部北陸間

北陸関西間

関西中国間

関西四国間

中国四国間

中国九州間

2(1)c 2022年度作業件名（広域調整対象作業停止計画）

②7/18～8/2 第3群
③7/28～8/2 第1極

8/24～28 第２極

10/11～13 南いわき幹線1L
10/17～19 南いわき幹線2L

7/7 2FC

①9/12～13 三重東近江1L（1・2L運用停止：連続）
②9/14～15 三重東近江2L（1・2L運用停止：連続）

①10/6～14 新北本

①10/17～11/18 2FC

3/1～4/11 日野幹線2L

11/10 本四連系線1L3/14～4/18 本四連系線2L

②5/10～21 関門連系線1L

：連続作業 ：毎日作業・単日作業【凡例】

11/21～23 いわき幹線1L
11/24～26 いわき幹線2L

①4/12～23 関門連系線2L

11/11 本四連系線2L

各○数字は総括表のNoと対応

5/12～13,5/16～20
5/23～27 川内線2L

3/1～7/6 FC ①9/1～6 FC

①7/9～19 2FC
10/3～5 2FC
(10/3～4 中信変全て北部系統切替)

②10/6～16 1FC

②3/1～7/27 2FC

①9/16～30 第2極

①5/9～24 BTB(交流連系)

②5/30～6/17 BTB

③9/7～15 BTB（9/12～15交流連系）

①5/9～24 越前500甲乙母線：交互
越前嶺南線1・２L：交互（1・2L運用停止：連続）

④9/17～11/27 BTB(交流連系)

②9/17～11/27 越前嶺南2L

4/12 日野幹線1L

6/6～10 日野幹線2L
6/13～17 日野幹線1L

6/20～24 西播東岡山線1L
6/27～7/1西播東岡山線2L

10/25 山崎智頭線1L
10/26 山崎智頭線2L

9/5～9 新岡山幹線1L
9/12～16 新岡山幹線2L

9/20～21 日野幹線1L
9/22～23 日野幹線2L

①4/29～6/30本四連系線1L

4/4～15 南相馬MT3他

5/31 吾妻幹線1L
6/1  吾妻幹線2L

①6/6～9/21 相福幹線1L

10/3～6 新福島4B

12/5～8  相福幹線2L

5/21～22,6/19
中信変全て北部系統切替

③3/15～4/22 中信変全て北部系統切替

5/24 双極

9/16 双極
9/30 双極

10/27 中国東幹線1L
10/28 中国東幹線2L

12/1 新岡山幹線1L

4/27 2L（第2極）

6/18 双極

①6/4～21 道南幹線1L

④9/13～9/29道南幹線2L6/15～21 帰線

②3/22～4/21 いわき幹線2L

4/18～22,4/25～28
5/9～11 川内線1L 10/31～11/15 吾妻幹線1L

11/28～12/2 吾妻幹線2L

11/26～27 新岡山幹線2L

3/13～24 第1極

3/25～4/5 第2極



12（参考）2022年度作業における主な調整結果

連系線 主な作業 調整内容

北
海
道
本
州
間

北本
①④：電線張替
②：第1極遮断器（O-13）更新他
③：北本七飯線１号制御保護用CVT更新

・ ①④電線腐食が確認されており計画的な実施が必要。北本作業

との同調だけでは作業必要日数を確保できないことから重負荷期を

避けて実施。

・ ②③他直流設備停止との重複を回避して実施。

新北本 ①：バルブ制御装置（ＶＢＥ）基板ユニット修繕 ・ 他直流設備停止との重複を回避。

東北東京間
①：南相馬変電所 相福幹線ＣＢ,線路側・母線側ＬＳ取替（A）
②：南相馬変電所 いわき幹線 ＧＩＳスペーサ修繕（B）

・ ①定格短時間遮断電流超過対策により実施。冬季重負荷期を

避けて実施。

・ ②重負荷期を避けて実施。

東
京
中
部
間

佐久間 ①：サイリスタバルブ他定期点検他 ・ 重負荷期を避け定期的に実施。

新信濃

①：2号ＢＳＳ（系統安定化装置）取替他

②：1号ＢＳＳ（系統安定化装置）取替他

③：信濃ルート作業による系統信頼度確保（C）

・ ①②設備更新計画により実施。定期点検に同調して実施。

・ ③リニア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所

の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり。

東清水
①：純水冷却制御装置 電装品取替（D)

②：制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験（E）

・ ①経年劣化による部品取替、他連系線との重複停止回避。

・ ②経過年数から計画的な更新が必要。重負荷期の作業実施回

避を優先することから、新信濃FC制約作業と重複するが、リスク評価

の上、許容して実施。

飛騨信濃 ①：初回点検 ・ 他直流設備停止との重複を回避。

中部北陸間

①④：交流連系に伴う停止

②：GIS12年点検､ShR・GIS操作機構分解点検他

③：3Tr6年点検､GIS12年点検他

・ ①④北陸関西間作業に伴う南福光交流連系。

・ ②③設備点検のため同調不可。

北陸関西間
①：越前変電所 500kV母線保護装置取替

②：越前嶺南線No.75～No.116電力線他張替工事（F）

・ ①装置経年により取替実施。重負荷期を避けて実施。

・ ②経年劣化により電線腐食が進行していることから早期に張替が必

要。一定区間に区分して複数年で実施。

中国四国間 ①：ケーブル張替他（G） ・ 重負荷期を避け、天候安定期に実施。

中国九州間 ①②：送電線補修工事 ・ 重負荷期を避け、天候安定期に実施。

※ 定期的なものではなく、１か月以上の長期間に亘る下線付きの件名は、次頁以降にて詳細を記載
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制約箇所 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

北
海
道

本
州
間

北本

新北本

東北東京間

東
京
中
部
間

佐久間

新信濃

東清水

飛騨信濃

中部関西間

中部北陸間

北陸関西間

関西中国間

関西四国間

中国四国間

中国九州間

6/9～6/13 第1極

4/1～2 2L
4/4～5 2L

①9/1～10 新北本

10/19～22 帰線
(10/20～21 第2極)

6/6～9 南いわき幹線1L
6/13～16 南いわき幹線2L

3/1～7/27 2FC

4/4～7 中国東幹線1L
4/11～14 中国東幹線2L

①4/6～25 本四連系線2L

②5/10～21 関門連系線2L

：連続作業 ：毎日作業・単日作業【凡例】

①4/14～25 関門連系線1L

③8/20～29 第2極

各○数字は総括表のNoと対応

6/20～23 川内線1L
6/27～30 川内線2L

①4/26～6/9 中信変全て北部系統切替

①9/1～13 FC

①6/1～19 BTB（6/1～4 交流連系）

6/1～2 越前嶺南線1L（1・2L運用停止：連続）
6/3～4 越前嶺南線2L（1・2L運用停止：連続）

①9/25～12/5 越前嶺南1L（1・2L運用停止：連続）

6/12～16 新岡山幹線2L

6/8 山崎智頭線2L
6/9 山崎智頭線1L

9/4～8 新岡山幹線1L

10/24 本四連系線1L
10/25 本四連系線2L

③10/10～26 1FC
(10/24～25 中信変全て北部系統)

②9/21～10/4 2FC

9/14～16 三重東近江1L（1・2L運用停止：連続）
9/17～19 三重東近江2L（1・2L運用停止：連続）

①6/6～9/20 相福幹線2L

11/5～24 いわき幹線1L

②12/9～10 FC

9/20 第1極
①11/2～18 第1極
②11/2～6 双極

6/19～23 西播東岡山線1L
6/26～30 西播東岡山線2L

3/5～7 日野幹線1L
3/12～14 日野幹線2L

②5/10～6/27本四連系線1L

①5/30～6/14道南幹線2L

①3/1～14 2FC
②3/15～28 2FC

11/2 双極
11/18 双極

②9/14～19 BTB(交流連系)

③11/22～12/8 第2極

11/22 双極
12/8 双極

3/22～4/21 いわき幹線2L

②6/19～7/5 道南幹線1L

12/4～7 相福幹線1L

6/10～11 2FC

4/26 関門連系線2L

③9/25～12/5 BTB(交流連系)

2(1)c 2023年度作業件名（広域調整対象作業停止計画）

3/15～4/22 中信変全て北部系統切替



14（参考）2023年度作業における主な調整結果

連系線 主な作業 調整内容

北
海
道
本
州
間

北本
①②：電線地線張替
③：第2極サイリスタバルブ細密点検

・ ①②電線腐食が確認されており計画的な実施が必要。

重負荷期を避けて実施。

・ ③他直流設備停止との重複を回避。

新北本 ①：電線路細密点検 ・ 重負荷期を避けて定例的に実施。

東北東京間 ①：南相馬変電所 相福幹線ＣＢ,線路側・母線側ＬＳ取替（A）
・ 定格短時間遮断電流超過対策。

冬季重負荷期を避けて実施。

東
京
中
部
間

佐久間 ①：取引用計量設備更新（CVT,CT,WHM盤）他 ・ 他直流設備停止との重複を回避。

新信濃

①：信濃ルート作業による系統信頼度確保（C）

②：バルブホール内清掃他

③：50Hzサイリスタバルブ本体、PG-LEC盤点検他

・ ①リニア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所

の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり。

・ ②③重負荷期を避けて定例的に実施。他直流設備停止との

重複を回避。

東清水
①：６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検

②：５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検
・ 制御盤取替完了から一定期間（半年程度）経過後に計画。
他直流設備停止との重複を回避

飛騨信濃

①：飛騨変換所定期点検（１極）

②：双極共通制御盤点検バルブホール空調点検（共通部）他

③：飛騨変換所定期点検（２極）

・ ①③重負荷期を避けて定例的に実施。他直流設備停止との

重複を回避。

・ ②共通部設備の点検のため双極停止が必要。①と同調して

実施。

中部北陸間
①：７Ｂ連系用変圧器二次ブッシング修理ほか

②③：交流連系に伴う停止

・ ①関連連系線停止との重複を回避。

・ ②中部関西間作業に伴う南福光交流連系。

・ ③北陸関西間作業に伴う南福光交流連系。

北陸関西間 ①：越前嶺南線No.75～No.116電力線他張替工事（F）
・ 経年劣化により電線腐食が進行していることから早期に張替が必要。

一定区間に区分して複数年で実施。

中国四国間
①：ケーブル接続箱解体調査、ケーブル接続部細密点検他

②：ケーブル内部点検、ケーブル接続箱解体調査他
・ ①②重負荷期を避け、天候安定期に実施。

中国九州間 ①②：送電線補修工事 ・ 重負荷期を避け、天候安定期に実施。

※ 定期的なものではなく、１か月以上の長期間に亘る下線付きの件名は、次頁以降にて詳細を記載
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項目 内容

作業箇所 南相馬変電所

作業内容 ＣＢ，線路側･母線側ＬＳ 取替

停止区間 相福幹線１回線

作業停止期間
１号線：2022年6月6日 09:00 ～ 2022年 9月21日 17:30（108日間）

２号線：2023年6月6日 09:00 ～ 2023年 9月20日 17:30（107日間）

作業の必要性

南相馬変電所 相福幹線１・２号線の遮断器と断路器は、2022年度末以降、南相馬変電所至近端
における相福幹線事故時の故障電流が、定格遮断電流および定格短時間電流を超過する想定である
ことから取替が必要である。

作業日程

設定理由
遮断器･断路器の納期を確保のうえ、冬季重負荷期の回避を優先して期間を設定。

（A）主要作業概要：南相馬変電所 相福幹線ＣＢ・ＬＳ取替



16（A）概略図：南相馬変電所 相福幹線ＣＢ・ＬＳ取替

【概略図】

 

 

 

南相馬変電所

東福島変電所

福島変電所

相福幹線

1回線作業停止
（作業箇所：南相馬変電所）

いわき幹線

相馬双葉幹線

常磐幹線

＜凡例＞

500ｋV

275ｋV

154ｋV
母線：単母線で表示
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項目 内容

作業箇所 南相馬変電所

作業内容 いわき幹線２号ＧＩＳスペーサ修繕

停止区間 いわき幹線２号線

作業停止期間 2023年3月22日 09:40 ～ 2023年 4月21日 17:20（31日間）

作業の必要性
いわき幹線２号の避雷器～接地付断路器間のＧＩＳガス区分スペーサに異常（ひび割れ）があり，
現在応急処置で対応していることから，恒久対策を実施する。

作業日程

設定理由
重負荷期を避けて実施。

（B）主要作業概要：南相馬変電所 いわき幹線ＧＩＳスペーサ修繕



18（B）概略図：南相馬変電所 いわき幹線ＧＩＳスペーサ修繕

【概略図】

２７５ｋＶＧＩＳ内部構造図

作業個所
避雷器

接地付断路器



19（C）主要作業概要：信濃ルート作業による系統信頼度確保（下伊那分岐線新設工事）

項目 内容

作業箇所 中信変電所

作業内容 信濃ルート作業による系統信頼度確保

停止区間
中信変 全て北部系統切替

※新信濃FC 60Hz→50Hz向き運用容量：最大60万kW低下（運用容量0万kW）

作業停止期間
2023年3月15日 00:00 ～ 2023年4月22日 24:00（連続39日間）

2023年4月26日 00:00 ～ 2023年6月 9日 24:00（連続45日間）

作業の必要性
リニア中央新幹線への電源供給のため下伊那変電所を新設するとともに、500kV南信幹線から同変電所に分
岐する下伊那分岐線を新設することから、南信幹線の一部鉄塔の建替が必要となる。

作業日程

設定理由

2024年10月に下伊那変電所を運開するには、当該期間に作業を実施する必要がある。
南信幹線残回線事故時に新信濃FCから受電（50Hz→60Hz）する必要があるため、新信濃FC停止作業と
の同調は不可である。



20（C）概略図：信濃ルート作業による系統信頼度確保（下伊那分岐線新設工事）

中信変電所の154kV負荷は常時は信濃系供給であるが、南信幹線１回線停止に伴い、供
給信頼度の観点から、北部系供給へ切替。その結果、電圧安定性面から、新信濃ＦＣに運用
容量制約が発生。（新信濃FCが重潮流になると中信変の電圧が大きく低下する）

北部変

中信変
（全て北部系）

G G

新信濃ＦＣ 77kV負荷 154kV負荷

信濃変

佐久変

東信変

新北信変

G

送電線：作業箇所以外は単線で表示
母 線：単母線で表示
変圧器：実際の台数とは異なる

＜凡例＞
500kV
275kV
154kV(77kV)

南信変豊根開

下伊那変
※２０２４年１０月運開予定

下伊那分岐線新設

南信幹線

60Hz→50Hz：運用容量制約
（電圧安定性）

１回線作業停止

常時「切」
→「入」

常時「入」→「切」

信濃系供給

北部系供給

概略図



21（D）主要作業概要：東清水FC 純水冷却制御装置 電装品取替

項目 内容

作業箇所 東清水変電所

作業内容 純水冷却制御装置 電装品取替

停止区間 ２ＦＣ

作業停止期間 2022年10月17日 08:00 ～ 2022年11月18日 10:00（連続33日間）

作業の必要性 経年20年超となることから、故障発生時のFC長期停止リスクを考慮し、部品取替が必要と判断。

作業日程

設定理由

夏季重負荷期を避け設定し、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を回避して実施。
本作業と同期間に実施する東清水変電所 変換・調相Trブッシング修理は、作業期間中、変電所構内
道路を占有することから、2023年以降に予定されている1.3FC新設関連工事の資機材搬入が不可とな
るため、2022年に実施する必要がある。



22（D）主要作業概要：東清水FC 純水冷却制御装置 電装品取替

電装品取替対象

項目 取替材料 取替理由

電源装置
純水ポンプ制御
エアクーラー制御
ヒータ制御

AC/DC電源(SW･MCCB)
水温・水質等、各センサーの変換器
水温・水質等、各センサーの警報・計測Ｒｙ

経年劣化（経年20年超過）に伴う不動作・誤動
作により、ＦＣ運転への影響が懸念されるため。
（FC長期停止リスクあり）

保護・監視装置
（補助Ry他）

トリップ・表示Ｒｙ、接点増幅Ｒｙ

イオン
交換器

ストレージタンク

∞

空調設備

冷却性能 ： １３００ｋＷ
純水循環流量 ： １８００ι／分

Ｐ

Ｐ

Ｐ

純水ポンプ ２６ｋＷ３台
＜ 純水冷却装置 ＞

サイリスタ
バルブ

純水温度による
群制御自動運転

Ⅰ群

Ⅱ群

Ⅲ群

温度範囲 5～ 40℃

湿度範囲 70%以下

∞∞

∞ ∞

∞
∞

∞ ∞ ∞

∞

∞
∞

∞

エアークーラ １３台 ダンパ付

サイリスタバルブの冷却水は絶縁性能の良い純水を使用しており、イオン交換樹脂を通して

純度を一定値以上に保ち、循環させた熱は、エアークーラから空気中に放出される

Copyr ight  © CHUBU E lec t r i c  Power  Co.、 Inc .  A l l  R ights  Reserved.

サイリスタバルブ純水冷却装置のシステム構成



23（E）主要作業概要：東清水FC 制御盤・保護盤取替

項目 内容

作業箇所 東清水変電所

作業内容 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験

停止区間 ２ ＦＣ

作業停止期間 2023年3月1日 08:00 ～ 2023年7月27日 18:00（連続149日間）

作業の必要性
東清水ＦＣの制御保護装置は1996年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応
期限を迎えているため計画的に実施する必要がある。

作業日程

設定理由

冬季重負荷期を避け設定し、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を可能な限り回
避して実施。健全性を確認するため、6/16～7/27の計42日間試験を実施する。



24（E）概略工程表・概略図：東清水FC制御盤・保護盤取替

ＰＧ盤ＰＧ盤

60Hz
12相制御

60Hz
制御盤

共通
制御盤

直接
制御盤

ＰＧ盤ＰＧ盤

60Hz
12相制御

50Hz
制御盤

EPPS

点弧パルス 点弧パルス

直
流
制
御
保
護
装
置

Tr

サイリスタバルブ サイリスタバルブ

Tr

60Hz母線 50Hz母線

東京エリア中部エリア

更新対象装置

概略工程表

概略図

別位置更新困難

2023年 3月 4月 5月 6月 7月

停止期間 東清水FC 3/1 7/27

工事項目

新旧装置切替

実機,模擬DEB,
制御所対向試験

低圧通電試験

系統連系試験 6/16 7/27

概略図
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項目 内容

作業箇所 越前嶺南線

作業内容 越前嶺南線Ｎｏ．７５～Ｎｏ．１１６電力線他張替工事

停止区間 越前嶺南線1回線

作業停止期間
2号線：2022年9月17日 8:00 ～ 2022年11月27日 18:00（連続72日間）

1号線：2023年9月25日 8:00 ～ 2023年12月 5日 18:00（連続72日間）

作業の必要性
越前嶺南線の設備は１９７４年の運用開始から経年４7年であり、腐食により老朽化が進んでいることから設
備事故防止のため電力線張替が必要。

作業日程

設定理由
関連系統作業との重複を避けて実施。

（F）主要作業概要：越前嶺南線 電力線張替工事



26（F）概略図：越前嶺南線１回線電力線張替工事

概略図

◼ 北陸関西間連系線１回線停止時の運用

• N-1故障発生時のルート断や、北陸フェン

ス運用容量の大幅な低下を回避するため、

北陸関西間連系線を1回線停止する場合

は、北陸関西間連系線をルート開放し、南

福光地点で交流連系する。（BTBは運用

停止）

中能登

加賀

越前

三重

西部

北部

岐阜

南福光

嶺南

東近江

変電所

開閉所

BTB運用停止

交流連系

作業停止

運用停止 東
京
中
部
間

連
系
設
備

飛騨



27（G）主要作業概要：本四連系線 ケーブル張替工事

項目 内容

作業箇所 本四連系線

作業内容 一部区間ケーブル張替

停止区間 本四連系線１Ｌ

作業停止期間 2022年4月29日 08:00 ～ 2022年6月30日 17:00（連続63日間）

作業の必要性
設備の健全性確保のため、定期的にケーブル内の油中ガス分析を実施しており、分析データを踏まえた劣
化の進展予測の結果、2022年度にはケーブルの一部区間張替が必要であると判断されたため。

作業日程

設定理由

可能な限り関連発電機停止期間に実施し、軽負荷期であるため上記期間での実施。
関連地域間連系設備との重複停止を避けて実施。
作業規模により63日間の停止が必要。



28（G）概略図：本四連系線１Ｌケーブル張替工事

四国エリア中国エリア

変電所

東岡山 児島ＣＨ 坂出ＣＨ 讃岐

本四連系線１Ｌ
（架空線区間）

本四連系線１Ｌ
（ケーブル区間）

本四連系線１Ｌ
（架空線区間）

ケーブルの一部区間を張替

【凡例】

５００ｋＶ送電線
（架空線）

５００ｋＶ送電線
（ケーブル）

ケーブルヘッド（ＣＨ）

概略図



29目 次

１ 年間作業停止計画の調整・確認について

２ 年間作業停止計画の調整・確認結果

(1) 広域調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 調整案に対する申出状況及び不調件名
c 主要作業件名

(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 不調の解決に向けた対応の依頼状況

(3) 調整・確認結果



30

◼ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画については、送配電等業務指針第244条（作
業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、一般送配電事業者が下表のとおり、
各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施。

◼ 当機関は、その調整が完了していることを、各一般送配電事業者に確認した。

◼ その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。

2(2)a 調整・確認状況（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）

送配電等業務指針に定める
考慮事項（第２４４条）

一般送配電事業者調整対象作業停止計画

一般送配電事業者確認結果 広域機関確認結果

1.公衆安全の確保 ○

○

（次シート参考のとおり）

2.作業員の安全確保 ○

3.電力設備の保全 ○

4.作業停止期間中の供給信頼度 ○

5.作業停止期間中の調整力 ○

6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給

区域の供給力
○

7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画にお

ける需要家の操業計画
○

8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避 ○

9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化 ○

10.電気供給事業者間の公平性の確保 ○

11.複数の連系線の同時期の停止の回避 ―
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◼ 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、送配電等業
務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づく
調整が完了していることを、以下のとおり、最終案として2月10日に確認した。

（参考）一般送配電事業者調整対象作業停止計画の確認

エリア 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 合計

調整完了
件数

940
件

869
件

2830
件

2424
件

645
件

1211
件

761
件

678
件

2625
件

246
件

13229
件

調整未完了
件数※

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

※原案等で提出された件名のうち調整が完了していない作業停止計画



322(2)b

◼ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から

本機関へ不調の解決に向けた対応の依頼はなかった。

不調の解決に向けた対応の依頼状況（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）

項目 件数

不調の解決に向けた対応の依頼 ０件
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◼ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する年間作業停止計画について

①送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいてい
ること（シート8、30）

②広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出
がないこと（シート9）

③一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと

（シート31、32）

上記、確認事項①～③を確認し妥当と判断したことから承認する

2(3) 調整・確認結果
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0116317 北海道 2022/05/27 09:00 2022/05/27 17:00 単日 北七飯変電所
北七飯変電所　１０２＜函館幹線２号＞ 102CB無停電点検

年間計画 更新

0118508 北海道 2022/05/30 08:00 2022/06/03 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L OPGW付属品点検 年間計画 変更
0116278 北海道 2022/06/04 08:00 2022/06/21 17:00 連続 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 電線張替 年間計画 更新
0116326 北海道 2022/06/06 09:00 2022/06/08 17:00 毎日 北斗幹線（北斗〜大野） 北斗幹線（北斗〜大野）　1L 普通点検 年間計画 変更
0116280 北海道 2022/06/09 09:00 2022/06/10 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 複導体スペーサＡＧ型取替 年間計画 変更
0116282 北海道 2022/06/13 09:00 2022/06/13 17:00 単日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 故障情報システム点検 年間計画 変更
0116288 北海道 2022/06/13 09:00 2022/06/16 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 複導体スペーサＡＧ型取替 年間計画 変更

0116259 北海道 2022/06/15 07:00 2022/06/16 18:30 連続
（電発）北本直流幹線帰線(函・
上)

（電発）北本直流幹線帰線(函・上)　帰線 ・帰線ケーブル性能確認試験
※第2極は運用停止

年間計画 変更

0116260 北海道 2022/06/15 07:00 2022/06/15 08:00 単日 （電発）函館交直変換所
（電発）函館交直変換所　第１極 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成

※第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。
年間計画 変更

0116261 北海道 2022/06/15 07:00 2022/06/21 18:30 連続
（電発）北本直流幹線帰線(函・
上)

（電発）北本直流幹線帰線(函・上)　帰線 ・GWWOP張替他
年間計画 変更

0116281 北海道 2022/06/15 09:00 2022/06/16 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 相間スペーサー点検 年間計画 変更

0116258 北海道 2022/06/16 08:00 2022/06/17 19:00 連続
（電発）北本直流幹線帰線(函・
上)

（電発）北本直流幹線帰線(函・上)　帰線 ・直流幹線帰線保護装置定期点検
※第2極は運用停止

年間計画 変更

0116277 北海道 2022/06/16 13:00 2022/06/16 16:00 単日 （電発）函館交直変換所
（電発）函館交直変換所　帰線 函館〜上北N1,2 LT 細密点検

※第2極は運用停止
年間計画 変更

0116279 北海道 2022/06/21 17:00 2022/06/21 18:30 単日 （電発）函館交直変換所
（電発）函館交直変換所　第１極 帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し

※第2極は運用停止とし、本線2Lを帰路線とする。
年間計画 変更

0116332 北海道 2022/06/27 09:00 2022/06/29 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 特定点検　（電線、OPGW) 年間計画 変更
0118702 北海道 2022/06/27 09:00 2022/06/27 17:00 単日 せたな大里風力発変電所 函館幹線１号線 今金中里変電所構内　SP碍子点検 年間計画 新規
0116319 北海道 2022/06/28 08:00 2022/07/02 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 振動防止ダンパ取替 年間計画 変更
0116315 北海道 2022/06/29 09:00 2022/06/29 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０１＜函館幹線１号＞ 101CB無停電点検 年間計画 変更
0116321 北海道 2022/07/01 10:00 2022/07/01 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０１＜函館幹線１号＞ １．１８７ｋＶＢＰ盤切替（１０１ＴＬ） 年間計画 変更
0116322 北海道 2022/07/01 17:00 2022/07/01 17:30 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０１＜函館幹線１号＞ 潮流測定 年間計画 変更
0116320 北海道 2022/07/03 08:00 2022/07/07 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 振動防止ダンパ取替 年間計画 変更
0116323 北海道 2022/07/04 10:00 2022/07/04 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０２＜函館幹線２号＞ １８７ｋＶＢＰ盤切替（１０２ＴＬ） 年間計画 変更
0116324 北海道 2022/07/04 17:00 2022/07/04 17:30 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０２＜函館幹線２号＞ １．潮流測定 年間計画 変更
0116329 北海道 2022/07/05 09:00 2022/07/05 17:00 単日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 故障情報システム点検 年間計画 変更
0118509 北海道 2022/07/05 09:00 2022/07/05 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０２＜函館幹線２号＞ 102CB無停電点検 年間計画 変更
0116253 北海道 2022/07/18 06:30 2022/07/18 10:00 単日 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第１極 第1極遮断器（O-13）更新他に伴う制御回路切離しロック 年間計画 変更
0116254 北海道 2022/07/18 06:30 2022/08/02 21:10 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第3群 第1極遮断器（O-13）更新他 年間計画 変更

0116246 北海道 2022/07/28 06:30 2022/08/01 18:30 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　1L ・汚損測定
年間計画 変更

0116247 北海道 2022/07/28 06:30 2022/08/02 16:00 連続 （電発）上北交直変換所 （電発）北本上北線(上北・電上北)　1L ・北本上北線１号制御保護用CVT更新 年間計画 変更
0116248 北海道 2022/07/28 06:30 2022/08/02 16:00 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）北本七飯線(北七飯〜電函)　1L ・北本七飯線１号制御保護用CVT更新 年間計画 変更

0116249 北海道 2022/07/28 06:30 2022/08/02 18:30 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　1L ・電線路細密点検
年間計画 変更

0116250 北海道 2022/07/28 06:30 2022/08/02 21:10 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第１極 ・北本七飯線１号制御保護用CVT更新(函館) 年間計画 変更
0116292 北海道 2022/07/28 10:00 2022/07/28 11:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０３＜北本七飯線１号＞ 103CB無停電点検 年間計画 変更
0116243 北海道 2022/08/02 13:00 2022/08/02 19:10 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０３＜北本七飯線１号＞ １８７ｋＶＢＰ盤切替（１０３ＴＬ） 年間計画 変更
0116245 北海道 2022/08/02 19:10 2022/08/02 21:10 単日 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第２極 ・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約 年間計画 変更
0116257 北海道 2022/08/02 19:10 2022/08/02 20:10 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０３＜北本七飯線１号＞ 潮流測定 年間計画 変更
0116283 北海道 2022/08/24 06:30 2022/08/28 21:10 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第２極 ・第2極本線用SA保護盤更新 年間計画 変更
0116284 北海道 2022/08/24 06:30 2022/08/28 17:00 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）北本七飯線(北七飯〜電函)　2L ・断路器細密点検 年間計画 変更

0116285 北海道 2022/08/24 06:30 2022/08/28 17:00 連続
（電発）北本上北線(上北・電上
北)

（電発）北本上北線(上北・電上北)　2L ・第2極全停に伴う保安停止　他
年間計画 変更

0116286 北海道 2022/08/24 06:30 2022/08/28 18:30 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　2L ・汚損測定
年間計画 更新

0116287 北海道 2022/08/24 06:30 2022/08/28 18:00 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　2L ・電線路細密点検
年間計画 更新

0116269 北海道 2022/08/24 09:00 2022/08/25 17:00 毎日 大野変電所 大野変電所　１０１＜大野線１号＞ 1.旧101PD撤去 年間計画 変更
0116293 北海道 2022/08/24 11:00 2022/08/24 12:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０４＜北本七飯線２号＞ 104CB無停電点検 年間計画 更新
0116252 北海道 2022/08/25 10:00 2022/08/25 11:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０５＜大野線１号＞ 105CB無停電点検 年間計画 変更
0116274 北海道 2022/08/25 10:00 2022/08/25 16:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０５＜大野線１号＞ １８７ｋＶＢＰ盤切替 年間計画 変更
0116273 北海道 2022/08/25 17:00 2022/08/25 17:30 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０５＜大野線１号＞ 潮流測定 年間計画 変更
0116267 北海道 2022/08/26 09:00 2022/08/28 17:00 毎日 大野変電所 大野変電所　１０２＜大野線２号＞ 旧１０２ＬＰＤ撤去 年間計画 変更
0116272 北海道 2022/08/26 10:00 2022/08/26 16:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０６＜大野線２号＞ １８７ｋＶＢＰ盤切替 年間計画 変更
0116251 北海道 2022/08/26 11:00 2022/08/26 12:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０６＜大野線２号＞ 106CB無停電点検 年間計画 変更
0116271 北海道 2022/08/26 17:00 2022/08/26 17:30 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０６＜大野線２号＞ 潮流測定 年間計画 変更
0116276 北海道 2022/08/28 13:00 2022/08/28 19:10 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０４＜北本七飯線２号＞ １８７ｋＶＢＰ盤切替（１０４ＴＬ） 年間計画 変更
0116275 北海道 2022/08/28 19:10 2022/08/28 20:10 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０４＜北本七飯線２号＞ 潮流測定 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0116289 北海道 2022/08/28 19:10 2022/08/28 21:10 単日 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第１極 第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約 年間計画 変更
0116327 北海道 2022/09/01 09:00 2022/09/01 17:00 単日 北斗幹線（北斗〜大野） 北斗幹線（北斗〜大野）　1L 普通点検 年間計画 変更
0116266 北海道 2022/09/13 08:00 2022/09/29 17:00 連続 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 電線張替 年間計画 変更
0116264 北海道 2022/09/15 09:00 2022/09/15 17:00 単日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 相間スペーサ点検 年間計画 変更
0116270 北海道 2022/09/15 09:00 2022/09/18 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 複導体スペーサAG型取替 年間計画 変更
0116268 北海道 2022/09/26 09:00 2022/09/28 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 複導体スペーサAG型取替 年間計画 変更
0116265 北海道 2022/09/28 09:00 2022/09/28 17:00 単日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L AGSクランプ取替 年間計画 変更
0116325 北海道 2022/09/29 09:00 2022/09/29 17:00 単日 北斗幹線（北斗〜大野） 北斗幹線（北斗〜大野）　2L 不良碍子検出 年間計画 変更
0116333 北海道 2022/10/03 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 普通点検 年間計画 変更
0116334 北海道 2022/10/03 09:00 2022/10/03 17:00 単日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 普通点検 年間計画 変更
0116335 北海道 2022/10/04 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 普通点検 年間計画 変更

0116290 北海道 2022/10/06 09:00 2022/10/13 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（本線） 振動防止ダンパー取替
年間計画 変更

0116291 北海道 2022/10/06 09:00 2022/10/13 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（帰線） 振動防止ダンパー取替
年間計画 変更

0116294 北海道 2022/10/06 09:00 2022/10/13 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（本線） 設備点検
年間計画 変更

0116295 北海道 2022/10/06 09:00 2022/10/13 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（帰線） 設備点検
年間計画 変更

0118619 北海道 2022/10/06 09:00 2022/10/14 17:00 連続 北斗変換所 北斗変換所　11＜北斗今別直流幹線＞ １．バルブ制御装置（ＶＢＥ）基板ユニット修繕 年間計画 変更
0118620 北海道 2022/10/06 09:00 2022/10/14 17:00 連続 今別変換所 今別変換所　11＜北斗今別直流幹線＞ １．交直変換器サブモジュール交換 年間計画 変更
0116331 北海道 2022/10/11 09:00 2022/10/11 17:00 単日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 特定点検 年間計画 変更
0116330 北海道 2022/10/12 09:00 2022/10/15 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 特定点検 年間計画 変更
0118512 北海道 2022/10/12 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 直線スリーブ点検 年間計画 変更
0116316 北海道 2023/03/06 13:00 2023/03/06 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０１＜函館幹線１号＞ S412制御試験 年間計画 変更
0116318 北海道 2023/03/07 13:00 2023/03/07 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０２＜函館幹線２号＞ S512制御試験 年間計画 変更
0118520 北海道 2023/05/22 08:00 2023/05/26 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 振動防止ダンパ取替 年間計画 変更
0118541 北海道 2023/05/30 08:00 2023/06/14 17:00 連続 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 電線地線張替 年間計画 変更
0118544 北海道 2023/06/05 09:00 2023/06/07 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 相間スペーサー取替 年間計画 変更
0118542 北海道 2023/06/06 09:00 2023/06/09 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 特定点検（碍子・金物） 年間計画 変更
0118543 北海道 2023/06/06 09:00 2023/06/08 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 1.直線スリーブ点検 年間計画 変更
0118545 北海道 2023/06/06 10:00 2023/06/06 11:00 単日 北斗変換所 北斗変換所　202＜道南幹線2号＞ １．２０２無停電点検 年間計画 変更
0118522 北海道 2023/06/06 13:00 2023/06/06 16:00 単日 北斗変換所 北斗変換所　203＜北斗幹線1号＞ １．２０４無停電点検 年間計画 変更
0118546 北海道 2023/06/08 09:00 2023/06/10 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　2L 相間スペーサー取替 年間計画 変更
0118524 北海道 2023/06/09 06:30 2023/06/13 20:30 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第１極 第1極ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ定期点検 年間計画 変更

0118525 北海道 2023/06/09 06:30 2023/06/13 18:30 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　1L ・汚損測定
年間計画 変更

0118526 北海道 2023/06/09 06:30 2023/06/13 18:30 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　1L ・電線路細密点検
年間計画 変更

0118527 北海道 2023/06/09 06:30 2023/06/13 17:00 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　北本七飯線#1L ・第1極全停作業に伴う保安停止 年間計画 変更
0118528 北海道 2023/06/09 06:30 2023/06/13 17:00 連続 （電発）上北交直変換所 （電発）上北交直変換所　北本上北線#1L ・第1極全停に伴う保安停止 年間計画 変更

0118529 北海道 2023/06/09 06:30 2023/06/11 17:00 連続
（電発）北本上北線(上北・電上
北)

（電発）北本上北線(上北・電上北)　1L ・鉄塔防錆塗装
年間計画 変更

0118530 北海道 2023/06/09 06:30 2023/06/10 17:00 連続
（電発）北本七飯線(北七飯〜
電函)

（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)　1L ・電線圧縮型接続部点検
年間計画 変更

0118532 北海道 2023/06/09 13:00 2023/06/09 16:00 単日
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　1L ・函館〜上北　#1L LT細密点検
年間計画 変更

0118533 北海道 2023/06/13 09:00 2023/06/13 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０３＜北本七飯線１号＞ １．１０３ＴＬ−ＣＴ接続、低圧検相 年間計画 変更
0118534 北海道 2023/06/13 19:10 2023/06/13 20:30 単日 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第２極フローティング ・第1極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約 年間計画 変更
0118547 北海道 2023/06/14 09:00 2023/06/14 17:00 単日 北斗変換所 北斗変換所　202＜道南幹線2号＞ １．２０２ＴＬ−ＣＴ回路接続、低圧検相 年間計画 変更
0118548 北海道 2023/06/14 09:00 2023/06/14 17:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０２＜道南幹線２号線＞ ・検出端末装置　275kV道南幹線2号CT2次接続 年間計画 変更
0118549 北海道 2023/06/14 17:00 2023/06/14 18:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０２＜道南幹線２号線＞ ・275kV道南幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118535 北海道 2023/06/19 08:00 2023/07/05 17:00 連続 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 電線地線張替 年間計画 変更
0118521 北海道 2023/06/21 09:00 2023/06/21 12:00 単日 北斗変換所 北斗変換所　203＜北斗幹線1号＞ １．２０３無停電点検 年間計画 変更
0118553 北海道 2023/06/21 10:00 2023/06/21 11:00 単日 北斗変換所 北斗変換所　201＜道南幹線1号＞ １．２０１無停電点検 年間計画 変更
0118536 北海道 2023/06/26 09:00 2023/06/28 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 相間スペーサー取替 年間計画 変更
0118537 北海道 2023/06/26 09:00 2023/06/30 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 1.電線腐食診断 年間計画 変更
0118552 北海道 2023/06/26 09:00 2023/06/29 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 特定点検（電線・地線） 年間計画 変更
0118538 北海道 2023/06/29 09:00 2023/07/01 17:00 毎日 道南幹線（西双葉〜北斗） 道南幹線（西双葉〜北斗）　1L 相間スペーサー取替 年間計画 変更
0118539 北海道 2023/07/05 09:00 2023/07/05 17:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０１＜道南幹線１号線＞ ・検出端末装置　275kV道南幹線1号CT2次接続 年間計画 変更
0118557 北海道 2023/07/05 09:00 2023/07/05 17:00 単日 北斗変換所 北斗変換所　201＜道南幹線1号＞ １．２０１ＴＬ−ＣＴ回路接続、低圧検相 年間計画 変更
0118540 北海道 2023/07/05 17:00 2023/07/05 18:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０１＜道南幹線１号線＞ ・275kV道南幹線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118513 北海道 2023/07/11 08:00 2023/07/15 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 振動防止ダンパ取替 年間計画 変更
0118562 北海道 2023/08/20 06:30 2023/08/29 20:30 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第２極 第2極ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ細密点検 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0118563 北海道 2023/08/20 06:30 2023/08/29 17:00 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　北本七飯線#2L ・第2極全停に伴う保安停止　他 年間計画 変更
0118564 北海道 2023/08/20 06:30 2023/08/29 17:00 連続 （電発）上北交直変換所 （電発）上北交直変換所　北本上北線#2L ・第2極全停に伴う保安停止 年間計画 変更
0118571 北海道 2023/08/20 09:00 2023/08/24 17:00 毎日 大野線(大野〜北七飯) 大野線(大野〜北七飯)　1L 捻れ防止ダンパー取替 年間計画 変更

0118568 北海道 2023/08/21 06:30 2023/08/25 18:30 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　2L ・汚損測定（２か所）
年間計画 変更

0118565 北海道 2023/08/21 07:00 2023/08/25 18:00 連続
（電発）北本直流幹線(電函・電
上)

（電発）北本直流幹線(電函・電上)　2L ・電線路細密点検
年間計画 変更

0118566 北海道 2023/08/21 07:00 2023/08/23 17:00 連続
（電発）北本上北線(上北・電上
北)

（電発）北本上北線(上北・電上北)　2L ・鉄塔防錆塗装
年間計画 変更

0118567 北海道 2023/08/21 07:00 2023/08/22 17:00 連続
（電発）北本七飯線(北七飯〜
電函)

（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)　2L ・電線圧縮型接続部点検（圧縮クランプ）
年間計画 変更

0118531 北海道 2023/08/25 09:00 2023/08/29 17:00 毎日 大野線(大野〜北七飯) 大野線(大野〜北七飯)　2L 捻れ防止ダンパー取替 年間計画 変更
0118572 北海道 2023/08/29 09:00 2023/08/29 17:00 単日 北七飯変電所 北七飯変電所　１０４＜北本七飯線２号＞ １．１０４ＴＬ−ＣＴ回路接続、低圧検相 年間計画 変更
0118573 北海道 2023/08/29 19:10 2023/08/29 20:30 単日 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第1極フローティング ・第2極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約 年間計画 変更

0118559 北海道 2023/09/01 09:00 2023/09/10 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（帰線） 特定点検
年間計画 変更

0118560 北海道 2023/09/01 09:00 2023/09/10 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（本線） 特定点検
年間計画 変更

0118569 北海道 2023/09/01 09:00 2023/09/10 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（帰線） 振動防止ダンパー取替
年間計画 変更

0118570 北海道 2023/09/01 09:00 2023/09/10 17:00 連続
北斗今別直流幹線（北斗〜今
別）

北斗今別直流幹線（北斗〜今別）　（本線） 振動防止ダンパー取替
年間計画 変更

0118561 北海道 2023/09/10 09:00 2023/09/10 17:00 単日 北斗変換所 北斗変換所　11＜北斗今別直流幹線＞ １．１極Ｔｒ−ＣＴ回路接続、低圧検相 年間計画 変更

0118550 北海道 2023/10/19 07:00 2023/10/22 18:30 連続
（電発）北本直流幹線帰線(函・
上)

（電発）北本直流幹線帰線(函・上)　帰線 ・電線路細密点検
年間計画 変更

0118551 北海道 2023/10/19 07:00 2023/10/19 08:00 単日 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第１極フローティング 帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成 年間計画 変更
0118517 北海道 2023/10/19 08:00 2023/10/22 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 振動防止ダンパ取替 年間計画 変更
0118518 北海道 2023/10/19 09:00 2023/10/19 17:00 単日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0118554 北海道 2023/10/20 07:00 2023/10/20 18:30 単日
（電発）北本直流幹線帰線(函・
上)

（電発）北本直流幹線帰線(函・上)　帰線 ・帰線避雷器点検（２か所）
年間計画 変更

0118555 北海道 2023/10/20 08:00 2023/10/21 19:00 連続
（電発）北本直流幹線帰線(函・
上)

（電発）北本直流幹線帰線(函・上)　帰線 ・直流幹線帰線保護装置定期点検
年間計画 変更

0118556 北海道 2023/10/20 08:00 2023/10/21 19:00 連続 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第２極 ・第2極DCVT点検(上北) 年間計画 変更
0118519 北海道 2023/10/20 09:00 2023/10/22 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118558 北海道 2023/10/22 17:00 2023/10/22 18:30 単日 （電発）函館交直変換所 （電発）函館交直変換所　第1極フローティング 帰線停止作業に伴う双極構成戻し 年間計画 変更
0118514 北海道 2023/11/06 08:00 2023/11/10 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 振動防止ダンパ取替 年間計画 変更
0118515 北海道 2023/11/06 09:00 2023/11/06 17:00 単日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118516 北海道 2023/11/07 09:00 2023/11/10 17:00 毎日 函館幹線(双葉〜北七飯) 函館幹線(双葉〜北七飯)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0221373 東北 2022/04/04 09:10 2022/04/13 17:50 連続 南相馬変電所 南相馬ＭＴ３ ＭＴ３ブロック機器普点 年間計画 変更

0221346 東北 2022/05/31 08:40 2022/05/31 17:20 単日 米沢変電所
吾妻幹線１号 制御ケーブル切替，現地総合動作試験米沢（変）吾妻ＳＰＣリレー

整備
年間計画 変更

0221347 東北 2022/06/01 08:40 2022/06/01 17:20 単日 米沢変電所
吾妻幹線２号 制御ケーブル切替，現地総合動作試験米沢（変）吾妻ＳＰＣリレー

整備
年間計画 変更

0222580 東北 2022/06/06 09:00 2022/09/21 17:30 連続 南相馬変電所 相福幹線１号 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連ＣＢ，線路側・母線側ＬＳ取替 年間計画 変更
0221369 東北 2022/06/07 08:30 2022/06/10 17:30 連続 福島変電所 相福幹線１号 Ｏ１ブロック点検工事Ｏ１ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事 年間計画 変更
0221348 東北 2022/07/04 08:30 2022/07/07 17:30 連続 相福幹線１号 相福幹線１号 架渉線点検アークホーン補修 年間計画 変更
0221370 東北 2022/07/04 08:30 2022/07/07 17:30 連続 東福島変電所 東福島支線１号 機器・Ｒｙ点検，Ｏ１ １２年目点検 年間計画 変更
0221349 東北 2022/07/20 08:30 2022/07/21 18:00 連続 上北変電所 上北変ＭＴ３ 上北（変）ＮＲ設置関連ＭＴ３操作盤　盤改造他 年間計画 変更
0221350 東北 2022/07/21 17:00 2022/07/21 18:00 単日 上北変電所 上北変電所　３号変圧器投入時 上北（変）ＮＲ設置関連 年間計画 変更

0221378 東北 2022/07/25 08:30 2022/07/29 18:00 連続 岩手変電所
岩手変ＭＴ２ ＭＴ２ブロック点検，Ｓ１２ユニット点検Ｓ８２ユニット点検，Ｏ２２点

検調整
年間計画 変更

0221365 東北 2022/07/26 09:00 2022/07/29 18:00 連続 南相馬変電所 相福幹線１号 Ｖ４３他点検 年間計画 変更

0226202 東北 2022/07/26 09:00 2022/07/29 18:00 連続 南相馬変電所
相福幹線１号 相福幹線1号母線ＳＰ柱碍洗配管修繕，塗装相福幹線1号ＣＶＴ碍

洗配管塗装
年間計画 変更

0226200 東北 2022/07/28 08:10 2022/07/28 17:50 単日 上北変電所 北本上北線１号 Ｃ・ＳＲ緊急制御装置撤去ＣＴ回路切離し 年間計画 変更
0221379 東北 2022/07/29 17:00 2022/07/29 18:00 単日 岩手変電所 岩手変電所　２号変圧器投入時 ＭＴ２ブロック点検関連 年間計画 変更
0221352 東北 2022/08/24 08:10 2022/08/26 17:50 連続 上北変電所 北本上北線２号 Ｏ６ブロック，Ｒｙ点検，塗装 年間計画 変更
0221353 東北 2022/08/24 08:30 2022/08/25 16:00 連続 上北変電所 上北変ＭＴ３ 上北（変）ＮＲ設置関連社内検査・現地総合動作試験 年間計画 変更
0226201 東北 2022/08/25 08:10 2022/08/25 17:50 単日 上北変電所 北本上北線２号 Ｃ・ＳＲ緊急制御装置撤去ＣＴ回路切離し 年間計画 変更
0221364 東北 2022/08/25 15:00 2022/08/25 16:00 単日 上北変電所 上北変電所　３号変圧器投入時 上北（変）ＮＲ設置関連 年間計画 変更
0221367 東北 2022/10/06 08:20 2022/10/11 18:40 連続 青森変電所 今別幹線１号 Ｏ５ブロック点検，Ｓ５点検，Ｓ５塗装碍洗配管点検 年間計画 変更
0221368 東北 2022/10/06 08:40 2022/10/11 17:20 連続 今別幹線１号 今別幹線１号 支持物点検，防錆塗装 年間計画 変更
0221372 東北 2022/10/12 08:40 2022/10/16 17:20 連続 今別幹線２号 今別幹線２号 支持物点検，防錆塗装 年間計画 変更
0221344 東北 2022/10/31 08:40 2022/11/04 17:20 連続 吾妻幹線１号 吾妻幹線１号 付属品把持部点検 年間計画 変更
0221363 東北 2022/10/31 08:40 2022/11/15 16:50 連続 吾妻幹線１号 吾妻幹線１号 吾妻幹線地線張替６０関連ＯＰＧＷ通信障害張替　No６０〜６９ 年間計画 変更
0221376 東北 2022/11/21 08:40 2022/11/23 16:50 連続 いわき幹線１号 いわき幹線１号 ボルト補修 年間計画 変更
0221377 東北 2022/11/24 08:40 2022/11/26 16:50 連続 いわき幹線２号 いわき幹線２号 ボルト補修 年間計画 変更
0221345 東北 2022/11/28 08:40 2022/12/02 17:20 連続 吾妻幹線２号 吾妻幹線２号 付属品把持部点検 年間計画 変更
0221351 東北 2022/12/05 08:30 2022/12/08 17:30 連続 相福幹線２号 相福幹線２号 架渉線点検アークホーン補修 年間計画 変更
0221374 東北 2022/12/05 08:30 2022/12/08 17:30 連続 福島変電所 相福幹線２号 Ｏ２ブロック点検工事Ｏ２ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事 年間計画 変更
0221375 東北 2022/12/05 08:30 2022/12/08 17:30 連続 東福島変電所 東福島支線２号 機器・Ｒｙ点検，Ｏ２ １２年目点検 年間計画 変更
0221366 東北 2022/12/05 09:00 2022/12/08 18:00 連続 南相馬変電所 相福幹線２号 Ｖ４４他点検 年間計画 変更

0226203 東北 2022/12/05 09:00 2022/12/08 18:00 連続 南相馬変電所
相福幹線２号 相福幹線２号母線ＳＰ柱碍洗配管塗装相福幹線２号ＣＶＴ碍洗配

管塗装
年間計画 変更

0226216 東北 2023/03/22 09:40 2023/04/21 17:20 連続 南相馬変電所 いわき幹線２号 いわき幹線２号ＧＩＳスペーサ修繕 年間計画 変更

0226205 東北 2023/04/24 08:30 2023/06/08 17:30 連続 今別幹線１号
今別幹線１号 送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，使用前自主

検査
年間計画 変更

0226204 東北 2023/06/01 08:30 2023/06/05 17:30 連続 今別幹線１号 今別幹線１号 支持物点検 年間計画 変更
0226214 東北 2023/06/06 08:30 2023/06/09 17:30 連続 相福幹線２号 相福幹線２号 架渉線点検アークホーン補修 年間計画 変更
0222579 東北 2023/06/06 09:00 2023/09/20 17:30 連続 南相馬変電所 相福幹線２号 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連ＣＢ，線路側・母線側ＬＳ取替 年間計画 変更

0226207 東北 2023/06/14 08:30 2023/07/29 17:30 連続 今別幹線２号
今別幹線２号 送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，使用前自主

検査
年間計画 変更

0226206 東北 2023/06/15 08:30 2023/06/19 17:30 連続 今別幹線２号 今別幹線２号 支持物点検 年間計画 変更
0226198 東北 2023/07/18 08:30 2023/08/23 18:00 連続 上北変電所 上北変ＭＴ３ ＬＴＣ真空バルブ化 年間計画 変更
0226208 東北 2023/07/25 08:30 2023/07/26 18:00 連続 上北変電所 上北変ＭＴ３ ガスケット修繕 年間計画 変更
0226199 東北 2023/08/23 17:00 2023/08/23 18:00 単日 上北変電所 上北変電所　３号変圧器投入時 ＬＴＣ真空バルブ化関連 年間計画 変更

0226210 東北 2023/09/01 08:30 2023/10/16 17:30 連続 今別幹線１号
今別幹線１号 送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，使用前自主

検査
年間計画 変更

0226340 東北 2023/10/02 08:30 2023/10/06 17:30 連続 今別幹線１号 今別幹線１号 防錆塗装 年間計画 変更

0226212 東北 2023/10/23 08:30 2023/12/07 17:30 連続 今別幹線２号
今別幹線２号 送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，使用前自主

検査
年間計画 変更

0226339 東北 2023/10/23 08:30 2023/10/27 17:30 連続 今別幹線２号 今別幹線２号 防錆塗装 年間計画 変更
0226215 東北 2023/11/06 08:40 2023/11/17 17:20 連続 西仙台変電所 西仙台（変）ＭＴ１ Ｓ１１普点他，Ｒｙ細点ＬＴＣＤＳ修繕，機械式Ｒｙ修繕 年間計画 変更
0226211 東北 2023/11/13 08:30 2023/11/18 18:30 連続 青森変電所 今別幹線２号 Ｏ６ブロック点検，Ｓ６点検，Ｓ６塗装碍洗配管点検 年間計画 変更
0226213 東北 2023/12/04 08:30 2023/12/07 17:30 連続 相福幹線１号 相福幹線１号 架渉線点検アークホーン補修 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0320790 東京 2022/04/04 09:00 2022/04/08 17:00 連続 新福島(変) 2B ・鉄構塗装に伴う養生設置・撤去 年間計画 変更
0320802 東京 2022/04/04 09:00 2022/04/08 17:00 連続 新福島(変) 2B 碍子洗浄母管埋め戻し作業の危険防止 年間計画 変更
0327110 東京 2022/04/05 16:00 2022/04/05 17:00 単日 新信濃変電所 50Hz5組SC1群/50Hz5組SC2群 調相用ＧＣＢ点検修理後のコロナ・超音波測定（O993，O994） 年間計画 変更
0320803 東京 2022/04/06 08:00 2022/04/06 18:00 単日 新福島(変) 2B ・ＣＢＯ１２　６年停止試験 年間計画 変更
0324504 東京 2022/04/07 09:00 2022/04/07 18:00 単日 新福島(変) 2B ・ＣＢＯ２２　６年停止試験 年間計画 変更
0324508 東京 2022/04/11 09:00 2022/04/15 17:00 連続 新福島(変) 2B ・埋め戻し 年間計画 変更
0320789 東京 2022/04/18 09:00 2022/04/22 17:00 連続 川内線1L 川内線1L 《1》電線スペーサ取替　《No.》86〜92　６径間 年間計画 変更

0320846 東京 2022/04/18 09:00 2022/04/22 17:00 連続 川内線1L
川内線1L 【川内線OPGW張替ならびに関連除却工事】

《1》OPGW張替
　《No.》110-111

年間計画 変更

0324514 東京 2022/04/25 09:00 2022/04/28 17:00 連続 川内線1L

川内線1L 《1》OPGW張替
　《No.》110-111
《2》航空標識塗装《No.》106､108､116（3基）
《3》SRリング取替《No.》113-114（1径間）

年間計画 変更

0324515 東京 2022/04/25 09:00 2022/04/28 17:00 連続 川内線1L
川内線1L 《1》電線スペーサ取替　《No.》87〜90，《No.》91〜92　4径間

《2》がいし連懸垂装置取付金具コッターボルト緩み止め対策
《No.》70,71,81,83,85,89,90　7基

年間計画 変更

0324522 東京 2022/04/28 06:00 2022/04/29 18:00 連続 中給系統G

FC配分順位変更 新富士(変)作業に伴うＦＣ配分順位変更

・新信濃1FC60Hz向け　1段300MW→ﾛｯｸ

・東清水FC60Hz向け　ﾛｯｸ→1段300MW

年間計画 変更

0324536 東京 2022/05/09 09:00 2022/05/11 17:00 連続 川内線1L

川内線1L 《1》OPGW張替
　《No.》110-111
《2》航空標識塗装《No.》106､108､116（3基）
《3》SRリング取替《No.》113-114（1径間）

年間計画 変更

0324535 東京 2022/05/12 09:00 2022/05/13 17:00 連続 川内線2L
川内線2L 《1》航空標識塗装《No.》106､108､116（3基）

《2》SRリング取替《No.》113-114（1径間）
年間計画 変更

0320798 東京 2022/05/16 09:00 2022/05/20 17:00 連続 川内線2L 川内線2L 《1》電線スペーサ取替　《No.》86〜92　６径間 年間計画 変更

0324537 東京 2022/05/16 09:00 2022/05/20 17:00 連続 川内線2L
川内線2L 《1》航空標識塗装《No.》106､108､116（3基）

《2》SRリング取替《No.》113-114（1径間）
年間計画 変更

0322636 東京 2022/05/21 07:00 2022/05/23 19:00 連続 中給系統G

FC配分順位変更 新富士(変)作業に伴うＦＣ配分順位変更

・新信濃1FC60Hz向け　1段300MW→ﾛｯｸ

・東清水FC60Hz向け　ﾛｯｸ→1段300MW

年間計画 変更

0324597 東京 2022/05/23 09:00 2022/05/26 17:00 連続 川内線2L
川内線2L 《1》電線スペーサ取替　《No.》87〜90，《No.》91〜92　4径間

《2》がいし連懸垂装置取付金具コッターボルト緩み止め対策
《No.》70,71,81,83,85,89,90　7基

年間計画 変更

0324598 東京 2022/05/23 09:00 2022/05/27 17:00 連続 川内線2L
川内線2L 《1》航空標識塗装《No.》106､108､116（3基）

《2》SRリング取替《No.》113-114（1径間）
年間計画 変更

0322237 東京 2022/05/24 00:00 2022/05/24 01:00 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更

0322635 東京 2022/05/24 07:00 2022/05/24 19:00 単日 中給系統G

FC配分順位変更 新富士(変)作業に伴うＦＣ配分順位変更

・新信濃1FC60Hz向け　1段300MW→ﾛｯｸ

・東清水FC60Hz向け　ﾛｯｸ→1段300MW

年間計画 変更

0320799 東京 2022/05/24 09:00 2022/06/18 17:00 連続 飛騨信濃直流幹線 帰線1L 飛騨信濃直流幹線 帰線1L 初期点検 年間計画 変更
0320788 東京 2022/06/02 09:00 2022/07/06 17:00 連続 電発佐久間(FC) 佐久間FC/佐久間FC連絡線　50Hz(・60Hz) ・ＦＣ制御保護装置他更新に伴う実系統試験 年間計画 変更
0322236 東京 2022/06/18 23:00 2022/06/18 24:00 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更
0320800 東京 2022/07/09 08:00 2022/07/19 16:00 連続 中給停止計画Ｇ 新信濃2号FC 新信濃2FC停止に伴うFC制約 年間計画 変更

0320792 東京 2022/07/09 08:30 2022/07/18 14:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

60Hz275kV2号母線 簡易監視制御盤・中継盤停止試験
年間計画 変更

0320793 東京 2022/07/09 08:30 2022/07/18 14:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備 簡易監視制御盤・中継盤停止試験
60Hz２組ＳＣ保護盤停止試験
O961,O962,O963コンタクト交換
60Hz２号調相Tr停止試験
60Hz2号275kVＧＩＳ（O96,96他）停止試験

年間計画 変更

0320794 東京 2022/07/09 08:30 2022/07/19 17:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

RC設備 簡易監視制御盤・中継盤停止試験
電動ブロアー停止試験
６ｋＶ４号Ｃｕｂ停止試験

年間計画 変更

0320795 東京 2022/07/09 08:30 2022/07/19 14:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

新信濃2号FC 2号ＢＳＳ取替、サイリスタバルブ停止試験他
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0320796 東京 2022/07/09 08:30 2022/07/19 14:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

新信濃2号FC ２号ＤＣＬ停止試験
50Hz母線ＧＩＳ停止試験
60Hz母線ＧＩＳ停止試験
DC-CT用ＣＶＣＦ停止試験
50Hz・60Hz密閉型冷却塔停止試験

年間計画 変更

0320801 東京 2022/07/09 08:30 2022/07/18 14:00 連続 新信濃変電所
新信濃分岐線2LとO42 簡易監視制御盤・中継盤停止試験

60Hz2号275kVＧＩＳ(O42,42,R42他)停止試験
年間計画 変更

0324622 東京 2022/07/18 14:00 2022/07/18 15:00 単日 新信濃変電所 60Hz2号調相設備 o961〜O963 コロナ・超音波測定 年間計画 変更

0320979 東京 2022/07/19 14:00 2022/07/19 15:25 単日
山梨山梨総支社新信濃変電
所

2号FC潮流指定（300MW) ・系統併入試験（３００ＭＷ）
・A-K間，直流LA外部診断

年間計画 変更

0320986 東京 2022/09/01 07:30 2022/09/06 20:30 連続 中給停止計画Ｇ 佐久間FC 佐久間FC停止に伴う運用制約 年間計画 変更

0320987 東京 2022/09/01 08:00 2022/09/06 20:00 連続 佐久間ＦＣ
佐久間FC ・サイリスタバルブ他定期点検

・屋内外機器定期点検
・１ＣＴｒコンサベータ他補修

年間計画 変更

0322211 東京 2022/09/01 08:00 2022/09/06 18:00 連続 佐久間ＦＣ 佐久間FC連絡線　50Hz ・屋外機器定期点検（O-50,50E,避雷器） 年間計画 変更
0320988 東京 2022/09/02 08:00 2022/09/02 18:00 単日 電発佐久間(発) 佐久間FC連絡線　50Hz母線 ・屋外機器定期点検（250） 年間計画 変更
0322239 東京 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更
0320991 東京 2022/09/16 07:30 2022/09/30 17:30 連続 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC2極停止に伴う運用制約 年間計画 変更
0320797 東京 2022/09/16 08:00 2022/09/30 12:30 連続 飛騨信濃直流幹線 帰線2L 飛騨信濃直流幹線 帰線2L 初期点検 年間計画 変更
0320992 東京 2022/09/16 08:00 2022/09/30 13:30 連続 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ２極 初回点検 年間計画 変更
0324626 東京 2022/09/16 08:00 2022/09/21 16:00 連続 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ２極 L991，L992コンタクト交換 年間計画 変更
0327112 東京 2022/09/16 08:00 2022/09/30 12:30 連続 飛騨信濃直流幹線 本線2L 飛騨信濃直流幹線 本線2L 電線補修（《No.》137−138） 年間計画 変更
0324879 東京 2022/09/21 16:00 2022/09/21 17:00 単日 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ２極 L991，L992コロナ・超音波測定 年間計画 変更
0322238 東京 2022/09/30 12:30 2022/09/30 13:30 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更
0320996 東京 2022/09/30 13:30 2022/09/30 17:00 単日 新信濃変電所 FC2極潮流指定(450MW) 系統併入試験(潮流指定450MW) 年間計画 変更

0320994 東京 2022/10/03 08:00 2022/10/06 18:00 連続 新福島(変)
4B ・ＬＲＡ制御盤　6年停止試験

・ＣＢＯ１４　６年停止試験
・ＣＢＯ８４　１２年停止試験

年間計画 変更

0320997 東京 2022/10/03 08:00 2022/10/05 17:30 連続 中給停止計画Ｇ 新信濃2号FC 新信濃2FC停止に伴うFC制約 年間計画 変更

0321000 東京 2022/10/03 08:00 2022/10/04 17:00 連続 新福島(変)
500kV甲2母線 ・甲2CVT　１２年停止試験

年間計画 変更

0324938 東京 2022/10/03 08:00 2022/10/03 18:00 単日 新福島(変) 4B ＬＳ１２４　臨時点検 年間計画 変更

0320976 東京 2022/10/03 08:30 2022/10/05 17:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

RC設備 簡易点検Ａ
RC始動装置,励磁室空調点検 年間計画 変更

0320977 東京 2022/10/03 08:30 2022/10/05 17:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

新信濃2号FC ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調停止試験Ａ
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙﾌｪﾝｽ内清掃

年間計画 変更

0320973 東京 2022/10/04 08:00 2022/10/04 17:00 単日 新福島(変)
4B/500kV甲2母線 ・LS114　24年停止試験

・E114B　12年停止試験
年間計画 変更

0324939 東京 2022/10/05 09:00 2022/10/05 17:00 単日 新福島(変)
500kV乙2母線/500kV 1-2U乙ｾｸｼｮﾝCBO200/4B ・Ｓ２００モーター回路絶縁抵抗値低下対応

・ＬＳ２１４　臨時点検
年間計画 変更

0320999 東京 2022/10/06 08:00 2022/10/16 16:00 連続 新信濃変電所 新信濃1号FC 新信濃1FC停止に伴うFC制約 年間計画 変更
0324940 東京 2022/10/06 08:00 2022/10/06 18:00 単日 新福島(変) 4B ＬＳ２２４　臨時点検 年間計画 変更

0320972 東京 2022/10/06 08:30 2022/10/16 09:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備 O953,O954,O955,O957,O958ｺﾝﾀｸﾄ交換
O953,O954,O955,O957,O958ｺﾛﾅ測定
ＧＣＢO95停止試験
ＬＳ95停止試験

年間計画 変更

0320974 東京 2022/10/06 08:30 2022/10/16 14:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

新信濃1号FC １号ＢＳＳ取替他
年間計画 変更

0320975 東京 2022/10/07 08:30 2022/10/10 16:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

新信濃分岐線1LとO41 ＬＳ４１，Ｒ４１停止試験
年間計画 変更

0320993 東京 2022/10/07 08:30 2022/10/12 16:00 連続
山梨山梨総支社新信濃変電
所

60Hz275kV1号母線 LS９５、Ｔ４０、Ｒ４１停止試験
年間計画 変更

0320980 東京 2022/10/11 08:00 2022/10/13 17:00 連続 南いわき幹線1L

南いわき幹線1L 【総支社】電線本体点検他
《No.》162〜《No.》163,《No.》172〜《No.》173,《No.》177〜《No.》178,
《No.》182〜《No.》183,《No.》187〜《No.》188,《No.》192〜《No.》193,
《No.》197〜《No.》198,《No.》271〜《No.》272,《No.》286〜《No.》287

年間計画 変更

0320981 東京 2022/10/11 08:00 2022/10/13 17:00 連続 南いわき幹線1L
南いわき幹線1L 《1》電線・地線点検

　《No.》47,77,107（３径間）
年間計画 変更

0320982 東京 2022/10/11 08:00 2022/10/13 17:00 連続 南いわき幹線1L
南いわき幹線1L 《1》電線本体点検　《No.》17〜18　１径間

《2》地線本体点検　《No.》17〜18　１径間
年間計画 変更

0320989 東京 2022/10/11 10:00 2022/10/11 18:00 単日 南いわき(開) 南いわき幹線1LのCBO35 南いわき幹線１号　ＣＢＯ３５　６年停止試験 年間計画 変更
0324948 東京 2022/10/16 09:00 2022/10/16 11:00 単日 新信濃変電所 60Hz1号調相設備 O953,O954,O955,O957, O958コロナ超音波測定 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
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0320978 東京 2022/10/16 14:00 2022/10/16 15:25 単日
山梨山梨総支社新信濃変電
所

1号FC潮流指定(300MW) ・系統併入試験（300MW）
　A-K間,直流LA外部診断 年間計画 変更

0320983 東京 2022/10/17 08:00 2022/10/19 17:00 連続 南いわき幹線2L

南いわき幹線2L 【総支社】電線本体点検他
《No.》162〜《No.》163,《No.》172〜《No.》173,《No.》177〜《No.》178,
《No.》182〜《No.》183,《No.》187〜《No.》188,《No.》192〜《No.》193,
《No.》197〜《No.》198,《No.》271〜《No.》272,《No.》286〜《No.》287

年間計画 変更

0320984 東京 2022/10/17 08:00 2022/10/19 17:00 連続 南いわき幹線2L
南いわき幹線2L 《1》電線・地線点検

　《No.》47,77,107（３径間）
年間計画 変更

0320985 東京 2022/10/17 08:00 2022/10/19 17:00 連続 南いわき幹線2L
南いわき幹線2L 《1》電線本体点検　《No.》17〜18　１径間

《2》地線本体点検　《No.》17〜18　１径間
年間計画 変更

0322152 東京 2022/10/17 09:00 2022/11/17 17:00 連続 富士川線1，2L

富士川線1，2L 【避雷装置取付】
・富士川線No.49〜81
【保守業務】
・不良がいし検出　No.34，35

年間計画 変更 制約有

0326423 東京 2022/10/17 09:00 2022/10/17 12:00 単日 須走(変)
須走線1L 【中制バン制取替工事】

・旧中央制御盤から新中央制御盤へ切替に伴う専用線運用
年間計画 変更

0326421 東京 2022/10/17 09:30 2022/11/17 13:00 連続 駿河(変)
富士川線1，2L 【駿河(変)FC転送盤取替工事】

･富士川線1,2L:旧盤要素切離
年間計画 変更 制約有

0320990 東京 2022/10/17 10:00 2022/10/17 18:00 単日 南いわき(開)
南いわき幹線2LのCBO36 南いわき幹線２号　ＣＢＯ３６　６年停止試験

年間計画 変更

0322150 東京 2022/10/18 09:00 2022/11/01 17:00 連続 田代幹線中線1L

田代幹線中線1L 【鉄塔塗装】
・鉄塔塗装　No.201-36〜201-41
【保守業務】
・電線地線点検　田代幹線(中)　No.245〜246
・不良がいし検出　田代幹線(中)No.274
・不良がいし検出　田代幹線(山)No.201-30、No.201-31

年間計画 変更 制約有

0322149 東京 2022/10/21 08:00 2022/10/24 17:00 連続 新富士(変)

12B 【点検】・LS312,E312,EB312:停止試験(12年)・LS312,E312,EB312:
電磁接触器取替(24年)
【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】・塗装箇所(12B)・鳥獣害対策
【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係)・12BSC撤去に伴う危険
防止対策

年間計画 変更 制約有

0325233 東京 2022/10/21 09:30 2022/11/14 15:00 連続 駿河(変) 66kV　SVC 【駿河(変)SVCﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ室空調他補機類交換】 年間計画 変更

0322155 東京 2022/10/25 08:00 2022/10/25 17:00 単日 新富士(変)
11B 【点検】

・LS311, E311, EB311:停止試験(12年)
・LS311, E311, EB311:電磁接触器取替(24年)

年間計画 変更 制約有

0322142 東京 2022/10/25 10:00 2022/11/01 15:00 連続 須走(変)

須走線1L 【須走(変)中央制御盤他取替】
・1Lｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ張替
・ﾚﾍﾞﾙ測定
・1Bﾊﾞﾝｸ制御盤受入試験
・総合ｼｰｹﾝｽ

年間計画 変更 制約有

0322162 東京 2022/10/25 10:00 2022/11/01 15:00 連続 駿河(変)

田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3 【駿河(変)田代幹線中線1号過負荷保護ﾘﾚｰ取替工事】･旧盤撤
去,新盤据付,確認試験
【駿河(変)FC転送盤取替工事】･田代幹線中線1L:旧盤要素切離
･田代幹線中線1L:新盤要素接続,ｼｰｹﾝｽ試験　･田代幹線中線1L
過負荷保護ﾘﾚｰ:新盤要素接続,ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更 制約有

0322148 東京 2022/10/26 08:00 2022/10/26 17:00 単日 新富士(変)

14B 【点検】
・LS314,E314,EB314:停止試験(12年)
・LS314,E314,EB314:電磁接触器取替(24年)
・主変14号ShR1号Ry盤(B):停止試験(6年)

年間計画 変更 制約有

0322151 東京 2022/11/02 09:00 2022/11/17 17:00 連続 田代幹線中線2L

田代幹線中線2L 【鉄塔塗装】
・鉄塔塗装　No.201-36〜201-41
【保守業務】
・電線地線点検　田代幹線(中)　No.245〜246
・不良がいし検出　田代幹線(中)No.274
・不良がいし検出　田代幹線(山)No.201-30、No.201-31

年間計画 変更 制約有

0326420 東京 2022/11/03 09:00 2022/11/03 17:00 単日 駿河(変)
田代幹線中線2LのCBO4 【点検】

･CBO4:停止試験(6年)
年間計画 変更 制約有
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
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0322146 東京 2022/11/10 10:00 2022/11/17 15:00 連続 駿河(変)

田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4 【駿河(変)田代幹線中線2号過負荷保護ﾘﾚｰ取替工事】･旧盤撤
去,新盤据付,確認試験
【駿河(変)FC転送盤取替工事･田代幹線中線2L:旧盤要素切離　･
田代幹線中線2L:新盤要素接続,ｼｰｹﾝｽ試験　･田代幹線中線2L
過負荷保護ﾘﾚｰ:新盤要素接続,ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更 制約有

0322147 東京 2022/11/10 10:00 2022/11/17 15:00 連続 須走(変)

須走線2L 【須走(変)中央制御盤他取替】
・2Lｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ張替
・ﾚﾍﾞﾙ測定
・3Bﾊﾞﾝｸ制御盤受入試験
・総合ｼｰｹﾝｽ

年間計画 変更 制約有

0325984 東京 2022/11/24 08:00 2022/11/27 17:00 連続 新富士(変)

12B 【新富士(変)275kV母線鉄構塗装】
・塗装箇所(12B)
・鳥獣害対策
【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係)
・12BSC1群撤去に伴う危険防止対策

年間計画 変更

0322153 東京 2022/11/28 08:00 2022/11/30 17:00 連続 新富士(変)

11B 【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係)
・12BSC1,2群ｺﾝﾃﾞﾝｻFTｶﾊﾞｰ撤去
・12BSC2群架線切り離し
・FT抜油

年間計画 変更

0322164 東京 2023/03/16 08:00 2023/03/19 17:00 連続 新富士(変)

11B 【点検】
・11BLR(送電用):停止試験(10万回)
【新富士(変)3次設備除却】(12BSC関係)
・LS921,CBO921撤去
・LS922,CBO922撤去

年間計画 変更 制約有

0322143 東京 2023/03/24 10:00 2023/04/28 15:00 連続 新富士(変)
田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO53 【新富士(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】

･旧CBO53,旧基礎撤去,新基礎作成
･新CBO53据付,確認試験

年間計画 変更 制約有

0322154 東京 2023/03/24 10:00 2023/04/28 15:00 連続 駿河(変)
田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3 【駿河(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】

･旧CBO3,旧基礎撤去,新基礎作成
･新CBO3据付,確認試験

年間計画 変更 制約有

0322144 東京 2023/03/27 09:00 2023/06/16 09:00 連続 駿河(変)
富士川線1，2L 【駿河(変)富士川線1,2Lﾘﾚｰ取替工事】

･富士川線1L:ﾘﾚｰ取替
･富士川線2L:ﾘﾚｰ取替

年間計画 変更 制約有

0324857 東京 2023/04/01 08:00 2023/04/20 18:00 連続 新福島(変)
いわき幹線2L/いわき幹線2LのCBO42 計器用変圧器採油（保護用）

計器用変圧器採油（取引用）
年間計画 変更

0324945 東京 2023/04/05 09:00 2023/04/05 17:00 単日 新福島(変) いわき幹線2LのCBO42 CBO42　６年停止試験 年間計画 変更 制約有

0326422 東京 2023/04/18 09:00 2023/04/18 17:00 単日 富士川線1，2L
富士川線1，2L 【保守業務】

・不良がいし検出　No.38，No.40
年間計画 変更 制約有

0325983 東京 2023/04/25 09:00 2023/04/26 17:00 連続 田代幹線中線1L

田代幹線中線1L 【保守業務委託】
・接地板取替No.230
・電線点検　No.222〜223、252〜253
・不良がいし検出　田代幹線No.駿河(変)

年間計画 変更 制約有

0322156 東京 2023/04/28 15:00 2023/04/28 16:00 単日 新富士(変)
田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO53 【新富士(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】

･CBO53:系統課電試験
年間計画 変更 制約有

0322157 東京 2023/04/28 15:00 2023/04/28 16:00 単日 駿河(変)
田代幹線中線1L/田代幹線中線1LのCBO3 【駿河(変)田代幹線中線1号GCB取替工事】

･CBO3:系統課電試験
年間計画 変更 制約有

0322158 東京 2023/05/08 10:00 2023/06/12 15:00 連続 新富士(変)
田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO54 【新富士(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】

･旧CBO54,旧基礎撤去,新基礎作成
･新CBO54据付,確認試験

年間計画 変更 制約有

0322159 東京 2023/05/08 10:00 2023/06/12 15:00 連続 駿河(変)
田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4 【駿河(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】

･旧CBO4,旧基礎撤去,新基礎作成
･新CBO4据付,確認試験

年間計画 変更 制約有

0325982 東京 2023/05/09 09:00 2023/05/10 17:00 連続 田代幹線中線2L

田代幹線中線2L 【保守業務委託】
・接地板取替　No.230
・電線点検　No.222〜223、252〜253
・不良がいし検出　田代幹線No.駿河(変)

年間計画 変更 制約有

0324638 東京 2023/06/06 08:00 2023/06/08 17:00 連続 南いわき幹線1L

南いわき幹線1L 【総支社】電線・地線本体点検
・南いわき幹線《No.》147〜148,157〜158,246〜247　3径間
○ジャンパ線補修
・《No.》222

年間計画 変更

0324865 東京 2023/06/06 09:00 2023/06/09 17:00 連続 南いわき幹線1L
南いわき幹線1L 《1》ﾃﾌﾛﾝﾃｰﾌﾟ点検《No.》101〜102　1径間

《2》電線・地線点検《No.》52、82､112(3径間)
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
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0324866 東京 2023/06/07 09:00 2023/06/08 17:00 連続 南いわき幹線1L
南いわき幹線1L 《1》電線本体点検 《No.》22〜23　1径間

《2》地線本体点検 《No.》22〜23　1径間
年間計画 変更

0326431 東京 2023/06/10 07:30 2023/06/11 17:30 連続 中給停止計画Ｇ 新信濃2号FC 新信濃２号FC停止に伴う運用制約 年間計画 変更
0326429 東京 2023/06/10 08:00 2023/06/11 17:00 連続 新信濃変電所 新信濃2号FC バルブホール空調設備点検 年間計画 変更
0326430 東京 2023/06/10 08:00 2023/06/11 17:00 連続 新信濃変電所 RC設備 ＲＣ簡易点検，空調設備点検 年間計画 変更

0322160 東京 2023/06/12 15:00 2023/06/12 16:00 単日 新富士(変)
田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO54 【新富士(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】

･CBO54:系統課電試験
年間計画 変更 制約有

0322161 東京 2023/06/12 15:00 2023/06/12 16:00 単日 駿河(変)
田代幹線中線2L/田代幹線中線2LのCBO4 【駿河(変)田代幹線中線2号GCB取替工事】

･CBO4:系統課電試験
年間計画 変更 制約有

0324639 東京 2023/06/13 08:00 2023/06/15 17:00 連続 南いわき幹線2L
南いわき幹線2L 【総支社】電線・地線本体点検

・南いわき幹線《No.》147〜148,157〜158,246〜247　3径間
年間計画 変更

0324869 東京 2023/06/13 09:00 2023/06/16 17:00 連続 南いわき幹線2L 南いわき幹線2L 《1》ﾃﾌﾛﾝﾃｰﾌﾟ点検《No.》101〜102　1径間 年間計画 変更

0324868 東京 2023/06/14 09:00 2023/06/15 17:00 連続 南いわき幹線2L
南いわき幹線2L 《1》電線本体点検 《No.》22〜23　1径間

《2》地線本体点検 《No.》22〜23　1径間 年間計画 変更

0322145 東京 2023/06/16 09:00 2023/06/16 11:00 単日 駿河(変)
富士川線1，2L 【駿河(変)富士川線ﾘﾚｰ取替工事】

･富士川線1,2番:ﾘﾚｰ取替後の電圧突き合わせ,電流位相測定
年間計画 変更 制約有

0324804 東京 2023/06/20 09:00 2023/06/23 17:00 連続 川内線1L
川内線1L 《1》電線本体点検 95〜96､100〜101(2径間)

《2》地線本体点検 95〜96､100〜101(2径間)
年間計画 変更

0324806 東京 2023/06/20 09:00 2023/06/20 17:00 単日 南いわき(開) 川内線1LのCBO33 CBO33　６年停止試験 年間計画 変更

0324797 東京 2023/06/27 09:00 2023/06/30 17:00 連続 川内線2L
川内線2L 《1》電線本体点検 95〜96､100〜101(2径間)

《2》地線本体点検 95〜96､100〜101(2径間)
年間計画 変更

0324799 東京 2023/06/27 09:00 2023/06/27 17:00 単日 南いわき(開) 川内線2LのCBO34 CBO34　６年停止試験 年間計画 変更
0324944 東京 2023/09/01 07:30 2023/09/13 20:30 連続 中給停止計画Ｇ 佐久間FC 佐久間ＦＣ停止に伴う運用制約 年間計画 変更

0324943 東京 2023/09/01 08:00 2023/09/13 20:00 連続 佐久間ＦＣ

佐久間FC 取引用計量設備更新（CVT,CT,WHM盤）
サイリスタバルブ他定期細密点検
所内変圧器制御盤更新
サイリスタバルブスナバコンデンサ交換
東部転送IF装置定期点検
【試運転】
・1秒起動停止試験,実潮流試験

年間計画 変更

0326433 東京 2023/09/02 08:00 2023/09/12 20:00 連続 佐久間ＦＣ 佐久間FC 佐久間FC　運転指令電話装置更新工事 年間計画 変更

0324715 東京 2023/09/06 08:00 2023/09/07 18:00 毎日
電発静岡送変電事業所(中西
制)

佐久間FC連絡線　50Hz(・60Hz) 《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ)　《No.》2〜3(1径間)50Hz
《2》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ)　《No.》1(基cct)60Hz,
《No.》3(1基)50Hz･60Hz

年間計画 変更

0324942 東京 2023/09/13 16:00 2023/09/13 18:00 単日 佐久間ＦＣ 佐久間FC連絡線　50Hz(・60Hz) 取引用計量設備（CVT,CT）更新に伴う試充電試験 年間計画 変更
0326242 東京 2023/09/21 08:00 2023/10/04 16:00 連続 中給停止計画Ｇ 新信濃2号FC 新信濃２号FC停止に伴う運用制約 年間計画 変更

0324871 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 14:00 連続 新信濃変電所
2号FC設備とO52 O52ﾊﾟﾚｯﾄ改造

GIBﾓｰﾀ電源切替
系統現象記録装置切離

年間計画 変更

0324872 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 14:00 連続 新信濃変電所
2号FC設備とO62 062ﾊﾟﾚｯﾄ改造

GIBﾓｰﾀ電源切替
系統現象記録装置切離

年間計画 変更

0324873 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 10:00 連続 新信濃変電所 60Hz275kV2号母線とO40 O40ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置切離 年間計画 変更
0324874 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 10:00 連続 新信濃変電所 60Hz2号調相設備 LS96,ELS96ﾓｰﾀ電源切替 年間計画 変更

0324875 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 14:00 連続 新信濃変電所
60Hz2号調相設備 調相直接盤停止試験

調相制御盤（FC2Q)停止試験
２ＦＣ，ＲＣ保護制御装置更新工事

年間計画 変更

0324876 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 14:00 連続 新信濃変電所
RC設備 監視制御盤停止試験　　　　　ＲＣ用変流器停止試験

冷却塔修理　　　　　　　　　　　変換器盤停止試験
年間計画 変更

0324877 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 14:00 連続 新信濃変電所
新信濃2号FC バルブホール内清掃

12相制御・ＬＴＣ・ＰＧＬＥＣ盤停止試験　60Hz
年間計画 変更

0324878 東京 2023/09/21 08:30 2023/09/25 17:00 連続 新信濃変電所 新信濃分岐線2LとO42 O42ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置・GISﾓｰﾀ電源切離 年間計画 変更

0325024 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 16:00 連続 新信濃変電所
60Hz1号調相設備/60Hz1号調相変圧器 O957,O958コンタクト交換・操作機構部取替

年間計画 変更

0325027 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 13:00 連続 新信濃変電所
60Hz275kV2号母線とO40/60Hz275kV1号母線と
O40

60Hz1，2号母線分離リレー取替
年間計画 変更

0326432 東京 2023/09/21 08:30 2023/10/04 10:00 連続 新信濃変電所 60Hz2号調相変圧器 LS96,ELS96ﾓｰﾀ電源切替 年間計画 変更

0325981 東京 2023/09/26 08:00 2023/09/27 15:00 連続 新富士(変)
11B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(11B)

・母線保護・送電線高速後備ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325980 東京 2023/09/27 15:00 2023/09/27 17:00 単日 新富士(変)
11B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(11B)

・電圧突き合わせ試験
・電流位相測定

年間計画 変更
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0325979 東京 2023/09/28 08:00 2023/09/29 15:00 連続 新富士(変)
12B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(12B)

・母線保護・送電線高速後備ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325978 東京 2023/09/29 15:00 2023/09/29 17:00 単日 新富士(変)
12B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(12B)

・電圧突き合わせ試験
・電流位相測定

年間計画 変更

0325987 東京 2023/10/03 08:00 2023/10/04 15:00 連続 新富士(変)
13B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(13B)

・母線保護・送電線高速後備ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0327208 東京 2023/10/04 08:00 2023/10/05 17:00 毎日 新信濃変電所 1B 50Hz66kV2組1群調相用開閉器取替に伴う危険防止 年間計画 変更

0325043 東京 2023/10/04 13:00 2023/10/04 16:00 単日 新信濃変電所
60Hz275kV1号母線とO40/60Hz275kV2号母線と
O40/60Hz2号調相変圧器/60Hz2号調相設備
/60Hz1号調相変圧器/60Hz1号調相設備

60Hz1，2号母線分離リレー取替後の諸試験
年間計画 変更

0324947 東京 2023/10/04 14:00 2023/10/04 15:25 単日 新信濃変電所 2号FC潮流指定（300MW) 系統併入試験(300MW) 年間計画 変更

0325986 東京 2023/10/04 15:00 2023/10/04 17:00 単日 新富士(変)
13B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(13B)

・電圧突き合わせ試験
・電流位相測定

年間計画 変更

0325045 東京 2023/10/04 16:00 2023/10/04 17:00 単日 新信濃変電所 60Hz1号調相設備 o957，o958コロナ・超音波測定 年間計画 変更

0325258 東京 2023/10/04 17:00 2023/10/04 19:00 単日 新信濃変電所
60Hz275kV2号母線とO40/60Hz2号調相変圧器
/60Hz2号調相設備

60Hz2号母線分離リレー取替後の諸試験
年間計画 変更

0325976 東京 2023/10/05 08:00 2023/10/06 15:00 連続 新富士(変)
14B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(14B)

・母線保護・送電線高速後備ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325974 東京 2023/10/06 15:00 2023/10/06 17:00 単日 新富士(変)
14B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】(14B)

・電圧突き合わせ試験
・電流位相測定

年間計画 変更

0326249 東京 2023/10/10 08:00 2023/10/26 18:00 連続 中給停止計画Ｇ 新信濃1号FC 新信濃１号FC停止に伴う運用制約 年間計画 変更

0324861 東京 2023/10/10 08:30 2023/10/17 17:00 連続 新信濃変電所
1号FC設備とO61 O61ﾊﾟﾚｯﾄ改造

FCI/Fﾊﾟﾚｯﾄ改造 年間計画 変更

0324862 東京 2023/10/10 08:30 2023/10/26 17:00 連続 新信濃変電所 60Hz1号調相設備 1FC停止作業に伴う停止 年間計画 変更
0324863 東京 2023/10/10 08:30 2023/10/17 17:00 連続 新信濃変電所 60Hz275kV1号母線とO40 O40ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置切離 年間計画 変更
0324864 東京 2023/10/10 08:30 2023/10/14 17:00 連続 新信濃変電所 新信濃分岐線1LとO41 O41ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置切離 年間計画 変更

0325031 東京 2023/10/10 08:30 2023/10/26 16:00 連続 新信濃変電所

新信濃1号FC 50Hzｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ本体、PG-LEC盤点検
純水冷却装置、冷却制御盤点検

年間計画 変更

0326435 東京 2023/10/10 08:30 2023/10/26 17:00 連続 新信濃変電所 60Hz1号調相変圧器 O951ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置切離 年間計画 変更

0325985 東京 2023/10/13 16:00 2023/10/13 17:00 単日 須走(変)

須走線1L 【須走(変)1号変圧器取替】
・変圧器取替後の試充電
・電圧突き合わせ,電流位相測定
[試験No.-配変2,3-1]

年間計画 変更

0326434 東京 2023/10/18 08:00 2023/10/26 16:00 連続 新信濃変電所 1号FC設備とO61 FCI/Fﾊﾟﾚｯﾄ改造 年間計画 変更
0326436 東京 2023/10/18 08:00 2023/10/26 16:00 連続 新信濃変電所 1号FC設備とO51 FCI/Fﾊﾟﾚｯﾄ改造 年間計画 変更

0325975 東京 2023/10/18 10:00 2023/10/18 16:00 単日 新富士(変)
11B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】

・母線保護ﾘﾚｰ切替(旧盤側切り離し)
年間計画 変更

0325973 東京 2023/10/19 10:00 2023/10/19 16:00 単日 新富士(変)
12B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】

・母線保護ﾘﾚｰ切替(旧盤側切り離し)
年間計画 変更

0325988 東京 2023/10/20 10:00 2023/10/20 16:00 単日 新富士(変)
13B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】

・母線保護ﾘﾚｰ切替(旧盤側切り離し)
年間計画 変更

0325977 東京 2023/10/23 10:00 2023/10/23 16:00 単日 新富士(変)
14B 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】

・母線保護ﾘﾚｰ切替(旧盤側切り離し)
年間計画 変更

0325044 東京 2023/10/26 16:00 2023/10/26 17:25 単日 新信濃変電所 1号FC潮流指定(300MW) 系統併入試験 年間計画 変更
0326241 東京 2023/11/02 07:30 2023/11/02 08:30 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線1L停止のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更
0324803 東京 2023/11/02 08:00 2023/11/06 16:00 連続 飛騨信濃直流幹線 帰線2L 飛騨信濃直流幹線 帰線2L 初期点検（《No.》63〜《No.》124，《No.》162〜197） 年間計画 変更 制約有
0324870 東京 2023/11/02 08:00 2023/11/18 13:30 連続 飛騨信濃直流幹線 帰線1L 飛騨信濃直流幹線 帰線1L 初期点検（《No.》63〜《No.》124，《No.》162〜197） 年間計画 変更 制約有
0326082 東京 2023/11/02 08:00 2023/11/18 16:00 連続 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ１極 o983，o981コンタクト交換 年間計画 変更
0326084 東京 2023/11/02 08:00 2023/11/18 16:00 連続 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ１極 L981，L982コンタクト交換 年間計画 変更
0326437 東京 2023/11/02 08:00 2023/11/06 16:30 連続 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC　双極停止作業に伴う運用制約 年間計画 変更
0327113 東京 2023/11/02 08:00 2023/11/11 17:00 連続 飛騨信濃直流幹線 本線1L 飛騨信濃直流幹線 本線1L 電線補修（《No.》137-138・180-181） 年間計画 変更 制約有
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0324795 東京 2023/11/02 08:30 2023/11/18 13:30 連続 新信濃変電所

飛騨信濃ＦＣ１極 バルブホール内清掃
ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験
PG・LEC盤停止試験
制御盤停止試験
純水冷却装置停止試験
バルブホール空調停止試験
ﾊﾞﾙﾌﾞ冷却制御盤停止試験
高調波ﾌｨﾙﾀ停止試験
電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ停止試験

年間計画 変更

0326093 東京 2023/11/02 08:30 2023/11/06 16:00 連続 新信濃変電所
飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 双極共通制御盤点検

バルブホール空調点検（共通部）
中部向ＣＤＴ（ＰＳＳ）対向試験

年間計画 変更

0324755 東京 2023/11/05 08:00 2023/11/24 18:00 連続 新福島(変)
いわき幹線1L/いわき幹線1LのCBO41 計器用変圧器採油（保護用）

計器用変圧器採油（取引用）
年間計画 変更

0325038 東京 2023/11/06 09:00 2023/11/08 17:00 連続 新福島(変) 500kV甲2母線/3B LS113フィンガー部交換 年間計画 変更
0325040 東京 2023/11/09 09:00 2023/11/09 17:00 単日 新福島(変) 500kV乙2母線/3B LS213動確SWカバー交換 年間計画 変更
0324946 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/10 17:00 単日 新福島(変) いわき幹線1LのCBO41 CBO41　６年停止試験 年間計画 変更
0325042 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/12 17:00 連続 新福島(変) 500kV乙2母線 LS206フィンガー部交換 年間計画 変更
0326245 東京 2023/11/18 13:30 2023/11/18 14:30 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線1L使用のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更

0324859 東京 2023/11/18 14:30 2023/11/18 17:00 単日 新信濃変電所
FC1極潮流指定(450MW) 系統併入試験(450MW)

ＬＡ漏れ電流測定（初回点検）
１秒起動停止試験

年間計画 変更

0326089 東京 2023/11/18 16:00 2023/11/18 17:00 単日 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ１極 L981，L982コロナ・超音波測定 年間計画 変更
0326092 東京 2023/11/18 16:00 2023/11/18 17:00 単日 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ１極 o983，o984コロナ・超音波測定 年間計画 変更
0326247 東京 2023/11/22 07:30 2023/11/22 08:30 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線2L停止のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更

0325138 東京 2023/11/22 08:30 2023/12/08 13:30 連続 新信濃変電所

飛騨信濃ＦＣ２極 ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験
PG・LEC盤停止試験
制御盤停止試験
純水冷却装置停止試験
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調停止試験
ﾊﾞﾙﾌﾞ冷却制御盤停止試験
高調波ﾌｨﾙﾀ停止試験
電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ停止試験
DC CT・VT停止試験
変換器制御盤停止試験

年間計画 変更

0326094 東京 2023/11/22 13:00 2023/12/08 16:00 連続 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ２極 o993，o994コンタクト交換 年間計画 変更
0326095 東京 2023/11/22 13:00 2023/12/08 16:00 連続 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ２極 L991，L992コンタクト交換，操作機構取替 年間計画 変更
0327114 東京 2023/11/22 13:00 2023/12/08 13:30 連続 飛騨信濃直流幹線 帰線2L 飛騨信濃直流幹線 帰線2L 初期点検（《No.》63〜《No.》124，《No.》162〜197） 年間計画 変更 制約有
0326438 東京 2023/12/08 13:30 2023/12/08 14:30 単日 中給停止計画Ｇ 飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極 飛騨信濃FC 帰線2L使用のための操作に伴う運用制約 年間計画 変更

0324860 東京 2023/12/08 14:30 2023/12/08 17:00 単日 新信濃変電所
FC2極潮流指定(450MW) 系統併入試験(450MW)

１秒起動停止試験
年間計画 変更

0326075 東京 2023/12/08 16:00 2023/12/08 17:00 単日 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ２極 o993，o994コロナ・超音波測定 年間計画 変更
0326096 東京 2023/12/08 16:00 2023/12/08 17:00 単日 新信濃変電所 飛騨信濃ＦＣ２極 L991，L992コロナ・超音波測定 年間計画 変更
0324677 東京 2023/12/09 07:30 2023/12/10 20:30 連続 中給停止計画Ｇ 佐久間FC 佐久間ＦＣ停止に伴う運用制約 年間計画 変更
0324676 東京 2023/12/09 08:00 2023/12/10 18:00 連続 電発佐久間(発) FC連絡線60Hz 旧系統安定化装置（BSS）撤去に伴うケーブル切替 年間計画 変更
0324716 東京 2023/12/09 08:00 2023/12/09 18:00 単日 電発佐久間(発) FC連絡線60Hz ・旧系統安定化装置（BSS）撤去に伴うVTケーブル切り離し 年間計画 変更

0324717 東京 2023/12/09 08:00 2023/12/10 20:00 連続 佐久間ＦＣ
佐久間FC 屋内外機器定期点検

【試運転】
・1秒起動停止試験,実潮流試験

年間計画 変更

0325265 東京 2024/03/01 09:00 2024/03/08 17:00 連続 駿河(変)
66kV　SVC 【点検】

･SVC用GIS:停止試験(6年)〔東電直営〕
･CBO99:据置型CBﾀｲﾐﾝｸﾞﾓﾆﾀ装置設置

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0444567 中部 2022/04/07 09:00 2022/04/07 17:00 単日 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ 制御・保護盤取替／２Ｂ所内自動切替 年間計画 新規
0444568 中部 2022/04/07 08:00 2022/04/07 18:00 単日 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ 制御・保護盤取替／２Ｂ所内自動切替 年間計画 新規
0438936 中部 2022/04/12 07:00 2022/04/14 18:00 毎日 新豊根東栄線 275kV 新豊根東栄線 電線路細密点検ほか 年間計画 変更
0438904 中部 2022/04/12 08:00 2022/04/14 18:00 連続 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ １Ｂ一次アルミパイプ端子化 年間計画 変更
0444595 中部 2022/04/12 08:00 2022/04/12 10:30 単日 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0447121 中部 2022/04/14 08:00 2022/04/14 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV Ａ ＢＵＳ 馬一水開ＢＰほか取替／Ａブス取込 年間計画 変更
0445017 中部 2022/04/15 07:00 2022/04/15 09:10 単日 馬瀬川第一発 275kV ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 変更
0440446 中部 2022/04/15 08:00 2022/04/15 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV Ｂ ＢＵＳ 馬一水開ＢＰほか取替／北部２Ｌ、馬瀬２Ｌ、Ｂブス取込 年間計画 変更
0440446 中部 2022/04/15 08:00 2022/04/15 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 高根馬瀬 2L 構内 馬一水開ＢＰほか取替／北部２Ｌ、馬瀬２Ｌ、Ｂブス取込 年間計画 変更
0440446 中部 2022/04/15 08:00 2022/04/15 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 馬瀬北部 2L 構内 馬一水開ＢＰほか取替／北部２Ｌ、馬瀬２Ｌ、Ｂブス取込 年間計画 変更
0440447 中部 2022/04/16 08:00 2022/04/16 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 馬瀬北部 1L 構内 馬一水開ＢＰ・ＩＡＯ取替／北部１Ｌ、高根１Ｌ 年間計画 変更
0440447 中部 2022/04/16 08:00 2022/04/16 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 高根馬瀬 1L 構内 馬一水開ＢＰ・ＩＡＯ取替／北部１Ｌ、高根１Ｌ 年間計画 変更
0438896 中部 2022/04/23 08:00 2022/04/23 10:00 単日 北部変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 制御保護盤取替／電圧取込 年間計画 変更
0438896 中部 2022/04/23 10:00 2022/04/23 13:00 単日 北部変 275kV 乙Ｂ ＢＵＳ 制御保護盤取替／電圧取込 年間計画 変更
0438932 中部 2022/04/25 07:00 2022/04/25 09:30 単日 東栄変 275kV 新豊根東栄線 開閉試験 年間計画 変更
0440685 中部 2022/05/09 00:00 2022/05/24 24:00 連続 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0440407 中部 2022/05/09 08:00 2022/05/12 18:00 連続 北部変 275kV 馬瀬北部 1L 全線 制御保護盤取替／馬瀬１Ｌ 年間計画 変更
0440409 中部 2022/05/09 08:00 2022/05/12 18:00 連続 馬瀬川第一発 275kV 馬瀬北部 1L 全線 馬瀬北部ＰＣＭ取替／北部１Ｌ 年間計画 変更
0440448 中部 2022/05/09 08:00 2022/05/09 18:00 単日 高根馬瀬 1L 275kV 高根馬瀬 1L 全線 架線金具補修他 年間計画 変更
0440452 中部 2022/05/09 08:00 2022/05/12 18:00 毎日 馬瀬北部 1L 275kV 馬瀬北部 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0444990 中部 2022/05/09 08:00 2022/05/09 18:00 単日 馬瀬北部 1L 275kV 馬瀬北部 1L 全線 ラインスペーサ補修 年間計画 変更
0444992 中部 2022/05/09 08:00 2022/05/09 18:00 単日 北部変 275kV 馬瀬北部 1L 開閉試験 年間計画 変更
0440408 中部 2022/05/14 08:00 2022/05/17 18:00 連続 北部変 275kV 馬瀬北部 2L 全線 制御保護盤取替／馬瀬２Ｌ 年間計画 変更
0440410 中部 2022/05/14 08:00 2022/05/17 18:00 連続 馬瀬川第一発 275kV 馬瀬北部 2L 全線 馬瀬北部ＰＣＭ取替／北部２Ｌ 年間計画 変更
0440453 中部 2022/05/14 08:00 2022/05/17 18:00 毎日 馬瀬北部 2L 275kV 馬瀬北部 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0444991 中部 2022/05/14 08:00 2022/05/14 18:00 単日 馬瀬北部 2L 275kV 馬瀬北部 2L 全線 ラインスペーサ補修 年間計画 変更
0444993 中部 2022/05/14 08:00 2022/05/14 18:00 単日 北部変 275kV 馬瀬北部 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438906 中部 2022/05/18 08:00 2022/05/18 18:00 単日 中信変 275kV 甲Ａ ＢＵＳ 中信変５Ｂ取替（一次架線撤去） 年間計画 変更
0438926 中部 2022/05/20 08:00 2022/05/20 18:00 単日 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ １Ｂ一次甲ＬＳ調整 年間計画 変更
0444989 中部 2022/05/21 00:00 2022/05/22 24:00 連続 中信変 中信変　全て北部系統切替 信濃ルート作業による系統信頼度確保 年間計画 新規
0444597 中部 2022/05/21 06:00 2022/05/21 09:00 単日 豊根開 500kV 南信幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0444581 中部 2022/05/21 08:00 2022/05/22 17:00 毎日 南信幹 1L 500kV 南信幹 1L 全線 南信幹線不良がいし検出 年間計画 変更
0438878 中部 2022/05/23 07:00 2022/05/27 19:00 連続 信濃変 275kV ３ ＢＡＮＫ ３ＢＴブロック機器点検 年間計画 変更
0444599 中部 2022/05/23 07:00 2022/05/23 09:10 単日 信濃変 275kV ３ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0438913 中部 2022/05/27 17:00 2022/05/27 20:00 単日 信濃変 275kV １ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0441954 中部 2022/06/02 08:00 2022/06/11 13:00 連続 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ 制御・保護盤取替／２Ｂ 年間計画 変更
0441962 中部 2022/06/11 13:00 2022/06/11 16:00 単日 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ 制御・保護盤取替／２Ｂ 年間計画 変更
0438899 中部 2022/06/15 08:00 2022/06/16 09:00 連続 北部変 275kV ３ ＢＡＮＫ 制御・保護盤取替／３Ｂ　ＬＲ 年間計画 変更
0438900 中部 2022/06/16 09:00 2022/06/16 17:00 単日 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 制御・保護盤取替／４Ｂ　ＬＲ 年間計画 変更
0438898 中部 2022/06/16 17:00 2022/06/17 18:00 連続 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ 制御・保護盤取替／２Ｂ　ＬＲ 年間計画 変更
0438897 中部 2022/06/18 07:00 2022/06/18 12:00 単日 北部変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 制御保護盤取替／電圧切離 年間計画 変更
0438897 中部 2022/06/18 12:00 2022/06/18 18:00 単日 北部変 275kV 乙Ｂ ＢＵＳ 制御保護盤取替／電圧切離 年間計画 変更
0440720 中部 2022/06/19 00:00 2022/06/19 24:00 単日 中信変 中信変　全て北部系統切替 信濃ルート作業による系統信頼度確保 年間計画 変更
0438884 中部 2022/06/19 07:00 2022/06/19 10:00 単日 南信変 500kV 南信幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0444596 中部 2022/06/19 07:00 2022/06/19 10:00 単日 豊根開 500kV 南信幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0444582 中部 2022/06/19 08:00 2022/06/19 17:00 単日 南信幹 2L 500kV 南信幹 2L 全線 南信幹線不良がいし検出 年間計画 新規
0438197 中部 2022/07/02 08:00 2022/07/02 10:30 単日 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ ＧＣＳ課電試験・実負荷試験 年間計画 変更
0439052 中部 2022/07/07 08:00 2022/07/07 14:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ２ＦＣ自動消火装置点検（上期分） 年間計画 変更
0439052 中部 2022/07/07 08:00 2022/07/07 14:00 単日 東清水変 77kV ６２ 調相 ２ＦＣ自動消火装置点検（上期分） 年間計画 変更
0440657 中部 2022/09/12 00:00 2022/09/15 24:00 連続 三重開 500kV 三重東近江 1L 中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0440657 中部 2022/09/12 00:00 2022/09/15 24:00 連続 三重開 500kV 三重東近江 2L 中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0440658 中部 2022/09/12 00:00 2022/09/15 24:00 連続 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ 中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0439049 中部 2022/09/12 08:00 2022/09/12 11:00 単日 三重開 500kV 三重東近江 1L 開閉試験 年間計画 変更
0444817 中部 2022/09/12 08:00 2022/09/13 18:00 毎日 三重東近江 1L 500kV 三重東近江 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0446089 中部 2022/09/12 08:00 2022/09/13 18:00 毎日 三重東近江 1L 500kV 三重東近江 1L 全線 鉄塔部材、がいし清掃 年間計画 新規
0439054 中部 2022/09/13 08:00 2022/09/13 18:00 単日 三重開 500kV 三重東近江 1L 三重東近江１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0440457 中部 2022/09/13 08:00 2022/09/13 18:00 単日 三重東近江 1L 500kV 三重東近江 1L 全線 三重東近江線不良がいし検出 年間計画 変更
0439055 中部 2022/09/14 08:00 2022/09/14 18:00 単日 三重開 500kV 三重東近江 2L 三重東近江２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0439059 中部 2022/09/14 08:00 2022/09/14 11:00 単日 三重開 500kV 三重東近江 2L 開閉試験 年間計画 変更
0440454 中部 2022/09/14 08:00 2022/09/15 18:00 毎日 三重東近江 2L 500kV 三重東近江 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0440458 中部 2022/09/14 08:00 2022/09/14 18:00 単日 三重東近江 2L 500kV 三重東近江 2L 全線 三重東近江線不良がいし検出 年間計画 変更
0446090 中部 2022/09/14 08:00 2022/09/15 18:00 毎日 三重東近江 2L 500kV 三重東近江 2L 全線 鉄塔部材取替 年間計画 新規
0444994 中部 2022/09/15 07:00 2022/09/15 09:10 単日 南福光連系所 77kV ７ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 新規
0440460 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止 年間計画 変更
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0440460 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0444995 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 154kV １ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0444995 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 154kV １極 ＢＵＳ 開閉試験 年間計画 変更
0444995 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 154kV １１ 変換変圧器 開閉試験 年間計画 変更
0444995 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 開閉試験 年間計画 変更
0445016 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 10kV 帰線 開閉試験（帰線接地点ＬＳ） 年間計画 変更
0445016 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 開閉試験（帰線接地点ＬＳ） 年間計画 変更
0445016 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 開閉試験（帰線接地点ＬＳ） 年間計画 変更
0439056 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/30 12:30 連続 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 飛騨変換所初回点検（２極） 年間計画 変更
0441579 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/30 12:30 連続 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 飛騨変換所初回点検のうち直流ＧＩＳ点検（２極） 年間計画 変更
0441579 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/30 12:30 連続 飛騨変換所 200kV 本線  2L 線路 飛騨変換所初回点検のうち直流ＧＩＳ点検（２極） 年間計画 変更
0441579 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/30 12:30 連続 飛騨変換所 10kV 帰線  2L 線路 飛騨変換所初回点検のうち直流ＧＩＳ点検（２極） 年間計画 変更
0444823 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/30 13:30 連続 飛騨変換所 154kV ２−１ 交流フィルタ 飛騨変換所初回点検のうち交流フィルタ点検（２極） 年間計画 新規
0444823 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/30 13:30 連続 飛騨変換所 154kV ２−２ 交流フィルタ 飛騨変換所初回点検のうち交流フィルタ点検（２極） 年間計画 新規
0445015 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 09:30 単日 飛騨変換所 154kV ２ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0445015 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 09:30 単日 飛騨変換所 154kV ２極 ＢＵＳ 開閉試験 年間計画 変更
0445015 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 09:30 単日 飛騨変換所 154kV ２１ 変換変圧器 開閉試験 年間計画 変更
0445015 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 09:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 開閉試験 年間計画 変更
0440686 中部 2022/09/17 00:00 2022/11/27 20:00 連続 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0438920 中部 2022/09/17 08:00 2022/09/17 13:00 単日 中信変 275kV 甲Ａ ＢＵＳ 構内 中信変保護盤取替　２７５Ａ−ＰＴ取込 年間計画 変更
0438920 中部 2022/09/17 13:00 2022/09/17 18:00 単日 中信変 275kV 乙Ａ ＢＵＳ 中信変保護盤取替　２７５Ａ−ＰＴ取込 年間計画 変更
0438921 中部 2022/09/18 08:00 2022/09/18 13:00 単日 中信変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 中信変保護盤取替　２７５Ｂ−ＰＴ取込 年間計画 変更
0438921 中部 2022/09/18 13:00 2022/09/18 18:00 単日 中信変 275kV 乙Ｂ ＢＵＳ 中信変保護盤取替　２７５Ｂ−ＰＴ取込 年間計画 変更
0444821 中部 2022/09/21 08:00 2022/09/21 18:00 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 Ｎ２自動消火装置点検 年間計画 変更
0440459 中部 2022/09/30 12:30 2022/09/30 13:30 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0440459 中部 2022/09/30 12:30 2022/09/30 13:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0439057 中部 2022/09/30 13:30 2022/09/30 14:00 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 飛騨変換所初回点検（２極）に伴う短時間起動停止試験 年間計画 変更
0439058 中部 2022/09/30 14:00 2022/09/30 18:00 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 飛騨変換所初回点検（２極）に伴う系統連系試験 年間計画 変更
0440719 中部 2022/10/03 00:00 2022/10/04 24:00 連続 中信変 中信変　全て北部系統切替 信濃ルート作業による系統信頼度確保 年間計画 変更
0444591 中部 2022/10/03 08:00 2022/10/03 10:10 単日 中信変 275kV 信濃中信 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446908 中部 2022/10/03 08:00 2022/10/03 18:00 単日 信濃変 275kV 信濃中信 1L 構内 信濃変　信濃中信線ＩＡＯ−ＦＬ化　１Ｌ取込 年間計画 新規
0444590 中部 2022/10/04 07:00 2022/10/04 09:10 単日 中信変 275kV 信濃中信 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446909 中部 2022/10/04 08:00 2022/10/04 18:00 単日 信濃変 275kV 信濃中信 2L 構内 信濃変　信濃中信線ＩＡＯ−ＦＬ化　２Ｌ取込 年間計画 新規
0440455 中部 2022/10/07 08:00 2022/10/07 18:00 単日 高根馬瀬 1L 275kV 高根馬瀬 1L 全線 ジャンパースペーサ補修他 年間計画 変更
0440444 中部 2022/10/08 08:00 2022/10/10 18:00 連続 北部変 275kV 馬瀬北部 2L 全線 ０２４関係機器点検（ＣＢ０２４普、欠相、ＢＯＸ細、鳥害防止 年間計画 変更
0440450 中部 2022/10/08 08:00 2022/10/08 18:00 単日 高根馬瀬 1L 275kV 高根馬瀬 1L 全線 架線金具補修他 年間計画 変更
0444566 中部 2022/10/08 16:00 2022/10/08 18:30 単日 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ 豊根連絡２Ｌ実負荷試験 年間計画 変更
0438881 中部 2022/10/10 07:00 2022/10/14 19:00 連続 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ ２ＢＴ，２ＧＴＲ関係機器点検（２ＢＬＲ細、ＯＦ細 年間計画 更新
0438907 中部 2022/10/13 08:00 2022/10/13 18:00 単日 中信変 275kV 甲Ａ ＢＵＳ 中信変５Ｂ取替（一次架線接続） 年間計画 変更
0438886 中部 2022/10/15 07:00 2022/10/18 19:00 連続 中信変 275kV ＳＶＣ ＳＶＣブロック機器点検 年間計画 変更
0438887 中部 2022/10/15 07:00 2022/10/16 19:00 連続 中信変 275kV 高根中信 1L 構内 ０６２ブロック機器点検 年間計画 変更
0438887 中部 2022/10/15 07:00 2022/10/16 19:00 毎日 中信変 275kV 高根中信 1L 全線 ０６２ブロック機器点検 年間計画 変更
0438918 中部 2022/10/15 07:00 2022/10/15 18:00 単日 高根中信 1L 275kV 高根中信 1L 全線 架線金具他補修 年間計画 変更
0444565 中部 2022/10/15 07:00 2022/10/15 18:00 単日 高根中信 1L 275kV 高根中信 1L 全線 がいし補修 年間計画 新規
0438922 中部 2022/10/15 08:00 2022/10/15 18:00 単日 中信変 275kV 高根中信 1L 全線 中信変保護盤取替　高根１Ｌ取込 年間計画 変更
0438916 中部 2022/10/15 09:00 2022/10/15 13:00 単日 中信変 275kV ＳＶＣ 開閉試験 年間計画 変更
0438888 中部 2022/10/17 07:00 2022/10/18 19:00 連続 中信変 275kV 高根中信 2L 構内 ０６４ブロック機器点検 年間計画 変更
0438888 中部 2022/10/17 07:00 2022/10/18 19:00 毎日 中信変 275kV 高根中信 2L 全線 ０６４ブロック機器点検 年間計画 変更
0438929 中部 2022/10/17 07:00 2022/10/19 18:00 連続 高根第一発 275kV 高根中信 2L 全線 高根水開２７５ｋＶＰＤ取替／高根中信２Ｌ　ＰＤ取替 年間計画 変更
0438972 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/18 10:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ 純水冷却制御装置　電装品取替（５０／６０） 年間計画 変更
0438972 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/18 10:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 純水冷却制御装置　電装品取替（５０／６０） 年間計画 変更
0438973 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/04 18:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ フィルタ現場盤　電装品取替（５０・６０） 年間計画 変更
0438973 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/04 18:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 フィルタ現場盤　電装品取替（５０・６０） 年間計画 変更
0439053 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/17 18:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ サイリスタバルブ点検他（定期５０） 年間計画 変更
0439053 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/17 18:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 サイリスタバルブ点検他（定期５０） 年間計画 変更
0439053 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/17 18:00 連続 東清水変 154kV 富士川 1L 構内 サイリスタバルブ点検他（定期５０） 年間計画 変更
0439053 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/17 18:00 連続 東清水変 154kV 富士川 2L 構内 サイリスタバルブ点検他（定期５０） 年間計画 変更
0441402 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/18 09:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ ５２変換・調相Ｔｒブッシング修理 年間計画 変更
0441402 中部 2022/10/17 08:00 2022/11/18 09:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 ５２変換・調相Ｔｒブッシング修理 年間計画 変更
0444598 中部 2022/10/17 17:00 2022/10/17 19:40 単日 中信変 77kV ８ 調相一括 開閉試験（８調相） 年間計画 新規
0438905 中部 2022/10/18 07:00 2022/10/18 18:00 単日 高根中信 2L 275kV 高根中信 2L 全線 架線金具補修 年間計画 変更
0438919 中部 2022/10/18 07:00 2022/10/18 18:00 単日 高根中信 2L 275kV 高根中信 2L 全線 架線金具他補修 年間計画 変更
0438923 中部 2022/10/18 08:00 2022/10/18 18:00 単日 中信変 275kV 高根中信 2L 全線 中信変保護盤取替　高根２Ｌ取込 年間計画 変更
0446772 中部 2022/10/18 08:00 2022/10/20 18:00 連続 東清水変 ２ ＦＣ 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（所内回路切替） 年間計画 新規
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0446772 中部 2022/10/18 08:00 2022/10/20 18:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（所内回路切替） 年間計画 新規
0446772 中部 2022/10/18 08:00 2022/10/20 18:00 連続 東清水変 77kV ５２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（所内回路切替） 年間計画 新規
0438971 中部 2022/10/21 08:00 2022/10/21 18:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ２ＦＣ自動消火装置点検（下期分） 年間計画 変更
0438971 中部 2022/10/21 08:00 2022/10/21 18:00 単日 東清水変 77kV ６２ 調相 ２ＦＣ自動消火装置点検（下期分） 年間計画 変更
0438379 中部 2022/10/28 11:00 2022/10/28 16:00 単日 中信変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 中信変５Ｂ取替（絶縁耐力試験） 年間計画 更新
0444574 中部 2022/10/28 12:00 2022/10/28 15:00 単日 中信変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 中信変５Ｂ取替（絶縁耐力試験） 年間計画 新規
0444576 中部 2022/10/28 11:00 2022/10/28 15:00 単日 中信変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 中信変５Ｂ取替（絶縁耐力試験） 年間計画 変更
0438390 中部 2022/10/28 14:00 2022/10/28 18:00 単日 中信変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 中信変５Ｂ取替（潮流測定） 年間計画 更新
0444575 中部 2022/10/28 15:00 2022/10/28 18:00 単日 中信変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 中信変５Ｂ取替（潮流測定） 年間計画 変更
0446773 中部 2022/11/01 08:00 2022/11/01 18:00 単日 東清水変 ２ ＦＣ 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（５２ＦＣ転送切替） 年間計画 新規
0446773 中部 2022/11/01 08:00 2022/11/01 18:00 単日 東清水変 77kV ６２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（５２ＦＣ転送切替） 年間計画 新規
0446773 中部 2022/11/01 08:00 2022/11/01 18:00 単日 東清水変 77kV ５２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（５２ＦＣ転送切替） 年間計画 新規
0438978 中部 2022/11/02 08:00 2022/11/02 18:00 単日 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ ７７ｋＶ分岐母線保護・６６ｋＶフィルタ母線保護リレー点検 年間計画 変更
0446687 中部 2022/11/05 07:30 2022/11/16 18:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ ６２調相Ｔｒ　電気試験 年間計画 新規
0446687 中部 2022/11/05 08:00 2022/11/16 18:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 ６２調相Ｔｒ　電気試験 年間計画 新規
0439050 中部 2022/11/14 09:00 2022/11/27 20:00 連続 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ ＢＴＢ定期点検 年間計画 変更
0446688 中部 2022/11/17 08:00 2022/11/17 18:00 単日 東清水変 77kV ６２ 調相 ６２調相Ｔｒ　電気試験のうち課電試験 年間計画 新規
0446774 中部 2022/11/17 08:00 2022/11/17 18:00 単日 東清水変 ２ ＦＣ 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（５２ＦＣ転送切替） 年間計画 新規
0446774 中部 2022/11/17 08:00 2022/11/17 18:00 単日 東清水変 77kV ６２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（５２ＦＣ転送切替） 年間計画 新規
0446774 中部 2022/11/17 08:00 2022/11/17 18:00 単日 東清水変 77kV ５２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（５２ＦＣ転送切替） 年間計画 新規
0441403 中部 2022/11/18 09:00 2022/11/18 09:30 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ５２変換・調相Ｔｒブッシング修理に伴うＴｒ試加圧、課電試験 年間計画 変更
0441403 中部 2022/11/18 09:30 2022/11/18 10:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ５２変換・調相Ｔｒブッシング修理に伴うＴｒ試加圧、課電試験 年間計画 変更
0441403 中部 2022/11/18 10:00 2022/11/18 13:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ５２変換・調相Ｔｒブッシング修理に伴うＴｒ試加圧、課電試験 年間計画 変更
0446652 中部 2022/11/18 13:00 2022/11/18 18:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ５２変換・調相Ｔｒブッシング修理に伴うＴｒ系統連系試験 年間計画 新規
0441727 中部 2022/11/24 07:00 2022/12/02 19:00 連続 北部変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 構内 北部変電所２７５ｋV（４B二次、Ｂブスタイ）取替 年間計画 変更
0441727 中部 2022/11/24 07:00 2022/12/20 12:00 連続 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 構内 北部変電所２７５ｋV（４B二次、Ｂブスタイ）取替 年間計画 変更
0444580 中部 2022/11/25 08:00 2022/11/26 18:00 連続 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 北部変４Ｂ三次結合コンデンサ漏油修理 年間計画 新規
0439062 中部 2022/11/27 20:00 2022/11/27 21:00 単日 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ ＢＴＢ定期点検に伴う短時間起動停止試験 年間計画 変更
0438975 中部 2022/11/27 21:00 2022/11/27 23:00 単日 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ ＢＴＢ定期点検に伴う系統連系試験 年間計画 変更
0444570 中部 2022/12/03 08:00 2022/12/12 17:00 連続 電発新豊根発 275kV 新豊根東栄線 線路 １号機ＳＣ、Ｇ／ＭＴｒ保護Ry更新に伴うＶＣＴ回路接続 年間計画 新規
0438910 中部 2022/12/13 07:00 2022/12/13 09:30 単日 東部変 275kV 佐久間西幹山 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438935 中部 2022/12/13 07:00 2022/12/16 18:00 毎日 佐久間西幹山 2L 275kV 佐久間西幹山 2L 電線路細密点検 年間計画 変更
0444579 中部 2022/12/20 07:00 2022/12/20 14:00 単日 北部変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 北部変電所２７５ｋＶ遮断器（４Ｂ二次、Ｂブスタイ）取替 年間計画 変更
0443533 中部 2022/12/20 14:00 2022/12/20 15:10 単日 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 北部変遮断器取替に伴う試加圧試験（４Ｂ二次、Ｂブスタイ同時） 年間計画 変更
0444578 中部 2022/12/20 14:00 2022/12/20 16:10 単日 北部変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 構内 北部変遮断器取替に伴う２７５ｋＶ甲Ｂブス試験使用 年間計画 変更
0443536 中部 2022/12/20 15:10 2022/12/20 17:00 単日 北部変 275kV 甲Ｂ ＢＵＳ 北部変遮断器取替に伴う仮リレー接続解除 年間計画 変更
0438909 中部 2023/01/17 07:00 2023/01/17 09:30 単日 東部変 275kV 佐久間西幹山 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438934 中部 2023/01/17 07:00 2023/01/20 18:00 毎日 佐久間西幹山 1L 275kV 佐久間西幹山 1L 電線路細密点検 年間計画 変更
0444569 中部 2023/02/15 08:00 2023/02/24 09:00 連続 電発新豊根発 275kV 新豊根東栄線 線路 １号機ＳＣ、Ｇ／ＭＴｒ保護Ry更新に伴うＶＣＴ回路切離しほか 年間計画 新規
0444571 中部 2023/02/15 08:00 2023/02/24 09:00 連続 電発新豊根発 275kV 新豊根東栄線 線路 計器用変成器点検(母線・線路用)、遮断器O-3点検 年間計画 新規
0443709 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 南福光連系所 500kV 中部北陸連絡母線 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443710 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 南福光連系所 500kV 中部北陸連絡母線 2L 開閉試験 年間計画 変更
0444588 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 中信変 275kV 高根中信 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444589 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 中信変 275kV 高根中信 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444592 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 新規
0444593 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 北部変 275kV ３ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 新規
0444594 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 新規
0444822 中部 2023/03/01 07:00 2023/03/01 09:10 単日 信濃変 275kV ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0438970 中部 2023/03/01 08:00 2023/06/16 09:00 連続 東清水変 ２ ＦＣ 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替 年間計画 変更
0438970 中部 2023/03/01 08:00 2023/06/16 09:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替 年間計画 変更
0438970 中部 2023/03/01 08:00 2023/06/16 09:00 連続 東清水変 77kV ５２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替 年間計画 変更
0440721 中部 2023/03/15 00:00 2023/04/22 24:00 連続 中信変 中信変　全て北部系統切替 信濃ルート作業による系統信頼度確保 年間計画 変更
0438901 中部 2023/03/15 07:00 2023/04/22 16:00 連続 南信幹 2L 500kV 南信幹 2L 全線 南信幹線�・１４７建替のための２Ｌ移線（�・１４６〜１４８） 年間計画 変更
0440176 中部 2023/03/15 07:00 2023/03/17 18:00 連続 南信幹 2L 500kV 南信幹 2L 全線 ラインスペーサ取替他 年間計画 変更
0440177 中部 2023/03/18 07:00 2023/03/20 18:00 連続 信濃幹 1L 500kV 信濃幹 1L 全線 ラインスペーサ取替他 年間計画 変更
0444586 中部 2023/03/18 07:00 2023/03/18 10:00 単日 信濃変 500kV 信濃幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446319 中部 2023/03/18 07:00 2023/03/19 18:00 毎日 信濃幹 1L 500kV 信濃幹 1L 全線 不良がいし検出 年間計画 新規
0438915 中部 2023/03/18 07:30 2023/03/18 10:00 単日 信濃変 275kV ２ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0438914 中部 2023/03/18 08:00 2023/04/07 18:00 連続 信濃変 275kV ２ ＢＡＮＫ ２ＢＴ変圧器建屋防水改良工事（建築工事） 年間計画 変更
0444583 中部 2023/03/18 08:00 2023/03/19 17:00 毎日 信濃幹 1L 500kV 信濃幹 1L 全線 信濃幹線不良がいし検出 年間計画 新規
0438156 中部 2023/03/24 07:00 2023/03/28 19:00 連続 信濃変 500kV 甲 ＢＵＳ ５０００ブロック機器点検 年間計画 変更 制約有
0440178 中部 2023/03/24 07:00 2023/03/26 18:00 連続 信濃幹 2L 500kV 信濃幹 2L 全線 ラインスペーサ取替他 年間計画 変更
0444587 中部 2023/03/24 07:00 2023/03/24 10:00 単日 信濃変 500kV 信濃幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446320 中部 2023/03/24 07:00 2023/03/24 18:00 単日 信濃幹 2L 500kV 信濃幹 2L 全線 不良がいし検出 年間計画 新規
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0444577 中部 2023/03/24 08:00 2023/03/24 18:00 単日 南信変 500kV 信濃幹 2L 構内 機器点検（甲５０３８） 年間計画 新規
0444577 中部 2023/03/24 08:00 2023/03/24 18:00 単日 南信変 500kV 甲Ｂ ＢＵＳ 機器点検（甲５０３８） 年間計画 新規 制約有
0444584 中部 2023/03/24 08:00 2023/03/25 17:00 毎日 信濃幹 2L 500kV 信濃幹 2L 全線 信濃幹線不良がいし検出 年間計画 新規
0444585 中部 2023/03/24 08:00 2023/03/25 17:00 毎日 信濃幹 2L 500kV 信濃幹 2L 全線 信濃幹線不良がいし検出 年間計画 新規
0438883 中部 2023/03/26 09:00 2023/03/26 11:30 単日 南信変 500kV 信濃幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438885 中部 2023/03/29 08:00 2023/03/29 18:00 単日 信濃変 275kV ＢＵＳ　ＴＩＥ １００ブロック機器点検 年間計画 変更 制約有
0438885 中部 2023/03/29 08:00 2023/03/29 18:00 単日 信濃変 275kV 甲 ＢＵＳ １００ブロック機器点検 年間計画 変更 制約有
0444613 中部 2023/04/03 08:00 2023/04/07 18:00 連続 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ ２７５ｋＶＰＤ・ＬＡ移設仮工事 年間計画 新規
0444613 中部 2023/04/03 08:00 2023/04/07 18:00 連続 東栄変 275kV 新豊根東栄線 線路 ２７５ｋＶＰＤ・ＬＡ移設仮工事 年間計画 新規
0447356 中部 2023/04/05 08:00 2023/04/05 18:00 単日 南信幹 2L 500kV 南信幹 2L 全線 南信幹線�・３不良がいし点検 年間計画 新規
0444614 中部 2023/04/07 16:00 2023/04/07 18:10 単日 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ 竣工検査 年間計画 新規
0444614 中部 2023/04/07 16:00 2023/04/07 18:10 単日 東栄変 275kV 新豊根東栄線 竣工検査 年間計画 新規
0444607 中部 2023/04/08 07:00 2023/05/01 19:00 連続 信濃変 275kV １ ＢＡＮＫ １Ｂ変圧器三次電力ケーブル修理、所内Ｃｕｂ取替 年間計画 新規
0444623 中部 2023/04/08 08:00 2023/05/01 18:00 連続 信濃変 275kV １ ＢＡＮＫ １ＢＴ変圧器建屋防水改良工事（建築工事） 年間計画 新規
0444615 中部 2023/04/21 07:00 2023/04/25 19:00 連続 信濃変 275kV １ ＢＡＮＫ １ＢＴブロック機器点検 年間計画 新規
0443925 中部 2023/04/22 07:00 2023/04/22 18:00 単日 信濃変 275kV 甲 ＢＵＳ ０５２ブロック機器点検 年間計画 変更 制約有
0444601 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 13:00 単日 南信変 500kV 南信幹 2L 法定使用前自主検査　絶縁抵抗測定に伴う給電アース外し 年間計画 新規
0444600 中部 2023/04/22 14:00 2023/04/22 16:10 単日 南信幹 2L 500kV 南信幹 2L 線路 �・１４７建替のための法定使用前自主検査（絶縁耐力試験２Ｌ） 年間計画 新規
0444618 中部 2023/04/22 14:00 2023/04/22 16:10 単日 南信変 500kV 南信幹 2L 開閉試験（南信幹２Ｌ） 年間計画 変更
0446441 中部 2023/04/26 00:00 2023/06/09 24:00 連続 中信変 中信変　全て北部系統切替 信濃ルート作業による系統信頼度確保 年間計画 新規
0444604 中部 2023/04/26 07:00 2023/06/09 16:00 連続 南信幹 1L 500kV 南信幹 1L 全線 南信幹線�・１４７建替のための１Ｌ移線（�・１４６〜１４８） 年間計画 新規
0444680 中部 2023/04/26 07:00 2023/04/26 09:10 単日 豊根開 500kV 南信幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0444617 中部 2023/04/26 09:00 2023/04/26 11:30 単日 南信変 500kV 南信幹 1L 開閉試験（南信幹１Ｌ） 年間計画 新規
0444619 中部 2023/04/28 07:00 2023/04/30 18:00 連続 信濃変 275kV ＢＵＳ　ＴＩＥ １００ブロック機器点検 年間計画 新規 制約有
0444619 中部 2023/04/28 07:00 2023/04/30 18:00 連続 信濃変 275kV 甲 ＢＵＳ １００ブロック機器点検 年間計画 新規 制約有
0444616 中部 2023/05/01 06:50 2023/05/01 09:00 単日 南信変 500kV 信濃幹 2L 開閉試験（信濃幹２Ｌ） 年間計画 変更
0444609 中部 2023/05/01 07:00 2023/05/02 21:00 連続 南信変 500kV 信濃幹 1L 全線 ＣＢ５０３６制御装置ＮＦＢ取替 年間計画 新規
0444610 中部 2023/05/01 07:00 2023/05/03 21:00 連続 南信変 500kV 信濃幹 1L 全線 機器点検（５０３６ブロック） 年間計画 新規
0444674 中部 2023/05/01 07:00 2023/05/01 09:10 単日 南信変 500kV 信濃幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444608 中部 2023/05/01 17:00 2023/05/01 20:00 単日 信濃変 275kV １ ＢＡＮＫ １Ｂ変圧器三次電力ケーブル修理に伴う試加圧・突合せ検相 年間計画 新規
0444965 中部 2023/05/11 08:00 2023/05/11 14:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ２ＦＣ自動消火装置点検（上期分） 年間計画 変更
0444965 中部 2023/05/11 08:00 2023/05/11 14:00 単日 東清水変 77kV ６２ 調相 ２ＦＣ自動消火装置点検（上期分） 年間計画 変更
0444676 中部 2023/05/16 07:00 2023/05/16 09:10 単日 南福光連系所 500kV 中部北陸連絡母線 1L 開閉試験 年間計画 変更
0444678 中部 2023/05/16 07:00 2023/05/16 09:10 単日 南福光連系所 500kV 中部北陸連絡母線 2L 開閉試験 年間計画 変更
0444813 中部 2023/05/16 07:00 2023/05/18 18:00 連続 南信幹 1L 500kV 南信幹 1L 全線 ラインスペーサ取替他 年間計画 新規
0444172 中部 2023/05/24 08:00 2023/05/29 17:00 連続 電発新豊根発 275kV 新豊根東栄線 線路 1号起動用変圧器撤去に伴うクレーン作業ほか 年間計画 変更
0446442 中部 2023/06/01 00:00 2023/06/04 24:00 連続 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 新規
0444969 中部 2023/06/01 08:00 2023/06/19 18:00 連続 南福光連系所 77kV ７ ＢＡＮＫ ７Ｂ連系用変圧器二次ブッシング修理ほか 年間計画 新規
0444606 中部 2023/06/09 09:00 2023/06/09 13:00 単日 南信変 500kV 南信幹 1L 法定使用前自主検査　絶縁抵抗測定に伴う給電アース外し 年間計画 新規
0444605 中部 2023/06/09 14:00 2023/06/09 16:10 単日 南信幹 1L 500kV 南信幹 1L 線路 �・１４７建替のための法定使用前自主検査（絶縁耐力試験１Ｌ） 年間計画 新規
0447097 中部 2023/06/10 08:00 2023/06/10 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 高根馬瀬 2L 構内 ０４４関係機器点検 年間計画 新規
0446780 中部 2023/06/16 09:00 2023/07/27 18:00 連続 東清水変 ２ ＦＣ 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験 年間計画 新規
0446780 中部 2023/06/16 09:00 2023/07/27 18:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験 年間計画 新規
0446780 中部 2023/06/16 09:00 2023/07/27 18:00 連続 東清水変 77kV ５２ 調相 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験 年間計画 新規
0444652 中部 2023/06/17 08:00 2023/06/18 18:00 毎日 高根第一発 275kV 乙 ＢＵＳ 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444652 中部 2023/06/17 08:00 2023/06/18 18:00 毎日 高根第一発 275kV 高根馬瀬 2L 構内 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444652 中部 2023/06/17 08:00 2023/06/18 18:00 毎日 高根第一発 275kV 高根馬瀬 1L 構内 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444652 中部 2023/06/17 08:00 2023/06/18 18:00 毎日 高根第一発 275kV 高根中信 1L 構内 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444966 中部 2023/06/17 08:00 2023/06/30 15:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ ６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ） 年間計画 新規
0444966 中部 2023/06/17 08:00 2023/06/30 15:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 ６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ） 年間計画 新規
0444654 中部 2023/06/19 08:00 2023/06/20 18:00 毎日 高根第一発 275kV 甲 ＢＵＳ 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444654 中部 2023/06/19 08:00 2023/06/20 18:00 毎日 高根第一発 275kV 高根中信 2L 構内 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444972 中部 2023/09/14 00:00 2023/09/19 24:00 連続 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ 中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0446440 中部 2023/09/14 00:00 2023/09/19 24:00 連続 三重開 500kV 三重東近江 1L 中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0446440 中部 2023/09/14 00:00 2023/09/19 24:00 連続 三重開 500kV 三重東近江 2L 中部系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0444970 中部 2023/09/14 08:00 2023/09/15 18:00 毎日 三重東近江 1L 500kV 三重東近江 1L 全線 三重東近江線１L　架線金具スケッチ 年間計画 変更
0446215 中部 2023/09/14 08:00 2023/09/14 10:30 単日 三重開 500kV 三重東近江 1L 構内 開閉試験 年間計画 変更
0444971 中部 2023/09/17 08:00 2023/09/18 18:00 毎日 三重東近江 2L 500kV 三重東近江 2L 全線 三重東近江線２Ｌ　架線金具スケッチ 年間計画 変更
0446446 中部 2023/09/17 08:00 2023/09/17 10:30 単日 三重開 500kV 三重東近江 2L 構内 開閉試験 年間計画 更新
0446239 中部 2023/09/20 08:00 2023/09/20 18:00 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 Ｎ２自動消火装置点検 年間計画 変更
0446443 中部 2023/09/25 00:00 2023/12/05 24:00 連続 南福光連系所 77kV １ ＢＴＢ 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 変更
0447380 中部 2023/09/25 08:00 2023/09/25 18:00 単日 中信変 275kV ＳＶＣ リレー点検（３Ｃ、４Ｃ　ＨＯＬ単モ） 年間計画 新規
0447379 中部 2023/09/26 08:00 2023/09/29 18:00 連続 中信変 275kV ＳＶＣ ＳＶＣＴ−Ａ、ＢＭＴｒ、ＳＶＣ−１ＳＣ〜６ＳＣ単模直営 年間計画 新規
0444173 中部 2023/10/01 08:00 2023/10/08 19:00 連続 電発新豊根発 275kV 新豊根東栄線 線路 1号起動用変圧器据付に伴うクレーン作業ほか 年間計画 変更

17



2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0444660 中部 2023/10/10 07:00 2023/10/10 18:00 単日 高根中信 1L 275kV 高根中信 1L 全線 架線金具補修他 年間計画 変更
0444669 中部 2023/10/10 08:00 2023/10/10 18:00 単日 中信変 275kV 高根中信 1L 構内 中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根１Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444659 中部 2023/10/11 07:00 2023/10/11 18:00 単日 高根中信 2L 275kV 高根中信 2L 全線 アークホーン補修他 年間計画 変更
0444639 中部 2023/10/11 08:00 2023/10/11 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根中信 2L 全線 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444668 中部 2023/10/11 08:00 2023/10/11 18:00 単日 中信変 275kV 高根中信 2L 構内 中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根２Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444655 中部 2023/10/12 08:00 2023/10/12 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根中信 2L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／中信２Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444653 中部 2023/10/13 08:00 2023/10/13 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根中信 1L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／中信１Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444638 中部 2023/10/16 08:00 2023/10/16 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根馬瀬 1L 全線 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444638 中部 2023/10/16 08:00 2023/10/16 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根中信 1L 全線 鳥害防止補修 年間計画 変更
0444957 中部 2023/10/16 08:00 2023/10/16 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 高根馬瀬 1L 構内 ０４２関係機器点検 年間計画 変更
0446226 中部 2023/10/16 08:00 2023/10/16 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根馬瀬 1L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬１Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0446229 中部 2023/10/17 08:00 2023/10/17 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 高根馬瀬 1L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／高根１Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444956 中部 2023/10/18 08:00 2023/10/18 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 馬瀬北部 1L 構内 ０４６関係機器点検 年間計画 変更
0444974 中部 2023/10/18 08:00 2023/10/18 10:10 単日 北部変 275kV 馬瀬北部 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446231 中部 2023/10/18 08:00 2023/10/18 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 馬瀬北部 1L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／北部１Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444973 中部 2023/10/19 08:00 2023/10/19 10:10 単日 北部変 275kV 馬瀬北部 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446230 中部 2023/10/19 08:00 2023/10/19 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 馬瀬北部 2L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／北部２Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0446225 中部 2023/10/20 08:00 2023/10/20 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根馬瀬 2L 全線 鳥害防止補修 年間計画 変更
0447103 中部 2023/10/20 08:00 2023/10/20 18:00 単日 高根馬瀬 2L 275kV 高根馬瀬 2L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0446216 中部 2023/10/21 07:00 2023/10/22 18:00 連続 高根第一発 275kV 高根馬瀬 2L 全線 高根水開２７５ｋＶＰＤ取替／高根馬瀬２Ｌ　ＰＤ取替 年間計画 変更
0447104 中部 2023/10/21 07:00 2023/10/21 18:00 単日 高根馬瀬 2L 275kV 高根馬瀬 2L 全線 ジャンパー補修他 年間計画 新規
0446228 中部 2023/10/21 08:00 2023/10/21 18:00 単日 馬瀬川第一発 275kV 高根馬瀬 2L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／高根２Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0446224 中部 2023/10/22 08:00 2023/10/22 18:00 単日 高根第一発 275kV 高根馬瀬 2L 構内 新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬２Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0447105 中部 2023/10/22 08:00 2023/10/22 18:00 単日 高根馬瀬 2L 275kV 高根馬瀬 2L 全線 がいし補修 年間計画 新規
0446666 中部 2023/10/24 00:00 2023/10/25 24:00 連続 中信変 中信変　全て北部系統切替 信濃ルート作業による系統信頼度確保 年間計画 新規
0444665 中部 2023/10/24 08:00 2023/10/24 18:00 単日 信濃変 275kV 信濃中信 1L 構内 新信濃ＦＣ向け負荷遮断検出装置取替／中信１Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444671 中部 2023/10/24 08:00 2023/10/24 18:00 単日 中信変 275kV 信濃中信 1L 構内 中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃１Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444667 中部 2023/10/25 08:00 2023/10/25 18:00 単日 信濃変 275kV 信濃中信 2L 構内 新信濃ＦＣ向け負荷遮断検出装置取替／中信２Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0444670 中部 2023/10/25 08:00 2023/10/25 18:00 単日 中信変 275kV 信濃中信 2L 構内 中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃２Ｌ制御盤改造 年間計画 変更
0446444 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/02 08:30 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 １極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0446444 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/02 08:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 １極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0446232 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/18 14:30 連続 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 飛騨変換所定期点検（１極） 年間計画 変更
0446233 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/18 13:30 連続 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 飛騨変換所定期点検（１極）のうち直流ＧＩＳ点検 年間計画 変更
0446233 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/18 13:30 連続 飛騨変換所 200kV 本線  1L 線路 飛騨変換所定期点検（１極）のうち直流ＧＩＳ点検 年間計画 変更
0446233 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/18 13:30 連続 飛騨変換所 10kV 帰線  1L 線路 飛騨変換所定期点検（１極）のうち直流ＧＩＳ点検 年間計画 変更
0446240 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/02 10:30 単日 飛騨変換所 154kV １ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0446240 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/02 10:30 単日 飛騨変換所 154kV １極 ＢＵＳ 開閉試験 年間計画 変更
0446240 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/02 10:30 単日 飛騨変換所 154kV １１ 変換変圧器 開閉試験 年間計画 変更
0446240 中部 2023/11/02 07:30 2023/11/02 10:30 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 開閉試験 年間計画 変更
0446242 中部 2023/11/03 07:00 2023/11/03 10:00 単日 馬瀬川第一発 275kV ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 変更
0444672 中部 2023/11/06 06:50 2023/11/06 09:00 単日 北部変 275kV ２ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0444620 中部 2023/11/06 07:00 2023/11/08 19:00 連続 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ ４Ｂ関係機器点検（ＧＣＢ５０４０Ａ点・欠相、ＧＣＢ７４０ 年間計画 新規
0444627 中部 2023/11/06 07:00 2023/11/10 19:00 連続 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 北部変４Ｂ変圧器三次油中ブッシングＰＣＢ分析に伴う採油 年間計画 新規
0444675 中部 2023/11/06 07:00 2023/11/06 09:10 単日 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0444628 中部 2023/11/13 07:00 2023/11/17 19:00 連続 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 北部変４Ｂ変圧器三次油中ブッシングＰＣＢ分析に伴う採油 年間計画 新規
0446234 中部 2023/11/18 13:30 2023/11/18 18:00 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 飛騨変換所定期点検（１極）に伴う系統連系試験 年間計画 変更
0446445 中部 2023/11/18 13:30 2023/11/18 14:30 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 １極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0446445 中部 2023/11/18 13:30 2023/11/18 14:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 １極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0444629 中部 2023/11/20 07:00 2023/11/24 19:00 連続 北部変 275kV ４ ＢＡＮＫ 北部変４Ｂ変圧器三次油中ブッシングＰＣＢ分析に伴う採油 年間計画 新規
0446241 中部 2023/11/22 07:30 2023/11/22 08:30 単日 飛騨変換所 10kV 帰線 開閉試験（帰線接地点ＬＳ） 年間計画 変更
0446241 中部 2023/11/22 06:30 2023/11/22 09:30 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 開閉試験（帰線接地点ＬＳ） 年間計画 変更
0446241 中部 2023/11/22 06:30 2023/11/22 09:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 開閉試験（帰線接地点ＬＳ） 年間計画 変更
0446243 中部 2023/11/22 06:30 2023/11/22 09:30 単日 飛騨変換所 154kV ２ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
0446243 中部 2023/11/22 06:30 2023/11/22 09:30 単日 飛騨変換所 154kV ２極 ＢＵＳ 開閉試験 年間計画 変更
0446243 中部 2023/11/22 06:30 2023/11/22 09:30 単日 飛騨変換所 154kV ２１ 変換変圧器 開閉試験 年間計画 変更
0446243 中部 2023/11/22 06:30 2023/11/22 09:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 開閉試験 年間計画 変更
0446447 中部 2023/11/22 07:30 2023/11/22 08:30 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0446447 中部 2023/11/22 07:30 2023/11/22 08:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0446235 中部 2023/11/22 07:30 2023/12/08 13:30 連続 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 飛騨変換所定期点検（２極） 年間計画 変更
0446236 中部 2023/11/22 07:30 2023/12/08 13:30 連続 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 飛騨変換所定期点検（２極）のうち直流ＧＩＳ点検 年間計画 変更
0446236 中部 2023/11/22 07:30 2023/12/08 13:30 連続 飛騨変換所 200kV 本線  2L 線路 飛騨変換所定期点検（２極）のうち直流ＧＩＳ点検 年間計画 変更
0446236 中部 2023/11/22 07:30 2023/12/08 13:30 連続 飛騨変換所 10kV 帰線  2L 線路 飛騨変換所定期点検（２極）のうち直流ＧＩＳ点検 年間計画 変更
0444621 中部 2023/11/27 07:00 2023/12/02 19:00 連続 北部変 275kV ３ ＢＡＮＫ ３Ｂ関係機器点検（ＧＣＢ５０３０Ａ点・欠相、ＧＣＢ０３０ 年間計画 新規
0444673 中部 2023/11/27 07:00 2023/11/27 09:10 単日 北部変 275kV ３ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 変更
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0444662 中部 2023/12/05 07:00 2023/12/07 18:00 毎日 佐久間西幹山 1L 275kV 佐久間西幹山 1L 電線路細密点検 年間計画 新規
0446237 中部 2023/12/08 13:30 2023/12/08 18:00 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 飛騨変換所定期点検（２極）に伴う系統連系試験 年間計画 変更
0446448 中部 2023/12/08 13:30 2023/12/08 14:30 単日 飛騨変換所 １極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0446448 中部 2023/12/08 13:30 2023/12/08 14:30 単日 飛騨変換所 ２極 交直流変換装置 ２極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止 年間計画 変更
0444682 中部 2023/12/09 07:00 2023/12/09 18:00 単日 電発佐久間発 275kV ６０ＨＺ ＢＵＳ 新豊根佐久間60Hz線O-6点検ほか 年間計画 変更
0446210 中部 2023/12/09 07:00 2023/12/09 19:00 単日 電発佐久間発 275kV ＦＣ連絡線６０ＨＺ 旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うVTケーブル切り離し 年間計画 変更
0446210 中部 2023/12/09 07:00 2023/12/09 19:00 単日 電発佐久間発 275kV ６０ＨＺ ＢＵＳ 旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴うVTケーブル切り離し 年間計画 変更
0444664 中部 2023/12/12 07:00 2023/12/14 18:00 毎日 佐久間西幹山 2L 275kV 佐久間西幹山 2L 電線路細密点検 年間計画 新規
0444611 中部 2024/02/15 09:00 2024/02/15 11:15 単日 東部変 275kV 佐久間西幹山 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５２） 年間計画 新規
0444612 中部 2024/02/15 09:15 2024/02/15 11:30 単日 東部変 275kV 佐久間西幹山 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５４） 年間計画 新規
0444677 中部 2024/03/01 07:00 2024/03/01 09:10 単日 東栄変 275kV 新豊根東栄線 開閉試験 年間計画 新規
0444679 中部 2024/03/01 07:00 2024/03/01 09:10 単日 東栄変 275kV １ ＢＡＮＫ 開閉試験 年間計画 新規
0444681 中部 2024/03/01 07:00 2024/03/01 09:10 単日 豊根開 500kV 南信幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444967 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/14 14:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ ６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ） 年間計画 変更
0444967 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/14 14:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 ６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ） 年間計画 変更
0444967 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/14 14:00 連続 東清水変 154kV 富士川 1L 構内 ６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ） 年間計画 変更
0444967 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/14 14:00 連続 東清水変 154kV 富士川 2L 構内 ６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ） 年間計画 変更
0446214 中部 2024/03/07 08:00 2024/03/07 14:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ２ＦＣ自動消火装置点検（下期分） 年間計画 変更
0446214 中部 2024/03/07 08:00 2024/03/07 14:00 単日 東清水変 77kV ６２ 調相 ２ＦＣ自動消火装置点検（下期分） 年間計画 変更
0444968 中部 2024/03/14 14:00 2024/03/14 18:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ６０サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験 年間計画 変更
0446212 中部 2024/03/15 08:00 2024/03/28 14:00 連続 東清水変 275kV ２ ＦＣ ５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ） 年間計画 変更
0446212 中部 2024/03/15 08:00 2024/03/28 14:00 連続 東清水変 77kV ６２ 調相 ５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ） 年間計画 変更
0446212 中部 2024/03/15 08:00 2024/03/28 14:00 連続 東清水変 154kV 富士川 1L 構内 ５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ） 年間計画 変更
0446212 中部 2024/03/15 08:00 2024/03/28 14:00 連続 東清水変 154kV 富士川 2L 構内 ５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ） 年間計画 変更
0444811 中部 2024/03/18 08:00 2024/05/10 18:00 連続 中信変 77kV ８ 調相一括 中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／８調相一括　系統連系試験 年間計画 新規
0444658 中部 2024/03/26 08:00 2024/04/19 18:00 連続 信濃変 275kV ３ ＢＡＮＫ ３ＢＴ変圧器建屋防水改良工事（建築工事） 年間計画 新規
0446213 中部 2024/03/28 14:00 2024/03/28 18:00 単日 東清水変 275kV ２ ＦＣ ５０サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験 年間計画 変更

19



2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0508100 北陸 2022/05/09 04:00 2022/05/15 17:00 連続 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508047 北陸 2022/05/09 08:00 2022/05/09 17:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前500母連 [500kVBP(A)取替]　甲母線電圧2次電圧ケーブル切替 年間計画 更新
0508048 北陸 2022/05/09 17:00 2022/05/09 18:30 単日 越前変電所 越前500甲母線/[試験使用] [500kVBP(A)取替]　甲母線電圧2次電圧検相 年間計画 更新

0508049 北陸 2022/05/10 08:00 2022/05/10 17:00 単日 越前変電所
越前500乙母線/越前500母連 [500kVBP(A)取替]　母連ユニット及び乙母線電圧2次電圧ケーブ

ル切替
年間計画 更新

0508050 北陸 2022/05/10 17:00 2022/05/10 18:30 単日 越前変電所 越前500乙母線/[試験使用] [500kVBP(A)取替]　乙母線電圧2次電圧検相 年間計画 更新
0508051 北陸 2022/05/11 08:00 2022/05/11 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr [500kVBP(A)取替]　3Tr1次甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508052 北陸 2022/05/11 13:00 2022/05/11 18:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr [500kVBP(A)取替]　3Tr1次乙母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508053 北陸 2022/05/12 08:00 2022/05/12 13:00 単日 越前変電所
越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-
3ShR/H2-STr

[500kVBP(A)取替]　2Tr1次甲母線LSパレット切替
年間計画 更新

0508054 北陸 2022/05/12 13:00 2022/05/12 18:00 単日 越前変電所
越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-
3ShR/H2-STr

[500kVBP(A)取替]　2Tr1次乙母線LSパレット切替
年間計画 更新

0508055 北陸 2022/05/13 08:00 2022/05/13 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/加賀幹線1L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　加賀幹線1L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508056 北陸 2022/05/13 13:00 2022/05/13 18:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/加賀幹線1L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　加賀幹線1L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508057 北陸 2022/05/14 08:00 2022/05/14 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/加賀幹線2L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　加賀幹線2L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508058 北陸 2022/05/14 13:00 2022/05/14 18:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/加賀幹線2L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　加賀幹線2L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508059 北陸 2022/05/15 08:00 2022/05/15 17:00 単日 越前変電所
越前嶺南1L構内(越前)/越嶺1L143CA(越前)/越嶺
143RCA0(越前)/越嶺1L143CB(越前)/越嶺
143RCB0(越前)/越前嶺南線1L

[500kVBP(A)取替]　越前嶺南線1Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0508060 北陸 2022/05/15 08:00 2022/05/15 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前嶺南1L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　越前嶺南線1L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508065 北陸 2022/05/15 08:00 2022/05/15 18:00 単日 送電線 越前嶺南線1L 測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11) 年間計画 更新
0508061 北陸 2022/05/15 13:00 2022/05/15 17:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/越前嶺南1L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　越前嶺南線1L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508025 北陸 2022/05/15 17:00 2022/05/15 19:00 単日 越前変電所
越前嶺南1L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(A)取替]越嶺1LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位

相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0508101 北陸 2022/05/15 17:00 2022/05/15 18:00 単日 越前変電所 越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508102 北陸 2022/05/15 18:00 2022/05/16 17:00 連続 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新

0508062 北陸 2022/05/16 08:00 2022/05/16 17:00 単日 越前変電所
越前嶺南2L構内(越前)/越嶺2L243CA(越前)/越嶺
243RCA0(越前)/越嶺2L243CB(越前)/越嶺
243RCB0(越前)/越前嶺南線2L

[500kVBP(A)取替]　越前嶺南線2Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0508063 北陸 2022/05/16 08:00 2022/05/16 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前嶺南2L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　越前嶺南線2L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508066 北陸 2022/05/16 08:00 2022/05/16 18:00 単日 送電線 越前嶺南線2L 測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11) 年間計画 更新
0508064 北陸 2022/05/16 13:00 2022/05/16 17:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/越前嶺南2L構内(越前) [500kVBP(A)取替]　越前嶺南線2L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508026 北陸 2022/05/16 17:00 2022/05/16 19:00 単日 越前変電所
越前嶺南2L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(A)取替]　越嶺2LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位

相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0508103 北陸 2022/05/16 17:00 2022/05/16 18:00 単日 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508104 北陸 2022/05/16 18:00 2022/05/23 17:00 連続 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508027 北陸 2022/05/17 08:00 2022/05/17 17:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前500母連 [500kVBP(B)取替]　甲母線電圧2次電圧ケーブル切替 年間計画 更新
0508028 北陸 2022/05/17 17:00 2022/05/17 18:30 単日 越前変電所 越前500甲母線/[試験使用] [500kVBP(B)取替]　甲母線電圧2次電圧検相 年間計画 更新

0508029 北陸 2022/05/18 08:00 2022/05/18 17:00 単日 越前変電所
越前500乙母線/越前500母連 [500kVBP(B)取替]　母連ユニット及び乙母線電圧2次電圧ケーブ

ル切替
年間計画 更新

0508030 北陸 2022/05/18 17:00 2022/05/18 18:30 単日 越前変電所 越前500乙母線/[試験使用] [500kVBP(B)取替]　乙母線電圧2次電圧検相 年間計画 更新
0508043 北陸 2022/05/19 08:00 2022/05/19 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr [500kVBP(B)取替]　3Tr1次甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508044 北陸 2022/05/19 13:00 2022/05/19 18:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr [500kVBP(B)取替]　3Tr1次乙母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508045 北陸 2022/05/20 08:00 2022/05/20 13:00 単日 越前変電所
越前500甲母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-
3ShR/H2-STr

[500kVBP(B)取替]　2Tr1次甲母線LSパレット切替
年間計画 更新

0508046 北陸 2022/05/20 13:00 2022/05/20 18:00 単日 越前変電所
越前500乙母線/越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-
3ShR/H2-STr

[500kVBP(B)取替]　2Tr1次乙母線LSパレット切替
年間計画 更新

0508031 北陸 2022/05/21 08:00 2022/05/21 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/加賀幹線1L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　加賀幹線1L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508032 北陸 2022/05/21 13:00 2022/05/21 18:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/加賀幹線1L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　加賀幹線1L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508033 北陸 2022/05/22 08:00 2022/05/22 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/加賀幹線2L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　加賀幹線2L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508034 北陸 2022/05/22 13:00 2022/05/22 18:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/加賀幹線2L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　加賀幹線2L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新
0508035 北陸 2022/05/23 08:00 2022/05/23 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前嶺南1L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　越前嶺南線1L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508036 北陸 2022/05/23 08:00 2022/05/23 17:00 単日 越前変電所
越前嶺南1L構内(越前)/越嶺1L143CA(越前)/越嶺
143RCA0(越前)/越嶺1L143CB(越前)/越嶺
143RCB0(越前)/越前嶺南線1L

[500kVBP(B)取替]　越前嶺南線1Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0508067 北陸 2022/05/23 08:00 2022/05/23 18:00 単日 送電線 越前嶺南線1L 測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11) 年間計画 更新
0508037 北陸 2022/05/23 13:00 2022/05/23 17:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/越前嶺南1L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　越前嶺南線1L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508038 北陸 2022/05/23 17:00 2022/05/23 19:00 単日 越前変電所
越前嶺南1L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(B)取替]越嶺1LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位

相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0508105 北陸 2022/05/23 17:00 2022/05/23 18:00 単日 越前変電所 越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508106 北陸 2022/05/23 18:00 2022/05/24 17:00 連続 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508039 北陸 2022/05/24 08:00 2022/05/24 13:00 単日 越前変電所 越前500甲母線/越前嶺南2L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　越前嶺南線2L甲母線LSパレット切替 年間計画 更新
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0508040 北陸 2022/05/24 08:00 2022/05/24 17:00 単日 越前変電所
越前嶺南2L構内(越前)/越嶺2L243CA(越前)/越嶺
243RCA0(越前)/越嶺2L243CB(越前)/越嶺
243RCB0(越前)/越前嶺南線2L

[500kVBP(B)取替]　越前嶺南線2Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0508068 北陸 2022/05/24 08:00 2022/05/24 18:00 単日 送電線 越前嶺南線2L 測定点検(素乗り)(No.4-5.10-11) 年間計画 更新
0508041 北陸 2022/05/24 13:00 2022/05/24 17:00 単日 越前変電所 越前500乙母線/越前嶺南2L構内(越前) [500kVBP(B)取替]　越前嶺南線2L乙母線LSパレット切替 年間計画 更新

0508042 北陸 2022/05/24 17:00 2022/05/24 19:00 単日 越前変電所
越前嶺南2L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(B)取替]越嶺2LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位

相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0508107 北陸 2022/05/24 17:00 2022/05/24 18:00 単日 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508108 北陸 2022/05/24 18:00 2022/05/24 20:00 単日 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新

0508012 北陸 2022/05/30 07:00 2022/06/17 19:00 連続 南福光変電所
南福光連3Tr/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR/南
福光1BTB連系構

ＧＩＳ１２年点検、ＳｈＲＧＩＳ操作機構分解点検、ＳｈＲ保護盤点検
※

年間計画 更新

0508011 北陸 2022/09/07 07:00 2022/09/15 19:00 連続 南福光変電所
南福光連3Tr/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR/南
福光1BTB連系構

3Tr6年点検、GIS12年点検、CB5173・703・GT-3・732操作機構分
解点検他

年間計画 更新

0508109 北陸 2022/09/17 04:00 2022/11/27 20:00 連続 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新

0508224 北陸 2023/05/16 08:00 2023/05/19 18:00 連続 南福光変電所
南福光中北連1L構内/南福光中北連2L構内/南福
光中部北陸連絡

制御盤取替のうち中北連1.2L切替
年間計画 更新

0508110 北陸 2023/06/01 04:00 2023/06/04 20:00 連続 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新
0508219 北陸 2023/06/01 08:00 2023/06/03 18:00 連続 南福光変電所 南福光1BTB連系構/1BTB 制御盤取替のうちBTB切替 年間計画 更新
0508326 北陸 2023/06/01 08:00 2023/06/02 18:00 連続 越前変電所 越前嶺南線1L/越前嶺南1L構内(越前) 計量装置取替 年間計画 更新
0508327 北陸 2023/06/03 08:00 2023/06/04 18:00 連続 越前変電所 越前嶺南線2L/越前嶺南2L構内(越前) 計量装置取替 年間計画 更新

0508220 北陸 2023/06/12 08:00 2023/06/16 18:00 連続 南福光変電所
南福光1BTB連系構/南福光ShR母線/南福光66母
線

制御盤取替のうちShR切替
年間計画 更新

0508111 北陸 2023/09/25 04:00 2023/12/05 20:00 連続 越前変電所 越前嶺南1L構内(越前)/越前嶺南2L構内(越前) 北陸系統　中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止 年間計画 更新

0508329 北陸 2023/09/26 07:00 2023/09/26 19:00 単日 越前変電所
越前500甲母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前
3-1ShR/43PM(越前)/H3-STr，3号所内Cub

3Tr1次甲ﾌﾞｽ側GIS(LS429，ガス監視箱)点検
年間計画 更新

0508328 北陸 2023/09/27 07:00 2023/09/27 19:00 単日 越前変電所
越前500乙母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前
3-1ShR/43PM(越前)/H3-STr，3号所内Cub

3Tr1次乙ﾌﾞｽ側GIS(LS430，ガス監視箱)点検
年間計画 更新

0508218 北陸 2023/10/02 08:00 2023/10/11 18:00 連続 南福光変電所 南福光連3Tr 制御盤取替のうち3Tr切替(電調含む) 年間計画 更新
0508221 北陸 2023/10/16 08:00 2023/10/16 18:00 単日 南福光変電所 南福光1BTB連系構 ＢＴＢ融通用計器検定7年 年間計画 更新
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0634806 関西 2022/04/27 07:00 2022/04/27 19:00 単日 由良開閉所 阿南紀北直流幹線本線２Ｌ ２極ＧＩＳ本線ブッシング点検 年間計画 変更

0639854 関西 2022/04/27 07:00 2022/04/27 19:00 単日 阿南紀北直流幹線２Ｌ
阿南変換所〜由良開閉所〜紀北変換所（２ＬＤ） 【和歌送電】直営保守作業Ｎｏ．１３ＴＷがいし装置点検作業、Ｎ

ｏ．２６金具補修作業
年間計画 変更

0639847 関西 2022/09/12 08:00 2022/09/13 18:00 毎日 東近江開閉所
三重東近江線１Ｌ　線路及び構内 【三重東近江線ＣＴレシオ変更】５５２、５５５ＣＴケーブル切替およ

びＲＳ改造並びに社内試験
年間計画 変更

0639848 関西 2022/09/12 08:00 2022/09/13 18:00 毎日 三重東近江線１Ｌ
三重〜東近江 １．甲Ｎｏ２４ほか鉄塔部材取替　２．甲Ｎｏ３０がい子清掃（塗料

付着）
年間計画 変更

0639849 関西 2022/09/14 08:00 2022/09/15 18:00 毎日 東近江開閉所
三重東近江線２Ｌ　線路及び構内 【三重東近江線ＣＴレシオ変更】５６２、５６５ＣＴケーブル切替およ

びＲＳ改造並びに社内試験
年間計画 変更

0639850 関西 2022/09/14 08:00 2022/09/15 18:00 毎日 三重東近江線２Ｌ 三重〜東近江 １．乙Ｎｏ１ほか鉄塔部材取替 年間計画 変更
0634801 関西 2022/09/17 08:00 2022/11/27 18:00 連続 越前嶺南線２Ｌ 越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ 越前嶺南線Ｎｏ７５〜Ｎｏ１１６電力線他張替工事（１工区） 年間計画 変更
0634811 関西 2022/09/20 07:00 2022/09/20 19:00 単日 阿南紀北直流幹線１Ｌ 阿南変換所〜由良開閉所（１ＬＤ） 油採取によるガス分析 年間計画 変更
0636166 関西 2022/09/22 07:00 2022/09/22 19:00 単日 阿南紀北直流幹線１Ｌ 阿南変換所〜由良開閉所（１ＬＤ） 油採取によるガス分析 年間計画 変更
0639851 関西 2022/09/29 09:00 2022/10/05 17:00 連続 越前嶺南線２Ｌ 越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0639855 関西 2022/10/11 07:00 2022/12/16 19:00 連続 阿南紀北直流幹線１Ｌ 阿南変換所〜由良開閉所（１ＬＤ） 阿南紀北直流幹線阿南側１ＬＤ鉛被疲労対策工事 年間計画 変更
0639852 関西 2022/10/18 08:00 2022/10/21 18:00 連続 嶺南変電所 ５００ｋＶ乙母線 ＣＢ５６８−Ａ相ガス漏れ修理のうち、ベローズタンク取外し 年間計画 変更
0639853 関西 2022/10/26 08:00 2022/11/01 18:00 連続 嶺南変電所 ５００ｋＶ乙母線 ＣＢ５６８−Ａ相ガス漏れ修理のうち、ベローズタンク取付け 年間計画 変更

0634802 関西 2023/03/13 06:00 2023/03/24 17:00 連続 紀北変換所
１ＴｈｙＶ及び１ＴｒＢ（ＬＳ１１３〜ＬＳ１．９１．１２〜ＬＳ
５６）ならびに阿南紀北直流幹線本線、帰線１Ｌ

１極定期点検
年間計画 変更

0634803 関西 2023/03/16 06:00 2023/03/17 20:00 連続 紀北変換所
１ＡＣＦ（ＬＳ９１１〜１−５ＡＣＦ．１−１１ＡＣＦ．１−１３
ＡＣＦ．１−ＨＰＡＣＦ）

１ＡＣＦＲｙ定期点検
年間計画 変更

0634807 関西 2023/03/20 07:00 2023/03/23 19:00 連続 由良開閉所
阿南紀北直流幹線本線１Ｌ、帰線１Ｌ １極帰線保護装置Ａ／Ｂ、１極本線帰線ＣＴ補助盤Ａ／Ｂ、１極本

線帰線ＣＴ点検
年間計画 変更

0640096 関西 2023/03/20 07:30 2023/03/20 19:00 単日 紀北変換所
１ＴｈｙＶならびに５００ｋＶ丙１母線（ＬＳ５４４・ＬＳ５４
９〜ＬＳ７６０〜１極側）、１ＴｒＢ、１１ＴｒＢ、１ＡＣＦ

調相制御装置７１１ＰＴ要素切替および社内試験
年間計画 変更

0634808 関西 2023/03/22 07:00 2023/03/22 19:00 単日 由良開閉所 阿南紀北直流幹線本線１Ｌ、帰線１Ｌ １極ＧＩＳ本線、帰線ブッシング点検、１極直流ＣＴ本線、帰線点検 年間計画 変更
0634805 関西 2023/03/24 17:00 2023/03/24 20:00 単日 紀北変換所 １ＴｈｙＶ試験系統 １ＴｈｙＶ他点検に伴う実系統試験 年間計画 変更
0640098 関西 2023/04/01 07:00 2023/04/02 19:00 毎日 阿南紀北直流幹線２Ｌ 阿南変換所〜由良開閉所〜紀北変換所（２ＬＤ） 接続箱他油採取 年間計画 変更
0640099 関西 2023/04/01 07:00 2023/04/02 19:00 毎日 阿南紀北直流幹線２Ｌ 阿南変換所〜由良開閉所〜紀北変換所（２ＬＮ） 接続箱他油採取 年間計画 変更
0640100 関西 2023/04/04 07:00 2023/04/05 19:00 毎日 阿南紀北直流幹線２Ｌ 阿南変換所〜由良開閉所〜紀北変換所（２ＬＤ） 接続箱他油採取 年間計画 変更
0640101 関西 2023/04/04 07:00 2023/04/05 19:00 毎日 阿南紀北直流幹線２Ｌ 阿南変換所〜由良開閉所〜紀北変換所（２ＬＮ） 接続箱他油採取 年間計画 変更

0640097 関西 2023/04/04 07:30 2023/04/04 19:00 単日 紀北変換所
２ＴｈｙＶならびに５００ｋＶ丙２母線（ＬＳ５５４・ＬＳ５５
９〜ＬＳ７４０〜２極側）、２ＴｒＢ、１２ＴｒＢ、２ＡＣＦ

調相制御装置７１２ＰＴ要素切替および社内試験
年間計画 変更

0640093 関西 2023/09/14 08:00 2023/09/16 18:00 毎日 三重東近江線１Ｌ 三重〜東近江 １．甲Ｎｏ３０ほか鉄塔部材取替 年間計画 変更
0640094 関西 2023/09/17 08:00 2023/09/19 18:00 毎日 三重東近江線２Ｌ 三重〜東近江 １．乙Ｎｏ１０ほか鉄塔部材取替　２．乙Ｎｏ３６ダンパー取替 年間計画 変更
0640095 関西 2023/09/25 08:00 2023/12/05 18:00 連続 越前嶺南線１Ｌ 越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ 越前嶺南線Ｎｏ．７５〜Ｎｏ．１１６電力線他張替工事（３工区） 年間計画 変更
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0715349 中国 2022/04/01 08:30 2022/04/08 17:30 連続 日野変電所 日野幹線2L 日野幹線2L鉄構塗装 年間計画 変更
0712956 中国 2022/04/04 08:30 2022/04/07 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線2L 架空地線ダンパ取替工事ほか 年間計画 変更
0715237 中国 2022/04/05 08:30 2022/04/05 17:30 単日 日野幹線 日野幹線2L 電線劣化調査工事(渦流探傷調査) 年間計画 変更
0712965 中国 2022/04/07 09:30 2022/04/07 17:30 単日 東岡山変電所 本四連系線2L 本四連系線　故障点標定装置除却工事 年間計画 変更

0712973 中国 2022/04/12 08:00 2022/04/23 18:00 連続 関門連系線
関門連系線2L 架線金具ボルト取替他

【電源開発送変電NWによる作業】
年間計画 変更

0712951 中国 2022/04/12 08:30 2022/04/12 17:30 単日 新岡山変電所 日野幹線1L 日野幹線1L遮断器CT比変更 年間計画 変更
0712964 中国 2022/04/12 08:30 2022/04/23 17:30 連続 新山口変電所 関門連系線2L 関門連系線2L関係鉄構塗装ほか工事 年間計画 変更
0715357 中国 2022/04/18 08:30 2022/04/21 17:30 毎日 関門連系線 関門連系線2L 細密点検 年間計画 変更
0712954 中国 2022/05/09 08:30 2022/05/13 17:30 毎日 東岡山変電所 本四連系線1L 本四連系線１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更

0712968 中国 2022/05/09 08:30 2022/05/12 17:30 毎日 東岡山変電所
本四連系線1L 本四連系線１Ｌ関係ＬＳ操作箱臨時点検(電装品取替

）
年間計画 変更

0715264 中国 2022/05/09 08:30 2022/05/13 17:30 毎日 東岡山変電所 本四連系線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 本四連系線１Ｌ母線細密点検 年間計画 変更
0715311 中国 2022/05/09 09:30 2022/05/09 16:30 単日 東岡山変電所 本四連系線1L 本四連系線１ＬＰＤ本体箱小動物侵入防止対策修理 年間計画 変更

0712974 中国 2022/05/10 08:00 2022/05/21 18:00 連続 関門連系線
関門連系線1L 架線金具ボルト取替他

【電源開発送変電NWによる作業】
年間計画 変更

0715240 中国 2022/05/10 09:30 2022/05/10 17:30 単日 東岡山変電所 本四連系線1L 本四連系線　故障点標定装置除却工事 年間計画 変更
0715356 中国 2022/05/16 08:30 2022/05/19 17:30 毎日 関門連系線 関門連系線1L 細密点検 年間計画 変更

0716097 中国 2022/05/16 08:30 2022/05/17 17:30 毎日 東岡山変電所
本四連系線1L 本四連系線１Ｌ関係ＬＳ操作箱臨時点検(電装品取替

）その２
年間計画 新規

0712961 中国 2022/05/18 08:30 2022/05/18 17:30 単日 新山口変電所 関門連系線1L 関門連系線１Ｌ融通用取引用電力計量装置取替工事 年間計画 更新
0715234 中国 2022/06/06 08:30 2022/06/10 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715318 中国 2022/06/06 08:30 2022/06/10 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線1L ＧＷダンパ修理 年間計画 変更
0712955 中国 2022/06/13 08:30 2022/06/17 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線1L 架空地線ダンパ取替工事ほか 年間計画 変更
0715233 中国 2022/06/13 08:30 2022/06/17 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715317 中国 2022/06/13 08:30 2022/06/17 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線1L ＧＷダンパ修理 年間計画 変更
0712953 中国 2022/06/20 08:30 2022/06/24 17:30 毎日 東岡山変電所 西播東岡山線1L 西播東岡山線１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0712959 中国 2022/06/20 08:30 2022/06/24 16:30 毎日 西播東岡山線 西播東岡山線1L 架空地線ダンパ取替ほか工事 年間計画 変更
0712971 中国 2022/06/20 08:30 2022/06/24 16:30 毎日 東岡山変電所 西播東岡山線1L 西播東岡山線１Ｌ関係母線細密点検 年間計画 変更
0712969 中国 2022/06/20 09:30 2022/06/20 16:30 単日 東岡山変電所 西播東岡山線1L 西播東岡山線１ＬＰＤ本体箱小動物侵入防止対策修理 年間計画 変更
0712952 中国 2022/06/27 08:30 2022/07/01 17:30 毎日 東岡山変電所 西播東岡山線2L 西播東岡山線２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0712960 中国 2022/06/27 08:30 2022/07/01 16:30 毎日 西播東岡山線 西播東岡山線2L 架空地線ダンパ取替ほか工事 年間計画 変更
0712972 中国 2022/06/27 08:30 2022/07/01 16:30 毎日 東岡山変電所 西播東岡山線2L 西播東岡山線２Ｌ関係母線細密点検 年間計画 変更
0712970 中国 2022/06/27 09:30 2022/06/27 16:30 単日 東岡山変電所 西播東岡山線2L 西播東岡山線２ＬＰＤ本体箱小動物侵入防止対策修理 年間計画 変更
0712957 中国 2022/09/05 08:30 2022/09/09 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線1L 圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか 年間計画 変更
0715225 中国 2022/09/05 08:30 2022/09/09 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0712962 中国 2022/09/06 08:00 2022/09/07 17:00 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線1L がいし清掃作業 年間計画 変更

0712967 中国 2022/09/07 08:30 2022/09/09 17:30 連続 新岡山変電所
新岡山幹線1L 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(新岡山幹線1L)
年間計画 変更

0712958 中国 2022/09/12 08:30 2022/09/16 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線2L 圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか 年間計画 変更

0712975 中国 2022/09/12 08:30 2022/09/14 17:30 連続 新岡山変電所
新岡山幹線2L 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(新岡山幹線2L)
年間計画 変更

0715228 中国 2022/09/12 08:30 2022/09/16 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0712963 中国 2022/09/13 08:00 2022/09/14 17:00 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線2L がいし清掃作業 年間計画 変更

0712966 中国 2022/09/20 08:30 2022/09/21 17:30 連続 新岡山変電所
日野幹線1L 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(日野幹線1L)
年間計画 変更

0715322 中国 2022/09/21 09:30 2022/09/21 16:30 単日 日野変電所 日野幹線1L 日野幹線1L LPD修理 年間計画 変更

0712976 中国 2022/09/22 08:30 2022/09/23 17:30 連続 新岡山変電所
日野幹線2L 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(日野幹線2L)
年間計画 変更

0715250 中国 2022/10/25 09:30 2022/10/25 17:30 単日 智頭変電所 山崎智頭線1L オシロ取替に伴うケーブル切替（山崎智頭線１号） 年間計画 変更
0715251 中国 2022/10/26 09:30 2022/10/26 17:30 単日 智頭変電所 山崎智頭線2L オシロ取替に伴うケーブル切替（山崎智頭線２号） 年間計画 変更
0715252 中国 2022/10/27 09:30 2022/10/27 17:30 単日 智頭変電所 中国東幹線1L オシロ取替に伴うケーブル切替（中国東幹線１号） 年間計画 変更
0715253 中国 2022/10/28 09:30 2022/10/28 17:30 単日 智頭変電所 中国東幹線2L オシロ取替に伴うケーブル切替（中国東幹線２号） 年間計画 変更

0712977 中国 2022/11/26 08:30 2022/11/27 17:30 連続 新岡山変電所
新岡山幹線2L 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

500kV乙母線接続・試充電(新岡山幹線2L停止分再掲)
年間計画 変更

0712978 中国 2022/12/01 08:30 2022/12/01 17:30 単日 新岡山変電所
新岡山幹線1L 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

500kV甲母線接続・試充電(新岡山幹線1L停止分再掲)
年間計画 変更

0715496 中国 2023/04/04 08:30 2023/04/07 16:30 毎日 中国東幹線 中国東幹線1L 架線金具取替工事 年間計画 変更
0715497 中国 2023/04/11 08:30 2023/04/14 16:30 毎日 中国東幹線 中国東幹線2L 架線金具取替工事 年間計画 変更

0716087 中国 2023/04/14 08:00 2023/04/25 18:00 連続 関門連系線
関門連系線1L 碍子装置取替ほか

【電源開発送変電NWによる作業】
年間計画 変更

0715668 中国 2023/04/18 08:30 2023/04/18 16:30 単日 新山口変電所 関門連系線1L 基幹系IRS設置工事（500kV関門連系線1L関係接続） 年間計画 変更

0715682 中国 2023/04/24 08:30 2023/04/24 17:30 単日 東岡山変電所
本四連系線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（本四連系線２Ｌ関係接続）
年間計画 変更
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0715552 中国 2023/04/25 09:30 2023/04/25 16:30 単日 新山口変電所
関門連系線1L 関門連系線系統分離装置リレー取替工事

【１Ｌ切替】
年間計画 変更

0715910 中国 2023/04/26 08:30 2023/04/26 17:30 単日 新山口変電所 関門連系線2L 関門連系線２Ｌ融通用取引用電力計量装置取替工事 年間計画 変更

0715553 中国 2023/04/26 09:30 2023/04/26 15:30 単日 新山口変電所
関門連系線2L 関門連系線系統分離装置リレー取替工事

【２Ｌ切替】
年間計画 変更

0716088 中国 2023/05/10 08:00 2023/05/21 18:00 連続 関門連系線
関門連系線2L 碍子装置取替ほか

【電源開発送変電NWによる作業】
年間計画 変更

0715672 中国 2023/05/17 08:30 2023/05/17 16:30 単日 新山口変電所 関門連系線2L 基幹系IRS設置工事（500kV関門連系線2L関係接続） 年間計画 変更

0715680 中国 2023/05/30 08:30 2023/05/30 17:30 単日 東岡山変電所
本四連系線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（本四連系線１Ｌ関係接続）
年間計画 変更

0715626 中国 2023/06/08 08:30 2023/06/08 17:30 単日 智頭変電所
山崎智頭線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事（事故検出端末山崎智頭線２L

関係接続）
年間計画 変更

0715627 中国 2023/06/09 08:30 2023/06/09 17:30 単日 智頭変電所
山崎智頭線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事（事故検出端末山崎智頭線１L

関係接続）
年間計画 変更

0715398 中国 2023/06/12 08:30 2023/06/16 17:30 毎日 東岡山変電所 新岡山幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線 新岡山幹線２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0715457 中国 2023/06/12 08:30 2023/06/16 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715463 中国 2023/06/12 08:30 2023/06/16 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715590 中国 2023/06/12 08:30 2023/06/16 16:30 毎日 東岡山変電所 新岡山幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線 新岡山幹線２Ｌ関係母線細密点検 年間計画 変更
0715545 中国 2023/06/13 08:00 2023/06/14 17:00 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線2L がいし清掃作業 年間計画 変更
0715442 中国 2023/06/13 08:30 2023/06/15 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線2L 圧縮形直線スリーブ内部点検工事 年間計画 変更
0715486 中国 2023/06/19 08:30 2023/06/23 16:30 毎日 西播東岡山線 西播東岡山線1L 地線ﾀﾞﾝﾊﾟ取替ほか工事 年間計画 変更

0715678 中国 2023/06/19 08:30 2023/06/19 17:30 単日 東岡山変電所
西播東岡山線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（事故検出端末西播東岡山線１Ｌ関係接続）
年間計画 変更

0715487 中国 2023/06/26 08:30 2023/06/30 16:30 毎日 西播東岡山線 西播東岡山線2L 地線ﾀﾞﾝﾊﾟ取替ほか工事 年間計画 変更

0715679 中国 2023/06/26 08:30 2023/06/26 17:30 単日 東岡山変電所
西播東岡山線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（事故検出端末西播東岡山線２L関係接続）
年間計画 変更

0715397 中国 2023/09/04 08:30 2023/09/08 17:30 毎日 東岡山変電所 新岡山幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 新岡山幹線１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0715456 中国 2023/09/04 08:30 2023/09/08 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715462 中国 2023/09/04 08:30 2023/09/08 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715589 中国 2023/09/04 08:30 2023/09/08 16:30 毎日 東岡山変電所 新岡山幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 新岡山幹線１Ｌ関係母線細密点検 年間計画 変更
0715592 中国 2023/09/04 08:30 2023/09/04 17:30 単日 東岡山変電所 新岡山幹線1L 新岡山幹線１ＬＰＤ本体箱小動物侵入防止対策修理 年間計画 変更
0715544 中国 2023/09/05 08:00 2023/09/06 17:00 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線1L がいし清掃作業 年間計画 変更
0715441 中国 2023/09/05 08:30 2023/09/07 17:30 毎日 新岡山幹線 新岡山幹線1L 圧縮形直線スリーブ内部点検工事 年間計画 変更
0715445 中国 2024/03/05 08:30 2024/03/07 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線1L 架空地線ダンパ取替工事 年間計画 変更
0715446 中国 2024/03/12 08:30 2024/03/14 17:30 毎日 日野幹線 日野幹線2L 架空地線ダンパ取替工事 年間計画 変更
0715630 中国 2024/03/13 09:30 2024/03/13 16:30 単日 日野変電所 日野幹線2L 日野幹線2L LPD修理 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0811317 四国 2022/04/04 08:30 2022/04/08 17:30 連続 讃岐ＳＳ
本四連系線２Ｌ/Ｎｏ．５ＳｈＲ 本四連系線2L・5SHR GIS細密点検,LS普通点検,5SHR　GIS摺動

部油圧ｼｰﾙ修繕
年間計画 更新

0811308 四国 2022/04/11 08:00 2022/04/13 17:00 連続 送電線
本四連系線２Ｌ/坂出ＣＨ支線２Ｌ 坂出ＣＨ

ＧＩＳ定期点検
トランスデューサ定期点検

年間計画 変更

0811307 四国 2022/04/14 08:00 2022/04/16 17:00 連続 送電線
本四連系線２Ｌ/児島ＣＨ支線２Ｌ 児島ＣＨ

ＧＩＳ定期点検
トランスデューサ定期点検

年間計画 変更

0811309 四国 2022/04/18 09:00 2022/04/18 17:00 単日 送電線 本四連系線２Ｌ ケーブル接続部解体調査に伴う試充電他 年間計画 更新
0811856 四国 2022/04/23 08:30 2022/04/23 12:30 単日 阿波ＳＳ 阿波幹線１Ｌ 阿波SS 500kVオシロ取替_ケーブル切替 年間計画 更新
0811857 四国 2022/04/23 12:30 2022/04/23 17:30 単日 阿波ＳＳ 阿波幹線２Ｌ 阿波SS 500kVオシロ取替_ケーブル切替 年間計画 更新
0811089 四国 2022/04/24 08:30 2022/04/24 12:30 単日 阿波ＳＳ 南阿波幹線１Ｌ 阿波SS オシロ取替工事 年間計画 更新
0811109 四国 2022/04/24 12:30 2022/04/24 17:30 単日 阿波ＳＳ 南阿波幹線２Ｌ 阿波SS ｵｼﾛ取替工事 年間計画 更新

0811310 四国 2022/04/29 08:00 2022/06/30 09:00 連続 送電線

本四連系線１Ｌ １．ケーブル張替
２．ケーブル内部点検
３．アラミドシート設置
４．ケーブル接続箱解体調査
５．ケーブル接続部細密点検
６．電線路細密点検
７．電線・地線点検
８．不良がい子検出
９．がい子清掃
１０．電線圧縮接続部点検

年間計画 更新

0811312 四国 2022/05/16 08:00 2022/05/18 17:00 連続 送電線
本四連系線１Ｌ/児島ＣＨ支線１Ｌ 児島ＣＨ

ＧＩＳ定期点検
年間計画 更新

0811311 四国 2022/05/23 08:00 2022/05/25 17:00 連続 送電線
本四連系線１Ｌ/坂出ＣＨ支線１Ｌ 坂出ＣＨ

ＧＩＳ定期点検
年間計画 更新

0811313 四国 2022/06/30 09:00 2022/06/30 17:00 単日 送電線 本四連系線１Ｌ ケーブル張替に伴う試充電他 年間計画 更新

0811527 四国 2022/10/29 08:00 2022/11/02 17:30 毎日 送電線
阿波幹線１Ｌ 総点検　No.6〜25_内7基、No.27〜35_内5基

ジャンパスペーサ補修No.24,26,31　3基
年間計画 更新

0811024 四国 2022/10/29 08:30 2022/11/09 17:30 連続 讃岐ＳＳ
阿波幹線１Ｌ 【讃岐ss阿波幹線１Ｌ ＩＣｒ(Ａ系)(Ｂ系)取替】ケーブル切替、確認試

験
年間計画 更新

0811025 四国 2022/10/29 08:30 2022/11/09 17:30 連続 阿波ＳＳ 阿波幹線１Ｌ 阿波SS 阿波幹線ﾘﾚ-取替 年間計画 更新
0812592 四国 2022/10/29 08:30 2022/11/09 17:30 毎日 送電線 阿波幹線１Ｌ 総点検 No.44〜82 内8基 年間計画 更新

0811073 四国 2022/10/31 08:00 2022/11/03 18:00 連続 阿波ＳＳ
阿波幹線１Ｌ 阿波幹線1LGIS(CB,LLS,ELS)細点，阿波幹線1LGIS(LLS,ELS)電

装品修繕，現地箱制御器具点検
年間計画 更新

0811300 四国 2022/11/02 09:00 2022/11/05 17:00 連続 讃岐ＳＳ 阿波幹線１Ｌ 阿波幹線1L GIS細密点検,LS普通点検,GCB油圧電磁弁修繕 年間計画 更新
0811314 四国 2022/11/10 07:30 2022/11/10 17:30 単日 送電線 本四連系線１Ｌ １．ケーブル接続部再点検 年間計画 変更
0811315 四国 2022/11/11 07:30 2022/11/11 13:30 単日 送電線 本四連系線２Ｌ １．ケーブル接続部再点検 年間計画 変更

0811039 四国 2022/11/12 08:30 2022/11/23 17:30 連続 讃岐ＳＳ
阿波幹線２Ｌ 【讃岐ss阿波幹線２Ｌ ＩＣｒ(Ａ系)(Ｂ系)取替】ケーブル切替、確認試

験
年間計画 更新

0811040 四国 2022/11/12 08:30 2022/11/23 17:30 連続 阿波ＳＳ 阿波幹線２Ｌ 阿波SS 阿波幹線ﾘﾚｰ取替 年間計画 更新
0812593 四国 2022/11/12 08:30 2022/11/23 17:30 毎日 送電線 阿波幹線２Ｌ 総点検 No.44〜82 内8基 年間計画 更新

0811529 四国 2022/11/14 08:00 2022/11/16 17:30 毎日 送電線
阿波幹線２Ｌ 総点検　No.6〜25_内7基、No.27〜35_内5基

ジャンパスペーサ補修No.24,26,31　3基
年間計画 更新

0811301 四国 2022/11/14 09:00 2022/11/15 17:00 連続 讃岐ＳＳ 阿波幹線２Ｌ 阿波幹線2L GIS細密点検,LS普通点検 年間計画 更新
0813106 四国 2022/11/16 08:30 2022/11/22 17:30 連続 讃岐ＳＳ 阿波幹線２Ｌ 讃岐SS 阿波幹線2L GIS塗装修繕 年間計画 更新

0812589 四国 2023/03/01 08:30 2023/03/02 17:30 毎日 送電線
南阿波幹線１Ｌ 鉄塔腕金塗装 No.74_計1基

年間計画 更新

0812590 四国 2023/03/06 08:30 2023/03/07 17:30 毎日 送電線 南阿波幹線２Ｌ 鉄塔腕金塗装 No.74_計1基 年間計画 更新
0811316 四国 2023/03/13 05:00 2023/03/24 20:00 連続 阿南ＣＳ 阿南紀北DC幹線1L/Ｎｏ．１変換用Ｔｒ １極設備細密点検、ＧＩＳ細密点検他 年間計画 変更

0812577 四国 2023/03/13 05:00 2023/03/24 20:00 連続 阿南ＣＳ
阿南紀北DC幹線1L/Ｎｏ．１変換用Ｔｒ 【１群冷凍機他取替工事】１群冷凍機冷却水配管改造、１群熱交

換器取替
年間計画 変更

0812623 四国 2023/03/13 05:00 2023/03/24 20:00 連続 阿南ＣＳ 阿南紀北DC幹線1L １極設備細密点検 年間計画 変更
0811318 四国 2023/03/13 08:00 2023/03/15 18:00 連続 阿南ＣＳ Ｎｏ．１調相用Ｔｒ Ｎｏ．１調相用ＴＲ１次・２次・３次ＧＩＳ細密点検、電装品修繕 年間計画 変更
0812578 四国 2023/03/13 08:30 2023/03/16 17:30 連続 阿南ＣＳ 阿南紀北DC幹線1L/Ｎｏ．１変換用Ｔｒ 550kVGIS(1群ACF)投入制御回路修繕 年間計画 変更

0812579 四国 2023/04/06 08:00 2023/04/25 09:00 連続 送電線

本四連系線２Ｌ １．ケーブル接続箱解体調査
２．ケーブル接続部細密点検
３．アラミドシート設置
４．電線路細密点検
５．不良がい子点検
６．がい子清掃
７．電線圧縮接続部点検

年間計画 更新

0812575 四国 2023/04/11 08:00 2023/04/13 18:00 連続 讃岐ＳＳ 本四連系線２Ｌ/Ｎｏ．５ＳｈＲ 本四連系線2L LS電装品修繕、No.5SHRCB摺動部ｼｰﾙ修繕 年間計画 更新
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0812582 四国 2023/04/25 09:00 2023/04/25 17:00 単日 送電線 本四連系線２Ｌ ケーブル接続部解体調査に伴う試充電他 年間計画 更新

0812583 四国 2023/05/10 08:00 2023/06/27 09:00 連続 送電線

本四連系線１Ｌ １．ケーブル内部点検
２．ケーブル接続箱解体調査
３．ケーブル接続部細密点検
４．アラミドシート設置
５．電線路細密点検
６．不良がい子検出
７．がい子清掃
８．電線圧縮接続部点検

年間計画 更新

0812576 四国 2023/05/23 08:00 2023/05/25 18:00 連続 讃岐ＳＳ 本四連系線１Ｌ 本四連系線1L LS電装品修繕 年間計画 更新
0812610 四国 2023/06/19 08:30 2023/06/19 12:30 単日 阿南ＣＳ 南阿波幹線１Ｌ 阿南cs N-FLﾊﾟﾚｯﾄ取込、交流ｵｼﾛ離線 年間計画 変更
0812611 四国 2023/06/19 12:30 2023/06/19 17:30 単日 阿南ＣＳ 南阿波幹線２Ｌ 阿南cs N-FLﾊﾟﾚｯﾄ取込、交流ｵｼﾛ離線 年間計画 変更
0812586 四国 2023/06/27 09:00 2023/06/27 17:00 単日 送電線 本四連系線１Ｌ ケーブル接続箱解体調査に伴う試充電他 年間計画 更新
0812587 四国 2023/10/24 07:30 2023/10/24 17:30 単日 送電線 本四連系線１Ｌ １．ケーブル接続部再点検 年間計画 変更
0812588 四国 2023/10/25 07:30 2023/10/25 13:30 単日 送電線 本四連系線２Ｌ １．ケーブル接続部再点検 年間計画 変更

0812495 四国 2023/10/26 08:30 2023/10/27 17:30 連続 阿波ＳＳ
阿波幹線２Ｌ GIS(CB,LLS,ELS)細点、現地箱制御器具点検、DAC盤制御器具

点検,AOS普点
年間計画 更新

0812501 四国 2023/11/06 08:00 2023/11/08 18:00 連続 阿南ＣＳ 南阿波幹線１Ｌ 南阿波幹線1L ＧＩＳ細密点検・電装品修繕 年間計画 更新

0812604 四国 2023/11/06 08:30 2023/11/07 17:30 連続 阿波ＳＳ
南阿波幹線１Ｌ GIS(CB,LLS,ELS)細点、現地箱制御器具点検、DAC盤制御器具

点検,AOS普点
年間計画 更新

0812608 四国 2023/11/09 08:30 2023/11/10 17:30 連続 阿波ＳＳ
南阿波幹線２Ｌ GIS(CB,LLS,ELS)細点、現地箱制御器具点検、DAC盤制御器具

点検,AOS普点
年間計画 更新

0813076 四国 2023/11/09 08:30 2023/11/11 17:30 毎日 送電線
南阿波幹線２Ｌ 総点検_南阿波幹線?2〜84_内18基

鉄塔腕金塗装 No.75_計基
年間計画 更新
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920382 九州 2022/04/12 08:00 2022/04/23 18:00 連続 500kV 関門連系線2L
500kV 関門連系線2L 500kV関門連系線（電発）２号線　送電線補修工事（電源開発送

変電NW）
年間計画 変更

0920385 九州 2022/04/20 07:00 2022/04/20 18:00 単日 北九州ss
500kV 関門連系線2L/北九州ss　５０−４０/北九州
ss　５００ｋＶ１号母線

北九州ss　５０−４０ＧＩＳ　ＵＴ測定他修繕工事
年間計画 変更

0920386 九州 2022/04/21 07:00 2022/04/21 18:00 単日 北九州ss
500kV 関門連系線2L/北九州ss　５０−４０/北九州
ss　５００ｋＶ２号母線

北九州ss　５０−４０ＧＩＳ　ＵＴ測定他修繕工事
年間計画 変更

0920381 九州 2022/05/10 08:00 2022/05/21 18:00 連続 500kV 関門連系線1L
500kV 関門連系線1L 500kV関門連系線（電発）１号線　送電線補修工事（電源開発送

変電NW）
年間計画 変更

0920383 九州 2022/05/16 07:00 2022/05/16 18:00 単日 北九州ss
500kV 関門連系線1L/北九州ss　５０−３０/北九州
ss　５００ｋＶ１号母線

北九州ss　５０−３０ＧＩＳ　ＵＴ測定他修繕工事
年間計画 変更

0920384 九州 2022/05/17 07:00 2022/05/17 18:00 単日 北九州ss
500kV 関門連系線1L/北九州ss　５０−３０/北九州
ss　５００ｋＶ２号母線

北九州ss　５０−３０ＧＩＳ　ＵＴ測定他修繕工事
年間計画 変更

0920387 九州 2023/04/14 08:00 2023/04/25 18:00 連続 500kV 関門連系線1L
500kV 関門連系線1L 500kV関門連系線（電発）１号線　送電線補修工事（電源開発送

変電NW）
年間計画 変更

0920388 九州 2023/05/10 08:00 2023/05/21 18:00 連続 500kV 関門連系線2L
500kV 関門連系線2L 500kV関門連系線（電発）２号線　送電線補修工事（電源開発送

変電NW）
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0118717 北海道 2022/04/01 09:00 2022/04/02 17:00 毎日 滝川幹線(西奈井江・西滝川) 滝川幹線(西奈井江・西滝川)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0116577 北海道 2022/04/04 09:00 2022/04/07 17:00 毎日 滝川幹線(西奈井江・西滝川) 滝川幹線(西奈井江・西滝川)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118744 北海道 2022/04/06 09:00 2022/04/06 17:00 単日 南札幌幹線(北江別・南札幌) 南札幌幹線(北江別・南札幌)　1L 1.普通点検 年間計画 新規
0116516 北海道 2022/04/07 09:00 2022/04/07 10:30 単日 北江別変電所 北江別変電所　１０３＜南札幌幹線１号線＞ 1.103CT回路離線 年間計画 変更
0116517 北海道 2022/04/07 10:30 2022/04/07 12:00 単日 北江別変電所 北江別変電所　１０４＜南札幌幹線２号線＞ 1.104CT回路離線 年間計画 変更
0116519 北海道 2022/04/08 13:00 2022/04/08 14:30 単日 北江別変電所 北江別変電所　１０３＜南札幌幹線１号線＞ 1.103CT回路接続（自動ｵｼﾛ盤〜FL盤間） 年間計画 変更

0116520 北海道 2022/04/08 14:30 2022/04/08 15:00 単日 北江別変電所
北江別変電所　１０３＜南札幌幹線１号線＞ 1.103CT潮流測定

年間計画 変更

0117914 北海道 2022/04/08 15:00 2022/04/08 16:30 単日 北江別変電所 北江別変電所　１０４＜南札幌幹線２号線＞ 1.104CT回路接続（自動ｵｼﾛ盤〜FL盤間） 年間計画 変更
0116518 北海道 2022/04/08 16:30 2022/04/08 17:00 単日 北江別変電所 北江別変電所　１０４＜南札幌幹線２号線＞ 1.104CT潮流測定 年間計画 変更

0116538 北海道 2022/04/20 09:00 2022/04/20 17:00 単日 西名寄変電所
西名寄変電所　171＜名寄幹線1号線（西名寄〜旭
嵐）＞

1.北豊富向情報転送装置設置関連
年間計画 変更

0116539 北海道 2022/04/20 09:00 2022/04/20 17:00 単日 旭川嵐山開閉所
旭川嵐山開閉所　１０３＜名寄幹線１号線（嵐山〜
西名寄）＞

1.北豊富向情報転送装置設置関連
年間計画 変更

0116541 北海道 2022/04/21 09:00 2022/04/21 17:00 単日 西名寄変電所
西名寄変電所　172＜名寄幹線2号線（西名寄〜旭
嵐）＞

1.北豊富情報転送装置設置関連
年間計画 変更

0116542 北海道 2022/04/21 09:00 2022/04/21 17:00 単日 旭川嵐山開閉所
旭川嵐山開閉所　１０４＜名寄幹線２号線（嵐山〜
西名寄）＞

1.北豊富向情報転送装置設置関連
年間計画 変更

0117915 北海道 2022/04/22 09:00 2022/04/22 17:00 単日 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）１Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0117916 北海道 2022/04/22 09:00 2022/04/22 17:00 単日 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）１Ｌ東釧路端子 普通点検 年間計画 変更

0116544 北海道 2022/04/25 09:00 2022/04/26 17:00 毎日
（電発）追分恵庭線(追分・恵
庭)

（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)　1L 電線路細密点検
年間計画 変更

0117917 北海道 2022/04/25 09:00 2022/04/26 17:00 毎日 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）２Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0118712 北海道 2022/04/25 09:00 2022/04/25 17:00 連続 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）２Ｌ宇円別端子 不良碍子検出 年間計画 新規
0118714 北海道 2022/04/25 09:00 2022/04/26 17:00 毎日 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）２Ｌ東釧路端子 普通点検 年間計画 新規

0118718 北海道 2022/04/25 09:00 2022/04/26 17:00 毎日
奈井江幹線(北江別・西奈井
江)

奈井江幹線(北江別・西奈井江)　1L 標識リング取替
年間計画 新規

0116545 北海道 2022/04/27 09:00 2022/04/28 17:00 毎日
（電発）追分恵庭線(追分・恵
庭)

（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)　2L 電線路細密点検
年間計画 変更

0118719 北海道 2022/04/27 09:00 2022/04/28 17:00 毎日
奈井江幹線(北江別・西奈井
江)

奈井江幹線(北江別・西奈井江)　2L 標識リング取替
年間計画 新規

0116546 北海道 2022/05/09 09:00 2022/05/13 17:00 毎日 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)　1L 鉄塔塗装 年間計画 変更
0116548 北海道 2022/05/09 09:00 2022/05/09 17:00 単日 南九条線(西野・南九条) 南九条線(西野・南九条)　1L ケーブルヘッド・避雷器点検 年間計画 変更
0118450 北海道 2022/05/10 09:00 2022/05/10 17:00 単日 南札幌幹線(北江別・南札幌) 南札幌幹線(北江別・南札幌)　1L 1.普通点検 年間計画 変更

0116555 北海道 2022/05/11 09:00 2022/05/13 17:00 毎日 西春別線(東釧路・西春別)
西春別線(東釧路・西春別)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装

年間計画 変更

0118451 北海道 2022/05/11 09:00 2022/05/13 17:00 毎日 南札幌幹線(北江別・南札幌) 南札幌幹線(北江別・南札幌)　1L 1.普通点検 年間計画 変更
0116719 北海道 2022/05/16 08:00 2022/05/20 17:00 毎日 岩松西線(北新得・北芽室) 岩松西線(北新得・北芽室)　（カ）２Ｌ 直線スリーブ点検 年間計画 変更
0116554 北海道 2022/05/16 09:00 2022/05/18 17:00 毎日 南九条線(西野・南九条) 南九条線(西野・南九条)　3L （１）ケーブルヘッド・避雷器・開閉器点検 年間計画 変更
0116571 北海道 2022/05/16 09:00 2022/05/18 17:00 毎日 南札幌幹線(北江別・南札幌) 南札幌幹線(北江別・南札幌)　1L 1.普通点検 年間計画 変更
0116572 北海道 2022/05/16 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)　1L 鉄塔塗装他 年間計画 変更
0117920 北海道 2022/05/16 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　1L 1.直線スリーブ点検 年間計画 変更
0118453 北海道 2022/05/16 09:00 2022/05/16 17:00 単日 東苫小牧変電所 東苫小牧変電所　１０１＜苫小牧火力線１号線＞ ＜壁貫ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ油分析＞ 年間計画 変更

0116600 北海道 2022/05/16 10:00 2022/05/16 11:00 単日 西名寄変電所
西名寄変電所　171＜名寄幹線1号線（西名寄〜旭
嵐）＞

1.171CB 無停電点検
年間計画 変更

0116578 北海道 2022/05/17 09:00 2022/05/20 16:00 毎日 旭川幹線(西滝川・西旭川) 旭川幹線(西滝川・西旭川)　1L 難着雪リング取替 年間計画 変更
0116579 北海道 2022/05/17 09:00 2022/05/19 17:00 毎日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）２Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0116802 北海道 2022/05/17 09:00 2022/05/17 17:00 単日 南九条変電所 南九条変電所　Ｌ１０３＜南九条線３号線＞ １．連変Ｃ　外部点検・測定試験（無停電点検） 年間計画 変更
0117945 北海道 2022/05/17 09:00 2022/05/19 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　1L （１）圧縮接続管点検 年間計画 変更
0118454 北海道 2022/05/17 09:00 2022/05/17 17:00 単日 東苫小牧変電所 東苫小牧変電所　１０２＜苫小牧火力線２号線＞ ＜壁貫ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ油分析＞ 年間計画 変更
0118713 北海道 2022/05/17 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 道央東幹線(西当別・南早来) 道央東幹線(西当別・南早来)　1L 地線金具取替 年間計画 新規

0116629 北海道 2022/05/18 09:00 2022/05/18 17:00 単日 西室蘭開閉所
西室蘭開閉所　１０５＜室蘭西幹線１号線（双葉
側）＞

１．１０５ＣＢ　外部点検・測定試験
年間計画 変更

0118458 北海道 2022/05/19 09:00 2022/05/19 17:00 単日 南札幌幹線(北江別・南札幌) 南札幌幹線(北江別・南札幌)　2L 1.不良碍子検出 年間計画 変更
0116589 北海道 2022/05/23 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0116796 北海道 2022/05/23 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 南九条線(西野・南九条) 南九条線(西野・南九条)　2L 普通点検 年間計画 変更
0116819 北海道 2022/05/23 09:00 2022/05/23 17:00 単日 道央南幹線(南早来・西双葉) 道央南幹線(南早来・西双葉)　1L （１）特定点検　架線金具・碍子 年間計画 変更
0118468 北海道 2022/05/23 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　2L 1.直線スリーブ点検 年間計画 変更
0116553 北海道 2022/05/24 09:00 2022/05/24 17:00 単日 南九条線(西野・南九条) 南九条線(西野・南九条)　2L ケーブルヘッド・避雷器点検 年間計画 変更
0116596 北海道 2022/05/24 09:00 2022/05/27 16:00 毎日 旭川幹線(西滝川・西旭川) 旭川幹線(西滝川・西旭川)　2L 難着雪リング取替 年間計画 変更
0118715 北海道 2022/05/24 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 道央東幹線(西当別・南早来) 道央東幹線(西当別・南早来)　2L 地線金具取替 年間計画 新規

0116636 北海道 2022/05/25 09:00 2022/05/25 17:00 単日 西室蘭開閉所
西室蘭開閉所　１０６＜室蘭西幹線２号線（双葉
側）＞

１．１０６ＣＢ　外部点検・測定試験（無停電点検）、補修塗装
年間計画 変更
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一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0116846 北海道 2022/05/25 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　2L （１）圧縮接続管点検 年間計画 変更

0116604 北海道 2022/05/25 10:00 2022/05/25 11:00 単日 西名寄変電所
西名寄変電所　172＜名寄幹線2号線（西名寄〜旭
嵐）＞

1.172CB 無停電点検
年間計画 変更

0116603 北海道 2022/05/30 09:00 2022/05/30 17:00 単日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）１Ｌ 不良碍子検出 年間計画 変更
0116608 北海道 2022/05/30 09:00 2022/06/03 17:00 毎日 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0116686 北海道 2022/05/30 09:00 2022/06/03 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　2L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0116687 北海道 2022/05/30 09:00 2022/06/03 17:00 毎日 篠路線(篠路・西当別) 篠路線(篠路・西当別)　2L 相間スペーサクランプ取替他に伴う予防停電 年間計画 変更
0116607 北海道 2022/05/31 09:00 2022/05/31 17:00 単日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）２Ｌ 不良碍子検出 年間計画 変更
0116580 北海道 2022/06/02 09:00 2022/06/03 16:00 毎日 道北幹線(西当別・旭川嵐山) 道北幹線(西当別・旭川嵐山)　1L 複導体スペーサー取替 年間計画 変更
0118060 北海道 2022/06/02 09:00 2022/06/03 16:00 毎日 道北幹線(西当別・旭川嵐山) 道北幹線(西当別・旭川嵐山)　1L 素導体スペーサー点検 年間計画 変更
0116840 北海道 2022/06/02 10:00 2022/06/02 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１１１＜道北幹線１号線＞ 1.111CB 外部点検･測定試験(無停電点検) 年間計画 変更
0116597 北海道 2022/06/06 09:00 2022/06/07 16:00 毎日 道北幹線(西当別・旭川嵐山) 道北幹線(西当別・旭川嵐山)　2L 複導体スペーサー取替 年間計画 変更
0118065 北海道 2022/06/06 09:00 2022/06/07 16:00 毎日 道北幹線(西当別・旭川嵐山) 道北幹線(西当別・旭川嵐山)　2L 素導体スペーサー点検 年間計画 変更

0116750 北海道 2022/06/06 10:00 2022/06/06 13:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０２＜室蘭西幹線（西野向）２号線
＞

１．１０２無停電点検
年間計画 変更

0116845 北海道 2022/06/07 10:00 2022/06/07 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１１２＜道北幹線２号線＞ 1.112CB 外部点検･測定試験（無停電点検） 年間計画 変更
0117921 北海道 2022/06/07 10:00 2022/06/07 15:00 単日 道央南幹線(南早来・西双葉) 道央南幹線(南早来・西双葉)　2L 鉄塔原寸調査 年間計画 変更
0116661 北海道 2022/06/14 09:00 2022/06/16 16:00 毎日 釧路幹線(宇円別・足寄) 釧路幹線(宇円別・足寄)　（カ）２Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0118077 北海道 2022/06/15 11:00 2022/06/15 12:00 単日 旭川嵐山開閉所 旭川嵐山開閉所　１０７＜旭川南線１号線＞ 1.107CB開閉点検（点検内で遠方入･切有り） 年間計画 変更
0118078 北海道 2022/06/15 13:00 2022/06/15 14:00 単日 旭川嵐山開閉所 旭川嵐山開閉所　１０８＜旭川南線２号線＞ 1.108CB開閉点検（点検内で遠方入･切有り） 年間計画 変更
0116552 北海道 2022/06/20 08:00 2022/06/25 17:00 毎日 狩勝幹線(南早来・北新得) 狩勝幹線(南早来・北新得)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0116843 北海道 2022/06/20 09:00 2022/06/20 17:00 単日 室蘭西幹線(双葉・西野) 室蘭西幹線(双葉・西野)　2L （１）特定点検　架線金具・碍子 年間計画 変更
0116921 北海道 2022/06/20 09:00 2022/06/21 17:00 毎日 道央西幹線(西双葉・西野) 道央西幹線(西双葉・西野)　1L 1.地線金具改修 年間計画 変更
0116923 北海道 2022/06/22 09:00 2022/06/22 17:00 単日 道央西幹線(西双葉・西野) 道央西幹線(西双葉・西野)　2L 1.地線金具改修 年間計画 変更
0118722 北海道 2022/06/24 10:00 2022/06/24 11:00 単日 西名寄変電所 西名寄変電所　名寄幹線（旭川嵐山〜西名寄）２L １．187kV乙母線　試加圧 年間計画 新規
0118726 北海道 2022/06/24 10:00 2022/06/24 11:00 単日 西中川変電所 西中川変電所　名寄幹線（旭川嵐山〜西名寄）２L １．１０１・１０２ＧＩＳ　試加圧 年間計画 新規
0116557 北海道 2022/06/27 08:00 2022/07/02 17:00 毎日 狩勝幹線(南早来・北新得) 狩勝幹線(南早来・北新得)　（カ）２Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118734 北海道 2022/06/27 09:00 2022/06/27 17:00 単日 道央西幹線(西双葉・西野) 道央西幹線(西双葉・西野)　2L 1.地線金具改修 年間計画 新規

0118723 北海道 2022/06/28 12:00 2022/06/28 14:00 単日 西名寄変電所
西名寄変電所　名寄幹線（旭川嵐山〜西名寄）２L １．潮流測定（２Ｌ）

年間計画 新規

0118728 北海道 2022/06/28 12:00 2022/06/28 14:00 単日 西中川変電所 西中川変電所　名寄幹線（旭川嵐山〜西名寄）２L １．潮流測定 年間計画 新規
0118470 北海道 2022/06/29 16:00 2022/06/29 17:00 単日 北江別変電所 北江別変電所　１０３＜南札幌幹線１号線＞ 1.11甲試加圧 年間計画 変更

0116749 北海道 2022/06/30 10:00 2022/06/30 13:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０１＜室蘭西幹線（西野向）１号線
＞

１．１０１ＣＢ無停電点検
年間計画 変更

0118472 北海道 2022/06/30 16:00 2022/06/30 17:00 単日 北江別変電所 北江別変電所　１０３＜南札幌幹線１号線＞ 1.11乙試加圧 年間計画 変更
0116865 北海道 2022/07/05 09:00 2022/07/07 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西野) 室蘭西幹線(双葉・西野)　1L （１）特定点検（電線・地線） 年間計画 変更
0117924 北海道 2022/07/05 09:00 2022/07/05 17:00 単日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）１Ｌ 電線・地線点検 年間計画 変更
0116809 北海道 2022/07/08 13:00 2022/07/08 14:00 単日 北江別変電所 北江別変電所　南札幌幹線１L １．常規対地電圧印加試験（使用前自主検査） 年間計画 変更
0117928 北海道 2022/07/11 09:00 2022/07/12 17:00 毎日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）２Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0118711 北海道 2022/07/11 09:00 2022/07/11 17:00 単日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）２Ｌ東釧路端子 普通点検 年間計画 新規
0116825 北海道 2022/07/16 16:00 2022/07/16 18:00 単日 北江別変電所 北江別変電所　＜南札幌幹線１号線＞ 連変Cリレー盤･制御盤切替に伴う潮流測定 年間計画 更新

0118762 北海道 2022/07/19 08:00 2022/07/19 17:00 単日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS) 振動防止ダンパー取替に伴う予防停電
年間計画 新規

0118724 北海道 2022/07/23 11:00 2022/07/23 12:00 単日 西名寄変電所 西名寄変電所　名寄幹線（旭川嵐山〜西名寄）1L １．使用前自主検査（１Ｌ） 年間計画 新規
0118725 北海道 2022/07/23 15:00 2022/07/23 16:00 単日 西名寄変電所 西名寄変電所　名寄幹線（旭川嵐山〜西名寄）1L １．潮流測定（１Ｌ） 年間計画 新規
0118729 北海道 2022/07/23 15:00 2022/07/23 16:00 単日 西中川変電所 名寄幹線（旭川嵐山〜西名寄）1L １．潮流測定 年間計画 新規
0116648 北海道 2022/07/26 09:00 2022/07/27 17:00 毎日 北新得変電所 北新得変電所　（カ）１１７＜西音更線１号線＞ 1.117CB 外部点検,測定試験 年間計画 変更

0118476 北海道 2022/07/26 09:00 2022/07/26 17:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０３＜室蘭西幹線（西室蘭向）１号
線＞

１．１０３ＴＬ切替
年間計画 変更

0118477 北海道 2022/07/26 17:00 2022/07/26 18:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０３＜室蘭西幹線（西室蘭向）１号
線＞

１．室西幹転送遮断装置潮流測定
年間計画 変更

0118478 北海道 2022/07/27 09:00 2022/07/27 17:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０４＜室蘭西幹線（西室蘭向）２号
線＞

１．１０４ＴＬ切替
年間計画 変更

0118480 北海道 2022/07/27 17:00 2022/07/27 18:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０４＜室蘭西幹線（西室蘭向）２号
線＞

１．室西幹転送遮断装置潮流測定
年間計画 変更

0116665 北海道 2022/07/28 09:00 2022/07/29 17:00 毎日 北新得変電所 北新得変電所　（カ）１１８＜西音更線２号線＞ 1.118CB 外部点検,測定試験 年間計画 変更
0116877 北海道 2022/08/01 09:00 2022/08/02 17:00 毎日 北江別変電所 北江別変電所　１０１＜北江別線１号線＞ １．１０１上母線外部点検 年間計画 変更
0116882 北海道 2022/08/03 09:00 2022/08/04 17:00 毎日 北江別変電所 北江別変電所　１０２＜北江別線２号線＞ １．１０２上母線外部点検 年間計画 変更
0118727 北海道 2022/08/08 08:00 2022/08/10 17:00 連続 岩松西線(北新得・北芽室) 岩松西線(北新得・北芽室)　（カ）２Ｌ 直線スリーブ点検 年間計画 新規

0118720 北海道 2022/08/09 09:00 2022/08/09 17:00 単日
奈井江幹線(北江別・西奈井
江)

奈井江幹線(北江別・西奈井江)　1L 標識リング取替
年間計画 新規

0118721 北海道 2022/08/10 09:00 2022/08/10 17:00 単日
奈井江幹線(北江別・西奈井
江)

奈井江幹線(北江別・西奈井江)　2L 標識リング取替
年間計画 新規
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0116728 北海道 2022/08/15 09:00 2022/08/19 18:00 毎日 南早来変電所 南早来変電所　２０７＜道央南幹線１号線＞ 1.207CB　外部点検、測定試験、保全作業 年間計画 変更

0116873 北海道 2022/08/16 08:00 2022/09/04 17:00 連続
（電発）恵庭南札線(南札幌・恵
庭)

（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)　1L 電線路細密点検
年間計画 変更

0116724 北海道 2022/08/20 10:00 2022/08/20 12:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０８＜道央南幹線２号線＞ 1.208CB 外部点検、測定試験（無停電点検） 年間計画 変更
0118048 北海道 2022/08/22 07:00 2022/08/31 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　1L 電線地線張替 年間計画 変更
0118499 北海道 2022/08/22 08:00 2022/08/26 17:00 毎日 岩松西線(北新得・北芽室) 岩松西線(北新得・北芽室)　（カ）２Ｌ 直線スリーブ改修 年間計画 変更
0116884 北海道 2022/08/24 10:00 2022/08/24 12:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　１０７＜日高幹線＞ 1.107CB 外部点検、測定試験（無停電点検） 年間計画 変更
0116786 北海道 2022/08/29 09:00 2022/08/29 17:00 単日 北芽室変電所 北芽室変電所　（カ）１０１＜岩松西線１号線＞ 1.101上母線　外部点検 年間計画 変更
0118501 北海道 2022/08/29 09:00 2022/08/30 17:00 毎日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0116790 北海道 2022/08/30 09:00 2022/08/30 17:00 単日 北芽室変電所 北芽室変電所　（カ）１０２＜岩松西線２号線＞ 1.102上母線　外部点検 年間計画 変更
0118504 北海道 2022/08/31 09:00 2022/08/31 17:00 単日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）１Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0118505 北海道 2022/08/31 09:00 2022/08/31 17:00 単日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）１Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0118710 北海道 2022/09/01 09:00 2022/09/02 17:00 毎日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）２Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規

0116783 北海道 2022/09/05 09:00 2022/09/05 11:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０１＜室蘭西幹線（西野向）１号線
＞

１．１０１ＴＬ　ＣＴ回路、機器状態表示接続
年間計画 変更

0116787 北海道 2022/09/05 11:00 2022/09/05 12:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０１＜室蘭西幹線（西野向）１号線
＞

１．１０１ＴＬ　ＣＴ回路接続による潮流測定
年間計画 変更

0116789 北海道 2022/09/05 13:00 2022/09/05 15:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０２＜室蘭西幹線（西野向）２号線
＞

１．１０２ＴＬ　ＣＴ回路、機器状態表示接続
年間計画 変更

0116792 北海道 2022/09/05 15:00 2022/09/05 16:00 単日 双葉開閉所
双葉開閉所　１０２＜室蘭西幹線（西野向）２号線
＞

１．１０２ＴＬ　ＣＴ回路接続による潮流測定
年間計画 変更

0118058 北海道 2022/09/06 07:00 2022/09/15 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　2L 電線地線張替 年間計画 変更

0116903 北海道 2022/09/06 08:00 2022/09/25 17:00 連続
（電発）恵庭南札線(南札幌・恵
庭)

（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)　2L 電線路細密点検
年間計画 変更

0116746 北海道 2022/09/06 09:00 2022/09/07 17:00 毎日 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)　1L 1.振動防止ダンパー取替 年間計画 変更
0116679 北海道 2022/09/08 08:00 2022/09/09 17:00 毎日 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)　2L 室蘭東幹線１４４号鉄塔２Ｌ着雪検知装置更新 年間計画 変更
0117925 北海道 2022/09/08 09:00 2022/09/09 17:00 毎日 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)　2L 1.振動防止ダンパー取替 年間計画 変更

0118763 北海道 2022/09/12 08:00 2022/09/12 17:00 単日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS) 振動防止ダンパー取替に伴う予防停電
年間計画 新規

0116617 北海道 2022/09/13 08:00 2022/09/15 17:30 毎日 西音更変電所 西音更変電所　（カ）１０１＜西音更線１号線＞ １．１０１ＰＤ本体撤去・据付 年間計画 変更
0118054 北海道 2022/09/13 17:30 2022/09/15 18:00 毎日 西音更変電所 西音更変電所　（カ）１０１＜西音更線１号線＞ １．１０１ＰＤ試加圧 年間計画 変更
0116913 北海道 2022/09/15 09:00 2022/09/15 17:00 単日 室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)　1L 1.不良碍子点検 年間計画 変更
0116650 北海道 2022/09/16 08:00 2022/09/16 17:30 単日 西音更変電所 西音更変電所　（カ）１０２＜西音更線２号線＞ １．１０２ＰＤ本体撤去・据付 年間計画 変更
0116920 北海道 2022/09/16 09:00 2022/09/16 17:00 単日 室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) 室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)　2L 1.不良碍子点検 年間計画 変更
0118057 北海道 2022/09/16 17:30 2022/09/16 18:00 単日 西音更変電所 西音更変電所　（カ）１０２＜西音更線２号線＞ １．１０２ＰＤ試加圧 年間計画 変更
0118059 北海道 2022/09/20 08:00 2022/09/21 17:30 毎日 西音更変電所 西音更変電所　（カ）１０２＜西音更線２号線＞ １．１０２ＰＤ本体撤去・据付 年間計画 変更
0118062 北海道 2022/09/20 17:30 2022/09/21 18:00 毎日 西音更変電所 西音更変電所　（カ）１０２＜西音更線２号線＞ １．１０２ＰＤ試加圧 年間計画 変更
0118737 北海道 2022/09/27 08:00 2022/10/05 17:00 連続 篠路線(篠路・西当別) 篠路線(篠路・西当別)　2L 苗穂北線地線張替に伴う予防停電 年間計画 新規
0118739 北海道 2022/09/27 08:00 2022/10/05 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　2L 地線張替 年間計画 新規
0116803 北海道 2022/09/27 09:00 2022/09/28 17:00 毎日 双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 双葉幹線(苫小牧SS・双葉)　1L （１）圧縮接続管点検 年間計画 変更
0118064 北海道 2022/09/28 09:00 2022/10/06 17:00 連続 西当別変電所 西当別変電所　１０４＜苗穂北線２号線＞ １．104X断路器操作機構修繕 年間計画 変更
0116585 北海道 2022/09/28 10:00 2022/09/28 12:00 単日 苫小牧変電所 苫小牧変電所　１１１＜双葉幹線１号線＞ 1.111CB 外部点検、測定試験(無停電点検） 年間計画 変更
0116806 北海道 2022/09/29 09:00 2022/09/30 17:00 毎日 双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 双葉幹線(苫小牧SS・双葉)　2L （１）圧縮接続管点検 年間計画 変更
0116587 北海道 2022/09/29 10:00 2022/09/29 15:00 単日 苫小牧変電所 苫小牧変電所　１１２＜双葉幹線２号線＞ 1.112CB 外部点検、測定試験(無停電点検） 年間計画 変更
0118716 北海道 2022/10/03 09:00 2022/10/05 17:00 毎日 滝川幹線(西奈井江・西滝川) 滝川幹線(西奈井江・西滝川)　1L 普通点検 年間計画 新規
0118071 北海道 2022/10/07 09:00 2022/10/15 17:00 連続 西当別変電所 西当別変電所　１０３＜苗穂北線１号線＞ １．103X断路器操作機構修繕 年間計画 変更
0116708 北海道 2022/10/11 09:00 2022/10/17 17:00 毎日 篠路線(篠路・西当別) 篠路線(篠路・西当別)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0116709 北海道 2022/10/11 09:00 2022/10/17 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0118079 北海道 2022/10/18 17:00 2022/10/18 18:00 単日 双葉開閉所 双葉開閉所　双葉幹線１L １．１０９甲母線側試加圧 年間計画 変更
0118735 北海道 2022/10/20 08:00 2022/10/28 17:00 毎日 篠路線(篠路・西当別) 篠路線(篠路・西当別)　2L 苗穂北線地線張替に伴う予防停電 年間計画 新規
0118740 北海道 2022/10/20 08:00 2022/10/28 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　2L 地線張替 年間計画 新規
0118082 北海道 2022/10/20 17:00 2022/10/20 18:00 単日 双葉開閉所 双葉開閉所　双葉幹線１L １．１０９乙母線側試加圧 年間計画 変更

0116613 北海道 2022/10/24 08:00 2022/11/07 17:00 連続
（電発）新得追分線(北新得・追
分)

（電発）新得追分線(北新得・追分)　1L 電線路細密点検
年間計画 変更

0116888 北海道 2022/10/27 10:00 2022/10/27 12:00 単日 双葉開閉所 双葉開閉所　双葉幹線１L １．常規対地電圧印加試験(使用前自主検査) 年間計画 変更
0118736 北海道 2022/11/04 08:00 2022/11/09 17:00 毎日 篠路線(篠路・西当別) 篠路線(篠路・西当別)　2L 苗穂北線地線張替に伴う予防停電 年間計画 新規
0118738 北海道 2022/11/04 08:00 2022/11/09 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　2L 地線張替 年間計画 新規

0116658 北海道 2022/11/09 08:00 2022/11/16 17:00 連続
（電発）新得追分線(北新得・追
分)

（電発）新得追分線(北新得・追分)　2L 電線路細密点検
年間計画 変更

0116711 北海道 2022/11/09 10:00 2022/11/09 12:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０５＜道央西幹線１号線＞ ・２０５関連電源切替 年間計画 変更
0116710 北海道 2022/11/09 13:00 2022/11/09 15:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０６＜道央西幹線２号線＞ ・２０６関連電源切替 年間計画 変更
0116717 北海道 2022/11/15 09:00 2022/11/16 17:00 毎日 室蘭西幹線(西野・西札幌) 室蘭西幹線(西野・西札幌)　1L 道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電 年間計画 変更
0116718 北海道 2022/11/15 09:00 2022/11/16 17:00 毎日 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　1L 振動防止ダンパー取替 年間計画 変更
0116721 北海道 2022/11/15 13:00 2022/11/15 15:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０３＜道央北幹線１号線＞ ・２０３関連電源切替 年間計画 変更
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0116736 北海道 2022/11/17 09:00 2022/11/18 17:00 毎日 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　2L 振動防止ダンパー取替 年間計画 変更
0116713 北海道 2022/11/17 13:00 2022/11/17 15:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０４＜道央北幹線２号線＞ ・２０４関連電源切替 年間計画 変更
0118471 北海道 2022/11/20 08:00 2022/11/21 17:00 毎日 日勝幹線(北新得・新冠SWS) 日勝幹線(北新得・新冠SWS)　2L 直線スリーブ点検 年間計画 変更
0116737 北海道 2022/11/26 09:00 2022/11/27 17:00 毎日 室蘭西幹線(西野・西札幌) 室蘭西幹線(西野・西札幌)　2L 道央北幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電 年間計画 変更
0116878 北海道 2022/11/28 10:00 2022/11/28 16:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　１１３＜追分線１号線＞ 1.113CB 外部点検、測定試験（無停電点検） 年間計画 変更
0116881 北海道 2022/11/29 10:00 2022/11/29 16:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　１１４＜追分線２号線＞ 1.114CB 外部点検、測定試験（無停電点検） 年間計画 変更

0118107 北海道 2022/12/01 08:00 2022/12/11 17:00 連続
（電発）恵庭南札線(南札幌・恵
庭)

（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)　1L ＯＰＧＷ張替工事
年間計画 変更

0118097 北海道 2023/01/18 07:00 2023/01/25 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　1L 電線地線張替 年間計画 変更
0118103 北海道 2023/02/01 07:00 2023/02/08 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　2L 電線地線張替 年間計画 変更
0116756 北海道 2023/02/02 09:00 2023/02/02 16:00 単日 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)　2L 冠雪落し 年間計画 変更
0116755 北海道 2023/02/03 09:00 2023/02/03 16:00 単日 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)　1L 冠雪落し 年間計画 変更
0116931 北海道 2023/03/01 09:00 2023/03/02 17:00 毎日 西札幌線(西札幌・篠路) 西札幌線(西札幌・篠路)　1L 架線金物取替 年間計画 変更
0118094 北海道 2023/03/03 09:00 2023/03/04 17:00 毎日 西札幌線(西札幌・篠路) 西札幌線(西札幌・篠路)　2L 架線金物取替 年間計画 変更
0116853 北海道 2023/03/07 09:00 2023/03/10 17:00 毎日 道央東幹線(西当別・南早来) 道央東幹線(西当別・南早来)　1L 地線金具取替 年間計画 変更
0116856 北海道 2023/03/14 09:00 2023/03/17 17:00 毎日 道央東幹線(西当別・南早来) 道央東幹線(西当別・南早来)　2L 地線金具取替 年間計画 変更

0118154 北海道 2023/04/14 09:00 2023/04/14 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０２＜室蘭西幹線（西札幌向）２号
線＞

１．１０２・１０６ＴＬ款既設ＩＴＶ柱撤去
年間計画 変更

0118155 北海道 2023/04/14 09:00 2023/04/14 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０６＜室蘭西幹線（双葉向）２号線
＞

１．１０２・１０６ＴＬ間ＩＴＶ柱撤去
年間計画 変更

0118118 北海道 2023/04/17 09:00 2023/04/23 17:00 連続 北新得変電所
北新得変電所　（カ）１１７＜西音更線１号線＞ 1.西音更線1号ガス漏れ修繕

年間計画 変更

0118163 北海道 2023/04/18 09:00 2023/04/18 17:00 単日 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ １．仮設母線用パンザーマスト建柱（３本） 年間計画 変更

0118164 北海道 2023/04/19 09:00 2023/04/19 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０５＜室蘭西幹線（双葉向）１号線
＞

１．仮設母線用パンザーマスト建柱（２本）
年間計画 変更

0118119 北海道 2023/04/19 10:00 2023/04/19 12:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

1.101CB　外部点検・測定試験（無停電点検）
年間計画 変更

0118120 北海道 2023/04/20 09:00 2023/04/21 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　2L 普通点検 年間計画 変更

0118165 北海道 2023/04/20 09:00 2023/04/20 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０２＜室蘭西幹線（西札幌向）２号
線＞

１．仮設母線用パンザーマスト建柱（２本）
年間計画 変更

0118166 北海道 2023/04/20 09:00 2023/04/20 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０６＜室蘭西幹線（双葉向）２号線
＞

１．仮設母線用パンザーマスト建柱（２本）
年間計画 変更

0118167 北海道 2023/04/21 09:00 2023/04/21 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

１．仮設母線用パンザーマスト建柱（２本）
年間計画 変更

0118121 北海道 2023/04/24 08:00 2023/04/28 17:00 毎日 道央東幹線(西当別・南早来)
道央東幹線(西当別・南早来)　1L 設備点検

年間計画 変更

0118174 北海道 2023/04/27 09:00 2023/04/27 17:00 単日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　2L （１）渦流探傷点検 年間計画 変更

0118126 北海道 2023/05/09 09:00 2023/05/12 16:00 毎日 旭川幹線(西滝川〜西旭川)
旭川幹線(西滝川〜西旭川)　1L 難着雪リング取替

年間計画 変更

0118130 北海道 2023/05/15 09:00 2023/05/21 17:00 連続 北新得変電所
北新得変電所　（カ）１１８＜西音更線２号線＞ 1.西音更線2号ガス漏れ修繕

年間計画 変更

0118132 北海道 2023/05/15 10:00 2023/05/15 11:00 単日 旭川変電所
旭川変電所　１７１＜旭川南線１号線＞ 1.171CB開閉点検（点検内で遠方入･切有）

年間計画 変更

0118133 北海道 2023/05/15 11:00 2023/05/15 12:00 単日 旭川変電所
旭川変電所　１７２＜旭川南線２号線＞ 1.172CB開閉点検（点検内で遠方入･切有）

年間計画 変更

0118137 北海道 2023/05/16 09:00 2023/05/19 16:00 毎日 旭川幹線(西滝川〜西旭川)
旭川幹線(西滝川〜西旭川)　2L 難着雪リング取替

年間計画 変更

0118139 北海道 2023/05/16 09:00 2023/05/16 17:00 単日 西旭川変電所 西旭川変電所　１７２＜旭川幹線２号線＞ 1.187kV母線引留碍子取替(172甲・乙側) 年間計画 変更
0118142 北海道 2023/05/17 09:00 2023/05/17 17:00 単日 西旭川変電所 西旭川変電所　１７１＜旭川幹線１号線＞ 1.187kV母線引留碍子取替(171甲・乙側) 年間計画 変更

0118143 北海道 2023/05/17 09:00 2023/05/17 17:00 単日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS)　- 振動防止ダンパー取替
年間計画 変更

0118148 北海道 2023/05/18 09:00 2023/05/18 17:00 単日 西旭川変電所
西旭川変電所　１７４＜名寄幹線２号線（嵐山〜西
旭川）＞

1.187kV母線引留碍子取替(174甲・乙側)
年間計画 変更

0118153 北海道 2023/05/19 09:00 2023/05/19 17:00 単日 西旭川変電所
西旭川変電所　１７３＜名寄幹線１号線（嵐山〜西
旭川）＞

1.187kV母線引留碍子取替(173、200甲・乙側)
年間計画 変更

0118199 北海道 2023/05/19 09:00 2023/05/20 18:00 連続 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

・101TL側ｼﾞｬﾝﾊﾟ線切離し（101TL〜101H-GIS間）
年間計画 変更

0118158 北海道 2023/05/19 13:00 2023/05/19 15:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０２＜室蘭西幹線（西札幌向）２号
線＞

1.102CB　外部点検・測定試験（無停電点検）
年間計画 変更

0118201 北海道 2023/05/20 09:00 2023/05/20 18:00 単日 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ ・103TL側ｼﾞｬﾝﾊﾟ線切離し（103TL〜103H-GIS間） 年間計画 変更

0118202 北海道 2023/05/20 18:00 2023/08/02 21:00 連続 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

187kV室蘭西幹線（西札側）1号　線路停止
年間計画 変更
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0118203 北海道 2023/05/20 18:00 2023/05/20 19:00 単日 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ １．K103仮設母線試加圧 年間計画 変更
0118204 北海道 2023/05/20 19:00 2023/08/02 07:00 連続 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ 103TL仮設運用 年間計画 変更
0118205 北海道 2023/05/20 19:00 2023/08/02 07:00 連続 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ ・103H-GIS取替 年間計画 変更
0118160 北海道 2023/05/22 08:00 2023/05/27 17:00 連続 追分線(追分・南早来) 追分線(追分・南早来)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118162 北海道 2023/05/23 09:00 2023/05/26 17:00 毎日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118168 北海道 2023/05/29 08:00 2023/06/03 17:00 連続 追分線(追分・南早来) 追分線(追分・南早来)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118170 北海道 2023/05/29 09:00 2023/06/02 17:00 連続 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118171 北海道 2023/05/30 09:00 2023/05/31 17:00 連続 北新得変電所 北新得変電所　（カ）１０３＜糠平新得線１号線＞ 1.103CB 外部点検,測定試験,保全 年間計画 変更
0118177 北海道 2023/06/01 09:00 2023/06/02 17:00 連続 北新得変電所 北新得変電所　（カ）１０４＜糠平新得線２号線＞ 1.104CB 外部点検,測定試験,保全 年間計画 変更

0118179 北海道 2023/06/02 08:00 2023/06/09 17:00 連続
（電発）新得追分線(北新得・追
分)

（電発）新得追分線(北新得・追分)　1L 電線路細密点検
年間計画 変更

0118181 北海道 2023/06/05 09:00 2023/06/09 17:00 連続 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118189 北海道 2023/06/12 09:00 2023/06/16 17:00 毎日 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118194 北海道 2023/06/13 09:00 2023/06/14 17:00 毎日 釧路幹線(宇円別・足寄) 釧路幹線(宇円別・足寄)　（カ）１Ｌ 不良碍子検出 年間計画 変更
0118196 北海道 2023/06/13 09:00 2023/06/13 16:00 単日 双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 双葉幹線(苫小牧SS・双葉)　2L 特定点検（金具発錆磨耗） 年間計画 変更

0118206 北海道 2023/06/19 08:00 2023/06/26 17:00 連続
（電発）新得追分線(北新得・追
分)

（電発）新得追分線(北新得・追分)　2L １電線路細密点検
年間計画 変更

0118208 北海道 2023/06/19 09:00 2023/06/23 17:00 毎日 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118212 北海道 2023/06/20 09:00 2023/06/21 17:00 連続 北新得変電所 北新得変電所　（カ）１１３＜道東幹線１号線＞ 1.113CB 外部点検,測定試験,保全,電装品交換他 年間計画 変更

0118214 北海道 2023/06/21 09:00 2023/06/21 17:00 単日 西旭川変電所
西旭川変電所　１７４＜名寄幹線２号線（嵐山〜西
旭川）＞

1.174甲導電部防雪カバー取付
年間計画 変更

0118268 北海道 2023/06/21 09:00 2023/06/21 17:00 単日 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ ・新設103H-GIS搬入 年間計画 変更
0118219 北海道 2023/06/22 09:00 2023/06/23 17:00 連続 北新得変電所 北新得変電所　（カ）１１４＜道東幹線２号線＞ 1.114CB 外部点検,測定試験,保全,電装品交換他 年間計画 変更

0118220 北海道 2023/06/22 09:00 2023/06/22 17:00 単日 西旭川変電所
西旭川変電所　１７３＜名寄幹線１号線（嵐山〜西
旭川）＞

1.173乙導電部防雪ｶﾊﾞｰ取付
年間計画 変更

0118223 北海道 2023/06/23 08:00 2023/06/23 17:00 単日 西旭川変電所 西旭川変電所　１７２＜旭川幹線２号線＞ 1.172甲導電部修繕 年間計画 変更
0118225 北海道 2023/06/26 08:00 2023/06/30 17:00 毎日 双葉幹線(苫小牧SS・双葉) 双葉幹線(苫小牧SS・双葉)　1L 設備点検 年間計画 変更
0118228 北海道 2023/06/26 09:00 2023/06/30 17:00 毎日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118231 北海道 2023/07/02 08:00 2023/07/07 17:00 毎日 狩勝幹線(南早来・北新得) 狩勝幹線(南早来・北新得)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118232 北海道 2023/07/03 09:00 2023/07/07 17:00 毎日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0118233 北海道 2023/07/03 09:00 2023/07/03 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　２０５＜道央西幹線１号線＞ ・275kV道央西幹線1号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118289 北海道 2023/07/03 09:00 2023/07/04 17:00 連続 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ ・新設103H-GIS据付 年間計画 変更
0118234 北海道 2023/07/04 09:00 2023/07/07 17:00 毎日 西札幌線(西札幌・篠路) 西札幌線(西札幌・篠路)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0118237 北海道 2023/07/04 09:00 2023/07/04 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　２０６＜道央西幹線２号線＞ ・275kV道央西幹線2号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118240 北海道 2023/07/05 09:00 2023/07/05 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　２０３＜道央北幹線１号線＞ ・275kV道央北幹線1号Ry盤改造（主2Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118241 北海道 2023/07/06 09:00 2023/07/06 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　２０４＜道央北幹線２号線＞ ・275kV道央北幹線2号Ry盤改造（主2Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118243 北海道 2023/07/07 09:00 2023/07/07 17:00 単日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）１Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0118249 北海道 2023/07/11 09:00 2023/07/14 17:00 毎日 西札幌線(西札幌・篠路) 西札幌線(西札幌・篠路)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0118251 北海道 2023/07/11 09:00 2023/07/11 17:00 単日 西当別変電所
西当別変電所　２０１＜道央北幹線１号線＞ ・275kV道央北幹線1号Ry盤改造（主2Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118252 北海道 2023/07/11 10:00 2023/07/11 13:00 単日 双葉開閉所 双葉開閉所　１０７＜双葉幹線１号線＞ １．１０７ＣＢ無停電点検 年間計画 変更
0118253 北海道 2023/07/11 13:00 2023/07/11 16:00 単日 双葉開閉所 双葉開閉所　１０８＜双葉幹線２号線＞ １．１０８ＣＢ無停電点検 年間計画 変更

0118256 北海道 2023/07/12 09:00 2023/07/12 17:00 単日 西当別変電所
西当別変電所　２０２＜道央北幹線２号線＞ ・275kV道央北幹線2号Ry盤改造（主2Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118259 北海道 2023/07/13 09:00 2023/07/13 17:00 単日 西当別変電所
西当別変電所　２０３＜道央東幹線１号線＞ ・275kV道央東幹線1号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118260 北海道 2023/07/14 09:00 2023/07/14 17:00 単日 西当別変電所
西当別変電所　２０４＜道央東幹線２号線＞ ・275kV道央東幹線2号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118261 北海道 2023/07/17 09:00 2023/07/17 17:00 単日 西双葉開閉所
西双葉開閉所　２０３＜道央南幹線１号線＞ ・275kV道央南幹線1号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118262 北海道 2023/07/18 09:00 2023/07/20 16:00 毎日 南早来変電所 南早来変電所　１０７＜日高幹線＞ １．１０７ＰＤ取替 年間計画 変更

0118263 北海道 2023/07/18 09:00 2023/07/18 17:00 単日 西双葉開閉所
西双葉開閉所　２０４＜道央南幹線２号線＞ ・275kV道央南幹線2号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118264 北海道 2023/07/18 16:00 2023/07/18 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　１０７＜日高幹線＞ １．１０７ＰＤ取替 年間計画 変更

0118269 北海道 2023/07/19 09:00 2023/07/19 17:00 単日 西双葉開閉所
西双葉開閉所　２０５＜道央西幹線１号線＞ ・275kV道央西幹線1号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118271 北海道 2023/07/19 16:00 2023/07/19 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　１０７＜日高幹線＞ １．１０７ＰＤ取替 年間計画 変更

0118273 北海道 2023/07/20 09:00 2023/07/20 17:00 単日 西双葉開閉所
西双葉開閉所　２０６＜道央西幹線２号線＞ ・275kV道央西幹線2号Ry盤改造（2系Ry盤にLP動作信号引出し）

年間計画 変更

0118274 北海道 2023/07/20 16:00 2023/07/20 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　１０７＜日高幹線＞ １．１０７ＰＤ取替 年間計画 変更
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電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0118277 北海道 2023/07/24 08:00 2023/07/28 18:00 毎日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS) 鉄塔建替に伴う移線
年間計画 変更

0118287 北海道 2023/07/31 09:00 2023/08/04 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0118288 北海道 2023/07/31 09:00 2023/08/04 17:00 毎日 篠路線(西当別・篠路) 篠路線(西当別・篠路)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0118312 北海道 2023/08/02 07:00 2023/08/02 21:00 単日 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ ・101TL・103TL側仮設母線切離し 年間計画 変更

0118313 北海道 2023/08/02 21:00 2023/08/02 22:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

・103関連機器試加圧
年間計画 変更

0118314 北海道 2023/08/02 21:00 2023/08/02 22:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

・103潮流測定
年間計画 変更

0118293 北海道 2023/08/07 09:00 2023/08/08 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0118294 北海道 2023/08/07 09:00 2023/08/08 17:00 毎日 篠路線(西当別・篠路) 篠路線(西当別・篠路)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0118295 北海道 2023/08/07 09:00 2023/08/07 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０１＜道央東幹線１号線＞ １．201制御盤CB・LS接点増設 年間計画 変更
0118296 北海道 2023/08/08 09:00 2023/08/10 17:00 毎日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）１Ｌ 道東幹線１Ｌ　Ｎｏ．１８３号鉄塔着雪検知装置の更新 年間計画 変更

0118297 北海道 2023/08/08 09:00 2023/08/08 17:00 単日 南早来変電所
南早来変電所　２０２＜道央東幹線２号線＞ １．202制御盤CB・LS接点増設

年間計画 変更

0118298 北海道 2023/08/09 09:00 2023/08/09 17:00 単日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　2L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0118299 北海道 2023/08/09 09:00 2023/08/09 17:00 単日 篠路線(西当別・篠路) 篠路線(西当別・篠路)　2L 相間スペーサクランプ取替に伴う予防停電 年間計画 変更
0118300 北海道 2023/08/09 09:00 2023/08/09 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０７＜道央南幹線１号線＞ １．207制御盤CB・LS接点増設 年間計画 変更
0118301 北海道 2023/08/10 09:00 2023/08/10 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０８＜道央南幹線２号線＞ １．208制御盤CB・LS接点増設 年間計画 変更

0118303 北海道 2023/08/16 08:00 2023/09/04 17:00 連続
（電発）恵庭南札線(南札幌・恵
庭)

（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)　1L １電線路細密点検
年間計画 変更

0118349 北海道 2023/08/21 09:00 2023/08/21 17:00 単日 西野変電所 西野変電所　１０３＜西小樽線１号線＞ １．仮設母線用パンザーマスト撤去（３本） 年間計画 変更
0118764 北海道 2023/08/23 07:00 2023/08/30 15:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　1L 電線地線張替 年間計画 新規

0118359 北海道 2023/08/23 09:00 2023/08/23 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

１．仮設母線用パンザーマスト撤去（２本）
年間計画 変更

0118361 北海道 2023/08/24 09:00 2023/08/25 17:00 毎日 西野変電所
西野変電所　１０２＜室蘭西幹線（西札幌向）２号
線＞

１．仮設母線用パンザーマスト撤去（２本）
年間計画 変更

0118188 北海道 2023/09/04 09:00 2023/09/08 17:00 毎日 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)　1L 直線スリーブ点検 年間計画 変更
0118193 北海道 2023/09/04 09:00 2023/09/04 17:00 単日 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)　1L 不良碍子点検 年間計画 変更
0118325 北海道 2023/09/04 09:00 2023/09/08 17:00 連続 室蘭変電所 室蘭変電所　１０１＜室蘭東幹線１号線＞ １．１０１保護継電装置取替（主・後備） 年間計画 変更
0118326 北海道 2023/09/04 09:00 2023/09/08 17:00 連続 苫小牧変電所 苫小牧変電所　１０３＜室蘭東幹線１号線＞ １．１０３保護継電装置取替（主・後備） 年間計画 変更
0118332 北海道 2023/09/05 09:00 2023/09/07 17:00 毎日 道央南幹線(南早来・西双葉) 道央南幹線(南早来・西双葉)　2L 碍子点検 年間計画 変更

0118338 北海道 2023/09/06 08:00 2023/09/25 17:00 連続
（電発）恵庭南札線(南札幌・恵
庭)

（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)　2L １電線路細密点検
年間計画 変更

0118766 北海道 2023/09/08 07:00 2023/09/15 15:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　2L 電線地線張替 年間計画 新規
0118226 北海道 2023/09/11 09:00 2023/09/15 17:00 毎日 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)　2L 1.直線スリーブ点検 年間計画 変更
0118229 北海道 2023/09/11 09:00 2023/09/11 17:00 単日 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS) 室蘭東幹線(室蘭・苫小牧SS)　2L 1.不良碍子点検 年間計画 変更

0118345 北海道 2023/09/11 09:00 2023/09/15 17:00 毎日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS) 1.鉄塔防錆塗装
年間計画 変更

0118346 北海道 2023/09/11 09:00 2023/09/15 17:00 連続 室蘭変電所 室蘭変電所　１０２＜室蘭東幹線２号線＞ １．１０２保護継電装置取替（主・後備） 年間計画 変更
0118347 北海道 2023/09/11 09:00 2023/09/15 17:00 連続 苫小牧変電所 苫小牧変電所　１０４＜室蘭東幹線２号線＞ １．１０４保護継電装置取替（主・後備） 年間計画 変更
0118348 北海道 2023/09/11 09:00 2023/09/14 17:00 毎日 西春別線(東釧路・西春別) 西春別線(東釧路・西春別)　（カ）１Ｌ 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118351 北海道 2023/09/12 07:00 2023/09/15 17:00 毎日 宇円別変電所 宇円別変電所　（カ）１０４＜釧路北線２号線＞ １．１０４ＣＢ　アキュームレーター修繕（青・白相） 年間計画 変更
0118354 北海道 2023/09/12 09:00 2023/09/14 16:00 毎日 道北幹線(西当別・旭川嵐山) 道北幹線(西当別・旭川嵐山)　1L 複導体スペーサー取替 年間計画 変更

0118356 北海道 2023/09/12 09:00 2023/09/12 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０５＜室蘭西幹線（双葉向）１号線
＞

１．仮設母線用パンザーマスト撤去（２本）
年間計画 変更

0118364 北海道 2023/09/15 09:00 2023/09/15 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０１＜道央東幹線１号線＞ １．201TL-CT接続 年間計画 変更
0117948 北海道 2023/09/18 09:00 2023/09/22 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　1L 1.普通点検 年間計画 変更
0118366 北海道 2023/09/18 09:00 2023/09/18 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０２＜道央東幹線２号線＞ １．202TL-CT接続 年間計画 変更
0118412 北海道 2023/09/18 09:00 2023/09/21 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　1L （１）捻れ防止ダンパー取替 年間計画 変更
0118370 北海道 2023/09/19 09:00 2023/09/21 16:00 毎日 道北幹線(西当別・旭川嵐山) 道北幹線(西当別・旭川嵐山)　2L 複導体スペーサー取替 年間計画 変更
0118372 北海道 2023/09/19 09:00 2023/09/19 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０７＜道央南幹線１号線＞ １．207TL-CT接続 年間計画 変更
0118374 北海道 2023/09/20 09:00 2023/09/21 17:00 毎日 北江別線(西当別・北江別) 北江別線(西当別・北江別)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118377 北海道 2023/09/20 09:00 2023/09/20 17:00 単日 南早来変電所 南早来変電所　２０８＜道央南幹線２号線＞ １．208TL-CT接続 年間計画 変更
0118379 北海道 2023/09/22 09:00 2023/09/22 17:00 単日 宇円別変電所 宇円別変電所　（カ）１０１＜釧路幹線１号線＞ １．１０１ＣＢ　一般点検 年間計画 変更
0118381 北海道 2023/09/25 09:00 2023/09/29 17:00 毎日 北江別線(西当別・北江別) 北江別線(西当別・北江別)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118382 北海道 2023/09/25 09:00 2023/09/25 17:00 単日 宇円別変電所 宇円別変電所　（カ）１０２＜釧路幹線２号線＞ １．１０２ＣＢ　一般点検 年間計画 変更
0116908 北海道 2023/09/26 08:00 2023/09/29 17:00 毎日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）１Ｌ 複導体スペーサ取替 年間計画 変更
0118248 北海道 2023/09/26 09:00 2023/10/13 13:00 連続 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　2L 電線地線張替（がいし取替含む） 年間計画 変更
0118385 北海道 2023/09/26 09:00 2023/10/04 17:00 連続 西当別変電所 西当別変電所　１１１＜道北幹線１号線＞ 1.111X断路器操作機構修繕 年間計画 変更

0118389 北海道 2023/09/26 09:00 2023/09/26 16:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

・検出端末装置　187kV室蘭西幹線(西札側)1号CT2次接続
年間計画 変更

0118390 北海道 2023/09/26 16:00 2023/09/26 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０１＜室蘭西幹線（西札幌向）１号
線＞

・187kV室蘭西幹線(西札側）1号CT2次潮流測定
年間計画 変更
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0118392 北海道 2023/09/27 09:00 2023/09/27 16:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０２＜室蘭西幹線（西札幌向）２号
線＞

・検出端末装置　187kV室蘭西幹線(西札側)2号CT2次接続
年間計画 変更

0118393 北海道 2023/09/27 16:00 2023/09/27 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０２＜室蘭西幹線（西札幌向）２号
線＞

・187kV室蘭西幹線(西札側）2号CT2次潮流測定
年間計画 変更

0118396 北海道 2023/09/28 09:00 2023/09/28 16:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０５＜室蘭西幹線（双葉向）１号線
＞

・検出端末装置　187kV室蘭西幹線(双葉側)1号CT2次接続
年間計画 変更

0118397 北海道 2023/09/28 16:00 2023/09/28 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０５＜室蘭西幹線（双葉向）１号線
＞

・187kV室蘭西幹線(双葉側）1号CT2次潮流測定
年間計画 変更

0118399 北海道 2023/09/29 09:00 2023/09/29 16:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０６＜室蘭西幹線（双葉向）２号線
＞

・検出端末装置　187kV室蘭西幹線(双葉側)2号CT2次接続
年間計画 変更

0118400 北海道 2023/09/29 09:00 2023/09/29 13:00 単日 岩松西線(北新得・北芽室) 岩松西線(北新得・北芽室)　（カ）１Ｌ 着検装置点検 年間計画 変更

0118401 北海道 2023/09/29 16:00 2023/09/29 17:00 単日 西野変電所
西野変電所　１０６＜室蘭西幹線（双葉向）２号線
＞

・187kV室蘭西幹線(双葉側）2号CT2次潮流測定
年間計画 変更

0116917 北海道 2023/10/02 08:00 2023/10/04 17:00 毎日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）１Ｌ 複導体スペーサ取替 年間計画 変更

0118410 北海道 2023/10/03 08:00 2023/10/03 17:00 単日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS) 日高幹線２４号鉄塔着雪検知装置更新
年間計画 変更

0118411 北海道 2023/10/03 09:00 2023/10/06 17:00 毎日 北江別線(西当別・北江別) 北江別線(西当別・北江別)　1L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118413 北海道 2023/10/03 09:00 2023/10/06 16:00 毎日 旭川幹線(西滝川〜西旭川) 旭川幹線(西滝川〜西旭川)　1L 碍子連取替 年間計画 変更
0118283 北海道 2023/10/03 10:00 2023/10/03 15:00 単日 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　2L （１）停止線碍子検出 年間計画 変更

0118418 北海道 2023/10/04 08:00 2023/10/04 17:00 単日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS)　- 日高幹線８９号鉄塔着雪検知装置更新
年間計画 変更

0118423 北海道 2023/10/05 08:00 2023/10/05 17:00 単日
日高幹線(南早来・岩清水
SWS)

日高幹線(南早来・岩清水SWS) 日高幹線１１４号鉄塔着雪検知装置更新
年間計画 変更

0118424 北海道 2023/10/05 09:00 2023/10/13 17:00 連続 西当別変電所 西当別変電所　１１２＜道北幹線２号線＞ 1.112X断路器操作機構修繕 年間計画 変更
0118434 北海道 2023/10/10 09:00 2023/10/13 17:00 毎日 北江別線(西当別・北江別) 北江別線(西当別・北江別)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0118435 北海道 2023/10/10 09:00 2023/10/13 17:00 毎日 道央東幹線(西当別・南早来) 道央東幹線(西当別・南早来)　2L 北江別線普通点検他に伴う予防停電 年間計画 変更
0118436 北海道 2023/10/10 09:00 2023/10/13 16:00 毎日 旭川幹線(西滝川〜西旭川) 旭川幹線(西滝川〜西旭川)　2L 碍子連取替 年間計画 変更
0118437 北海道 2023/10/10 09:00 2023/10/12 17:00 連続 道央南幹線(南早来・西双葉) 道央南幹線(南早来・西双葉)　1L 碍子点検 年間計画 変更
0118439 北海道 2023/10/10 09:00 2023/10/10 17:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０３＜道央北幹線１号線＞ ・検出端末装置 年間計画 変更
0118440 北海道 2023/10/10 17:00 2023/10/10 18:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０３＜道央北幹線１号線＞ ・275kV道央北幹線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0116926 北海道 2023/10/11 08:00 2023/10/13 17:00 毎日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）２Ｌ 複導体スペーサ取替 年間計画 変更
0118442 北海道 2023/10/11 09:00 2023/10/11 17:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０４＜道央北幹線２号線＞ ・検出端末装置　275kV道央北幹線2号CT2次接続 年間計画 変更
0118443 北海道 2023/10/11 17:00 2023/10/11 18:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０４＜道央北幹線２号線＞ ・275kV道央北幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118444 北海道 2023/10/12 09:00 2023/10/12 17:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０５＜道央西幹線１号線＞ ・検出端末装置　275kV道央西幹線1号CT2次接続 年間計画 変更
0118445 北海道 2023/10/12 17:00 2023/10/12 18:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０５＜道央西幹線１号線＞ ・275kV道央西幹線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118446 北海道 2023/10/13 09:00 2023/10/13 17:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０６＜道央西幹線２号線＞ ・検出端末装置　275kV道央西幹線2号CT2次接続 年間計画 変更
0118284 北海道 2023/10/13 13:00 2023/10/13 15:00 単日 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　2L 絶縁抵抗測定 年間計画 変更
0118285 北海道 2023/10/13 15:00 2023/10/13 15:30 単日 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　2L 絶縁耐力試験 年間計画 変更
0118447 北海道 2023/10/13 17:00 2023/10/13 18:00 単日 西野変電所 西野変電所　２０６＜道央西幹線２号線＞ ・275kV道央西幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0116932 北海道 2023/10/16 08:00 2023/10/19 17:00 毎日 道東幹線(北新得・宇円別) 道東幹線(北新得・宇円別)　（カ）２Ｌ 複導体スペーサ取替 年間計画 変更
0117949 北海道 2023/10/16 09:00 2023/10/20 17:00 毎日 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）１Ｌ 不同変位改修 年間計画 変更
0117951 北海道 2023/10/16 09:00 2023/10/17 17:00 毎日 北新得変電所 北新得変電所　（カ）１１１＜岩松西線１号線＞ ・１１１ＰＤ（青相・赤相）撤去・取付 年間計画 変更
0118438 北海道 2023/10/16 09:00 2023/10/16 17:00 単日 苫小牧変電所 苫小牧変電所　１１２＜双葉幹線２号線＞ 1.112PDﾘｰﾄﾞ線修繕 年間計画 変更
0118290 北海道 2023/10/17 09:00 2023/11/03 13:00 連続 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　1L 電線張替（がいし取替含む） 年間計画 変更
0117958 北海道 2023/10/18 09:00 2023/10/20 17:00 毎日 北江別線(西当別・北江別) 北江別線(西当別・北江別)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0117965 北海道 2023/10/20 09:00 2023/10/20 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０１＜道央北幹線１号線＞ ・検出端末装置　275kV道央北幹線1号CT2次接続 年間計画 変更
0117966 北海道 2023/10/20 17:00 2023/10/20 18:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０１＜道央北幹線１号線＞ ・275kV道央北幹線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0117968 北海道 2023/10/23 09:00 2023/10/27 17:00 毎日 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）１Ｌ 不同変位改修 年間計画 変更
0117971 北海道 2023/10/23 09:00 2023/10/23 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０２＜道央北幹線２号線＞ ・検出端末装置　275kV道央北幹線2号CT2次接続 年間計画 変更
0117972 北海道 2023/10/23 17:00 2023/10/23 18:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０２＜道央北幹線２号線＞ ・275kV道央北幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0117974 北海道 2023/10/24 09:00 2023/10/27 17:00 毎日 北江別線(西当別・北江別) 北江別線(西当別・北江別)　2L 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0117976 北海道 2023/10/24 09:00 2023/10/24 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０３＜道央東幹線１号線＞ ・検出端末装置　275kV道央東幹線1号CT2次接続 年間計画 変更
0117977 北海道 2023/10/24 17:00 2023/10/24 18:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０３＜道央東幹線１号線＞ ・275kV道央東幹線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0117981 北海道 2023/10/25 09:00 2023/10/25 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０４＜道央東幹線２号線＞ ・検出端末装置　275kV道央東幹線2号CT2次接続 年間計画 変更
0117982 北海道 2023/10/25 17:00 2023/10/25 18:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　２０４＜道央東幹線２号線＞ ・275kV道央東幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0117990 北海道 2023/10/30 09:00 2023/10/30 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１１１＜道北幹線１号線＞ ・検出端末装置　187kV道北幹線1号CT2次接続 年間計画 変更
0117991 北海道 2023/10/30 10:00 2023/10/30 17:00 単日 釧路北線(宇円別・東釧路) 釧路北線(宇円別・東釧路)　（カ）１Ｌ 普通点検 年間計画 変更
0117992 北海道 2023/10/30 16:00 2023/10/30 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１１１＜道北幹線１号線＞ ・187kV道北幹線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0117993 北海道 2023/10/31 09:00 2023/11/02 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0117994 北海道 2023/10/31 09:00 2023/11/02 17:00 毎日 篠路線(西当別・篠路) 篠路線(西当別・篠路)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0117996 北海道 2023/10/31 09:00 2023/10/31 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１１２＜道北幹線２号線＞ ・検出端末装置 年間計画 変更
0118281 北海道 2023/10/31 10:00 2023/10/31 15:00 単日 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　1L （１）停止線碍子検出 年間計画 変更
0117997 北海道 2023/10/31 16:00 2023/10/31 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１１２＜道北幹線２号線＞ ・187kV道北幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0117998 北海道 2023/11/01 09:00 2023/11/01 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０１＜篠路線１号線＞ ・検出端末装置　187kV篠路線1号CT2次接続 年間計画 変更
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0117999 北海道 2023/11/01 16:00 2023/11/01 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０１＜篠路線１号線＞ ・187kV篠路線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118000 北海道 2023/11/02 09:00 2023/11/02 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０２＜篠路線２号線＞ ・検出端末装置　187kV篠路線2号CT2次接続 年間計画 変更
0118001 北海道 2023/11/02 16:00 2023/11/02 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０２＜篠路線２号線＞ ・187kV篠路線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118002 北海道 2023/11/03 09:00 2023/11/03 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０７＜北江別線１号線＞ ・検出端末装置　187kV北江別線1号CT2次接続 年間計画 変更
0118305 北海道 2023/11/03 13:00 2023/11/03 15:00 単日 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　1L 絶縁抵抗測定 年間計画 変更
0118306 北海道 2023/11/03 15:00 2023/11/03 15:30 単日 室蘭西幹線(西野・双葉) 室蘭西幹線(西野・双葉)　1L 絶縁耐力試験 年間計画 変更
0118003 北海道 2023/11/03 16:00 2023/11/03 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０７＜北江別線１号線＞ ・187kV北江別線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118006 北海道 2023/11/06 09:00 2023/11/06 16:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０８＜北江別線２号線＞ ・検出端末装置　187kV北江別線2号CT2次接続 年間計画 変更
0118007 北海道 2023/11/06 16:00 2023/11/06 17:00 単日 西当別変電所 西当別変電所　１０８＜北江別線２号線＞ ・187kV北江別線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更

0117954 北海道 2023/11/07 09:00 2023/11/09 17:00 連続 西室蘭開閉所
西室蘭開閉所　１０３＜室蘭西幹線１号線（室蘭
側）＞

１．１０３Ｘ導電部取替
年間計画 変更

0118008 北海道 2023/11/07 09:00 2023/11/10 17:00 毎日 苗穂北線(西当別・苗穂) 苗穂北線(西当別・苗穂)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更
0118009 北海道 2023/11/07 09:00 2023/11/10 17:00 毎日 篠路線(西当別・篠路) 篠路線(西当別・篠路)　1L 相間スペーサクランプ取替 年間計画 変更

0118010 北海道 2023/11/07 09:00 2023/11/08 17:00 毎日
（電発）追分恵庭線(追分・恵
庭)

（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)　1L １電線路細密点検
年間計画 変更

0118014 北海道 2023/11/09 09:00 2023/11/10 17:00 毎日
（電発）追分恵庭線(追分・恵
庭)

（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)　2L １電線路細密点検
年間計画 変更

0118765 北海道 2023/11/14 07:00 2023/11/21 15:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　1L 電線地線張替 年間計画 新規
0118017 北海道 2023/11/20 08:00 2023/11/26 16:00 毎日 狩勝幹線(南早来・北新得) 狩勝幹線(南早来・北新得)　1L 設備点検 年間計画 変更
0117969 北海道 2023/11/20 09:00 2023/11/22 17:00 毎日 室蘭西幹線(双葉・西室蘭) 室蘭西幹線(双葉・西室蘭)　2L 1.架線金物補修 年間計画 変更
0118767 北海道 2023/12/05 07:00 2023/12/12 15:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　2L 電線地線張替 年間計画 新規
0118023 北海道 2023/12/18 09:00 2023/12/18 17:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０３＜道央南幹線１号線＞ ・検出端末装置　275kV道央南幹線1号CT2次接続 年間計画 変更

0118024 北海道 2023/12/18 17:00 2023/12/18 18:00 単日 西双葉開閉所
西双葉開閉所　２０３＜道央南幹線１号線＞ ・275kV道央南幹線1号CT2次潮流測定

年間計画 変更

0118025 北海道 2023/12/19 09:00 2023/12/19 17:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０４＜道央南幹線２号線＞ ・検出端末装置　275kV道央南幹線2号CT2次接続 年間計画 変更
0118026 北海道 2023/12/19 17:00 2023/12/19 18:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０４＜道央南幹線２号線＞ ・275kV道央南幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118027 北海道 2023/12/20 09:00 2023/12/20 17:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０５＜道央西幹線１号線＞ ・検出端末装置　275kV道央西幹線1号CT2次接続 年間計画 変更
0118028 北海道 2023/12/20 17:00 2023/12/20 18:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０５＜道央西幹線１号線＞ ・275kV道央西幹線1号CT2次潮流測定 年間計画 変更
0118029 北海道 2023/12/21 09:00 2023/12/21 17:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０６＜道央西幹線２号線＞ ・検出端末装置　275kV道央西幹線2号CT2次接続 年間計画 変更
0118030 北海道 2023/12/21 17:00 2023/12/21 18:00 単日 西双葉開閉所 西双葉開閉所　２０６＜道央西幹線２号線＞ ・275kV道央西幹線2号CT2次潮流測定 年間計画 変更

0118129 北海道 2024/01/16 07:00 2024/01/22 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別)
道央北幹線(西野・西当別)　1L 電線地線張替

年間計画 変更

0118159 北海道 2024/01/26 07:00 2024/02/05 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　1L 電線地線張替 年間計画 変更
0118046 北海道 2024/01/31 09:00 2024/01/31 16:00 単日 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄)　2L 冠雪落し 年間計画 変更
0118047 北海道 2024/02/01 09:00 2024/02/01 16:00 単日 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄) 名寄幹線(旭川嵐山〜西名寄)　1L 冠雪落し 年間計画 変更
0118185 北海道 2024/02/12 07:00 2024/02/18 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　2L 電線地線張替 年間計画 変更
0118200 北海道 2024/02/12 07:00 2024/02/18 17:00 連続 道央北幹線(西野・西当別) 道央北幹線(西野・西当別)　2L 電線地線張替 年間計画 変更
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0221548 東北 2022/04/19 08:30 2022/04/23 17:30 連続 北青幹線１号 北青幹線１号 架渉線点検 年間計画 変更
0221553 東北 2022/04/19 09:00 2022/04/21 17:00 連続 秋田幹線１号 秋田幹線１号 腕金防錆塗装No.260〜No.263　4基JP線取替　3基 年間計画 変更
0221805 東北 2022/04/22 09:00 2022/04/23 17:00 連続 秋田幹線２号 秋田幹線２号 腕金防錆塗装No.260〜No.263　4基JP線取替　4基 年間計画 変更
0221720 東北 2022/04/26 08:30 2022/04/28 17:30 連続 秋盛幹線１号 秋盛幹線１号 電線張替 年間計画 変更

0221911 東北 2022/04/26 09:00 2022/04/30 17:00 連続 秋盛幹線１号
秋盛幹線１号 腕金防錆塗装　No.30〜40　11基ﾙｰｽﾞｽﾍﾟｰｻ補修　9〜97　17径

間
年間計画 変更

0224902 東北 2022/05/09 08:40 2022/05/13 17:20 連続 陸羽幹線１号 陸羽幹線１号 振動防止ダンパ補修 年間計画 変更

0221907 東北 2022/05/10 08:40 2022/05/13 17:20 連続 高田技術センター送電課
東上越幹線１号 定期点検他 PS〜No3　防錆塗装 3基電線非破壊点検 No109-

No110
年間計画 変更

0221925 東北 2022/05/10 09:00 2022/05/12 17:00 連続 秋盛幹線２号 秋盛幹線２号 腕金防錆塗装　No.30〜40　11基把持部点検　3径間 年間計画 変更
0221871 東北 2022/05/11 09:00 2022/05/13 17:00 連続 飯豊幹線２号 飯豊幹線２号 架渉線点検，難着雪リング補修がいし点検，架線金具補修 年間計画 変更
0221609 東北 2022/05/16 08:40 2022/05/20 17:20 連続 名取幹線１号 名取幹線１号 定期点検 年間計画 変更
0221746 東北 2022/05/16 08:40 2022/05/20 17:20 連続 飯豊幹線２号 飯豊幹線２号 防錆塗装　No.50〜No.52　3基 年間計画 変更
0224901 東北 2022/05/16 08:40 2022/05/20 17:20 連続 陸羽幹線２号 陸羽幹線２号 振動防止ダンパ補修 年間計画 変更
0225022 東北 2022/05/16 08:40 2022/05/20 17:20 連続 北奥幹線１号 北奥幹線１号 電線補修 年間計画 変更
0221879 東北 2022/05/17 08:40 2022/05/20 17:20 連続 高田技術センター送電課 東上越幹線２号 定期点検他 PS〜No3　防錆塗装 3基 年間計画 変更
0221641 東北 2022/05/23 08:40 2022/05/27 17:20 連続 名取幹線２号 名取幹線２号 定期点検 年間計画 変更
0221645 東北 2022/05/23 08:00 2022/05/25 17:30 連続 新庄変電所 山形幹線１号 Ｏ３５計機器Ｒｙ普細点検Ｓ３５　ＧＩＳ普通点検，接地板修繕 年間計画 変更
0221676 東北 2022/05/23 08:00 2022/05/27 17:50 連続 西山形変電所 山形幹線１号 Ｏ３１系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３１ ＧＩＳ普通点検，Ｏ３１ＵＴ 年間計画 変更
0221756 東北 2022/05/23 08:30 2022/05/27 17:30 連続 早池峰幹線１号 早池峰幹線１号 架渉線点検・ルーズスペーサー補修 年間計画 変更
0224904 東北 2022/05/23 08:00 2022/05/27 17:50 連続 山形幹線１号 山形幹線１号 ルーズスペーサ補修 年間計画 変更
0221647 東北 2022/05/24 08:30 2022/05/27 17:30 連続 水沢変電所 早池峰幹線１号 ブロック点検，Ｒｙ点検 年間計画 変更
0221703 東北 2022/05/25 09:10 2022/05/25 17:20 単日 西仙台変電所 名取幹線２号 ＣＢ普点，Ｒｙ普点 年間計画 変更
0221663 東北 2022/05/30 08:30 2022/06/02 17:30 連続 水沢変電所 早池峰幹線２号 ブロック点検，Ｒｙ点検 年間計画 変更
0221718 東北 2022/05/30 08:00 2022/06/01 17:30 連続 新庄変電所 山形幹線２号 Ｏ３６計機器Ｒｙ普細点検Ｓ３６　ＧＩＳ普通点検，接地板修繕 年間計画 変更
0221810 東北 2022/05/30 08:00 2022/06/03 17:50 連続 西山形変電所 山形幹線２号 Ｏ３２系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３２ ＧＩＳ普通点検，Ｏ３２ＵＴ 年間計画 変更
0224903 東北 2022/05/30 08:00 2022/06/03 17:50 連続 山形幹線２号 山形幹線２号 ルーズスペーサ補修 年間計画 変更
0224997 東北 2022/05/30 08:30 2022/06/01 17:30 連続 早池峰幹線２号 早池峰幹線２号 架渉線点検 年間計画 変更
0224916 東北 2022/06/01 08:40 2022/06/03 17:00 連続 鳴瀬幹線１号 鳴瀬幹線１号 ボルト緩み止め補修 年間計画 変更
0221701 東北 2022/06/02 08:40 2022/06/03 17:20 連続 鳴瀬幹線１号 鳴瀬幹線１号 立下げ線点検 年間計画 変更
0221542 東北 2022/06/04 08:40 2022/06/07 17:20 連続 北新潟変電所 北新幹線２号 Ｏ２他機器普点，操作盤普細点２Ａ，２ＡＧ操作試験 年間計画 変更
0221680 東北 2022/06/04 08:40 2022/06/07 17:20 連続 北新幹線２号 北新幹線２号 Ｏ３４他機器普点 年間計画 変更
0221849 東北 2022/06/04 08:40 2022/06/13 17:20 連続 北新幹線２号 北新幹線２号 定期点検　北新潟（変）〜No.29防錆塗装 年間計画 変更
0221709 東北 2022/06/06 08:40 2022/06/07 17:20 連続 鳴瀬幹線２号 鳴瀬幹線２号 立下げ線点検 年間計画 変更
0224915 東北 2022/06/06 08:40 2022/06/08 17:00 連続 鳴瀬幹線２号 鳴瀬幹線２号 ボルト緩み止め補修 年間計画 変更
0224981 東北 2022/06/08 08:30 2022/06/09 17:30 連続 大潟幹線２号 大潟幹線２号 JP線取替　No.2，No.130　2基 年間計画 変更
0224898 東北 2022/06/08 09:20 2022/06/08 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線切離し撤去 年間計画 変更
0224897 東北 2022/06/09 09:20 2022/06/09 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線切離し撤去 年間計画 変更
0224896 東北 2022/06/10 09:20 2022/06/10 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ撤去 年間計画 変更
0224895 東北 2022/06/13 09:20 2022/06/13 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ撤去 年間計画 変更
0224894 東北 2022/06/14 09:20 2022/06/15 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ撤去 年間計画 変更
0221665 東北 2022/06/15 08:40 2022/06/19 17:20 連続 蔵王幹線１号 蔵王幹線１号 架渉線点検，宙乗り点検 年間計画 変更
0221669 東北 2022/06/15 08:40 2022/06/19 17:20 連続 蔵王幹線１号 蔵王幹線１号 定期点検 年間計画 変更
0222263 東北 2022/06/16 08:30 2022/06/16 17:00 単日 東新潟火力発電所（１・２ 東新潟火力Ａ線２号 東火Ａ線２号ＰＣＭ保護継電器修繕工事 年間計画 変更
0222265 東北 2022/06/16 08:40 2022/06/25 17:20 連続 北新幹線１号 北新幹線１号 定期点検　北新潟（変）〜No.29電線弛度調整，防錆塗装 年間計画 変更
0221672 東北 2022/06/20 08:40 2022/06/24 17:20 連続 蔵王幹線２号 蔵王幹線２号 定期点検 年間計画 変更
0221675 東北 2022/06/20 08:40 2022/06/24 17:20 連続 蔵王幹線２号 蔵王幹線２号 架渉線点検，宙乗り点検 年間計画 変更
0225623 東北 2022/06/20 08:40 2022/06/21 17:20 連続 蔵王幹線２号 蔵王幹線２号 保安停止白石太陽光支線新設　建セ送電 年間計画 変更
0221715 東北 2022/06/27 08:40 2022/07/01 17:20 連続 飯豊幹線１号 飯豊幹線１号 防錆塗装　No.50〜No.52　3基 年間計画 変更
0221861 東北 2022/06/27 09:00 2022/06/29 17:00 連続 飯豊幹線１号 飯豊幹線１号 架渉線点検，難着雪リング補修がいし点検 年間計画 変更
0224864 東北 2022/07/04 08:40 2022/07/08 17:20 連続 新潟幹線１号 新潟幹線１号 定期点検，防錆塗装 年間計画 変更
0221789 東北 2022/07/04 09:00 2022/07/14 17:00 連続 新潟幹線１号 新潟幹線１号 がいし取替８基 年間計画 変更
0224877 東北 2022/07/04 10:10 2022/07/14 16:20 連続 本名変電所 新潟幹線１号 ＬＴ撤去，架線支持柱設置，架線接続 年間計画 変更
0221808 東北 2022/07/06 09:00 2022/07/10 17:00 連続 新潟変電所 新潟幹線１号 Ｏ１他機器普点 年間計画 変更
0221653 東北 2022/07/19 08:30 2022/07/22 17:30 連続 岩手幹線１号 岩手幹線１号 架渉線点検 年間計画 変更
0224862 東北 2022/07/19 08:40 2022/07/22 17:20 連続 中越幹線１号 中越幹線１号 ラインスペーサ補修 年間計画 変更
0221578 東北 2022/07/21 08:30 2022/07/21 17:30 単日 岩手変電所 岩手幹線１号 Ｏ３１ブロック点検岩手幹線１号制御盤点検 年間計画 変更
0221598 東北 2022/07/25 08:30 2022/07/25 17:30 単日 岩手変電所 岩手幹線２号 Ｏ３２ブロック点検岩手幹線２号制御盤点検 年間計画 変更
0221660 東北 2022/07/25 08:30 2022/07/28 17:30 連続 岩手幹線２号 岩手幹線２号 架渉線点検 年間計画 変更
0224861 東北 2022/07/25 08:40 2022/07/28 17:20 連続 中越幹線２号 中越幹線２号 ラインスペーサ補修 年間計画 変更
0221820 東北 2022/07/27 10:20 2022/07/27 15:40 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 Ｏ４３ブロック機器普点Ｘ４３普点 年間計画 変更

0224886 東北 2022/07/27 10:20 2022/07/27 15:40 単日 南相馬変電所
南相馬２７５ｋＶＡ母連 相福幹線1号母線ＳＰ柱碍洗配管修繕，塗装相福幹線1号ＣＶＴ碍

洗配管塗装
年間計画 変更

0221822 東北 2022/07/28 10:20 2022/07/28 15:40 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 Ｏ４３ブロック機器普点Ｙ４３普点 年間計画 変更
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電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0226867 東北 2022/08/15 08:20 2022/08/17 18:40 連続 宮城変電所 青葉幹線２号 Ｘ２修繕（操作機構部修繕） 年間計画 変更
0224892 東北 2022/08/17 09:20 2022/08/19 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連ＬＳ据付 年間計画 変更
0224891 東北 2022/08/22 09:20 2022/08/22 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連ＬＳ据付 年間計画 変更
0224893 東北 2022/08/23 09:20 2022/08/26 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連ＬＳ据付 年間計画 変更
0221650 東北 2022/09/06 08:40 2022/09/10 17:20 連続 五頭幹線２号 五頭幹線２号 Ｏ３２他機器普点 年間計画 変更
0221681 東北 2022/09/06 08:40 2022/09/23 17:20 連続 五頭幹線２号 五頭幹線２号 ＯＰＧＷ張替 No.55〜No.69 年間計画 変更
0221572 東北 2022/09/13 08:40 2022/09/17 17:20 連続 新潟変電所 五頭幹線２号 Ｏ６他機器普点 年間計画 変更

0224888 東北 2022/09/14 09:20 2022/09/15 17:10 毎日 南相馬変電所
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線据付・調整，試充電（耐

圧）
年間計画 変更

0224890 東北 2022/09/16 09:20 2022/09/16 17:10 単日 南相馬変電所
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線据付・調整，試充電（耐

圧）
年間計画 変更

0224889 東北 2022/09/20 09:20 2022/09/20 17:10 単日 南相馬変電所
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線据付・調整，試充電（耐

圧）
年間計画 変更

0224887 東北 2022/09/21 09:20 2022/09/21 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連試充電 年間計画 変更
0224934 東北 2022/09/21 09:40 2022/09/21 17:20 単日 仙台変電所 仙台幹線１号 ＧＣＳ　a・ｂコン追加改造（２７５ｋＶリレー整備） 年間計画 変更
0224933 東北 2022/09/22 09:40 2022/09/22 17:20 単日 仙台変電所 仙台幹線２号 Ｓ２ＧＣＳ　a・ｂコン追加改造（２７５ｋＶリレー整備） 年間計画 変更
0224863 東北 2022/09/26 08:40 2022/09/30 17:20 連続 新潟幹線２号 新潟幹線２号 定期点検，防錆塗装 年間計画 変更
0226660 東北 2022/09/26 08:40 2022/09/26 18:20 単日 新潟変電所 新潟幹線２号 ２ＡＧ修繕 年間計画 変更
0221825 東北 2022/09/26 09:00 2022/10/06 17:00 連続 新潟幹線２号 新潟幹線２号 がいし取替８基 年間計画 変更

0221828 東北 2022/10/03 08:40 2022/10/04 18:40 連続 新庄変電所
山形幹線１号 新275kVBP盤　山形幹線1号条件回路接続新庄（変）２７５ｋＶ母

連系リレー整備
年間計画 変更

0221832 東北 2022/10/05 08:40 2022/10/06 18:40 連続 新庄変電所
山形幹線２号 新275kVBP盤　山形幹線2号条件回路接続新庄（変）２７５ｋＶ母

連系リレー整備
年間計画 変更

0221569 東北 2022/10/08 08:40 2022/10/12 17:20 連続 新潟変電所 五頭幹線１号 Ｏ５他機器普点 年間計画 変更
0221605 東北 2022/10/08 08:40 2022/10/12 17:20 連続 五頭幹線１号 五頭幹線１号 Ｏ３１他機器普点 年間計画 変更
0224866 東北 2022/10/08 08:40 2022/10/12 17:20 連続 五頭幹線１号 五頭幹線１号 防錆塗装 年間計画 変更
0221787 東北 2022/10/10 08:40 2022/10/24 17:20 連続 宮城幹線１号 宮城幹線１号 宮城幹線Ｎｏ．９７　仮アーム取付 年間計画 変更

0221821 東北 2022/10/11 08:40 2022/10/12 18:40 連続 新庄変電所
陸羽幹線１号 新275kVBP盤　陸羽幹線1号条件回路接続新庄（変）２７５ｋＶ母

連系リレー整備
年間計画 変更

0224924 東北 2022/10/11 08:40 2022/10/13 17:00 連続 宮城幹線１号 宮城幹線１号 防錆塗装 年間計画 変更
0221873 東北 2022/10/11 08:40 2022/10/12 17:50 連続 仙台変電所 宮城幹線１号 Ｏ３ブロック普点，操作盤他細点Ｘ３，Ｙ３，３Ａ操作試験 年間計画 変更

0221826 東北 2022/10/13 08:40 2022/10/14 18:40 連続 新庄変電所
陸羽幹線２号 新275kVBP盤　陸羽幹線2号条件回路接続新庄（変）２７５ｋＶ母

連系リレー整備
年間計画 変更

0221860 東北 2022/10/13 08:40 2022/10/15 17:20 連続 朝日幹線１号 朝日幹線１号 ジャンパー線点検 年間計画 変更
0224906 東北 2022/10/13 08:40 2022/10/20 17:20 連続 朝日幹線１号 朝日幹線１号 がいし取替（朝日幹線がいし取替100） 年間計画 変更
0224905 東北 2022/10/21 08:40 2022/10/28 17:20 連続 朝日幹線２号 朝日幹線２号 がいし取替（朝日幹線がいし取替100） 年間計画 変更
0221870 東北 2022/10/24 08:40 2022/10/26 17:20 連続 朝日幹線２号 朝日幹線２号 ジャンパー線点検 年間計画 変更
0221798 東北 2022/10/26 08:40 2022/12/04 17:20 連続 宮城幹線２号 宮城幹線２号 宮城幹線Ｎｏ．９７　鉄塔組立２号線移線，緊線 年間計画 変更
0224962 東北 2022/10/26 09:00 2022/11/27 17:00 連続 宮城幹線２号 宮城幹線２号 仙台（変）〜No.10　電線張替宮城幹線他電線張替 年間計画 変更
0221875 東北 2022/10/26 08:40 2022/10/27 17:50 連続 仙台変電所 宮城幹線２号 Ｏ４ブロック普点，操作盤他細点Ｘ４，Ｙ４，４Ａ操作試験 年間計画 変更
0221543 東北 2022/11/01 08:30 2022/11/08 17:30 連続 十和田幹線１号 十和田幹線１号 架渉線点検 年間計画 変更
0225021 東北 2022/11/02 08:40 2022/11/25 16:50 連続 北青幹線２号 北青幹線２号 北青幹線ＯＰＧＷ張替ＯＰＧＷ張替　Ｎｏ．６９〜Ｎｏ．８０ 年間計画 変更
0221910 東北 2022/11/07 08:30 2022/11/11 17:30 連続 北青幹線２号 北青幹線２号 架渉線点検，防錆塗装 年間計画 変更
0221547 東北 2022/11/09 08:30 2022/11/16 17:30 連続 十和田幹線２号 十和田幹線２号 架渉線点検 年間計画 変更
0221550 東北 2022/11/21 08:30 2022/11/25 17:30 連続 北青幹線２号 北青幹線２号 架渉線点検 年間計画 変更
0224923 東北 2022/11/21 08:40 2022/11/23 17:00 連続 宮城幹線２号 宮城幹線２号 防錆塗装 年間計画 変更
0221921 東北 2022/11/26 08:30 2022/12/01 17:30 連続 北青幹線１号 北青幹線１号 架渉線点検，防錆塗装電線補修（サンプル） 年間計画 変更
0221923 東北 2022/11/28 08:40 2022/11/30 17:20 連続 東上越変電所 東上越幹線１号 Ｏ１ブロック機器点検，盤，鉄構他点検 年間計画 変更
0221847 東北 2022/12/06 08:40 2023/01/07 17:20 連続 宮城幹線１号 宮城幹線１号 宮城幹線１号移線，緊線 年間計画 変更
0221840 東北 2022/12/06 10:20 2022/12/06 15:40 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 Ｏ４４ブロック機器普点Ｘ４４普点 年間計画 変更
0221843 東北 2022/12/07 10:20 2022/12/07 15:40 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 Ｏ４４ブロック機器普点Ｙ４４普点 年間計画 変更
0224963 東北 2022/12/12 09:00 2023/01/23 17:00 連続 宮城幹線１号 宮城幹線１号 仙台（変）〜No.10　電線張替宮城幹線他電線張替 年間計画 変更
0224922 東北 2023/03/06 08:30 2023/03/08 17:10 連続 宮城中央支線１号 宮城中央支線１号 がいしスペーサ補修 年間計画 変更
0224921 東北 2023/03/15 08:30 2023/03/17 17:10 連続 宮城中央支線２号 宮城中央支線２号 がいしスペーサ補修 年間計画 変更
0221565 東北 2023/03/18 08:40 2023/05/06 17:20 連続 北新幹線１号 北新幹線１号 電線・地線張替（建設センター工事） 年間計画 変更
0224961 東北 2023/03/24 09:40 2023/12/22 16:20 連続 仙台変電所 宮城幹線２号 配開改良，操作盤改造，空気配管撤去宮城幹線配開改良 年間計画 変更
0225663 東北 2023/04/03 08:40 2023/04/14 17:20 連続 北新幹線１号 北新幹線１号 定期点検，防錆塗装，電線内部腐食点検 年間計画 変更
0225685 東北 2023/04/03 08:40 2023/06/23 17:20 連続 五頭幹線１号 五頭幹線１号 五頭幹線配開関連：ＣＢ，ＬＳ他取替 年間計画 変更
0225712 東北 2023/04/11 09:00 2023/04/12 17:00 連続 飯豊幹線１号 飯豊幹線１号 難着雪リング補修 年間計画 変更
0225711 東北 2023/04/13 09:00 2023/04/14 17:00 連続 飯豊幹線２号 飯豊幹線２号 難着雪リング補修 年間計画 変更
0225828 東北 2023/04/24 09:10 2023/04/27 17:20 連続 仙台変電所 宮城幹線２号 ２７５ｋＶＳＴＣ３塗装 年間計画 変更
0225687 東北 2023/05/08 08:40 2023/05/11 17:20 連続 朝日幹線１号 朝日幹線１号 配開改良２関連：ＣＶＴ，ＬＡ移設 年間計画 変更
0225914 東北 2023/05/08 08:10 2023/05/12 17:50 連続 西仙台変電所 朝日幹線１号 Ｏ４１細点，Ｒｙ普点 年間計画 変更
0225774 東北 2023/05/08 09:20 2023/05/10 17:10 連続 西山形変電所 南山形幹線１号 Ｏ３３系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３３細密点検 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0225686 東北 2023/05/15 08:40 2023/05/18 17:20 連続 朝日幹線２号 朝日幹線２号 配開改良２関連：ＣＶＴ，ＬＡ移設 年間計画 変更
0225923 東北 2023/05/15 08:40 2023/05/19 17:20 連続 北奥幹線１号 北奥幹線１号 架渉線点検 年間計画 変更
0225773 東北 2023/05/15 09:20 2023/05/17 17:10 連続 西山形変電所 南山形幹線２号 Ｏ３４系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３４細密点検 年間計画 変更
0225814 東北 2023/05/16 08:30 2023/05/19 17:30 連続 青葉幹線１号 青葉幹線１号 防錆塗装 年間計画 変更
0225766 東北 2023/05/19 08:40 2023/05/23 17:20 連続 蔵王幹線１号 蔵王幹線１号 架渉線点検 年間計画 変更
0225794 東北 2023/05/19 09:20 2023/05/23 17:10 連続 米沢変電所 蔵王幹線１号 Ｏ１系機器Ｒｙ普細点検Ｏ１細密点検 年間計画 変更
0225813 東北 2023/05/22 08:30 2023/05/25 17:30 連続 青葉幹線２号 青葉幹線２号 防錆塗装 年間計画 変更
0225922 東北 2023/05/22 08:40 2023/05/26 17:20 連続 北奥幹線２号 北奥幹線２号 架渉線点検 年間計画 変更
0225727 東北 2023/05/23 08:40 2023/05/26 17:20 連続 須賀川変電所 阿武隈幹線１号 Ｏ１ブロック他機器Ｒｙ点検ＵＴ点検 年間計画 変更
0225731 東北 2023/05/23 08:40 2023/05/26 17:20 連続 福島変電所 阿武隈幹線１号 Ｏ５ブロック点検工事Ｏ５ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事 年間計画 変更
0225765 東北 2023/05/24 08:40 2023/05/28 17:20 連続 蔵王幹線２号 蔵王幹線２号 架渉線点検 年間計画 変更
0225791 東北 2023/05/24 09:20 2023/05/28 17:10 連続 米沢変電所 蔵王幹線２号 Ｏ２系機器Ｒｙ普細点検Ｏ２細密点検 年間計画 変更
0225726 東北 2023/05/30 08:40 2023/06/02 17:20 連続 須賀川変電所 阿武隈幹線２号 Ｏ２ブロック他機器Ｒｙ点検ＵＴ点検 年間計画 変更
0225730 東北 2023/05/30 08:40 2023/06/02 17:20 連続 福島変電所 阿武隈幹線２号 Ｏ６ブロック点検工事Ｏ６ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事 年間計画 変更
0225811 東北 2023/06/07 08:40 2023/06/09 17:20 連続 名取幹線１号 名取幹線１号 防錆塗装 年間計画 変更
0226593 東北 2023/06/08 09:20 2023/06/08 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線切離し撤去 年間計画 変更
0226588 東北 2023/06/09 09:20 2023/06/09 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線切離し撤去 年間計画 変更
0225810 東北 2023/06/12 08:40 2023/06/14 17:20 連続 名取幹線２号 名取幹線２号 防錆塗装 年間計画 変更
0226592 東北 2023/06/12 09:20 2023/06/13 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ撤去 年間計画 変更
0226587 東北 2023/06/14 09:20 2023/06/15 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ撤去 年間計画 変更
0225888 東北 2023/07/18 08:40 2023/07/19 17:20 連続 鳴瀬幹線１号 鳴瀬幹線１号 立下げ線点検 年間計画 変更
0225887 東北 2023/07/20 08:40 2023/07/21 17:20 連続 鳴瀬幹線２号 鳴瀬幹線２号 立下げ線点検 年間計画 変更
0226585 東北 2023/08/17 09:20 2023/08/18 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ据付・調整 年間計画 変更
0225759 東北 2023/08/20 08:40 2023/09/20 16:20 連続 新潟幹線１号 新潟幹線１号 新潟幹線保安対策２２関連移線，電線張替 年間計画 変更
0226586 東北 2023/08/21 09:20 2023/08/22 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ据付，調整 年間計画 変更
0226591 東北 2023/08/23 09:20 2023/08/25 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ据付 年間計画 変更
0226590 東北 2023/08/28 09:20 2023/08/28 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連母線側ＬＳ据付・調整 年間計画 変更
0225667 東北 2023/09/05 08:40 2023/09/08 17:20 連続 高田技術センター送電課 東上越幹線１号 防錆塗装　95-98 年間計画 変更
0225710 東北 2023/09/11 08:40 2023/09/15 17:20 連続 新潟幹線１号 新潟幹線１号 定期点検　Ｎｏ．３７〜Ｎｏ．５９ 年間計画 変更
0225893 東北 2023/09/11 08:40 2023/09/15 17:20 連続 仙台幹線２号 仙台幹線２号 防錆塗装 年間計画 変更
0225921 東北 2023/09/11 08:40 2023/09/16 16:20 連続 北青幹線１号 北青幹線１号 架渉線点検，防錆塗装電線補修（サンプリング） 年間計画 変更
0225926 東北 2023/09/11 08:00 2023/09/16 18:00 連続 北青幹線１号 北青幹線１号 架渉線点検，防錆塗装 年間計画 変更
0225666 東北 2023/09/12 08:40 2023/09/15 17:20 連続 高田技術センター送電課 東上越幹線２号 防錆塗装　95-98 年間計画 変更
0225938 東北 2023/09/12 08:40 2023/11/02 17:20 連続 北新幹線２号 北新幹線２号 電線張替北新幹線電線張替他４　建セ上越 年間計画 変更
0226584 東北 2023/09/13 09:20 2023/09/14 17:10 毎日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線据付・調整，試充電 年間計画 変更
0225806 東北 2023/09/13 09:40 2023/09/13 15:20 単日 石巻変電所 鳴瀬幹線１号 制御ケーブル切離し（機器異常監視装置単独撤去） 年間計画 変更
0225805 東北 2023/09/14 09:40 2023/09/14 15:20 単日 石巻変電所 鳴瀬幹線２号 制御ケーブル切離し（機器異常監視装置単独撤去） 年間計画 変更
0226589 東北 2023/09/15 09:20 2023/09/15 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線据付・調整，試充電 年間計画 変更
0226594 東北 2023/09/19 09:20 2023/09/19 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＸＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連試充電 年間計画 変更
0226583 東北 2023/09/20 09:20 2023/09/20 17:10 単日 南相馬変電所 南相馬２７５ｋＶＹＡ母線 南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連試充電 年間計画 変更
0225760 東北 2023/09/21 08:40 2023/10/22 16:20 連続 新潟幹線２号 新潟幹線２号 新潟幹線保安対策２２関連鉄塔組立，移線，電線張替 年間計画 変更
0225709 東北 2023/09/25 08:40 2023/09/29 17:20 連続 新潟幹線２号 新潟幹線２号 定期点検　Ｎｏ．３７〜Ｎｏ．５９ 年間計画 変更
0225815 東北 2023/09/25 08:40 2023/09/29 17:20 連続 宮城幹線２号 宮城幹線２号 防錆塗装 年間計画 変更
0225920 東北 2023/09/25 08:40 2023/09/29 16:20 連続 北青幹線２号 北青幹線２号 架渉線点検，防錆塗装 年間計画 変更
0225925 東北 2023/09/25 08:00 2023/09/30 18:00 連続 北青幹線２号 北青幹線２号 架渉線点検，防錆塗装 年間計画 変更
0225900 東北 2023/10/03 09:00 2023/10/05 17:30 連続 宮城変電所 北上幹線２号 Ｓ４ＧＩＳ普点，操作盤細点他 年間計画 変更
0225812 東北 2023/10/06 08:40 2023/10/06 17:20 単日 宮城幹線２号 宮城幹線２号 立下げ線補修（変電依頼工事） 年間計画 変更
0225664 東北 2023/10/10 08:40 2023/10/20 17:20 連続 北新幹線２号 北新幹線２号 定期点検，防錆塗装 年間計画 変更
0225762 東北 2023/10/16 08:40 2023/10/21 17:20 連続 陸羽幹線１号 陸羽幹線１号 把持部点検 年間計画 変更
0225784 東北 2023/10/16 08:30 2023/10/21 18:00 連続 新庄変電所 陸羽幹線１号 Ｏ３１系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３１細密点検，ＧＩＳ接地板修繕 年間計画 変更
0225902 東北 2023/10/16 09:10 2023/10/20 17:20 連続 宮城変電所 陸羽幹線１号 Ｏ５５細点，５５Ａ普点 年間計画 変更
0225761 東北 2023/10/23 08:40 2023/10/28 17:20 連続 陸羽幹線２号 陸羽幹線２号 把持部点検 年間計画 変更
0225781 東北 2023/10/23 08:30 2023/10/28 18:00 連続 新庄変電所 陸羽幹線２号 Ｏ３２系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３２細密点検，ＧＩＳ接地板修繕 年間計画 変更
0225901 東北 2023/10/23 09:10 2023/10/27 17:20 連続 宮城変電所 陸羽幹線２号 Ｏ５６細点，５６Ａ普点 年間計画 変更
0225941 東北 2023/11/03 08:40 2023/11/05 17:20 連続 蔵王幹線１号 蔵王幹線１号 鉄塔建替白石太陽光支線新設　建セ送電 年間計画 変更
0225661 東北 2023/11/06 08:40 2023/11/15 17:20 連続 五頭幹線２号 五頭幹線２号 防錆塗装 年間計画 変更
0225788 東北 2023/11/08 09:40 2023/11/08 16:20 単日 新庄変電所 山形幹線１号 新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去 年間計画 変更
0225787 東北 2023/11/09 09:40 2023/11/09 16:20 単日 新庄変電所 山形幹線２号 新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去 年間計画 変更
0225799 東北 2023/11/10 10:00 2023/11/10 15:00 単日 ＪＲ新古川変電所 ＪＲ新古川線１号 ＶＣＴ精密点検 年間計画 変更
0225786 東北 2023/11/13 09:40 2023/11/13 16:20 単日 新庄変電所 陸羽幹線１号 新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去 年間計画 変更
0225785 東北 2023/11/14 09:40 2023/11/14 16:20 単日 新庄変電所 陸羽幹線２号 新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去 年間計画 変更
0225895 東北 2023/11/16 08:40 2023/11/18 17:00 連続 蔵王幹線２号 蔵王幹線２号 ルーズスペーサ補修 年間計画 変更
0225940 東北 2023/11/16 08:40 2023/12/01 17:20 連続 蔵王幹線２号 蔵王幹線２号 鉄塔建替白石太陽光支線新設　建セ送電 年間計画 変更
0225798 東北 2023/11/17 10:00 2023/11/17 15:00 単日 ＪＲ新古川変電所 ＪＲ新古川線２号 ＶＣＴ精密点検 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0225802 東北 2024/01/13 08:40 2024/01/19 17:20 連続 仙台幹線１号 仙台幹線１号 組立他 年間計画 変更
0225801 東北 2024/01/20 08:40 2024/02/19 17:20 連続 仙台幹線２号 仙台幹線２号 組立，移線，緊線他 年間計画 変更
0225822 東北 2024/02/14 09:10 2024/02/15 17:20 連続 仙台変電所 仙台幹線２号 Ｏ２ブロック点検，Ｒｙ盤普細点他 年間計画 変更
0225800 東北 2024/02/20 08:40 2024/03/20 17:20 連続 仙台幹線１号 仙台幹線１号 組立，移線，緊線，既設撤去他 年間計画 変更
0225823 東北 2024/02/20 09:10 2024/02/21 17:20 連続 仙台変電所 仙台幹線１号 Ｏ１ブロック点検，Ｒｙ盤普細点他 年間計画 変更
0225894 東北 2024/03/11 08:40 2024/03/15 17:20 連続 仙台幹線１号 仙台幹線１号 防錆塗装 年間計画 変更
0225835 東北 2024/03/22 09:40 2024/12/20 16:20 連続 仙台変電所 宮城幹線１号 配開改良，操作盤改造，空気配管撤去宮城幹線配開改良 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0320408 東京 2022/04/01 08:00 2022/04/30 18:00 連続 西東京(変) 西北線2L 保護制御モジュール更新 年間計画 変更 制約有

0320550 東京 2022/04/01 08:00 2022/04/30 16:00 連続 北多摩
西北線2L/西北線2LのCBO2 ・西北線２号Ry取替

・取替に伴う各種試験（対向試験含む）
年間計画 変更 制約有

0320532 東京 2022/04/01 09:00 2022/04/07 17:00 毎日 南多摩
東京西線2L ・主変1BTr取替

・1B1次ｹｰﾌﾞﾙ張替に伴う危険防止(CH解体)
年間計画 変更 制約有

0320547 東京 2022/04/01 09:00 2022/04/30 17:00 連続 西北線2L

西北線2L ・鉄塔塗装
　《No.》2､3､4､5､6　計5基
　《No.》13､15､16､17､18､19　計6基
・がいし点検
　《No.》5､10

年間計画 変更 制約有

0320861 東京 2022/04/02 07:00 2022/04/03 18:00 連続 北千葉線1L 北千葉線1L ・ジャンパ開放：No.37,No.77 年間計画 変更 制約有

0320481 東京 2022/04/02 09:00 2022/04/03 17:00 連続 練馬
275kV母連のCBO10 制御ケーブル切り離し・接続

275kVVT断路SW取り付け
諸試験

年間計画 変更

0320482 東京 2022/04/02 09:00 2022/04/03 17:00 連続 練馬
水道橋線1LのCBO5 制御ケーブル切り離し・接続

275kVVT断路SW取り付け
諸試験

年間計画 変更

0320865 東京 2022/04/02 09:00 2022/04/02 13:00 単日 北総(変) 北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1/275kV甲母線 ・北千葉線1L GIS 12年停止試験(甲側) 年間計画 変更 制約有
0320866 東京 2022/04/02 13:00 2022/04/02 17:00 単日 北総(変) 北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1/275kV乙母線 ・北千葉線1L GIS 12年停止試験(乙側) 年間計画 変更 制約有

0326530 東京 2022/04/03 09:00 2022/04/09 17:00 連続 京浜(変)

京浜線1L/京浜線1LのCBO5 ・制御ケーブル切離・接続
・ＣＶＴ回路確認試験
・ＯＬＲ確認試験
・操作確認試験

年間計画 変更

0320864 東京 2022/04/03 18:00 2022/04/29 07:00 連続 北千葉線1L

北千葉線1L ・No.54･55･58･61･63･64･65･66･70･71
【北千葉線部材取替工事】
・No.45〜48･50･53･55･58･62･66〜70･72〜75
【北千葉線アーク溶射工事】
・No.45〜50･52･53･58･61･62･65〜70･72〜77

年間計画 変更

0323897 東京 2022/04/05 09:00 2022/04/07 17:00 連続 北多摩 西北線2L 西北線２Ｌ　壁貫きブッシング（屋外側）２４年停止試験 年間計画 変更 制約有
0323898 東京 2022/04/11 09:00 2022/04/11 17:00 単日 東新宿線2L 東新宿線2L 終端接続部ガス採取 年間計画 変更
0323900 東京 2022/04/12 09:00 2022/04/12 17:00 単日 東新宿線3L 東新宿線3L 終端接続部ガス採取 年間計画 変更
0320412 東京 2022/04/13 08:00 2022/04/18 18:00 毎日 西東京(変) 西北線2LのCBO82 甲２母線ＣＶＴ更新に伴う保安停止 年間計画 変更 制約有

0320475 東京 2022/04/13 08:00 2022/04/22 18:00 連続 西南多摩線1L

西南多摩線1L 《1》電線路細密点検
《2》鉄塔防錆塗装
《3》亜鉛溶射
《4》電線補修

年間計画 変更

0320619 東京 2022/04/13 09:00 2022/04/13 18:00 単日 西東京(変) 東京西線1LのCBO17 LS-117導電部更新 年間計画 変更 制約有

0320710 東京 2022/04/13 09:00 2022/04/14 17:00 連続 北多摩
東新宿線2LのCBO8 ・08　東芝製ガス遮断器用操作機構部ウレタンパッキン経年劣化

対策（同型対策　支２-４３）
年間計画 変更

0320725 東京 2022/04/14 08:00 2022/04/14 13:00 単日 港北

港北線1LのCBO1 275kVBDR取替
･港北線1L転送回路切離, 接続

275kVBAC取替
･港北線1LCT回路切替, 接続
･港北線1L最終遮断検出回路切離, 接続

年間計画 変更 制約有

0320724 東京 2022/04/14 13:00 2022/04/14 18:00 単日 港北
港北線2LのCBO2 275kVBAC取替

･港北線2LCT回路切替, 接続
･港北線2L最終遮断検出回路切離, 接続

年間計画 変更 制約有

0320596 東京 2022/04/15 08:00 2022/04/15 18:00 単日 西東京(変) 西北線2LのCBO82 LS-182細密点検 年間計画 変更 制約有
0320623 東京 2022/04/18 18:00 2022/04/18 20:00 単日 西東京(変) 東京西線1LのCBO17 LS-117導電部更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有
0320422 東京 2022/04/19 08:00 2022/04/24 18:00 毎日 西東京(変) 西北線2LのCBO82 乙２母線ＣＶＴ更新に伴う保安停止 年間計画 変更 制約有

0322547 東京 2022/04/20 08:00 2022/04/24 18:00 連続 西東京(変)

東京西線1L ・O-17普通点検
・CVT普通点検
・垂直碍子連点検
・LA普通点検

年間計画 変更 制約有

0320610 東京 2022/04/21 09:00 2022/04/21 18:00 単日 西東京(変) 東京西線1LのCBO17 ・ＬＳ２１７普通点検 年間計画 変更 制約有
0320616 東京 2022/04/22 08:00 2022/04/22 18:00 単日 西東京(変) 西北線2LのCBO82 ・ＬＳ−２８２細密点検 年間計画 変更 制約有

0320476 東京 2022/04/23 08:00 2022/05/02 18:00 連続 西南多摩線2L

西南多摩線2L 《1》電線路細密点検
《2》鉄塔防錆塗装
《3》亜鉛溶射
《4》電線補修

年間計画 変更
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0326555 東京 2022/04/23 09:00 2022/04/29 17:00 連続 京浜(変)

京浜線2L/京浜線2LのCBO6 ・制御ケーブル切離・接続
・ＣＶＴ回路確認試験
・ＯＬＲ確認試験
・操作確認試験

年間計画 変更

0322546 東京 2022/04/24 18:00 2022/04/24 20:00 単日 西東京(変) 東京西線1LのCBO17 ・ＬＳ２１７導電部補修に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有

0320308 東京 2022/04/26 09:00 2022/04/27 17:00 毎日 東毛線1L
東毛線1L/東毛線1LのCBO1 ・東毛線1L Ｏ１　停止試験（１２年）

・東毛線1L ＬＰＴ　停止試験（１２年） 年間計画 変更

0320304 東京 2022/04/26 09:30 2022/04/26 16:00 単日 西毛(変)

児玉線1L/児玉線1LのCBO3 ■西毛変電所　ガス遮断器（油圧操作方式）　児玉線１Ｌ　Ｏ３
停止試験　（６年）[TDS]
■西毛変電所　計器用変成器　児玉線１Ｌ　停止試験　【未分析】
[TDS]

年間計画 変更

0320305 東京 2022/04/27 09:30 2022/04/27 16:00 単日 西毛(変)

児玉線2L/児玉線2LのCBO4 ■西毛変電所　ガス遮断器（油圧操作方式）　児玉線２Ｌ　Ｏ４
停止試験　（６年）[TDS]
■西毛変電所　計器用変成器　児玉線２Ｌ　停止試験　【未分析】
[TDS]

年間計画 変更

0320815 東京 2022/04/29 07:00 2022/05/01 18:00 連続 北千葉線1L 北千葉線1L ・ジャンパ接続：No.37,No.77 年間計画 変更 制約有
0320755 東京 2022/04/29 08:00 2022/05/02 18:00 連続 西東京(変) 港北線2LのCBO8 ・LS-108更新 年間計画 変更 制約有

0320860 東京 2022/04/29 09:00 2022/04/29 17:00 単日 新京葉(変)
北千葉線1L/北千葉線1LのCBO33 ・０３３　６年停止試験

・計器用変圧器停止試験
年間計画 変更 制約有

0320878 東京 2022/04/29 09:00 2022/05/02 17:00 毎日 北総(変) 北千葉線1L ・北千葉線1号側引留鉄構塗装 年間計画 変更 制約有
0324524 東京 2022/04/29 09:00 2022/04/29 18:00 単日 千葉中央(変) 北千葉線1LのCBO1 GIS停止試験(母線側LS) 年間計画 変更 制約有

0324527 東京 2022/04/30 09:00 2022/04/30 17:00 単日 千葉中央(変)
北千葉線1LのCBO1 ・制御ケーブル接続

・確認試験
年間計画 変更 制約有

0324528 東京 2022/04/30 09:00 2022/04/30 17:00 単日 千葉中央(変)
北千葉線1L ・制御ケーブル接続

・確認試験
年間計画 変更 制約有

0320872 東京 2022/04/30 10:00 2022/04/30 17:00 単日 千葉中央(変)
北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1 ＧＩＳ　千葉中央線１号　Ｏ１　２７５ｋＶ油圧操作　停止試験　（１２

年）　※【別仕様】線路ＶＴ・ＣＴ絶縁抵抗測定有
年間計画 変更 制約有

0320553 東京 2022/04/30 16:00 2022/04/30 20:00 単日 北多摩 西北線2L/西北線2LのCBO2 西北線２号Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定 年間計画 変更 制約有
0320621 東京 2022/04/30 17:00 2022/04/30 18:00 単日 西東京(変) 西北線2L ＬＳ８２更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有
0324534 東京 2022/05/01 10:00 2022/05/01 17:00 単日 千葉中央(変) 北千葉線1L/北千葉線1LのCBO1 千葉中央線1号　GIS 停止試験　(6年) 年間計画 変更 制約有

0320918 東京 2022/05/01 18:00 2022/06/25 07:00 連続 北千葉線1L

北千葉線1L 《No.》53・55.58.62.66・67・68・69・70.72.73.74.75
【北千葉線《No.》45他防錆塗装工事】
【北千葉線《No.》67他防錆塗装工事】
・１Ｌ（53・54・55・58・61.62.63.64.・65・66・67・68・69・70・71・72・73・
74・75・76・77）

年間計画 変更

0320485 東京 2022/05/02 08:00 2022/05/31 17:00 連続 西東京(変) 西北線1L 保護制御モジュール更新 年間計画 変更 制約有

0320537 東京 2022/05/02 09:00 2022/05/31 17:00 連続 西北線1L

西北線1L ・鉄塔塗装
　《No.》2、3､4､5､6　計5基
　《No.》13､15､16､17､18､19　計6基
・がいし点検
　《No.》5､10

年間計画 変更 制約有

0320764 東京 2022/05/02 18:00 2022/05/02 20:00 単日 西東京(変) 港北線2L ・LS108更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有

0320392 東京 2022/05/03 08:00 2022/05/08 18:00 連続 西東京(変)
港北線1L ・LS-7更新

・Ｏ−７電装品取替
・LineCVT、BusCVT更新

年間計画 変更 制約有

0320766 東京 2022/05/03 08:00 2022/05/08 18:00 連続 西東京(変)
港北線1LのCBO7 ・LS-207更新

・BusCVT更新
年間計画 変更 制約有

0320769 東京 2022/05/03 09:00 2022/05/08 17:00 連続 港北 港北線1L 港北変電所275kV開閉器室耐震工事 年間計画 変更 制約有

0320542 東京 2022/05/06 08:00 2022/05/31 16:00 連続 北多摩
西北線1L/西北線1LのCBO1 ・西北線1号Ry取替

・取替に伴う各種試験（対向試験含む）
年間計画 変更 制約有

0320543 東京 2022/05/06 08:00 2022/05/31 16:00 連続 北多摩
西北線1L/西北線1LのCBO1 ・西北線1号既設機器撤去（LA,PD,壁貫ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ,架線）

・制御回路切離し
年間計画 変更 制約有

0320857 東京 2022/05/06 08:00 2022/05/07 17:00 連続 新栃木線1L
新栃木線1L 【総支社】電線本体点検他

・《No.》229〜《No.》230,《No.》234〜《No.》235
年間計画 変更

0320461 東京 2022/05/06 09:00 2022/05/31 13:00 連続 北多摩 西北線1L ・西北線１号ＧＩＳ化 年間計画 変更 制約有

0321717 東京 2022/05/06 09:00 2022/05/06 17:00 単日 新栃木線1L
新栃木線1L ●電線地線点検　新栃木線《No.》127〜《No.》128

(点検補修)
年間計画 変更

0320858 東京 2022/05/08 08:00 2022/05/09 17:00 連続 新栃木線2L
新栃木線2L 【総支社】電線本体点検他

・《No.》229〜《No.》230,《No.》234〜《No.》235
年間計画 変更

0321739 東京 2022/05/08 09:00 2022/05/08 17:00 単日 新栃木線2L
新栃木線2L ●電線地線点検　新栃木線《No.》127〜《No.》128

(点検補修)
年間計画 変更

0320776 東京 2022/05/08 18:00 2022/05/08 20:00 単日 西東京(変) 港北線1L LS-7,207およびLine,BusＣＶＴ更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有
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0321079 東京 2022/05/09 08:00 2022/05/11 17:00 連続 福島里幹線1L
福島里幹線1L 【総支社】電線・地線本体点検

・福島幹線《No.》296-1〜296-2,《No.》299〜300,《No.》304〜305,
《No.》309〜310,《No.》314〜315　計5径間

年間計画 変更

0320822 東京 2022/05/09 09:00 2022/05/14 17:00 連続 西上武幹線1L
西上武幹線1L 【保守業務委託】

・電線本体点検　西上武幹線《No.》89〜144
年間計画 変更

0320922 東京 2022/05/09 09:00 2022/05/13 17:00 連続 新茂木(変) 福島里幹線1LのCBO5 ■LS105耐震対策工事 年間計画 変更

0321920 東京 2022/05/09 09:00 2022/05/12 17:00 連続 新榛名(変)

新吾妻線1LのCBO1/新吾妻線1L ■新榛名変電所　ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ・空気操作）　新吾妻
線１Ｌ　停止試験（１２年）
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線１Ｌ　１０１　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ，ＥＬＳ】
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線１Ｌ　２０１　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ】

年間計画 変更

0324541 東京 2022/05/09 09:00 2022/05/14 17:00 連続 西上武幹線1L

西上武幹線1L 1.電線・地線点検　《No.》206〜《No.》207，《No.》211〜《No.》212 ，
《No.》216〜《No.》217  　         計3径間
2.がいし金具補修　《No.》211
3.がいし点検：《No.》225、《No.》226　計2基

年間計画 変更

0324542 東京 2022/05/09 09:00 2022/05/09 17:00 単日 西上武幹線1L 西上武幹線1L 1.特定点検　がいし　西上武幹線《No.》173,174 年間計画 変更
0327117 東京 2022/05/09 09:00 2022/05/09 16:00 単日 新茂木(変) 福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5 ★EO5S制御電源用ﾅｲﾌSW修理 年間計画 変更

0321906 東京 2022/05/10 08:00 2022/05/10 18:00 単日 新野田(変)
東京北線1L/東京北線1LのCBO57 ・東京北線1L LS-57 アダプタ修理

年間計画 変更

0324539 東京 2022/05/10 09:00 2022/05/11 17:00 連続 新栃木(変)
新栃木線1L/新栃木線1LのCBO3 ◯新栃木変電所 新栃木1L 3 線路側 LS(空気操作)12年停止試

験【LS】
年間計画 変更

0321911 東京 2022/05/11 08:00 2022/05/11 18:00 単日 新野田(変)
東京北線2L/東京北線2LのCBO58 ・東京北線2L LS-58 アダプタ修理

年間計画 変更

0320923 東京 2022/05/11 09:00 2022/05/11 17:00 単日 鹿島(変) 275kV乙1母線/鹿島線2LのCBO8 ・ＬＳ２０８　停止試験Ｂ（ＴＤＳ） 年間計画 変更
0321089 東京 2022/05/11 11:00 2022/05/11 15:00 単日 信濃川(変) 東上越幹線1LのCBO5 【渋川変電保守G】O5停止試験(6年) 年間計画 変更

0324547 東京 2022/05/12 09:00 2022/05/13 17:00 連続 新栃木(変)
新栃木線2L/新栃木線2LのCBO4 ◯新栃木変電所 新栃木2L 4 線路側 LS(空気操作)12年停止試

験【LS】
年間計画 変更

0320565 東京 2022/05/15 08:00 2022/05/15 18:00 単日 西東京(変) 西北線1LのCBO81 LS-281細密点検 年間計画 変更 制約有

0320611 東京 2022/05/15 09:00 2022/05/15 18:00 単日 西東京(変)
東京西線2LのCBO18 ・LS218普通点検

・垂直碍子連点検
年間計画 変更 制約有

0320376 東京 2022/05/16 08:00 2022/05/21 18:00 連続 西東京(変)
港北線2L/港北線2LのCBO8 ・Ｏ−８電装品取替

・LineCVT，BusCVT，Arr点検
年間計画 変更 制約有

0320540 東京 2022/05/16 08:00 2022/05/21 17:00 連続 港北線2L
港北線2L 【保修】

平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止
年間計画 変更 制約有

0320573 東京 2022/05/16 08:00 2022/05/29 18:00 連続 西東京(変)
東京西線2LのCBO18 ・LS-118導電部更新

・垂直碍子連点検
年間計画 変更 制約有

0320574 東京 2022/05/16 08:00 2022/05/21 17:00 連続 川崎支社送電保守G 港北線2L 【保修】平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止 年間計画 変更 制約有

0320837 東京 2022/05/16 09:00 2022/05/21 17:00 連続 西上武幹線2L
西上武幹線2L 【保守業務委託】

・電線本体点検　西上武幹線《No.》89〜144
年間計画 変更

0321922 東京 2022/05/16 09:00 2022/05/19 17:00 連続 新榛名(変)

新吾妻線2LのCBO2/新吾妻線2L ■新榛名変電所　ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ・空気操作）　新吾妻
線２Ｌ　停止試験（１２年）
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線２Ｌ　１０２　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ，ＥＬＳ】
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線２Ｌ　２０２　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ】

年間計画 変更

0324543 東京 2022/05/16 09:00 2022/05/16 17:00 単日 西上武幹線2L 西上武幹線2L 1.特定点検　がいし　西上武幹線《No.》173,174 年間計画 変更

0324549 東京 2022/05/16 09:00 2022/05/21 17:00 連続 西上武幹線2L

西上武幹線2L 1.電線・地線点検　《No.》206〜《No.》207，《No.》211〜《No.》212 ，
《No.》216〜《No.》217  　         計3径間
2.がいし金具補修　《No.》211
3.がいし点検：《No.》225、《No.》226　計2基

年間計画 変更

0320302 東京 2022/05/17 08:00 2022/05/20 18:00 毎日 東毛線1L 東毛線1L 電線路細密点検 年間計画 変更

0320877 東京 2022/05/17 08:00 2022/05/19 17:00 連続 新いわき線1L
新いわき線1L 【総支社】電線本体点検他

《No.》154〜《No.》155,《No.》169〜《No.》170,《No.》174〜《No.》175,
《No.》179〜《No.》180,《No.》184〜《No.》185

年間計画 変更

0321725 東京 2022/05/17 08:00 2022/05/19 17:00 連続 福島里幹線2L
福島里幹線2L 【総支社】電線・地線本体点検

・福島幹線《No.》296-1〜296-2,《No.》299〜300,《No.》304〜305,
《No.》309〜310,《No.》314〜315　計5径間

年間計画 変更

0320871 東京 2022/05/17 09:00 2022/05/22 17:00 連続 新いわき線1L
新いわき線1L 《1》電線・地線点検

　《No.》22,27,52,57,82,87（６径間）
年間計画 変更

0321094 東京 2022/05/18 11:00 2022/05/18 15:00 単日 信濃川(変) 東上越幹線2LのCBO6 【渋川変電保守G】O6停止試験(6年) 年間計画 変更
0322543 東京 2022/05/19 18:00 2022/05/19 20:00 単日 西東京(変) 東京西線2LのCBO18 ・LS218導電部補修に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有

0320544 東京 2022/05/20 09:00 2022/05/26 17:00 毎日 南多摩
東京西線2L ・主変1BTr取替

・1B1次ｹｰﾌﾞﾙ張替に伴う危険防止(CH組立)
年間計画 変更 制約有
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0320581 東京 2022/05/20 09:00 2022/05/29 18:00 連続 西東京(変) 西南多摩線1LのCBO1/西南多摩線2LのCBO2 西南多摩１・２号線母線側ＣＶＴ更新 年間計画 変更

0320458 東京 2022/05/20 10:00 2022/05/20 15:00 単日 豊島線3L
豊島線3L 【絶縁油採取】

作業場所：豊１Ｋ（Ａランク改修対象）
年間計画 変更 制約有

0320303 東京 2022/05/21 08:00 2022/05/24 18:00 毎日 東毛線2L 東毛線2L 電線路細密点検 年間計画 変更

0322544 東京 2022/05/22 08:00 2022/05/26 18:00 連続 西東京(変)

東京西線2L ・O-18普通点検
・CVT普通点検
・垂直碍子連点検
・LA普通点検

年間計画 変更 制約有

0320545 東京 2022/05/23 08:00 2022/05/27 17:00 連続 港北線1L
港北線1L 【保修】

平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事に伴う危険防止
年間計画 変更 制約有

0320580 東京 2022/05/23 08:00 2022/05/23 18:00 単日 西東京(変) 西北線1LのCBO81 LS-181細密点検 年間計画 変更 制約有

0320586 東京 2022/05/23 08:00 2022/05/27 17:00 連続 川崎支社送電保守G
港北線1L 【保修】平台線港北線《No.》42鉄塔改造工事

【保全】電線腐食点検 港北線：《No.》20〜《No.》23
年間計画 変更 制約有

0320816 東京 2022/05/23 08:00 2022/05/25 17:00 連続 新いわき線2L
新いわき線2L 【総支社】電線本体点検他

《No.》154〜《No.》155,《No.》169〜《No.》170,《No.》174〜《No.》175,
《No.》179〜《No.》180,《No.》184〜《No.》185

年間計画 変更

0323926 東京 2022/05/23 08:00 2022/05/27 18:00 連続 西東京(変) 港北線1L ・O-7細密点検 年間計画 変更 制約有

0320817 東京 2022/05/23 09:00 2022/05/28 17:00 連続 新いわき線2L
新いわき線2L 《1》電線・地線点検

　《No.》22,27,52,57,82,87（６径間）
年間計画 変更

0323910 東京 2022/05/23 09:30 2022/05/23 17:00 単日 南川崎線1L
南川崎線1L 南川崎線１番　絶縁油採取

場所：京浜変電所
年間計画 変更 制約有

0323911 東京 2022/05/23 09:30 2022/05/23 17:00 単日 南川崎線1L
南川崎線1L 作業内容：油採取

作業場所：南川崎変電所
年間計画 変更 制約有

0320591 東京 2022/05/24 09:00 2022/05/24 17:00 単日 港北 港北線1LのCBO1 ･港北1L LS201　12年点検 年間計画 変更 制約有
0320585 東京 2022/05/29 18:00 2022/05/29 20:00 単日 西東京(変) 東京西線2LのCBO18 ＬＳ導電部更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有
0320604 東京 2022/05/29 18:00 2022/05/29 20:00 単日 西東京(変) 西南多摩線1LのCBO1/西南多摩線2LのCBO2 西南多摩母線側ＣＶＴ更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更
0320470 東京 2022/05/31 13:00 2022/05/31 17:00 単日 北多摩 西北線1L ・西北線１号ＧＩＳ化　試充電 年間計画 変更 制約有

0326556 東京 2022/05/31 16:00 2022/05/31 20:00 単日 北多摩
西北線1L/西北線1LのCBO1 西北線1号Ry取替後のVT突合せ、電圧電流位相測定

試験No.：個別調整
年間計画 変更

0320583 東京 2022/05/31 17:00 2022/05/31 18:00 単日 西東京(変) 西北線1L ＬＳ８１更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有

0320362 東京 2022/06/01 08:30 2022/06/08 18:30 連続 西南川越線1L
西南川越線1L 《1》電線路細密点検

《2》鉄塔防錆塗装
年間計画 変更

0320491 東京 2022/06/01 09:00 2022/06/01 17:00 単日 多摩
西南川越線1L/西南川越線1LのCBO1 ・O1　12年停止試験

・1L　線路PD12年停止試験
年間計画 変更

0320618 東京 2022/06/01 09:00 2022/06/10 17:00 連続 新宿線3L 新宿線3L 世219Ｍ・世222Ｍ・杉517Ｋ・杉506Ｋ・杉509Ｄ・渋254Ｍ 年間計画 変更 制約有

0322130 東京 2022/06/01 09:30 2022/06/01 17:00 単日 南川崎線2L
南川崎線2L 作業内容：油採取

作業場所：南川崎変電所
年間計画 変更 制約有

0320360 東京 2022/06/03 09:00 2022/06/03 17:00 単日 西南川越線1L
西南川越線1L 【東京電力作業】

《1》絶縁油特性試験
年間計画 変更

0323915 東京 2022/06/06 09:00 2022/06/10 17:00 連続 西横浜
京浜線3L 西横浜変電所TC盤取替工事

・制御ケーブル切り離し・接続
・シーケンス試験他

年間計画 変更

0323930 東京 2022/06/06 09:00 2022/06/10 17:00 連続 西横浜
京浜線3LのCBO3 西横浜変電所TC盤取替工事

・制御ケーブル切り離し・接続
・シーケンス試験他

年間計画 変更

0324616 東京 2022/06/06 09:00 2022/06/11 17:00 連続 新多摩(変)
新秩父線2L/新秩父線2LのCBO4 ・O4 開閉時間測定

・LS4､E4､ES4､104､ER4 12年停止試験
年間計画 変更

0327154 東京 2022/06/06 09:00 2022/06/06 17:00 単日 新秩父線2L 新秩父線2L がいし交換　新秩父線《No.》64 年間計画 変更

0320808 東京 2022/06/07 08:00 2022/06/07 17:00 単日 鹿島線２Ｌ

鹿島線2L 【a3d1 鹿島線《No.》174〜《No.》194鉄塔建替工事】
1.鹿島線《No.》174〜《No.》194鉄塔建替工事
　ジャンパー接続　《No.》89
2.鹿島線《No.》174〜《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(5/24)

年間計画 変更

0323916 東京 2022/06/07 10:00 2022/06/07 15:00 単日 豊島線2L 豊島線2L 接続部バイパス管補修事前調査【川118D】 年間計画 変更 制約有

0320363 東京 2022/06/09 08:30 2022/06/19 18:30 連続 西南川越線2L
西南川越線2L 《1》電線路細密点検

《2》鉄塔防錆塗装
年間計画 変更

0320492 東京 2022/06/09 09:00 2022/06/09 17:00 単日 多摩
西南川越線2L/西南川越線2LのCBO2 ・O2　12年停止試験

・2L　線路PD12年停止試験
年間計画 変更

0320361 東京 2022/06/10 09:00 2022/06/10 17:00 単日 西南川越線2L
西南川越線2L 【東京電力作業】

《1》絶縁油特性試験 年間計画 変更

0324635 東京 2022/06/11 09:00 2022/06/11 13:00 単日 東京南線1L 東京南線1L 鉄塔初期点検：東京南線3,4L　No.1 年間計画 変更

0323919 東京 2022/06/11 17:00 2022/06/11 18:00 単日 北多摩
新宿線1L 新宿線１ＬＳｈｒ漏油修理後の

電圧電流位相測定
年間計画 変更
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0320626 東京 2022/06/12 09:00 2022/06/12 17:00 単日 水道橋
東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO18 東新宿水道橋線2LGIS12年停止試験

東新宿水道橋線2LVT回路絶縁抵抗測定
年間計画 変更

0322177 東京 2022/06/13 09:00 2022/06/13 17:00 単日 逗子
逗子線1LのCBO1 ・逗子1L GIS(油圧) 6年停止試験

・CBﾀｲﾐﾝｸﾞﾓﾆﾀ設置
年間計画 変更

0322183 東京 2022/06/13 09:00 2022/06/15 17:00 連続 東京南線3L
東京南線3L JP開放：46老

電線・地線点検：No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-
55,59-60,74-75,89-90,94-95

年間計画 変更

0323920 東京 2022/06/13 09:00 2022/06/17 17:00 連続 西横浜
京浜線4L 西横浜変電所TC盤取替工事

・制御ケーブル切り離し・接続
・シーケンス試験他

年間計画 変更

0323921 東京 2022/06/13 09:00 2022/06/17 17:00 連続 西横浜
京浜線4LのCBO4 西横浜変電所TC盤取替工事

・制御ケーブル切り離し・接続
・シーケンス試験他

年間計画 変更

0320620 東京 2022/06/13 21:00 2022/06/14 05:00 毎日 新宿線3L 新宿線3L 新宿線３ＬＰＯＦ鋼管防食層調査 年間計画 変更 制約有

0320853 東京 2022/06/14 08:00 2022/06/14 17:00 単日 鹿島線1L鹿島側

鹿島線1L鹿島側 【a3d1 鹿島線《No.》174〜《No.》194鉄塔建替工事】
1.鹿島線《No.》174〜《No.》194鉄塔建替工事
　ジャンパー接続　《No.》89
2.鹿島線《No.》174〜《No.》194鉄塔建替に伴う試充電(6/14)

年間計画 変更

0320854 東京 2022/06/14 09:00 2022/06/21 17:00 連続 福島山幹線1L

福島山幹線1L 【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】
《1》鉄塔防錆塗装　《No.》75,76（2基）
《2》電線・地線点検
　《No.》51,79-2（２径間）

年間計画 変更

0320968 東京 2022/06/14 09:00 2022/06/14 17:00 単日 中沢線3L 中沢線3L 1.電線・地線・鉄塔点検　《No.》2〜《No.》3 年間計画 変更

0322178 東京 2022/06/14 09:00 2022/06/15 17:00 毎日 京浜(変)

東京南線3L/東京南線3LのCBO3 ・東京南3L O3 GCB点検(油圧操作,12年,停止試験)
・東京南3L O3 LVT点検(12年)
・東京南3L 3(E3) LS点検(12年)
・東京南3L O3 VCT2次回路絶縁抵抗測定(12年)
(1日目)
・東京南3L 103 LS点検(12年)
(2日目)
・東京南3L 203(EK3)LS点検(12年)

年間計画 変更

0322182 東京 2022/06/15 17:00 2022/06/30 09:00 連続 東京南線4L

東京南線3L 腕金改修危険防止：46
支持がいし取替危険防止：46
電線・地線点検：No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-
55,59-60,74-75,89-90,94-95

年間計画 変更

0320716 東京 2022/06/15 21:00 2022/06/22 05:00 毎日 新宿線1L
新宿線1L 新宿線１Ｌ　防食層健全性確認（鷹37D・39D）　排油バルブ点検

（鷹33M・34M・44M・45M）
年間計画 変更 制約有

0322181 東京 2022/06/16 09:00 2022/06/29 17:00 連続 東京南線4L

東京南線4L 腕金改修：46
長幹支持がいし取替：46
電線・地線点検：No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-
55,59-60,74-75,89-90,94-95

年間計画 変更

0320340 東京 2022/06/18 09:00 2022/06/20 17:00 毎日 青梅･豊岡線2L 青梅･豊岡線2L 1.がいし点検　《No.》13.《No.》14.《No.》15《No.》16　計4基 年間計画 変更
0324610 東京 2022/06/18 09:00 2022/06/19 17:00 毎日 新所沢線2L 新所沢線2L 特定点検：《No.》75〜76 年間計画 変更

0324611 東京 2022/06/18 09:00 2022/06/19 17:00 毎日 新飯能(変)

新飯能線2L/新飯能線2LのCBO2 【削除件名】

1.VT回路絶縁抵抗測定

年間計画 変更

0320404 東京 2022/06/19 08:30 2022/06/24 18:00 連続 佐久間東幹里線1L
佐久間東幹里線1L 《1》除雪機の取外

《2》電線補修
年間計画 変更

0320627 東京 2022/06/19 09:00 2022/06/19 17:00 単日 水道橋
東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO19 東新宿水道橋線3LGIS12年停止試験

東新宿水道橋線3LVT回路絶縁抵抗測定
年間計画 変更

0320969 東京 2022/06/20 09:00 2022/06/20 17:00 単日 中沢線4L 中沢線4L 1.電線・地線・鉄塔点検　《No.》2〜《No.》3 年間計画 変更

0322179 東京 2022/06/20 09:00 2022/06/21 17:00 毎日 京浜(変)

東京南線4L/東京南線4LのCBO4 ・東京南4L O4 GCB点検(油圧操作,12年,停止試験)
・東京南4L 4(E4) LS点検(12年)
・東京南4L O4 LVT点検(12年)
(1日目)
・東京南4L 104(EK4) LS点検(12年)
(2日目)
・東京南4L 204 LS点検(12年)

年間計画 変更

0320339 東京 2022/06/21 09:00 2022/06/22 17:00 毎日 青梅･豊岡線1L 青梅･豊岡線1L 1.がいし点検　《No.》13.《No.》14.《No.》15.《No.》16　計4基 年間計画 変更
0320742 東京 2022/06/22 08:30 2022/06/24 17:30 毎日 佐久間東幹中線1L,2L 佐久間東幹中線1L,2L 不良碍子検出 年間計画 変更
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0320856 東京 2022/06/22 09:00 2022/06/29 17:00 連続 福島山幹線2L

福島山幹線2L 【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】
《1》鉄塔防錆塗装　《No.》75,76（2基）
《2》電線・地線点検
　《No.》51,79-2（２径間）

年間計画 変更

0320483 東京 2022/06/24 09:00 2022/06/24 17:00 単日 新豊洲 豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO54 ・豊洲永代橋線1L GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更

0320901 東京 2022/06/25 07:00 2022/06/26 18:00 連続 北千葉線1L
北千葉線1L ・ジャンパ接続：No.52, No.77

【北千葉線《No.》67他防錆塗装工事】
・《No.》77,78

年間計画 変更 制約有

0320420 東京 2022/06/25 08:30 2022/06/30 18:00 連続 佐久間東幹里線2L
佐久間東幹里線2L 《1》除雪機の取外

《2》電線補修
年間計画 変更

0327155 東京 2022/06/25 09:00 2022/06/26 17:00 連続 房総(変) 北千葉線1LのCBO53 LS-53,153,253停止試験 年間計画 変更
0327156 東京 2022/06/25 09:00 2022/06/26 17:00 連続 房総(変) 北千葉線1L LS-53,153,253停止試験 年間計画 変更
0320417 東京 2022/06/27 09:00 2022/06/27 17:00 単日 新豊洲 豊洲永代橋線2L/豊洲永代橋線2LのCBO64 ・豊洲永代橋線2L GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更

0322210 東京 2022/06/27 09:00 2022/06/27 17:00 単日 逗子
逗子線2LのCBO2 ・逗子2L GIS(油圧)6年停止試験

・CBﾀｲﾐﾝｸﾞﾓﾆﾀ設置
年間計画 変更

0320465 東京 2022/06/28 09:00 2022/06/28 17:00 単日 新豊洲 豊洲永代橋線3L/豊洲永代橋線3LのCBO74 ・豊洲永代橋線3L GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更

0321040 東京 2022/06/30 08:00 2022/07/02 17:00 連続 福島中幹線1L
福島中幹線1L 【総支社】電線・地線本体点検

・福島幹線《No.》255〜《No.》256,《No.》260〜《No.》261,《No.》265〜
《No.》266,《No.》275〜《No.》276

年間計画 変更

0321041 東京 2022/06/30 09:00 2022/07/07 17:00 連続 福島中幹線1L

福島中幹線1L 【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】
《1》鉄塔防錆塗装　《No.》86（1基）
《2》電線・地線点検
　《No.》106,136,166（３径間）

年間計画 変更

0322167 東京 2022/06/30 09:00 2022/07/02 17:00 連続 東京南線3L
東京南線3L JP接続：46老

電線・地線点検：No.4-5,24-25,29-30,34-35,39-40,44-45,54-
55,59-60,74-75,89-90,94-95

年間計画 変更

0321044 東京 2022/07/08 09:00 2022/07/10 17:00 連続 福島中幹線2L
福島中幹線2L 【総支社】電線・地線本体点検

・福島幹線《No.》255〜《No.》256,《No.》260〜《No.》261,《No.》265〜
《No.》266,《No.》275〜《No.》276

年間計画 変更

0321045 東京 2022/07/08 09:00 2022/07/15 17:00 連続 福島中幹線2L

福島中幹線2L 【福島幹線《No.》73外鉄塔防錆塗装工事】
《1》鉄塔防錆塗装　《No.》86（1基）
【福島幹線他鉄塔補修工事（その３）】
《2》部材取替　《No.》127,137,138（3基）
《3》電線・地線点検
　《No.》106,136,166（３径間）

年間計画 変更

0321101 東京 2022/07/08 09:00 2022/07/09 17:00 連続 新茂木(変)
福島中幹線2L/福島中幹線2LのCBO2 ○福島中幹線2L　2　線路側LS(電動操作)12年停止試験B

○福島中幹線2L　O2　GCB12年停止試験(油圧・電動ﾊﾞﾈ)
年間計画 変更

0321047 東京 2022/07/19 09:00 2022/07/21 17:00 連続 福島東幹線山線1L

福島東幹線山線1L 《1》電線・地線点検
　《No.》52,57（２径間）
《2》電線腐食点検
　《No.》66〜67（１径間）

年間計画 変更

0321052 東京 2022/07/22 09:00 2022/07/23 17:00 連続 福島東幹線山線2L

福島東幹線山線2L 【福島幹線他鉄塔補修工事（その２）】
《1》部材取替　《No.》63,64（2基）
《2》電線・地線点検
　《No.》52,57（２径間）
《3》電線腐食点検
　《No.》66〜67（１径間）

年間計画 変更

0321056 東京 2022/08/18 08:00 2022/08/23 17:00 連続 新筑波(変) 新筑波線2L ・ＬＳ４耐震化工事 年間計画 変更
0321057 東京 2022/08/19 09:00 2022/08/19 17:00 単日 新古河(変) 新筑波線2L ・Ｅ４白相操作碍子部修理【修繕】 年間計画 変更

0324623 東京 2022/08/23 09:00 2022/08/23 17:00 単日 福島東幹線里線1L
福島東幹線里線1L 1.電線腐食点検

　福島東幹線《No.》194〜195
年間計画 変更

0321002 東京 2022/08/24 09:00 2022/08/30 17:00 連続 新秦野線1L
新秦野線1L 鉄塔防錆塗装

No.10〜No.21,23〜27
年間計画 変更

0321058 東京 2022/08/24 09:00 2022/08/26 17:00 連続 福島東幹線里線1L

福島東幹線里線1L 《1》電線・地線点検
　《No.》79,109,139,169（４径間）
《2》電線腐食点検
　《No.》123〜124（１径間）

年間計画 変更

0321063 東京 2022/08/25 09:00 2022/08/25 17:00 単日 東群馬幹線1L
東群馬幹線1L 【保守業務委託】

・がいし点検　西群馬開閉所
年間計画 変更

0321103 東京 2022/08/25 09:00 2022/08/26 17:00 連続 東群馬幹線1L 東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO37 東群馬幹線１Ｌ　停止試験(１２年） 年間計画 変更
0321060 東京 2022/08/26 09:00 2022/08/26 17:00 単日 新いわき(開) 福島東幹線里線1L 制御ケーブル切離し、接続 年間計画 変更

0321061 東京 2022/08/26 17:00 2022/08/26 18:00 単日 新いわき(開)
福島東幹線里線1L 電流位相測定

試験No.基送４
年間計画 変更
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0321065 東京 2022/08/30 09:00 2022/08/30 17:00 単日 東群馬幹線2L
東群馬幹線2L 【保守業務委託】

・がいし点検　西群馬開閉所
年間計画 変更

0321104 東京 2022/08/30 09:00 2022/08/30 17:00 単日 東群馬幹線2L 東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO38 ・東群馬幹線2L GIS赤相 Bgｶﾞｽ圧計修理【ﾒｰｶｰ】 年間計画 変更

0321064 東京 2022/08/31 09:00 2022/09/02 17:00 連続 福島東幹線里線2L

福島東幹線里線2L 《1》電線・地線点検
　《No.》79,109,139,169（４径間）
《2》電線腐食点検
　《No.》123〜124（１径間）

年間計画 変更

0321066 東京 2022/09/01 09:00 2022/09/01 17:00 単日 新いわき(開) 福島東幹線里線2L 制御ケーブル切離し、接続 年間計画 変更

0321067 東京 2022/09/01 17:00 2022/09/01 18:00 単日 新いわき(開)
福島東幹線里線2L 電流位相測定

試験No.基送４
年間計画 変更

0320427 東京 2022/09/02 16:00 2022/09/02 17:00 単日 練馬
水道橋線2LのCBO6 275kV同期並列指令装置取替

・実機器による確認試験
（水道橋線2LのCBO6）

年間計画 変更

0321055 東京 2022/09/05 09:00 2022/09/06 17:00 連続 新多摩線1L
新多摩線1L がいし点検

　新多摩線《No.》91、変電所引き込み
年間計画 変更

0324631 東京 2022/09/05 09:30 2022/09/07 16:00 連続 新多摩(変)
新多摩線1LのCBO5 ･新多摩線1LCT12年停止試験

･新多摩線CTｹｰﾌﾞﾙ張り替え工事
年間計画 変更

0321003 東京 2022/09/07 09:00 2022/09/13 17:00 連続 新秦野線2L
新秦野線2L 鉄塔防錆塗装

No.10〜No.21,23〜27
年間計画 変更

0324630 東京 2022/09/07 16:00 2022/09/07 17:00 単日 新多摩(変)
新多摩線1L/新多摩線1LのCBO5 ･CTｹｰﾌﾞﾙ張り替え後の電圧電流位相測定

※試験《No.》-基送4
年間計画 変更

0321766 東京 2022/09/08 09:00 2022/09/10 17:00 連続 新多摩線2L
新多摩線2L がいし点検

　新多摩線《No.》91、変電所引き込み 年間計画 変更

0324629 東京 2022/09/08 09:30 2022/09/10 16:00 連続 新多摩(変)
新多摩線2LのCBO6 ･新多摩線2LCT12年停止試験

･新多摩線CTｹｰﾌﾞﾙ張り替え工事
年間計画 変更

0324628 東京 2022/09/10 16:00 2022/09/10 17:00 単日 新多摩(変)
新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6 ･CTｹｰﾌﾞﾙ張り替え後の電圧電流位相測定

※試験《No.》-基送4
年間計画 変更

0321005 東京 2022/09/12 08:00 2022/09/16 17:00 連続 新富士(変)
新秦野線2L/新秦野線2LのCBO4 【点検】

・新秦野線2号 GIS:停止試験(12年)
・GCBO4:停止試験(6年)

年間計画 変更

0320477 東京 2022/09/15 09:00 2022/09/15 17:00 単日 水道橋線3L
水道橋線3L 絶縁油特性試験

作業内容：絶縁油採取
作業場所：練馬変電所

年間計画 変更

0321084 東京 2022/09/16 09:00 2022/09/30 17:00 連続 安曇幹線2L 安曇幹線2L ・鉄塔塗装　No.96,97,98,99　4基 年間計画 変更 制約有

0321086 東京 2022/09/16 09:00 2022/09/30 17:00 連続 安曇幹線2L

安曇幹線2L ・鉄塔塗装工事
　《No.》16,17,18,19,20,35,60,61,62,63,64，65,71,72 (14基)

年間計画 変更 制約有

0321017 東京 2022/09/17 07:00 2022/09/19 18:00 連続 北千葉線2L 北千葉線2L ・ジャンパ開放：No.37,No.77 年間計画 変更 制約有

0321029 東京 2022/09/17 08:00 2022/09/25 17:00 連続 安曇幹線2L
安曇幹線2LのCBO2/安曇幹線2L ＡＭＰ−ＰＤ取替

500kV−ＴＣ取替
年間計画 変更 制約有

0321070 東京 2022/09/17 09:00 2022/10/28 17:00 連続 西群馬幹線2L(西群馬側)
西群馬幹線2L(西群馬側) 引込工事

西群馬幹線《No.》２１６，２１７，東山梨変電所鉄構
年間計画 変更

0324855 東京 2022/09/17 09:00 2022/09/17 17:00 単日 千葉中央(変)
北千葉線2L ・制御ケーブル接続

・確認試験
年間計画 変更

0324856 東京 2022/09/17 09:00 2022/09/17 17:00 単日 千葉中央(変)
北千葉線2LのCBO2 ・制御ケーブル接続

・確認試験
年間計画 変更

0321072 東京 2022/09/18 08:00 2022/09/18 17:00 単日 鹿島線1L鹿島側

鹿島線1L鹿島側 【鹿島線鉄塔建替（《No.》134,135,137,139,
  140,144,145,147）の為の系統操作】

１．ジャンパー開放　【1基・回線】
　《No.》89

年間計画 変更

0321014 東京 2022/09/18 09:00 2022/09/18 17:00 単日 千葉中央(変)
北千葉線2LのCBO2 ＧＩＳ　千葉中央線２号　Ｏ２　２７５ｋＶ油圧操作　停止試験　（１２

年）　※【別仕様】線路ＶＴ・ＣＴ絶縁抵抗測定有
年間計画 変更 制約有

0327157 東京 2022/09/18 09:00 2022/09/18 17:00 単日 千葉中央(変) 北千葉線2L 千葉中央線2号　GIS　停止試験　(12年) 年間計画 変更

0321954 東京 2022/09/19 09:00 2022/09/22 17:00 連続 新秩父(開)
新榛名線1LのCBO1 【LS101】1.空気操作機構取り外し　2.電動操作機構設置　3.LS条

件接続(IF盤）　4.確認試験
年間計画 変更

0326532 東京 2022/09/19 09:00 2022/10/15 17:00 連続 新豊洲 豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO55 豊洲内幸町線1番リレー取替 年間計画 変更
0326533 東京 2022/09/19 09:00 2022/10/15 17:00 連続 東内幸町 豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO1 豊洲内幸町線1番リレー取替 年間計画 変更
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0321018 東京 2022/09/19 18:00 2022/10/08 07:00 連続 北千葉線2L

北千葉線2L ・No.54･55･58･61･63･64･65･66･70･71
【北千葉線部材取替工事】
・No.45〜48･50･53･55･58･62･66〜70･72〜75
【北千葉線アーク溶射工事】
・No.45〜50･52･53･58･61･62･65〜70･72〜77

年間計画 変更

0321074 東京 2022/09/20 08:00 2022/09/20 17:00 単日 鹿島線2L

鹿島線2L 【鹿島線鉄塔建替（《No.》134,135,137,139,
  140,144,145,147）の為の系統操作】

１．ジャンパー開放 【1基・回線】
　《No.》89

年間計画 変更

0321116 東京 2022/09/20 08:00 2022/09/25 17:00 連続 新筑波(変) 新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4 ・LS4耐震化 年間計画 変更

0320439 東京 2022/09/20 09:00 2022/10/10 17:00 連続 新豊洲
豊洲内幸町線2L 新豊洲変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事

・リレー取替
年間計画 変更

0320629 東京 2022/09/20 09:00 2022/10/10 17:00 連続 東内幸町 豊洲内幸町線2L 東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事 年間計画 変更
0320630 東京 2022/09/20 09:00 2022/10/10 17:00 連続 東内幸町 豊洲内幸町線2LのCBO2 東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事 年間計画 変更

0321023 東京 2022/09/21 09:00 2022/09/21 12:00 単日 新秩父(開)
安曇幹線2LのCBO4 1.安曇幹線2号CBO4停止試験A(6年、東電直営)

年間計画 変更 制約有

0320463 東京 2022/09/22 09:00 2022/09/22 13:00 単日 世田谷線1L
世田谷線1L 作業内容：油採取

作業場所：青葉１Ｄ
年間計画 変更

0320642 東京 2022/09/22 09:00 2022/09/22 17:00 単日 世田谷 世田谷線1L/世田谷線1LのCBO1 世田谷線1L　3-3系統ｶﾞｽ補給 年間計画 変更
0321119 東京 2022/09/22 09:00 2022/09/22 17:00 単日 新古河(変) 新筑波線2L/新筑波線2LのCBO4 ・E4白相操作碍子部修理【修繕】 年間計画 変更
0322086 東京 2022/09/23 09:00 2022/09/23 19:00 単日 京浜(変) 南川崎線1LのCBO17 南川崎1L GIS12年停止試験(母線側機器117､EK17､217） 年間計画 変更 制約有

0320440 東京 2022/09/24 08:00 2022/09/30 18:00 連続 佐久間東幹中線1L
佐久間東幹中線1L 《1》電線路細密点検

《2》鉄塔防錆塗装
年間計画 変更

0320597 東京 2022/09/24 08:00 2022/09/24 18:00 単日 佐久間東幹中線1L 佐久間東幹中線1L 《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ) 年間計画 変更
0322089 東京 2022/09/24 09:00 2022/09/24 19:00 単日 京浜(変) 南川崎線3LのCBO19 南川崎3L GIS12年停止試験(母線側機器119､EK19､219） 年間計画 変更 制約有

0322131 東京 2022/09/24 09:00 2022/12/23 16:30 連続 南川崎線3L

南川崎線3L 南川崎線３番アラミドシート補修
足場組立
場所：戸８D他２５箇所

年間計画 変更 制約有

0322137 東京 2022/09/24 09:00 2022/12/23 16:30 連続 南川崎線3L

南川崎線3L ・ケーブル切断
・終端接続部撤去
・中間接続部撤去
・ケーブル引抜
・ケーブル引入
・終端接続部組立
・中間接続部組立

年間計画 変更 制約有

0322138 東京 2022/09/24 09:00 2022/12/23 16:30 連続 南川崎線3L
南川崎線3L 線路名：南川崎線3L

防食層保護装置補修工事
アラミドシート復旧

年間計画 変更 制約有

0322134 東京 2022/09/25 08:00 2022/09/26 18:00 連続 南川崎(変) 南川崎線3L/南川崎線3LのCBO3 南川崎3LO3、3、E3他12年点検 年間計画 変更 制約有

0321122 東京 2022/09/26 08:00 2022/10/28 17:00 連続 西群馬(開)

西群馬幹線2L 【西群馬（開）)５００ｋＶ西群馬幹線　送電線保護リレー取替他】
・２L送電線保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験
・２Ｌ制御装置取替

年間計画 変更

0321123 東京 2022/09/26 08:00 2022/10/28 17:00 連続 西群馬(開)

西群馬幹線2LのCBO46 【西群馬（開）)５００ｋＶ西群馬幹線　送電線保護リレー取替他】
・２L送電線保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験
・２Ｌ制御装置取替

年間計画 変更

0320464 東京 2022/09/26 09:00 2022/09/26 13:00 単日 世田谷線2L
世田谷線2L 作業内容：油採取

作業場所：青葉１Ｄ
年間計画 変更

0320590 東京 2022/09/26 09:00 2022/09/29 17:00 連続 新富士(変)
佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33 【新富士(変)275kV母線鉄構塗装修理】

・塗装箇所(佐久間東幹中線1L)
・鳥獣害対策取付

年間計画 変更

0321128 東京 2022/09/26 09:00 2022/09/29 17:00 連続 西群馬幹線2L(西群馬側)

西群馬幹線2L(西群馬側) 【保守点検作業】
・電線、地線本体点検
　西群馬幹線《No.》37〜38、42〜43、47〜48、52〜53
　　　　　　　　　　57〜58、62〜63、67〜68、72〜73
　　　　　　　　　　77〜78、82〜83、87〜88、92〜93　合計12径間

年間計画 変更

0321962 東京 2022/09/26 09:00 2022/09/29 17:00 連続 新秩父(開)
新榛名線1LのCBO1 【LS201】1.空気操作機構取り外し　2.電動操作機構設置　3.LS条

件接続(IF盤）　4.確認試験
年間計画 変更

0321979 東京 2022/09/26 09:00 2022/09/30 17:00 連続 新茂木(変) 福島里幹線2LのCBO6 ■LS206耐震対策工事 年間計画 変更

47



2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0322132 東京 2022/09/26 09:30 2022/09/26 17:00 単日 南川崎線3L
南川崎線3L 南川崎線3番　絶縁油採取

場所：京浜変電所
年間計画 変更 制約有

0320634 東京 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 大井ふ頭 大井ふ頭線2LのCBO2 CBO2 GIS6年点検(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 年間計画 変更 制約有
0320636 東京 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 大井ふ頭 1B CBO11,CBO21,CBO91 GIS6年点検(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 年間計画 変更
0320638 東京 2022/09/28 09:00 2022/09/28 17:00 単日 大井ふ頭 275kV2号母線 CBO10,CBO20　GIS6年点検(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 年間計画 変更
0320639 東京 2022/09/28 09:00 2022/09/28 17:00 単日 大井ふ頭 2B CBO12,CBO22,CBO92 GIS6年点検(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 年間計画 変更

0320970 東京 2022/09/30 08:00 2022/09/30 17:00 単日 北熊谷線1L
北熊谷線1L 1.特定点検：がいし　北熊谷線《No.》1

2.特定点検：電線・地線
　北熊谷線1：2、31：32、新岡部（変）

年間計画 変更

0320962 東京 2022/09/30 09:00 2022/09/30 17:00 単日 北熊谷(変) 北熊谷線1LのCBO5 ・北熊谷線1L　CBO5　停止試験B 年間計画 変更

0320455 東京 2022/10/01 08:00 2022/10/07 18:00 連続 佐久間東幹中線2L
佐久間東幹中線2L 《1》電線路細密点検

《2》鉄塔防錆塗装
年間計画 変更

0320971 東京 2022/10/01 08:00 2022/10/01 17:00 単日 北熊谷線2L 北熊谷線2L 1.特定点検：がいし　北熊谷線《No.》1 年間計画 変更

0320826 東京 2022/10/01 09:00 2022/10/16 17:00 連続 安曇幹線1L

安曇幹線1L ・鉄塔塗装
  《No.》29，30,31,32,38,39,40
　《No.》41,42,43,44,45,46,47,48　　15基 年間計画 変更

0323894 東京 2022/10/01 09:00 2022/12/16 16:00 連続 葛南(変)
葛南世田谷線3L ・GISガス処理

・GIS解体、組立
年間計画 変更

0323931 東京 2022/10/01 09:00 2022/12/16 16:00 連続 葛南世田谷線3L
葛南世田谷線3L 線名：葛南世田谷線３番

作業場所：葛南変電所
作業内容：終端接続部改修工事

年間計画 変更

0320397 東京 2022/10/03 08:00 2022/10/21 17:00 連続 東京中線1L 東京中線1L 1.防錆塗装工事　上尾線《No.》3，4，6，11，21　計５基 年間計画 変更

0320519 東京 2022/10/03 08:00 2022/11/03 17:00 連続 河北線3L
河北線3L 1.防錆塗装工事　河北線3,4L線

《No.》23〜30,《No.》35,38,39,40　計12基
年間計画 変更

0320555 東京 2022/10/03 08:00 2022/10/19 17:00 連続 北葛飾線1L

北葛飾線1L ・No.9-13　5基
【d4 北葛飾線No.2他昇降装置改修工事（その3）】
既設の１Ｌ側既設昇降装置撤去
・No.9-14　6基
【d4 北葛飾線No.1他がいし金具補修工事（その3）】

年間計画 変更

0322566 東京 2022/10/03 08:00 2022/10/03 16:00 単日 東京北線2L
東京北線2L 1.架空地線撤去に伴う危険防止：《No.》3009〜猪苗代新幹線

《No.》758
年間計画 変更

0320608 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/06 17:00 連続 新富士(変)
佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34 【新富士(変)275kV母線鉄構塗装修理】

・塗装箇所(佐久間東幹中線2L)
・鳥獣害対策取付

年間計画 変更

0320965 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/03 17:00 単日 北熊谷(変) 北熊谷線2LのCBO6 ・北熊谷線2L　CBO6　停止試験B 年間計画 変更

0321081 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/04 13:00 連続 新茂木(変)

福島里幹線1L 新茂木変電所福島里幹線OLR除却
■北部建設Ｃ　栃木変電Ｇ
・CT回路切離し
・線路VT回路切離し

年間計画 変更

0321971 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/08 17:00 連続 新秩父(開)
新榛名線2LのCBO2 【LS202】1.空気操作機構取り外し　2.電動操作機構設置　3.LS条

件接続(IF盤）　4.確認試験
年間計画 変更

0323938 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/22 17:00 連続 東内幸町線1L 東内幸町線1L 中間接続部補修１組 年間計画 変更 制約有

0323969 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/12 15:00 連続 南川崎(変)
南川崎線3L/南川崎線3LのCBO3 南川崎1LTC・KC・IF切替

年間計画 変更 制約有

0324941 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/13 17:00 連続 安曇幹線2L

安曇幹線2L ・鉄塔塗装工事
　《No.》16, 17, 18, 19, 20, 60, 61, 62, 63, 64，65, 71, 72 (13基)
・ＬＣスパイラル取付工事　1径間（《No.》48-《No.》49） 年間計画 新規 制約有

0326534 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/19 17:00 連続 東内幸町線1L
東内幸町線1L ・防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）

・場所：文7Ｋ，文12K、分14Ｋ
年間計画 変更 制約有

0326535 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/22 17:00 連続 東内幸町線1L 東内幸町線1L アラミドシート補修（文２Ｄ） 年間計画 変更 制約有
0326536 東京 2022/10/03 09:00 2022/10/22 17:00 連続 東内幸町線1L 東内幸町線1L 防食層保護装置補修（文３Ｋ他） 年間計画 変更 制約有

0320456 東京 2022/10/04 09:00 2022/10/04 17:00 単日 東内幸町線1L
東内幸町線1L 【絶縁油採取】

作業場所：豊島変電所（ＧＩＳ）
年間計画 変更 制約有

0320966 東京 2022/10/04 09:00 2022/10/06 17:00 連続 北与野(変)
2B 1.主変２号ＬＴＣ　１０万回点検修理

年間計画 変更

0321085 東京 2022/10/04 13:00 2022/10/04 17:00 単日 新茂木(変)
福島里幹線1L 新茂木変電所福島里幹線OLR除却

■北部建設Ｃ　栃木変電Ｇ
・CT回路切離し後の諸試験

年間計画 変更
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0323940 東京 2022/10/06 10:00 2022/10/06 15:00 単日 新古河(変) 河北線3LのCBO33 GIS停止試験 年間計画 変更
0321033 東京 2022/10/08 07:00 2022/10/10 18:00 連続 北千葉線2L 北千葉線2L ・ジャンパ接続：No.37,No.77 年間計画 変更 制約有
0321013 東京 2022/10/08 09:00 2022/10/11 17:00 毎日 北総(変) 北千葉線2L ・北千葉線2号側引留鉄構塗装 年間計画 変更 制約有

0321082 東京 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 新京葉(変)
北千葉線2L/北千葉線2LのCBO34 ・０３４　６年停止試験

・計器用変圧器停止試験
年間計画 変更 制約有

0327158 東京 2022/10/09 09:00 2022/10/10 17:00 連続 房総(変) 北千葉線2L LS-54,154,254停止試験 年間計画 変更
0327163 東京 2022/10/09 09:00 2022/10/10 17:00 連続 房総(変) 北千葉線2LのCBO54 LS-54,154,254停止試験 年間計画 変更

0320466 東京 2022/10/10 17:00 2022/10/10 18:00 単日 新豊洲
豊洲内幸町線2L 新豊洲変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事

・VT突き合わせ・残留測定
・試験No.個別調整

年間計画 変更

0320646 東京 2022/10/10 17:00 2022/10/10 18:00 単日 東内幸町 豊洲内幸町線2L 東内幸町変電所275kV豊洲内幸町線2番リレー取替工事 年間計画 変更
0321022 東京 2022/10/10 18:00 2022/11/26 07:00 連続 北千葉線2L 北千葉線2L ・ジャンパ開放：No.37,No.77 年間計画 変更

0321968 東京 2022/10/11 09:00 2022/10/14 17:00 連続 新秩父(開)
新榛名線2LのCBO2 【LS102】1.空気操作機構取り外し　2.電動操作機構設置　3.LS条

件接続(IF盤）　4.確認試験
年間計画 変更

0320967 東京 2022/10/12 09:00 2022/10/14 17:00 連続 北与野(変)
3B 1.主変３号ＬＴＣ　１０万回点検修理

年間計画 変更

0320518 東京 2022/10/13 08:30 2022/10/19 18:00 連続 佐久間東幹里線1L
佐久間東幹里線1L 《1》除雪機の取付

《2》鉄塔防錆塗装
《3》電線補修

年間計画 変更

0321155 東京 2022/10/14 08:00 2022/10/19 17:00 連続 新筑波(変) 福島東幹線里線2LのCBO2 ・LS102耐震化 年間計画 変更

0321071 東京 2022/10/14 09:00 2022/10/28 17:00 連続 東山梨(変)
西群馬幹線2L(西群馬側)/西群馬幹線2L(西群馬
側)のCBO2

送電線保護リレー取替（分散装置更新）
年間計画 変更

0326537 東京 2022/10/15 17:00 2022/10/15 18:00 単日 東内幸町

豊洲内幸町線1L 豊洲内幸町線1番リレー取替
・電圧電流位相測定
・VT突き合わせ
試験No.個別調整

年間計画 変更

0326538 東京 2022/10/15 17:00 2022/10/15 18:00 単日 新豊洲

豊洲内幸町線1L 豊洲内幸町線1番リレー取替
・電圧電流位相測定
・VT突き合わせ
試験No.個別調整

年間計画 変更

0321135 東京 2022/10/18 09:00 2022/10/20 17:00 連続 印旛線1L 印旛線1L 鉄塔塗装 10基 年間計画 変更
0320557 東京 2022/10/20 08:00 2022/11/04 17:00 連続 北葛飾線2L 北葛飾線2L ・No.1,3,4,5,6,7,8　7基 年間計画 変更

0320381 東京 2022/10/20 08:30 2022/10/26 18:00 連続 佐久間東幹里線2L
佐久間東幹里線2L 《1》除雪機の取付

《2》鉄塔防錆塗装
《3》電線割入れ

年間計画 変更

0323942 東京 2022/10/20 09:00 2022/10/21 17:00 連続 新野田(変)
北葛飾線2L/北葛飾線2LのCBO52 ・北葛飾線2L GIS停止試験Ｂ(油圧・電動バネ)

・北葛飾線2L 計器用変成器2次・3次回路絶縁抵抗測定
年間計画 変更

0321808 東京 2022/10/22 08:00 2022/10/27 17:00 連続 新筑波(変) 福島東幹線里線2LのCBO2 ・LS202耐震化 年間計画 変更
0323943 東京 2022/10/22 17:00 2022/10/22 17:30 単日 東内幸町線1L 東内幸町線1L 常規対地電圧試験 年間計画 変更 制約有
0320431 東京 2022/10/24 08:00 2022/11/11 17:00 連続 東京中線2L 東京中線2L 1.防錆塗装工事　上尾線《No.》3，4，6，11，21　計５基 年間計画 変更

0321087 東京 2022/10/24 09:00 2022/10/25 17:00 連続 西群馬(開)
西群馬幹線2LのCBO46/西群馬幹線2L ■西群馬開閉所　ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）（油圧操作方式）　西

群馬幹線２号　停止試験（１２年）[TDS]
年間計画 変更

0321828 東京 2022/10/24 09:00 2022/10/28 17:00 連続 新榛名線1L

新榛名線1L/新榛名線1LのCBO3 【新榛名変電所500kV新榛名線1･2L送電線保護リレー取替工事】
○制御ケーブル切離し・接続・確認試験【請負】
○シーケンス試験

年間計画 変更

0301165 東京 2022/10/27 09:00 2022/11/08 18:00 連続 南多摩
東京西線2L/東京西線2LのCBO2/275kV乙母線 ｢275kVGIS封じ切り化工事｣

・東京西線2L線路側封じ切り化
年間計画 変更 制約有

0320649 東京 2022/10/28 09:00 2022/10/28 17:00 単日 大井ふ頭 3B CBO13,CB23,CBO93 GIS6年点検(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 年間計画 変更
0320650 東京 2022/10/28 09:00 2022/10/28 17:00 単日 大井ふ頭 大井ふ頭線3LのCBO3 CBO3 GIS6年点検(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ) 年間計画 変更

0321718 東京 2022/10/28 09:00 2022/10/28 17:00 単日 東山梨(変)
西群馬幹線2L(西群馬側) 使用前自主検査

試充電・電流位相測定
年間計画 変更

0321838 東京 2022/10/30 08:00 2022/11/04 17:00 連続 新筑波(変) 新筑波線2LのCBO4 ・LS104耐震化 年間計画 変更

0321842 東京 2022/10/31 09:00 2022/11/04 17:00 連続 新榛名(変)

新榛名線2LのCBO4/新榛名線2L 【新榛名変電所500kV新榛名線１・２Ｌ送電線保護リレー取替工
事】
○制御ケーブル切り離し・接続・確認試験【請負】
○シーケンス試験

年間計画 変更

0320654 東京 2022/11/01 08:00 2022/12/18 10:30 連続 佐久間東幹里線1L,2L
佐久間東幹里線1L 《1》佐久間東幹線一部建替工事

《2》難着雪リング取替
年間計画 変更

0320414 東京 2022/11/01 09:00 2022/12/01 15:00 連続 高輪

高輪線3L/高輪線3LのCBO3 【高輪変電所275kV高輪線1･2･3番送電線保護ﾘﾚｰ取替工事】
･高輪線3L主1CrRy取替
･高輪線3L主2CrRy取替
･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し､接続
･確認試験

年間計画 変更 制約有
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0320655 東京 2022/11/01 09:00 2022/12/01 15:00 連続 東内幸町

高輪線3LのCBO9 【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護ﾘﾚｰ取替工事】
･高輪線2LRy取替
･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し､接続
･確認試験

年間計画 変更 制約有

0320656 東京 2022/11/01 09:00 2022/12/01 15:00 連続 東内幸町

高輪線3L 【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護ﾘﾚｰ取替工事】
･高輪線2LRy取替
･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し､接続
･確認試験

年間計画 変更 制約有

0320663 東京 2022/11/01 09:00 2022/11/09 17:00 連続 東内幸町線3L
東内幸町線3L ・防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）

・場所：代8Ｋ，代70Ｄ
年間計画 変更 制約有

0321730 東京 2022/11/01 09:00 2022/11/02 13:00 連続 新茂木(変)

福島里幹線2L 新茂木変電所福島里幹線OLR除却
■北部建設Ｃ　栃木変電Ｇ
・CT回路切離し
・線路VT回路切離し

年間計画 変更

0321845 東京 2022/11/01 09:00 2022/11/03 17:00 連続 印旛線2L 印旛線2L 鉄塔塗装 10基 年間計画 変更
0326539 東京 2022/11/01 09:00 2022/11/09 17:00 連続 東内幸町線3L 東内幸町線3L 防食層保護装置補修（文３Ｋ他） 年間計画 変更 制約有
0321782 東京 2022/11/02 09:00 2022/11/02 17:00 単日 新佐原(変) 印旛線2L/印旛線2LのCBO4 ･LPD 停止試験､ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ12年停止試験 年間計画 変更

0321732 東京 2022/11/02 13:00 2022/11/02 17:00 単日 新茂木(変)
福島里幹線2L 新茂木変電所福島里幹線OLR除却

■北部建設Ｃ　栃木変電Ｇ
・CT回路切離し後の諸試験

年間計画 変更

0320426 東京 2022/11/04 08:00 2022/12/07 17:00 連続 河北線4L
河北線4L 1.防錆塗装工事　河北線3,4L

《No.》23〜30,35,38,39,40　計12基
年間計画 変更

0320658 東京 2022/11/05 09:00 2022/11/06 17:00 連続 練馬
北武蔵野線3LのCBO3 ＶＴ回路ケーブル切り離し接続

２７５ｋVVT分岐盤設置
諸試験

年間計画 変更

0320660 東京 2022/11/05 09:00 2022/11/06 17:00 連続 練馬
水道橋線3LのCBO7 ＶＴ回路ケーブル切り離し接続

２７５ｋVVT分岐盤設置
諸試験

年間計画 変更

0323946 東京 2022/11/05 09:30 2022/11/05 17:00 単日 北武蔵野線3L
北武蔵野線3L 【絶縁油採取】

作業場所：練馬変電所（ＶＰ）
年間計画 変更

0320437 東京 2022/11/05 10:00 2022/11/05 16:00 単日 新座(変) 北武蔵野線3LのCBO9 1.　GIS　6年停止試験 年間計画 変更
0321857 東京 2022/11/07 08:00 2022/11/12 17:00 連続 新筑波(変) 新筑波線2LのCBO4 ・LS204耐震化 年間計画 変更

0320415 東京 2022/11/07 09:00 2022/11/16 17:00 連続 高輪線3L
高輪線3L ・防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）

・場所：港５３７Ｋ
年間計画 変更 制約有

0320504 東京 2022/11/07 09:00 2022/11/09 17:00 連続 新座線1L
新座線1L 1.電線・地線・鉄塔点検　3径間

　《No.》17〜《No.》18.《No.》22〜《No.》23.《No.》27〜《No.》28 年間計画 変更

0320662 東京 2022/11/07 09:00 2022/11/29 17:00 連続 北武蔵野線2L
北武蔵野線2L ・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修

・場所:和7D(黒相)
年間計画 変更

0320664 東京 2022/11/07 09:00 2022/11/08 17:00 連続 練馬
水道橋線2LのCBO6 ＶＴ回路ケーブル切り離し接続

２７５ｋVVT分岐盤設置
諸試験

年間計画 変更

0320665 東京 2022/11/07 09:00 2022/11/08 17:00 連続 練馬
275kV母連のCBO20 ＶＴ回路ケーブル切り離し接続

２７５ｋVVT分岐盤設置
諸試験

年間計画 変更

0320667 東京 2022/11/07 09:00 2022/11/08 17:00 連続 練馬
北武蔵野線2LのCBO2 ＶＴ回路ケーブル切り離し接続

２７５ｋVVT分岐盤設置
諸試験

年間計画 変更

0323947 東京 2022/11/07 09:30 2022/11/07 17:00 単日 北武蔵野線2L
北武蔵野線2L 【絶縁油採取】

作業場所：練馬変電所（ＶＰ）
年間計画 変更

0300897 東京 2022/11/08 18:00 2022/11/08 19:00 単日 南多摩
東京西線2L/東京西線2LのCBO2 ｢275kVGIS封じ切り化工事｣

・東京西線2L線路側封じ切り化後の
　試充電、超音波測定

年間計画 変更 制約有

0322541 東京 2022/11/09 08:00 2022/12/26 10:30 連続 佐久間東幹里線2L
佐久間東幹里線2L 《1》佐久間東幹線一部建替工事

《2》難着雪リング取替
年間計画 変更

0320406 東京 2022/11/10 09:00 2022/11/12 17:00 連続 新座線2L

新座線2L 1.電線・地線・鉄塔点検　3径間
　《No.》17〜《No.》18.《No.》22〜《No.》23.《No.》27〜《No.》28

年間計画 変更

0323948 東京 2022/11/10 09:00 2022/11/11 17:00 連続 京浜(変) 南川崎線3L/南川崎線3LのCBO19 南川崎3L GIS12年停止試験（O19，19，E19，ES19，CT，PT） 年間計画 変更 制約有
0323949 東京 2022/11/10 10:00 2022/11/10 15:00 単日 新古河(変) 河北線4LのCBO34 GIS停止試験 年間計画 変更

0301017 東京 2022/11/11 09:00 2022/11/23 18:00 連続 南多摩
東京西線1L/東京西線1LのCBO1/275kV甲母線 ｢275kVGIS封じ切り化工事｣

・東京西線1L線路側封じ切り化
年間計画 変更 制約有
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0321095 東京 2022/11/14 08:00 2022/11/14 17:00 単日 福島里幹線2L

福島里幹線2L 1．電線腐食点検（包括）
　・福島幹線《No.》432〜433　1径間
2．地線カウンターウエイト補修（包括）
　・福島幹線《No.》380〜381　1径間

年間計画 変更

0320488 東京 2022/11/14 09:00 2022/11/14 17:00 単日 江東
城南線1L 計器用変圧器停止試験

年間計画 変更 制約有

0321872 東京 2022/11/14 09:00 2022/11/18 17:00 連続 新茂木(変) 福島里幹線2LのCBO6 ■LS106耐震対策工事 年間計画 変更
0323950 東京 2022/11/14 09:00 2022/11/15 18:00 連続 新多摩(変) 東京西線1L/東京西線1LのCBO33 東京西線1L GIS 6年停止試験 年間計画 変更 制約有

0323951 東京 2022/11/14 09:00 2022/11/14 17:00 単日 城南線1L
城南線1L 作業内容：防食層保護装置設置

作業場所：江13D、江15D
年間計画 変更

0327149 東京 2022/11/14 09:00 2022/11/14 16:00 単日 新茂木(変)
福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6 ★LS6操作箱操作SW補修

★CT端子箱ﾋｰﾀｰ修理
年間計画 変更

0320368 東京 2022/11/15 09:00 2022/11/15 17:00 単日 江東 城南線3L 計器用変圧器停止試験 年間計画 変更 制約有

0323935 東京 2022/11/15 09:00 2022/11/15 17:00 単日 城南線3L
城南線3L 作業内容：防食層保護装置設置

作業場所：江20D
年間計画 変更 制約有

0323952 東京 2022/11/15 09:30 2022/11/15 17:00 単日 東内幸町線3L
東内幸町線3L 【絶縁油採取】

作業場所：豊島変電所（ＣＨ下部コネクター）
年間計画 変更 制約有

0325448 東京 2022/11/15 10:00 2022/11/15 16:00 単日 新多摩(変) 新秩父線1LのCBO3 CBO3 6年 開閉時間測定 年間計画 変更

0321740 東京 2022/11/16 08:00 2022/12/02 17:00 連続 新新田線1L
新新田線1L 1.防錆塗装　《No.》76,《No.》79,《No.》81,《No.》82

2.特定点検：がいし　新岡部（変）　　　　　3.電線腐食点検：新新田
線《No.》73〜《No.》74

年間計画 変更

0320511 東京 2022/11/16 09:00 2022/11/16 17:00 単日 江東 城南線2L 計器用変圧器停止試験 年間計画 変更 制約有

0321881 東京 2022/11/16 09:00 2022/12/02 17:00 連続 新新田線1L

新新田線1L 新新田線
《No.》８８，９９，１０２，１０３，１０４
１０５，１０７
鉄塔塗装
●電線地線点検　新新田線《No.》88〜《No.》89他５径間
(点検補修)

年間計画 変更

0323953 東京 2022/11/16 09:00 2022/11/16 17:00 単日 城南線2L
城南線2L 作業内容：防食層保護装置設置

作業場所：江258M
年間計画 変更 制約有

0323954 東京 2022/11/16 09:00 2022/11/16 17:00 単日 池上 池上線3L/池上線3LのCBO7 ＧＩＳ点検(12年） 年間計画 変更 制約有

0325446 東京 2022/11/17 08:00 2022/11/18 18:00 毎日 新野田(変)
東京北線1LのCBO57 ・東京北線1L LS-157 アダプタ修理

・東京北線1L LS-257 アダプタ修理 年間計画 変更

0325444 東京 2022/11/18 09:00 2022/11/18 13:00 単日 新京葉(変)
北千葉線1LのCBO33 ・既設BPR分割用CT回路切離し

・既設HBRトリップ回路他切離し
・確認試験

年間計画 変更

0325443 東京 2022/11/18 13:00 2022/11/18 17:00 単日 新京葉(変)
北千葉線2LのCBO34 ・既設BPR分割用CT回路切離し

・既設HBRトリップ回路他切離し
・確認試験

年間計画 変更

0300911 東京 2022/11/23 18:00 2022/11/23 19:00 単日 南多摩
東京西線1L/東京西線1LのCBO1 ｢275kVGIS封じ切り化工事｣

・東京西線1L線路側封じ切り化後の
　試充電、超音波測定

年間計画 変更 制約有

0321733 東京 2022/11/26 07:00 2022/11/27 18:00 連続 北千葉線2L

北千葉線2L ・No.54･55･58･61･63･64･65･66･70･71
【北千葉線部材取替工事】
・No.45〜48･50･53･55･58･62･66〜70･72〜75
【北千葉線アーク溶射工事】
・No.45〜50･52･53･58･61･62･65〜70･72〜77

年間計画 変更 制約有

0320501 東京 2022/11/26 09:00 2022/12/02 18:00 毎日 西南多摩線1L,2L 西南多摩線1L,2L 不良碍子検出 年間計画 変更
0323955 東京 2022/11/28 08:00 2022/12/02 18:00 毎日 西東京(変) 港北線1LのCBO7/港北線2LのCBO8 Mo室直流電源盤更新に伴う切替作業 年間計画 変更 制約有

0323956 東京 2022/11/28 08:00 2022/12/02 18:00 毎日 西東京(変)
佐久間東幹里線1LのCBO3/佐久間東幹里線2Lの
CBO4

Mo室直流電源盤更新に伴う切替作業
年間計画 変更

0323957 東京 2022/11/28 08:00 2022/12/02 18:00 毎日 西東京(変) 京浜線3LのCBO15 Mo室直流電源盤更新に伴う切替作業 年間計画 変更
0320673 東京 2022/11/29 17:00 2022/11/29 17:30 単日 北武蔵野線2L 北武蔵野線2L ・常規対地電圧印加試験 年間計画 変更

0323958 東京 2022/11/30 09:00 2022/12/01 17:00 連続 京浜(変)
南川崎線3L 南川崎3LShR GIS12年停止試験（Ｏ９１９，９１９，Ｅ９１９，ＥＳ９１

９，ＣＴ）
年間計画 変更 制約有

0321004 東京 2022/12/01 08:00 2022/12/08 17:00 連続 新富士(変)
新秦野線1L/新秦野線1LのCBO3 【点検】

・新秦野線1号 GIS:停止試験(12年)
・GCBO3:停止試験(6年)

年間計画 変更

0321706 東京 2022/12/01 08:00 2022/12/08 17:00 連続 新富士(変)

新秦野線1LのCBO3 【500kV断路器耐震補強工事】
(LS103耐震補強)
・架台取外,取付
・LS解体,組立,確認試験

年間計画 変更
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0320674 東京 2022/12/01 09:00 2022/12/20 17:00 連続 豊島線3L
豊島線3L ・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修

・場所:豊１K(白相)
年間計画 変更 制約有

0322794 東京 2022/12/01 09:00 2023/01/31 17:00 連続 水道橋線3L
水道橋線3L ・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修

・場所:新97D(赤相)
年間計画 変更

0326540 東京 2022/12/01 09:00 2022/12/09 17:00 連続 豊島線3L 豊島線3L 防食層保護装置補修（豊２９Ｄ） 年間計画 変更 制約有
0326541 東京 2022/12/01 09:00 2023/01/31 17:00 連続 水道橋線3L 水道橋線3L 防食層保護装置補修（中３１Ｄ他） 年間計画 変更

0322133 東京 2022/12/01 09:30 2022/12/01 17:00 単日 南川崎線3L
南川崎線3L 作業内容：油採取

作業場所：南川崎変電所
年間計画 変更 制約有

0323959 東京 2022/12/01 09:30 2022/12/01 17:00 単日 豊島線3L
豊島線3L 【絶縁油採取】

作業場所：豊島変電所（ＶＰ）
年間計画 変更 制約有

0320446 東京 2022/12/01 15:00 2022/12/01 17:00 単日 高輪
高輪線3L 【高輪変電所275kV高輪線1･2･3番送電線保護ﾘﾚｰ取替工事】

･VT突合せ､電流位相測定
試験No.個別調整

年間計画 変更 制約有

0320675 東京 2022/12/01 15:00 2022/12/01 17:00 単日 東内幸町
高輪線3L 【東内幸町変電所275kV高輪線2番送電線保護ﾘﾚｰ取替工事】

･VT突合せ､電流位相測定
試験No.個別調整

年間計画 変更 制約有

0321132 東京 2022/12/02 08:00 2022/12/07 17:00 連続 新筑波(変) 福島東幹線里線1LのCBO1 ・LS101耐震化 年間計画 変更
0321701 東京 2022/12/04 09:00 2022/12/06 18:00 毎日 新赤城線1L 新赤城線1L 電線路細密点検 年間計画 変更

0320445 東京 2022/12/05 08:00 2022/12/09 17:00 連続 西東京(変)
京浜線3L ・ＧＩＳ普通点検（Ｏ−１５）

・電装品取替
年間計画 変更

0321755 東京 2022/12/05 08:00 2022/12/21 17:00 連続 新新田線2L
新新田線2L 1.防錆塗装　《No.》76,《No.》79,《No.》81,《No.》82

2.特定点検：がいし　新岡部（変）
年間計画 変更

0320692 東京 2022/12/05 09:00 2022/12/09 17:00 連続 京浜(変) 京浜線3LのCBO7 CB_O7,7切替 年間計画 変更
0320693 東京 2022/12/05 09:00 2022/12/09 17:00 連続 京浜(変) 京浜線3L CB_O7,7切替 年間計画 変更

0321727 東京 2022/12/05 09:00 2022/12/08 17:00 連続 新榛名線1L

新榛名線1L/新榛名線1LのCBO3 ■新榛名変電所　ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ・空気操作）　新榛名
線１Ｌ　停止試験（１２年）
■新榛名変電所　気中断路器　新榛名線１Ｌ　１０３　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ，ＥＬＳ】
■新榛名変電所　気中断路器　新榛名線１Ｌ　２０３　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ】

年間計画 変更

0321764 東京 2022/12/05 09:00 2022/12/05 17:00 単日 新榛名線1L
新榛名線1L 【保守業務委託】

・がいし点検　新榛名変電所
年間計画 変更

0321916 東京 2022/12/05 09:00 2022/12/21 17:00 連続 新新田線2L

新新田線2L 新新田線
《No.》８８，９９，１０２，１０３，１０４
１０５，１０７
鉄塔塗装
●電線地線点検　新新田線《No.》88〜《No.》89他５径間
(点検補修)

年間計画 変更

0321702 東京 2022/12/07 09:00 2022/12/09 18:00 毎日 新赤城線2L 新赤城線2L 電線路細密点検 年間計画 変更
0320680 東京 2022/12/07 09:30 2022/12/07 17:00 単日 西横浜 京浜線3LのCBO3 京浜線3 O3 GCB(油圧･電動バネ)停止試験(6年) 年間計画 変更

0321831 東京 2022/12/09 08:00 2022/12/16 17:00 連続 新富士(変)

新秦野線1LのCBO3 【500kV断路器耐震補強工事】
(LS203耐震補強)
・架台取外,取付
・LS解体,組立,確認試験

年間計画 変更

0321143 東京 2022/12/10 08:00 2022/12/15 17:00 連続 新筑波(変)
福島東幹線里線1LのCBO1 ・LS201耐震化

・500kV乙ｾｸｼｮﾝR200連結碍子修理
年間計画 変更

0320448 東京 2022/12/12 08:00 2022/12/16 17:00 連続 西東京(変)
京浜線4L ・ＧＩＳ普通点検（Ｏ−１６）

・電装品取替
年間計画 変更

0320695 東京 2022/12/12 09:00 2022/12/16 17:00 連続 京浜(変) 京浜線4LのCBO8 CB_O8,8切替 年間計画 変更
0320696 東京 2022/12/12 09:00 2022/12/16 17:00 連続 京浜(変) 京浜線4L CB_O8,8切替 年間計画 変更

0321756 東京 2022/12/12 09:00 2022/12/13 17:00 連続 新榛名(変)

新吾妻線1L/新吾妻線1LのCBO1 ■新榛名変電所　ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ・空気操作）　新吾妻
線１Ｌ　停止試験（１２年）
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線１Ｌ　１０１　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ，ＥＬＳ】
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線１Ｌ　２０１　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ】

年間計画 変更

0325473 東京 2022/12/12 09:00 2022/12/15 17:00 連続 新岡部(変) 新新田線2LのCBO2 ・新田線2LCBO2ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ分解点検 年間計画 変更
0320684 東京 2022/12/13 09:30 2022/12/13 17:00 単日 西横浜 京浜線4LのCBO4 京浜線4 O4 GCB(油圧･電動バネ)停止試験(6年) 年間計画 変更
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0321757 東京 2022/12/14 09:00 2022/12/15 17:00 連続 新榛名(変)

新吾妻線2L/新吾妻線2LのCBO2 ■新榛名変電所　ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ・空気操作）　新吾妻
線２Ｌ　停止試験（１２年）
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線２Ｌ　１０２　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ，ＥＬＳ】
■新榛名変電所　気中断路器　新吾妻線２Ｌ　２０２　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ】

年間計画 変更

0323960 東京 2022/12/15 09:00 2022/12/20 18:00 毎日 城南線3L
城南線3L 作業内容：給油装置補修（外油取替）

作業場所：江東変電所
年間計画 変更 制約有

0323961 東京 2022/12/16 16:00 2022/12/16 16:30 単日 葛南世田谷線3L
葛南世田谷線3L 線名：葛南世田谷線３番

作業場所：葛南変電所
作業内容：竣工後の試充電

年間計画 変更

0323962 東京 2022/12/16 16:00 2022/12/16 17:00 単日 葛南(変) 葛南世田谷線3L ・コロナ超音波測定 年間計画 変更
0321924 東京 2022/12/17 07:00 2023/02/28 13:00 連続 房総(変) 房総線2L 空気遮断器からＧＣＢへ更新 年間計画 変更
0323963 東京 2022/12/18 09:00 2022/12/22 17:00 連続 京浜(変) 東京南線1L/東京南線1LのCBO1 東京南1L　機器・Ry・TM切替 年間計画 変更
0320685 東京 2022/12/18 10:30 2022/12/18 13:30 単日 佐久間東幹里線1L,2L 佐久間東幹里線1L 《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査 年間計画 変更

0321728 東京 2022/12/19 09:00 2022/12/22 17:00 連続 新榛名線2L

新榛名線2L/新榛名線2LのCBO4 ■新榛名変電所　ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ・空気操作）　新榛名
線２Ｌ　停止試験（１２年）
■新榛名変電所　気中断路器　新榛名線２Ｌ　１０４　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ，ＥＬＳ】
■新榛名変電所　気中断路器　新榛名線２Ｌ　２０４　停止試験Ｂ
（空気操作）【ＬＳ】

年間計画 変更

0320686 東京 2022/12/20 17:00 2022/12/20 17:30 単日 豊島線3L 豊島線3L ・常規対地電圧印加試験 年間計画 変更 制約有

0321765 東京 2022/12/21 09:00 2022/12/21 17:00 単日 新榛名線2L
新榛名線2L 【保守業務委託】

・がいし点検　新榛名変電所
年間計画 変更

0323964 東京 2022/12/21 09:00 2022/12/24 17:00 連続 豊島線2L 豊島線2L 接続部バイパス管補修【川118D】 年間計画 変更 制約有

0321772 東京 2022/12/23 09:00 2022/12/26 17:00 連続 新秩父(開)
新榛名線2L/新榛名線2LのCBO2 １，新榛名２号ＧＩＳ停止試験

２，新榛名線２号ＣＢＯ２停止試験（１２年）
年間計画 変更

0320687 東京 2022/12/23 16:30 2022/12/23 17:00 単日 南川崎線3L 南川崎線3L ・常規対地電圧による確認（１０分間） 年間計画 変更 制約有
0323965 東京 2022/12/24 09:00 2022/12/28 17:00 連続 京浜(変) 東京南線2L/東京南線2LのCBO2 東京南2L　機器・Ry・TM切替 年間計画 変更
0322549 東京 2022/12/26 10:30 2022/12/26 13:30 単日 佐久間東幹里線2L 佐久間東幹里線2L 《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査 年間計画 変更

0320688 東京 2022/12/29 09:00 2023/01/01 17:00 連続 新京葉(変)

江東線1L/江東線1LのCBO35 【遠方監視制御装置他取替工事】

【江東線１Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
・表示回路切替
・計測回路切替
・各種試験
○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

年間計画 変更 制約有

0320689 東京 2023/01/01 17:00 2023/01/01 19:00 単日 新京葉(変)

江東線1L 【遠方監視制御装置他取替工事】

【江東線１Ｌ】
・電流・位相チェック
・電圧測定・突合せ

・試験Ｎｏ．基送4

年間計画 変更 制約有

0323966 東京 2023/01/10 09:30 2023/01/18 17:00 連続 南池上線3L
南池上線3L 南池上線３Ｌ防食層保護装置取付：

南川崎変電所終端部、川２４２Ｄ
年間計画 変更

0327226 東京 2023/01/11 08:00 2023/01/11 16:00 単日 東群馬幹線1L 東群馬幹線1L/東群馬幹線1LのCBO43 ・屋外分散盤撤去に伴う危険防止［工］ 年間計画 変更
0327225 東京 2023/01/12 08:00 2023/01/12 16:00 単日 東群馬幹線2L 東群馬幹線2L/東群馬幹線2LのCBO44 ・屋外分散盤撤去に伴う危険防止［工］ 年間計画 変更

0322573 東京 2023/01/15 08:00 2023/01/15 16:00 単日 東京北線2L
東京北線2L 1.架空地線架線に伴う危険防止：《No.》3009〜猪苗代新幹線

《No.》758
年間計画 変更

0321710 東京 2023/01/17 08:00 2023/01/22 18:00 連続 新坂戸線1L 新坂戸線1L 電線路細密点検 年間計画 変更

0320697 東京 2023/01/19 09:00 2023/02/20 17:00 連続 南池上線1L
南池上線1L ・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修

・場所:鶴250D(白相)
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
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0320425 東京 2023/01/20 09:30 2023/01/20 17:00 単日 南池上線1L
南池上線1L 作業内容：油採取

作業場所：池上変電所
年間計画 変更

0320449 東京 2023/01/20 09:30 2023/02/09 17:00 連続 南池上線1L
南池上線1L 南池上線１Ｌ防食層保護装置取付：

南川崎変電所終端部、川２３９Ｄ、鶴２５０Ｄ、大５３８Ｋ、大５０９
Ｋ、池上変電所終端部

年間計画 変更

0321711 東京 2023/01/23 08:00 2023/01/28 18:00 連続 新坂戸線2L 新坂戸線2L 電線路細密点検 年間計画 変更

0321944 東京 2023/01/24 09:00 2023/02/28 17:00 連続 房総線2L

房総線2L ・No.1他　計8基
【房総線《No.》34他防錆塗装工事】
・No.34他　計11基
【房総線《No.》43他鉄塔防錆塗装工事】
・No.43他　計11基
【房総線《No.》６７他防錆塗装工事】
・No.67他　計10基
【房総線《No.》84他防錆塗装工事】
・No.84他　計12基
【房総線《No.》96他防錆塗装工事】
・No.96他　計11基

年間計画 変更

0321789 東京 2023/01/29 09:00 2023/02/02 17:00 連続 房総(変)

房総線2LのCBO2 ･房総線２Ｌ　Ｏ‐２　空気遮断器　停止試験　（１２年）
･房総２Ｌ　甲側ＬＳ‐１０２（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
･房総２Ｌ　乙側ＬＳ‐２０２（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
･房総２Ｌ　ＬＳ‐２（空気操作）　断路器停止試験（１２年）　Ｔ１０

年間計画 変更

0321790 東京 2023/01/30 08:00 2023/01/30 18:00 単日 房総(変)

房総線2L ･房総線２Ｌ　Ｏ‐２　空気遮断器　停止試験　（１２年）
･房総２Ｌ　甲側ＬＳ‐１０２（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
･房総２Ｌ　乙側ＬＳ‐２０２（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
･房総２Ｌ　ＬＳ‐２（空気操作）　断路器停止試験（１２年）　Ｔ１０

年間計画 変更

0322795 東京 2023/01/31 17:00 2023/01/31 17:30 単日 水道橋線3L 水道橋線3L ・常規対地電圧印加試験 年間計画 変更

0321793 東京 2023/02/05 09:00 2023/02/10 17:00 連続 房総(変)

房総線1LのCBO1 ･房総線１Ｌ　Ｏ‐１　空気遮断器　停止試験　（１２年）
･房総１Ｌ　甲側ＬＳ‐１０１（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
･房総１Ｌ　乙側ＬＳ‐２０１（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
・房総１Ｌ　ＬＳ‐１（空気操作）　断路器停止試験（１２年）　Ｔ１０

年間計画 変更

0321794 東京 2023/02/06 08:00 2023/02/06 18:00 単日 房総(変)

房総線1L ･房総線１Ｌ　Ｏ‐１　空気遮断器　停止試験　（１２年）
･房総１Ｌ　甲側ＬＳ‐１０１（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
･房総１Ｌ　乙側ＬＳ‐２０１（空気操作）　断路器停止試験（１２年）
Ｔ１０
・房総１Ｌ　ＬＳ‐１（空気操作）　断路器停止試験（１２年）　Ｔ１０

年間計画 変更

0320701 東京 2023/02/20 17:00 2023/02/20 17:30 単日 南池上線1L 南池上線1L ・常規対地電圧印加試験 年間計画 変更
0321975 東京 2023/02/28 13:00 2023/02/28 18:00 単日 房総(変) 房総線2L 社内検査 年間計画 変更

0320457 東京 2023/03/01 09:00 2023/03/14 17:00 連続 城南

新宿城南線3L 【城南変電所66kV5,6,7号母線保護Ry取替工事】
･66kV7号母線保護Ry盤取替
･66kV7号連絡母線保護Ry盤取替
･66kV7号母線分離Ry盤取替
･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し接続
･確認試験
【城南変電所総合記録装置設置工事】
･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し接続
･確認試験

年間計画 変更

0321129 東京 2023/03/01 09:00 2023/03/06 17:00 連続 新茂木(変) 福島里幹線1LのCBO5 ■LS205耐震対策工事 年間計画 変更

0323890 東京 2023/03/01 09:00 2023/03/01 17:00 単日 北東京(変)
西越谷線1L/西越谷線1LのCBO13 Ｏ１３　停止試験　１２年【ＧＩＳ】

Ｏ１３　計器用変成器２次３次回路絶縁抵抗測定【ＧＩＳ】 年間計画 変更

0323892 東京 2023/03/02 09:00 2023/03/02 17:00 単日 北東京(変)
西越谷線2L/西越谷線2LのCBO14 Ｏ１４　停止試験　１２年【ＧＩＳ】

計器用変成器２次３次回路絶縁抵抗測定【ＧＩＳ】
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0321980 東京 2023/03/03 09:00 2023/04/07 17:00 連続 房総線1L

房総線1L ・No.1他　計8基
【房総線《No.》34他防錆塗装工事】
・No.34他　計11基
【房総線《No.》43他鉄塔防錆塗装工事】
・No.43他　計11基
【房総線《No.》６７他防錆塗装工事】
・No.67他　計10基
【房総線《No.》84他防錆塗装工事】
・No.84他　計12基
【房総線《No.》96他防錆塗装工事】
・No.96他　計11基

年間計画 変更

0325462 東京 2023/03/06 09:00 2023/03/17 17:00 毎日 新所沢線1L
新所沢線1L 特定点検：《No.》65〜66、《No.》75〜76、《No.》80〜81、《No.》85〜

86　計4径間
年間計画 変更

0320311 東京 2023/03/07 11:00 2023/03/07 15:00 単日 西毛(変) 児玉線1L/児玉線2L ■機器過熱点検 年間計画 変更

0321799 東京 2023/03/08 08:00 2023/03/08 17:00 単日 鹿島線1L鹿島側

鹿島線1L鹿島側 【鹿島線鉄塔建替（《No.》134,135,137,139,
  140,144,145,147）の為の系統操作】

１．ジャンパー接続　【1基・回線】
　《No.》89

年間計画 変更

0320706 東京 2023/03/08 09:00 2023/03/12 17:00 連続 京浜(変) 京浜線1L CB_O5,5切替 年間計画 変更
0320707 東京 2023/03/08 09:00 2023/03/12 17:00 連続 京浜(変) 京浜線1LのCBO5 CB_O5,5切替 年間計画 変更
0321983 東京 2023/03/09 09:00 2023/03/14 17:00 連続 新茂木(変) 新茂木線1LのCBO11 ■LS111耐震対策工事 年間計画 変更

0321800 東京 2023/03/10 08:00 2023/03/10 17:00 単日 鹿島線2L

鹿島線2L 【鹿島線鉄塔建替（《No.》134,135,137,139,
  140,144,145,147）の為の系統操作】

１．ジャンパー接続 【1基・回線】
　《No.》89

年間計画 変更

0320708 東京 2023/03/15 09:00 2023/03/19 17:00 連続 京浜(変) 京浜線2L CB_O6,6切替 年間計画 変更
0320709 東京 2023/03/15 09:00 2023/03/19 17:00 連続 京浜(変) 京浜線2LのCBO6 CB_O6,6切替 年間計画 変更
0321988 東京 2023/03/17 09:00 2023/03/22 17:00 連続 新茂木(変) 新茂木線1LのCBO11 ■LS211耐震対策工事 年間計画 変更
0321989 東京 2023/03/17 09:00 2023/03/18 17:00 連続 新茂木(変) 新茂木線1L/新茂木線1LのCBO11 ○新茂木線1L　11　線路側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更

0325466 東京 2023/03/17 09:00 2023/04/07 13:00 連続 新京葉(変)

房総線1L/房総線1LのCBO3 ・６３ｋＡ化改造（房総線１号ＣＢ）
・ガス遮断器消弧室改造
・接地装置改造
・社内検査

年間計画 変更

0320299 東京 2023/03/19 09:00 2023/03/19 13:00 単日 東毛(変)
東毛線1LのCBO1 ・ケーブル切り離し

・確認試験
年間計画 変更

0320296 東京 2023/03/19 13:00 2023/03/19 17:00 単日 東毛(変)
東毛線2LのCBO2 ・ケーブル切り離し

・確認試験
年間計画 変更

0321815 東京 2023/03/20 09:00 2023/03/22 17:00 連続 那珂線1L
那珂線1L 1.電線特定点検（包括）　那珂線《No.》2〜3,27〜28,32〜33,37-

38,42〜43,47〜48,53〜54
年間計画 変更

0325464 東京 2023/03/20 09:00 2023/03/20 17:00 単日 新茂木(変) 那珂線1L ○那珂線1L　計器用変圧器　停止試験A 年間計画 変更

0326546 東京 2023/03/20 09:00 2023/03/25 17:00 連続 東新宿

東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6 制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し、接続
CT回路改修
CT,VT回路試験
ｼｰｹﾝｽ試験、操作試験

年間計画 変更

0320507 東京 2023/03/22 09:00 2023/03/23 17:00 連続 墨東 墨東線1L/墨東線1LのCBO1 ・GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更

0320554 東京 2023/03/22 09:00 2023/03/22 20:00 単日 東新宿
東新宿水道橋線2L/東新宿水道橋線2LのCBO6 GIS停止試験A

GCB停止試験B
【O6, E6, 6, R6】

年間計画 変更

0326548 東京 2023/03/23 09:00 2023/03/23 20:00 単日 東新宿
東新宿水道橋線2LのCBO6 GIS停止試験A

GCB停止試験B
【O6,R6】

年間計画 変更

0320671 東京 2023/03/24 09:00 2023/03/24 17:00 単日 永代橋
墨東線3L/墨東線3LのCBO3 墨東線3LGIS12年停止試験

墨東線3LVT回路絶縁抵抗測定
年間計画 変更

0321819 東京 2023/03/25 09:00 2023/03/30 17:00 連続 新茂木(変) 新茂木線2LのCBO12 ■LS112耐震対策工事 年間計画 変更
0321820 東京 2023/03/25 09:00 2023/03/26 17:00 連続 新茂木(変) 新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12 ○新茂木線1L　12　線路側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更
0321821 東京 2023/03/25 09:00 2023/03/30 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線1LのCBO1 ■LS101耐震対策工事 年間計画 変更

0321822 東京 2023/03/25 09:00 2023/03/26 17:00 連続 新茂木(変)
福島中幹線1LのCBO1 ○福島中幹線1L　O1　GCB12年停止試験(油圧・電動ﾊﾞﾈ)

★福島中幹線1L　O1　GCB　欠相ﾀｲﾏｰ修理
年間計画 変更

0326549 東京 2023/03/25 17:00 2023/03/25 19:00 単日 東新宿
東新宿水道橋線2L 電圧、電流位相測定

試験《No.》個別調整
年間計画 変更
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0326552 東京 2023/03/26 09:00 2023/03/31 17:00 連続 東新宿

東新宿水道橋線3L/東新宿水道橋線3LのCBO7 制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し、接続
CT回路改修
CT,VT回路試験
ｼｰｹﾝｽ試験、操作試験

年間計画 変更

0321978 東京 2023/03/28 09:00 2023/03/30 17:00 連続 那珂線2L
那珂線2L 1.電線特定点検（包括）　那珂線《No.》2〜3,27〜28,32〜33,37-

38,42〜43,47〜48,53〜54
年間計画 変更

0325460 東京 2023/03/28 09:00 2023/03/28 17:00 単日 新茂木(変) 那珂線2L ○那珂線2L　計器用変圧器　停止試験A 年間計画 変更
0321824 東京 2023/03/29 09:00 2023/03/30 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線1LのCBO1 ○福島中幹線1L　101　甲側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更

0326553 東京 2023/03/29 09:00 2023/03/29 20:00 単日 東新宿
東新宿水道橋線3LのCBO7 GIS停止試験A

GCB停止試験B
【O7,R7】

年間計画 変更

0326554 東京 2023/03/31 17:00 2023/03/31 19:00 単日 東新宿
東新宿水道橋線3L 電圧、電流位相測定

試験《No.》個別調整
年間計画 変更

0324267 東京 2023/04/01 09:00 2023/05/31 17:00 連続 東内幸町線2L
東内幸町線2L ・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修

・場所:文6D(黒相)
年間計画 変更 制約有

0324269 東京 2023/04/01 09:30 2023/04/01 17:00 単日 東内幸町線2L
東内幸町線2L 【絶縁油採取】

作業場所：豊島変電所（ＣＨ下部コネクター）
年間計画 変更 制約有

0324270 東京 2023/04/01 09:30 2023/04/01 17:00 単日 東内幸町線2L
東内幸町線2L 【絶縁油採取】

・豊２Ｄ
・豊３Ｄ

年間計画 変更 制約有

0326621 東京 2023/04/02 09:00 2023/04/03 17:00 連続 新茂木(変) 新茂木線2L/新茂木線2LのCBO12 ○新茂木線1L　12　線路側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更
0326623 東京 2023/04/02 09:00 2023/04/07 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線1LのCBO1 ■LS201耐震対策工事 年間計画 変更
0326625 東京 2023/04/02 09:00 2023/04/07 17:00 連続 新茂木(変) 新茂木線2LのCBO12 ■LS212耐震対策工事 年間計画 変更
0324660 東京 2023/04/03 08:30 2023/04/06 17:30 毎日 新赤城線1L 新赤城線1L/新赤城線2L 不良碍子検出　《No.》268〜《No.》274／7基 年間計画 変更

0324319 東京 2023/04/04 08:00 2023/04/05 18:00 連続 南川越(変)
西南川越線1LのCBO1 ・屋外機器定期点検

　(LS-101,201)
年間計画 変更

0306174 東京 2023/04/04 09:00 2023/04/04 17:00 単日 北多摩 新宿線2L ・LS904電動化および諸試験 年間計画 変更

0324323 東京 2023/04/05 08:00 2023/04/05 18:00 単日 南川越(変)

西南川越線1L ・屋外機器定期点検
　(CVT,LS-1,E-1,線路側避雷器)
・TRD試験
・代用甲接地要

年間計画 変更

0324266 東京 2023/04/05 09:00 2023/04/27 17:00 連続 東内幸町線2L
東内幸町線2L ・防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）

・場所：代8Ｋ，代70Ｄ
年間計画 変更 制約有

0324325 東京 2023/04/05 09:00 2023/04/11 17:00 連続 新京葉(変)

新豊洲線1L/新豊洲線1LのCBO7 【遠方監視制御装置他取替工事】

【新豊洲１Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
・表示回路切替
・計測回路切替
・各種試験
○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

年間計画 変更 制約有

0324327 東京 2023/04/06 08:00 2023/04/07 18:00 連続 南川越(変)
西南川越線2LのCBO2 ・屋外機器定期点検

　(LS-102,202)
年間計画 変更

0324656 東京 2023/04/06 08:00 2023/04/09 17:00 連続 新栃木線1L
新栃木線1L 【総支社】電線・地線本体点検

・新栃木線《No.》249〜250,256〜257,261〜262,266〜267,271〜
272〜273　6径間

年間計画 変更

0324328 東京 2023/04/06 09:00 2023/04/06 17:00 単日 新豊洲線1L
新豊洲線1L 線名：新豊洲線１番

作業場所：新京葉変電所
作業内容：ケーブルヘッドシリコン油採取

年間計画 変更 制約有

0326616 東京 2023/04/06 09:00 2023/04/07 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線1LのCBO1 ○福島中幹線1L　201　乙側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更

0324332 東京 2023/04/07 08:00 2023/04/07 18:00 単日 南川越(変)
西南川越線2L ・屋外機器定期点検

　(CVT,LS-2,E-2,線路側避雷器)
・TRD試験

年間計画 変更

0324334 東京 2023/04/07 09:00 2023/04/07 17:00 単日 新豊洲線1L 新豊洲線1L 作業内容：ＣＨシリコン油採取 年間計画 変更 制約有
0326751 東京 2023/04/07 09:00 2023/04/07 17:00 単日 新豊洲 1B ・M1B1次 GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有

0326614 東京 2023/04/07 13:00 2023/04/07 17:00 単日 新京葉(変)
房総線1L ・房総線１号ＣＢ試充電

・コロナ・超音波測定
・試験Ｎｏ．地送７

年間計画 変更
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0326752 東京 2023/04/08 09:00 2023/04/08 17:00 単日 新豊洲 1B ・M1B2次 GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有
0326753 東京 2023/04/09 09:00 2023/04/09 17:00 単日 新豊洲 1B ・M1B3次 GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有

0324041 東京 2023/04/10 09:00 2023/04/12 17:00 連続 南狭山線1L
南狭山線1L 1.がいし点検　《No.》41.《No.》42　計2基

2.電線・地線・鉄塔点検　3径間
　《No.》3〜《No.》4.《No.》10〜《No.》11.《No.》13〜《No.》14

年間計画 変更

0326609 東京 2023/04/10 09:00 2023/04/15 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線2LのCBO2 ■LS102耐震対策工事 年間計画 変更
0326610 東京 2023/04/10 09:00 2023/04/11 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線2LのCBO2 ○福島中幹線2L　O2　GCB12年停止試験(油圧・電動ﾊﾞﾈ) 年間計画 変更
0326754 東京 2023/04/10 09:00 2023/04/10 17:00 単日 新豊洲 新豊洲線1L ・500kV1号ShR GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有

0324408 東京 2023/04/11 08:00 2023/04/12 18:00 連続 南川越(変)
坂戸川越線1LのCBO5 ・屋外機器定期点検

　(LS-105,205)
年間計画 変更

0324038 東京 2023/04/11 08:30 2023/04/20 23:00 連続 豊島
城北線2L/城北線2LのCBO5 【豊島(変)AmpPD取替工事】

AmpPD新旧切替,接続変更
確認試験

年間計画 変更

0326755 東京 2023/04/11 09:00 2023/04/11 17:00 単日 新豊洲 新豊洲線1L/新豊洲線1LのCBO1 ・新豊洲線1L GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有

0324409 東京 2023/04/11 17:00 2023/04/11 20:00 単日 新京葉(変)

新豊洲線1L 【遠方監視制御装置他取替工事】

【新豊洲１Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック
・試験ＮＯ　「基送−４」

年間計画 変更 制約有

0324411 東京 2023/04/12 08:00 2023/04/12 18:00 単日 南川越(変)
坂戸川越線1L ・屋外機器定期点検

　(LS-5,E-5,CVT,線路側避雷器)
年間計画 変更

0324412 東京 2023/04/12 09:00 2023/04/18 17:00 連続 新京葉(変)

新豊洲線3L/新豊洲線3LのCBO9 【遠方監視制御装置他取替工事】

【新豊洲３Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
・表示回路切替
・計測回路切替
・各種試験
○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

年間計画 変更 制約有

0326756 東京 2023/04/12 09:00 2023/04/12 17:00 単日 新豊洲 500kV3号母線 ・500kV3U母線 GIS点検(停止試験B)(母線側機器) 年間計画 変更 制約有
0324414 東京 2023/04/13 08:00 2023/04/13 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8 1.　275kVﾌﾞｽﾀｲLS120 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更

0324416 東京 2023/04/13 08:00 2023/04/14 18:00 連続 南川越(変)
坂戸川越線2LのCBO6 ・屋外機器定期点検

　(LS-106,206)
年間計画 変更

0324714 東京 2023/04/13 08:00 2023/04/16 17:00 連続 新栃木線2L
新栃木線2L 【総支社】電線・地線本体点検

・新栃木線《No.》249〜250,256〜257,261〜262,266〜267,271〜
272〜273　6径間

年間計画 変更

0324417 東京 2023/04/13 09:00 2023/04/13 17:00 単日 新豊洲線3L
新豊洲線3L 線名：新豊洲線３番

作業場所：新京葉変電所
作業内容：ケーブルヘッドシリコン油採取

年間計画 変更 制約有

0326757 東京 2023/04/13 09:00 2023/04/13 17:00 単日 新豊洲 3B ・M3B1次 GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有
0324485 東京 2023/04/14 08:00 2023/04/14 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8 1.　西南川越線1号LS107 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更

0324486 東京 2023/04/14 08:00 2023/04/14 18:00 単日 南川越(変)
坂戸川越線2L ・屋外機器定期点検

　(LS-6,E-6,CVT,線路側避雷器)
年間計画 変更

0324487 東京 2023/04/14 09:00 2023/04/14 17:00 単日 新豊洲線3L
新豊洲線3L 作業内容：ＣＨシリコン油採取

作業場所：新豊洲変電所
年間計画 変更 制約有

0326599 東京 2023/04/14 09:00 2023/04/15 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線2LのCBO2 ○福島中幹線2L　102　甲側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更
0326758 東京 2023/04/14 09:00 2023/04/14 17:00 単日 新豊洲 3B ・M3B2次 GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有
0324489 東京 2023/04/15 08:00 2023/04/15 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線2LのCBO8 1.　西南川越線2号LS108 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更
0326759 東京 2023/04/15 09:00 2023/04/15 17:00 単日 新豊洲 3B ・M3B3次 GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有
0304760 東京 2023/04/16 09:00 2023/04/18 17:00 連続 北多摩 新宿線1L ・LS903操作機構取替 年間計画 変更
0326760 東京 2023/04/17 09:00 2023/04/17 17:00 単日 新豊洲 新豊洲線3L ・新豊洲線1L GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有
0326591 東京 2023/04/18 09:00 2023/04/23 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線2LのCBO2 ■LS202耐震対策工事 年間計画 変更
0326605 東京 2023/04/18 09:00 2023/04/18 18:00 単日 那珂(変) 那珂線1L/那珂線1LのCBO3/275kV甲母線 ＣＢ　Ｏ３　１２年点検 年間計画 変更 制約有
0326761 東京 2023/04/18 09:00 2023/04/18 17:00 単日 新豊洲 新豊洲線3L/新豊洲線3LのCBO3 ・新豊洲線3L GIS点検(停止試験B) 年間計画 変更 制約有
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0324493 東京 2023/04/18 17:00 2023/04/18 20:00 単日 新京葉(変)

新豊洲線3L 【遠方監視制御装置他取替工事】

【新豊洲３Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック
・試験ＮＯ　「基送−４」

年間計画 変更 制約有

0323998 東京 2023/04/19 09:00 2023/04/20 17:00 毎日 西越谷線1L
西越谷線1L 1.がいし点検：《No.》3　計1基

2.電線腐食点検
西越谷線　《No.》9:《No.》10：《No.》11　2径間

年間計画 変更

0326602 東京 2023/04/19 09:00 2023/04/19 18:00 単日 那珂(変) 那珂線1LのCBO3 ＬＳ　２０３　操作機構部点検 年間計画 変更 制約有

0324494 東京 2023/04/20 08:00 2023/04/20 18:00 単日 西東京(変)
佐久間東幹里線1L ・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業およ

び組み合わせ試験
年間計画 変更

0324495 東京 2023/04/21 08:00 2023/04/21 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線1LのCBO7 1.　西南川越線1号LS207 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更

0324496 東京 2023/04/21 08:00 2023/04/21 18:00 単日 西東京(変)
佐久間東幹里線2L ・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業およ

び組み合わせ試験
年間計画 変更

0324498 東京 2023/04/21 09:00 2023/04/21 20:00 単日 池上 池上線3LのCBO7 ２７５ｋV3号母線点検(12年） 年間計画 変更
0324500 東京 2023/04/21 09:00 2023/04/21 20:00 単日 池上 南池上線3LのCBO17 275ｋV3号母線点検(12年） 年間計画 変更
0324501 東京 2023/04/22 08:00 2023/04/22 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線2LのCBO8 1.　西南川越線2号LS208 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更

0324039 東京 2023/04/22 09:00 2023/05/17 17:00 連続 北葛飾線1L
北葛飾線1L ・《No.》１，《No.》３〜《No.》８　計７基

【a6 北葛飾線《No.》９他鉄塔部材補修工事】
・《No.》９〜《No.》１４　計６基

年間計画 変更

0324682 東京 2023/04/22 09:00 2023/05/01 17:00 連続 東京北線1L 東京北線1L 防錆塗装　4基 年間計画 変更

0324684 東京 2023/04/22 09:00 2023/05/11 17:00 連続 新京葉線1L
新京葉線1L 【新京葉線《No.》1他鉄塔防錆塗装工事】

　１．防錆塗装　《No.》1〜6,《No.》10〜12　9基
年間計画 変更 制約有

0324685 東京 2023/04/22 09:00 2023/05/11 17:00 連続 新京葉線1L

新京葉線1L 【新京葉線《No.》64他鉄塔部材補修工事】
・No.64他
【初期点検】
・No.54, 55, 56, 117  4基

年間計画 変更 制約有

0324711 東京 2023/04/22 09:00 2023/04/24 17:00 連続 新古河(変)
新京葉線1LのCBO1 ・CBO1停止試験（12年）

・LS101停止試験（12年） 年間計画 変更 制約有

0324712 東京 2023/04/22 09:00 2023/04/28 17:00 連続 新京葉線1L

新京葉線1L 線路名：新野田線１番
作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルプ取
替え

年間計画 変更 制約有

0324713 東京 2023/04/22 09:00 2023/05/11 15:00 連続 北東京(変)

東京北線1L ・制御ケーブル切り離し・接続
・各種試験
　交流回路試験
　対向試験
　警報，トリップ，操作試験

年間計画 変更

0326584 東京 2023/04/22 09:00 2023/04/23 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線2LのCBO2 ○福島中幹線2L　202　乙側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更
0324043 東京 2023/04/24 09:00 2023/04/24 17:00 単日 北葛飾線1L 北葛飾線1L 電線腐食点検：《No.》18〜《No.》19〜《No.》20　2径間 年間計画 変更

0324743 東京 2023/04/24 09:00 2023/05/08 17:00 連続 東京北線1L
東京北線1L ・No.3040他

【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】
・No.3062他

年間計画 変更

0324754 東京 2023/04/24 09:00 2023/05/08 17:00 連続 東京北線2L
東京北線2L ・No.3040他

【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】
・No.3062他

年間計画 変更

0324044 東京 2023/04/25 08:00 2023/04/25 18:00 単日 西東京(変)
京浜線3L ・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業およ

び組み合わせ試験
年間計画 変更

0324744 東京 2023/04/25 08:00 2023/04/25 17:00 単日 千葉中央(変) 北千葉線2LのCBO2 GIS停止試験（母線LS） 年間計画 変更 制約有
0324819 東京 2023/04/25 09:00 2023/04/26 17:00 連続 新野田(変) 新野田線1L/新野田線1LのCBO1 ・GIS 新野田線1L停止試験B 年間計画 変更 制約有

0324046 東京 2023/04/26 08:00 2023/04/26 18:00 単日 西東京(変)
京浜線4L ・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業およ

び組み合わせ試験
年間計画 変更

0323999 東京 2023/04/26 09:00 2023/04/26 17:00 単日 西越谷線2L
西越谷線2L 1.がいし点検：《No.》3　計1基

年間計画 変更

0324048 東京 2023/04/27 09:00 2023/04/28 17:00 連続 新野田(変)
北葛飾線1L/北葛飾線1LのCBO51 ・北葛飾線1L GIS(空気操作)停止試験B

年間計画 変更

0326618 東京 2023/04/27 09:00 2023/04/27 18:00 単日 那珂(変) 那珂線2L/那珂線2LのCBO4/275kV甲母線 ＣＢＯ４　１２年点検 年間計画 変更 制約有

0324748 東京 2023/04/28 09:00 2023/05/12 15:00 連続 新野田(変)
東京北線1L/東京北線1LのCBO57 ・制御ケーブル切替

・確認試験 年間計画 変更
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0326615 東京 2023/04/28 09:00 2023/04/28 18:00 単日 那珂(変) 那珂線2LのCBO4/275kV乙母線 ＬＳ　２０４　操作機構部点検 年間計画 変更 制約有

0324050 東京 2023/04/29 08:00 2023/04/29 18:00 単日 西東京(変)
港北線2L ・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等

切替え作業および組み合わせ試験
年間計画 変更 制約有

0324051 東京 2023/04/29 08:00 2023/04/29 18:00 単日 西東京(変) 港北線2LのCBO8 ・LS108普通点検 年間計画 変更 制約有
0324053 東京 2023/04/29 09:00 2023/04/29 13:00 単日 港北 港北線2LのCBO2 CT回路切離･短絡，HBR LSﾊﾟﾚｯﾄ切離 年間計画 変更 制約有
0306040 東京 2023/04/30 18:00 2023/04/30 19:00 単日 北多摩 新宿線1L/新宿線1LのCBO3 ・新宿線1L用アンプPD取替後の試充電試験、センス試験 年間計画 変更

0324056 東京 2023/05/01 08:00 2023/05/04 18:00 連続 西東京(変)
港北線1LのCBO7 ・LS107更新

・屋外分電盤更新
年間計画 変更 制約有

0324057 東京 2023/05/01 08:00 2023/05/01 18:00 単日 西東京(変)
佐久間東幹里線2LのCBO4 ・LS104普通点検

・130E普通点検
年間計画 変更

0324234 東京 2023/05/02 08:00 2023/05/02 18:00 単日 西東京(変)
港北線1L ・275kVNo.1母線保護盤更新に伴う電流回線等

切替え作業および組み合わせ試験
年間計画 変更 制約有

0324235 東京 2023/05/02 08:00 2023/05/02 18:00 単日 西東京(変) 佐久間東幹里線1LのCBO3 ・LS103普通点検 年間計画 変更
0324237 東京 2023/05/02 09:00 2023/05/02 13:00 単日 港北 港北線1LのCBO1 CT回路切離･短絡，HBR LSﾊﾟﾚｯﾄ切離 年間計画 変更 制約有
0324240 東京 2023/05/04 18:00 2023/05/04 20:00 単日 西東京(変) 港北線1LのCBO7 ・ＬＳ１０７更新に伴う耐圧試験 年間計画 変更 制約有
0304766 東京 2023/05/07 09:00 2023/05/07 17:00 単日 北多摩 新宿線1L ・LS903電動化および諸試験 年間計画 変更

0324760 東京 2023/05/07 09:00 2023/05/11 17:00 連続 新古河(変)

新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し，接続
・CT，VT回路切替
・他盤関係切替
・確認試験

年間計画 変更 制約有

0326628 東京 2023/05/07 09:00 2023/05/11 17:00 連続 新京葉(変)

新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1 【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】
【新京葉１Ｌ　ＯＬＲ】
・制御回路切替

年間計画 変更 制約有

0326629 東京 2023/05/07 09:00 2023/05/11 17:00 連続 新京葉(変)

新京葉線1L/新京葉線1LのCBO1 【遠方監視制御装置他取替工事】
【新京葉１Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

年間計画 変更 制約有

0306039 東京 2023/05/07 17:00 2023/05/07 18:00 単日 北多摩 新宿線1L ・CBO903取替後の試充電、超音波測定 年間計画 変更

0306043 東京 2023/05/09 08:00 2023/06/08 17:00 連続 北多摩

新宿線3L ・CBO905取替(ABM→GCB)
・CBO905取替に伴う危険防止（新宿線3L）
・CBO905開極位相制御盤設置
・新宿線3LShr用排油槽修理

年間計画 変更

0323988 東京 2023/05/10 09:00 2023/05/10 17:00 単日 中東京(変)

中沢線1L/中沢線1LのCBO1 1.O1 GCB停止試験(12年)
2.VCT回路絶縁抵抗測定
3.LPD停止試験(12年) 年間計画 変更

0324040 東京 2023/05/10 09:00 2023/05/12 17:00 連続 南狭山線2L
南狭山線2L 1.がいし点検　《No.》41.《No.》42　計2基

2.電線・地線・鉄塔点検　3径間
　《No.》3〜《No.》4.《No.》10〜《No.》11.《No.》13〜《No.》14

年間計画 変更

0324010 東京 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 中東京(変)

中沢線2L/中沢線2LのCBO2 1.O2 GCB停止試験(12年)
2.VCT回路絶縁抵抗測定
3.LPD停止試験(12年) 年間計画 変更

0324777 東京 2023/05/11 17:00 2023/05/11 20:00 単日 新古河(変)
新京葉線1L ・VT突き合わせ

・電圧電流位相測定
　試験No.基送-4

年間計画 変更 制約有

0326630 東京 2023/05/11 17:00 2023/05/11 20:00 単日 新京葉(変)

新京葉線1L 【遠方監視制御装置他取替工事】
【新京葉１Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック

年間計画 変更 制約有

0326631 東京 2023/05/11 17:00 2023/05/11 20:00 単日 新京葉(変)
新京葉線1L 【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】

【新京葉１Ｌ】
・電流・位相チェック

年間計画 変更 制約有

59



2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0323990 東京 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 中東京(変)

中沢線3L/中沢線3LのCBO3 1.O3 GCB停止試験(12年)
2.VCT回路絶縁抵抗測定
3.LPD停止試験(12年) 年間計画 変更

0324779 東京 2023/05/12 09:00 2023/05/31 17:00 連続 新京葉線2L

新京葉線2L ・《No.》90,93,102,110,112,116他　計7基
【新京葉線《No.》64他鉄塔部材補修工事】
・No.64他
【初期点検】
・No.54, 55, 56, 117  4基

年間計画 変更 制約有

0324780 東京 2023/05/12 09:00 2023/05/31 17:00 連続 新京葉線2L
新京葉線2L 【新京葉線《No.》1他鉄塔防錆塗装工事】

　１．防錆塗装　《No.》1〜6,《No.》10〜12　9基
年間計画 変更 制約有

0324781 東京 2023/05/12 09:00 2023/05/21 17:00 連続 東京北線2L 東京北線2L 防錆塗装　4基 年間計画 変更

0325142 東京 2023/05/12 09:00 2023/05/18 17:00 連続 新京葉線2L
新京葉線2L 線路名：新野田線２番

作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替

年間計画 変更 制約有

0324782 東京 2023/05/12 15:00 2023/05/12 17:00 単日 新野田(変)
東京北線1L ・電流チェック

・電圧突合せ 年間計画 変更

0323991 東京 2023/05/13 09:00 2023/05/13 17:00 単日 中東京(変)

中沢線4L/中沢線4LのCBO4 1.O4 GCB停止試験(12年)
2.VCT回路絶縁抵抗測定
3.LPD停止試験(12年) 年間計画 変更

0324853 東京 2023/05/15 08:00 2023/05/17 17:00 連続 新いわき線1L
新いわき線1L 1.落雪防止対策

新いわき線《No.》111〜112
年間計画 変更

0324809 東京 2023/05/15 09:00 2023/05/15 17:00 単日 北東京(変) 東京北線1LのCBO7 東京北線１Ｌ　Ｏ７　停止試験１２年【ＧＣＢ】 年間計画 変更

0324810 東京 2023/05/15 09:00 2023/05/29 17:00 連続 東京北線2L
東京北線2L ・No.3040他

【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】
・No.3062他

年間計画 変更

0324844 東京 2023/05/15 09:00 2023/05/20 17:00 連続 新秩父(開) 新榛名線2LのCBO2 1.ＬＳ２０２導電部修理 年間計画 変更

0324845 東京 2023/05/15 09:00 2023/05/19 17:00 連続 新古河(変)
新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し，接続

・CT，VT回路切替
・他盤関係切替

年間計画 変更 制約有

0324854 東京 2023/05/15 09:00 2023/05/29 17:00 連続 東京北線1L
東京北線1L ・No.3040他

【東京北線No.3062他鉄塔部材取替工事】
・No.3062他

年間計画 変更

0326632 東京 2023/05/15 09:00 2023/05/19 17:00 連続 新京葉(変)

新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2 【遠方監視制御装置他取替工事】
【新京葉２Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

年間計画 変更 制約有

0326633 東京 2023/05/15 09:00 2023/05/19 17:00 連続 新京葉(変)

新京葉線2L/新京葉線2LのCBO2 【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】
【新京葉２Ｌ　ＯＬＲ】
・制御回路切替
・確認試験

年間計画 変更 制約有

0306045 東京 2023/05/16 09:00 2023/05/18 17:00 連続 北多摩 新宿線3L ・LS905操作機構取替 年間計画 変更
0324820 東京 2023/05/16 09:00 2023/05/16 17:00 単日 北東京(変) 東京北線2LのCBO8 東京北線２Ｌ　Ｏ８　停止試験１２年【ＧＣＢ】 年間計画 変更

0327183 東京 2023/05/16 09:00 2023/05/21 17:00 連続 新古河(変)
新京葉線2LのCBO2 ・CBO2停止試験（12年）

・LS102停止試験（12年）
・LS202停止試験（12年）

年間計画 変更 制約有

0324832 東京 2023/05/18 08:00 2023/05/20 17:00 連続 新いわき線2L
新いわき線2L 1.落雪防止対策

新いわき線《No.》111〜112
年間計画 変更

0324503 東京 2023/05/18 09:00 2023/06/11 17:00 連続 北葛飾線2L
北葛飾線2L ・《No.》１，《No.》３〜《No.》８　計７基

【a6 北葛飾線《No.》９他鉄塔部材補修工事】
・《No.》９〜《No.》１４　計６基

年間計画 変更

0324837 東京 2023/05/18 09:00 2023/05/18 17:00 単日 新榛名線1L
新榛名線1L 【保守業務委託】

▼がいし点検　新榛名線《No.》１
年間計画 変更

60



2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0324838 東京 2023/05/18 09:00 2023/05/31 15:00 連続 北東京(変)

東京北線2L ・制御ケーブル切り離し・接続
・各種試験
　交流回路試験
　対向試験
　警報，トリップ，操作試験

年間計画 変更

0324839 東京 2023/05/18 09:00 2023/05/31 15:00 連続 新野田(変)
東京北線2L/東京北線2LのCBO58 ・制御ケーブル切替

・確認試験 年間計画 変更

0324286 東京 2023/05/19 09:00 2023/05/19 13:00 単日 港北 横浜港北線4LのCBO6 CT回路切離･短絡，HBR LSﾊﾟﾚｯﾄ切離，HBR他装置ﾄﾘｯﾌﾟ切離 年間計画 変更 制約有

0324842 東京 2023/05/19 09:00 2023/05/19 17:00 単日 新榛名線2L
新榛名線2L 【保守業務委託】

▼がいし点検　新榛名線《No.》１
年間計画 変更

0324288 東京 2023/05/22 08:00 2023/05/28 18:00 連続 佐久間東幹中線1L
佐久間東幹中線1L 《1》電線路細密点検 《No.》406〜北相模（変）ST／13基

《2》鉄塔防錆塗装 《No.》350〜《No.》355／6基
《3》架空地線張替 《No.》364〜《No.》370／6径間

年間計画 変更

0324580 東京 2023/05/22 09:00 2023/05/25 17:00 連続 東毛(変)
東毛線1LのCBO1 ・制御ケーブル切り離し，接続

・確認試験
年間計画 変更

0324581 東京 2023/05/23 09:00 2023/05/23 17:00 単日 東毛(変)
東毛線1L ・制御ケーブル切り離し，接続

・確認試験
年間計画 変更

0324917 東京 2023/05/23 09:00 2023/05/24 17:00 連続 新古河(変) 新古河線2LのCBO8 ・CBO8停止試験(12年) 年間計画 変更 制約有

0324918 東京 2023/05/23 09:00 2023/05/26 17:00 毎日 新吾妻線1L

新吾妻線1L 【保守点検作業】
▼がいし点検　新榛名（変）
▼電線・地線本体点検　新吾妻線《No.》219〜220,224〜225､229
〜230,234〜235

年間計画 変更

0324929 東京 2023/05/25 17:00 2023/05/25 20:00 単日 新古河(変) 新京葉線2LのCBO2 ・LS102白相動作確認用ﾘﾐｯﾄSW修理 年間計画 変更 制約有

0324338 東京 2023/05/29 08:00 2023/06/04 18:00 連続 佐久間東幹中線2L
佐久間東幹中線2L 《1》電線路細密点検 《No.》406〜北相模（変）ST／13基

《2》鉄塔防錆塗装 《No.》350〜《No.》355／6基
年間計画 変更

0324585 東京 2023/05/29 09:00 2023/06/01 17:00 連続 東毛(変)
東毛線2LのCBO2 ・制御ケーブル切り離し，接続

・確認試験
年間計画 変更

0324933 東京 2023/05/29 09:00 2023/06/01 17:00 毎日 新吾妻線2L

新吾妻線2L 【保守点検作業】
▼がいし点検　新榛名（変）
▼電線・地線本体点検　新吾妻線《No.》219〜220,224〜225､229
〜230,234〜235

年間計画 変更

0324586 東京 2023/05/30 09:00 2023/05/30 17:00 単日 東毛(変)
東毛線2L ・制御ケーブル切り離し，接続

・確認試験
年間計画 変更

0324937 東京 2023/05/31 15:00 2023/05/31 17:00 単日 新野田(変)
東京北線2L ・電流チェック

・電圧突合せ 年間計画 変更

0324342 東京 2023/05/31 17:00 2023/05/31 17:30 単日 東内幸町線2L 東内幸町線2L ・常規対地電圧印加試験 年間計画 変更 制約有

0324880 東京 2023/05/31 17:00 2023/05/31 20:00 単日 新古河(変)
新京葉線2L ・VT突き合わせ

・電圧電流位相測定
　試験No.基送-4

年間計画 変更 制約有

0326634 東京 2023/05/31 17:00 2023/05/31 20:00 単日 新京葉(変)
新京葉線2L 【新京葉変電所新京葉線OLR取替工事】

【新京葉２Ｌ】
・電流・位相チェック

年間計画 変更 制約有

0326635 東京 2023/05/31 17:00 2023/05/31 20:00 単日 新京葉(変)

新京葉線2L 【遠方監視制御装置他取替工事】
【新京葉２Ｌ】
○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック

年間計画 変更 制約有

0324763 東京 2023/06/01 08:00 2023/06/10 18:00 連続 新いわき(開) 福島東幹線里線1L/福島東幹線里線1LのCBO7 計器用変圧器採油 年間計画 変更
0324343 東京 2023/06/01 09:00 2023/06/30 17:00 連続 東内幸町 高輪線2L Ry取替 年間計画 変更 制約有

0324344 東京 2023/06/01 09:00 2023/06/30 15:00 連続 高輪
高輪線2L/高輪線2LのCBO2 ･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し､接続

･Ry盤取替
･確認試験

年間計画 変更 制約有

0324345 東京 2023/06/01 09:00 2023/06/30 17:00 連続 東内幸町 高輪線2LのCBO8 Ry取替 年間計画 変更 制約有
0324888 東京 2023/06/03 09:00 2023/06/10 17:00 連続 新佐原(変) 印旛線1L/印旛線1LのCBO3 印旛線１Ｌ　ＴＣ切替 年間計画 変更

0324348 東京 2023/06/03 23:00 2023/06/04 07:00 連続 北多摩
新宿線2L ・CBO904取替(ABM→GCB)

・CBO904取替に伴う危険防止（新宿線2L）
・ＣＨ〜LS904　リード線切り離し

年間計画 変更

0306204 東京 2023/06/04 09:00 2023/06/05 17:00 毎日 北多摩 新宿線3LのCBO5 ・CBO905遮断器取替後の諸試験 年間計画 変更
0324028 東京 2023/06/05 09:00 2023/06/06 17:00 毎日 青梅･豊岡線2L 青梅･豊岡線2L 1.がいし点検　豊岡《No.》18〜《No.》22　計5基 年間計画 変更

0324438 東京 2023/06/05 09:00 2023/06/16 17:00 連続 高輪線2L
高輪線2L ・防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）

　・場所：港５３７Ｋ,港５４８Ｋ,港５０３Ｄ
年間計画 変更 制約有
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0324793 東京 2023/06/05 09:00 2023/06/09 17:00 連続 福島東幹線里線1L
福島東幹線里線1L 《1》電線腐食点検　《No.》139〜140　1径間

《2》電線･地線点検《No.》84､《No.》114､144､174(4径間)
年間計画 変更

0306205 東京 2023/06/08 09:00 2023/06/08 17:00 単日 北多摩 新宿線3L ・LS905電動化および諸試験 年間計画 変更

0306052 東京 2023/06/08 17:00 2023/06/08 19:00 単日 北多摩

新宿線3L ・CBO905取替後の試充電，超音波測定
　(17:00〜18:00)
・CBO905取替後（O905開極位相制御盤設置）のVT突合せ，電圧
電流位相測定
　(18:00〜19:00)

年間計画 変更

0324835 東京 2023/06/12 08:00 2023/06/21 18:00 連続 新いわき(開) 福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8 計器用変圧器採油 年間計画 変更

0324424 東京 2023/06/12 09:00 2023/06/12 17:00 単日 北葛飾(変)
墨東線1L/墨東線1LのCBO7 1.墨東線1L 7号Shr GIS　12年点検

2.7号Shr　停止試験
年間計画 変更

0324826 東京 2023/06/12 09:00 2023/06/15 17:00 連続 福島東幹線里線2L 福島東幹線里線2L 《1》電線･地線点検《No.》84､《No.》114､144､174(4径間) 年間計画 変更

0324807 東京 2023/06/13 08:00 2023/06/14 17:00 連続 新いわき(開)
福島東幹線里線2L/福島東幹線里線2LのCBO8 ・CBO8　１２年停止試験

・セミＧＩＳ１２年停止試験
年間計画 変更

0324427 東京 2023/06/13 09:00 2023/06/13 17:00 単日 北葛飾(変) 墨東線2L/墨東線2LのCBO8 1.墨東線2L 8号Shr GIS　12年点検 年間計画 変更
0324027 東京 2023/06/15 09:00 2023/06/16 17:00 毎日 青梅･豊岡線1L 青梅･豊岡線1L 1.がいし点検　豊岡《No.》18〜《No.》22　計5基 年間計画 変更
0324909 東京 2023/06/17 09:00 2023/06/24 17:00 連続 新佐原(変) 印旛線2L/印旛線2LのCBO4 印旛線２Ｌ　ＴＣ切替 年間計画 変更
0324000 東京 2023/06/19 09:00 2023/06/19 17:00 単日 中沢線2L 中沢線2L 1.がいし金具補修　　《No.》6「直営」 年間計画 変更

0324914 東京 2023/06/19 09:00 2023/06/19 17:00 単日 新所沢線1L
新所沢線1L 懸垂クランプボルト補修

　新所沢線No.14
年間計画 変更

0325053 東京 2023/06/19 09:00 2023/06/20 17:00 毎日 新所沢線1L
新所沢線1L 1.がいし点検　新所沢《No.》88，新所沢（変），新飯能（変）　計3基

年間計画 変更

0325059 東京 2023/06/21 09:00 2023/06/22 17:00 毎日 新所沢線2L
新所沢線2L 1.がいし点検　新所沢《No.》88，新所沢（変），新飯能（変）　計3基

年間計画 変更

0324726 東京 2023/06/22 09:00 2023/06/27 17:00 連続 新栃木(変) 新茂木線1LのCBO1 ■LS101耐震対策 年間計画 変更

0324436 東京 2023/06/25 09:00 2023/06/25 17:00 単日 北多摩
新宿線2L ・CBO904取替後の諸試験

・ＣＨ〜LS904　リード線切り離し
年間計画 変更

0324437 東京 2023/06/25 17:00 2023/06/25 18:00 単日 北多摩 新宿線2LのCBO4/新宿線2L ・CBO904取替後の試充電、超音波測定 年間計画 変更
0324001 東京 2023/06/26 09:00 2023/06/26 17:00 単日 中沢線3L 中沢線3L 1.電線腐食診断　《No.》6〜《No.》7「技術」 年間計画 変更
0324722 東京 2023/06/26 09:00 2023/06/27 17:00 連続 新栃木(変) 新茂木線1LのCBO1 ○新茂木線1L　O1　GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点B 年間計画 変更

0324063 東京 2023/06/30 15:00 2023/06/30 17:00 単日 高輪
高輪線2L ･VT突合せ､電流位相測定

･試験No.個別調整
年間計画 変更 制約有

0324064 東京 2023/06/30 15:00 2023/06/30 17:00 単日 東内幸町
高輪線2L ･VT突合せ､電流位相測定

･試験No.個別調整
年間計画 変更 制約有

0324955 東京 2023/07/03 08:00 2023/07/04 17:00 連続 新いわき(開)
福島山幹線1L/福島山幹線1LのCBO1 ・CBO1　１２年停止試験

・セミＧＩＳ１２年停止試験
年間計画 変更

0324956 東京 2023/07/03 09:00 2023/07/04 17:00 連続 福島山幹線1L 福島山幹線1L 《No.》9、《No.》12鉄塔改造材スケッチ 年間計画 変更
0324957 東京 2023/07/04 09:00 2023/07/04 17:00 単日 福島山幹線1L 福島山幹線1L 《1》電線・地線点検《No.》56〜57(1径間) 年間計画 変更
0324958 東京 2023/07/05 08:00 2023/07/27 17:00 連続 新岡部線1L 新岡部線1L 1.防錆塗装　《No.》32,《No.》33,《No.》34,《No.》35,《No.》37　計5基 年間計画 変更

0313076 東京 2023/07/05 09:00 2023/07/08 17:00 連続 新秩父(開)

新岡部線1LのCBO5 ･【LS105】
　1.空気操作機構取り外し
　2.電動操作機構設置
　3.確認試験

･GIS手動ELSﾀｲﾏｰ修理

年間計画 変更

0324960 東京 2023/07/06 09:00 2023/07/07 17:00 連続 福島山幹線2L
福島山幹線2L 《1》電線・地線点検《No.》56〜57(1径間)

《2》電線摩耗箇所点検　《No.》71:72(1径間)
年間計画 変更

0324961 東京 2023/07/06 09:00 2023/07/07 17:00 連続 福島山幹線2L 福島山幹線2L 《No.》9、《No.》12鉄塔改造材スケッチ 年間計画 変更

0313077 東京 2023/07/10 09:00 2023/07/13 17:00 連続 新秩父(開)

新岡部線1LのCBO5 【LS205】
1.空気操作機構取り外し
2.電動操作機構設置
3.確認試験

年間計画 変更

0324065 東京 2023/07/11 08:30 2023/07/16 18:00 連続 佐久間東幹里線1L
佐久間東幹里線1L 《1》除雪機の取外 《No.》429〜《No.》431／2径間

《2》電線補修 実施箇所検討中
年間計画 変更

0324066 東京 2023/07/17 08:30 2023/07/22 18:00 連続 佐久間東幹里線2L
佐久間東幹里線2L 《1》除雪機の取外 《No.》429〜《No.》431／2径間

《2》電線補修 実施箇所検討中
年間計画 変更

0324963 東京 2023/07/17 09:00 2023/07/27 17:00 連続 新秩父(開) 新岡部線1L 1.新岡部線１号リレー取替 年間計画 変更
0324964 東京 2023/07/17 09:00 2023/07/27 17:00 連続 新秩父(開) 新岡部線1LのCBO5 1.新岡部線１号リレー取替 年間計画 変更
0324965 東京 2023/07/17 09:00 2023/07/27 17:00 連続 新岡部(変) 新岡部線1L/新岡部線1LのCBO3 1.新岡部線１号リレー取替 年間計画 変更
0324070 東京 2023/07/23 09:00 2023/07/23 17:00 単日 水道橋 水道橋線1L/水道橋線1LのCBO1 水道橋線2LCBO2TDS12年停止試験 年間計画 変更

0324967 東京 2023/07/24 09:00 2023/07/29 17:00 連続 新秦野線1L
新秦野線1L 【ジャンパー補修】

新秦野線《No.》14,《No.》27,,《No.》42,《No.》47,《No.》48,《No.》50
年間計画 変更

0324968 東京 2023/07/24 09:00 2023/07/24 17:00 単日 新新田(変)
新赤城線1LのCBO7 新赤城線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）　Ｏ７　停止試験(６年)【直

営】
年間計画 変更
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0324969 東京 2023/07/24 09:00 2023/07/25 17:00 連続 東群馬(変) 新赤城線1L/新赤城線1LのCBO31 新赤城線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年) 年間計画 変更

0324970 東京 2023/07/24 09:00 2023/07/24 17:00 単日 東群馬幹線1L
東群馬幹線1L 【保守業務委託】

▼がいし点検　東群馬幹線《No.》１
年間計画 変更

0324974 東京 2023/07/30 08:00 2023/08/21 17:00 連続 新岡部線2L 新岡部線2L 1.防錆塗装　《No.》32,《No.》33,《No.》34,《No.》35,《No.》37　計5基 年間計画 変更
0324071 東京 2023/07/30 09:00 2023/07/30 17:00 単日 水道橋 水道橋線2L/水道橋線2LのCBO2 水道橋線2LCBO2TDS12年停止試験 年間計画 変更

0324975 東京 2023/07/31 09:00 2023/08/03 17:00 連続 新秩父(開)

新岡部線2LのCBO6 ･【LS106】
　1.空気操作機構取り外し
　2.電動操作機構設置
　3.LS条件接続(IF盤)
　4.確認試験

年間計画 変更

0324977 東京 2023/08/01 09:00 2023/08/04 17:00 連続 新秦野線2L
新秦野線2L 【ジャンパー補修】

新秦野線《No.》47,《No.》50,《No.》51
年間計画 変更

0324978 東京 2023/08/01 09:00 2023/08/01 17:00 単日 新新田(変)
新赤城線2LのCBO8 新赤城線2Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）　Ｏ８　停止試験(６年)【直

営】
年間計画 変更

0324979 東京 2023/08/01 09:00 2023/08/02 17:00 連続 東群馬(変) 新赤城線2L/新赤城線2LのCBO32 新赤城線２Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年) 年間計画 変更

0324980 東京 2023/08/01 09:00 2023/08/01 17:00 単日 東群馬幹線2L
東群馬幹線2L 【保守業務委託】

▼がいし点検　東群馬幹線《No.》１
年間計画 変更

0324982 東京 2023/08/07 09:00 2023/08/21 17:00 連続 新秩父(開) 新岡部線2L 1.新岡部線２号リレー取替 年間計画 変更

0324983 東京 2023/08/07 09:00 2023/08/10 17:00 連続 新秩父(開)

新岡部線2LのCBO6 ･【LS206】
　1.空気操作機構取り外し
　2.電動操作機構設置
　3.LS条件接続(IF盤)
　4.確認試験

年間計画 変更

0324984 東京 2023/08/07 09:00 2023/08/21 17:00 連続 新秩父(開) 新岡部線2LのCBO6 1.新岡部線２号リレー取替 年間計画 変更
0324985 東京 2023/08/07 09:00 2023/08/21 17:00 連続 新岡部(変) 新岡部線2L/新岡部線2LのCBO4 1.新岡部線１号リレー取替 年間計画 変更

0324072 東京 2023/09/12 09:30 2023/09/12 17:00 単日 水道橋線2L
水道橋線2L 【絶縁油採取】

作業場所：練馬変電所（ＶＰ）
年間計画 変更

0324079 東京 2023/09/14 22:00 2023/09/15 08:00 連続 豊島 豊島線3LのCBO3 GCB停止試験B(O3) 年間計画 変更 制約有

0324080 東京 2023/09/19 08:00 2023/09/20 15:00 連続 新富士(変)

佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】
(佐久間東幹中線1L)
・母線保護・送電線高速後備ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0324081 東京 2023/09/19 10:00 2023/09/19 15:00 単日 新古河(変) 河北線1LのCBO31 ・CBO31停止試験(6年) 年間計画 変更
0324297 東京 2023/09/20 10:00 2023/09/20 15:00 単日 新古河(変) 河北線2LのCBO32 ・CBO32停止試験(6年) 年間計画 変更

0324362 東京 2023/09/20 15:00 2023/09/20 17:00 単日 新富士(変)

佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】
(佐久間東幹中線1L)
・電圧突き合わせ試験
・電流位相測定

年間計画 変更

0324364 東京 2023/09/21 08:00 2023/09/22 15:00 連続 新富士(変)

佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】
(佐久間東幹中線2L)
・母線保護・送電線高速後備ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0324661 東京 2023/09/21 09:00 2023/10/02 17:00 連続 安曇幹線1L
安曇幹線1L 安曇幹線１L鉄塔塗装《No.》57,58,59　３基

電線腐食点検　《No.》42〜43・72〜73
年間計画 変更 制約有

0324849 東京 2023/09/21 09:00 2023/10/04 17:00 連続 安曇幹線1L
安曇幹線1L 【安曇幹線1号線《No.》104他鉄塔塗装工事】

　《No.》104.105.106.107 4基
年間計画 変更 制約有

0324367 東京 2023/09/21 22:00 2023/09/22 08:00 連続 豊島 東内幸町線3LのCBO9 GCB停止試験B(O9) 年間計画 変更 制約有
0324840 東京 2023/09/22 08:00 2023/09/27 18:00 連続 安曇幹線1L 安曇幹線1L/安曇幹線1LのCBO1 Ｏ１点検 年間計画 変更 制約有

0324368 東京 2023/09/22 15:00 2023/09/22 17:00 単日 新富士(変)

佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】
(佐久間東幹中線2L)
・電圧突き合わせ試験
・電流位相測定

年間計画 変更

0325017 東京 2023/09/25 09:00 2023/09/26 17:00 連続 新新田(変) 新栃木線1L/新栃木線1LのCBO1 新栃木線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年) 年間計画 変更
0326727 東京 2023/09/25 09:00 2023/09/29 17:00 連続 新京葉(変) 房総線1L/房総線1LのCBO3 ・中継盤取替および遠方監視制御装置取替 年間計画 変更

0324787 東京 2023/09/27 09:00 2023/09/28 17:00 毎日 新野田(変)

東京北線1LのCBO57 ・LS57 停止試験(1日目)
・LS157 停止試験(1日目)
・LS257 停止試験(2日目)

年間計画 変更

0324789 東京 2023/09/27 09:00 2023/09/27 17:00 単日 新野田(変)
東京北線1L ・LS57 停止試験

・計器用変圧器停止試験A
年間計画 変更
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0324369 東京 2023/09/28 22:00 2023/09/29 08:00 連続 豊島
豊島線2L/豊島線2LのCBO2 GBC停止試験B(O2)

GIS停止兼B(2,E2)
年間計画 変更 制約有

0324919 東京 2023/09/29 09:00 2023/09/29 17:00 単日 新野田(変)
東京北線2L ・LS58 停止試験

・計器用変圧器停止試験A
年間計画 変更

0324920 東京 2023/09/29 09:00 2023/09/30 17:00 毎日 新野田(変)

東京北線2LのCBO58 ・東京北線2L O-58 GCB(油圧・電動バネ)停止試験B
・東京北線2L 計器用変成器2次・3次回路絶縁抵抗測定
・東京北線2L LS58 停止試験(1日目)
・東京北線2L LS158 停止試験(1日目)
・東京北線2L LS258 停止試験(2日目)

年間計画 変更

0326728 東京 2023/09/29 17:00 2023/09/29 19:00 単日 新京葉(変)
房総線1L ・母線ＬＳ電圧突き合わせ

・電流・位相チェック
年間計画 変更

0324374 東京 2023/10/01 09:00 2023/11/30 17:00 連続 東内幸町線1L
東内幸町線1L ・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修

・場所:文6D(黒相)
年間計画 変更 制約有

0324375 東京 2023/10/01 09:00 2024/02/28 17:00 連続 豊島線1L 豊島線1L 1.接続部解体・組立（川１０６Ｍ） 年間計画 変更 制約有
0324376 東京 2023/10/01 09:00 2024/02/28 17:00 連続 豊島線1L 豊島線1L 接続部解体・組立（川106M） 年間計画 変更 制約有
0325133 東京 2023/10/01 09:00 2023/10/06 17:00 連続 新栃木(変) 新茂木線1LのCBO1 ■LS201耐震対策 年間計画 変更

0325134 東京 2023/10/01 09:00 2023/10/31 17:00 連続 東京東線1L
東京東線1L ・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069　計

10基
年間計画 変更

0324377 東京 2023/10/02 08:00 2023/10/02 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8 1.　275kVﾌﾞｽﾀｲLS120 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更

0324379 東京 2023/10/02 09:00 2023/10/03 17:00 毎日 河北線1L
河北線1L 1.スペーサーボルト補修

2.がいし点検：《No.》12〜《No.》15　計4基
年間計画 変更

0324381 東京 2023/10/02 09:00 2023/10/07 17:00 連続 北葛飾線1L

北葛飾線1L 線路名：北葛飾線１番
作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルプ取
替え

年間計画 変更

0326637 東京 2023/10/02 09:00 2023/10/06 17:00 連続 新京葉(変)
房総線2L/房総線2LのCBO4 ・中継盤および遠方監視制御装置取替

・ＣＴ回路改修
年間計画 変更

0324439 東京 2023/10/03 08:00 2023/10/03 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線1LのCBO7/西南川越線2LのCBO8 1.　西南川越線1号LS107 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更
0324442 東京 2023/10/03 09:00 2023/10/03 17:00 単日 京浜線3L 京浜線3L 電線腐食点検：《No.》1009〜《No.》1010 年間計画 変更
0324447 東京 2023/10/04 08:00 2023/10/04 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線2LのCBO8 1.　西南川越線2号LS108 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更

0324450 東京 2023/10/04 09:00 2023/10/27 17:00 連続 新座線1L

新座線1L 1.防錆塗装　《No.》9，《No.》21，《No.》31　計3基　　2.部材取替
《No.》9，《No.》21，《No.》31　計3基
3.電線・地線点検　《No.》3〜《No.》4，《No.》8〜《No.》9，《No.》13〜
《No.》14，《No.》30〜《No.》31　　計4径間

年間計画 変更

0324451 東京 2023/10/04 09:00 2023/10/05 17:00 毎日 河北線2L 河北線2L 1.がいし点検：《No.》12〜《No.》15　計4基 年間計画 変更

0325063 東京 2023/10/05 09:00 2023/10/16 17:00 連続 福島中幹線1L

福島中幹線1L 《1》電線腐食点検　《No.》81〜82
《2》電線･地線点検《No.》81､《No.》111､141､171(4径間)
《3》部材取替《No.》127(1基)
《4》鉄塔防錆塗装工事
《No.》154,155,156,157,158(５基）

年間計画 変更

0324082 東京 2023/10/06 09:00 2023/10/06 17:00 単日 水道橋 水道橋線3L/水道橋線3LのCBO3 275kVGIS油圧操作機構修 年間計画 変更
0324084 東京 2023/10/06 10:00 2023/10/06 16:00 単日 上尾(変) 上尾線1LのCBO1 1.GIS 6年停止試験 年間計画 変更

0326642 東京 2023/10/06 17:00 2023/10/06 19:00 単日 新京葉(変)
房総線2L ・母線ＬＳ電圧突き合わせ

・電流・位相チェック
年間計画 変更

0324088 東京 2023/10/08 08:00 2023/10/08 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線1LのCBO7 1.　西南川越線1号LS207 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更
0324091 東京 2023/10/09 08:00 2023/10/09 18:00 単日 南狭山(変) 西南川越線2LのCBO8 1.　西南川越線2号LS208 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付 年間計画 変更
0324092 東京 2023/10/09 09:00 2023/10/09 17:00 単日 北東京(変) 河北線3LのCBO5 河北線３Ｌ　Ｏ５　停止試験１２年【ＧＣＢ】 年間計画 変更

0324554 東京 2023/10/09 09:00 2023/10/10 16:00 毎日 東毛(変)
東毛線2L/東毛線2LのCBO2 東毛線２Ｌ ＰＴ 停止試験(１２年)

・東毛線２Ｌ ＣＢＯ２停止試験(１２年)
年間計画 変更

0325073 東京 2023/10/09 09:00 2023/10/14 17:00 連続 新栃木(変) 新茂木線2LのCBO2 ■LS102耐震対策 年間計画 変更
0325086 東京 2023/10/10 08:00 2023/10/26 17:00 連続 安曇幹線2L 安曇幹線2L 1.防錆塗装《No.》240.241.245.246.247 年間計画 変更 制約有

0325052 東京 2023/10/10 09:00 2023/10/26 17:00 連続 安曇幹線2L
安曇幹線2L 鉄塔塗装

安曇幹線2L　《No.》1,8,10,21-23,26-32,45,54-56,73-84（29基）
年間計画 変更 制約有

0325075 東京 2023/10/11 08:00 2023/10/12 18:00 連続 新信濃変電所 安曇幹線1LとCBO1 １FC関係FCI/F,系統過電圧保護盤切替(2FCは切離) 年間計画 変更 制約有
0325076 東京 2023/10/11 08:00 2023/10/12 17:00 連続 新秩父(開) 安曇幹線1LのCBO3 １FC関係FCI/F,系統過電圧保護盤切替(2FCは切離 年間計画 新規 制約有

0325079 東京 2023/10/11 08:00 2023/10/16 17:00 連続 福島中幹線1L
福島中幹線1L 【総支社】鉄塔防錆塗装工事

・福島幹線《No.》266　1基
年間計画 変更

0324101 東京 2023/10/11 09:00 2023/10/11 17:00 単日 新古河(変)

河北線1LのCBO31 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325081 東京 2023/10/11 09:00 2023/10/12 17:00 連続 新新田(変) 新栃木線2L/新栃木線2LのCBO2 新栃木線2Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年) 年間計画 変更
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0326644 東京 2023/10/11 09:00 2023/10/12 17:00 連続 新茂木(変) 福島中幹線1L/福島中幹線1LのCBO1 ○福島中幹線1L　1　線路側LS(電動操作)12年停止試験B 年間計画 変更
0324182 東京 2023/10/11 17:00 2023/10/11 19:00 単日 新古河(変) 河北線1LのCBO31 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更

0324184 東京 2023/10/12 09:00 2023/10/12 17:00 単日 新古河(変)

河北線2LのCBO32 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0324187 東京 2023/10/12 17:00 2023/10/12 19:00 単日 新古河(変) 河北線2LのCBO32 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更
0324188 東京 2023/10/12 22:00 2023/10/13 08:00 連続 豊島 東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO7 GIG停止試験B(O7,7,E7) 年間計画 変更 制約有
0325087 東京 2023/10/13 09:00 2023/10/14 17:00 連続 新栃木(変) 新茂木線2LのCBO2 ○新茂木線2L　O2　GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点B 年間計画 変更
0325098 東京 2023/10/16 09:00 2023/10/17 17:00 連続 新新田(変) 新新田線1L/新新田線1LのCBO3 新新田線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年) 年間計画 変更

0326650 東京 2023/10/16 09:00 2023/10/20 17:00 連続 新京葉(変)
印旛線1L/印旛線1LのCBO5 ・中継盤取替および遠方監視制御装置取替

・ＣＴ回路改修
年間計画 変更

0324194 東京 2023/10/16 10:00 2023/10/16 16:00 単日 新富士(変)
佐久間東幹中線1L/佐久間東幹中線1LのCBO33 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】

・母線保護ﾘﾚｰ切替(旧盤側切り離し)
年間計画 変更

0325099 東京 2023/10/17 08:00 2023/10/18 18:00 連続 新信濃変電所 安曇幹線2LとCBO2 １FC関係FCI/F,系統過電圧保護盤切替(2FCは切離) 年間計画 変更 制約有
0325100 東京 2023/10/17 08:00 2023/10/18 17:00 連続 新秩父(開) 安曇幹線2LのCBO4 １FC関係FCI/F,系統過電圧保護盤切替(2FCは切離) 年間計画 新規 制約有

0324199 東京 2023/10/17 09:00 2023/10/17 17:00 単日 新古河(変)

河北線1LのCBO31 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325110 東京 2023/10/17 09:00 2023/10/22 17:00 連続 新栃木(変) 新茂木線2LのCBO2 ■LS202耐震対策 年間計画 変更

0324202 東京 2023/10/17 10:00 2023/10/17 16:00 単日 新富士(変)
佐久間東幹中線2L/佐久間東幹中線2LのCBO34 【新富士(変)275kV2U　BPR・HBR取替】

・母線保護ﾘﾚｰ切替(旧盤側切り離し)
年間計画 変更

0324204 東京 2023/10/17 17:00 2023/10/17 19:00 単日 新古河(変) 河北線1LのCBO31 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更

0325112 東京 2023/10/18 08:00 2023/10/23 17:00 連続 福島中幹線2L
福島中幹線2L 【総支社】鉄塔防錆塗装工事

・福島幹線《No.》266　1基
年間計画 変更

0324206 東京 2023/10/18 09:00 2023/10/18 17:00 単日 新古河(変)

河北線2LのCBO32 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325113 東京 2023/10/18 09:00 2023/10/29 17:00 連続 福島中幹線2L

福島中幹線2L 《1》電線懸垂クランプ摩耗調査《No.》137,《No.》180(2径間)
《2》電線･地線点検《No.》81､《No.》111､141､171(4径間)
《3》部材取替《No.》137､138(2基)
《4》鉄塔防錆塗装工事
《No.》154,155,156,157,158(５基)

年間計画 変更

0324210 東京 2023/10/18 17:00 2023/10/18 19:00 単日 新古河(変) 河北線2LのCBO32 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更
0324212 東京 2023/10/18 22:00 2023/10/19 08:00 連続 豊島 東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO7 GIS停止試験B(107,207) 年間計画 変更 制約有

0325115 東京 2023/10/19 09:00 2023/10/24 17:00 連続 福島東幹線山線1L
福島東幹線山線1L 《1》鉄塔部材取替《No.》63(1基)

《2》ＳＲリング取替《No.》61〜《No.》63（2径間）
年間計画 変更

0325116 東京 2023/10/20 09:00 2023/10/27 17:00 連続 新富士(変)

新秦野線2LのCBO4 【500kV断路器耐震補強工事】
(LS104耐震補強)
・架台取外,取付
・LS解体,組立,確認試験

年間計画 変更

0326664 東京 2023/10/20 17:00 2023/10/20 19:00 単日 新京葉(変)
印旛線1L ・母線ＬＳ電圧突き合わせ

・電流位相チェック
年間計画 変更

0325159 東京 2023/10/25 08:00 2023/10/26 17:00 連続 新いわき(開)
福島東幹線山線2L/福島東幹線山線2LのCBO4 ・CBO4　１２年停止試験

・セミＧＩＳ１２年停止試験
年間計画 変更

0325161 東京 2023/10/25 09:00 2023/10/25 17:00 単日 香取線1L
香取線1L ［点検補修］

１．電線本体点検
　香取線《No.》7〜No.8

年間計画 変更

0325162 東京 2023/10/25 09:00 2023/10/27 17:00 連続 香取線1L 香取線1L ・香取線　《No.》３９〜《No.》甲６５　計６径間 年間計画 変更

0325163 東京 2023/10/25 09:00 2023/11/03 17:00 連続 香取線1L
香取線1L 【香取線《No.》21他鉄塔防錆塗装】

１．防錆塗装　《No.》21,22,24　3基
年間計画 変更

0325164 東京 2023/10/25 09:00 2023/11/01 17:00 連続 新佐原(変) 香取線1L/香取線1LのCBO33 TC取替 年間計画 変更

0325165 東京 2023/10/25 09:00 2023/10/30 17:00 連続 福島東幹線山線2L
福島東幹線山線2L 《1》鉄塔部材取替《No.》64(1基)

《2》ＳＲリング取替《No.》61〜《No.》63（2径間）
年間計画 変更

0325175 東京 2023/10/28 09:00 2023/11/01 17:00 連続 鹿島(変) 香取線1L ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0325176 東京 2023/10/28 09:00 2023/11/01 17:00 連続 鹿島(変) 香取線1LのCBO5 ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0324229 東京 2023/10/30 09:00 2023/10/30 15:00 単日 北東京(変) 河北線4LのCBO6 河北線４Ｌ　Ｏ６　停止試験１２年【ＧＣＢ】 年間計画 変更
0324230 東京 2023/10/30 10:00 2023/10/30 16:00 単日 新座(変) 新座線1LのCBO1 1.　GIS　6年停止試験 年間計画 変更
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0324243 東京 2023/11/01 09:00 2023/11/24 17:00 連続 新座線2L

新座線2L 1.防錆塗装　《No.》9，《No.》21，《No.》31　計3基　　2.部材取替
《No.》9，《No.》21，《No.》31　計3基
3.電線・地線点検　《No.》3〜《No.》4，《No.》8〜《No.》9，《No.》13〜
《No.》14，《No.》30〜《No.》31　　計4径間

年間計画 変更

0324244 東京 2023/11/01 09:00 2023/11/30 17:00 連続 東内幸町 東内幸町線1L/東内幸町線1LのCBO4 Ry取替 年間計画 変更 制約有
0324245 東京 2023/11/01 09:00 2023/11/30 17:00 連続 豊島 東内幸町線1L Ｒｙ取替（ＰＣＭ、後備） 年間計画 変更 制約有
0325188 東京 2023/11/01 09:00 2023/11/01 17:00 単日 新栃木(変) 新茂木線1LのCBO1 ○新茂木1L　101　LS(電動操作)12年停止試験 年間計画 変更

0325189 東京 2023/11/01 09:00 2023/11/30 17:00 連続 東京東線2L
東京東線2L ・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069　計

10基
年間計画 変更

0325190 東京 2023/11/01 09:00 2023/11/27 17:00 連続 福島里幹線1L
福島里幹線1L 1.鉄塔防錆塗装工事　福島幹線《No.》353〜427

2.電線腐食点検　福島幹線《No.》432〜433
年間計画 変更

0324848 東京 2023/11/02 09:00 2023/11/13 17:00 連続 安曇幹線1L 安曇幹線1L 安曇幹線１L鉄塔塗装《No.》1,2　２基 年間計画 変更 制約有
0325198 東京 2023/11/02 09:00 2023/11/02 17:00 単日 新栃木(変) 新茂木線1LのCBO1 ○新茂木1L　201　LS(電動操作)12年停止試験 年間計画 変更
0325203 東京 2023/11/03 09:00 2023/11/03 17:00 単日 新栃木(変) 新茂木線2LのCBO2 ○新茂木2L　102　LS(電動操作)12年停止試験 年間計画 変更
0325205 東京 2023/11/04 09:00 2023/11/04 17:00 単日 新栃木(変) 新茂木線2LのCBO2 ○新茂木2L　202　LS(電動操作)12年停止試験 年間計画 変更

0324249 東京 2023/11/06 08:00 2023/11/06 17:00 単日 新所沢(変)

南狭山線1L/南狭山線1LのCBO35 1.南狭山線1L CBO35停止試験[点検](12年:CT回路絶縁抵抗測
定含む)【保安規定】
2.南狭山線1L 簡易制御盤・中継盤　計器・計測器・変換器　一般
点検

年間計画 変更

0324784 東京 2023/11/06 08:00 2023/11/10 18:00 連続 新信濃変電所 安曇幹線1LとCBO1 O1ﾊﾟﾚｯﾄ追加 年間計画 変更 制約有

0324252 東京 2023/11/06 09:00 2023/11/11 17:00 連続 北葛飾線2L

北葛飾線2L 線路名：北葛飾線２番
作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルプ取
替え

年間計画 変更

0324253 東京 2023/11/06 09:00 2023/11/10 17:00 連続 南狭山線1L

南狭山線1L 1.電線・地線点検　《No.》10〜《No.》11，《No.》13〜《No.》14，《No.》
23〜《No.》24，《No.》29〜《No.》30，《No.》34〜《No.》35，《No.》39〜
《No.》40　計6径間
2.がいし点検　《No.》41，《No.》42
３．航空標識塗装：No.16

年間計画 変更

0325207 東京 2023/11/06 09:00 2023/11/11 17:00 連続 新栃木(変) 中栃木線1L/中栃木線1LのCBO5 ■LS5耐震対策 年間計画 変更
0325208 東京 2023/11/07 08:00 2023/11/12 17:00 連続 新筑波(変) 新筑波線1L/新筑波線1LのCBO3 ・LS3耐震化 年間計画 変更

0325209 東京 2023/11/07 09:00 2023/11/17 17:00 連続 鹿島線2L
鹿島線2L 【鹿島線スペーサ取替工事】

1．スペーサ取替　No.12〜No.177　11径間
年間計画 変更

0325217 東京 2023/11/09 08:00 2023/11/24 17:00 連続 福島里幹線1L

福島里幹線1L 【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島幹線《No.》304,305,306　計3基

【総支社】電線・地線本体点検
・福島幹線《No.》306〜307,311〜312,316〜317,321〜322,326〜
327,331〜32,336〜337,341〜342　8径間

年間計画 変更

0324299 東京 2023/11/09 10:00 2023/11/09 16:00 単日 上尾(変) 上尾線2LのCBO2 1.GIS 6年停止試験 年間計画 変更

0324303 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/10 17:00 単日 新古河(変)

河北線3LのCBO33 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325221 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/21 17:00 連続 安曇幹線2L
安曇幹線2L 鉄塔塗装

安曇幹線2L　《No.》1,8,10,21-23,26-32,（29基）
年間計画 新規 制約有

0325222 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/10 17:00 単日 香取線2L
香取線2L ［点検補修］

１．電線本体点検
　香取線《No.》7〜No.8

年間計画 変更

0325223 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/19 17:00 連続 香取線2L
香取線2L 【香取線《No.》21他鉄塔防錆塗装】

１．防錆塗装　《No.》21,22,24　3基
年間計画 変更

0325224 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/12 17:00 連続 香取線2L 香取線2L ・香取線　《No.》３９〜《No.》６０　計５径間 年間計画 変更
0325225 東京 2023/11/10 09:00 2023/11/17 17:00 連続 新佐原(変) 香取線2L/香取線2LのCBO34 TC取替 年間計画 変更
0324307 東京 2023/11/10 17:00 2023/11/10 19:00 単日 新古河(変) 河北線3LのCBO33 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更

0324308 東京 2023/11/13 08:00 2023/11/13 17:00 単日 新所沢(変)

南狭山線2L/南狭山線2LのCBO46 1.南狭山線2L CBO46停止試験[点検](12年:CT回路絶縁抵抗測
定含む)【保安規定】
2.南狭山線2L 簡易制御盤・中継盤　計器・計測器・変換器　一般
点検

年間計画 変更

0324309 東京 2023/11/13 09:00 2023/11/13 17:00 単日 新古河(変)

河北線4LのCBO34 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更
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0324310 東京 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 連続 南狭山線2L

南狭山線2L 1.電線・地線点検　《No.》10〜《No.》11，《No.》13〜《No.》14，《No.》
23〜《No.》24，《No.》29〜《No.》30，《No.》34〜《No.》35，《No.》39〜
《No.》40　計6径間
2.がいし点検　《No.》41，《No.》42
３．航空標識塗装：No.16

年間計画 変更

0325143 東京 2023/11/13 09:00 2023/12/02 17:00 連続 新多摩(変) 新多摩線1L/新多摩線1LのCBO5 ・新多摩線1L引留鉄鋼,500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止 年間計画 変更
0325231 東京 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 連続 鹿島(変) 香取線2L ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0325232 東京 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 連続 鹿島(変) 香取線2LのCBO6 ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0324313 東京 2023/11/13 17:00 2023/11/13 19:00 単日 新古河(変) 河北線4LのCBO34 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更

0325146 東京 2023/11/14 09:00 2023/11/14 17:00 単日 新多摩線1L
新多摩線1L 【がいし点検】

　新多摩線《No.》1,《No.》2,新秦野(変)
年間計画 変更

0324316 東京 2023/11/14 10:00 2023/11/14 17:00 単日 上野水道橋線1L
上野水道橋線1L 作業内容:終端接続部シリコン油採取

作業場所:上野変電所
年間計画 変更

0325278 東京 2023/11/15 09:00 2023/11/15 17:00 単日 新秦野(変) 新多摩線1L 新多摩線1LCBO16年停止試験 年間計画 変更

0324387 東京 2023/11/16 09:00 2023/11/16 17:00 単日 新古河(変)

河北線3LのCBO33 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0324388 東京 2023/11/16 17:00 2023/11/16 19:00 単日 新古河(変) 河北線3LのCBO33 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更

0324389 東京 2023/11/17 09:00 2023/11/17 17:00 単日 新古河(変)

河北線4LのCBO34 ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続
・母線LS条件切替
・CT回路切離し,接続
・ﾄﾘｯﾌ回路切替
・ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0324392 東京 2023/11/17 17:00 2023/11/17 19:00 単日 新古河(変) 河北線4LのCBO34 ・電圧電流位相測定 年間計画 変更
0325286 東京 2023/11/18 09:00 2023/11/19 17:00 連続 新栃木(変) 中栃木線1LのCBO5 ○中栃木線1L　O5　GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点B 年間計画 変更

0324398 東京 2023/11/21 10:00 2023/11/21 17:00 単日 上野水道橋線2L
上野水道橋線2L 作業内容:終端接続部シリコン油採取

作業場所:上野変電所
年間計画 変更

0326648 東京 2023/11/23 09:00 2023/11/24 17:00 連続 新茂木(変) 福島里幹線1LのCBO5 ○福島里幹線1L　O5　GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)12年停止試験 年間計画 変更
0325297 東京 2023/11/25 08:00 2023/11/27 18:00 毎日 新赤城線1L 新赤城線1L 電線路細密点検 《No.》274〜《No.》282／9基 年間計画 変更
0325298 東京 2023/11/26 09:00 2023/11/27 17:00 連続 新栃木(変) 中栃木線2LのCBO6 ○中栃木線2L　O6　GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点B 年間計画 変更

0327213 東京 2023/11/26 09:00 2023/11/27 17:00 連続 新茂木(変)
福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5 ■CT回路切離し

■線路VT回路切離し
年間計画 変更

0324895 東京 2023/11/27 08:00 2023/12/01 18:00 連続 新信濃変電所 安曇幹線2LとCBO2 O2ﾊﾟﾚｯﾄ追加 年間計画 変更 制約有

0325299 東京 2023/11/27 08:00 2023/12/01 17:00 連続 新茂木線1L
新茂木線1L 【総支社】電線・地線本体点検

・新茂木線《No.》401〜402,406〜407,411〜412,413〜414,421〜
422,426〜427,428〜429,457〜458,463〜464　9径間

年間計画 変更

0327214 東京 2023/11/27 17:00 2023/11/27 19:00 単日 新茂木(変) 福島里幹線1L/福島里幹線1LのCBO5 ■CT回路切離し後の諸試験 年間計画 変更
0325301 東京 2023/11/28 08:00 2023/11/30 18:00 毎日 新赤城線2L 新赤城線2L 電線路細密点検 《No.》274〜《No.》282／9基 年間計画 変更

0325303 東京 2023/11/29 08:00 2023/12/14 17:00 連続 福島里幹線2L

福島里幹線2L 【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島幹線《No.》304,305,306　計3基

【総支社】電線・地線本体点検
・福島幹線《No.》306〜307,311〜312,316〜317,321〜322,326〜
327,331〜32,336〜337,341〜342　8径間

年間計画 変更

0325304 東京 2023/11/29 09:00 2023/12/25 17:00 連続 福島里幹線2L
福島里幹線2L 1.鉄塔防錆塗装工事　福島幹線《No.》353〜427

2.電線腐食点検　福島幹線《No.》432〜433
年間計画 変更

0324404 東京 2023/11/30 09:00 2023/11/30 17:00 単日 東内幸町
東内幸町線1L ･VT突合せ､電流位相測定

･試験No.個別調整
年間計画 変更 制約有

0325309 東京 2023/11/30 09:00 2023/12/05 17:00 連続 新栃木(変) 中栃木線2L/中栃木線2LのCBO6 ■LS6耐震対策 年間計画 変更
0324464 東京 2023/11/30 17:00 2023/11/30 18:00 単日 豊島 東内幸町線1L Ｒｙ取替（ＰＣＭ、後備）･VT突合せ､電流位相測定 年間計画 変更 制約有
0324465 東京 2023/11/30 17:00 2023/11/30 17:30 単日 東内幸町線1L 東内幸町線1L ・常規対地電圧印加試験 年間計画 変更 制約有

0324466 東京 2023/12/01 08:30 2023/12/08 18:30 連続 西南川越線1L
西南川越線1L 《1》電線路細密点検

《2》鉄塔防錆塗装
《3》部材・ボルト取替

年間計画 変更

0324467 東京 2023/12/01 08:30 2023/12/07 18:00 連続 佐久間東幹里線1L

佐久間東幹里線1L 《1》除雪機の取り付け 《No.》429〜《No.》431／2径間
《2》鉄塔防錆塗装 《No.》423〜《No.》425、《No.》428／4基
《3》電線補修 実施箇所検討中
《4》電線路細密点検 北相模ST〜《No.》419／5基
《5》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》416-2、《No.》430／2基

年間計画 変更

0324468 東京 2023/12/01 09:00 2023/12/01 17:00 単日 北相模(変) 佐久間東幹里線1L ・佐久間東幹里線1L　LPD停止試験 年間計画 変更
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0325314 東京 2023/12/04 08:00 2023/12/08 17:00 連続 新茂木線2L
新茂木線2L 【総支社】電線・地線本体点検

・新茂木線《No.》406〜407,411〜412,413〜414,421〜422,426〜
427,428〜429,457〜458,463〜464　8径間

年間計画 変更

0324469 東京 2023/12/04 09:00 2023/12/04 17:00 単日 新豊洲 豊洲内幸町線1L/豊洲内幸町線1LのCBO55 豊洲内幸町線1番ＧＩＳ停止試験 年間計画 変更
0325316 東京 2023/12/04 09:00 2023/12/23 17:00 連続 新多摩(変) 新多摩線2L/新多摩線2LのCBO6 ・新多摩線2L引留鉄鋼,500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止 年間計画 変更
0324472 東京 2023/12/05 09:00 2023/12/05 17:00 単日 新豊洲 豊洲内幸町線2L/豊洲内幸町線2LのCBO65 豊洲内幸町線２番ＧＩＳ停止試験 年間計画 変更

0325317 東京 2023/12/05 09:00 2023/12/05 17:00 単日 新多摩線2L
新多摩線2L 【がいし点検】

　新多摩線《No.》1,《No.》2,新秦野(変)
年間計画 変更

0324474 東京 2023/12/06 09:00 2023/12/06 17:00 単日 新豊洲 豊洲内幸町線3L/豊洲内幸町線3LのCBO75 豊洲内幸町線3番ＧＩＳ停止試験 年間計画 変更

0324475 東京 2023/12/08 09:00 2023/12/09 17:00 連続 豊洲永代橋線3L
豊洲永代橋線3L 内容：ケーブル支持補修

場所：永代橋変電所
年間計画 変更

0324476 東京 2023/12/12 08:30 2023/12/19 18:30 連続 西南川越線2L
西南川越線2L 《1》電線路細密点検

《2》鉄塔防錆塗装
《3》部材・ボルト取替

年間計画 変更

0324477 東京 2023/12/12 08:30 2023/12/18 18:00 連続 佐久間東幹里線2L

佐久間東幹里線2L 《1》除雪機の取り付け 《No.》429〜《No.》431／2径間
《2》鉄塔防錆塗装 《No.》423〜《No.》425、《No.》428／4基
《3》電線補修 実施箇所検討中
《4》電線路細密点検 北相模ST〜《No.》419／5基
《5》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》416-2、《No.》430／2基

年間計画 変更

0324478 東京 2023/12/12 09:00 2023/12/14 17:00 連続 永代橋
墨東線1L/墨東線1LのCBO1 墨東線1L切替

確認試験
年間計画 変更

0324480 東京 2023/12/12 09:00 2023/12/12 17:00 単日 水道橋 上野水道橋線3L/上野水道橋線3LのCBO7 上能水槽橋線3LCBO7GIS12年停止試験 年間計画 変更
0324481 東京 2023/12/12 09:00 2023/12/12 17:00 単日 北相模(変) 佐久間東幹里線2L ・佐久間東幹里線2L　LPD停止試験 年間計画 変更

0324482 東京 2023/12/12 10:00 2023/12/12 17:00 単日 上野水道橋線3L
上野水道橋線3L 作業内容:終端接続部シリコン油採取

作業場所:上野変電所
年間計画 変更

0326675 東京 2023/12/18 07:00 2023/12/23 18:00 連続 房総(変) 房総線1L ・甲１母線接続架線撤去，Ｓ１００撤去 年間計画 変更

0324105 東京 2023/12/20 09:00 2023/12/22 17:00 連続 永代橋
豊洲永代橋線1L/豊洲永代橋線1LのCBO5 豊洲永代橋線1L切替

確認試験
年間計画 変更

0324106 東京 2023/12/21 22:00 2023/12/22 08:00 連続 豊島 豊島線1LのCBO1/豊島線1L GCB停止試験B(O1,1,E1) 年間計画 変更 制約有
0327164 東京 2023/12/24 09:00 2023/12/24 17:00 単日 新茂木(変) 福島里幹線2LのCBO6 ☆LS6ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ他修理 年間計画 変更
0327165 東京 2023/12/24 09:00 2023/12/24 17:00 単日 新茂木(変) 福島里幹線2L ☆LS6ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ他修理 年間計画 変更

0327216 東京 2023/12/24 09:00 2023/12/25 17:00 連続 新茂木(変)
福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6 ■CT回路切離し

■線路VT回路切離し
年間計画 変更

0327166 東京 2023/12/25 17:00 2023/12/25 19:00 単日 新茂木(変) 福島里幹線2L/福島里幹線2LのCBO6 ■CT回路切離し後の諸試験 年間計画 変更

0323977 東京 2024/01/08 09:00 2024/01/24 15:00 連続 北東京(変)

西越谷線1L/西越谷線1LのCBO13 　＜西越谷線1L保護ﾘﾚｰ取替＞
･CVT回路切替
･表示回路試験
･ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0323972 東京 2024/01/09 09:00 2024/01/25 17:00 連続 西越谷(変)
西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1 1.CT,PT回路切替

2.制御回路切替
3.シーケンス試験

年間計画 変更

0325343 東京 2024/01/09 09:00 2024/01/15 17:00 連続 印旛線1L 印旛線1L ・印旛線　《No.》４〜《No.》７０　計１４径間 年間計画 変更
0325351 東京 2024/01/16 08:00 2024/01/21 18:00 連続 新坂戸線1L 新坂戸線1L 電線路細密点検 年間計画 変更
0325352 東京 2024/01/16 09:00 2024/01/22 17:00 連続 印旛線2L 印旛線2L ・印旛線　《No.》４〜《No.》７０　計１４径間 年間計画 変更

0324110 東京 2024/01/17 08:00 2024/01/31 18:00 連続 佐久間東幹中線2L
佐久間東幹中線2L 《1》佐久間東西幹線増強工事 OPGW張替(分2-3〜分6/A線)、

GWWOP巻付(分2-1〜分6/B線)に伴う保安停止
年間計画 変更

0326681 東京 2024/01/17 09:00 2024/01/17 17:00 単日 新京葉(変) 印旛線2LのCBO6 ・印旛線２Ｌ　Ｏ-６　６年停止試験 年間計画 変更

0304316 東京 2024/01/18 09:00 2024/01/19 17:00 連続 西越谷(変)
西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1 1.故障表示器修理

2.確認試験
年間計画 変更

0325360 東京 2024/01/21 09:00 2024/02/09 17:00 連続 新多摩(変) 新秩父線1L/新秩父線1LのCBO3 ・新秩父線1L引留鉄鋼,500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止 年間計画 変更
0325361 東京 2024/01/22 08:00 2024/01/27 18:00 連続 新坂戸線2L 新坂戸線2L 電線路細密点検 年間計画 変更

0324113 東京 2024/01/22 09:00 2024/01/26 17:00 連続 南川崎(変)
南池上線2L ・275kV3UブスタイTC・KC・IF切替

年間計画 変更

0324114 東京 2024/01/22 09:00 2024/01/26 17:00 連続 南川崎(変)
南池上線2LのCBO8 ・275kV4UブスタイTC・KC・IF切替

年間計画 変更

0324116 東京 2024/01/22 22:00 2024/01/23 08:00 連続 豊島 豊島線1L/豊島線1LのCBO1 GIS停止試験B(101,201) 年間計画 変更 制約有

0323978 東京 2024/01/24 15:00 2024/01/24 17:00 単日 北東京(変)
西越谷線1L/西越谷線1LのCBO13 ・作業終了後の潮流チェック

　「試験No.基送4 」 年間計画 変更

0323973 東京 2024/01/25 17:00 2024/01/25 19:00 単日 西越谷(変)
西越谷線1L/西越谷線1LのCBO1 1.西越谷線1Lﾘﾚｰ取替に伴う電圧突き合わせ･潮流ﾁｪｯｸ

年間計画 変更
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0323979 東京 2024/01/29 08:00 2024/02/14 15:00 連続 北東京(変)

西越谷線2L/西越谷線2LのCBO14 　＜西越谷線2L保護ﾘﾚｰ取替＞
･CVT回路切替
･表示回路試験
･ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0323986 東京 2024/01/29 09:00 2024/01/30 17:00 連続 西越谷(変) 西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2 1.275kVGIS(西越谷線2L) 12年点検 年間計画 変更

0324121 東京 2024/01/29 09:00 2024/02/02 17:00 連続 南川崎(変)
南池上線3LのCBO9 ・275kV4UブスタイTC・KC・IF切替

年間計画 変更

0324122 東京 2024/01/29 09:00 2024/02/02 17:00 連続 南川崎(変)
南池上線3L ・275kV3UブスタイTC・KC・IF切替

年間計画 変更

0323974 東京 2024/01/31 09:00 2024/02/16 17:00 連続 西越谷(変)
西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2 1.CT,PT回路切替

2.制御回路切替
3.ｼｰｹﾝｽ試験

年間計画 変更

0325369 東京 2024/02/01 08:00 2024/02/05 17:00 連続 香取線2L 香取線2L 住友金属線《No.》2〜《No.》9鉄塔建替工事(地線撤去危険防止) 年間計画 変更

0325370 東京 2024/02/01 08:00 2024/02/02 17:00 連続 新いわき(開)
新いわき線1L/新いわき線1LのCBO13 ・CBO13　１２年停止試験

・セミＧＩＳ　１２年停止試験
・計器用変圧器(赤相・白相）振れ止め装置動作確認

年間計画 変更

0325379 東京 2024/02/08 08:00 2024/02/09 17:00 連続 新いわき(開)
新いわき線2L/新いわき線2LのCBO14 ・CBO14　１２年停止試験

・セミＧＩＳ１２年停止試験
年間計画 変更

0304318 東京 2024/02/08 09:00 2024/02/09 17:00 連続 西越谷(変)
西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2 1.故障表示器修理

2.確認試験
年間計画 変更

0325387 東京 2024/02/10 09:00 2024/02/29 17:00 連続 新多摩(変) 新秩父線2L/新秩父線2LのCBO4 ・新秩父線2L引留鉄鋼,500kV母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止 年間計画 変更

0325390 東京 2024/02/13 09:00 2024/02/20 17:00 連続 新野田(変)
東京東線1L/東京東線1LのCBO53 ・制御ケーブル切離し・接続

・確認試験 年間計画 変更

0326688 東京 2024/02/13 09:00 2024/02/20 17:00 連続 新京葉(変)
東京東線1L/東京東線1LのCBO37 【東京東線１Ｌ】

・制御ケーブル切離し・接続
・確認試験

年間計画 変更

0323976 東京 2024/02/14 15:00 2024/02/14 17:00 単日 北東京(変)
西越谷線2L/西越谷線2LのCBO14 ・作業終了後の潮流チェック

　「試験No.基送4 」 年間計画 変更

0323975 東京 2024/02/16 17:00 2024/02/16 19:00 単日 西越谷(変)
西越谷線2L/西越谷線2LのCBO2 1.西越谷線2Lﾘﾚｰ取替に伴う電圧突き合わせ･潮流ﾁｪｯｸ

年間計画 変更

0326698 東京 2024/02/17 08:00 2024/02/18 17:00 連続 新京葉(変) 東京東線1LのCBO37 ・東京東線１Ｌ　Ｏ-３７　１２年停止試験 年間計画 変更

0325393 東京 2024/02/20 17:00 2024/02/20 20:00 単日 新野田(変)
東京東線1L ・電圧測定・突合せ

・電流チェック 年間計画 変更

0326699 東京 2024/02/20 17:00 2024/02/20 20:00 単日 新京葉(変)

東京東線1L 【東京東線１Ｌ】
・電圧測定・突合せ
・電流チェック
・試験ＮＯ．地送１０

年間計画 変更

0324135 東京 2024/02/26 09:00 2024/03/01 17:00 連続 荏田 世田谷線1LのCBO3 ＴＣ取替工事 年間計画 変更
0324136 東京 2024/02/26 09:00 2024/03/01 17:00 連続 荏田 世田谷線1L ＴＣ取替工事 年間計画 変更

0325394 東京 2024/02/26 09:00 2024/03/04 17:00 連続 新野田(変)
東京東線2L/東京東線2LのCBO54 ・制御ケーブル切離し・接続

・確認試験 年間計画 変更

0326700 東京 2024/02/26 09:00 2024/03/04 17:00 連続 新京葉(変)
東京東線2L/東京東線2LのCBO38 【東京東線２Ｌ】

・制御ケーブル切離し・接続
・確認試験

年間計画 変更

0324137 東京 2024/02/26 10:00 2024/02/26 13:30 単日 世田谷線1L
世田谷線1L 作業内容：油採取

作業場所：青葉１Ｄ
年間計画 変更

0324142 東京 2024/03/01 09:00 2024/06/19 17:00 連続 秦浜線1L
秦浜線1L 【鉄塔防錆塗装・部材取替】

　秦浜線《No.》59,《No.》63,《No.》64,《No.》65,《No.》66,《No.》67,
《No.》68,《No.》70,《No.》73(9基)

年間計画 変更 制約有

0324143 東京 2024/03/01 09:00 2024/06/19 17:00 連続 秦浜線1L
秦浜線1L 鉄塔建替：《No.》77，《No.》78

鉄塔改造：《No.》74
年間計画 変更 制約有

0324144 東京 2024/03/01 09:00 2024/03/03 17:00 連続 中相模(変) 秦浜線1LのCBO1 現地IR再構成IP/IF,IP/TC接続切替確認試験(操作･警報･IR) 年間計画 変更 制約有

0324145 東京 2024/03/01 09:00 2024/03/03 17:00 連続 秦浜線1L

秦浜線1L ジャンパー開放
　秦浜線《No.》57(老)
鉄塔スケッチ
　秦浜線《No.》47,《No.》52

年間計画 変更 制約有

0324146 東京 2024/03/01 09:00 2024/03/01 17:00 単日 中相模(変) 秦浜線1L 既設回路切り離し 年間計画 変更 制約有
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0326704 東京 2024/03/02 09:00 2024/03/03 17:00 毎日 新京葉(変) 東京東線2LのCBO38 ・東京東線2Ｌ　断路器（i138、238）停止試験 年間計画 変更
0324149 東京 2024/03/03 09:00 2024/03/03 17:00 単日 中相模(変) 秦浜線1L 現地IR再構成IP/IF,IP/TC接続切替確認試験(操作･警報･IR) 年間計画 変更 制約有

0324151 東京 2024/03/03 17:00 2024/06/18 09:00 連続 秦浜線1L
秦浜線1L 鉄塔建替：《No.》60，《No.》61，《No.》62

部材取替：《No.》64
年間計画 変更 制約有

0323981 東京 2024/03/04 08:00 2024/03/13 14:00 連続 新岡部(変) 北熊谷線2L/北熊谷線2LのCBO34 １．危険防止（充電部近接、ＧＩＳ減圧） 年間計画 変更

0324152 東京 2024/03/04 08:00 2024/03/08 18:00 連続 新秦野(変)
4B ・各相LTC取替(VI化)

・確認試験
年間計画 変更

0323994 東京 2024/03/04 09:00 2024/03/06 17:00 毎日 北熊谷(変) 北熊谷線2L/北熊谷線1LのCBO5 ・北熊谷線2L ＰＤ停止試験Ａ 年間計画 変更

0324153 東京 2024/03/04 09:00 2024/03/06 17:00 連続 秦浜線2L

秦浜線2L ジャンパー開放
　秦浜線《No.》58(老)
鉄塔スケッチ
　秦浜線《No.》47,《No.》52

年間計画 変更 制約有

0324154 東京 2024/03/04 09:00 2024/03/17 17:00 連続 秦浜線2L
秦浜線2L 【鉄塔防錆塗装・部材取替】

　秦浜線《No.》57,《No.》58
年間計画 変更 制約有

0324156 東京 2024/03/04 09:00 2024/03/08 17:00 連続 荏田 世田谷線2L ＴＣ取替工事 年間計画 変更
0324179 東京 2024/03/04 09:00 2024/03/08 17:00 連続 荏田 世田谷線2LのCBO4 ＴＣ取替工事 年間計画 変更

0324157 東京 2024/03/04 10:00 2024/03/04 13:30 単日 世田谷線2L
世田谷線2L 作業内容：油採取

作業場所：青葉１Ｄ
年間計画 変更

0325403 東京 2024/03/04 17:00 2024/03/04 20:00 単日 新野田(変)
東京東線2L ・電圧測定・突合せ

・電流チェック 年間計画 変更

0326709 東京 2024/03/04 17:00 2024/03/04 20:00 単日 新京葉(変)

東京東線2L 【東京東線２Ｌ】
・電圧測定・突合せ
・電流チェック
・試験ＮＯ．地送１０

年間計画 変更

0324158 東京 2024/03/05 08:00 2024/03/05 18:00 単日 新秦野(変) 4B M4B LS114GISｴｱｰ漏れに伴う修理、確認試験 年間計画 変更
0326748 東京 2024/03/05 09:00 2024/03/12 17:00 連続 城南線3L 城南線3L 接続部補修 年間計画 変更
0324160 東京 2024/03/06 08:00 2024/03/06 18:00 単日 新秦野(変) 4B M4B LS214GISｴｱｰ漏れに伴う修理、確認試験 年間計画 変更

0325347 東京 2024/03/06 09:00 2024/03/06 15:00 単日 鹿島線1L新野田側
鹿島線1L新野田側 ［点検補修］

１．電線腐食点検
　鹿島線No.43〜No.44

年間計画 変更

0325406 東京 2024/03/06 09:00 2024/03/10 17:00 連続 常総(変) 鹿島線1L新野田側 ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0324165 東京 2024/03/09 09:00 2024/03/11 17:00 連続 中相模(変) 秦浜線2LのCBO2 現地IR再構成IP/IF,IP/TC接続切替確認試験(操作･警報･IR) 年間計画 変更 制約有
0324166 東京 2024/03/09 09:00 2024/03/09 17:00 単日 中相模(変) 秦浜線2L 既設回路切り離し 年間計画 変更 制約有
0324002 東京 2024/03/11 09:00 2024/03/11 17:00 単日 北熊谷線2L 北熊谷線2L １.特定点検がいし　北熊谷線《No.》2,3　計2基 年間計画 変更
0324169 東京 2024/03/11 09:00 2024/03/15 17:00 連続 荏田 世田谷線3LのCBO5 ＴＣ取替工事 年間計画 変更
0324170 東京 2024/03/11 09:00 2024/03/11 17:00 単日 中相模(変) 秦浜線2L 現地IR再構成IP/IF,IP/TC接続切替確認試験(操作･警報･IR) 年間計画 変更 制約有
0324172 東京 2024/03/11 09:00 2024/03/15 17:00 連続 荏田 世田谷線3L ＴＣ取替工事 年間計画 変更
0325416 東京 2024/03/11 09:00 2024/03/15 17:00 連続 鹿島(変) 鹿島線2L ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0325418 東京 2024/03/13 09:00 2024/03/15 17:00 連続 筑波南(変) 鹿島線2L ・ＴＣ切離･接続･試験 年間計画 変更
0323996 東京 2024/03/14 09:00 2024/03/16 17:00 毎日 北熊谷(変) 北熊谷線1L/北熊谷線1LのCBO5 ・北熊谷線1L　ＰＤ停止試験Ａ 年間計画 変更
0324003 東京 2024/03/14 09:00 2024/03/14 17:00 単日 北熊谷線1L 北熊谷線1L １.特定点検がいし　北熊谷線《No.》2,3　計2基 年間計画 変更
0324174 東京 2024/03/15 09:00 2024/03/15 18:00 単日 池上 南池上線3L GIS点検(12年） 年間計画 変更
0324175 東京 2024/03/15 09:00 2024/03/15 18:00 単日 池上 南池上線3LのCBO17 GIS点検(12年） 年間計画 変更

0324177 東京 2024/03/21 09:00 2024/03/27 17:00 連続 秦浜線1L
秦浜線1L 【鉄塔防錆塗装・部材取替】

　秦浜線《No.》57
年間計画 変更 制約有

0325391 東京 2024/03/25 09:00 2024/03/25 15:00 単日 鹿島線1L鹿島側
鹿島線1L鹿島側 ［点検補修］

１．電線腐食点検
　鹿島線No.109〜No.110

年間計画 変更

0325430 東京 2024/03/25 09:00 2024/03/27 17:00 連続 筑波南(変) 鹿島線1L ・ＴＣ切離･接続･試験 年間計画 変更
0325431 東京 2024/03/25 09:00 2024/03/29 17:00 連続 鹿島(変) 鹿島線1L ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0325432 東京 2024/03/25 09:00 2024/03/29 17:00 連続 常総(変) 鹿島線1L鹿島側 ・ケーブル切離し・接続・試験 年間計画 変更
0324582 東京 2024/03/29 08:00 2024/04/02 14:00 連続 新岡部(変) 児玉線1L/児玉線1LのCBO31 1.危険防止（充電部近接、ＧＩＳ減圧） 年間計画 変更
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0438183 中部 2022/04/02 08:00 2022/04/03 17:00 毎日 西濃西部 1L 275kV 西濃西部 1L 全線 西濃西部線鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438229 中部 2022/04/02 08:00 2022/04/02 17:00 単日 駿遠変 275kV 駿遠駿河 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438537 中部 2022/04/02 08:00 2022/04/03 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0438669 中部 2022/04/02 08:00 2022/04/02 17:00 単日 駿河変 275kV 駿遠駿河 1L 開閉操作 年間計画 変更
0438674 中部 2022/04/02 08:00 2022/04/02 17:00 単日 静岡変 275kV 静岡東分岐 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438265 中部 2022/04/04 09:00 2022/05/15 13:00 連続 知多火力変 275kV 知多火力東浦 1L 線路 東浦１Ｌ切替 年間計画 変更 制約有
0438509 中部 2022/04/04 09:00 2022/05/15 13:00 連続 知多火力東浦 1L 275kV 知多火力東浦 1L 全線 知多火力東浦線１Ｌ引出口変更 年間計画 変更 制約有
0443662 中部 2022/04/04 09:00 2022/04/04 09:30 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443704 中部 2022/04/04 09:00 2022/04/04 09:30 単日 東浦開 275kV 知多火力東浦 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438221 中部 2022/04/05 08:00 2022/04/08 17:00 毎日 額田三河 1L 275kV 額田三河 1L 全線 防錆塗装　Ｎｏ３，４，５，６ 年間計画 変更 制約有
0438696 中部 2022/04/05 08:00 2022/04/05 08:30 単日 額田開 275kV 額田三河 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438702 中部 2022/04/05 08:00 2022/04/05 08:30 単日 三河変 275kV 額田三河 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438324 中部 2022/04/05 09:00 2022/04/08 17:00 毎日 額田三河 1L 275kV 額田三河 1L 全線 防錆塗装2層塗　No38　計1基 年間計画 変更 制約有
0438428 中部 2022/04/06 09:00 2022/04/06 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 1L 構内 開閉操作 年間計画 更新
0438185 中部 2022/04/09 08:00 2022/04/10 17:00 毎日 西濃西部 2L 275kV 西濃西部 2L 全線 西濃西部線鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438429 中部 2022/04/11 09:00 2022/04/11 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 2L 構内 開閉操作 年間計画 更新
0438222 中部 2022/04/12 08:00 2022/04/15 17:00 毎日 額田三河 2L 275kV 額田三河 2L 全線 防錆塗装　Ｎｏ３，４，５，６ 年間計画 変更 制約有
0438697 中部 2022/04/12 08:00 2022/04/12 08:30 単日 額田開 275kV 額田三河 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438703 中部 2022/04/12 08:00 2022/04/12 08:30 単日 三河変 275kV 額田三河 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438325 中部 2022/04/12 09:00 2022/04/15 17:00 毎日 額田三河 2L 275kV 額田三河 2L 全線 防錆塗装2層塗　No38　計1基 年間計画 変更 制約有
0441777 中部 2022/04/14 08:00 2022/04/14 17:00 単日 佐久幹 1L 275kV 佐久幹 1L 全線 張力観測装置撤去（がいし連装置） 年間計画 変更
0443600 中部 2022/04/14 08:00 2022/04/14 17:00 単日 信濃変 275kV 佐久幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443767 中部 2022/04/14 08:00 2022/04/14 17:00 単日 佐久幹 1L 275kV 佐久幹 1L 全線 落氷防止ネット点検補修 年間計画 新規
0438366 中部 2022/04/15 08:00 2022/04/15 08:30 単日 愛知変 500kV 愛岐幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0441778 中部 2022/04/15 08:00 2022/04/15 17:00 単日 佐久幹 2L 275kV 佐久幹 2L 全線 張力観測装置撤去（がいし連装置） 年間計画 変更
0443601 中部 2022/04/15 08:00 2022/04/15 17:00 単日 信濃変 275kV 佐久幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443768 中部 2022/04/15 08:00 2022/04/15 17:00 単日 佐久幹 2L 275kV 佐久幹 2L 全線 落氷防止ネット点検補修 年間計画 新規
0443448 中部 2022/04/15 15:00 2022/04/15 15:10 単日 愛岐幹 1L 500kV 愛岐幹 1L 線路 愛岐幹線�・９３建替のための法定使用前検査（試加圧） 年間計画 新規
0438367 中部 2022/04/15 15:10 2022/04/15 15:20 単日 愛知変 500kV 愛岐幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438400 中部 2022/04/16 09:00 2022/04/16 09:30 単日 東部変 500kV 東栄幹 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438707 中部 2022/04/16 09:00 2022/04/16 09:30 単日 東栄変 500kV 東栄幹 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443750 中部 2022/04/16 09:00 2022/04/24 17:00 連続 東部変 500kV 東栄幹 2L 全線 ５００ｋＶ東栄幹２Ｌ　ＬＡ取替 年間計画 新規 制約有
0438354 中部 2022/04/17 08:00 2022/04/19 17:00 毎日 信濃東信 1L 275kV 信濃東信 1L 全線 ジャンパ補強線取替 年間計画 変更 制約有
0438287 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/18 18:00 単日 東信変 275kV 信濃東信 1L 全線 ＧＣＢ０７２点検・作動油取替、ＧＩＳ点検、操作機構修理 年間計画 変更 制約有
0438473 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/18 18:00 単日 駿遠変 500kV 駿遠幹 2L 線路 ＧＣＢ５０６４遮断器点検Ａ、欠相タイマ試験、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 変更
0438552 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/19 17:00 毎日 信濃東信 1L 275kV 信濃東信 1L 全線 張力観測装置撤去（がいし連装置） 年間計画 変更 制約有
0438561 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/18 18:00 単日 駿遠変 500kV 駿遠幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438709 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/18 18:00 単日 東栄変 500kV 駿遠幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443463 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/19 17:00 毎日 信濃変 275kV 信濃東信 1L 全線 ＣＢ０５２油圧リレー修理、線路ＰＤ漏油修理 年間計画 変更 制約有
0443484 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/19 17:00 毎日 信濃東信 1L 275kV 信濃東信 1L 全線 アークホーン取替他 年間計画 新規 制約有
0443494 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/20 18:00 連続 幸田変 275kV 額田幸田 1L 線路 ２７５ｋＶ額田幸田１Ｌ機器点検 年間計画 新規
0443602 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/18 08:30 単日 信濃変 275kV 信濃東信 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443682 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/18 08:30 単日 東信変 275kV 信濃東信 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443769 中部 2022/04/18 08:00 2022/04/18 18:00 単日 北松本変 275kV 北松本分岐 1L 構内 開閉試験（０６２） 年間計画 変更 制約有
0443626 中部 2022/04/18 09:00 2022/04/18 09:30 単日 北部変 500kV 西部幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443748 中部 2022/04/18 09:00 2022/04/28 17:00 連続 北部変 500kV 西部幹 2L 全線 ５００ｋＶ西部幹２Ｌ　ＬＡ取替 年間計画 新規
0438437 中部 2022/04/18 10:00 2022/04/18 12:00 単日 西部変 500kV 西部幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443487 中部 2022/04/18 10:00 2022/04/18 16:00 単日 駿遠幹 2L 500kV 駿遠幹 2L 全線 電線ダンパー補修 年間計画 新規
0446832 中部 2022/04/18 10:00 2022/04/18 16:00 単日 駿遠幹 2L 500kV 駿遠幹 2L 全線 不良がいし検出（メガー） 年間計画 新規
0443510 中部 2022/04/21 08:00 2022/04/25 18:00 連続 東栄変 500kV 駿遠幹 2L 全線 駿遠幹線２Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0446982 中部 2022/04/21 09:00 2022/04/21 13:00 単日 額田幸田 2L 275kV 額田幸田 2L 全線 架空地線誘導電流測定 年間計画 新規
0438347 中部 2022/04/25 08:00 2022/04/25 17:00 単日 駿遠変 500kV 駿遠幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438708 中部 2022/04/25 08:00 2022/04/25 17:00 単日 東栄変 500kV 駿遠幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438472 中部 2022/04/26 08:00 2022/04/26 17:00 単日 駿遠変 500kV 駿遠幹 1L 線路 ＧＣＢ５０６２遮断器点検Ａ、欠相タイマ試験、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 変更
0443486 中部 2022/04/26 10:00 2022/04/26 16:00 単日 駿遠幹 1L 500kV 駿遠幹 1L 全線 電線ダンパー補修 年間計画 変更
0446830 中部 2022/04/26 10:00 2022/04/26 16:00 単日 駿遠幹 1L 500kV 駿遠幹 1L 全線 不良がいし検出（メガー） 年間計画 変更
0438388 中部 2022/04/27 09:00 2022/04/27 09:30 単日 東部変 500kV 東栄幹 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438706 中部 2022/04/27 09:00 2022/04/27 09:30 単日 東栄変 500kV 東栄幹 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443751 中部 2022/04/27 09:00 2022/05/04 17:00 連続 東部変 500kV 東栄幹 1L 全線 ５００ｋＶ東栄幹１Ｌ　ＬＡ仮工事 年間計画 新規 制約有
0438200 中部 2022/04/29 09:00 2022/05/01 17:00 毎日 鈴鹿幹 1L 275kV 鈴鹿幹 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438423 中部 2022/04/29 09:00 2022/04/29 17:00 単日 西部変 275kV 鈴鹿幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438700 中部 2022/04/29 09:00 2022/04/29 09:10 単日 三河変 275kV 三河遠江 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438758 中部 2022/04/29 09:00 2022/04/29 17:00 単日 鈴鹿開 275kV 鈴鹿幹 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438788 中部 2022/04/29 09:00 2022/05/01 17:00 毎日 鈴鹿幹 1L 275kV 鈴鹿幹 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
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0440396 中部 2022/04/29 09:00 2022/05/01 16:00 毎日 三河遠江 1L 275kV 三河遠江 1L 全線 防錆塗装2層塗、No.5〜8計4基 年間計画 変更
0443715 中部 2022/04/29 09:00 2022/04/29 09:10 単日 遠江変 275kV 三河遠江 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438759 中部 2022/04/30 09:00 2022/04/30 17:00 単日 鈴鹿開 275kV 伊勢幹 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438763 中部 2022/04/30 09:00 2022/04/30 17:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢幹 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438779 中部 2022/04/30 09:00 2022/05/01 13:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢幹 1L ＩＡＯ盤　伊勢幹１Ｌ取込 年間計画 変更
0438780 中部 2022/04/30 09:00 2022/05/01 13:00 連続 鈴鹿開 275kV 伊勢幹 1L ＩＡＯ盤　伊勢幹１Ｌ　ＦＬ取込 年間計画 変更
0446373 中部 2022/04/30 09:00 2022/04/30 17:00 単日 鈴鹿幹 1L 275kV 鈴鹿幹 1L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0438201 中部 2022/05/02 08:00 2022/05/04 17:00 毎日 鈴鹿幹 2L 275kV 鈴鹿幹 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438424 中部 2022/05/02 09:00 2022/05/02 17:00 単日 西部変 275kV 鈴鹿幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438701 中部 2022/05/02 09:00 2022/05/02 09:10 単日 三河変 275kV 三河遠江 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438757 中部 2022/05/02 09:00 2022/05/02 17:00 単日 鈴鹿開 275kV 鈴鹿幹 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0440397 中部 2022/05/02 09:00 2022/05/04 16:00 毎日 三河遠江 2L 275kV 三河遠江 2L 全線 防錆塗装2層塗、No.5〜8計4基 年間計画 変更
0443584 中部 2022/05/02 09:00 2022/05/02 16:00 単日 伊勢幹 2L 275kV 伊勢幹 2L 全線 不良がいし取替工事 年間計画 新規
0443716 中部 2022/05/02 09:00 2022/05/02 09:10 単日 遠江変 275kV 三河遠江 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446322 中部 2022/05/02 09:00 2022/05/02 17:00 単日 鈴鹿幹 2L 275kV 鈴鹿幹 2L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0438168 中部 2022/05/02 10:00 2022/05/02 10:30 単日 南信変 500kV Ｂ ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438687 中部 2022/05/02 10:00 2022/05/02 10:30 単日 幸田変 275kV 幸田碧南 1L 開閉操作 年間計画 変更 制約有
0438690 中部 2022/05/02 10:00 2022/05/02 10:30 単日 碧南変 275kV 幸田碧南 1L 開閉操作 年間計画 変更 制約有
0438688 中部 2022/05/02 10:30 2022/05/02 11:00 単日 幸田変 275kV 幸田碧南 2L 開閉操作 年間計画 変更 制約有
0438691 中部 2022/05/02 10:30 2022/05/02 11:00 単日 碧南変 275kV 幸田碧南 2L 開閉操作 年間計画 変更 制約有
0438760 中部 2022/05/03 09:00 2022/05/03 17:00 単日 鈴鹿開 275kV 伊勢幹 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438764 中部 2022/05/03 09:00 2022/05/03 17:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢幹 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438781 中部 2022/05/03 09:00 2022/05/04 13:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢幹 2L ＩＡＯ盤　伊勢幹２Ｌ取込 年間計画 変更
0438782 中部 2022/05/03 09:00 2022/05/04 13:00 連続 鈴鹿開 275kV 伊勢幹 2L ＩＡＯ　伊勢幹２Ｌ　ＦＬ取込 年間計画 変更
0446323 中部 2022/05/03 09:00 2022/05/03 17:00 単日 鈴鹿幹 2L 275kV 鈴鹿幹 2L 全線 不良がいし取替 年間計画 変更
0446831 中部 2022/05/04 09:00 2022/05/04 17:00 単日 鈴鹿幹 2L 275kV 鈴鹿幹 2L 全線 不良がいし取替 年間計画 変更
0438416 中部 2022/05/05 09:00 2022/05/05 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 開閉操作 年間計画 更新
0438191 中部 2022/05/06 09:00 2022/05/16 17:00 連続 東栄変 500kV 豊根連絡 1L 構内 甲主母線切断・接続端子取付・架線接続・ＬＳ調整 年間計画 変更
0438191 中部 2022/05/06 09:00 2022/05/16 17:00 連続 東栄変 500kV 豊根連絡 2L 構内 甲主母線切断・接続端子取付・架線接続・ＬＳ調整 年間計画 変更
0438726 中部 2022/05/06 09:00 2022/05/06 09:30 単日 豊根開 500kV 豊根連絡 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443735 中部 2022/05/06 09:00 2022/05/06 09:30 単日 東栄変 500kV 豊根連絡 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443736 中部 2022/05/06 09:00 2022/05/06 09:30 単日 東栄変 500kV 豊根連絡 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443737 中部 2022/05/06 09:00 2022/05/06 09:30 単日 豊根開 500kV 豊根連絡 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438306 中部 2022/05/10 09:00 2022/05/15 15:00 連続 東浦開 275kV 知多火力東浦 1L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ知多火力１Ｌ切替 年間計画 変更 制約有
0438831 中部 2022/05/12 08:30 2022/06/10 15:00 連続 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠線Ｎｏ４〜８間　１Ｌ　Ｃ３張替 年間計画 変更
0443659 中部 2022/05/12 08:30 2022/05/12 09:00 単日 駿遠変 275kV 浜岡駿遠 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438165 中部 2022/05/13 09:00 2022/05/13 17:00 単日 中勢変 275kV 伊勢中勢 2L 線路 伊勢中勢２Ｌ関係機器点検（ＣＢ関係） 年間計画 変更
0438769 中部 2022/05/13 09:00 2022/05/13 17:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢中勢 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438770 中部 2022/05/13 09:00 2022/05/13 17:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢中勢 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438772 中部 2022/05/13 09:00 2022/05/13 17:00 単日 中勢変 275kV 伊勢中勢 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438773 中部 2022/05/13 09:00 2022/05/13 17:00 単日 中勢変 275kV 伊勢中勢 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438417 中部 2022/05/14 09:00 2022/05/14 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 開閉操作 年間計画 更新
0438450 中部 2022/05/14 09:00 2022/05/14 17:00 単日 西名古屋変 275kV 亀山西名古屋 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438793 中部 2022/05/14 09:00 2022/05/15 17:00 毎日 亀山西名古屋 2L 275kV 亀山西名古屋 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438268 中部 2022/05/15 13:00 2022/05/15 15:00 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 1L 東浦１Ｌ　試加圧・実負荷 年間計画 変更 制約有
0438514 中部 2022/05/15 13:00 2022/05/15 13:10 単日 知多火力東浦 1L 275kV 知多火力東浦 1L 知多火力東浦線引出口変更　１Ｌ試加圧試験 年間計画 変更 制約有
0443667 中部 2022/05/15 13:00 2022/05/15 15:00 単日 知多火力変 275kV Ｂ ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 変更
0438295 中部 2022/05/15 15:00 2022/05/15 17:00 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 1L 東浦１Ｌ　ＧＩＳ課電試験 年間計画 変更 制約有

0438807 中部 2022/05/15 17:00 2022/05/16 09:00 連続 知多火力東浦 2L
275kV 知多火力東浦 2L 線路 東浦線(知多火端)異母線接続時の安定化装置制約に伴う2L停

止
年間計画 変更 制約有

0438181 中部 2022/05/16 08:00 2022/05/18 17:00 毎日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 鉄塔航空障害標識塗装 年間計画 更新 制約有
0438270 中部 2022/05/16 09:00 2022/06/25 13:00 連続 知多火力変 275kV 知多火力東浦 2L 線路 東浦２Ｌ切替 年間計画 変更 制約有
0438511 中部 2022/05/16 09:00 2022/06/25 13:00 連続 知多火力東浦 2L 275kV 知多火力東浦 2L 全線 知多火力東浦線２Ｌ引出口変更 年間計画 変更 制約有
0438192 中部 2022/05/17 09:00 2022/07/02 09:00 連続 東栄変 500kV 豊根連絡 1L 全線 新豊根連絡１Ｌ機器調整・諸試験他 年間計画 変更
0443625 中部 2022/05/17 09:00 2022/05/17 09:30 単日 北部変 500kV 西部幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443749 中部 2022/05/17 09:00 2022/05/27 17:00 連続 北部変 500kV 西部幹 1L 全線 ５００ｋＶ西部幹１Ｌ　ＬＡ取替 年間計画 新規
0438436 中部 2022/05/17 10:00 2022/05/17 12:00 単日 西部変 500kV 西部幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446400 中部 2022/05/19 07:00 2022/05/19 17:00 単日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 新規 制約有
0446411 中部 2022/05/19 07:00 2022/05/19 17:00 単日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 新規 制約有
0446633 中部 2022/05/19 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 新規
0446399 中部 2022/05/20 07:00 2022/05/20 17:00 単日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 新規 制約有
0438682 中部 2022/05/20 09:00 2022/05/20 09:30 単日 静岡変 500kV 静岡幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438727 中部 2022/05/20 09:00 2022/05/20 09:30 単日 豊根開 500kV 静岡幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443467 中部 2022/05/20 09:00 2022/06/21 17:00 連続 静岡幹 1L 500kV 静岡幹 1L 全線 鉄塔補強工事 年間計画 変更
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0438288 中部 2022/05/21 08:00 2022/05/21 17:00 単日 東信変 275kV 東信新北信 1L 全線 ＧＣＢ０７６点検・作動油取替、ＧＩＳ点検 年間計画 変更 制約有
0438290 中部 2022/05/21 08:00 2022/05/21 17:00 単日 新北信変 275kV 東信新北信 1L 全線 ＧＣＢ０８２点検・作動油取替、ＧＩＳ点検 年間計画 変更 制約有
0443683 中部 2022/05/21 08:00 2022/05/21 08:30 単日 東信変 275kV 東信新北信 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443685 中部 2022/05/21 08:00 2022/05/21 08:30 単日 新北信変 275kV 東信新北信 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0447238 中部 2022/05/21 08:00 2022/05/21 12:00 単日 東信新北信 1L 275kV 東信新北信 1L 全線 架線金具補修 年間計画 新規 制約有
0438204 中部 2022/05/21 09:00 2022/05/21 17:00 単日 亀山西名古屋 2L 275kV 亀山西名古屋 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0443513 中部 2022/05/22 08:00 2022/05/22 17:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線Ｎｏ２３〜Ｎｏ２４　１Ｌ側スペーサ取付 年間計画 新規 制約有
0443553 中部 2022/05/22 09:00 2022/05/22 12:00 単日 西名古屋変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 西名変１５４ｋＶ母線４分割化／Ｚ−ＰＡＣ取込 年間計画 新規
0443553 中部 2022/05/22 13:00 2022/05/22 16:00 単日 西名古屋変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 西名変１５４ｋＶ母線４分割化／Ｚ−ＰＡＣ取込 年間計画 新規
0446403 中部 2022/05/23 07:00 2022/05/27 17:00 毎日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 新規 制約有
0438182 中部 2022/05/23 08:00 2022/05/25 17:00 毎日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 鉄塔航空障害標識塗装 年間計画 更新 制約有
0438839 中部 2022/05/23 08:00 2022/05/25 12:00 連続 伊勢南勢 1L 275kV 伊勢南勢 1L 全線 地線張替 年間計画 変更
0443766 中部 2022/05/23 09:00 2022/05/24 17:00 連続 南勢変 275kV 伊勢南勢 1L 構内 ４Ｂ一次他ＬＳ操作箱電装品取替（１０１、Ｂ０４０） 年間計画 新規
0446634 中部 2022/05/23 09:00 2022/05/23 17:00 単日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 変更
0438574 中部 2022/05/24 08:00 2022/05/24 18:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢南勢 1L 線路 伊勢南勢１Ｌ　ＬＳ甲０５６導電部（固定側）修理 年間計画 変更
0438767 中部 2022/05/24 08:00 2022/05/24 18:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢南勢 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0441721 中部 2022/05/24 09:00 2022/05/25 12:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢南勢 1L ＩＡＯ盤　伊勢南勢１Ｌ取込 年間計画 変更
0443765 中部 2022/05/25 09:00 2022/05/25 12:00 単日 南勢変 275kV 伊勢南勢 1L 伊勢南勢線　鳥害防止修理 年間計画 新規
0438840 中部 2022/05/25 12:00 2022/05/27 17:00 連続 伊勢南勢 2L 275kV 伊勢南勢 2L 全線 地線張替 年間計画 変更
0443765 中部 2022/05/25 13:00 2022/05/25 16:00 単日 南勢変 275kV 伊勢南勢 2L 伊勢南勢線　鳥害防止修理 年間計画 新規
0438768 中部 2022/05/26 09:00 2022/05/26 09:30 単日 伊勢開 275kV 伊勢南勢 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0441722 中部 2022/05/26 09:00 2022/05/27 13:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢南勢 2L ＩＡＯ盤　伊勢南勢２Ｌ取込 年間計画 変更
0438299 中部 2022/05/27 15:00 2022/05/27 17:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 区間停止 東名古屋東部線　東名古屋変〜�・２４　絶縁抵抗測定 年間計画 更新 制約有
0438299 中部 2022/05/27 15:00 2022/05/27 17:00 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 区間停止 東名古屋東部線　東名古屋変〜�・２４　絶縁抵抗測定 年間計画 更新 制約有
0438300 中部 2022/05/28 08:00 2022/05/28 16:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線Ｎｏ２４　１Ｌ　Ｊ−ｉｎ 年間計画 更新 制約有
0438389 中部 2022/05/28 10:00 2022/05/28 10:30 単日 東部変 275kV 東名古屋東部 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３２） 年間計画 更新 制約有
0438302 中部 2022/05/28 16:00 2022/05/28 16:10 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名東部線１Ｌ　試加圧試験 年間計画 更新 制約有
0438301 中部 2022/05/29 08:00 2022/05/29 16:00 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名古屋東部線Ｎｏ２４　２Ｌ　Ｊ−ｉｎ 年間計画 更新 制約有
0438391 中部 2022/05/29 10:00 2022/05/29 10:30 単日 東部変 275kV 東名古屋東部 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３４） 年間計画 更新 制約有
0438452 中部 2022/05/29 10:00 2022/05/29 11:00 単日 西名古屋変 275kV 川越火力 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438526 中部 2022/05/29 10:00 2022/05/29 11:00 単日 川越変 275kV 川越火力 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438303 中部 2022/05/29 16:00 2022/05/29 16:10 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名東部線２Ｌ　試加圧試験 年間計画 更新 制約有
0446401 中部 2022/05/30 07:00 2022/05/30 17:00 単日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 変更 制約有
0438335 中部 2022/05/30 07:30 2022/05/30 08:00 単日 東信変 275kV 東信新北信 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438336 中部 2022/05/30 07:30 2022/05/30 08:00 単日 新北信変 275kV 東信新北信 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438337 中部 2022/05/30 08:00 2022/05/30 08:10 単日 東信変 275kV 信濃東信 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438355 中部 2022/05/30 08:00 2022/06/01 17:00 毎日 信濃東信 2L 275kV 信濃東信 2L 全線 ジャンパ補強線取替 年間計画 変更 制約有
0438553 中部 2022/05/30 08:00 2022/05/31 17:00 毎日 信濃東信 2L 275kV 信濃東信 2L 全線 張力観測装置撤去（がいし連装置） 年間計画 変更 制約有
0443485 中部 2022/05/30 08:00 2022/05/30 17:00 単日 信濃東信 2L 275kV 信濃東信 2L 全線 クランプ取替 年間計画 変更 制約有
0443603 中部 2022/05/30 08:00 2022/05/30 08:10 単日 信濃変 275kV 信濃東信 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0446653 中部 2022/05/30 08:00 2022/05/30 17:00 単日 信濃東信 2L 275kV 信濃東信 2L 全線 落氷防止ネット点検補修 年間計画 新規 制約有
0446654 中部 2022/05/30 08:00 2022/06/01 17:00 毎日 信濃東信 2L 275kV 信濃東信 2L 全線 鉄塔部材他補修 年間計画 新規 制約有
0447208 中部 2022/05/30 08:00 2022/05/30 17:00 単日 北松本変 275kV 北松本分岐 2L 構内 開閉試験（０６４） 年間計画 新規 制約有
0438879 中部 2022/05/30 09:00 2022/06/01 17:00 連続 岐阜開 500kV 越美幹 1L 全線 ５０４６関係機器点検（ＣＢ５０４６普、欠相、ＢＯＸ細、 年間計画 変更
0438892 中部 2022/05/30 09:00 2022/06/01 16:00 毎日 越美幹 1L 500kV 越美幹 1L 全線 がいし絶縁抵抗測定 年間計画 変更
0438927 中部 2022/05/30 09:00 2022/06/01 17:00 毎日 越美幹 1L 500kV 越美幹 1L 全線 ジャンパー補修 年間計画 変更
0443637 中部 2022/05/30 09:00 2022/05/30 09:30 単日 岐阜開 500kV 越美幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443711 中部 2022/05/30 09:00 2022/05/30 09:30 単日 南福光連系所 500kV 越美幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446404 中部 2022/06/02 07:00 2022/06/03 17:00 毎日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 変更 制約有
0438850 中部 2022/06/03 08:00 2022/06/03 16:00 単日 三好変 275kV 三好分岐 1L 線路 三好分岐１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更 制約有
0443449 中部 2022/06/03 08:00 2022/06/03 16:00 単日 東部変 275kV 東名古屋東部 1L 線路 東部変鳥害防止対策修理 年間計画 新規 制約有
0446699 中部 2022/06/03 08:00 2022/06/03 16:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 三好分岐線Ｎｏ１　鉄塔スケッチ 年間計画 新規 制約有
0446701 中部 2022/06/03 08:00 2022/06/03 16:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 三好分岐線Ｎｏ１　鉄塔スケッチ 年間計画 新規 制約有
0443451 中部 2022/06/04 08:00 2022/06/04 18:00 単日 東部変 275kV 東名古屋東部 2L 線路 東部変鳥害防止対策修理 年間計画 新規 制約有
0446700 中部 2022/06/04 08:00 2022/06/04 16:00 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 三好分岐線Ｎｏ１　鉄塔スケッチ 年間計画 新規 制約有
0446702 中部 2022/06/04 08:00 2022/06/04 16:00 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 三好分岐線Ｎｏ１　鉄塔スケッチ 年間計画 新規 制約有
0446635 中部 2022/06/05 09:00 2022/06/05 17:00 単日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 新規
0446635 中部 2022/06/05 09:00 2022/06/05 17:00 単日 瀬戸北豊田 1L 275kV 瀬戸北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 新規 制約有
0438842 中部 2022/06/05 10:00 2022/06/05 10:30 単日 三好変 275kV 三好分岐 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５２） 年間計画 変更 制約有
0438231 中部 2022/06/06 09:00 2022/06/28 13:00 連続 豊根連絡 1L 500kV 豊根連絡 1L 全線 豊根連絡線　東栄変〜�・１　１Ｌ電線・地線移線・鉄塔改造 年間計画 変更
0438880 中部 2022/06/06 09:00 2022/06/08 17:00 連続 岐阜開 500kV 越美幹 2L 全線 ５０４８関係機器点検（ＣＢ５０４８普、欠相、ＢＯＸ細、 年間計画 変更
0438893 中部 2022/06/06 09:00 2022/06/10 16:00 毎日 越美幹 2L 500kV 越美幹 2L 全線 がいし絶縁抵抗測定 年間計画 変更
0438928 中部 2022/06/06 09:00 2022/06/08 17:00 毎日 越美幹 2L 500kV 越美幹 2L 全線 ジャンパー補修 年間計画 変更
0443638 中部 2022/06/06 09:00 2022/06/06 09:30 単日 岐阜開 500kV 越美幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
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0443712 中部 2022/06/06 09:00 2022/06/06 09:30 単日 南福光連系所 500kV 越美幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438843 中部 2022/06/06 10:00 2022/06/06 10:30 単日 三好変 275kV 三好分岐 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５４） 年間計画 変更 制約有
0438908 中部 2022/06/07 09:00 2022/06/07 15:00 単日 越美幹 2L 500kV 越美幹 2L 全線 架線金具補修 年間計画 変更

0443520 中部 2022/06/07 09:00 2022/06/09 17:00 連続 松ケ枝変
275kV 名城松ケ枝 1L 機器点検／名城1L　CB032点検A、作動油交換、E･LLS電装品取

替
年間計画 新規

0438305 中部 2022/06/09 08:00 2022/06/25 15:00 連続 東浦開 275kV 知多火力東浦 2L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ知多火力２Ｌ切替 年間計画 変更 制約有
0447240 中部 2022/06/09 09:00 2022/06/09 15:00 単日 越美幹 2L 500kV 越美幹 2L 全線 鉄塔部材スケッチ 年間計画 新規
0446410 中部 2022/06/10 07:00 2022/06/10 17:00 単日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 更新 制約有
0443763 中部 2022/06/10 11:00 2022/06/10 11:10 単日 浜岡原発 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠線Ｎｏ４〜８間１ＬＣ３電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0443764 中部 2022/06/10 11:00 2022/06/10 11:10 単日 駿遠変 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠線Ｎｏ４〜８間１ＬＣ３電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0443763 中部 2022/06/10 12:20 2022/06/10 12:30 単日 浜岡原発 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠線Ｎｏ４〜８間１ＬＣ３電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0443764 中部 2022/06/10 12:20 2022/06/10 12:30 単日 駿遠変 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠線Ｎｏ４〜８間１ＬＣ３電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0438832 中部 2022/06/10 15:00 2022/06/10 15:10 単日 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠線試加圧試験　１Ｌ　Ｃ３ 年間計画 変更
0438214 中部 2022/06/11 08:00 2022/06/12 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0438560 中部 2022/06/11 08:00 2022/06/11 17:00 単日 駿遠変 275kV 駿遠駿河 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438617 中部 2022/06/11 08:00 2022/06/11 17:00 単日 東浦開 275kV 知多火力東浦 2L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ　ＢＰ　Ａ系切替 年間計画 変更 制約有
0438617 中部 2022/06/11 08:00 2022/06/11 17:00 単日 東浦開 275kV 東浦北豊田 2L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ　ＢＰ　Ａ系切替 年間計画 変更 制約有
0438670 中部 2022/06/11 08:00 2022/06/11 17:00 単日 駿河変 275kV 駿遠駿河 2L 開閉操作 年間計画 変更
0438675 中部 2022/06/11 08:00 2022/06/11 17:00 単日 静岡変 275kV 静岡東分岐 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446779 中部 2022/06/11 09:00 2022/06/11 17:00 単日 東浦北豊田 2L 275kV 東浦北豊田 2L 全線 不良がいし取替 年間計画 新規 制約有
0438618 中部 2022/06/12 08:00 2022/06/12 17:00 単日 東浦開 275kV 東浦北豊田 1L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ　ＢＰ　Ａ系切替 年間計画 変更 制約有
0443705 中部 2022/06/12 08:00 2022/06/12 08:30 単日 東浦開 275kV 東浦北豊田 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0446778 中部 2022/06/12 09:00 2022/06/12 17:00 単日 東浦北豊田 1L 275kV 東浦北豊田 1L 全線 不良がいし取替 年間計画 新規 制約有
0438845 中部 2022/06/15 10:00 2022/06/15 10:30 単日 東豊田変 275kV 東豊田分岐 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３６） 年間計画 変更
0438619 中部 2022/06/18 08:00 2022/06/18 17:00 単日 東浦開 275kV 知多火力東浦 2L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ　ＢＰ　Ｂ系切替 年間計画 変更 制約有
0438619 中部 2022/06/18 08:00 2022/06/18 17:00 単日 東浦開 275kV 東浦北豊田 2L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ　ＢＰ　Ｂ系切替 年間計画 変更 制約有
0438806 中部 2022/06/18 09:00 2022/06/18 15:00 単日 北豊田変 275kV 東浦北豊田 2L ＦＬ改造／東浦北豊田２Ｌ取込 年間計画 変更 制約有
0443489 中部 2022/06/18 09:00 2022/06/18 17:00 単日 東浦北豊田 2L 275kV 東浦北豊田 2L 全線 不良がいし取替 年間計画 新規 制約有
0438582 中部 2022/06/18 09:30 2022/06/18 13:00 単日 岐北開 500kV 岐北分岐 1L 構内 奥美濃発 試送電訓練 年間計画 変更
0438582 中部 2022/06/18 09:30 2022/06/18 13:00 単日 岐北開 500kV 岐北分岐 2L 構内 奥美濃発 試送電訓練 年間計画 変更
0438584 中部 2022/06/18 13:00 2022/06/18 16:00 単日 岐北開 500kV 岐北分岐 1L 構内 奥美濃発 １号機単独運転試験 年間計画 変更
0438584 中部 2022/06/18 13:00 2022/06/18 16:00 単日 岐北開 500kV 岐北分岐 2L 構内 奥美濃発 １号機単独運転試験 年間計画 変更
0438620 中部 2022/06/19 08:00 2022/06/19 17:00 単日 東浦開 275kV 東浦北豊田 1L 線路 東浦開保護盤取替／２７５ｋＶ　ＢＰ　Ｂ系切替 年間計画 変更 制約有
0438805 中部 2022/06/19 09:00 2022/06/19 15:00 単日 北豊田変 275kV 東浦北豊田 1L ＦＬ改造／東浦北豊田１Ｌ取込 年間計画 変更 制約有
0446777 中部 2022/06/19 09:00 2022/06/19 17:00 単日 東浦北豊田 1L 275kV 東浦北豊田 1L 全線 不良がいし取替 年間計画 新規 制約有
0443490 中部 2022/06/22 09:00 2022/06/22 12:00 単日 静岡幹 1L 500kV 静岡幹 1L 全線 不良がいし検出 年間計画 新規
0438846 中部 2022/06/22 10:00 2022/06/22 10:30 単日 東豊田変 275kV 東豊田分岐 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３８） 年間計画 変更
0443491 中部 2022/06/23 09:00 2022/06/23 12:00 単日 静岡幹 2L 500kV 静岡幹 2L 全線 不良がいし検出 年間計画 新規
0438644 中部 2022/06/25 08:00 2022/06/26 18:00 連続 名城変 275kV 名城松ケ枝 1L 構内 ２７５ｋＶ松ヶ枝１Ｌ関係機器普細点（ＧＣＢＢＯＸ細他） 年間計画 変更
0438139 中部 2022/06/25 09:00 2022/06/27 17:00 連続 松ケ枝変 275kV 名城松ケ枝 1L 制御盤・保護盤取替／名城１Ｌ切替 年間計画 変更
0443423 中部 2022/06/25 09:00 2022/06/25 09:30 単日 名城変 275kV 名城松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443674 中部 2022/06/25 09:00 2022/06/25 09:30 単日 松ケ枝変 275kV 名城松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438271 中部 2022/06/25 13:00 2022/06/25 15:00 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 2L 東浦２Ｌ　試加圧・実負荷 年間計画 変更 制約有
0438516 中部 2022/06/25 13:00 2022/06/25 13:10 単日 知多火力東浦 2L 275kV 知多火力東浦 2L 知多火力東浦線引出口変更　２Ｌ試加圧試験 年間計画 変更 制約有
0438296 中部 2022/06/25 15:00 2022/06/25 17:00 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 2L 東浦２Ｌ　ＧＩＳ課電試験 年間計画 変更 制約有
0438140 中部 2022/06/28 09:00 2022/06/30 17:00 連続 松ケ枝変 275kV 名城松ケ枝 2L 制御盤・保護盤取替／名城２Ｌ切替 年間計画 変更
0443426 中部 2022/06/28 09:00 2022/06/28 09:30 単日 名城変 275kV 名城松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443675 中部 2022/06/28 09:00 2022/06/28 09:30 単日 松ケ枝変 275kV 名城松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438233 中部 2022/06/28 13:00 2022/06/28 17:00 単日 豊根連絡 1L 500kV 豊根連絡 1L 全線 豊根連絡線　東栄変〜�・１　１Ｌ検相・絶縁抵抗測定 年間計画 更新
0438235 中部 2022/06/28 17:00 2022/06/28 17:10 単日 豊根連絡 1L 500kV 豊根連絡 1L 全線 豊根連絡線　１Ｌ絶縁耐力試験 年間計画 変更
0438197 中部 2022/07/02 09:00 2022/07/03 17:00 連続 東栄変 500kV 豊根連絡 1L ＧＣＳ課電試験・実負荷試験 年間計画 変更
0438211 中部 2022/07/16 07:00 2022/07/17 14:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 変更
0438213 中部 2022/07/16 07:00 2022/07/17 14:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0446655 中部 2022/07/22 08:30 2022/07/22 14:00 単日 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 区間停止 部材補修に伴う鉄塔スケッチ 年間計画 新規
0438655 中部 2022/09/01 09:00 2022/09/01 17:00 単日 電名瀬戸 1L 275kV 電名瀬戸 1L 全線 電名瀬戸線鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0446484 中部 2022/09/01 09:00 2022/09/02 17:00 毎日 越美幹 1L 500kV 越美幹 1L 全線 航空障害灯補修 年間計画 変更
0447239 中部 2022/09/01 09:00 2022/09/02 15:00 毎日 越美幹 1L 500kV 越美幹 1L 全線 がいしメガー測定 年間計画 新規
0438657 中部 2022/09/02 09:00 2022/09/02 17:00 単日 電名瀬戸 2L 275kV 電名瀬戸 2L 全線 電名瀬戸線鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0446663 中部 2022/09/05 08:30 2022/09/09 17:00 連続 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 区間停止 ダンパ取替 年間計画 新規
0438187 中部 2022/09/06 09:00 2022/09/07 17:00 毎日 愛知瀬戸 1L 275kV 愛知瀬戸 1L 全線 愛知瀬戸線　防錆塗装 年間計画 変更
0438370 中部 2022/09/06 09:00 2022/09/06 17:00 単日 愛知変 275kV 愛知瀬戸 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443501 中部 2022/09/06 09:00 2022/09/06 17:00 単日 瀬戸変 275kV 愛知瀬戸 1L 線路 ２７５ｋＶ愛知１Ｌ関係機器点検（ＣＢ０３２　Ａ点検） 年間計画 新規
0443526 中部 2022/09/06 09:00 2022/09/06 17:00 単日 瀬戸変 275kV 愛知瀬戸 1L 線路 ２７５ｋＶ愛知１Ｌ鳥害防止対策修理 年間計画 新規
0441902 中部 2022/09/11 08:00 2022/09/11 18:00 単日 瀬戸変 275kV 瀬戸北豊田 1L 線路 ２７５ｋＶ瀬戸北豊田１Ｌ鳥害防止対策修理 年間計画 変更 制約有
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0441903 中部 2022/09/11 08:00 2022/09/11 18:00 単日 北豊田変 275kV 瀬戸北豊田 1L 線路 ２７５ｋＶ瀬戸北豊田１Ｌ点検（ＧＣＳ・ＣＢ普） 年間計画 変更 制約有
0441904 中部 2022/09/11 08:00 2022/09/11 18:00 単日 北豊田変 275kV 瀬戸北豊田 1L 線路 ２７５ｋＶ瀬戸北豊田１Ｌ鳥害防止対策修理 年間計画 変更 制約有
0438737 中部 2022/09/12 07:00 2022/09/12 08:00 単日 中名古屋開 275kV 犬山電名 2L 開閉操作 年間計画 変更
0438783 中部 2022/09/12 08:00 2022/09/16 17:00 毎日 犬山電名 1L 275kV 犬山電名 1L 全線 電線路細密点検ほか 年間計画 変更
0446665 中部 2022/09/12 08:30 2022/09/16 17:00 連続 西部幹 2L 500kV 西部幹 2L 区間停止 ダンパ取替 年間計画 新規
0438198 中部 2022/09/12 09:00 2022/10/08 17:00 連続 東栄変 500kV 豊根連絡 2L 全線 総合動作試験 年間計画 変更
0438232 中部 2022/09/12 09:00 2022/10/05 13:00 連続 豊根連絡 2L 500kV 豊根連絡 2L 全線 豊根連絡線　東栄変〜�・１　２Ｌ電線・地線移線・鉄塔改造 年間計画 変更
0438286 中部 2022/09/12 09:00 2022/09/12 17:00 単日 犬山変 275kV 犬山電名 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438392 中部 2022/09/12 09:00 2022/09/12 09:30 単日 東部変 275kV 東部額田 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438694 中部 2022/09/12 09:00 2022/09/12 09:30 単日 額田開 275kV 東部額田 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438848 中部 2022/09/12 09:00 2022/09/15 17:00 連続 東豊田変 275kV 東豊田分岐 1L 線路 東豊田分岐１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0443452 中部 2022/09/12 09:00 2022/09/12 17:00 単日 東部変 275kV 東部額田 1L 線路 東部変鳥害防止対策修理 年間計画 新規
0443610 中部 2022/09/12 09:00 2022/09/12 09:30 単日 北部変 275kV 北部西濃 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443647 中部 2022/09/12 09:00 2022/09/12 09:30 単日 西濃変 275kV 北部西濃 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438188 中部 2022/09/13 09:00 2022/09/14 17:00 毎日 愛知瀬戸 2L 275kV 愛知瀬戸 2L 全線 愛知瀬戸線　防錆塗装 年間計画 変更
0438371 中部 2022/09/13 09:00 2022/09/13 17:00 単日 愛知変 275kV 愛知瀬戸 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443502 中部 2022/09/13 09:00 2022/09/13 17:00 単日 瀬戸変 275kV 愛知瀬戸 2L 線路 ２７５ｋＶ愛知２Ｌ関係機器点検（ＣＢ０３４　Ａ点検） 年間計画 新規
0443527 中部 2022/09/13 09:00 2022/09/13 17:00 単日 瀬戸変 275kV 愛知瀬戸 2L 線路 ２７５ｋＶ愛知２Ｌ鳥害防止対策修理 年間計画 新規
0447061 中部 2022/09/13 09:00 2022/09/13 17:00 単日 東部額田 1L 275kV 東部額田 1L 全線 東部額田線　架空地線補修 年間計画 新規
0443713 中部 2022/09/16 07:00 2022/09/16 08:00 単日 飛騨変換所 500kV ＡＢ ＢＵＳ　ＳＥＣＴ 開閉試験 年間計画 変更
0438212 中部 2022/09/17 08:00 2022/09/18 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 変更
0438538 中部 2022/09/17 08:00 2022/09/18 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0438135 中部 2022/09/17 09:00 2022/09/19 17:00 連続 松ケ枝変 275kV 南武平町松ケ枝 1L 制御盤・保護盤取替／南武平町１Ｌ切替 年間計画 変更
0438476 中部 2022/09/17 09:00 2022/09/17 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 南武平町松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438480 中部 2022/09/17 09:00 2022/09/17 17:00 単日 南武平町変 275kV 南武平町松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446865 中部 2022/09/17 09:00 2022/09/17 16:00 単日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ２４他がいし補修 年間計画 新規
0447080 中部 2022/09/17 09:00 2022/09/18 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 ダンパ取替 年間計画 新規
0438393 中部 2022/09/19 09:00 2022/09/19 09:30 単日 東部変 275kV 東部額田 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438695 中部 2022/09/19 09:00 2022/09/19 09:30 単日 額田開 275kV 東部額田 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438849 中部 2022/09/19 09:00 2022/09/22 17:00 連続 東豊田変 275kV 東豊田分岐 2L 線路 東豊田分岐２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0438136 中部 2022/09/20 09:00 2022/09/22 17:00 連続 松ケ枝変 275kV 南武平町松ケ枝 2L 制御盤・保護盤取替／南武平町２Ｌ切替 年間計画 変更
0438477 中部 2022/09/20 09:00 2022/09/20 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 南武平町松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438481 中部 2022/09/20 09:00 2022/09/20 17:00 単日 南武平町変 275kV 南武平町松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443609 中部 2022/09/20 09:00 2022/09/20 09:30 単日 北部変 275kV 北部西濃 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443646 中部 2022/09/20 09:00 2022/09/20 09:30 単日 西濃変 275kV 北部西濃 1L 開閉試験 年間計画 変更
0447062 中部 2022/09/20 09:00 2022/09/20 17:00 単日 東部額田 2L 275kV 東部額田 2L 全線 東部額田線　架空地線補修 年間計画 新規
0438361 中部 2022/09/20 09:30 2022/09/20 17:00 単日 南武平町松ケ枝 2L 275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 変更
0438171 中部 2022/09/23 09:00 2022/09/23 17:00 単日 中濃変 275kV 中濃犬山 1L 全線 ０１６関係機器点検（中濃犬山１Ｌ　ＧＣＢ・ＧＣＳ-Ａ点検） 年間計画 変更
0438289 中部 2022/09/23 09:00 2022/09/23 09:30 単日 犬山変 275kV 中濃犬山 1L 開閉試験 年間計画 変更

0438445 中部 2022/09/23 09:00 2022/09/23 17:00 単日 松ケ枝変
275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内 機器点検／南武平町1L CB052点検A、欠相T、作動油交換、GIS

点検A
年間計画 変更

0443650 中部 2022/09/23 09:00 2022/09/23 09:30 単日 中濃変 275kV 中濃犬山 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438360 中部 2022/09/23 09:30 2022/09/23 17:00 単日 南武平町松ケ枝 1L 275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 変更
0438172 中部 2022/09/24 09:00 2022/09/24 17:00 単日 中濃変 275kV 中濃犬山 2L 全線 ０１８関係機器点検（中濃犬山２Ｌ　ＧＣＢ・ＧＣＳ-Ａ点検） 年間計画 変更
0438585 中部 2022/09/24 09:00 2022/09/24 09:30 単日 下広井変 275kV 下広井南武平町 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438736 中部 2022/09/24 09:00 2022/09/24 09:30 単日 犬山変 275kV 中濃犬山 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443651 中部 2022/09/24 09:00 2022/09/24 09:30 単日 中濃変 275kV 中濃犬山 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443672 中部 2022/09/24 09:00 2022/09/24 09:30 単日 南武平町変 275kV 下広井南武平町 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446795 中部 2022/09/24 09:00 2022/09/27 17:00 毎日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0443612 中部 2022/09/25 08:30 2022/09/25 09:00 単日 北部変 275kV 北部中濃 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443649 中部 2022/09/25 08:30 2022/09/25 09:00 単日 中濃変 275kV 北部中濃 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438170 中部 2022/09/25 09:00 2022/09/25 17:00 単日 中濃変 275kV 北部中濃 1L 全線 ０５６関係機器点検（北部中濃１Ｌ　ＧＣＢ・ＧＣＳ-Ａ点検） 年間計画 変更
0438588 中部 2022/09/25 09:00 2022/09/25 09:30 単日 下広井変 275kV 下広井南武平町 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443450 中部 2022/09/25 09:00 2022/09/25 17:00 単日 下広井変 275kV 下広井南武平町 2L 構内 南武平町２ＬＧＣＢ修理（油圧ＳＷ・油圧計） 年間計画 新規
0443611 中部 2022/09/25 09:00 2022/09/25 09:30 単日 北部変 275kV 北部中濃 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443648 中部 2022/09/25 09:00 2022/09/25 09:30 単日 中濃変 275kV 北部中濃 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443673 中部 2022/09/25 09:00 2022/09/25 09:30 単日 南武平町変 275kV 下広井南武平町 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438586 中部 2022/09/25 19:00 2022/09/25 19:30 単日 下広井変 275kV 東海下広井 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438589 中部 2022/09/25 19:00 2022/09/25 19:30 単日 下広井変 275kV 東海下広井 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443695 中部 2022/09/25 19:00 2022/09/25 19:30 単日 東海変 275kV 東海下広井 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443696 中部 2022/09/25 19:00 2022/09/25 19:30 単日 東海変 275kV 東海下広井 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438151 中部 2022/09/26 08:00 2023/03/14 14:50 連続 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線Ｎｏ２９〜３２間建替、電線張替、絶縁抵抗測定 年間計画 更新 制約有
0438539 中部 2022/09/26 08:00 2022/10/07 17:00 連続 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線Ｎｏ２９〜３２間建替、電線張替 年間計画 更新 制約有
0438649 中部 2022/09/26 08:00 2022/09/26 20:00 単日 名城変 275kV 牛島町名城 1L ２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＧＣＢ，ＳｈＲ普・熱交） 年間計画 変更
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0438649 中部 2022/09/26 08:00 2022/09/26 20:00 単日 名城変 275kV 牛島町名城 1L 線路 ２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＧＣＢ，ＳｈＲ普・熱交） 年間計画 変更
0443420 中部 2022/09/26 08:00 2022/09/26 08:30 単日 名城変 275kV 牛島町名城 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443439 中部 2022/09/26 08:00 2022/09/26 08:30 単日 牛島町変 275kV 牛島町名城 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443511 中部 2022/09/26 08:00 2022/09/26 18:00 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 1L 線路 ２７５電名瀬戸１Ｌ　２０５ヒンジ細点 年間計画 変更
0438512 中部 2022/09/26 09:00 2022/09/26 17:00 単日 牛島町変 275kV 牛島町名城 1L 構内 ２７５ｋＶ名城１Ｌ関係機器普点（ＧＣＢ、ＧＩＳ） 年間計画 変更
0438634 中部 2022/09/26 09:00 2022/09/26 17:00 単日 瀬戸変 275kV 電名瀬戸 1L ＦＬ取替／電名瀬戸１Ｌ取込 年間計画 変更
0438636 中部 2022/09/26 09:00 2022/09/26 17:00 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 1L ＦＬ取替／電名瀬戸１Ｌ取込・制御モジュール改造 年間計画 変更
0438654 中部 2022/09/26 09:00 2022/09/26 17:00 単日 電名瀬戸 1L 275kV 電名瀬戸 1L 全線 電名瀬戸線鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438739 中部 2022/09/26 09:00 2022/09/26 09:30 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 1L 開閉操作 年間計画 変更
0443746 中部 2022/09/27 08:00 2022/09/27 18:00 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 2L 線路 ２７５電名瀬戸２Ｌ　２０６ヒンジ細点 年間計画 変更
0438513 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 牛島町変 275kV 牛島町名城 2L 構内 ２７５ｋＶ名城２Ｌ関係機器普点（ＧＣＢ、ＧＩＳ） 年間計画 変更
0438518 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 牛島町変 275kV Ｂ 連絡母線 ２７５ｋＶＢ連絡・Ｄ連絡関係機器普点（ＧＣＢ、ＧＩＳ） 年間計画 変更
0438635 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 瀬戸変 275kV 電名瀬戸 2L ＦＬ取替／電名瀬戸２Ｌ取込 年間計画 変更
0438637 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 2L ＦＬ取替／電名瀬戸２Ｌ取込・制御モジュール改造 年間計画 変更
0438659 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 電名瀬戸 2L 275kV 電名瀬戸 2L 全線 電名瀬戸線鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438738 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 09:30 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 2L 開閉操作 年間計画 変更
0443425 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 09:30 単日 名城変 275kV 牛島町名城 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443440 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 09:30 単日 牛島町変 275kV 牛島町名城 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443441 中部 2022/09/27 09:00 2022/09/27 09:30 単日 牛島町変 275kV Ｂ 連絡母線 開閉試験 年間計画 変更
0438364 中部 2022/10/01 08:00 2022/10/02 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第１期） 年間計画 変更
0438546 中部 2022/10/01 08:00 2022/10/02 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0438710 中部 2022/10/01 08:00 2022/10/01 18:00 単日 湖西変 275kV 湖西三河 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438611 中部 2022/10/01 09:00 2022/10/03 16:00 毎日 湖西三河 1L 275kV 湖西三河 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更 制約有
0438698 中部 2022/10/01 09:00 2022/10/01 16:00 単日 三河変 275kV 湖西三河 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0446863 中部 2022/10/01 09:00 2022/10/01 16:00 単日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ２４他がいし補修 年間計画 新規
0447081 中部 2022/10/01 09:00 2022/10/02 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 ダンパ取替 年間計画 新規
0447874 中部 2022/10/01 09:00 2022/10/01 09:10 単日 安倍変 275kV 安倍分岐 1L 構内 機器開閉試験 年間計画 新規
0438401 中部 2022/10/03 08:00 2022/10/03 08:30 単日 東部変 500kV 新三河幹 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438494 中部 2022/10/03 08:00 2022/10/04 18:00 連続 新三河変 500kV 新三河幹 1L 全線 Ｌ・Ｅ５０７２ＢＯＸ細点　甲５０７２ＢＯＸ細点 年間計画 変更 制約有
0443733 中部 2022/10/03 08:00 2022/10/03 08:30 単日 新三河変 500kV 新三河幹 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443583 中部 2022/10/03 09:00 2022/10/03 17:00 単日 梅森開 275kV 梅森金山 2L ２Ｒ　ＣＶケーブル終端箱絶縁油分析 年間計画 新規
0438209 中部 2022/10/04 08:00 2022/10/07 17:00 毎日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 遠江駿遠線Ｎｏ６８他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0438228 中部 2022/10/04 08:00 2022/10/04 08:10 単日 駿遠変 275kV 遠江駿遠 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438615 中部 2022/10/04 08:00 2022/10/05 17:00 毎日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438672 中部 2022/10/04 08:00 2022/10/04 08:10 単日 静岡変 275kV 静岡西分岐 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443717 中部 2022/10/04 08:00 2022/10/04 08:10 単日 遠江変 275kV 遠江駿遠 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438713 中部 2022/10/04 09:00 2022/10/04 17:00 単日 湖西変 275kV 田原湖西 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438716 中部 2022/10/04 09:00 2022/10/04 17:00 単日 田原変 275kV 田原湖西 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443480 中部 2022/10/04 09:00 2022/10/04 17:00 単日 駿遠変 275kV 遠江駿遠 1L 線路 ＧＣＢ０３６遮断器点検Ａ、欠相タイマ試験、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 新規
0446364 中部 2022/10/04 09:00 2022/10/04 17:00 単日 湖西変 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西２Ｌ鉄構補強 年間計画 変更 制約有
0446474 中部 2022/10/04 09:00 2022/10/04 18:00 単日 名城松ケ枝 1L 275kV 名城松ケ枝 1L 全線 ＣＨ絶縁油分析 年間計画 新規
0446776 中部 2022/10/04 09:00 2022/10/07 16:00 毎日 田原湖西 2L 275kV 田原湖西 2L 全線 防錆塗装2層塗、No.1、2計2基 年間計画 新規 制約有
0447086 中部 2022/10/04 09:00 2022/10/04 17:00 単日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 ダンパ取付 年間計画 新規
0438166 中部 2022/10/05 08:00 2022/10/07 17:00 連続 尾鷲変 275kV 尾鷲伊勢 1L 線路 尾鷲伊勢１Ｌ関係機器点検・ＣＢ０２４油圧操作機構修理 年間計画 変更
0438402 中部 2022/10/05 08:00 2022/10/05 08:30 単日 東部変 500kV 新三河幹 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438496 中部 2022/10/05 08:00 2022/10/06 18:00 連続 新三河変 500kV 新三河幹 2L 全線 Ｌ・Ｅ５０７４ＢＯＸ細点　甲５０７４ＢＯＸ細点 年間計画 変更 制約有
0438755 中部 2022/10/05 08:00 2022/10/05 08:30 単日 尾鷲変 275kV 尾鷲伊勢 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438766 中部 2022/10/05 08:00 2022/10/05 08:30 単日 伊勢開 275kV 尾鷲伊勢 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443734 中部 2022/10/05 08:00 2022/10/05 08:30 単日 新三河変 500kV 新三河幹 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0446476 中部 2022/10/05 09:00 2022/10/05 12:00 単日 名城松ケ枝 2L 275kV 名城松ケ枝 2L 全線 ＣＨ絶縁油分析 年間計画 新規
0438234 中部 2022/10/05 13:00 2022/10/05 17:00 単日 豊根連絡 2L 500kV 豊根連絡 2L 全線 豊根連絡線　東栄変〜�・１　２Ｌ検相・絶縁抵抗測定 年間計画 更新
0438236 中部 2022/10/05 17:00 2022/10/05 17:10 単日 豊根連絡 2L 500kV 豊根連絡 2L 全線 豊根連絡線　２Ｌ絶縁耐力試験 年間計画 変更
0443468 中部 2022/10/06 09:00 2022/10/16 17:00 連続 静岡幹 1L 500kV 静岡幹 1L 全線 鉄塔補強工事 年間計画 新規
0446409 中部 2022/10/07 08:00 2022/10/07 17:00 単日 尾鷲変 275kV 甲 ＢＵＳ 尾鷲伊勢１Ｌ機器点検に伴う接近停止 年間計画 新規
0438365 中部 2022/10/08 08:00 2022/10/09 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第１期） 年間計画 変更
0438547 中部 2022/10/08 08:00 2022/10/09 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0438711 中部 2022/10/08 08:00 2022/10/08 18:00 単日 湖西変 275kV 湖西三河 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438799 中部 2022/10/08 08:00 2022/10/10 17:00 連続 川越火力 1L 275kV 川越火力 1L 全線 ＯＰＧＷ張替 年間計画 変更 制約有
0438207 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/10 17:00 毎日 西名古屋西尾張 1L 275kV 西名古屋西尾張 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更 制約有
0438453 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 西名古屋変 275kV 西名古屋西尾張 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438508 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 牛島町変 275kV 海部牛島町 1L 構内 ２７５ｋＶ海部１Ｌ関係機器普点（ＧＣＢ、ＧＩＳ） 年間計画 変更
0438525 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 10:00 単日 川越変 275kV 川越火力 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438548 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/17 15:00 連続 海部開 275kV 西尾張海部 1L 海部開閉所275kV保護盤取替／Ａブス関連保護盤取替 年間計画 変更
0438548 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/17 15:00 連続 海部開 275kV 海部牛島町 1L 海部開閉所275kV保護盤取替／Ａブス関連保護盤取替 年間計画 変更
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0438550 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/17 15:00 連続 西尾張変 275kV 西尾張海部 1L ２７５ｋＶリレー盤取替／海部１Ｌ保護盤取替 年間計画 変更
0438612 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/10 16:00 毎日 湖西三河 2L 275kV 湖西三河 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更 制約有
0438699 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 09:10 単日 三河変 275kV 湖西三河 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438742 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 西尾張変 275kV 西名古屋西尾張 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438744 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 西尾張変 275kV 西尾張海部 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438747 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 海部開 275kV 西尾張海部 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438749 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 海部開 275kV 海部牛島町 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443437 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 牛島町変 275kV 海部牛島町 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446367 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 17:00 単日 湖西変 275kV 湖西三河 2L 全線 湖西三河２Ｌ鉄構補強 年間計画 変更 制約有
0446372 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 14:00 単日 西名古屋西尾張 1L 275kV 西名古屋西尾張 1L 全線 誘導電圧・電流測定 年間計画 新規 制約有
0447876 中部 2022/10/08 09:00 2022/10/08 09:10 単日 安倍変 275kV 安倍分岐 2L 構内 機器開閉試験 年間計画 新規
0444566 中部 2022/10/08 17:00 2022/10/08 17:30 単日 東栄変 500kV 豊根連絡 2L 全線 豊根連絡２Ｌ実負荷試験 年間計画 変更
0438261 中部 2022/10/09 08:00 2022/10/13 18:00 連続 西尾張変 275kV 西名古屋西尾張 1L 西名古屋１Ｌ（ＧＣＢ同形対策修理） 年間計画 変更 制約有
0438451 中部 2022/10/09 09:00 2022/10/09 10:00 単日 西名古屋変 275kV 川越火力 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443492 中部 2022/10/09 09:00 2022/10/09 17:00 単日 川越変 275kV 川越火力 1L 川越火力１Ｌ　Ｌ−ＰＴ採油 年間計画 新規 制約有
0438167 中部 2022/10/11 08:00 2022/10/13 17:00 連続 尾鷲変 275kV 尾鷲伊勢 2L 線路 尾鷲伊勢２Ｌ関係機器点検、ＣＢ０２６油圧操作機構修理 年間計画 変更
0438297 中部 2022/10/11 08:00 2023/03/06 13:00 連続 田原湖西 1L 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線�・１１〜�・１９間電線張替 年間計画 変更 制約有
0438465 中部 2022/10/11 08:00 2023/03/06 13:00 連続 田原湖西 1L 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線Ｎｏ５１〜Ｎｏ５６間１Ｌ電線張替 年間計画 変更 制約有
0438529 中部 2022/10/11 08:00 2023/03/14 14:00 連続 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線No６９，７０建替、Ｎｏ６８〜東名変張替 年間計画 更新 制約有
0438529 中部 2022/10/11 08:00 2023/03/14 14:00 連続 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線No６９，７０建替、Ｎｏ６８〜東名変張替 年間計画 更新 制約有
0438541 中部 2022/10/11 08:00 2023/03/14 13:50 連続 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線Ｎｏ２９〜３２間建替、電線張替、絶縁抵抗測定 年間計画 更新 制約有
0438754 中部 2022/10/11 08:00 2022/10/11 08:30 単日 尾鷲変 275kV 尾鷲伊勢 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0438765 中部 2022/10/11 08:00 2022/10/11 08:30 単日 伊勢開 275kV 尾鷲伊勢 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443507 中部 2022/10/11 08:00 2022/11/18 17:00 連続 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0443507 中部 2022/10/11 08:00 2022/11/18 17:00 連続 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0443539 中部 2022/10/11 08:00 2022/10/22 17:00 連続 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 鉄塔腕金部材取替 年間計画 新規 制約有
0443539 中部 2022/10/11 08:00 2022/10/22 17:00 連続 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 全線 鉄塔腕金部材取替 年間計画 新規 制約有
0446360 中部 2022/10/11 08:00 2023/03/14 10:30 連続 東名古屋変 275kV 知多火力 1L 線路 東名変送電線引込鉄構（知多火力線）取替 年間計画 新規 制約有
0446360 中部 2022/10/11 08:00 2023/03/14 11:00 連続 東名古屋変 275kV 知多火力 2L 線路 東名変送電線引込鉄構（知多火力線）取替 年間計画 新規 制約有
0446862 中部 2022/10/12 09:00 2022/10/12 17:00 単日 湖西変 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西１Ｌ鉄構補強に伴うスケッチ 年間計画 新規 制約有
0446408 中部 2022/10/13 08:00 2022/10/13 17:00 単日 尾鷲変 275kV 甲 ＢＵＳ 尾鷲伊勢２Ｌ機器点検に伴う接近停止 年間計画 新規
0443752 中部 2022/10/14 09:00 2022/12/02 17:00 連続 東部変 500kV 東栄幹 1L 全線 ５００ｋＶ東栄幹１Ｌ　ＬＡ取替 年間計画 変更 制約有
0438540 中部 2022/10/15 07:00 2022/10/17 18:00 毎日 知多火力東浦 1L 275kV 知多火力東浦 1L 全線 知多火力線Ｎｏ２９・３０既設腕金撤去に伴う保安停止 年間計画 変更 制約有
0438244 中部 2022/10/15 09:00 2022/10/15 17:00 単日 西部変 275kV 西部西名古屋 1L 西部西名１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更 制約有
0438418 中部 2022/10/15 09:00 2022/10/15 17:00 単日 西部変 275kV 西部西名古屋 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438448 中部 2022/10/15 09:00 2022/10/15 17:00 単日 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443747 中部 2022/10/15 09:00 2022/10/15 17:00 単日 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 1L 西部西名１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規 制約有
0446365 中部 2022/10/15 09:00 2022/10/15 16:00 単日 西部西名古屋 1L 275kV 西部西名古屋 1L 全線 架線金具補修 年間計画 新規 制約有
0438240 中部 2022/10/16 09:00 2022/10/16 17:00 単日 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 2L 西部西名２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更 制約有
0438245 中部 2022/10/16 09:00 2022/10/16 17:00 単日 西部変 275kV 西部西名古屋 2L 西部西名２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更 制約有
0443654 中部 2022/10/16 09:00 2022/10/16 17:00 単日 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0443655 中部 2022/10/16 09:00 2022/10/16 17:00 単日 西部変 275kV 西部西名古屋 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0438683 中部 2022/10/17 09:00 2022/10/17 09:30 単日 静岡変 500kV 静岡幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438728 中部 2022/10/17 09:00 2022/10/17 09:30 単日 豊根開 500kV 静岡幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443469 中部 2022/10/17 09:00 2022/11/03 17:00 連続 静岡幹 2L 500kV 静岡幹 2L 全線 鉄塔補強工事 年間計画 新規
0443556 中部 2022/10/17 17:00 2022/10/17 18:00 単日 海部開 275kV 西尾張海部 1L 海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部１Ｌ潮流測定 年間計画 新規
0443556 中部 2022/10/17 17:00 2022/10/17 18:00 単日 海部開 275kV 海部牛島町 1L 海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部１Ｌ潮流測定 年間計画 新規
0438280 中部 2022/10/18 09:00 2022/10/21 15:00 連続 新三河変 275kV 三河 1L 全線 三河線１Ｌ　制御盤切替 年間計画 変更
0438712 中部 2022/10/18 09:00 2022/10/18 09:30 単日 湖西変 275kV 田原湖西 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438715 中部 2022/10/18 09:00 2022/10/18 09:30 単日 田原変 275kV 田原湖西 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443723 中部 2022/10/18 09:00 2022/10/18 09:30 単日 三河変 275kV 三河 1L 開閉試験 年間計画 変更
0443728 中部 2022/10/18 09:00 2022/10/18 09:30 単日 新三河変 275kV 三河 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446775 中部 2022/10/18 09:00 2022/10/21 16:00 連続 田原湖西 1L 275kV 田原湖西 1L 全線 防錆塗装2層塗、No.1、2計2基 年間計画 新規 制約有
0443585 中部 2022/10/20 08:30 2022/10/21 17:00 毎日 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 全線 ジャンパー線改修 年間計画 変更
0446664 中部 2022/10/20 08:30 2022/10/20 17:00 単日 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 区間停止 架空地線補修 年間計画 新規
0438549 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/28 15:00 連続 海部開 275kV 西尾張海部 2L 海部開閉所275kV保護盤取替／Ｂブス関連保護盤取替 年間計画 変更
0438549 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/28 15:00 連続 海部開 275kV 海部牛島町 2L 海部開閉所275kV保護盤取替／Ｂブス関連保護盤取替 年間計画 変更
0438551 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/28 15:00 連続 西尾張変 275kV 西尾張海部 2L ２７５ｋＶリレー盤取替／海部２Ｌ保護盤取替 年間計画 変更
0438653 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/20 09:30 単日 東清水変 275kV 駿河東清水 1L ＣＢ，ＬＳ開閉試験 年間計画 変更
0438745 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/20 17:00 単日 西尾張変 275kV 西尾張海部 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438748 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/20 17:00 単日 海部開 275kV 西尾張海部 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438750 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/20 17:00 単日 海部開 275kV 海部牛島町 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443444 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/20 17:00 単日 牛島町変 275kV 海部牛島町 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443503 中部 2022/10/20 09:00 2022/10/20 17:00 単日 東清水変 275kV 駿河東清水 1L 全線 東清水ＦＣ増設／管路工事 年間計画 新規
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0443504 中部 2022/10/21 08:00 2022/10/23 17:00 毎日 東清水変 275kV 駿河東清水 1L 全線 東清水ＦＣ増設／管路工事 年間計画 新規
0438161 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/23 18:00 連続 北部変 500kV 西部幹 2L 全線 ５０３８関係機器点検（ＣＢ５０３８普、欠相、ＧＣＳ点検） 年間計画 変更
0438184 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/25 17:00 毎日 西濃西部 1L 275kV 西濃西部 1L 全線 西濃西部線鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0438263 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/28 18:00 連続 西尾張変 275kV 西名古屋西尾張 2L 西名古屋２Ｌ関係機器点検（ＣＢ、ＬＳＢＯＸ細、同形　ほか） 年間計画 変更 制約有
0438421 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/22 08:10 単日 西部変 275kV 西濃西部 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438454 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/22 08:30 単日 西名古屋変 275kV 西名古屋西尾張 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438743 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/22 08:30 単日 西尾張変 275kV 西名古屋西尾張 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443644 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/22 08:10 単日 西濃変 275kV 西濃西部 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446660 中部 2022/10/22 08:00 2022/10/22 17:00 単日 西濃西部 1L 275kV 西濃西部 1L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0443586 中部 2022/10/22 08:30 2022/10/24 17:00 毎日 西部幹 2L 500kV 西部幹 2L 全線 ジャンパー線改修 年間計画 変更
0438510 中部 2022/10/22 09:00 2022/10/22 17:00 単日 牛島町変 275kV 海部牛島町 2L 構内 ２７５ｋＶ海部２Ｌ関係機器普点（ＧＣＢ、ＧＩＳ） 年間計画 変更
0438264 中部 2022/10/23 08:00 2022/10/23 18:00 単日 西尾張変 275kV 西名古屋西尾張 2L 西名古屋２Ｌ関係機器点検（ＬＳＢＯＸ細　ほか） 年間計画 更新 制約有
0438180 中部 2022/10/24 08:00 2022/10/26 18:00 連続 三河変 275kV 三河 2L 全線 ＧＣＢ０３８普点・ＢＯＸ細点、ＧＣＳ点検Ａ 年間計画 変更
0438208 中部 2022/10/24 09:00 2022/10/26 17:00 毎日 西名古屋西尾張 2L 275kV 西名古屋西尾張 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更 制約有
0438281 中部 2022/10/24 09:00 2022/10/27 15:00 連続 新三河変 275kV 三河 2L 全線 三河線２Ｌ　制御盤切替 年間計画 変更
0443508 中部 2022/10/24 09:00 2022/10/25 17:00 毎日 西部幹 2L 500kV 西部幹 2L 区間停止 西部幹線架空地線補修 年間計画 新規
0443724 中部 2022/10/24 09:00 2022/10/24 09:30 単日 三河変 275kV 三河 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443729 中部 2022/10/24 09:00 2022/10/24 09:30 単日 新三河変 275kV 三河 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446368 中部 2022/10/24 09:00 2022/10/24 14:00 単日 西名古屋西尾張 2L 275kV 西名古屋西尾張 2L 全線 誘導電圧・電流測定 年間計画 新規 制約有
0438593 中部 2022/10/25 09:00 2022/10/25 09:30 単日 東清水変 275kV 駿河東清水 2L ＣＢ，ＬＳ開閉試験 年間計画 変更
0443505 中部 2022/10/25 09:00 2022/10/25 17:00 単日 東清水変 275kV 駿河東清水 2L 全線 東清水ＦＣ増設／管路工事 年間計画 新規
0443506 中部 2022/10/26 08:00 2022/10/28 17:00 毎日 東清水変 275kV 駿河東清水 2L 全線 東清水ＦＣ増設／管路工事 年間計画 新規
0443514 中部 2022/10/26 08:30 2022/10/26 17:00 単日 西部幹 2L 500kV 西部幹 2L 区間停止 架線金具補修 年間計画 新規
0438186 中部 2022/10/27 08:00 2022/10/30 17:00 毎日 西濃西部 2L 275kV 西濃西部 2L 全線 西濃西部線鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438422 中部 2022/10/27 08:00 2022/10/27 08:10 単日 西部変 275kV 西濃西部 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443645 中部 2022/10/27 08:00 2022/10/27 08:10 単日 西濃変 275kV 西濃西部 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443515 中部 2022/10/27 08:30 2022/10/27 13:00 単日 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 区間停止 架線金具補修 年間計画 変更
0446483 中部 2022/10/27 08:30 2022/10/27 15:00 単日 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 区間停止 部材補修 年間計画 変更
0447111 中部 2022/10/27 08:30 2022/10/27 17:00 単日 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 区間停止 架空地線補修 年間計画 新規
0446662 中部 2022/10/28 08:00 2022/10/28 12:00 単日 西濃西部 2L 275kV 西濃西部 2L 全線 架線金具補修 年間計画 変更
0443557 中部 2022/10/28 17:00 2022/10/28 18:00 単日 海部開 275kV 西尾張海部 2L 海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部２Ｌ潮流測定 年間計画 新規
0443557 中部 2022/10/28 17:00 2022/10/28 18:00 単日 海部開 275kV 海部牛島町 2L 海部開閉所275kV保護盤取替／西尾張海部２Ｌ潮流測定 年間計画 新規
0438206 中部 2022/10/29 09:00 2022/10/30 17:00 毎日 西部西尾張 2L 275kV 西部西尾張 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更 制約有
0438243 中部 2022/10/29 09:00 2022/10/29 17:00 単日 西部変 275kV 西部西尾張 2L 西部西尾張２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更 制約有
0438420 中部 2022/10/29 09:00 2022/10/29 17:00 単日 西部変 275kV 西部西尾張 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438741 中部 2022/10/29 09:00 2022/10/29 17:00 単日 西尾張変 275kV 西部西尾張 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0446374 中部 2022/10/29 09:00 2022/10/30 17:00 毎日 西部西尾張 2L 275kV 西部西尾張 2L 全線 誘導電圧・電流測定 年間計画 新規 制約有
0438413 中部 2022/10/30 08:00 2022/10/30 18:00 単日 西尾張変 275kV 西部西尾張 2L 西部西尾張２Ｌ関係機器点検（遮断器点検Ａ、ＬＳＢＯＸ細ほか） 年間計画 変更 制約有
0438137 中部 2022/10/31 09:00 2022/11/02 17:00 連続 松ケ枝変 275kV 金山松ケ枝 1L 制御盤・保護盤取替／金山１Ｌ切替 年間計画 変更 制約有
0438478 中部 2022/10/31 09:00 2022/10/31 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 金山松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438484 中部 2022/10/31 09:00 2022/10/31 17:00 単日 金山変 275kV 金山松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有

0438729 中部 2022/10/31 09:00 2022/11/02 17:00 連続 金山変
275kV 金山松ケ枝 1L 機器点検／松ヶ枝1L　CB･L･ES062電装品取替、作動油交換ほ

か
年間計画 変更 制約有

0446638 中部 2022/10/31 09:00 2022/11/02 17:00 毎日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 変更
0438163 中部 2022/11/01 08:00 2022/11/01 17:00 単日 中勢変 275kV 中勢亀山 1L 中勢亀山１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0438774 中部 2022/11/01 08:00 2022/11/01 08:30 単日 中勢変 275kV 中勢亀山 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438474 中部 2022/11/01 09:00 2022/11/03 16:00 毎日 中勢亀山 1L 275kV 中勢亀山 1L 全線 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0441790 中部 2022/11/01 09:00 2022/11/01 16:00 単日 中勢亀山 1L 275kV 中勢亀山 1L 全線 架線金具補修他 年間計画 変更
0444816 中部 2022/11/01 09:00 2022/11/01 11:00 単日 小坂川発 275kV 小坂川分岐線 構内 開閉操作 年間計画 新規
0445470 中部 2022/11/01 09:00 2022/11/01 11:00 単日 小坂川発 275kV 小坂川分岐線 構内 開閉操作 年間計画 変更

0438441 中部 2022/11/03 09:00 2022/11/03 17:00 単日 松ケ枝変
275kV 金山松ケ枝 1L 構内 機器点検／金山1L　CB072点検A、欠相T、作動油交換、GIS点

検A
年間計画 変更 制約有

0438479 中部 2022/11/03 09:00 2022/11/03 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 金山松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438485 中部 2022/11/03 09:00 2022/11/03 17:00 単日 金山変 275kV 金山松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438613 中部 2022/11/03 09:00 2022/11/04 17:00 毎日 三河遠江 1L 275kV 三河遠江 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438362 中部 2022/11/03 09:30 2022/11/03 17:00 単日 金山松ケ枝 1L 275kV 金山松ケ枝 1L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 変更 制約有
0443470 中部 2022/11/04 09:00 2022/11/21 17:00 連続 静岡幹 1L 500kV 静岡幹 1L 全線 鉄塔補強工事 年間計画 新規
0446636 中部 2022/11/04 09:00 2022/11/04 17:00 単日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 変更
0438205 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/06 17:00 毎日 西部西尾張 1L 275kV 西部西尾張 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更 制約有
0438242 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/05 17:00 単日 西部変 275kV 西部西尾張 1L 西部西尾張１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更 制約有
0438419 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/05 17:00 単日 西部変 275kV 西部西尾張 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438449 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/05 17:00 単日 西名古屋変 275kV 亀山西名古屋 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438614 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/06 17:00 毎日 三河遠江 2L 275kV 三河遠江 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438740 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/05 17:00 単日 西尾張変 275kV 西部西尾張 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
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0441720 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/06 17:00 毎日 亀山西名古屋 1L 275kV 亀山西名古屋 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0446371 中部 2022/11/05 09:00 2022/11/06 17:00 毎日 西部西尾張 1L 275kV 西部西尾張 1L 全線 誘導電圧・電流測定 年間計画 新規 制約有
0438414 中部 2022/11/06 08:00 2022/11/06 18:00 単日 西尾張変 275kV 西部西尾張 1L 西部西尾張１Ｌ関係機器点検（遮断器点検Ａ、ＬＳＢＯＸ細ほか） 年間計画 変更 制約有
0438210 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/10 17:00 毎日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 遠江駿遠線Ｎｏ６８他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 変更
0438372 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/07 08:30 単日 愛知変 275kV 愛知分岐 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438398 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/07 08:30 単日 東部変 275kV 佐久間西幹里 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438559 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/07 08:10 単日 駿遠変 275kV 遠江駿遠 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438616 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/08 17:00 毎日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438673 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/07 08:10 単日 静岡変 275kV 静岡西分岐 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438776 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/16 17:00 連続 佐久間西幹里 1L 275kV 佐久間西幹里 1L 電線路細密点検ほか 年間計画 変更
0443472 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/07 18:00 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 1L 構内 ２７５ｋＶ東部１Ｌ関係機器点検（甲０２２ＢＯＸ細） 年間計画 新規
0443718 中部 2022/11/07 08:00 2022/11/07 08:10 単日 遠江変 275kV 遠江駿遠 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438384 中部 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 東部変 275kV 東部北豊田 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438662 中部 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438664 中部 2022/11/07 09:00 2022/11/07 09:30 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438667 中部 2022/11/07 09:00 2022/11/07 09:30 単日 梅森開 275kV 北豊田梅森 1L 開閉操作 年間計画 変更 制約有
0443481 中部 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 駿遠変 275kV 遠江駿遠 2L 線路 ＧＣＢ０３８遮断器点検Ａ、欠相タイマ試験、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 新規
0446639 中部 2022/11/07 09:00 2022/11/11 17:00 毎日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 変更
0447087 中部 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 ダンパ取付 年間計画 新規
0438358 中部 2022/11/07 09:30 2022/11/07 17:00 単日 梅森金山 1L 275kV 梅森金山 1L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 変更
0438482 中部 2022/11/07 09:30 2022/11/07 17:00 単日 金山変 275kV 梅森金山 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438664 中部 2022/11/07 09:30 2022/11/07 10:00 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438667 中部 2022/11/07 09:30 2022/11/07 10:00 単日 梅森開 275kV 北豊田梅森 2L 開閉操作 年間計画 変更 制約有
0443598 中部 2022/11/07 09:30 2022/11/07 17:00 単日 梅森開 275kV 梅森金山 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438164 中部 2022/11/08 08:00 2022/11/08 17:00 単日 中勢変 275kV 中勢亀山 2L 中勢亀山２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0438775 中部 2022/11/08 08:00 2022/11/08 08:30 単日 中勢変 275kV 中勢亀山 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443473 中部 2022/11/08 08:00 2022/11/08 18:00 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 1L 構内 東部１Ｌ、２７５Ｂブスタイ点検　乙０２２ヒンジ細乙２００箱細 年間計画 新規
0438475 中部 2022/11/08 09:00 2022/11/10 16:00 毎日 中勢亀山 2L 275kV 中勢亀山 2L 全線 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0443761 中部 2022/11/09 08:00 2022/11/09 17:00 単日 浜岡新佐倉 3L 275kV 浜岡新佐倉 3L 全線 終端箱ガス分析 年間計画 新規
0438359 中部 2022/11/10 09:30 2022/11/10 17:00 単日 梅森金山 2L 275kV 梅森金山 2L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 変更
0438483 中部 2022/11/10 09:30 2022/11/10 17:00 単日 金山変 275kV 梅森金山 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443599 中部 2022/11/10 09:30 2022/11/10 17:00 単日 梅森開 275kV 梅森金山 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438399 中部 2022/11/11 08:00 2022/11/11 08:30 単日 東部変 275kV 佐久間西幹里 2L 開閉試験 年間計画 変更
0443476 中部 2022/11/11 08:00 2022/11/11 18:00 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 1L 構内 ２７５ｋＶ梅森１Ｌ関係機器点検（甲０２６ＢＯＸ細） 年間計画 新規 制約有
0447060 中部 2022/11/11 08:00 2022/11/11 17:00 単日 東部北豊田 2L 275kV 東部北豊田 2L 全線 がいし取替 年間計画 新規
0443477 中部 2022/11/12 08:00 2022/11/12 18:00 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 1L 構内 ２７５ｋＶ梅森１Ｌ関係機器点検　乙０２６ＢＯＸ細、ヒンジ細 年間計画 新規 制約有
0438203 中部 2022/11/12 09:00 2022/11/12 17:00 単日 亀山西名古屋 1L 275kV 亀山西名古屋 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0443493 中部 2022/11/12 09:00 2022/11/12 17:00 単日 瀬戸北豊田 2L 275kV 瀬戸北豊田 2L 全線 瀬戸北豊田線　がいし取替 年間計画 変更 制約有
0443589 中部 2022/11/12 09:00 2022/11/12 09:30 単日 北豊田変 275kV 瀬戸北豊田 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0443594 中部 2022/11/12 09:00 2022/11/12 09:30 単日 瀬戸変 275kV 瀬戸北豊田 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0447059 中部 2022/11/12 09:00 2022/11/12 12:00 単日 瀬戸北豊田 2L 275kV 瀬戸北豊田 2L 全線 瀬戸北豊田線　鉄塔スケッチ 年間計画 新規 制約有
0443478 中部 2022/11/13 08:00 2022/11/13 18:00 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 2L 構内 ２７５ｋＶ梅森２Ｌ関係機器点検（甲０２８ＢＯＸ細） 年間計画 新規 制約有
0446406 中部 2022/11/14 07:00 2022/11/15 17:00 毎日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 新規 制約有
0438651 中部 2022/11/14 08:00 2022/11/18 17:00 連続 尾鷲伊勢 1L 275kV 尾鷲伊勢 1L 全線 Ｎｏ１００〜Ｎｏ１０５間地線張替 年間計画 変更
0443479 中部 2022/11/14 08:00 2022/11/14 18:00 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 2L 構内 ２７５ｋＶ梅森２Ｌ関係機器点検　乙０２８ＢＯＸ細、ヒンジ細 年間計画 新規 制約有
0446983 中部 2022/11/14 09:00 2022/11/14 17:00 単日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 新規
0446983 中部 2022/11/14 09:00 2022/11/14 17:00 単日 瀬戸北豊田 1L 275kV 瀬戸北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 新規 制約有
0438415 中部 2022/11/15 08:00 2022/11/15 18:00 単日 東部変 275kV 東部北豊田 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438468 中部 2022/11/15 08:00 2022/11/18 18:00 毎日 東部変 275kV 東部北豊田 2L 構内 ２７５ｋＶ乙ＢブスＰＤ取替（重機接近停止） 年間計画 変更
0438663 中部 2022/11/15 08:00 2022/11/15 18:00 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446658 中部 2022/11/15 08:00 2022/11/16 17:00 毎日 西濃西部 1L 275kV 西濃西部 1L 全線 西濃西部線鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0447063 中部 2022/11/15 08:00 2022/11/15 17:00 単日 東部北豊田 2L 275kV 東部北豊田 2L 全線 がいし取替 年間計画 変更
0447110 中部 2022/11/15 08:00 2022/11/18 18:00 連続 東部変 275kV 佐久間西幹里 2L 構内 ２７５ｋＶ乙ＢブスＰＤ取替に伴うリード線切離し 年間計画 新規
0438190 中部 2022/11/15 09:00 2022/11/16 17:00 毎日 東部北豊田 2L 275kV 東部北豊田 2L 全線 東部北豊田線　防錆塗装 年間計画 変更
0438278 中部 2022/11/15 09:00 2022/11/18 15:00 連続 新三河変 275kV 幸田新三河 1L 全線 幸田新三河線１Ｌ　制御盤切替 年間計画 変更
0443726 中部 2022/11/15 09:00 2022/11/15 09:30 単日 新三河変 275kV 幸田新三河 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438138 中部 2022/11/16 09:00 2022/11/18 17:00 連続 松ケ枝変 275kV 金山松ケ枝 2L 制御盤・保護盤取替／金山２Ｌ切替 年間計画 変更 制約有

0438730 中部 2022/11/16 09:00 2022/11/18 17:00 連続 金山変
275kV 金山松ケ枝 2L 機器点検／松ヶ枝2L　CB･L･ES064電装品取替、作動油交換ほ

か
年間計画 変更 制約有

0438363 中部 2022/11/16 09:30 2022/11/16 17:00 単日 金山松ケ枝 2L 275kV 金山松ケ枝 2L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 変更 制約有
0446405 中部 2022/11/17 07:00 2022/11/17 17:00 単日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 北豊田梅森線雷害対策 年間計画 新規 制約有
0443474 中部 2022/11/17 08:00 2022/11/17 18:00 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 2L 構内 ２７５ｋＶ東部２Ｌ関係機器点検（甲０２４ＢＯＸ細） 年間計画 変更
0446661 中部 2022/11/17 08:00 2022/11/18 17:00 毎日 西濃西部 2L 275kV 西濃西部 2L 全線 西濃西部線鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0443495 中部 2022/11/17 09:30 2022/11/17 17:00 単日 金山松ケ枝 2L 275kV 金山松ケ枝 2L 全線 漏油補修（松ヶ枝変電所　白相　油槽下部給油管） 年間計画 変更 制約有
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0438373 中部 2022/11/18 08:00 2022/11/18 08:30 単日 愛知変 275kV 愛知分岐 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438777 中部 2022/11/18 08:00 2022/11/25 17:00 連続 佐久間西幹里 2L 275kV 佐久間西幹里 2L 電線路細密点検ほか 年間計画 変更
0443475 中部 2022/11/18 08:00 2022/11/18 18:00 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 2L 構内 ２７５ｋＶ東部２Ｌ関係機器点検（乙０２４ヒンジ細） 年間計画 変更
0443738 中部 2022/11/18 08:00 2022/11/27 18:00 連続 電源名古屋変 275kV 佐久間西幹里 2L Ｏ−４・ＬＳ４・ＬＡ,碍子連点検 年間計画 新規
0443738 中部 2022/11/18 08:00 2022/11/27 18:00 連続 電源名古屋変 275kV 佐久間西幹里 2L 構内 Ｏ−４・ＬＳ４・ＬＡ,碍子連点検 年間計画 新規
0438262 中部 2022/11/19 08:00 2022/11/19 18:00 単日 西尾張変 275kV 西名古屋西尾張 1L 西名古屋１Ｌ関係機器点検（ＣＢ普，ＢＯＸ細　ほか） 年間計画 変更 制約有
0443500 中部 2022/11/20 08:00 2022/11/20 18:00 単日 西尾張変 275kV 西名古屋西尾張 1L 西名古屋１Ｌ関係機器点検（ＬＳＢＯＸ細　ほか） 年間計画 新規 制約有
0443739 中部 2022/11/21 08:00 2022/11/21 18:00 単日 電源名古屋変 275kV 佐久間西幹里 2L 構内 ＬＳ１０４・２０４点検 年間計画 新規
0438279 中部 2022/11/21 09:00 2022/11/24 15:00 連続 新三河変 275kV 幸田新三河 2L 全線 幸田新三河線２Ｌ　制御盤切替 年間計画 変更
0438808 中部 2022/11/21 09:00 2023/01/21 12:00 連続 佐久間川根 1L 275kV 佐久間川根 1L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替　１Ｌ本体工事 年間計画 変更
0443727 中部 2022/11/21 09:00 2022/11/21 09:30 単日 新三河変 275kV 幸田新三河 2L 開閉試験 年間計画 変更
0447377 中部 2022/11/21 09:00 2022/11/21 09:10 単日 川根変 275kV 佐久間川根 1L 構内 機器開閉試験 年間計画 新規
0438326 中部 2022/11/22 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 幸田新三河 1L 275kV 幸田新三河 1L 全線 防錆塗装2層塗　額田三河線No(38)　計1基 年間計画 変更
0443471 中部 2022/11/22 09:00 2022/12/02 17:00 連続 静岡幹 2L 500kV 静岡幹 2L 全線 鉄塔補強工事 年間計画 新規
0438430 中部 2022/11/24 09:00 2022/11/24 17:00 単日 幸田変 275kV 幸田新三河 1L 線路 鳥害防止対策修理 年間計画 変更
0446637 中部 2022/11/24 09:00 2022/11/24 17:00 単日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　雷害対策 年間計画 新規
0438652 中部 2022/11/28 08:00 2022/12/02 17:00 連続 尾鷲伊勢 2L 275kV 尾鷲伊勢 2L 全線 Ｎｏ１００〜Ｎｏ１０５間地線張替 年間計画 変更
0438327 中部 2022/11/28 09:00 2022/12/01 17:00 毎日 幸田新三河 2L 275kV 幸田新三河 2L 全線 防錆塗装2層塗　額田三河線No(38)　計1基 年間計画 変更
0438836 中部 2022/11/28 10:00 2022/11/28 12:00 単日 新鈴鹿変 275kV 新鈴鹿分岐 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０５２　Ｌ甲乙ＬＳ） 年間計画 変更
0438837 中部 2022/11/29 10:00 2022/11/29 12:00 単日 新鈴鹿変 275kV 新鈴鹿分岐 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０５４　Ｌ甲乙ＬＳ） 年間計画 変更
0438431 中部 2022/12/01 09:00 2022/12/01 17:00 単日 幸田変 275kV 幸田新三河 2L 線路 鳥害防止対策修理 年間計画 変更
0446656 中部 2022/12/03 09:00 2022/12/03 12:00 単日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 鳥害対策 年間計画 変更
0438823 中部 2022/12/05 09:00 2022/12/22 17:00 毎日 佐久間川根 2L 275kV 佐久間川根 2L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替に伴う保安停止 年間計画 変更
0443756 中部 2022/12/06 10:00 2022/12/08 16:00 毎日 佐久間川根 1L 275kV 佐久間川根 1L 全線 ダンパー補修 年間計画 新規
0446657 中部 2022/12/10 09:00 2022/12/10 12:00 単日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 鳥害対策 年間計画 変更
0443759 中部 2022/12/13 08:00 2022/12/13 18:00 単日 川根変 275kV 佐久間川根 2L 線路 ＧＣＢ０１８遮断器点検Ａ・作動油交換・欠相タイマ試験 年間計画 新規
0443760 中部 2022/12/13 10:00 2022/12/15 16:00 毎日 佐久間川根 2L 275kV 佐久間川根 2L 全線 ダンパー補修 年間計画 新規
0443758 中部 2022/12/14 08:00 2022/12/14 18:00 単日 川根変 275kV 佐久間川根 2L 構内 乙０１８本体普点・ＢＯＸ細点 年間計画 新規
0438787 中部 2022/12/14 09:00 2022/12/15 17:00 連続 関開 275kV 乙２ ＢＵＳ ＬＳ４０２，６０２細密点検 年間計画 変更
0438787 中部 2022/12/14 09:00 2022/12/15 17:00 連続 関開 275kV 乙 ＢＵＳ　ＳＥＣＴ ＬＳ４０２，６０２細密点検 年間計画 変更
0443516 中部 2022/12/17 09:00 2022/12/17 17:00 単日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 架線金具補修 年間計画 変更
0443534 中部 2022/12/20 14:10 2022/12/20 14:40 単日 北部変 275kV 北部西濃 1L 全線 北部変遮断器取替に伴う潮流測定（４Ｂ二次） 年間計画 新規
0443534 中部 2022/12/20 14:10 2022/12/20 14:40 単日 北部変 275kV 北部西濃 2L 全線 北部変遮断器取替に伴う潮流測定（４Ｂ二次） 年間計画 新規
0443535 中部 2022/12/20 14:40 2022/12/20 15:10 単日 北部変 275kV 北部西濃 1L 全線 北部変遮断器取替に伴う潮流試験（２７５ｋＶＢブスタイ） 年間計画 新規
0443535 中部 2022/12/20 14:40 2022/12/20 15:10 単日 北部変 275kV 北部西濃 2L 全線 北部変遮断器取替に伴う潮流試験（２７５ｋＶＢブスタイ） 年間計画 新規
0443762 中部 2022/12/21 08:00 2022/12/21 18:00 単日 新佐倉変 275kV 浜岡新佐倉 3L 全線 ＬＲ・ＯＦ細点、ＧＣＢ７３０点検Ａ、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 変更
0446376 中部 2022/12/23 08:00 2022/12/23 18:00 単日 新佐倉変 275kV 浜岡新佐倉 1L 全線 １Ｂ　ＬＲ細密点検 年間計画 新規
0443517 中部 2022/12/24 09:00 2022/12/24 12:00 単日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 架線金具補修 年間計画 変更
0438825 中部 2023/01/09 09:00 2023/01/22 17:00 連続 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠線Ｎｏ４２他鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438827 中部 2023/01/11 09:00 2023/01/20 17:00 連続 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 がいし取替　NO31、NO32 年間計画 変更
0438829 中部 2023/01/11 09:00 2023/01/12 17:00 毎日 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 がいしスケッチ　NO３３、NO３５ 年間計画 変更
0438505 中部 2023/01/17 08:00 2023/01/17 17:00 単日 東部変 500kV 東栄幹 2L 線路 ＣＢ５０５８遮断器点検Ａ 年間計画 変更 制約有
0446326 中部 2023/01/18 09:00 2023/01/19 17:00 毎日 川根変 275kV 佐久間川根 1L 全線 ２７５ｋV鉄構補強 年間計画 新規
0438811 中部 2023/01/21 09:00 2023/01/21 11:00 単日 佐久間川根 1L 275kV 佐久間川根 1L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替　１Ｌ絶縁抵抗測定 年間計画 変更
0447126 中部 2023/01/21 09:00 2023/01/21 09:30 単日 電発佐久間発 275kV 佐久間川根 1L 全線 佐久間川根線Ｎｏ８０〜川根変１Ｌ電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0447126 中部 2023/01/21 10:30 2023/01/21 11:00 単日 電発佐久間発 275kV 佐久間川根 1L 全線 佐久間川根線Ｎｏ８０〜川根変１Ｌ電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0438812 中部 2023/01/21 12:00 2023/01/21 12:10 単日 佐久間川根 1L 275kV 佐久間川根 1L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替　１Ｌ試加圧試験 年間計画 変更
0438809 中部 2023/01/22 09:00 2023/03/21 12:00 連続 佐久間川根 2L 275kV 佐久間川根 2L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替　２Ｌ本体工事 年間計画 変更
0447378 中部 2023/01/22 09:00 2023/01/22 09:10 単日 川根変 275kV 佐久間川根 2L 構内 機器開閉試験 年間計画 新規
0438824 中部 2023/01/24 09:00 2023/02/20 17:00 毎日 佐久間川根 1L 275kV 佐久間川根 1L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替に伴う保安停止 年間計画 変更
0438826 中部 2023/01/24 09:00 2023/02/06 17:00 連続 浜岡駿遠 2L 275kV 浜岡駿遠 2L 全線 浜岡駿遠線Ｎｏ４２他鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0438828 中部 2023/01/24 09:00 2023/02/02 17:00 連続 浜岡駿遠 2L 275kV 浜岡駿遠 2L 全線 がいし取替　NO31、NO32 年間計画 変更
0438830 中部 2023/01/24 09:00 2023/01/25 17:00 毎日 浜岡駿遠 2L 275kV 浜岡駿遠 2L 全線 がいしスケッチ　NO３３、NO３５ 年間計画 変更
0443660 中部 2023/01/24 09:00 2023/01/24 09:30 単日 駿遠変 275kV 浜岡駿遠 2L 開閉試験 年間計画 変更
0446329 中部 2023/02/06 09:00 2023/02/13 17:00 毎日 新鈴鹿変 275kV 新鈴鹿分岐 1L 線路 新鈴鹿分岐１Ｌ　ＧＣＳ塗装 年間計画 変更
0446324 中部 2023/02/08 09:00 2023/02/09 17:00 毎日 川根変 275kV 佐久間川根 2L 全線 ２７５ｋV鉄構補強 年間計画 新規
0447085 中部 2023/02/19 09:00 2023/02/21 17:00 毎日 駿遠幹 1L 500kV 駿遠幹 1L 全線 ダンパ取替 年間計画 新規
0446330 中部 2023/02/20 09:00 2023/02/23 17:00 毎日 新鈴鹿変 275kV 新鈴鹿分岐 2L 線路 新鈴鹿分岐２Ｌ　ＧＣＳ塗装 年間計画 変更
0446866 中部 2023/02/21 09:00 2023/02/21 17:00 単日 駿遠幹 1L 500kV 駿遠幹 1L 全線 駿遠幹Ｎｏ１０架空地線金具補修 年間計画 新規
0446867 中部 2023/02/21 09:00 2023/02/21 17:00 単日 駿遠幹 1L 500kV 駿遠幹 1L 全線 駿遠幹Ｎｏ１０架空地線金具補修 年間計画 新規
0446864 中部 2023/02/22 09:00 2023/02/22 17:00 単日 駿遠幹 2L 500kV 駿遠幹 2L 全線 駿遠幹Ｎｏ１０架空地線金具補修 年間計画 新規
0447083 中部 2023/02/22 09:00 2023/02/24 17:00 毎日 駿遠幹 2L 500kV 駿遠幹 2L 全線 ダンパ取替 年間計画 新規
0446791 中部 2023/02/27 09:00 2023/03/02 17:00 毎日 新鈴鹿変 275kV 新鈴鹿分岐 2L 線路 新鈴鹿分岐２Ｌ　ＧＣＳ塗装 年間計画 新規
0443621 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 北部変 500kV 岐阜連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
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0443622 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 北部変 500kV 岐阜連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443623 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 北部変 500kV 東部幹 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0443624 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 北部変 500kV 東部幹 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0443633 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 岐阜開 500kV 愛岐幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443634 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 岐阜開 500kV 愛岐幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443635 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 岐阜開 500kV 岐阜連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443636 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 岐阜開 500kV 岐阜連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443661 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 駿遠変 500kV 静岡連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443663 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0443666 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV Ａ ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 新規
0443693 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 東海変 275kV 知多第二東海 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443694 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 東海変 275kV 知多第二東海 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443706 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 知多第二火発 275kV 知多第二東海 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443707 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 知多第二火発 275kV 知多第二東海 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443754 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 知多第二火発 275kV 知多第二東海 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443755 中部 2023/03/01 08:00 2023/03/01 08:10 単日 知多第二火発 275kV 知多第二東海 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443438 中部 2023/03/01 18:00 2023/03/01 19:00 単日 牛島町変 275kV 牛島町名城 1L 開閉試験 年間計画 新規
0438346 中部 2023/03/03 09:00 2023/03/03 09:30 単日 駿遠変 500kV 静岡連絡 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438684 中部 2023/03/03 09:00 2023/03/03 09:30 単日 静岡変 500kV 静岡連絡 1L 開閉試験 年間計画 変更
0446366 中部 2023/03/03 09:00 2023/03/03 17:00 単日 湖西変 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西１Ｌ鉄構補強 年間計画 変更 制約有
0438685 中部 2023/03/03 09:30 2023/03/03 10:00 単日 静岡変 500kV 静岡連絡 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438724 中部 2023/03/06 09:00 2023/03/06 09:10 単日 豊根開 500kV 豊根幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0438725 中部 2023/03/06 09:30 2023/03/06 10:00 単日 豊根開 500kV 豊根幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0438368 中部 2023/03/06 10:00 2023/03/06 10:30 単日 愛知変 500kV 豊根幹 1L 開閉試験 年間計画 変更
0447886 中部 2023/03/06 10:00 2023/03/06 10:30 単日 田原変 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線　１Ｌ絶縁抵抗測定に伴うＬ−ＰＴ一次アース外 年間計画 新規 制約有
0438369 中部 2023/03/06 10:30 2023/03/06 11:00 単日 愛知変 500kV 豊根幹 2L 開閉試験 年間計画 変更
0447885 中部 2023/03/06 10:30 2023/03/06 12:30 単日 田原湖西 1L 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線　１Ｌ絶縁抵抗測定 年間計画 新規 制約有
0447887 中部 2023/03/06 10:30 2023/03/06 12:30 単日 田原変 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線１Ｌ　Ｌ−ＰＴ外中に伴う運用停止 年間計画 新規 制約有
0447884 中部 2023/03/06 12:30 2023/03/06 13:00 単日 田原変 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線　１Ｌ絶縁抵抗測定に伴うＬ−ＰＴ一次アース付 年間計画 新規 制約有
0438298 中部 2023/03/06 13:00 2023/03/06 13:10 単日 田原湖西 1L 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線�・１１〜�・１９間試加圧 年間計画 変更 制約有
0438466 中部 2023/03/06 13:00 2023/03/06 13:10 単日 田原湖西 1L 275kV 田原湖西 1L 全線 田原湖西線Ｎｏ５１〜Ｎｏ５６間１Ｌ試加圧 年間計画 変更 制約有
0438386 中部 2023/03/07 10:00 2023/03/07 10:30 単日 東部変 500kV 東部幹 1L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438387 中部 2023/03/07 10:30 2023/03/07 11:00 単日 東部変 500kV 東部幹 2L 開閉試験 年間計画 変更 制約有
0438816 中部 2023/03/11 09:00 2023/03/12 17:00 連続 川根変 275kV 佐久間川根 2L 線路 川根変２７５・１５４ｋＶ　ＬＳ操作箱取替（佐久間川根２Ｌ） 年間計画 変更
0438817 中部 2023/03/13 09:00 2023/03/14 17:00 連続 川根変 275kV 佐久間川根 2L 線路 川根変２７５・１５４ｋＶ　ＬＳ操作箱取替（佐久間川根２Ｌ） 年間計画 変更
0438530 中部 2023/03/14 09:00 2023/03/14 10:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線　絶縁抵抗測定に伴うL-PT一次アース外・付 年間計画 更新 制約有
0438530 中部 2023/03/14 09:00 2023/03/14 10:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線　絶縁抵抗測定に伴うL-PT一次アース外・付 年間計画 更新 制約有
0438154 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 12:00 単日 知多火力変 275kV 知多火力 1L 全線 絶縁抵抗測定に伴うＰＴ取外・付 年間計画 更新 制約有
0438154 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 12:00 単日 知多火力変 275kV 知多火力 2L 全線 絶縁抵抗測定に伴うＰＴ取外・付 年間計画 更新 制約有
0438155 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 12:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 1L 全線 絶縁抵抗測定に伴うＰＴ取外・付 年間計画 更新 制約有
0438155 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 12:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 2L 全線 絶縁抵抗測定に伴うＰＴ取外・付 年間計画 更新 制約有
0438531 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 13:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線　L-PT一次アース取外中に伴う線路停止 年間計画 更新 制約有
0438531 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 13:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線　L-PT一次アース取外中に伴う線路停止 年間計画 更新 制約有
0438532 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 12:00 単日 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線　絶縁抵抗測定 年間計画 更新 制約有
0438532 中部 2023/03/14 10:00 2023/03/14 12:00 単日 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線　絶縁抵抗測定 年間計画 更新 制約有
0445014 中部 2023/03/14 11:20 2023/03/14 12:00 単日 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 知多火力線竣工検査に伴う試験使用 年間計画 新規 制約有
0445014 中部 2023/03/14 11:20 2023/03/14 12:00 単日 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 知多火力線竣工検査に伴う試験使用 年間計画 新規 制約有
0438530 中部 2023/03/14 13:00 2023/03/14 14:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線　絶縁抵抗測定に伴うL-PT一次アース外・付 年間計画 更新 制約有
0438530 中部 2023/03/14 13:00 2023/03/14 14:00 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線　絶縁抵抗測定に伴うL-PT一次アース外・付 年間計画 更新 制約有
0438152 中部 2023/03/14 13:50 2023/03/14 14:00 単日 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線１Ｌ　試加圧試験１０分 年間計画 更新 制約有
0438533 中部 2023/03/14 14:10 2023/03/14 14:20 単日 知多火力 1L 275kV 知多火力 1L 全線 知多火力線　試加圧試験 年間計画 更新 制約有
0438153 中部 2023/03/14 14:50 2023/03/14 15:00 単日 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線２Ｌ　試加圧試験１０分 年間計画 更新 制約有
0438533 中部 2023/03/14 15:10 2023/03/14 15:20 単日 知多火力 2L 275kV 知多火力 2L 全線 知多火力線　試加圧試験 年間計画 更新 制約有
0438534 中部 2023/03/15 08:00 2023/03/20 17:00 連続 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 三好分岐線Ｎｏ１　腕金取替 年間計画 更新 制約有
0438810 中部 2023/03/21 09:00 2023/03/21 11:00 単日 佐久間川根 2L 275kV 佐久間川根 2L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替　２Ｌ絶縁抵抗測定 年間計画 変更
0447127 中部 2023/03/21 09:00 2023/03/21 09:30 単日 電発佐久間発 275kV 佐久間川根 2L 全線 佐久間川根線Ｎｏ８０〜川根変２Ｌ電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0447127 中部 2023/03/21 10:30 2023/03/21 11:00 単日 電発佐久間発 275kV 佐久間川根 2L 全線 佐久間川根線Ｎｏ８０〜川根変２Ｌ電線張替に伴うＬ−ＰＴ操作 年間計画 新規
0438813 中部 2023/03/21 12:00 2023/03/21 12:10 単日 佐久間川根 2L 275kV 佐久間川根 2L 全線 佐久間川根線Ｎｏ７７〜川根変間電線張替　２Ｌ試加圧試験 年間計画 変更
0438304 中部 2023/03/22 08:00 2023/04/13 14:00 連続 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名東部線Ｎｏ２３〜（Ｎｏ１）１Ｌ移線、Ｎｏ１腕金取替 年間計画 更新 制約有
0446643 中部 2023/03/22 09:00 2023/03/22 17:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線始め２線路　雷害対策 年間計画 変更 制約有
0446640 中部 2023/03/23 09:00 2023/03/23 17:00 単日 三好分岐 1L 275kV 三好分岐 1L 全線 東名古屋東部線始め２線路　雷害対策 年間計画 更新 制約有
0447096 中部 2023/03/24 09:00 2023/03/24 17:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線始め２線路　雷害対策 年間計画 新規 制約有
0446642 中部 2023/03/27 09:00 2023/03/29 17:00 毎日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線始め２線路　雷害対策 年間計画 変更 制約有
0444212 中部 2023/04/01 08:00 2023/04/01 18:00 単日 鈴鹿開 275kV 鈴鹿幹 2L 鈴鹿幹２Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
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0444259 中部 2023/04/01 08:00 2023/04/02 17:00 連続 鈴鹿開 275kV 鈴鹿幹 2L ＩＡＯ盤　鈴鹿幹２Ｌ　ＦＬ取込 年間計画 新規
0444139 中部 2023/04/01 09:00 2023/04/01 17:00 単日 鈴鹿幹 2L 275kV 鈴鹿幹 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0443909 中部 2023/04/01 14:00 2023/04/01 15:00 単日 西部変 275kV 鈴鹿幹 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０４４　Ｌ甲乙ＬＳ） 年間計画 新規
0444265 中部 2023/04/02 08:00 2023/04/02 17:00 単日 西部変 275kV 鈴鹿幹 2L 線路 鈴鹿幹２Ｌ　ＩＡＯ−ＦＬ取込 年間計画 新規
0444340 中部 2023/04/03 08:00 2023/04/03 08:10 単日 北部変 275kV 北部西濃 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444377 中部 2023/04/03 08:00 2023/04/03 08:10 単日 西濃変 275kV 北部西濃 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444068 中部 2023/04/03 09:00 2023/04/08 17:00 毎日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0444214 中部 2023/04/08 08:00 2023/04/08 18:00 単日 鈴鹿開 275kV 鈴鹿幹 1L 鈴鹿幹１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0444260 中部 2023/04/08 08:00 2023/04/09 17:00 連続 鈴鹿開 275kV 鈴鹿幹 1L ＩＡＯ盤　鈴鹿幹１Ｌ　ＦＬ取込 年間計画 新規
0444137 中部 2023/04/08 09:00 2023/04/09 17:00 毎日 鈴鹿幹 1L 275kV 鈴鹿幹 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0443908 中部 2023/04/08 13:00 2023/04/08 14:00 単日 西部変 275kV 鈴鹿幹 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０４２　Ｌ甲乙ＬＳ） 年間計画 新規
0444266 中部 2023/04/09 08:00 2023/04/09 17:00 単日 西部変 275kV 鈴鹿幹 1L 線路 鈴鹿幹１Ｌ　ＩＡＯ−ＦＬ取込 年間計画 新規
0444555 中部 2023/04/09 08:00 2023/04/09 17:00 単日 佐久幹 2L 275kV 佐久幹 2L 全線 落氷防止ネット点検補修 年間計画 新規
0447883 中部 2023/04/09 08:00 2023/04/09 17:00 単日 佐久幹 2L 275kV 佐久幹 2L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0444378 中部 2023/04/10 08:00 2023/04/10 08:10 単日 西濃変 275kV 北部西濃 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444554 中部 2023/04/10 08:00 2023/04/10 17:00 単日 佐久幹 1L 275kV 佐久幹 1L 全線 落氷防止ネット点検補修 年間計画 新規
0447882 中部 2023/04/10 08:00 2023/04/10 17:00 単日 佐久幹 1L 275kV 佐久幹 1L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0444074 中部 2023/04/10 09:00 2023/04/10 17:00 単日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444341 中部 2023/04/11 08:00 2023/04/11 08:10 単日 北部変 275kV 北部西濃 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444353 中部 2023/04/11 08:00 2023/04/11 08:10 単日 北部変 500kV 岐阜連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444367 中部 2023/04/11 08:00 2023/04/11 08:10 単日 岐阜開 500kV 岐阜連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444069 中部 2023/04/11 09:00 2023/04/16 17:00 毎日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0444131 中部 2023/04/11 09:00 2023/04/12 17:00 毎日 岐阜連絡 2L 500kV 岐阜連絡 2L 全線 がいし絶縁抵抗測定 年間計画 新規
0444218 中部 2023/04/11 09:00 2023/04/12 17:00 毎日 岐阜連絡 2L 500kV 岐阜連絡 2L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0447243 中部 2023/04/11 09:00 2023/04/14 17:00 連続 東清水変 275kV 駿河東清水 1L 全線 制御盤・保護盤取替／駿河１Ｌ切替 年間計画 新規
0447247 中部 2023/04/11 09:00 2023/04/14 17:00 連続 駿河変 275kV 駿河東清水 1L 全線 制御盤・保護盤取替／６０Ｈｚ　ＩＮＶ負荷遮断切替 年間計画 新規
0444352 中部 2023/04/13 08:00 2023/04/13 08:10 単日 北部変 500kV 岐阜連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444366 中部 2023/04/13 08:00 2023/04/13 08:10 単日 岐阜開 500kV 岐阜連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444552 中部 2023/04/13 08:00 2023/04/13 18:00 単日 北松本変 275kV 北松本分岐 1L 全線 ０６２ブロック機器点検 年間計画 新規 制約有
0444132 中部 2023/04/13 09:00 2023/04/14 17:00 毎日 岐阜連絡 1L 500kV 岐阜連絡 1L 全線 がいし絶縁抵抗測定 年間計画 新規
0444219 中部 2023/04/13 09:00 2023/04/14 17:00 毎日 岐阜連絡 1L 500kV 岐阜連絡 1L 全線 架線金具補修 年間計画 新規
0444040 中部 2023/04/13 14:00 2023/04/13 16:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 区間停止 東名古屋東部線　１Ｌ　絶縁抵抗測定 年間計画 新規 制約有
0444038 中部 2023/04/13 16:00 2023/06/15 08:00 連続 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 区間停止 東名東部線Ｎｏ２３〜２５建替・張替 年間計画 新規 制約有
0444041 中部 2023/04/13 16:00 2023/04/13 16:10 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 区間停止 東名古屋東部線　１Ｌ　試加圧試験 年間計画 新規 制約有
0444039 中部 2023/04/14 08:00 2023/06/14 14:00 連続 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名東部線Ｎｏ２３〜２５建替・張替 年間計画 新規 制約有
0444138 中部 2023/04/15 09:00 2023/04/15 17:00 単日 鈴鹿幹 1L 275kV 鈴鹿幹 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0444075 中部 2023/04/17 09:00 2023/04/18 17:00 毎日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0447244 中部 2023/04/18 09:00 2023/04/21 17:00 連続 東清水変 275kV 駿河東清水 2L 全線 制御盤・保護盤取替／駿河２Ｌ切替 年間計画 新規
0447248 中部 2023/04/18 09:00 2023/04/21 17:00 連続 駿河変 275kV 駿河東清水 2L 全線 制御盤・保護盤取替／６０Ｈｚ　ＩＮＶ負荷遮断切替 年間計画 新規
0444553 中部 2023/04/19 08:00 2023/04/19 18:00 単日 北松本変 275kV 北松本分岐 2L 全線 ０６４ブロック機器点検 年間計画 新規 制約有
0443798 中部 2023/04/22 07:00 2023/04/22 08:00 単日 東信変 275kV 東信新北信 1L 構内 開閉試験（東信新北信１Ｌ） 年間計画 変更 制約有
0443799 中部 2023/04/22 07:00 2023/04/22 08:00 単日 新北信変 275kV 東信新北信 1L 構内 開閉試験（東信新北信１Ｌ） 年間計画 変更 制約有
0443796 中部 2023/04/22 08:00 2023/04/22 17:00 単日 東信変 275kV 信濃東信 1L 構内 開閉試験（信濃東信１Ｌ） 年間計画 変更 制約有
0443818 中部 2023/04/22 08:00 2023/04/24 17:00 毎日 信濃東信 1L 275kV 信濃東信 1L 全線 ジャンパ補強線取替 年間計画 新規 制約有
0443820 中部 2023/04/22 08:00 2023/04/22 17:00 単日 信濃東信 1L 275kV 信濃東信 1L 全線 落氷防止ネット点検補修工事 年間計画 新規 制約有
0443925 中部 2023/04/22 08:00 2023/04/22 17:00 単日 信濃変 275kV 信濃東信 1L 全線 ０５２ブロック機器点検 年間計画 変更 制約有
0443783 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 西名古屋変 275kV 亀山西名古屋 1L 亀山西名古屋１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0443901 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443901 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443901 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443901 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443902 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443902 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443902 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443902 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443928 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 西名古屋変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０３６　） 年間計画 新規
0443929 中部 2023/04/22 09:00 2023/04/22 17:00 単日 西名古屋変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０３８　） 年間計画 新規
0443948 中部 2023/04/23 08:00 2023/04/23 17:00 単日 新北信変 275kV 東信新北信 2L 全線 ＧＣＢ０８４点検・作動油取替、ＧＩＳ点検 年間計画 新規 制約有
0444249 中部 2023/04/23 08:00 2023/04/23 17:00 単日 東信変 275kV 東信新北信 2L 全線 ＧＣＢ０７８点検・作動油取替、ＧＩＳ点検 年間計画 新規 制約有
0447878 中部 2023/04/23 08:00 2023/04/23 17:00 単日 東信新北信 2L 275kV 東信新北信 2L 全線 架線金具補修 年間計画 新規 制約有
0443801 中部 2023/04/23 17:00 2023/04/23 17:30 単日 新北信変 275kV 東信新北信 2L 構内 開閉試験（東信新北信２Ｌ） 年間計画 新規 制約有
0443800 中部 2023/04/23 18:00 2023/04/23 18:30 単日 東信変 275kV 東信新北信 2L 構内 開閉試験（東信新北信２Ｌ） 年間計画 新規 制約有
0444263 中部 2023/04/24 08:00 2023/05/03 17:00 連続 湖西三河 2L 275kV 湖西三河 2L 全線 湖西三河線　Ｎｏ２２〜Ｎｏ３１間架空地線張替 年間計画 新規 制約有
0444291 中部 2023/04/24 09:00 2023/04/24 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 1L 構内 ＩＡＯ盤　亀山西名古屋線１Ｌ　取込 年間計画 新規
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0444292 中部 2023/04/25 09:00 2023/04/25 17:00 単日 亀山変 275kV 亀山西名古屋 2L 構内 ＩＡＯ盤　亀山西名古屋線２Ｌ　取込 年間計画 新規
0444150 中部 2023/04/29 08:00 2023/05/02 18:00 連続 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 1L 線路 西部１Ｌ　ＬＰ取替、ＩＡＯ取込 年間計画 新規 制約有
0444155 中部 2023/04/29 08:00 2023/05/02 18:00 連続 西部変 275kV 西部西名古屋 1L 線路 西名１Ｌ　ＬＰ取替、ＩＡＯ取込 年間計画 新規 制約有
0444193 中部 2023/04/29 08:00 2023/04/29 17:00 単日 遠江変 275kV 三河遠江 1L 構内 ＧＣＢ０４２遮断器点検Ａ、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 新規
0444247 中部 2023/04/29 08:00 2023/05/06 18:00 連続 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 1L 西部西名古屋線　Ｍ−Ｒｅｃ使用不可 年間計画 新規 制約有
0444247 中部 2023/04/29 08:00 2023/05/06 18:00 連続 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 2L 西部西名古屋線　Ｍ−Ｒｅｃ使用不可 年間計画 新規 制約有
0444248 中部 2023/04/29 08:00 2023/05/06 18:00 連続 西部変 275kV 西部西名古屋 1L 西部西名古屋線　Ｍ−Ｒｅｃ使用不可 年間計画 新規 制約有
0444248 中部 2023/04/29 08:00 2023/05/06 18:00 連続 西部変 275kV 西部西名古屋 2L 西部西名古屋線　Ｍ−Ｒｅｃ使用不可 年間計画 新規 制約有
0444010 中部 2023/04/29 09:00 2023/05/01 17:00 毎日 幸田碧南 1L 275kV 幸田碧南 1L 全線 防錆塗装Ｎｏ３５，３６ 年間計画 新規 制約有
0444053 中部 2023/04/29 09:00 2023/05/01 16:00 毎日 三河遠江 1L 275kV 三河遠江 1L 全線 防錆塗装2層塗、No.9、10計2基 年間計画 新規
0444158 中部 2023/04/29 09:00 2023/05/01 17:00 毎日 幸田碧南 1L 275kV 幸田碧南 1L 全線 不良がいし検出（停電メガー） 年間計画 新規 制約有
0446380 中部 2023/04/29 09:00 2023/04/29 17:00 単日 碧南変 275kV 幸田碧南 1L 線路 幸田碧南１ＬＰＤ絶縁油採油 年間計画 新規 制約有
0443903 中部 2023/04/29 13:00 2023/04/29 14:00 単日 西部変 275kV 西部西名古屋 1L 開閉操作 年間計画 新規 制約有
0443927 中部 2023/04/29 13:00 2023/04/29 14:00 単日 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０３２　０３４　） 年間計画 新規 制約有
0443903 中部 2023/04/29 14:00 2023/04/29 15:00 単日 西部変 275kV 西部西名古屋 2L 開閉操作 年間計画 新規 制約有
0443927 中部 2023/04/29 14:00 2023/04/29 15:00 単日 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 2L 開閉操作（ＣＢ０３２　０３４　） 年間計画 新規 制約有
0444140 中部 2023/05/01 08:00 2023/05/03 17:00 毎日 西濃西部 1L 275kV 西濃西部 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444222 中部 2023/05/01 08:00 2023/05/01 17:00 単日 湖西三河 2L 275kV 湖西三河 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444375 中部 2023/05/01 08:00 2023/05/01 08:10 単日 西濃変 275kV 西濃西部 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443978 中部 2023/05/01 09:00 2023/05/03 18:00 連続 三河変 275kV 湖西三河 2L 構内 ＣＢ０２４普点・ＢＯＸ細点 年間計画 新規 制約有
0443906 中部 2023/05/01 10:00 2023/05/01 11:00 単日 西部変 275kV 西濃西部 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０３２　Ｌ甲乙ＬＳ　） 年間計画 新規
0444004 中部 2023/05/02 08:00 2023/05/04 18:00 連続 幸田変 275kV 幸田碧南 2L 構内 ２７５ｋＶ幸田碧南２Ｌ機器点検（甲０２８ＢＯＸ細） 年間計画 新規 制約有
0444224 中部 2023/05/02 08:00 2023/05/03 17:00 毎日 湖西三河 2L 275kV 湖西三河 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444054 中部 2023/05/02 09:00 2023/05/04 16:00 毎日 三河遠江 2L 275kV 三河遠江 2L 全線 防錆塗装2層塗、No.9、10計2基 年間計画 新規
0444005 中部 2023/05/03 08:00 2023/05/03 18:00 単日 幸田変 275kV 幸田碧南 2L 線路 ２７５ｋＶ幸田碧南２Ｌ機器点検（乙ＬＥ０２８ＢＯＸ細） 年間計画 新規 制約有
0444151 中部 2023/05/03 08:00 2023/05/06 18:00 連続 西名古屋変 275kV 西部西名古屋 2L 線路 西部２Ｌ　ＬＰ取替、ＩＡＯ取込 年間計画 新規 制約有
0444156 中部 2023/05/03 08:00 2023/05/06 18:00 連続 西部変 275kV 西部西名古屋 2L 線路 西名２Ｌ　ＬＰ取替、ＩＡＯ取込 年間計画 新規 制約有
0443930 中部 2023/05/03 09:00 2023/05/03 10:00 単日 西名古屋変 275kV 川越火力 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０４２　Ｌ甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規 制約有
0444011 中部 2023/05/03 09:00 2023/05/05 17:00 毎日 幸田碧南 2L 275kV 幸田碧南 2L 全線 防錆塗装Ｎｏ３５，３６ 年間計画 新規 制約有
0444017 中部 2023/05/03 09:00 2023/05/03 10:00 単日 川越変 275kV 川越火力 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０６２　） 年間計画 新規 制約有
0444146 中部 2023/05/03 09:00 2023/05/06 17:00 毎日 川越火力 2L 275kV 川越火力 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444159 中部 2023/05/03 09:00 2023/05/05 17:00 毎日 幸田碧南 2L 275kV 幸田碧南 2L 全線 不良がいし検出（停電メガー） 年間計画 新規 制約有
0446377 中部 2023/05/03 09:00 2023/05/03 17:00 単日 碧南変 275kV 幸田碧南 2L 線路 幸田碧南２ＬＰＤ絶縁油採油 年間計画 新規 制約有
0443931 中部 2023/05/03 10:00 2023/05/03 11:00 単日 西名古屋変 275kV 川越火力 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０４４　） 年間計画 新規 制約有
0444018 中部 2023/05/03 10:00 2023/05/03 11:00 単日 川越変 275kV 川越火力 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０６４　） 年間計画 新規 制約有
0444221 中部 2023/05/04 08:00 2023/05/04 17:00 単日 湖西三河 1L 275kV 湖西三河 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444264 中部 2023/05/04 08:00 2023/05/13 17:00 連続 湖西三河 1L 275kV 湖西三河 1L 全線 湖西三河線　Ｎｏ２２〜Ｎｏ３１間架空地線張替 年間計画 新規 制約有
0443979 中部 2023/05/04 09:00 2023/05/06 18:00 連続 三河変 275kV 湖西三河 1L 構内 ＣＢ０２２普点・ＢＯＸ細点 年間計画 新規 制約有
0444231 中部 2023/05/04 09:00 2023/05/04 17:00 単日 川越変 275kV 川越火力 2L 川越火力２Ｌ　Ｌ−ＰＴ採油 年間計画 新規 制約有
0444223 中部 2023/05/05 08:00 2023/05/06 17:00 毎日 湖西三河 1L 275kV 湖西三河 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444142 中部 2023/05/06 08:00 2023/05/07 17:00 毎日 西濃西部 2L 275kV 西濃西部 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444376 中部 2023/05/06 08:00 2023/05/06 08:10 単日 西濃変 275kV 西濃西部 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443907 中部 2023/05/06 10:00 2023/05/06 11:00 単日 西部変 275kV 西濃西部 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０３４　Ｌ甲乙ＬＳ） 年間計画 新規
0444545 中部 2023/05/08 08:00 2023/05/12 16:00 毎日 伊勢南勢 1L 275kV 伊勢南勢 1L 全線 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0447065 中部 2023/05/08 09:00 2023/05/09 17:00 連続 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線　吸湿劣化がいし取替 年間計画 新規 制約有
0443913 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443913 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443913 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443913 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 1L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443962 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 金山変 275kV 金山松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0443966 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 金山松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444269 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/11 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 1L 構内 ＩＡＯ盤　中勢亀山線１Ｌ　取込 年間計画 新規
0447066 中部 2023/05/11 09:00 2023/05/12 17:00 連続 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名古屋東部線　吸湿劣化がいし取替 年間計画 新規 制約有
0443826 中部 2023/05/11 09:30 2023/05/11 17:00 単日 金山松ケ枝 1L 275kV 金山松ケ枝 1L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 新規 制約有

0443935 中部 2023/05/12 08:00 2023/05/12 18:00 単日 松ケ枝変
275kV 金山松ケ枝 2L 構内 機器点検／金山2L　CB074点検A、欠相T、作動油交換、GIS点

検A
年間計画 新規

0443914 中部 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443914 中部 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443914 中部 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443914 中部 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 2L 構内 開閉操作 年間計画 変更
0443963 中部 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 金山変 275kV 金山松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0443967 中部 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 金山松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444270 中部 2023/05/12 09:00 2023/05/12 17:00 単日 亀山変 275kV 中勢亀山 2L 構内 ＩＡＯ盤　中勢亀山線２Ｌ　取込 年間計画 新規
0443827 中部 2023/05/12 09:30 2023/05/12 17:00 単日 金山松ケ枝 2L 275kV 金山松ケ枝 2L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 新規 制約有
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0444143 中部 2023/05/13 08:00 2023/05/13 17:00 単日 西濃西部 2L 275kV 西濃西部 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0444546 中部 2023/05/15 08:00 2023/05/19 16:00 毎日 伊勢南勢 2L 275kV 伊勢南勢 2L 全線 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0443816 中部 2023/05/15 09:00 2023/05/16 18:00 毎日 岐北開 500kV 岐北分岐 1L 全線 5022･5026･50A関係機器点検（GCB−A点検、欠相、GIS−A点検 年間計画 変更
0444370 中部 2023/05/16 08:00 2023/05/16 08:10 単日 岐北開 500kV 岐北分岐 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444372 中部 2023/05/16 08:00 2023/05/16 08:10 単日 岐北開 500kV 奥美濃岐北 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443844 中部 2023/05/16 09:00 2023/05/17 17:00 毎日 東部北豊田 1L 275kV 東部北豊田 1L 全線 東部北豊田線　防錆塗装 年間計画 新規
0444371 中部 2023/05/17 08:00 2023/05/17 08:10 単日 岐北開 500kV 岐北分岐 2L 開閉試験 年間計画 新規

0443817 中部 2023/05/17 09:00 2023/05/18 18:00 毎日 岐北開
500kV 岐北分岐 2L 全線 5024･5028･50B･5004関係機器点検（GCB−A点検,欠相,GIS-A点

検
年間計画 変更

0443960 中部 2023/05/17 09:00 2023/05/17 17:00 単日 金山変 275kV 梅森金山 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443822 中部 2023/05/17 09:30 2023/05/17 17:00 単日 梅森金山 1L 275kV 梅森金山 1L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 新規
0443872 中部 2023/05/17 10:00 2023/05/17 10:30 単日 東部変 275kV 東部北豊田 1L 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０４２） 年間計画 新規
0443845 中部 2023/05/18 09:00 2023/05/19 17:00 毎日 東部北豊田 2L 275kV 東部北豊田 2L 全線 東部北豊田線　防錆塗装 年間計画 更新
0443961 中部 2023/05/18 09:00 2023/05/18 17:00 単日 金山変 275kV 梅森金山 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443823 中部 2023/05/18 09:30 2023/05/18 17:00 単日 梅森金山 2L 275kV 梅森金山 2L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 新規
0443873 中部 2023/05/18 10:00 2023/05/18 10:30 単日 東部変 275kV 東部北豊田 2L 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０４４） 年間計画 新規
0443920 中部 2023/05/19 10:00 2023/05/19 12:00 単日 西部変 500kV 西部幹 1L 構内 開閉操作（ＣＢ５０１６　甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0444285 中部 2023/05/20 08:00 2023/05/21 20:00 連続 名城変 275kV 名城松ケ枝 1L 線路 ２７５ｋＶ松ケ枝１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品） 年間計画 新規
0444383 中部 2023/05/21 08:00 2023/05/21 08:10 単日 中濃変 275kV 中濃犬山 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444384 中部 2023/05/21 08:00 2023/05/21 08:10 単日 中濃変 275kV 中濃犬山 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443921 中部 2023/05/23 10:00 2023/05/23 12:00 単日 西部変 500kV 西部幹 2L 構内 開閉操作（ＣＢ５０１８　甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0444286 中部 2023/05/27 08:00 2023/05/28 20:00 連続 名城変 275kV 名城松ケ枝 2L 線路 ２７５ｋＶ松ケ枝２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品） 年間計画 新規
0444237 中部 2023/05/27 09:00 2023/05/28 17:00 連続 湖西変 275kV 田原湖西 1L 全線 ＣＢ０４６点検Ａ　作動油交換 年間計画 変更 制約有
0447067 中部 2023/05/29 09:00 2023/05/30 17:00 連続 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線　吸湿劣化がいし取替 年間計画 新規 制約有
0447064 中部 2023/06/01 09:00 2023/06/02 17:00 連続 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名古屋東部線　吸湿劣化がいし取替 年間計画 新規 制約有
0444059 中部 2023/06/03 08:00 2023/06/04 20:00 連続 名城変 275kV 牛島町名城 1L ２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品） 年間計画 新規
0444059 中部 2023/06/03 08:00 2023/06/04 20:00 連続 名城変 275kV 牛島町名城 1L 線路 ２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品） 年間計画 新規
0443947 中部 2023/06/04 08:00 2023/06/07 18:00 連続 犬山変 275kV 犬山電名 2L 線路 ２７５ｋＶ電名２Ｌ機器点検（ＬＥ、ＣＢ０４４　ＢＯＸ細） 年間計画 変更
0444301 中部 2023/06/04 08:00 2023/06/04 08:10 単日 犬山変 275kV 犬山電名 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444008 中部 2023/06/05 09:00 2023/06/07 17:00 毎日 額田三河 1L 275kV 額田三河 1L 全線 防錆塗装Ｎｏ３，４，５，６ 年間計画 新規 制約有
0444558 中部 2023/06/05 10:00 2023/06/05 10:30 単日 三好変 275kV 三好分岐 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５２） 年間計画 新規 制約有

0444244 中部 2023/06/06 08:00 2023/06/08 18:00 連続 松ケ枝変
275kV 名城松ケ枝 2L 線路 機器点検／名城2L　CB034点検A、作動油交換、E･LLS電装品取

替
年間計画 新規

0444368 中部 2023/06/06 08:00 2023/06/06 08:10 単日 岐阜開 500kV 越美幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443810 中部 2023/06/06 09:00 2023/06/06 17:00 単日 南福光連系所 500kV 越美幹 1L 全線 ５０２２関係機器点検 年間計画 新規
0444559 中部 2023/06/06 10:00 2023/06/06 10:30 単日 三好変 275kV 三好分岐 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５４） 年間計画 新規 制約有
0444369 中部 2023/06/07 08:00 2023/06/07 08:10 単日 岐阜開 500kV 越美幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443811 中部 2023/06/07 09:00 2023/06/07 17:00 単日 南福光連系所 500kV 越美幹 2L 全線 ５０２４関係機器点検 年間計画 新規
0443795 中部 2023/06/10 08:00 2023/06/10 17:00 単日 東信変 275kV 信濃東信 2L 構内 開閉試験（信濃東信２Ｌ） 年間計画 変更 制約有
0443819 中部 2023/06/10 08:00 2023/06/12 17:00 毎日 信濃東信 2L 275kV 信濃東信 2L 全線 ジャンパ補強線取替 年間計画 新規 制約有
0443821 中部 2023/06/10 08:00 2023/06/10 17:00 単日 信濃東信 2L 275kV 信濃東信 2L 全線 落氷防止ネット点検補修工事 年間計画 新規 制約有
0443926 中部 2023/06/10 08:00 2023/06/10 17:00 単日 信濃変 275kV 信濃東信 2L 全線 ０５４ブロック機器点検 年間計画 新規 制約有
0444060 中部 2023/06/10 08:00 2023/06/11 20:00 連続 名城変 275kV 牛島町名城 2L ２７５ｋＶ牛島町２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電、ＧＣＢ普，熱交） 年間計画 新規
0444060 中部 2023/06/10 08:00 2023/06/11 20:00 連続 名城変 275kV 牛島町名城 2L 線路 ２７５ｋＶ牛島町２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電、ＧＣＢ普，熱交） 年間計画 新規
0444009 中部 2023/06/12 09:00 2023/06/14 17:00 毎日 額田三河 2L 275kV 額田三河 2L 全線 防錆塗装Ｎｏ３，４，５，６ 年間計画 新規 制約有
0443882 中部 2023/06/14 10:00 2023/06/14 10:30 単日 東部変 275kV 東名古屋東部 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３４） 年間計画 新規 制約有
0444025 中部 2023/06/14 14:00 2023/06/14 16:00 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名古屋東部線　２Ｌ　絶縁抵抗測定 年間計画 新規 制約有
0443779 中部 2023/06/14 16:00 2023/06/14 16:10 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名東部線２Ｌ　試加圧試験 年間計画 新規 制約有
0443777 中部 2023/06/15 08:00 2023/06/30 14:00 連続 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名東部線Ｎｏ２４　三好分岐線１Ｌ移線 年間計画 新規 制約有
0443846 中部 2023/06/15 08:00 2023/06/19 18:00 連続 海部開 275kV 西尾張海部 1L 西尾張１Ｌ関係機器点検（ＣＢ普、ＧＩＳ点検Ａ、同形　ほか） 年間計画 新規
0444561 中部 2023/06/15 10:00 2023/06/15 10:30 単日 東豊田変 275kV 東豊田分岐 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３６） 年間計画 新規
0446782 中部 2023/06/16 09:00 2023/07/27 17:00 連続 東清水変 275kV 駿河東清水 1L 構内 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験 年間計画 新規
0446782 中部 2023/06/16 09:00 2023/07/27 17:00 連続 東清水変 275kV 駿河東清水 2L 構内 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験 年間計画 新規
0443849 中部 2023/06/17 09:00 2023/06/17 15:00 単日 西尾張変 275kV 西尾張海部 1L 海部１Ｌ関係機器点検（遮断器点検Ａ、欠相、ＧＩＳ点検Ａ） 年間計画 新規
0447246 中部 2023/06/17 09:00 2023/06/19 17:00 連続 東清水変 275kV 駿河東清水 1L 全線 制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（低圧通電試験） 年間計画 新規
0443805 中部 2023/06/19 09:00 2023/06/26 15:00 毎日 越美幹 1L 500kV 越美幹 1L 全線 がいし絶縁抵抗測定 年間計画 新規
0444229 中部 2023/06/19 09:00 2023/06/19 12:00 単日 静岡連絡 1L 500kV 静岡連絡 1L 全線 不良がいし検出 年間計画 新規
0444230 中部 2023/06/20 09:00 2023/06/20 12:00 単日 静岡連絡 2L 500kV 静岡連絡 2L 全線 不良がいし検出 年間計画 新規
0444242 中部 2023/06/20 09:00 2023/06/22 17:00 毎日 越美幹 1L 500kV 越美幹 1L 全線 ジャンパー補修 年間計画 新規
0444562 中部 2023/06/22 10:00 2023/06/22 10:30 単日 東豊田変 275kV 東豊田分岐 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３８） 年間計画 新規
0443847 中部 2023/06/24 08:00 2023/06/28 18:00 連続 海部開 275kV 西尾張海部 2L 線路 西尾張２Ｌ関係機器点検（ＣＢ普、ＧＩＳ点検Ａ、同形　ほか） 年間計画 新規
0443850 中部 2023/06/24 09:00 2023/06/24 15:00 単日 西尾張変 275kV 西尾張海部 2L 海部２Ｌ関係機器点検（遮断器点検Ａ、欠相、ＧＩＳ点検Ａ） 年間計画 新規
0443879 中部 2023/06/30 10:00 2023/06/30 10:30 単日 東部変 500kV 新三河幹 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０６２） 年間計画 新規 制約有
0443880 中部 2023/06/30 10:00 2023/06/30 10:30 単日 東部変 500kV 新三河幹 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０６４） 年間計画 新規 制約有
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0443881 中部 2023/06/30 10:00 2023/06/30 10:30 単日 東部変 275kV 東名古屋東部 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３２） 年間計画 新規 制約有
0444026 中部 2023/06/30 14:00 2023/06/30 16:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線　１Ｌ　絶縁抵抗測定 年間計画 新規 制約有
0443778 中部 2023/06/30 16:00 2023/06/30 16:10 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名東部線１Ｌ　試加圧試験 年間計画 新規 制約有
0443883 中部 2023/07/03 10:00 2023/07/03 10:30 単日 東部変 275kV 東部額田 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０２６） 年間計画 新規
0443884 中部 2023/07/03 10:30 2023/07/03 11:00 単日 東部変 275kV 東部額田 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０２８） 年間計画 新規
0443806 中部 2023/07/04 09:00 2023/07/06 15:00 毎日 越美幹 2L 500kV 越美幹 2L 全線 がいし絶縁抵抗測定 年間計画 新規
0444243 中部 2023/07/04 09:00 2023/07/06 17:00 毎日 越美幹 2L 500kV 越美幹 2L 全線 ジャンパー補修 年間計画 新規
0444055 中部 2023/09/04 09:00 2023/09/04 17:00 単日 電名瀬戸 1L 275kV 電名瀬戸 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444057 中部 2023/09/05 09:00 2023/09/05 17:00 単日 電名瀬戸 2L 275kV 電名瀬戸 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444056 中部 2023/09/06 09:00 2023/09/06 17:00 単日 電名瀬戸 1L 275kV 電名瀬戸 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444058 中部 2023/09/07 09:00 2023/09/07 17:00 単日 電名瀬戸 2L 275kV 電名瀬戸 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0443842 中部 2023/09/12 09:00 2023/09/13 17:00 毎日 愛知瀬戸 1L 275kV 愛知瀬戸 1L 全線 愛知瀬戸線　防錆塗装 年間計画 変更
0443989 中部 2023/09/12 09:00 2023/09/12 17:00 単日 愛知変 275kV 愛知瀬戸 1L 構内 愛知瀬戸線１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0443859 中部 2023/09/12 10:00 2023/09/12 10:30 単日 愛知変 275kV 愛知瀬戸 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５２） 年間計画 新規
0443780 中部 2023/09/16 09:00 2023/09/20 17:00 連続 川越変 275kV 川越火力 1L ＧＣＢ０６２不具合対策 年間計画 新規 制約有
0444149 中部 2023/09/16 09:00 2023/09/19 17:00 毎日 川越火力 1L 275kV 川越火力 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0443843 中部 2023/09/19 09:00 2023/09/20 17:00 毎日 愛知瀬戸 2L 275kV 愛知瀬戸 2L 全線 愛知瀬戸線　防錆塗装 年間計画 変更
0443860 中部 2023/09/19 10:00 2023/09/19 10:30 単日 愛知変 275kV 愛知瀬戸 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５４） 年間計画 新規
0444547 中部 2023/09/24 09:30 2023/09/24 11:30 単日 南勢変 275kV 伊勢南勢 1L 構内 母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ａ母線） 年間計画 新規
0444548 中部 2023/09/24 13:00 2023/09/24 15:00 単日 南勢変 275kV 伊勢南勢 2L 構内 母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ｃ母線） 年間計画 新規
0443982 中部 2023/10/02 08:00 2023/10/06 18:00 連続 東栄変 500kV 駿遠幹 1L 全線 ＣＢ５０８２普点・ＢＯＸ細点、Ｌ・Ｅ５０８２ＢＯＸ細点 年間計画 変更
0443834 中部 2023/10/02 09:00 2023/10/16 17:00 連続 駿遠幹 1L 500kV 駿遠幹 1L 全線 駿遠幹線Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0443776 中部 2023/10/04 08:00 2024/02/28 13:00 連続 田原湖西 2L 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線�・１１〜�・１９間、�・３６〜�・４２間電線張替 年間計画 変更 制約有
0443951 中部 2023/10/04 08:00 2024/02/28 13:00 連続 田原湖西 2L 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線Ｎｏ５１〜Ｎｏ５６間２Ｌ電線張替 年間計画 変更 制約有
0443828 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/08 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 新規
0443832 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/08 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 新規
0443905 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/07 08:10 単日 西部変 275kV 西部西尾張 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０２８　） 年間計画 変更 制約有
0443945 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/08 18:00 連続 伊勢開 275kV ＢＵＳ　ＴＩＥ 構内 ２７５ｋＶ甲ブスＰＤ設置 年間計画 新規
0444106 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/08 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期） 年間計画 新規
0444145 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/09 17:00 毎日 西部西尾張 2L 275kV 西部西尾張 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444215 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/07 18:00 単日 鈴鹿開 275kV 伊勢幹 2L 伊勢幹２Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0444388 中部 2023/10/07 08:00 2023/10/07 08:10 単日 駿遠変 275kV 駿遠駿河 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443934 中部 2023/10/07 10:00 2023/10/07 12:00 単日 西名古屋変 275kV 西名古屋西尾張 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０４６　） 年間計画 新規 制約有
0443814 中部 2023/10/10 08:00 2023/10/12 18:00 連続 知多第二火発 275kV 知多第二東海 1L 知多第二東海線１Ｌ用遮断器点検 年間計画 変更
0443980 中部 2023/10/11 09:00 2023/10/13 18:00 連続 三河変 275kV 三河 1L 全線 ＣＢ０３６普点・ＢＯＸ細点，ＧＣＳ点検Ａ 年間計画 変更
0443904 中部 2023/10/14 08:00 2023/10/14 08:10 単日 西部変 275kV 西部西尾張 1L 構内 開閉操作（ＣＢ０２６　） 年間計画 変更 制約有
0444033 中部 2023/10/14 08:00 2023/10/15 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 新規
0444034 中部 2023/10/14 08:00 2023/10/15 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 新規
0444107 中部 2023/10/14 08:00 2023/10/15 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期） 年間計画 新規
0444144 中部 2023/10/14 08:00 2023/10/15 17:00 毎日 西部西尾張 1L 275kV 西部西尾張 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444216 中部 2023/10/14 08:00 2023/10/14 18:00 単日 鈴鹿開 275kV 伊勢幹 1L 伊勢幹１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0444238 中部 2023/10/16 09:00 2023/10/17 17:00 連続 湖西変 275kV 田原湖西 2L 全線 ＣＢ０４８点検Ａ　作動油交換 年間計画 変更 制約有
0443815 中部 2023/10/17 08:00 2023/10/19 18:00 連続 知多第二火発 275kV 知多第二東海 2L 知多第二東海線２Ｌ用遮断器点検 年間計画 新規
0444077 中部 2023/10/17 08:30 2023/10/19 17:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢中勢 2L 全線 伊勢中勢２ＬＣＢＢｏｘ細密点検 年間計画 新規
0444544 中部 2023/10/19 08:00 2023/10/19 17:00 単日 浜岡新佐倉 1L 275kV 浜岡新佐倉 1L 全線 終端箱ガス分析 年間計画 新規
0443835 中部 2023/10/20 09:00 2023/11/03 17:00 連続 駿遠幹 2L 500kV 駿遠幹 2L 全線 駿遠幹線Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0443829 中部 2023/10/21 08:00 2023/10/22 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 新規
0443833 中部 2023/10/21 08:00 2023/10/22 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 新規
0444108 中部 2023/10/21 08:00 2023/10/22 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期） 年間計画 新規
0444192 中部 2023/10/21 08:00 2023/10/21 17:00 単日 西部西尾張 1L 275kV 西部西尾張 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444389 中部 2023/10/21 08:00 2023/10/21 08:10 単日 駿遠変 275kV 駿遠駿河 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444135 中部 2023/10/22 09:00 2023/10/22 17:00 単日 西名古屋西尾張 1L 275kV 西名古屋西尾張 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新 制約有
0444162 中部 2023/10/24 08:00 2023/10/29 17:00 連続 佐久間西幹里 2L 275kV 佐久間西幹里 2L 電線路細密点検ほか 年間計画 新規
0444076 中部 2023/10/24 08:30 2023/10/26 17:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢中勢 1L 全線 伊勢中勢１ＬＣＢＢｏｘ細密点検 年間計画 新規
0444035 中部 2023/10/28 08:00 2023/10/29 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 新規
0444036 中部 2023/10/28 08:00 2023/10/29 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 新規
0444109 中部 2023/10/28 08:00 2023/10/29 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期） 年間計画 新規
0443784 中部 2023/10/28 09:00 2023/10/29 17:00 連続 西名古屋変 275kV 西名古屋西尾張 1L 西名西尾張１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規 制約有
0444014 中部 2023/10/28 09:00 2023/10/28 17:00 単日 東海変 275kV 東海下広井 1L 構内 機器点検／東海下広井１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0444293 中部 2023/10/28 09:00 2023/10/29 17:00 毎日 西名古屋西尾張 1L 275kV 西名古屋西尾張 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新 制約有
0444405 中部 2023/10/28 09:00 2023/10/28 17:00 単日 下広井変 275kV 東海下広井 1L 構内 ２７５ＫＶ東海下広井１Ｌ　ＧＣＢ油圧機構部修理 年間計画 新規
0443999 中部 2023/10/29 08:00 2023/10/29 20:00 単日 下広井変 275kV 東海下広井 2L 構内 ２７５ｋＶ東海２Ｌ関係機器普細点（ＧＣＢＢＯＸ細・ＧＩＳ） 年間計画 新規
0443932 中部 2023/11/01 08:00 2023/11/05 18:00 連続 南武平町変 275kV 下広井南武平町 1L 機器点検／下広井1L同形対策　CB072、082、092CB点検Aほか 年間計画 新規
0443932 中部 2023/11/01 08:00 2023/11/05 18:00 連続 南武平町変 275kV 南武平町松ケ枝 1L 構内 機器点検／下広井1L同形対策　CB072、082、092CB点検Aほか 年間計画 新規
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0444302 中部 2023/11/01 08:00 2023/11/01 08:10 単日 犬山変 275kV 中濃犬山 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444303 中部 2023/11/01 08:00 2023/11/01 08:10 単日 犬山変 275kV 中濃犬山 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0446477 中部 2023/11/01 08:00 2025/03/31 17:00 連続 西部幹 1L 500kV 西部幹 1L 区間停止 地線張替に伴う区間停止 年間計画 新規
0446477 中部 2023/11/01 08:00 2025/03/31 17:00 連続 西部幹 2L 500kV 西部幹 2L 区間停止 地線張替に伴う区間停止 年間計画 新規
0443964 中部 2023/11/01 09:00 2023/11/01 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 南武平町松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443968 中部 2023/11/01 09:00 2023/11/01 17:00 単日 南武平町変 275kV 下広井南武平町 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443970 中部 2023/11/01 09:00 2023/11/01 17:00 単日 南武平町変 275kV 南武平町松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443824 中部 2023/11/01 09:30 2023/11/01 17:00 単日 南武平町松ケ枝 1L 275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 新規
0444160 中部 2023/11/02 08:00 2023/11/07 17:00 連続 佐久間西幹里 1L 275kV 佐久間西幹里 1L 電線路細密点検ほか 年間計画 新規
0444274 中部 2023/11/03 08:00 2023/11/05 18:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢幹 1L 線路 ２７５ｋＶ伊勢幹１・２ＬＰＤ取替、旧甲ブスＰＤ撤去 年間計画 新規
0444274 中部 2023/11/03 08:00 2023/11/05 18:00 連続 伊勢開 275kV 伊勢幹 2L 線路 ２７５ｋＶ伊勢幹１・２ＬＰＤ取替、旧甲ブスＰＤ撤去 年間計画 新規
0443936 中部 2023/11/03 09:00 2023/11/03 17:00 単日 西名古屋変 275kV 西名古屋西尾張 2L 構内 開閉操作（ＣＢ０４８　） 年間計画 新規 制約有
0444136 中部 2023/11/03 09:00 2023/11/05 17:00 毎日 西名古屋西尾張 2L 275kV 西名古屋西尾張 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新 制約有
0443985 中部 2023/11/04 08:00 2023/11/04 17:00 単日 豊根開 500kV 静岡幹 1L 全線 ＧＣＢ５０６６点検Ａ、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 変更
0444089 中部 2023/11/04 08:00 2023/11/05 17:00 毎日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444183 中部 2023/11/04 08:00 2023/11/05 17:00 毎日 駿遠駿河 2L 275kV 駿遠駿河 2L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 新規
0443785 中部 2023/11/04 09:00 2023/11/05 17:00 連続 西名古屋変 275kV 西名古屋西尾張 2L 西名西尾張２Ｌ関係機器点検 年間計画 新規 制約有
0443986 中部 2023/11/05 08:00 2023/11/05 17:00 単日 豊根開 500kV 静岡幹 2L 全線 ＧＣＢ５０６８点検Ａ、ＧＩＳ点検Ａ 年間計画 変更
0443830 中部 2023/11/06 08:00 2023/11/09 17:00 毎日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 遠江駿遠線Ｎｏ６８他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 新規
0444110 中部 2023/11/06 08:00 2023/11/07 17:00 毎日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444386 中部 2023/11/06 08:00 2023/11/06 08:10 単日 駿遠変 275kV 遠江駿遠 1L 開閉試験 年間計画 新規
0447328 中部 2023/11/06 09:00 2023/11/06 11:00 単日 小坂川発 275kV 小坂川分岐線 構内 開閉操作 年間計画 変更
0447492 中部 2023/11/06 09:00 2023/11/10 17:00 連続 小坂川発 275kV 小坂川分岐線 構内 １Ｂ変圧器塗装 年間計画 新規
0447596 中部 2023/11/06 09:00 2023/11/06 11:00 単日 小坂川発 275kV 小坂川分岐線 構内 開閉操作 年間計画 新規
0443919 中部 2023/11/06 10:00 2023/11/06 10:30 単日 西部変 500kV 三重連絡 1L 構内 開閉操作（ＣＢ５０１２、５０１４　甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0443919 中部 2023/11/06 10:30 2023/11/06 11:00 単日 西部変 500kV 三重連絡 2L 構内 開閉操作（ＣＢ５０１２、５０１４　甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0443943 中部 2023/11/07 08:00 2023/11/07 18:00 単日 北部変 500kV 岐阜連絡 2L 全線 ５０２８関係機器点検（ＧＣＢ５０２８Ａ点、ＧＣＳＡ点、欠相 年間計画 新規
0444227 中部 2023/11/07 08:00 2023/11/09 16:00 毎日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444232 中部 2023/11/07 10:00 2023/11/07 14:00 単日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 ダンパー補修 年間計画 新規
0444072 中部 2023/11/09 09:10 2023/11/10 17:00 毎日 北豊田梅森 1L 275kV 北豊田梅森 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新 制約有
0444087 中部 2023/11/11 08:00 2023/11/11 17:00 単日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0444182 中部 2023/11/11 08:00 2023/11/12 17:00 毎日 駿遠駿河 1L 275kV 駿遠駿河 1L 全線 駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期） 年間計画 新規
0444275 中部 2023/11/11 08:00 2023/11/11 18:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢幹 1L 構内 ２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｂ・Ｗ相）撤去 年間計画 新規
0444275 中部 2023/11/11 08:00 2023/11/11 18:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢幹 2L 構内 ２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｂ・Ｗ相）撤去 年間計画 新規
0444308 中部 2023/11/11 08:00 2023/11/11 08:10 単日 北豊田変 275kV 東浦北豊田 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444309 中部 2023/11/11 08:00 2023/11/11 08:10 単日 北豊田変 275kV 東浦北豊田 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444062 中部 2023/11/11 09:00 2023/11/11 17:00 単日 瀬戸北豊田 1L 275kV 瀬戸北豊田 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444070 中部 2023/11/11 09:00 2023/11/12 17:00 毎日 北豊田梅森 1L 275kV 北豊田梅森 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新 制約有
0444177 中部 2023/11/11 09:00 2023/11/11 17:00 単日 東名古屋変 275kV 東名古屋分岐 1L 線路 機器点検／２７５ｋＶ東名分岐１Ｌ関係機器点検 年間計画 新規 制約有
0444254 中部 2023/11/11 09:00 2023/11/11 17:00 単日 北豊田変 275kV 東浦北豊田 1L 線路 ２７５ｋＶ東浦北豊田１Ｌ鳥害防止対策修理 年間計画 新規 制約有
0447880 中部 2023/11/11 09:00 2023/11/11 17:00 単日 北豊田変 275kV 東浦北豊田 1L 線路 ２７５ｋＶ東浦１Ｌ関係機器点検（ＣＢ・ＧＩＳ　Ａ点検） 年間計画 新規 制約有
0444276 中部 2023/11/12 08:00 2023/11/12 18:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢中勢 1L 構内 ２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｒ相）撤去 年間計画 新規
0444276 中部 2023/11/12 08:00 2023/11/12 18:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢中勢 2L 構内 ２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｒ相）撤去 年間計画 新規
0447114 中部 2023/11/12 08:00 2023/11/17 17:00 毎日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 北部西濃線　鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0447115 中部 2023/11/12 08:00 2023/11/17 17:00 毎日 北部西濃 1L 275kV 北部西濃 1L 全線 北部西濃線　鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444063 中部 2023/11/12 09:00 2023/11/12 17:00 単日 瀬戸北豊田 2L 275kV 瀬戸北豊田 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444178 中部 2023/11/12 09:00 2023/11/12 17:00 単日 東名古屋変 275kV 東名古屋分岐 2L 線路 機器点検／２７５ｋＶ東名分岐２Ｌ関係機器点検 年間計画 新規 制約有
0443831 中部 2023/11/13 08:00 2023/11/16 17:00 毎日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 遠江駿遠線Ｎｏ６８他鉄塔防錆塗装（第３期） 年間計画 新規
0444111 中部 2023/11/13 08:00 2023/11/14 17:00 毎日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444387 中部 2023/11/13 08:00 2023/11/13 08:10 単日 駿遠変 275kV 遠江駿遠 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444161 中部 2023/11/14 08:00 2023/11/21 17:00 連続 佐久間西幹里 1L 275kV 佐久間西幹里 1L 電線路細密点検ほか 年間計画 新規
0444228 中部 2023/11/14 08:00 2023/11/16 16:00 毎日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444233 中部 2023/11/14 10:00 2023/11/14 14:00 単日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 ダンパー補修 年間計画 新規
0444073 中部 2023/11/16 09:00 2023/11/17 17:00 毎日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新 制約有
0444064 中部 2023/11/18 09:00 2023/11/18 17:00 単日 瀬戸北豊田 1L 275kV 瀬戸北豊田 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444071 中部 2023/11/18 09:00 2023/11/19 17:00 毎日 北豊田梅森 2L 275kV 北豊田梅森 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新 制約有
0444093 中部 2023/11/19 08:00 2023/11/19 17:00 単日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444065 中部 2023/11/19 09:00 2023/11/19 17:00 単日 瀬戸北豊田 2L 275kV 瀬戸北豊田 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有

0443933 中部 2023/11/22 08:00 2023/11/26 18:00 連続 南武平町変
275kV 下広井南武平町 2L 構内 機器点検／下広井2L他074、084、094CB点検他、松ケ枝2L油圧

修理
年間計画 変更

0443933 中部 2023/11/22 08:00 2023/11/26 18:00 連続 南武平町変
275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内 機器点検／下広井2L他074、084、094CB点検他、松ケ枝2L油圧

修理
年間計画 変更

0443965 中部 2023/11/22 09:00 2023/11/22 17:00 単日 松ケ枝変 275kV 南武平町松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443969 中部 2023/11/22 09:00 2023/11/22 17:00 単日 南武平町変 275kV 下広井南武平町 2L 開閉試験 年間計画 新規
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0443971 中部 2023/11/22 09:00 2023/11/22 17:00 単日 南武平町変 275kV 南武平町松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443825 中部 2023/11/22 09:30 2023/11/22 17:00 単日 南武平町松ケ枝 2L 275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線 特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取） 年間計画 新規
0444163 中部 2023/11/24 08:00 2023/11/30 17:00 連続 佐久間西幹里 2L 275kV 佐久間西幹里 2L 電線路細密点検ほか 年間計画 新規
0447359 中部 2023/11/24 09:00 2023/11/26 17:00 連続 三河変 275kV 三河 1L 構内 三河線２７５ｋＶＢＯＸ取替に伴う構内停止 年間計画 新規
0447359 中部 2023/11/24 09:00 2023/11/26 17:00 連続 三河変 275kV 三河 2L 構内 三河線２７５ｋＶＢＯＸ取替に伴う構内停止 年間計画 新規
0444094 中部 2023/11/25 08:00 2023/11/26 17:00 毎日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0443981 中部 2023/11/27 08:00 2023/11/28 18:00 連続 新三河変 275kV 幸田新三河 1L 全線 ＣＢ０１２点検Ａ　作動油交換 年間計画 新規
0444002 中部 2023/11/27 09:00 2023/11/27 17:00 単日 幸田変 275kV 幸田新三河 1L 線路 ２７５ｋＶ幸田新三河１Ｌ機器点検（ＣＢ、ＧＩＳ点検） 年間計画 新規
0444236 中部 2023/11/29 08:00 2023/11/30 18:00 連続 新三河変 275kV 幸田新三河 2L 全線 ＣＢ０１４点検Ａ　作動油交換 年間計画 新規
0444003 中部 2023/11/29 09:00 2023/11/29 17:00 単日 幸田変 275kV 幸田新三河 2L 線路 ２７５ｋＶ幸田新三河２Ｌ機器点検（ＣＢ、ＧＩＳ点検） 年間計画 新規
0444095 中部 2023/12/02 08:00 2023/12/03 17:00 毎日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444066 中部 2023/12/02 09:00 2023/12/02 17:00 単日 瀬戸北豊田 1L 275kV 瀬戸北豊田 1L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0444067 中部 2023/12/03 09:00 2023/12/03 17:00 単日 瀬戸北豊田 2L 275kV 瀬戸北豊田 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 新規 制約有
0443861 中部 2023/12/04 10:00 2023/12/04 10:30 単日 愛知変 275kV 愛知分岐 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３６） 年間計画 新規
0443889 中部 2023/12/04 10:00 2023/12/04 10:30 単日 東部変 275kV 佐久間西幹里 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０４６） 年間計画 新規
0443941 中部 2023/12/06 09:00 2023/12/06 17:00 単日 北部変 275kV 北部西濃 1L 全線 ０３２関係機器点検（ＧＣＢ０３２Ａ点、欠相、ＧＣＳＡ点、 年間計画 新規
0443942 中部 2023/12/07 09:00 2023/12/07 17:00 単日 北部変 275kV 北部西濃 2L 全線 ０３４関係機器点検（ＧＣＢ０３４Ａ点、欠相、ＧＣＳＡ点 年間計画 新規
0443988 中部 2023/12/10 09:00 2023/12/10 17:00 単日 愛知変 275kV 愛知瀬戸 2L 構内 愛知瀬戸線２Ｌ関係機器点検 年間計画 新規
0444267 中部 2023/12/10 09:00 2023/12/10 17:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢南勢 1L 線路 伊勢南勢１Ｌ切替 年間計画 新規
0444550 中部 2023/12/10 09:00 2023/12/10 17:00 単日 南勢変 275kV 伊勢南勢 1L 線路 伊勢南勢１Ｌ切替 年間計画 新規
0443862 中部 2023/12/11 10:00 2023/12/11 10:30 単日 愛知変 275kV 愛知分岐 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３８） 年間計画 新規
0443890 中部 2023/12/11 10:00 2023/12/11 10:30 単日 東部変 275kV 佐久間西幹里 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０４８） 年間計画 新規
0444180 中部 2023/12/16 08:00 2023/12/16 17:00 単日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 北部西濃線　鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444268 中部 2023/12/16 09:00 2023/12/16 17:00 単日 伊勢開 275kV 伊勢南勢 2L 線路 伊勢南勢２Ｌ切替 年間計画 変更
0444551 中部 2023/12/16 09:00 2023/12/16 17:00 単日 南勢変 275kV 伊勢南勢 2L 線路 伊勢南勢２Ｌ切替 年間計画 変更
0443937 中部 2023/12/17 08:00 2023/12/17 18:00 単日 松ケ枝変 275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内 機器点検／武平町2L　CB054点検A、欠相T、作動油交換ほか 年間計画 新規
0444097 中部 2023/12/17 08:00 2023/12/17 17:00 単日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444181 中部 2023/12/23 08:00 2023/12/24 17:00 毎日 北部西濃 2L 275kV 北部西濃 2L 全線 北部西濃線　鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444536 中部 2024/01/10 09:00 2024/01/19 00:00 連続 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 がいし取替Ｎｏ３３、Ｎｏ３６ 年間計画 新規
0444538 中部 2024/01/10 09:00 2024/01/19 00:00 連続 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444540 中部 2024/01/10 09:00 2024/01/11 17:00 毎日 浜岡駿遠 1L 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠Ｎｏ３７他がいしスケッチ 年間計画 新規
0444542 中部 2024/01/11 09:00 2024/01/11 17:00 単日 浜岡原発 275kV 浜岡駿遠 1L 全線 浜岡駿遠１Ｌ避雷器点検 年間計画 新規
0444537 中部 2024/01/22 09:00 2024/01/31 00:00 連続 浜岡駿遠 2L 275kV 浜岡駿遠 2L 全線 がいし取替Ｎｏ３３、Ｎｏ３６ 年間計画 新規
0444539 中部 2024/01/22 09:00 2024/01/31 00:00 連続 浜岡駿遠 2L 275kV 浜岡駿遠 2L 全線 浜岡駿遠Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0444541 中部 2024/01/22 09:00 2024/01/23 17:00 毎日 浜岡駿遠 2L 275kV 浜岡駿遠 2L 全線 浜岡駿遠Ｎｏ３７他がいしスケッチ 年間計画 新規
0444543 中部 2024/01/23 09:00 2024/01/23 17:00 単日 浜岡原発 275kV 浜岡駿遠 2L 全線 浜岡駿遠２Ｌ避雷器点検 年間計画 新規
0444365 中部 2024/02/13 07:00 2024/02/13 07:10 単日 岐阜開 500kV 愛岐幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444364 中部 2024/02/13 08:00 2024/02/13 08:10 単日 岐阜開 500kV 愛岐幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444113 中部 2024/02/24 08:00 2024/02/25 17:00 毎日 遠江駿遠 2L 275kV 遠江駿遠 2L 全線 遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444099 中部 2024/02/28 10:00 2024/02/28 10:30 単日 田原変 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線　２Ｌ絶縁抵抗測定に伴うＬ−ＰＴ一次アース外 年間計画 変更 制約有
0444100 中部 2024/02/28 10:30 2024/02/28 12:30 単日 田原湖西 2L 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線　２Ｌ絶縁抵抗測定 年間計画 変更 制約有
0444101 中部 2024/02/28 10:30 2024/02/28 12:30 単日 田原変 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線２Ｌ　Ｌ−ＰＴ外中に伴う運用停止 年間計画 変更 制約有
0444102 中部 2024/02/28 12:30 2024/02/28 13:00 単日 田原変 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線　２Ｌ絶縁抵抗測定に伴うＬ−ＰＴ一次アース付 年間計画 変更 制約有
0443775 中部 2024/02/28 13:00 2024/02/28 13:10 単日 田原湖西 2L 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線�・１１〜�・１９間、�・３６〜�・４２間　試加圧 年間計画 変更 制約有
0443952 中部 2024/02/28 13:00 2024/02/28 13:10 単日 田原湖西 2L 275kV 田原湖西 2L 全線 田原湖西線Ｎｏ５１〜Ｎｏ５６間２Ｌ試加圧 年間計画 変更 制約有
0444220 中部 2024/03/01 08:00 2024/05/01 17:00 連続 愛岐幹 1L 500kV 愛岐幹 1L 全線 恵那分岐線新設に伴う架線作業 年間計画 変更
0444300 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 犬山変 275kV 犬山電名 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444310 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北豊田変 275kV 瀬戸北豊田 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444311 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北豊田変 275kV 瀬戸北豊田 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444312 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444313 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北豊田変 275kV 東部北豊田 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444314 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444315 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北豊田変 275kV 北豊田梅森 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444320 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 瀬戸変 275kV 電名瀬戸 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444321 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 瀬戸変 275kV 電名瀬戸 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444322 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 瀬戸変 275kV 瀬戸北豊田 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444323 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 瀬戸変 275kV 瀬戸北豊田 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444324 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 瀬戸変 275kV 愛知瀬戸 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444325 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 瀬戸変 275kV 愛知瀬戸 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444331 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 梅森開 275kV 北豊田梅森 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444332 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 梅森開 275kV 北豊田梅森 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444333 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 梅森開 275kV 梅森金山 1L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444334 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 梅森開 275kV 梅森金山 2L 構内 開閉試験 年間計画 新規
0444337 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 中名古屋開 275kV 犬山電名 2L 開閉試験 年間計画 新規
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0444338 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444339 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 中名古屋開 275kV 電名瀬戸 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444342 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北部変 275kV 北部中濃 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444343 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北部変 275kV 北部中濃 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444356 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北部変 500kV 西部幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444357 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 北部変 500kV 西部幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444380 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 中濃変 275kV 北部中濃 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444381 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 中濃変 275kV 北部中濃 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444406 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 松ケ枝変 275kV 名城松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444407 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 松ケ枝変 275kV 名城松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444415 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV 知多火力 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444416 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV 知多火力 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444417 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444418 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV 知多火力東浦 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444420 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV Ａ ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 新規
0444421 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 知多火力変 275kV Ｂ ＢＵＳ　ＴＩＥ 開閉試験 年間計画 新規
0444427 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 下広井変 275kV 東海下広井 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444428 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 下広井変 275kV 東海下広井 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444429 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 下広井変 275kV 下広井南武平町 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444430 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 下広井変 275kV 下広井南武平町 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444432 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 名城変 275kV 牛島町名城 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444433 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 名城変 275kV 牛島町名城 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444434 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 名城変 275kV 名城松ケ枝 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444435 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 名城変 275kV 名城松ケ枝 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444442 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 牛島町変 275kV 海部牛島町 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444443 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 牛島町変 275kV 海部牛島町 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444444 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 牛島町変 275kV 牛島町名城 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444445 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 牛島町変 275kV 牛島町名城 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444446 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 牛島町変 275kV Ｂ 連絡母線 開閉試験 年間計画 新規
0444447 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 275kV 静岡西分岐 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444448 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 275kV 静岡西分岐 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444449 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 275kV 静岡東分岐 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444450 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 275kV 静岡東分岐 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444459 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 500kV 静岡幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444460 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 500kV 静岡幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444461 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 500kV 静岡連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444462 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 静岡変 500kV 静岡連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444463 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444464 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東名古屋変 275kV 知多火力 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444471 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東海変 275kV 東海下広井 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444479 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東浦開 275kV 知多火力東浦 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444480 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東浦開 275kV 知多火力東浦 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444483 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 飛騨変換所 500kV ＡＢ ＢＵＳ　ＳＥＣＴ 開閉試験 年間計画 新規
0444484 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 湖西三河 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444485 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 湖西三河 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444486 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 三河遠江 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444487 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 三河遠江 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444488 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 額田三河 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444489 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 額田三河 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444490 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 三河 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444491 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 三河変 275kV 三河 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444493 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 新三河変 275kV 幸田新三河 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444494 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 新三河変 275kV 幸田新三河 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444495 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 新三河変 275kV 三河 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444496 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 新三河変 275kV 三河 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444501 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 新三河変 500kV 新三河幹 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444502 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 新三河変 500kV 新三河幹 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444504 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東栄変 500kV 豊根連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444505 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東栄変 500kV 豊根連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444506 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東栄変 500kV 東栄幹 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444507 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東栄変 500kV 東栄幹 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444508 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東栄変 500kV 駿遠幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444509 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 東栄変 500kV 駿遠幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444510 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 湖西変 275kV 湖西三河 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
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0444511 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 湖西変 275kV 湖西三河 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444512 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 湖西変 275kV 田原湖西 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444513 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 湖西変 275kV 田原湖西 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444515 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 田原変 275kV 田原湖西 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444516 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 田原変 275kV 田原湖西 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444524 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 豊根開 500kV 豊根幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444525 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 豊根開 500kV 豊根幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444526 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 豊根開 500kV 豊根連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444527 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 豊根開 500kV 豊根連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444528 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 豊根開 500kV 静岡幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444529 中部 2024/03/01 08:00 2024/03/01 08:10 単日 豊根開 500kV 静岡幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0443851 中部 2024/03/01 10:00 2024/03/01 10:30 単日 三重開 500kV 三岐幹 1L 構内 開閉操作（ＣＢ５０２６　５０２８　Ｌ甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0443851 中部 2024/03/01 10:30 2024/03/01 11:00 単日 三重開 500kV 三岐幹 2L 構内 開閉操作（ＣＢ５０２６　５０２８　Ｌ甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0443852 中部 2024/03/01 11:00 2024/03/01 11:30 単日 三重開 500kV 三重連絡 1L 構内 開閉操作（ＣＢ５０３２　５０３４　Ｌ甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0443852 中部 2024/03/01 11:30 2024/03/01 12:00 単日 三重開 500kV 三重連絡 2L 構内 開閉操作（ＣＢ５０３２　５０３４　Ｌ甲乙ＬＳ含む） 年間計画 新規
0444020 中部 2024/03/02 08:00 2024/03/02 16:00 単日 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 全線 東名古屋東部線Ｎｏ２４　１Ｌ　Ｊ−ｏｆｆ 年間計画 更新 制約有
0444112 中部 2024/03/02 08:00 2024/03/03 17:00 毎日 遠江駿遠 1L 275kV 遠江駿遠 1L 全線 遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装 年間計画 更新
0444023 中部 2024/03/02 16:00 2024/06/01 08:00 連続 東名古屋東部 1L 275kV 東名古屋東部 1L 区間停止 東名東部線Ｎｏ７〜９、１２〜１５、１８〜２０建替・張替 年間計画 更新 制約有
0444021 中部 2024/03/03 08:00 2024/03/03 16:00 単日 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 全線 東名古屋東部線Ｎｏ２４　２Ｌ　Ｊ−ｏｆｆ 年間計画 更新 制約有
0444024 中部 2024/03/03 16:00 2024/06/02 08:00 連続 東名古屋東部 2L 275kV 東名古屋東部 2L 区間停止 東名東部線Ｎｏ７〜９、１２〜１５、１８〜２０建替・張替 年間計画 更新 制約有
0444354 中部 2024/03/04 08:00 2024/03/04 08:10 単日 北部変 500kV 東部幹 1L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0444355 中部 2024/03/04 08:00 2024/03/04 08:10 単日 北部変 500kV 東部幹 2L 開閉試験 年間計画 新規 制約有
0443855 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 愛知変 500kV 愛岐幹 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０４２） 年間計画 新規
0443856 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 愛知変 500kV 愛岐幹 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０４４） 年間計画 新規
0443857 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 愛知変 500kV 豊根幹 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０４６） 年間計画 新規
0443858 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 愛知変 500kV 豊根幹 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０４８） 年間計画 新規
0443875 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 東部変 500kV 東部幹 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０５２） 年間計画 新規 制約有
0443876 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 東部変 500kV 東部幹 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０５４） 年間計画 新規 制約有
0443877 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 東部変 500kV 東栄幹 1L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０５６） 年間計画 新規 制約有
0443878 中部 2024/03/04 10:00 2024/03/04 10:30 単日 東部変 500kV 東栄幹 2L 構内 開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ５０５８） 年間計画 新規 制約有
0443808 中部 2024/03/05 08:00 2024/03/05 08:10 単日 駿遠変 500kV 駿遠幹 1L 開閉試験 年間計画 新規
0443809 中部 2024/03/05 08:00 2024/03/05 08:10 単日 駿遠変 500kV 静岡連絡 1L 開閉試験 年間計画 新規
0444298 中部 2024/03/05 08:00 2024/03/05 08:10 単日 駿遠変 500kV 駿遠幹 2L 開閉試験 年間計画 新規
0444299 中部 2024/03/05 08:00 2024/03/05 08:10 単日 駿遠変 500kV 静岡連絡 2L 開閉試験 年間計画 新規
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0509538 北陸 2022/04/04 07:30 2022/04/04 17:30 単日 中能登変電所
中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-
1ShR/※追加件名

CB093　　6年点検･コーキング処理
年間計画 更新

0506709 北陸 2022/04/04 08:30 2022/04/04 13:30 単日 加賀変電所
加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)
年間計画 更新

0506710 北陸 2022/04/04 12:30 2022/04/04 17:30 単日 加賀変電所
加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)
年間計画 更新

0506593 北陸 2022/04/05 08:30 2022/04/05 13:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線/中能登500母連 制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧取込 年間計画 更新

0506711 北陸 2022/04/05 08:30 2022/04/05 13:30 単日 加賀変電所
加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)
年間計画 更新

0506594 北陸 2022/04/05 12:30 2022/04/05 17:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線/中能登500母連 制御盤取替に伴う500kV乙母線電圧取込 年間計画 更新

0506712 北陸 2022/04/05 12:30 2022/04/05 17:30 単日 加賀変電所
加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)
年間計画 更新

0506713 北陸 2022/04/06 08:30 2022/04/06 13:30 単日 加賀変電所
中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線1L)
年間計画 更新

0506756 北陸 2022/04/06 08:30 2022/04/06 17:30 単日 新福井変電所 新福井275母連 CB500　開閉・点検・各種手入れ・ｺｰｷﾝｸﾞ再処理6年 年間計画 更新

0506714 北陸 2022/04/06 12:30 2022/04/06 17:30 単日 加賀変電所
中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線1L)
年間計画 更新

0506715 北陸 2022/04/07 08:30 2022/04/07 13:30 単日 加賀変電所
中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線2L)
年間計画 更新

0506716 北陸 2022/04/07 12:30 2022/04/07 17:30 単日 加賀変電所
中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線2L)
年間計画 更新

0509639 北陸 2022/04/08 08:30 2022/04/08 17:30 単日 中能登変電所 中能登3-1ShR/中能登66-3Tr3次母線 制御盤取替による新IP-CDT~既設BCU制御試験 年間計画 更新
0506786 北陸 2022/04/11 08:30 2022/04/14 17:30 毎日 送電線 越前線1L 塗装(No.21，44) 年間計画 更新
0506790 北陸 2022/04/11 08:30 2022/04/12 17:30 毎日 送電線 越前線1L ボルト取替(No.19.48) 年間計画 更新
0509520 北陸 2022/04/14 06:30 2022/04/25 19:30 毎日 加賀変電所 加賀275丁母線 275kVGIS据付(6Tr1次、7Tr1次ユニット) 年間計画 更新

0508162 北陸 2022/04/14 07:30 2022/04/14 17:30 単日 中能登変電所

中能登6Tr/中能登154-6NGR/中能登66-6Tr3次
母線/中能登1STr/中能登275丙母線/中能登275
母連/中能登154A母線/中能登154母連/※6/14→
4/14　変更

LS69.　119　　12年点検(操作箱点検含む)，6Tr　3次GIS.　3次CV.
1STr1次CV　　6年点

年間計画 更新

0507963 北陸 2022/04/14 08:30 2022/04/14 17:30 単日 新福井変電所 越前線1L構内(新福井) [中給向けTT-S取替]　越前線1LCB要素切替 年間計画 更新

0508163 北陸 2022/04/15 07:30 2022/04/15 17:30 単日 中能登変電所

中能登6Tr/中能登154-6NGR/中能登66-6Tr3次
母線/中能登1STr/中能登275丁母線/中能登275
母連/中能登154B母線/中能登154母連/※6/15→
4/15　変更

LS70.　120　　12年点検，6Tr　3次GIS.　3次CV.　1STr1次CV　　6
年点検，消火装置点検

年間計画 更新

0506787 北陸 2022/04/15 08:30 2022/04/18 17:30 毎日 送電線 越前線2L 塗装(No.21，44) 年間計画 更新
0506791 北陸 2022/04/15 08:30 2022/04/16 17:30 毎日 送電線 越前線2L ボルト取替(No.19.48) 年間計画 更新
0507964 北陸 2022/04/15 08:30 2022/04/15 17:30 単日 新福井変電所 越前線2L構内(新福井) [中給向けTT-S取替]　越前線2LCB要素切替 年間計画 更新
0506754 北陸 2022/04/19 08:30 2022/04/19 17:30 単日 新福井変電所 東金新福井1L構内(新) CB021　開閉・点検・各種手入れ・ｺｰｷﾝｸﾞ再処理6年 年間計画 更新
0506792 北陸 2022/04/19 08:30 2022/04/20 17:30 毎日 送電線 東金津新福井線1L 測定点検(No.4.10.16.22) 年間計画 更新
0508088 北陸 2022/04/19 08:30 2022/04/22 17:30 毎日 送電線 東金津新福井線1L 鉄塔塗装(No.9) 年間計画 更新
0507961 北陸 2022/04/22 08:30 2022/04/22 17:30 単日 東金津変電所 東金新福井1L構内(東) [中給向けTT-S取替]　東金津新福井線1LCB要素切替 年間計画 更新
0507965 北陸 2022/04/22 08:30 2022/04/22 17:30 単日 新福井変電所 東金新福井1L構内(新) [中給向けTT-S取替]　東金津新福井線1LCB要素切替 年間計画 更新
0506755 北陸 2022/04/25 08:30 2022/04/25 17:30 単日 新福井変電所 東金新福井2L構内(新) CB022　開閉・点検・各種手入れ・ｺｰｷﾝｸﾞ再処理6年 年間計画 更新
0506793 北陸 2022/04/25 08:30 2022/04/26 17:30 毎日 送電線 東金津新福井線2L 測定点検(No.4.10.16.22) 年間計画 更新
0506795 北陸 2022/04/25 08:30 2022/04/27 17:30 毎日 敦賀火力変電所 敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火) 碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ 年間計画 更新
0507962 北陸 2022/04/25 08:30 2022/04/25 17:30 単日 東金津変電所 東金新福井2L構内(東) [中給向けTT-S取替]　東金津新福井線2LCB要素切替 年間計画 更新
0507966 北陸 2022/04/25 08:30 2022/04/25 17:30 単日 新福井変電所 東金新福井2L構内(新) [中給向けTT-S取替]　東金津新福井線2LCB要素切替 年間計画 更新
0508089 北陸 2022/04/25 08:30 2022/04/28 17:30 毎日 送電線 東金津新福井線2L 鉄塔塗装(No.9) 年間計画 更新
0509521 北陸 2022/04/27 06:30 2022/04/30 19:30 毎日 加賀変電所 加賀275丙母線 275kVGIS据付(荷受け、段取り替え、丙母線ES、GIB組立) 年間計画 更新
0509522 北陸 2022/05/06 06:30 2022/05/09 19:30 毎日 加賀変電所 加賀275丙母線 275kVGIS据付(丙母線Bgポケット組立) 年間計画 更新
0509523 北陸 2022/05/10 06:30 2022/05/10 19:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線/加賀金津1L構内(加賀) 275kV丙母線ジャンパーカット(加賀東金津線1L　LS72横) 年間計画 更新
0509601 北陸 2022/05/10 06:30 2022/05/14 19:30 毎日 加賀変電所 加賀275丁母線 275kVGIS据付(丁母線ES，GIB組立) 年間計画 更新
0506583 北陸 2022/05/10 08:30 2022/05/10 17:30 単日 中能登変電所 志賀中線1L構内(中能)/志賀中能登線1L 制御盤取替による志賀中能登1L切替 年間計画 更新

0508071 北陸 2022/05/10 17:30 2022/05/10 19:30 単日 越前変電所
越前500乙母線/[潮流試験] [500kVBP(A)取替]　母連ユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相

測定，差電流確認)
年間計画 更新

0509524 北陸 2022/05/10 18:30 2022/05/15 07:30 連続 加賀変電所 加賀275丙母線 275kVGIS据付(丙母線Bg組立) 年間計画 更新
0506584 北陸 2022/05/11 08:30 2022/05/11 17:30 単日 中能登変電所 志賀中線2L構内(中能)/志賀中能登線2L 制御盤取替による志賀中能登2L，能登幹線2L切替 年間計画 更新
0506805 北陸 2022/05/11 08:30 2022/05/12 17:30 毎日 敦賀火力変電所 敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火) 敦賀火力線1L　鉄構塗装 年間計画 更新
0508081 北陸 2022/05/11 08:30 2022/05/11 17:30 単日 越前変電所 越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr [500kVBP(A)取替]　3Trユニットケーブル切替 年間計画 更新

0508074 北陸 2022/05/11 16:30 2022/05/11 18:30 単日 越前変電所
越前3Tr/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(A)取替]　3TrユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相

測定，差電流確認)
年間計画 更新

0508082 北陸 2022/05/12 08:30 2022/05/12 17:30 単日 越前変電所 越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr [500kVBP(A)取替]　2Trユニットケーブル切替 年間計画 更新
0508117 北陸 2022/05/12 08:30 2022/05/12 13:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線/中能登500母連 制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧取込 年間計画 更新
0508118 北陸 2022/05/12 12:30 2022/05/12 17:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線/中能登500母連 制御盤取替に伴う275kV丁母線電圧取込 年間計画 更新
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0508075 北陸 2022/05/12 16:30 2022/05/12 18:30 単日 越前変電所
越前2Tr/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(A)取替]　2TrユニットBP(A)切替に伴う潮流試験(位相

測定，差電流確認)
年間計画 更新

0506595 北陸 2022/05/13 08:30 2022/05/13 13:30 単日 中能登変電所 中能登275丙母線/中能登275母連 制御盤取替に伴う275kV丙母線電圧取込 年間計画 更新

0508083 北陸 2022/05/13 08:30 2022/05/13 17:30 単日 越前変電所
加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹
1L143CA(越前)/加賀幹143RCA0(越前)/加賀幹
1L143CB(越前)/加賀幹143RCB0(越前)

[500kVBP(A)取替]　加賀幹線1Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0506596 北陸 2022/05/13 12:30 2022/05/13 17:30 単日 中能登変電所 中能登275丁母線/中能登275母連 制御盤取替に伴う275kV丁母線電圧取込 年間計画 更新

0508072 北陸 2022/05/13 16:30 2022/05/13 18:30 単日 越前変電所
加賀幹線1L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(A)取替]加賀幹1LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験

(位相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0508084 北陸 2022/05/14 08:30 2022/05/14 17:30 単日 越前変電所
加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹
2L243CA(越前)/加賀幹243RCA0(越前)/加賀幹
2L243CB(越前)/加賀幹243RCB0(越前)

[500kVBP(A)取替]　加賀幹線2Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0508073 北陸 2022/05/14 16:30 2022/05/14 18:30 単日 越前変電所
加賀幹線2L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(A)取替]加賀幹2LユニットBP(A)切替に伴う潮流試験

(位相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0509525 北陸 2022/05/15 06:30 2022/05/15 19:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線/加賀金津1L構内(加賀) 275kV丙母線ジャンパー接続(加賀東金津線1L　LS72横) 年間計画 更新
0506573 北陸 2022/05/16 06:30 2022/05/25 13:30 連続 中能登変電所 中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登) 制御盤取替に伴う3Tr切替 年間計画 更新
0506797 北陸 2022/05/16 07:30 2022/05/17 18:30 連続 敦賀火力変電所 敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火) GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年 年間計画 更新

0506798 北陸 2022/05/16 07:30 2022/05/16 18:30 単日 敦賀火力変電所
敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)/敦賀火力
変275甲母線

GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年
年間計画 更新

0506799 北陸 2022/05/17 07:30 2022/05/17 18:30 単日 敦賀火力変電所
敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火)/敦賀火力
変275乙母線

GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年
年間計画 更新

0509526 北陸 2022/05/18 06:30 2022/05/23 19:30 毎日 加賀変電所 加賀275丁母線 275kVGIS据付(丁母線ES，GIB，Bgポケット組立) 年間計画 更新
0506800 北陸 2022/05/18 07:30 2022/05/19 18:30 連続 敦賀火力変電所 敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火) GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年 年間計画 更新

0506801 北陸 2022/05/18 07:30 2022/05/18 18:30 単日 敦賀火力変電所
敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)/敦賀火力
変275甲母線

GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年
年間計画 更新

0508076 北陸 2022/05/18 17:00 2022/05/18 19:00 単日 越前変電所
越前500母連/[潮流試験] [500kVBP(B)取替]母連ユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相

測定，差電流確認)
年間計画 更新

0506802 北陸 2022/05/19 07:30 2022/05/19 18:30 単日 敦賀火力変電所
敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火)/敦賀火力
変275乙母線

GISユニット点検6年・操作機構分点・手入れ6年
年間計画 更新

0506766 北陸 2022/05/19 08:30 2022/05/19 17:30 単日 越前変電所 越前3Tr/越前3-1ShR/H3-STr [500kVBP(B)取替]　3Trユニットケーブル切替 年間計画 更新

0508079 北陸 2022/05/19 16:30 2022/05/19 18:30 単日 越前変電所
越前3Tr/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(B)取替]　3TrユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相

測定，差電流確認)
年間計画 更新

0506803 北陸 2022/05/20 07:30 2022/05/21 13:30 連続 敦賀火力変電所 敦賀火力275母連/敦賀火力変275甲母線 275kV母連GISユニット点検 年間計画 更新
0506767 北陸 2022/05/20 08:30 2022/05/20 17:30 単日 越前変電所 越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR/H2-STr [500kVBP(B)取替]　2Trユニットケーブル切替 年間計画 更新

0508080 北陸 2022/05/20 16:30 2022/05/20 18:30 単日 越前変電所
越前2Tr/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(B)取替]　2TrユニットBP(B)切替に伴う潮流試験(位相

測定，差電流確認)
年間計画 更新

0506764 北陸 2022/05/21 08:30 2022/05/21 17:30 単日 越前変電所
加賀幹線1L/加賀幹線1L構内(越前)/加賀幹
1L143CA(越前)/加賀幹143RCA0(越前)/加賀幹
1L143CB(越前)/加賀幹143RCB0(越前)

[500kVBP(B)取替]　加賀幹線1Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0506804 北陸 2022/05/21 12:30 2022/05/21 17:30 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力275母連/敦賀火力変275乙母線 275kV母連GISユニット点検 年間計画 更新

0508077 北陸 2022/05/21 16:30 2022/05/21 18:30 単日 越前変電所
加賀幹線1L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(B)取替]加賀幹1LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験

(位相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0506765 北陸 2022/05/22 08:30 2022/05/22 17:30 単日 越前変電所
加賀幹線2L/加賀幹線2L構内(越前)/加賀幹
2L243CA(越前)/加賀幹243RCA0(越前)/加賀幹
2L243CB(越前)/加賀幹243RCB0(越前)

[500kVBP(B)取替]　加賀幹線2Lユニットケーブル切替
年間計画 更新

0508078 北陸 2022/05/22 16:30 2022/05/22 18:30 単日 越前変電所
加賀幹線2L構内(越前)/越前500母連/[試験使用] [500kVBP(B)取替]加賀幹2LユニットBP(B)切替に伴う潮流試験

(位相測定，差電流確認)
年間計画 更新

0509527 北陸 2022/05/24 06:30 2022/05/24 19:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀金津1L構内(加賀) 275kV丁母線ジャンパーカット(加賀東金津線1L　LS71横) 年間計画 更新
0506751 北陸 2022/05/24 07:30 2022/05/25 17:30 毎日 送電線 加賀東金津線1L 定期点検69.75.81　鉄塔防錆塗装55.66 年間計画 更新
0508159 北陸 2022/05/24 07:30 2022/05/25 17:30 毎日 送電線 加賀東金津線1L 測定点検 年間計画 更新
0509528 北陸 2022/05/24 18:30 2022/05/28 07:30 連続 加賀変電所 加賀275丁母線 275kVGIS据付(丁母線Bg組立) 年間計画 更新
0507959 北陸 2022/05/25 08:30 2022/05/25 17:30 単日 東金津変電所 加賀東金津1L構内(東) [中給向けTT-S取替]　加賀東金津線1LCB要素切替 年間計画 更新
0506574 北陸 2022/05/25 12:30 2022/05/25 14:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr 制御盤および保護盤取替による3Tr3次電圧検相 年間計画 更新

0506575 北陸 2022/05/25 13:30 2022/05/25 17:30 単日 中能登変電所
中能登3Tr 制御盤および保護盤取替による3Tr潮流試験(方向試験，計測回

路位相測定)
年間計画 更新

0506727 北陸 2022/05/26 07:30 2022/05/26 17:30 単日 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-
1ShR/中能登275丙母線/中能登275母連

LS43　12年点検・操作機構修理
年間計画 更新

0506752 北陸 2022/05/26 07:30 2022/05/27 17:30 毎日 送電線 加賀東金津線2L 定期点検69.75.81　鉄塔防錆塗装55.66 年間計画 更新
0508161 北陸 2022/05/26 07:30 2022/05/27 17:30 毎日 送電線 加賀東金津線2L 測定点検 年間計画 更新
0507960 北陸 2022/05/26 08:30 2022/05/26 17:30 単日 東金津変電所 加賀東金津2L構内(東) [中給向けTT-S取替]　加賀東金津線2LCB要素切替 年間計画 更新

0506728 北陸 2022/05/27 07:30 2022/05/27 17:30 単日 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-
1ShR/中能登275丁母線/中能登275母連

LS44　12年点検・操作機構修理，1Tr　自動消火装置点検
年間計画 更新

0509529 北陸 2022/05/28 06:30 2022/05/28 19:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀金津1L構内(加賀) 275kV丁母線ジャンパー接続(加賀東金津線1L　LS71横) 年間計画 更新
0506576 北陸 2022/05/30 08:30 2022/05/30 17:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線/中能登500母連 制御盤取替に伴う500kV甲母線電圧切替 年間計画 更新
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0508090 北陸 2022/05/30 08:30 2022/06/01 17:30 毎日 敦賀火力変電所 敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火) 敦賀火力線1LGIS塗装 年間計画 更新
0506577 北陸 2022/05/31 06:30 2022/06/03 15:30 連続 中能登変電所 中能登500乙母線/中能登500母連 制御盤取替に伴う500kV乙母線電圧・母連切替 年間計画 更新
0506839 北陸 2022/05/31 07:30 2022/07/28 17:30 連続 送電線 新富山幹線2L 新富山幹線電線張替No.57~70他に伴う停止 年間計画 更新
0506842 北陸 2022/05/31 07:30 2022/07/28 17:30 連続 送電線 中央幹線1L 中央幹線電線張替SW/S~No.５，No.２７~No.３３に伴う停止 年間計画 更新
0507968 北陸 2022/06/02 08:30 2022/06/02 17:30 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力変連2Tr/敦賀火力変275甲母線 連2Tr1次GISユニット点検 年間計画 更新
0507969 北陸 2022/06/03 08:30 2022/06/03 17:30 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力変連2Tr/敦賀火力変275乙母線 連2Tr1次GISユニット点検 年間計画 更新
0506570 北陸 2022/06/06 06:30 2022/06/15 13:30 連続 中能登変電所 中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登) 制御盤取替に伴う2Tr切替 年間計画 更新

0506743 北陸 2022/06/06 07:30 2022/06/07 17:30 連続 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR 1Tr　(R相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)

年間計画 更新

0506806 北陸 2022/06/07 08:30 2022/06/08 17:30 毎日 敦賀火力変電所 敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火) 敦賀火力線2L　鉄構塗装 年間計画 更新
0506812 北陸 2022/06/07 08:30 2022/06/10 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線2L 塗装No.1，2，3 年間計画 更新
0509599 北陸 2022/06/07 08:30 2022/06/10 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線2L がいし取替No.39 年間計画 更新

0506744 北陸 2022/06/08 07:30 2022/06/09 17:30 連続 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR 1Tr　(S相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)

年間計画 更新

0508091 北陸 2022/06/09 08:30 2022/06/10 17:30 毎日 敦賀火力変電所 敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火) 敦賀火力線2LGIS塗装 年間計画 更新

0506725 北陸 2022/06/10 07:30 2022/06/15 17:30 連続 中能登変電所
中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR 3Tr，CB093　機器塗装

年間計画 更新

0506745 北陸 2022/06/10 07:30 2022/06/11 17:30 連続 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR 1Tr　(T相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)

年間計画 更新

0506667 北陸 2022/06/11 07:30 2022/06/14 17:30 毎日 送電線 加賀幹線1L 測定点検，地線補修(補修グリップ巻き) 年間計画 更新
0506784 北陸 2022/06/11 08:30 2022/06/14 17:30 毎日 送電線 加賀幹線1L 測定点検(No.123.129.135.141.147.153.159.165.171) 年間計画 更新
0506749 北陸 2022/06/13 07:30 2022/06/13 17:30 単日 送電線 加賀幹線1L 定期点検92.98　がいし掃除120 年間計画 更新
0508092 北陸 2022/06/13 07:30 2022/06/18 17:30 連続 敦賀火力変電所 敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火) 敦賀火力線1L遮断器接触子修理 年間計画 更新
0509597 北陸 2022/06/13 07:30 2022/06/16 17:30 連続 敦賀火力変電所 敦賀火力変275甲母線 敦賀火力線1L遮断器接触子修理 年間計画 更新
0506811 北陸 2022/06/13 08:30 2022/06/16 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線1L 塗装No.1，2，3 年間計画 更新
0506844 北陸 2022/06/13 08:30 2022/06/13 17:30 単日 新富山変電所 新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内) LS012甲接触抵抗測定.CB012点検6年.開閉試験.LPD点検6年 年間計画 更新
0506865 北陸 2022/06/13 08:30 2022/06/15 17:30 毎日 送電線 新富山幹線2L 鉄塔防錆塗装，地線難着雪リング修理他 年間計画 更新

0508069 北陸 2022/06/13 08:30 2022/06/13 17:30 単日 新福井変電所
新福井4Tr/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福
井4-3ShR/新福井4-4ShR/新福井275甲母線

LS65　操作機構修理
年間計画 更新

0508093 北陸 2022/06/13 08:30 2022/06/14 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線1L 地線張替No.39~40 年間計画 更新
0506599 北陸 2022/06/14 07:30 2022/06/16 17:30 連続 加賀変電所 加賀275丙母線 [275kV系GIS化]GISー気中母線間架線接続 年間計画 更新

0508070 北陸 2022/06/14 08:30 2022/06/14 17:30 単日 新福井変電所
新福井4Tr/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福
井4-3ShR/新福井4-4ShR/新福井275乙母線

LS66　操作機構修理
年間計画 更新

0506846 北陸 2022/06/15 08:30 2022/06/15 17:30 単日 城端開閉所
新富山幹線2L/新富山幹線2L(構内) 2L　CB014点検(6年)，コーキング確認，LS014甲漏れ電流測定，

接触抵抗測定※1
年間計画 更新

0506571 北陸 2022/06/15 12:30 2022/06/15 14:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr 制御盤および保護盤取替による2Tr3次電圧検相 年間計画 更新

0506572 北陸 2022/06/15 13:30 2022/06/15 17:30 単日 中能登変電所
中能登2Tr 制御盤および保護盤取替による2Tr潮流試験(方向試験，計測回

路位相測定)
年間計画 更新

0508013 北陸 2022/06/16 08:30 2022/06/16 13:30 単日 城端開閉所 新富山幹線2L(構内)/城端開275甲母線 LS107点検(12年)，接触抵抗測定 年間計画 更新
0508020 北陸 2022/06/16 12:30 2022/06/16 17:30 単日 城端開閉所 新富山幹線2L(構内)/城端開275乙母線 LS108点検(12年)，接触抵抗測定 年間計画 更新
0508116 北陸 2022/06/16 16:30 2022/06/16 19:00 単日 加賀変電所 加賀275丙母線/加賀275母連 [275kV系GIS化]ＧＩＳ一括試充電・コロナ放電測定 年間計画 更新
0509598 北陸 2022/06/18 16:30 2022/06/18 18:00 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(敦火) 敦賀火力線1L遮断器接触子修理後課電試験，商用耐電圧試験 年間計画 更新

0506665 北陸 2022/06/20 07:30 2022/06/28 17:30 毎日 送電線
能登幹線1L 測定点検，電線サンプル採取，ジャンパ成型装置修理，難着雪リ

ング修理
年間計画 更新

0506796 北陸 2022/06/20 07:30 2022/06/22 17:30 毎日 敦賀火力変電所 敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(敦火) 碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ 年間計画 更新
0508164 北陸 2022/06/20 07:30 2022/06/22 17:30 毎日 送電線 能登幹線1L 地線リング・ダンパ取付 年間計画 更新
0506578 北陸 2022/06/20 08:30 2022/06/23 17:30 連続 中能登変電所 能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L 制御盤取替による能登幹線1L切替 年間計画 更新
0506609 北陸 2022/06/20 08:30 2022/06/20 17:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀275母連 LS84　密閉形操作箱点検(12年)他 年間計画 更新
0506813 北陸 2022/06/20 08:30 2022/06/23 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線2L がいし取替No.39，電線サンプリング採取No.1~2 年間計画 更新
0506862 北陸 2022/06/20 08:30 2022/06/21 17:30 毎日 送電線 中央幹線1L 定期点検 年間計画 更新
0506600 北陸 2022/06/21 07:30 2022/06/23 17:30 連続 加賀変電所 加賀275丁母線 [275kV系GIS化]GISー気中丁母線間架線接続 年間計画 更新
0506608 北陸 2022/06/21 08:30 2022/06/21 17:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線/加賀275母連 LS83　密閉形操作箱点検(12年)他 年間計画 更新
0509603 北陸 2022/06/22 08:30 2022/09/22 11:30 連続 中能登変電所 能登幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線 制御盤取替によるLS223開閉制御試験 年間計画 更新
0509605 北陸 2022/06/22 10:30 2022/09/22 13:30 連続 中能登変電所 能登幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線 制御盤取替によるLS224開閉制御試験 年間計画 更新

0506741 北陸 2022/06/25 07:30 2022/06/25 17:30 単日 中能登変電所
七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中)/※
4/26→6/25　変更

CB083，1L　LPD　　機器塗装
年間計画 更新

0506742 北陸 2022/06/26 07:30 2022/06/26 17:30 単日 中能登変電所
七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中)/※
4/27→6/26　変更

CB084，2L　LPD　　機器塗装
年間計画 更新

0506666 北陸 2022/07/04 07:30 2022/07/12 17:30 毎日 送電線
能登幹線2L 測定点検，架線金具修理，ジャンパ成型装置修理，難着雪リング

修理，電線サンプル採取
年間計画 更新

0508165 北陸 2022/07/04 07:30 2022/07/06 17:30 毎日 送電線 能登幹線2L 地線リング・ダンパ取付 年間計画 更新
0506579 北陸 2022/07/04 08:30 2022/07/07 17:30 連続 中能登変電所 能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L 制御盤取替による能登幹線2L切替 年間計画 更新
0509604 北陸 2022/07/06 08:30 2022/07/06 11:30 単日 中能登変電所 能登幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線 制御盤取替によるLS227開閉制御試験 年間計画 更新
0509606 北陸 2022/07/06 10:30 2022/07/06 13:30 単日 中能登変電所 能登幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線 制御盤取替によるLS228開閉制御試験 年間計画 更新
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0506669 北陸 2022/07/07 07:30 2022/07/08 17:30 毎日 送電線 中央幹線1L 測定点検 年間計画 更新

0506653 北陸 2022/07/08 08:30 2022/07/08 13:30 単日 加賀変電所
中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線1L)
年間計画 更新

0506654 北陸 2022/07/08 12:30 2022/07/08 17:30 単日 加賀変電所
中央幹線1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線1L)
年間計画 更新

0506590 北陸 2022/07/12 08:30 2022/07/12 13:30 単日 中能登変電所
中能登275丙母線/中能登275母連/中能登154A母
線/中能登154母連

制御盤取替に伴う275kV丙母線・154kVA母線切替
年間計画 更新

0506591 北陸 2022/07/12 12:30 2022/07/12 17:30 単日 中能登変電所
中能登275丁母線/中能登275母連/中能登154B母
線/中能登154母連

制御盤取替に伴う275kV丁母線・154kVB母線切替
年間計画 更新

0509530 北陸 2022/07/13 06:30 2022/07/15 17:30 連続 加賀変電所 加賀275丙母線/加賀金津1L構内(加賀) 275kVGISB'g丙母線架線接続，275kVGIS据付資機材撤去 年間計画 更新
0509532 北陸 2022/07/15 16:30 2022/07/15 19:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線/加賀275母連/275kVGIS 275kVGIS試充電および課電試験(コロナ測定、超音波測定) 年間計画 更新
0506588 北陸 2022/07/16 08:30 2022/07/16 17:30 単日 中能登変電所 大田火力線1L構内(中)/七尾大田火力線1L 制御盤取替による七尾太田火力線1L切替 年間計画 更新
0509519 北陸 2022/07/16 08:30 2022/07/16 17:30 単日 中能登変電所 鳳至線1L構内(中能登)/鳳至線1L 制御盤取替による鳳至線1L切替 年間計画 更新
0506589 北陸 2022/07/17 08:30 2022/07/17 17:30 単日 中能登変電所 大田火力線2L構内(中)/七尾大田火力線2L 制御盤取替による鳳至線2L切替 年間計画 更新
0509531 北陸 2022/07/19 06:30 2022/07/21 19:30 連続 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀金津1L構内(加賀) 275kVGIS　B'g丁母線架線接続 年間計画 更新

0506847 北陸 2022/07/20 08:30 2022/07/21 17:30 連続 城端開閉所
新富山幹線2L(構内)/新富山幹線2L/CB投入制限
(遠方操作不可)

新富山幹線2L切替・試験
年間計画 更新

0507934 北陸 2022/07/20 08:30 2022/07/21 17:30 毎日 城端開閉所 城端開275乙母線 新富山幹線2L切替 年間計画 更新

0506649 北陸 2022/07/21 08:30 2022/07/22 13:30 単日 加賀変電所
加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)
年間計画 更新

0506650 北陸 2022/07/21 12:30 2022/07/22 17:30 単日 加賀変電所
加賀金津1L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線1L)
年間計画 更新

0506848 北陸 2022/07/21 16:30 2022/07/21 18:30 単日 城端開閉所
城端開275乙母線/停止：新富山幹線2L，新富山幹
線2L(構内)

[制御盤取替]新富山幹線2L切替に伴う母線電圧検相
年間計画 更新

0509533 北陸 2022/07/21 16:30 2022/07/21 19:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀275母連/275kVGIS 275kVGIS丁母線架線試充電 年間計画 更新

0506651 北陸 2022/07/22 08:30 2022/07/22 13:30 単日 加賀変電所
加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)
年間計画 更新

0506652 北陸 2022/07/22 12:30 2022/07/22 17:30 単日 加賀変電所
加賀金津2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(加賀東金津線2L)
年間計画 更新

0506729 北陸 2022/07/25 07:30 2022/07/26 17:30 連続 中能登変電所
志賀中能登線1L/志賀中線1L構内(中能)/※10/4-
5→7/25-26変更

1L　引込線　　6年点検，1L　GIS･GIS現地盤　　6年点検，1L
BCU盤　　6年点検

年間計画 更新

0506733 北陸 2022/07/26 08:30 2022/07/26 13:30 単日 中能登変電所
志賀中線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登
500母連/※10/5→7/26　変更

LS217　　GIS　6年点検
年間計画 更新

0506734 北陸 2022/07/26 12:30 2022/07/26 17:30 単日 中能登変電所
志賀中線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登
500母連/※10/5→7/26　変更

LS218　　GIS　6年点検
年間計画 更新

0506730 北陸 2022/07/28 07:30 2022/07/29 17:30 連続 中能登変電所
志賀中能登線2L/志賀中線2L構内(中能)/※7/27-
28→7/28-29変更

2L　引込線　6年点検，2L　GIS･GIS現地盤　6年点検，2L　BCU
盤　6年点検

年間計画 更新

0506849 北陸 2022/07/28 16:30 2022/07/28 18:00 単日 城端開閉所 新富山幹線2L/停止：新富山幹線2L(構内) [制御盤取替]新富山幹線2L切替に伴う線路電圧検相 年間計画 更新

0506735 北陸 2022/07/29 08:30 2022/07/29 13:30 単日 中能登変電所
志賀中線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登
500母連/※7/28→7/29　変更

LS215　　GIS　6年点検
年間計画 更新

0506736 北陸 2022/07/29 12:30 2022/07/29 17:30 単日 中能登変電所
志賀中線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登
500母連/※7/28→7/29　変更

LS216　　GIS　6年点検
年間計画 更新

0509600 北陸 2022/08/01 08:30 2022/08/02 17:30 連続 中能登変電所 中能登1-1ShR/中能登66-1Tr3次母線 制御盤取替による1ShR切替 年間計画 更新
0506597 北陸 2022/08/23 07:30 2022/08/24 18:30 毎日 加賀変電所 加賀275丙母線 [275kV系GIS化]GIS接続箇所鉄構部材取替 年間計画 更新
0506598 北陸 2022/08/25 07:30 2022/08/26 18:30 毎日 加賀変電所 加賀275丁母線 [275kV系GIS化]GIS接続箇所鉄構部材取替 年間計画 更新
0506607 北陸 2022/08/25 08:30 2022/08/27 17:30 連続 加賀変電所 加賀275母連 GCB600　12年点検他 年間計画 更新
0508154 北陸 2022/09/02 07:30 2022/09/02 09:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線/加賀275母連 加賀　275kVBP取替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0508155 北陸 2022/09/02 08:30 2022/09/02 10:00 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 加賀　275kVBP取替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0506624 北陸 2022/09/02 09:00 2022/09/02 17:00 単日 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀275母連 275BPRy取替に伴う　母連･丁母線電圧　切替 年間計画 更新
0506625 北陸 2022/09/02 16:00 2022/09/02 18:00 単日 加賀変電所 加賀275丁母線 275BP取替に伴う　丁母線電圧　検相および母連位相測定 年間計画 更新
0506628 北陸 2022/09/03 08:30 2022/09/03 13:00 単日 加賀変電所 加賀金津1L構内(加賀) 275BP取替に伴う　加賀東金津線１Ｌ　切替 年間計画 更新
0508160 北陸 2022/09/03 08:30 2022/09/03 13:30 単日 送電線 加賀東金津線1L 南金沢線測定点検に伴う同時停止 年間計画 更新
0508143 北陸 2022/09/03 12:00 2022/09/03 13:30 単日 加賀変電所 加賀金津1L構内(加賀) 275BP取替に伴う　加賀東金津線１Ｌ切替に伴うパレット確認 年間計画 更新
0506629 北陸 2022/09/03 12:30 2022/09/03 17:00 単日 加賀変電所 加賀金津2L構内(加賀) 275BP取替に伴う　加賀東金津線２Ｌ　切替 年間計画 更新
0508158 北陸 2022/09/03 12:30 2022/09/03 17:30 単日 送電線 加賀東金津線2L 南金沢線測定点検に伴う同時停止 年間計画 更新
0508144 北陸 2022/09/03 16:00 2022/09/03 17:30 単日 加賀変電所 加賀金津2L構内(加賀) 275BP取替に伴う　加賀東金津線２Ｌ切替に伴うパレット確認 年間計画 更新
0506630 北陸 2022/09/04 08:30 2022/09/04 13:00 単日 加賀変電所 中央幹線1L構内(加賀) 275BP取替に伴う　中央幹線１Ｌ　切替 年間計画 更新
0508145 北陸 2022/09/04 12:00 2022/09/04 13:30 単日 加賀変電所 中央幹線1L構内(加賀) 275BP取替に伴う　中央幹線１Ｌ切替に伴うパレット確認 年間計画 更新
0506631 北陸 2022/09/04 12:30 2022/09/04 17:00 単日 加賀変電所 中央幹線2L構内(加賀) 275BP取替に伴う　中央幹線２Ｌ　切替 年間計画 更新
0508146 北陸 2022/09/04 16:00 2022/09/04 17:30 単日 加賀変電所 中央幹線2L構内(加賀) 275BP取替に伴う　中央幹線２Ｌ切替に伴うパレット確認 年間計画 更新
0506632 北陸 2022/09/05 08:30 2022/09/05 13:00 単日 加賀変電所 加賀2Tr 275BP取替に伴う　２Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0506684 北陸 2022/09/05 08:30 2022/09/05 16:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀275母連 275BP取替に伴う　母連･丁母線電圧　切替 年間計画 更新
0508141 北陸 2022/09/05 12:00 2022/09/05 13:30 単日 加賀変電所 加賀2Tr 275BP取替に伴う　２Ｔｒ切替に伴うパレット確認 年間計画 更新
0506633 北陸 2022/09/05 12:30 2022/09/05 17:00 単日 加賀変電所 加賀3Tr 275BP取替に伴う　３Ｔｒ　切替 年間計画 更新
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0506685 北陸 2022/09/05 15:30 2022/09/05 17:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線 275BP取替に伴う　丁母線電圧　検相 年間計画 更新
0508142 北陸 2022/09/05 16:00 2022/09/05 17:30 単日 加賀変電所 加賀3Tr 275BP取替に伴う　３Ｔｒ切替に伴うパレット確認 年間計画 更新
0506626 北陸 2022/09/06 08:30 2022/09/06 10:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 275BP取替に伴う　丙母線電圧　切替 年間計画 更新
0506686 北陸 2022/09/06 08:30 2022/09/06 10:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 275BP取替に伴う　丙母線電圧　切替 年間計画 更新
0506690 北陸 2022/09/06 08:30 2022/09/06 13:30 単日 加賀変電所 中央幹線1L構内(加賀) 275BP取替に伴う　中央幹線１Ｌ　切替 年間計画 更新
0508014 北陸 2022/09/06 08:30 2022/09/06 11:30 単日 新富山変電所 新富山275甲母線 配電盤取替に伴う275kV甲母線電圧取込み 年間計画 更新
0506627 北陸 2022/09/06 09:30 2022/09/06 11:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 275BP取替に伴う　丙母線電圧　検相 年間計画 更新
0506687 北陸 2022/09/06 09:30 2022/09/06 11:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 275BP取替に伴う　丙母線電圧　検相 年間計画 更新
0508015 北陸 2022/09/06 10:30 2022/09/06 13:30 単日 新富山変電所 新富山275乙母線 配電盤取替に伴う275kV乙母線電圧取込み 年間計画 更新
0506691 北陸 2022/09/06 12:30 2022/09/06 17:30 単日 加賀変電所 中央幹線2L構内(加賀) 275BP取替に伴う　中央幹線２Ｌ　切替 年間計画 更新
0506753 北陸 2022/09/07 07:30 2022/12/05 17:30 毎日 送電線 加賀幹線2L 加賀幹線鉄塔建替No.139~141基礎工事に伴う保安停止 年間計画 更新
0506688 北陸 2022/09/07 08:30 2022/09/07 13:30 単日 加賀変電所 加賀金津1L構内(加賀) 275BP取替に伴う　加賀東金津線１Ｌ　切替 年間計画 更新
0506785 北陸 2022/09/07 08:30 2022/09/10 17:30 毎日 送電線 加賀幹線2L 測定点検(No.123.129.135.141.147.153.159.165.171) 年間計画 更新
0508087 北陸 2022/09/07 08:30 2022/09/10 17:30 毎日 送電線 加賀幹線2L 雪害対策(No.147-149.167-171) 年間計画 更新
0506689 北陸 2022/09/07 12:30 2022/09/07 17:30 単日 加賀変電所 加賀金津2L構内(加賀) 275BP取替に伴う　加賀東金津線２Ｌ　切替 年間計画 更新
0508147 北陸 2022/09/07 12:30 2022/09/07 14:00 単日 加賀変電所 加賀7Tr/加賀275丁母線 275BP取替に伴う　７Ｔｒ切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0508148 北陸 2022/09/07 13:00 2022/09/07 14:30 単日 加賀変電所 加賀5Tr/加賀275丁母線 275BP取替に伴う　５Ｔｒ切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0508149 北陸 2022/09/07 13:30 2022/09/07 15:00 単日 加賀変電所 加賀6Tr/加賀275丁母線 275BP取替に伴う　６Ｔｒ切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0509534 北陸 2022/09/07 14:00 2022/09/07 15:30 単日 加賀変電所 加賀2Tr 275BP取替に伴う　２Ｔｒ切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0509535 北陸 2022/09/07 14:30 2022/09/07 16:00 単日 加賀変電所 加賀3Tr 275BP取替に伴う　３Ｔｒ切替に伴差電流確認 年間計画 更新
0508150 北陸 2022/09/07 15:00 2022/09/07 16:30 単日 加賀変電所 加賀金津1L構内(加賀)/加賀275丁母線 275BP取替に伴う　加賀東金津線1L切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0508151 北陸 2022/09/07 15:30 2022/09/07 17:00 単日 加賀変電所 加賀金津2L構内(加賀)/加賀275丁母線 275BP取替に伴う　加賀東金津線2L切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0508152 北陸 2022/09/07 16:00 2022/09/07 17:30 単日 加賀変電所 中央幹線1L構内(加賀)/加賀275丁母線 275BP取替に伴う　中央幹線線1L切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0508153 北陸 2022/09/07 16:30 2022/09/07 18:00 単日 加賀変電所 中央幹線2L構内(加賀)/加賀275丁母線 275BP取替に伴う　中央幹線線2L切替に伴う差電流確認 年間計画 更新
0506668 北陸 2022/09/08 07:30 2022/09/09 17:30 毎日 送電線 加賀幹線2L 測定点検，地線補修(補修グリップ巻き) 年間計画 更新
0506750 北陸 2022/09/08 07:30 2022/09/08 17:30 単日 送電線 加賀幹線2L 定期点検92.98　がいし掃除120 年間計画 更新
0506692 北陸 2022/09/09 08:30 2022/09/09 13:30 単日 加賀変電所 加賀2Tr 275BP取替に伴う　２Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0506693 北陸 2022/09/09 12:30 2022/09/09 17:30 単日 加賀変電所 加賀3Tr 275BP取替に伴う　３Ｔｒ　切替 年間計画 更新

0506655 北陸 2022/09/10 08:30 2022/09/10 13:30 単日 加賀変電所
中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(A系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線2L)
年間計画 更新

0506656 北陸 2022/09/10 12:30 2022/09/10 17:30 単日 加賀変電所
中央幹線2L構内(加賀)/中給向け用　TT-S(B系)
(新・既設)

新TTへの要素切替(中央幹線2L)
年間計画 更新

0506840 北陸 2022/09/11 07:30 2022/11/07 17:30 連続 送電線 新富山幹線1L 新富山幹線電線張替No.57~70他に伴う停止 年間計画 更新
0506841 北陸 2022/09/11 07:30 2022/11/07 17:30 連続 送電線 中央幹線2L 中央幹線電線張替SW/S~No.5，No.２７~No.３３に伴う停止 年間計画 更新
0506670 北陸 2022/09/12 07:30 2022/09/14 17:30 毎日 送電線 中央幹線2L 測定点検，ジャンパ線揺動対策 年間計画 更新
0506863 北陸 2022/09/12 08:30 2022/09/13 17:30 毎日 送電線 中央幹線2L 定期点検 年間計画 更新
0506864 北陸 2022/09/12 08:30 2022/09/14 17:30 毎日 送電線 新富山幹線1L 鉄塔防錆塗装，地線難着雪リング修理他 年間計画 更新

0506845 北陸 2022/09/13 08:30 2022/09/13 17:30 単日 城端開閉所
新富山幹線1L/新富山幹線1L(構内) 1L　CB013点検(6年)，コーキング確認，LS013甲点検(12年)，接

触抵抗測定，※1
年間計画 更新

0506850 北陸 2022/09/14 08:30 2022/09/15 17:30 連続 城端開閉所
新富山幹線1L(構内)/新富山幹線1L/CB投入制限
(遠方操作不可)

新富山幹線1L切替・試験
年間計画 更新

0507927 北陸 2022/09/14 08:30 2022/09/15 17:30 毎日 城端開閉所 城端開275乙母線 新富山幹線1L切替 年間計画 更新
0508018 北陸 2022/09/14 08:30 2022/09/14 13:30 単日 城端開閉所 新富山幹線1L(構内)/城端開275甲母線 LS105点検(12年)，接触抵抗測定 年間計画 更新
0508019 北陸 2022/09/14 12:30 2022/09/14 17:30 単日 城端開閉所 新富山幹線1L(構内)/城端開275乙母線 LS10６点検(12年)，接触抵抗測定 年間計画 更新

0506851 北陸 2022/09/15 16:30 2022/09/15 18:30 単日 城端開閉所
城端開275乙母線/停止：新富山幹線1L，新富山幹
線1L(構内)

[制御盤取替]新富山幹線1L切替に伴う母線電圧検相
年間計画 更新

0507928 北陸 2022/09/20 08:30 2022/09/21 17:30 連続 城端開閉所 城端連系乙側(構内)/CB投入制限(遠方操作不可) 連系乙切替・試験 年間計画 更新
0507929 北陸 2022/09/20 08:30 2022/09/21 17:30 毎日 城端開閉所 城端開275乙母線 [制御盤取替]連系乙切替 年間計画 更新

0508021 北陸 2022/09/21 08:30 2022/09/21 17:30 単日 城端開閉所
城端開275乙母線/連系乙，連系甲，関西275乙母
線

系統分離・関西275乙母線_ケーブル切替試験
年間計画 更新

0507930 北陸 2022/09/21 16:30 2022/09/21 18:30 単日 城端開閉所 城端開275乙母線/停止：連系乙 連系乙切替に伴う北陸側母線電圧検相 年間計画 更新
0507931 北陸 2022/09/21 17:30 2022/09/21 19:30 単日 城端開閉所 城端開275乙母線/停止：連系乙 連系乙切替に伴う関西側母線電圧検相 年間計画 更新

0508022 北陸 2022/09/22 08:30 2022/09/22 17:30 単日 城端開閉所
城端開275甲母線/連系甲，連系乙，関西275甲母
線

関西275甲母線・連系甲_ケーブル切替試験
年間計画 更新

0508023 北陸 2022/09/22 16:30 2022/09/22 18:30 単日 城端開閉所 城端開275甲母線/停止：連系甲 北陸甲母線・関西側甲母線電圧検相 年間計画 更新
0506671 北陸 2022/09/26 08:30 2022/09/26 16:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線/中能登500母連 500BP(B)取替に伴う　母連･乙母線電圧　切替 年間計画 更新
0506580 北陸 2022/09/26 12:30 2022/09/26 17:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登) 制御盤取替に伴う電圧調整器切替(1Tr) 年間計画 更新
0506672 北陸 2022/09/26 15:30 2022/09/26 17:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 500BP(B)取替に伴う　乙母線電圧　検相 年間計画 更新
0506581 北陸 2022/09/27 06:30 2022/09/27 13:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr/中能登275丙母線 制御盤取替に伴う電圧調整器切替(2Tr) 年間計画 更新
0506613 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 10:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 500BP(B)取替に伴う　甲母線電圧　切替 年間計画 更新
0506634 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 17:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr １Ｔｒ後備Ｒｙ　切替 年間計画 更新
0506637 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 10:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 １Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0506673 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 10:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 500BP(B)取替に伴う　甲母線電圧　切替 年間計画 更新
0506674 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 10:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 500BP(B)取替に伴う　甲母線電圧　検相 年間計画 更新
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0506675 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 17:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr 500BP(B)取替に伴う　１Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0506694 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 17:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr １Ｔｒ後備Ｒｙ　切替 年間計画 更新
0506697 北陸 2022/09/27 08:30 2022/09/27 10:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 １Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0506638 北陸 2022/09/27 09:30 2022/09/27 11:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 １Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0506698 北陸 2022/09/27 09:30 2022/09/27 11:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 １Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0506582 北陸 2022/09/27 12:30 2022/09/27 17:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr/中能登275丁母線 制御盤取替に伴う電圧調整器切替(3Tr) 年間計画 更新
0506635 北陸 2022/09/28 08:30 2022/09/28 17:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr ２Ｔｒ後備Ｒｙ　切替 年間計画 更新
0506639 北陸 2022/09/28 08:30 2022/09/28 10:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ２Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0506676 北陸 2022/09/28 08:30 2022/09/28 17:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr 500BP(B)取替に伴う　２Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0506695 北陸 2022/09/28 08:30 2022/09/28 17:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr ２Ｔｒ後備Ｒｙ　切替 年間計画 更新
0506699 北陸 2022/09/28 08:30 2022/09/28 10:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ２Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新

0508123 北陸 2022/09/28 08:30 2022/09/28 16:30 単日 中能登変電所
中能登500甲母線/中能登500母連/500タイ43-
87THA(中能/500kVタイ43BUH(中能)

500BP(B)取替に伴う　母連･甲母線電圧　切替
年間計画 更新

0506640 北陸 2022/09/28 09:30 2022/09/28 11:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ２Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0506700 北陸 2022/09/28 09:30 2022/09/28 11:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ２Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0506614 北陸 2022/09/28 15:30 2022/09/28 17:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 500BP(B)取替に伴う　甲母線電圧　検相 年間計画 更新

0506611 北陸 2022/09/29 08:30 2022/09/29 16:30 単日 中能登変電所
中能登500乙母線/中能登500母連/500タイ43-
87THA(中能/500kVタイ43BUH(中能)

500BP(B)取替に伴う　母連･乙母線電圧　切替
年間計画 更新

0506636 北陸 2022/09/29 08:30 2022/09/29 17:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr ３Ｔｒ後備Ｒｙ　切替 年間計画 更新
0506677 北陸 2022/09/29 08:30 2022/09/29 17:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr 500BP(B)取替に伴う　３Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0506696 北陸 2022/09/29 08:30 2022/09/29 17:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr ３Ｔｒ後備Ｒｙ　切替 年間計画 更新
0506701 北陸 2022/09/29 08:30 2022/09/29 10:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ３Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0506642 北陸 2022/09/29 09:30 2022/09/29 11:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ３Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0506702 北陸 2022/09/29 09:30 2022/09/29 11:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ３Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0506612 北陸 2022/09/29 15:30 2022/09/29 17:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 500BP(B)取替に伴う　乙母線電圧　検相 年間計画 更新
0508122 北陸 2022/09/29 16:30 2022/09/29 18:30 単日 中能登変電所 中能登500母連 500BP(B)取替に伴う　母連　方向試験 年間計画 更新
0506615 北陸 2022/09/30 08:30 2022/09/30 17:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登) 500BP(B)取替に伴う　１Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0508124 北陸 2022/09/30 16:30 2022/09/30 18:00 単日 中能登変電所 中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登) 500BP(B)取替に伴う　１Ｔｒ　母線LSパレット確認試験 年間計画 更新
0506617 北陸 2022/10/01 08:30 2022/10/01 17:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登) 500BP(B)取替に伴う　３Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0506641 北陸 2022/10/01 08:30 2022/10/01 10:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 ３Ｔｒ後備Ｒｙ　切替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0508126 北陸 2022/10/01 16:30 2022/10/01 18:00 単日 中能登変電所 中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登) 500BP(B)取替に伴う　３Ｔｒ　LSパレット確認 年間計画 更新
0506616 北陸 2022/10/02 08:30 2022/10/02 17:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登) 500BP(B)取替に伴う　２Ｔｒ　切替 年間計画 更新
0508125 北陸 2022/10/02 16:30 2022/10/02 18:00 単日 中能登変電所 中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登) 500BP(B)取替に伴う　２Ｔｒ　母線LSパレット確認 年間計画 更新
0506610 北陸 2022/10/03 08:30 2022/10/11 18:30 連続 加賀変電所 加賀500母連/加賀500乙母線 GIS母線連絡ユニットCB5300-1　電装部品修理他 年間計画 更新

0506618 北陸 2022/10/03 08:30 2022/10/03 17:30 単日 中能登変電所
志賀中線1L構内(中能)/志賀中線1L43CA(中能)/
志賀中線1L43CB(中能)/志賀中線1L43RCA0(中)/
志賀中線1L43RCB0(中)

500BP(B)取替に伴う　志賀中能登線1L　切替
年間計画 更新

0506726 北陸 2022/10/03 08:30 2022/10/03 17:30 単日 中能登変電所 中能登500母連 CB5200-1　　6年点検 年間計画 更新
0508024 北陸 2022/10/03 08:30 2022/10/03 17:30 単日 送電線 加賀福光線2L 地線修理 年間計画 更新
0508127 北陸 2022/10/03 16:30 2022/10/03 18:00 単日 中能登変電所 志賀中線1L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　志賀中能登線1L　母線LSパレット確認 年間計画 更新

0506619 北陸 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 中能登変電所
志賀中線2L構内(中能)/志賀中線2L43CA(中能)/
能登幹線2L43CB(中能)/志賀中線2L43RCA0(中)/
志賀中線2L43RCB0(中)

500BP取替(B)に伴う　志賀中能登線2L　切替
年間計画 更新

0506682 北陸 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 中能登変電所 能越幹線1L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能越幹線1L　切替 年間計画 更新
0506703 北陸 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 加賀変電所 加賀2Tr/2Tr43-D56 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替 年間計画 更新
0506705 北陸 2022/10/04 08:30 2022/10/04 10:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0506706 北陸 2022/10/04 09:30 2022/10/04 11:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0508128 北陸 2022/10/04 16:30 2022/10/04 18:00 単日 中能登変電所 志賀中線2L構内(中能) 500BP取替(B)に伴う　志賀中能登線2L　LSパレット確認 年間計画 更新

0506622 北陸 2022/10/05 08:30 2022/10/05 17:30 単日 中能登変電所
能越幹線1L構内(中能)/能越幹線1L43CA(中能)/
能越幹線1L43CB(中能)/能越幹線1L43RCA0(中)/
能越幹線1L43RCB0(中)

500BP(B)取替に伴う　能越幹線1L　切替
年間計画 更新

0506683 北陸 2022/10/05 08:30 2022/10/05 17:30 単日 中能登変電所 能越幹線2L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能越幹線2L　切替 年間計画 更新
0506704 北陸 2022/10/05 08:30 2022/10/05 17:30 単日 加賀変電所 加賀3Tr/3Tr43-D56 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替 年間計画 更新
0506707 北陸 2022/10/05 08:30 2022/10/05 10:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　切替 年間計画 更新
0506708 北陸 2022/10/05 09:30 2022/10/05 11:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0508129 北陸 2022/10/05 16:30 2022/10/05 18:00 単日 中能登変電所 能越幹線1L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能越幹線1L　母線LSパレット確認 年間計画 更新

0506623 北陸 2022/10/06 08:30 2022/10/06 17:30 単日 中能登変電所
能越幹線2L構内(中能)/能越幹線2L43CA(中能)/
能越幹線2L43CB(中能)/能越幹線2L43RCA0(中)/
能越幹線2L43RCB0(中)

500BP(B)取替に伴う　能越幹線2L　切替
年間計画 更新

0506680 北陸 2022/10/06 08:30 2022/10/06 17:30 単日 中能登変電所 能登幹線1L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能登幹線1L　切替 年間計画 更新
0508130 北陸 2022/10/06 16:30 2022/10/06 18:00 単日 中能登変電所 能越幹線2L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能越幹線2L　母線LSパレット確認 年間計画 更新

0506620 北陸 2022/10/07 08:30 2022/10/07 17:30 単日 中能登変電所
能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L43CA(中能)/
能登幹線1L43CB(中能)/能登幹線1L43RCA0(中)/
能登幹線1L43RCB0(中)

500BP(B)取替に伴う　能登幹線1L　切替
年間計画 更新
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0506681 北陸 2022/10/07 08:30 2022/10/07 17:30 単日 中能登変電所 能登幹線2L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能登幹線2L　切替 年間計画 更新
0508131 北陸 2022/10/07 16:30 2022/10/07 18:00 単日 中能登変電所 能登幹線1L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能登幹線1L　母線LSパレット確認 年間計画 更新

0506621 北陸 2022/10/08 08:30 2022/10/08 17:30 単日 中能登変電所
能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L43CA(中能)/
能登幹線2L43CB(中能)/能登幹線2L43RCA0(中)/
能登幹線2L43RCB0(中)

500BP(B)取替に伴う　能登幹線2L　切替
年間計画 更新

0506794 北陸 2022/10/08 08:30 2022/10/09 17:30 毎日 送電線 南条越前線1L 電線劣化調査(No.45-46.57-58) 年間計画 更新

0506807 北陸 2022/10/08 08:30 2022/10/10 17:30 毎日 送電線
南条越前線1L 定期点検No.000，1，7，13，19，25，31，37，43，ルーズスペーサ

No.27~30
年間計画 更新

0506809 北陸 2022/10/08 08:30 2022/10/10 17:30 毎日 送電線 南条越前線1L 航空標識塗装No.9 年間計画 更新
0508094 北陸 2022/10/08 08:30 2022/10/08 17:30 単日 送電線 南条越前線1L/南条越前線1L(南条方) 定期点検 年間計画 更新
0508132 北陸 2022/10/08 16:30 2022/10/08 18:00 単日 中能登変電所 能登幹線2L構内(中能) 500BP(B)取替に伴う　能登幹線2L　母線LSパレット確認 年間計画 更新

0506731 北陸 2022/10/11 07:30 2022/10/12 17:30 連続 中能登変電所
能越幹線1L/能越幹線1L構内(中能) 1L　引込線　6年点検，1L　GIS･GIS現地盤　6年点検，1L　BCU

盤　6年点検
年間計画 更新

0506565 北陸 2022/10/11 08:30 2022/10/16 17:30 連続 南福光変電所
能越幹線1L/能越幹線1L(構内) 能越幹線1LGIS点検6年.開閉試験6年.現地制御盤.DAC盤.故障

点検出盤点検6年※1
年間計画 更新

0506860 北陸 2022/10/11 08:30 2022/10/14 17:30 毎日 送電線 能越幹線1L 地線修理 年間計画 更新

0506737 北陸 2022/10/12 08:30 2022/10/12 13:30 単日 中能登変電所
能越幹線1L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登
500母連

LS235　　GIS，延長母線GIS(能越1L横)　6年点検
年間計画 更新

0506739 北陸 2022/10/12 12:30 2022/10/12 17:30 単日 中能登変電所
能越幹線1L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登
500母連

LS236　　GIS，延長母線GIS(能越1L横)　6年点検
年間計画 更新

0508098 北陸 2022/10/15 08:30 2022/10/15 12:30 単日 送電線 南条越前線1L 定期点検No.000，1，7，13，19，25，31，37，43 年間計画 更新

0509513 北陸 2022/10/15 08:30 2022/10/16 17:30 毎日 送電線
南条越前線1L 定期点検No.000，1，7，13，19，25，31，37，43，ルーズスペーサ

No.27~30
年間計画 更新

0509514 北陸 2022/10/15 08:30 2022/10/16 17:30 毎日 送電線 南条越前線1L 航空標識塗装No.9 年間計画 更新
0508099 北陸 2022/10/15 11:30 2022/10/15 17:30 単日 送電線 南条越前線2L 定期点検No.000，1，7，13，19，25，31，37，43 年間計画 更新
0506567 北陸 2022/10/17 06:30 2022/10/26 13:30 連続 中能登変電所 中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登) 制御盤取替に伴う1Tr切替 年間計画 更新

0506732 北陸 2022/10/17 07:30 2022/10/18 17:30 連続 中能登変電所
能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能)/※10/13-14
→10/17-18変更

2L　引込線　6年点検，2L　GIS･GIS現地盤　6年点検，2L　BCU
盤　6年点検

年間計画 更新

0506566 北陸 2022/10/17 08:30 2022/10/22 17:30 連続 南福光変電所
能越幹線2L/能越幹線2L(構内) 能越幹線2LGIS点検6年.開閉試験6年.現地制御盤.DAC盤.故障

点検出盤点検6年※1
年間計画 更新

0506660 北陸 2022/10/18 08:30 2022/10/18 17:30 単日 中能登変電所 中能登275丁母線/中能登275母連 ＳＶ・アナログ変換架取替に伴う275kV母連・母線電圧切替 年間計画 更新

0506738 北陸 2022/10/18 08:30 2022/10/18 13:30 単日 中能登変電所
能越幹線2L構内(中能)/中能登500甲母線/中能登
500母連/※10/14→10/18　変更

LS237　　GIS　6年点検
年間計画 更新

0506740 北陸 2022/10/18 12:30 2022/10/18 17:30 単日 中能登変電所
能越幹線2L構内(中能)/中能登500乙母線/中能登
500母連/※10/14→10/18　変更

LS238　　GIS　6年点検
年間計画 更新

0506661 北陸 2022/10/18 16:30 2022/10/18 18:00 単日 中能登変電所 中能登275丁母線 アナログ変換架取替に伴う275kV母線電圧・周波数確認 年間計画 更新
0506657 北陸 2022/10/19 07:30 2022/10/19 12:30 単日 中能登変電所 志賀原線1L構内(中能)/志賀原子力線1L ＳＶ・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線1L切替 年間計画 更新
0508121 北陸 2022/10/19 11:30 2022/10/19 13:30 単日 中能登変電所 志賀原線1L構内(中能)/志賀原子力線1L SV・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線1LLSパレット確認 年間計画 更新
0506658 北陸 2022/10/19 12:30 2022/10/19 17:30 単日 中能登変電所 志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L ＳＶ・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線2L切替 年間計画 更新

0508120 北陸 2022/10/19 16:30 2022/10/19 18:30 単日 中能登変電所
志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L SV・アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線2Lパレット確認試

験
年間計画 更新

0506659 北陸 2022/10/19 17:30 2022/10/19 19:00 単日 中能登変電所 志賀原線1L構内(中能)/志賀原線2L構内(中能) アナログ変換架取替に伴う志賀原子力線PＱ潮流確認 年間計画 更新
0506720 北陸 2022/10/21 08:30 2022/10/21 13:30 単日 中能登変電所 中能登275丁母線/中能登275母連 ＳＶ・アナログ変換架取替に伴う275kV母連・母線電圧切替 年間計画 更新
0506721 北陸 2022/10/21 12:30 2022/10/21 14:00 単日 中能登変電所 中能登275丁母線 アナログ変換架取替に伴う275kV母線電圧・周波数確認 年間計画 更新

0506808 北陸 2022/10/22 08:30 2022/10/23 17:30 毎日 送電線
南条越前線2L 定期点検No.000，1，7，13，19，25，31，37，43，ルーズスペーサ

No.27~30
年間計画 更新

0506810 北陸 2022/10/22 08:30 2022/10/23 17:30 毎日 送電線 南条越前線2L 航空標識塗装No.9 年間計画 更新
0508095 北陸 2022/10/22 08:30 2022/10/22 17:30 単日 送電線 南条越前線2L/南条越前線2L(南条方) 定期点検 年間計画 更新
0506568 北陸 2022/10/26 12:30 2022/10/26 14:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr 制御盤および保護盤取替による1Tr3次電圧検相 年間計画 更新

0506569 北陸 2022/10/26 13:30 2022/10/26 17:30 単日 中能登変電所
中能登1Tr 制御盤および保護盤取替による1Tr潮流試験(方向試験，計測回

路位相測定)
年間計画 更新

0506788 北陸 2022/10/29 08:30 2022/10/30 17:30 毎日 送電線 越前線1L 塗装(No.31.32) 年間計画 更新
0506662 北陸 2022/10/29 09:30 2022/10/29 16:00 単日 中能登変電所 七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中) ＳＶ・アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線1L切替 年間計画 更新

0509536 北陸 2022/10/29 09:30 2022/10/29 16:30 単日 七尾大田火力
七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(七)/※
10/18→10/29　変更

碍子洗浄用ノズル修理(1L　MOF用)
年間計画 更新

0508119 北陸 2022/10/29 15:00 2022/10/29 16:30 単日 中能登変電所
七尾大田火力線1L/大田火力線1L構内(中) SV，アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線1Lパレット確認

試験
年間計画 更新

0506664 北陸 2022/10/29 15:30 2022/10/29 17:00 単日 中能登変電所 大田火力線1L構内(中) アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線PＱ潮流確認 年間計画 更新
0509602 北陸 2022/10/29 16:30 2022/10/30 07:30 連続 中能登変電所 中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登) 制御盤取替に伴う電圧調整器切替未完に伴う停止(1Tr) 年間計画 更新
0506663 北陸 2022/10/30 09:30 2022/10/30 16:00 単日 中能登変電所 七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中) ＳＶ・アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線2L切替 年間計画 更新

0509537 北陸 2022/10/30 09:30 2022/10/30 16:30 単日 七尾大田火力
七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(七)/※
10/19→10/30　変更

碍子洗浄用ノズル修理(2L　MOF用)
年間計画 更新

0508156 北陸 2022/10/30 15:00 2022/10/30 16:30 単日 中能登変電所
七尾大田火力線2L/大田火力線2L構内(中) SV，アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線2Lパレット確認

試験
年間計画 更新
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0508157 北陸 2022/10/30 15:30 2022/10/30 17:00 単日 中能登変電所 大田火力線2L構内(中) アナログ変換架取替に伴う七尾大田火力線PＱ潮流確認 年間計画 更新

0506759 北陸 2022/10/31 08:30 2022/10/31 17:30 単日 越前変電所
越前2Tr/越前2-2ShR/越前2-3ShR 所内2高圧ﾌｨｰﾀﾞｰ電力ｹｰﾌﾞﾙ活線診断，H2-STr2次電力ｹｰﾌﾞﾙ

活線診断
年間計画 更新

0506601 北陸 2022/11/01 07:30 2022/11/01 18:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 [275kV系GIS化]7Tr1次架線切離し・丙母線ジャンパーカット 年間計画 更新

0506757 北陸 2022/11/01 08:30 2022/11/01 17:30 単日 越前変電所
越前3Tr/越前3-1ShR 3-1ShR　GIS6年・各種手入れ・操作機構分点，保護盤6年，現場

盤6年
年間計画 更新

0506602 北陸 2022/11/02 07:30 2022/11/02 18:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線 [275kV系GIS化]7Tr1次架線切離し・丁母線ジャンパーカット 年間計画 更新
0506606 北陸 2022/11/02 07:30 2022/11/02 18:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線 [275kV系GIS化]5Tr1次架線切離し 年間計画 更新
0506758 北陸 2022/11/02 08:30 2022/11/02 17:30 単日 越前変電所 越前3Tr/越前3-1ShR 3-1ShR　6年，所内3高圧ﾌｨｰﾀﾞｰ電力ｹｰﾌﾞﾙ活線診断 年間計画 更新
0506789 北陸 2022/11/05 08:30 2022/11/06 17:30 毎日 送電線 越前線1L 塗装(No.31.32) 年間計画 更新

0508096 北陸 2022/11/05 08:30 2022/11/06 17:30 単日 送電線
南条越前線2L 定期点検No.000，1，7，13，19，25，31，37，43，ルーズスペーサ

No.27~30
年間計画 更新

0508097 北陸 2022/11/05 08:30 2022/11/06 17:30 単日 送電線 南条越前線2L 航空標識塗装No.9 年間計画 更新
0506852 北陸 2022/11/06 16:30 2022/11/06 18:00 単日 城端開閉所 新富山幹線1L/停止：新富山幹線1L(構内) [制御盤取替]新富山幹線1L切替に伴う線路電圧検相 年間計画 更新
0508112 北陸 2022/11/07 08:30 2022/11/07 17:30 単日 中能登変電所 能越幹線1L/能越幹線1L構内(中能) 制御盤取替に伴う能越幹線1L切替 年間計画 更新
0506746 北陸 2022/11/08 08:30 2022/11/11 17:30 連続 中能登変電所 中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線 2Tr　R相　カム室課電洗浄 年間計画 更新
0508113 北陸 2022/11/08 08:30 2022/11/08 17:30 単日 中能登変電所 能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能) 制御盤取替に伴う能越幹線2L切替 年間計画 更新
0508016 北陸 2022/11/09 08:30 2022/11/09 11:30 単日 新富山変電所 新富山275甲母線 配電盤取替に伴う275kV甲母線電圧切離し 年間計画 更新
0508017 北陸 2022/11/09 10:30 2022/11/09 13:30 単日 新富山変電所 新富山275乙母線 配電盤取替に伴う275kV乙母線電圧切離し 年間計画 更新
0508085 北陸 2022/11/12 08:30 2022/11/13 17:30 毎日 送電線 越前線2L 塗装(No.31.32) 年間計画 更新
0506586 北陸 2022/11/17 08:30 2022/11/17 17:30 単日 中能登変電所 志賀原線1L構内(中能)/志賀原子力線1L 制御盤取替による志賀原1L切替 年間計画 更新
0509518 北陸 2022/11/17 08:30 2022/11/17 17:30 単日 中能登変電所 中新線1L構内(中能登)/中能登新能登線1L 制御盤取替による中新線1L切替 年間計画 更新
0506587 北陸 2022/11/18 08:30 2022/11/18 17:30 単日 中能登変電所 志賀原線2L構内(中能)/志賀原子力線2L 制御盤取替による志賀原2L切替 年間計画 更新
0508086 北陸 2022/11/19 08:30 2022/11/20 17:30 毎日 送電線 越前線2L 塗装(No.31.32) 年間計画 更新

0508114 北陸 2022/12/09 16:30 2022/12/09 18:00 単日 加賀変電所
加賀7Tr/加賀7-1ShR/加賀77-7Tr3次母線/加賀
275丁母線/加賀275母連

[275kV系GIS化]7Tr1次電力ケーブル試充電・検相
年間計画 更新

0508115 北陸 2022/12/09 17:00 2022/12/09 19:00 単日 加賀変電所
加賀7Tr/加賀7-1ShR/加賀77-7Tr3次母線/加賀
275丁母線/加賀275母連

[275kV系GIS化]7Tr1次方向試験
年間計画 更新

0506603 北陸 2023/03/01 07:30 2023/03/01 18:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 [275kV系GIS化]6Tr1次架線切離し・丙母線ジャンパーカット 年間計画 更新
0506604 北陸 2023/03/02 07:30 2023/03/02 18:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線 [275kV系GIS化]6Tr1次架線切離し・丁母線ジャンパーカット 年間計画 更新

0509607 北陸 2023/03/06 08:30 2023/03/07 17:30 連続 南福光変電所
能越幹線1L/能越幹線1L(構内)/南福光500母連/
南福光500甲-1母線

能越幹線1LGIS点検に伴う甲-1母線停止
年間計画 更新

0509608 北陸 2023/03/08 08:30 2023/03/09 17:30 連続 南福光変電所
能越幹線1L/能越幹線1L(構内)/南福光500母連/
南福光500乙-1母線

能越幹線1LGIS点検に伴う乙-1母線停止
年間計画 更新

0506643 北陸 2023/03/11 07:30 2023/03/11 16:30 単日 加賀変電所 加賀2Tr/2Tr43-D56 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替 年間計画 更新

0508133 北陸 2023/03/11 07:30 2023/03/11 09:30 単日 加賀変電所
加賀500甲母線/加賀500母連/加賀275丙母線/加
賀275母連

加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　切替
年間計画 更新

0508134 北陸 2023/03/11 08:30 2023/03/11 10:00 単日 加賀変電所 加賀500甲母線/加賀275丙母線 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新

0506645 北陸 2023/03/11 09:00 2023/03/11 11:00 単日 加賀変電所
加賀500乙母線/加賀500母連/加賀275丁母線/加
賀275母連

加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　切替
年間計画 更新

0506646 北陸 2023/03/11 10:00 2023/03/11 11:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線/加賀275丁母線 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0508135 北陸 2023/03/11 15:30 2023/03/11 17:00 単日 加賀変電所 加賀2Tr/2Tr43-D56 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴うLSパレット確認 年間計画 更新
0508136 北陸 2023/03/11 16:00 2023/03/11 17:30 単日 加賀変電所 加賀2Tr 加賀　２Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う位相測定 年間計画 更新
0506644 北陸 2023/03/12 07:30 2023/03/12 16:30 単日 加賀変電所 加賀3Tr/3Tr43-D56 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替 年間計画 更新

0508137 北陸 2023/03/12 07:30 2023/03/12 09:30 単日 加賀変電所
加賀500甲母線/加賀500母連/加賀275丙母線/加
賀275母連

加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６Ry取替に伴う　母線電圧　切替
年間計画 更新

0508138 北陸 2023/03/12 08:30 2023/03/12 10:00 単日 加賀変電所 加賀500甲母線/加賀275丙母線 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６Ry取替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新

0509609 北陸 2023/03/12 08:30 2023/03/13 17:30 連続 南福光変電所
能越幹線2L/能越幹線2L(構内)/南福光500母連/
南福光500甲-1母線

能越幹線2LGIS点検に伴う甲-1母線停止
年間計画 更新

0506647 北陸 2023/03/12 09:00 2023/03/12 11:00 単日 加賀変電所
加賀500乙母線/加賀500母連/加賀275丁母線/加
賀275母連

加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　切替
年間計画 更新

0506648 北陸 2023/03/12 10:00 2023/03/12 11:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線/加賀275丁母線 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う　母線電圧　検相 年間計画 更新
0508139 北陸 2023/03/12 15:30 2023/03/12 17:00 単日 加賀変電所 加賀3Tr/3Tr43-D56 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴うLSパレット確認 年間計画 更新
0508140 北陸 2023/03/12 16:00 2023/03/12 17:30 単日 加賀変電所 加賀3Tr 加賀　３Ｔｒ　Ｄ５６リレー取替に伴う位相測定 年間計画 更新

0509610 北陸 2023/03/14 08:30 2023/03/15 17:30 連続 南福光変電所
能越幹線2L/能越幹線2L(構内)/南福光500母連/
南福光500乙-1母線

能越幹線2LGIS点検に伴う乙-1母線停止
年間計画 更新

0508355 北陸 2023/04/03 08:30 2023/04/06 17:30 毎日 送電線 越前線1L 鉄塔塗装(No.48) 年間計画 更新
0508356 北陸 2023/04/03 08:30 2023/04/06 17:30 毎日 送電線 越前線1L ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止 年間計画 更新
0508357 北陸 2023/04/03 08:30 2023/04/06 17:30 毎日 送電線 越前線1L ボルト取替(No.3.47) 年間計画 更新
0508321 北陸 2023/04/06 07:30 2023/04/11 17:30 連続 送電線 七尾大田火力線1L 地線張替，ジャンパ線補強装置取替 年間計画 更新

0509616 北陸 2023/04/09 16:30 2023/04/09 18:00 単日 加賀変電所
加賀6Tr/加賀77-6Tr3次母線/加賀154-6NGR/加
賀6STr/加賀6-1ShR/加賀6-1SC/加賀6-2ShR/
加賀275丁母線/加賀275母連

[275kV系GIS化]6Tr1次電力ケーブル試充電・検相
年間計画 更新
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0509617 北陸 2023/04/09 17:00 2023/04/09 19:00 単日 加賀変電所
加賀6Tr/加賀77-6Tr3次母線/加賀154-6NGR/加
賀6STr/加賀6-1ShR/加賀6-1SC/加賀6-2ShR/
加賀275丁母線/加賀275母連

[275kV系GIS化]6Tr1次方向試験
年間計画 更新

0508170 北陸 2023/04/10 08:30 2023/04/10 17:30 単日 南福光変電所 南福光500甲-1母線/南福光500母連 制御盤取替のうち甲母線電圧取込み 年間計画 更新
0508358 北陸 2023/04/10 08:30 2023/04/12 17:30 毎日 送電線 越前線2L 鉄塔塗装(No.48) 年間計画 更新
0508359 北陸 2023/04/10 08:30 2023/04/13 17:30 毎日 送電線 越前線2L ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止 年間計画 更新
0508360 北陸 2023/04/10 08:30 2023/04/13 17:30 毎日 送電線 越前線2L ボルト取替(No.3.47) 年間計画 更新
0506605 北陸 2023/04/11 07:30 2023/04/11 18:30 単日 加賀変電所 加賀275丙母線 [275kV系GIS化]5Tr1次架線切離し・丙母線ジャンパーカット 年間計画 更新
0508171 北陸 2023/04/11 08:30 2023/04/14 17:30 連続 南福光変電所 南福光500乙-1母線/南福光500母連 制御盤取替のうち母連切替 年間計画 更新
0509630 北陸 2023/04/20 08:30 2023/04/21 17:30 連続 南福光変電所 南福光3GTr/南福光66母線 制御盤取替のうち3GTr切替 年間計画 更新

0508178 北陸 2023/04/21 09:30 2023/04/21 16:30 単日 新富山変電所
新富山連3Tr/新富山154-3NGR/新富山3Tr3次母
線/3NGR保護

3NGR保護_定期点検
年間計画 更新

0508324 北陸 2023/04/26 07:30 2023/04/27 17:30 毎日 送電線 加賀東金津線1L 定期点検48.87.93.99　鉄塔防錆塗装92.102.109.115 年間計画 更新
0508394 北陸 2023/04/26 08:30 2023/04/26 17:30 単日 南条変電所 南条275甲母線 275kV母線PTGISユニット点検6年他 年間計画 更新
0508297 北陸 2023/04/27 07:30 2023/04/27 17:30 単日 送電線 加賀東金津線1L 南金沢線No.3腕金塗装に伴う設備停止 年間計画 更新
0508304 北陸 2023/04/27 08:00 2023/04/27 17:30 単日 中能登変電所 中能登275母連/中能登275丙母線 CB　700　　機器塗装 年間計画 更新
0508395 北陸 2023/04/27 08:30 2023/04/27 17:30 単日 南条変電所 南条275乙母線 275kV母線GISユニット点検6年他 年間計画 更新
0508298 北陸 2023/04/28 07:30 2023/04/28 17:30 単日 送電線 加賀東金津線2L 南金沢線No.3腕金塗装に伴う同時停止 年間計画 更新
0508325 北陸 2023/04/28 07:30 2023/04/29 17:30 毎日 送電線 加賀東金津線2L 定期点検48.87.93.99　鉄塔防錆塗装92.102.109.115 年間計画 更新
0508305 北陸 2023/04/28 08:00 2023/04/28 17:30 単日 中能登変電所 中能登275母連/中能登275丁母線 CB　700　　機器塗装 年間計画 更新
0508386 北陸 2023/04/28 08:30 2023/04/28 17:30 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力275母連 275kV母連GIS　点検6年 年間計画 更新
0508392 北陸 2023/04/28 08:30 2023/04/28 13:30 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力変275甲母線 275kV母線PTGISユニット点検6年 年間計画 更新
0509631 北陸 2023/04/28 08:30 2023/05/07 17:30 連続 南福光変電所 能越幹線1L(構内)/能越幹線1L 故障点標定装置取替に伴う能越幹線1Lの圧力センサ取替 年間計画 更新
0508393 北陸 2023/04/28 12:30 2023/04/28 17:30 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力変275乙母線 275kV母線PTGISユニット点検6年 年間計画 更新
0509626 北陸 2023/04/29 07:30 2023/05/01 17:30 毎日 送電線 七尾大田火力線1L ジャンパ線補強装置取替 年間計画 更新
0509627 北陸 2023/04/30 07:30 2023/04/30 17:30 単日 送電線 加賀東金津線1L 定期点検48.87.93.99　鉄塔防錆塗装92.102.109.115 年間計画 更新
0509628 北陸 2023/05/01 07:30 2023/05/01 17:30 単日 送電線 加賀東金津線2L 定期点検48.87.93.99　鉄塔防錆塗装92.102.109.115 年間計画 更新
0509637 北陸 2023/05/03 08:30 2023/05/04 17:30 連続 城端開閉所 城端開43-87/275kV母線保護リレー 275kV母線保護リレー盤修理 年間計画 更新
0509638 北陸 2023/05/05 08:30 2023/05/06 17:30 連続 新富山変電所 新富山43-87H/275kV母線保護リレー 275kV母線保護リレー盤修理 年間計画 更新

0508179 北陸 2023/05/08 08:30 2023/05/08 17:30 単日 新富山変電所
新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/
新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新
富山1STr/新富山275甲母線

LS25　操作機構電動化
年間計画 更新

0508215 北陸 2023/05/08 08:30 2023/05/10 17:30 毎日 送電線 新富山幹線1L 鉄塔防錆塗装，地線難着雪リング修理 年間計画 更新

0508180 北陸 2023/05/09 07:30 2023/05/09 18:30 単日 新富山変電所
新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/
新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新
富山1STr/新富山275乙母線

LS26　操作機構電動化
年間計画 更新

0508299 北陸 2023/05/10 07:30 2023/05/11 17:30 毎日 中能登変電所
中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR 3次GIS･調和ﾕﾆｯﾄGIS･SR-31　6年点検・電装品修理，3-1ShR・

BCU盤　6年点検他
年間計画 更新

0508330 北陸 2023/05/10 08:30 2023/07/28 17:30 連続 送電線
加賀幹線2L 加賀幹線鉄塔建替・電線地線張替・がいし取替No.139~147に伴う

停止
年間計画 更新

0508363 北陸 2023/05/10 08:30 2023/05/12 17:30 毎日 送電線 加賀幹線2L ボルト取替(No.132.174) 年間計画 更新

0508335 北陸 2023/05/11 08:30 2023/05/11 17:30 単日 越前変電所
越前2Tr/越前2Tr3次母線/越前2-2ShR/越前2-
3ShR/H2-STr，2号所内Cub

No.2所内変圧器・高圧・低圧Cub点検，H2-STr二次ｹｰﾌﾞﾙ絶縁診
断(診断車)　他

年間計画 更新

0508176 北陸 2023/05/15 07:30 2023/05/15 18:30 単日 新富山変電所
新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/
新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新
富山1STr/新富山275甲母線

LS25点検12年.接触抵抗電流測定.操作箱取替.開閉試験.CBH-1
点検6年.開閉試験 年間計画 更新

0509632 北陸 2023/05/15 08:30 2023/05/24 17:30 連続 南福光変電所 能越幹線2L(構内)/能越幹線2L 故障点標定装置取替に伴う能越幹線2L圧力センサ取替 年間計画 更新

0508177 北陸 2023/05/16 07:30 2023/05/16 18:30 単日 新富山変電所
新富山連1Tr/新富山1Tr3次母線/新富山1-1ShR/
新富山1-2ShR/新富山1-3ShR/新富山1-4ShR/新
富山1STr/新富山275乙母線

LS26点検12年.接触抵抗電流測定.操作箱取替.開閉.1-1・2ShR
ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｰﾄ修理 年間計画 更新

0508389 北陸 2023/05/17 08:30 2023/05/17 17:30 単日 南条変電所 敦賀火力1L構内(南条)/敦賀火力線1L 敦賀火力線1LGIS分点12年他 年間計画 更新
0508181 北陸 2023/05/18 08:30 2023/05/18 10:30 単日 新富山変電所 新富山275甲母線 275kv　甲ブスPD2次ケーブル切替 年間計画 更新
0508182 北陸 2023/05/18 09:30 2023/05/18 11:30 単日 新富山変電所 新富山275甲母線 275kv　甲ブスPD2次ケーブル切替 年間計画 更新
0508390 北陸 2023/05/23 08:30 2023/05/23 17:30 単日 南条変電所 敦賀火力2L構内(南条)/敦賀火力線2L 敦賀火力線2LGIS分点12年他 年間計画 更新
0508301 北陸 2023/05/24 09:00 2023/05/24 16:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線 2Tr　　自動消火装置点検 年間計画 更新
0508391 北陸 2023/05/25 08:30 2023/05/25 17:30 単日 南条変電所 南条275母連 275kV母連GIS分点12年他 年間計画 更新
0509516 北陸 2023/05/26 08:30 2023/05/26 17:30 単日 敦賀火力変電所 敦賀火力2L構内(敦火)/敦賀火力線2L 敦賀火力線2L　GISユニット点検6年 年間計画 更新

0509618 北陸 2023/05/28 16:30 2023/05/28 18:00 単日 加賀変電所
加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀154-5NGR/加
賀5STr/加賀5-1ShR/加賀5-1SC/加賀5-2SC/加
賀5-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連

[275kV系GIS化]5Tr1次電力ケーブル試充電・検相
年間計画 更新

0509619 北陸 2023/05/28 17:00 2023/05/28 19:00 単日 加賀変電所
加賀5Tr/加賀77-5Tr3次母線/加賀154-5NGR/加
賀5STr/加賀5-1ShR/加賀5-1SC/加賀5-2SC/加
賀5-2ShR/加賀275丁母線/加賀275母連

[275kV系GIS化]5Tr1次方向試験
年間計画 更新

0508319 北陸 2023/05/30 07:30 2023/05/31 17:30 毎日 送電線 能越幹線1L 定期点検(測定) 年間計画 更新
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0508174 北陸 2023/05/30 08:30 2023/06/02 17:30 連続 南福光変電所 能越幹線1L構内(福光)/能越幹線1L 制御盤取替のうち能越幹線1L切替 年間計画 更新
0508291 北陸 2023/05/31 07:30 2023/06/06 17:30 毎日 送電線 加賀幹線2L 測定点検，地線補修(補修グリップ巻き) 年間計画 更新
0508168 北陸 2023/06/10 07:30 2023/08/07 17:30 連続 送電線 新富山幹線1L 新富山幹線電線張替(No.１~No.１１)他に伴う停止 年間計画 更新
0508233 北陸 2023/06/10 07:30 2023/07/14 17:30 連続 送電線 中央幹線1L 中央幹線電線張替No.53~56に伴う停止 年間計画 更新
0508320 北陸 2023/06/13 07:30 2023/06/14 17:30 毎日 送電線 能越幹線2L 定期点検(測定) 年間計画 更新
0508175 北陸 2023/06/13 08:30 2023/06/16 17:30 連続 南福光変電所 能越幹線2L構内(福光)/能越幹線2L 制御盤取替のうち能越幹線2L切替 年間計画 更新
0508300 北陸 2023/06/15 06:30 2023/06/15 19:30 単日 中能登変電所 能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能) 能越幹線2L　　ポリマーブッシング点検 年間計画 更新
0508315 北陸 2023/06/15 18:30 2023/06/15 20:30 単日 中能登変電所 能越幹線2L 能越幹線2L　　ポリマーブッシング充電，漏れ電流測定 年間計画 更新

0508316 北陸 2023/06/15 19:30 2023/06/15 22:00 単日 中能登変電所
能越幹線2L/能越幹線2L構内(中能) 能越幹線2L　　ポリマーブッシング，漏れ電流測定後の測定回路

撤去
年間計画 更新

0509635 北陸 2023/06/16 17:00 2023/06/16 18:30 単日 南福光変電所 南福光3-1ShR/南福光3-2ShR/南福光3-3ShR 制御盤取替のうちShR切替後の位相測定 年間計画 更新
0508398 北陸 2023/06/17 08:30 2023/06/18 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線1L 塗装No.35，41~43 年間計画 更新
0508399 北陸 2023/06/17 08:30 2023/06/18 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線1L がいし取替No.45，電線サンプリング 年間計画 更新
0508403 北陸 2023/06/17 08:30 2023/06/18 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線1L 東浦線作業に伴う停止 年間計画 更新
0508292 北陸 2023/06/19 07:30 2023/06/23 17:30 毎日 送電線 能登幹線1L 測定点検，サンプル電線採取，難着雪リング修理 年間計画 更新

0508306 北陸 2023/06/19 07:30 2023/06/20 17:30 連続 中能登変電所
中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/[削除]2024年
度に変更

2Tr　(R相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)
年間計画 更新

0508317 北陸 2023/06/19 07:30 2023/06/20 17:30 毎日 送電線 能登幹線1L 地線リング・ダンパ取付 年間計画 更新

0508307 北陸 2023/06/21 07:30 2023/06/22 17:30 連続 中能登変電所
中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/[削除]2024年
度に変更

2Tr　(S相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)
年間計画 更新

0508323 北陸 2023/06/22 07:30 2023/06/22 17:30 単日 送電線 加賀幹線2L 定期点検104.110.116　がいし掃除113 年間計画 更新

0508308 北陸 2023/06/23 07:30 2023/06/24 17:30 連続 中能登変電所
中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線/[削除]2024年
度に変更

2Tr　(T相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)
年間計画 更新

0508293 北陸 2023/06/26 07:30 2023/06/30 17:30 毎日 送電線 能登幹線2L 測定点検，難着雪リング修理 年間計画 更新
0508318 北陸 2023/06/26 07:30 2023/06/27 17:30 毎日 送電線 能登幹線2L 地線リング・ダンパ取付 年間計画 更新
0509633 北陸 2023/06/29 16:30 2023/06/29 18:00 単日 南福光変電所 能越幹線1L(構内)/能越幹線1L 制御盤取替のうち能越幹線1L切替後の電圧検相、位相測定 年間計画 更新
0508214 北陸 2023/07/03 08:30 2023/07/05 17:30 毎日 送電線 新富山幹線2L 地線修理，地線難着雪リング修理 年間計画 更新
0509634 北陸 2023/07/07 16:30 2023/07/07 18:00 単日 南福光変電所 能越幹線2L(構内)/能越幹線2L 制御盤取替のうち能越幹線2L切替後の電圧検相、位相測定 年間計画 更新

0509622 北陸 2023/07/11 08:30 2023/07/11 16:30 単日 加賀変電所

中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43D56(加賀)/中幹
1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹
1L43RCA0(加賀)/中幹1L43RCAM(加賀)/中幹
1L43RCB0(加賀)/中幹1L43RCBM(加賀)

中央幹線Ｒｙ改修(Ｎ-１電制用５２ＴＸ引出し)

年間計画 更新

0509623 北陸 2023/07/12 08:30 2023/07/12 16:30 単日 加賀変電所

中央幹線1L構内(加賀)/中幹1L43D56(加賀)/中幹
1L43CA(加賀)/中幹1L43CB(加賀)/中幹
1L43RCA0(加賀)/中幹1L43RCAM(加賀)/中幹
1L43RCB0(加賀)/中幹1L43RCBM(加賀)

中央幹線N-1電制送信盤切替

年間計画 更新

0508400 北陸 2023/07/15 08:30 2023/07/16 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線2L 塗装No.35，41~43 年間計画 更新
0508404 北陸 2023/07/15 08:30 2023/07/16 17:30 毎日 送電線 敦賀火力線2L 東浦線作業に伴う停止 年間計画 更新
0508302 北陸 2023/07/24 07:30 2023/07/24 17:30 単日 中能登変電所 志賀原子力線1L/志賀原線1L構内(中能) 1L　LPD，CB077　　機器塗装 年間計画 更新
0508303 北陸 2023/07/25 07:30 2023/07/25 17:30 単日 中能登変電所 志賀原子力線2L/志賀原線2L構内(中能) 2L　LPD，CB078　　機器塗装 年間計画 更新
0509620 北陸 2023/07/31 08:30 2023/07/31 17:30 単日 加賀変電所 加賀3-2ShR 77kV3-2ShR6年点検他 年間計画 更新
0508336 北陸 2023/08/28 08:30 2023/08/28 11:30 単日 新福井変電所 新福井275甲母線/新福井275母連 [オシロ取替工事]甲BUS　PD2次ケーブル切替 年間計画 更新
0508338 北陸 2023/08/28 10:30 2023/08/28 12:30 単日 新福井変電所 新福井275甲母線/[試験使用] [オシロ取替工事]甲BUS　PD2次ケーブル切替に伴う検相 年間計画 更新
0508339 北陸 2023/08/28 12:30 2023/08/28 16:30 単日 新福井変電所 新福井275乙母線/新福井275母連 [オシロ取替工事]乙BUS　PD2次ケーブル切替 年間計画 更新
0508340 北陸 2023/08/28 15:30 2023/08/28 17:30 単日 新福井変電所 新福井275乙母線/[試験使用] [オシロ取替工事]乙BUS　PD2次ケーブル切替に伴う検相 年間計画 更新
0508341 北陸 2023/08/29 16:30 2023/08/29 18:30 単日 新福井変電所 新福井275母連/新福井275乙母線/[試験使用] [オシロ取替工事]母連　位相測定 年間計画 更新
0508195 北陸 2023/09/01 08:30 2023/09/01 13:30 単日 南福光変電所 能越幹線1L(構内)/TT-SR　(A系) [LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験 年間計画 更新
0508198 北陸 2023/09/01 12:30 2023/09/01 17:30 単日 南福光変電所 能越幹線1L(構内)/TT-SR　(B系) [LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験 年間計画 更新
0508196 北陸 2023/09/02 08:30 2023/09/02 13:30 単日 南福光変電所 能越幹線2L(構内)/TT-SR　(A系) [LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験 年間計画 更新

0508250 北陸 2023/09/02 08:30 2023/09/02 16:30 単日 中能登変電所
中能登500甲母線/中能登500母連/500タイ43-
87THB(中能/500kVタイ43BUH(中能)

500BP(A)取替に伴う　母連・甲母線電圧　切替
年間計画 更新

0508197 北陸 2023/09/02 12:30 2023/09/02 17:30 単日 南福光変電所 能越幹線2L(構内)/TT-SR　(B系) [LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験 年間計画 更新
0508251 北陸 2023/09/02 15:30 2023/09/02 17:30 単日 中能登変電所 中能登500甲母線 500BP(A)取替に伴う　甲母線電圧　検相 年間計画 更新
0508199 北陸 2023/09/03 08:30 2023/09/03 13:30 単日 南福光変電所 加賀福光線1L(構内)/TT-SR　(A系) [LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験 年間計画 更新

0508248 北陸 2023/09/03 08:30 2023/09/03 16:30 単日 中能登変電所
中能登500乙母線/中能登500母連/500タイ43-
87THB(中能/500kVタイ43BUH(中能)

500BP(A)取替に伴う　母連･乙母線電圧　切替
年間計画 更新

0508201 北陸 2023/09/03 12:30 2023/09/03 17:30 単日 南福光変電所 加賀福光線1L(構内)/TT-SR　(B系) [LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験 年間計画 更新
0508249 北陸 2023/09/03 15:30 2023/09/03 17:30 単日 中能登変電所 中能登500乙母線 500BP(A)取替に伴う　乙母線電圧　検相 年間計画 更新
0508172 北陸 2023/09/04 08:30 2023/09/08 17:30 連続 南福光変電所 加賀福光線1L(構内)/加賀福光線1L 制御盤取替のうち加賀福光線1L切替 年間計画 更新

0508187 北陸 2023/09/04 08:30 2023/09/04 10:30 単日 南福光変電所
加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/南福光500乙
-1母線

PD2次ｹｰﾌﾞﾙ切替
年間計画 更新

0508188 北陸 2023/09/04 08:30 2023/09/08 15:30 連続 南福光変電所 加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内) ケーブル切替・試験 年間計画 更新
0508200 北陸 2023/09/04 08:30 2023/09/04 13:30 単日 南福光変電所 加賀福光線2L(構内)/TT-SR　(A系) [LBC用TT-SR取替]A系ケーブル切替試験 年間計画 更新
0508202 北陸 2023/09/04 08:30 2023/09/04 13:30 単日 南福光変電所 加賀福光線2L(構内)/TT-SR　(B系) [LBC用TT-SR取替]B系ケーブル切替試験 年間計画 更新
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0508342 北陸 2023/09/04 08:30 2023/09/04 17:30 単日 新福井変電所 新福井1Tr/新福井275甲母線/新福井154A母線 [オシロ取替工事]1Tr制御ケーブル切替，試験 年間計画 更新

0508186 北陸 2023/09/04 09:30 2023/09/04 11:00 単日 南福光変電所
南福光500乙-1母線/停止/加賀福光線1Ｌ，加賀
福光線1Ｌ(構内)

PD2次ｹｰﾌﾞﾙ切替後の検相
年間計画 更新

0508213 北陸 2023/09/05 08:30 2023/09/08 17:30 毎日 送電線 能越幹線1L 地線修理 年間計画 更新
0508252 北陸 2023/09/05 08:30 2023/09/05 17:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr/1Tr43-D56(中能登) 500BP(A)取替に伴う　１Ｔｒ　切替 年間計画 更新

0508278 北陸 2023/09/05 08:30 2023/09/08 17:30 連続 加賀変電所

加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀)/加賀福光
1L43CA(加賀)/加賀福光1L43CB(加賀)/加賀福
1L43RCA0(加賀)/加賀福1L43RCB0(加賀)/加賀福
1L43RCAM(加賀)/加賀福1L43RCBM(加賀)

加賀福光線1Lリレー取替

年間計画 更新

0508343 北陸 2023/09/05 08:30 2023/09/05 17:30 単日 新福井変電所 新福井2Tr/新福井154A母線/新福井275甲母線 [オシロ取替工事]2Tr制御ケーブル切替，試験 年間計画 更新
0508253 北陸 2023/09/06 08:30 2023/09/06 17:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登) 500BP(A)取替に伴う　２Ｔｒ　切替 年間計画 更新

0508344 北陸 2023/09/06 08:30 2023/09/06 17:30 単日 新福井変電所
新福井275甲母線/新福井3Tr/新福井154A母線/
新福井3-1ShR

[オシロ取替工事]3Tr制御ケーブル切替，試験
年間計画 更新

0508185 北陸 2023/09/06 09:30 2023/09/06 12:30 単日 南福光変電所 加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内) LS甲ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験 年間計画 更新
0508254 北陸 2023/09/07 08:30 2023/09/07 17:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr/3Tr43-D56(中能登) 500BP(A)取替に伴う　３Ｔｒ　切替 年間計画 更新

0508279 北陸 2023/09/07 08:30 2023/09/07 12:30 単日 加賀変電所
加賀500甲母線/加賀500母連/加賀福光1L構内
(加賀)

加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV甲母線電圧切
替

年間計画 更新

0509611 北陸 2023/09/07 08:30 2023/09/07 17:30 単日 新福井変電所
新福井4Tr/新福井4-1ShR/新福井4-2ShR/新福
井275甲母線/新福井4-3ShR/新福井4-4ShR/新
福井154A母線

[オシロ取替工事]4Tr制御ケーブル切替，試験
年間計画 更新

0508184 北陸 2023/09/07 09:30 2023/09/07 15:30 単日 南福光変電所
加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/500ｋV母線
保護ﾘﾚｰ

BP組合せ試験
年間計画 更新

0508280 北陸 2023/09/07 11:30 2023/09/07 13:30 単日 加賀変電所
加賀500甲母線 加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV甲母線電圧検

相
年間計画 更新

0508281 北陸 2023/09/07 12:30 2023/09/07 16:30 単日 加賀変電所
加賀500乙母線/加賀500母連/加賀福光1L構内
(加賀)

加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV乙母線電圧切
替

年間計画 更新

0508282 北陸 2023/09/07 15:30 2023/09/07 17:30 単日 加賀変電所
加賀500乙母線 加賀福光線1Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV乙母線電圧検

相
年間計画 更新

0508255 北陸 2023/09/08 08:30 2023/09/08 17:30 単日 中能登変電所
志賀中線1L構内(中能)/志賀中線1L43CA(中能)/
志賀中線1L43CB(中能)/志賀中線1L43RCA0(中)/
志賀中線1L43RCB0(中)

500BP(A)取替に伴う　志賀中能登線1L　切替
年間計画 更新

0508183 北陸 2023/09/08 14:30 2023/09/08 18:00 単日 南福光変電所
加賀福光線1L/加賀福光線1L(構内)/南福光500乙
-1母線

方向試験
年間計画 更新

0508283 北陸 2023/09/08 16:30 2023/09/08 18:30 単日 加賀変電所 加賀福光線1L/加賀福光1L構内(加賀) 加賀福光線1Lリレー取替に伴う位相測定他 年間計画 更新

0509621 北陸 2023/09/08 16:30 2023/09/26 09:30 連続 加賀変電所
加賀福1L43RCAM(加賀)/加賀福1L43RCBM(加
賀)/加賀福2L43RCAM(加賀)/加賀福
2L43RCBM(加賀)

加賀福光線2Lリレー取替未完による隣回線条件取込無しの為
1･2L　43RCM単相 年間計画 更新

0508256 北陸 2023/09/09 08:30 2023/09/09 17:30 単日 中能登変電所
志賀中線2L構内(中能)/志賀中線2L43CA(中能)/
志賀中線2L43CB(中能)/志賀中線2L43RCA0(中)/
志賀中線2L43RCB0(中)

500BP(A)取替に伴う　志賀中能登線2L　切替
年間計画 更新

0508257 北陸 2023/09/11 08:30 2023/09/11 17:30 単日 中能登変電所
能登幹線1L構内(中能)/能登幹線1L43CA(中能)/
能登幹線1L43CB(中能)/能登幹線1L43RCA0(中)/
能登幹線1L43RCB0(中)

500BP(A)取替に伴う　能登幹線1L　切替
年間計画 更新

0508258 北陸 2023/09/12 08:30 2023/09/12 17:30 単日 中能登変電所
能登幹線2L構内(中能)/能登幹線2L43CA(中能)/
能登幹線2L43CB(中能)/能登幹線2L43RCA0(中)/
能登幹線2L43RCB0(中)

500BP(A)取替に伴う　能登幹線2L　切替
年間計画 更新

0508261 北陸 2023/09/12 08:30 2023/09/12 17:30 単日 加賀変電所 能登幹線1L構内(加賀) PSC取替に伴う　能登幹線1L　切替 年間計画 更新
0508263 北陸 2023/09/12 08:30 2023/09/12 10:30 単日 加賀変電所 加賀500甲母線 PSC取替に伴う　能登幹線1L　切替　甲母線電圧取り込み 年間計画 更新
0508264 北陸 2023/09/12 09:30 2023/09/12 11:30 単日 加賀変電所 加賀500甲母線 PSC取替に伴う　能登幹線1L　切替　甲母線電圧検相 年間計画 更新
0508265 北陸 2023/09/12 10:30 2023/09/12 12:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 PSC取替に伴う　能登幹線1L　切替　乙母線電圧取り込み 年間計画 更新
0508266 北陸 2023/09/12 11:30 2023/09/12 13:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 PSC取替に伴う　能登幹線1L　切替　乙母線電圧検相 年間計画 更新

0508259 北陸 2023/09/13 08:30 2023/09/13 17:30 単日 中能登変電所
能越幹線1L構内(中能)/能越幹線1L43CA(中能)/
能越幹線1L43CB(中能)/能越幹線1L43RCA0(中)/
能越幹線1L43RCB0(中)

500BP(A)取替に伴う　能越幹線1L　切替
年間計画 更新

0508262 北陸 2023/09/13 08:30 2023/09/13 17:30 単日 加賀変電所 能登幹線2L構内(加賀) PSC取替に伴う　能登幹線2L　切替 年間計画 更新
0508267 北陸 2023/09/13 08:30 2023/09/13 10:30 単日 加賀変電所 加賀500甲母線 PSC取替に伴う　能登幹線2L　切替　甲母線電圧取り込み 年間計画 更新
0508268 北陸 2023/09/13 09:30 2023/09/13 11:30 単日 加賀変電所 加賀500甲母線 PSC取替に伴う　能登幹線2L　切替　甲母線電圧検相 年間計画 更新
0508269 北陸 2023/09/13 10:30 2023/09/13 12:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 PSC取替に伴う　能登幹線2L　切替　乙母線電圧取り込み 年間計画 更新
0508270 北陸 2023/09/13 11:30 2023/09/13 13:30 単日 加賀変電所 加賀500乙母線 PSC取替に伴う　能登幹線2L　切替　乙母線電圧検相 年間計画 更新

0508260 北陸 2023/09/14 08:30 2023/09/14 17:30 単日 中能登変電所
能越幹線2L構内(中能)/能越幹線2L43CA(中能)/
能越幹線2L43CB(中能)/能越幹線2L43RCA0(中)/
能越幹線2L43RCB0(中)

500BP(A)取替に伴う　能越幹線2L　切替
年間計画 更新

0508294 北陸 2023/09/19 07:30 2023/09/19 17:30 単日 送電線 加賀東金津線1L 測定点検 年間計画 更新
0508296 北陸 2023/09/19 07:30 2023/09/21 17:30 毎日 送電線 中央幹線2L ジャンパ線揺動対策 年間計画 更新
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0509541 北陸 2023/09/19 07:30 2023/09/19 17:30 単日 送電線 加賀東金津線1L 定期点検48.87.93.99　鉄塔防錆塗装92.102.109.115 年間計画 更新
0508295 北陸 2023/09/20 07:30 2023/09/20 17:30 単日 送電線 加賀東金津線2L 測定点検 年間計画 更新

0508332 北陸 2023/09/25 07:30 2023/09/29 18:30 連続 越前変電所
越前3Tr/越前3-1ShR/越前3Tr3次母線/H3-STr，
3所内Cub

3Tr1次，2次，3次GIS開閉・点検6年，操作機構分点　注釈参照
年間計画 更新

0508173 北陸 2023/09/25 08:30 2023/09/29 17:30 連続 南福光変電所 加賀福光線2L(構内)/加賀福光線2L 制御盤取替のうち加賀福光線2L切替 年間計画 更新

0508189 北陸 2023/09/25 08:30 2023/09/25 10:30 単日 南福光変電所
加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/南福光500乙
-1母線

PD2次ｹｰﾌﾞﾙ切替
年間計画 更新

0508190 北陸 2023/09/25 08:30 2023/09/29 15:30 連続 南福光変電所 加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内) ケーブル切替・試験 年間計画 更新

0508191 北陸 2023/09/25 09:30 2023/09/25 11:00 単日 南福光変電所
南福光500乙-1母線/停止/加賀福光線2Ｌ，加賀
福光線2Ｌ(構内)

PD2次ｹｰﾌﾞﾙ切替後の検相
年間計画 更新

0508284 北陸 2023/09/26 08:30 2023/09/29 17:30 連続 加賀変電所

加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀)/加賀福光
2L43CA(加賀)/加賀福光2L43CB(加賀)/加賀福
2L43RCA0(加賀)/加賀福2L43RCB0(加賀)/加賀福
2L43RCAM(加賀)/加賀福2L43RCBM(加賀)

加賀福光線2Lリレー取替

年間計画 更新

0508337 北陸 2023/09/26 08:30 2023/09/26 17:30 単日 新福井変電所 275kV43BUH(新福井)/新福井275母連 [オシロ取替工事]275kV母連ケーブル切替・試験 年間計画 更新
0508192 北陸 2023/09/26 09:30 2023/09/26 12:30 単日 南福光変電所 加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内) LS甲ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験 年間計画 更新

0508334 北陸 2023/09/28 07:30 2023/09/28 18:30 単日 越前変電所
越前275丙母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前
3-1ShR/H3-STr，3号所内Cub

3Tr2次丙ﾌﾞｽ側GIS(LS53，ガス監視箱)点検
年間計画 更新

0508285 北陸 2023/09/28 08:30 2023/09/28 12:30 単日 加賀変電所
加賀500甲母線/加賀500母連/加賀福光2L構内
(加賀)

加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV甲母線電圧切
替

年間計画 更新

0508286 北陸 2023/09/28 11:30 2023/09/28 13:30 単日 加賀変電所
加賀500甲母線 加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV甲母線電圧検

相
年間計画 更新

0508287 北陸 2023/09/28 12:30 2023/09/28 16:30 単日 加賀変電所
加賀500乙母線/加賀500母連/加賀福光2L構内
(加賀)

加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV乙母線電圧切
替

年間計画 更新

0508288 北陸 2023/09/28 15:30 2023/09/28 17:30 単日 加賀変電所
加賀500乙母線 加賀福光線2Lリレー(PCM・DZ)取替に伴う　500kV乙母線電圧検

相
年間計画 更新

0508333 北陸 2023/09/29 07:30 2023/09/29 18:30 単日 越前変電所
越前275丁母線/越前3Tr/越前3Tr3次母線/越前
3-1ShR/H3-STr，3号所内Cub

3Tr2次丁ﾌﾞｽ側GIS(LS54，ガス監視箱)点検
年間計画 更新

0508193 北陸 2023/09/29 09:30 2023/09/29 15:30 単日 南福光変電所
加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/500ｋV母線
保護ﾘﾚｰ

BP組合せ試験
年間計画 更新

0508194 北陸 2023/09/29 14:30 2023/09/29 18:00 単日 南福光変電所
加賀福光線2L/加賀福光線2L(構内)/南福光500乙
-1母線

方向試験
年間計画 更新

0508289 北陸 2023/09/29 16:30 2023/09/29 18:30 単日 加賀変電所 加賀福光線2L/加賀福光2L構内(加賀) 加賀福光線2Lリレー取替に伴う位相測定他 年間計画 更新

0508166 北陸 2023/10/02 08:30 2023/10/04 17:30 毎日 送電線
新港幹線1L 鉄塔防錆塗装(No.36~38)、地線捻れ防止ダンパ修理、航空障害

標識塗装
年間計画 更新

0508211 北陸 2023/10/02 08:30 2023/10/02 17:30 単日 新富山変電所 新富山幹線1L(構内) ケーブル切替・試験 年間計画 更新
0508235 北陸 2023/10/02 08:30 2023/10/27 17:30 連続 中能登変電所 中能登2Tr/2Tr43-D56(中能登) 500kVShR増設に伴う2Tr3次GIS接続 年間計画 更新
0508212 北陸 2023/10/03 08:30 2023/10/03 17:30 単日 新富山変電所 新富山幹線2L(構内) ケーブル切替・試験 年間計画 更新
0508167 北陸 2023/10/10 08:30 2023/10/12 17:30 毎日 送電線 新港幹線2L 鉄塔防錆塗装、地線捻れ防止ダンパ修理、航空障害標識塗装 年間計画 更新

0509624 北陸 2023/10/11 08:30 2023/10/11 16:30 単日 加賀変電所

中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43D56(加賀)/中幹
2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹
2L43RCA0(加賀)/中幹2L43RCAM(加賀)/中幹
2L43RCB0(加賀)/中幹2L43RCBM(加賀)

中央幹線Ｒｙ改修(Ｎ-１電制用５２ＴＸ引出し)

年間計画 更新

0509629 北陸 2023/10/11 08:30 2023/11/09 17:30 連続 新富山変電所
新富山連3Tr/新富山3ShR/新富山3Tr3次母線/新
富山154-3NGR/新富山3SC

3Tr自動消火装置設置
年間計画 更新

0509636 北陸 2023/10/11 17:00 2023/10/11 18:30 単日 南福光変電所 南福光3-1ShR 制御盤取替のうち3Tr切替後の位相測定 年間計画 更新

0509625 北陸 2023/10/12 08:30 2023/10/12 16:30 単日 加賀変電所

中央幹線2L構内(加賀)/中幹2L43D56(加賀)/中幹
2L43CA(加賀)/中幹2L43CB(加賀)/中幹
2L43RCA0(加賀)/中幹2L43RCAM(加賀)/中幹
2L43RCB0(加賀)/中幹2L43RCBM(加賀)

中央幹線N-1電制送信盤切替

年間計画 更新

0508239 北陸 2023/10/16 07:30 2023/10/17 17:30 連続 加賀変電所 加賀2Tr/加賀77-2Tr3次母線/加賀2-1ShR 加賀変電所　２Ｔｒ消火装置点検 年間計画 更新

0508345 北陸 2023/10/16 08:30 2023/10/16 17:30 単日 新福井変電所

東金津新福井線1L/東金新福井1L構内(新)/東金
津新143CA(新福井/東金津新143RCA0(新福/東
金津新143CB(新福井/東金津新143RCB0(新福/
新福井275甲母線

[オシロ取替工事]東金津新福井線1L切替・試験

年間計画 更新

0508365 北陸 2023/10/16 08:30 2023/10/17 13:30 連続 南条変電所 南条275甲母線 1Tr一次GIS電装品修理 年間計画 更新
0509612 北陸 2023/10/16 13:30 2023/10/16 15:30 単日 東金津変電所 東金津275丁母線 [5Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替 年間計画 更新
0509613 北陸 2023/10/16 14:30 2023/10/16 16:30 単日 東金津変電所 東金津275丁母線/[試験使用] [5Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替後の電圧検相 年間計画 更新
0508346 北陸 2023/10/16 16:30 2023/10/16 18:30 単日 新福井変電所 東金新福井1L構内(新)/[潮流試験] [オシロ取替工事]東金津新福井線1L切替に伴う潮流試験 年間計画 更新

0508309 北陸 2023/10/17 07:30 2023/10/17 17:30 単日 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-1ShR 1Tr　OFケーブル　絶縁油分析採取

年間計画 更新
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0508347 北陸 2023/10/17 08:30 2023/10/17 17:30 単日 新福井変電所

東金津新福井線2L/東金新福井2L構内(新)/東金
津新243CA(新福井/東金津新243RCA0(新福/東
金津新243CB(新福井/東金津新243RCB0(新福/
新福井275甲母線

[オシロ取替工事]東金津新福井線2L切替・試験

年間計画 更新

0508366 北陸 2023/10/17 12:30 2023/10/18 17:30 連続 南条変電所 南条275乙母線 1Tr一次GIS電装品修理 年間計画 更新
0508348 北陸 2023/10/17 16:30 2023/10/17 18:30 単日 新福井変電所 東金新福井2L構内(新)/[潮流試験] [オシロ取替工事]東金津新福井線2L切替に伴う潮流試験 年間計画 更新
0508169 北陸 2023/10/18 07:30 2023/12/06 17:30 連続 送電線 新富山幹線2L 新富山幹線電線張替(No.１~No.１１)他に伴う停止 年間計画 更新
0508234 北陸 2023/10/18 07:30 2023/11/21 17:30 連続 送電線 中央幹線2L 中央幹線電線張替No.53~56に伴う停止 年間計画 更新

0508240 北陸 2023/10/18 07:30 2023/10/19 17:30 連続 加賀変電所
加賀3Tr/加賀77-3Tr3次母線/加賀3-1ShR/加賀
3-2ShR

加賀変電所　３Ｔｒ消火装置点検
年間計画 更新

0508310 北陸 2023/10/18 07:30 2023/10/18 17:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr/中能登66-2Tr3次母線 2Tr　OFケーブル　絶縁油分析採取 年間計画 更新

0508349 北陸 2023/10/18 08:30 2023/10/18 17:30 単日 新福井変電所

越前線1L/越前線1L構内(新福井)/越前線
143CA(新福井)/越前線143RCA0(新福井/越前線
143CB(新福井)/越前線143RCB0(新福井/新福井
275甲母線

[オシロ取替工事]越前線1L切替・試験

年間計画 更新

0508350 北陸 2023/10/18 16:30 2023/10/18 18:30 単日 新福井変電所 越前線1L構内(新福井)/[潮流試験] [オシロ取替工事]越前線1L切替に伴う潮流試験 年間計画 更新

0508311 北陸 2023/10/19 07:30 2023/10/19 17:30 単日 中能登変電所
中能登3Tr/中能登66-3Tr3次母線/中能登3-1ShR 3Tr　OFケーブル　絶縁油分析採取

年間計画 更新

0508351 北陸 2023/10/19 08:30 2023/10/19 17:30 単日 新福井変電所

越前線2L/越前線2L構内(新福井)/越前線
243CA(新福井)/越前線243RCA0(新福井/越前線
243CB(新福井)/越前線243RCB0(新福井/新福井
275甲母線

[オシロ取替工事]越前線2L切替・試験

年間計画 更新

0508367 北陸 2023/10/19 08:30 2023/10/20 13:30 連続 南条変電所 南条275甲母線 2Tr一次GIS電装品修理 年間計画 更新

0509515 北陸 2023/10/19 08:30 2023/10/21 17:30 連続 南条変電所
南条2Tr/南条154-2NGR/南条2Tr3次母線/南条
2STr/南条2ShR

2Tr一次GIS電装品修理
年間計画 更新

0508352 北陸 2023/10/19 16:30 2023/10/19 18:30 単日 新福井変電所 越前線2L構内(新福井)/[潮流試験] [オシロ取替工事]越前線2L切替に伴う潮流試験 年間計画 更新
0509640 北陸 2023/10/19 16:30 2023/10/19 19:30 単日 東金津変電所 275kV　43-87H，43CBZH｢ロック｣ [5Tr保護盤取替]275kVBPﾄﾘｯﾌﾟ回路取り込みに伴うBPﾛｯｸ 年間計画 更新
0508353 北陸 2023/10/20 07:30 2023/10/20 11:30 単日 新福井変電所 新福井275甲母線 [旧オシロ撤去工事]275kV甲母線　PD2次電圧ケーブル切離し 年間計画 更新

0508242 北陸 2023/10/20 08:30 2023/10/20 17:30 単日 加賀変電所
加賀2Tr/加賀275丙母線/2Tr1次43TPA/2Tr1次
43TPB/2Tr2次43TPA/2Tr2次43TPB/2Tr43-D56

LS77密閉型操作箱点検(12年点検)他
年間計画 更新

0508354 北陸 2023/10/20 10:30 2023/10/20 13:30 単日 新福井変電所 新福井275乙母線 [旧オシロ撤去工事]275kV乙母線　PD2次電圧ケーブル切離し 年間計画 更新
0508368 北陸 2023/10/20 12:30 2023/10/21 17:30 連続 南条変電所 南条275乙母線 2Tr一次GIS電装品修理 年間計画 更新

0508241 北陸 2023/10/21 08:30 2023/10/21 17:30 単日 加賀変電所
加賀2Tr/加賀275丁母線/2Tr1次43TPA/2Tr1次
43TPB/2Tr2次43TPA/2Tr2次43TPB/2Tr43-D56

LS77密閉型操作箱点検(12年点検)他
年間計画 更新

0508243 北陸 2023/10/22 08:30 2023/10/22 17:30 単日 加賀変電所
加賀3Tr/加賀275丙母線/3Tr1次43TPA/3Tr1次
43TPB/3Tr2次43TPA/3Tr2次43TPB/3Tr43-D56

LS73密閉型操作箱点検(12年点検)他
年間計画 更新

0508290 北陸 2023/10/23 07:30 2023/10/29 17:30 毎日 送電線 加賀幹線1L 測定点検，地線補修(補修グリップ巻き) 年間計画 更新

0508312 北陸 2023/10/23 07:30 2023/10/24 17:30 連続 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-
1ShR/※追加件名

1Tr　(R相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)
年間計画 更新

0508322 北陸 2023/10/23 07:30 2023/10/23 17:30 単日 送電線 加賀幹線1L 定期点検104.110.116　がいし掃除113 年間計画 更新

0508244 北陸 2023/10/23 08:30 2023/10/23 17:30 単日 加賀変電所
加賀3Tr/加賀275丁母線/3Tr1次43TPA/3Tr1次
43TPB/3Tr2次43TPA/3Tr2次43TPB/3Tr43-D56

LS74密閉型操作箱点検(12年点検)他
年間計画 更新

0508245 北陸 2023/10/23 08:30 2023/10/27 17:30 連続 中能登変電所
中能登2Tr/基幹系技術Tにて実施 基幹系作業　500kVShR増設に伴う増設2Tr3次ＧＩＳドッキング作

業
年間計画 更新

0508331 北陸 2023/10/23 08:30 2023/11/21 17:30 連続 送電線 加賀幹線1L 加賀幹線鉄塔建替No.139~141に伴う停止 年間計画 更新
0508361 北陸 2023/10/23 08:30 2023/10/27 17:30 毎日 送電線 加賀幹線1L 難着雪対策(No.147-149.167-171) 年間計画 更新
0508362 北陸 2023/10/23 08:30 2023/10/25 17:30 毎日 送電線 加賀幹線1L ボルト取替(No.132.174) 年間計画 更新
0508369 北陸 2023/10/23 08:30 2023/10/24 17:30 連続 南条変電所 南条275母連 275kV母連GIS電装品修理 年間計画 更新
0508370 北陸 2023/10/23 08:30 2023/10/23 17:30 単日 南条変電所 南条275甲母線 275kV母連GIS電装品修理 年間計画 更新
0509614 北陸 2023/10/23 10:30 2023/10/23 12:30 単日 東金津変電所 東金津275丁母線 [4Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替 年間計画 更新
0509615 北陸 2023/10/23 11:30 2023/10/23 13:30 単日 東金津変電所 東金津275丁母線/[試験使用] [4Tr保護盤取替]275kVBPD電圧ケーブル切替後の電圧検相 年間計画 更新
0508236 北陸 2023/10/23 16:30 2023/10/23 18:00 単日 中能登変電所 中能登2Tr 500kVShR増設に伴う2Tr3次GIS・ShR試充電 年間計画 更新
0508371 北陸 2023/10/24 08:30 2023/10/24 17:30 単日 南条変電所 南条275乙母線 275kV母連GIS電装品修理 年間計画 更新

0508313 北陸 2023/10/25 07:30 2023/10/26 17:30 連続 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-
1ShR/※追加件名

1Tr　(S相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)
年間計画 更新

0508372 北陸 2023/10/25 08:30 2023/10/25 17:30 単日 南条変電所 南条275甲母線 275kV　PT　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508373 北陸 2023/10/26 08:30 2023/10/26 17:30 単日 南条変電所 南条275乙母線 275kV　PT　GIS電装品修理 年間計画 更新
0509641 北陸 2023/10/26 16:30 2023/10/26 19:30 単日 東金津変電所 275kV　43-87H，43CBZH｢ロック｣ [4Tr保護盤取替]275kVBPﾄﾘｯﾌﾟ回路取り込みに伴うBPﾛｯｸ 年間計画 更新

0508314 北陸 2023/10/27 07:30 2023/10/28 17:30 連続 中能登変電所
中能登1Tr/中能登66-1Tr3次母線/中能登1-
1ShR/※追加件名

1Tr　(T相)　LTC操作機構修理(電装品取替修理)
年間計画 更新

0508246 北陸 2023/10/27 16:30 2023/10/27 18:00 単日 中能登変電所 中能登2Tr/基幹系技術Tにて実施 基幹系作業　500kVShR増設に伴う試充電 年間計画 更新
0508237 北陸 2023/10/27 17:00 2023/10/27 19:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr 500kVShR増設に伴う潮流試験(方向試験，計測回路位相測定) 年間計画 更新
0508247 北陸 2023/10/27 17:00 2023/10/27 19:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr/基幹系技術Tにて実施 基幹系作業　500kVShR増設に伴う変圧器盤方向試験 年間計画 更新
0508374 北陸 2023/10/30 08:30 2023/11/01 17:30 連続 南条変電所 南条越前線1L/南条越前1L構内(南条) 南条越前線1L　GIS電装品修理 年間計画 更新
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0508375 北陸 2023/10/30 08:30 2023/10/31 13:30 連続 南条変電所 南条275甲母線 南条越前線1L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508387 北陸 2023/10/30 08:30 2023/11/01 17:30 連続 南条変電所 南条越前1L構内(南条)/南条越前線1L 南条越前線1LGIS分点12年他 年間計画 更新
0508376 北陸 2023/10/31 12:30 2023/11/01 17:30 連続 南条変電所 南条275乙母線 南条越前線1L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508377 北陸 2023/11/02 08:30 2023/11/04 17:30 連続 南条変電所 南条越前線2L/南条越前2L構内(南条) 南条越前線2L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508378 北陸 2023/11/02 08:30 2023/11/03 13:30 連続 南条変電所 南条275甲母線 南条越前線2L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508388 北陸 2023/11/02 08:30 2023/11/04 17:30 連続 南条変電所 南条越前2L構内(南条)/南条越前線2L 南条越前線2LGIS分点12年他 年間計画 更新
0508379 北陸 2023/11/03 12:30 2023/11/04 17:30 連続 南条変電所 南条275乙母線 南条越前線2L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508380 北陸 2023/11/06 08:30 2023/11/08 17:30 連続 南条変電所 敦賀火力線1L/敦賀火力1L構内(南条) 敦賀火力線1L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508381 北陸 2023/11/06 08:30 2023/11/07 13:30 連続 南条変電所 南条275甲母線 敦賀火力線1L　GIS電装品修理 年間計画 更新

0509540 北陸 2023/11/07 08:30 2023/11/07 17:30 単日 加賀変電所
加賀154A母線/加賀275丙母線/加賀８Ｔｒ ２７５ｋＶＰＤ自動切換盤，ＰＤ分配盤改修，ＢＣＵＡ・丙ブス電圧取

込み
年間計画 更新

0508382 北陸 2023/11/07 12:30 2023/11/08 17:30 連続 南条変電所 南条275乙母線 敦賀火力線1L　GIS電装品修理 年間計画 更新

0509539 北陸 2023/11/08 08:30 2023/11/08 17:30 単日 加賀変電所
加賀154B母線/加賀275丁母線/加賀８Ｔｒ ２７５ｋＶＰＤ自動切換盤，ＰＤ分配盤改修，ＢＣＵ丁・Ｂブス電圧取

込み
年間計画 更新

0508383 北陸 2023/11/09 08:30 2023/11/11 17:30 連続 南条変電所 敦賀火力線2L/敦賀火力2L構内(南条) 敦賀火力線2L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508384 北陸 2023/11/09 08:30 2023/11/10 13:30 連続 南条変電所 南条275甲母線 敦賀火力線2L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508385 北陸 2023/11/10 12:30 2023/11/11 17:30 連続 南条変電所 南条275乙母線 敦賀火力線2L　GIS電装品修理 年間計画 更新
0508238 北陸 2023/12/14 09:30 2023/12/14 12:30 単日 加賀変電所 加賀275丁母線/加賀８Ｔｒ ８Ｔｒ方向試験 年間計画 更新

0508271 北陸 2024/02/29 08:30 2024/02/29 10:30 単日 中能登変電所
中能登154A母線/中能登275丙母線/中能登154母
連/中能登275母連

中能登変　Ｎ-１電制設置に伴う　丙・A母線切替
年間計画 更新

0508272 北陸 2024/02/29 09:30 2024/02/29 11:30 単日 中能登変電所 中能登154A母線/中能登275丙母線 中能登変　Ｎ-１電制設置に伴う　丙・A母線検相 年間計画 更新

0508273 北陸 2024/02/29 10:30 2024/02/29 12:30 単日 中能登変電所
中能登154B母線/中能登275丁母線/中能登154母
連/中能登275母連

中能登変　Ｎ-１電制設置に伴う　母線切替
年間計画 更新

0508274 北陸 2024/02/29 11:30 2024/02/29 13:30 単日 中能登変電所 中能登154B母線/中能登275丁母線 中能登変　Ｎ-１電制設置に伴う　B・丁母線検相 年間計画 更新
0508364 北陸 2024/03/05 08:30 2024/03/06 17:30 毎日 送電線 南条越前線1L 電線劣化調査No.65-66.72-73 年間計画 更新
0508396 北陸 2024/03/05 08:30 2024/03/07 17:30 毎日 送電線 南条越前線1L ルーズスペーサ取付No.36~38 年間計画 更新
0508401 北陸 2024/03/05 08:30 2024/03/07 17:30 毎日 送電線 南条越前線1L 鉄塔塗装No.25 年間計画 更新
0508397 北陸 2024/03/11 08:30 2024/03/13 17:30 毎日 送電線 南条越前線2L ルーズスペーサ取付No.36~38 年間計画 更新
0508402 北陸 2024/03/11 08:30 2024/03/13 17:30 毎日 送電線 南条越前線2L 鉄塔塗装No.25 年間計画 更新
0508276 北陸 2024/03/12 08:30 2024/03/12 17:30 単日 中能登変電所 中能登1Tr 中能登変　Ｎ-１電制設置に伴う　１Ｔｒ切替 年間計画 更新
0508277 北陸 2024/03/13 08:30 2024/03/13 17:30 単日 中能登変電所 中能登2Tr 中能登変　Ｎ-１電制設置に伴う　２Ｔr切替 年間計画 更新
0508275 北陸 2024/03/14 08:30 2024/03/14 17:30 単日 中能登変電所 中能登3Tr 中能登変　Ｎ-１電制設置に伴う　３Ｔｒ切替 年間計画 更新
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0634812 関西 2022/04/01 08:00 2022/04/14 17:00 毎日 丹波線１Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ がいし取替工事 年間計画 変更
0641805 関西 2022/04/04 09:00 2022/04/07 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事（亀岡保線所管内） 年間計画 新規
0641806 関西 2022/04/04 09:00 2022/04/07 17:00 毎日 大黒部幹線１Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ スリーブ点検工事（亀岡保線所管内） 年間計画 新規

0639961 関西 2022/04/05 09:00 2022/04/07 17:00 毎日 大黒部幹線１Ｌ
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ ２０２２年度京都電力所管内電線他修繕工事（大黒部幹線Ｎｏ．６

１４　１Ｌがいし修繕他　ローバル塗装有）
年間計画 変更

0635096 関西 2022/04/05 10:00 2022/04/08 17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0635097 関西 2022/04/05 10:00 2022/04/08 17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線１Ｌ線路及び構内 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0641429 関西 2022/04/06 10:00 2022/04/06 15:00 単日 城端開閉所 大黒幹線１ＬＳｒＣ １Ｌ１群ＳｒＣバイパススイッチ漏油状況確認 年間計画 変更
0641807 関西 2022/04/08 09:00 2022/04/12 17:00 毎日 大黒部幹線２Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事（亀岡保線所管内） 年間計画 新規
0641808 関西 2022/04/08 09:00 2022/04/12 17:00 毎日 大黒部幹線２Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事（亀岡保線所管内） 年間計画 新規
0639862 関西 2022/04/08 17:00 2022/04/08 19:00 単日 京北開閉所 丹波線１Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0639863 関西 2022/04/08 17:00 2022/04/08 19:00 単日 猪名川変電所 丹波線１Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0635167 関西 2022/04/11 10:00 2022/04/14 17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0635168 関西 2022/04/11 10:00 2022/04/14 17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線１Ｌ線路及び構内 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0634828 関西 2022/04/12 09:00 2022/04/15 17:00 毎日 南大和線１Ｌ 紀北Ｃ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ １．臨時がいし点検（Ｎｏ８３〜８８間） 年間計画 変更
0635377 関西 2022/04/12 10:00 2022/04/13 17:00 毎日 東大和開閉所 南大和線１Ｌ線路 ５５３ＬＰＤＰＣＢ分析に伴う採油 年間計画 変更
0639874 関西 2022/04/14 17:00 2022/04/14 19:00 単日 京北開閉所 丹波線１Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0639875 関西 2022/04/14 17:00 2022/04/14 19:00 単日 猪名川変電所 丹波線１Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0634832 関西 2022/04/15 08:00 2022/04/26 17:00 連続 丹波線１Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 架空地線張替工事 年間計画 変更
0634831 関西 2022/04/15 09:00 2022/04/26 17:00 連続 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内 丹波線　京北ＳＷ／Ｓ〜Ｎｏ１５架空地線張替工事 年間計画 変更
0634693 関西 2022/04/18 09:30 2022/04/19 17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内 ５１７ＬＰＤ　ＰＣＢ分析用絶縁油採油 年間計画 変更
0634836 関西 2022/04/19 09:00 2022/04/22 17:00 連続 猪名川変電所 丹波線１Ｌ線路及び構内 【５００ｋＶ他計器用変圧器取替工事】５７３ＬＰＤ取替および試験 年間計画 変更
0634837 関西 2022/04/19 09:00 2022/04/22 17:00 毎日 南大和線２Ｌ 紀北Ｃ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ １．臨時がいし点検（Ｎｏ８３〜８８間） 年間計画 変更

0640064 関西 2022/04/19 09:00 2022/04/21 17:00 毎日 丹波線１Ｌ
京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ ２０２２年度京都電力所管内電線他修繕工事（丹波線Ｎｏ．１他１

Ｌがいし修繕　ローバル塗装有）
年間計画 変更

0634678 関西 2022/04/19 09:30 2022/04/22 17:00 毎日 京北開閉所 丹波線１Ｌ線路及び構内 ＬＳ５１６，５１７他機器架台塗装工事 年間計画 変更
0635381 関西 2022/04/19 10:00 2022/04/20 17:00 毎日 東大和開閉所 南大和線２Ｌ線路 ５６３ＬＰＤＰＣＢ分析に伴う採油 年間計画 変更

0639880 関西 2022/04/20 09:30 2022/04/20 17:00 単日 猪名川変電所
丹波線１Ｌ線路 【猪名川変電所５００ｋＶ逆吊り装置修繕工事】丹波線１Ｌ逆吊り装

置修繕
年間計画 変更

0639883 関西 2022/04/21 10:00 2022/04/21 16:00 単日 小曽根変電所 小曽根支線１Ｌ線路 ＊＊作業日変更＊＊小曽根支線（転送）　定点（測定１５Ｙ） 年間計画 変更
0634922 関西 2022/04/27 09:00 2022/04/28 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 安全設備修繕工事 年間計画 変更
0634925 関西 2022/04/27 09:00 2022/05/01 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 定期点検工事 年間計画 変更
0634936 関西 2022/04/27 09:00 2022/04/28 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 【直営】架線金具確認（５００ｋＶ研修） 年間計画 変更
0639886 関西 2022/04/27 09:00 2022/05/02 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ1 新綾部〜猪名川 甲６９他鉄塔部材取替（管端つぶし材） 年間計画 変更
0634926 関西 2022/04/29 09:00 2022/05/02 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0634948 関西 2022/05/04 09:00 2022/05/09 17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0634949 関西 2022/05/04 09:00 2022/05/09 17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 鉄塔部材修繕工事 年間計画 変更
0639888 関西 2022/05/04 09:00 2022/05/09 17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ1 新綾部〜猪名川 乙７２他鉄塔部材取替（管端つぶし材） 年間計画 変更
0634943 関西 2022/05/06 09:00 2022/05/08 17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ スペーサ修繕工事 年間計画 変更

0639907 関西 2022/05/06 09:30 2022/05/06 17:00 単日 猪名川変電所
丹後幹線２Ｌ線路 【猪名川変電所５００ｋＶ逆吊り装置修繕工事】丹後幹線２Ｌ逆吊り

装置修繕
年間計画 変更

0639918 関西 2022/05/07 09:30 2022/05/08 17:00 連続 西神戸変電所 西神戸線２Ｌ構内 ＣＢ０２細密点検 年間計画 変更
0634853 関西 2022/05/07 13:00 2022/05/22 09:00 連続 小曽根支線 小曽根支線ＮＯ．１ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ 接続箱採油（２３人孔） 年間計画 変更
0639881 関西 2022/05/09 10:00 2022/05/09 16:00 単日 北豊中変電所 北豊中線１Ｌ線路 ＊＊作業日変更＊＊北豊中線１Ｌ（転送）　定点（測定１５Ｙ） 年間計画 変更
0639882 関西 2022/05/09 10:00 2022/05/09 16:00 単日 西大阪変電所 北豊中線１Ｌ線路 ＊＊作業日変更＊＊北豊中線１Ｌ（転送）　定点（測定１５Ｙ） 年間計画 変更
0634842 関西 2022/05/10 08:00 2022/05/23 17:00 毎日 丹波線２Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ がいし取替工事 年間計画 変更
0635117 関西 2022/05/10 10:00 2022/05/13 17:00 毎日 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0635118 関西 2022/05/10 10:00 2022/05/13 17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線２Ｌ線路及び構内 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0639891 関西 2022/05/12 09:30 2022/05/13 17:00 毎日 嶺南変電所 湖東線２Ｌ ＥＤ２４Ｅ修理 年間計画 変更
0639892 関西 2022/05/13 17:00 2022/05/13 19:00 単日 京北開閉所 丹波線２Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0639893 関西 2022/05/13 17:00 2022/05/13 19:00 単日 猪名川変電所 丹波線２Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0639920 関西 2022/05/14 09:30 2022/05/15 17:00 連続 西神戸変電所 西神戸線１Ｌ構内 ＣＢ０１細密点検 年間計画 変更
0635203 関西 2022/05/16 10:00 2022/05/19 17:00 毎日 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0635204 関西 2022/05/16 10:00 2022/05/19 17:00 毎日 猪名川変電所 丹波線２Ｌ線路及び構内 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更

0640065 関西 2022/05/17 09:00 2022/05/18 17:00 毎日 丹波線２Ｌ
京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ ２０２２年度京都電力所管内電線他修繕工事（丹波線Ｎｏ．３６　２

Ｌがいし修繕工事ローバル塗装有）
年間計画 変更

0639899 関西 2022/05/17 09:30 2022/05/18 17:00 連続 神戸変電所 三宮線３Ｌ構内 ＣＢ０５細密点検 年間計画 変更
0639903 関西 2022/05/19 09:30 2022/05/20 17:00 連続 神戸変電所 三宮線２Ｌ構内 ＣＢ０４細密点検 年間計画 変更
0639904 関西 2022/05/19 17:00 2022/05/19 19:00 単日 京北開閉所 丹波線２Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0639905 関西 2022/05/19 17:00 2022/05/19 19:00 単日 猪名川変電所 丹波線２Ｌ試験系統（通常系統） 丹波線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0634851 関西 2022/05/21 09:00 2022/05/22 17:00 毎日 北神線１Ｌ 北摂〜西神戸〜神戸 Ｎｏ５９他防錆塗装 年間計画 変更 制約有
0639908 関西 2022/05/21 09:00 2022/05/22 17:00 毎日 北神線１Ｌ 北摂〜西神戸〜神戸 Ｎｏ９航空標識塗装 年間計画 変更 制約有
0639909 関西 2022/05/21 09:00 2022/05/22 17:00 毎日 北神線１Ｌ 北摂〜西神戸〜神戸 Ｎｏ７４他ダンパー取替 年間計画 変更 制約有
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0639910 関西 2022/05/21 09:30 2022/05/22 17:00 連続 神戸変電所
北神線１Ｌ線路 北神線１Ｌ引込ＢＳＧシリコン塗布　北神線１Ｌ引き留め鉄構修繕

工事
年間計画 変更

0634880 関西 2022/05/21 10:00 2022/05/21 17:00 単日 西神戸変電所
西神支線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置社内試験（西神支線１

Ｌ関係）
年間計画 変更

0639906 関西 2022/05/23 09:30 2022/05/23 17:00 単日 神戸変電所 三宮線１Ｌ線路 ＪＰＳ製２７５ｋＶＣＶケーブル終端部ガス分析（同機種Ｎｏ３４７） 年間計画 変更
0639923 関西 2022/05/23 10:00 2022/05/23 16:00 単日 三宮線１Ｌ 神戸〜三宮 三宮線Ｎｏ．３ＴＷ終端箱調査作業 年間計画 変更
0634875 関西 2022/05/24 08:00 2022/06/04 17:00 連続 丹波線２Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 架空地線張替工事 年間計画 変更
0634874 関西 2022/05/24 09:00 2022/06/04 17:00 連続 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内 丹波線　京北ＳＷ／Ｓ〜Ｎｏ１５架空地線張替工事 年間計画 変更
0634882 関西 2022/05/24 09:00 2022/05/27 17:00 連続 猪名川変電所 丹波線２Ｌ線路及び構内 【５００ｋＶ他計器用変圧器取替工事】５８３ＬＰＤ取替および試験 年間計画 変更
0639916 関西 2022/05/24 09:30 2022/05/27 17:00 毎日 京北開閉所 丹波線２Ｌ線路及び構内 ＬＳ５２６，５２７他機器架台塗装工事 年間計画 変更
0639913 関西 2022/05/28 09:00 2022/05/29 17:00 毎日 北神線２Ｌ 北摂〜西神戸〜神戸 Ｎｏ５９他鉄塔防錆塗装 年間計画 変更
0639914 関西 2022/05/28 09:00 2022/05/29 17:00 毎日 北神線２Ｌ 北摂〜西神戸〜神戸 Ｎｏ９航空標識塗装 年間計画 変更
0639915 関西 2022/05/28 09:00 2022/05/29 17:00 毎日 北神線２Ｌ 北摂〜西神戸〜神戸 Ｎｏ７４他ダンパー補修 年間計画 変更
0634860 関西 2022/05/28 09:30 2022/05/29 17:00 毎日 神戸変電所 北神線２Ｌ線路 北神線２Ｌ引込ＢＳＧシリコン塗布 年間計画 変更

0634884 関西 2022/05/28 10:00 2022/05/28 17:00 単日 西神戸変電所
西神支線２Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置社内試験（西神支線２

Ｌ関係）
年間計画 変更

0639864 関西 2022/05/30 09:00 2022/05/30 17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線１Ｌ線路及び構内 母線改造工事に伴う新加古川線１ＬＣＴレシオ変更および試験 年間計画 変更

0639865 関西 2022/05/30 09:00 2022/05/30 17:00 単日 新加古川変電所
新加古川線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

社内試験（新加古川線１ＬＣＴケーブル）
年間計画 変更

0639866 関西 2022/05/30 09:00 2022/05/30 17:00 単日 新加古川変電所
新加古川線１Ｌ線路及び構内 新加古川線１ＬＣＴレシオ変更および２７５ｋＶＢＰＲｙＣＴ要素切替

に伴う確認試験
年間計画 変更

0639870 関西 2022/05/31 09:00 2022/05/31 17:00 単日 新加古川変電所 新加古川線２Ｌ線路及び構内 母線改造工事に伴う新加古川線２ＬＣＴレシオ変更および試験 年間計画 変更

0639871 関西 2022/05/31 09:00 2022/05/31 17:00 単日 新加古川変電所
新加古川線２Ｌ線路及び構内 新加古川線２ＬＣＴレシオ変更および２７５ｋＶＢＰＲｙＣＴ要素切替

に伴う確認試験
年間計画 変更

0639872 関西 2022/05/31 09:00 2022/05/31 17:00 単日 新加古川変電所
新加古川線２Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

社内試験（新加古川線２ＬＣＴケーブル）
年間計画 変更

0639932 関西 2022/06/29 09:00 2022/06/29 17:00 単日 若狭幹線山側２Ｌ1 嶺南〜京北 部材修繕（乙Ｎｏ５６） 年間計画 変更
0634867 関西 2022/07/04 09:00 2022/07/08 17:00 毎日 山城東線１Ｌ 東近江〜南京都 １．スペーサ点検　１０３−南京都変電所 年間計画 変更
0634878 関西 2022/07/11 09:00 2022/07/15 17:00 毎日 山城東線２Ｌ 東近江〜南京都 スペーサ点検（１０３ー南京都変電所） 年間計画 変更
0634503 関西 2022/07/18 09:00 2022/07/20 17:00 毎日 山城北線１Ｌ1 南京都〜京北 防錆塗装（Ｎｏ４４） 年間計画 変更
0634957 関西 2022/07/18 09:00 2022/07/21 17:00 毎日 山城北線１Ｌ1 南京都〜京北 １．スペーサ点検（Ｎｏ５０−６２） 年間計画 変更
0639936 関西 2022/07/18 09:00 2022/07/19 17:00 毎日 山城北線１Ｌ1 南京都〜京北 １．防錆塗装（Ｎｏ４４） 年間計画 変更
0634547 関西 2022/07/18 09:30 2022/07/20 17:00 毎日 南京都変電所 山城北線１Ｌ線路及び構内 ５００ｋＶ構内　鉄構ビーム塗装に伴う保安停止 年間計画 変更
0634615 関西 2022/07/18 09:30 2022/07/21 17:00 毎日 京北開閉所 山城北線１Ｌ線路及び構内 ＬＳ５５３，５５４他機器架台塗装工事 年間計画 変更
0634504 関西 2022/07/25 09:00 2022/07/27 17:00 毎日 山城北線２Ｌ1 南京都〜京北 防錆塗装（Ｎｏ３２、３３） 年間計画 変更

0634959 関西 2022/07/25 09:00 2022/07/28 17:00 毎日 山城北線２Ｌ1
南京都〜京北 １．スペーサ点検（Ｎｏ５０−Ｎｏ６２）　２．架空地線補修（Ｎｏ３１ー

Ｎｏ３２）
年間計画 変更

0639938 関西 2022/07/25 09:00 2022/07/26 17:00 毎日 山城北線２Ｌ1 南京都〜京北 １．防錆塗装（Ｎｏ４４） 年間計画 変更
0634555 関西 2022/07/25 09:30 2022/07/27 17:00 毎日 南京都変電所 山城北線２Ｌ線路及び構内 ５００ｋＶ構内　鉄構ビーム塗装に伴う保安停止 年間計画 変更
0634626 関西 2022/07/25 09:30 2022/07/28 17:00 毎日 京北開閉所 山城北線２Ｌ線路及び構内 ＬＳ５６３，５６４他機器架台塗装工事 年間計画 変更

0640068 関西 2022/07/26 09:00 2022/07/27 17:00 毎日 山城北線２Ｌ
京北ＳＷ／Ｓ〜南京都Ｓ／Ｓ ２０２２年度京都電力所管内電線他修繕工事（山城北線Ｎｏ．１１

１　２Ｌがいし修繕）
年間計画 変更

0639956 関西 2022/08/15 09:00 2022/08/19 17:00 連続 丸山幹線１Ｌ1 関〜甲賀 難着雪対策修繕、防錆塗装 年間計画 変更
0639957 関西 2022/08/22 09:00 2022/08/26 17:00 連続 丸山幹線２Ｌ1 関〜甲賀 難着雪対策修繕、防錆塗装 年間計画 変更
0639959 関西 2022/08/26 17:00 2023/07/28 17:00 連続 新加古川線１Ｌ 新加古川〜宝塚 新加古川線増強工事 年間計画 変更
0639960 関西 2022/08/26 17:00 2023/07/28 17:00 連続 新加古川線２Ｌ 新加古川〜宝塚 新加古川線増強工事 年間計画 変更

0636668 関西 2022/09/15 09:00 2022/09/17 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641440 関西 2022/09/15 09:00 2022/09/17 17:00 連続 京北開閉所
若狭幹線（山）１Ｌ構内 京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641441 関西 2022/09/15 09:00 2022/09/17 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ1
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．３７〜４７架線、新Ｎｏ．５０基礎工事、既設鉄塔改造に伴

う保安停止（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工
区））

年間計画 変更

0639973 関西 2022/09/17 17:00 2022/12/12 09:30 連続 若狭幹線山側１Ｌ1
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス 新Ｎｏ．３７〜４７架線、新Ｎｏ．５０基礎工事、既設鉄塔改造に伴

う保安停止（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工
区））

年間計画 変更

0635032 関西 2022/09/19 09:00 2022/10/19 17:00 毎日 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス 鉄塔部材修繕工事【敦保】 年間計画 変更
0635366 関西 2022/09/20 09:00 2022/09/22 18:00 毎日 信貴線（阪奈線）１Ｌ 新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ 電力線ダンパー撤去６基（６０〜７２） 年間計画 変更
0639975 関西 2022/09/20 09:00 2022/09/21 17:00 毎日 信貴線（阪奈線）１Ｌ 新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ 碍子修繕２基（Ｎｏ９３．９４） 年間計画 変更
0635369 関西 2022/09/26 09:00 2022/09/28 18:00 毎日 信貴線（阪奈線）２Ｌ 新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ 電力線ダンパー撤去６基（６０〜７２） 年間計画 変更
0639980 関西 2022/09/28 09:00 2022/09/28 11:00 単日 三宮線１Ｌ 神戸〜三宮 神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業 年間計画 変更
0639982 関西 2022/09/28 11:00 2022/09/28 14:00 単日 三宮線２Ｌ 神戸〜三宮 神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業 年間計画 変更
0639983 関西 2022/09/28 14:00 2022/09/28 17:00 単日 三宮線３Ｌ 神戸〜三宮 神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業 年間計画 変更
0634994 関西 2022/09/30 09:00 2022/10/10 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ1 城端〜北大阪 鉄塔防錆塗装工事、がいし補修工事 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0635074 関西 2022/09/30 09:00 2022/10/31 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 新Ｎｏ．３〜７架線に伴う保安停止（若狭幹線改良工事（第一期）

ならびに除却工事（１工区））
年間計画 変更

0641442 関西 2022/09/30 09:00 2022/10/31 17:00 連続 城端開閉所 大黒幹線１Ｌ線路及び構内/大黒幹線１ＬＳｒＣ １Ｌ１群ＳｒＣバイパススイッチ修理 年間計画 変更
0639985 関西 2022/10/01 09:00 2022/10/02 17:00 毎日 南京都線２Ｌ 南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ 南京都線Ｎｏ５がいし装置２連化工事 年間計画 変更
0639986 関西 2022/10/01 09:00 2022/10/02 17:00 毎日 南京都線２Ｌ 南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0635077 関西 2022/10/03 09:00 2022/10/04 17:00 毎日 大黒部幹線１Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事【敦賀管内】 年間計画 変更
0635080 関西 2022/10/03 09:00 2022/10/06 17:00 毎日 大黒部幹線１Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 安全設備修繕【敦賀管内】 年間計画 変更
0639990 関西 2022/10/03 09:00 2022/10/04 17:00 毎日 南京都線１Ｌ 南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ 南京都線Ｎｏ５がいし装置２連化工事 年間計画 変更
0639991 関西 2022/10/03 09:00 2022/10/04 17:00 毎日 南京都線１Ｌ 南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0639992 関西 2022/10/03 09:00 2022/10/07 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ1 城端〜北大阪 新北陸幹線（愛）１４３他がいし架線金具取替工事（２工区） 年間計画 変更
0635084 関西 2022/10/03 09:30 2022/10/06 16:30 連続 枚方変電所 南京都線１Ｌ線路 ３ＬＰＤ取替 年間計画 変更

0635342 関西 2022/10/09 10:00 2022/10/09 17:00 単日 泉南変電所
泉南東大阪線１Ｌ線路および構内 泉南東大阪線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関

係）
年間計画 変更

0635343 関西 2022/10/09 10:00 2022/10/09 17:00 単日 南河内変電所 南河内支線１Ｌ線路および構内 南河内支線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係） 年間計画 変更

0635344 関西 2022/10/10 10:00 2022/10/10 15:00 単日 泉南変電所
泉南東大阪線１Ｌ線路および構内 泉南東大阪線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、ト

リップ関係）
年間計画 変更

0635345 関西 2022/10/10 10:00 2022/10/10 15:00 単日 南河内変電所
南河内支線１Ｌ線路および構内 南河内支線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリッ

プ関係）
年間計画 変更

0635346 関西 2022/10/10 15:00 2022/10/10 16:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線１Ｌ構内試験使用 泉南東大阪線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験 年間計画 変更
0635347 関西 2022/10/10 15:00 2022/10/10 16:00 単日 南河内変電所 南河内支線１Ｌ構内試験使用 南河内支線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験 年間計画 変更
0635348 関西 2022/10/10 16:00 2022/10/10 17:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線１Ｌ線路および構内試験系統 泉南東大阪線１Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験 年間計画 変更
0635349 関西 2022/10/10 16:00 2022/10/10 17:00 単日 南河内変電所 南河内支線１Ｌ線路および構内試験系統 南河内支線１Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験 年間計画 変更
0635121 関西 2022/10/12 09:00 2022/10/12 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線１ＬＳｒＣ 直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事） 年間計画 変更
0635127 関西 2022/10/12 10:00 2022/10/12 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線１Ｌ線路及び構内/大黒幹線１ＬＳｒＣ １ＬＳｒＣ点検 年間計画 変更
0640002 関西 2022/10/14 09:00 2022/10/21 17:00 連続 丸山幹線１Ｌ1 関〜甲賀 難着雪対策修繕、防錆塗装 年間計画 変更

0635334 関西 2022/10/15 10:00 2022/10/15 17:00 単日 泉南変電所
泉南東大阪線２Ｌ線路および構内 泉南東大阪線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関

係）
年間計画 変更

0635335 関西 2022/10/15 10:00 2022/10/15 17:00 単日 南河内変電所 南河内支線２Ｌ線路および構内 南河内支線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係） 年間計画 変更

0635336 関西 2022/10/16 10:00 2022/10/16 15:00 単日 泉南変電所
泉南東大阪線２Ｌ線路および構内 泉南東大阪線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、ト

リップ関係）
年間計画 変更

0635337 関西 2022/10/16 10:00 2022/10/16 15:00 単日 南河内変電所
南河内支線２Ｌ線路および構内 南河内支線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリッ

プ関係）
年間計画 変更

0635338 関西 2022/10/16 15:00 2022/10/16 16:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線２Ｌ構内試験使用 泉南東大阪線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験 年間計画 変更
0635339 関西 2022/10/16 15:00 2022/10/16 16:00 単日 南河内変電所 南河内支線２Ｌ構内試験使用 南河内支線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験 年間計画 変更
0635340 関西 2022/10/16 16:00 2022/10/16 17:00 単日 泉南変電所 泉南東大阪線２Ｌ線路および構内試験系統 泉南東大阪線２Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験 年間計画 変更
0635341 関西 2022/10/16 16:00 2022/10/16 17:00 単日 南河内変電所 南河内支線２Ｌ線路および構内試験系統 南河内支線２Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験 年間計画 変更
0634482 関西 2022/10/17 09:00 2022/10/19 17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 本田線他鉄塔防錆塗装修繕　泉南東大阪線Ｎｏ．１７２ 年間計画 変更

0639858 関西 2022/10/17 09:00 2022/10/23 17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ
泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事（既設鉄塔原寸調

査改造用１Ｌ）
年間計画 変更

0639989 関西 2022/10/17 09:00 2022/10/23 17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ
泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ５９他鉄塔防錆塗装修繕工事　泉南東大阪線Ｎ

ｏ３、５９、１０４、１０９、１１１
年間計画 変更

0640420 関西 2022/10/17 09:00 2022/10/22 17:00 毎日 北河内線１Ｌ
西京都Ｓ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ 北河内線Ｎｏ４６他航空標識塗装工事：北河内線Ｎｏ４６他　腕金

航空障害標識塗装
年間計画 変更

0640421 関西 2022/10/17 09:00 2022/10/22 17:00 毎日 北河内線１Ｌ
西京都Ｓ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ 北河内線Ｎｏ３５他航空標識塗装工事：北河内線Ｎｏ３５他　腕金

航空障害標識塗装
年間計画 変更

0634863 関西 2022/10/17 10:00 2022/10/18 17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 地中終端箱絶縁油分析（５７Ｔｗ、５８Ｔｗ） 年間計画 変更
0635070 関西 2022/10/17 10:00 2022/10/19 17:00 連続 泉南変電所 泉南東大阪線１Ｌ線路及び構内 ＧＣＢ０１細点 年間計画 変更
0635162 関西 2022/10/17 10:00 2022/10/21 13:00 連続 関開閉所 丸山幹線（里）１Ｌ線路及び構内 丸山幹線（里）１ＬＲｙ改良に伴うケーブル切替および確認試験 年間計画 変更
0641804 関西 2022/10/18 09:00 2022/10/19 17:00 毎日 北河内線１Ｌ 西京都Ｓ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ 北河内線ＮＯ．８１他がいし取替 年間計画 新規

0635172 関西 2022/10/19 10:00 2022/10/19 16:00 単日 関開閉所
丸山幹線（里）１Ｌ構内 丸山幹線（里）１ＬＲｙ改良に伴うケーブル切替および確認試験（Ｂ

Ｐ要素ほか）
年間計画 変更

0635187 関西 2022/10/21 16:00 2022/10/21 17:00 単日 関開閉所 （削除件名）丸山幹線（里）１Ｌ線路及び構内 （削除件名）丸山幹線（里）１ＬＲｙ改良に伴う電流位相測定試験 年間計画 変更
0639988 関西 2022/10/22 09:00 2022/10/23 17:00 毎日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 南大阪滝谷線他ダンパ修繕工事　泉南東大阪線６１〜６６ 年間計画 変更
0640008 関西 2022/10/22 09:00 2022/10/28 17:00 連続 丸山幹線２Ｌ1 関〜甲賀 難着雪対策修繕、防錆塗装 年間計画 変更

0640383 関西 2022/10/24 09:00 2022/10/29 17:00 毎日 北河内線２Ｌ
西京都Ｓ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ 北河内線Ｎｏ４６他航空標識塗装工事：北河内線Ｎｏ４６他　腕金

航空障害標識塗装
年間計画 変更

0640384 関西 2022/10/24 09:00 2022/10/29 17:00 毎日 北河内線２Ｌ
西京都Ｓ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ 北河内線Ｎｏ３５他航空標識塗装工事：北河内線Ｎｏ３５他　腕金

航空障害標識塗装
年間計画 変更

0635205 関西 2022/10/24 10:00 2022/10/28 13:00 連続 関開閉所 丸山幹線（里）２Ｌ線路及び構内 丸山幹線（里）２ＬＲｙ改良に伴うケーブル切替および確認試験 年間計画 変更

0635214 関西 2022/10/26 10:00 2022/10/26 16:00 単日 関開閉所
丸山幹線（里）２Ｌ構内 丸山幹線（里）２ＬＲｙ改良に伴うケーブル切替および確認試験（Ｂ

Ｐ要素ほか）
年間計画 変更

0635231 関西 2022/10/28 16:00 2022/10/28 17:00 単日 関開閉所 （削除件名）丸山幹線（里）２Ｌ線路及び構内 （削除件名）丸山幹線（里）２ＬＲｙ改良に伴う電流位相測定試験 年間計画 変更
0641443 関西 2022/10/31 17:00 2022/10/31 17:30 単日 城端開閉所 大黒幹線１Ｌ線路及び構内 １Ｌ１群ＳｒＣバイパススイッチ修理後の商用周波試充電試験 年間計画 変更
0634492 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/03 17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 本田線他鉄塔防錆塗装修繕　泉南東大阪線Ｎｏ．１７２ 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0635018 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/09 17:00 連続 大黒部幹線２Ｌ1 城端〜北大阪 鉄塔防錆塗装工事、がいし補修工事 年間計画 変更

0635246 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/04 17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ
泉南〜南河内〜東大阪 【プレハブジャンパー加工（５８ＴＷ）リード切離し（５７ＴＷ）端子圧

縮（５８ＴＷ）】泉南東大阪線２Ｌケーブル取替工事
年間計画 変更

0635247 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/01 17:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 【検電接地】泉南東大阪線２Ｌケーブル取替工事 年間計画 変更

0635249 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/30 17:00 連続 大黒部幹線２Ｌ
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 新Ｎｏ．３〜７架線に伴う保安停止（若狭幹線改良工事（第一期）

ならびに除却工事（１工区））
年間計画 変更

0639860 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/03 17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ
泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事（既設鉄塔原寸調査

改造用２Ｌ）
年間計画 変更

0640014 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/07 17:00 連続 大黒部幹線２Ｌ1 城端〜北大阪 新北陸幹線（愛）１４３他がいし架線金具取替工事（２工区） 年間計画 変更

0640016 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/05 17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ
泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴う鉄塔原寸調査

２Ｌ（改造）
年間計画 変更

0640026 関西 2022/11/01 09:00 2022/11/07 17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ
泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．５９他鉄塔防錆塗装修繕工事　泉南東大阪線

３
年間計画 変更

0634876 関西 2022/11/01 10:00 2022/11/01 17:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 地中終端箱絶縁油分析（５７Ｔｗ、５８Ｔｗ） 年間計画 変更
0635254 関西 2022/11/01 17:00 2023/02/18 09:00 連続 泉南東大阪線２Ｌ 泉南〜Ｎｏ．５８ＴＷ 【ケーブル取替】泉南東大阪線２Ｌケーブル取替工事 年間計画 変更
0635219 関西 2022/11/05 09:00 2022/11/05 13:00 単日 新加古川変電所 西神戸線１Ｌ線路及び構内 母線改造工事に伴う旧２７５ｋＶＢＰ切り離し（西神戸線１Ｌ要素） 年間計画 変更
0640013 関西 2022/11/05 09:00 2022/11/06 17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 南大阪滝谷線他ダンパ修繕工事　泉南東大阪線６１〜６６ 年間計画 変更

0640021 関西 2022/11/05 09:00 2022/11/05 13:00 単日 新加古川変電所
西神戸線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続・試験（西神戸線１Ｌ要素）
年間計画 変更

0640043 関西 2022/11/05 09:00 2022/11/05 17:00 単日 甲賀線１Ｌ 甲賀〜南京都 防錆塗装（Ｎｏ２５ほか１５基） 年間計画 変更

0634883 関西 2022/11/05 10:00 2022/11/05 17:00 単日 南京都変電所
甲賀線１Ｌ線路および構内 【南京都変電所２７５ｋＶ甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線１Ｌリ

レー改良に伴うケーブル切替・試験（共通）
年間計画 変更

0636572 関西 2022/11/05 10:00 2022/11/05 17:00 単日 甲賀変電所
甲賀線１Ｌ線路および構内 甲賀線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係、ＢＰト

リップ関係）
年間計画 変更

0635225 関西 2022/11/05 13:00 2022/11/05 17:00 単日 新加古川変電所 西神戸線２Ｌ線路及び構内 母線改造工事に伴う旧２７５ｋＶＢＰ切り離し（西神戸線２Ｌ要素） 年間計画 変更

0640022 関西 2022/11/05 13:00 2022/11/05 17:00 単日 新加古川変電所
西神戸線２Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続・試験（西神戸線２Ｌ要素）
年間計画 変更

0634886 関西 2022/11/06 10:00 2022/11/06 15:00 単日 南京都変電所
甲賀線１Ｌ線路および構内 【南京都変電所２７５ｋＶ甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線１Ｌリ

レー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ）
年間計画 変更

0636573 関西 2022/11/06 10:00 2022/11/06 15:00 単日 甲賀変電所
甲賀線１Ｌ線路および構内 甲賀線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関

係）
年間計画 変更

0635264 関西 2022/11/06 13:00 2022/12/03 09:00 連続 小曽根支線 小曽根支線ＮＯ．１ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ 接続箱採油（４７人孔） 年間計画 変更

0634888 関西 2022/11/06 15:00 2022/11/06 17:00 単日 南京都変電所
甲賀線１Ｌ試験系統 【南京都変電所２７５ｋＶ甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線１Ｌリ

レー改良に伴う実負荷方向試験
年間計画 変更

0636574 関西 2022/11/06 15:00 2022/11/06 16:00 単日 甲賀変電所 甲賀線１Ｌ構内試験系統 甲賀線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験 年間計画 変更
0636575 関西 2022/11/06 16:00 2022/11/06 17:00 単日 甲賀変電所 甲賀線１Ｌ線路および構内試験系統 甲賀線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替に伴う実負荷方向試験 年間計画 変更

0635181 関西 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 新加古川変電所
新加古川線１Ｌ線路及び構内 母線改造工事に伴う旧２７５ｋＶＢＰ切り離し（新加古川線１Ｌ要

素）
年間計画 変更

0635261 関西 2022/11/07 09:00 2022/11/08 17:00 毎日 大黒部幹線２Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 鉄塔防錆塗装工事【敦賀管内】 年間計画 変更
0635263 関西 2022/11/07 09:00 2022/11/10 17:00 毎日 大黒部幹線２Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 安全設備修繕工事【敦賀管内】 年間計画 変更
0635093 関西 2022/11/08 09:00 2022/11/08 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線２ＬＳｒＣ 直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事） 年間計画 変更

0635351 関西 2022/11/08 09:00 2022/11/14 18:00 毎日 北和泉線１Ｌ
金剛〜信貴 【電発件名】１．阪奈線１〜１１間圧縮クランプ他抵抗測定工事

２．阪奈線４６〜４７間難着雪化対策工事　３．阪奈線４６他電力
線補修工事

年間計画 変更

0635098 関西 2022/11/08 10:00 2022/11/10 17:00 連続 城端開閉所 大黒幹線２Ｌ線路及び構内 ＣＢ０６細密点検 年間計画 変更
0635102 関西 2022/11/09 10:00 2022/11/09 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線２Ｌ線路及び構内/大黒幹線２ＬＳｒＣ ２ＬＳｒＣ点検 年間計画 変更

0635195 関西 2022/11/10 09:00 2022/11/10 17:00 単日 新加古川変電所
新加古川線２Ｌ線路及び構内 母線改造工事に伴う旧２７５ｋＶＢＰ切り離し（新加古川線２Ｌ要

素）
年間計画 変更

0640051 関西 2022/11/12 09:00 2022/11/12 17:00 単日 甲賀線２Ｌ 甲賀〜南京都 １．防錆塗装（Ｎｏ２５ほか１５基） 年間計画 変更

0634890 関西 2022/11/12 10:00 2022/11/12 17:00 単日 南京都変電所
甲賀線２Ｌ線路および構内 【南京都変電所２７５ｋＶ甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線２Ｌリ

レー改良に伴うケーブル切替（共通）
年間計画 変更

0636576 関西 2022/11/12 10:00 2022/11/12 17:00 単日 甲賀変電所
甲賀線２Ｌ線路および構内 甲賀線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係、ＢＰト

リップ関係）
年間計画 変更

0634891 関西 2022/11/13 10:00 2022/11/13 15:00 単日 南京都変電所
甲賀線２Ｌ線路および構内 【南京都変電所２７５ｋＶ甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線２Ｌリ

レー改良に伴うケーブル切替（ＰＣＴ、トリップ）
年間計画 変更

0636577 関西 2022/11/13 10:00 2022/11/13 15:00 単日 甲賀変電所
甲賀線２Ｌ線路および構内 甲賀線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関

係）
年間計画 変更

0634892 関西 2022/11/13 15:00 2022/11/13 17:00 単日 南京都変電所
甲賀線２Ｌ試験系統 【南京都変電所２７５ｋＶ甲賀線保護リレー改良工事】甲賀線２Ｌリ

レー改良に伴う実負荷方向試験
年間計画 変更

0636578 関西 2022/11/13 15:00 2022/11/13 16:00 単日 甲賀変電所 甲賀線２Ｌ構内試験系統 甲賀線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験 年間計画 変更
0636579 関西 2022/11/13 16:00 2022/11/13 17:00 単日 甲賀変電所 甲賀線２Ｌ線路および構内試験系統 甲賀線２Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験 年間計画 変更
0640040 関西 2022/11/14 09:00 2022/12/12 09:30 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス 甲１０４他鉄塔部材溶接補修工事 年間計画 変更
0635296 関西 2022/11/14 09:30 2022/11/17 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（山）１Ｌ線路及び構内 ＬＳ５３３，５３４他機器架台塗装工事 年間計画 変更
0635072 関西 2022/11/14 10:00 2022/11/16 17:00 連続 泉南変電所 泉南東大阪線２Ｌ線路及び構内 ＧＣＢ０２細点 年間計画 変更
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0635357 関西 2022/11/16 09:00 2022/11/22 18:00 毎日 北和泉線２Ｌ
金剛〜信貴 【電開件名】１．阪奈線１〜１１間圧縮クランプ他抵抗測定工事

２．阪奈線４６〜４７間難着雪化対策工事
年間計画 変更

0635318 関西 2022/11/28 09:00 2022/12/01 17:00 毎日 能勢線１Ｌ 能勢Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ 能勢線特定がいし取替え工事（亀岡保線所） 年間計画 変更
0634443 関西 2022/12/02 09:00 2022/12/04 17:00 毎日 能勢線２Ｌ 能勢Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ Ｎｏ．９他架空地線金具修繕 年間計画 変更
0635325 関西 2022/12/02 09:00 2022/12/04 17:00 毎日 能勢線２Ｌ 能勢Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ 能勢線特定がいし取替え工事（亀岡保線所） 年間計画 変更

0640071 関西 2022/12/06 09:00 2022/12/07 17:00 毎日 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス ２０２２年度京都電力所管内電線他修繕工事（若狭幹線山側甲Ｎ

ｏ．１４４ジャンパー線修繕）
年間計画 変更

0634734 関西 2022/12/08 09:00 2022/12/09 17:00 毎日 栗東線１Ｌ 栗東〜湖南 塗装（Ｎｏ８） 年間計画 変更

0636674 関西 2022/12/12 09:30 2022/12/14 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640059 関西 2022/12/12 09:30 2022/12/14 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 甲１３４他鉄塔部材溶接補修工事 年間計画 変更

0641445 関西 2022/12/12 09:30 2022/12/14 17:00 連続 京北開閉所
若狭幹線（山）１Ｌ構内 京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641446 関西 2022/12/12 09:30 2022/12/14 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ1
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．３７〜４７架線、新Ｎｏ．５０基礎工事、既設鉄塔改造に伴

う保安停止（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工
区））

年間計画 変更

0634735 関西 2022/12/15 09:00 2022/12/16 17:00 毎日 栗東線２Ｌ 栗東〜湖南 塗装（Ｎｏ８） 年間計画 変更
0636336 関西 2023/01/19 08:00 2023/02/17 17:00 毎日 栗東線２Ｌ 栗東〜湖南 保安停止（基礎工事） 年間計画 変更

0635353 関西 2023/01/27 10:00 2023/01/27 11:00 単日 新生駒変電所
信貴線１Ｌ線路及び構内〜ＣＢ５６５試験系統 【５００ｋＶＣＢ５６５他取替工事】ＣＢ５６５取替完了に伴う試充電

試験および内部診断測定
年間計画 変更

0635367 関西 2023/02/16 09:00 2023/02/17 17:00 毎日 泉南東大阪線２Ｌ
泉南〜Ｎｏ．５８ＴＷ 【リード築造・復元（Ｎｏ．５７ＴＷ，Ｎｏ．５８ＴＷ）】泉南東大阪線２Ｌ

ケーブル取替工事
年間計画 変更

0635368 関西 2023/02/18 09:00 2023/02/18 16:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ
泉南〜南河内〜東大阪 【プレハブジャンパー復元（Ｎｏ．５８ＴＷ）】泉南東大阪線２Ｌケー

ブル取替工事
年間計画 変更

0641448 関西 2023/02/18 16:00 2023/02/18 16:10 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南東大阪線２Ｌ試験系統 泉南東大阪線２Ｌケーブル取替工事完了に伴う試充電試験 年間計画 変更

0635257 関西 2023/03/02 10:00 2023/03/02 17:00 単日 西大阪東支線２Ｌ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ〜西大阪Ｓ／Ｓ 西大阪変電所ＣＢ０６ユニット修繕工事に伴うジャンパー線開閉

工事：西大阪東支線２Ｌ　トラス〜西大阪線ＮＯ３８間ＯＦＦ作業
年間計画 変更

0635258 関西 2023/03/02 10:00 2023/03/02 17:00 単日 西大阪変電所 西大阪東支線２Ｌ線路および構内 ＣＢ０６ユニット線路側Ａ相スペーサガス漏れ修理準備作業 年間計画 変更

0640078 関西 2023/03/02 10:00 2023/03/02 15:00 単日 西大阪変電所
西大阪東支線２Ｌ線路 西大阪変電所ＣＢ０６ユニット修繕工事に伴う西大阪東支線２Ｌ

ジャンパーＯＦＦ【架空送電作業】
年間計画 変更

0635260 関西 2023/03/02 17:00 2023/03/22 10:00 連続 西大阪変電所
西大阪東支線２Ｌ線路（西大阪Ｓ／ＳＬＳ６〜西大
阪Ｓ／Ｓ構内引留め鉄構）及び構内

ＣＢ０６ユニット線路側Ａ相スペーサガス漏れ修理
年間計画 変更

0635385 関西 2023/03/06 10:00 2023/03/10 16:30 連続 西大阪変電所 西大阪小曽根線構内 ＣＢ０７特別細密点検 年間計画 変更
0640392 関西 2023/03/07 09:30 2023/03/08 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内 ＬＳ５３６、５３７他機器架台塗装工事 年間計画 変更

0635274 関西 2023/03/07 10:00 2023/03/08 17:00 毎日 西大阪変電所
西大阪東支線２Ｌ線路 ＣＢ０６ユニット線路側Ａ相ＧＩＳブッシングほか取外しに伴う重機

使用による保安停止
年間計画 変更

0635360 関西 2023/03/07 10:00 2023/03/10 17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）１Ｌ線路および構内 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0635361 関西 2023/03/07 10:00 2023/03/10 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0640081 関西 2023/03/10 15:00 2023/03/10 17:00 単日 西京都変電所 若狭幹線（里）１Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0640082 関西 2023/03/10 15:00 2023/03/10 17:00 単日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0634996 関西 2023/03/13 09:00 2023/03/14 17:00 毎日 若狭幹線里側２Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ Ｎｏ．１９１架線金具修繕 年間計画 変更
0640415 関西 2023/03/13 09:30 2023/03/14 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内 ＬＳ５４６、５４７他機器架台塗装工事 年間計画 変更

0635298 関西 2023/03/13 10:00 2023/03/14 17:00 毎日 西大阪変電所
西大阪東支線２Ｌ線路 ＣＢ０６ユニット線路側Ａ相ＧＩＳブッシングほか取付に伴う重機使

用による保安停止
年間計画 変更

0635363 関西 2023/03/13 10:00 2023/03/16 17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）２Ｌ線路および構内 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0635364 関西 2023/03/13 10:00 2023/03/16 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0640085 関西 2023/03/16 15:00 2023/03/16 17:00 単日 西京都変電所 若狭幹線（里）２Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0640086 関西 2023/03/16 15:00 2023/03/16 17:00 単日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0635372 関西 2023/03/21 10:00 2023/03/24 17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）１Ｌ線路および構内 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0635373 関西 2023/03/21 10:00 2023/03/24 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0641449 関西 2023/03/22 09:30 2023/03/23 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ線路及び構内 ＬＳ５３６、５３７他機器架台塗装工事 年間計画 変更

0635311 関西 2023/03/22 10:00 2023/03/22 16:30 単日 西大阪東支線２Ｌ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ〜西大阪Ｓ／Ｓ 西大阪変電所ＣＢ０６ユニット修繕工事に伴うジャンパー線開閉

工事：西大阪東支線２Ｌ　トラス〜西大阪線ＮＯ３８間ＩＮ作業
年間計画 変更

0640087 関西 2023/03/22 10:00 2023/03/22 15:00 単日 西大阪変電所
西大阪東支線２Ｌ線路 西大阪変電所ＣＢ０６ユニット修繕工事に伴う西大阪東支線２Ｌ

ジャンパーＩＮ【架空送電作業】
年間計画 変更

0640088 関西 2023/03/22 10:00 2023/03/22 16:30 単日 西大阪変電所
西大阪東支線２Ｌ線路および構内 ＣＢ０６ユニット線路側Ａ相スペーサガス漏れ修理作業終了に伴う

架線接続
年間計画 変更

0635312 関西 2023/03/22 16:30 2023/03/22 17:00 単日 西大阪変電所
西大阪東支線２Ｌ線路 ＣＢ０６ユニット線路側Ａ相ＧＩＳガス漏れ修理に伴うＧＩＳ内部診断

測定
年間計画 変更

0640089 関西 2023/03/24 15:00 2023/03/24 17:00 単日 西京都変電所 若狭幹線（里）１Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0640090 関西 2023/03/24 15:00 2023/03/24 17:00 単日 京北開閉所 若狭幹線（里）１Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更

0635370 関西 2023/03/27 09:00 2023/03/30 17:00 連続 南京都線２Ｌ
南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ ＜工法再検討のため時期再調整＞架空地線張替工事（南八Ｎｏ

１〜南京都２、南横１Ｇ１〜南京都２）
年間計画 変更

0635265 関西 2023/03/27 09:30 2023/03/30 16:30 連続 枚方変電所 南京都線２Ｌ線路 ４ＬＰＤ取替 年間計画 変更
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0641450 関西 2023/03/27 09:30 2023/03/28 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内 ＬＳ５４６、５４７他機器架台塗装工事 年間計画 変更
0635374 関西 2023/03/27 10:00 2023/03/30 17:00 毎日 西京都変電所 若狭幹線（里）２Ｌ線路および構内 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0635375 関西 2023/03/27 10:00 2023/03/30 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ線路及び構内 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験 年間計画 変更
0640091 関西 2023/03/30 15:00 2023/03/30 17:00 単日 西京都変電所 若狭幹線（里）２Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0640092 関西 2023/03/30 15:00 2023/03/30 17:00 単日 京北開閉所 若狭幹線（里）２Ｌ試験系統（通常系統） 若狭幹線（里）２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更

0641455 関西 2023/04/01 09:00 2023/04/03 17:00 連続 京北開閉所
若狭幹線（山）１Ｌ構内 京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641459 関西 2023/04/01 09:00 2023/04/03 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641460 関西 2023/04/01 09:00 2023/04/03 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．１、２鉄塔組立他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除

却工事（１工区））
年間計画 変更

0641461 関西 2023/04/01 09:00 2023/04/03 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．４５〜５０他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭

幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640117 関西 2023/04/03 08:00 2023/04/14 17:00 毎日 丹波線１Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ がいし取替工事 年間計画 変更

0640113 関西 2023/04/03 17:00 2023/06/27 09:30 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス 新Ｎｏ．１、２鉄塔組立他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除

却工事（１工区））
年間計画 変更

0640114 関西 2023/04/03 17:00 2023/06/27 09:30 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス 新Ｎｏ．４５〜５０他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭

幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640468 関西 2023/04/04 08:00 2023/04/21 17:00 連続 北葛城線１Ｌ
北葛城〜金剛 【がい子装置取替】北葛城線一部がい子装置取替工事（Ｎｏ１、

３、４、８、９、１１、２６）
年間計画 変更

0640115 関西 2023/04/04 09:00 2023/04/09 18:00 毎日 北和泉線１Ｌ
金剛〜信貴 【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３５〜３６間他難着雪化

対策工事
年間計画 変更

0640122 関西 2023/04/04 09:00 2023/04/15 18:00 毎日 北和泉線１Ｌ
金剛〜信貴 【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．４６、５０鉄塔防錆塗装

工事
年間計画 変更

0640139 関西 2023/04/05 09:00 2023/04/28 17:00 連続 南大阪線１Ｌ
金剛〜南大阪 【南大阪線ＯＰＧＷ張替工事（２工区）】ＮＯ１８〜南大阪間ＯＰＧＷ

他張替
年間計画 変更

0640128 関西 2023/04/09 09:00 2023/04/09 18:00 単日 北和泉線１Ｌ 金剛〜信貴 【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．２９電力線補修工事 年間計画 変更
0640319 関西 2023/04/12 08:00 2023/04/26 18:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ がいし取替工事 年間計画 変更
0640321 関西 2023/04/12 09:00 2023/04/14 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 鉄塔部材修繕工事（溶接補修） 年間計画 変更
0640153 関西 2023/04/15 08:00 2023/04/26 17:00 連続 丹波線１Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 架空地線張替工事 年間計画 変更

0640149 関西 2023/04/17 09:00 2023/04/22 18:00 毎日 北和泉線２Ｌ
金剛〜信貴 【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３５〜３６間他難着雪化

対策工事
年間計画 変更

0640150 関西 2023/04/17 09:00 2023/04/28 18:00 毎日 北和泉線２Ｌ
金剛〜信貴 【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．４６、５０鉄塔防錆塗装

工事
年間計画 変更

0640151 関西 2023/04/18 09:00 2023/04/18 18:00 単日 北和泉線２Ｌ 金剛〜信貴 【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３４電力線補修工事 年間計画 変更
0640634 関西 2023/04/18 09:00 2023/04/26 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ1 新綾部〜猪名川 甲６４他鉄塔部材修繕 年間計画 変更
0640635 関西 2023/04/18 09:00 2023/04/26 17:00 毎日 丹後幹線１Ｌ1 新綾部〜猪名川 甲６９他鉄塔部材取替（管端つぶし材） 年間計画 変更
0640334 関西 2023/05/01 08:00 2023/05/08 18:00 毎日 丹後幹線２Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ がいし取替工事 年間計画 変更
0640335 関西 2023/05/01 09:00 2023/05/01 17:00 単日 丹後幹線２Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 架空地線修繕工事 年間計画 変更
0640658 関西 2023/05/01 09:00 2023/05/08 17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ1 新綾部〜猪名川 乙６４他鉄塔部材修繕 年間計画 変更
0640659 関西 2023/05/01 09:00 2023/05/08 17:00 毎日 丹後幹線２Ｌ1 新綾部〜猪名川 乙７２他鉄塔部材取替（管端つぶし材） 年間計画 変更

0640183 関西 2023/05/07 10:00 2023/05/07 17:00 単日 北摂変電所
北神線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置社内試験（北神線１Ｌ

関係）
年間計画 変更

0640546 関西 2023/05/08 08:00 2023/05/22 17:00 連続 北葛城線２Ｌ
北葛城〜金剛 【がい子装置取替】北葛城線一部がい子装置取替工事（Ｎｏ１，

３，４，８，９，１１，２６）
年間計画 変更

0640170 関西 2023/05/08 09:00 2023/05/31 17:00 連続 南大阪線２Ｌ
金剛〜南大阪 【南大阪線ＯＰＧＷ張替工事（２工区）】ＮＯ１８〜南大阪間ＯＰＧＷ

他張替
年間計画 変更

0640169 関西 2023/05/09 08:00 2023/05/20 17:00 毎日 丹波線２Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ がいし取替工事 年間計画 変更
0640175 関西 2023/05/09 13:00 2023/05/24 09:00 連続 小曽根支線 小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ 接続箱採油（２３人孔） 年間計画 変更
0640212 関西 2023/05/17 10:00 2023/05/18 16:30 連続 北大阪変電所 淀川線１Ｌ構内 ＣＢ０１３細密点検 年間計画 変更
0640235 関西 2023/05/21 08:00 2023/06/01 17:00 連続 丹波線２Ｌ 京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ 架空地線張替工事 年間計画 変更
0640229 関西 2023/05/23 10:00 2023/05/24 16:30 連続 北大阪変電所 淀川線２Ｌ構内 ＣＢ０１４細密点検 年間計画 変更
0640234 関西 2023/05/26 08:00 2023/06/22 17:00 連続 栗東線１Ｌ 栗東〜湖南 栗東線１Ｌ移線作業他 年間計画 変更

0640073 関西 2023/06/02 09:00 2023/06/03 17:00 毎日 新綾部線２Ｌ
新綾部Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ ２０２２年度京都電力所管内電線他修繕工事（新綾部線Ｎｏ．６５

２Ｌがいし修繕）
年間計画 変更

0640140 関西 2023/06/05 09:00 2023/06/05 17:00 単日 新綾部線１Ｌ 新綾部Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ 架空地線ＡＲ修繕工事 年間計画 変更
0640195 関西 2023/06/05 09:00 2023/06/10 17:00 毎日 新寝屋川支線１Ｌ 東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ 新寝屋川支線Ｎｏ．１〜１４　腕金塗装 年間計画 変更
0640132 関西 2023/06/06 09:00 2023/06/09 17:30 毎日 猪名川変電所 東播線１Ｌ線路及び構内 ５４３ＬＰＤ取替及び試験【猪名川５００ｋＶ計器用変圧器取替】 年間計画 変更

0640133 関西 2023/06/06 09:00 2023/06/09 17:30 毎日 北摂変電所
東播線１Ｌ線路及び構内 ５５３ＬＰＤ取替及び試験【北摂変電所５００ｋＶ計器用変圧器取

替】
年間計画 変更

0640647 関西 2023/06/06 09:00 2023/06/07 17:00 毎日 東播線１Ｌ 猪名川〜北摂 Ｎｏ１３〜１４他架空地線補修作業（アーマロッド取付） 年間計画 変更

0639902 関西 2023/06/06 09:30 2023/06/06 17:00 単日 猪名川変電所
東播線１Ｌ線路 【猪名川変電所５００ｋＶ逆吊り装置修繕工事】東播線１Ｌ逆吊り装

置修繕
年間計画 変更

0640275 関西 2023/06/09 10:00 2023/06/09 16:00 単日 三宮線２Ｌ 神戸〜三宮 三宮線Ｎｏ．３ＴＷ終端箱調査作業 年間計画 変更
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0640224 関西 2023/06/12 09:00 2023/06/17 17:00 毎日 新寝屋川支線２Ｌ 東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ 新寝屋川支線Ｎｏ．１〜１４　腕金塗装 年間計画 変更
0640198 関西 2023/06/13 09:00 2023/06/16 17:30 毎日 猪名川変電所 東播線２Ｌ線路及び構内 ５３３ＬＰＤ取替及び試験【猪名川５００ｋＶ計器用変圧器取替】 年間計画 変更

0640199 関西 2023/06/13 09:00 2023/06/16 17:30 毎日 北摂変電所
東播線２Ｌ線路及び構内 ５６３ＬＰＤ取替及び試験【北摂変電所５００ｋＶ計器用変圧器取

替】
年間計画 変更

0640363 関西 2023/06/19 09:00 2023/07/06 17:00 連続 新北陸幹線２Ｌ 御母衣〜栗東 Ｎｏ５１１ほかがいし取替 年間計画 変更
0640278 関西 2023/06/20 09:00 2023/06/21 17:00 毎日 新生駒線１Ｌ1 新生駒〜宝塚 Ｎｏ１３７他圧縮クランプ取付 年間計画 変更

0640717 関西 2023/06/20 10:00 2023/06/20 16:00 単日 新生駒変電所
新生駒線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケーブ

ル接続および社内試験（新生駒線１Ｌ関係）
年間計画 変更

0640718 関西 2023/06/20 16:00 2023/06/20 17:00 単日 新生駒変電所
新生駒線１Ｌ線路 符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続に伴う実負荷方向試験（新生駒線１Ｌ関係）
年間計画 変更

0640720 関西 2023/06/22 10:00 2023/06/22 16:00 単日 新生駒変電所
新生駒線２Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケーブ

ル接続および社内試験（新生駒線２Ｌ関係）
年間計画 変更

0640721 関西 2023/06/22 16:00 2023/06/22 17:00 単日 新生駒変電所
新生駒線２Ｌ線路 符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続に伴う実負荷方向試験（新生駒線２Ｌ関係）
年間計画 変更

0641456 関西 2023/06/27 09:30 2023/06/29 17:00 連続 京北開閉所
若狭幹線（山）１Ｌ構内 京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641462 関西 2023/06/27 09:30 2023/06/29 17:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641463 関西 2023/06/27 09:30 2023/06/30 13:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．１、２鉄塔組立他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除

却工事（１工区））
年間計画 変更

0641464 関西 2023/06/27 09:30 2023/06/30 13:00 連続 若狭幹線山側１Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．４５〜５０他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭

幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640303 関西 2023/06/30 13:00 2023/06/30 15:00 単日 若狭幹線山側１Ｌ 嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 絶縁抵抗試験（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事） 年間計画 変更

0640304 関西 2023/06/30 15:00 2023/06/30 17:00 単日 若狭幹線山側１Ｌ
若狭幹線山側１Ｌ試験系統 試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定（若狭幹線改良工事（第

一期）ならびに除却工事）
年間計画 変更

0640340 関西 2023/07/01 09:00 2023/07/29 17:00 連続 南和泉線１Ｌ
金剛〜紀の川 【南和泉線ＮＯ６５他がいし装置取替工事】ＮＯ６５他１５基がい子

装置取替
年間計画 変更

0640313 関西 2023/07/04 09:00 2023/07/25 17:00 連続 南和泉線１Ｌ1
紀の川〜金剛 【和歌送電】がいし取替工事（Ｎｏ．２２，２４，２６，２７，３０，３１，

３６，３８，４０）
年間計画 変更

0640314 関西 2023/07/04 09:00 2023/07/25 17:00 連続 南和泉線１Ｌ1
紀の川〜金剛 【和歌送電】がいし取替工事（Ｎｏ．２２，２４，２６，２７，３０，３１，

３６，３８，４０）
年間計画 変更

0640338 関西 2023/08/01 09:00 2023/08/25 17:00 連続 南和泉線２Ｌ1
紀の川〜金剛 【和歌送電】がいし取替工事（Ｎｏ．２２，２４，２６，２７，３０，３１，

３６，３８，４０）
年間計画 変更

0640339 関西 2023/08/01 09:00 2023/08/25 17:00 連続 南和泉線２Ｌ1
紀の川〜金剛 【和歌送電】がいし取替工事（Ｎｏ．２２，２４，２６，２７，３０，３１，

３６，３８，４０）
年間計画 変更

0640362 関西 2023/08/01 09:00 2023/08/29 17:00 連続 南和泉線２Ｌ
金剛〜紀の川 【南和泉線ＮＯ６５他がいし装置取替工事】ＮＯ６５他１５基がい子

装置取替
年間計画 変更

0640381 関西 2023/09/11 08:30 2023/09/11 17:00 単日 紀北変換所
紀北線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更

0639939 関西 2023/09/11 09:00 2023/09/14 17:00 連続 北近江線１Ｌ1 嶺南〜東近江 １、Ｎｏ１９２ほかスペーサ取替　２、甲３９ほかリング取付ほか 年間計画 変更
0640309 関西 2023/09/11 09:00 2023/09/28 17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ 御母衣〜栗東 ５５１ほかがいし取替 年間計画 変更
0640382 関西 2023/09/11 09:00 2023/09/14 17:00 連続 北近江線１Ｌ1 嶺南〜東近江 北近江線２０ほか鉄塔改良工事に伴う鉄塔原寸測定 年間計画 変更
0641828 関西 2023/09/11 09:00 2023/09/13 18:00 毎日 信貴線（阪奈線）１Ｌ 新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ 電力線ダンパー撤去５基（６９〜７４） 年間計画 新規
0641829 関西 2023/09/11 09:00 2023/09/16 18:00 毎日 信貴線（阪奈線）１Ｌ 新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ 圧縮接続管点検作業（信貴ＳＴ〜Ｎｏ５７：内８基） 年間計画 新規
0640389 関西 2023/09/12 09:00 2024/06/28 17:00 連続 新加古川線１Ｌ 新加古川〜宝塚 新加古川線増強工事（１、４工区）鉄塔建替　電線張替 年間計画 変更
0640390 関西 2023/09/12 09:00 2024/06/28 17:00 連続 新加古川線２Ｌ 新加古川〜宝塚 新加古川線増強工事（１、４工区）　鉄塔建替　電線張替 年間計画 変更

0640397 関西 2023/09/14 08:30 2023/09/18 17:00 毎日 紀北変換所
紀北線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640400 関西 2023/09/15 09:00 2023/09/17 17:00 連続 若狭幹線山側２Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640401 関西 2023/09/15 09:00 2023/09/17 17:00 連続 若狭幹線山側２Ｌ1
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．４７〜４９他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭

幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640402 関西 2023/09/15 09:00 2023/09/17 17:00 連続 若狭幹線山側２Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 嶺南変電所トラス〜新Ｎｏ．３間新設架線、既設鉄塔改造他（若

狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
年間計画 変更

0641457 関西 2023/09/15 09:00 2023/09/17 17:00 連続 京北開閉所
若狭幹線（山）２Ｌ構内 京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640404 関西 2023/09/15 09:30 2023/09/17 17:00 連続 嶺南変電所
若狭幹線（山）２Ｌ 【若狭幹線改良工事】Ｎｏ．４７〜４９新設、架線工事（２工区）に伴

う嶺南変電所構内分岐線撤去
年間計画 変更

0640408 関西 2023/09/17 17:00 2023/12/12 09:30 連続 嶺南変電所 若狭幹線（山）２Ｌ線路 【若狭幹線改良工事】嶺南変電所構内分岐線撤去および復旧 年間計画 変更

0640409 関西 2023/09/17 17:00 2023/12/12 09:30 連続 若狭幹線山側２Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓトラス〜京北ＳＷ／Ｓトラス 嶺南変電所トラス〜新Ｎｏ．３間新設架線他（若狭幹線改良工事

（第一期）ならびに除却工事（１工区））
年間計画 変更

0640410 関西 2023/09/17 17:00 2023/12/12 09:30 連続 若狭幹線山側２Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓトラス〜京北ＳＷ／Ｓトラス 新Ｎｏ．４７〜４９他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭

幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
年間計画 変更
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0640414 関西 2023/09/18 09:00 2024/06/24 17:00 連続 宝塚開閉所
新加古川線１Ｌ線路及び構内/新加古川線２Ｌ線路
及び構内

【２７５ｋＶ直列機器増強工事】（ＣＢ０１、０２取替、ＬＳ１、２、１１、
１２、２１、２２導電部取替、１Ｅ、２Ｅ接地装置取替）

年間計画 変更

0640422 関西 2023/09/18 15:00 2023/09/18 17:00 単日 紀北変換所
紀北線２Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640423 関西 2023/09/19 08:30 2023/09/19 17:00 単日 紀北変換所
紀北線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更

0641830 関西 2023/09/21 09:00 2023/09/23 18:00 毎日 信貴線（阪奈線）２Ｌ 新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ 電力線ダンパー撤去５基（６９〜７４） 年間計画 新規
0641831 関西 2023/09/21 09:00 2023/09/26 18:00 毎日 信貴線（阪奈線）２Ｌ 新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ 圧縮接続管点検作業（信貴ＳＴ〜Ｎｏ５７：内８基） 年間計画 新規

0640429 関西 2023/09/22 08:30 2023/09/26 17:00 毎日 紀北変換所
紀北線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640364 関西 2023/09/23 09:00 2023/09/23 17:00 単日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｏｆｆ作業 年間計画 変更
0640374 関西 2023/09/23 09:00 2023/09/23 17:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｏｆｆ作業 年間計画 変更
0640375 関西 2023/09/23 09:00 2023/12/16 17:00 連続 泉南東大阪線１Ｌ Ｎｏ．１１４〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事 年間計画 変更
0640376 関西 2023/09/23 09:00 2023/12/16 17:00 連続 泉南東大阪線２Ｌ1 Ｎｏ．１１４〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．１３０〜Ｎｏ．１３４改良工事 年間計画 変更
0640377 関西 2023/09/23 09:00 2023/12/16 17:00 連続 泉南東大阪線１Ｌ1 Ｎｏ．１１４〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．１３０〜Ｎｏ．１３４改良工事 年間計画 変更
0640378 関西 2023/09/23 09:00 2023/12/16 17:00 連続 泉南東大阪線２Ｌ ＮＯ．１１４〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事 年間計画 変更

0640434 関西 2023/09/26 15:00 2023/09/26 17:00 単日 紀北変換所
紀北線１Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640435 関西 2023/09/27 08:30 2023/09/27 17:00 単日 紀北変換所
紀北線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更

0640436 関西 2023/09/28 09:00 2023/09/28 11:00 単日 三宮線１Ｌ 神戸〜三宮 神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業 年間計画 変更

0640255 関西 2023/09/29 16:00 2023/09/29 18:00 単日 城端開閉所
２７５ｋＶ関西側乙母線および連系乙構内（ＣＢ２０
０）

（制御）連携乙取引計量装置検定後の実負荷方向試験
年間計画 変更

0640444 関西 2023/10/02 08:30 2023/10/04 17:00 毎日 紀北変換所
紀北線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640447 関西 2023/10/03 09:00 2023/10/10 18:00 毎日 南大阪線２Ｌ
金剛〜南大阪 【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３５鉄塔防錆塗装工

事に伴う保安停止
年間計画 変更

0640448 関西 2023/10/03 09:00 2023/10/10 18:00 毎日 南大阪線２Ｌ
金剛〜南大阪 【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３１〜２３２間他難着

雪リング取付工事に伴う保安停止
年間計画 変更

0640451 関西 2023/10/03 09:30 2023/10/06 17:00 毎日 京北開閉所 若狭幹線（山）２Ｌ線路及び構内 ＬＳ５４３，５４４他機器架台塗装工事 年間計画 変更

0640462 関西 2023/10/04 15:00 2023/10/04 17:00 単日 紀北変換所
紀北線２Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640463 関西 2023/10/05 08:30 2023/10/05 17:00 単日 紀北変換所
紀北線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更

0640341 関西 2023/10/07 09:30 2023/10/07 17:00 単日 伊丹線１Ｌ 宝塚〜伊丹 ダンパー補修作業 年間計画 変更
0640428 関西 2023/10/07 09:30 2023/10/08 17:00 連続 伊丹変電所 伊丹線１Ｌ構内 ＣＢ０３細密点検 年間計画 変更
0640123 関西 2023/10/08 09:00 2023/11/29 17:00 連続 栗東線２Ｌ 栗東〜湖南 栗東線２Ｌ移線作業他　Ｎｏ１４、１５、１６、１７ 年間計画 変更
0640406 関西 2023/10/08 09:00 2023/10/08 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線２Ｌ線路及び構内/大黒幹線２ＬＳｒＣ ２ＬＳｒＣ、ＬＳＳＲＣ２６、ＬＳＳＲＣ２８点検 年間計画 変更
0640407 関西 2023/10/09 09:00 2023/10/09 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線２Ｌ線路及び構内 ＬＳ６，ＥＤ６Ｅ，ＣＴ６−Ｌ２Ｏ点検 年間計画 変更

0640506 関西 2023/10/09 10:00 2023/10/09 17:00 単日 城端開閉所
大黒幹線２Ｌ構内 （制御）２７５ｋＶ母線保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替およ

び試験（ＣＢ０６要素）
年間計画 変更

0640507 関西 2023/10/09 17:00 2023/10/09 18:00 単日 城端開閉所
大黒幹線２Ｌ構内 （制御）２７５ｋＶ母線保護リレー改良に伴う実負荷方向試験（ＣＢ

０６要素）
年間計画 変更

0640412 関西 2023/10/10 09:00 2023/10/19 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ1 城端〜北大阪 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更

0640413 関西 2023/10/10 09:00 2023/12/01 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 電線張替：Ｎｏ４５１−４５６　地線張替：Ｎｏ４２７−４３９、４５１−４５

６
年間計画 変更

0640424 関西 2023/10/10 09:00 2023/10/10 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線１Ｌ線路及び構内 ＬＳ５，ＥＤ５Ｅ，ＣＴ５−Ｌ２Ｏ点検 年間計画 変更
0640432 関西 2023/10/10 09:00 2023/12/01 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ 電線張替：Ｎｏ４００−４１０　地線張替：Ｎｏ４００−４０３ 年間計画 変更

0640475 関西 2023/10/11 08:30 2023/10/13 17:00 毎日 紀北変換所
紀北線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640418 関西 2023/10/11 09:00 2023/10/11 17:00 単日 城端開閉所 大黒幹線１Ｌ線路及び構内/大黒幹線１ＬＳｒＣ １ＬＳｒＣ点検 年間計画 変更
0640481 関西 2023/10/13 09:00 2023/10/22 17:00 連続 大黒部幹線２Ｌ1 城端〜北大阪 鉄塔防錆塗装工事【２０２２年度実施で調整中】 年間計画 変更

0640492 関西 2023/10/13 15:00 2023/10/13 17:00 単日 紀北変換所
紀北線１Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】紀北線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640508 関西 2023/10/16 08:30 2023/10/16 17:00 単日 紀北変換所
金剛線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更

0640524 関西 2023/10/19 08:30 2023/10/23 17:00 毎日 紀北変換所
金剛線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640537 関西 2023/10/23 15:00 2023/10/23 17:00 単日 紀北変換所
金剛線２Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640254 関西 2023/10/23 16:00 2023/10/23 18:00 単日 城端開閉所
２７５ｋＶ関西側甲母線および連系甲構内（ＣＢ１０
０）

（制御）連系甲取引計量装置検定後の実負荷方向試験
年間計画 変更

0640538 関西 2023/10/24 08:30 2023/10/24 17:00 単日 紀北変換所
金剛線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更
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0640563 関西 2023/10/27 08:30 2023/10/31 17:00 毎日 紀北変換所
金剛線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640161 関西 2023/10/30 09:00 2023/11/24 17:00 連続 栗東線２Ｌ 栗東〜湖南 １．Ｎｏ２７ほかがいし取替【滋賀送電】 年間計画 変更

0640664 関西 2023/10/30 10:00 2023/10/30 16:00 単日 猪名川変電所
宝塚線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続および社内試験（宝塚線１Ｌ関係）
年間計画 変更

0641471 関西 2023/10/30 10:00 2023/10/30 16:00 単日 宝塚開閉所
宝塚線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴うＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続および社

内試験（宝塚線１Ｌ関係）
年間計画 変更

0640667 関西 2023/10/30 16:00 2023/10/30 17:00 単日 猪名川変電所
宝塚線１Ｌ線路 符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続に伴う実負荷方向試験（宝塚線１Ｌ関係）
年間計画 変更

0641472 関西 2023/10/30 16:00 2023/10/30 17:00 単日 宝塚開閉所
宝塚線１Ｌ線路 符号７００連系に伴いＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続に伴う実

負荷方向試験（宝塚線１Ｌ関係）
年間計画 変更

0640669 関西 2023/10/31 10:00 2023/10/31 16:00 単日 猪名川変電所
宝塚線２Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続および社内試験（宝塚線２Ｌ関係）
年間計画 変更

0641473 関西 2023/10/31 10:00 2023/10/31 16:00 単日 宝塚開閉所
宝塚線２Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴うＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続および社

内試験（宝塚線２Ｌ関係）
年間計画 変更

0640578 関西 2023/10/31 15:00 2023/10/31 17:00 単日 紀北変換所
金剛線１Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640672 関西 2023/10/31 16:00 2023/10/31 17:00 単日 猪名川変電所
宝塚線２Ｌ線路 符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置

ケーブル接続に伴う実負荷方向試験（宝塚線２Ｌ関係）
年間計画 変更

0641474 関西 2023/10/31 16:00 2023/10/31 17:00 単日 宝塚開閉所
宝塚線２Ｌ構内 符号７００連系に伴いＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続に伴う実

負荷方向試験（宝塚線２Ｌ関係）
年間計画 変更

0640579 関西 2023/11/01 08:30 2023/11/01 17:00 単日 紀北変換所
金剛線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更

0640124 関西 2023/11/06 09:00 2023/11/07 17:00 毎日 西神戸線２Ｌ1 新加古川〜東播〜西神戸 架空地線修繕（ＮＯ．４５） 年間計画 変更
0640594 関西 2023/11/06 09:00 2023/11/08 17:00 毎日 西神戸線２Ｌ1 新加古川〜東播〜西神戸 国包線Ｎｏ２１鉄塔組立に伴う保安停止 年間計画 変更
0641465 関西 2023/11/06 09:00 2023/11/17 17:00 連続 大黒部幹線１Ｌ 城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ ＯＰＧＷ張替工事 年間計画 変更

0640593 関西 2023/11/07 08:30 2023/11/09 17:00 毎日 紀北変換所
金剛線２Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640572 関西 2023/11/07 09:00 2023/11/10 17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ2 新愛本〜城端 鉄塔防錆塗装工事 年間計画 変更
0640573 関西 2023/11/07 09:00 2023/11/30 17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ2 新愛本〜城端 新北陸幹線（愛）甲１００〜甲１０４改良 年間計画 変更

0640603 関西 2023/11/09 15:00 2023/11/09 17:00 単日 紀北変換所
金剛線２Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640604 関西 2023/11/10 08:30 2023/11/10 17:00 単日 紀北変換所
金剛線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）移

設に伴うケーブル切離し
年間計画 変更

0640208 関西 2023/11/11 09:30 2023/11/12 17:00 連続 新神戸変電所 新神戸線１Ｌ構内 ＣＢ０３細密点検 年間計画 変更
0640710 関西 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 毎日 北大和線２Ｌ1 南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ スペーサ点検（Ｎｏ６１〜６５） 年間計画 変更
0640712 関西 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 毎日 北大和線２Ｌ1 南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ がいし取替１基（Ｎｏ２３） 年間計画 変更
0640560 関西 2023/11/13 13:00 2023/12/10 09:00 連続 小曽根支線 小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ 接続箱採油（４７人孔） 年間計画 変更
0640595 関西 2023/11/14 09:00 2023/11/18 17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ2 新愛本〜城端 防錆塗装工事 年間計画 変更

0640613 関西 2023/11/15 08:30 2023/11/17 17:00 毎日 紀北変換所
金剛線１Ｌ線路および構内 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）

ケーブル接続・試験
年間計画 変更

0640627 関西 2023/11/17 15:00 2023/11/17 17:00 単日 紀北変換所
金剛線１Ｌ試験系統 【紀北変換所制御保護装置取替工事】金剛線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実

負荷試験
年間計画 変更

0640165 関西 2023/11/18 09:00 2023/11/30 17:00 連続 南京都変電所 北大和線１Ｌ及び構内 ５５３ＬＰＤ漏油障害に伴う取替、試験 年間計画 変更

0640166 関西 2023/11/18 09:00 2023/11/30 17:00 連続 南京都変電所
北大和線１Ｌ及び構内 【５００ｋＶ断路器５３６他改良工事】ＬＳ５５４導電部・操作箱取替

および確認試験
年間計画 変更

0640179 関西 2023/11/18 09:30 2023/11/19 17:00 連続 新神戸変電所 新神戸線２Ｌ構内 ＣＢ０４細密点検 年間計画 変更
0640702 関西 2023/11/20 09:00 2023/11/24 17:00 毎日 北大和線１Ｌ1 南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ スペーサ点検（Ｎｏ６１〜６５） 年間計画 変更
0640703 関西 2023/11/20 09:00 2023/11/24 17:00 毎日 北大和線１Ｌ1 南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ がいし取替１基（Ｎｏ２３） 年間計画 変更

0640625 関西 2023/11/27 10:00 2023/11/27 17:00 単日 宝塚開閉所
新加古川線１Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴うＢＳＳ事項検出装置社内試験（新加古川線１

Ｌ関係）
年間計画 変更

0640626 関西 2023/11/27 10:00 2023/11/30 17:00 連続 城端開閉所
新北幹１Ｌ（新愛本側）線路及び構内 （制御）新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）後備保護リレー改良工事に伴

う制御ケーブル切離し・接続および試験
年間計画 変更

0640633 関西 2023/11/29 10:00 2023/11/29 17:00 単日 宝塚開閉所
新加古川線２Ｌ線路及び構内 符号７００連系に伴うＢＳＳ事故検出装置社内試験（新加古川線２

Ｌ関係）
年間計画 変更

0640237 関西 2023/11/29 17:00 2023/12/26 17:00 連続 栗東線１Ｌ 栗東〜湖南 栗東線１Ｌ移線作業他　Ｎｏ１４、１５、１６、１７ 年間計画 変更
0640118 関西 2023/11/30 09:00 2023/12/26 17:00 連続 栗東線１Ｌ 栗東〜湖南 １．Ｎｏ２７ほかがいし取替 年間計画 変更

0640637 関西 2023/11/30 10:00 2023/11/30 17:00 単日 城端開閉所
新北幹１Ｌ（新愛本側）構内 （制御）２７５ｋＶ母線保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替およ

び試験（ＣＢ０１要素）
年間計画 変更

0640638 関西 2023/11/30 17:00 2023/11/30 18:00 単日 城端開閉所
新北幹１Ｌ（新愛本側）線路及び構内試験系統 （制御）新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）後備保護リレー改良工事に伴

う電圧検相試験および実負荷測定試験
年間計画 変更

0640639 関西 2023/11/30 17:00 2023/11/30 18:00 単日 城端開閉所 新北幹１Ｌ（新愛本側）構内 （制御）２７５ｋＶ母線保護リレー改良に伴う実負荷方向試験 年間計画 変更
0641826 関西 2023/11/30 17:00 2023/11/30 17:10 単日 南京都変電所 北大和線１Ｌ試験系統 ５５３ＬＰＤ取替に伴う検相 年間計画 新規
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0640641 関西 2023/11/30 18:00 2023/11/30 19:00 単日 新愛本変電所
新北幹（城端側）１Ｌ線路 （制御）新北幹１Ｌ（城端側）後備保護リレー改良に伴う実負荷方

向試験
年間計画 変更

0640477 関西 2023/12/01 10:00 2023/12/01 17:00 単日 城端開閉所
大黒幹線１Ｌ構内 （制御）２７５ｋＶ母線保護リレー改良に伴う制御ケーブル切替およ

び試験（ＣＢ０５要素）
年間計画 変更

0640479 関西 2023/12/01 17:00 2023/12/01 18:00 単日 城端開閉所
大黒幹線１Ｌ構内 （制御）２７５ｋＶ母線保護リレー改良に伴う実負荷方向試験（ＣＢ

０５要素）
年間計画 変更

0640657 関西 2023/12/03 09:00 2023/12/03 12:00 単日 西京都線２Ｌ 西京都Ｓ／Ｓ〜淀川Ｓ／Ｓ 淀川北大阪線Ｎｏ１３、西京都線Ｎｏ３６ＴＷＪ−ＯＦＦ 年間計画 変更
0640666 関西 2023/12/03 13:00 2023/12/03 17:00 単日 西京都線１Ｌ 西京都Ｓ／Ｓ〜淀川Ｓ／Ｓ 淀川北大阪線Ｎｏ１３，西京都線Ｎｏ３６ＴＷ　Ｊ−ＯＦＦ 年間計画 変更
0640173 関西 2023/12/05 10:00 2023/12/08 17:00 毎日 北摂変電所 播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0640174 関西 2023/12/05 10:00 2023/12/08 17:00 毎日 西播変電所 播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更

0641476 関西 2023/12/06 10:00 2023/12/06 17:00 単日 西播変電所
播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブ

ル切替、試験
年間計画 変更

0641477 関西 2023/12/07 10:00 2023/12/07 17:00 単日 西播変電所 播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ＢＰ、ＣＢＦ制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0640184 関西 2023/12/08 15:00 2023/12/08 17:00 単日 北摂変電所 播磨線１Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0640185 関西 2023/12/08 15:00 2023/12/08 17:00 単日 西播変電所 播磨線１Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更

0640652 関西 2023/12/11 09:00 2023/12/18 18:00 毎日 南大阪線１Ｌ
金剛〜南大阪 【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３５鉄塔防錆塗装工

事に伴う保安停止
年間計画 変更

0640653 関西 2023/12/11 09:00 2023/12/18 18:00 毎日 南大阪線１Ｌ
金剛〜南大阪 【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３１〜２３２間難着雪

リング取付に伴う保安停止
年間計画 変更

0640200 関西 2023/12/11 10:00 2023/12/14 17:00 毎日 北摂変電所 播磨線２Ｌ線路及び構内 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0640201 関西 2023/12/11 10:00 2023/12/14 17:00 毎日 西播変電所 播磨線２Ｌ線路及び構内 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更

0640660 関西 2023/12/12 09:30 2023/12/14 17:00 連続 嶺南変電所
若狭幹線（山）２Ｌ 【若狭幹線改良工事】Ｎｏ．４７〜４９新設、架線工事（２工区）に伴

う嶺南変電所構内分岐線接続
年間計画 変更

0640661 関西 2023/12/12 09:30 2023/12/14 17:00 連続 若狭幹線山側２Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640662 関西 2023/12/12 09:30 2023/12/15 13:00 連続 若狭幹線山側２Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 嶺南変電所トラス〜新Ｎｏ．３間新設架線、既設鉄塔改造他（若

狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
年間計画 変更

0640663 関西 2023/12/12 09:30 2023/12/15 13:00 連続 若狭幹線山側２Ｌ1
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 新Ｎｏ．４７〜４９他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭

幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
年間計画 変更

0641458 関西 2023/12/12 09:30 2023/12/14 17:00 連続 京北開閉所
若狭幹線（山）２Ｌ構内 京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならび

に除却工事（２工区））
年間計画 変更

0640216 関西 2023/12/14 15:00 2023/12/14 17:00 単日 北摂変電所 播磨線２Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0640217 関西 2023/12/14 15:00 2023/12/14 17:00 単日 西播変電所 播磨線２Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験 年間計画 変更
0640670 関西 2023/12/15 13:00 2023/12/15 15:00 単日 若狭幹線山側２Ｌ 嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ 絶縁抵抗試験（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事） 年間計画 変更

0640671 関西 2023/12/15 15:00 2023/12/15 17:00 単日 若狭幹線山側２Ｌ
若狭幹線山側２Ｌ試験系統 試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定（若狭幹線改良工事（第

一期）ならびに除却工事）
年間計画 変更

0640632 関西 2023/12/16 09:00 2023/12/16 17:00 単日 泉南東大阪線１Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｉｎ作業 年間計画 変更
0640636 関西 2023/12/16 09:00 2023/12/16 17:00 単日 泉南東大阪線２Ｌ 泉南〜南河内〜東大阪 泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｉｎ作業 年間計画 変更
0640226 関西 2023/12/19 10:00 2023/12/22 17:00 毎日 北摂変電所 播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0640227 関西 2023/12/19 10:00 2023/12/22 17:00 毎日 西播変電所 播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更

0641478 関西 2023/12/20 10:00 2023/12/20 17:00 単日 西播変電所
播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケー

ブル切替、試験
年間計画 変更

0641479 関西 2023/12/21 10:00 2023/12/21 17:00 単日 西播変電所 播磨線１Ｌ線路及び構内 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ＢＰ、ＣＢＦ制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0640232 関西 2023/12/22 15:00 2023/12/22 17:00 単日 北摂変電所 播磨線１Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0640233 関西 2023/12/22 15:00 2023/12/22 17:00 単日 西播変電所 播磨線１Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0640244 関西 2023/12/25 10:00 2023/12/28 17:00 毎日 北摂変電所 播磨線２Ｌ線路及び構内 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0640245 関西 2023/12/25 10:00 2023/12/28 17:00 毎日 西播変電所 播磨線２Ｌ線路及び構内 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験 年間計画 変更
0640256 関西 2023/12/28 15:00 2023/12/28 17:00 単日 北摂変電所 播磨線２Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0640257 関西 2023/12/28 15:00 2023/12/28 17:00 単日 西播変電所 播磨線２Ｌ試験系統（通常系統） 播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験 年間計画 変更
0640685 関西 2024/01/30 09:00 2024/03/29 17:00 連続 新北陸幹線１Ｌ2 新愛本〜城端 新北陸幹線（愛）甲１００〜甲１０４改良 年間計画 変更
0640711 関西 2024/03/11 09:00 2024/03/15 17:00 毎日 北大和線２Ｌ1 南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ がいし取替１基（Ｎｏ２３） 年間計画 変更
0641475 関西 2024/03/20 10:00 2024/04/25 17:00 連続 新生駒変電所 ５ＴｒＢ ５ＴｒＢ課電洗浄工事に伴う油入替 年間計画 変更

0639943 関西 2024/03/21 09:00 2024/03/25 17:00 連続 北近江線２Ｌ1
嶺南〜東近江 １、Ｎｏ１９６ほかスペーサ取替　２、乙３６ほかリング取付　３、Ｎｏ

１８４航空障害灯修繕
年間計画 変更

0640299 関西 2024/03/21 09:00 2024/04/13 17:00 連続 北近江線２Ｌ1
嶺南〜東近江 １．Ｎｏ１７２〜１７６、Ｎｏ１８２〜１８６、Ｎｏ２１６〜２１９架空地線

修繕工事
年間計画 変更
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一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0715245 中国 2022/04/01 09:00 2022/04/05 17:00 毎日 中国西幹線 中国西幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715241 中国 2022/04/07 09:00 2022/04/11 17:00 毎日 中国西幹線 中国西幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715336 中国 2022/04/11 09:00 2022/04/11 16:00 単日 中国西幹線 中国西幹線1L 500kV中国西幹線�・65架空地線ダンパ修理工事 年間計画 変更
0715354 中国 2022/04/18 09:00 2022/04/19 17:00 毎日 作木支線 作木支線1L 接地板取付工事 年間計画 変更
0713147 中国 2022/04/19 09:00 2022/04/20 17:00 毎日 笠岡変電所 笠岡幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 笠岡幹線１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0715242 中国 2022/04/19 09:00 2022/04/20 17:00 毎日 笠岡変電所 笠岡幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 220kV笠岡幹線１Ｌ関係母線細密点検 年間計画 変更
0713142 中国 2022/04/21 09:00 2022/04/21 17:30 単日 新倉敷変電所 岡山幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線 岡山幹線２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0713155 中国 2022/04/21 09:00 2022/04/21 17:30 単日 新倉敷変電所 岡山幹線2L 岡山幹線2L機器点検に伴うﾘｰﾄﾞ線切離し 年間計画 変更
0715335 中国 2022/04/21 09:00 2022/04/21 16:00 単日 新倉敷変電所 岡山幹線2L 岡山幹線２Ｌ２０２ＧＣＢ圧力計修理 年間計画 変更
0715355 中国 2022/04/25 09:00 2022/04/26 17:00 毎日 作木支線 作木支線2L 接地板取付工事 年間計画 変更
0713336 中国 2022/04/26 09:00 2022/04/28 17:00 毎日 西島根幹線 西島根幹線1L 圧縮クランプ細密点検 年間計画 変更
0713576 中国 2022/04/28 09:00 2022/04/28 17:00 単日 西島根幹線 西島根幹線1L 接近遮断棒取付 年間計画 変更
0713128 中国 2022/04/29 09:00 2022/04/30 17:00 毎日 新広島変電所 新西広島幹線1L 新西広島幹線１号関係機器点検 年間計画 変更
0713187 中国 2022/04/29 09:00 2022/04/30 17:00 毎日 新西広島幹線 新西広島幹線1L 圧縮クランプ改修ほか工事 年間計画 変更
0713124 中国 2022/05/01 09:00 2022/05/03 16:00 毎日 西島根変電所 中国中幹線1L ５００ｋＶ　中国中幹線１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0713140 中国 2022/05/01 09:00 2022/05/03 17:00 毎日 日野変電所 中国中幹線1L 中国中幹線１Ｌ関係機器普通点検 年間計画 変更
0713232 中国 2022/05/01 09:00 2022/05/03 16:00 毎日 西島根変電所 中国中幹線1L 500kV中国中幹線1L関係機器点検に伴う付帯工事 年間計画 変更
0715965 中国 2022/05/01 09:00 2022/05/02 17:00 毎日 日野変電所 中国中幹線1L 500kV母線CE積層薄銅板修理 年間計画 変更
0713125 中国 2022/05/04 09:00 2022/05/06 16:00 毎日 西島根変電所 中国中幹線2L ５００ｋＶ　中国中幹線２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0713141 中国 2022/05/04 09:00 2022/05/06 17:00 連続 日野変電所 中国中幹線2L 中国中幹線２Ｌ関係機器普通点検 年間計画 変更
0713233 中国 2022/05/04 09:00 2022/05/06 16:00 毎日 西島根変電所 中国中幹線2L 500kV中国中幹線2L関係機器点検に伴う付帯工事 年間計画 変更
0715348 中国 2022/05/04 09:00 2022/05/06 17:00 連続 日野変電所 中国東幹線2L 中国中幹線2L704LSｼｰﾙﾄﾞﾘﾝｸﾞ修理ほか 年間計画 変更
0715295 中国 2022/05/07 09:00 2022/05/08 17:00 毎日 新西広島幹線 新西広島幹線2L 500ｋV新西広島幹線地線防振装置取替工事 年間計画 変更
0713166 中国 2022/05/11 09:00 2022/05/13 17:30 連続 山口変電所 新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線 監視制御装置取替工事【新山口連絡線関係切替】 年間計画 変更
0715169 中国 2022/05/11 09:00 2022/05/11 16:00 単日 新山口変電所 新山口連絡線 新山口連絡線関係機器普通点検 年間計画 変更
0715307 中国 2022/05/11 09:00 2022/05/11 16:00 単日 新山口変電所 新山口連絡線/220kV乙母線 新山口連絡線関係母線細密点検 年間計画 変更
0715316 中国 2022/05/14 09:00 2022/05/15 17:00 毎日 東山口幹線 東山口幹線1L 直線スリーブ細密点検 年間計画 変更
0715284 中国 2022/05/17 08:30 2022/05/18 16:30 毎日 岡山幹線 岡山幹線1L 圧縮形引留クランプ補修工事 年間計画 変更
0713256 中国 2022/05/17 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 北尾道支線 北尾道支線1L 接地板取付ほか工事 年間計画 変更
0715270 中国 2022/05/17 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 北尾道支線 北尾道支線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715285 中国 2022/05/19 08:30 2022/05/20 16:30 毎日 岡山幹線 岡山幹線2L 圧縮形引留クランプ補修工事 年間計画 変更
0713119 中国 2022/05/19 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 北尾道変電所 北尾道支線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 北尾道支線１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0715282 中国 2022/05/19 09:00 2022/05/19 14:00 単日 岡山幹線 岡山幹線2L ＧＷボンド線取替工事 年間計画 変更
0715310 中国 2022/05/21 09:00 2022/05/22 17:00 毎日 東山口幹線 東山口幹線2L 直線スリーブ細密点検ほか 年間計画 変更
0713120 中国 2022/05/24 09:00 2022/05/25 17:00 毎日 北尾道変電所 北尾道支線2L/220kV甲母線/220kV乙母線 北尾道支線２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0713257 中国 2022/05/24 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 北尾道支線 北尾道支線2L 接地板取付ほか工事 年間計画 変更
0713337 中国 2022/05/24 09:00 2022/05/26 17:00 毎日 西島根幹線 西島根幹線2L 圧縮クランプ細密点検 年間計画 変更
0713577 中国 2022/05/24 09:00 2022/05/24 17:00 単日 西島根幹線 西島根幹線2L 接近遮断棒取付 年間計画 変更
0715271 中国 2022/05/24 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 北尾道支線 北尾道支線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0713162 中国 2022/06/21 09:00 2022/06/22 17:00 毎日 新岡山連絡線 新岡山連絡線1L 圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか 年間計画 変更
0713163 中国 2022/06/23 09:00 2022/06/24 17:00 毎日 新岡山連絡線 新岡山連絡線2L 圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか 年間計画 変更
0713167 中国 2022/09/12 09:00 2022/09/14 17:30 連続 山口変電所 山口幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 監視制御装置取替工事【山口幹線1L関係切替】 年間計画 変更
0713122 中国 2022/09/14 09:30 2022/09/16 17:30 連続 新西広島変電所 西島根幹線1L 西島根幹線リレー取替（１号切替） 年間計画 変更
0713199 中国 2022/09/14 09:30 2022/09/16 17:30 連続 西島根変電所 西島根幹線1L 西島根幹線１ＬＲｙ取替 年間計画 変更
0713168 中国 2022/09/15 09:00 2022/09/17 17:30 連続 山口変電所 山口幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線 監視制御装置取替工事【山口幹線2L関係切替】 年間計画 変更
0713123 中国 2022/09/17 09:30 2022/09/19 17:30 連続 新西広島変電所 西島根幹線2L 西島根幹線リレー取替（２号切替） 年間計画 変更
0713239 中国 2022/09/17 09:30 2022/09/19 17:30 連続 西島根変電所 西島根幹線2L 西島根幹線２ＬＲｙ取替 年間計画 変更

0713266 中国 2022/09/24 09:00 2022/09/25 17:00 連続 新岡山変電所
新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(新広島幹線1L)
年間計画 変更

0713275 中国 2022/09/27 09:00 2022/09/27 17:00 単日 新岡山変電所
新岡山連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(新岡山連絡線1L関係)
年間計画 変更

0715222 中国 2022/09/28 09:00 2022/09/28 17:00 単日 新岡山変電所
新岡山連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(新岡山連絡線2L関係)
年間計画 変更

0713276 中国 2022/09/29 09:00 2022/09/29 17:00 単日 新岡山変電所
井原連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 【500・220kV4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(井原連絡線1L関係)
年間計画 変更

0715223 中国 2022/09/30 09:00 2022/09/30 17:00 単日 新岡山変電所
井原連絡線2L 【500・220kV4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(井原連絡線2L関係)
年間計画 変更

0713335 中国 2022/10/01 09:00 2022/10/02 17:00 連続 新岡山変電所
新広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

ｲﾝﾀｰﾛｯｸ試験(新広島幹線2L)
年間計画 変更

0715358 中国 2022/10/01 09:00 2022/10/02 15:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線2L 直線スリーブ抵抗測定工事ほか 年間計画 変更
0713224 中国 2022/10/03 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 新広島連絡線 新広島連絡線2L スペーサー取替ほか工事 年間計画 変更
0713225 中国 2022/10/03 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線2L スペーサー取替ほか工事 年間計画 変更
0715301 中国 2022/10/03 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 新広島連絡線 新広島連絡線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715303 中国 2022/10/03 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
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0716184 中国 2022/10/03 10:00 2022/10/03 17:00 単日 智頭変電所 新鳥取連絡線1L オシロ取替に伴うケーブル切替（新鳥取連絡線１号） 年間計画 新規
0716245 中国 2022/10/03 10:00 2022/10/03 17:00 単日 智頭変電所 新鳥取連絡線1L オシロ取替に伴うケーブル切替（新鳥取連絡線１号） 年間計画 新規
0713152 中国 2022/10/04 09:00 2022/10/05 17:00 毎日 東山口変電所 東山口連絡線1L/220kV甲1母線/220kV乙1母線 東山口連絡線１号関係機器他普通点検 年間計画 変更
0713226 中国 2022/10/04 09:00 2022/10/06 17:00 毎日 東山口連絡線 東山口連絡線1L 接地板取付工事 年間計画 変更
0713623 中国 2022/10/04 09:30 2022/10/04 16:30 単日 新鳥取変電所 新鳥取連絡線2L ＃９０４ＬＰＤ　ＦＴ脚修理 年間計画 変更
0716185 中国 2022/10/04 10:00 2022/10/04 17:00 単日 智頭変電所 新鳥取連絡線2L オシロ取替に伴うケーブル切替（新鳥取連絡線２号） 年間計画 新規
0716246 中国 2022/10/04 10:00 2022/10/04 17:00 単日 智頭変電所 新鳥取連絡線2L オシロ取替に伴うケーブル切替（新鳥取連絡線２号） 年間計画 新規
0713215 中国 2022/10/10 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 新広島連絡線 新広島連絡線1L スペーサー取替ほか工事 年間計画 変更
0713218 中国 2022/10/10 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線1L スペーサ取替ほか工事 年間計画 変更
0715300 中国 2022/10/10 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 新広島連絡線 新広島連絡線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715302 中国 2022/10/10 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0713342 中国 2022/10/11 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 北松江幹線 北松江幹線1L 鉄塔撥水性塗装（１Ｌ停電） 年間計画 変更
0715238 中国 2022/10/11 09:00 2022/10/11 17:20 単日 北松江幹線 北松江幹線1L 電線劣化調査工事（渦流探傷調査） 年間計画 変更
0713227 中国 2022/10/12 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 東山口連絡線 東山口連絡線2L 接地板取付工事 年間計画 変更
0715239 中国 2022/10/12 09:00 2022/10/12 17:00 単日 北松江幹線 北松江幹線1L 電線劣化調査工事（渦流探傷調査） 年間計画 変更
0715337 中国 2022/10/14 09:00 2022/10/14 17:00 単日 北松江幹線 北松江幹線1L 圧縮ｸﾗﾝﾌﾟ点検 年間計画 変更
0713343 中国 2022/10/17 09:00 2022/10/20 17:00 毎日 北松江幹線 北松江幹線2L 鉄塔撥水性塗装（２Ｌ停電） 年間計画 変更
0715283 中国 2022/10/17 09:00 2022/10/17 17:00 単日 新倉敷連絡線 新倉敷連絡線2L 接近遮断棒取替ほか工事 年間計画 変更
0715338 中国 2022/10/17 09:00 2022/10/17 17:00 単日 北松江幹線 北松江幹線2L 圧縮ｸﾗﾝﾌﾟ点検 年間計画 変更
0713109 中国 2022/10/19 09:00 2022/10/19 17:00 単日 松江変電所 松江連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 ２２０ｋＶ松江連絡線１号機器普通点検 年間計画 変更
0713110 中国 2022/10/20 09:00 2022/10/20 17:00 単日 松江変電所 松江連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線 ２２０ｋＶ松江連絡線２号機器普通点検 年間計画 変更
0713185 中国 2022/10/21 09:00 2022/10/27 17:00 毎日 東岡山連絡線 東岡山連絡線2L 支持物塗装に伴う予防停電 年間計画 変更
0713186 中国 2022/10/21 09:00 2022/10/27 17:00 毎日 東岡山連絡線 東岡山連絡線1L 支持物塗装に伴う予防停電 年間計画 変更
0713315 中国 2022/10/22 09:00 2022/11/06 17:00 毎日 東山口変電所 東山口幹線1L 東山口幹線１号乙母線懸垂碍子修理工事 年間計画 変更
0713243 中国 2022/11/03 09:00 2022/11/04 17:00 毎日 新山口幹線 新山口幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0713153 中国 2022/11/12 09:00 2022/11/13 17:00 毎日 東山口変電所 新山口幹線2L 新山口幹線２号関係機器普通点検 年間計画 変更
0713244 中国 2022/11/12 09:00 2022/11/13 17:00 毎日 新山口幹線 新山口幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715315 中国 2022/11/12 09:00 2022/11/12 17:00 単日 東山口変電所 新山口幹線2L 新山口幹線２号甲ＬＳボルト修理 年間計画 変更
0713288 中国 2022/11/14 09:00 2022/11/18 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線1L 直線スリーブ細密点検ほか工事 年間計画 変更
0713290 中国 2022/11/14 09:00 2022/11/17 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0713190 中国 2022/11/15 09:00 2022/11/18 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線1L 作業用接地板取付工事　1L 年間計画 変更
0713201 中国 2022/11/15 09:00 2022/11/16 16:00 毎日 山口幹線 山口幹線1L 直線スリーブ細密点検工事 年間計画 変更
0713297 中国 2022/11/15 09:00 2022/11/17 16:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線1L 接地板取付ほか工事 年間計画 変更
0715254 中国 2022/11/15 09:00 2022/11/16 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715274 中国 2022/11/15 09:00 2022/11/18 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更

0713280 中国 2022/11/17 09:00 2022/11/17 17:00 単日 新岡山変電所
新倉敷連絡線2L 【500・220kV母線4ﾌﾞｽﾀｲ化】

新倉敷連絡線2L 切替
年間計画 変更

0713305 中国 2022/11/19 09:00 2022/11/19 18:00 単日 東山口変電所
東山口幹線1L 500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護１取替

（東山口幹線1L切替）
年間計画 変更

0713306 中国 2022/11/20 09:00 2022/11/20 18:00 単日 東山口変電所
東山口幹線2L 500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護１取替

（東山口幹線2L切替）
年間計画 変更

0713289 中国 2022/11/21 09:00 2022/11/23 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線2L 直線スリーブ細密点検ほか工事 年間計画 変更
0713291 中国 2022/11/21 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0713191 中国 2022/11/22 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線2L 作業用接地板取付工事　2L 年間計画 変更
0713202 中国 2022/11/22 09:00 2022/11/24 16:00 毎日 山口幹線 山口幹線2L 直線スリーブ細密点検工事 年間計画 変更
0715275 中国 2022/11/22 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0713298 中国 2022/11/23 09:00 2022/11/25 16:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線2L 接地板取付ほか工事 年間計画 変更

0713307 中国 2022/11/23 09:00 2022/11/23 18:00 単日 東山口変電所
新山口幹線1L 500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護１取替

（新山口幹線1L切替）
年間計画 変更

0715255 中国 2022/11/24 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更

0713308 中国 2022/11/26 09:00 2022/11/26 18:00 単日 東山口変電所
新山口幹線2L 500kV母線連絡CB1取替に伴う母線保護１取替

（新山口幹線2L切替）
年間計画 変更

0713265 中国 2022/12/13 09:00 2022/12/15 17:00 毎日 新岩国連絡線 新岩国連絡線1L 作業用接地板取付ほか工事 年間計画 変更
0716206 中国 2022/12/13 09:30 2022/12/13 16:00 単日 新岩国変電所 新岩国連絡線1L 新岩国連絡線１号ＰＤ他採油工事 年間計画 新規
0716252 中国 2022/12/13 09:30 2022/12/13 16:00 単日 新岩国変電所 新岩国連絡線1L 新岩国連絡線１号ＰＤ他採油工事 年間計画 新規
0713264 中国 2022/12/20 09:00 2022/12/22 17:00 毎日 新岩国連絡線 新岩国連絡線2L 作業用接地板取付ほか工事 年間計画 変更
0716205 中国 2022/12/20 09:30 2022/12/20 16:00 単日 新岩国変電所 新岩国連絡線2L 新岩国連絡線２号ＰＤ他採油工事 年間計画 新規
0716251 中国 2022/12/20 09:30 2022/12/20 16:00 単日 新岩国変電所 新岩国連絡線2L 新岩国連絡線２号ＰＤ他採油工事 年間計画 新規
0713237 中国 2023/01/24 09:00 2023/01/25 16:00 連続 新岡山変電所 新岡山連絡線1L 新岡山連絡線1LPD取替工事 年間計画 変更
0713238 中国 2023/01/26 09:00 2023/01/27 16:00 連続 新岡山変電所 新岡山連絡線2L 新岡山連絡線2LPD取替工事 年間計画 変更
0716226 中国 2023/03/06 09:00 2023/03/09 16:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線1L 広島西幹線作業用接地板取付ほか工事（１L） 年間計画 新規
0716257 中国 2023/03/06 09:00 2023/03/09 16:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線1L 広島西幹線作業用接地板取付ほか工事（１L） 年間計画 新規
0716227 中国 2023/03/13 09:00 2023/03/16 16:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線2L 広島西幹線作業用接地板取付ほか工事（２Ｌ） 年間計画 新規
0716258 中国 2023/03/13 09:00 2023/03/16 16:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線2L 広島西幹線作業用接地板取付ほか工事（２Ｌ） 年間計画 新規
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0713273 中国 2023/03/18 08:00 2023/05/23 17:00 連続 新広島幹線 新広島幹線1L 新広島幹線１Ｌ電線張替 年間計画 変更
0713127 中国 2023/03/18 09:00 2023/03/19 17:00 毎日 新広島変電所 新広島幹線1L 新広島幹線１号関係普点 年間計画 変更
0715331 中国 2023/03/18 09:00 2023/05/26 16:00 連続 新山口変電所 新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線 新山口連絡線CB他取替工事 年間計画 変更
0716203 中国 2023/03/18 09:00 2023/05/26 16:00 連続 山口変電所 新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線 ２２０ｋＶ新山口連絡線ＣＢ他取替工事 年間計画 新規
0716250 中国 2023/03/18 09:00 2023/05/26 16:00 連続 山口変電所 新山口連絡線/220kV甲母線/220kV乙母線 ２２０ｋＶ新山口連絡線ＣＢ他取替工事 年間計画 新規
0715353 中国 2023/03/20 09:00 2023/05/23 16:00 連続 新岡山変電所 新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 500kV新広島幹線1L遮断器取替工事 年間計画 変更
0715359 中国 2023/03/20 09:00 2023/03/21 16:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線1L 直線スリーブ抵抗測定工事ほか 年間計画 変更
0716237 中国 2023/03/27 09:00 2023/04/14 16:00 連続 新岡山変電所 新広島幹線1L 新広島幹線1L鉄構塗装 年間計画 新規
0716261 中国 2023/03/27 09:00 2023/04/14 16:00 連続 新岡山変電所 新広島幹線1L 新広島幹線1L鉄構塗装 年間計画 新規
0715531 中国 2023/04/01 09:00 2023/04/04 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線1L 支持物塗装ほか工事 年間計画 変更
0715468 中国 2023/04/04 09:00 2023/04/07 17:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線1L 電線劣化調査工事（渦流探傷調査） 年間計画 変更
0715766 中国 2023/04/04 09:00 2023/04/13 17:00 連続 新広島変電所 新広島幹線1L 500kV新広島幹線1L鉄構塗装 年間計画 変更
0716027 中国 2023/04/04 09:00 2023/04/08 17:00 毎日 東岡山連絡線 東岡山連絡線2L 支持物塗装工事(ｱｰﾑ部�・6�・17) 年間計画 変更
0715532 中国 2023/04/05 09:00 2023/04/08 17:00 毎日 広島西幹線 広島西幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715610 中国 2023/04/09 09:00 2023/04/14 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線1L スペーサ取替作業 年間計画 変更
0715612 中国 2023/04/09 09:00 2023/04/14 17:00 毎日 新広島連絡線 新広島連絡線1L 220kV新広島連絡線ｽﾍﾟｰｻ取替ほか工事 年間計画 変更
0715413 中国 2023/04/10 09:00 2023/04/10 17:00 単日 新岩国変電所 新岩国連絡線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 ２２０ｋＶ新岩国連絡線１号関係機器点検 年間計画 変更
0715611 中国 2023/04/15 09:00 2023/04/20 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線2L スペーサ取替工事 年間計画 変更
0715613 中国 2023/04/15 09:00 2023/04/20 17:00 毎日 新広島連絡線 新広島連絡線2L 220kV新広島連絡線ｽﾍﾟｰｻ取替ほか工事 年間計画 変更
0715470 中国 2023/04/17 09:00 2023/04/20 17:00 毎日 新山口連絡線 新山口連絡線 支持物塗装工事 年間計画 変更

0715416 中国 2023/04/18 09:00 2023/04/20 16:00 連続 新倉敷変電所
岡山幹線1L 岡山幹線1L切替

(新倉敷(変)ＤＣＳ取替工事)
年間計画 変更

0715541 中国 2023/04/18 09:00 2023/04/19 17:00 毎日 北尾道支線 北尾道支線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更

0715417 中国 2023/04/25 09:00 2023/04/27 16:00 連続 新倉敷変電所
岡山幹線2L 岡山幹線2L切替

(新倉敷(変)ＤＣＳ取替工事)
年間計画 変更

0715474 中国 2023/04/29 09:00 2023/05/03 17:00 毎日 中国中幹線 中国中幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715475 中国 2023/05/04 09:00 2023/05/08 17:00 毎日 中国中幹線 中国中幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715407 中国 2023/05/06 09:00 2023/05/06 17:00 単日 広島変電所 新広島連絡線2L/220kV甲母線/220kV乙母線 新広島連絡線２号関係機器普点 年間計画 変更
0715401 中国 2023/05/08 09:00 2023/05/12 17:00 毎日 新岡山変電所 新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 新広島幹線１Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0715444 中国 2023/05/08 09:00 2023/05/12 17:00 毎日 岡山幹線 岡山幹線2L 接地端子整備工事ほか 年間計画 変更
0715719 中国 2023/05/09 09:00 2023/05/12 17:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線1L 圧縮クランプ抵抗測定工事 年間計画 変更
0715596 中国 2023/05/10 09:00 2023/05/10 17:00 単日 山口変電所 山口幹線1L 基幹系IRS設置工事（220kV山口幹線1L関係接続） 年間計画 変更
0715597 中国 2023/05/11 10:00 2023/05/11 17:00 単日 山口変電所 山口幹線2L 基幹系IRS設置工事（220kV山口幹線2L関係接続） 年間計画 変更
0715443 中国 2023/05/15 09:00 2023/05/19 17:00 毎日 岡山幹線 岡山幹線1L 接地端子整備工事ほか 年間計画 変更
0715738 中国 2023/05/15 09:00 2023/05/19 17:00 毎日 新岩国連絡線 新岩国連絡線1L がいし取替 年間計画 変更
0715543 中国 2023/05/17 08:30 2023/05/18 16:30 毎日 岡山幹線 岡山幹線1L 電線劣化診断工事 年間計画 変更
0715687 中国 2023/05/17 09:00 2023/05/17 16:00 単日 広島中央線 広島西幹線2L 広島中央線普通点検工事２L 年間計画 変更
0715715 中国 2023/05/17 09:00 2023/05/17 17:00 単日 新西広島変電所 広島西幹線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事（広島西幹線２L関係接続） 年間計画 変更
0715686 中国 2023/05/18 09:00 2023/05/18 16:00 単日 広島中央線 広島西幹線1L 広島中央線普通点検工事１L 年間計画 変更
0715714 中国 2023/05/18 09:00 2023/05/18 17:00 単日 新西広島変電所 広島西幹線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事（広島西幹線１L関係接続） 年間計画 変更
0715704 中国 2023/05/20 10:00 2023/05/20 16:00 単日 新広島変電所 黒瀬幹線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事（黒瀬幹線１L関係接続） 年間計画 変更
0715705 中国 2023/05/21 10:00 2023/05/21 16:00 単日 新広島変電所 黒瀬幹線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事（黒瀬幹線２L関係接続） 年間計画 変更
0715581 中国 2023/05/22 09:00 2023/05/26 17:00 毎日 中国中幹線 中国中幹線1L 圧縮引留クランプ劣化診断 年間計画 変更
0715739 中国 2023/05/22 09:00 2023/05/26 17:00 毎日 新岩国連絡線 新岩国連絡線2L がいし取替 年間計画 変更
0715702 中国 2023/05/22 10:00 2023/05/22 16:00 単日 新広島変電所 新広島幹線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事（新広島幹線１L関係接続） 年間計画 変更
0715583 中国 2023/05/23 10:00 2023/05/23 12:00 単日 西島根変電所 中国西幹線1L 500kV中国西幹線1L803CB操作スイッチ修理 年間計画 変更
0715389 中国 2023/05/25 09:00 2023/05/26 17:00 毎日 西島根変電所 中国西幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線 中国西幹線２ＬＧＩＳ他普通点検 年間計画 変更
0715482 中国 2023/05/25 09:00 2023/05/28 17:00 毎日 中国西幹線 中国西幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715572 中国 2023/05/25 09:00 2023/05/26 16:00 毎日 西島根変電所 中国中幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線 500kV中国西幹線2L関係機器点検に伴う付帯工事 年間計画 変更
0715643 中国 2023/05/25 09:00 2023/05/25 17:00 単日 中国西幹線 中国西幹線2L 地線クランプ修理工事 年間計画 変更
0715481 中国 2023/05/29 09:00 2023/06/01 17:00 毎日 中国西幹線 中国西幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715388 中国 2023/05/30 09:00 2023/06/01 17:00 毎日 西島根変電所 中国西幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 中国西幹線１ＬＧＩＳ他普通点検 年間計画 変更

0715419 中国 2023/05/30 09:00 2023/06/01 16:00 連続 新倉敷変電所
新倉敷連絡線2L 新倉敷連絡線2L切替

(新倉敷(変)ＤＣＳ取替工事)
年間計画 変更

0715571 中国 2023/05/30 09:00 2023/06/01 16:00 毎日 西島根変電所 中国西幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 500kV中国西幹線1L関係点検に伴う付帯工事 年間計画 変更
0715642 中国 2023/05/30 09:00 2023/05/30 17:00 単日 中国西幹線 中国西幹線1L 地線クランプ修理工事 年間計画 変更
0715621 中国 2023/05/30 10:00 2023/05/30 15:00 単日 西島根変電所 中国西幹線1L 中国西幹線1L#803CB操作SW修理 年間計画 変更

0715728 中国 2023/06/03 09:30 2023/06/04 18:00 連続 新広島変電所
新広島幹線1L 500kVBP-A･B取替工事

（新広島幹線1L 切替）
年間計画 変更

0715609 中国 2023/06/05 10:00 2023/06/05 16:00 単日 東山口変電所 新山口幹線1L 新山口幹線１号ＬＬＳ４３Ｒ修理 年間計画 変更

0715660 中国 2023/06/05 10:00 2023/06/05 16:00 単日 東山口変電所
新山口幹線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（新山口幹線１L関係接続）
年間計画 変更

0715664 中国 2023/06/06 10:00 2023/06/06 16:00 単日 東山口変電所
新山口幹線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（新山口幹線２L関係接続）
年間計画 変更
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0715439 中国 2023/06/07 09:00 2023/06/07 16:00 単日 井原開閉所 広島東幹線1L/広島東幹線2L 広島東幹線フォルトロケータ除却工事 年間計画 変更

0715729 中国 2023/06/10 09:30 2023/06/11 18:00 連続 新広島変電所
新広島幹線2L 500kVBP-A･B取替工事

（新広島幹線2L 切替）
年間計画 変更

0715703 中国 2023/06/10 10:00 2023/06/10 16:00 単日 新広島変電所 新広島幹線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事（新広島幹線２L関係接続） 年間計画 変更
0715484 中国 2023/06/12 09:00 2023/06/16 16:00 毎日 新鳥取線 新鳥取線2L 接地板取付工事 年間計画 変更
0715689 中国 2023/06/13 09:00 2023/06/14 16:00 毎日 西島根幹線 西島根幹線1L クランプ細密点検１L 年間計画 変更
0715710 中国 2023/06/13 10:00 2023/06/13 16:00 単日 新西広島変電所 西島根幹線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事（西島根幹線１L関係接続） 年間計画 変更
0715690 中国 2023/06/15 09:00 2023/06/16 16:00 毎日 西島根幹線 西島根幹線2L クランプ細密点検２L 年間計画 変更
0716011 中国 2023/06/15 09:30 2023/06/16 15:00 連続 新岡山変電所 井原連絡線1L 井原連絡線1LPD取替工事 年間計画 変更
0715711 中国 2023/06/15 10:00 2023/06/15 16:00 単日 新西広島変電所 西島根幹線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事（西島根幹線２L関係接続） 年間計画 変更
0715692 中国 2023/06/17 09:00 2023/06/18 17:00 毎日 新西広島幹線 新西広島幹線1L 地線防振装置取替ほか工事１L 年間計画 変更

0715731 中国 2023/06/17 09:30 2023/06/18 18:00 連続 新広島変電所
新西広島幹線1L 500kVBP-A･B取替工事

（新西広島幹線1L 切替）
年間計画 変更

0715712 中国 2023/06/17 10:00 2023/06/17 16:00 単日 新西広島変電所 新西広島幹線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事（新西広島幹線１L関係接続） 年間計画 変更
0715693 中国 2023/06/24 09:00 2023/06/25 17:00 毎日 新西広島幹線 新西広島幹線2L 地線防振装置取替ほか工事２Ｌ 年間計画 変更

0715730 中国 2023/06/24 09:30 2023/06/25 18:00 連続 新広島変電所
新西広島幹線2L 500kVBP-A･B取替工事

（新西広島幹線2L 切替）
年間計画 変更

0715713 中国 2023/06/24 10:00 2023/06/24 16:00 単日 新西広島変電所 新西広島幹線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事（新西広島幹線２L関係接続） 年間計画 変更

0715669 中国 2023/07/01 10:00 2023/07/01 16:00 単日 東山口変電所
東山口幹線1L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（東山口幹線１L関係接続）
年間計画 変更

0715681 中国 2023/07/02 10:00 2023/07/02 16:00 単日 東山口変電所
東山口幹線2L 基幹系ＩＲＳ設置工事

（東山口幹線２L関係接続）
年間計画 変更

0715749 中国 2023/07/05 09:00 2023/07/07 17:00 毎日 東山口連絡線 東山口連絡線1L 接地板取付工事 年間計画 変更
0715452 中国 2023/09/16 08:00 2023/11/21 17:00 連続 新広島幹線 新広島幹線2L 新広島幹線２Ｌ電線張替 年間計画 変更
0715764 中国 2023/09/16 09:00 2023/11/21 17:00 連続 新岡山変電所 新広島幹線2L/500kV甲母線/500kV乙母線 500kV新広島幹線2L遮断器取替工事 年間計画 変更
0715755 中国 2023/09/18 09:00 2023/09/29 17:00 毎日 東山口変電所 東山口連絡線1L/220kV甲1母線/220kV乙1母線 220kV東山口連絡線１号関係鉄構塗装 年間計画 変更
0715722 中国 2023/09/19 09:00 2023/09/19 17:00 単日 新広島幹線 新広島幹線2L 直線スリーブ抵抗測定工事 年間計画 変更
0715469 中国 2023/09/20 09:00 2023/09/20 17:00 単日 新広島幹線 新広島幹線2L 電線劣化調査工事（渦流探傷調査） 年間計画 変更
0715492 中国 2023/09/25 09:00 2023/09/28 17:00 毎日 東山口連絡線 東山口連絡線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715429 中国 2023/09/26 09:00 2023/09/26 17:00 単日 南山口変電所 南山口支線1L 南山口支線１号関係機器普通点検 年間計画 変更
0715720 中国 2023/09/26 09:00 2023/09/29 17:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線2L 圧縮クランプ抵抗測定工事 年間計画 変更
0715430 中国 2023/09/27 09:00 2023/09/27 17:00 単日 南山口変電所 南山口支線2L 南山口支線２号関係機器普通点検 年間計画 変更
0715406 中国 2023/10/02 09:00 2023/10/03 17:00 毎日 東山口変電所 東山口連絡線2L/220kV甲1母線/220kV乙1母線 東山口連絡線２号関係機器普通点検 年間計画 変更
0715464 中国 2023/10/02 09:00 2023/10/06 17:00 毎日 北松江幹線 北松江幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715493 中国 2023/10/02 09:00 2023/10/05 17:00 毎日 東山口連絡線 東山口連絡線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715614 中国 2023/10/02 09:00 2023/12/22 16:00 連続 山口変電所 山口幹線1L ２２０ｋＶ山口幹線１号ＣＢ他取替工事 年間計画 変更
0715644 中国 2023/10/02 09:00 2023/10/03 17:00 毎日 東山口変電所 東山口連絡線2L/220kV甲1母線/220kV乙1母線 東山口連絡線２号甲乙ＬＳ表示回路修理工事 年間計画 変更
0715383 中国 2023/10/03 09:00 2023/10/05 17:00 毎日 北松江変電所 北松江幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 ５００ｋＶ北松江幹線１号機器普通点検 年間計画 変更
0715465 中国 2023/10/10 09:00 2023/10/14 17:00 毎日 北松江幹線 北松江幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0716241 中国 2023/10/10 09:00 2023/10/12 16:00 毎日 北松江幹線 北松江幹線2L 塔上避雷がいし取替 年間計画 変更
0715498 中国 2023/10/16 09:00 2023/10/27 16:00 連続 新岡山変電所 新広島幹線1L 新広島幹線1L鉄構塗装 年間計画 変更
0715534 中国 2023/10/16 09:00 2023/10/20 17:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715540 中国 2023/10/16 09:00 2023/10/20 17:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更

0715618 中国 2023/10/25 10:00 2023/10/25 17:00 単日 山口変電所
山口幹線2L ２２０ｋＶ山口幹線１号ＣＢ他取替工事

（２号ＣＴレシオ変更）
年間計画 変更

0715426 中国 2023/10/29 09:30 2023/10/31 17:00 連続 東岡山変電所
東岡山連絡線1L/#3MTr/東岡山連絡線2L ２２０ｋＶ東岡山連絡線１Ｌほか停電切替

【２２０ｋＶ ＢＰリレー取替工事】
年間計画 変更

0715537 中国 2023/10/30 09:00 2023/11/02 17:00 毎日 新岩国連絡線 新岩国連絡線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715402 中国 2023/11/06 09:00 2023/11/10 17:00 毎日 新岡山変電所 新広島幹線2L 新広島幹線２Ｌ関係機器点検 年間計画 変更
0715538 中国 2023/11/06 09:00 2023/11/09 17:00 毎日 新岩国連絡線 新岩国連絡線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715615 中国 2023/11/06 09:00 2023/11/10 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線1L 直線スリーブ細密点検ほか工事 年間計画 変更
0715737 中国 2023/11/06 09:00 2023/11/06 17:00 単日 広島西幹線 広島西幹線1L 接地板取付ほか工事 年間計画 変更
0715488 中国 2023/11/07 09:00 2023/11/09 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715501 中国 2023/11/07 09:00 2023/11/09 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線1L 接地板取付工事 年間計画 変更
0715740 中国 2023/11/07 09:00 2023/11/07 16:00 単日 広島西幹線 広島西幹線2L 接地板取付ほか工事 年間計画 変更
0715489 中国 2023/11/13 09:00 2023/11/15 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715502 中国 2023/11/13 09:00 2023/11/15 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線2L 接地板取付工事 年間計画 変更
0715569 中国 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715616 中国 2023/11/13 09:00 2023/11/16 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線2L 直線スリーブ細密点検工事 年間計画 変更
0715436 中国 2023/11/16 09:00 2023/11/16 17:00 単日 黒瀬変電所 黒瀬幹線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 黒瀬幹線１号関係機器普点 年間計画 変更
0715437 中国 2023/11/20 09:00 2023/11/20 16:00 単日 黒瀬変電所 黒瀬幹線2L/220kV甲母線/220kV乙母線 黒瀬幹線２号関係機器普点 年間計画 変更
0715570 中国 2023/11/20 09:00 2023/11/24 17:00 毎日 黒瀬幹線 黒瀬幹線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715765 中国 2023/11/22 09:00 2023/11/22 17:00 単日 新岡山変電所 新広島幹線1L 新広島幹線1LCB　CT比変更 年間計画 変更
0715521 中国 2023/11/23 09:30 2023/11/25 17:30 連続 新山口変電所 中国西幹線1L 中国西幹線リレー取替（１号切替） 年間計画 変更
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0715525 中国 2023/11/23 09:30 2023/11/25 17:30 毎日 西島根変電所 中国西幹線1L 中国西幹線１ＬＲｙ取替 年間計画 変更
0715561 中国 2023/11/23 09:30 2023/11/23 11:30 単日 新山口変電所 中国西幹線1L 中国西幹線ＦＬ除却（１号切離し） 年間計画 変更
0715522 中国 2023/11/26 09:30 2023/11/28 17:30 毎日 新山口変電所 中国西幹線2L 中国西幹線リレー取替（２号切替） 年間計画 変更
0715526 中国 2023/11/26 09:30 2023/11/28 17:30 毎日 西島根変電所 中国西幹線2L 中国西幹線２ＬＲｙ取替 年間計画 変更
0715562 中国 2023/11/26 09:30 2023/11/26 11:30 単日 新山口変電所 中国西幹線2L 中国西幹線ＦＬ除却（２号切離し） 年間計画 変更
0715447 中国 2023/12/05 09:00 2023/12/08 17:00 毎日 新岡山連絡線 新岡山連絡線1L 接地端子整備工事 年間計画 変更
0715511 中国 2023/12/12 09:00 2023/12/13 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線1L 圧縮クランプ細密点検工事 年間計画 変更
0715448 中国 2023/12/19 09:00 2023/12/22 17:00 毎日 新岡山連絡線 新岡山連絡線2L 接地端子整備工事 年間計画 変更
0715512 中国 2023/12/25 09:00 2023/12/26 17:00 毎日 山口幹線 山口幹線2L 圧縮クランプ細密点検工事 年間計画 変更
0715450 中国 2024/01/17 09:00 2024/01/19 17:00 毎日 新倉敷連絡線 新倉敷連絡線2L 接地端子整備工事 年間計画 変更
0715434 中国 2024/01/22 09:00 2024/01/22 17:00 単日 黒瀬変電所 大崎火力線1L/220kV甲母線/220kV乙母線 大崎火力線１号関係機器普点 年間計画 変更
0715460 中国 2024/01/22 09:00 2024/01/25 17:00 毎日 東岡山連絡線 東岡山連絡線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715548 中国 2024/01/23 09:00 2024/01/25 17:00 毎日 東岡山連絡線 東岡山連絡線1L 架線金具取替工事 年間計画 変更
0715461 中国 2024/01/29 09:00 2024/02/01 17:00 毎日 東岡山連絡線 東岡山連絡線2L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715549 中国 2024/01/29 09:00 2024/01/31 17:00 毎日 東岡山連絡線 東岡山連絡線2L 架線金具取替工事 年間計画 変更
0715505 中国 2024/03/02 09:00 2024/03/02 17:00 単日 東山口幹線 東山口幹線1L 直線スリーブ細密点検工事 年間計画 変更
0715605 中国 2024/03/02 09:00 2024/03/03 16:00 毎日 東山口幹線 東山口幹線1L 直線スリーブ細密点検 年間計画 変更
0715742 中国 2024/03/02 09:00 2024/03/03 17:00 毎日 東山口幹線 東山口幹線1L 接地板取付工事 年間計画 変更
0715506 中国 2024/03/09 09:00 2024/03/09 17:00 単日 東山口幹線 東山口幹線2L 直線スリーブ細密点検工事 年間計画 変更
0715607 中国 2024/03/09 09:00 2024/03/10 16:00 毎日 東山口幹線 東山口幹線2L 直線スリーブ細密点検 年間計画 変更
0715744 中国 2024/03/09 09:00 2024/03/10 17:00 毎日 東山口幹線 東山口幹線2L 接地板取付工事 年間計画 変更
0715606 中国 2024/03/15 09:00 2024/03/15 17:00 単日 東山口変電所 新山口幹線2L 新山口幹線2号乙CE不上部寸法調整 年間計画 変更
0715608 中国 2024/03/16 09:00 2024/03/18 17:00 毎日 東山口変電所 新山口幹線1L/500kV乙1母線 新山口幹線１号乙ＣＥ上部寸法調整ほか 年間計画 変更
0715453 中国 2024/03/23 08:00 2024/05/27 17:00 連続 新広島幹線 新広島幹線1L 新広島幹線１Ｌ電線張替 年間計画 変更
0715533 中国 2024/03/25 09:00 2024/03/29 17:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715539 中国 2024/03/25 09:00 2024/03/29 17:00 毎日 新広島幹線 新広島幹線1L 支持物塗装工事 年間計画 変更
0715721 中国 2024/03/26 09:00 2024/03/26 17:00 単日 新広島幹線 新広島幹線1L 直線スリーブ抵抗測定工事 年間計画 変更
0715623 中国 2024/03/29 09:00 2024/05/27 17:00 連続 新広島変電所 新広島幹線1L/500kV甲母線/500kV乙母線 新広島幹線1L遮断器ほか取替工事 年間計画 変更
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0810917 四国 2022/04/06 08:30 2022/04/06 12:30 単日 麻ＳＳ
麻線１Ｌ 【麻ss187kVｵｼﾛ取替】ケーブル切替、確認試験、ＩＣｒリレーＦＬ機

能撤去
年間計画 更新

0812187 四国 2022/04/06 08:30 2022/04/06 12:30 単日 讃岐ＳＳ 麻線１Ｌ 【麻ss187kVｵｼﾛ取替】讃岐ss麻線１ＬＩＣｒリレーＦＬ機能撤去 年間計画 更新
0813085 四国 2022/04/06 08:30 2022/04/08 17:00 毎日 高松ＳＳ 高松線２Ｌ 高松線２Ｌ　ＣＢ塗装修繕 年間計画 更新

0810918 四国 2022/04/06 12:30 2022/04/06 17:30 単日 麻ＳＳ
麻線２Ｌ 【麻ss187kVｵｼﾛ取替】ケーブル切替、確認試験、ＩＣｒリレーＦＬ機

能撤去
年間計画 更新

0812188 四国 2022/04/06 12:30 2022/04/06 17:30 単日 讃岐ＳＳ 麻線２Ｌ 【麻ss187kVｵｼﾛ取替】讃岐ss麻線２ＬＩＣｒリレーＦＬ機能撤去 年間計画 更新

0810920 四国 2022/04/07 08:30 2022/04/14 17:30 毎日 送電線
広見線１Ｌ ・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装

No121,124,130 計3基
年間計画 更新

0813086 四国 2022/04/11 08:30 2022/04/13 17:00 毎日 高松ＳＳ 高松線１Ｌ 高松線１Ｌ　ＣＢ塗装修繕 年間計画 更新

0811044 四国 2022/04/12 08:30 2022/04/13 17:30 連続 川内ＳＳ
大洲南幹線１Ｌ GCB細密点検,L･甲･乙-LS細密点検,LPD普点,架線金具(ｺﾛﾅ防

止ｷｬｯﾌﾟ)修繕
年間計画 更新

0811053 四国 2022/04/14 08:30 2022/04/15 17:30 連続 川内ＳＳ
大洲南幹線２Ｌ GCB細密点検,L･甲･乙-LS細密点検,LPD普点,架線金具(ｺﾛﾅ防

止ｷｬｯﾌﾟ)修繕
年間計画 更新

0812190 四国 2022/04/14 08:30 2022/04/14 17:30 単日 広見ＳＳ 広見線１Ｌ 広見線1L GCB細点･碍子清掃,L-LS普点 年間計画 更新

0810921 四国 2022/04/15 08:30 2022/04/22 17:30 毎日 送電線
広見線２Ｌ ・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装

No121,124,130 計3基
年間計画 更新

0812193 四国 2022/04/15 08:30 2022/04/15 17:30 単日 広見ＳＳ 広見線２Ｌ 広見線2L GCB細点･碍子清掃,L-LS普点 年間計画 更新
0811063 四国 2022/04/16 08:30 2022/04/28 17:30 連続 送電線 新改幹線２Ｌ 新改幹線93他建替　No.93-96間2L移線、緊線、検査 年間計画 更新
0810931 四国 2022/04/18 08:00 2022/04/20 17:30 毎日 送電線 麻線１Ｌ ・腕金塗装（No.52,53,61〜63:5基） 年間計画 変更
0810932 四国 2022/04/25 08:00 2022/04/27 17:30 毎日 送電線 麻線２Ｌ ・腕金塗装（No.52,53,61〜63:5基） 年間計画 変更
0813087 四国 2022/04/25 08:00 2022/04/25 17:30 単日 讃岐ＳＳ 麻線２Ｌ 讃岐SS 麻線2L白相GCB漏油修繕 年間計画 更新
0810929 四国 2022/05/09 08:00 2022/05/11 17:30 毎日 送電線 高松線２Ｌ ・腕金塗装（No.35〜39:5基） 年間計画 更新
0810930 四国 2022/05/09 08:00 2022/05/11 17:30 毎日 送電線 高松線４Ｌ ・腕金塗装（No.35〜39:5基） 年間計画 更新

0811029 四国 2022/05/09 08:00 2022/05/10 17:30 毎日 高知ＳＳ
新改高知線１Ｌ 新改高知線1L-CB細点1、甲･乙･L-LS細点、L-PD普点、CBｺｰｷ

ﾝｸﾞ･塗装修繕
年間計画 更新

0810912 四国 2022/05/09 08:30 2022/05/20 17:30 連続 讃岐ＳＳ
高松線２Ｌ 【讃岐CB取替(高松1,2L)】高松線2L　CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制

御ｹｰﾌﾞﾙ切替,総合動作試験,社内検査
年間計画 更新

0811168 四国 2022/05/09 08:30 2022/05/13 17:30 毎日 送電線
松山東線１Ｌ 初期点検

　松山東線　No.13〜21　計12基
年間計画 更新

0812202 四国 2022/05/09 08:30 2022/05/11 17:30 毎日 送電線 新改高知線１Ｌ 新改高知線No.7,10,34　計3基 鉄塔腕金塗装 年間計画 更新
0812615 四国 2022/05/09 08:30 2022/05/13 17:30 毎日 送電線 松山東線１Ｌ ・初期点検　No.72〜85,100　計15基 年間計画 更新
0813046 四国 2022/05/10 08:30 2022/05/11 17:30 毎日 送電線 吉野川線１Ｌ 腕金塗装 No.27〜33 計7基 年間計画 更新

0811050 四国 2022/05/12 08:00 2022/05/13 17:30 毎日 高知ＳＳ
新改高知線２Ｌ 新改高知線2L-CB細点1、甲･乙･L-LS細点、L-PD普点、CBｺｰｷ

ﾝｸﾞ･塗装修繕
年間計画 更新

0812208 四国 2022/05/12 08:30 2022/05/14 17:30 毎日 送電線 新改高知線２Ｌ 新改高知線No.7,10,34　計3基 鉄塔腕金塗装 年間計画 更新
0813047 四国 2022/05/12 08:30 2022/05/13 17:30 毎日 送電線 吉野川線２Ｌ 腕金塗装 No.27〜33 計7基 年間計画 更新

0811171 四国 2022/05/16 08:30 2022/05/20 17:30 毎日 送電線
松山東線２Ｌ 初期点検

　松山東線　No.13-21　計12基
年間計画 更新

0812232 四国 2022/05/16 08:30 2022/05/20 17:30 毎日 送電線 松山東線２Ｌ ・初期点検　No.72〜85,100　計15基 年間計画 更新
0812625 四国 2022/05/16 08:30 2022/05/20 17:30 連続 送電線 新改幹線２Ｌ 新改幹線45他建替　架線工事2L 年間計画 更新

0811128 四国 2022/05/23 08:30 2022/06/10 17:30 連続 送電線
新改幹線１Ｌ 新改４５他建替　架線工事1L　社内試験（絶縁抵抗試験実施、試

充電実施）
年間計画 更新

0812217 四国 2022/05/24 08:30 2022/05/24 12:30 単日 阿波ＳＳ 阿波国府線１Ｌ 阿波ssｵｼﾛ取替工事　ｹｰﾌﾞﾙ切替・確認試験 年間計画 更新
0812219 四国 2022/05/24 12:30 2022/05/24 17:30 単日 阿波ＳＳ 阿波国府線２Ｌ 阿波ssｵｼﾛ取替工事　ｹｰﾌﾞﾙ切替・確認試験 年間計画 更新
0812222 四国 2022/05/25 08:30 2022/05/25 12:30 単日 阿波ＳＳ 阿波鳴門線１Ｌ 阿波ssｵｼﾛ取替工事　ｹｰﾌﾞﾙ切替・確認試験 年間計画 更新
0812223 四国 2022/05/25 12:30 2022/05/25 17:30 単日 阿波ＳＳ 阿波鳴門線２Ｌ 阿波ssｵｼﾛ取替工事　ｹｰﾌﾞﾙ切替・確認試験 年間計画 更新
0812224 四国 2022/05/30 08:30 2022/05/31 17:30 毎日 川内ＳＳ 松山幹線２Ｌ GCBﾌﾗﾝｼﾞｺｰｷﾝｸﾞ修繕,架線金具(ｺﾛﾅ防止ｷｬｯﾌﾟ)修繕 年間計画 更新
0810927 四国 2022/06/01 08:00 2022/06/03 17:30 毎日 送電線 高松線１Ｌ ・腕金塗装（No.35〜39:5基） 年間計画 変更
0810928 四国 2022/06/01 08:00 2022/06/03 17:30 毎日 送電線 高松線３Ｌ ・腕金塗装（No.35〜39:5基） 年間計画 変更

0810909 四国 2022/06/01 08:30 2022/06/14 17:30 連続 讃岐ＳＳ
高松線１Ｌ 【讃岐CB取替(高松1,2L)】高松線1L　CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制

御ｹｰﾌﾞﾙ切替,総合動作試験,社内検査
年間計画 変更

0812203 四国 2022/06/01 08:30 2022/06/02 17:30 毎日 川内ＳＳ
松山幹線１Ｌ GCBﾌﾗﾝｼﾞｺｰｷﾝｸﾞ修繕,架線金具(ｺﾛﾅ防止ｷｬｯﾌﾟ)修繕,CBﾌﾗﾝｼﾞ

修繕
年間計画 更新

0813445 四国 2022/06/06 08:00 2022/06/10 17:30 毎日 送電線 高松線１Ｌ ・圧縮接続管点検（No.32,37,39,46〜49:7基） 年間計画 更新
0813446 四国 2022/06/06 08:00 2022/06/10 17:30 毎日 送電線 高松線３Ｌ ・圧縮接続管点検（No.32,37,39,46〜49:7基） 年間計画 更新

0811150 四国 2022/06/14 08:30 2022/06/28 17:30 連続 送電線
新改幹線２Ｌ 新改４５他建替　架線工事2L　社内試験（絶縁抵抗試験実施、試

充電実施）
年間計画 更新

0811253 四国 2022/07/01 08:30 2022/07/13 17:30 連続 大洲ＳＳ 大洲北幹線１Ｌ 大洲北幹線1Lﾘﾚｰ切替(ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ) 年間計画 更新
0811254 四国 2022/07/01 08:30 2022/07/13 17:30 連続 川内ＳＳ 大洲北幹線１Ｌ 大洲北幹線1Lﾘﾚｰ切替(ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ) 年間計画 更新
0812248 四国 2022/07/04 07:30 2022/07/04 17:30 単日 東予ＳＳ 本川線１Ｌ 東予SS 本川線1L屋外鉄構鳥害対策修繕 年間計画 更新

0811152 四国 2022/07/04 08:30 2022/07/11 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線１Ｌ 鉄塔塗装

  大洲北幹線　No.68〜73　計6基
年間計画 更新
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0811541 四国 2022/07/04 08:30 2022/07/11 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線１Ｌ 電線地線ダンパ補修

  大洲北幹線　No.97〜102　計6基
年間計画 更新

0812233 四国 2022/07/04 08:30 2022/07/08 17:30 毎日 送電線 本川線１Ｌ ・スペーサ補修　No.23〜25,　27〜30　計5径間 年間計画 更新
0812253 四国 2022/07/11 07:30 2022/07/11 17:30 単日 東予ＳＳ 本川線２Ｌ 東予SS 本川線2L屋外鉄構鳥害対策修繕 年間計画 変更
0812234 四国 2022/07/11 08:30 2022/07/15 17:30 毎日 送電線 本川線２Ｌ ・スペーサ補修　No.23〜25,　27〜30　計5径間 年間計画 更新

0811154 四国 2022/07/14 08:30 2022/07/22 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線２Ｌ 鉄塔塗装

　大洲北幹線　No.68〜73　計6基
年間計画 更新

0811262 四国 2022/07/14 08:30 2022/07/26 17:30 連続 大洲ＳＳ 大洲北幹線２Ｌ 大洲北幹線2Lﾘﾚｰ切替(ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ) 年間計画 更新
0811263 四国 2022/07/14 08:30 2022/07/26 17:30 連続 川内ＳＳ 大洲北幹線２Ｌ 大洲北幹線2Lﾘﾚｰ切替(ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ) 年間計画 更新

0811542 四国 2022/07/14 08:30 2022/07/22 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線２Ｌ 電線地線ダンパ補修

  大洲北幹線　No.97〜102　計6基
年間計画 更新

0811149 四国 2022/07/25 08:30 2022/07/29 17:30 毎日 送電線
川内幹線１Ｌ ・特定直線スリーブ点検　No.67〜68,71〜72,77〜78,81〜82,85〜

86　計5径間　17個所　・腕金塗装　No.72　計1基
年間計画 更新

0811151 四国 2022/08/01 08:30 2022/08/05 17:30 毎日 送電線
川内幹線２Ｌ ・特定直線スリーブ点検　No.67〜68,71〜72,77〜78,81〜82,85〜

86　計5径間　21個所　・腕金塗装　No.72　計1基
年間計画 更新

0811145 四国 2022/08/23 08:30 2022/08/26 17:30 毎日 送電線
新改幹線１Ｌ ・特定圧縮クランプ低抵抗測定 No.0-1,39 計2基

・初期点検（架線金具） No.67〜69(大番含む) 計3基
・特定直線スリーブ低抵抗測定 No.11〜12,61〜62 計2径間

年間計画 変更

0811146 四国 2022/08/25 08:00 2022/08/31 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ 腕金塗装 No.126,155〜158_計5基 年間計画 更新
0811028 四国 2022/08/30 08:00 2022/08/31 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ ・腕金塗装（讃岐鳴門線No.117〜120:4基） 年間計画 更新

0811153 四国 2022/08/30 08:30 2022/09/14 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線１Ｌ ・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No9〜

11,30,37,39 計6基
年間計画 更新

0811155 四国 2022/08/30 08:30 2022/09/14 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線２Ｌ ・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No9〜

11,30,37,39 計6基
年間計画 更新

0812236 四国 2022/08/31 08:30 2022/09/02 17:30 毎日 送電線 新改高知線１Ｌ 新改高知線No.60〜高知SS　計6基 架線金具補修 年間計画 更新
0811034 四国 2022/09/01 08:00 2022/09/02 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ ・腕金塗装（讃岐鳴門線No.117〜120:4基） 年間計画 更新
0812633 四国 2022/09/01 08:00 2022/09/07 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ 腕金塗装 No.126,155〜158 計5基 年間計画 更新
0812238 四国 2022/09/05 08:30 2022/09/07 17:30 毎日 送電線 新改高知線２Ｌ 新改高知線No.60〜高知SS　計6基 架線金具補修 年間計画 更新
0812260 四国 2022/09/12 08:40 2022/09/16 17:20 毎日 東予ＳＳ 西条線１Ｌ 東予SS 西条線1L区画屋外鉄構塗装 年間計画 更新
0811136 四国 2022/09/13 08:00 2022/09/13 17:00 単日 井川ＳＳ 三島東線１Ｌ 三島東線1L GCB細密点検、LLS普通点検 年間計画 更新
0812591 四国 2022/09/13 08:00 2022/09/13 12:00 単日 井川ＳＳ 丙ブス（１８７ｋＶ） 三島東線1L丙側LS細密点検 年間計画 更新
0811137 四国 2022/09/13 09:00 2022/09/13 17:00 単日 井川ＳＳ 三島東線１Ｌ 三島東線１Ｌ結合装置特別点検 年間計画 更新
0811172 四国 2022/09/14 08:00 2022/09/14 17:00 単日 井川ＳＳ 三島東線２Ｌ 三島東線2L GCB細密点検、LLS普通点検 年間計画 更新
0811173 四国 2022/09/14 09:00 2022/09/14 17:00 単日 井川ＳＳ 三島東線２Ｌ 三島東線２Ｌ結合装置特別点検 年間計画 更新
0812243 四国 2022/09/15 08:00 2022/09/15 12:00 単日 大川ＳＳ 大川支線１Ｌ 【大川ss自動オシロ取替】ケーブル切替、確認試験 年間計画 更新
0812244 四国 2022/09/15 13:00 2022/09/15 17:00 単日 大川ＳＳ 大川支線２Ｌ 【大川ss自動オシロ取替】ケーブル切替、確認試験 年間計画 更新

0812246 四国 2022/09/20 08:30 2022/09/21 17:30 毎日 送電線
広見線１Ｌ ・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No132 計

1基
年間計画 更新

0812247 四国 2022/09/21 08:30 2022/09/21 17:30 単日 広見ＳＳ 広見線１Ｌ 広見線1L CBｺｰｷﾝｸﾞ修繕 年間計画 更新
0812254 四国 2022/09/26 08:30 2022/09/27 17:30 連続 高松ＳＳ 高松線３Ｌ L-LS,ESパッキン点検＋細点,L-PD普点 年間計画 変更

0812250 四国 2022/09/27 08:30 2022/09/28 17:30 毎日 送電線
広見線２Ｌ ・2022年度宇和島支社鉄塔塗装修繕に伴う、腕金塗装 No132 計

1基
年間計画 変更

0812251 四国 2022/09/27 08:30 2022/09/27 17:30 単日 広見ＳＳ 広見線２Ｌ 広見線2L CBｺｰｷﾝｸﾞ修繕 年間計画 変更
0812594 四国 2022/09/27 08:30 2022/09/30 17:30 連続 送電線 讃岐鳴門線２Ｌ 讃岐鳴門線136他OPGW張替 ２Ｌ No.136〜No.144_計8径間 年間計画 更新
0812257 四国 2022/09/28 08:30 2022/09/29 17:30 連続 高松ＳＳ 高松線４Ｌ L-LS,ESパッキン点検＋細点,L-PD普点 年間計画 変更

0811148 四国 2022/10/03 08:30 2022/10/07 17:30 毎日 送電線

新改幹線２Ｌ ・特定圧縮クランプ低抵抗測定 No.39 計1基
・初期点検（架線金具） No.67〜69(大番含む) 計3基
・特定直線スリーブ低抵抗測定 No.11〜12,41〜42,52〜53 計3径
間

年間計画 更新

0812262 四国 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 送電線 大洲南幹線１Ｌ 大洲南幹線７９他建替に伴う、No80腕金原寸調査 年間計画 更新
0812264 四国 2022/10/05 08:30 2022/10/05 12:30 単日 川内ＳＳ 川内幹線１Ｌ 架線金具(ｺﾛﾅ防止ｷｬｯﾌﾟ)修繕 年間計画 更新
0812266 四国 2022/10/05 12:30 2022/10/05 17:30 単日 川内ＳＳ 川内幹線２Ｌ 架線金具(ｺﾛﾅ防止ｷｬｯﾌﾟ)修繕 年間計画 更新
0812267 四国 2022/10/06 08:30 2022/10/06 17:30 単日 川内ＳＳ 大洲北幹線１Ｌ 架線金具(ｺﾛﾅ防止ｷｬｯﾌﾟ)修繕,DAC盤AOS修繕 年間計画 更新
0812271 四国 2022/10/07 08:30 2022/10/07 17:30 単日 川内ＳＳ 大洲北幹線２Ｌ 架線金具(ｺﾛﾅ防止ｷｬｯﾌﾟ)修繕,DAC盤AOS修繕 年間計画 更新
0811192 四国 2022/10/11 08:30 2022/10/15 17:30 毎日 送電線 本川線２Ｌ ・腕金塗装　No.16〜19　計4基 年間計画 更新

0811187 四国 2022/10/17 08:30 2022/10/21 17:30 毎日 送電線
本川線１Ｌ ・腕金塗装　No.16〜19　計4基　・光ＣＴ(故障点評定装置)撤去 東

予SS,No.15,27,37　計3基，1個所［四国中央東幹線他監視ｼｽﾃﾑ
除却］

年間計画 更新

0811197 四国 2022/10/26 08:00 2022/10/26 17:00 単日 井川ＳＳ 新改幹線１Ｌ 新改幹線1L GCB細密点検､L-LS/E-LS普通点検 年間計画 変更
0812274 四国 2022/10/26 08:30 2022/10/26 17:30 単日 井川ＳＳ 新改幹線１Ｌ 井川ＳＳ　新改幹線　１Ｌ結合装置特別点検 年間計画 変更
0811208 四国 2022/11/01 08:30 2022/11/05 17:30 連続 送電線 新改高知線２Ｌ 新改高知線2他建替 新改高知線No.4鉄塔組立(上部1/4面) 年間計画 更新

0811215 四国 2022/11/07 08:30 2022/11/25 17:30 連続 送電線
新改高知線１Ｌ 新改高知線2他建替 新改高知線No.4鉄塔組立(上部3/4面)、

新改高知線1L側OPGW 移線・張替・延線・緊線・検査
年間計画 更新

0812283 四国 2022/11/07 08:30 2022/11/07 12:30 単日 讃岐ＳＳ 吉野川線１Ｌ 【吉野川線他Ｉ−ＦＬ除却】光ケーブル・制御ケーブル撤去 年間計画 更新
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0811228 四国 2022/11/07 09:00 2022/11/07 12:30 単日 松山ＳＳ 松山幹線１Ｌ VSS取替に伴うｹｰﾌﾞﾙ切替 年間計画 変更
0811229 四国 2022/11/07 12:30 2022/11/07 16:00 単日 松山ＳＳ 松山幹線２Ｌ VSS取替に伴うｹｰﾌﾞﾙ切替 年間計画 変更
0812286 四国 2022/11/07 12:30 2022/11/07 16:30 単日 讃岐ＳＳ 吉野川線２Ｌ 【吉野川線他Ｉ−ＦＬ除却】光ケーブル・制御ケーブル撤去 年間計画 更新
0811255 四国 2022/11/08 08:30 2022/11/09 17:30 連続 讃岐ＳＳ 吉野川線１Ｌ GCB細密点検、丙丁L-LS普通点検 年間計画 変更
0812627 四国 2022/11/08 08:30 2022/11/09 17:30 毎日 送電線 吉野川線１Ｌ 腕金塗装 No.27〜33 計7基 年間計画 変更
0812629 四国 2022/11/10 08:30 2022/11/11 17:30 毎日 送電線 吉野川線２Ｌ 腕金塗装 No.27〜33 計7基 年間計画 変更

0811247 四国 2022/11/15 08:30 2022/11/19 17:30 毎日 送電線
新改幹線２Ｌ （保安停止）新改高知線2他建替 新改高知線1L側OPGW 張替・

延線・緊線・検査
年間計画 更新

0812291 四国 2022/11/15 08:30 2022/11/16 17:30 連続 松山ＳＳ
松山西線１Ｌ 松山西線1L　GCB細密点検、L-LS細密点検[密閉箱］、乙LS普通

点検
年間計画 変更

0811201 四国 2022/11/16 08:00 2022/11/17 17:00 連続 井川ＳＳ
新改幹線２Ｌ 新改幹線2L GCB細密点検､L-LS/E-LS普通点検、GCBﾀﾞｯｼｭﾎﾟｯ

ﾄ修繕
年間計画 変更

0812293 四国 2022/11/17 08:30 2022/11/18 17:30 連続 松山ＳＳ
松山西線２Ｌ 松山西線2L　GCB細密点検、L-LS細密点検[密閉箱］、乙LS普通

点検
年間計画 変更

0811250 四国 2022/11/28 08:30 2022/12/09 17:30 連続 送電線
新改高知線２Ｌ 新改高知線2他建替　新改高知線2L 移線・延線・緊線・検査

　2L側OPGW 移線・張替・延線・緊線・検査
年間計画 更新

0812280 四国 2022/11/28 08:30 2022/11/28 12:30 単日 讃岐ＳＳ 讃岐鳴門線１Ｌ 【吉野川線他Ｉ−ＦＬ除却】光ケーブル・制御ケーブル撤去 年間計画 更新
0812281 四国 2022/11/28 12:30 2022/11/28 16:30 単日 讃岐ＳＳ 讃岐鳴門線２Ｌ 【吉野川線他Ｉ−ＦＬ除却】光ケーブル・制御ケーブル撤去 年間計画 更新

0812275 四国 2022/11/29 08:00 2022/11/29 18:00 単日 鳴門ＳＳ
讃岐鳴門線１Ｌ 讃岐鳴門線1L GCB、甲、乙、L、E-LS細密点検、L、E-LSパッキ

ン点検
年間計画 更新

0812278 四国 2022/11/30 08:00 2022/11/30 18:00 単日 鳴門ＳＳ
讃岐鳴門線２Ｌ ・讃岐鳴門線2L GCB、乙、L、E-LS細密点検、L、E-LSパッキン点

検、甲LS普通点検
・DAC盤(讃鳴2L)修繕

年間計画 更新

0811217 四国 2022/12/06 08:30 2022/12/07 17:30 連続 讃岐ＳＳ 讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ GCB細密点検、L-LS細密点検、L-LSﾊﾟｯｷﾝ点検 年間計画 更新
0811222 四国 2022/12/08 08:30 2022/12/09 17:30 連続 讃岐ＳＳ 讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ GCB細密点検、L-LS細密点検、L-LSﾊﾟｯｷﾝ点検 年間計画 更新
0810933 四国 2022/12/12 08:30 2022/12/13 17:30 連続 讃岐ＳＳ 高松線３Ｌ GCB細密点検、L-LS細密点検 年間計画 更新
0812677 四国 2022/12/12 08:30 2022/12/18 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ 架線金具補修：No.128,142,159〜鳴門SS　計8基 年間計画 更新
0812298 四国 2022/12/13 08:30 2022/12/19 17:30 連続 送電線 新改高知線１Ｌ 新改高知線2他建替 新改高知線1L 移線・延線・緊線・検査 年間計画 更新
0810934 四国 2022/12/14 08:30 2022/12/15 17:30 連続 讃岐ＳＳ 高松線４Ｌ GCB細密点検、L-LS細密点検 年間計画 更新
0812678 四国 2022/12/20 08:30 2022/12/26 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ 架線金具補修：No.128,159〜鳴門SS　計7基 年間計画 更新

0811091 四国 2023/01/17 08:00 2023/01/20 18:00 連続 阿波ＳＳ
阿波鳴門線１Ｌ ・阿波鳴門線1L GIS(CB,LLS,ELS)細点

・阿波鳴門線1L GIS(LLS,ELS)電装品修繕
・現地箱制御器具点検

年間計画 更新

0811112 四国 2023/01/23 08:00 2023/01/26 18:00 連続 阿波ＳＳ
阿波鳴門線２Ｌ ・阿波鳴門線2L GIS(CB,LLS,ELS)細点

・阿波鳴門線2L GIS(LLS,ELS)電装品修繕
・現地箱制御器具点検

年間計画 更新

0811268 四国 2023/02/14 08:00 2023/02/17 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線１Ｌ ・腕金塗装（No.17,18:2基） 年間計画 更新
0813107 四国 2023/02/14 08:00 2023/02/14 17:30 単日 讃岐ＳＳ 四国中央東幹線１Ｌ 讃岐SS 四国中央東幹線1L ヒータ修繕 年間計画 更新
0811278 四国 2023/02/14 08:30 2023/02/15 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線１Ｌ 鉄塔腕金塗装 No.60,62 計2基 年間計画 更新
0812296 四国 2023/02/14 08:30 2023/02/14 17:30 単日 送電線 四国中央東幹線１Ｌ ・No.92腕金塗装およびNo.94架線金具補修 年間計画 更新

0812616 四国 2023/02/15 08:30 2023/02/15 16:30 単日 大洲ＳＳ
伊方北幹線１Ｌ 伊方北幹線、伊方南幹線リレー隣回線条件変更に伴うケーブル

切替
年間計画 変更

0812617 四国 2023/02/15 08:30 2023/02/15 16:30 単日 大洲ＳＳ
伊方北幹線２Ｌ 伊方北幹線、伊方南幹線リレー隣回線条件変更に伴うケーブル

切替
年間計画 変更

0812618 四国 2023/02/15 08:30 2023/02/15 16:30 単日 大洲ＳＳ
伊方南幹線２Ｌ 伊方北幹線、伊方南幹線リレー隣回線条件変更に伴うケーブル

切替
年間計画 変更

0811269 四国 2023/02/20 08:00 2023/02/23 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線２Ｌ ・腕金塗装（No.17,18:2基） 年間計画 更新
0813056 四国 2023/02/20 08:00 2023/02/20 17:30 単日 讃岐ＳＳ 四国中央東幹線２Ｌ 讃岐SS 四国中央東幹線2L ヒータ修繕 年間計画 更新
0811288 四国 2023/02/20 08:30 2023/02/21 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線２Ｌ 鉄塔腕金塗装 No.60,62 計2基 年間計画 変更
0812302 四国 2023/02/20 08:30 2023/02/20 17:30 単日 送電線 四国中央東幹線２Ｌ ・No.92腕金塗装およびNo.94架線金具補修 年間計画 更新

0811271 四国 2023/03/01 08:30 2023/03/08 17:30 毎日 送電線
四国中央中幹線１Ｌ 鉄塔塗装

　四国中央中幹線　No.6,21,22　計3基
年間計画 更新

0811272 四国 2023/03/01 08:30 2023/03/08 17:30 毎日 送電線
四国中央中幹線１Ｌ ラインスペーサ補修

　四国中央中幹線　No.5〜9　計4径間
年間計画 更新

0812317 四国 2023/03/01 08:30 2023/03/06 17:30 毎日 送電線 四国中央中幹線１Ｌ ・腕金塗装　No.25〜28,51,52　計6基 年間計画 更新

0811280 四国 2023/03/09 08:30 2023/03/16 17:30 毎日 送電線
四国中央中幹線２Ｌ 鉄塔塗装

　四国中央中幹線　No.6,21,22　計3基
年間計画 更新

0811281 四国 2023/03/09 08:30 2023/03/16 17:30 毎日 送電線
四国中央中幹線２Ｌ ラインスペーサ補修

　四国中央中幹線　No.5〜9　計4径間
年間計画 更新

0812318 四国 2023/03/09 08:30 2023/03/14 17:30 毎日 送電線 四国中央中幹線２Ｌ ・腕金塗装　No.25〜28,51,52　計6基 年間計画 更新
0812319 四国 2023/03/13 08:40 2023/03/15 17:20 連続 東予ＳＳ 四国中央中幹線２Ｌ 東予SS 中幹線2L油槽ユニット修繕 年間計画 更新
0811195 四国 2023/03/18 08:30 2023/03/19 17:30 連続 讃岐ＳＳ 香川線１Ｌ GCB細密点検、L-LS,ES細密点検、L-LS,ESﾊﾟｯｷﾝ点検 年間計画 変更
0811203 四国 2023/03/20 08:30 2023/03/21 17:30 連続 讃岐ＳＳ 香川線２Ｌ GCB細密点検、L-LS,ES細密点検、L-LS,ESﾊﾟｯｷﾝ点検 年間計画 変更
0811235 四国 2023/03/22 08:30 2023/03/23 17:30 連続 香川ＳＳ 香川線１Ｌ 香川線1L　GIS細密点検 年間計画 更新

121



2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
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0811525 四国 2023/03/22 08:30 2023/03/23 17:30 連続 讃岐ＳＳ 香川線１Ｌ 香川線１Ｌ　ＦＬ用結合装置特別点検 年間計画 変更
0811237 四国 2023/03/24 08:30 2023/03/25 17:30 連続 香川ＳＳ 香川線２Ｌ 香川線2L　GIS細密点検 年間計画 変更
0811526 四国 2023/03/24 08:30 2023/03/25 17:30 連続 讃岐ＳＳ 香川線２Ｌ 香川線２Ｌ　ＦＬ用結合装置特別点検 年間計画 変更
0812350 四国 2023/04/04 08:40 2023/04/04 17:20 単日 西条ＳＳ 松山東線１Ｌ 松山東1L-CB(細)，甲乙LS(普,細)，L-LS(普,細)，LPD(普) 年間計画 更新

0812334 四国 2023/04/05 08:30 2023/04/14 17:30 毎日 送電線
松山幹線１Ｌ がいし・金具取替

　松山幹線 No.5,6(川内幹線No.6,7併架) 計2基
年間計画 更新

0812335 四国 2023/04/05 08:30 2023/04/14 17:30 毎日 送電線
川内幹線１Ｌ がいし・金具取替

　川内幹線 No.6,7(松山幹線No.5,6併架) 計2基
年間計画 更新

0812337 四国 2023/04/06 08:30 2023/04/11 17:30 毎日 送電線 広見線１Ｌ ・腕金塗装 No136,138 計2基 年間計画 更新
0812343 四国 2023/04/06 08:30 2023/04/11 17:30 毎日 送電線 広見線２Ｌ ・腕金塗装 136,138 計2基 年間計画 変更
0813103 四国 2023/04/09 08:30 2023/04/15 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線１Ｌ ・腕金塗装　No.135〜142　計8基 年間計画 更新

0812341 四国 2023/04/10 08:30 2023/04/21 17:30 連続 讃岐ＳＳ
高松線３Ｌ 【讃岐CB取替(高松3,4L)】高松線3L　CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制

御ｹｰﾌﾞﾙ切替,総合動作試験,社内検査
年間計画 更新

0812552 四国 2023/04/13 08:30 2023/04/14 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線１Ｌ 鉄塔腕金塗装 No.38,70 計2基 年間計画 変更
0813090 四国 2023/04/13 08:30 2023/04/14 17:30 連続 広見ＳＳ 広見線１Ｌ 広見線1L乙LS取替 年間計画 更新
0813061 四国 2023/04/16 08:30 2023/04/22 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線２Ｌ ・腕金塗装　No.135〜142　計8基 年間計画 更新

0812353 四国 2023/04/17 08:30 2023/04/26 17:30 毎日 送電線
松山幹線２Ｌ がいし・金具取替

　松山幹線 No.5,6(川内幹線No.6,7併架) 計2基
年間計画 変更

0812354 四国 2023/04/17 08:30 2023/04/26 17:30 毎日 送電線
川内幹線２Ｌ がいし・金具取替

　川内幹線 No.6,7(松山幹線No.5,6併架) 計2基
年間計画 変更

0812553 四国 2023/04/20 08:30 2023/04/21 17:30 毎日 送電線 四国中央東幹線２Ｌ 鉄塔腕金塗装 No.38,70 計2基 年間計画 変更
0813092 四国 2023/04/20 08:30 2023/04/21 17:30 連続 広見ＳＳ 広見線１Ｌ 広見線1L甲LS取替 年間計画 更新
0813094 四国 2023/04/24 08:30 2023/04/27 17:30 連続 広見ＳＳ 広見線１Ｌ 広見線1L L-LS･LE･VT取替 年間計画 更新
0813104 四国 2023/04/24 08:30 2023/04/27 17:30 毎日 送電線 阿南火力線２Ｌ 架線金具点検_阿南火力線No.56〜61_計6基 年間計画 更新

0812359 四国 2023/05/08 08:30 2023/05/19 17:30 連続 讃岐ＳＳ
高松線４Ｌ 【讃岐CB取替(高松3,4L)】高松線3L　CB,LLS,甲乙LS,LPD取替,制

御ｹｰﾌﾞﾙ切替,総合動作試験,社内検査
年間計画 更新

0813095 四国 2023/05/09 08:30 2023/05/12 17:30 連続 広見ＳＳ 広見線２Ｌ 広見線2L L-LS･LE･VT取替 年間計画 更新
0812362 四国 2023/05/15 08:00 2023/05/18 17:30 毎日 送電線 麻線１Ｌ ・腕金塗装（No.15〜18,57〜60:8基） 年間計画 更新

0812363 四国 2023/05/15 08:00 2023/05/15 12:30 単日 新改ＰＳ
新改幹線１Ｌ 【#2MTR3次CUB他取替】新改幹線1L関係 制御ケーブル切替、試

験
年間計画 更新

0812366 四国 2023/05/15 12:30 2023/05/15 17:30 単日 新改ＰＳ
新改幹線２Ｌ 【#2MTR3次CUB他取替】新改幹線2L関係 制御ケーブル切替、試

験
年間計画 更新

0812367 四国 2023/05/16 08:00 2023/05/16 12:30 単日 新改ＰＳ
新改高知線１Ｌ 【#2MTR3次CUB他取替】新改高知線1L関係 制御ケーブル切替、

試験
年間計画 更新

0812368 四国 2023/05/16 12:30 2023/05/16 17:30 単日 新改ＰＳ
新改高知線２Ｌ 【#2MTR3次CUB他取替】新改高知線2L関係 ケーブル切替、試験

年間計画 更新

0813096 四国 2023/05/17 08:30 2023/05/18 17:30 連続 広見ＳＳ 広見線２Ｌ 広見線2L乙LS取替 年間計画 更新
0812377 四国 2023/05/22 08:00 2023/05/25 17:30 毎日 送電線 麻線２Ｌ ・腕金塗装（No.15〜18,57〜60:8基） 年間計画 更新
0812383 四国 2023/05/29 08:30 2023/05/30 17:30 連続 大川ＳＳ 讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ 大川支線1L GIS細密点検 年間計画 更新
0813098 四国 2023/05/29 08:30 2023/05/30 17:30 連続 広見ＳＳ 広見線２Ｌ 広見線2L甲LS取替 年間計画 更新
0812385 四国 2023/05/31 08:30 2023/06/01 17:30 連続 大川ＳＳ 讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ 大川支線2L GIS細密点検 年間計画 更新
0812389 四国 2023/06/05 08:30 2023/06/06 17:30 毎日 送電線 吉野川線１Ｌ 腕金塗装 No.30,31 計2基 年間計画 更新
0812394 四国 2023/06/07 08:30 2023/06/08 17:30 毎日 送電線 吉野川線２Ｌ 腕金塗装 No.30,31 計2基 年間計画 更新
0812395 四国 2023/06/07 12:40 2023/06/07 13:50 単日 讃岐ＳＳ 高松線２Ｌ 【讃岐CB取替(高松3,4L)】乙丁BS　CB試充電に伴う設備専有 年間計画 更新
0812390 四国 2023/06/12 08:30 2023/06/12 12:30 単日 鳴門ＳＳ 讃岐鳴門線１Ｌ 鳴門ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込 年間計画 変更
0812391 四国 2023/06/12 12:30 2023/06/12 17:30 単日 鳴門ＳＳ 讃岐鳴門線２Ｌ 鳴門ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込 年間計画 変更
0812392 四国 2023/06/13 08:30 2023/06/13 12:30 単日 鳴門ＳＳ 阿波鳴門線１Ｌ 鳴門ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込 年間計画 変更
0812393 四国 2023/06/13 12:30 2023/06/13 17:30 単日 鳴門ＳＳ 阿波鳴門線２Ｌ 鳴門ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込 年間計画 変更
0813066 四国 2023/06/14 08:30 2023/06/15 17:30 毎日 送電線 三島東線１Ｌ ・鉄塔腕金塗装 No.60,61 計2基 年間計画 更新
0813067 四国 2023/06/19 08:30 2023/06/20 17:30 毎日 送電線 三島東線２Ｌ ・鉄塔腕金塗装 No.60,61 計2基 年間計画 更新
0812398 四国 2023/06/20 08:30 2023/07/03 17:30 毎日 送電線 大洲北幹線１Ｌ ・ダンパ補修　No.1〜27　計27基 年間計画 更新
0812399 四国 2023/06/20 08:30 2023/07/03 17:30 毎日 送電線 大洲北幹線２Ｌ ・ダンパ補修　No.1〜27基　計27基 年間計画 更新

0812402 四国 2023/06/26 08:30 2023/06/30 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線１Ｌ 電線地線ダンパ補修

  大洲北幹線　No.91〜96　計6基
年間計画 更新

0812403 四国 2023/06/26 08:30 2023/06/30 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線２Ｌ 電線地線ダンパ補修

　大洲北幹線　No.91〜96　計6基
年間計画 更新

0812446 四国 2023/07/03 08:30 2023/07/06 17:30 毎日 送電線 本川線１Ｌ ・腕金塗装　No.20〜22　計3基 年間計画 変更

0812597 四国 2023/07/04 08:30 2023/09/27 17:30 連続 送電線
大洲南幹線１Ｌ 大洲南幹線79他建替に伴う、No79、81、82鉄塔組立、No78〜83

移線、鉄塔・架線検査、社内検査（絶縁抵抗測定、絶縁耐力試
験）甲種接地操作あり

年間計画 更新

0812598 四国 2023/07/04 08:30 2023/09/27 17:30 連続 送電線
大洲南幹線２Ｌ 大洲南幹線79他建替に伴う、No79、81、82鉄塔組立、No78〜83

電線移線、鉄塔・架線検査、社内検査（絶縁抵抗測定、絶縁耐力
試験）甲種接地操作あり

年間計画 更新

0812465 四国 2023/07/10 08:30 2023/07/13 17:30 毎日 送電線 本川線２Ｌ ・腕金塗装　No.20〜22　計3基 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0812404 四国 2023/07/19 08:30 2023/07/25 17:30 毎日 送電線
川内幹線１Ｌ ・スペーサ補修　No.36〜37,41〜44,45〜46,48〜50　計7径間　・

腕金塗装　No.54,76.91　計3基
年間計画 更新

0812407 四国 2023/08/28 08:30 2023/09/12 17:30 毎日 送電線 西条線２Ｌ ・がいし取替　No.11,12,14,15　計5基 年間計画 更新
0812408 四国 2023/08/29 08:30 2023/09/13 17:30 毎日 送電線 大洲南幹線１Ｌ ・腕金塗装　No.6,9,12,22,24,34　計6基 年間計画 更新
0812409 四国 2023/08/29 08:30 2023/09/13 17:30 毎日 送電線 大洲南幹線２Ｌ ・腕金塗装　No.6,9,12,22,24,34　計6基 年間計画 更新
0812410 四国 2023/08/30 08:00 2023/08/31 17:30 毎日 送電線 新改幹線１Ｌ 新改幹線53他建替　鉄塔腕金改造　No.52,53　計2基 年間計画 更新

0812415 四国 2023/09/05 08:00 2023/10/06 17:30 連続 送電線
新改幹線２Ｌ 新改幹線53他建替　2L架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実

施、試充電なし)
年間計画 更新

0812424 四国 2023/09/21 08:30 2023/09/21 17:30 単日 送電線 新改幹線２Ｌ 新改幹線No.104〜106　計3基　初期点検 年間計画 更新

0812427 四国 2023/09/25 08:00 2023/09/28 17:30 毎日 送電線
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ ・腕金塗装（讃岐鳴門線No.109〜116:8基）、ダンパ補修（讃岐鳴

門線No.46〜49:4基）
年間計画 更新

0812428 四国 2023/09/25 08:30 2023/09/26 17:30 連続 川内ＳＳ 川内幹線１Ｌ GCB細点,操作機構OH 年間計画 更新

0812433 四国 2023/09/27 08:30 2023/09/29 17:30 連続 井川ＳＳ
新改幹線２Ｌ 井川ＳＳ　新改幹線２Ｌ　赤白黒相　ＬＴ，ＣＣ他撤去　引下げ線復

旧
年間計画 更新

0812434 四国 2023/09/27 08:30 2023/09/29 17:30 連続 井川ＳＳ 新改幹線２Ｌ 井川SS 新改幹線2L引下げﾘｰﾄﾞ線修繕 年間計画 更新
0812435 四国 2023/09/27 08:30 2023/09/28 17:30 連続 川内ＳＳ 川内幹線２Ｌ GCB細点,操作機構OH 年間計画 更新

0812443 四国 2023/10/02 08:00 2023/10/05 17:30 毎日 送電線
讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ ・腕金塗装（讃岐鳴門線No.109〜116:8基））、ダンパ補修（讃岐鳴

門線No.46〜49:4基）
年間計画 更新

0812444 四国 2023/10/02 08:00 2023/10/05 17:30 毎日 送電線 高松線２Ｌ ・圧縮接続管点検7基 年間計画 更新
0812445 四国 2023/10/02 08:00 2023/10/05 17:30 毎日 送電線 高松線４Ｌ ・圧縮接続管点検7基 年間計画 更新

0812469 四国 2023/10/11 08:00 2023/10/31 17:30 連続 送電線
新改幹線１Ｌ 新改幹線53他建替　1L架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実

施、試充電なし)
年間計画 更新

0812422 四国 2023/10/11 08:30 2023/10/13 17:30 連続 井川ＳＳ
新改幹線１Ｌ 井川ＳＳ　新改幹線１Ｌ　赤白黒相　ＬＴ，ＣＣ他撤去　引下げ線復

旧
年間計画 変更

0812423 四国 2023/10/11 08:30 2023/10/13 17:30 連続 井川ＳＳ 新改幹線１Ｌ 井川SS 新改幹線1L引下げﾘｰﾄﾞ線修繕 年間計画 変更

0812470 四国 2023/10/11 08:30 2023/10/31 17:30 連続 送電線
新改幹線１Ｌ 新改幹線99他建替　No.98-101間　1L移線（一部張替）、緊線、検

査
年間計画 更新

0812603 四国 2023/11/01 08:00 2023/11/01 18:00 単日 阿波ＳＳ 甲ブス（５００ｋＶ） No.2連TR1次甲LS細点、500kV43PT盤制御器具点検 年間計画 変更
0812512 四国 2023/11/01 08:30 2023/11/02 17:30 毎日 送電線 西条線２Ｌ ・ＯＰＧＷ張替　No.11〜13　計3径間に伴う保安停止 年間計画 変更
0813072 四国 2023/11/06 08:00 2023/11/17 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ 架線金具補修_讃岐鳴門線No.147〜148,150〜153_計6基 年間計画 更新

0812448 四国 2023/11/06 08:30 2023/11/06 17:30 単日 三島ＳＳ
三島西線１Ｌ DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認

試験
工事件名：三島SS No.1,2所内Cub他取替

年間計画 更新

0813073 四国 2023/11/06 08:30 2023/11/08 17:30 毎日 送電線
南阿波幹線１Ｌ 総点検_南阿波幹線?2〜84_内18基

鉄塔腕金塗装 No.75_計1基 年間計画 更新

0812451 四国 2023/11/07 08:30 2023/11/07 17:30 単日 三島ＳＳ
三島西線２Ｌ DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認

試験
工事件名：三島SS No.1,2所内Cub他取替

年間計画 更新

0812520 四国 2023/11/07 08:30 2023/12/29 17:30 連続 送電線

四国中央中幹線２Ｌ 四国中央中幹線９７他建替(四国中央中幹線２Ｌ：No.96〜
No.97,No.100〜No.101移線,TACSR410mm2×
4,KTACSR120mm2),No.95〜No.97,No.100〜No.101OPGW張替
(OPGW 170mm2×2条))

年間計画 更新

0812521 四国 2023/11/07 08:30 2023/11/09 17:30 毎日 送電線 新改高知線１Ｌ 新改高知線No.28〜33　計6基 架線金具補修 年間計画 更新
0813074 四国 2023/11/07 08:30 2023/11/08 17:30 毎日 送電線 四国中央中幹線２Ｌ ・腕金塗装　No.68,69　計2基 年間計画 更新

0812455 四国 2023/11/08 08:30 2023/11/08 17:30 単日 三島ＳＳ
三島東線１Ｌ DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認

試験
工事件名：三島SS No.1,2所内Cub他取替

年間計画 更新

0812461 四国 2023/11/09 08:30 2023/11/09 17:30 単日 三島ＳＳ
三島東線２Ｌ DC100V盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認

試験
工事件名：三島SS No.1,2所内Cub他取替

年間計画 更新

0812609 四国 2023/11/09 08:30 2023/11/09 17:30 単日 阿波ＳＳ 甲ブス（５００ｋＶ） 南阿波幹線2L 甲LS細点 年間計画 更新
0812530 四国 2023/11/14 08:30 2023/11/16 17:30 毎日 送電線 新改高知線２Ｌ 新改高知線No.28〜33　計6基 架線金具補修 年間計画 更新
0812531 四国 2023/11/14 08:30 2023/11/15 17:30 連続 香川ＳＳ 香川線１Ｌ 香川線1L　GIS修繕 年間計画 更新

0812549 四国 2023/11/14 08:30 2023/11/22 17:30 毎日 送電線
四国中央中幹線２Ｌ ラインスペーサ補修

　四国中央中幹線　川内SS〜No.4  計4径間
年間計画 更新

0813079 四国 2023/11/15 08:00 2023/11/15 17:30 単日 送電線 香川線１Ｌ ・避雷器点検（南JS,北JS） 年間計画 更新

0813081 四国 2023/11/16 08:00 2023/11/16 17:30 単日 送電線
香川線２Ｌ ・初期点検（南JS〜北JS）

・避雷器点検（南JS,北JS）
年間計画 更新

0812535 四国 2023/11/16 08:30 2023/11/17 17:30 連続 香川ＳＳ 香川線２Ｌ 香川線2L　GIS修繕 年間計画 更新
0813083 四国 2023/11/20 08:00 2023/12/01 17:30 毎日 送電線 讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ 架線金具補修_讃岐鳴門線No.147〜148,150〜153_計6基 年間計画 更新

0812413 四国 2023/11/20 08:30 2023/11/22 17:30 連続 井川ＳＳ
三島東線１Ｌ 井川ＳＳ　三島東線１Ｌ　赤白黒相　ＬＴ，ＣＣ他撤去　引下げ線復

旧
年間計画 変更

0812414 四国 2023/11/20 08:30 2023/11/22 17:30 連続 井川ＳＳ 三島東線１Ｌ 井川SS 三島東線1L引下げﾘｰﾄﾞ線修繕 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0812540 四国 2023/11/21 08:30 2023/11/29 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線１Ｌ 鉄塔塗装

  大洲北幹線　No.74〜79　計6基
年間計画 更新

0812614 四国 2023/11/21 08:30 2023/11/29 17:30 毎日 送電線
大洲北幹線２Ｌ 鉄塔塗装

　大洲北幹線　No.74〜79　計6基
年間計画 更新

0812417 四国 2023/11/27 08:30 2023/11/29 17:30 連続 井川ＳＳ
三島東線２Ｌ 井川ＳＳ　三島東線２Ｌ　赤白黒相　ＬＴ，ＣＣ他撤去　引下げ線復

旧
年間計画 変更

0812418 四国 2023/11/27 08:30 2023/11/29 17:30 連続 井川ＳＳ 三島東線２Ｌ 井川SS 三島東線2L引下げﾘｰﾄﾞ線修繕 年間計画 変更

0812546 四国 2024/01/04 08:30 2024/02/25 17:30 毎日 東予ＳＳ
四国中央中幹線１Ｌ 四国中央中幹線No.64鉄塔敷地内の西条光中継所建屋除却工

事（建築Ｇ実施）にともない、建屋が四国中央中幹線１Ｌの近傍で
あることから、保安停止を実施する。

年間計画 更新

0812547 四国 2024/01/04 08:30 2024/02/25 17:30 連続 送電線

四国中央中幹線１Ｌ 四国中央中幹線９７他建替(四国中央中幹線１Ｌ：No.96〜
No.97,No.100〜No.101移線(TACSR410mm2×
4,KTACSR120mm2)No.95〜No.97,No.100〜No.101 OPGW張替
(OPGW 170mm2×2))

年間計画 更新

0813084 四国 2024/01/09 08:30 2024/01/10 17:30 毎日 送電線 四国中央中幹線１Ｌ ・腕金塗装　No.68,69　計2基 年間計画 更新

0812548 四国 2024/01/16 08:30 2024/01/24 17:30 毎日 送電線
四国中央中幹線１Ｌ ラインスペーサ補修

　四国中央中幹線　川内SS〜No.4  計4径間
年間計画 更新
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920656 九州 2022/03/31 23:00 2022/06/24 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920275 九州 2022/04/01 08:30 2022/06/24 17:30 連続
220kV 東福岡住吉線3L
(2022/06 運開)

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920413 九州 2022/04/02 09:00 2022/04/04 17:00 毎日 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・13、14、15　一般部鉄塔防錆塗装 年間計画 新規

0922690 九州 2022/04/05 07:00 2022/04/05 19:00 単日 都城ss

220kV 都城線1L/都城ss　２２０ｋＶ１号母線/都城
ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/都城ss　１１０ｋＶ２
号　ＮＧＲ/都城ss　６−１２０[加圧停止]/都城ss　２
０−１２０[加圧停止]/都城ss　２０−５０[加圧停止]/
都城ss　１０−１２０(２号主変３次)[加圧停止]

都城ｓｓ　増強工事を実施する。

年間計画 新規

0920414 九州 2022/04/05 09:00 2022/04/07 17:00 毎日 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・13、14、15　一般部鉄塔防錆塗装 年間計画 新規
0920473 九州 2022/04/06 09:00 2022/04/08 17:00 毎日 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・13、14、15　一般部鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0916777 九州 2022/04/08 08:10 2022/04/08 17:50 単日 西福岡ss

西福岡ss　２２０ｋＶ１号母線/西福岡ss　６６ｋＶ１号
母線

２２０／６６ｋＶ　３００ＭＶＡ×１
▲２２０／６６ｋＶ　１８０ＭＶＡ×２

年間計画 更新

0921532 九州 2022/04/08 09:30 2022/04/16 16:30 毎日 500kV 熊本幹線1L
500kV 熊本幹線1L 1L　上相　径間スペーサ　�・1-2〜�・2間（�・1-1から2個目）カムピン

抜き忘れ
2L　上相　若側　接地スペーサ撤去

年間計画 新規

0921944 九州 2022/04/11 09:00 2022/04/12 17:00 毎日 220kV 大分南線1L 220kV 大分南線1L 220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事（腕金部）（1L）【2022年度】 年間計画 変更 制約有

0922781 九州 2022/04/12 08:00 2022/04/15 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線1L
(2021/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開) 鉄塔防錆
西佐世保武雄線�・１・２７・３９

年間計画 新規

0922877 九州 2022/04/12 08:00 2022/04/15 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線1L
(2021/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2021/12 運開) 鉄塔防錆
西佐世保武雄線�・１・２７・３９

年間計画 新規

0921586 九州 2022/04/13 08:00 2022/04/13 19:00 単日 脊振ss
500kV 脊振幹線1L/脊振ss　５０−７０[加圧停止] 「業務依頼・連絡　変保2021-04」に基づき、50-70GISﾌﾞｯｼﾝｸﾞUT

測定及び修繕を実施する
年間計画 変更

0920304 九州 2022/04/13 08:00 2022/06/22 18:00 連続 伊都ss

220kV 脊振伊都線2L/伊都ss　220kV 脊振伊都線
2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/伊都ss　220kV 脊振伊都線
2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用
変圧器/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用変圧器　変圧
器保護盤/伊都ss　６−１２０　[加圧停止]

２２０ｋＶＣＢ×２

年間計画 新規

0920685 九州 2022/04/13 08:00 2022/06/22 18:00 連続 伊都ss

220kV 脊振伊都線2L/伊都ss　220kV 脊振伊都線
2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/伊都ss　220kV 脊振伊都線
2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用
変圧器/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用変圧器　変圧
器保護盤/伊都ss　６−１２０　[加圧停止]

２２０ｋＶＣＢ×２

年間計画 変更

0921945 九州 2022/04/13 09:00 2022/04/14 17:00 毎日 220kV 大分南線2L 220kV 大分南線2L 220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事（腕金部）（2L）【2022年度】 年間計画 変更 制約有

0922495 九州 2022/04/13 08:00 2022/06/22 18:00 連続 脊振ss

220kV 脊振伊都線2L/脊振ss　２０−６０[加圧停
止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用変圧器/伊都ss
６−１２０[加圧停止]

２２０ｋＶＣＢ×２

年間計画 変更

0921587 九州 2022/04/14 08:00 2022/04/15 19:00 毎日 脊振ss
500kV 脊振幹線2L/脊振ss　５０−８０[加圧停止] 「業務依頼・連絡　変保2021-04」に基づき、50-80GISﾌﾞｯｼﾝｸﾞUT

測定及び修繕を実施する。
年間計画 変更

0917225 九州 2022/04/14 08:00 2022/04/14 18:00 単日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０　[加圧停止]/苓北ss　１号連絡
用変圧器/苓北ss　６−１３０　　[加圧停止]/苓北ss
１号連変保護リレー盤 Ａ、Ｂ系　[ロック]

苓北ss １号連変保護リレー盤 動作試験（デジタル）を行う。
年間計画 更新

0917228 九州 2022/04/21 07:10 2022/04/21 18:50 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２０Ｔ−１０
[加圧停止]

北熊本ss ２０Ｔ−１０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。
年間計画 更新

0917611 九州 2022/04/21 07:10 2022/04/21 18:50 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２０Ｔ−１０
[加圧停止]

北熊本ss ２０Ｔ−１０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。
年間計画 更新

0921966 九州 2022/04/22 09:00 2022/04/22 17:00 単日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV
西佐世保武雄線1L（相浦ps〜＃７０　東佐世保分
岐）

【西佐世保武雄線１号線】一部変更工事（知見寺地区）のうち試
充電試験 年間計画 変更

0920474 九州 2022/04/25 09:00 2022/04/27 17:00 毎日 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・13、14、15　一般部鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0917595 九州 2022/04/27 08:30 2022/04/27 17:30 単日 鳥栖ss
220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss　２０−３０[加圧停
止]

鳥栖ss ２０−３３ ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修繕
を行う。

年間計画 変更

0917596 九州 2022/04/27 08:30 2022/04/27 17:30 単日 鳥栖ss
220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss　２０−３０[加圧停
止]

鳥栖ss ２０−３３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行
う。

年間計画 変更
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0917597 九州 2022/04/27 09:00 2022/04/27 17:00 単日 鳥栖ss
220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss　２０−３０[加圧停
止]

鳥栖ss ２０−３３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点
検を行う。

年間計画 変更

0922689 九州 2022/04/27 15:40 2022/04/27 17:50 単日 柏田ss
柏田ss　220kV 柏田線2L/柏田ss　２２０ｋＶ２号母
線/柏田ss　加圧経路（柏田線２Ｌ〜２２０ｋＶ＃２母
線）

柏田ｓｓ２号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。
年間計画 新規

0922081 九州 2022/04/28 09:00 2022/04/28 18:00 単日 木佐木ss
木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線1L 木佐木ss ２０−３３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部

点検を行う。
年間計画 変更

0920391 九州 2022/05/01 08:30 2022/05/01 17:30 単日 北九州ss 220kV 西谷１号線/北九州ss　２０−２３０ 北九州ｓｓ　２０−２３３・Ｅ　ＬＳ　外部点検を行う。 年間計画 新規
0920415 九州 2022/05/01 08:30 2022/05/01 17:30 単日 西谷ss 220kV 西谷門司線2L/西谷ss　２０−２０ 西谷ｓｓ　２０−２０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 新規
0920392 九州 2022/05/01 09:00 2022/05/01 17:00 単日 北九州ss 220kV 西谷１号線/北九州ss　２０−２３０ 北九州ｓｓ　２０−２３３　ＬＳ　引留碍洗ノズル外部点検を行う。 年間計画 新規
0920393 九州 2022/05/01 09:00 2022/05/01 16:00 単日 北九州ss 220kV 西谷１号線/北九州ss　２０−２３０ 北九州ｓｓ　２０−２３３　ＬＰＤ　簡易点検を行う。 年間計画 新規
0920416 九州 2022/05/01 09:00 2022/05/01 16:00 単日 西谷ss 220kV 西谷門司線2L/西谷ss　２０−２０ 西谷ｓｓ　２０−２３　ＬＰＤ　簡易点検を行う。 年間計画 新規

0920217 九州 2022/05/09 08:00 2022/05/11 18:00 連続 220kV 長崎幹線1L

220kV 長崎幹線1L （分岐）御館連絡線�・１−１（新設）〜先方ＳＴ
鉄塔１基　Ａ１６０×２　０．１ｋｍ
（本線）御館連絡線�・１〜�・２、鉄塔１基
Ａ１６０×２　０．３ｋｍ

年間計画 変更

0920218 九州 2022/05/09 08:00 2022/05/10 18:00 連続 220kV 長崎幹線1L 220kV 長崎幹線1L 鉄塔防錆 年間計画 変更
0920219 九州 2022/05/09 08:00 2022/05/10 18:00 連続 220kV 長崎幹線1L 220kV 長崎幹線1L 鉄塔ボルト修繕 年間計画 変更

0921698 九州 2022/05/09 09:00 2022/05/09 17:00 単日 東九州ss

東九州ss　500kV 東九州幹線2L/東九州ss　５０−
６０/東九州ss　500kV 東九州幹線2L　ＤＺ盤/東九
州ss　500kV 東九州幹線2L　ＰＣＭ（Ａ）/東九州ss
500kV 東九州幹線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/豊前ss　500kV
東九州幹線2L　４３ＣＡ[ロック]/豊前ss　500kV 東
九州幹線2L　４３ＣＢ[ロック]/豊前ss　500kV 東九
州幹線2L　４３ＲＣＡ[ロック]/豊前ss　500kV 東九
州幹線2L　４３ＲＣＢ[ロック]/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ
（Ａ）　（５０−６０関係）/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ（Ｂ）
（５０−６０関係）/東九州ss　ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）（５
０−６０関係）

東九州ＳＳ系統分離箇所変更（５０−６０　Ａ切離し）

年間計画 変更 制約有

0922048 九州 2022/05/09 09:00 2022/05/09 12:00 単日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 【西佐世保武雄線２号線】一部変更工事（知見寺地区）のうちＮ
ｏ．７０ジャンパ開放

年間計画 変更

0916716 九州 2022/05/10 08:00 2022/05/10 18:00 単日 長崎ss
長崎ss　220kV 長崎幹線1L (2020/12 運開)/長崎
ss　２０−５０[加圧停止]

長崎ss ２０−５０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。
年間計画 変更

0921709 九州 2022/05/10 08:00 2022/05/10 18:00 単日 熊本ss
熊本ss　500kV 中九州幹線1L/熊本ss　５０−７０ 業務依頼連絡 変保 2021-4により、ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの健全性（UT測定、

防水処理状況）確認を行う。
年間計画 変更

0920220 九州 2022/05/10 09:00 2022/05/11 17:00 毎日 220kV 長崎幹線1L
220kV 長崎幹線1L 施工箇所

�・4
年間計画 変更

0920221 九州 2022/05/10 09:00 2022/05/11 17:00 毎日 220kV 長崎幹線1L
220kV 長崎幹線1L 施工箇所

�・27、28、29
年間計画 変更

0917559 九州 2022/05/10 10:00 2022/05/13 17:00 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss　２０
−６０[加圧停止]/東福岡ss　220kV 山家東福岡線
2L　ＤＺ盤/東福岡ss　220kV 山家東福岡線2L　Ｐ
ＣＭ（Ａ）/東福岡ss　220kV 山家東福岡線2L　ＰＣ
Ｍ（Ｂ）/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＢＰ　（２０−６０
関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＢＰ
（２０−６０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、
２ＬＢ　（２０−６０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋ
Ｖ＃３、２ＬＢ　（２０−６０関係）　[ロック]/東福岡ss
２２０ｋＶ同期　４３−２５　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋ
Ｖ自動オシロ盤　（２０−６０関係）　[ロック]/東福岡
ss　２２０ｋＶ＃３、２ＰＴ自動切替盤　（２０−６０関
係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（ＴＣ用）
（２０−６０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤
（監視盤用）　（２０−６０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0920256 九州 2022/05/10 09:30 2022/05/13 17:30 連続 脊振ss

脊振ss　220kV 脊振伊都線2L/脊振ss　２０−６０
[加圧停止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線2L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線2L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ｂ）/脊振ss　Ａ系直流所内盤（２）　ＮＦＢ４２
「切」（２ＬＡ用）

脊振ｓｓ　２２０ｋＶ脊振伊都線ＰＣＭ＋ＤＺ盤改造（伊都ｓｓＣＢ設置
工事関連）

年間計画 新規
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0920637 九州 2022/05/10 09:00 2022/05/13 18:00 連続 脊振ss

脊振ss　220kV 脊振伊都線2L/脊振ss　２０−６０
[加圧停止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線2L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線2L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用変圧器/伊
都ss　６−１２０[加圧停止]/脊振ss　Ａ系直流所内
盤（２）　ＮＦＢ４２「切」（２ＬＡ用）

脊振ｓｓ　２２０ｋＶ脊振伊都線ＰＣＭ＋ＤＺ盤改造（伊都ｓｓＣＢ設置
工事関連）

年間計画 変更

0921710 九州 2022/05/11 08:00 2022/05/11 18:00 単日 熊本ss
熊本ss　500kV 中九州幹線2L/熊本ss　５０−８０ 業務依頼連絡 変保 2021-4により、ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの健全性（UT測定、

防水処理状況）確認を行う。
年間計画 変更

0917978 九州 2022/05/11 09:00 2022/06/30 17:00 連続
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV
西佐世保武雄線2L（相浦ps〜＃７０　東佐世保分
岐）

区間：�・29〜�・3３
鉄塔建替1基（�・3）
電線：ACSR/HRAC410mm2×2
地線：OPGW-HiCR160mm2（1L）、LP-AC150mm2（2L）
老朽設備対策(事故障害対策）

年間計画 変更

0921699 九州 2022/05/11 09:00 2022/05/11 17:00 単日 東九州ss

東九州ss　500kV 東九州幹線2L/東九州ss　５０−
６０/東九州ss　500kV 東九州幹線2L　ＤＺ盤/東九
州ss　500kV 東九州幹線2L　ＰＣＭ（Ａ）/東九州ss
500kV 東九州幹線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/豊前ss　500kV
東九州幹線2L　４３ＣＡ[ロック]/豊前ss　500kV 東
九州幹線2L　４３ＣＢ[ロック]/豊前ss　500kV 東九
州幹線2L　４３ＲＣＡ[ロック]/豊前ss　500kV 東九
州幹線2L　４３ＲＣＢ[ロック]/東九州ss　５００ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ（Ｂ）/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ（Ａ）　（５
０−６０関係）/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ（Ｂ）　（５０−６０
関係）

東九州ＳＳ系統分離箇所変更（５０−６０　Ｂ切離し）

年間計画 変更 制約有

0922227 九州 2022/05/11 09:00 2022/05/11 17:00 単日 西佐世保ss

西佐世保ss　220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12
運開)/西佐世保ss　２０−２０[加圧停止]/西佐世保
ss　220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)　Ｐ
ＣＭ（Ａ）

業務指示（制７−１０）に従い、配電盤の機能維持工事を実施す
る。

年間計画 変更

0920222 九州 2022/05/12 08:00 2022/05/14 18:00 連続 220kV 長崎幹線2L

220kV 長崎幹線2L （分岐）御館連絡線�・１−１（新設）〜先方ＳＴ
鉄塔１基　Ａ１６０×２　０．１ｋｍ
（本線）御館連絡線�・１〜�・２、鉄塔１基
Ａ１６０×２　０．３ｋｍ

年間計画 変更

0920223 九州 2022/05/12 08:00 2022/05/14 18:00 連続 220kV 長崎幹線2L 220kV 長崎幹線2L 長崎幹線�・７１〜７２　２Ｌ　径間スペーサ取替　６個×３相＝１８個 年間計画 変更
0920224 九州 2022/05/12 08:00 2022/05/13 18:00 連続 220kV 長崎幹線2L 220kV 長崎幹線2L 鉄塔防錆 年間計画 変更
0920225 九州 2022/05/12 08:00 2022/05/13 18:00 連続 220kV 長崎幹線2L 220kV 長崎幹線2L 鉄塔ボルト修繕 年間計画 変更

0921726 九州 2022/05/12 08:00 2022/05/12 18:00 単日 中九州ss
中九州ss　500kV 中九州幹線1L/中九州ss　５０−
７０

業務依頼連絡 変保 2021-4により、ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの健全性（UT測定、
防水処理状況）確認を行う。

年間計画 変更

0920226 九州 2022/05/12 09:00 2022/05/13 17:00 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

�・4
年間計画 変更

0920227 九州 2022/05/12 09:00 2022/05/13 17:00 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

�・27、28、29
年間計画 変更

0922083 九州 2022/05/12 09:00 2022/05/12 17:00 単日 木佐木ss

220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss　２０−３０[加圧
停止]

【新設】
２０−１１０ＧＣＢ、２０−１１２ＬＳ
【除却】
２０−１１０ＧＣＢ、２０−１１２、２０Ａ−１ＬＳ

年間計画 変更

0922131 九州 2022/05/12 09:00 2022/05/12 17:00 単日 東佐世保ss

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV
東佐世保分岐線2L/東佐世保ss　２０−２０　[加圧
停止]/東佐世保ss　220kV 東佐世保分岐線2L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）

業務指示（制７−１０）に従い、配電盤の機能維持工事を実施す
る。

年間計画 変更

0921727 九州 2022/05/13 08:00 2022/05/13 18:00 単日 中九州ss
中九州ss　500kV 中九州幹線2L/中九州ss　５０−
８０

業務依頼連絡 変保 2021-4により、ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの健全性（UT測定、
防水処理状況）確認を行う。

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0917558 九州 2022/05/16 10:00 2022/05/19 17:00 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss　２０
−５０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV 山家東福岡
線1L　ＤＺ盤/東福岡ss　220kV 山家東福岡線1L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡ss　220kV 山家東福岡線1L　Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−５０
関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＢＰ　（２
０−５０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２Ｌ
Ｂ　（２０−５０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃
３、２ＬＢ　（２０−５０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２
０ｋＶ同期　４３−２５　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ
自動オシロ盤　（２０−５０関係）　[ロック]/東福岡ss
１次変換器盤（ＴＣ用）　（２０−５０関係）　[ロック]/
東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＰＴ自動切替盤　（２０−
５０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（監視
盤用）　（２０−５０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0922782 九州 2022/05/17 08:00 2022/05/20 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線2L
(2021/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2021/12 運開) 鉄塔防錆
西佐世保武雄線�・１・２７・３９

年間計画 新規

0922878 九州 2022/05/17 08:00 2022/05/20 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線2L
(2021/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2021/12 運開) 鉄塔防錆
西佐世保武雄線�・１・２７・３９

年間計画 新規

0920274 九州 2022/05/17 08:30 2022/05/18 17:30 毎日
220kV 脊振西福岡線1L[予防
停止]

220kV 脊振西福岡線1L[予防停止] ２２０／６６ｋＶ　３００ＭＶＡ×１
▲２２０／６６ｋＶ　１８０ＭＶＡ×２

年間計画 新規

0920724 九州 2022/05/17 08:30 2022/05/18 16:30 毎日 220kV 柏田線1L
220kV 柏田線1L 220kV　一ツ瀬柏田線　�・11 航空標識塗装修繕を実施。

（２ヶ年契約：2021〜2022年度のうち2022年度施工分）
年間計画 変更

0920276 九州 2022/05/17 09:30 2022/05/20 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０
−７０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉
線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss　220kV 東福岡
住吉線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東福岡ss　２２０ｋＶ＃
１、２ＢＰ　（２０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２
０ｋＶ同期　４３−２５　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ
＃３、２ＬＢ　（２０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　２
２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−７０関係）　[ロック]/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−７０関係）　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＰＴ自動切替盤　（２
０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（Ｔ
Ｃ用）　（２０−７０関係）/東福岡ss　２２０ｋＶ自動オ
シロ盤　（２０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次
変換器盤（監視盤用）　（２０−７０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 新規

0920404 九州 2022/05/18 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 220kV 筑豊線1L
220kV 筑豊線1L 腐食ボルトの取替

�・8　1基
年間計画 新規

0920464 九州 2022/05/18 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 220kV 筑豊線1L
220kV 筑豊線1L 腐食ボルトの取替

�・8　1基
年間計画 変更

0920465 九州 2022/05/18 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 220kV 筑豊線1L
220kV 筑豊線1L 筑豊線防錆塗装

作業箇所：�・11、12、13、14、15　計5基
年間計画 変更

0921649 九州 2022/05/18 09:00 2022/05/18 17:00 単日 西九州ss
500kV 佐賀幹線2L/西九州ss　５０−２０[加圧停止] 【業務依頼・連絡　佐電設変2021−７】に基づき、西九州ｓｓ５０−２

０ＧＩＳユニットブッシングの超音波探傷測定を行う。
期限：２０２２年度上期

年間計画 変更

0921737 九州 2022/05/18 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 宮崎ss
500kV 宮崎幹線2L/宮崎ss　５０−８０[加圧停止]/
宮崎ss　500kV 宮崎幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮
崎ss　500kV 宮崎幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）

宮崎ss 50−80ＧＩＳユニット磁器碍管（送電線側3本）の超音波探
傷測定を実施する。 年間計画 変更

0920725 九州 2022/05/19 08:30 2022/05/20 16:30 毎日 220kV 柏田線2L
220kV 柏田線2L 220kV　一ツ瀬柏田線　�・11 航空標識塗装修繕を実施。

（２ヶ年契約：2021〜2022年度のうち2022年度施工分）
年間計画 変更

0920395 九州 2022/05/20 09:00 2022/05/20 17:00 単日 中央ss
220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０[加圧停止] ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対

策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 新規
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921693 九州 2022/05/23 09:00 2022/05/23 17:00 単日 東九州ss

東九州ss　500kV 東九州幹線1L/東九州ss
500kV 東九州幹線1L　ＤＺ盤/東九州ss　500kV 東
九州幹線1L　ＰＣＭ（Ａ）/東九州ss　500kV 東九州
幹線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/豊前ss　500kV 東九州幹線1L
４３ＣＡ[ロック]/豊前ss　500kV 東九州幹線1L　４３
ＣＢ[ロック]/豊前ss　500kV 東九州幹線1L　４３ＲＣ
Ａ[ロック]/豊前ss　500kV 東九州幹線1L　４３ＲＣＢ
[ロック]/東九州ss　５０−５０/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ
（Ａ）　（５０−５０関係）/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ（Ｂ）
（５０−５０関係）

東九州ＳＳ系統分離箇所変更（５０−５０　Ａ切離し）

年間計画 変更 制約有

0920274 九州 2022/05/24 08:30 2022/05/25 17:30 毎日
220kV 脊振西福岡線1L[予防
停止]

220kV 脊振西福岡線1L[予防停止] ２２０／６６ｋＶ　３００ＭＶＡ×１
▲２２０／６６ｋＶ　１８０ＭＶＡ×２

年間計画 新規

0921694 九州 2022/05/24 09:00 2022/05/24 17:00 単日 東九州ss

東九州ss　500kV 東九州幹線1L/東九州ss　５０−
５０/東九州ss　500kV 東九州幹線1L　ＤＺ盤/東九
州ss　500kV 東九州幹線1L　ＰＣＭ（Ａ）/東九州ss
500kV 東九州幹線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/豊前ss　500kV
東九州幹線1L　４３ＣＡ[ロック]/豊前ss　500kV 東
九州幹線1L　４３ＣＢ[ロック]/豊前ss　500kV 東九
州幹線1L　４３ＲＣＡ[ロック]/豊前ss　500kV 東九
州幹線1L　４３ＲＣＢ[ロック]/東九州ss　５００ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ（Ｂ）/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ（Ａ）　（５
０−５０関係）/東九州ss　ＢＰ＋ＬＢ（Ｂ）　（５０−５０
関係）

東九州ＳＳ系統分離箇所変更（５０−５０　Ｂ切離し）

年間計画 変更 制約有

0920277 九州 2022/05/24 09:30 2022/05/27 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss　２０
−８０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉
線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss　220kV 東福岡
住吉線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東福岡ss　２２０ｋＶ＃
１、２ＢＰ　（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２
０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡
ss　２２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−８０関係）　[ロック]/
東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＬＢ　（２０−８０関係）/東
福岡ss　２２０ｋＶ同期　４３−２５　[ロック]/東福岡
ss　２２０ｋＶ自動オシロ盤　（２０−８０関係）/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＰＴ自動切替盤　（２０−８０関
係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（監視盤用）
（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤
（ＴＣ用）　（２０−８０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 新規

0920407 九州 2022/05/25 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 220kV 筑豊線2L
220kV 筑豊線2L 腐食ボルトの取替

�・8　1基
年間計画 新規

0920456 九州 2022/05/25 09:00 2022/05/25 17:00 単日 中央ss
中央ss　220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０　[加圧
停止]

中央ｓｓ２０−２０ＧＩＳユニットＤＳ他の操作箱防触修繕実施する。
年間計画 変更

0920467 九州 2022/05/25 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 220kV 筑豊線2L
220kV 筑豊線2L 腐食ボルトの取替

�・8　1基
年間計画 変更

0920468 九州 2022/05/25 09:00 2022/05/27 17:00 毎日 220kV 筑豊線2L
220kV 筑豊線2L 筑豊線防錆塗装

作業箇所：�・11、12、13、14、15　計5基
年間計画 変更

0920455 九州 2022/05/26 09:00 2022/05/26 17:00 単日 中央ss
220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０[加圧停止] ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対

策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 変更

0917044 九州 2022/05/29 08:00 2022/05/31 18:00 毎日 500kV 東九州幹線2L 500kV 東九州幹線2L 500kV日向幹線新設工事のうちジャンパ接続（東九州ＳＴ） 年間計画 変更 制約有
0921559 九州 2022/05/29 08:00 2022/05/31 18:00 毎日 500kV 東九州幹線2L 500kV 東九州幹線2L 500kV日向幹線新設工事のうちジャンパ接続（東九州ＳＴ） 年間計画 変更 制約有

0916761 九州 2022/05/30 08:30 2022/05/30 17:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss
２０−９３Ｅ[切]

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0920279 九州 2022/05/30 08:30 2022/05/30 17:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss
２０−９３Ｅ[切]

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920660 九州 2022/05/30 08:30 2022/05/30 17:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss
２０−９３Ｅ[切]

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0922115 九州 2022/05/30 09:00 2022/05/30 17:00 単日 武雄ss

武雄ss　２０−２０[加圧停止]/武雄ss　220kV 西佐
世保武雄線2L　ＰＣＭ（Ａ）/武雄ss　220kV 西佐世
保武雄線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/武雄ss　220kVローカル
バックアップ盤　トリップ回路監視　[ロック]/武雄ss
220kV母線保護盤　トリップ回路監視　[ロック]

武雄ss ２０−２０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

年間計画 変更

0920394 九州 2022/05/31 08:30 2022/05/31 17:30 単日 北九州ss 220kV 上津役線2L/北九州ss　２０−８０[加圧停止] 北九州ｓｓ　２０−８０　ＧＣＢ　外部点検を行う。 年間計画 新規
0920454 九州 2022/05/31 08:30 2022/05/31 17:30 単日 北九州ss 220kV 上津役線2L/北九州ss　２０−８０[加圧停止] 北九州ｓｓ　２０−８０　ＧＣＢ　外部点検を行う。 年間計画 変更

0918695 九州 2022/05/31 08:00 2022/06/21 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主
要変圧器/住吉ss　６−１３０　[加圧停止]/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤

220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事（３号線Ｎｏ．１５〜住吉ｓ
ｓ）に伴い、住吉ｓｓ２２０ｋＶ＃３ＭＴｒ１次ＥＬ室の解体・組立を実施
する。（依頼文書：２０１９年１０月３１日）

年間計画 更新

0920296 九州 2022/05/31 08:00 2022/06/21 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主
要変圧器/住吉ss　６−１３０　[加圧停止]/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤

220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事（３号線Ｎｏ．１５〜住吉ｓ
ｓ）に伴い、住吉ｓｓ２２０ｋＶ＃３ＭＴｒ１次ＥＬ室の解体・組立を実施
する。（依頼文書：２０１９年１０月３１日）

年間計画 新規

0916765 九州 2022/05/31 09:30 2022/06/03 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss
220kV 東福岡住吉線3L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡
ss　220kV 東福岡住吉線3L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東
福岡ss　２０−９０　[加圧停止]/東福岡ss　２２０ｋＶ
＃１、２ＢＰ　（２０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　２
２０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−９０関係）　[ロック]/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−９０関係）　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＬＢ　（２０−９０関係）
[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ同期　４３−３５　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＰＴ自動切替盤　（２
０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（Ｔ
Ｃ用）　（２０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変
換器盤（監視盤用）　（２０−９０関係）　[ロック]/東
福岡ss　２２０ｋＶ自動オシロ盤　（２０−９０関係）
[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 更新

0920283 九州 2022/05/31 09:30 2022/06/03 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss
220kV 東福岡住吉線3L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡
ss　220kV 東福岡住吉線3L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東
福岡ss　２０−９０　[加圧停止]/東福岡ss　２２０ｋＶ
＃１、２ＢＰ　（２０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　２
２０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−９０関係）　[ロック]/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−９０関係）　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＬＢ　（２０−９０関係）
[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ同期　４３−３５　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＰＴ自動切替盤　（２
０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（Ｔ
Ｃ用）　（２０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変
換器盤（監視盤用）　（２０−９０関係）　[ロック]/東
福岡ss　２２０ｋＶ自動オシロ盤　（２０−９０関係）
[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 新規

0920664 九州 2022/05/31 09:30 2022/06/03 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss
220kV 東福岡住吉線3L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡
ss　220kV 東福岡住吉線3L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東
福岡ss　２０−９０　[加圧停止]/東福岡ss　２２０ｋＶ
＃１、２ＢＰ　（２０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　２
２０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−９０関係）　[ロック]/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−９０関係）　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＬＢ　（２０−９０関係）
[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ同期　４３−３５　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＰＴ自動切替盤　（２
０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（Ｔ
Ｃ用）　（２０−９０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変
換器盤（監視盤用）　（２０−９０関係）　[ロック]/東
福岡ss　２２０ｋＶ自動オシロ盤　（２０−９０関係）
[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0916766 九州 2022/06/01 09:30 2022/06/01 13:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss　２０−５０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器/赤坂ss
６−１１０(＃１ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ１号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ１号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ１号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 更新

0920285 九州 2022/06/01 09:30 2022/06/01 13:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss　２０−５０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器/赤坂ss
６−１１０(＃１ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ１号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ１号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ１号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 新規

0920666 九州 2022/06/01 09:30 2022/06/01 13:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss　２０−５０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器/赤坂ss
６−１１０(＃１ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ１号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ１号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ１号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 変更

0916767 九州 2022/06/02 09:30 2022/06/02 13:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/赤坂ss
６−１２０(＃２ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 更新

0920286 九州 2022/06/02 09:30 2022/06/02 13:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/赤坂ss
６−１２０(＃２ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 新規

0920667 九州 2022/06/02 09:30 2022/06/02 13:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/赤坂ss
６−１２０(＃２ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 変更

0917923 九州 2022/06/06 09:00 2022/06/10 17:00 連続 西九州ss

西九州ss　２０−５０/220kV 唐津西九州線1L/西九
州ss　220kV 唐津西九州線1L　ＤＺ盤/西九州ss
220kV 唐津西九州線1L　ＰＣＭ（Ａ）/西九州ss
220kV 唐津西九州線1L　ＰＣＭ（Ｂ）

２２０ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0922084 九州 2022/06/06 09:00 2022/06/06 17:00 単日 木佐木ss

220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss　２０−３０[加圧
停止]

【新設】
２０−１１０ＧＣＢ、２０−１１２ＬＳ
【除却】
２０−１１０ＧＣＢ、２０−１１２、２０Ａ−１ＬＳ

年間計画 変更

0920536 九州 2022/06/07 08:30 2022/06/08 17:30 毎日 220kV 唐津西九州線1L 220kV 唐津西九州線1L 架線金具修繕�・40、40.9 年間計画 変更

0917067 九州 2022/06/08 08:00 2022/06/08 13:00 単日 東九州ss
500kV 東九州幹線2L/東九州ss　５０−３０
(2022/06 運開)[加圧停止]/東九州ss　５０−４０
(2022/06 運開)[加圧停止]

500kV日向幹線新設工事のうち使用前自主検査（絶縁抵抗測
定、選相） 年間計画 変更 制約有

0921697 九州 2022/06/08 08:00 2022/06/08 13:00 単日 東九州ss
500kV 東九州幹線2L/東九州ss　５０−３０
(2022/06 運開)[加圧停止]/東九州ss　５０−４０
(2022/06 運開)[加圧停止]

500kV日向幹線新設工事のうち使用前自主検査（絶縁抵抗測
定、選相） 年間計画 変更 制約有

0920290 九州 2022/06/08 09:00 2022/06/08 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss　２０−９０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１３
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ３号　主要変圧器 ２２０ＫＶ負荷時タップ切替装置
電動操作機構外部点検を行う。

年間計画 新規

0920291 九州 2022/06/08 09:00 2022/06/08 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss　２０−９０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss
６−１３０　[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要
変圧器　変圧器保護盤/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主
要変圧器　ＬＲ盤

住吉ss ３号主変電圧調整盤 配電盤 ＬＲ盤 ２７・５９Ｒｙ点検（アナ
ログ）を行う。

年間計画 新規

0920292 九州 2022/06/08 09:00 2022/06/08 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss　２０−９０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１３
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ３号　主要変圧器 ２２０ｋＶ変圧器外部点検を行
う。

年間計画 新規

0920677 九州 2022/06/10 08:00 2022/06/24 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主
要変圧器/住吉ss　６−１３０　[加圧停止]/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤

220kV東福岡住吉線ケーブル張替工事（３号線Ｎｏ．１５〜住吉ｓ
ｓ）に伴い、住吉ｓｓ２２０ｋＶ＃３ＭＴｒ１次ＥＬ室の解体・組立を実施
する。（依頼文書：２０１９年１０月３１日）

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921536 九州 2022/06/10 09:00 2022/06/18 17:00 連続 500kV 熊本幹線1L
500kV 熊本幹線1L 取替区間：�・６５〜�・７７　９径間

　　　　　�・８８〜�・９６　８径間
年間計画 変更

0921804 九州 2022/06/10 09:00 2022/06/10 17:00 単日 220kV 鹿児島北線1L 220kV 鹿児島北線1L 220kV鹿児島幹線�・0-1（人吉ss）電線切離し 年間計画 変更
0921805 九州 2022/06/10 09:00 2022/06/10 17:00 単日 220kV 鹿児島北線2L 220kV 鹿児島北線2L 220kV鹿児島幹線�・0-1（人吉ss）電線切離し 年間計画 変更

0921757 九州 2022/06/14 08:00 2022/06/15 18:00 毎日 南九州ss
南九州ss　220kV 鹿児島北線1L/南九州ss
220kV 鹿児島北線1L　ＰＣＭ盤/南九州ss　２０−５
０　[加圧停止]

南九州ss ２０−５３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。 年間計画 変更

0921758 九州 2022/06/14 08:00 2022/06/14 18:00 単日 南九州ss
南九州ss　220kV 鹿児島北線1L　ＰＣＭ盤/220kV
鹿児島北線1L/南九州ss　２０−５０[加圧停止]

南九州ss ２０−５０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検（三菱，200-
SFMT，2000A）を行う。

年間計画 変更

0921759 九州 2022/06/14 08:00 2022/06/14 18:00 単日 南九州ss
南九州ss　220kV 鹿児島北線1L/南九州ss　２０−
５０[加圧停止]

南九州ss ２０−５３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部
点検を行う。

年間計画 変更

0921760 九州 2022/06/15 08:00 2022/06/15 18:00 単日 南九州ss
南九州ss　220kV 鹿児島北線1L/南九州ss　２０−
５０[加圧停止]

南九州ss ２２０ｋＶ鹿児島北線１Ｌ（Ｐ７〜Ｐ８） 屋外鉄構外部点検
を行う。

年間計画 変更

0916757 九州 2022/06/15 08:30 2022/06/15 17:30 単日
220kV 西福岡赤坂線2L[予防
停止]

220kV 西福岡赤坂線2L[予防停止] 平成２９年より終端箱のシリコン油採油を実施しており、赤坂ｓｓ
側２号線青相において一酸化炭素の数値が高く検出されるなど
不明な数値データが確認されていることから、再度シリコン油の
採油・分析を実施し、検出ガスの数値変化を調査するものであ
る。
（赤坂ｓｓ２L青相採油）

年間計画 更新

0922498 九州 2022/06/15 09:00 2022/06/16 18:00 連続 伊都ss

220kV 脊振伊都線2L/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用
変圧器　ＬＲ盤/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用変圧
器/伊都ss　２２０ｋＶ２号送電用変圧器　ＴＰ＋ＤＤ
盤/伊都ss　６−１２０　[加圧停止]

福岡総制依頼により主変電力量測定回路の修繕を行う。
（ＬＲ盤にUP潮流計測回路追加）

年間計画 変更

0916722 九州 2022/06/20 08:30 2022/06/20 17:30 単日 唐津ss

唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]/唐津ss　220kV母線保護盤　常時監視
[ロック]/唐津ss　220kV 唐津西九州線2L　ＣＲ−Ａ
[ロック]/唐津ss　220kV 唐津西九州線2L　ＣＲ−Ｂ
[ロック]

唐津ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

年間計画 変更

0916723 九州 2022/06/20 08:30 2022/06/20 17:30 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss ２２０ｋＶ１号　　碍子洗浄装置 20-60　碍洗ノズル外部点
検を行う。

年間計画 変更

0916724 九州 2022/06/20 08:30 2022/06/20 17:30 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行
う。

年間計画 変更

0920538 九州 2022/06/20 08:30 2022/06/20 17:30 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss ２０−６３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器　測定
試験（簡易点検）を行う。

年間計画 変更

0922500 九州 2022/06/20 08:30 2022/06/20 17:30 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss　２０−６３　ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修
繕を行う。

年間計画 変更

0916726 九州 2022/06/20 09:00 2022/06/20 17:00 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss ２２０ｋＶ１号　　碍子洗浄装置 20-63　碍洗ノズル外部点
検を行う。

年間計画 変更

0916727 九州 2022/06/20 09:00 2022/06/20 17:00 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss ２２０ｋＶ１号　　碍子洗浄装置 20-63線路PD　碍洗ノズル
外部点検を行う。

年間計画 変更

0916728 九州 2022/06/20 09:00 2022/06/20 17:00 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss ２２０ｋＶ１号　　碍子洗浄装置 20-63　L側SP碍子　碍洗
ノズル外部点検を行う。

年間計画 変更

0916729 九州 2022/06/20 09:00 2022/06/20 17:00 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０
[加圧停止]

唐津ss ２０−６３ 20-63線路ＳＰ分岐母線点検を行う。
年間計画 変更

0917922 九州 2022/06/20 09:00 2022/06/24 17:00 連続 西九州ss

西九州ss　２０−６０/220kV 唐津西九州線2L/西九
州ss　220kV 唐津西九州線2L　ＤＺ盤/西九州ss
220kV 唐津西九州線2L　ＰＣＭ（Ａ）/西九州ss
220kV 唐津西九州線2L　ＰＣＭ（Ｂ）

２２０ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0921509 九州 2022/06/20 09:00 2022/08/26 17:00 連続 500kV 南九州幹線1L

500kV 南九州幹線1L 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・２０〜�・２９
　亘長：３．７ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0921549 九州 2022/06/20 09:00 2022/08/26 17:00 連続 500kV 南九州幹線1L

500kV 南九州幹線1L 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・１３６〜�・１４１
　亘長：２．２ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0921551 九州 2022/06/20 09:00 2022/06/21 17:00 毎日
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) 南九州幹線（年間停止申請用）
年間計画 変更

0917913 九州 2022/06/21 08:30 2022/06/21 17:30 単日 西九州ss

西九州ss　２０−６０[加圧停止]/西九州ss　220kV
母線保護盤　常時監視　[ロック]/西九州ss　220kV
唐津西九州線2L/西九州ss　220kV 唐津西九州線
2L　ＣＲ−Ａ/西九州ss　220kV 唐津西九州線2L　Ｃ
Ｒ−Ｂ

西九州ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

年間計画 変更

0920537 九州 2022/06/21 08:30 2022/06/22 17:30 毎日 220kV 唐津西九州線2L 220kV 唐津西九州線2L 架線金具修繕�・40、40.9 年間計画 変更
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0921575 九州 2022/06/22 07:00 2022/06/22 17:00 単日 豊前ss
豊前ss　500kV 豊前北幹線2L/豊前ss　５０−２０ 白相ブッシング下部吸湿レベルがレベル２であるため吸湿状況の

確認を行う。また赤・青相の上部セメンチング部のＵＴ測定を行
う。

年間計画 変更

0917917 九州 2022/06/22 08:30 2022/06/22 17:30 単日 西九州ss
西九州ss　２０−６０[加圧停止]/西九州ss　220kV
唐津西九州線2L

西九州ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

年間計画 変更

0917918 九州 2022/06/22 08:30 2022/06/22 17:30 単日 西九州ss
西九州ss　２０−６０[加圧停止]/西九州ss　220kV
唐津西九州線2L

西九州ss ２０−６３ ヒンジ部分解点検に伴う、分岐母線取外付修
繕を行う。

年間計画 変更

0917921 九州 2022/06/22 09:00 2022/06/22 17:00 単日 西九州ss
西九州ss　２０−６０[加圧停止]/西九州ss　220kV
唐津西九州線2L

西九州ss ２２０ｋＶ１号　　碍子洗浄装置 20-63廻り　碍洗ノズル
外部点検（支持SP含む）を行う。

年間計画 変更

0920535 九州 2022/06/22 09:00 2022/06/22 17:00 単日 西九州ss
西九州ss　220kV 唐津西九州線2L 西九州ss ２０−６３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器　測

定試験（簡易点検）を行う。
年間計画 変更

0921576 九州 2022/06/23 07:00 2022/06/23 18:00 単日 豊前ss

豊前ss　500kV 東九州幹線2L/豊前ss　５０−６０ 本工事は、２０２１年２月１９日（金）豊前ｓｓ　５０−２０ユニット線路
側ブッシング部（赤相）ガス漏れの障害があったことを受け、【業
務依頼・連絡 ２０２１−北支電−６】に基づき、豊前ｓｓ及び北九州
ｓｓＧＩＳブッシングの健全性確認を行う。

年間計画 変更 制約有

0922085 九州 2022/06/23 09:00 2022/06/23 17:00 単日 木佐木ss

220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss　２０−３０[加圧
停止]

【新設】
２０−１１０ＧＣＢ、２０−１１２ＬＳ
【除却】
２０−１１０ＧＣＢ、２０−１１２、２０Ａ−１ＬＳ

年間計画 変更

0916762 九州 2022/06/24 07:30 2022/06/24 12:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0916774 九州 2022/06/24 07:30 2022/06/24 12:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss　絶縁抵抗測定に
伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0920280 九州 2022/06/24 07:30 2022/06/24 12:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開)/東福岡ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920293 九州 2022/06/24 07:30 2022/06/24 12:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/住吉ss　絶縁抵抗測定に
伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920661 九州 2022/06/24 07:30 2022/06/24 12:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920674 九州 2022/06/24 07:30 2022/06/24 12:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0916760 九州 2022/06/24 12:30 2022/06/24 16:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0916775 九州 2022/06/24 12:30 2022/06/24 16:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0920278 九州 2022/06/24 12:30 2022/06/24 16:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2020/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920294 九州 2022/06/24 12:30 2022/06/24 16:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920659 九州 2022/06/24 12:30 2022/06/24 16:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更
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0920675 九州 2022/06/24 12:30 2022/06/24 16:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：�・15MH〜住吉ss（3.3km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0916768 九州 2022/06/27 08:30 2022/06/27 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０−７０[加圧
停止]/住吉ss　６−１１０　[加圧停止]/住吉ss　６６
ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/住吉ss　２
２０ｋＶ１号　主要変圧器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 更新

0916769 九州 2022/06/27 08:30 2022/06/27 13:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０−７０[加圧
停止]/住吉ss　６−１１０[加圧停止]/住吉ss　６６ｋ
Ｖ１号母線/住吉ss　６６ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常
時監視ロック/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 更新

0920287 九州 2022/06/27 08:30 2022/06/27 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０−７０[加圧
停止]/住吉ss　６−１１０　[加圧停止]/住吉ss　６６
ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/住吉ss　２
２０ｋＶ１号　主要変圧器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 新規

0920288 九州 2022/06/27 08:30 2022/06/27 13:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０−７０[加圧
停止]/住吉ss　６−１１０[加圧停止]/住吉ss　６６ｋ
Ｖ１号母線/住吉ss　６６ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常
時監視ロック/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 新規

0920668 九州 2022/06/27 08:30 2022/06/27 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−７０[加圧停止]/住吉ss　６−１１０　[加圧停
止]/住吉ss　６６ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視
ロック/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 変更

0920669 九州 2022/06/27 08:30 2022/06/27 13:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−７０[加圧停止]/住吉ss　６−１１０[加圧停止]/
住吉ss　６６ｋＶ１号母線/住吉ss　６６ｋＶ[１−２]　Ｂ
Ｐ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/住吉ss　２２０ｋＶ１号
主要変圧器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 変更

0916758 九州 2022/06/27 09:30 2022/06/30 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０
−７０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉
線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss　220kV 東福岡
住吉線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東福岡ss　２２０ｋＶ＃
１、２ＢＰ　（２０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２
０ｋＶ同期　４３−２５　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ
＃３、２ＬＢ　（２０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　２
２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−７０関係）　[ロック]/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−７０関係）　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＰＴ自動切替盤　（２
０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（Ｔ
Ｃ用）　（２０−７０関係）/東福岡ss　２２０ｋＶ自動オ
シロ盤　（２０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次
変換器盤（監視盤用）　（２０−７０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 更新

0920657 九州 2022/06/27 09:30 2022/06/30 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運
開)/東福岡ss　２０−７０[加圧停止]/東福岡ss
220kV 東福岡住吉線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡
ss　220kV 東福岡住吉線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東
福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＢＰ　（２０−７０関係）
[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ同期　４３−２５　[ロッ
ク]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＬＢ　（２０−７０関係）
[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−７０
関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２
０−７０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２０ｋＶ＃１、２
ＰＴ自動切替盤　（２０−７０関係）　[ロック]/東福岡
ss　１次変換器盤（ＴＣ用）　（２０−７０関係）/東福
岡ss　２２０ｋＶ自動オシロ盤　（２０−７０関係）
[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（監視盤用）　（２
０−７０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0916770 九州 2022/06/27 12:00 2022/06/27 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０−７０[加圧
停止]/住吉ss　６−１１０　[加圧停止]/住吉ss　６６
ｋＶ２号母線/住吉ss　６６ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤
常時監視ロック/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧
器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 更新
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0920289 九州 2022/06/27 12:00 2022/06/27 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L/東福岡ss　２０−７０[加圧
停止]/住吉ss　６−１１０　[加圧停止]/住吉ss　６６
ｋＶ２号母線/住吉ss　６６ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤
常時監視ロック/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧
器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 新規

0920670 九州 2022/06/27 12:00 2022/06/27 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−７０[加圧停止]/住吉ss　６−１１０　[加圧停
止]/住吉ss　６６ｋＶ２号母線/住吉ss　６６ｋＶ[１−
２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/住吉ss　２２０ｋＶ
１号　主要変圧器

住吉ss ６−１１０ ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。

年間計画 変更

0921968 九州 2022/06/30 09:00 2022/06/30 17:00 単日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV
西佐世保武雄線2L（相浦ps〜＃７０　東佐世保分
岐）

【西佐世保武雄線２号線】一部変更工事（知見寺地区）のうち試
充電試験 年間計画 変更

0922049 九州 2022/06/30 14:00 2022/06/30 17:00 単日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 区間：�・29〜�・3３
鉄塔建替1基（�・3）
電線：ACSR/HRAC410mm2×2
地線：OPGW-HiCR160mm2（1L）、LP-AC150mm2（2L）
老朽設備対策(事故障害対策）

年間計画 変更

0916759 九州 2022/07/04 09:30 2022/07/07 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss　２０
−８０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉
線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss　220kV 東福岡
住吉線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東福岡ss　２２０ｋＶ＃
１、２ＢＰ　（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２
０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡
ss　２２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−８０関係）　[ロック]/
東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＬＢ　（２０−８０関係）/東
福岡ss　２２０ｋＶ同期　４３−２５　[ロック]/東福岡
ss　２２０ｋＶ自動オシロ盤　（２０−８０関係）/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＰＴ自動切替盤　（２０−８０関
係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（監視盤用）
（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤
（ＴＣ用）　（２０−８０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 更新

0920658 九州 2022/07/04 09:30 2022/07/07 17:30 連続 東福岡ss

東福岡ss　220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss　２０
−８０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉
線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss　220kV 東福岡
住吉線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東福岡ss　２２０ｋＶ＃
１、２ＢＰ　（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡ss　２２
０ｋＶ＃３、２ＢＰ　（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡
ss　２２０ｋＶ＃１、２ＬＢ　（２０−８０関係）　[ロック]/
東福岡ss　２２０ｋＶ＃３、２ＬＢ　（２０−８０関係）/東
福岡ss　２２０ｋＶ同期　４３−２５　[ロック]/東福岡
ss　２２０ｋＶ自動オシロ盤　（２０−８０関係）/東福
岡ss　２２０ｋＶ＃１、２ＰＴ自動切替盤　（２０−８０関
係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤（監視盤用）
（２０−８０関係）　[ロック]/東福岡ss　１次変換器盤
（ＴＣ用）　（２０−８０関係）　[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0917226 九州 2022/07/05 07:00 2022/07/07 19:00 毎日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器/苓北ss　６−１３０　[加圧停止]

苓北ss ５０−１３０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点
検）を行う。

年間計画 更新

0917227 九州 2022/07/05 07:00 2022/07/05 19:00 単日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０　[加圧停止]/苓北ss　１号連絡
用変圧器/苓北ss　６−１３０　　[加圧停止]

苓北ss ６−１３０　 ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点検）
を行う。

年間計画 更新

0920749 九州 2022/07/05 07:00 2022/07/05 19:00 単日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器/苓北ss　６−１３０　[加圧停止]

ｏ50-131DS操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付金具発錆修繕を実施
　・操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付金具修繕を実施(懸案
No.20H01083)

年間計画 変更

0922740 九州 2022/07/05 09:00 2022/07/05 17:00 単日 豊前ss

中央ss　500kV 豊前西幹線1L/豊前ss　５０−３０ 2021年11月25日に標記ＵＴ測定（超音波探傷測定）実施の結果、
豊前ss50-30GIS線路側ブッシング（赤相）が吸湿レベル２（白、青
相はレベル１）であったため再度ＵＴ測定を実施し、吸湿変化範囲
を比較することで進展度合いを確認する。

年間計画 新規

0922836 九州 2022/07/05 09:00 2022/07/05 17:00 単日 豊前ss

中央ss　500kV 豊前西幹線1L/豊前ss　５０−３０ 2021年11月25日に標記ＵＴ測定（超音波探傷測定）実施の結果、
豊前ss50-30GIS線路側ブッシング（赤相）が吸湿レベル２（白、青
相はレベル１）であったため再度ＵＴ測定を実施し、吸湿変化範囲
を比較することで進展度合いを確認する。

年間計画 新規
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0921761 九州 2022/07/12 09:00 2022/07/12 17:00 単日 南九州ss

220kV 鹿児島北線1L/220kV 鹿児島北線2L/南九
州ss　２０−５０[加圧停止]/南九州ss　２０−６０[加
圧停止]

１Ｌ撤去：20-53・53E、20-50*、20-51*、20-52*、LPD　機器基礎
２Ｌ撤去：20-63・63E、20-60*、LPD　機器基礎

＊は甲品撤去

年間計画 変更

0921740 九州 2022/07/22 09:00 2022/08/24 17:00 連続 南九州ss
500kV 南九州幹線1L/南九州ss　５０−１０[加圧停
止]

屋外鉄構の腐食が著しいため、ケレン・塗装を実施しする。
年間計画 変更

0921510 九州 2022/07/26 09:00 2022/07/29 17:00 連続 500kV 南九州幹線1L

500kV 南九州幹線1L 径間スペーサ修繕及び点検
・停止：8日間（1L：4日間、2L：4日間）
・取替：6径間・回線（�・55〜�・56、�・59〜�・60、�・61〜�・62）
・点検：2径間・回線（1L：�・39〜�・40、2L：�・38〜�・39）
※南九州幹線電線張替工事に停止時期を合わせる。

年間計画 変更

0921728 九州 2022/08/04 08:00 2022/08/04 18:00 単日 中九州ss
中九州ss　500kV 南九州幹線1L/中九州ss　５０−
１０

業務依頼連絡 変保 2021-4により、ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの健全性（UT測定、
防水処理状況）確認を行う。

年間計画 変更

0921729 九州 2022/08/30 08:00 2022/08/30 18:00 単日 中九州ss
中九州ss　500kV 南九州幹線2L/中九州ss　５０−
２０

業務依頼連絡 変保 2021-4により、ﾌﾞｯｼﾝｸﾞの健全性（UT測定、
防水処理状況）確認を行う。

年間計画 変更

0921511 九州 2022/08/30 09:00 2022/11/04 17:00 連続
500kV 南九州幹線2L
(2022/08 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/08 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・１３６〜�・１４１
　亘長：２．２ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0921512 九州 2022/08/30 09:00 2022/11/04 17:00 連続
500kV 南九州幹線2L
(2022/08 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/08 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・２０〜�・２９
　亘長：３．７ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0921552 九州 2022/08/30 09:00 2022/08/31 17:00 毎日
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) 南九州幹線（年間停止申請用）
年間計画 変更

0916763 九州 2022/09/01 08:30 2023/06/23 17:30 連続 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0920281 九州 2022/09/01 08:30 2023/06/23 17:30 連続 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920662 九州 2022/09/01 08:00 2023/06/23 18:00 連続 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0916764 九州 2022/09/01 09:30 2022/09/01 15:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0916776 九州 2022/09/01 09:30 2022/09/01 15:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 更新

0920282 九州 2022/09/01 09:30 2022/09/01 15:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920295 九州 2022/09/01 09:30 2022/09/01 15:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920663 九州 2022/09/01 09:00 2022/09/01 16:00 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920676 九州 2022/09/01 09:00 2022/09/01 16:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920409 九州 2022/09/03 09:00 2022/09/03 17:00 単日 220kV 西谷１号線 220kV 西谷１号線 西谷北線　�・2、�・3　鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。 年間計画 新規
0920410 九州 2022/09/03 09:00 2022/09/03 17:00 単日 220kV 西谷２号線 220kV 西谷２号線 西谷北線　�・2、�・3　鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。 年間計画 新規
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920412 九州 2022/09/03 09:00 2022/09/04 17:00 毎日 220kV 西谷門司線1L
220kV 西谷門司線1L 西谷門司線管路口防水装置修繕工事

１号線　�・１人孔　３相
年間計画 新規

0921467 九州 2022/09/06 09:00 2022/09/08 17:00 毎日 220kV 海崎線1L[予防停止] 220kV 海崎線1L[予防停止] 220kV海崎線地線金具修繕工事（1L）【2022年度】 年間計画 変更
0921468 九州 2022/09/06 09:00 2022/09/07 17:00 毎日 220kV 海崎線1L 220kV 海崎線1L 220kV海崎線鉄塔防錆修繕工事（1L）【2022年度】 年間計画 変更

0921513 九州 2022/09/06 09:00 2022/09/09 17:00 連続 500kV 南九州幹線2L

500kV 南九州幹線2L 径間スペーサ修繕及び点検
・停止：8日間（1L：4日間、2L：4日間）
・取替：6径間・回線（�・55〜�・56、�・59〜�・60、�・61〜�・62）
・点検：2径間・回線（1L：�・39〜�・40、2L：�・38〜�・39）
※南九州幹線電線張替工事に停止時期を合わせる。

年間計画 変更

0920671 九州 2022/09/08 09:00 2022/09/08 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−９０[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変
圧器/住吉ss　６−１３０[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋ
Ｖ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss　２２０
ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤

住吉ss ２２０ｋＶ３号　主要変圧器 ２２０ＫＶ負荷時タップ切替装置
電動操作機構外部点検を行う。

年間計画 変更

0920672 九州 2022/09/08 09:00 2022/09/08 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−９０[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変
圧器/住吉ss　６−１３０　[加圧停止]/住吉ss　２２０
ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss　２２
０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤

住吉ss ３号主変電圧調整盤 配電盤 ＬＲ盤 ２７・５９Ｒｙ点検（アナ
ログ）を行う。

年間計画 変更

0920673 九州 2022/09/08 09:00 2022/09/08 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−９０[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変
圧器/住吉ss　６−１３０[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋ
Ｖ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss　２２０
ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤

住吉ss ２２０ｋＶ３号　主要変圧器 ２２０ｋＶ変圧器外部点検を行
う。

年間計画 変更

0921741 九州 2022/09/09 09:00 2022/10/13 17:00 連続 南九州ss
500kV 南九州幹線2L (2022/08 運開)/南九州ss
５０−２０[加圧停止]

屋外鉄構の腐食が著しいため、ケレン・塗装を実施しする。
年間計画 変更

0921656 九州 2022/09/12 08:00 2022/11/25 18:00 連続 西九州ss

西九州ss　２０−７０[加圧停止]/西九州ss　空気配
管 20-07バルブ　[ロック]/西九州ss　220kVNo.3屋
外分電箱 KS1､NFB13（ヒータ他電源）　[ロック]/西
九州ss　西九州北佐賀線1L (A+DZ)　[ロック]/西九
州ss　西九州北佐賀線1L (B+DZ)　[ロック]/西九州
ss　220kV母線保護盤（1）西九州北佐賀線1L CT2
次(一括)プラグ　[ロック]/西九州ss　220kV母線保
護盤（2）西九州北佐賀線1L CT2次(分割)プラグ
[ロック]/西九州ss　220kV母線保護盤（2）西九州
北佐賀線1L 赤T.T　[ロック]/西九州ss　220kV自動
オシロ送信装置（No.3）西九州北佐賀線1L CT2次
プラグ　[ロック]/西九州ss　（220kV）A系列直流所
内盤 22D-4（北佐賀線1L 制御電源）　[ロック]/西
九州ss　（220kV）共通系列直流所内盤 22D-7（北
佐賀線1LベイLS他 制御電源）　[ロック]/西九州ss
（220kV）8D盤 8D7（北佐賀線1L）　[ロック]/西九州
ss　220kVトランスジューサ盤（2）西九州北佐賀線
1L CT2次プラグ　[ロック]/西九州ss　系統動揺測
定装置（2）西九州北佐賀線1L CTプラグ　[ロック]/
西九州ss　SSC起動装置（A）西九州北佐賀線1L
CT2次プラグ　[ロック]/西九州ss　SSC起動装置
（B）西九州北佐賀線1L CT2次プラグ　[ロック]/西
九州ss　系統安定化装置A系（2）西九州北佐賀線
1L CT2次プラグ　[ロック]/西九州ss　系統安定化
装置B系（2）西九州北佐賀線1L CT2次プラグ
[ロック]

西九州ｓｓ２０−７０ＣＢほか取替工事を行う。
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−７０）２２０ｋＶＬＳ×３、２２０ｋＶＬＰＤ×１

年間計画 変更

0917030 九州 2022/09/12 10:00 2022/09/13 17:00 連続 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]

２０Ｔ−１２ＬＳ取替工事
年間計画 変更

0921465 九州 2022/09/13 09:00 2022/09/13 17:00 単日 東九州ss 220kV 海崎線2L/東九州ss　２０−６０[加圧停止] 東九州ss ２０−６０油圧ポンプ動作時間測定 年間計画 変更
0921466 九州 2022/09/13 09:00 2022/09/13 17:00 単日 東九州ss 220kV 海崎線2L/東九州ss　２０−６０[加圧停止] 東九州ss 20−63GISブッシング相間支持物発錆修繕 年間計画 変更

0921469 九州 2022/09/13 09:00 2022/09/15 17:00 毎日 220kV 海崎線2L[予防停止]
220kV 海崎線2L[予防停止] 220kV海崎線地線金具修繕工事（2L）【2022年度】

年間計画 変更

0921470 九州 2022/09/13 09:00 2022/09/14 17:00 毎日 220kV 海崎線2L 220kV 海崎線2L 220kV海崎線鉄塔防錆修繕工事（2L）【2022年度】 年間計画 変更

0922691 九州 2022/09/13 08:30 2022/09/15 17:30 連続 東九州ss
220kV 海崎線2L/東九州ss　２０−６０[加圧停止]/
東九州ss　220kV 海崎線2L　ＰＣＭ（Ａ）/東九州ss
220kV 海崎線2L　ＰＣＭ（Ｂ）

東九州ss　２０−６０白・赤相油圧ポンプ不具合修繕
年間計画 新規

0920472 九州 2022/09/15 09:00 2022/09/16 17:00 毎日 220kV 西谷門司線1L
220kV 西谷門司線1L 西谷門司線管路口防水装置修繕工事

１号線　�・１人孔　３相
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921856 九州 2022/09/15 09:00 2022/09/15 17:00 単日 220kV 宮崎分岐線2L

220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L
(2021/11 運開)

改修前：Ｔ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
改修後：Ｔ／ＡＣ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
�・１１７〜１２４、�・１３５〜南宮崎ＳＳ
�・１３０〜１３５
必要理由：高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0922009 九州 2022/09/15 09:00 2022/10/20 17:00 連続
220kV 南宮崎線2L (2021/11
運開)（＃９１〜南宮崎ＳＳ）

220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)（＃９１〜南宮
崎ＳＳ）

改修前：Ｔ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
改修後：Ｔ／ＡＣ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
�・１１７〜１２４、�・１３５〜南宮崎ＳＳ
�・１３０〜１３５
必要理由：高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0920451 九州 2022/09/20 08:30 2022/09/20 17:30 単日 北九州ss 220kV 西谷１号線/北九州ss　２０−２３０ 北九州ｓｓ　２０−２３３・Ｅ　ＬＳ　外部点検を行う。 年間計画 変更
0920452 九州 2022/09/20 09:00 2022/09/20 17:00 単日 北九州ss 220kV 西谷１号線/北九州ss　２０−２３０ 北九州ｓｓ　２０−２３３　ＬＳ　引留碍洗ノズル外部点検を行う。 年間計画 変更
0920453 九州 2022/09/20 09:00 2022/09/20 16:00 単日 北九州ss 220kV 西谷１号線/北九州ss　２０−２３０ 北九州ｓｓ　２０−２３３　ＬＰＤ　簡易点検を行う。 年間計画 変更
0920469 九州 2022/09/20 09:00 2022/09/22 17:00 毎日 220kV 西谷１号線 220kV 西谷１号線 西谷北線　�・2、�・3　鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。 年間計画 変更

0922695 九州 2022/09/21 00:30 2022/09/21 05:10 単日 220kV 鳥栖ＪＲ新鳥栖線2L
220kV 鳥栖ＪＲ新鳥栖線2L 220kV鳥栖ＪＲ新鳥栖線２Ｌ　地中線点検／終端箱点検を行う

作業箇所：鳥栖ｓｓ
年間計画 新規

0920655 九州 2022/09/21 08:30 2022/09/22 17:30 毎日 西福岡ss

西福岡ss　220kV 脊振西福岡線1L　[予防停止] ２２０／６６ｋＶ　３００ＭＶＡ×１
▲２２０／６６ｋＶ　１８０ＭＶＡ×２

年間計画 変更

0922696 九州 2022/09/22 00:30 2022/09/22 05:10 単日 220kV 鳥栖ＪＲ新鳥栖線2L
220kV 鳥栖ＪＲ新鳥栖線2L 220kV鳥栖ＪＲ新鳥栖線２Ｌ　地中線点検／終端箱点検を行う

作業箇所：ＪＲ新鳥栖ｓｓ
年間計画 新規

0920262 九州 2022/09/26 07:30 2022/09/29 18:30 連続 中央ss

220kV 中央南福岡線1L/中央ss　220kV 中央南福
岡線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　220kV 中央南
福岡線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　２０−５０[加圧
停止]

中央ss　２０−５０ＧＩＳユニット電磁接触器他修繕

年間計画 新規

0920643 九州 2022/09/26 07:30 2022/09/29 18:30 連続 中央ss

220kV 中央南福岡線1L/中央ss　220kV 中央南福
岡線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　220kV 中央南
福岡線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　２０−５０[加圧
停止]

中央ss　２０−５０ＧＩＳユニット電磁接触器他修繕

年間計画 変更

0920642 九州 2022/09/26 08:00 2022/09/26 18:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線1L/中央ss　２０−５０[加圧停
止]

中央ss ２０−５２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。
年間計画 変更

0920646 九州 2022/09/26 08:30 2022/09/29 17:30 毎日 220kV 中央南福岡線1L 220kV 中央南福岡線1L/66kV 山家南福岡線1L �・9,18.19,20（4基） 年間計画 変更
0920649 九州 2022/09/26 08:30 2022/09/26 17:30 単日 220kV 中央南福岡線1L 220kV 中央南福岡線1L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 変更

0921671 九州 2022/09/26 09:00 2022/09/30 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線1L/西九州ss　220kV 武雄線1L　ＤＺ
盤/西九州ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ａ）/西九
州ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/西九州ss　２０
−３０

２２０ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0920640 九州 2022/09/26 09:30 2022/09/26 17:30 単日 中央ss
中央ss　220kV 中央南福岡線1L/中央ss　２０−５０
[加圧停止]

中央ｓｓ２０−５０ＧＩＳユニット操作箱他の防触修繕を行う。
年間計画 変更

0920641 九州 2022/09/26 09:30 2022/09/26 17:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線1L/中央ss　２０−５０[加圧停
止]

中央ss （代表）５００ｋＶ１号　　架空地線（１〜２）鉄構 220kV 中
央南福岡線１Ｌ 屋外鉄構点検を行う。

年間計画 変更

0920470 九州 2022/09/27 09:00 2022/09/29 17:00 毎日 220kV 西谷２号線 220kV 西谷２号線 西谷北線　�・2、�・3　鉄塔防錆塗装修繕工事を行う。 年間計画 変更

0922510 九州 2022/09/27 08:00 2022/09/27 18:00 単日 日田ss

日田ss　２２０ｋＶ１号母線/日田ss　２０−１１０[加
圧停止]/日田ss　１０−１１０[加圧停止]/日田ss　２
２０ｋＶ１号　主要変圧器/日田ss　６−１１０[加圧停
止]/三芳ソーラーps　三芳ソーラーps　発電停止/
玖珠大戸ソーラーps　玖珠大戸ソーラーps　発電
停止

日田ss　220kV系変過負荷保護盤設置工事

年間計画 変更

0920647 九州 2022/09/28 08:30 2022/09/28 17:30 単日 220kV 中央南福岡線1L
220kV 中央南福岡線1L 220kV中央南福岡線（�・４６接続所）ケーブル終端箱劣化測定（ＵＴ

測定）を行う。
年間計画 変更

0922511 九州 2022/09/28 08:00 2022/09/28 18:00 単日 日田ss

日田ss　２２０ｋＶ２号母線/日田ss　２０−１２０[加
圧停止]/日田ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/日田
ss　１０−１２０[加圧停止]/日田ss　６−１２０[加圧
停止]/三芳ソーラーps　三芳ソーラーps　発電停止
/玖珠大戸ソーラーps　玖珠大戸ソーラーps　発電
停止

日田ss　220kV系変過負荷保護盤設置工事

年間計画 変更

0920648 九州 2022/09/29 08:30 2022/09/29 17:30 単日
220kV 中央南福岡線1L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線1L[予防停止] ＯＦケーブルの絶縁油採油を行う
年間計画 変更

0920405 九州 2022/10/01 09:00 2022/10/03 17:00 毎日 220kV 筑豊線1L
220kV 筑豊線1L 筑豊線防錆塗装

作業箇所：�・11、12、13、14、15　計5基
年間計画 新規

0920408 九州 2022/10/01 09:00 2022/10/03 17:00 毎日 220kV 筑豊線2L
220kV 筑豊線2L 筑豊線防錆塗装

作業箇所：�・11、12、13、14、15　計5基
年間計画 新規

0920757 九州 2022/10/03 07:10 2022/10/06 18:50 連続 八代ss 八代ss　２２０ｋＶ１号母線 ｏ20-10GCB操作箱内電装品修繕の実施 年間計画 新規
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0922091 九州 2022/10/03 09:00 2022/10/03 18:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss
220kV 木佐木三池線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木
ss　220kV 木佐木三池線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木
佐木ss　２０−１０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ
[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック

木佐木ss ２０−１０ 220kVガスしゃ断器外部点検（三菱、200-
SFMT-40E、2000A）を行う。

年間計画 変更

0917577 九州 2022/10/03 09:10 2022/10/03 17:50 単日 木佐木ss
220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss　２０−１０[加圧
停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ１号母線/木佐木ss　２２
０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

木佐木ss ２０−１１ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行
う。 年間計画 変更

0917578 九州 2022/10/03 09:30 2022/10/03 17:30 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 木佐木三池線1L/木佐木ss
220kV 木佐木三池線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木
ss　220kV 木佐木三池線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木
佐木ss　２０−１０[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック

木佐木ss ２０−１０ 220kVガスしゃ断器外部点検（三菱、200-
SFMT-40E、2000A）を行う。

年間計画 変更

0917609 九州 2022/10/04 07:00 2022/10/06 19:00 毎日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器/苓北ss　６−１３０　[加圧停止]

苓北ss ５０−１３０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点
検）を行う。

年間計画 更新

0917610 九州 2022/10/04 07:00 2022/10/04 19:00 単日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０　[加圧停止]/苓北ss　１号連絡
用変圧器/苓北ss　６−１３０　　[加圧停止]

苓北ss ６−１３０　 ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点検）
を行う。

年間計画 更新

0917971 九州 2022/10/04 07:30 2022/10/04 17:30 単日 220kV 西佐世保武雄線1L 220kV 西佐世保武雄線1L 施工箇所　�・67 年間計画 変更

0917972 九州 2022/10/04 07:30 2022/10/05 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線1L
220kV 西佐世保武雄線1L 施工箇所

　�・53〜58、63〜66(8径間)
年間計画 変更

0917973 九州 2022/10/04 07:30 2022/10/05 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線1L
220kV 西佐世保武雄線1L 施工箇所

　�・83、84
年間計画 変更

0920744 九州 2022/10/04 07:00 2022/10/04 19:00 単日 苓北ss

苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　６６ｋＶ　Ｎ
ｏ．１母線/苓北ss　６Ｔ−１０[加圧停止]/苓北ss　１
号連絡用変圧器/苓北ss　６−１３０　[加圧停止]/
苓北ss　６６ＫＶ　１号接地変圧器/苓北ss　６６ｋＶ
１号　ＮＧＲ

苓北ss ６−１３０　 ６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点検）
を行う。

年間計画 新規

0920747 九州 2022/10/04 07:00 2022/10/04 19:00 単日 苓北ss

苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器/苓北ss　６−１３０　　[加圧停止]

ｏ1号連絡用変圧器ｳｫｰﾙﾌﾞｯｼﾝｸﾞ絶縁油修繕の実施(懸案
No.21H02090)
　・SF6ガス透過良測定
　・油中ガス分析測定
　・絶縁油特性試験

年間計画 変更

0921550 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/07 17:00 連続 500kV 南九州幹線2L
500kV 南九州幹線2L 南九州幹線

・�・125〜�・128間
　径間スペーサ取替ほか　計3径間

年間計画 変更

0917969 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/05 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線1L 220kV 西佐世保武雄線1L 施工箇所　�・60 年間計画 変更

0917970 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/05 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線1L
220kV 西佐世保武雄線1L 施工箇所

�・98、100、101、102、105
年間計画 変更

0920644 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 中央ss
中央ss　220kV 中央南福岡線2L/中央ss　２０−６０
[加圧停止]

中央ｓｓ２０−６０ＧＩＳユニットＤＳ他の操作箱防触修繕を実施す
る。

年間計画 変更

0920650 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L
220kV 中央南福岡線2L 中央南福岡線2Ｌ　ＮＯ．0-1　1基

下線（左相）老側アース側アークホーン取付ボルト緩み箇所補修
年間計画 変更

0920651 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/07 17:30 毎日 220kV 中央南福岡線2L 220kV 中央南福岡線2L/66kV 山家南福岡線2L �・9,18.19,20（4基） 年間計画 変更

0920652 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L
220kV 中央南福岡線2L 220kV中央南福岡線（�・４６接続所）ケーブル終端箱劣化測定（ＵＴ

測定）を行う。
年間計画 変更

0920654 九州 2022/10/04 08:30 2022/10/04 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L 220kV 中央南福岡線2L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 変更

0921854 九州 2022/10/04 09:00 2022/10/05 17:00 毎日 220kV 宮崎分岐線2L
220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L
(2021/11 運開)

220kV南宮崎線　鉄塔ボルトナット修繕工事〔2022年度〕
年間計画 変更

0921948 九州 2022/10/04 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 220kV 木佐木三池線1L 220kV 木佐木三池線1L 【作業内容】鳥栖三池線�・88がいし金具取替 年間計画 変更

0922036 九州 2022/10/04 09:00 2022/10/05 17:00 毎日
220kV 南宮崎線2L (2022/10
運開)

220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分
岐線2L

鉄塔防錆修繕工事（一般部塗装）
年間計画 変更

0922037 九州 2022/10/04 09:00 2022/10/05 17:00 毎日
220kV 南宮崎線2L (2022/10
運開)

220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分
岐線2L

南宮崎線　�・2〜�・3　スペーサー取替
年間計画 変更

0916771 九州 2022/10/04 09:00 2022/10/04 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss　２０−９０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss
６−１３０　[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要
変圧器　変圧器保護盤/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主
要変圧器　ＬＲ盤

住吉ss ３号主変電圧調整盤 配電盤 ＬＲ盤 ２７・５９Ｒｙ点検（アナ
ログ）を行う。

年間計画 更新

0916772 九州 2022/10/04 09:00 2022/10/04 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss　２０−９０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１３
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ３号　主要変圧器 ２２０ｋＶ変圧器外部点検を行
う。

年間計画 更新
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0916773 九州 2022/10/04 09:00 2022/10/04 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss　２０−９０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１３
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ３号　主要変圧器 ２２０ＫＶ負荷時タップ切替装置
電動操作機構外部点検を行う。

年間計画 更新

0920645 九州 2022/10/04 09:30 2022/10/04 17:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線2L/中央ss　２０−６０[加圧停
止]

中央ss （代表）５００ｋＶ１号　　架空地線（１〜２）鉄構 220kV 中
央南福岡線２Ｌ 屋外鉄構点検を行う。

年間計画 変更

0917919 九州 2022/10/05 08:30 2022/10/05 17:30 単日 西九州ss
西九州ss　２０−６０[加圧停止]/西九州ss　220kV
唐津西九州線2L

西九州ss ２０−６３ 20-63〜送電線SP分岐母線外部点検を行う。
年間計画 変更

0917586 九州 2022/10/05 09:00 2022/10/05 18:00 単日 三池ss
三池ss　220kV 木佐木三池線1L/三池ss　２０−１０
[加圧停止]

モーター焼損防止回路修繕及びゲルコーティングによる発錆防
止処理を実施する。

年間計画 変更

0920653 九州 2022/10/05 08:30 2022/10/05 17:30 単日
220kV 中央南福岡線2L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線2L[予防停止] ＯＦケーブルの絶縁油採油を行う
年間計画 変更

0917030 九州 2022/10/06 10:00 2022/10/06 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]

２０Ｔ−１２ＬＳ取替工事
年間計画 変更

0921858 九州 2022/10/07 09:00 2022/10/07 17:00 単日 220kV 山家東福岡線2L 220kV 山家東福岡線2L �・12,13,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30:12基 年間計画 変更

0916730 九州 2022/10/10 08:00 2022/10/14 18:00 連続 唐津ss

唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ
１号母線/唐津ss　２０−６０　[加圧停止]/唐津ss
２２０ｋＶ１号　主要変圧器/唐津ss　６−１１０(＃１
主変２次)/唐津ss　２０−１１０(１号主要変圧器)
[加圧停止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−１１ＬＳ架台改造を実施す
る。

年間計画 変更

0917966 九州 2022/10/11 08:00 2022/10/11 13:00 単日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) Ａ／ＡＣ４１０（２）×２，９．３ｋｍ
Ｈ−ＯＰ１６０×１，９．３ｋｍ

年間計画 変更

0920729 九州 2022/10/11 08:00 2022/10/11 18:00 単日 都城ss

都城ss　220kV 都城線1L　[受電停止]/都城ss　２
２０ｋＶ１号母線/都城ss　２０Ｔ−１０(２２０ＫＶ母線
連絡)　[加圧停止]/都城ss　２２０ｋＶ２号　主要変
圧器/都城ss　６−１２０[加圧停止]/都城ss　２０−１
２０[加圧停止]/都城ss　２０−５０[加圧停止]/都城
ss　１０−１２０(２号主変３次)[加圧停止]

都城ｓｓ　２２０ｋＶ１号母線ＰＤ微量ＰＣＢ含有検査に伴う検体採
油を行う。

年間計画 変更

0920730 九州 2022/10/11 08:00 2022/10/11 18:00 単日 都城ss

都城ss　220kV 都城線1L　[受電停止]/都城ss　２
２０ｋＶ１号母線/都城ss　２０Ｔ−１０(２２０ＫＶ母線
連絡)　[加圧停止]/都城ss　２２０ｋＶ２号　主要変
圧器/都城ss　６−１２０[加圧停止]/都城ss　２０−１
２０[加圧停止]/都城ss　２０−５０[加圧停止]/都城
ss　１０−１２０(２号主変３次)[加圧停止]

都城ss ２２０ｋＶ１号　母線ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器　外
部点検を行う。

年間計画 変更

0916749 九州 2022/10/11 08:30 2022/10/11 17:30 単日 220kV 中央南福岡線1L 220kV 中央南福岡線1L 径間スペーサ修繕　15径間 年間計画 更新

0917230 九州 2022/10/11 08:10 2022/10/13 17:50 連続 北熊本ss

北熊本ss　２２０ｋＶ２号母線/北熊本ss　２０Ｔ−１０
[加圧停止]/北熊本ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤

２２０ｋＶＢＵ盤×１面

年間計画 更新

0917521 九州 2022/10/11 08:30 2022/10/20 17:30 連続 500kV 脊振幹線1L 500kV 脊振幹線1L 径間スペーサ修繕　15径間 年間計画 変更

0917613 九州 2022/10/11 08:10 2022/10/13 17:50 連続 北熊本ss

北熊本ss　２２０ｋＶ２号母線/北熊本ss　２０Ｔ−１０
[加圧停止]/北熊本ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤

２２０ｋＶＢＵ盤×１面

年間計画 更新

0920268 九州 2022/10/11 08:30 2022/10/11 17:30 単日 220kV 中央南福岡線1L 220kV 中央南福岡線1L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 新規
0921858 九州 2022/10/11 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線2L 220kV 山家東福岡線2L �・12,13,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30:12基 年間計画 変更
0921950 九州 2022/10/11 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 220kV 木佐木三池線2L 220kV 木佐木三池線2L 【作業内容】鳥栖三池線�・88がいし金具取替 年間計画 変更

0921958 九州 2022/10/11 09:00 2022/10/13 17:00 毎日
220kV 熊本南熊本線2L[予防
停止]

220kV 熊本南熊本線2L[予防停止] 上椎葉弓削線のダンパ取替を行う。
作業箇所：�・211、�・212、�・213、�・217、�・223　計5基

年間計画 変更

0921959 九州 2022/10/11 09:00 2022/10/12 17:00 毎日 220kV 熊本南熊本線2L 220kV 熊本南熊本線2L 電線付属品修繕工事 年間計画 変更

0921960 九州 2022/10/11 09:00 2022/10/11 17:00 単日
220kV 熊本南熊本線2L[予防
停止]

220kV 熊本南熊本線2L[予防停止] 上椎葉弓削線�・207（熊本南熊本線�・78と併架）
年間計画 変更

0921967 九州 2022/10/11 09:00 2022/11/15 17:00 連続
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV
西佐世保武雄線1L（相浦ps〜＃７０　東佐世保分
岐）

西佐世保武雄線電線張替工事（佐世保地区）　２期工事
年間計画 変更

0922093 九州 2022/10/11 09:00 2022/10/11 18:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss
220kV 木佐木三池線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木
ss　220kV 木佐木三池線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木
佐木ss　２０−２０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ
[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック

木佐木ss ２０−２０ 220kVガスしゃ断器外部点検（三菱、200-
SFMT-40E、2000A）を行う。

年間計画 変更
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0922094 九州 2022/10/11 09:00 2022/10/11 18:00 単日 木佐木ss
木佐木ss　220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０
−２０　[加圧停止]

木佐木ss ２０−２３ 220kV水平1点切AOP自動E付（高岳、THB3、
2000A　電動）を行う。

年間計画 変更

0922694 九州 2022/10/11 08:10 2022/10/13 17:50 連続 北熊本ss

北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２０Ｔ−１０
[加圧停止]/北熊本ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤/北
熊本ss　220kV母線保護装置（20T-10）

２２０ｋＶＢＵ盤×１面

年間計画 新規

0917030 九州 2022/10/11 10:00 2022/10/12 17:00 連続 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]

２０Ｔ−１２ＬＳ取替工事
年間計画 変更

0917982 九州 2022/10/12 07:30 2022/10/12 17:30 単日 220kV 西佐世保武雄線2L 220kV 西佐世保武雄線2L 施工箇所　�・67 年間計画 変更

0917983 九州 2022/10/12 07:30 2022/10/13 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線2L
220kV 西佐世保武雄線2L 施工箇所

　�・53〜58、63〜66(8径間)
年間計画 変更

0917984 九州 2022/10/12 07:30 2022/10/13 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線2L
220kV 西佐世保武雄線2L 施工箇所

　�・83、84
年間計画 変更

0922045 九州 2022/10/12 08:00 2022/10/14 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 施工箇所
�・102〜105（4径間）

年間計画 新規

0917980 九州 2022/10/12 08:30 2022/10/13 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線2L 220kV 西佐世保武雄線2L 施工箇所　�・60 年間計画 変更

0917981 九州 2022/10/12 08:30 2022/10/13 17:30 毎日 220kV 西佐世保武雄線2L
220kV 西佐世保武雄線2L 施工箇所

�・98、100、101、102、105
年間計画 変更

0921835 九州 2022/10/12 09:00 2022/10/14 17:00 毎日 220kV 高野線1L 220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L 高野線ボルト修繕工事 年間計画 変更
0921836 九州 2022/10/12 09:00 2022/10/13 17:00 毎日 220kV 高野線1L 220kV 高野線1L/220kV 霧島分岐線1L 高野線航空標識塗装 年間計画 変更

0922044 九州 2022/10/12 09:00 2022/10/13 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 施工箇所
�・61、66

年間計画 新規

0921672 九州 2022/10/13 09:00 2022/10/13 17:00 単日 西九州ss 220kV 武雄線2L/西九州ss　２０−４０[加圧停止] 入表示リミットＳＷ交換 年間計画 新規

0922693 九州 2022/10/13 08:00 2022/10/13 18:00 単日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０　[加圧停止]/苓北ss　１号連絡
用変圧器/苓北ss　６−１３０　　[加圧停止]/苓北ss
１号連変保護リレー盤 Ａ、Ｂ系　[ロック]

苓北ss 1号連変保護ﾘﾚｰ盤 A､B系 動作試験（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）を行う。
年間計画 新規

0920259 九州 2022/10/13 09:30 2022/10/13 17:30 単日 中央ss
中央ss　220kV 中央南福岡線1L/中央ss　２０−５０
[加圧停止]

中央ｓｓ２０−５０ＧＩＳユニット操作箱他の防触修繕を行う。
年間計画 新規

0916778 九州 2022/10/14 08:00 2022/12/14 18:00 連続 伊都ss

220kV 脊振伊都線1L/伊都ss　220kV 脊振伊都線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/伊都ss　220kV 脊振伊都線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用
変圧器/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器　変圧
器保護盤/伊都ss　６−１１０　[加圧停止]

２２０ｋＶＣＢ×２

年間計画 更新

0920305 九州 2022/10/14 08:00 2022/12/21 18:00 連続 伊都ss

220kV 脊振伊都線1L/伊都ss　220kV 脊振伊都線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/伊都ss　220kV 脊振伊都線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用
変圧器/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器　変圧
器保護盤/伊都ss　６−１１０　[加圧停止]

２２０ｋＶＣＢ×２

年間計画 新規

0920686 九州 2022/10/14 08:00 2022/12/21 18:00 連続 伊都ss

220kV 脊振伊都線1L/伊都ss　220kV 脊振伊都線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/伊都ss　220kV 脊振伊都線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用
変圧器/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器　変圧
器保護盤/伊都ss　６−１１０　[加圧停止]

２２０ｋＶＣＢ×２

年間計画 変更

0922496 九州 2022/10/14 08:00 2022/12/21 18:00 連続 脊振ss

220kV 脊振伊都線1L/脊振ss　２０−５０[加圧停
止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器/伊都ss
６−１１０[加圧停止]

２２０ｋＶＣＢ×２

年間計画 変更

0917030 九州 2022/10/14 10:00 2022/10/14 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]

２０Ｔ−１２ＬＳ取替工事
年間計画 変更

0916750 九州 2022/10/17 08:30 2022/10/21 17:30 毎日 220kV 中央南福岡線1L 220kV 中央南福岡線1L �・9,12,18.19,20（5基） 年間計画 更新

0921673 九州 2022/10/17 09:00 2022/10/21 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線2L/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＤＺ
盤/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ａ）/西九
州ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/西九州ss　２０
−４０

２２０ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0921897 九州 2022/10/17 09:00 2022/10/20 17:00 毎日 220kV 熊本三池線1L 220kV 熊本三池線1L 電線付属品修繕工事 年間計画 変更
0921898 九州 2022/10/17 09:00 2022/10/17 17:00 単日 220kV 熊本三池線1L 220kV 熊本三池線1L 熊本三池線�・96　直角クレビス活線ピン不足 年間計画 変更

0922750 九州 2022/10/17 09:00 2022/10/17 18:00 単日 中央ss

500kV 佐賀幹線2L/中央ss　５００ｋＶ３号母線/中
央ss　５０Ｔ−２０(＃３，＃４母線連絡用)　[加圧停
止]/中央ss　５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)　[加
圧停止]/中央ss　５０−２０[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶＧＩＳユニット他ガス密度ＳＷ修繕

年間計画 新規
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0922846 九州 2022/10/17 09:00 2022/10/17 18:00 単日 中央ss

500kV 佐賀幹線2L/中央ss　５００ｋＶ３号母線/中
央ss　５０Ｔ−２０(＃３，＃４母線連絡用)　[加圧停
止]/中央ss　５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)　[加
圧停止]/中央ss　５０−２０[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶＧＩＳユニット他ガス密度ＳＷ修繕

年間計画 新規

0918993 九州 2022/10/18 08:00 2022/10/19 17:00 毎日 220kV 大隅線1L
220kV 大隅線1L 大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事（一般部）2022（年間停止計画用）

大隅線�・48、60、68、76　計　4基 年間計画 変更

0918994 九州 2022/10/18 08:00 2022/10/21 17:00 毎日 220kV 大隅線1L
220kV 大隅線1L 大隅線がいし金具他修繕工事（年間停止計画用）

大隅線�・49、60　計　2基
年間計画 変更

0918995 九州 2022/10/18 08:00 2022/10/21 17:00 毎日 220kV 大隅線1L
220kV 大隅線1L 大隅線スペーサ修繕工事（年間停止計画用）

大隅線�・67〜�・77　計　10径間
年間計画 変更

0920341 九州 2022/10/18 08:00 2022/10/19 17:00 毎日 220kV 大隅線1L
220kV 大隅線1L 大隅線鉄塔防錆塗装

（一般部）大隅線�・64、75、120　　　　　3基
（臨海部）大隅線�・70、103、130、136　　4基

年間計画 新規

0920838 九州 2022/10/18 08:00 2022/10/19 17:00 毎日 220kV 大隅線1L
220kV 大隅線1L 大隅線鉄塔防錆塗装

（一般部）大隅線�・64、75、120　　　　　3基
（臨海部）大隅線�・70、103、130、136　　4基

年間計画 変更

0921548 九州 2022/10/18 08:00 2022/10/21 17:00 連続 500kV 佐賀幹線2L 500kV 佐賀幹線2L 佐賀幹線架線金具修繕工事（佐賀幹線２号線） 年間計画 変更

0916747 九州 2022/10/18 08:30 2022/10/18 17:30 単日 220kV 中央南福岡線1L
220kV 中央南福岡線1L 220kV中央南福岡線（�・４６接続所）ケーブル終端箱劣化測定（ＵＴ

測定）を行う。
年間計画 更新

0917546 九州 2022/10/18 08:30 2022/10/20 17:30 毎日 220kV 山家東福岡線1L 220kV 山家東福岡線1L ダンパ修繕　18基 年間計画 変更

0920267 九州 2022/10/18 08:30 2022/10/18 17:30 単日
220kV 中央南福岡線1L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線1L[予防停止] ＯＦケーブルの絶縁油採油を行う
年間計画 新規

0920837 九州 2022/10/18 09:00 2022/10/20 17:00 毎日 220kV 大隅線1L 220kV 大隅線1L 220kV大隅線架線金具ほか修繕工事 年間計画 変更

0921853 九州 2022/10/18 09:00 2022/10/19 17:00 毎日 220kV 宮崎分岐線1L
220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L
(2021/11 運開)

220kV南宮崎線架線金具ほか修繕工事
年間計画 新規

0922700 九州 2022/10/18 08:00 2022/10/18 18:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線1L　[受電停止]/大隅ss　２
０−１０　[加圧停止]/大隅ss　２２０ｋＶ３号　主要変
圧器/大隅ss　２０−１３０(２０−１３０)　[加圧停止]

大隅ss ２０ＴＢ−１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行
う。 年間計画 新規

0922701 九州 2022/10/18 08:30 2022/10/18 17:30 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線1L/大隅ss　２０−１０[加圧
停止]

大隅ss ２０−１３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行
う。

年間計画 新規

0922749 九州 2022/10/18 09:00 2022/10/20 18:00 連続 中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss　５０−２０[加圧停止] 中央ss　５００ｋＶＧＩＳユニット他ガス密度ＳＷ修繕 年間計画 新規
0922845 九州 2022/10/18 09:00 2022/10/20 18:00 連続 中央ss 500kV 佐賀幹線2L/中央ss　５０−２０[加圧停止] 中央ss　５００ｋＶＧＩＳユニット他ガス密度ＳＷ修繕 年間計画 新規

0917030 九州 2022/10/18 10:00 2022/10/19 17:00 連続 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]

２０Ｔ−１２ＬＳ取替工事
年間計画 変更

0922052 九州 2022/10/19 08:00 2022/10/21 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 施工箇所
�・102〜105（4径間）

年間計画 新規

0916748 九州 2022/10/19 08:30 2022/10/19 17:30 単日
220kV 中央南福岡線1L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線1L[予防停止] ＯＦケーブルの絶縁油採油を行う
年間計画 更新

0918694 九州 2022/10/19 08:00 2022/10/28 18:00 連続 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L/東福岡ss　２０−９０[加圧
停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉線3L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss　220kV 東福岡住吉線3L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/
住吉ss　６−１３０　[加圧停止]/東福岡ss
220kV#3-2BP盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福岡
ss　220kV#1-2BP盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福
岡ss　220kV#3-2LB盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東
福岡ss　220kV#1-2LB盤　20-90　赤T.T　[ロック]

220kV東福岡住吉３Ｌケーブル張替工事（東福岡ss〜No.15）に伴
い、東福岡ss20-90GIS線路側ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞの解体工事を実施す
る。（組立は2023年度）

年間計画 更新

0920272 九州 2022/10/19 08:30 2022/10/19 17:30 単日
220kV 中央南福岡線2L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線2L[予防停止] ＯＦケーブルの絶縁油採油を行う
年間計画 新規

0920284 九州 2022/10/19 08:00 2022/10/28 18:00 連続 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−９０[加圧停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉
線3L (2022/06 運開)　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss
220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)　ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ｂ）/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉
ss　６−１３０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV#3-
2BP盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福岡ss
220kV#1-2BP盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福岡
ss　220kV#3-2LB盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福
岡ss　220kV#1-2LB盤　20-90　赤T.T　[ロック]

220kV東福岡住吉３Ｌケーブル張替工事（東福岡ss〜No.15）に伴
い、東福岡ss20-90GIS線路側ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞの解体工事を実施す
る。（組立は2023年度）

年間計画 新規

0922051 九州 2022/10/19 09:00 2022/10/20 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 施工箇所
�・61、66

年間計画 新規

0917544 九州 2022/10/20 07:00 2022/10/21 17:00 連続 西九州ss
西九州ss　500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/西
九州ss　５０−２０　[加圧停止]

西九州ss ５０−２０ 50-20〜送電線間分岐母線点検を行う。
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0917545 九州 2022/10/20 08:00 2022/10/21 18:00 連続 西九州ss

西九州ss　500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/西
九州ss　５０−２０　[加圧停止]/西九州ss　５００ｋＶ
佐賀幹線２Ｌ（Ａ＋ＤＺ）　[ロック]/西九州ss　５００ｋ
Ｖ佐賀幹線２Ｌ（Ｂ＋ＤＺ）　[ロック]

西九州ss ５０−２０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検を行う。

年間計画 変更

0920261 九州 2022/10/20 08:00 2022/10/20 18:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線1L/中央ss　２０−５０[加圧停
止]

中央ss ２０−５２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。
年間計画 新規

0916751 九州 2022/10/20 08:30 2022/10/20 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L
220kV 中央南福岡線2L 220kV中央南福岡線（�・４６接続所）ケーブル終端箱劣化測定（ＵＴ

測定）を行う。
年間計画 更新

0920266 九州 2022/10/20 08:30 2022/10/20 17:30 単日 220kV 中央南福岡線1L
220kV 中央南福岡線1L 220kV中央南福岡線（�・４６接続所）ケーブル終端箱劣化測定（ＵＴ

測定）を行う。
年間計画 新規

0922011 九州 2022/10/20 09:00 2022/10/20 17:00 単日
220kV 南宮崎線2L (2021/11
運開)

220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開)/220kV 宮崎分
岐線2L

改修前：Ｔ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
改修後：Ｔ／ＡＣ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
�・１１７〜１２４、�・１３５〜南宮崎ＳＳ
�・１３０〜１３５
必要理由：高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0922744 九州 2022/10/20 09:00 2022/10/20 18:00 単日 脊振ss 500kV 北九州幹線2L/脊振ss　５０−６０[加圧停止] 脊振ｓｓ５０−６３Ｌ側ＧＩＳ白相ガス漏気修繕 年間計画 新規
0922840 九州 2022/10/20 09:00 2022/10/20 18:00 単日 脊振ss 500kV 北九州幹線2L/脊振ss　５０−６０[加圧停止] 脊振ｓｓ５０−６３Ｌ側ＧＩＳ白相ガス漏気修繕 年間計画 新規

0916745 九州 2022/10/20 09:30 2022/10/20 17:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線1L/中央ss　２０−５０[加圧停
止]

中央ss （代表）５００ｋＶ１号　　架空地線（１〜２）鉄構 220kV 中
央南福岡線１Ｌ 屋外鉄構点検を行う。

年間計画 更新

0920260 九州 2022/10/20 09:30 2022/10/20 17:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線1L/中央ss　２０−５０[加圧停
止]

中央ss （代表）５００ｋＶ１号　　架空地線（１〜２）鉄構 220kV 中
央南福岡線１Ｌ 屋外鉄構点検を行う。

年間計画 新規

0922010 九州 2022/10/20 12:00 2022/10/20 17:00 単日
220kV 南宮崎線2L (2021/11
運開)

220kV 南宮崎線2L (2021/11 運開) 改修前：Ｔ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
改修後：Ｔ／ＡＣ４１０（２）×２、１０．５ｋｍ
�・１１７〜１２４、�・１３５〜南宮崎ＳＳ
�・１３０〜１３５
必要理由：高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0916752 九州 2022/10/21 08:30 2022/10/21 17:30 単日
220kV 中央南福岡線2L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線2L[予防停止] ＯＦケーブルの絶縁油採油を行う
年間計画 更新

0920263 九州 2022/10/21 08:30 2022/10/21 17:30 単日 中央ss
中央ss　220kV 中央南福岡線2L/中央ss　２０−６０
[加圧停止]

中央ｓｓ２０−６０ＧＩＳユニットＤＳ他の操作箱防触修繕を実施す
る。

年間計画 新規

0920271 九州 2022/10/21 08:30 2022/10/21 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L
220kV 中央南福岡線2L 220kV中央南福岡線（�・４６接続所）ケーブル終端箱劣化測定（ＵＴ

測定）を行う。
年間計画 新規

0920665 九州 2022/10/21 08:00 2022/11/01 18:00 連続 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−９０[加圧停止]/東福岡ss　220kV 東福岡住吉
線3L (2022/06 運開)　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡ss
220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)　ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ｂ）/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉
ss　６−１３０　[加圧停止]/東福岡ss　220kV#3-
2BP盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福岡ss
220kV#1-2BP盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福岡
ss　220kV#3-2LB盤　20-90　赤T.T　[ロック]/東福
岡ss　220kV#1-2LB盤　20-90　赤T.T　[ロック]

220kV東福岡住吉３Ｌケーブル張替工事（東福岡ss〜No.15）に伴
い、東福岡ss20-90GIS線路側ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞの解体工事を実施す
る。（組立は2023年度）

年間計画 変更

0922751 九州 2022/10/21 09:00 2022/10/21 18:00 単日 中央ss

500kV 佐賀幹線2L/中央ss　５００ｋＶ４号母線/中
央ss　５０Ｔ−２０(＃３，＃４母線連絡用)　[加圧停
止]/中央ss　５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)　[加
圧停止]/中央ss　５０−２０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶＧＩＳユニット他ガス密度ＳＷ修繕

年間計画 新規

0922847 九州 2022/10/21 09:00 2022/10/21 18:00 単日 中央ss

500kV 佐賀幹線2L/中央ss　５００ｋＶ４号母線/中
央ss　５０Ｔ−２０(＃３，＃４母線連絡用)　[加圧停
止]/中央ss　５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)　[加
圧停止]/中央ss　５０−２０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶＧＩＳユニット他ガス密度ＳＷ修繕

年間計画 新規

0916746 九州 2022/10/21 09:30 2022/10/21 17:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線2L/中央ss　２０−６０[加圧停
止]

中央ss （代表）５００ｋＶ１号　　架空地線（１〜２）鉄構 220kV 中
央南福岡線２Ｌ 屋外鉄構点検を行う。

年間計画 更新

0920264 九州 2022/10/21 09:30 2022/10/21 17:30 単日 中央ss
220kV 中央南福岡線2L/中央ss　２０−６０[加圧停
止]

中央ss （代表）５００ｋＶ１号　　架空地線（１〜２）鉄構 220kV 中
央南福岡線２Ｌ 屋外鉄構点検を行う。

年間計画 新規

0922747 九州 2022/10/21 10:00 2022/10/21 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線2L/中央ss　500kV 佐賀
幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−２０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線２Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ａ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規

0922748 九州 2022/10/21 10:00 2022/10/21 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線2L/中央ss　500kV 佐賀
幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−２０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線２Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ｂ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規

0922843 九州 2022/10/21 10:00 2022/10/21 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線2L/中央ss　500kV 佐賀
幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−２０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線２Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ａ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規
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0922844 九州 2022/10/21 10:00 2022/10/21 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線2L/中央ss　500kV 佐賀
幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−２０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線２Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ｂ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規

0922783 九州 2022/10/24 08:00 2022/10/28 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 鉄塔ボルトナット修繕

西佐世保武雄線�・７・８・９・１８・２９
年間計画 新規

0922879 九州 2022/10/24 08:00 2022/10/28 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 鉄塔ボルトナット修繕

西佐世保武雄線�・７・８・９・１８・２９
年間計画 新規

0916753 九州 2022/10/24 08:30 2022/10/24 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L 220kV 中央南福岡線2L 径間スペーサ修繕　15径間 年間計画 更新

0917017 九州 2022/10/24 09:00 2022/10/28 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線1L
220kV 山家東福岡線1L ジャンパ補強装置取替　東福岡幹線　�・49〜63：10基　篠栗分岐

線�・2に併架
年間計画 変更

0917523 九州 2022/10/24 08:30 2022/11/02 17:30 連続 500kV 脊振幹線2L 500kV 脊振幹線2L 径間スペーサ修繕　15径間 年間計画 変更
0920273 九州 2022/10/24 08:30 2022/10/24 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L 220kV 中央南福岡線2L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 新規
0921558 九州 2022/10/24 09:00 2022/10/28 17:00 連続 500kV 東九州幹線1L 500kV 東九州幹線1L 500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事１Ｌ（２０２２年度） 年間計画 新規 制約有
0921857 九州 2022/10/24 09:00 2022/10/28 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線1L 220kV 山家東福岡線1L �・12,13,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30:12基 年間計画 変更
0921903 九州 2022/10/24 09:00 2022/10/24 17:00 単日 220kV 熊本三池線2L 220kV 熊本三池線2L 熊本三池線�・75　直角クレビス活線ピン不足 年間計画 変更

0922130 九州 2022/10/24 09:00 2022/10/24 17:00 単日 東佐世保ss

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV
東佐世保分岐線1L/東佐世保ss　２０−１０[加圧停
止]/東佐世保ss　220kV 東佐世保分岐線1L　ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ａ）

業務指示（制７−１０）に従い、配電盤の機能維持工事を実施す
る。

年間計画 変更

0918996 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/26 17:00 毎日 220kV 大隅線2L
220kV 大隅線2L 大隅線鉄塔防錆塗装修繕工事（一般部）2022（年間停止計画用）

大隅線�・48、60、68、76　計　4基 年間計画 変更

0918997 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/28 17:00 毎日 220kV 大隅線2L
220kV 大隅線2L 大隅線がいし金具他修繕工事（年間停止計画用）

大隅線�・49、60　計　2基
年間計画 変更

0918998 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/28 17:00 毎日 220kV 大隅線2L
220kV 大隅線2L 大隅線スペーサ修繕工事（年間停止計画用）

大隅線�・67〜�・77　計　10径間
年間計画 変更

0920343 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/26 17:00 毎日 220kV 大隅線2L
220kV 大隅線2L 大隅線鉄塔防錆塗装

（一般部）大隅線�・64、75、120　　　　　3基
（臨海部）大隅線�・70、103、130、136　　4基

年間計画 新規

0920761 九州 2022/10/25 07:10 2022/10/28 18:50 連続 八代ss 八代ss　２２０ｋＶ２号母線 ｏ20-20GCB操作箱内電装品修繕の実施 年間計画 新規

0920840 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/26 17:00 毎日 220kV 大隅線2L
220kV 大隅線2L 大隅線鉄塔防錆塗装

（一般部）大隅線�・64、75、120　　　　　3基
（臨海部）大隅線�・70、103、130、136　　4基

年間計画 変更

0921764 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/26 18:00 毎日 南九州ss
南九州ss　220kV 高野線2L/南九州ss　220kV 高
野線2L　ＰＣＭ盤/南九州ss　２０−４０　[加圧停止]

南九州ss ２０−４３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

年間計画 変更

0921765 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/25 18:00 単日 南九州ss
南九州ss　220kV 高野線2L/南九州ss　220kV 高
野線2L　ＰＣＭ盤/南九州ss　２０−４０　[加圧停止]

南九州ss ２０−４０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。
年間計画 変更

0922046 九州 2022/10/25 08:00 2022/10/27 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 施工箇所
�・72、83

年間計画 変更

0917549 九州 2022/10/25 08:30 2022/10/27 17:30 毎日 220kV 山家東福岡線2L 220kV 山家東福岡線2L ダンパ修繕　18基 年間計画 変更

0920403 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/28 17:00 毎日 220kV 筑豊線1L
220kV 筑豊線1L 作業箇所：�・1、2〜6、9　計7基

作業内容：トーショナルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替
年間計画 新規

0920432 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/25 17:00 単日 上津役ss
220kV 上津役線2L/上津役ss　２２０ｋＶ２号母線/
上津役ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/上津役ss　２
２０ｋＶ４号　主要変圧器

上津役ｓｓ　２２０ｋＶ２号　ＢＰＤ　外部点検を行う。
年間計画 新規

0920839 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/27 17:00 毎日 220kV 大隅線2L 220kV 大隅線2L 220kV大隅線架線金具ほか修繕工事 年間計画 変更
0921838 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/27 17:00 毎日 220kV 高野線2L 220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L 高野線ボルト修繕工事 年間計画 変更
0921839 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/26 17:00 毎日 220kV 高野線2L 220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L 高野線航空標識塗装 年間計画 変更

0921855 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/26 17:00 毎日 220kV 宮崎分岐線2L
220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L
(2021/11 運開)

220kV南宮崎線架線金具ほか修繕工事
年間計画 新規

0921956 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/25 17:00 単日 220kV 熊本南熊本線1L
220kV 熊本南熊本線1L 220kVGCB×1(20-50)、220kVLS×1(20-52)、操作箱×2(20-51､

52)、▲220kVGCB×1(20-50)、220kVLS×1(20-52)、操作箱×
2(20-51､52)

年間計画 変更

0922043 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/26 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 施工箇所
�・91、95

年間計画 変更

0922228 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/25 17:00 単日 西佐世保ss

西佐世保ss　220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12
運開)/西佐世保ss　２０−１０[加圧停止]/西佐世保
ss　220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)　Ｐ
ＣＭ（Ａ）

業務指示（制７−１０）に従い、配電盤の機能維持工事を実施す
る。

年間計画 変更

0922702 九州 2022/10/25 08:30 2022/10/25 17:30 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線2L/大隅ss　２０−２０[加圧
停止]

大隅ss ２０−２３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行
う。

年間計画 新規
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0917986 九州 2022/10/25 09:30 2022/10/25 17:30 単日 木佐木ss
木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss
２０−５０　[加圧停止]

木佐木ss ２０−５３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

年間計画 変更

0917988 九州 2022/10/25 09:10 2022/10/25 17:50 単日 木佐木ss
木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L/木佐木ss
２０−５０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ２号母線
/木佐木ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

木佐木ss ２０−５２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行
う。 年間計画 変更

0920258 九州 2022/10/25 09:30 2022/10/28 17:30 連続 脊振ss

脊振ss　220kV 脊振伊都線1L/脊振ss　２０−５０
[加圧停止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ｂ）/脊振ss　Ａ系直流所内盤（２）　ＮＦＢ４１
「切」（１ＬＡ用）

脊振ｓｓ　２２０ｋＶ脊振伊都線ＰＣＭ＋ＤＺ盤改造（伊都ｓｓＣＢ設置
工事関連）

年間計画 新規

0920639 九州 2022/10/25 09:00 2022/10/28 18:00 連続 脊振ss

脊振ss　220kV 脊振伊都線1L/脊振ss　２０−５０
[加圧停止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器/伊
都ss　６−１１０[加圧停止]/脊振ss　Ａ系直流所内
盤（２）　ＮＦＢ４１「切」（１ＬＡ用）

脊振ｓｓ　２２０ｋＶ脊振伊都線ＰＣＭ＋ＤＺ盤改造（伊都ｓｓＣＢ設置
工事関連）

年間計画 変更

0921579 九州 2022/10/26 09:00 2022/10/26 17:00 単日 豊前ss 220kV 北九州豊前線1L/豊前ss　２０−１９０ 豊前ｓｓ　２０−１９３ＬＰＤ　ＦＴの修繕を行う。 年間計画 新規 制約有

0921837 九州 2022/10/26 09:00 2022/10/26 17:00 単日 220kV 高野線2L
220kV 高野線2L/220kV 霧島分岐線2L 220kV霧島分岐線　2L　�・2〜�・3間　電線細密点検、スペーサ取替

年間計画 変更

0921648 九州 2022/10/27 09:00 2022/10/27 17:00 単日 西九州ss 500kV 佐賀幹線2L/西九州ss　５０−２０[加圧停止] A系処理架〜50-20現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。 年間計画 新規

0922778 九州 2022/10/29 15:00 2022/10/29 17:00 単日
220kV 北九州東福岡線1L
(2022/05 運開)

220kV 北九州東福岡線1L (2022/05 運開) 220kVJR西日本新福岡ss1L（MOF取替）工事に伴う試充電試験
年間計画 新規

0922874 九州 2022/10/29 15:00 2022/10/29 17:00 単日
220kV 北九州東福岡線1L
(2022/05 運開)

220kV 北九州東福岡線1L (2022/05 運開) 220kVJR西日本新福岡ss1L（MOF取替）工事に伴う試充電試験
年間計画 新規

0921561 九州 2022/10/31 09:00 2022/11/04 17:00 連続 500kV 東九州幹線2L 500kV 東九州幹線2L 500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事２Ｌ（２０２２年度） 年間計画 新規 制約有

0919070 九州 2022/11/01 08:00 2022/11/02 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 西佐世保武雄線がいし金具　�・３３８・４２
年間計画 変更

0922047 九州 2022/11/01 08:00 2022/11/02 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/06 運開) 西佐世保武雄線�・３９鉄塔防錆
年間計画 変更

0920297 九州 2022/11/01 08:30 2022/11/01 17:30 単日 西福岡ss
220kV 脊振西福岡線1L[受電停止]/西福岡ss　２０
−３０[加圧停止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 新規

0920252 九州 2022/11/02 08:30 2022/11/02 17:30 単日 脊振ss
220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss　２０−３０[加圧停
止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 新規

0917573 九州 2022/11/02 09:10 2022/11/02 17:50 単日 木佐木ss
木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss　２０
−３０[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ１号母線/木
佐木ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

木佐木ss ２０−３１ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行
う。 年間計画 変更

0917574 九州 2022/11/02 09:30 2022/11/02 17:30 単日 木佐木ss
木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線1L 木佐木ss ２０−３３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部

点検を行う。
年間計画 変更

0921892 九州 2022/11/03 08:00 2022/11/04 18:00 毎日 220kV 東佐世保分岐線1L
220kV 東佐世保分岐線1L/220kV 西佐世保武雄
線1L (2022/11 運開)

東佐世保分岐線�・９鉄塔防錆
年間計画 変更

0921563 九州 2022/11/04 08:30 2022/11/04 17:30 単日 北九州ss 北九州ss　２０−１９０ 北九州ｓｓ　２０−１９０　ＧＣＢ　外部点検を行う。 年間計画 変更 制約有

0920298 九州 2022/11/04 08:30 2022/11/04 17:30 単日 西福岡ss
220kV 脊振西福岡線2L[受電停止]/西福岡ss　２０
−４０[加圧停止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 新規

0917587 九州 2022/11/04 09:10 2022/11/04 17:50 単日 三池ss
三池ss　220kV 木佐木三池線1L/三池ss　２０−１０
[加圧停止]/三池ss　２２０ｋＶ１号母線

三池ss ２２０ｋＶ１号母線 220kV #1母線（20-11〜20-21間） を行
う。

年間計画 変更

0917588 九州 2022/11/04 09:10 2022/11/04 17:50 単日 三池ss
三池ss　220kV 木佐木三池線1L/三池ss　２０−１０
[加圧停止]/三池ss　２２０ｋＶ２号母線

三池ss ２２０ｋＶ２号母線 220kV #2母線（20T-12〜20-12間の２）
を行う。

年間計画 変更

0917589 九州 2022/11/04 09:10 2022/11/04 17:50 単日 三池ss
三池ss　220kV 木佐木三池線1L/三池ss　２０−１０
[加圧停止]/三池ss　２２０ｋＶ２号母線

三池ss ２２０ｋＶ２号母線 220kV #2母線（20-12〜20-22間）を行
う。

年間計画 変更

0921987 九州 2022/11/07 08:00 2022/11/11 17:00 毎日 220kV 武雄線1L

220kV 武雄線1L 施工箇所
�・1、2、3
併架線路
北佐賀線�・1、2、3

年間計画 変更

0921581 九州 2022/11/07 08:30 2022/11/08 17:30 連続 豊前ss 220kV 北九州豊前線1L/豊前ss　２０−１９０ 豊前ｓｓ　２０−１９０　ＧＩＳ　外部点検（１２年点検）を行う。 年間計画 変更 制約有

0917021 九州 2022/11/07 09:00 2022/11/11 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線2L
220kV 山家東福岡線2L ジャンパ補強装置取替　東福岡幹線　�・49〜63：10基　篠栗分岐

線�・2に併架
年間計画 変更

0920253 九州 2022/11/07 08:30 2022/11/07 17:30 単日 脊振ss
220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss　２０−４０[加圧停
止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 新規

0921540 九州 2022/11/07 09:00 2022/11/17 17:00 連続 500kV 熊本幹線2L
500kV 熊本幹線2L 取替区間：�・６５〜�・７７　９径間

　　　　　�・８８〜�・９６　８径間
年間計画 変更
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0921582 九州 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 豊前ss 220kV 北九州豊前線1L/豊前ss　２０−１９０ 豊前ｓｓ　２０−１９０　ＧＣＢ　引留碍洗ノズル外部点検を行う。 年間計画 変更 制約有

0922761 九州 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 熊本ss

熊本ss　500kV 熊本幹線2L/熊本ss　500kV 熊本
幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/熊本ss　500kV 熊本幹
線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/熊本ss　500kV 熊本幹線
2L　ＰＴ自動切替盤/熊本ss　５０−６０　[加圧停
止]/熊本ss　熊本幹線2L関係PCTプラグ引出し
(補助CT,DAC-AB,1次変換器,SSC用1次変換)

東九州ｓｓ５００ｋＶ引出工事に伴い、熊本ｓｓ　５００ｋＶ系統安定
化装置（ＳＳＣ）を撤去する。
（2019.11.26　電力輸送技術センター連絡文書参照）

年間計画 新規

0922857 九州 2022/11/07 09:00 2022/11/07 17:00 単日 熊本ss

熊本ss　500kV 熊本幹線2L/熊本ss　500kV 熊本
幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/熊本ss　500kV 熊本幹
線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/熊本ss　500kV 熊本幹線
2L　ＰＴ自動切替盤/熊本ss　５０−６０　[加圧停
止]/熊本ss　熊本幹線2L関係PCTプラグ引出し
(補助CT,DAC-AB,1次変換器,SSC用1次変換)

東九州ｓｓ５００ｋＶ引出工事に伴い、熊本ｓｓ　５００ｋＶ系統安定
化装置（ＳＳＣ）を撤去する。
（2019.11.26　電力輸送技術センター連絡文書参照）

年間計画 新規

0921538 九州 2022/11/07 09:30 2022/11/13 16:30 連続 500kV 熊本幹線2L 500kV 熊本幹線2L 作業区間：�・147〜�・153　計6径間 年間計画 変更

0917590 九州 2022/11/07 09:30 2022/11/07 17:30 単日 三池ss

三池ss　220kV 木佐木三池線1L/三池ss　２０−１０
[加圧停止]/三池ss　220kV 木佐木三池線1L　ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ａ）/三池ss　220kV 木佐木三池線1L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/三池ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ
盤 常時監視ロック

三池ss ２０−１０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

年間計画 変更

0917591 九州 2022/11/07 09:10 2022/11/07 17:50 単日 三池ss
三池ss　220kV 木佐木三池線1L/三池ss　２０−１０
[加圧停止]/三池ss　２２０ｋＶ１号母線

三池ss ２２０ｋＶ１号母線 220kV #1母線（20T-11〜20-11間の５）
を行う。

年間計画 変更

0920758 九州 2022/11/08 07:10 2022/11/09 18:50 連続 八代ss 八代ss　２２０ｋＶ１号母線 ｏ20-11LS操作箱内電装品修繕の実施 年間計画 新規

0918686 九州 2022/11/08 08:30 2022/11/11 17:30 連続 220kV 諫早分岐線1L
220kV 諫早分岐線1L/220kV 長崎幹線1L
(2020/12 運開)

ジャンパスペーサほか修繕
年間計画 変更

0920265 九州 2022/11/08 08:30 2022/11/11 17:30 毎日 220kV 中央南福岡線1L 220kV 中央南福岡線1L/66kV 山家南福岡線1L �・9,18.19,20（4基） 年間計画 新規

0920379 九州 2022/11/08 09:00 2022/11/08 17:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線2L/大隅ss　２０−２０　[加圧
停止]

大隅ss　20-23動作確認修繕を実施する。
年間計画 新規

0920380 九州 2022/11/08 09:00 2022/11/08 17:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線2L/大隅ss　２０−２０　[加圧
停止]

大隅ss　20-23E入不応動修繕を実施する。
年間計画 新規

0920406 九州 2022/11/08 09:00 2022/11/11 17:00 毎日 220kV 筑豊線2L
220kV 筑豊線2L 作業箇所：�・1、2〜6、9　計7基

作業内容：トーショナルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替
年間計画 新規

0917592 九州 2022/11/08 09:10 2022/11/08 17:50 単日 三池ss
三池ss　220kV 木佐木三池線1L　[受電停止]/三
池ss　２０−１０　[加圧停止]/三池ss　２２０ｋＶ１号
母線/三池ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

三池ss ２０−１１ ２２０ＫＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。
年間計画 変更

0920254 九州 2022/11/09 08:30 2022/11/11 18:30 連続 脊振ss

脊振ss　220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss　２０−４０
[加圧停止]/脊振ss　220kV 脊振西福岡線2L　ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振西福岡線2L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）

東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対
策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修
の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等
のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・
連絡 変保2020-02】

年間計画 新規

0920376 九州 2022/11/09 09:00 2022/11/09 17:00 単日 大隅ss

大隅ss　220kV 大隅線1L　[受電停止]/大隅ss　２
０−１０　[加圧停止]/大隅ss　２２０ｋＶ３号　主要変
圧器/大隅ss　２０−１３０(２０−１３０)　[加圧停止]/
大隅ss　６−１３０　[加圧停止]

大隅ss　20TB-1動作確認修繕を実施する。

年間計画 新規

0920377 九州 2022/11/09 09:00 2022/11/09 17:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線1L/大隅ss　２０−１０　[加圧
停止]

大隅ss　20-13切不応動修繕を実施する。
年間計画 新規

0920378 九州 2022/11/09 09:00 2022/11/09 17:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線1L/大隅ss　２０−１０　[加圧
停止]

大隅ss　20-13E動作確認修繕を実施する。
年間計画 新規

0917593 九州 2022/11/09 09:10 2022/11/09 17:50 単日 三池ss
三池ss　220kV 木佐木三池線1L　[受電停止]/三
池ss　２０−１０　[加圧停止]/三池ss　２２０ｋＶ２号
母線/三池ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

三池ss ２０−１２ ２２０ＫＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。
年間計画 変更

0920763 九州 2022/11/10 07:10 2022/11/11 18:50 連続 八代ss 八代ss　２２０ｋＶ２号母線 ｏ20-12LS操作箱内電装品修繕の実施 年間計画 新規

0916712 九州 2022/11/14 07:30 2022/11/18 17:30 毎日 220kV 長崎幹線1L
220kV 長崎幹線1L 施工箇所

　�・８、19、22、29
年間計画 変更

0921629 九州 2022/11/14 08:00 2022/11/17 18:00 連続 中央ss

220kV 山家線1L/中央ss　220kV 山家線1L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　220kV 山家線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/中央ss　２０−１７０[加圧停止]/中央ss　２２０
ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/中央ss　２
２０ｋＶ[１−４]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/中央ss
２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 20-170赤T.T　[ロッ
ク]/中央ss　２２０ｋＶ[１−４]　ＢＰ＋ＬＢ盤 20-170赤
T.T　[ロック]/中央ss　Ａ系ＤＣ所内盤　ＭＣＢ９
[ロック]/中央ss　Ｂ系ＤＣ所内盤　ＭＣＢ９　[ロッ
ク]/中央ss　共通系ＤＣ所内盤　ＭＣＢ７　[ロック]

中央ss　２０−１７０ＧＩＳユニット電磁接触器他修繕

年間計画 変更

0916936 九州 2022/11/14 09:00 2022/11/22 17:00 連続 500kV 脊振幹線1L 500kV 脊振幹線1L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920257 九州 2022/11/14 08:30 2022/11/16 18:30 連続 脊振ss

220kV 脊振伊都線1L/脊振ss　２０−５０[加圧停
止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）

東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対
策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修
の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等
のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・
連絡 変保2020-02】

年間計画 新規

0920638 九州 2022/11/14 08:00 2022/11/16 19:00 連続 脊振ss

220kV 脊振伊都線1L/脊振ss　２０−５０[加圧停
止]/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振伊都線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器/伊都ss
６−１１０[加圧停止]

東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対
策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修
の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等
のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・
連絡 変保2020-02】

年間計画 変更

0921504 九州 2022/11/14 09:00 2022/11/18 17:00 連続 500kV 脊振幹線1L
500kV 脊振幹線1L 鉄塔防錆塗装

脊振幹線�・30，31
計　2基

年間計画 変更

0921627 九州 2022/11/14 09:00 2022/11/14 17:00 単日 中央ss
220kV 山家線1L/中央ss　２０−１７０[加圧停止] ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対

策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 変更

0917580 九州 2022/11/14 09:30 2022/11/14 17:30 単日 木佐木ss
木佐木ss　220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０
−２０[加圧停止]

木佐木ss ２０−２３ 220kV水平1点切AOP自動E付（高岳、THB3、
2000A　電動）を行う。

年間計画 変更

0917581 九州 2022/11/14 09:30 2022/11/14 17:30 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss
220kV 木佐木三池線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木
ss　220kV 木佐木三池線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木
佐木ss　２０−２０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ
[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック

木佐木ss ２０−２０ 220kVガスしゃ断器外部点検（三菱、200-
SFMT-40E、2000A）を行う。

年間計画 変更

0917967 九州 2022/11/15 08:00 2022/11/15 13:00 単日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/11 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/11 運開) Ａ／ＡＣ４１０（２）×２，９．３ｋｍ
Ｈ−ＯＰ１６０×１，９．３ｋｍ

年間計画 変更

0916711 九州 2022/11/15 08:30 2022/11/16 17:30 毎日 220kV 長崎幹線1L
220kV 長崎幹線1L 施工箇所

　�・10、17、18
年間計画 変更

0917018 九州 2022/11/15 09:00 2022/11/19 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線1L
220kV 山家東福岡線1L ダンパ取替　東福岡幹線　�・1〜12:12基、山家甘木線　�・1併架、

山家南福岡線　�・2〜6併架
年間計画 変更

0917547 九州 2022/11/15 08:30 2022/11/17 17:30 毎日 220kV 山家東福岡線1L 220kV 山家東福岡線1L 径間スペーサ修繕　9径間 年間計画 変更
0917556 九州 2022/11/15 08:30 2022/11/18 17:30 毎日 220kV 木佐木三池線1L 220kV 木佐木三池線1L 【作業内容】鳥栖三池線�・146　1基　鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0918687 九州 2022/11/15 08:30 2022/11/18 17:30 連続 220kV 諫早分岐線2L
220kV 諫早分岐線2L/220kV 長崎幹線2L
(2020/12 運開)

ジャンパスペーサほか修繕
年間計画 変更

0920269 九州 2022/11/15 08:30 2022/11/15 17:30 単日 220kV 中央南福岡線2L
220kV 中央南福岡線2L 中央南福岡線2Ｌ　ＮＯ．0-1　1基

下線（左相）老側アース側アークホーン取付ボルト緩み箇所補修
年間計画 新規

0920270 九州 2022/11/15 08:30 2022/11/18 17:30 毎日 220kV 中央南福岡線2L 220kV 中央南福岡線2L/66kV 山家南福岡線2L �・9,18.19,20（4基） 年間計画 新規

0922054 九州 2022/11/15 09:00 2022/11/15 17:00 単日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/11 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/11 運開) 電線張替：ACSR/AC410(2)×2，9.3ｋｍ、地線：HiRO−OP160×
1，9.3ｋｍ
【予防停止線路】66kV相浦大久保線：2021年12月3日〜12月6
日、2022年2月7日〜2月10日

年間計画 変更

0917229 九州 2022/11/15 09:10 2022/11/15 17:20 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２０Ｔ−１０
[加圧停止]/北熊本ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤

北熊本ss ２２０ｋＶ母線分離 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 更新

0917612 九州 2022/11/15 09:10 2022/11/15 17:20 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２０Ｔ−１０
[加圧停止]/北熊本ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤

北熊本ss ２２０ｋＶ母線分離 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0921628 九州 2022/11/15 10:00 2022/11/15 17:00 単日 中央ss
中央ss　220kV 山家線1L/中央ss　２０−１７０[加圧
停止]

中央ｓｓ２０−１７０ＧＩＳユニットＤＳ他の操作箱防触修繕を実施す
る

年間計画 変更

0922743 九州 2022/11/15 10:00 2022/11/15 14:00 単日 脊振ss
500kV 脊振幹線1L/脊振ss　５０−７０[加圧停止]/
脊振ss　500kV 脊振幹線1L　ＤＺ盤

脊振ss　500kV 脊振幹線1L(後備)　HIパネル　表示不良修繕
年間計画 新規

0922839 九州 2022/11/15 10:00 2022/11/15 14:00 単日 脊振ss
500kV 脊振幹線1L/脊振ss　５０−７０[加圧停止]/
脊振ss　500kV 脊振幹線1L　ＤＺ盤

脊振ss　500kV 脊振幹線1L(後備)　HIパネル　表示不良修繕
年間計画 新規

0920397 九州 2022/11/16 08:30 2022/11/16 18:00 単日 中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０　[加圧停止] 中央ss ２０−２１ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。 年間計画 新規

0920399 九州 2022/11/16 08:30 2022/11/17 18:00 連続 中央ss
220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０[加圧停止]/中
央ss　220kV 筑豊線2L　ＤＺ盤/中央ss　220kV 筑
豊線2L　ＰＣＭ

中央ss ２０−２０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。 年間計画 新規

0920396 九州 2022/11/16 09:00 2022/11/16 17:00 単日 中央ss
中央ss　220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０　[加圧
停止]

中央ｓｓ２０−２０ＧＩＳユニットＤＳ他の操作箱防触修繕実施する。
年間計画 新規

0920398 九州 2022/11/17 08:30 2022/11/17 18:00 単日 中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０　[加圧停止] 中央ss ２０−２２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。 年間計画 新規

0917974 九州 2022/11/18 08:00 2022/11/18 13:00 単日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/11 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開) Ａ／ＡＣ４１０（２）×２，９．３ｋｍ
Ｈ−ＯＰ１６０×１，９．３ｋｍ

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0917517 九州 2022/11/18 08:30 2022/11/18 17:30 単日 500kV 玄海幹線２Ｌ南線
500kV 玄海幹線２Ｌ南線 架線金具修繕

（玄海幹線２Ｌ）
年間計画 変更

0921535 九州 2022/11/18 09:00 2022/11/28 17:00 連続 500kV 熊本幹線1L
500kV 熊本幹線1L 径間スペーサ修繕

　�・65〜�・69間　計　4径間
　�・72〜�・77間　計　5径間　　合計　9径間

年間計画 変更

0921969 九州 2022/11/18 09:00 2022/12/23 17:00 連続
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV
西佐世保武雄線2L（相浦ps〜＃７０　東佐世保分
岐）

西佐世保武雄線電線張替工事（佐世保地区）　２期工事
年間計画 変更

0921533 九州 2022/11/18 09:30 2022/11/26 16:30 連続 500kV 熊本幹線1L 500kV 熊本幹線1L 作業区間：�・114〜�・116、�・143〜�・147　計6径間のスペーサ取替 年間計画 変更
0921534 九州 2022/11/18 09:30 2022/11/24 16:30 連続 500kV 熊本幹線1L 500kV 熊本幹線1L 作業区間：�・147〜�・153　計6径間 年間計画 変更

0919072 九州 2022/11/21 08:00 2022/11/22 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/11 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開) 西佐世保武雄線がいし金具　�・３３８・４２
年間計画 変更

0922055 九州 2022/11/21 08:00 2022/11/22 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/11 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開) 西佐世保武雄線�・３９鉄塔防錆
年間計画 変更

0917022 九州 2022/11/21 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線2L
220kV 山家東福岡線2L ダンパ取替　東福岡幹線　�・1〜12:12基、山家甘木線　�・1併架、

山家南福岡線　�・2〜6併架
年間計画 変更

0917557 九州 2022/11/21 08:30 2022/11/24 17:30 毎日 220kV 木佐木三池線2L 220kV 木佐木三池線2L 【作業内容】鳥栖三池線�・146　1基　鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0920764 九州 2022/11/21 08:10 2022/11/21 17:50 単日 八代ss
八代ss　２２０ｋＶ２号母線 ｏ20-20GCB故障表示器ほか修繕の実施

　・故障表示器修繕(懸案�・12H04629)
　・紫外線防止フィルム貼付

年間計画 変更

0921885 九州 2022/11/21 09:00 2022/11/22 17:00 毎日 220kV 大分北線1L 220kV 大分北線1L 大分幹線外鉄塔防錆修繕工事1L[2022年度] 年間計画 変更 制約有
0921886 九州 2022/11/21 09:00 2022/11/22 17:00 毎日 220kV 大分北線1L 220kV 大分北線1L 電線付属品他補修1L【直営】 年間計画 変更 制約有
0921887 九州 2022/11/21 09:00 2022/11/22 17:00 毎日 220kV 大分北線1L 220kV 大分北線1L 220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事（1L）【2022年度】 年間計画 変更 制約有
0921841 九州 2022/11/22 08:00 2022/12/01 18:00 連続 220kV 松島火力線北線2L 220kV 松島火力線北線2L 220kV松島火力線北線2L 電線路細密点検他 年間計画 変更
0916755 九州 2022/11/22 08:30 2022/11/25 17:30 毎日 220kV 脊振西福岡線1L 220kV 脊振西福岡線1L アークホン修繕　8基 年間計画 更新
0917550 九州 2022/11/22 08:30 2022/11/24 17:30 毎日 220kV 山家東福岡線2L 220kV 山家東福岡線2L 径間スペーサ修繕　9径間 年間計画 変更

0921601 九州 2022/11/22 09:00 2022/11/24 18:00 連続 中央ss

500kV 熊本幹線1L/中央ss　500kV 熊本幹線1L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　500kV 熊本幹線1L　ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]　ＢＰ盤 常時
監視ロック/中央ss　５００ｋＶ[３−４]　ＬＢ盤 常時監
視ロック/中央ss　５０−５０[加圧停止]/中央ss　５０
０ｋＶ[３−４]　ＢＵ盤 常時監視ロック

中央ss ５０−５０ 500kV GISﾕﾆｯﾄ 外部点検（6年点検）を行う。

年間計画 変更

0922760 九州 2022/11/22 09:00 2022/11/22 17:00 単日 熊本ss

熊本ss　500kV 熊本幹線1L/熊本ss　５０−５０　[加
圧停止]/熊本ss　500kV 熊本幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/熊本ss　500kV 熊本幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
/熊本ss　500kV 熊本幹線1L　ＰＴ自動切替盤/熊
本ss　熊本幹線1L関係PCTプラグ引出し　(補助
CT,DAC-AB,1次変換器,SSC用1次変換)

熊本ss 500kV系統安定化装置(SSC)撤去工事(東九州500kV引出
関連)【熊本幹線１ＬＣＴほか切離し】

年間計画 新規

0922856 九州 2022/11/22 09:00 2022/11/22 17:00 単日 熊本ss

熊本ss　500kV 熊本幹線1L/熊本ss　５０−５０　[加
圧停止]/熊本ss　500kV 熊本幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/熊本ss　500kV 熊本幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
/熊本ss　500kV 熊本幹線1L　ＰＴ自動切替盤/熊
本ss　熊本幹線1L関係PCTプラグ引出し　(補助
CT,DAC-AB,1次変換器,SSC用1次変換)

熊本ss 500kV系統安定化装置(SSC)撤去工事(東九州500kV引出
関連)【熊本幹線１ＬＣＴほか切離し】

年間計画 新規

0916938 九州 2022/11/24 09:00 2022/12/02 17:00 連続 500kV 脊振幹線2L 500kV 脊振幹線2L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 変更

0921505 九州 2022/11/24 09:00 2022/11/25 17:00 連続 500kV 脊振幹線2L
500kV 脊振幹線2L 鉄塔防錆塗装

脊振幹線�・30，31
計　2基

年間計画 変更

0921506 九州 2022/11/24 09:00 2022/11/25 17:00 連続 500kV 脊振幹線2L 500kV 脊振幹線2L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 変更

0921661 九州 2022/11/24 09:00 2022/11/30 17:00 連続 西九州ss

220kV 松島火力線北線2L/西九州ss　２０−１００/
西九州ss　220kV 松島火力線北線2L　ＤＺ盤/西九
州ss　220kV 松島火力線北線2L　ＰＣＭ（Ａ）/西九
州ss　220kV 松島火力線北線2L　ＰＣＭ（Ｂ）

２２０ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0921888 九州 2022/11/24 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 220kV 大分北線2L 220kV 大分北線2L 220kV大分北線がいし金具修繕工事（2L）【2022年度】 年間計画 変更 制約有
0921889 九州 2022/11/24 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 220kV 大分北線2L 220kV 大分北線2L 大分幹線外鉄塔防錆修繕工事2L[2022年度] 年間計画 変更 制約有
0921890 九州 2022/11/24 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 220kV 大分北線2L 220kV 大分北線2L 電線付属品他補修2L【直営】 年間計画 変更 制約有
0921891 九州 2022/11/24 09:00 2022/11/25 17:00 毎日 220kV 大分北線2L 220kV 大分北線2L 220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事（2L）【2022年度】 年間計画 変更 制約有

0916715 九州 2022/11/28 07:30 2022/12/02 17:30 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

　�・８、19、22、29
年間計画 変更

0922784 九州 2022/11/28 08:00 2022/12/02 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 鉄塔ボルトナット修繕

西佐世保武雄線�・７・８・９・１８・２９
年間計画 新規
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0922880 九州 2022/11/28 08:00 2022/12/02 18:00 連続
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 鉄塔ボルトナット修繕

西佐世保武雄線�・７・８・９・１８・２９
年間計画 新規

0922114 九州 2022/11/28 08:30 2022/11/28 18:00 単日 武雄ss

武雄ss　220kVローカルバックアップ盤　　トリップ
回路監視　[ロック]/武雄ss　220kV母線保護盤　ト
リップ回路監視　[ロック]/220kV 長崎幹線2L/武雄
ss　２０−６０[加圧停止]/武雄ss　220kV長崎幹線
2L　ＰＣＭ（Ａ）　[ロック]/武雄ss　220kV長崎幹線
2L　ＰＣＭ（Ｂ）　[ロック]

220kV長崎幹線2LA系再閉路準備未完が数回発生。(保護装置
取替後)
保護制御Gにてオシロ設置して調査した結果、GCB側と判明し
た。
4月8日油圧を降下させて、油圧Ry動作を確認したところ、正常値
よりも高い。
　白相　油圧P動作値：36.0MPa(整定値：31.5)
  白相　再閉路鎖錠 ：35.9MPa(整定値：30.5)
　※赤、青相も同様の動作値

整定値のずれ及び油圧計の不良と推定(同型機器製年で、油圧
計不良懸案多数有り）

年間計画 変更

0921505 九州 2022/11/28 09:00 2022/11/30 17:00 連続 500kV 脊振幹線2L
500kV 脊振幹線2L 鉄塔防錆塗装

脊振幹線�・30，31
計　2基

年間計画 変更

0916713 九州 2022/11/29 07:30 2022/12/01 17:30 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

　�・21〜22、52〜54、55〜57(５径間）２Ｌのみ
年間計画 変更

0921873 九州 2022/11/29 08:00 2022/12/01 16:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線1L 220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線航空標識塗装修繕工事（木佐木線１号線） 年間計画 変更
0921875 九州 2022/11/29 08:00 2022/12/01 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線1L 220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線トーショナルダンパ修繕工事（木佐木線１号線） 年間計画 変更

0916714 九州 2022/11/29 08:30 2022/11/30 17:30 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

　�・10、17、18
年間計画 変更

0916756 九州 2022/11/29 08:30 2022/12/02 17:30 毎日 220kV 脊振西福岡線2L 220kV 脊振西福岡線2L アークホン修繕　8基 年間計画 更新

0917954 九州 2022/11/29 08:30 2022/12/02 17:30 毎日 220kV 北佐賀木佐木線1L
220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線�・77

鉄塔防錆塗装　1基
年間計画 変更

0921878 九州 2022/11/29 09:00 2022/12/02 17:00 毎日
220kV 北佐賀木佐木線1L[予
防停止]

220kV 北佐賀木佐木線1L[予防停止] 腐食したボルトの取替　�・66、�・69、�・79、�・81　4基
年間計画 変更

0920255 九州 2022/11/29 09:30 2022/11/30 17:30 毎日 脊振ss

220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss　220kV 脊振西福
岡線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　２０−４０[加圧停
止]

『ディジタルリレー技術継承研修』
【作業内容】
　（１）単体試験　（２）単体対向試験　（３）自端単独動作試験
（４）対向動作試験

年間計画 新規

0920299 九州 2022/11/29 09:30 2022/11/30 17:30 毎日 西福岡ss

220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss　220kV 脊振西
福岡線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西福岡ss　２０−４０[加
圧停止]/西福岡ss　２２０ｋＶ[２−３]　４３ＬＢ[ロック]

『ディジタルリレー技術継承研修』
【作業内容】
　（１）単体試験　（２）単体対向試験　（３）自端単独動作試験
（４）対向動作試験

年間計画 新規

0922499 九州 2022/11/29 09:00 2022/11/30 18:00 連続 伊都ss

220kV 脊振伊都線1L/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用
変圧器/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器　ＬＲ
盤/伊都ss　２２０ｋＶ１号送電用変圧器　ＴＰ＋ＤＤ
盤/伊都ss　６−１１０　[加圧停止]

福岡総制依頼により主変電力量測定回路の修繕を行う。
（ＬＲ盤にUP潮流計測回路追加）

年間計画 変更

0917953 九州 2022/11/30 09:00 2022/12/02 17:00 毎日 220kV 北佐賀木佐木線1L
220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線スペーサ及びダンパ取替・アークホーン取替

�・78〜�・79
�・82〜�・88-9

年間計画 変更

0916872 九州 2022/12/05 08:30 2022/12/10 17:30 連続 都城ss

220kV 都城線2L/都城ss　220kV 都城線2L　ＤＺ盤
/都城ss　220kV 都城線2L　ＰＣＭ盤/都城ss
220kV 都城線2L　４３Ｃ[ロック]/都城ss　220kV 都
城線2L　４３ＲＣ[ロック]/都城ss　２０−６０[加圧停
止]

都城ｓｓ　２２０ｋＶ都城線保護装置２系列化工事を行う

年間計画 変更

0916877 九州 2022/12/05 08:30 2022/12/10 17:30 連続 高野sws

220kV 都城線2L/高野sws　220kV 都城線2L　ＤＺ
盤/高野sws　220kV 都城線2L　ＰＣＭ盤/高野sws
220kV 都城線2L　４３Ｃ[ロック]/高野sws　220kV
都城線2L　４３ＲＣ[ロック]/高野sws　２０−６０[加圧
停止]

高野ｓｗｓ　２２０ｋＶ都城線保護装置２系列化工事

年間計画 変更

0917019 九州 2022/12/05 09:00 2022/12/09 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線1L 220kV 山家東福岡線1L 径間スペーサ修繕　�・31〜50：19径間 年間計画 変更

0917958 九州 2022/12/05 09:00 2022/12/07 17:00 毎日 220kV 北佐賀木佐木線2L
220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線スペーサ及びダンパ取替・アークホーン取替

�・78〜�・79
�・82〜�・88-9

年間計画 変更

0921507 九州 2022/12/05 09:00 2022/12/06 17:00 毎日 500kV 豊前北幹線1L
500kV 豊前北幹線1L スペ−サ修繕

　(1L,2L)�・48〜�・50：2径間
年間計画 変更

0921884 九州 2022/12/05 09:00 2022/12/08 17:00 毎日
220kV 北佐賀木佐木線2L[予
防停止]

220kV 北佐賀木佐木線2L[予防停止] 腐食したボルトの取替　�・66、�・69、�・79、�・81　4基
年間計画 変更
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0922127 九州 2022/12/05 09:00 2022/12/05 17:00 単日 北佐賀ss

220kV 北佐賀木佐木線2L/北佐賀ss　２０−６０[加
圧停止]/北佐賀ss　220kV 北佐賀木佐木線2L　Ｃ
Ｒ−Ａ/北佐賀ss　220kV 北佐賀木佐木線2L　ＣＲ−
Ｂ/北佐賀ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ盤 常時監視ロッ
ク

遠方・直接ＳＷ交換

年間計画 変更

0920759 九州 2022/12/06 07:10 2022/12/07 18:50 連続 八代ss 八代ss　２２０ｋＶ１号母線 ｏ20-21LS操作箱内電装品修繕の実施 年間計画 新規
0921546 九州 2022/12/06 08:00 2022/12/09 17:00 連続 500kV 佐賀幹線1L 500kV 佐賀幹線1L 佐賀幹線架線金具修繕工事（佐賀幹線１号線） 年間計画 変更
0921879 九州 2022/12/06 08:00 2022/12/08 16:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線航空標識塗装修繕工事（木佐木線２号線） 年間計画 変更
0921881 九州 2022/12/06 08:00 2022/12/08 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線トーショナルダンパ修繕工事（木佐木線２号線） 年間計画 変更
0916869 九州 2022/12/06 08:30 2022/12/09 17:30 毎日 220kV 都城線2L 220kV 都城線2L 220kV都城線スペーサー修繕工事 年間計画 変更

0917959 九州 2022/12/06 08:30 2022/12/09 17:30 毎日 220kV 北佐賀木佐木線2L
220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線�・77

鉄塔防錆塗装　1基
年間計画 変更

0920340 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/08 17:00 毎日 220kV 大隅線1L 220kV 大隅線1L 220kV大隅線架線金具ほか修繕工事 年間計画 新規
0920349 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/07 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線1L 220kV 鹿児島南線1L 鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事 年間計画 新規
0920350 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/07 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線1L 220kV 鹿児島南線1L 鹿児島幹線電線付属品修繕工事 年間計画 新規
0920351 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/07 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線1L 220kV 鹿児島南線1L ボルト修繕工事 年間計画 新規
0920728 九州 2022/12/06 08:30 2022/12/06 17:30 単日 220kV 都城線2L 220kV 都城線2L 220kV都城線架線金具ほか修繕工事 年間計画 変更
0921522 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/06 17:00 単日 500kV 宮崎幹線1L 500kV 宮崎幹線1L 宮崎幹線　�・89　架線金具補修 年間計画 変更

0921547 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/06 17:00 単日 500kV 佐賀幹線1L
500kV 佐賀幹線1L がいし取替

　�・13　１Ｌ　中相　１個
年間計画 変更

0921742 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/06 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 宮崎幹線1L　[受電]/南九州ss
５０−７０　[加圧停止]/南九州ss　500kV 宮崎幹線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/宮崎ss　500kV 宮崎幹線1L
４３ＣＢ[ロック]

南九州ss ５００ｋＶ宮崎幹線１ＬＢ ８Ｒ修繕を行う。

年間計画 変更

0921743 九州 2022/12/06 09:00 2022/12/06 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 宮崎幹線1L　[受電]/南九州ss
５０−７０　[加圧停止]/南九州ss　500kV 宮崎幹線
1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎ss　500kV 宮崎幹線1L
４３ＣＡ[ロック]

南九州ss ５００ｋＶ宮崎幹線１ＬＡ ８Ｒ修繕を行う。

年間計画 変更

0919008 九州 2022/12/07 08:00 2022/12/07 18:00 単日 鹿児島ss

鹿児島ss　220kV 鹿児島南線1L　[受電停止]/鹿
児島ss　２２０ｋＶ母線（南線１Ｌ側）/鹿児島ss　２０
−１０　[加圧停止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ１号　主要
変圧器

鹿児島ss ２０−１１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行
う。

年間計画 変更

0919009 九州 2022/12/07 08:00 2022/12/07 18:00 単日 鹿児島ss
220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss　２２０
ｋＶ母線（南線１Ｌ側）/鹿児島ss　２０−１０　[加圧停
止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器

鹿児島ss ２２０ｋＶ母線（南線１Ｌ側） 母線外部点検を行う。
年間計画 変更

0919010 九州 2022/12/07 08:00 2022/12/07 18:00 単日 鹿児島ss

鹿児島ss　220kV 鹿児島南線1L　[受電停止]/鹿
児島ss　２２０ｋＶ母線（南線１Ｌ側）/鹿児島ss　２０
−１０　[加圧停止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ１号　主要
変圧器

鹿児島ss ２０−１１１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を
行う。

年間計画 変更

0919011 九州 2022/12/07 08:00 2022/12/07 18:00 単日 鹿児島ss
220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss　２２０
ｋＶ母線（南線１Ｌ側）/鹿児島ss　２０−１０　[加圧停
止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器

鹿児島ss ２０Ｓ−１ 220kV#A母線切離し･接続作業を行う。
年間計画 変更

0921840 九州 2022/12/07 08:00 2022/12/16 18:00 連続 220kV 松島火力線北線1L 220kV 松島火力線北線1L 220kV松島火力線北線1L 電線路細密点検他 年間計画 変更

0921607 九州 2022/12/07 08:30 2022/12/09 18:00 連続 中央ss

500kV 佐賀幹線1L/中央ss　500kV 佐賀幹線1L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　500kV 佐賀幹線1L　ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]　ＢＰ盤 常時
監視ロック/中央ss　５００ｋＶ[３−４]　ＬＢ盤 常時監
視ロック/中央ss　５０−１０[加圧停止]/中央ss　５０
０ｋＶ[３−４]　ＢＵ盤 常時監視ロック

中央ss ５０−１０ 500kV GISﾕﾆｯﾄ 外部点検（6年点検）を行う。

年間計画 変更

0921508 九州 2022/12/07 09:00 2022/12/08 17:00 毎日 500kV 豊前北幹線2L
500kV 豊前北幹線2L スペ−サ修繕

　(1L,2L)�・48〜�・50：2径間
年間計画 変更

0921744 九州 2022/12/07 09:00 2022/12/07 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 宮崎幹線2L　[受電]/南九州ss
500kV 宮崎幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/宮崎ss
500kV 宮崎幹線2L　４３ＣＢ[ロック]/南九州ss　５０
−８０　[加圧停止]

南九州ss ５００ｋＶ宮崎幹線２ＬＢ ８Ｒ修繕を行う。

年間計画 変更

0921745 九州 2022/12/07 09:00 2022/12/07 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 宮崎幹線2L　[受電]/南九州ss
500kV 宮崎幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎ss
500kV 宮崎幹線2L　４３ＣＡ[ロック]/南九州ss　５０
−８０　[加圧停止]

南九州ss ５００ｋＶ宮崎幹線２ＬＡ ８Ｒ修繕を行う。

年間計画 変更

0922513 九州 2022/12/07 08:30 2022/12/07 17:30 単日 鹿児島ss
220kV 鹿児島南線1L/鹿児島ss　２０−１０[加圧停
止]

２０−１０は、操作箱の腐食が著しいことから修繕を実施する
年間計画 変更
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0922698 九州 2022/12/07 09:00 2022/12/07 17:00 単日 鹿児島ss

鹿児島ss　220kV 鹿児島南線1L 撤去：塩分汚損測定装置×１台
新設：塩分汚損測定装置×１台

年間計画 新規

0919013 九州 2022/12/08 08:00 2022/12/08 18:00 単日 鹿児島ss

鹿児島ss　220kV 鹿児島南線2L　[受電停止]/鹿
児島ss　２２０ｋＶ母線（南線２Ｌ側）/鹿児島ss　２０
−２０　[加圧停止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ２号　主要
変圧器

鹿児島ss ２０−１２１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を
行う。

年間計画 変更

0919014 九州 2022/12/08 08:00 2022/12/08 18:00 単日 鹿児島ss

鹿児島ss　220kV 鹿児島南線2L　[受電停止]/鹿
児島ss　２２０ｋＶ母線（南線２Ｌ側）/鹿児島ss　２０
−２０　[加圧停止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ２号　主要
変圧器

鹿児島ss ２０−２１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行
う。

年間計画 変更

0919015 九州 2022/12/08 08:00 2022/12/08 18:00 単日 鹿児島ss
220kV 鹿児島南線2L[受電停止]/鹿児島ss　２２０
ｋＶ母線（南線２Ｌ側）/鹿児島ss　２０−２０　[加圧停
止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器

鹿児島ss ２０Ｓ−１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行
う。 年間計画 変更

0919016 九州 2022/12/08 08:00 2022/12/08 18:00 単日 鹿児島ss
220kV 鹿児島南線2L[受電停止]/鹿児島ss　２２０
ｋＶ母線（南線２Ｌ側）/鹿児島ss　２０−２０　[加圧停
止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器

鹿児島ss ２２０ｋＶ母線（南線２Ｌ側） 母線外部点検を行う。
年間計画 変更

0920762 九州 2022/12/08 07:10 2022/12/09 18:50 連続 八代ss 八代ss　２２０ｋＶ２号母線 ｏ20-22LS操作箱内電装品修繕の実施 年間計画 新規
0920352 九州 2022/12/08 09:00 2022/12/09 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線2L 220kV 鹿児島南線2L 鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事 年間計画 新規
0920353 九州 2022/12/08 09:00 2022/12/09 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線2L 220kV 鹿児島南線2L 鹿児島幹線電線付属品修繕工事 年間計画 新規
0920354 九州 2022/12/08 09:00 2022/12/09 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線2L 220kV 鹿児島南線2L ボルト修繕工事 年間計画 新規

0921660 九州 2022/12/08 09:00 2022/12/14 17:00 連続 西九州ss

220kV 松島火力線北線1L/西九州ss　220kV 松島
火力線北線1L　ＤＺ盤/西九州ss　220kV 松島火力
線北線1L　ＰＣＭ（Ａ）/西九州ss　220kV 松島火力
線北線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/西九州ss　２０−９０

２２０ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0919012 九州 2022/12/09 09:00 2022/12/09 14:00 単日 鹿児島ss
220kV 鹿児島南線1L[受電停止]/鹿児島ss　２２０
ｋＶ母線（南線１Ｌ側）/鹿児島ss　２０−１０　[加圧停
止]/鹿児島ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器

鹿児島ss ２０Ｓ−１ 220kV#A母線切離し･接続作業を行う。
年間計画 変更

0922745 九州 2022/12/09 10:00 2022/12/09 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線1L/中央ss　500kV 佐賀
幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−１０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線１Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ｂ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規

0922746 九州 2022/12/09 10:00 2022/12/09 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線1L/中央ss　500kV 佐賀
幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−１０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線１Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ａ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規

0922841 九州 2022/12/09 10:00 2022/12/09 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線1L/中央ss　500kV 佐賀
幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−１０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線１Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ｂ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規

0922842 九州 2022/12/09 10:00 2022/12/09 17:00 単日 中央ss
中央ss　500kV 佐賀幹線1L/中央ss　500kV 佐賀
幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央ss　５００ｋＶ[３−４]
４３ＬＢ[ロック]/中央ss　５０−１０　[加圧停止]

中央ss　５００ｋＶ佐賀幹線１Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ）Ａ系盤　機能維持修
繕 年間計画 新規

0921893 九州 2022/12/12 08:00 2022/12/13 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/11 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/11 運開)/220kV
東佐世保分岐線2L

東佐世保分岐線�・９鉄塔防錆
年間計画 変更

0916871 九州 2022/12/12 08:30 2022/12/17 17:30 連続 都城ss

220kV 都城線1L/都城ss　220kV 都城線1L　ＤＺ盤
/都城ss　220kV 都城線1L　ＰＣＭ盤/高野sws
220kV 都城線1L　４３Ｃ[ロック]/高野sws　220kV
都城線1L　４３ＲＣ[ロック]/都城ss　２０−５０[加圧
停止]

２２０ｋＶ都城線保護装置を２系列化し、保護機能の
信頼度向上を図る。

年間計画 変更

0916875 九州 2022/12/12 08:30 2022/12/17 17:30 連続 高野sws

220kV 都城線1L/高野sws　220kV 都城線1L　ＤＺ
盤/高野sws　220kV 都城線1L　ＰＣＭ盤/高野sws
220kV 都城線1L　４３Ｃ[ロック]/高野sws　220kV
都城線1L　４３ＲＣ[ロック]/高野sws　２０−５０[加圧
停止]

高野ｓｗｓ　２２０ｋＶ都城線保護装置２系列化工事

年間計画 変更

0917023 九州 2022/12/12 09:00 2022/12/16 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線2L 220kV 山家東福岡線2L 径間スペーサ修繕　�・31〜50：19径間 年間計画 変更

0916876 九州 2022/12/13 08:00 2022/12/14 18:00 連続 高野sws
高野sws　220kV 都城線1L/高野sws　２０−５０
[加圧停止]

高野sws ２０−５０ユニット ガス絶縁周辺装置外部点検(6年点検)
を行う

年間計画 変更

0920732 九州 2022/12/13 08:00 2022/12/13 18:00 単日 高野sws
高野sws　220kV 都城線1L/高野sws　220kV 都城
線2L　[４３ＲＣロック]/高野sws　２０−５０　[加圧停
止]

高野sws ２２０ｋＶ都城線１Ｌ（Ｐ２１５〜Ｐ２１６） 屋外鉄構外部点
検を行う。 年間計画 変更

0916866 九州 2022/12/13 08:30 2022/12/16 17:30 毎日 220kV 都城線1L 220kV 都城線1L 220kV都城線スペーサー修繕工事 年間計画 変更
0920727 九州 2022/12/13 08:30 2022/12/13 17:30 単日 220kV 都城線1L 220kV 都城線1L 220kV都城線架線金具ほか修繕工事 年間計画 変更
0920342 九州 2022/12/14 09:00 2022/12/16 17:00 毎日 220kV 大隅線2L 220kV 大隅線2L 220kV大隅線架線金具ほか修繕工事 年間計画 新規

0921957 九州 2022/12/15 09:00 2022/12/16 17:00 連続
220kV 熊本南熊本線1L（＃５
９〜南熊本ss）

220kV 熊本南熊本線1L（＃５９〜南熊本ss） ・�・１０２　腕金吊材の取替（１Ｌ）
年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921956 九州 2022/12/16 09:00 2022/12/16 17:00 単日 220kV 熊本南熊本線1L
220kV 熊本南熊本線1L 220kVGCB×1(20-50)、220kVLS×1(20-52)、操作箱×2(20-51､

52)、▲220kVGCB×1(20-50)、220kVLS×1(20-52)、操作箱×
2(20-51､52)

年間計画 変更

0920428 九州 2022/12/16 15:00 2022/12/16 17:00 単日 門司ss

220kV 西谷門司線1L/西谷ss　２０−１０/門司ss
２０−５０/西谷ss　220kV 西谷門司線1L　ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ａ）/門司ss　220kV 西谷門司線1L　ＰＣＭ＋Ｄ
Ｚ（Ａ）

２０−１２２、２０−２２ＰＬＳ取替。主母線支持架台４基耐塩化

年間計画 新規

0920488 九州 2022/12/16 15:00 2022/12/16 17:00 単日 門司ss

220kV 西谷門司線1L/西谷ss　２０−１０/門司ss
２０−５０/西谷ss　220kV 西谷門司線1L　ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ａ）/門司ss　220kV 西谷門司線1L　ＰＣＭ＋Ｄ
Ｚ（Ａ）

２０−１２２、２０−２２ＰＬＳ取替。主母線支持架台４基耐塩化

年間計画 変更

0921503 九州 2022/12/19 09:00 2022/12/20 17:00 毎日 500kV 豊前西幹線2L
500kV 豊前西幹線2L 500kV豊前西幹線がいし金具ほか補修作業２Ｌ（直営技術作業）

　（２Ｌ）�・21、�・27、�・32、�・48
年間計画 変更

0921557 九州 2022/12/19 09:00 2022/12/20 17:00 毎日 500kV 東九州幹線1L 500kV 東九州幹線1L 500kV東九州幹線地線金具修繕（１Ｌ） 年間計画 変更 制約有
0922736 九州 2022/12/19 09:00 2022/12/23 17:00 連続 500kV 東九州幹線1L 500kV 東九州幹線1L 500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事（１号線） 年間計画 新規 制約有
0922832 九州 2022/12/19 09:00 2022/12/23 17:00 連続 500kV 東九州幹線1L 500kV 東九州幹線1L 500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事（１号線） 年間計画 新規 制約有

0922053 九州 2022/12/20 08:00 2022/12/22 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 施工箇所
�・72、83

年間計画 変更

0922050 九州 2022/12/20 09:00 2022/12/21 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/06 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/06 運開) 施工箇所
�・91、95

年間計画 変更

0920633 九州 2022/12/22 08:30 2022/12/22 17:30 単日 脊振ss
220kV 脊振西福岡線1L/脊振ss　２０−３０[加圧停
止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 変更

0920655 九州 2022/12/22 08:30 2022/12/23 17:30 毎日 西福岡ss

西福岡ss　220kV 脊振西福岡線1L　[予防停止] ２２０／６６ｋＶ　３００ＭＶＡ×１
▲２２０／６６ｋＶ　１８０ＭＶＡ×２

年間計画 変更

0917976 九州 2022/12/23 08:00 2022/12/23 13:00 単日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) Ａ／ＡＣ４１０（２）×２，９．３ｋｍ
Ｈ−ＯＰ１６０×１，９．３ｋｍ

年間計画 変更

0921574 九州 2022/12/23 08:30 2022/12/23 17:30 単日 北九州ss
北九州ss　２０−２３２[切]/北九州ss　２０−２３１
[切]/北九州ss　２０−２３０

北九州ｓｓ　２０ＴＢ−７　ＬＳ　外部点検を行う。
年間計画 変更

0920678 九州 2022/12/23 08:30 2022/12/23 17:30 単日 西福岡ss
220kV 脊振西福岡線1L[受電停止]/西福岡ss　２０
−３０[加圧停止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 変更

0922056 九州 2022/12/23 09:00 2022/12/23 17:00 単日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 電線張替：ACSR/AC410(2)×2，9.3ｋｍ、地線：HiRO−OP160×
1，9.3ｋｍ
【予防停止線路】66kV相浦大久保線：2021年12月3日〜12月6
日、2022年2月7日〜2月10日

年間計画 変更

0922150 九州 2022/12/23 09:00 2022/12/23 17:00 単日 南熊本ss
南熊本ss　２０−７０[加圧停止]/南熊本ss　南熊本
ss　２２０ｋＶ中九州南熊本線　１ＬＡ（ＰＣＭ）　[ロッ
ク]/２２０ｋＶ中九州南熊本１Ｌ〔受電停止〕

技術継承（教育）のための点検を行う。
年間計画 変更

0916754 九州 2022/12/24 08:30 2022/12/28 17:30 毎日 220kV 中央南福岡線2L 220kV 中央南福岡線2L �・9,12,18.19,20（5基） 年間計画 更新
0921560 九州 2022/12/24 09:00 2022/12/25 17:00 毎日 500kV 東九州幹線2L 500kV 東九州幹線2L 500kV東九州幹線地線金具修繕（２Ｌ） 年間計画 変更 制約有
0922737 九州 2022/12/24 09:00 2022/12/28 17:00 連続 500kV 東九州幹線2L 500kV 東九州幹線2L 500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事（２号線） 年間計画 新規 制約有
0922833 九州 2022/12/24 09:00 2022/12/28 17:00 連続 500kV 東九州幹線2L 500kV 東九州幹線2L 500kV東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事（２号線） 年間計画 新規 制約有

0920634 九州 2022/12/26 08:30 2022/12/26 17:30 単日 脊振ss
220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss　２０−４０[加圧停
止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 変更

0920635 九州 2022/12/26 08:30 2022/12/28 18:30 連続 脊振ss

脊振ss　220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss　２０−４０
[加圧停止]/脊振ss　220kV 脊振西福岡線2L　ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　220kV 脊振西福岡線2L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）

東芝製GCB油圧操作機構シリンダ内部シールパッキン不具合対
策【業務依頼・連絡 変保28-14】において220kV GCBは事後補修
の計画だったが、対策方針見直しにより不具合時に供給支障等
のリスクを伴う設備については計画的な修繕を行う【業務依頼・
連絡 変保2020-02】

年間計画 変更

0921502 九州 2022/12/26 09:00 2022/12/26 17:00 単日 500kV 豊前西幹線1L
500kV 豊前西幹線1L 500kV豊前西幹線電線付属品補修作業１Ｌ（直営技術作業）

　（１Ｌ）�・25
年間計画 変更

0922113 九州 2022/12/26 09:00 2022/12/27 17:00 連続 武雄ss
武雄ss　220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運
開)/武雄ss　２０−１０　[加圧停止]

2020.11.20　武雄ｓｓ２０−１３ＬＳ外部点検で、青相ブレードの銀
メッキ銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱して
いたため修繕を行う。

年間計画 変更

0920636 九州 2022/12/26 09:30 2022/12/28 17:30 連続 脊振ss

220kV 脊振西福岡線2L/脊振ss　220kV 脊振西福
岡線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/脊振ss　２０−４０[加圧停
止]

『ディジタルリレー技術継承研修』
【作業内容】
　（１）単体試験　（２）単体対向試験　（３）自端単独動作試験
（４）対向動作試験

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920680 九州 2022/12/26 09:30 2022/12/28 17:30 連続 西福岡ss

220kV 脊振西福岡線2L/西福岡ss　220kV 脊振西
福岡線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西福岡ss　２０−４０[加
圧停止]/西福岡ss　２２０ｋＶ[２−３]　４３ＬＢ[ロック]

『ディジタルリレー技術継承研修』
【作業内容】
　（１）単体試験　（２）単体対向試験　（３）自端単独動作試験
（４）対向動作試験

年間計画 変更

0920679 九州 2022/12/27 08:30 2022/12/27 17:30 単日 西福岡ss
220kV 脊振西福岡線2L[受電停止]/西福岡ss　２０
−４０[加圧停止]

ブッシング上部碍管セメンチング部（露出部）のコーキング除去対
策【業務依頼・連絡変保29-13】に伴いセメンチング部のコーキン
グ除去並びに手直しを行う。

年間計画 変更

0922126 九州 2023/01/10 08:30 2023/01/13 17:30 連続 北佐賀ss

220kV 北佐賀木佐木線1L/北佐賀ss　２０−５０[加
圧停止]/北佐賀ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　Ｐ
ＣＭ（Ａ）/北佐賀ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/北佐賀ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ盤 常時監
視ロック

開閉時間が管理値を逸脱しているため、空気操作機構の分解点
検を実施、エアーリングバルブ交換
遠方・直接切替ＳＷ交換 年間計画 変更

0916656 九州 2023/01/10 09:00 2023/01/21 17:00 毎日
220kV 西谷門司線2L[予防停
止]

220kV 西谷門司線2L[予防停止] 索道設置に伴う予防停止
年間計画 変更

0921877 九州 2023/01/10 09:00 2023/01/13 17:00 毎日 220kV 北佐賀木佐木線1L
220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線�・65、�・69、�・80

鉄塔防錆塗装　3基
年間計画 変更

0921874 九州 2023/01/11 08:00 2023/01/13 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線1L 220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線スペーサ修繕工事（木佐木1号線） 年間計画 変更
0921876 九州 2023/01/11 08:00 2023/01/13 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線1L 220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線架線金具修繕工事（木佐木線１号線） 年間計画 変更
0920475 九州 2023/01/11 08:30 2023/01/11 17:30 単日 西谷ss 220kV 西谷門司線2L/西谷ss　２０−２０ 西谷ｓｓ　２０−２０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 変更
0920476 九州 2023/01/11 09:00 2023/01/11 16:00 単日 西谷ss 220kV 西谷門司線2L/西谷ss　２０−２０ 西谷ｓｓ　２０−２３　ＬＰＤ　簡易点検を行う。 年間計画 変更

0922088 九州 2023/01/11 10:00 2023/01/11 17:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L/
木佐木ss　２０−５０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋ
Ｖ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤

所内盤取替工事（北佐賀木佐木線１Ｌ切替関係）

年間計画 変更

0921476 九州 2023/01/12 09:00 2023/01/13 17:00 毎日
220kV 熊本日田線1L[予防停
止]

220kV 熊本日田線1L[予防停止] 熊本日田線架空地線張替工事（旭志地区）１Ｌ（�・５３〜�・６２）に伴
う保守情報システムＣＴ撤去・設置

年間計画 変更

0921478 九州 2023/01/12 09:00 2023/01/13 17:00 毎日
220kV 熊本日田線1L[予防停
止]

220kV 熊本日田線1L[予防停止] 熊本日田線架空地線張替工事（大津地区）�・４４〜�・５３ （１Ｌ）に
伴う保守情報システムＣＴ撤去・設置

年間計画 変更

0921473 九州 2023/01/14 09:00 2023/01/31 17:00 連続 220kV 熊本日田線1L 220kV 熊本日田線1L 熊本日田線架空地線張替工事 年間計画 変更
0921880 九州 2023/01/16 08:00 2023/01/18 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線スペーサ修繕工事（木佐木２号線） 年間計画 変更

0921883 九州 2023/01/16 09:00 2023/01/19 17:00 毎日 220kV 北佐賀木佐木線2L
220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線�・65、�・69、�・80

鉄塔防錆塗装　3基
年間計画 変更

0922110 九州 2023/01/16 09:00 2023/01/18 17:00 連続 三池ss
220kV 木佐木三池線1L/三池ss　２０−１０　[加圧
停止]

三池ｓｓ雷遮蔽改修工事（架空地線No.1）
年間計画 変更

0922089 九州 2023/01/16 10:00 2023/01/16 17:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線2L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線2L/
木佐木ss　２０−６０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋ
Ｖ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤

所内盤取替工事（北佐賀木佐木線２Ｌ切替関係）

年間計画 変更

0921475 九州 2023/01/17 08:00 2023/01/26 18:00 連続 220kV 熊本日田線1L 220kV 熊本日田線1L 熊本日田線架空地線張替工事（旭志地区）１Ｌ（�・５３〜�・６２） 年間計画 変更

0921471 九州 2023/01/17 09:00 2023/01/23 17:00 連続
220kV 熊本日田線1L
(2021/12 運開)

220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開) 管内送電設備鉄塔部材修繕工事（熊本日田線）
年間計画 変更

0921477 九州 2023/01/17 09:00 2023/01/26 17:00 連続 220kV 熊本日田線1L 220kV 熊本日田線1L 熊本日田線架空地線張替工事（大津地区）�・４４〜�・５３（１Ｌ） 年間計画 変更
0921882 九州 2023/01/17 09:00 2023/01/17 17:00 単日 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線ジャンパスペーサ取替（直営）（北佐賀木佐木２号線） 年間計画 変更

0921474 九州 2023/01/17 09:30 2023/01/19 16:30 毎日
220kV 熊本日田線1L
(2021/12 運開)

220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開) 220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事（熊本日田線1L）（2022年
度）

年間計画 変更

0922092 九州 2023/01/17 10:00 2023/01/17 17:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 木佐木三池線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/木佐木ss　220kV 木佐木三池線1L　ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ｂ）/木佐木ss　220kV 木佐木三池線1L/木佐
木ss　２０−１０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤

所内盤取替工事（木佐木三池線１Ｌ切替関係）

年間計画 変更

0921472 九州 2023/01/23 09:00 2023/01/28 17:00 連続
220kV 熊本日田線1L
(2021/12 運開)

220kV 熊本日田線1L (2021/12 運開) 鉄塔防錆塗装修繕工事（熊本日田線）
年間計画 変更

0921526 九州 2023/01/24 09:00 2023/01/25 17:00 毎日 500kV 中九州幹線1L 500kV 中九州幹線1L 中九州幹線の電線・地線修繕を実施する。 年間計画 変更
0921528 九州 2023/01/24 09:00 2023/01/27 17:00 連続 500kV 中九州幹線1L 500kV 中九州幹線1L がいし金具のボルトへくい込んだ割ピンを補修する 年間計画 変更

0922102 九州 2023/01/24 09:00 2023/01/26 17:00 連続 三池ss

220kV 木佐木三池線2L/三池ss　２０−２０　[加圧
停止]

　三池変電所架空地線は、２２０ｋＶ母線を横断した配置となって
おり、一部に発生している損傷や素線切れについては、修繕を実
施しているものの、万一の断線時には三池変電所が全停し、電
力系統に多大な影響を及ぼすこととなるため、三池変電所の雷
遮蔽改修工事を実施する。

年間計画 変更

0920876 九州 2023/01/25 09:00 2023/01/25 17:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線2L/大隅ss　２０−２０　[加圧
停止]

大隅ss　20-23動作確認修繕を実施する。
年間計画 変更
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0920877 九州 2023/01/25 08:30 2023/01/25 17:30 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線2L/大隅ss　２０−２０　[加圧
停止]

大隅ss　20-23E入不応動修繕を実施する。
年間計画 変更

0920873 九州 2023/01/26 09:00 2023/01/26 17:00 単日 大隅ss

大隅ss　220kV 大隅線1L　[受電停止]/大隅ss　２
０−１０　[加圧停止]/大隅ss　２２０ｋＶ３号　主要変
圧器/大隅ss　２０−１３０(２０−１３０)　[加圧停止]/
大隅ss　６−１３０　[加圧停止]

大隅ss　20TB-1動作確認修繕を実施する。

年間計画 変更

0920874 九州 2023/01/26 09:00 2023/01/26 17:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線1L/大隅ss　２０−１０　[加圧
停止]

大隅ss　20-13切不応動修繕を実施する。
年間計画 変更

0920875 九州 2023/01/26 09:00 2023/01/26 17:00 単日 大隅ss
大隅ss　220kV 大隅線1L/大隅ss　２０−１０　[加圧
停止]

大隅ss　20-13E動作確認修繕を実施する。
年間計画 変更

0922095 九州 2023/01/26 10:00 2023/01/26 17:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 木佐木三池線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/木佐木ss　220kV 木佐木三池線2L　ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ｂ）/木佐木ss　220kV 木佐木三池線2L/木佐
木ss　２０−２０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤

所内盤取替工事（木佐木三池線２Ｌ切替関係）

年間計画 変更

0922124 九州 2023/01/28 09:00 2023/01/28 17:00 単日 鳥栖ss

220kV 鳥栖木佐木線1L/鳥栖ss　２２０ｋＶ[１−２]
ＢＰ盤 常時監視ロック/鳥栖ss　２２０ｋＶ[１−２]　Ｌ
Ｂ盤 常時監視ロック/鳥栖ss　２０−３０[加圧停止]/
鳥栖ss　220kV母線分離盤　常時監視　[ロック]

油圧鎖錠用補助ﾘﾚｰ(63QRX-A)交換、スローリーク絞り弁分解点
検、ＣＢ外部点検

年間計画 変更

0921476 九州 2023/01/30 09:00 2023/01/31 17:00 毎日
220kV 熊本日田線1L[予防停
止]

220kV 熊本日田線1L[予防停止] 熊本日田線架空地線張替工事（旭志地区）１Ｌ（�・５３〜�・６２）に伴
う保守情報システムＣＴ撤去・設置

年間計画 変更

0921478 九州 2023/01/30 09:00 2023/01/31 17:00 毎日
220kV 熊本日田線1L[予防停
止]

220kV 熊本日田線1L[予防停止] 熊本日田線架空地線張替工事（大津地区）�・４４〜�・５３ （１Ｌ）に
伴う保守情報システムＣＴ撤去・設置

年間計画 変更

0921529 九州 2023/01/31 09:00 2023/01/31 17:00 単日 500kV 中九州幹線2L 500kV 中九州幹線2L 中九州幹線の電線・地線修繕を実施する。 年間計画 変更
0921531 九州 2023/01/31 09:00 2023/02/03 17:00 連続 500kV 中九州幹線2L 500kV 中九州幹線2L がいし金具のボルトへくい込んだ割ピンを補修する 年間計画 変更

0916731 九州 2023/02/01 08:00 2023/02/02 18:00 毎日 唐津ss

唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ
１号母線/唐津ss　２０−６０　[加圧停止]/唐津ss
２２０ｋＶ１号　主要変圧器/唐津ss　６−１１０(＃１
主変２次)　[加圧停止]/唐津ss　２０−１１０(１号主
要変圧器)　[加圧停止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＧＷ切離しを実施する。

年間計画 変更

0916732 九州 2023/02/06 08:00 2023/02/10 18:00 毎日 唐津ss

唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ
１号母線/唐津ss　２０−６０　[加圧停止]/唐津ss
２２０ｋＶ１号　主要変圧器/唐津ss　６−１１０(＃１
主変２次)　[加圧停止]/唐津ss　２０−１１０(１号主
要変圧器)　[加圧停止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち杭打設を実施する。

年間計画 変更

0920463 九州 2023/02/06 09:00 2023/02/09 17:00 毎日 220kV 筑豊線1L
220kV 筑豊線1L 作業箇所：�・1、2〜6、9　計7基

作業内容：トーショナルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替
年間計画 変更

0921479 九州 2023/02/06 09:00 2023/02/11 17:00 連続
220kV 熊本日田線2L
(2021/12 運開)

220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開) 鉄塔防錆塗装修繕工事（熊本日田線）
年間計画 変更

0921480 九州 2023/02/06 09:00 2023/02/23 17:00 連続 220kV 熊本日田線2L 220kV 熊本日田線2L 熊本日田線架空地線張替工事 年間計画 変更

0921482 九州 2023/02/06 09:00 2023/02/07 17:00 毎日
220kV 熊本日田線2L[予防停
止]

220kV 熊本日田線2L[予防停止] 熊本日田線架空地線張替工事（大津地区）�・４４〜�・５３（２Ｌ）に伴
う保守情報システムＣＴ撤去・設置

年間計画 変更

0921481 九州 2023/02/07 09:30 2023/02/09 16:30 毎日
220kV 熊本日田線2L
(2021/12 運開)

220kV 熊本日田線2L (2021/12 運開) 220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線2L)（2022年
度）

年間計画 変更

0921483 九州 2023/02/08 09:00 2023/02/20 17:00 連続 220kV 熊本日田線2L 220kV 熊本日田線2L 熊本日田線架空地線張替工事（大津地区）�・４４〜�・５３（２Ｌ） 年間計画 変更

0920752 九州 2023/02/13 07:00 2023/02/15 19:00 毎日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器

苓北ss ５０Ｔ−１０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点
検）を行う。

年間計画 変更

0920457 九州 2023/02/14 09:00 2023/02/14 18:00 単日 中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０　[加圧停止] 中央ss ２０−２１ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。 年間計画 変更

0920459 九州 2023/02/14 09:00 2023/02/15 18:00 毎日 中央ss
220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０[加圧停止]/中
央ss　220kV 筑豊線2L　ＤＺ盤/中央ss　220kV 筑
豊線2L　ＰＣＭ

中央ss ２０−２０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（バネ）を行
う。 年間計画 変更

0920466 九州 2023/02/14 09:00 2023/02/17 17:00 毎日 220kV 筑豊線2L
220kV 筑豊線2L 作業箇所：�・1、2〜6、9　計7基

作業内容：トーショナルダンパをクリスマスツリー型ダンパへ取替
年間計画 変更

0920458 九州 2023/02/15 09:00 2023/02/15 18:00 単日 中央ss 220kV 筑豊線2L/中央ss　２０−２０　[加圧停止] 中央ss ２０−２２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。 年間計画 変更

0917992 九州 2023/02/21 09:00 2023/02/21 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ａ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ａ系） Ｒｙ定期試験（動作）
年間計画 変更

0921482 九州 2023/02/21 09:00 2023/02/22 17:00 毎日
220kV 熊本日田線2L[予防停
止]

220kV 熊本日田線2L[予防停止] 熊本日田線架空地線張替工事（大津地区）�・４４〜�・５３（２Ｌ）に伴
う保守情報システムＣＴ撤去・設置

年間計画 変更

0921666 九州 2023/02/21 09:00 2023/02/21 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線1L/西九州ss　220kV 武雄線1L　ＰＣ
Ｍ（Ａ）/西九州ss　２０−３０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ａ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更
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0917994 九州 2023/02/22 09:00 2023/02/22 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ｂ系） Ｒｙ定期試験（動作）
年間計画 変更

0921664 九州 2023/02/22 09:00 2023/02/22 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線1L/西九州ss　220kV 武雄線1L　ＰＣ
Ｍ（Ｂ）/西九州ss　２０−３０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ｂ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0917907 九州 2023/02/24 09:00 2023/02/24 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線1L/西九州ss　220kV 武雄線1L　ＰＣ
Ｍ（Ｂ）/西九州ss　２０−３０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ｂ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0917991 九州 2023/02/24 09:00 2023/02/24 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＤＺ盤

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（後備） 動作試験（デジタル）を行う。
年間計画 変更

0917993 九州 2023/02/24 09:00 2023/02/24 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ａ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ａ系） Ｒｙ定期試験（動作）（ＣＢ結合
試験他） 年間計画 変更

0917995 九州 2023/02/24 09:00 2023/02/24 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ｂ系） 動作試験（デジタル）を行う。
年間計画 変更

0921665 九州 2023/02/24 09:00 2023/02/24 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線1L/西九州ss　220kV 武雄線1L　ＤＺ
盤/西九州ss　２０−３０[加圧停止]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（後備） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0921667 九州 2023/02/24 09:00 2023/02/24 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線1L/西九州ss　220kV 武雄線1L　ＰＣ
Ｍ（Ａ）/西九州ss　２０−３０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線１Ｌ（Ａ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0921539 九州 2023/02/27 09:00 2023/03/09 17:00 連続 500kV 熊本幹線2L
500kV 熊本幹線2L 径間スペーサ修繕

　�・65〜�・69間　計　4径間
　�・72〜�・77間　計　5径間　　合計　9径間

年間計画 変更

0921852 九州 2023/02/28 09:00 2023/03/01 17:00 毎日 220kV 宮崎分岐線1L
220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L
(2021/11 運開)

220kV南宮崎線　鉄塔ボルトナット修繕工事〔2022年度〕
年間計画 変更

0922034 九州 2023/02/28 09:00 2023/03/01 17:00 毎日
220kV 南宮崎線1L (2022/10
運開)

220kV 南宮崎線1L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分
岐線1L

宮崎分岐線　�・8-9　がいし掃除
年間計画 変更

0922035 九州 2023/02/28 09:00 2023/03/01 17:00 毎日
220kV 南宮崎線1L (2022/10
運開)

220kV 南宮崎線1L (2022/10 運開)/220kV 宮崎分
岐線1L

鉄塔防錆修繕工事（一般部塗装）
年間計画 変更

0916808 九州 2023/03/01 09:00 2023/03/01 17:00 単日 220kV 筑豊線2L 220kV 筑豊線2L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 変更

0922162 九州 2023/03/01 09:00 2023/03/01 17:00 単日 人吉ss
人吉ss　220kV 鹿児島北線1L/人吉ss　２０−５０
[加圧停止]

人吉ss ２０−５０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検(三菱、200-
SFMT-40E、2000A)を行う。

年間計画 変更

0916809 九州 2023/03/02 09:00 2023/03/02 17:00 単日 220kV 筑豊線2L 220kV 筑豊線2L 背振幹線　�・2〜�・3、�・57〜�・70　計14径間、筑豊線　�・2併架 年間計画 変更

0920751 九州 2023/03/06 07:00 2023/03/08 19:00 毎日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器

苓北ss ５０−３０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点検）
を行う。

年間計画 変更

0920726 九州 2023/03/06 08:30 2023/04/14 17:30 連続 220kV 都城線1L

220kV 都城線1L �・３６〜ＳＴ引込変更（１号線）
　Ｔ４１０（２）×１、０．１ｋｍ
　ＬＰ−ＡＣ１５０×１、０．１ｋｍ
　上位系統対策工事（負担金工事）

年間計画 変更

0922505 九州 2023/03/06 08:30 2023/04/14 17:30 連続 都城ss 220kV 都城線1L 都城ｓｓ　増強工事を実施する。 年間計画 変更

0922506 九州 2023/03/06 08:00 2023/03/10 18:00 連続 都城ss

220kV 都城線1L[受電停止]/都城ss　２２０ｋＶ１号
母線/都城ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/都城ss
１１０ｋＶ２号　ＮＧＲ/都城ss　６−１２０[加圧停止]/
都城ss　２０−１２０[加圧停止]/都城ss　１０−１２０
(２号主変３次)[加圧停止]

都城ｓｓ　増強工事を実施する。

年間計画 変更

0920748 九州 2023/03/07 07:00 2023/03/07 19:00 単日 苓北ss
苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器

ｏ50-31DS 操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付金具発錆修繕を実施
　・操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付金具修繕を実施(懸案
No.20H01081)

年間計画 変更

0920750 九州 2023/03/08 07:00 2023/03/08 19:00 単日 苓北ss

苓北ss　５０−１３０[加圧停止]/苓北ss　１号連絡用
変圧器

ｏ50T-11DS 操作機構部オイルダンパー取付金具発錆修繕を実
施
　・操作機構部オイルダンパー取付金具修繕を実施(懸案
No.20H01085)

年間計画 変更

0917909 九州 2023/03/08 09:00 2023/03/08 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線2L/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＰＣ
Ｍ（Ａ）/西九州ss　２０−４０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ａ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0917953 九州 2023/03/08 09:00 2023/03/08 17:00 単日 220kV 北佐賀木佐木線1L
220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線スペーサ及びダンパ取替・アークホーン取替

�・78〜�・79
�・82〜�・88-9

年間計画 変更

0917997 九州 2023/03/08 09:00 2023/03/08 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−４０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ａ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ａ系） 動作試験（デジタル）を行う。
年間計画 変更
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電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
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0920753 九州 2023/03/09 07:00 2023/03/09 19:00 単日 苓北ss

苓北ss　５０−１４０　[加圧停止]/苓北ss　２号連絡
用変圧器/苓北ss　６−１４０　　[加圧停止]

ｏ2号連絡用変圧器ｳｫｰﾙﾌﾞｯｼﾝｸﾞ絶縁油修繕の実施(懸案
No.21H02093)
　・SF6ガス透過良測定
　・油中ガス分析測定
　・絶縁油特性試験

年間計画 新規

0920754 九州 2023/03/09 07:00 2023/03/09 19:00 単日 苓北ss

苓北ss　５０−１４０[加圧停止]/苓北ss　２号連絡用
変圧器

ｏ苓北SS 50-42DS 操作機構部オイルダンパー取付金具発錆修
繕を実施
　・ 操作機構部オイルダンパー取付金具修繕を実施(懸案
No.20H01082)

年間計画 変更

0920756 九州 2023/03/09 07:00 2023/03/11 19:00 毎日 苓北ss
苓北ss　５０−１４０[加圧停止]/苓北ss　２号連絡用
変圧器

苓北ss ５０−４０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点検）
を行う。

年間計画 変更

0917911 九州 2023/03/09 09:00 2023/03/09 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線2L/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＰＣ
Ｍ（Ｂ）/西九州ss　２０−４０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ｂ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0917958 九州 2023/03/09 09:00 2023/03/09 17:00 単日 220kV 北佐賀木佐木線2L
220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線スペーサ及びダンパ取替・アークホーン取替

�・78〜�・79
�・82〜�・88-9

年間計画 変更

0917999 九州 2023/03/09 09:00 2023/03/09 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−４０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ｂ系） Ｒｙ定期試験（動作）
年間計画 変更

0920755 九州 2023/03/10 07:00 2023/03/10 19:00 単日 苓北ss

苓北ss　５０−１４０[加圧停止]/苓北ss　２号連絡用
変圧器

ｏ50T-12DS 操作機構部オイルダンパー取付金具発錆終焉を実
施
　・操作機構部オイルダンパー取付金具修繕を実施(懸案
No.20H01086)

年間計画 変更

0917908 九州 2023/03/10 09:00 2023/03/10 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線2L/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＤＺ
盤/西九州ss　２０−４０[加圧停止]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（後備） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0917910 九州 2023/03/10 09:00 2023/03/10 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線2L/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＰＣ
Ｍ（Ａ）/西九州ss　２０−４０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ａ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0917912 九州 2023/03/10 09:00 2023/03/10 17:30 単日 西九州ss
220kV 武雄線2L/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＰＣ
Ｍ（Ｂ）/西九州ss　２０−４０[加圧停止]/西九州ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西九州ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ｂ系） 動作試験（デジタル）を行う
年間計画 変更

0917996 九州 2023/03/10 09:00 2023/03/10 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−４０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＤＺ盤

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（後備） Ｒｙ定期試験（動作）
年間計画 変更

0917998 九州 2023/03/10 09:00 2023/03/10 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−４０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ａ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ａ系） 動作試験（デジタル）を行う。
年間計画 変更

0918000 九州 2023/03/10 09:00 2023/03/10 17:30 単日 武雄ss
220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−４０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/
武雄ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

武雄ss ２２０ｋＶ武雄線２Ｌ（Ｂ系） Ｒｙ定期試験（動作）（ＣＢ結合
試験他） 年間計画 変更

0921868 九州 2023/03/10 09:30 2023/03/10 16:30 単日
220kV 鳥栖木佐木線1L[予防
停止]

220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止] 管内営巣除去業務の委託（220kV久留米分岐線）
過去の停止による営巣除去実績により、申請する

年間計画 変更

0921869 九州 2023/03/10 09:30 2023/03/10 16:30 単日 220kV 鳥栖木佐木線1L
220kV 鳥栖木佐木線1L 防錆予定箇所

�・17　計1基
年間計画 変更

0920846 九州 2023/03/13 09:00 2023/03/14 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線1L 220kV 鹿児島南線1L 鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事 年間計画 変更
0920847 九州 2023/03/13 09:00 2023/03/14 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線1L 220kV 鹿児島南線1L 鹿児島幹線電線付属品修繕工事 年間計画 変更
0920848 九州 2023/03/13 09:00 2023/03/14 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線1L 220kV 鹿児島南線1L ボルト修繕工事 年間計画 変更

0921869 九州 2023/03/13 09:30 2023/03/14 16:30 毎日 220kV 鳥栖木佐木線1L
220kV 鳥栖木佐木線1L 防錆予定箇所

�・17　計1基
年間計画 変更

0920849 九州 2023/03/15 09:00 2023/03/16 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線2L 220kV 鹿児島南線2L 鹿児島幹線航空標識塗装修繕工事 年間計画 変更
0920850 九州 2023/03/15 09:00 2023/03/16 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線2L 220kV 鹿児島南線2L 鹿児島幹線電線付属品修繕工事 年間計画 変更
0920851 九州 2023/03/15 09:00 2023/03/16 17:00 毎日 220kV 鹿児島南線2L 220kV 鹿児島南線2L ボルト修繕工事 年間計画 変更

0922699 九州 2023/03/15 08:10 2023/03/15 17:50 単日 鹿児島ss
鹿児島ss　２２０ｋＶ母線（南線２Ｌ側） 〇ＴｒＰＲＯ（ＤＤ付）×１面

●ＴｒＰＲＯ×１面、６６ｋＶＤＤ×１面
年間計画 新規

0922086 九州 2023/03/16 10:00 2023/03/16 17:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　２０−３０　[加圧停止]/木佐木ss　220kV
鳥栖木佐木線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木ss
220kV 鳥栖木佐木線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木
ss　220kV 鳥栖木佐木線1L/木佐木ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤

所内盤取替工事（鳥栖木佐木線１Ｌ切替関係）

年間計画 変更

0921871 九州 2023/03/17 09:30 2023/03/17 16:30 単日
220kV 鳥栖木佐木線2L[予防
停止]

220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止] 管内営巣除去業務の委託（220kV久留米分岐線）
過去の停止による営巣除去実績により、申請する

年間計画 変更

0921872 九州 2023/03/17 09:30 2023/03/18 16:30 毎日 220kV 鳥栖木佐木線2L
220kV 鳥栖木佐木線2L 防錆予定箇所

�・17　計1基
年間計画 変更
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0922087 九州 2023/03/17 10:00 2023/03/17 17:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線2L　ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ｂ）/木佐木ss　220kV 鳥栖木佐木線2L/木佐
木ss　２０−４０　[加圧停止]/木佐木ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤

所内盤取替工事（鳥栖木佐木線２Ｌ切替関係）

年間計画 変更

0921872 九州 2023/03/20 09:30 2023/03/20 16:30 単日 220kV 鳥栖木佐木線2L
220kV 鳥栖木佐木線2L 防錆予定箇所

�・17　計1基
年間計画 変更

0922132 九州 2023/03/31 09:00 2023/05/16 17:00 連続 大分ss

220kV 大分南線2L/大分ss　２０−８０[加圧停止]/
大分ss　220kV 大分南線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大
分ss　220kV 大分南線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分ss
ＳＳＣ遮断装置（Ａ）（20-80関係）　[ロック]/大分ss
ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）（20-80関係）　[ロック]/大分ss
220kV母線保護装置（20-80関係）　[ロック]/大分
ss　220kV自動オシロ盤（20-80関係）　[ロック]/大
分ss　電気所サーバ（20-80）関係　[ロック]

大分ｓｓ　２０−８０ＣＢ取替工事

年間計画 変更 制約有

0922507 九州 2023/04/11 08:00 2023/04/14 18:00 毎日 都城ss

220kV 都城線1L[受電停止]/都城ss　２２０ｋＶ１号
母線/都城ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/都城ss
１１０ｋＶ２号　ＮＧＲ/都城ss　６−１２０[加圧停止]/
都城ss　２０−１２０[加圧停止]/都城ss　１０−１２０
(２号主変３次)[加圧停止]

都城ｓｓ　増強工事を実施する。

年間計画 変更

0922713 九州 2023/04/11 10:00 2023/04/14 17:00 毎日 木佐木ss 木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　[予防停止] 線下作業に伴う予防停止 年間計画 新規

0920245 九州 2023/04/13 13:30 2023/04/14 17:30 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920527 九州 2023/04/13 13:30 2023/04/14 17:30 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920583 九州 2023/04/14 08:00 2023/04/25 18:00 連続 220kV 西谷門司線1L
220kV 西谷門司線1L 500kV関門連系線（電発）送電線補修工事(電源開発工事)

１がいし装置取替　２架線金具ボルト取替　３電線圧縮接続部補
修　４鉄塔部材取替　５鉄塔防錆塗装　６電線付属品類点検

年間計画 変更

0922713 九州 2023/04/17 10:00 2023/04/18 17:00 毎日 木佐木ss 木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　[予防停止] 線下作業に伴う予防停止 年間計画 新規

0920688 九州 2023/04/18 09:00 2023/04/19 17:00 毎日 220kV 長崎幹線1L
220kV 長崎幹線1L 施工箇所

�・10、17、18
年間計画 変更

0920695 九州 2023/04/20 09:00 2023/04/21 17:00 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

�・10、17、18
年間計画 変更

0920590 九州 2023/04/23 09:00 2023/04/25 17:00 連続 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・9鉄塔建替工事 年間計画 変更

0920311 九州 2023/04/26 07:30 2023/04/26 18:30 単日 南熊本ss

南熊本ss　220kV 南熊本緑川線2L/南熊本ss　２０
−２０　[加圧停止]

南熊本ss ２０−２３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

THB6型(ヒンジ部分解点検手入れ無し)
電磁弁パッキン取替無し

年間計画 変更

0920312 九州 2023/04/26 07:30 2023/04/26 18:30 単日 南熊本ss
南熊本ss　220kV 南熊本緑川線2L/南熊本ss　２０
−２０　[加圧停止]

南熊本ss ２０−２３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検
を行う。

年間計画 変更

0920578 九州 2023/04/26 09:00 2023/04/28 17:00 連続 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・9鉄塔建替工事 年間計画 変更

0920597 九州 2023/04/26 13:00 2023/04/26 16:00 単日 西谷ss

220kV 西谷３号線/西谷ss　220kV西谷線３Ｌ（Ａ）
４３ＲＣ　[ロック]/西谷ss　220kV西谷線３Ｌ（Ｂ）　４
３ＲＣ　[ロック]/西谷ss　220kV西谷線３Ｌ（ＤＺ）　４
３ＫＨ　「仮保護」

北九州ｓｓ　２０−１０　老朽更新

年間計画 変更

0921104 九州 2023/04/27 08:00 2023/04/27 18:00 単日 熊本ss
熊本ss　220kV 熊本南熊本線2L/熊本ss　２０−６０
[加圧停止]

熊本ss ２０−６３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検を
行う。

年間計画 変更

0921418 九州 2023/04/27 08:00 2023/04/27 18:00 単日 南熊本ss

南熊本ss　220kV 熊本南熊本線2L　[受電停止]/
南熊本ss　２０−６０[加圧停止]/南熊本ss　220kV
熊本南熊本線2L　ＰＣＭ（Ａ）/南熊本ss　220kV 熊
本南熊本線2L　ＰＣＭ（Ｂ）

南熊本ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

年間計画 変更

0921419 九州 2023/04/27 08:00 2023/04/27 18:00 単日 南熊本ss

南熊本ss　220kV 熊本南熊本線2L/南熊本ss　２０
−６０　[加圧停止]

南熊本ss ２０−６３ ２２０ＫＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

本体：THB7型
操作箱：本体、E装置とも電動型

年間計画 変更

0921420 九州 2023/04/27 08:00 2023/04/27 18:00 単日 南熊本ss
南熊本ss　220kV 熊本南熊本線2L/南熊本ss　２０
−６０　[加圧停止]

南熊本ss ２０−６３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検
を行う。

年間計画 変更
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0921352 九州 2023/04/28 09:00 2023/06/12 18:00 連続 山家ss
220kV 山家東福岡線1L/山家ss　２０−５０[加圧停
止]

２０−５２、５３（Ｅ）、ＬＰＤ取替
年間計画 変更

0920579 九州 2023/04/29 09:00 2023/05/03 17:00 連続 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・9鉄塔建替工事 年間計画 変更
0920591 九州 2023/04/29 09:00 2023/04/29 17:00 単日 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・9鉄塔建替工事 年間計画 変更
0920592 九州 2023/04/29 09:00 2023/04/29 17:00 単日 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・７のジャンパ開放・接続工事を行う 年間計画 変更
0920609 九州 2023/05/01 08:30 2023/05/01 17:30 単日 苅田ss 220kV 西谷門司線2L/苅田ss　２０−２０ 苅田ｓｓ　２０−２３・Ｅ　ＬＳ　外部点検を行う。 年間計画 変更

0920598 九州 2023/05/01 09:00 2023/05/01 17:00 単日 西谷ss

西谷ss　220kV 西谷３号線/西谷ss　２０−７０　[加
圧停止]/西谷ss　220kV 西谷３号線　ＰＣＭ（Ａ）/
西谷ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西谷ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ａ） 動作試験（デジタル）を行う。
・機構点検
・入変確認試験
・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験
・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

年間計画 変更

0920610 九州 2023/05/01 09:00 2023/05/01 17:00 単日 苅田ss 220kV 西谷門司線2L/苅田ss　２０−２０ 苅田ｓｓ　２０−２３　ＬＳ　引留碍洗ノズル外部点検を行う。 年間計画 変更
0920620 九州 2023/05/01 09:00 2023/05/01 17:00 単日 筑豊ss 筑豊ss　220kV 筑豊線2L 筑豊ｓｓ　２０−２３　ＬＰＤ　簡易点検を行う。 年間計画 変更
0920621 九州 2023/05/01 09:00 2023/05/01 17:00 単日 筑豊ss 筑豊ss　220kV 筑豊線2L/筑豊ss　２０−２０ 筑豊ｓｓ　２０−２３・Ｅ　ＬＳ　外部点検を行う。 年間計画 変更

0920978 九州 2023/05/01 09:00 2023/05/01 17:00 単日 北九州ss

北九州ss　２２０ｋＶ[３−４]　４３ＬＢ[ロック]/北九州
ss　220kV 西谷３号線/北九州ss　２０−１７０[加圧
停止]/北九州ss　220kV 西谷３号線　ＰＣＭ（Ａ）

北九州ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ａ） 動作試験（デジタル）を行う
・機構点検
・入変確認試験
・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験
・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

年間計画 変更

0920599 九州 2023/05/02 09:00 2023/05/02 17:00 単日 西谷ss

西谷ss　220kV 西谷３号線/西谷ss　２０−７０[加圧
停止]/西谷ss　220kV 西谷３号線　ＰＣＭ（Ｂ）/西
谷ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

西谷ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）を行う。
・機構点検
・入変確認試験
・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験
・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

年間計画 変更

0920979 九州 2023/05/02 09:00 2023/05/02 17:00 単日 北九州ss

北九州ss　２２０ｋＶ[３−４]　４３ＬＢ[ロック]/北九州
ss　220kV 西谷３号線/北九州ss　２０−１７０　[加
圧停止]/北九州ss　220kV 西谷３号線　ＰＣＭ（Ｂ）

北九州ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）を行う
・機構点検
・入変確認試験
・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験
・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

年間計画 変更

0920562 九州 2023/05/03 09:00 2023/05/03 17:00 単日 北九州ss

北九州ss　220kV 西谷３号線/北九州ss　２０−１７
０　[加圧停止]/北九州ss　220kV 西谷３号線　ＤＺ
盤

北九州ss ２２０ｋＶ西谷３号線（ＤＺ） 動作試験（デジタル）を行う
・機構点検
・入変確認試験
・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験
・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

年間計画 変更
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0920600 九州 2023/05/03 09:00 2023/05/03 17:00 単日 西谷ss

西谷ss　220kV 西谷３号線/西谷ss　２０−７０[加圧
停止]/西谷ss　220kV 西谷３号線　ＤＺ盤

西谷ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（ＤＺ） 動作試験（デジタル）を行う。
・機構点検
・入変確認試験
・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験
・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

年間計画 変更

0920700 九州 2023/05/08 09:00 2023/05/08 17:00 単日 諫早ss
諫早ss　220kV 諫早分岐線1L/諫早ss　220kV 長
崎幹線1L

諫早ss ２０−５３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器簡易点
検を行う。

年間計画 変更

0920703 九州 2023/05/09 08:00 2023/05/09 18:00 単日 諫早ss 220kV 長崎幹線2L/諫早ss　２０−６０[加圧停止] 諫早ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う 年間計画 変更

0920701 九州 2023/05/09 09:00 2023/05/09 17:00 単日 諫早ss
諫早ss　220kV 諫早分岐線2L/諫早ss　220kV 長
崎幹線2L

諫早ss ２０−６３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器簡易点
検を行う。

年間計画 変更

0921247 九州 2023/05/09 09:00 2023/05/10 17:00 毎日 220kV 大分南線2L 220kV 大分南線2L 220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事（2L）【2023年度】 年間計画 変更 制約有

0921304 九州 2023/05/09 09:00 2023/05/10 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 施工箇所
�・98、100、101、102、105

年間計画 変更

0921305 九州 2023/05/09 09:00 2023/05/10 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 施工箇所
�・60

年間計画 変更

0921306 九州 2023/05/09 09:00 2023/05/10 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 施工箇所
�・68（JSSK有田分岐線�・8）

年間計画 変更

0922714 九州 2023/05/09 10:00 2023/05/12 17:00 毎日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　[予防停止] 線下作業に伴う予防停止

年間計画 新規

0920594 九州 2023/05/10 08:00 2023/05/21 18:00 連続 220kV 西谷門司線2L
220kV 西谷門司線2L 500kV関門連系線（電発）送電線補修工事(電源開発工事)

１がいし装置取替　２架線金具ボルト取替　３電線圧縮接続部補
修　４鉄塔部材取替　５鉄塔防錆塗装　６電線付属品類点検

年間計画 変更

0921118 九州 2023/05/10 08:00 2023/05/17 17:00 連続 南九州ss
500kV 宮崎幹線1L/南九州ss　500kV 宮崎幹線1L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南九州ss　500kV 宮崎幹線1L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南九州ss　５０−７０[加圧停止]

南九州ss ５０−７０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置内部点検を行う。
年間計画 変更

0920690 九州 2023/05/11 08:00 2023/05/12 18:00 連続 220kV 長崎幹線1L 220kV 長崎幹線1L 鉄塔ボルト修繕 年間計画 変更
0920691 九州 2023/05/11 08:00 2023/05/12 18:00 連続 220kV 長崎幹線1L 220kV 長崎幹線1L 鉄塔防錆 年間計画 変更
0921206 九州 2023/05/11 09:00 2023/05/12 17:00 毎日 220kV 大分北線2L 220kV 大分北線2L 220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事（2L）【2023年度】 年間計画 変更 制約有

0921314 九州 2023/05/11 09:00 2023/05/12 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 施工箇所
�・98、100、101、102、105

年間計画 変更

0921315 九州 2023/05/11 09:00 2023/05/12 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 施工箇所
�・60

年間計画 変更

0921316 九州 2023/05/11 09:00 2023/05/12 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 施工箇所
�・68（JSSK有田分岐線�・8）

年間計画 変更

0920549 九州 2023/05/15 08:00 2023/05/19 18:00 毎日 唐津ss

唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ
１号母線/唐津ss　２０−６０[加圧停止]/唐津ss　２
２０ｋＶ１号　主要変圧器/唐津ss　６−１１０(＃１主
変２次)　[加圧停止]/唐津ss　２０−１１０(１号主要
変圧器)　[加圧停止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＨ−ＧＩＳ据付組立する

年間計画 変更

0920775 九州 2023/05/15 09:00 2023/06/13 17:00 連続 海崎ss

220kV 海崎線1L/海崎ss　２０−５０/海崎ss　220kV
海崎線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/海崎ss　220kV 海崎
線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/海崎ss　海崎ss　２２０ｋＶＢ
Ｐ盤（２０−５０関係）　[ロック]/海崎ss　海崎ss　電
気所サーバ入出力架　220kV海崎1L　[ロック]/海
崎ss　海崎ss　220kV伝送オシロ盤　20-50　[ロッ
ク]

海崎ｓｓ　２０−５０ＣＢほか取替工事

年間計画 変更

0920692 九州 2023/05/16 08:00 2023/05/18 18:00 連続 220kV 長崎幹線2L 220kV 長崎幹線2L 長崎幹線�・６３〜６４　２Ｌ　径間スペーサ取替　５個×３相＝１５個 年間計画 変更
0920697 九州 2023/05/16 08:00 2023/05/17 18:00 連続 220kV 長崎幹線2L 220kV 長崎幹線2L 鉄塔ボルト修繕 年間計画 変更
0920698 九州 2023/05/16 08:00 2023/05/17 18:00 連続 220kV 長崎幹線2L 220kV 長崎幹線2L 鉄塔防錆 年間計画 変更

0921312 九州 2023/05/16 08:00 2023/05/17 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線�・42鉄塔防錆
年間計画 変更

0922137 九州 2023/05/16 09:00 2023/05/16 11:00 単日 大分ss

220kV 大分南線2L/大分ss　２０−８０[加圧停止]/
大分ss　220kV母線保護装置４３ＪＫ　[ロック]/大分
ss　ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ　[ロック]/大分ss
ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ　[ロック]

２０−８０ＣＢ取替

年間計画 変更 制約有
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0922138 九州 2023/05/16 11:00 2023/05/16 15:00 単日 大分ss

220kV 大分南線2L/大分ss　220kV 大分南線2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分ss　220kV 大分南線2L　ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ｂ）/西大分ss　220kV大分南２L　４３ＲＣ
Ａ　[ロック]/西大分ss　220kV大分南２L　４３ＲＣＢ
[ロック]/西大分ss　220kV大分南２L　ＰＣＭ+ＤＺ
２４３ＫＨＢ　仮保護/大分ss　220kV母線保護装置
４３ＪＫ　[ロック]/大分ss　ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３Ｊ
ＫＡ　[ロック]/大分ss　ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ
[ロック]/西大分ss　220kV変換器盤20-80PD２次プ
ラ　[ロック]

大分ｓｓ　２０−８０ＣＢ取替工事のうち試充電試験

年間計画 変更 制約有

0921313 九州 2023/05/18 08:00 2023/05/19 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV
東佐世保分岐線1L

東佐世保分岐線�・1鉄塔防錆
年間計画 変更

0920241 九州 2023/05/18 09:00 2023/05/18 16:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss　２０−８０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１２
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 220kV 主変 機械式Ry点検
（重・軽故障）を行う。

年間計画 新規

0920242 九州 2023/05/18 09:00 2023/05/18 16:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss　２０−８０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１２
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 220kV 主変 LTC操作機構点
検・切換試験を行う。

年間計画 新規

0920523 九州 2023/05/18 09:00 2023/05/18 16:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss　２０−８０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１２
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 220kV 主変 機械式Ry点検
（重・軽故障）を行う。

年間計画 変更

0920524 九州 2023/05/18 09:00 2023/05/18 16:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線2L/東福岡ss　２０−８０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤/住吉ss　６−１２
０[加圧停止]

住吉ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 220kV 主変 LTC操作機構点
検・切換試験を行う。

年間計画 変更

0922714 九州 2023/05/22 10:00 2023/05/22 17:00 単日 木佐木ss

木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線1L　[予防停止] 線下作業に伴う予防停止

年間計画 新規

0921322 九州 2023/05/23 08:00 2023/05/24 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線�・42鉄塔防錆
年間計画 変更

0920702 九州 2023/05/23 09:00 2023/05/25 17:00 連続 諫早ss

諫早ss　220kV 長崎幹線1L/諫早ss　２０−５０[加
圧停止]

諫早ｓｓＴＣ取替工事を実施する

年間計画 変更

0921323 九州 2023/05/25 08:00 2023/05/26 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV
東佐世保分岐線2L

東佐世保分岐線�・1鉄塔防錆
年間計画 変更

0920593 九州 2023/05/29 09:00 2023/05/29 17:00 単日 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・７のジャンパ開放・接続工事を行う 年間計画 変更
0920596 九州 2023/05/30 09:00 2023/05/30 17:00 単日 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・9鉄塔建替工事 年間計画 変更

0920704 九州 2023/05/30 09:00 2023/06/01 17:00 連続 諫早ss

諫早ss　220kV 長崎幹線2L/諫早ss　２０−６０[加
圧停止]

諫早ｓｓＴＣ取替工事を実施する

年間計画 変更

0920580 九州 2023/06/01 09:00 2023/06/01 17:00 単日 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・9鉄塔建替工事 年間計画 変更
0920581 九州 2023/06/01 09:00 2023/06/01 17:00 単日 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・７のジャンパ開放・接続工事を行う 年間計画 変更

0920237 九州 2023/06/01 09:30 2023/06/01 12:30 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss　２０−５０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器/赤坂ss
６−１１０(＃１ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ１号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ１号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ１号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 新規

0920519 九州 2023/06/01 09:30 2023/06/01 12:30 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線1L/西福岡ss　２０−５０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器/赤坂ss
６−１１０(＃１ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ１号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ１号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ１号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 変更
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0920239 九州 2023/06/02 09:30 2023/06/02 12:30 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/赤坂ss
６−１２０(＃２ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 新規

0920521 九州 2023/06/02 09:30 2023/06/02 12:30 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線2L/西福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/赤坂ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器/赤坂ss
６−１２０(＃２ＭＴｒ２次)　[加圧停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ２号　主要変圧器　変圧器保護盤/赤坂ss　２２
０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤

赤坂ss ２２０ｋＶ２号　主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類
絶縁抵抗測定を行う。

年間計画 変更

0921131 九州 2023/06/06 08:00 2023/06/06 18:00 単日 南九州ss
220kV 鹿児島北線2L/南九州ss　２０−６０[加圧停
止]/南九州ss　220kV 鹿児島北線2L　ＰＣＭ盤

南九州ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検（日本AEﾊﾟ
ﾜｰ，OFPTB，3000A）を行う。

年間計画 変更

0920238 九州 2023/06/06 08:00 2023/06/06 18:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線1L[予防停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ１号　主要変圧器

２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３
回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相
・赤　坂ｓｓ：３相

年間計画 新規

0920520 九州 2023/06/06 08:00 2023/06/06 18:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線1L[予防停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ１号　主要変圧器

２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３
回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相
・赤　坂ｓｓ：３相

年間計画 変更

0921132 九州 2023/06/06 09:00 2023/06/06 18:00 単日 南九州ss
南九州ss　220kV 鹿児島北線2L/南九州ss　２０−
６０　[加圧停止]

南九州ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

年間計画 変更

0921132 九州 2023/06/07 08:00 2023/06/07 18:00 単日 南九州ss
南九州ss　220kV 鹿児島北線2L/南九州ss　２０−
６０　[加圧停止]

南九州ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

年間計画 変更

0920240 九州 2023/06/07 08:00 2023/06/07 18:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線2L[受電停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ２号　主要変圧器

２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３
回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相
・赤　坂ｓｓ：３相

年間計画 新規

0920522 九州 2023/06/07 08:00 2023/06/07 18:00 単日 赤坂ss

220kV 西福岡赤坂線2L[受電停止]/赤坂ss　２２０
ｋＶ２号　主要変圧器

２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３
回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相
・赤　坂ｓｓ：３相

年間計画 変更

0921133 九州 2023/06/07 09:00 2023/06/07 17:00 単日 南九州ss
220kV 鹿児島北線2L/南九州ss　２０−６０[加圧停
止]

南九州ss ２０−６３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部
点検を行う。

年間計画 変更

0921246 九州 2023/06/08 09:00 2023/06/09 17:00 毎日 220kV 大分南線1L 220kV 大分南線1L 220kV大分南線鉄塔防錆修繕工事（1L）【2023年度】 年間計画 変更 制約有

0920246 九州 2023/06/16 08:30 2023/06/16 17:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−９３Ｅ[入]/住吉ss　６−１３０Ｅ[切]

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920528 九州 2023/06/16 08:30 2023/06/16 17:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
２０−９３Ｅ[入]/住吉ss　６−１３０Ｅ[切]

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920582 九州 2023/06/16 09:00 2023/06/16 17:00 単日 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・７のジャンパ開放・接続工事を行う 年間計画 変更
0920588 九州 2023/06/16 09:00 2023/06/17 17:00 連続 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・9鉄塔建替工事 年間計画 変更

0920993 九州 2023/06/19 09:00 2023/06/22 18:00 連続 脊振ss

500kV 北九州幹線2L/脊振ss　５０−６０[加圧停
止]/脊振ss　500kV 北九州幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/脊振ss　500kV 北九州幹線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/脊振ss　５００ｋＶ[１−２]　ＢＰ盤 常時監視ロッ
ク/脊振ss　５００ｋＶ[１−２]　ＬＢ盤 常時監視ロック
/脊振ss　５００ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤 常時監視ロック

脊振ss ５０−６０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検を行う。

年間計画 変更

0920955 九州 2023/06/20 08:00 2023/06/21 18:00 連続 北九州ss 500kV 北九州幹線2L/北九州ss　５０−６０ 北九州ｓｓ　５０−６０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 変更

0920936 九州 2023/06/22 09:00 2023/08/27 17:00 連続
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・６５〜７０
　亘長：１．９ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920937 九州 2023/06/22 09:00 2023/08/27 17:00 連続
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・１２〜２０
　亘長：３．６ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0920938 九州 2023/06/22 09:00 2023/08/27 17:00 連続
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・７５〜８２
　亘長：３．３ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0920236 九州 2023/06/23 07:30 2023/06/23 12:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920247 九州 2023/06/23 07:30 2023/06/23 12:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920518 九州 2023/06/23 07:30 2023/06/23 12:30 単日 東福岡ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/東福岡ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920529 九州 2023/06/23 07:30 2023/06/23 12:30 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920228 九州 2023/06/23 12:30 2023/06/23 16:30 単日
220kV 東福岡住吉線3L
(2022/06 運開)

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920233 九州 2023/06/23 12:30 2023/06/23 16:30 単日
220kV 東福岡住吉線3L
(2022/06 運開)

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 新規

0920510 九州 2023/06/23 12:30 2023/06/23 16:30 単日
220kV 東福岡住吉線3L
(2022/06 運開)

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920515 九州 2023/06/23 12:30 2023/06/23 16:30 単日
220kV 東福岡住吉線3L
(2022/06 運開)

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開) 3号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡ss〜�・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

年間計画 変更

0920954 九州 2023/06/26 08:00 2023/06/27 18:00 連続 北九州ss 500kV 北九州幹線1L/北九州ss　５０−５０ 北九州ｓｓ　５０−５０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 変更

0920992 九州 2023/06/26 09:00 2023/06/27 18:00 連続 脊振ss

500kV 北九州幹線1L/脊振ss　５０−５０[加圧停
止]/脊振ss　500kV 北九州幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ａ）/脊振ss　500kV 北九州幹線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/脊振ss　５００ｋＶ[１−２]　ＢＰ盤 常時監視ロッ
ク/脊振ss　５００ｋＶ[１−２]　ＬＢ盤 常時監視ロック
/脊振ss　５００ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤 常時監視ロック

脊振ss ５０−５０ 500kV GISﾕﾆｯﾄ 外部点検（6年点検）を行う。

年間計画 変更

0920930 九州 2023/07/11 09:00 2023/07/11 17:00 単日
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付ﾎﾞﾙﾄ発錆に伴うﾎﾞﾙﾄ修繕(取替)
・南九州幹線�・79(GI、若老)　計1基

年間計画 変更

0920931 九州 2023/07/11 09:00 2023/07/13 17:00 連続
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) 地線金具類発錆に伴うﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ修繕(取替)
・南九州幹線�・122、�・123、�・124、�・125、�・126(G1、若老)　計5基

年間計画 変更

0920932 九州 2023/07/11 09:00 2023/07/11 17:00 単日
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) がいし金具類発錆に伴うﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ修繕(取替)
・南九州幹線�・126(1L、3相、若老、EL側)　計1基

年間計画 変更

0920939 九州 2023/08/22 09:00 2023/08/24 17:00 連続
500kV 南九州幹線1L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線1L (2022/11 運開) 南九州幹線径間スペーサ修繕工事（八代地区）
・�・42〜�・43、�・56〜�・57、�・57〜�・58、3径間

年間計画 変更

0920940 九州 2023/08/31 09:00 2023/11/04 17:00 連続
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・６５〜７０
　亘長：１．９ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0920941 九州 2023/08/31 09:00 2023/11/04 17:00 連続
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・１２〜２０
　亘長：３．６ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920942 九州 2023/08/31 09:00 2023/11/04 17:00 連続
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) 電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
　張替区間：�・７５〜８２
　亘長：３．３ｋｍ
　高経年　電線（腐食）

年間計画 変更

0920943 九州 2023/09/05 09:00 2023/09/07 17:00 連続
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) 南九州幹線径間スペーサ修繕工事（八代地区）
・�・42〜�・43、�・56〜�・57、�・57〜�・58、3径間

年間計画 変更

0921176 九州 2023/09/11 09:00 2023/09/13 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線1L 220kV 山家東福岡線1L ダンパ修繕　18基 年間計画 変更

0921348 九州 2023/09/11 10:00 2023/09/11 17:00 単日 山家ss

220kV 山家東福岡線1L/山家ss　２０−５０[加圧停
止]/山家ss　220kV 山家東福岡線1L　ＣＲ−Ａ/山
家ss　220kV 山家東福岡線1L　ＣＲ−Ｂ/山家ss
220kV 山家東福岡線1L　ＤＺ盤/山家ss　２２０ｋＶ
[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/山家ss　２２０
ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤 常時監視ロック

山家ss ２０−５０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（三菱，
200SFMT，4000A）を行う。

年間計画 変更

0921349 九州 2023/09/11 10:00 2023/09/11 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線1L/山家ss　２０−５０[加圧停
止]

山家ss ２０−５３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行
う。

年間計画 変更

0921350 九州 2023/09/11 10:00 2023/09/11 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線1L/山家ss　２０−５０[加圧停
止]

山家ss ２０−５３　線路ＰＤ 220kV L側PD 簡易点検を行う。
年間計画 変更

0921351 九州 2023/09/11 10:00 2023/09/11 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線1L/山家ss　２０−５０[加圧停
止]/山家ss　２２０ｋＶ２号母線/山家ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック

山家ss ２０−５２ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。
年間計画 変更

0921353 九州 2023/09/12 10:00 2023/09/12 17:00 単日 山家ss

山家ss　220kV 山家東福岡線1L/山家ss　２０−５０
[加圧停止]/山家ss　220kV 山家東福岡線1L　ＢＰ
＋ＬＢ盤/山家ss　220kV 山家東福岡線1L　ＤＺ−Ａ
/山家ss　220kV 山家東福岡線1L　ＤＺ−Ｂ/山家ss
220kV 山家東福岡線1L　ＰＣＭ（Ａ）/山家ss
220kV 山家東福岡線1L　ＰＣＭ（Ｂ）

山家ｓｓ所内盤取替工事（220kV山家東福岡1L切替）

年間計画 変更

0921177 九州 2023/09/13 09:00 2023/09/15 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線1L 220kV 山家東福岡線1L 径間スペーサ修繕　9径間 年間計画 変更

0921374 九州 2023/09/13 10:00 2023/09/15 15:00 連続 山家ss

北九州ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障情
報受信盤４３ＹＬ[ロック]/山家ss　220kV 山家東福
岡線1L/山家ss　２０−５０　[加圧停止]/山家ss
220kV 山家東福岡線1L　ＣＲ−Ａ/山家ss　220kV
山家東福岡線1L　ＣＲ−Ｂ/山家ss　220kV 山家東
福岡線1L　ＤＺ盤/山家ss　220kV 北九州東福岡線
220kV北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信
盤/若松ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障
情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/古賀ss　220kV 北九州
東福岡線　山家ss故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0921335 九州 2023/09/14 09:30 2023/09/14 17:00 単日 東福岡ss

220kV 山家東福岡線1L/東福岡ss　２０−５０[加圧
停止]/東福岡ss　220kV 山家東福岡線1L　ＣＲ−Ａ
/東福岡ss　220kV 山家東福岡線1L　ＣＲ−Ｂ/東福
岡ss　220kV 山家東福岡線1L　ＤＺ盤/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−３]　ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−２]　ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−３]　ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−２]　４３ＢＵ[ロック]/東福岡ss　２２０ｋ
Ｖ[１−３]　４３ＢＵ[ロック]

東福岡ss ２０−５０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（ＧＣＢ）
を行う。

年間計画 変更

0921178 九州 2023/09/16 09:00 2023/09/18 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線2L 220kV 山家東福岡線2L ダンパ修繕　18基 年間計画 変更

0921358 九州 2023/09/18 10:00 2023/09/18 17:00 単日 山家ss

山家ss　220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０
[加圧停止]/山家ss　220kV 山家東福岡線2L　ＢＰ
＋ＬＢ盤/山家ss　220kV 山家東福岡線2L　ＤＺ−Ａ
/山家ss　220kV 山家東福岡線2L　ＤＺ−Ｂ/山家ss
220kV 山家東福岡線2L　ＰＣＭ（Ａ）/山家ss
220kV 山家東福岡線2L　ＰＣＭ（Ｂ）

山家ｓｓ所内盤取替工事（220kV山家東福岡2L切替）

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921375 九州 2023/09/18 10:00 2023/09/21 15:00 連続 山家ss

北九州ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障情
報受信盤４３ＹＬ[ロック]/山家ss　220kV 山家東福
岡線2L/山家ss　２０−６０　[加圧停止]/山家ss
220kV 山家東福岡線2L　ＣＲ−Ａ/山家ss　220kV
山家東福岡線2L　ＣＲ−Ｂ/山家ss　220kV 山家東
福岡線2L　ＤＺ盤/山家ss　220kV 北九州東福岡線
220kV北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信
盤/若松ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障
情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/古賀ss　220kV 北九州
東福岡線　山家ss故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0921041 九州 2023/09/19 08:00 2023/12/01 18:00 連続 西九州ss

220kV 松島火力線北線2L/西九州ss　２０−１００
[加圧停止]/西九州ss　220kV 松島火力線北線2L
ＤＺ盤/西九州ss　220kV 松島火力線北線2L　ＰＣ
Ｍ（Ａ）/西九州ss　220kV 松島火力線北線2L　ＰＣ
Ｍ（Ｂ）

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、
１０３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

年間計画 変更

0921179 九州 2023/09/19 09:00 2023/09/21 17:00 毎日 220kV 山家東福岡線2L 220kV 山家東福岡線2L 径間スペーサ修繕　9径間 年間計画 変更

0921336 九州 2023/09/19 09:30 2023/09/20 17:00 連続 東福岡ss

220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/東福岡ss　220kV 山家東福岡線2L　ＣＲ−Ａ
/東福岡ss　220kV 山家東福岡線2L　ＣＲ−Ｂ/東福
岡ss　220kV 山家東福岡線2L　ＤＺ盤/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−３]　ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[２−３]　ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−３]　ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[２−３]　ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡ss
２２０ｋＶ[１−３]　４３ＢＵ[ロック]/東福岡ss　２２０ｋ
Ｖ[２−３]　４３ＢＵ[ロック]

東福岡ss ２０−６０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を
行う。

年間計画 変更

0921337 九州 2023/09/19 09:30 2023/09/19 17:00 単日 東福岡ss

220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/東福岡ss　２２０ｋＶ３号母線/東福岡ss　２２
０ｋＶ[１−３]　ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡ss　２２
０ｋＶ[１−３]　ＬＢ盤 常時監視ロック

東福岡ss ２０−６０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を
行う。

年間計画 変更

0921354 九州 2023/09/19 10:00 2023/09/19 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]

山家ss ２０−６３　線路ＰＤ 220kV L側PD 簡易点検を行う。
年間計画 変更

0921355 九州 2023/09/19 10:00 2023/09/19 17:00 単日 山家ss

220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]/山家ss　220kV 山家東福岡線2L　ＣＲ−Ａ/山
家ss　220kV 山家東福岡線2L　ＣＲ−Ｂ/山家ss
220kV 山家東福岡線2L　ＤＺ盤/山家ss　２２０ｋＶ
[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/山家ss　２２０
ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤 常時監視ロック

山家ss ２０−６０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（三菱，
200SFMT，4000A）を行う。

年間計画 変更

0921356 九州 2023/09/19 10:00 2023/09/19 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]/山家ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監
視ロック/山家ss　２２０ｋＶ１号母線

山家ss ２０−６１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。
年間計画 変更

0921357 九州 2023/09/19 10:00 2023/09/19 17:00 単日 山家ss
220kV 山家東福岡線2L/山家ss　２０−６０[加圧停
止]

山家ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行
う。

年間計画 変更

0921338 九州 2023/09/20 09:30 2023/09/20 17:00 単日 東福岡ss

220kV 山家東福岡線2L/東福岡ss　２０−６０[加圧
停止]/東福岡ss　２２０ｋＶ２号母線/東福岡ss　２２
０ｋＶ[２−３]　ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡ss　２２
０ｋＶ[２−３]　ＬＢ盤 常時監視ロック

東福岡ss ２０−６０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を
行う。

年間計画 変更

0921376 九州 2023/09/22 10:00 2023/09/26 15:00 連続 山家ss

北九州ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障情
報受信盤４３ＹＬ[ロック]/山家ss　220kV 山家線
1L/山家ss　220kV 山家線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/山
家ss　220kV 山家線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/山家ss
220kV 山家線1L　220kV北九州東福岡線 過負荷
保護故障情報送信盤/若松ss　220kV 北九州東福
岡線　山家ss故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/古賀
ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障情報受信
盤４３ＹＬ[ロック]/山家ss　220kV 北九州東福岡線
過負荷保護転送遮断盤４３ＦＳ[ロック]/山家ss　２
０−１７０　[加圧停止]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0921002 九州 2023/09/25 09:00 2023/09/25 18:00 単日 中央ss
220kV 山家線1L/中央ss　２０−１７０[加圧停止] 中央ss ２２０ｋＶ山家線１Ｌ（Ｐ２１４〜Ｐ２１５） 220kV 中央山家線

1L 屋外鉄構点検(P214〜P215)を行う。
年間計画 変更

0921203 九州 2023/09/25 09:00 2023/09/26 17:00 毎日 220kV 大分北線1L 220kV 大分北線1L 220kV大分北線鉄塔防錆修繕工事（1L）【2023年度】 年間計画 変更 制約有
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921362 九州 2023/09/25 09:00 2023/09/25 18:00 単日 山家ss
220kV 山家線1L/山家ss　２０−１７０[加圧停止] 山家ss ２２０ｋＶ山家線１Ｌ（２０Ｐ４〜２０Ｐ５） 220kV 中央山家線

１Ｌ 屋外鉄構点検(20P4〜20P5)を行う。
年間計画 変更

0921366 九州 2023/09/25 10:00 2023/09/25 17:00 単日 山家ss

山家ss　220kV 山家線1L/山家ss　220kV 山家線
1L　ＢＰ＋ＬＢ盤/山家ss　220kV 山家線1L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/山家ss　220kV 山家線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/山家ss　２０−１７０　[加圧停止]

山家ｓｓ所内盤取替工事（220kV山家1L切替）

年間計画 変更

0920584 九州 2023/09/26 08:00 2023/12/20 14:00 連続 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 西谷ss〜�・12、�・16〜�・46　15.4km　電線張替作業 年間計画 変更

0921365 九州 2023/09/26 09:00 2023/09/26 18:00 単日 山家ss
220kV 山家線1L/山家ss　２０−１７０[加圧停止] 山家ss ２２０ｋＶ母線（ＰＢ６〜ＰＢ７） 220kV 中央山家１Ｌ220kV側

母線 屋外鉄構点検(PB6〜PB7)を行う。
年間計画 変更

0921003 九州 2023/09/27 09:00 2023/09/27 18:00 単日 中央ss
220kV 山家線2L/中央ss　２０−１８０[加圧停止] 中央ss ２２０ｋＶ山家線２Ｌ（Ｐ２１５〜Ｐ２１６） 220kV 中央山家線

2L 屋外鉄構点検(P215〜P216)を行う。
年間計画 変更

0921368 九州 2023/09/27 09:00 2023/09/27 18:00 単日 山家ss
220kV 山家線2L/山家ss　２０−１８０[加圧停止] 山家ss ２２０ｋＶ山家線２Ｌ（２０Ｐ３〜２０Ｐ４） 220kV 中央山家線

２Ｌ 屋外鉄構点検(20P3〜20P4)を行う。
年間計画 変更

0921370 九州 2023/09/27 09:00 2023/09/27 18:00 単日 山家ss

220kV 山家線2L/山家ss　220kV 山家線2L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/山家ss　220kV 山家線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/山家ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監
視ロック/山家ss　２０−１８０[加圧停止]/山家ss　２
２０ｋＶ[１−２]　ＢＵ盤 常時監視ロック

山家ss ２０−１８０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

年間計画 変更

0921373 九州 2023/09/27 10:00 2023/09/27 17:00 単日 山家ss

山家ss　220kV 山家線2L/山家ss　220kV 山家線
2L　ＢＰ＋ＬＢ盤/山家ss　220kV 山家線2L　ＰＣＭ
＋ＤＺ（Ａ）/山家ss　220kV 山家線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/山家ss　２０−１８０　[加圧停止]

山家ｓｓ所内盤取替工事（220kV山家2L切替）

年間計画 変更

0921377 九州 2023/09/27 10:00 2023/09/29 15:00 連続 山家ss

北九州ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障情
報受信盤４３ＹＬ[ロック]/山家ss　220kV 山家線
2L/山家ss　220kV 山家線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/山
家ss　220kV 山家線2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/山家ss
220kV 山家線2L　220kV北九州東福岡線 過負荷
保護故障情報送信盤/若松ss　220kV 北九州東福
岡線　山家ss故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/古賀
ss　220kV 北九州東福岡線　山家ss故障情報受信
盤４３ＹＬ[ロック]/山家ss　220kV 北九州東福岡線
過負荷保護転送遮断盤４３ＦＳ[ロック]/山家ss　２
０−１８０　[加圧停止]

ＴＣ取替（電気所サーバ化）を行う。

年間計画 変更

0920321 九州 2023/10/02 08:10 2023/10/06 17:50 連続 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）

２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）

年間計画 変更

0920827 九州 2023/10/02 09:00 2023/10/02 17:00 単日 大隅ss

大隅ss　220kV 大隅線2L/大隅ss　220kV 大隅線
2L　ＰＣＭ＋ＤＺ/大隅ss　220kV 大隅線2L　４３Ｃ
[ロック]/高野sws　220kV 大隅線2L　４３Ｃ[ロック]/
大隅ss　２０−２０　[加圧停止]

大隅ss ２２０ｋＶ大隅線２Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ） ８Ｒ修繕を行う。

年間計画 変更

0920923 九州 2023/10/02 09:00 2023/10/06 17:00 毎日 500kV 中九州幹線1L
500kV 中九州幹線1L 電線付属品修繕工事

中九州幹線�・12,17,18,19,22,23,33,37,40,45,46 11基
年間計画 変更

0922715 九州 2023/10/02 09:00 2023/12/01 17:00 連続 木佐木ss

220kV 北佐賀木佐木線2L/木佐木ss　２０−６０[加
圧停止]/木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線2L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木ss　220kV 北佐賀木佐木線
2L　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木ss　電気所サーバ入
出力架２（北佐賀木佐木２Ｌ）/木佐木ss　２２０ｋＶ
母線保護装置（２）（北佐賀木佐木２Ｌ）/木佐木ss
自動オシロ盤（１）（北佐賀木佐木２Ｌ）

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ 年間計画 新規

0920788 九州 2023/10/03 08:00 2023/10/04 17:00 毎日 220kV 大隅線1L
220kV 大隅線1L 鉄塔防錆塗装

　大隅線�・97、102、117、118　計　4基
年間計画 変更

0920789 九州 2023/10/03 08:00 2023/10/06 17:00 毎日 220kV 大隅線1L
220kV 大隅線1L がいし金具、電線付属品修繕

大隅線�・145、�・146　計　2基
年間計画 変更

0920790 九州 2023/10/03 08:00 2023/10/06 17:00 毎日 220kV 大隅線1L 220kV 大隅線1L 大隅線�・57〜�・67　計　10径間 年間計画 変更
0920791 九州 2023/10/03 09:00 2023/10/05 17:00 毎日 220kV 大隅線1L 220kV 大隅線1L 220kV大隅線スペーサ修繕工事 年間計画 変更

0920826 九州 2023/10/03 09:00 2023/10/03 17:00 単日 大隅ss

大隅ss　220kV 大隅線1L/大隅ss　２０−１０　[加圧
停止]/大隅ss　220kV 大隅線1L　ＰＣＭ＋ＤＺ/大
隅ss　220kV 大隅線1L　４３Ｃ[ロック]/高野sws
220kV 大隅線1L　４３Ｃ[ロック]

大隅ss ２２０ｋＶ大隅線１Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ） ８Ｒ修繕を行う。

年間計画 変更

0920933 九州 2023/10/03 09:00 2023/10/03 17:00 単日
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) ｸﾘｽﾏｽﾂﾘｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ取付ﾎﾞﾙﾄ発錆に伴うﾎﾞﾙﾄ修繕(取替)
・南九州幹線�・79(G2、若老)　計1基

年間計画 変更

0920934 九州 2023/10/03 09:00 2023/10/03 17:00 単日
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) がいし金具類発錆に伴うﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ修繕(取替)
・南九州幹線�・126(2L、3相、若老、EL側)　計1基

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920935 九州 2023/10/03 09:00 2023/10/05 17:00 連続
500kV 南九州幹線2L
(2022/11 運開)

500kV 南九州幹線2L (2022/11 運開) 地線金具類発錆に伴うﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ修繕(取替)
・南九州幹線�・122、�・123、�・124、�・125、�・126(G2、若老)　計5基

年間計画 変更

0920563 九州 2023/10/04 09:00 2023/10/06 17:00 毎日 北九州ss 220kV 上津役線1L[予防停止] 北九州ｓｓ　２０−２０　老朽更新 年間計画 変更

0922716 九州 2023/10/04 09:00 2023/10/04 17:00 単日 木佐木ss

220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０−２０[加圧
停止]

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

年間計画 新規

0922716 九州 2023/10/06 09:00 2023/10/06 17:00 単日 木佐木ss

220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０−２０[加圧
停止]

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

年間計画 新規

0920248 九州 2023/10/06 09:00 2023/10/06 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss　６−１３０　[加
圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ
盤/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＴＰ＋ＤＤ
盤

ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃３ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

年間計画 新規

0920530 九州 2023/10/06 09:00 2023/10/06 18:00 単日 住吉ss

220kV 東福岡住吉線3L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ３号　主要変圧器/住吉ss　６−１３０　[加
圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＬＲ
盤/住吉ss　２２０ｋＶ３号　主要変圧器　ＴＰ＋ＤＤ
盤

ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃３ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

年間計画 変更

0920587 九州 2023/10/07 09:00 2023/10/09 17:00 毎日 220kV 西谷門司線1L
220kV 西谷門司線1L 苅田分岐線�・35（併架：南苅田北九州線�・10）　１基　一般部鉄塔

防錆塗装 年間計画 変更

0920792 九州 2023/10/10 08:00 2023/10/11 17:00 毎日 220kV 大隅線2L
220kV 大隅線2L 鉄塔防錆塗装

　大隅線�・97、102、117、118　計　4基
年間計画 変更

0920793 九州 2023/10/10 08:00 2023/10/13 17:00 毎日 220kV 大隅線2L
220kV 大隅線2L がいし金具、電線付属品修繕

大隅線�・145、�・146　計　2基
年間計画 変更

0920794 九州 2023/10/10 08:00 2023/10/13 17:00 毎日 220kV 大隅線2L 220kV 大隅線2L 大隅線�・57〜�・67　計　10径間 年間計画 変更
0920589 九州 2023/10/10 09:00 2023/10/11 17:00 毎日 220kV 西谷門司線2L 220kV 西谷門司線2L 220kV苅田分岐線�・34、36（２Ｌ）長幹支持がいし補修を行う。 年間計画 変更

0920595 九州 2023/10/10 09:00 2023/10/12 17:00 毎日 220kV 西谷門司線2L
220kV 西谷門司線2L 苅田分岐線�・35（併架：南苅田北九州線�・10）　１基　一般部鉄塔

防錆塗装 年間計画 変更

0920795 九州 2023/10/10 09:00 2023/10/12 17:00 毎日 220kV 大隅線2L 220kV 大隅線2L 220kV大隅線スペーサ修繕工事 年間計画 変更

0920924 九州 2023/10/10 09:00 2023/10/13 17:00 毎日 500kV 中九州幹線2L
500kV 中九州幹線2L 電線付属品修繕工事

中九州幹線�・12,17,18,19,22,23,33,37,40,45,46 11基
年間計画 変更

0920243 九州 2023/10/10 09:00 2023/10/13 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/住吉ss
６−１１０　[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要
変圧器/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器　ＬＲ盤
/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器　ＴＰ＋ＤＤ盤

ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃１ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

年間計画 新規

0920525 九州 2023/10/10 09:00 2023/10/13 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線1L (2022/06 運開)/住吉ss
６−１１０　[加圧停止]/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要
変圧器/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器　ＬＲ盤
/住吉ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器　ＴＰ＋ＤＤ盤

ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃１ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

年間計画 変更

0920960 九州 2023/10/11 08:30 2023/10/11 17:30 単日 北九州ss 220kV 北九州豊前線2L/北九州ss　２０−２００ 北九州ｓｓ　２０−２００　ＧＣＢ　外部点検を行う。 年間計画 変更 制約有

0921201 九州 2023/10/11 09:00 2023/10/25 17:00 連続 220kV 北九州豊前線2L

220kV 北九州豊前線2L 高経年　地線（ＩＡＣＳＲ）
�・３０９〜�・３２２　亘長４．７ｋｍ
ＩＡＣＳＲ９７→ＬＰ−ＡＣ１５０

年間計画 変更 制約有

0921202 九州 2023/10/11 09:00 2023/10/25 17:00 連続 220kV 北九州豊前線2L

220kV 北九州豊前線2L 高経年　地線（ＩＡＣＳＲ）
�・３０９〜�・３２２　亘長４．７ｋｍ
ＩＡＣＳＲ９７→ＬＰ−ＡＣ１５０

年間計画 変更 制約有

0920988 九州 2023/10/12 08:30 2023/10/13 17:30 連続 豊前ss 220kV 北九州豊前線2L/豊前ss　２０−２００ 豊前ｓｓ　２０−２００　ＧＩＳ　外部点検（１２年点検）を行う。 年間計画 変更 制約有

0920229 九州 2023/10/12 08:30 2023/10/12 17:30 単日
220kV 中央南福岡線1L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線1L[予防停止] 中央南福岡線　絶縁油採油
年間計画 新規

0920511 九州 2023/10/12 08:30 2023/10/12 17:30 単日
220kV 中央南福岡線1L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線1L[予防停止] 中央南福岡線　絶縁油採油
年間計画 変更

0920987 九州 2023/10/12 09:00 2023/10/12 17:00 単日 豊前ss 220kV 北九州豊前線2L/豊前ss　２０−２００ 豊前ｓｓ　２０−２００　ＧＣＢ　引留碍洗ノズル外部点検を行う。 年間計画 変更 制約有

0920541 九州 2023/10/13 08:00 2023/11/01 17:00 連続 220kV 唐津西九州線1L
220kV 唐津西九州線1L 区　間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９

亘　長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
年間計画 変更

0920230 九州 2023/10/13 08:30 2023/10/13 17:30 単日
220kV 中央南福岡線2L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線2L[予防停止] 中央南福岡線　絶縁油採油
年間計画 新規
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0920512 九州 2023/10/13 08:30 2023/10/13 17:30 単日
220kV 中央南福岡線2L[予防
停止]

220kV 中央南福岡線2L[予防停止] 中央南福岡線　絶縁油採油
年間計画 変更

0920322 九州 2023/10/16 08:10 2023/10/19 17:50 連続 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）

２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）

年間計画 変更

0920244 九州 2023/10/16 09:00 2023/10/19 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線2L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器/住吉ss　６−１２０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤/
住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＴＰ＋ＤＤ盤

ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃２ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

年間計画 新規

0920526 九州 2023/10/16 09:00 2023/10/19 18:00 連続 住吉ss

220kV 東福岡住吉線2L (2022/06 運開)/住吉ss
２２０ｋＶ２号　主要変圧器/住吉ss　６−１２０[加圧
停止]/住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＬＲ盤/
住吉ss　２２０ｋＶ２号　主要変圧器　ＴＰ＋ＤＤ盤

ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃２ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

年間計画 変更

0920737 九州 2023/10/17 07:30 2023/10/17 18:30 単日 都城ss
都城ss　220kV 都城線1L/都城ss　２０−５０[加圧
停止]

都城ss ２０−５３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付　外部点検を
行う。

年間計画 変更

0921309 九州 2023/10/17 08:00 2023/10/18 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線�・４０鉄塔防錆
年間計画 変更

0921311 九州 2023/10/17 08:00 2023/10/18 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線がいし金具　�・３８・４２
年間計画 変更

0920912 九州 2023/10/17 09:00 2023/10/26 17:00 連続 500kV 脊振幹線1L 500kV 脊振幹線1L 径間スペーサ修繕　15径間 年間計画 変更
0920913 九州 2023/10/17 09:00 2023/10/22 17:00 連続 500kV 脊振幹線1L 500kV 脊振幹線1L �・８１，８２ 年間計画 変更

0921173 九州 2023/10/17 09:00 2023/10/20 17:00 毎日 220kV 宮崎分岐線1L
220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L
(2022/11 運開)

220kV南宮崎線鉄塔防錆修繕工事
年間計画 変更

0920738 九州 2023/10/18 07:30 2023/10/18 18:30 単日 都城ss
都城ss　220kV 都城線2L/都城ss　２０−６０[加圧
停止]

都城ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付　外部点検を
行う。

年間計画 変更

0920739 九州 2023/10/18 07:30 2023/10/18 18:30 単日 都城ss

都城ss　220kV 都城線2L　[受電停止]/都城ss
220kV 都城線2L　ＤＺ盤/都城ss　220kV 都城線2L
ＰＣＭ盤/都城ss　２０−６０[加圧停止]/都城ss　２２
０ｋＶ[１−２]　４３ＢＰ[ロック]/都城ss　２２０ｋＶ[１−
２]　４３ＬＢ[ロック]

都城ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器　外部点検を行う。

年間計画 変更

0921172 九州 2023/10/18 09:00 2023/10/18 17:00 単日 220kV 宮崎分岐線1L
220kV 宮崎分岐線1L/220kV 南宮崎線1L
(2022/11 運開)

220kV南宮崎線ボルトナット修繕工事
年間計画 変更

0920740 九州 2023/10/19 08:00 2023/10/20 18:00 連続 高野sws
高野sws　220kV 都城線2L/高野sws　２０−６０[加
圧停止]

高野sws ２０−６０ユニット ガス絶縁周辺装置　外部点検(6年点
検)を行う

年間計画 変更

0920741 九州 2023/10/19 08:00 2023/10/19 18:00 単日 高野sws
高野sws　220kV 都城線2L/高野sws　220kV 都城
線1L　４３ＲＣ[ロック]/高野sws　２０−６０[加圧停
止]

高野sws ２２０ｋＶ都城線２Ｌ（Ｐ２１６〜Ｐ２１７） 屋外鉄構　外部点
検を行う。 年間計画 変更

0921308 九州 2023/10/19 08:00 2023/10/20 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線　�・１６・１７・３０・５０・５１
年間計画 変更

0921310 九州 2023/10/19 08:00 2023/10/20 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開)/220kV
東佐世保分岐線1L

東佐世保分岐線�・3鉄塔防錆
年間計画 変更

0921249 九州 2023/10/20 09:00 2023/12/18 17:00 連続 220kV 中九州南熊本線2L

220kV 中九州南熊本線2L ２２０ｋＶ中九州南熊本線�・１９シングルワーレン対策
区間：�・15〜�・20間　鉄塔2基建替(�・18、�・19）　亘長1.7km
電線サイズACSR410m?（2条）×2回線
地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?

年間計画 変更

0920687 九州 2023/10/23 08:00 2023/10/27 17:00 毎日 220kV 長崎幹線1L
220kV 長崎幹線1L 施工箇所

�・22、23、32
年間計画 変更

0920306 九州 2023/10/23 08:30 2023/10/24 17:30 毎日 220kV 南熊本緑川線1L 220kV 南熊本緑川線1L 220kV南熊本緑川線�・25鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0920323 九州 2023/10/23 08:10 2023/10/25 17:50 連続 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）

２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）

年間計画 変更

0920545 九州 2023/10/23 08:30 2023/10/23 18:00 単日 唐津ss
220kV 唐津西九州線1L/唐津ss　220kV 唐津西九
州線1L　ＰＣＭ（Ａ）/唐津ss　２０−５０[加圧停止]/
唐津ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

唐津ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕を行う。
１０８ＲＡは、２０１３年３月１日に不具合修繕実施。 年間計画 変更

0921045 九州 2023/10/23 09:00 2023/10/23 17:30 単日 西九州ss
西九州ss　２０−５０[加圧停止]/西九州ss　２２０ｋＶ
[１−２]　４３ＬＢ[ロック]/220kV 唐津西九州線1L/西
九州ss　220kV 唐津西九州線1L　ＰＣＭ（Ａ）

西九州ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕を行
う。
１０８ＲＡについては、２０１６年３月１４日に不具合修繕実施。

年間計画 変更

0920689 九州 2023/10/24 08:00 2023/10/26 17:00 毎日 220kV 長崎幹線1L
220kV 長崎幹線1L 施工箇所

年間計画 変更

0921160 九州 2023/10/24 08:00 2023/11/02 18:00 連続 220kV 松島火力線北線1L 220kV 松島火力線北線1L 220kV松島火力線北線1L 電線路細密点検他 年間計画 変更

0921319 九州 2023/10/24 08:00 2023/10/25 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線�・４０鉄塔防錆
年間計画 変更

0921321 九州 2023/10/24 08:00 2023/10/25 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線がいし金具　�・３８・４２
年間計画 変更
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0920546 九州 2023/10/24 08:30 2023/10/24 18:00 単日 唐津ss
220kV 唐津西九州線1L/唐津ss　220kV 唐津西九
州線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/唐津ss　２０−５０[加圧停止]/
唐津ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

唐津ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕を行
う。
１０８ＲＢは、２０１３年３月１日に不具合修繕実施。

年間計画 変更

0921046 九州 2023/10/24 09:00 2023/10/24 17:30 単日 西九州ss
西九州ss　２０−５０[加圧停止]/西九州ss　２２０ｋＶ
[１−２]　４３ＬＢ[ロック]/220kV 唐津西九州線1L/西
九州ss　220kV 唐津西九州線1L　ＰＣＭ（Ｂ）

西九州ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕を行
う。
１０８ＲＢについては、２０１６年３月１４日に不具合修繕実施。

年間計画 変更

0921174 九州 2023/10/24 09:00 2023/10/24 17:00 単日 220kV 宮崎分岐線2L
220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L
(2022/11 運開)

220kV南宮崎線ボルトナット修繕工事
年間計画 変更

0921175 九州 2023/10/24 09:00 2023/10/27 17:00 毎日 220kV 宮崎分岐線2L
220kV 宮崎分岐線2L/220kV 南宮崎線2L
(2022/11 運開)

220kV南宮崎線鉄塔防錆修繕工事
年間計画 変更

0921043 九州 2023/10/25 09:00 2023/10/25 17:30 単日 西九州ss
西九州ss　２０−６０[加圧停止]/西九州ss　２２０ｋＶ
[１−２]　４３ＬＢ[ロック]/220kV 唐津西九州線2L/西
九州ss　220kV 唐津西九州線2L　ＰＣＭ（Ａ）

西九州ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕を行
う。
２０８ＲＡについては、２０１６年３月１５日に不具合修繕実施。

年間計画 変更

0921318 九州 2023/10/26 08:00 2023/10/27 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 西佐世保武雄線　�・１６・１７・３０・５０・５１
年間計画 変更

0921320 九州 2023/10/26 08:00 2023/10/27 18:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開)/220kV
東佐世保分岐線2L

東佐世保分岐線�・3鉄塔防錆
年間計画 変更

0920307 九州 2023/10/26 08:30 2023/10/27 17:30 毎日 220kV 南熊本緑川線2L 220kV 南熊本緑川線2L 220kV南熊本緑川線�・25鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0921044 九州 2023/10/26 09:00 2023/10/26 17:30 単日 西九州ss
西九州ss　２０−６０[加圧停止]/西九州ss　２２０ｋＶ
[１−２]　４３ＬＢ[ロック]/220kV 唐津西九州線2L/西
九州ss　220kV 唐津西九州線2L　ＰＣＭ（Ｂ）

西九州ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕を行
う。
２０８ＲＢについては、２０１６年３月１５日に不具合修繕実施。

年間計画 変更

0922716 九州 2023/10/27 09:00 2023/10/27 17:00 単日 木佐木ss

220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０−２０[加圧
停止]

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

年間計画 新規

0920564 九州 2023/10/30 09:00 2023/11/02 17:00 毎日 北九州ss 220kV 上津役線1L[予防停止] 北九州ｓｓ　２０−２０　老朽更新 年間計画 変更

0922716 九州 2023/10/30 09:00 2023/10/30 17:00 単日 木佐木ss

220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０−２０[加圧
停止]

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

年間計画 新規

0920542 九州 2023/11/01 08:00 2023/11/01 17:00 単日 220kV 唐津西九州線1L
220kV 唐津西九州線1L 区　間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９

亘　長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
年間計画 変更

0920914 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/10 17:00 連続 500kV 脊振幹線2L 500kV 脊振幹線2L 径間スペーサ修繕　15径間 年間計画 変更
0920915 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/06 17:00 毎日 500kV 脊振幹線2L 500kV 脊振幹線2L �・８１，８２ 年間計画 変更

0921047 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/22 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/西九州ss
220kV 武雄線1L　ＤＺ盤/西九州ss　２０−３０[加圧
停止]

西九州ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921048 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/22 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/西九州ss
220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ａ）/武雄ss　220kV 武雄
線1L　４３ＣＡ[ロック]/西九州ss　２０−３０[加圧停
止]

西九州ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921049 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/22 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/西九州ss
220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/武雄ss　220kV 武雄
線1L　４３ＣＢ[ロック]/西九州ss　２０−３０[加圧停
止]

西九州ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921396 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/22 17:00 連続 武雄ss

220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＤＺ盤

武雄ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921397 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/22 17:00 連続 武雄ss

220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ａ）/
西九州ss　220kV 武雄線1L　４３ＣＡ[ロック]

武雄ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921398 九州 2023/11/01 09:00 2023/11/22 17:00 連続 武雄ss

220kV 武雄線1L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−３０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線1L　ＰＣＭ（Ｂ）/
西九州ss　220kV 武雄線1L　４３ＣＢ[ロック]

武雄ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更
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0920543 九州 2023/11/02 08:00 2023/11/21 17:00 連続 220kV 唐津西九州線2L
220kV 唐津西九州線2L 区　間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９

亘　長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
年間計画 変更

0920547 九州 2023/11/02 08:30 2023/11/02 18:00 単日 唐津ss
220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　220kV 唐津西九
州線2L　ＰＣＭ（Ａ）/唐津ss　２０−６０[加圧停止]/
唐津ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

唐津ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕を行う。
２０８ＲＡは、２０１１年３月１日に不具合修繕実施。 年間計画 変更

0921436 九州 2023/11/06 07:30 2023/11/06 18:30 単日 南宮崎ss
南宮崎ss　220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)/南
宮崎ss　220kV 宮崎分岐線2L/南宮崎ss　２０−８０

南宮崎ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付　外部点検
を行う。

年間計画 変更

0921437 九州 2023/11/06 07:30 2023/11/06 18:30 単日 南宮崎ss

南宮崎ss　220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)
[受電停止]/南宮崎ss　220kV 南宮崎線2L
(2022/10 運開)　ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎ss
220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)　ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）/南宮崎ss　２０−８０[加圧停止]

南宮崎ss ２０−８０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検（日本AEﾊﾟ
ﾜｰ，OFPTB，3000A）を行う。

年間計画 変更

0920694 九州 2023/11/06 08:00 2023/11/10 17:00 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

�・22、23、32
年間計画 変更

0920324 九州 2023/11/06 08:10 2023/11/08 17:50 連続 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）

２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）

年間計画 変更

0920548 九州 2023/11/06 08:30 2023/11/06 18:00 単日 唐津ss
220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　220kV 唐津西九
州線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/唐津ss　２０−６０[加圧停止]/
唐津ss　２２０ｋＶ[１−２]　４３ＬＢ[ロック]

唐津ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕を行
う。
２０８ＲＢは、２０１３年３月１９日に不具合修繕実施。

年間計画 変更

0920550 九州 2023/11/06 08:00 2023/11/22 18:00 連続 唐津ss

220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ１号母線
/唐津ss　２０−６０[加圧停止]/唐津ss　２２０ｋＶ１
号　主要変圧器/唐津ss　６−１１０(＃１主変２次)
[加圧停止]/唐津ss　２０−１１０(１号主要変圧器)
[加圧停止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＨ−ＧＩＳ（２０−１１０他）架線接続
他を実施する。
（2023年11月6日からH-GISを母線接続することから、運用開始ま
で#1母線停止が必要）

年間計画 変更

0921262 九州 2023/11/06 09:00 2023/11/07 17:00 毎日 220kV 木佐木三池線2L 220kV 木佐木三池線2L 【作業内容】鳥栖三池線�・146　1基　鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0921386 九州 2023/11/06 09:00 2023/11/06 17:00 単日 木佐木ss

220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０−２０[加圧
停止]

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

年間計画 変更

0920693 九州 2023/11/07 08:00 2023/11/09 17:00 毎日 220kV 長崎幹線2L

220kV 長崎幹線2L 施工箇所
�・17〜19（2径間）
�・46〜48（2径間）
�・49〜51（2径間）

年間計画 変更

0920696 九州 2023/11/07 08:00 2023/11/09 17:00 毎日 220kV 長崎幹線2L
220kV 長崎幹線2L 施工箇所

年間計画 変更

0921161 九州 2023/11/07 08:00 2023/11/16 18:00 連続 220kV 松島火力線北線2L 220kV 松島火力線北線2L 220kV松島火力線北線2L 電線路細密点検他 年間計画 変更

0921307 九州 2023/11/07 08:00 2023/11/09 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線1L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線1L (2022/12 運開) 施工箇所
�・70〜72（2径間）
�・75〜76（1径間）
�・93〜94（1径間）

年間計画 変更

0921438 九州 2023/11/07 08:00 2023/11/08 18:00 連続 高野sws
高野sws　220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)/高
野sws　２０−８０[加圧停止]

高野sws ２０−８０ユニット ガス絶縁周辺装置　外部点検(6年点
検)を行う

年間計画 変更

0921439 九州 2023/11/07 08:00 2023/11/07 18:00 単日 高野sws
高野sws　220kV 南宮崎線2L (2022/10 運開)/高
野sws　220kV 南宮崎線1L (2022/10 運開)　４３Ｒ
Ｃ[ロック]/高野sws　２０−８０[加圧停止]

高野sws ２２０ｋＶ南宮崎線２Ｌ（Ｐ２０３〜Ｐ２０４） 屋外鉄構　外部
点検を行う。 年間計画 変更

0920769 九州 2023/11/07 09:00 2023/11/09 17:00 毎日 220kV 海崎線1L[予防停止] 220kV 海崎線1L[予防停止] 220kV海崎線地線金具修繕工事（1L）【2023年度】 年間計画 変更

0921115 九州 2023/11/07 09:00 2023/11/07 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 南九州幹線1L　[受電停止]/南
九州ss　５０−１０　[加圧停止]/南九州ss　500kV
南九州幹線1L　ＣＲ−Ａ/南九州ss　500kV 南九州
幹線1L　ＣＲ−Ｂ/南九州ss　500kV 南九州幹線1L
ＤＺ盤

新設：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４
撤去：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４

年間計画 変更

0921433 九州 2023/11/07 09:00 2023/11/07 17:00 単日 人吉ss
人吉ss　220kV 鹿児島北線2L/人吉ss　２０−６０
[加圧停止]

人吉ss ２０−６３　線路ＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点
検を行う。

年間計画 変更

0921116 九州 2023/11/08 09:00 2023/11/08 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 南九州幹線2L　[受電停止]/南
九州ss　５０−２０　[加圧停止]/南九州ss　500kV
南九州幹線2L　ＣＲ−Ａ/南九州ss　500kV 南九州
幹線2L　ＣＲ−Ｂ/南九州ss　500kV 南九州幹線2L
ＤＺ盤

新設：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４
撤去：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４

年間計画 変更

0920699 九州 2023/11/13 08:00 2023/11/13 18:00 単日 長崎ss 220kV 長崎幹線2L/長崎ss　２０−６０[加圧停止] 長崎ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。 年間計画 変更

0922688 九州 2023/11/13 07:30 2023/11/14 18:30 連続 長崎ss
220kV 長崎幹線2L/長崎ss　２０−６０[加圧停止] 長崎ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行

う。
年間計画 新規
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0920325 九州 2023/11/13 08:10 2023/11/13 17:50 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ盤/北熊本ss　直接運転

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）

年間計画 変更

0921014 九州 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 連続 西九州ss

500kV 佐賀幹線2L/西九州ss　500kV 佐賀幹線2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州ss　500kV 佐賀幹線2L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西九州ss　５０−２０

５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0921417 九州 2023/11/13 09:00 2023/11/17 17:00 連続 南熊本ss
南熊本ss　220kV 中九州南熊本線2L/南熊本ss
２０−８０　[加圧停止]

南熊本ＳＳ　２０−８３ＬＰＤ取替工事を実施する。
年間計画 変更

0922717 九州 2023/11/13 09:00 2023/12/04 17:00 連続 木佐木ss

220kV 木佐木三池線2L/木佐木ss　２０−２０[加圧
停止]

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

年間計画 新規

0920770 九州 2023/11/14 09:00 2023/11/16 17:00 毎日 220kV 海崎線2L[予防停止] 220kV 海崎線2L[予防停止] 220kV海崎線地線金具修繕工事（2L）【2023年度】 年間計画 変更

0921117 九州 2023/11/14 09:00 2023/11/14 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 宮崎幹線1L　[受電停止]/南九
州ss　５０−７０　[加圧停止]/南九州ss　500kV 宮
崎幹線1L　ＰＣＭ（Ａ）/南九州ss　500kV 宮崎幹線
1L　ＰＣＭ（Ｂ）

新設：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４
撤去：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４

年間計画 変更

0921204 九州 2023/11/14 09:00 2023/11/15 17:00 毎日 220kV 大分北線1L 220kV 大分北線1L 大分幹線外鉄塔防錆修繕工事1L[2023年度] 年間計画 変更 制約有
0921205 九州 2023/11/14 09:00 2023/11/14 17:00 単日 220kV 大分北線1L[予防停止] 220kV 大分北線1L[予防停止] 地線付属品他補修1L（予防）【直営】 年間計画 変更 制約有

0921317 九州 2023/11/14 09:00 2023/11/16 17:00 毎日
220kV 西佐世保武雄線2L
(2022/12 運開)

220kV 西佐世保武雄線2L (2022/12 運開) 施工箇所
�・70〜72（2径間）
�・75〜76（1径間）
�・93〜94（1径間）

年間計画 変更

0920743 九州 2023/11/15 08:00 2023/11/16 18:00 連続 一ツ瀬ss
一ツ瀬ss　220kV 柏田線2L/一ツ瀬ss　２０−６０[加
圧停止]

一ツ瀬ss ２０−６０ユニット ガス絶縁周辺装置　外部点検を行う
年間計画 変更

0920742 九州 2023/11/15 09:00 2023/11/15 18:00 単日 一ツ瀬ss
一ツ瀬ss　220kV 柏田線2L/一ツ瀬ss　220kV 柏
田線1L　４３ＲＣ[ロック]/一ツ瀬ss　２０−６０[加圧
停止]

一ツ瀬ss ２２０ｋＶ一ツ瀬柏田線２Ｌ（Ｐ３〜Ｐ４） 屋外鉄構　外部
点検を行う。 年間計画 変更

0921119 九州 2023/11/15 09:00 2023/11/15 17:00 単日 南九州ss

南九州ss　500kV 宮崎幹線2L　[受電停止]/南九
州ss　５０−８０[加圧停止]/南九州ss　500kV 宮崎
幹線2L　ＰＣＭ（Ａ）/南九州ss　500kV 宮崎幹線2L
ＰＣＭ（Ｂ）

新設：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４
撤去：所内制御盤×２、交流所内盤×８、
直流所内盤×４

年間計画 変更

0921198 九州 2023/11/15 09:00 2023/11/17 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線スペーサ修繕工事（木佐木線２号線） 年間計画 変更

0920326 九州 2023/11/16 08:10 2023/11/17 17:50 毎日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ盤

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）

年間計画 変更

0921207 九州 2023/11/16 09:00 2023/11/17 17:00 毎日 220kV 大分北線2L 220kV 大分北線2L 大分幹線外鉄塔防錆修繕工事2L[2023年度] 年間計画 変更 制約有
0921208 九州 2023/11/16 09:00 2023/11/16 17:00 単日 220kV 大分北線2L 220kV 大分北線2L 地線付属品他補修2L【直営】 年間計画 変更 制約有
0920231 九州 2023/11/20 08:30 2023/11/24 17:30 毎日 220kV 脊振西福岡線1L 220kV 脊振西福岡線1L アークホン修繕　8基 年間計画 新規
0920513 九州 2023/11/20 08:30 2023/11/24 17:30 毎日 220kV 脊振西福岡線1L 220kV 脊振西福岡線1L アークホン修繕　8基 年間計画 変更
0921196 九州 2023/11/20 09:00 2023/11/22 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線航空標識塗装修繕工事（木佐木線２号線） 年間計画 変更
0921260 九州 2023/11/20 09:00 2023/11/21 17:00 毎日 220kV 木佐木三池線1L 220kV 木佐木三池線1L 【作業内容】鳥栖三池線�・146　1基　鉄塔防錆塗装 年間計画 変更

0920544 九州 2023/11/21 08:00 2023/11/21 17:00 単日 220kV 唐津西九州線2L
220kV 唐津西九州線2L 区　間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９

亘　長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
年間計画 変更

0921197 九州 2023/11/21 09:00 2023/11/21 17:00 単日 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線ジャンパスぺーサ取替（直営）（木佐木線２号線） 年間計画 変更
0920232 九州 2023/11/27 08:30 2023/12/01 17:30 毎日 220kV 脊振西福岡線2L 220kV 脊振西福岡線2L アークホン修繕　8基 年間計画 新規
0920514 九州 2023/11/27 08:30 2023/12/01 17:30 毎日 220kV 脊振西福岡線2L 220kV 脊振西福岡線2L アークホン修繕　8基 年間計画 変更

0920551 九州 2023/11/27 08:00 2023/12/01 18:00 毎日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ
１号母線/唐津ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器
(2023/11 運開)

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−１１０他撤去（移設）する
年間計画 変更

0921013 九州 2023/11/27 09:00 2023/12/01 17:00 連続 西九州ss

500kV 佐賀幹線1L/西九州ss　500kV 佐賀幹線1L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州ss　500kV 佐賀幹線1L　Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西九州ss　５０−１０

５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0921050 九州 2023/11/27 09:00 2023/12/15 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/西九州ss
220kV 武雄線2L　ＤＺ盤/西九州ss　２０−４０[加圧
停止]

西九州ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921051 九州 2023/11/27 09:00 2023/12/15 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線2L/西九州ss　220kV 武雄線2L　ＰＣ
Ｍ（Ｂ）/武雄ss　220kV 武雄線2L　４３ＣＢ[ロック]/
西九州ss　２０−４０[加圧停止]

西九州ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921052 九州 2023/11/27 09:00 2023/12/15 17:00 連続 西九州ss

220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/西九州ss
220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ａ）/武雄ss　220kV 武雄
線2L　４３ＣＡ[ロック]/西九州ss　２０−４０[加圧停
止]

西九州ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921200 九州 2023/11/27 09:00 2023/11/30 17:00 毎日 220kV 北佐賀木佐木線2L
220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線�・66、�・77

鉄塔防錆塗装　2基
年間計画 変更

0921199 九州 2023/11/28 09:00 2023/11/30 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線2L 220kV 北佐賀木佐木線2L 木佐木線トーショナルダンパ修繕工事（木佐木線２号線） 年間計画 変更

0920601 九州 2023/11/29 13:00 2023/11/29 16:00 単日 西谷ss

220kV 西谷３号線/西谷ss　220kV西谷線３Ｌ（Ａ）
４３ＲＣ　　[ロック]/西谷ss　220kV西谷線３Ｌ（Ｂ）
４３ＲＣ　[ロック]/西谷ss　西谷ss　220kV西谷線３
Ｌ（ＤＺ）　４３ＫＨ　「仮保護」

北九州ｓｓ　２０−２０　老朽更新

年間計画 変更

0920926 九州 2023/12/01 09:00 2023/12/06 17:00 連続 500kV 熊本幹線1L
500kV 熊本幹線1L 発錆した径間スペーサの取替を実施する

熊本幹線�・168,169,,161,162,163,164,165 計8基
年間計画 変更

0921399 九州 2023/12/01 09:00 2023/12/15 17:00 連続 武雄ss

220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−４０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ａ）/
西九州ss　220kV 武雄線2L　４３ＣＡ[ロック]

武雄ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921400 九州 2023/12/01 09:00 2023/12/15 17:00 連続 武雄ss

220kV 武雄線2L (2022/11 運開)/武雄ss　２０−４０
[加圧停止]/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＰＣＭ（Ｂ）/
西九州ss　220kV 武雄線2L　４３ＣＢ[ロック]

武雄ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0921401 九州 2023/12/01 09:00 2023/12/15 17:00 連続 武雄ss

220kV 武雄線2L/武雄ss　220kV 武雄線2L　ＤＺ盤
/武雄ss　２０−４０[加圧停止]

武雄ｓｓ２２０ｋＶ西九州北武雄線保護装置の取替を実施する。
（新設）
・ＰＣＭ＋ＤＺ：４面
（撤去）
・ＰＣＭ：４面、ＤＺ２面

年間計画 変更

0920925 九州 2023/12/01 09:30 2023/12/07 16:30 連続 500kV 熊本幹線1L
500kV 熊本幹線1L 作業区間：検討中

未対策懸案は仮入力
年間計画 変更

0920952 九州 2023/12/04 08:00 2023/12/05 18:00 連続 北九州ss 500kV 豊前北幹線1L/北九州ss　５０−１０ 北九州ｓｓ　５０−１０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 変更

0920916 九州 2023/12/04 09:00 2023/12/05 17:00 毎日 500kV 豊前北幹線1L
500kV 豊前北幹線1L 径間スペーサ取替

作業箇所：�・52〜�・54
年間計画 変更

0921011 九州 2023/12/04 09:00 2023/12/08 17:00 連続 西九州ss

500kV 玄海幹線２Ｌ南線/西九州ss　５０−４０/西
九州ss　500kV 玄海幹線２Ｌ南線　ＤＺ盤/西九州
ss　500kV 玄海幹線２Ｌ南線　ＰＣＭ（Ａ）/西九州ss
500kV 玄海幹線２Ｌ南線　ＰＣＭ（Ｂ）

５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

年間計画 変更

0921270 九州 2023/12/04 09:00 2023/12/05 17:00 連続 220kV 熊本南熊本線1L
220kV 熊本南熊本線1L 鉄塔防錆塗装を行う。

作業鉄塔：�・1
年間計画 変更

0920911 九州 2023/12/05 09:00 2023/12/05 17:00 単日 500kV 玄海幹線２Ｌ南線
500kV 玄海幹線２Ｌ南線 架線金具修繕

　�・0.1、31、44、45、54、94
年間計画 変更

0920953 九州 2023/12/06 08:00 2023/12/07 18:00 連続 北九州ss 500kV 豊前北幹線2L/北九州ss　５０−２０ 北九州ｓｓ　５０−２０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 変更

0920570 九州 2023/12/06 09:00 2023/12/08 17:00 毎日 220kV 筑豊線1L
220kV 筑豊線1L 防錆塗装予定箇所

�・8　1基
年間計画 変更

0920917 九州 2023/12/06 09:00 2023/12/07 17:00 毎日 500kV 豊前北幹線2L
500kV 豊前北幹線2L 径間スペーサ取替

作業箇所：�・52〜�・54
年間計画 変更

0921271 九州 2023/12/06 09:00 2023/12/08 17:00 毎日
220kV 熊本南熊本線2L[予防
停止]

220kV 熊本南熊本線2L[予防停止] 110kV上椎葉弓削線がいし金具修繕工事
施工箇所：�・211、212、213、214、216、217、218、220、221、222
10基

年間計画 変更

0921273 九州 2023/12/06 09:00 2023/12/07 17:00 連続 220kV 熊本南熊本線2L
220kV 熊本南熊本線2L 鉄塔防錆塗装を行う。

作業鉄塔：�・1
年間計画 変更

0920928 九州 2023/12/08 09:00 2023/12/13 17:00 連続 500kV 熊本幹線2L
500kV 熊本幹線2L 発錆した径間スペーサの取替を実施する

熊本幹線�・168,169,,161,162,163,164,165 計8基
年間計画 変更

0920927 九州 2023/12/08 09:30 2023/12/14 16:30 連続 500kV 熊本幹線2L
500kV 熊本幹線2L 作業区間：検討中

未対策懸案は仮入力
年間計画 変更

0920985 九州 2023/12/11 08:00 2023/12/12 18:00 連続 豊前ss 500kV 豊前北幹線1L/豊前ss　５０−１０ 豊前ｓｓ　５０−１０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921012 九州 2023/12/11 09:00 2023/12/12 17:00 連続 西九州ss

500kV 玄海幹線２Ｌ南線/西九州ss　５０−４０[加圧
停止]/西九州ss　500kV玄海幹線2L南線（A+DZ）
[ロック]/西九州ss　500kV玄海幹線2L南線（B+DZ）
[ロック]

西九州ss ５０−４０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検を行う。

年間計画 変更

0921193 九州 2023/12/11 09:00 2023/12/13 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線1L 220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線スペーサ修繕工事（木佐木線１号線） 年間計画 変更
0921192 九州 2023/12/12 09:00 2023/12/14 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線1L 220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線航空標識塗装修繕工事（木佐木線１号線） 年間計画 変更

0921195 九州 2023/12/12 09:00 2023/12/15 17:00 毎日 220kV 北佐賀木佐木線1L
220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線�・66、�・77

鉄塔防錆塗装　2基
年間計画 変更

0920986 九州 2023/12/13 08:00 2023/12/14 18:00 連続 豊前ss 500kV 豊前北幹線2L/豊前ss　５０−２０ 豊前ｓｓ　５０−２０　ＧＩＳ　外部点検（６年点検）を行う。 年間計画 変更

0921015 九州 2023/12/13 08:00 2023/12/14 19:00 連続 西九州ss
500kV 佐賀幹線1L/西九州ss　５０−１０[加圧停
止]/西九州ss　500kV佐賀幹線1L（A+DZ）　[ロッ
ク]/西九州ss　500kV佐賀幹線1L（B+DZ）　[ロック]

西九州ss ５０−１０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検を行う。
年間計画 変更

0920571 九州 2023/12/13 09:00 2023/12/15 17:00 毎日 220kV 筑豊線2L
220kV 筑豊線2L 防錆塗装予定箇所

�・8　1基
年間計画 変更

0921194 九州 2023/12/13 09:00 2023/12/15 17:00 連続 220kV 北佐賀木佐木線1L 220kV 北佐賀木佐木線1L 木佐木線トーショナルダンパ修繕工事（木佐木線１号線） 年間計画 変更

0921272 九州 2023/12/13 09:00 2023/12/13 17:00 単日
220kV 熊本南熊本線2L[予防
停止]

220kV 熊本南熊本線2L[予防停止] 上椎葉弓削線�・208（熊本南熊本線と併架）
年間計画 変更

0921222 九州 2023/12/18 09:00 2023/12/18 17:00 単日 220kV 中九州南熊本線2L

220kV 中九州南熊本線2L ２２０ｋＶ中九州南熊本線�・１９シングルワーレン対策
区間：�・15〜�・20間　鉄塔2基建替(�・18、�・19）　亘長1.7km
電線サイズACSR410m?（2条）×2回線
地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?

年間計画 変更

0917511 九州 2023/12/19 09:00 2023/12/21 17:00 連続 西九州ss
500kV 佐賀幹線2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹
線２Ｌ南線（西九州ss〜脊振ss）

区間　�・０−１〜�・２（０．５ｋｍ）
２L　IＡＣＳＲ１２０×１条

年間計画 変更

0920585 九州 2023/12/20 14:00 2023/12/20 17:00 単日 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 西谷ss〜�・12、�・16〜�・46　15.4km　電線張替作業 年間計画 変更

0921220 九州 2024/01/09 09:00 2024/02/19 17:00 連続 220kV 中九州南熊本線1L

220kV 中九州南熊本線1L ２２０ｋＶ中九州南熊本線�・１９シングルワーレン対策
区間：�・15〜�・20間　鉄塔2基建替(�・18、�・19）　亘長1.7km
電線サイズACSR410m?（2条）×2回線
地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?

年間計画 変更

0920552 九州 2024/01/10 08:30 2024/01/10 17:30 単日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L 唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替に伴う分岐母線取

外しを実施する
年間計画 変更

0920553 九州 2024/01/10 08:30 2024/02/21 17:30 連続 唐津ss
220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２０−６０[加圧停
止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替工事（２０−１１０移
設）を実施する。

年間計画 変更

0920555 九州 2024/01/10 08:00 2024/01/12 18:00 毎日 唐津ss

220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ１号母線
/唐津ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器 (2023/11 運
開)/唐津ss　２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停
止]/唐津ss　６−１１０ (2023/11 運開)　[加圧停
止]/唐津ss　２０−１１０ (2023/11 運開)　[加圧停
止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０撤去を実施する。

年間計画 変更

0920308 九州 2024/01/15 08:30 2024/01/26 17:30 連続 南熊本ss 220kV 南熊本緑川線1L 南熊本SS　220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(1LA) 年間計画 変更
0920331 九州 2024/01/15 08:30 2024/01/26 17:30 連続 緑川ss 220kV 南熊本緑川線1L 緑川SS　220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(1LA) 年間計画 変更

0922145 九州 2024/01/15 09:00 2024/01/19 17:00 連続 南熊本ss
南熊本ss　220kV 中九州南熊本線1L/南熊本ss
２０−７０　[加圧停止]

南熊本ＳＳ　２０−７３ＬＰＤ取替工事を実施する。
年間計画 変更

0920735 九州 2024/01/16 07:10 2024/01/17 18:50 連続 柏田ss
柏田ss　２２０ｋＶ１号母線/柏田ss　２０Ｔ−１０(２２０
ＫＶ１号母線連絡)　[加圧停止]

柏田ss ２０Ｔ−１０ユニット ガス絶縁周辺装置　外部点検を行う。
年間計画 変更

0921187 九州 2024/01/16 09:00 2024/01/19 17:00 毎日 220kV 鳥栖木佐木線1L 220kV 鳥栖木佐木線1L 【作業内容】鳥栖三池線�・65がいし金具取替 年間計画 変更
0920733 九州 2024/01/17 08:30 2024/01/18 17:30 毎日 220kV 都城線1L 220kV 都城線1L 220kV都城線ボルトナット修繕工事 年間計画 変更

0921186 九州 2024/01/17 09:00 2024/01/19 17:00 毎日
220kV 鳥栖木佐木線1L[予防
停止]

220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止] 鳥栖三池線　Ｌ添接材補強工事　３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

年間計画 変更

0921185 九州 2024/01/17 09:30 2024/01/17 16:30 単日
220kV 鳥栖木佐木線1L[予防
停止]

220kV 鳥栖木佐木線1L[予防停止] 管内営巣除去業務の委託（220kV久留米分岐線）(2023年度）
過去の停止による営巣除去実績により申請

年間計画 変更

0920736 九州 2024/01/18 07:10 2024/01/19 18:50 毎日 柏田ss
柏田ss　２２０ｋＶ１号母線/柏田ss　２０Ｔ−１０(２２０
ＫＶ１号母線連絡)[加圧停止]

柏田ss ２０−１２０ユニット ガス絶縁周辺装置　外部点検を行う。
年間計画 変更

0922692 九州 2024/01/19 15:40 2024/01/19 17:50 単日 柏田ss
柏田ss　220kV 柏田線2L/柏田ss　２２０ｋＶ２号母
線/柏田ss　加圧経路（柏田線２Ｌ〜２２０ｋＶ＃２母
線）

柏田ｓｓ２号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。
年間計画 新規

0920314 九州 2024/01/22 08:10 2024/01/26 17:50 連続 北熊本ss 北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２０−４０ＧＣＢ取替 年間計画 変更

0920556 九州 2024/01/22 08:00 2024/01/24 18:00 毎日 唐津ss

220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ１号母線
/唐津ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器 (2023/11 運
開)/唐津ss　２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停
止]/唐津ss　６−１１０ (2023/11 運開)　[加圧停
止]/唐津ss　２０−１１０ (2023/11 運開)　[加圧停
止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０据付組立を実施する。

年間計画 変更
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

0921259 九州 2024/01/22 09:00 2024/01/26 17:00 毎日
220kV 木佐木三池線1L[予防
停止]

220kV 木佐木三池線1L[予防停止] 鳥栖三池線　Ｌ添接材補強工事　３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

年間計画 変更

0920734 九州 2024/01/24 08:30 2024/01/25 17:30 毎日 220kV 都城線2L 220kV 都城線2L 220kV都城線ボルトナット修繕工事 年間計画 変更

0921248 九州 2024/01/25 09:00 2024/02/09 17:00 連続 220kV 中九州南熊本線1L
220kV 中九州南熊本線1L �・9〜�・16

8基（懸垂1基、6連・耐張6基、48連）
年間計画 変更

0920313 九州 2024/01/29 08:30 2024/02/09 17:30 連続 南熊本ss 220kV 南熊本緑川線2L 南熊本SS　220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(2LA) 年間計画 変更
0920328 九州 2024/01/29 08:10 2024/02/01 17:50 連続 北熊本ss 北熊本ss　２２０ｋＶ２号母線 ２０−４０ＧＣＢ取替 年間計画 変更
0920332 九州 2024/01/29 08:30 2024/02/09 17:30 連続 緑川ss 220kV 南熊本緑川線2L 緑川SS　220kV南熊本緑川線保護装置取替工事(2LA) 年間計画 変更

0921259 九州 2024/01/29 09:00 2024/01/29 17:00 単日
220kV 木佐木三池線1L[予防
停止]

220kV 木佐木三池線1L[予防停止] 鳥栖三池線　Ｌ添接材補強工事　３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

年間計画 変更

0920315 九州 2024/02/05 08:10 2024/02/08 17:50 連続 北熊本ss 北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２０−４０ＧＣＢ取替 年間計画 変更
0920772 九州 2024/02/05 09:00 2024/02/10 17:00 連続 220kV 熊本日田線1L 220kV 熊本日田線1L 鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV熊本日田線】1L 年間計画 変更

0920771 九州 2024/02/05 09:30 2024/02/07 16:30 毎日 220kV 熊本日田線1L
220kV 熊本日田線1L 220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線1L)（2023年

度）
年間計画 変更

0920765 九州 2024/02/06 08:00 2024/02/06 18:00 単日 熊本ss
熊本ss　220kV 熊本日田線1L/熊本ss　２０−１０
[加圧停止]

熊本ss 20-13(E付) 外部点検
年間計画 変更

0920766 九州 2024/02/06 09:00 2024/02/06 17:00 単日 熊本ss
熊本ss　220kV 熊本日田線1L/熊本ss　２０−１０
[加圧停止]

熊本ss 20-13 LPD簡易点検
年間計画 変更

0920316 九州 2024/02/13 08:10 2024/02/15 17:50 連続 北熊本ss 北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２０−４０ＧＣＢ取替 年間計画 変更

0920557 九州 2024/02/13 08:00 2024/02/14 18:00 毎日 唐津ss

220kV 唐津西九州線2L/唐津ss　２２０ｋＶ１号母線
/唐津ss　２２０ｋＶ１号　主要変圧器 (2023/11 運
開)/唐津ss　６−１１０(＃１主変２次)[加圧停止]/唐
津ss　２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停止]/唐津
ss　２０−１１０ (2023/11 運開)　[加圧停止]

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替に伴う母線側分岐
母線加工取付を実施する。

年間計画 変更

0921250 九州 2024/02/14 09:00 2024/03/01 17:00 連続 220kV 中九州南熊本線2L
220kV 中九州南熊本線2L �・9〜�・16

8基（懸垂1基、6連・耐張6基、48連）
年間計画 変更

0920554 九州 2024/02/15 08:30 2024/02/16 17:30 毎日 唐津ss
唐津ss　220kV 唐津西九州線2L 唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替に伴う母線側分岐

母線加工取付を実施する。
年間計画 変更

0921190 九州 2024/02/16 09:00 2024/02/16 17:00 単日
220kV 鳥栖木佐木線2L[予防
停止]

220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止] 鳥栖三池線　Ｌ添接材補強工事　３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

年間計画 変更

0921191 九州 2024/02/16 09:00 2024/02/19 17:00 毎日 220kV 鳥栖木佐木線2L 220kV 鳥栖木佐木線2L 【作業内容】鳥栖三池線�・65がいし金具取替 年間計画 変更

0921188 九州 2024/02/16 09:30 2024/02/16 16:30 単日 220kV 鳥栖木佐木線2L
220kV 鳥栖木佐木線2L 防錆塗装予定箇所

�・16　計1基
年間計画 変更

0921189 九州 2024/02/16 09:30 2024/02/16 16:30 単日
220kV 鳥栖木佐木線2L[予防
停止]

220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止] 管内営巣除去業務の委託（220kV久留米分岐線）(2023年度）
過去の停止による営巣除去実績により申請

年間計画 変更

0920774 九州 2024/02/19 09:00 2024/02/24 17:00 連続 220kV 熊本日田線2L 220kV 熊本日田線2L 鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV熊本日田線】2L 年間計画 変更

0921190 九州 2024/02/19 09:00 2024/02/20 17:00 毎日
220kV 鳥栖木佐木線2L[予防
停止]

220kV 鳥栖木佐木線2L[予防停止] 鳥栖三池線　Ｌ添接材補強工事　３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

年間計画 変更

0921221 九州 2024/02/19 09:00 2024/02/19 17:00 単日 220kV 中九州南熊本線1L

220kV 中九州南熊本線1L ２２０ｋＶ中九州南熊本線�・１９シングルワーレン対策
区間：�・15〜�・20間　鉄塔2基建替(�・18、�・19）　亘長1.7km
電線サイズACSR410m?（2条）×2回線
地線サイズIACSR150m?、OPGW160m?

年間計画 変更

0920773 九州 2024/02/19 09:30 2024/02/21 16:30 毎日 220kV 熊本日田線2L
220kV 熊本日田線2L 220kV熊本日田線鉄塔防錆塗装工事(熊本日田線2L）（2023年

度）
年間計画 変更

0921188 九州 2024/02/19 09:30 2024/02/20 16:30 毎日 220kV 鳥栖木佐木線2L
220kV 鳥栖木佐木線2L 防錆塗装予定箇所

�・16　計1基
年間計画 変更

0920767 九州 2024/02/20 08:00 2024/02/20 18:00 単日 熊本ss
熊本ss　220kV 熊本日田線2L/熊本ss　２０−２０
[加圧停止]

熊本ss 20-23(E付) LS外部点検
年間計画 変更

0921261 九州 2024/02/21 09:00 2024/02/22 17:00 毎日
220kV 木佐木三池線2L[予防
停止]

220kV 木佐木三池線2L[予防停止] 鳥栖三池線　Ｌ添接材補強工事　３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

年間計画 変更

0921261 九州 2024/02/26 09:00 2024/02/29 17:00 毎日
220kV 木佐木三池線2L[予防
停止]

220kV 木佐木三池線2L[予防停止] 鳥栖三池線　Ｌ添接材補強工事　３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

年間計画 変更
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0920309 九州 2024/02/27 07:30 2024/02/27 18:30 単日 南熊本ss
南熊本ss　220kV 南熊本緑川線1L/南熊本ss　２０
−１０　[加圧停止]

南熊本ss ２０−１３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検
を行う。

年間計画 変更

0920310 九州 2024/02/27 07:30 2024/02/27 20:30 単日 南熊本ss

南熊本ss　220kV 南熊本緑川線1L/南熊本ss　２０
−１０　[加圧停止]

南熊本ss ２０−１３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を
行う。

本体：THB3型(ヒンジ部分解有り)
操作箱：電動型

年間計画 変更

0920317 九州 2024/02/28 08:10 2024/02/29 17:50 連続 北熊本ss 北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２０−４０ＧＣＢ取替 年間計画 変更
0920586 九州 2024/03/04 08:00 2024/04/22 14:00 連続 220kV 西谷門司線1L 220kV 西谷門司線1L 西谷ss〜�・12、�・16〜�・46　15.4km　電線張替作業 年間計画 変更
0920318 九州 2024/03/04 08:10 2024/03/04 17:50 単日 北熊本ss 北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線 ２０−４０ＧＣＢ取替 年間計画 変更

0922146 九州 2024/03/04 09:00 2024/03/08 17:00 連続 南熊本ss
南熊本ss　220kV 熊本南熊本線1L/南熊本ss　２０
−５０　[加圧停止]

南熊本ＳＳ　２０−５３ＬＰＤ取替工事を実施する。
年間計画 変更

0920329 九州 2024/03/05 08:10 2024/03/05 17:50 単日 北熊本ss 北熊本ss　２２０ｋＶ２号母線 ２０−４０ＧＣＢ取替 年間計画 変更

0920319 九州 2024/03/08 08:10 2024/03/08 17:50 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ盤/北熊本ss　直接運転

２０−４０ＧＣＢ取替
年間計画 変更

0920330 九州 2024/03/11 08:10 2024/03/11 17:50 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ２号母線/北熊本ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ盤/北熊本ss　直接運転

２０−４０ＧＣＢ取替
年間計画 変更

0920327 九州 2024/03/13 08:10 2024/03/13 17:50 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ[１−２]　ＢＰ盤/北熊本ss　２２０
ｋＶ２号母線/北熊本ss　直接運転

２０−４０ＧＣＢ取替
年間計画 変更

0920320 九州 2024/03/14 08:10 2024/03/14 17:50 単日 北熊本ss
北熊本ss　２２０ｋＶ１号母線/北熊本ss　２２０ｋＶ[１
−２]　ＢＰ盤

２０−４０ＧＣＢ取替
年間計画 変更
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1001717 沖縄 2022/04/01 09:00 2022/04/01 17:00 単日 大平幹線2号 大平幹線2号 大平幹線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001719 沖縄 2022/04/02 09:00 2022/04/02 17:00 単日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　がいし調査 年間計画 変更
1001724 沖縄 2022/04/04 09:00 2022/04/05 17:00 毎日 金武幹線3号 金武幹線3号 金武幹線3号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001725 沖縄 2022/04/04 09:00 2022/04/05 17:00 毎日 金武幹線1号 金武幹線1号 金武幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001726 沖縄 2022/04/06 09:00 2022/04/07 17:00 毎日 金武幹線4号 金武幹線4号 金武幹線4号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001727 沖縄 2022/04/06 09:00 2022/04/07 17:00 毎日 金武幹線2号 金武幹線2号 金武幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001720 沖縄 2022/04/11 09:00 2022/04/12 17:00 毎日 金武幹線1号 金武幹線1号 金武幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001721 沖縄 2022/04/11 09:00 2022/04/12 17:00 毎日 金武幹線3号 金武幹線3号 金武幹線3号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001722 沖縄 2022/04/13 09:00 2022/04/14 17:00 毎日 金武幹線2号 金武幹線2号 金武幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001723 沖縄 2022/04/13 09:00 2022/04/14 17:00 毎日 金武幹線4号 金武幹線4号 金武幹線4号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001718 沖縄 2022/04/16 09:00 2022/04/16 17:00 単日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　がいし調査 年間計画 変更
1001785 沖縄 2022/04/18 09:00 2022/04/19 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1001788 沖縄 2022/04/21 09:00 2022/04/22 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001798 沖縄 2022/04/22 09:00 2022/04/23 17:00 連続 友寄幹線1号 友寄幹線1号 友寄幹線1号　電線張替 年間計画 変更
1001792 沖縄 2022/04/25 09:00 2022/04/26 17:00 毎日 金武幹線1号 金武幹線1号 金武幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001793 沖縄 2022/04/27 09:00 2022/04/28 17:00 毎日 金武幹線2号 金武幹線2号 金武幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001796 沖縄 2022/04/29 09:00 2022/04/29 17:00 単日 友寄幹線2号 友寄幹線2号 友寄幹線2号　がいし調査 年間計画 変更
1001730 沖縄 2022/05/02 09:00 2022/05/02 17:00 単日 金武幹線1号 金武幹線1号 金武幹線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1001731 沖縄 2022/05/06 09:00 2022/05/06 17:00 単日 金武幹線2号 金武幹線2号 金武幹線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001771 沖縄 2022/05/09 09:00 2022/05/10 17:00 毎日 吉の浦火力線2号 吉の浦火力線2号 吉の浦火力線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001808 沖縄 2022/05/12 09:00 2022/05/13 17:00 毎日 吉の浦火力線1号 吉の浦火力線1号 吉の浦火力線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001999 沖縄 2022/05/16 09:00 2022/05/17 17:00 毎日 吉の浦火力線2号 吉の浦火力線2号 吉の浦火力線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002000 沖縄 2022/05/19 09:00 2022/05/20 17:00 毎日 吉の浦火力線1号 吉の浦火力線1号 吉の浦火力線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001749 沖縄 2022/05/23 09:00 2022/05/24 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002001 沖縄 2022/05/25 09:00 2022/05/26 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001751 沖縄 2022/05/30 09:00 2022/05/31 17:00 毎日 渡口幹線1号 渡口幹線1号 渡口幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001752 沖縄 2022/05/30 09:00 2022/05/31 17:00 毎日 友寄幹線1号 友寄幹線1号 友寄幹線1号　新TCへの切替・試験 年間計画 変更
1001750 沖縄 2022/06/01 09:00 2022/06/02 17:00 毎日 渡口幹線2号 渡口幹線2号 渡口幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001797 沖縄 2022/06/01 09:00 2022/06/03 17:00 毎日 友寄幹線2号 友寄幹線2号 友寄幹線2号　がいし調査 年間計画 変更
1002002 沖縄 2022/06/07 09:00 2022/06/08 17:00 毎日 西那覇友寄幹線1号 西那覇友寄幹線1号 西那覇友寄幹線1号　新TCへの切替・試験 年間計画 変更
1002003 沖縄 2022/06/09 09:00 2022/06/10 17:00 毎日 西那覇友寄幹線2号 西那覇友寄幹線2号 西那覇友寄幹線2号　新TCへの切替・試験 年間計画 変更
1001745 沖縄 2022/06/13 09:00 2022/06/14 17:00 毎日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001747 沖縄 2022/06/15 09:00 2022/06/16 17:00 毎日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002007 沖縄 2022/06/20 09:00 2022/06/21 17:00 毎日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001748 沖縄 2022/06/23 09:00 2022/06/24 17:00 毎日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002009 沖縄 2022/06/29 09:00 2022/06/29 17:00 単日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　腕金ボルト取替 年間計画 変更
1001728 沖縄 2022/07/04 09:00 2022/07/07 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001729 沖縄 2022/07/08 09:00 2022/07/09 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001756 沖縄 2022/07/11 09:00 2022/07/12 17:00 毎日 具志川火力線1号 具志川火力線1号 具志川火力線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1001761 沖縄 2022/07/13 09:00 2022/07/14 17:00 毎日 具志川火力線2号 具志川火力線2号 具志川火力線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001732 沖縄 2022/07/19 09:00 2022/07/23 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　支持がいし取替 年間計画 変更
1001740 沖縄 2022/07/25 09:00 2022/07/30 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　支持がいし取替 年間計画 変更
1001801 沖縄 2022/08/01 09:00 2022/08/05 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　支持がいし取替 年間計画 変更
1001733 沖縄 2022/08/08 09:00 2022/08/09 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　支持がいし取替 年間計画 変更
1001741 沖縄 2022/08/15 09:00 2022/08/20 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　支持がいし取替 年間計画 変更
1002010 沖縄 2022/08/22 09:00 2022/08/26 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　支持がいし取替 年間計画 変更
1001802 沖縄 2022/08/29 09:00 2022/08/30 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002011 沖縄 2022/09/01 09:00 2022/09/02 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　支持がいし取替 年間計画 変更
1001807 沖縄 2022/09/05 09:00 2022/09/10 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002012 沖縄 2022/09/12 09:00 2022/09/12 17:00 単日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　支持がいし取替 年間計画 変更
1002013 沖縄 2022/09/20 09:00 2022/09/21 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　支持がいし取替 年間計画 変更
1001804 沖縄 2022/09/22 09:00 2022/09/23 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001738 沖縄 2022/09/26 09:00 2022/09/27 17:00 毎日 石川幹線1号 石川幹線1号 石川幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001739 沖縄 2022/09/28 09:00 2022/09/29 17:00 毎日 石川幹線2号 石川幹線2号 石川幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002014 沖縄 2022/10/05 09:00 2022/10/07 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　腕金ボルト取替 年間計画 変更
1002016 沖縄 2022/10/18 09:00 2022/10/21 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　腕金ボルト取替 年間計画 変更
1002018 沖縄 2022/11/01 09:00 2022/11/04 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　ｼﾞｬﾝﾊﾟ補強装置取替 年間計画 変更
1002019 沖縄 2022/11/01 09:00 2022/11/04 17:00 毎日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　ｼﾞｬﾝﾊﾟ補強装置取替 年間計画 変更
1002020 沖縄 2022/11/07 09:00 2022/11/11 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　ｼﾞｬﾝﾊﾟ補強装置取替 年間計画 変更
1002021 沖縄 2022/11/07 09:00 2022/11/11 17:00 毎日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　ｼﾞｬﾝﾊﾟ補強装置取替 年間計画 変更
1002022 沖縄 2022/11/21 09:00 2022/11/22 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　腕金部材取替 年間計画 変更
1002023 沖縄 2022/11/23 09:00 2022/11/24 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　腕金部材取替 年間計画 変更
1002024 沖縄 2022/12/01 09:00 2022/12/03 17:00 毎日 西原幹線1号 西原幹線1号 西原幹線1号　がいし取替 年間計画 変更
1002089 沖縄 2022/12/05 09:00 2022/12/09 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 渡口(変)　中頭幹線1号　引込鉄構改修 年間計画 新規
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2022年2月24日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象作業停止計画（2022・2023年度分）
広域受付番号 エリア 作業開始日時 作業終了日時 作業形態 作業箇所(作業設備) 停電区間（停電設備） 作業内容 計画区分 申請区分 発電制約 備考(記事)

1001811 沖縄 2022/12/12 09:00 2022/12/12 17:00 単日 西原幹線1号 西原幹線1号 西原幹線1号　がいし取替 年間計画 変更
1002090 沖縄 2022/12/12 09:00 2022/12/16 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 渡口(変)　中頭幹線2号　引込鉄構改修 年間計画 新規
1001812 沖縄 2022/12/13 09:00 2022/12/13 17:00 単日 西原幹線2号 西原幹線2号 西原幹線2号　がいし取替 年間計画 変更
1001806 沖縄 2022/12/19 09:00 2022/12/24 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002025 沖縄 2023/01/05 09:00 2023/01/06 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002026 沖縄 2023/01/10 09:00 2023/01/11 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002027 沖縄 2023/01/23 09:00 2023/01/28 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002028 沖縄 2023/01/30 09:00 2023/02/04 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002029 沖縄 2023/02/06 09:00 2023/02/10 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1001810 沖縄 2023/02/13 09:00 2023/02/16 17:00 毎日 具志川火力線1号 具志川火力線1号 具志川火力線1号　中実SP碍子取替 年間計画 更新
1002030 沖縄 2023/02/13 09:00 2023/02/18 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002031 沖縄 2023/02/20 09:00 2023/02/25 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002032 沖縄 2023/02/27 09:00 2023/03/04 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002033 沖縄 2023/03/06 09:00 2023/03/10 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002034 沖縄 2023/03/13 09:00 2023/03/18 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002035 沖縄 2023/03/20 09:00 2023/03/25 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002036 沖縄 2023/03/27 09:00 2023/03/31 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　OPGW張替 年間計画 変更
1002037 沖縄 2023/04/03 09:00 2023/04/04 17:00 毎日 大平幹線3号 大平幹線3号 大平幹線3号　CB定期点検 年間計画 変更
1002042 沖縄 2023/04/10 09:00 2023/04/11 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002043 沖縄 2023/04/12 09:00 2023/04/13 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002044 沖縄 2023/04/17 09:00 2023/04/18 17:00 毎日 金武幹線3号 金武幹線3号 金武幹線3号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002045 沖縄 2023/04/17 09:00 2023/04/18 17:00 毎日 金武幹線1号 金武幹線1号 金武幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002046 沖縄 2023/04/19 09:00 2023/04/20 17:00 毎日 金武幹線2号 金武幹線2号 金武幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002047 沖縄 2023/04/19 09:00 2023/04/20 17:00 毎日 金武幹線4号 金武幹線4号 金武幹線4号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001799 沖縄 2023/04/24 09:00 2023/04/25 17:00 毎日 友寄幹線1号 友寄幹線1号 友寄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002048 沖縄 2023/04/26 09:00 2023/04/27 17:00 毎日 友寄幹線2号 友寄幹線2号 友寄幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002050 沖縄 2023/05/01 09:00 2023/05/02 17:00 毎日 渡口幹線1号 渡口幹線1号 渡口幹線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1002058 沖縄 2023/05/08 09:00 2023/05/09 17:00 毎日 渡口幹線2号 渡口幹線2号 渡口幹線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1002061 沖縄 2023/05/15 09:00 2023/05/16 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1002062 沖縄 2023/05/17 09:00 2023/05/18 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001916 沖縄 2023/06/01 09:00 2023/06/01 17:00 単日 西那覇友寄幹線1号 西那覇友寄幹線1号 西那覇友寄幹線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1001917 沖縄 2023/06/02 09:00 2023/06/02 17:00 単日 西那覇友寄幹線2号 西那覇友寄幹線2号 西那覇友寄幹線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001918 沖縄 2023/06/05 09:00 2023/06/06 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001919 沖縄 2023/06/07 09:00 2023/06/08 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001920 沖縄 2023/06/12 09:00 2023/06/13 17:00 毎日 吉の浦火力線1号 吉の浦火力線1号 吉の浦火力線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1001925 沖縄 2023/06/14 09:00 2023/06/15 17:00 毎日 吉の浦火力線2号 吉の浦火力線2号 吉の浦火力線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001814 沖縄 2023/07/03 09:00 2023/07/04 17:00 毎日 新栄野比幹線1号 新栄野比幹線1号 新栄野比幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001815 沖縄 2023/07/05 09:00 2023/07/06 17:00 毎日 新栄野比幹線2号 新栄野比幹線2号 新栄野比幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001933 沖縄 2023/07/11 09:00 2023/07/12 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001935 沖縄 2023/07/13 09:00 2023/07/14 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001936 沖縄 2023/07/18 09:00 2023/07/18 17:00 単日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1001937 沖縄 2023/07/19 09:00 2023/07/19 17:00 単日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001941 沖縄 2023/08/01 09:00 2023/08/01 17:00 単日 金武幹線3号 金武幹線3号 金武幹線3号　CB定期点検 年間計画 変更
1001942 沖縄 2023/08/02 09:00 2023/08/02 17:00 単日 金武幹線4号 金武幹線4号 金武幹線4号　CB定期点検 年間計画 変更
1001945 沖縄 2023/08/09 09:00 2023/08/10 17:00 毎日 具志川火力線2号 具志川火力線2号 具志川火力線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001809 沖縄 2023/08/21 09:00 2023/08/22 17:00 毎日 渡口幹線1号 渡口幹線1号 渡口幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001774 沖縄 2023/08/23 09:00 2023/08/24 17:00 毎日 渡口幹線2号 渡口幹線2号 渡口幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001952 沖縄 2023/09/06 09:00 2023/09/06 17:00 単日 石川幹線1号 石川幹線1号 石川幹線1号　CB定期点検 年間計画 変更
1001953 沖縄 2023/09/07 09:00 2023/09/07 17:00 単日 石川幹線2号 石川幹線2号 石川幹線2号　CB定期点検 年間計画 変更
1001954 沖縄 2023/09/11 09:00 2023/09/12 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001955 沖縄 2023/09/13 09:00 2023/09/14 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001956 沖縄 2023/09/19 09:00 2023/09/20 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001957 沖縄 2023/09/19 09:00 2023/09/20 17:00 毎日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001958 沖縄 2023/09/21 09:00 2023/09/22 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001959 沖縄 2023/09/21 09:00 2023/09/22 17:00 毎日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001960 沖縄 2023/09/26 09:00 2023/09/27 17:00 毎日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001961 沖縄 2023/09/26 09:00 2023/09/27 17:00 毎日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001962 沖縄 2023/09/28 09:00 2023/09/29 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001963 沖縄 2023/09/28 09:00 2023/09/29 17:00 毎日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001966 沖縄 2023/10/10 09:00 2023/10/12 17:00 毎日 金武幹線3号 金武幹線3号 金武幹線3号　がいし取替 年間計画 変更
1001967 沖縄 2023/10/10 09:00 2023/10/12 17:00 毎日 金武幹線1号 金武幹線1号 金武幹線1号　がいし取替（保安停止） 年間計画 変更
1001968 沖縄 2023/10/16 09:00 2023/10/17 17:00 毎日 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号 沖縄幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001969 沖縄 2023/10/18 09:00 2023/10/19 17:00 毎日 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号 沖縄幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001972 沖縄 2023/11/13 09:00 2023/11/14 17:00 毎日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
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1001973 沖縄 2023/11/15 09:00 2023/11/16 17:00 毎日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001974 沖縄 2023/11/20 09:00 2023/11/21 17:00 毎日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001975 沖縄 2023/11/22 09:00 2023/11/23 17:00 毎日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　塔体及び腕金塗装 年間計画 変更
1001980 沖縄 2023/12/18 09:00 2023/12/18 17:00 単日 具志川幹線1号 具志川幹線1号 具志川幹線1号　TC取替に伴う給電対向試験 年間計画 変更
1001981 沖縄 2023/12/18 09:00 2023/12/18 17:00 単日 中頭幹線1号 中頭幹線1号 中頭幹線1号　TC取替に伴う給電対向試験 年間計画 変更
1001982 沖縄 2023/12/19 09:00 2023/12/19 17:00 単日 具志川火力線1号 具志川火力線1号 具志川火力線1号　TC取替に伴う給電対向試験 年間計画 変更
1001984 沖縄 2023/12/20 09:00 2023/12/20 17:00 単日 具志川幹線2号 具志川幹線2号 具志川幹線2号　TC取替に伴う給電対向試験 年間計画 変更
1001985 沖縄 2023/12/20 09:00 2023/12/20 17:00 単日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　TC取替に伴う給電対向試験 年間計画 変更
1001986 沖縄 2023/12/21 09:00 2023/12/21 17:00 単日 具志川火力線2号 具志川火力線2号 具志川火力線2号　TC取替に伴う給電対向試験 年間計画 変更
1001987 沖縄 2024/01/22 09:00 2024/01/27 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001988 沖縄 2024/01/29 09:00 2024/02/03 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001991 沖縄 2024/02/05 09:00 2024/02/09 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001992 沖縄 2024/02/13 09:00 2024/02/17 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001993 沖縄 2024/02/19 09:00 2024/02/24 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001994 沖縄 2024/02/26 09:00 2024/03/02 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001995 沖縄 2024/03/04 09:00 2024/03/08 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001996 沖縄 2024/03/11 09:00 2024/03/16 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001997 沖縄 2024/03/18 09:00 2024/03/23 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
1001998 沖縄 2024/03/25 09:00 2024/03/27 17:00 毎日 中頭幹線2号 中頭幹線2号 中頭幹線2号　OPGW張替（保安停止） 年間計画 変更
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1

2024年度以降の地域間連系線の
運用容量に長期間影響を与える件名

2022年 2月24日

電力広域的運営推進機関

別紙４



22024年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名

（該当件名）

No. 連系線 停止（制約）設備 主要作業件名 作業時期・期間（予定）

①

北海道本州間

北斗今別直流幹線
北斗今別直流幹線
2号線新設工事に伴う停止

2024年6月～10月（60日程度）

②
北本直流幹線
1・2号線

電線張替
1号線：2024年6月（15日程度）
2号線：2024年9月（15日程度）

③
東京中部間
（佐久間）

佐久間FC 佐久間東西幹線増強工事他 2025年2月～2025年6月（5か月程度）

④ 東京中部間
（新信濃）

南信幹線1回線停止に
伴う中信変電所系統切
替による新信濃FC制約

下伊那分岐線新設工事
（リニア中央新幹線関連工事）

１・２号線交互：2024年4月～6月
（52日程度）

⑤ 新信濃2号FC 直流制御保護装置更新工事 2024年5月～2024年12月（8か月程度）

⑥ 関西四国間
阿南変換所１・２極
紀北変換所１・２極

直流制御保護装置更新工事
2024年5月～6月（各極3週間程度）
2024年10月頃以降
（合計14か月間程度内、双極停止5か月程度）

◼ 年間作業停止計画は翌年度・翌々年度分について調整・承認することが、業務規程で定められている。

◼ それに加え、長期的な予見性を確保するため、第３年度（2024年度）以降の具体化している地域間連

系線の運用容量に長期間影響を与える件名について、以下のとおり公表する。

◼ なお、今回の公表で対象となっている件名は現段階では確定したものではない。今後、送配電等業務指針

第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき調整を進め、次年度にその結果に

基づき、2023・2024年度年間作業停止計画として承認を行うこととなる。



3① 北海道本州間連系設備：北斗今別直流幹線 2号線新設工事

項目 内容

作業箇所 北斗今別直流幹線

主要作業内容 北斗今別直流幹線 2号線新設工事に伴う停止

停止(制約)設備 北斗今別直流幹線停止

作業停止期間
（予定）

2024年6月～10月（60日程度）

作業の必要性
レジリエンス強化や更なる再エネ導入を見据えた地域間連系線増強
（広域系統整備計画）

【作業概要】

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中



4① 北海道本州間連系設備：北斗今別直流幹線 2号線新設工事

【概略図】 ※広域系統整備計画

今回工事対象



5② 北海道本州間連系設備：北本直流幹線 電線張替

項目 内容

作業箇所 北本直流幹線

主要作業内容 電線張替

停止(制約)設備 北本直流幹線1回線停止

作業停止期間
（予定）

1号線：2024年6月 （15日程度）
2号線：2024年9月 （15日程度）

作業の必要性 設備保全のため，高経年設備を更新

【作業概要】

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中



6② 北海道本州間連系設備：北本直流幹線 電線張替

【概略図】

北海道側

本州側

北本直流幹線

1号線および2号線
本州側の架空部電線張替



7③ 東京中部間連系設備：佐久間東西幹線増強工事

項目 内容

作業箇所 佐久間東幹山線2回線

主要作業内容 佐久間東西幹線増強工事

停止(制約)設備 佐久間東幹山線2回線停止に伴う佐久間FC停止

作業停止期間
（予定）

2025年2月～2025年6月（5か月程度）

作業の必要性 広域系統整備計画に伴う東京中部間増強工事

【作業概要】

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中



8③ 東京中部間連系設備：佐久間東西幹線増強工事

【概略図】 ※広域系統整備計画

今回工事対象



9④ 東京中部間連系設備：下伊那分岐線新設工事（リニア中央新幹線関連工事）

項目 内容

作業箇所 南信幹線１回線

主要作業内容
下伊那分岐線新設工事（リニア中央新幹線関連工事）
鉄塔建替に伴う移線工事ほか

停止(制約)設備
南信幹線１回線停止に伴う中信変電所系統切替による
新信濃ＦＣ制約（中部⇒東京向き運用容量：最大60万kW低下）

作業停止期間
（予定）

１・２号線交互：2024年4月～6月（52日程度）

作業の必要性
リニア中央新幹線への電源供給のための下伊那分岐線新設に伴い、分岐鉄塔である南信幹線
の一部鉄塔の建替が必要。

【作業概要】

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中



10④ 東京中部間連系設備：下伊那分岐線新設工事（リニア中央新幹線関連工事）

北部変

中信変
（全て北部系）

G G

新信濃ＦＣ 77kV負荷 154kV負荷

信濃変

佐久変

東信変

新北信変

G

送電線：作業箇所以外は単線で表示
母 線：単母線で表示
変圧器：実際の台数とは異なる

＜凡例＞
500kV
275kV
154kV(77kV)

南信変豊根開

下伊那変
※２０２４年１０月運開予定

下伊那分岐線新設

【概略図】

南信幹線

１回線作業停止

60Hz→50Hz：運用容量制約
（電圧安定性）

中信変電所の１５４ｋＶ負荷は常時は信濃系供給であるが、南信幹線１回線停止に伴い、供給信
頼度の観点から、北部系供給へ切替。その結果、電圧安定性面から、新信濃ＦＣに運用容量制約
が発生。（新信濃ＦＣが重潮流になると中信変の電圧が大きく低下する）

常時「切」
→「入」

常時「入」→「切」

信濃系供給

北部系供給



11⑤ 東京中部間連系設備：新信濃２FC 直流制御保護装置更新工事

項目 内容

作業箇所 新信濃変電所

主要作業内容 直流制御保護装置更新工事

停止(制約)設備 新信濃2FC停止（新信濃1FC、飛騨信濃FCの随時停止を伴う）

作業停止期間

（予定）
2024年5月～2024年12月（8か月程度）

作業の必要性

新信濃変電所２号ＦＣおよびその関連設備であるＲＣ（同期調相機）の制御保護
装置は1991年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限
を迎えていることから、更新工事を行う。

【作業概要】

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中



12

【概略図】

ＰＧ盤ＰＧ盤

60Hz
12相制御

60Hz
制御盤

共通
制御盤

直接
制御盤

ＰＧ盤ＰＧ盤

60Hz
12相制御

50Hz
制御盤

EPPS
更新対象装置

点弧パルス 点弧パルス

直
流
制
御
保
護
装
置

Tr

サイリスタバルブ サイリスタバルブ

Tr

60Hz母線 50Hz母線

⑤ 東京中部間連系設備：新信濃２FC直流制御保護装置更新工事

東京エリア中部エリア

励磁装置

Tr

ＲＣ

始動
制御盤

60Hz
12相制御

自動電圧
調整器

60Hz
12相制御

運転
制御盤

始動装置

Ｒ
Ｃ
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御
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装
置



13⑥ 関西四国間連系設備：阿南・紀北変換所1・2極 直流制御保護装置更新工事

項目 内容

作業箇所 阿南変換所・紀北変換所

主要作業内容 直流制御保護装置更新工事

停止(制約)設備 阿南変換所・紀北変換所 1極、2極、双極停止

作業停止期間

（予定）

2024年5月～6月（各極3週間程度）
2024年10月頃以降
（合計14か月間程度 内、双極停止5か月程度）

作業の必要性

直流制御保護装置は1997～1998年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作
者による保守対応期限を迎えている。このため、2024年度から2025年度にか
けて更新工事を実施。

【作業概要】

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中



14

【概略図】

⑥ 関西四国間連系設備：阿南・紀北変換所1・2極 直流制御保護装置更新工事

双極制御
･保護

系統制御
１極制御
･保護

２極制御
･保護

１極本線
･帰線保護

２極本線
･帰線保護

１極制御
･保護

２極制御
･保護

１極本線
･帰線保護

２極本線
･帰線保護

双極制御
･保護

系統制御

１極本線
･帰線保護

２極本線
･帰線保護

【紀北変換所】【由良開閉所】【阿南変換所】

：更新対象装置

１極

２極



２０２２・２０２３年度の広域連系系統等の作業停止計画について 

業務規程第 168条の規定に基づき、年間の連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を別紙のとおり公表

します。なお、系統情報サービスにも掲載しています。 

別紙 

2022・2023年度の年間作業停止計画 (○○kB) 

広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2022・2023年度の年間計画） (○○kB) 

参考資料 

2024年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間（１か月程度以上）影響を与える主な件名について、以下

のとおり公表します。

2024年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名 (○○kB) 

関連リンク 

• 系統情報サービス > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）

情報 NO:OT2021XXXXXXXXX「2022・2023年度の年間作業停止計画」

• 系統情報サービス > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）

情報 NO:OT2021XXXXXXXXX「広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2022・2023

年度の年間計画）」

• 系統情報サービス > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）

情報 NO:OT2021 XXXXXXXXX「2024年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件

名」

ウェブサイト公表文 

別紙５ 

http://www.occto.or.jp/renkeisenriyou/oshirase/2016/files/besshi_h29_38unyouyouryou.pdf
http://www.occto.or.jp/renkeisenriyou/oshirase/2016/files/besshi_h29_38unyouyouryou.pdf
http://www.occto.or.jp/renkeisenriyou/oshirase/2016/files/sankou_h28_bessatu.pdf



