

第 32 回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨

日時 2023 年 5 月 29 日 (月) 13:00~15:00

場所 Web 会議 (非公開)

出席者

<委員>

田中 誠 委員長 (政策研究大学院大学 教授)
河辺 賢一 委員 (東京工業大学 工学院 助教)
草薙 真一 委員 (兵庫県立大学 副学長)
小山 繁宣 委員 (東京電力パワーグリッド株式会社 送変電建設センター所長)
東條 吉純 委員 (立教大学 法学部 教授)
樋口 達也 委員 (中部電力パワーグリッド株式会社 送変電部長)
北條 昌秀 委員 (徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授)

※小山委員、樋口委員については、佐久間東幹線 (山線) 他の工事費増額の検証に限定する。

<オブザーバ>

伊佐治 圭介 (送配電網協議会 電力技術部長)
宮川 達哉 (資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課) 代理出席
甲斐 正彦 (東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長)
鍋島 学 (電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長)

※伊佐治オブザーバ・宮川オブザーバについては、佐久間東幹線 (山線) 他の工事費増額の検証に限定する。

【事業実施主体】

荒木 勇一 (北海道電力ネットワーク株式会社 基幹系工事センター送電グループリーダー)
阪本 利輝 (北海道電力ネットワーク株式会社 工務部直流連系システムグループリーダー)
堤 誠 (北海道電力ネットワーク株式会社 流通総務部資材グループリーダー)

配布資料

- (資料 1) 本日の検証について
- (資料 2) 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」
北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容の検証
- (資料 3) 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」
250kV 北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容 (工事費・工期) について<補足説明>
- (資料 4) 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」
佐久間東幹線 (山線) 他増強工事における 4 月以降の状況について (報告)

議題 1. 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」北斗今別直流幹線増強工事のコスト検証について

- ・事務局から、北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容の検証について説明があった。
- ・北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画の事業実施主体である北海道電力ネットワーク株式会社から、資料 3 により、北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容（工事費・工期）について補足説明があった。

（主な意見、質疑等）

- ・北斗今別直流幹線増強工事に関する工事費の内訳について質疑があった。
- ・事業実施主体から工事内容やコスト低減方策の具体的な取組等について説明があった。

北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 北斗今別直流幹線増強工事について、今回の事業実施主体からの提案内容を確認できたことから、その内容で工事を進めることとした。

なお、事業実施主体にて具体的な工事を進める際には、今回の審議結果を十分に踏まえるとともに、今後も引き続きコスト低減に取り組むこととした。

議題 2. 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事の状況報告

- ・事務局から、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画 佐久間東幹線（山線）他増強工事について説明があった。

（主な意見、質疑等）

- ・事務局から説明のあった内容について質疑があった。

東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画 佐久間東幹線（山線）他増強工事について、継続的に状況を確認していくこととした。

以上