

第4号議案

広域機関システム連系線新ルール対応(現地 SI 等)の開発業務委託契約の締結及び既契約の変更について

(案)

1. 広域機関システム開発業務委託契約の締結

電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約(第148回理事会第6号議案)に基づき、表1及び別紙1のとおり個別契約を締結する。

なお、本件は、現システムの開発委託先の株式会社日立製作所以外からの提供は不可能なため、会計規程第22条(1)に基づき、随意契約とする。

表1 開発業務委託契約の概要

件名	広域機関システム 連系線新ルール対応(現地 SI 等)の開発業務委託
契約形態	委託(請負)
契約先	株式会社日立製作所
契約期間	契約締結日～平成30年10月1日
契約内容	連系線新ルール対応に関する以下の各業務の実施。 ・移行検証(移行設計、移行リハーサル) ・対向試験、システム移行(現地 SI)、健全性確認
契約金額	円(税込)

2. 広域機関システム新ルール対応に関する開発業務委託契約の変更について

広域機関システム新ルール対応に関する表2の3件の契約書について、納期日の変更に係る変更契約を別紙2のとおり締結する。

表2 契約変更内容

契約名	変更事項	変更前	変更後
広域機関システム 新ルール対応(業務アプリケーション 詳細設計～立会試験)の開発業務委託(第121回理事会第3号議案)	納期日	平成30年8月22日	平成30年10月1日
広域機関システム 新ルール対応(システム基盤環境/運用設計～立会試験)の開発業務委託(第127回理事会第4号議案)	納期日	平成30年9月28日	平成30年10月1日
広域機関システム 新ルール対応(システム基盤環境/運用設計～立会試験)の開発業務委託に関する契約変更について(第152回理事会第6号議案)			

以上

【添付資料】

別紙1: 注文書「広域機関システム 連系線新ルール対応(現地 SI 等)の開発業務委託」(案)

別紙1-1: システム仕様書「広域機関システム 連系線新ルール対応(現地 SI 等)の開発業務委託」(案)

別紙2: 「広域機関システム 連系線新ルール対応に関する変更契約書」(案)