

熊本県御船・山都エリアにおける電源接続案件募集プロセスの結果について

2019年3月20日
電力広域的運営推進機関

2016年7月20日に開始した熊本県御船・山都エリア^{※1}における電源接続案件募集プロセス^{※2}に関して、業務規程第87条に基づき同プロセスの結果を下記のとおり公表いたします。

記

1. 電源接続案件募集プロセスの成否

不成立

2. 応募件数・応募容量

応募	件数 (件)	容量 (MW)
	29	24.0

3. 入札件数・入札容量・入札総額^{※3}・平均入札負担金単価^{※4}

入札	件数 (件)	容量 (MW)	入札総額 ^{※3} (百万円)	平均入札負担金単価 ^{※4} (万円/kW)
	20	13.7	797	5.39

4. 空容量の範囲内の優先系統連系希望者の件数・容量

優先系統連系 希望者	件数 (件)	容量 (MW)
	3	2.3

※1 熊本県御船・山都エリア

熊本県 熊本市南区、熊本市東区、上益城郡嘉島町、上益城郡甲佐町、下益城郡美里町、上益城郡山都町、上益城郡御船町、上益城郡益城町
詳細は添付資料の「2. 募集対象エリア」をご参照ください。

※2 電源接続案件募集プロセス

系統連系希望者の希望等により、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の系統連系希望者により工事費を共同負担して系統増強を行う手続き

※3 入札総額

入札対象工事に係る一般負担は含まれておりません。

※4 入札者の平均入札負担金単価

入札者の「入札負担金単価(税抜)^{※5}」の合計÷入札者の「件数」

※5 入札負担金単価(税抜)

入札対象工事に係る一般負担単価は含まれておりません。

○添付資料

熊本県御船・山都エリアにおける電源接続案件募集プロセスの概要等について

以上

熊本県御船・山都エリアにおける電源接続案件募集プロセスの概要等について

2019年3月20日

電力広域的運営推進機関



1-1. 募集要領に記載の入札対象工事の概要※1

1

(1) 入札対象工事内容

66kV広崎矢部線 一部増強工事

(2) 入札対象工事費

約10.3億円(税抜)

【参考】新費用負担ルールに基づく算定額

特定負担(発電設備設置者が負担する費用): 約0.7億円(税抜)

一般負担(託送料金を通じて広く系統利用者が負担する費用): 約9.6億円(税抜)

(3) 工事完了予定時期

電源接続案件募集プロセス完了時から約3年11か月後(平成33年8月目途)

(4) 募集する容量


約3.1万kW

(5) 募集する電源


募集対象エリア内において、高圧又は特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する発電設備等※2

※1 本プロセスは不成立となりましたので、入札対象工事は実施されません。

※2 同一事業地における50kW以上の設備を50kW未満の設備に分割したFIT電源を含みます。



2. 募集対象エリア



熊本県

市町村	字・丁目
熊本市南区	城南町出水、城南町今吉野、城南町坂野、城南町沈目、城南町千町、城南町築地、城南町永、城南町舞原
熊本市東区	秋津町沼山津
上益城郡 嘉島町	上六嘉、北甘木
上益城郡 甲佐町	糸田、岩下、小鹿、上揚、上早川、坂谷、芝原、下横田、白旗、早川、田口、津志田、豊内、中横田、西寒野、西原、東寒野、府領、安平、横田、吉田
下益城郡 美里町	安部、石野、今、岩野、畝野、大井早、大窪、柏川、萱野、川越、清水、栗崎、甲佐平、古閑、小笹、境、坂貴、坂本、佐俣、三加、土喰、椿、遠野、豊富、中、長尾野、中郡、永富、名越谷、二和田、早楠、弘川、原町、洞岳、三和、涌井
上益城郡 山都町	麻山、芦屋田、荒谷、伊勢、市野原、市原、犬飼、今、井無田、入佐、大野、大平、大見口、小笹、男成、尾野尻、小峰、柏、金内、鎌野、上川井野、上差尾、神ノ前、仮屋、川口、川野、北中島、木原谷、葛原、黒川、下馬尾、高月、郷野原、御所、小中竹、猿渡、三ヶ、塩出迫、塩原、島木、下市、下川井野、下名連石、下山、上寺、城原、城平、白石、白小野、白藤、新小、杉木、菅、菅尾、須原、勢井、千滝、田小野、高辻、高畑、滝上、橘、田所、玉目、田吉、津留、鶴ヶ田、長崎、長田、長谷、長原、成君、二瀬本、貫原、野尻、畑、八木、花上、浜町、原、東竹原、藤木、二津留、方ヶ野、仏原、牧野、馬見原、万坂、緑川、南田、目丸、安方、柳井原、柳、山田、柚木、米生、米迫
上益城郡 御船町	上野、小坂、木倉、陣、高木、滝尾、滝川、田代、豊秋、七滝、辺田見、水越、御船
上益城郡 益城町	小池、広崎、福原、島田

3. 本プロセス完了までの経緯

年月日	工程
2016年7月20日	本プロセスの開始公表
2016年12月7日	募集要領の公表
2016年12月8日	応募受付開始
2016年12月21、22日	説明会の開催
2017年1月13日	応募締切
2017年1月24日	接続検討の開始
2017年4月28日	接続検討の回答、入札受付の開始
2017年5月29日	入札締切
2017年11月8日	再接続検討の回答
2018年2月9日	2回目の再接続検討の回答
2018年7月24日	3回目の再接続検討の回答
2018年10月1日	4回目の再接続検討 (工事費負担金(入札額除く)が優先系統連系希望者の負担可能上限額の範囲内か否かの確認を実施)
2018年12月26日	5回目の再接続検討の回答
2019年2月25日	6回目の再接続検討の回答
2019年3月20日	本プロセスの完了