

高知県東部エリアにおける電源接続案件募集プロセス結果について

2018年11月7日
電力広域的運営推進機関

当機関は、2017年6月2日に開始した高知県東部エリア^{※1}における電源接続案件募集プロセス^{※2}に関して、業務規程第87条に基づき同プロセスの結果を下記のとおり公表いたします。

記

1. 電源接続案件募集プロセスの成否

不成立^{※3}

2. 応募件数・応募容量

応募	件数 (件)	容量 (MW)
	11	5.7

3. 系統連系希望者の件数・容量^{※4}

系統連系 希望者	件数 (件)	容量 (MW)
	9	5.3

4. 優先系統連系希望者の件数・連系容量^{※5}

優先系統連系 希望者	件数 (件)	容量 (MW)
	8	2.8

以上

※1 高知県東部エリア

安芸市全域、安芸郡馬路村全域、安芸郡北川村全域、安芸郡芸西村全域、香南市一部、安芸郡田野町全域、安芸郡東洋町一部（野根甲淀ヶ磯以西）、安芸郡奈半利町全域、室戸市全域、安芸郡安田町全域
詳細は添付資料の「2.募集対象エリア」をご参照ください。

※2 電源接続案件募集プロセス

系統連系希望者の希望等により、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の系統連系希望者により工事費を共同負担して系統増強を行う手続。

※3 不成立

本プロセスでは応募の結果、入札負担金単価が著しく高額等の事由により、入札が成立しない蓋然性が高いと判断し、入札は実施せず不成立時に入札対象工事の対象設備に空容量が生じている場合の取扱い（本募集要綱[別紙6]5）に準じてプロセスを運行しました。

継続意思確認の結果、継続意思を示した事業者の最大受電電力の合計容量が入札対象工事の対象設備の空容量を超過したため、本プロセスは不成立としています。

※4 系統連系希望者の件数・容量

本プロセスでは入札を実施していないため、応募後の系統連系希望者を継続意思確認により選定しております。

※5 優先系統連系希望者の件数・連系容量

本プロセスでは入札を実施していないため、系統連系順位は抽選により決定の上、入札対象工事実施前の空容量の範囲内で優先系統連系希望者を決定しております。

○添付資料

高知県東部エリアにおける電源接続案件募集プロセスの概要等について

高知県東部エリアにおける電源接続案件募集 プロセスの概要等について

2018年11月7日

電力広域的運営推進機関



1-1. 募集要綱に記載の入札対象工事の概要

1

(1) 対象設備及び対策工事内容

187kV長山線増強（送電線張替 ACSR330mm² → ZTACIR/EAC 330mm²）

(2) 入札対象工事費

約38.2億円（税抜）

(3) 募集する容量

約6.0万kW

(4) 工事完了予定時期


本プロセス完了時から約5年5か月（2024年4月目途^{※1}）

実際の工事完了時期は、対策工事に伴う現地調査・作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

※1 募集プロセス完了時期を踏まえ、募集要綱から変更しています。


(5) 募集する電源

募集対象エリア内において、高圧又は特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する発電設備等



2. 募集対象エリア

○募集対象エリア



高知県

市町村名	詳細地域
安芸市	【全域】
安芸郡馬路村	【全域】
安芸郡北川村	【全域】
安芸郡芸西村	【全域】

高知県

市町村名	詳細地域
香南市	【一部】 赤岡町、香我美町上分、香我美町岸本、香我美町口西川、香我美町下分、香我美町末清、香我美町末延、香我美町徳王子、香我美町中西川、香我美町福万、香我美町別役、香我美町舞川、香我美町正延、香我美町山川、香我美町山北、野市町兔田、野市町大谷、野市町下井、野市町新宮、野市町土居、野市町中ノ村、野市町中山田、野市町西野、野市町東野、野市町本村、野市町みどり野、野市町みどり野東、夜須町出口、夜須町上夜須、夜須町国光、夜須町沢谷、夜須町千切、夜須町坪井、夜須町手結、夜須町手結山、夜須町十ノ木、夜須町仲木屋、夜須町西山、夜須町羽尾、夜須町細川、夜須町夜須川、吉川町古川、吉川町吉原
安芸郡田野町	【全域】
安芸郡東洋町	【一部】 野根甲（淀ヶ磯以西）
安芸郡奈半利町	【全域】
室戸市	【全域】
安芸郡安田町	【全域】

3. 本プロセス完了までの経緯

年月日	工程
2017年6月2日	本プロセスの開始公表
2017年12月13日	募集要綱の公表
2017年12月14日	応募受付開始
2017年12月22日	説明会の開催
2018年1月19日	応募締切
2018年1月30日	接続検討の開始
2018年4月25日	接続検討の検討期間の延長（お知らせ）
2018年5月25日	接続検討の回答
2018年6月25日	継続意思確認の締切
2018年7月2日	優先系統連系希望者の決定（抽選）
2018年9月10日	再接続検討の回答
2018年11月7日	本プロセスの完了