

第14回 広域系統整備委員会 計画評価及び検証小委員会 議事次第

1 . 日 時 : 2026年7月30日(木) 13:00 ~ 15:00

2 . 場 所 : Web 開催

3 . 議 題 :

- (1) 「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容(工事費・工期)について
- (2) 「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の間接検証について
- (3) 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における佐久間東幹線(山線)増強工事の工期遅延について

※機微な内容が含まれることから非公開での開催となります

4 . 資 料 :

- 資料1 「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容(工事費・工期)について(事務局確認)
- 資料2 「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の間接検証について(事務局確認)
- 資料3 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における佐久間東幹線(山線)増強工事の工期遅延について

以上