

第8回 計画評価及び検証小委員会議事要旨

日時 2025年12月23日(火) 18:00~19:00

場所 Web会議

出席者:

<委員>

田中 誠	委員長	(政策研究大学院大学 教授)
河辺 賢一	委員	(東京科学大学 工学院 電気電子系 准教授)
草薙 真一	委員	(兵庫県立大学 国際商経学部 教授)
造賀 芳文	委員	(広島大学大学院 先進理工系科学研究科 教授)
東條 吉純	委員	(立教大学 法学部 教授)
原 亮一	委員	(北海道大学 大学院情報科学研究院 准教授)
北條 昌秀	委員	(徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授)

<オブザーバー>

甲斐 正彦	(東海旅客鉄道株式会社 建設工事事務部 担当部長)
黒田 嘉彰	(電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長)
添田 隆秀	(資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長)
園田 光寛	(一般社団法人送配電網協議会 電力技術部長)

【事業実施主体 (議題1)】

入江 純次	(関西電力送配電株式会社 電力システム技術センター 変電グループ課長(北近江開閉所工事))
庄司 暁	(関西電力送配電株式会社 電力システム技術センター 変電グループ副長(北近江開閉所工事))
岡嶋 秀朗	(関西電力送配電株式会社 工務部 系統計画グループマネージャー)
三浦 壽夫	(関西電力株式会社 調達本部 流通・一般機器調達グループマネージャー)

【事業実施主体 (議題2)】

寺本 正英	(電源開発送変電ネットワーク株式会社 設備計画部長)
-------	----------------------------

配布資料

資料1	「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における北近江開閉所新設工事について (事務局確認)
資料2	佐久間東幹線(山線)他工事における工程遅延影響について (電発NW)

議題1. 「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容(工事費・工期)について

- ・ 北近江開閉所新設工事の工事内容に関して、事務局から資料1により説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・ 事務局から説明のあった内容について質疑があった。

北近江開閉所新設工事については、関西送配電の提案通りの内容で工事を進めることとした。

議題2. 佐久間東幹線(山線)他増強工事の工期遅延について(報告)

- ・ 佐久間東幹線(山線)他増強工事の工期遅延に関して、電発NWから資料2により説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・ 電発NWから説明のあった内容について質疑があった。

佐久間東幹線(山線)他増強工事の工期遅延について、引き続き内容を確認していくこととした。

以上