


# 中西地域の広域連系系統に係る計画策定プロセス (中国九州間連系設備に係る実施案の提出について) (報告)

2024年10月25日  
広域系統整備委員会事務局

- 中西地域の計画策定プロセスのうち、中国九州間連系設備については、有資格者事業者である中国電力ネットワーク株式会社（以下「中国NW」という。）、九州電力送配電株式会社（以下「九州送配」という。）及び電源開発送変電ネットワーク株式会社（以下「電発NW」という。）の3社にて、本年10月25日を期限として、実施案の検討を進めている。
- 今般、3社から実施案の提出期限の延長について申し出があったことを踏まえ、本機関にて検討の上、実施案の提出期限の延長等を行ったため、ご報告する。

## 《計画策定プロセスについて》



- 中国九州間連系設備については、6月下旬に募集を開始し、8月下旬に中国NW、九州送配及び電発NWの3社から応募意思表明書の提出があり、3社を有資格者事業者とした。
- 今回、3社から、工事費低減のための工事内容の見直し検討等に時間を要していることを踏まえ、実施案の提出期限の延長について申し出があった。
- こうした状況も勘案し、本機関にて検討の上、実施案の提出期限を4か月延長するとともに、広域系統整備計画の策定を2025年度上半期目途とした。

●スケジュール

2024年度	8/30	応募意思表明書の提出期限	} …本日報告
	9/4	応募資格審査	
		応募資格審査結果の通知	
	9/11	公募要綱に関する説明会（実施案の記載に係る説明会）	
	<del>10/25</del>	実施案の提出期限	
2025年度	<del>2/28</del>		}
	<del>3月目途</del>		
	上半期目途	広域系統整備計画の決定	