

第 14 回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨

日時 2021 年 3 月 15 日（月）10:00～11:40

場所 Web 会議

出席者

<委員>

田中 誠	委員長	(政策研究大学院大学 教授)
河辺 賢一	委員	(東京工業大学 工学院 助教)
草薙 真一	委員	(兵庫県立大学 国際商経学部 教授)
東條 吉純	委員	(立教大学 法学部 教授)
北條 昌秀	委員	(徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授)

<オブザーバ>

吾妻 重雄	(昭和電工株式会社 購買・SCM 部長)
甲斐 正彦	(東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長)
田中 勇己	(電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長)

【事業実施主体】

伊藤 康雄	(電源開発送変電ネットワーク株式会社 計画部長)
小坂 洋隆	(電源開発送変電ネットワーク株式会社 変電・系統技術部 変電建設グループリーダー)
工藤 誠	(電源開発株式会社 資材調達部 機器調達室長)

配布資料

- (資料 1) 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」調達プロセス・工事内容の検証について
- (資料 2) 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」新佐久間 FC 新設工事に係る調達プロセス及び工事内容について (追加ご説明)

議題 1. 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画 新佐久間 FC 新設工事に係る調達プロセス及び工事内容の検証

- ・事務局から資料 1 により、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画 新佐久間 FC 新設工事に係る調達プロセス及び工事内容の検証結果について説明があった。
- ・東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画の事業実施主体である電源開発送変電ネットワーク株式会社及び資材調達業務を受託している電源開発株式会社から、資料 2 により、前回のコスト等検証小委員会の内容を踏まえ追加と補足の説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・FC の調達プロセス及び工事費について、質疑があり、事業実施主体からコスト低減方策の具体的な取り組み等について説明された。

東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画 新佐久間 FC 新設工事に係る調達プロセス及び工事内容（工事費・工期）について、今回の実施主体からの提案内容のと通りの進め方で行うこととした。

今後、実施主体にて具体的な発注手続きを実施する際には、今回の審議結果を十分に踏まえるとともに、公平性・透明性を確保して行うこと、今後も引き続きコスト低減に取り組むこととした。