

第 29 回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨

日時 2023 年 2 月 27 日 (月) 18:00~20:00

場所 Web 会議

出席者

<委員>

田中 誠	委員長	(政策研究大学院大学 教授)
河辺 賢一	委員	(東京工業大学 工学院 助教)
木山 二郎	委員	(森・濱田松本法律事務所 弁護士)
草薙 真一	委員	(兵庫県立大学 政策科学研究所長・教授)
小山 繁宣	委員	(東京電力パワーグリッド 送変電建設センター所長)
東條 吉純	委員	(立教大学 法学部 教授)
樋口 達也	委員	(中部電力パワーグリッド 送変電部長)
北條 昌秀	委員	(徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授)

<オブザーバ>

小川 要	資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長
甲斐 正彦	東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長
鍋島 学	電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長
松野 泰	送配電網協議会 電力技術部長

【事業実施主体】

木下 興	(電源開発送変電ネットワーク株式会社 取締役常務執行役員)
伊藤 康雄	(電源開発送変電ネットワーク株式会社 執行役員)

配布資料

- (資料 1) 設計・契約等プロセスに関する検証について
- (資料 2) コスト低減策適用の検討等を踏まえた工事費の見通しについて (中間報告)
- (資料 3) 検証とりまとめについて

議題1. 東京中部間連系設備（佐久間東幹線(山線)他) 増強工事の検証について

- ・事務局から資料1により設計・契約等プロセスに関する検証について、電源開発送変電ネットワークから資料2によりコスト低減策適用の検討等を踏まえた工事費の見通しについて説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・事務局から説明のあった検証の内容について質疑があった。
- ・電源開発送変電ネットワークから説明のあったコスト低減策適用の検討状況について質疑があった。

東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画については、本日の議論を踏まえ、次回の委員会での報告に向けて検討を進めていくこととした。

議題2. 検証とりまとめについて

- ・事務局から資料3により検証とりまとめの方向性について説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・事務局から説明のあった検証とりまとめの方向性について質疑があった。

検証とりまとめについては、本日の議論を踏まえ、次回の委員会での検証とりまとめに向けて検討を進めていくこととした。

以上