

## 第 31 回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨

日時 2023 年 4 月 28 日 (金) 13:00~15:00

場所 Web 会議

### 出席者

#### <委員>

田中 誠	委員長	(政策研究大学院大学 教授)
河辺 賢一	委員	(東京工業大学 工学院 助教)
草薙 真一	委員	(兵庫県立大学 副学長)
東條 吉純	委員	(立教大学 法学部 教授)
北條 昌秀	委員	(徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授)

#### <オブザーバ>

甲斐 正彦	東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長
鍋島 学	電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長

#### 【事業実施主体】

荒木 勇一	(北海道電力ネットワーク株式会社 基幹系工事センター送電グループリーダー)
阪本 利輝	(北海道電力ネットワーク株式会社 工務部直流連系システムグループリーダー)
堤 誠	(北海道電力ネットワーク株式会社 流通総務部資材グループリーダー)

#### 配布資料

- (資料 1) 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容の検証
- (資料 2) 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」250kV 北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容 (工事費・工期) について

## 議題 1. 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容の検証

- ・事務局から、北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容の検証について、確認すべき事項の説明があった。
- ・北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画の事業実施主体である北海道電力ネットワーク株式会社から、資料 2 により、今別幹線一部増強に係る工事内容、工事費および工期について説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容および工事費について質疑があった。
- ・事業実施主体から工事内容やコスト低減方策の具体的な取り組み等について説明があった。

北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 北斗今別直流幹線増強工事に係る工事内容については、引き続き次回のコスト等検証小委員会で確認することとした。

以上