

# 本日の検証について

2023年 5月 28日  
広域系統整備委員会  
コスト等検証小委員会事務局

- 2023年度は、東京中部間連系設備の佐久間東幹線（山線）他増強工事の継続的な確認を適宜進めるとともに、北海道本州間連系設備の北斗今別直流幹線増強工事の検証を進める。

項目				2022年度			2023年度							
				第4四半期			第1四半期		第2四半期		第3四半期	第4四半期		
東京中部間 連系設備	新佐久間FC	電源開発NW	検証済み											
	新富士変電所	東京電力PG	検証済み											
	静岡変電所	中部電力PG	検証済み											
	東清水線	東京電力PG	検証済み											
	佐久間東幹線他	電源開発NW	検証済み (継続的に確認)	★	★	★		★	適宜確認 →					
北海道本州 間連系設備	北斗変換所 今別変換所	北海道電力NW	検証済み											
	北斗今別直流幹線	北海道電力NW	工事費・工期					★	★					
	今別幹線増強	東北電力NW	検証済み											

## 【北海道本州間連系設備】

- 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」のうち北斗今別直流幹線増強工事について、前回の委員会において**検証のポイントを確認**するとともに、**北海道電力NWより、工事内容（工事費・工期）についてご説明**をいただいた。
- 本日は、前回の委員会でご指摘いただいた事項について、**北海道電力NWより補足説明**をいただく。そのうえで、**検証の基本方針、ポイントに基づき事務局にて確認した結果について、ご審議**いただきたい。

## 【東京中部間連系設備】

- 佐久間東幹線（山線）他増強工事について、**電源開発NWより4・5月分の発注による工事費増減の状況について報告**があったことから、事務局にて確認した結果を報告する。

● 広域連系系統<連系線と各エリアの基幹送電線(上位2電圧)>

