

第 37 回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨

日時 2024 年 1 月 31 日（水）18:00～20:00

場所 Web 会議

出席者

<委員>

田中 誠	委員長	（政策研究大学院大学 教授）
河辺 賢一	委員	（東京工業大学 工学院 助教）
草薙 真一	委員	（兵庫県立大学 副学長 国際商経学部 教授）
小山 繁宣	委員	（東京電力パワーグリッド株式会社 送変電建設センター所長）
東條 吉純	委員	（立教大学 法学部 教授）
樋口 達也	委員	（中部電力パワーグリッド株式会社 送変電部長）
北條 昌秀	委員	（徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授）

※小山委員、樋口委員については、佐久間東幹線（山線）他の工事費増額の検証に限定する。

<オブザーバ>

伊佐治 圭介	送配電網協議会 電力技術部長
小川 要	資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長
鍋島 学	電力・ガス取引監視等委員会事務局 ネットワーク事業監視課長

欠席者

甲斐 正彦	東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長
-------	-----------------------

【事業実施主体】

元木 啓明	（東京電力パワーグリッド株式会社 技術統括室 広域系統計画グループマネージャー）
大内 正勝	（東京電力パワーグリッド株式会社 工務部 送変電建設センター 広域工事グループマネージャー）
畑 篤正	（東京電力パワーグリッド株式会社 調達室 調達企画グループマネージャー）
斎藤 吉則	（東京電力パワーグリッド株式会社 工務部 送変電建設センター基幹系変電所建設グループマネージャー）
杉本 剛康	（東京電力パワーグリッド株式会社 工務部 送変電建設センター 送変電土木担当）
伊藤 康雄	（電源開発送変電ネットワーク株式会社 執行役員）

配布資料

- | | |
|--------|---|
| （資料 1） | 本日の検証 |
| （資料 2） | 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・新富士変電所増設工事（東京 PG）静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る工事費増額の確認について |
| （資料 3） | 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事における工事費の状況について（12～2 月発注分） |

議題 1. 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・新富士変電所増設工事（東京 PG）及び静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る工事費増額の確認について

- ・事務局から資料 2 により「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・新富士変電所増設工事（東京 PG）及び静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る送電工事及び変電工事の調達プロセスについて説明があった。

（主な意見、質疑等）

- ・事務局から説明のあった内容について質疑があった。

「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・新富士変電所増設工事（東京 PG）及び静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る工事費増額については、現時点の増額内容及びその理由等に対し、確認を行った。

事業実施主体は、引き続きコスト低減について継続的に取り組むとともに、広域系統整備計画を遅滞なく遂行することとした。

議題 2. 「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事における工事費の状況について（12～2 月発注分）

- ・事務局から資料 3 により「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事における工事費の状況について説明があった。

（主な意見、質疑等）

- ・事務局から説明のあった内容について質疑があった。

「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事における工事費の状況について、継続的に状況を確認していくこととした。

以上