

第 38 回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨

日時 2024 年 2 月 29 日（木）13:00～15:00

場所 Web 会議

出席者

<委員>

田中 誠	委員長	（政策研究大学院大学 教授）
池田 良司	委員	（九州電力送配電株式会社 送変電本部 送変電技術センター所長）
河辺 賢一	委員	（東京工業大学 工学院 助教）
草薙 真一	委員	（兵庫県立大学 副学長 国際商経学部 教授）
下田 一彦	委員	（関西電力送配電株式会社 電力システム技術センター所長）
東條 吉純	委員	（立教大学 法学部 教授）
北條 昌秀	委員	（徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授）

※池田委員、下田委員については、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における工事費増額の検証に限定する。

<オブザーバ>

伊佐治 圭介	送配電網協議会 電力技術部長
小川 要	資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長
甲斐 正彦	東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長
鍋島 学	電力・ガス取引監視等委員会事務局 ネットワーク事業監視課長

【事業実施主体】

倉成 祐幸	（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター所長）
高德 厚	（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター副所長）
関口 哲史	（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター送電課長）
宮崎 匡	（東北電力株式会社 ビジネスサポート本部 資材部副部長）

配布資料

（資料 1）	本日の検証
（資料 2）	「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の確認について
（資料 2 別紙）	「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の確認について （参考資料）
（資料 3）	「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」の軽微変更について（報告）

議題 1. 「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の確認について

- ・事務局から資料 2 により「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額に係る(A)送電工事の設計に関する内容の確認とコスト低減に向けた検討のうち鉄塔・基礎・仮設備に関する設計内容の確認状況、(B)調達プロセスの確認のうち送電及び変電の調達プロセスの確認状況及び(D)その他(丸森開閉所新設工事の大幅な減額要因の確認など)のうち丸森開閉所新設工事の大幅な減額要因について、それぞれ確認状況の説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・事務局から説明のあった内容について質疑があった。

「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額については、報告対象の内容確認に関して、事務局にて引き続き報告対象の内容確認を進めることとした。

議題 2. 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」の軽微変更について（報告）

- ・事務局から資料 3 により「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」の軽微変更について報告があった。

以上