

第17回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨

日時 2021年9月15日(水) 18:00~20:00

場所 Web会議

出席者

<委員>

田中 誠 委員長 (政策研究大学院大学 教授)
河辺 賢一 委員 (東京工業大学 工学院 助教)
草薙 真一 委員 (兵庫県立大学 国際商経学部 教授)
東條 吉純 委員 (立教大学 法学部 教授)
北條 昌秀 委員 (徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授)

<オブザーバ>

吾妻 重雄 (昭和電工株式会社 購買・SCM部長)
甲斐 正彦 (東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長)
田中 勇己 (電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長)

【事業実施主体】

小松 利明 (北海道電力ネットワーク株式会社 流通総務部 資材グループリーダー)
内海 貴徳 (北海道電力ネットワーク株式会社 工務部 直流連系システムグループリーダー)

配布資料

- (資料1) 本日の検証について
- (資料2) 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」
調達プロセス・工事内容の検証について
- (資料3) 「北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画」
北斗変換所・今別変換所の主要設備・主要工事に係る 調達プロセス
および工事内容について<補足説明>

議題 1. 北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 北斗変換所・今別変換所の主要設備・主要工事に関する調達プロセス・工事内容の検証

- ・事務局から資料 1、2 により、北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 北斗変換所・今別変換所の主要設備・主要工事に関する調達プロセス・工事内容の検証について説明があった。
- ・北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画の事業実施主体である北海道ネットワーク株式会社から、資料 3 により、北斗変換所・今別変換所の主要設備・主要工事の調達に係る調達プロセス、工事費、工期について説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・北斗変換所・今別変換所の主要設備・主要工事に関する調達プロセス・工事内容について、質疑があり、事業実施主体からコスト低減方策の具体的な取り組み等について説明があった。
- ・工事費モデルについて、質疑があり、事務局からモデルの内容について説明があった。

北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 北斗変換所・今別変換所の主要設備・主要工事に関する調達プロセスおよび工事内容（工事費・工期）について、今回の事業実施主体からの提案内容を確認できたことから、その内容にて発注手続き等を開始することとした。

今後、事業実施主体にて具体的な発注手続きを実施する際には、今回の審議結果を十分に踏まえるとともに、公平性・透明性を確保して行うこと、今後も引き続きコスト低減に取り組むこととした。

以上