

## 第5回 計画評価及び検証小委員会議事要旨

日時 2025年7月24日(木) 15:00~17:00

場所 Web会議

出席者:

<委員>

田中 誠	委員長	(政策研究大学院大学 教授)
河辺 賢一	委員	(東京科学大学 工学院 電気電子系 准教授)
草薙 真一	委員	(兵庫県立大学 国際商経学部 教授)
造賀 芳文	委員	(広島大学大学院 先進理工系科学研究科 教授)
東條 吉純	委員	(立教大学 法学部 教授)
原 亮一	委員	(北海道大学 大学院情報科学研究院 准教授)
北條 昌秀	委員	(徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授)

<オブザーバー>

甲斐 正彦	(東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長)
黒田 嘉彰	(電力・ガス取引監視等委員会 ネットワーク事業監視課長)
園田 光寛	(一般社団法人送配電網協議会 電力技術部長)
筑紫 正宏	(資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長)

### 【事業実施主体 (議題1)】

水野 拓弥	(中部電力パワーグリッド株式会社 企画室 設備計画グループ課長)
山本 正宣	(中部電力パワーグリッド株式会社 調達部 購買契約グループ長)
木原 健一	(中部電力パワーグリッド株式会社 基幹系統建設センター 変電施設グループ長)

### 【事業実施主体 (議題2)】

加藤 厚志	(電源開発送変電ネットワーク株式会社 送電部長代理)
寺本 正英	(電源開発送変電ネットワーク株式会社 設備計画部長)

配布資料

資料1	本日の内容
資料2	「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における関ヶ原開閉所新設工事について (事務局確認)
資料3-1	「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における佐久間東幹線 (山線) 他増強工事の工期遅延について (事務局)
資料3-2	「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における佐久間東幹線 (山線) 他増強工事の検討状況について (電発 NW)

### 議題1. 「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容（工事費・工期）について

- ・ 事務局から資料2により「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」における工事内容（工事費・工期）に関して、説明があった。

[主な意見、質疑等]

- ・ 事務局から説明のあった内容について意見があった。

「中部関西間連系線に係る広域系統整備計画」関ヶ原開閉所新設工事（主要設備(GIS)）における中部PGの工事内容（工事費・工期）については、中部PGの提案通りの内容で工事を進めることとした。また概算工事費から減額となった要因分析について、今後、中部PGから報告することとした。

### 議題2. 佐久間東幹線工期遅延について

- ・ 事務局から資料3-1及び電発NWから資料3-2により佐久間東幹線工期遅延に関して、それぞれ説明があった。

(主な意見、質疑等)

- ・ 電発NWから説明のあった内容について質疑があった。

佐久間東幹線工期遅延について、引き続き内容を確認していくこととした。