

2018年度 スケジュール・検討事項

2018年12月14日

2018年度		11月	12月	1月	2月	3月
マージン検討会 ◎			◎ 12/14		◎ 2/15	◎ 3/29
検討事項	翌年度以降分 マージン算出 (2019~2028年度分)	課題検討		マージン算出		2/下旬承認 ▽3/初公表
	長期・年間 空容量等公表 スケジュール					3/15▽ 3/29▽ 年間空容量等公表 長期空容量等公表
参考	需給状況監視のための 計画（年間）	▽10/31 需調・発電計画 提出締切				3/25▽ 供給区域需要・供給力等 提出締切
	需要想定			▽1/末 需要想定公表 (第1~10年度)		
	作業停止計画 (年間)	▽11/1 原案 提出締切		▽1/4 調整案 提出締切	2/13▽ 最終案 提出締切	▽2/20承認 ▽3/1公表

項目	背景等	検討事項等
<p>翌年度以降 マージン算出 (2019～ 2028年度分)</p>	<p>◆2018年10月1日より間接オークションの導入にあわせ、業務規程および送配電等業務指針が変更されている。</p> <p>◆これらに対応した2018～2027年度分のマージンの見直しについて、マージン検討会で検討を行い、2018年9月14日に公表している。マージン検討会では、2019年度以降のマージン設定については、間接オークション導入後のマージン設定実績および系統利用へ与える影響等も踏まえ検討を行うと整理していた。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 間接オークション導入後も含め、マージン設定実績について確認を行う。 • 確認結果を踏まえ、年間・長期断面におけるマージンについて、実需給断面におけるマージン設定の考え方およびマージンの設定について検討する。