

長期・年間マージン算出のスケジュール

2020年12月11日

1. スケジュール

2020年度		11月	12月	1月	2月	3月
マージン検討会 ◎			◎ 12/11 (○11/27作業会)	(○1/15作業会)	◎ 2/12 ☆ 2/15 調整力等委員会	◎ 3末頃
検討事項	翌年度以降分 マージン算出 (2021~2030年度分)	課題検討		マージン算出		▽2/24承認 ▽3/1公表
	長期・年間 空容量等公表 スケジュール					3/15▽ 年間空容量等公表 3/31▽ 長期空容量等公表
参考	需要想定			1/13▽ 需要想定公表 (第1~10年度)		
	作業停止計画 (年間)	▽11/2 原案 提出締切		▽1/4 調整案 提出締切	2/12▽ 最終案 提出締切	▽2/24承認 ▽3/1公表
	電源 I ' 広域調達		▽11末 各一送落札結果公表			3末頃▽ 契約協議完了