

■スイッチング支援に関するルール検討スケジュール(案)

資料2

最終更新日:平成27年4月23日
電力広域的運営推進機関

			平成27年度												平成28年度	
			第1Q			第2Q			第3Q			第4Q			第1Q	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
マイルストーン					▽制度設計WG(毎月実施)				▽事業者説明会			▽事前受付開始				▼制度施行
大項目	中項目	小項目														
スイッチング支援システム利用に関するルールの規定	API接続に関するインターフェース仕様の開示				▽仕様開示(HP掲載、5月中旬目途)											
	新規参入小売電気事業者のシステム利用手続きの検討				▽登録方法など必要手続きの整理				▽手続きの文書化		▽文書公表					
	システム利用規約の制定				▽素案作成				▽事業者説明会FB		▽文書公表					
小売電気事業者間のスイッチングに関するルールの規定	基本方針(エネ庁発出)				▽基本方針提示											
	スイッチング時に必要となる小売事業者間ルール	廃止取次時の本人確認方法						▽素案作成								
		小売り契約時の不利益事項説明			小売事業者間で案出し			▽素案作成								
		円滑な廃止取次の実現						▽素案作成								
		未払い情報の共有						▽素案作成								
	各事業者の管理責任範囲							▽素案作成								
その他 関連項目	関連会議等				▽制度設計WG(毎月実施)				▽事業者説明会			▽事前受付開始(ペーパー)				
	スイッチング支援システム 構築	システム総合テスト						▽結合試験、非業務系との連携								
		システム連携テスト									▽事業者⇄スイッチング支援システム連携					
		受入れテスト									▽検収	▽試運用				
	システム運用開始													▽運用開始		

※凡例

- ▽ 予定または想定
- ▼ 確定
- 予定または想定線
- 確定線
- 実績線