

■スイッチング支援に関するルール検討スケジュール(案)

最終更新日:平成27年6月25日  
電力広域的運営推進機関

| マイルストーン                   |                          |                 | 平成27年度           |                   |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       | 平成28年度 |    |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|-----|----------------|----|-----------|----------------------------|-----|---------------------------|----|-------|--------|----|
|                           |                          |                 | 第1Q              |                   |               | 第2Q |                |    | 第3Q       |                            |     | 第4Q                       |    |       | 第1Q    |    |
|                           |                          |                 | 4月               | 5月                | 6月            | 7月  | 8月             | 9月 | 10月       | 11月                        | 12月 | 1月                        | 2月 | 3月    | 4月     | 5月 |
|                           |                          |                 |                  |                   | ▼制度設計WG(6/25) |     |                |    | ▽事業者説明会   |                            |     | ▽事前受付開始                   |    |       | ▼制度施行  |    |
|                           |                          |                 |                  |                   |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
| 大項目                       | 中項目                      | 小項目             |                  |                   |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
| スイッチング支援システム利用に関するルールの規定  | API接続に関するインターフェース仕様の開示   |                 | ▽仕様開示(HP掲載、5/18) |                   |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
|                           | 新規参入小売電気事業者のシステム利用手続きの検討 |                 | ▽登録方法など必要手続きの整理  |                   |               |     |                |    | ▽手続きの文書化  | ▽文書公表                      |     |                           |    |       |        |    |
|                           | システム利用規約の制定              |                 |                  | ▽体系整理             | ▽素案作成         |     |                |    | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表                      |     |                           |    |       |        |    |
|                           |                          |                 |                  |                   |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
| 小売電気事業者間のスイッチングに関するルールの規定 | 基本方針(エネ庁発出)              |                 |                  |                   | ▽基本方針提示       |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
|                           | スイッチング時に必要となる小売事業者間ルール   | 廃止取次時の本人確認方法    |                  | ▽案文作成・体系整理        | ▽文書(ドラフト)作成   |     |                |    | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表                      |     |                           |    |       |        |    |
|                           |                          | 小売り契約時の不利益事項説明  |                  | ▽案文作成・体系整理        | ▽文書(ドラフト)作成   |     |                |    | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表                      |     |                           |    |       |        |    |
|                           |                          | 円滑な廃止取次の実現      |                  | ▽案文作成・体系整理        | ▽文書(ドラフト)作成   |     |                |    | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表                      |     |                           |    |       |        |    |
|                           |                          | 未払い情報の共有※       |                  | ※小売事業者間にて情報の取扱を整理 |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
|                           | 各事業者の管理責任範囲              |                 |                  |                   |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
| その他 関連項目                  | 関連会議等                    |                 |                  |                   | ▼制度設計WG(6/25) |     |                |    | ▽事業者説明会   |                            |     | ▽事前受付開始(ペーパー)             |    |       |        |    |
|                           | スイッチング支援システム 構築          | システム総合テスト       |                  |                   |               |     | ▽結合試験、非業務系との連携 |    |           |                            |     |                           |    |       |        |    |
|                           |                          | システム連携テスト(1段階目) |                  |                   |               |     |                |    |           | ▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(開発協力有) |     |                           |    |       |        |    |
|                           |                          | システム連携テスト(2段階目) |                  |                   |               |     |                |    |           |                            |     | ▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(希望者向) |    |       |        |    |
|                           |                          | 受入れテスト          |                  |                   |               |     |                |    |           |                            | ▽検収 | ▽試運用                      |    |       |        |    |
|                           |                          | システム運用開始        |                  |                   |               |     |                |    |           |                            |     |                           |    | ▽運用開始 |        |    |

※凡例

|   |          |
|---|----------|
| ▽ | 予定または想定  |
| ▼ | 確定       |
|   | 予定または想定線 |
|   | 確定線      |
|   | 実績線      |