

○開催スケジュール

内容	7													8												
	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	
曜日	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	
制度設計WG										★																
総会																										
理事会	★					★					★					★										
スイッチング支援に関する実務者会議																★										
SW支援システム設計書第1版開示																										
主な実施内容	<p>その他設計書開示 画面設計書 チェック仕様 メッセージ一覧 WSDLファイル等 順次個別提示</p> <p>&lt;第7回実務者会議&gt; 10:00~12:00 ・前回議事確認 ・今後の開催スケジュール ・検討課題/スケジュール ・事業者説明会アジェンダ(案) ・クライアント証明書について ・スイッチング支援システムに係る設計書の改版について ・基本検針日の考え方について</p>																									

内容	8										9															
	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	
曜日	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	
制度設計WG																										
総会							★																			
理事会	★					★					★					★					★					
スイッチング支援に関する実務者会議		※									★											★				
SW支援システム設計書第1版開示																										
主な実施内容	<p>隔週開催の予定では、8/20に第8回実務者会議となるが、夏季休暇時期を挟むため、1回延期として第8回は9/3開催としてはどうか。 (緊急性の高い議案がある場合はこの限りではない)</p> <p>&lt;第8回実務者会議&gt; 予定 10:00~12:00 ・ ・ ・ ・</p> <p>&lt;第9回実務者会議&gt; 予定 10:00~12:00 ・ ・ ・ ・</p>																									