

スイッチング支援システムの運用開始について（案）

- スイッチング支援システムの運用開始を2016年3月1日（火）13時では。
※最終決定は、年末を予定しております。

月	火	水	木	金	土	日
2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28
		広域機関 リリース 判定会議	不可能な場合の周知		送配電側 システム切替	
						証明書登録 ・ID配布
2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6
本番疎通 (設備情報 照会:Web・ APIとも) ID追加	▽運用開始（13時）					
	最終 確認	運用開始 連絡強化体制	通常体制			
失敗の場合の周知	BCPによる対応					

- システムの処理能力は5万件／日です。運用開始直後は混雑が想定されますので、余裕を持った利用をお願いします。なお、1～2月の情報提供数が想定以上の場合には、第6回実務者会議の負荷分散をお願いしたいと思います。