

■スイッチング支援に関するルール検討スケジュール(案)

資料3

最終更新日:平成28年1月28日
電力広域的運営推進機関

マイルストーン			平成27年度												平成28年度		
			第1Q			第2Q			第3Q			第4Q			第1Q		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
マイルストーン					▼制度設計WG(6/25,7/28)				▽事業者説明会				▽事前受付開始			▼制度施行	
大項目	中項目	小項目															
スイッチング支援システム利用に関するルールの規定	API接続に関するインターフェース仕様の開示		▽仕様開示(HP掲載、5/18)														
	新規参入小売電気事業者のシステム利用手続きの検討		▽登録方法など必要手続きの整理						▽手続きの文書化	▽文書公表							
	システム利用規約の制定		▽体系整理	▽素案作成				▽事業者説明会FB	▽文書公表								
小売電気事業者間のスイッチングに関するルールの規定	基本方針(エネ庁発出)				▽基本方針提示												
	スイッチング時に必要となる小売事業者間ルール	廃止取次時の本人確認方法		▽案文作成・体系整理	▽文書(ドラフト)作成	▽案提示	▽事業者説明会FB	▽文書公表									
		小売り契約時の不利益事項説明		▽案文作成・体系整理	▽文書(ドラフト)作成	▽案提示	▽事業者説明会FB	▽文書公表									
		円滑な廃止取次の実現		▽案文作成・体系整理	▽文書(ドラフト)作成	▽案提示	▽事業者説明会FB	▽文書公表									
		未払い情報の共有※		※小売事業者間にて情報の取扱を整理													
	各事業者の管理責任範囲											▽個人情報の共同利用について					
その他 関連項目	関連会議等				▼制度設計WG(6/25,7/28)				▽事業者説明会(10/15,10/16)	▽事前受付開始(ペーパー)							
	クーリング・オフへの対応	システムを利用した運用方法								▽運用フローの検討							
	スイッチング支援システム 構築	システム総合テスト				▽結合試験、非業務系との連携											
		システム連携テスト(1段階目)								▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(開発協力有)							
		システム連携テスト(2段階目)								▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(希望者向)							
		受入れテスト								▽検収	▽試運用						
		システム運用開始													▽運用開始		

※凡例
 ▽ 予定または想定
 ▼ 確定
 予定または想定線
 確定線
 実績線