

■スイッチング支援に関するルール検討スケジュール(案)

資料3

最終更新日:平成28年2月25日
電力広域的運営推進機関

| マイルストーン | | | 平成27年度 | | | | | | | | | | | | 平成28年度 | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------|-------|----|----------------------|----------------------------|------|---------|----------------|----|--------|----|--|
| | | | 第1Q | | | 第2Q | | | 第3Q | | | 第4Q | | | 第1Q | | |
| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
| マイルストーン | | | | | ▼制度設計WG(6/25,7/28) | | | | ▽事業者説明会 | | | ▽事前受付開始 | | | ▼制度施行 | | |
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| スイッチング支援システム利用に関するルールの規定 | API接続に関するインターフェース仕様の開示 | | ▽仕様開示(HP掲載、5/18) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新規参入小売電気事業者のシステム利用手続きの検討 | | ▽登録方法など必要手続きの整理 | | | | | | ▽手続きの文書化 | ▽文書公表 | | | | | | | |
| | システム利用規約の制定 | | ▽体系整理▽素案作成 | | | | | | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表 | | | | | | | |
| 小売電気事業者間のスイッチングに関するルールの規定 | 基本方針(エネ庁発出) | | | | ▽基本方針提示 | | | | | | | | | | | | |
| | スイッチング時に必要となる小売事業者間ルール | 廃止取次時の本人確認方法 | ▽案文作成・体系整理 | ▽文書(ドラフト)作成 | ▽案提示 | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表 | | | | | | | | | | |
| | | 小売り契約時の不利益事項説明 | ▽案文作成・体系整理 | ▽文書(ドラフト)作成 | ▽案提示 | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表 | | | | | | | | | | |
| | | 円滑な廃止取次の実現 | ▽案文作成・体系整理 | ▽文書(ドラフト)作成 | ▽案提示 | ▽事業者説明会FB | ▽文書公表 | | | | | | | | | | |
| | | 未払い情報の共有※ | ※小売事業者間にて情報の取扱を整理 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各事業者の管理責任範囲 | | | | | | | | | | | | ▽個人情報の共同利用について | | | | |
| その他 関連項目 | 関連会議等 | | | | ▼制度設計WG(6/25,7/28) | | | | ▽事業者説明会(10/15,10/16) | ▽事前受付開始(ペーパー) | | | | | | | |
| | クーリング・オフへの対応 | システムを利用した運用方法 | | | | | | | | ▽運用フローの検討 | | | | | | | |
| | スイッチング支援システム 構築 | システム総合テスト | | | | ▽結合試験、非業務系との連携 | | | | | | | | | | | |
| | | システム連携テスト(1段階目) | | | | | | | | ▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(開発協力有) | | | | | | | |
| | | システム連携テスト(2段階目) | | | | | | | | ▽事業者⇄スイッチング支援システム連携(希望者向) | | | | | | | |
| | | 受入れテスト | | | | | | | | ▽検収 | ▽試運用 | | | | | | |
| | | システム運用開始 | | | | | | | | | | | | | ▼運用開始 | | |

※凡例
 ▽ 予定または想定
 ▼ 確定
 予定または想定線
 確定線
 実績線