

スイッチング支援システムの老朽化機器取替 の予定について

2022年11月

電力広域的運営推進機関

■スイッチング支援システムは運用開始から6年が経過し、サーバ関連機器が老朽化しているため、2024年1月までに老朽化機器の取替作業とミドルウェアの最新化を予定しています。

＜実施予定作業＞

- 老朽化機器の取替
 - OS、ミドルウェア等の最新化
- ※業務アプリケーションに変更はありません。

項目	2023年										2024年		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
予定スケジュール	★ベンダ決定											★切替	
	老朽化機器取替対応												
											結合試験 予定時期		

新サーバ構築後、結合試験を実施させていただく予定です。
 現状は上記「結合試験予定時期」を想定していますが、ベンダ決定後に時期や試験内容の詳細を検討していきます。
 結合試験の際はご協力いただく可能性がありますので、よろしくお願いいたします。