

# 2017年度（平成29年度）の 作業停止計画調整における各期日について

平成29年2月28日

電力広域的運営推進機関

- 業務規程第11章 別表11-2に基づき、2017年度（平成29年度）の当機関へ提出する作業停止計画の具体的な提出期日および当機関が承認する作業停止計画の具体的な期日を定めましたので、お知らせいたします。

## <添付資料>

- 2017年度（平成29年度）作業停止計画関連スケジュール

○連絡・問合せ先：運用部広域調整グループ      koikichosei-g@occto.or.jp

### 2017年度（平成29年度）作業停止計画関連スケジュール

【月間計画】

日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土	月 【6~7月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	木 【7~8月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	土	火 【9~10月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【10~11月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	1 日	日	水 【12~1月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【1~2月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	月	木 【3~4月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	木 【4~5月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者
2	日	火 【6~7月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	金 【7~8月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	日	水 【9~10月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	土 【10~11月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	2 月	木 【11~12月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	土 【12~1月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	土	火 年末年始休業日	金 【3~4月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	金 【4~5月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関
3	月	水 【5~6月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	土	月 【8~9月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	木 【9~10月分】 広域連系系統等原案共有	日	火 【11~12月分】 広域連系系統等原案共有	金	日	水 年末年始休業日	土	土 【18~19年度分】 広域連系系統等原案共有	
4	火	木 【5~6月分】 広域連系系統等原案共有	日	火 【8~9月分】 広域連系系統等原案共有	金	月 【10~11月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	水 【11~12月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	土	月 【1~2月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	木 【2~3月分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関	日	日 【18~19年度分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	
5	水	金	月 【7~8月分】 広域連系系統等原案共有	水	土	火 【10~11月分】 広域連系系統等原案共有	日	水 【12~1月分】 広域連系系統等原案共有	土	金 【2~3月分】 広域連系系統等原案共有	月 【3~4月分】 広域連系系統等原案共有	月 【4~5月分】 広域連系系統等原案共有	
6	木	土	火	木	日	水	金 【11~12月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	月 【12~1月分】 広域連系系統等原案共有	水	土	火	火 【18~19年度分】 広域連系系統等調整案共有	
7	金	日 【5~6月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	水 【7~8月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【8~9月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	月	木 【10~11月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	土	火 【12~1月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	日	月 【1~2月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	日	水 【3~4月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	水 【4~5月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者
8	土	月 【6~7月分】 広域連系系統等調整案共有	木 【7~8月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土 【8~9月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	火 【9~10月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	金 【10~11月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	8 日	水 【11~12月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土 【12~1月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	月 【1月期】1~2月分 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	月 【3~4月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	木 【4~5月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	
9	日	火 【5~6月分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【7~8月分】 広域連系系統等調整案共有	日	水 【9~10月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土	火 【11~12月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	日	月 【12~1月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土 【1~2月分】 広域連系系統等調整案共有	火 【2~3月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【3~4月分】 広域連系系統等調整案共有	金 【4~5月分】 広域連系系統等調整案共有
10	月	水 【5~6月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土 【6~7月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	月 【8~9月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	木 【9~10月分】 広域連系系統等調整案共有	日	火 【11~12月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	金 【12~1月分】 広域連系系統等調整案共有	日	水 【2~3月分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関	土 【3~4月分】 広域連系系統等調整案共有	土 【18~19年度分】 広域連系系統等調整案共有	
11	火	木 【5~6月分】 広域連系系統等調整案共有	日 【6~7月分】 広域連系系統等調整案共有	火 【8~9月分】 広域連系系統等調整案共有	金	月 【10~11月分】 広域連系系統等調整案共有	水 【11~12月分】 広域連系系統等調整案共有	土	月 【1~2月分】 広域連系系統等調整案共有	木 【2~3月分】 広域連系系統等調整案共有	日	日 【18~19年度分】 広域連系系統等調整案共有	
12	水	金	月	水	土	火	日	火	日	金	月	月	
13	木	土 【5~6月分】 広域機関での調整申出期日	火 【7~8月分】 広域機関での調整申出期日	木 【8~9月分】 広域機関での調整申出期日	日	水 【10~11月分】 広域機関での調整申出期日	金 【11~12月分】 広域機関での調整申出期日	月	水 【1~2月分】 広域機関での調整申出期日	土	火 【4~5月分】 広域機関での調整申出期日	火	
14	金	日	水	金 【8~9月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	月 【9~10月分】 広域機関での調整申出期日	木 【10~11月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	14 土	火 【12~1月分】 広域機関での調整申出期日	木	日	水 【3~4月分】 広域機関での調整申出期日	水	
15	土	月 【6~7月分】 広域機関での調整申出期日	木 【7~8月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	土 【8~9月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	火 【9~10月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【10~11月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	15 日	水 【12~1月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【1~2月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	月 【2~3月分】 広域機関での調整申出期日	木 【3~4月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	木 【4~5月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	
16	日	火 【6~7月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【7~8月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	日 【8~9月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	月 【9~10月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土	火 【11~12月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土 【12~1月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	日	月 【2~3月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	金 【3~4月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	金 【4~5月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	
17	月	水 【5~6月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	土 【6~7月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	月 【8~9月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	木 【9月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日	火 【11~12月分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金 【12月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日	水 【2~3月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土	土	
18	火	木 【5~6月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	日 【6月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	火 【8~9月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	金 【9月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	月	水 【11~12月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	土	月 【1~2月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関	木 【2月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日	日	
19	水	金 【5月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	月 【6月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	火 【7月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	土 【8月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日	火 【10月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	日	火 【11月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	金 【2月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	月 【3月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	月 【4月分】 広域連系系統等作業停止計画承認 （広域機関の承認）	
20	木	土 【5月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	火 【7月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	木 【8月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	日	水 【10月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	金 【11月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	月 【12月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	水 【1月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	土 【2月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	火 【3月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	火 【4月分】 広域連系系統等作業停止計画共有 （公表）	
21	金	日	水	金	月	木	土	火	日	水	水	水	
22	土	月	木	土	火	金	日	水	金	月	木	木	
23	日	火	金	日	水	土	月	火	土	火	金	金	
24	月	水	土	月	木	日	火	金	日	水	土	土	
25	火	木	日	火	金	月	水	土	月	木	日	日	
26	水	金	月	水	土	火	日	火	金	月	月	月	
27	木	土	火	木	日	水	金	月	水	土	火	火	
28	金	日 【2~3月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	水	金	月	木	火 【11~12月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	日	火 【12月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	土 【1月分】 広域連系系統等最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	日	水	
29	土	月	木	土	火	金	日	水	金	月 年末年始休業日	月	木	
30	日	火 【8~9月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	金	日	水	土	火	日	土	火	金	金 【5~6月分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者	
31	月	水	月	木	金	土	日	月	日	水	土	土	

※発電設備の作業停止計画は、一般送配電事業者と電気供給事業者の間で調整対象とする旨を合意した設備を広域機関へ提出（送配電等業務指針230条）

【年間計画】

日付	項目
2017/10/31	【18~19年度分】 発電設備原案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者
2017/11/01	【18~19年度分】 広域連系系統等原案提出期日 提出先：広域機関
2017/11/06	【18~19年度分】 広域連系系統等原案共有
2017/12/28	【18~19年度分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者
2018/01/04	【18~19年度分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関
2018/01/09	【18~19年度分】 広域連系系統等調整案共有
2018/01/26	【18~19年度分】 発電設備調整案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者
2018/02/14	【18~19年度分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関
2018/02/15	【18~19年度分】 発電設備最終案提出期日 提出先：広域機関※ 広域機関→一般送配電事業者
2018/02/21	【18~19年度分】 広域連系系統等調整案提出期日 提出先：広域機関
2018/03/01	【18~19年度分】 広域連系系統等調整案共有