

第1号議案

紹介ツール制作の入札に関する技術審査及び落札者の決定について

(案)

本機関の紹介ツールの制作について、第14回理事会の決議に基づき、入札を実施した。開札に先立ち実施した技術審査のプレゼンテーションの結果は、別紙のとおりである。この結果と、価格点評価の結果を踏まえ、別紙の落札者を契約協議先として決定したい。

以上

別紙：技術審査及び価格評価結果および今後のスケジュール

技術審査及び価格評価結果および今後のスケジュール

1. 技術審査及び価格評価 結果

6社の応札の結果、予定価格内であり仕様書の要件を満たし、総合得点が最上位であったA社を落札者とする事としたい。

詳細は参考資料のとおり。

| 順位 | 応募会社 | 競争参加資格 | 技術点 | 価格点 | 総合 |
|----|------|--------|-----|-----|-----|
| 1 | A社 | * | 164 | 100 | 264 |
| 2 | B社 | * | 158 | 93 | 251 |
| 3 | C社 | * | 159 | 82 | 241 |
| 4 | D社 | * | 158 | 80 | 238 |
| 5 | E社 | * | 119 | 73 | 192 |
| 6 | F社 | * | 138 | 52 | 190 |

※D社、E社については基礎点が満たされていないため失格、加えてC社、F社（D社、E社も同様）は予定価格を上回ったため失格。

2. 評価について

総務部長、担当グループである広報Gに加え、企画部、運用部（広域運用センター）、紛争解決対応室から選出された評価員で評価を行った。（5名）

- ・各社プレゼンテーションへの参加し、各々評価を行う。
- ・プレゼンテーション後、評価の基準を統一するために疑問点などを協議し、各々の点数を決定、各項目平均点で評価を行った。

評価までの流れは以下の通り。

| 日時 | 作業内容 | 作業者 |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| 7月21日(火) ~15:00 | 入札。 | 広報G |
| 7月21日(火) 17:00~17:30 | 資料の確認 | 広報G |
| 7月22日(水) 9:30~15:35 | 各社プレゼンテーション。 6社40分（30分説明、10分質疑） | 評価員 |
| 7月22日(水) 15:40~19:00 | 評価基準・定義の共有（評価員間で） | 評価員 |
| | 各自評価の再確認 | 評価員 |
| 7月22日(水)~7月23日(木) | 評価員の技術評価のとりまとめ | 広報G |
| 7月24日(金) | 開札（見積り書を基にした基礎点の確認及び価格点の計算） | 広報G 経理G |

3. 今後のスケジュール

平成27年7月29日（水） 理事会承認後、落札結果の通知。

<納品期日>

平成27年9月30日（水） 紹介パンフレット簡易版

平成27年10月30日（金） 紹介パンフレット簡易版（英語版）

平成28年3月11日（金） 紹介パンフレット通常版

平成28年3月25日（金） 紹介パンフレット通常版（英語版）

紹介動画通常版、紹介動画通常版（英語版）

以上