

OAシステムの改良計画について
(案)

広域機関システムおよびスイッチング支援システムの開発に伴い、導入済みOAシステムへの改良が必要となっている。このため、以下のとおりOAシステムの改良を行うこととする。

なお、各改良案件については、それぞれ内容を精査し、総務部長にて契約手続きを進める。

1. 改良案件および概算費用について
別紙1のとおり
2. 契約予定先
富士通株式会社
(導入済みOAシステムの開発・保守委託先であり、他事業者では円滑なシステム改良が困難であるため、随意契約とする。)
3. 各改良案件の契約手続きについて
別紙2のとおり

以 上

別紙1：OAシステムの改良案件一覧および概算費用

別紙2：個別発注手続きについて

OAシステムの改良案件一覧および概算費用

本議案でご承認いただく改良案件および概算費用は以下のとおり。

改良案件一覧および実施時期、概算費用

件名	実施時期	工数 (人月)	概算 費用※	改修目的
広域機関システムからの ファイルサーバ利用	9月			広域機関システムとOA用PCでデータの授受を可能とするよう既存ファイルサーバの設定変更を実施する。
広域機関システム導入に伴うN/W設定の追加	9月			広域機関システムのサーバ間通信が出来るようOAシステムのネットワーク設定を変更する。
SW支援システム認証DBの障害対応高度化	10月			SW支援システム可用性を高めるため、認証DBをシステム障害時に自動で切り替わるよう設定を変更する。
広域機関システムJXサーバの負荷分散機能追加	10月			広域機関システムのJXサーバの可用性と拡張性向上のため、負荷分散機能の対象として追加する。
広域機関システムの名称の変更対応	12月			広域機関システムのシステム名称変更に伴い、今後のシステムの維持管理のため、ドキュメントを修正する。
電話システムの既存監視システムへの取り込み	12月			電話システムの監視を既存監視システムから行えるよう変更を行う。
合計	—			—


※概算費用は消費税（8%）込み。単位は百万円。

以上

個別発注手続きについて

本議案で承認いただいた改良案件については、件名ごとの発注等を総務部長決裁にて実施する。

今後の個別案件の発注フロー



以上