

第3号議案

広域機関システムに関する基盤強化業務委託契約の変更について (案)

第117回理事会第2号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した「電力広域的運営推進機関システムの基盤強化に係る開発委託契約の変更覚書」について、別紙1により、相手方から納期遅延の申し出があったことから、以下のとおり契約の変更に関する覚書を締結する。

1. 契約変更内容

| 変更事項 | 変更前 | 変更後 |
|------|------------|------------|
| 納期日 | 平成30年1月24日 | 平成30年4月23日 |
| 検収日 | 平成30年1月31日 | 平成30年4月30日 |

2. 契約書 別紙2のとおり

3. 契約日 準備完了次第

以上

【添付資料】

別紙1 納期変更申し出書

別紙2 基盤強化業務委託契約の変更覚書