

第3号議案

財務会計システムの設計・構築及び運用・保守の業務委託に関する入札の 落札者決定について (案)

第302回理事会（2021年6月23日開催）の決議に基づき実施した、財務会計システムの設計・構築及び運用・保守の業務委託に関する入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書および提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果は別紙のとおりである。別紙の事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこととする。

別紙：総合評価の結果について

以上

(参考)

落札者との契約の締結については、別途理事会に付議する。

総合評価の結果について

入札説明書の「評価手順書（加算方式）」に基づき、以下のとおり総合評価を実施した。

1. 応札者

- ・ A社
- ・ B社
- 以上2社

2. 評価方法

技術点及び価格点を算出し、その合計（総合評価点）の最も高い者を落札者とした。

※価格点 = 価格点の配分 × (1 - 入札価格^(注1) ÷ 予定価格)

注1: 入札価格 = 構築費用 + 2022年度分保守費用


※配点は技術点 300 点、価格点 100 点とした。

3. 評価結果

下記の評価結果により、Bを落札者とした。

順位	応札会社	総合評価点
1	B社	249
2	A社	242

4. 開発範囲



5. 開発スケジュール

年度	2021				2022					
クォータ	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q~				
イベント		▽契約締結 ▽キックオフ ▼区分経理（相互扶助等）	▽仕様確定【基本設計書の確定】	▽開発完了	▽テスト完了 ▽3月下旬本稼働	▽固定資産・残高移行 ▼新業務開始（FIT・FIP等）				
スケジュール	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0f0ff;"> <p style="text-align: center;">調達期間</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入札準備 ・入札公募 ・入札説明会 ・契約調整等 </div>		要件定義	基本設計	詳細設計	製造・単体テスト	結合テスト 総合テスト	受入テスト		
付帯作業					<ul style="list-style-type: none"> ・移行設計 ・マスタ設定 ・操作教育 	データ移行①		データ移行②		
基盤構築				<ul style="list-style-type: none"> ・基盤設計 ・基盤構築・テスト 						
運用保守					運用設計	運用テスト		運用開始		
追加機能							要件検討			調達・契約

以上