
第６回 広域系統整備委員会 計画評価及び検証小委員会 議事次第 
 

 

１ . 日 時 ： ２０２５年９月２６日（金） １３：００ ～ １５：００ 

 

２ . 場 所 ： 電力広域的運営推進機関 第二事務所 会議室 O（Web併用） 

 

３ . 議 題 ： 

（１） 佐久間東幹線（山線）他増強工事の工期遅延について 

（２） 広域系統整備計画のコスト検証等に関するガイドラインにおける具体的な検証内容につ

いて 

（３） 進捗中の広域系統整備計画の工事費について（報告） 

 ※議題１及び議題３は機微な内容が含まることから非公開での開催となります。 

 

 

４ . 資 料 ： 

資料１ 本日の内容 

資料２－１ 佐久間東幹線(山線)他工事における工程遅延影響について（電発ＮＷ） 

資料２－２ 佐久間東幹線(山線)他工事における工程遅延影響について（事務局確認） 

資料３ 広域系統整備計画等に関するガイドラインにおける具体的な検証内容について 

資料３別紙 広域系統整備計画のコスト検証等に関するガイドライン（素案） 

資料４ 【報告】進捗中の広域系統整備計画の工事費について 

 

 

以上 


