
第 36 回 広域系統整備委員会コスト等検証小委員会 議事要旨 

 

日時 2023 年 12 月 18 日（月）18:00～20:00 

場所 Web 会議 

 

出席者 

＜委員＞ 

 田中 誠   委員長 （政策研究大学院大学 教授） 

池田 良司  委員  （九州送配電株式会社 送変電本部 送変電技術センター所長） 

 河辺 賢一  委員  （東京工業大学 工学院 助教） 

草薙 真一  委員  （兵庫県立大学 副学長 国際商経学部 教授） 

小山 繁宣   委員   （東京電力パワーグリッド株式会社 送変電建設センター所長） 

下田 一彦   委員   （関西電力送配電株式会社 電力システム技術センター所長） 

 東條 吉純  委員  （立教大学 法学部 教授） 

樋口 達也    委員    （中部電力パワーグリッド株式会社 送変電部長） 

 北條 昌秀  委員  （徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授） 

※小山委員、樋口委員については、佐久間東幹線（山線）他の工事費増額の検証に限定する。 

※池田委員、下田委員については、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における工事費増額の検

証に限定する。 

 

＜オブザーバ＞ 

伊佐治 圭介 送配電網協議会 電力技術部長 

小川 要       資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長 

甲斐 正彦   東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長 

鍋島 学    電力・ガス取引監視等委員会事務局 ネットワーク事業監視課長 

 

【事業実施主体】 

倉成 祐幸（東北電力ネットワーク株式会社 送変電建設センター所長） 

宮崎  匡（東北電力株式会社 ビジネスサポート本部 資材部副部長） 

元木 啓明 （東京電力パワーグリッド株式会社 技術統括室広域系統計画グループマネージャー） 

畑  篤正 （東京電力パワーグリッド株式会社 調達室調達企画グループマネージャー） 

斎藤 吉則 （東京電力パワーグリッド株式会社 送変電建設ｾﾝﾀｰ基幹系変電所建設ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

西岡 孝則 （中部電力パワーグリッド株式会社 企画室設備計画グループ課長） 

西田 仁彦 （中部電力パワーグリッド株式会社 調達部購買契約グループ長） 

下之園 孝明（中部電力パワーグリッド株式会社 基幹系統建設センター変電施設グループ長） 

伊藤 康雄 （電源開発送変電ネットワーク株式会社 執行役員） 

 

 

 



配布資料 

（資料 1）      本日の検証 

（資料 2）      「東北東京連系線に係る広域系統整備計画」前回委員会時のご質問内容に対する補

足説明について 

（資料 3）      「東北東京連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の確認について 

（資料 4）      「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・新富

士変電所増設工事（東京 PG）静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る工事費増額

の確認について 

（資料 5）      「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事

における工事費の状況について（12 月発注分） 

 

 

  



議題１．「東北東京連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の確認について 

・東北東京間連系線に係る広域系統整備計画の事業実施主体である東北電力ネットワーク株式会社から

資料２により、前回委員会時の質問内容に対する補足説明があった。 

・事務局から資料３により「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の確認につ

いて説明があった。 

 

（主な意見、質疑等） 

・東北電力ネットワーク株式会社から補足説明のあった内容について質疑があった。 

・事務局から説明のあった内容について質疑があった。 

 

「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」における工事費増額の確認については、事務局から提案

のあった内容にて確認を進めることとした。 

 

議題２．「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・新富士変電所増設

工事（東京 PG）及び静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る工事費増額の確認について  

・事務局から資料４により「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・

新富士変電所増設工事（東京 PG）及び静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る変電工事の調達プロセ

ス及び給電システム改修について説明があった。 

 

（主な意見、質疑等） 

・事務局から説明のあった内容について質疑があった。 

 

「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」における東清水線新設工事・新富士変電所増設工事（東

京 PG）及び静岡変電所増設工事（中部 PG）に係る工事費増額については、報告対象の内容確認に関し

て、事務局にて引き続き報告対象の内容確認を進めることとした。 

 

議題３．「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事における工事

費の状況について（12 月発注分） 

・事務局から資料５により「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強

工事における工事費の状況について説明があった。 

 

（主な意見、質疑等） 

・事務局から説明のあった内容について質疑があった。 

 

「東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画」佐久間東幹線（山線）他増強工事における工事費の状況

について、継続的に状況を確認していくこととした。 

 

以上 


