
2022 年 11 月 11 日 

電力広域的運営推進機関 

容量停止計画の調整業務（対象実需給年度:2024 年度）スケジュール（11/11 更新） 

項目 日程 備考 

① 容量停止計画の提出 変換を依頼する場合 2022 年 7 月 15 日（金）までに提出 流通設備作業に同調を求める⾧期固定電源 

直接提出する場合 2022 年 7 月 29 日（金）までに提出 

② 流通設備作業の情報共有 2022 年 9 月 30 日（金）までに通知 発電制約が必要となる発電契約者に通知 

③ 容量停止計画の提出 変換を依頼する場合 2022 年 10 月 18 日（火）までに提出 ① で提出した電源以外が対象

直接提出する場合 2022 年 10 月 31 日（月）までに提出 

④ 容量停止計画の調整 STEP1 2022 年 11 月 1 日（火）から 

2022 年 11 月 18 日（金）の間 

STEP2 2022 年 11 月 21 日（月）から 

2022 年 12 月 2 日（金）の間 

STEP3 2022 年 12 月 5 日（月）から 

2022 年 12 月 23 日（金）の間 

STEP4 2022 年 12 月 26 日（月）から 

2022 年 12 月 28 日（水）の間 

供給信頼度に影響を与える状況が解消される

見込みがない場合に限り実施 

STEP1 期間を延⾧ 

STEP２期間を短縮 

以降のスケジュールは変更なし 



項目 日程 備考 

⑤ 容量停止計画の調整に応じることができない理由 

の報告 

2023 年 1 月 31 日（火）までに提出  

 

⑥ やむを得ない理由の審査結果の受領 2023 年 2 月 14 日（火）までに受領 やむを得ない理由を提出した場合 

 

⑦ 審査結果への異議申立 ⑥の審査結果受領後 5 営業日以内  

 

⑧ 最終的な判断結果の確認 2023 年 2 月 28 日（火） 

 

 

 

〇見直し理由 

提出された容量停止計画の一部に入力データの誤りがあることが判明し、訂正期間および調整期間の確保のため。  


