

○開催スケジュール

内容	4																					5			
	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5
曜日	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火
制度設計WG																									
総会							★																		
理事会	★					★				★					★					★					
スイッチング支援に関する実務者会議																★									
SW支援システム設計書第1版開示																									
主な実施内容	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>&lt;第1回実務者会議&gt; 10:00~12:00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後の開催スケジュールと検討課題/スケジュール</li> <li>・課題管理表(旧SW作業会)の棚卸</li> <li>・GLリストに係る検討状況についての意見参照(電事連様ご提示)</li> </ul> </div>																								

内容	5																		6						
	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9
曜日	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火	水	木	金	月	火
制度設計WG																									
総会																									
理事会						★				★					★						★				
実務者会議(第1部:業務運用)							★									★									
SW支援システム設計書第1版開示																									
主な実施内容	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>API仕様正式版 →</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>&lt;第2回実務者会議&gt; 10:00~12:00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前回議事確認</li> <li>・今後の開催スケジュール</li> <li>・検討課題/スケジュール</li> <li>・ワンストップ廃止取次GL(案)見直し版</li> <li>・課題管理表の棚卸(第一回での指摘対応分)</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>&lt;第3回実務者会議&gt; 予定 10:00~12:00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul> </div>																								