「OCCTO-PMO2025年度活動の支援業務委託」に関する質問等

電力広域的運営推進機関

No.	仕様書等該当箇所 (ページ、項目等)	質 問	回 答
1	入札仕様書P.5 1(5)図3	試行開始は調達範囲より前で実施となっておりますが、5月以降に、試行を実施したご担当者と試行結果について詳細伺うことは可能でしょうか。(納期管理の問題点洗出しのインプットにするため)	納期管理のチェックは新規に開始するプロジェクトから開始する予定としていますが、まだ条件に該当するプロジェクトが発生していないため、現時点で提示できる情報はありません。
2	入札仕様書P.5 3(3)表5	「品質管理ガイドライン/コスト管理ガイドライン/納期管理ガイドライン、および関連するチェックリスト、手順書」は貴機構で独自に定められたものと認識しております。チェックリストはどのような観点で確認を行っているのでしょうか。	<p>大まかに以下の観点で確認項目を設定していますが、実際に使用しつつ項目の追加や整理を行っています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・品質：各工程において、品質報告の形式面、指標による定量評価、分析が適切に行われているか等 ・コスト：形式面（情報が揃っているか）、仕様書との整合性、根拠の妥当性等 ・納期：計画との乖離、遅れや課題の対応についての妥当性等 <p>尚、必要であれば入札説明書に記載の手続き（機密保持に関する誓約書を提出）により実物の提示が可能です。</p>